


国際協力事業団

No. 02

フォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）
個別調査案件要約表

第1分冊
アジア地域
(バングラデシュ～ネパール)



1996年3月

財団法人 日本国際協力センター
財団法人 国際開発センター

社調計
S C
96-048



1130847 (5)

国際協力事業団

フォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）
個別調査案件要約表

第1分冊
アジア地域
（バングラデシュ～ネパール）

1996年3月

財団法人 日本国際協力センター
財団法人 国際開発センター

目 次

I. 個別案件要約表の利用にあたって

1. 個別案件要約表の概要
 - (1) 作成のねらい (1)
 - (2) 作成対象とした開発調査案件 (1)
 - (3) 作成の方法 (1)
2. 個別案件要約表の読み方
 - (1) 個別案件要約表の様式 (1)
 - (2) 個別案件要約表の項目 (1)
3. 国別・調査種類別開発調査実施済案件一覧表（社会開発および農林水産）6～36
4. 中止案件一覧表37～38

II. 個別案件要約表 [全 8 7 7 件]

1. 第1分冊 [アジア地域 (バングラデシュ～ネパール) : 2 8 9 案件]1～289
2. 第2分冊 [アジア地域 (パキスタン～ヴェトナム)、中近東地域 : 3 1 6 案件]290～605
3. 第3分冊 [アフリカ地域、中南米地域、オセアニア地域、その他の地域、複数国 : 2 7 2 案件]606～877

I. 個別案件要約表の利用にあたって

1. 個別案件要約表の概要

(1) 作成のねらい

本表は、平成7年度に行ったフォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）の対象とされた開発調査実施済案件について、調査の概要及び調査終了後の状況等を容易に把握できるように1頁に簡潔にまとめ、地域、国ごとに編集したものである。

(2) 作成対象とした開発調査案件

今回のフォローアップ調査が対象とした案件は、JICAの開発調査事業のうち（項）開発調査事業費により実施された調査の社会開発調査部（平成元年6月30日までは社会開発協力部）および農林水産開発調査部（平成4年3月31日までは農林水産計画調査部）の所掌に属する案件である。このうち無償資金協力を対象とする基本設計調査及び特別案件調査については、今回調査から除外した。事前調査のみで終了し本格調査に至らなかった案件については別途一覧表を作成した。また、対象はJICA設立の昭和49年8月1日以降事前調査を開始し平成6年度末（平成7年3月31日）までに調査を終了した案件を対象とした。この基準により設定された開発調査案件は全体で877件（うち、社会開発621件、農林水産256件）である。

(3) 作成の方法

本表に記載されている情報は、次の7つの方法により収集し、整理を行った。

- ①調査担当コンサルタント等に対する国内調査
- ②事業団在外事務所等を通じた相手国政府担当機関に対するアンケート調査である在外事務所調査（平成3年度より）
- ③現地フォローアップ調査
なお、海外現地フォローアップ調査は、昭和62年度より実施しており、本年度は特定分野と国を選定し、タイ（運輸交通・公益事業分野）、マレーシア（公益事業・農業分野）、バングラデシュ（河川・農業分野）について調査を行った。
- ④先進国事務所を通じた現地フォローアップ調査
平成6年度より実施しており、本年度は米事務所（パナマ・ドミニカ共和

国）、英事務所（タンザニア）において、それぞれの対象国の全分野について、仏事務所（セネガル、モロッコ）において、地形図分野について調査を行った。

⑤在外フォローアップ調査

従前の在外事務所調査を案件数が比較的多い国を対象として、ローカルコンサルタントの活用により効率的・効果的に実施しようとするもので、本年度はフィリピンとパラグアイで実施した。

⑥国際協力事業団資料の検討

⑦その他の国内外の関係機関等の情報

2. 個別案件要約表の読み方

(1) 個別案件要約表の様式

様式は次に掲げるA、B、Cの3種類を用い、調査種類により各々の様式に整理した。

様式A…M/P (マスタープラン調査)、基礎調査、その他

様式B…F/S (フィージビリティ調査)、D/D (実施設計)

様式C…M/P+F/S (マスタープラン調査とフィージビリティ調査を、同一案件として行った調査)

様式A、様式B、様式Cは次に示されているように、社会開発調査部及び農林水産開発調査部が実施した各調査案件の「Ⅰ.調査の概要」、その調査結果・成果、提言、提案された計画等を内容とする「Ⅱ.調査結果の概要」、及び報告書が提出された後の「Ⅲ.調査結果の活用現状」または、「Ⅲ.案件の現状」の3部に分けて整理している。

(2) 個別案件要約表の項目

様式A、B、Cのそれぞれについて、要約表を構成する各項目の定義及び原則的な記載内容等を以下に説明する。

(様式A)

Ⅰ.調査の概要

実施された開発調査の概要を以下の12項目について表示。

I-1 国名

本件フォローアップ調査実施時における最新の「JICA統計実務便覧」(1993年1月)の「漢字表示」(漢字と片仮名)により表示。

I-2 調査名

JICA刊行資料目録に表示された調査報告書の名称を表示(国名表示は省略)。英文等の外国語名は、要約表の下方欄外に表示。

I-3 分野分類

分野(セクター)による分類は、次ページの表に示すように、「JICA統計実務便覧」の分野別分類の中分類/小分類を用いて表示。

大分類	中分類	小分類
1. 計画・行政	(1) 開発計画	1) 開発計画一般 2) 総合・地域開発計画
	(2) 行政	1) 行政一般 2) 財政・金融 3) 環境問題 4) 統計 5) 情報・広報
2. 公共・公益事業	(1) 公益事業	1) 公益事業一般 2) 上水道 3) 下水道 4) 都市衛生
	(2) 運輸・交通	1) 運輸・交通一般 2) 道路 3) 陸運 4) 鉄道 5) 海運・船舶 6) 港湾 7) 航空・空港 8) 都市交通 9) 気象・地震
	(3) 社会基盤	1) 社会基盤一般 2) 河川・砂防 3) 水資源開発 4) 都市計画・土地造成 5) 建築・住宅 6) 測量・地区
	(4) 通信・放送	1) 通信・放送一般 2) 郵便 3) 電気通信 4) 放送
3. 農林水産	(1) 農業	1) 農業一般 2) 養蚕 3) 農業土木 4) 農業機械 5) 農業加工
	(2) 畜産	1) 畜産 2) 家畜衛生 3) 畜産加工
	(3) 林業	1) 林業・森林保全 2) 林産加工
	(4) 水産	1) 水産 2) 水産加工
4. 商業・観光	(1) 観光	1) 観光一般 2) 観光施設
5. その他	(1) その他	1) その他

I-4 分野番号

(現在のところ記入していない。)

I-5 調査の種類

調査の種類による分類は、次表に示すとおりである。

調査種類分類表

調査の種類	内 容
1.M/P	マスタープラン調査
2.M/P+F/S	M/PとF/Sを同一案件として行った調査
3.F/S	フィージビリティ調査
4.D/D	実施設計調査
5.基礎調査	長期調査、地形図作成、海図作成、地下水開発調査、 林業・水産資源調査、農業実証調査等、 基礎資料を整備するための調査
6.その他	ガイドライン、マニュアル作成等を中心とする制度・ ソフト面に関する調査およびアフターケア調査等

I-6 相手国の担当機関

当該開発計画の調査実施、または完成後の運用を担当する相手国機関の名称。

I-7 調査の目的

当該調査が目的とした事項。

I-8 S/W締結年月

事前調査によりS/Wを締結した年月(西暦表示)。

I-9 コンサルタント

調査の実施を担当した日本のコンサルタントの名称(名称の変更があったものについては、本件フォローアップ調査実施時に当該法人が使用している名称とした)。

I-10 調査団

本件調査(現地調査、国内作業を含む)に従事した調査団員総数、調査機関(第1回業務実施契約における業務開始年月~最終契約の履行期限の年月(または、報告書の刊行年月)で、西暦〇〇〇〇年〇月~〇〇〇〇年

〇月(〇カ月)と表示)、延べ人・月(統計、国内作業及び現地調査に分類)を表示。

I-11 付帯調査・現地再委託

当該調査に付帯する調査(例えばフィージビリティ調査における地形図作成など)及び現地業者に再委託した調査の名称。

I-12 経費実績

上段は、調査に要したすべての経費(事前調査、コンサルタント契約分及び直営分)の累計額(財務諸表から計算)、下段は、担当コンサルタントの経費(精算額)。

II. 調査結果の概要

相手国に提出した最終報告書の要約及び報告書に記載された調査結果の概要。調査により判明した事項、提案された計画、提言等の概要を次の5点について表示。

II-1 サイトまたはエリア

当該開発計画・プロジェクトが実施される地域名(対象地域の面積、人口等の指標を含む)。

II-2 提案プロジェクト/計画予算

当該開発計画の実現に要する全ての費用(US1,000ドル単位)、その内貨と外貨の内訳及び為替レートを表示。複数の代替案、あるいは、ステージないしフェーズへの分割がある場合は、区別して記入。

II-3 主な提案プロジェクト

当該開発計画等の事業概要を表示。調査種類が「基礎調査」あるいは「その他」の場合は、主な成果物、作業内容等を記載。

II-4 条件または開発効果

当該開発プロジェクトの実施のための前提条件とその開発の効果を説明。

II-5 技術移転

当該開発調査の実施過程における相手国カウンターパートへの技術移転の概要を説明。

Ⅲ. 調査結果の活用の現状

調査報告書提出後のその活用の現状（主に提案プロジェクト、提案計画の現状）を以下の3点について説明。

Ⅲ-1 プロジェクトの現況

（区分）欄では、報告書に記載された提案プロジェクト・計画や提言内容等の調査結果の具体化状況について、次表に示す基準に従って「進行・活用」、「遅延」、「中止・消滅」のうちから該当する現況区分を表示。（状況）欄では、提案プロジェクト・計画や提言内容等の調査結果の具体化状況など事実関係を説明。「進行・活用」に区分される現状にあるもので、その具体的内容（例えば、計画、プロジェクト）の名称が判明しているものについてはそれも説明。

表. 1-3 (a) 「M/P調査等」の現況区分と判断基準

区 分	判 断 基 準
a. 進行・活用	この調査の提言、計画、成果等が次の状況のいずれかにある段階 (イ) この調査の次の調査が実施されている。または、関連調査の実施にあたって、この調査の成果が活用されている。 (ロ) この調査の提言等に基づいて、開発調査以外の技術協力が実施されている。 (ハ) 相手国側の政策、開発計画等に具体的にとりいれられている。又は、政策・計画等の策定、形成に活用されている。 (ニ) その他、提言内容等の具体化に向けて、相手国政府により何らかの措置が講じられている。
b. 遅 延	この調査の提言、計画、成果等が次の状況のいずれかにある段階 (イ) 調査終了後、相手国が具体的な行動をとっていない。または、具体的な活用が行われていない。 (ロ) 具体化の方向で検討された後、なんらかの事由により棚上げされている。
c. 中止・消滅	この調査の提言、計画等が次の状況のいずれかにある段階 (イ) 相手国政府により公式な中止が決定されている。 (ロ) 他の調査による代替案が採用ないし活用されている。 (ハ) 長期にわたり遅延となっている。

Ⅲ-2 主な理由

「進行・活用」、「遅延」、「中止・消滅」いずれかの現況区分に至っ

た主な理由及び理由と考えられる状況を説明。

Ⅲ-3 主な情報源

調査結果の活用に関する情報源及びその入手方法を以下のように表示。

- ① 担当コンサルタントに対するアンケート調査
- ② 当事業団在外事務所ないし協力隊調整員を通じた相手国担当機関に対するアンケート調査
- ③ 現地フォローアップ調査
- ④ OECF情報
- ⑤ 在外公館情報
- ⑥ その他（上記以外の情報源を明記）

（様式B）及び（様式C）

I. 調査の概要

上述の様式Aに同じ。

II. 調査結果の概要

II-1 様式Aに同じ。

II-2 提案プロジェクト予算

様式AのII-2. 提案プロジェクト/計画予算に同じ。

II-3 主な事業内容

F/S調査等の対象となる事業内容を表示。この欄ではさらに、計画事業期間を記述。

II-4 フィージビリティとその前提条件

当該開発計画のフィージビリティの有無、EIRR、FIRRを記載。

EIRR、FIRRについては、複数の代替案、あるいは、ステージないしフェーズへの分割がある場合は、区別して記入。

II-5 様式Aに同じ。

III. 案件の現状

Ⅲ-1 プロジェクトの現況

（区分）欄では、最終報告書に記載された事業内容、勧告等の具体化状況について、次表に示す基準に従って「実施済・進行中」、「具体化準備中」、「遅延・中断」、「中止・消滅」のうちから該当する現況区分を表示。さら

に、「実施済・進行中」の案件については、「実施済」、「一部実施済」、「実施中」、「具体化進行中」のいずれかも細分類表示。(状況)欄では事業内容の具体化状況などの事実関係を説明。「実施済・進行中」に区分される案件で、その具体的内容(例えば、一部ないし全部のD/D、E/S、L/A、無償資金協力等)の名称が判明しているものについては、その名称を記入する。

F/S調査等の現況区分と判断基準

区 分	判 断 基 準
a.進行・活用 a 1.実施済 a 2.一部実施済 a 3.実施中 a 4.具体化進行中	この開発プロジェクトが完成し、すでに供用を開始している。 この開発プロジェクトが一部完成し、供用を開始している。 この開発プロジェクトが実施中の段階 この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある段階 (イ) 本体事業について、入札が実施されている。 (ロ) 本体事業について、資金の調達が確定している ^(注) 。 (ハ) フィージビリティ調査の次の段階として行われる実施設計等の作業が我が国を含む外国または国際機関の公的資金協力により実施され、具体化の可能性が極めて高いと判断される。 (ニ) その他、特定の理由により、具体化の可能性が極めて高いと判断される。
b.具体化準備中	この開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (イ) 本体事業への資金協力要請が我が国を含む外国政府、国際機関に対して行われている。 (ロ) 国内資金により、JICA報告書に基づいて、詳細設計あるいは、次段階調査が実施されている。 (ハ) その他、具体化に向け相手国政府が積極的に動いている。
c.遅延	この開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (イ) 報告書提出後、相手国政府は具体的行動をとっていない。 (ロ) 具体化の方向で検討された後、何らかの事由によって棚上げされている。
d.中止・消滅	この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある段階 (イ) 相手国政府は公式に中止の決定を行っている。 (ロ) JICA報告書の内容とは著しく異なる形で実現・具体化されている。 (ハ) 長期にわたり遅延となっている。

(注) 確定とは、この資金について貸付契約がすべて締結されている場合、あるいは、とくに我が国の円借款に関して意図表明(プレッジ)または交換公文締結が行われている場合をいう。

Ⅲ-2 様式Aに同じ。

Ⅲ-3 様式Aに同じ。

3.国別・調査種類別開発調査実施済案件一覧表

個別要約表を作成した全開発調査案件リストを、地域・国、終了年度、調査の種類、分野区分、現況区分とともに表示した。

4.中止案件一覧表

事前調査のみで終了し、本格調査にいたらなかった案件について、調査名、調査時期、中止に至った状況等とともに一覧表を作成した。

3. 国別・調査種別別開発調査実施済案件一覧表
(社会開発及び農林水産)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
1	アジア	BGD/S 401/77	バングラデシュ	テレビジョンスタジオ建設計画	D/D	1977	通信・放送	放送	実施済
2	アジア	BGD/A 301/79	バングラデシュ	N-N地区かんがい計画	F/S	1979	農業	農業一般	一部実施済
3	アジア	BGD/S 301/84	バングラデシュ	メグナ・メグナグムティ橋建設計画	F/S	1984	運輸・交通	道路	実施済
4	アジア	BGD/S 302/85	バングラデシュ	鉄道車輛工事建設計画	F/S	1985	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
5	アジア	BGD/S 201B/87	バングラデシュ	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通	港湾	具体化進行中
6	アジア	BGD/S 303/87	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画	F/S	1987	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
7	アジア	BGD/A 302/88	バングラデシュ	ラジシャヒ北部灌漑計画	F/S	1988	農業	農業一般	遅延・中断
8	アジア	BGD/A 101/89	バングラデシュ	モデル農村開発計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
9	アジア	BGD/S 306/89	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画 (アフターケア)	F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
10	アジア	BGD/S 304/89	バングラデシュ	チッタゴン国際空港開発計画	F/S	1989	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
11	アジア	BGD/S 305/89	バングラデシュ	チッタゴン造船所整備計画	F/S	1989	運輸・交通	海運・船舶	遅延・中断
12	アジア	BGD/A 303/90	バングラデシュ	クリグラム北部灌漑排水計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化準備中
13	アジア	BGD/S 307/90	バングラデシュ	ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画	F/S	1990	運輸・交通	港湾	具体化進行中
14	アジア	BGD/A 102/91	バングラデシュ	モデル農村開発計画 II	M/P	1991	農業	農業一般	進行・活用
15	アジア	BGD/S 202B/92	バングラデシュ	ダッカ首都圏洪水防御・雨水排水計画	M/P+F/S	1992	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
16	アジア	BGD/S 203B/92	バングラデシュ	北西地域洪水防御排水計画	M/P+F/S	1992	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
17	アジア	BGD/A 304/92	バングラデシュ	クリグラム南部灌漑排水計画	F/S	1992	農業	農業土木	具体化準備中
18	アジア	BGD/S 501/94	バングラデシュ	国土測地基準点網整備計画調査	基礎調査	1994	社会基盤	測量・地図	進行・活用
19	アジア	BTN/A 301/88	ブータン	ルンチ・モンガル農業総合開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	遅延・中断
20	アジア	BRN/S 601/83	ブルネイ	印刷局改善計画	その他	1983	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
21	アジア	BRN/S 101/85	ブルネイ	公共交通網整備計画	M/P	1985	運輸・交通	運輸・交通一般	遅延
22	アジア	BRN/A 503/93	ブルネイ	森林資源調査	基礎調査	1993	林業	林業・森林保全	進行・活用
23	アジア	KHM/S 201/93	カンボディア	プノンベン市上水道整備計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	上水道	実施中
24	アジア	KHM/A 201/94	カンボディア	プノンベン周辺地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1994	農業	農業土木	遅延・中断
25	アジア	CHN/S 601/79	中国	港湾建設計画	その他	1979	運輸・交通	港湾	進行・活用
26	アジア	CHN/S 602/81	中国	鉄道近代化計画	その他	1981	運輸・交通	鉄道	進行・活用
27	アジア	CHN/A 302/84	中国	三江平原農業総合試験場基本計画	F/S	1984	農業	農業一般	実施済
28	アジア	CHN/A 301/84	中国	三江平原龍頭橋典型区農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般	具体化進行中
29	アジア	CHN/S 303/84	中国	天津・上海・広州電気通信網改造計画	F/S	1984	通信・放送	電気通信	実施済

NO.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
30	アジア	CHN/S 301/84	中国	秦皇島港丙丁バース建設、連雲港廟嶺二期工事、 青島港前湾港区建設工事	F/S	1984	運輸・交通	港湾	一部実施済
31	アジア	CHN/S 302/84	中国	鄭州・宝鶏間複線鉄道電化計画、 衡陽・広州間鉄道複線化及び電化計画	F/S	1984	運輸・交通	鉄道	実施済
32	アジア	CHN/S 304/86	中国	大鵬湾港湾整備計画	F/S	1986	運輸・交通	港湾	実施中
33	アジア	CHN/S 305/86	中国	上海都市快速鉄道整備計画	F/S	1986	運輸・交通	鉄道	実施済
34	アジア	CHN/S 101/87	中国	上海市大気汚染対策	M/P	1987	行政	環境問題	進行・活用
35	アジア	CHN/S 501/87	中国	天津市地下水資源開発計画	基礎調査	1987	社会基盤	水資源開発	中止・消滅
36	アジア	CHN/S 308/87	中国	北江飛来峡多目的ダム建設計画	F/S	1987	社会基盤	水資源開発	遅延・中断
37	アジア	CHN/S 307/87	中国	上海市黄浦江架橋計画	F/S	1987	運輸・交通	道路	実施済
38	アジア	CHN/S 306/87	中国	上海・南京間高速道路建設計画	F/S	1987	運輸・交通	道路	実施中
39	アジア	CHN/S 102/88	中国	海南島総合開発	M/P	1988	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
40	アジア	CHN/A 201B/88	中国	甘肅省開井地区牧畜業開発計画	M/P+F/S	1988	畜産	畜産	具体化準備中
41	アジア	CHN/S 201B/88	中国	大連港港湾整備計画	M/P+F/S	1988	運輸・交通	港湾	一部実施済
42	アジア	CHN/A 303/88	中国	湖北省北部農業水利開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	実施済
43	アジア	CHN/S 309/88	中国	観音閣ダム建設計画	F/S	1988	社会基盤	水資源開発	実施中
44	アジア	CHN/S 310/88	中国	北京首都空港施設地区拡張計画	F/S	1988	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
45	アジア	CHN/A 304/89	中国	湖南省洞庭湖地区総合水利及び農業開発計画	F/S	1989	農業	農業一般	実施中
46	アジア	CHN/S 312/89	中国	武漢天河空港建設計画	F/S	1989	運輸・交通	航空・空港	実施済
47	アジア	CHN/S 311/89	中国	三港湾整備計画	F/S	1989	運輸・交通	港湾	実施中
48	アジア	CHN/S 502/90	中国	ウルムチ地下水開発計画	基礎調査	1990	社会基盤	水資源開発	進行・活用
49	アジア	CHN/S 202B/90	中国	西安市生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業	都市衛生	一部実施済
50	アジア	CHN/A 305/90	中国	北京市海子ダム農業水利開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	実施中
51	アジア	CHN/S 313/90	中国	天津市津塘快速鉄道新線建設計画	F/S	1990	運輸・交通	鉄道	具体化準備中
52	アジア	CHN/A 306/91	中国	広西壮族自治区欽州地区農業海河堤整備及び農業開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	遅延・中断
53	アジア	CHN/S 314/91	中国	吉林省徳惠県電話網自動化計画	F/S	1991	通信・放送	電気通信	具体化準備中
54	アジア	CHN/A 202B/92	中国	湘西南支山脈地区農牧畜業総合開発計画	M/P+F/S	1992	農業	農業一般	具体化準備中
55	アジア	CHN/A 203B/92	中国	遼河三角洲農業資源総合開発計画	M/P+F/S	1992	農業	農業一般	具体化進行中
56	アジア	CHN/S 315/92	中国	漢江中下流区間洪水予警報計画	F/S	1992	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
57	アジア	CHN/S 316/92	中国	吉林豊満ダム修復強化計画	F/S	1992	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
58	アジア	CHN/S 102/93	中国	九江市総合開発計画調査	M/P	1993	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
59	アジア	CHN/S 101/93	中国	は陽湖水質保護対策計画調査	M/P	1993	行政	環境問題	進行・活用
60	アジア	CHN/S 202/93	中国	上海市浦東新区外高橋地区開発計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	都市計画・土地造成	一部実施済
61	アジア	CHN/A 309/93	中国	吉林省前郭地区第二灌漑区施設整備計画	F/S	1993	農業	農業一般	具体化進行中
62	アジア	CHN/S 301/93	中国	重慶市快速軌道交通計画調査	F/S	1993	運輸・交通	鉄道	具体化進行中
63	アジア	CHN/A 204/94	中国	黒龍江省国营農場典型区農業総合開発計画	M/P+F/S	1994	農業	農業一般	具体化準備中
64	アジア	CHN/S 203/94	中国	浙江省幹線道路網計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化準備中
65	アジア	CHN/A 310/94	中国	広東省順徳市斎杏中地区農村地域排水計画	F/S	1994	農業	農業土木	実施中
66	アジア	CHN/S 317/94	中国	廈門市西通道建設計画調査	F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化進行中
67	アジア	IND/S 302/87	インド	鉄道車両工場近代化計画	F/S	1987	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
68	アジア	IND/S 301/87	インド	デリー～カンプール間幹線鉄道改良計画	F/S	1987	運輸・交通	鉄道	実施中
69	アジア	IND/S 201B/89	インド	カルカッタ・ハルディア港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通	港湾	一部実施済
70	アジア	IND/S 303/89	インド	ニューデリー駅近代化計画	F/S	1989	運輸・交通	鉄道	実施中
71	アジア	IND/S 304/90	インド	ニュー・マンガロール港改良計画	F/S	1990	運輸・交通	港湾	実施中
72	アジア	IND/A 301/91	インド	シャルダ灌漑・排水事業整備計画	F/S	1991	農業	農業一般	遅延・中断
73	アジア	IND/S 305/92	インド	カルカッタ都市交通施設整備計画	F/S	1992	運輸・交通	都市交通	具体化準備中
74	アジア	IDN/S 601/74	インドネシア	ソロ河流域開発計画アフターケア	その他	1974	社会基盤	水資源開発	進行・活用
75	アジア	IDN/S 101/75	インドネシア	東部ジャワ州総合開発	M/P	1975	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
76	アジア	IDN/S 301/75	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム建設計画	F/S	1975	社会基盤	水資源開発	実施済
77	アジア	IDN/A 301/76	インドネシア	ウオノギリダムかんがい及び河川改修計画	F/S	1976	農業	農業一般	一部実施済
78	アジア	IDN/S 302/76	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画	F/S	1976	社会基盤	河川・砂防	実施済
79	アジア	IDN/S 303/76	インドネシア	中東部ジャワ道路改良計画	F/S	1976	運輸・交通	道路	実施済
80	アジア	IDN/S 102/77	インドネシア	中部ジャワ州総合開発計画	M/P	1977	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
81	アジア	IDN/S 603/77	インドネシア	プランタス河中流部河川改修計画アフターケア	その他	1977	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
82	アジア	IDN/S 602/77	インドネシア	プランタス河(ウリンギダム) アフターケア	その他	1977	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
83	アジア	IDN/S 304/77	インドネシア	パンジャルマシム港開発計画	F/S	1977	運輸・交通	港湾	実施済
84	アジア	IDN/S 103/78	インドネシア	スマトラ西部及び北部トバ湖周辺基盤整備計画	M/P	1978	観光	観光一般	進行・活用
85	アジア	IDN/A 501/78	インドネシア	中部ジャワ州ゾカロンガン林業資源調査	基礎調査	1978	林業	林業・森林保全	進行・活用

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
86	アジア	IDN/S 604/78	インドネシア	ソロ河ウオノギリ多目的ダム関連河川改修計画アフターケア	その他	1978	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
87	アジア	IDN/S 201B/78	インドネシア	ウラル河治水及び灌漑・排水改良計画 (M/Pはウラル河総合河川改修計画)	M/P+F/S	1978	社会基盤	河川・砂防	実施中
88	アジア	IDN/S 308/78	インドネシア	病院整備計画	F/S	1978	社会基盤	建築・住宅	実施済
89	アジア	IDN/S 307/78	インドネシア	スマラン港開発計画 (フェーズI)	F/S	1978	運輸・交通	港湾	実施済
90	アジア	IDN/S 306/78	インドネシア	ピトン港拡張計画	F/S	1978	運輸・交通	港湾	具体化準備中
91	アジア	IDN/S 305/78	インドネシア	ジャカルタリングロード計画	F/S	1978	運輸・交通	道路	一部実施済
92	アジア	IDN/S 107/79	インドネシア	南スラウェシ州中部水資源総合開発計画	M/P	1979	社会基盤	水資源開発	進行・活用
93	アジア	IDN/S 104/79	インドネシア	造船振興計画	M/P	1979	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
94	アジア	IDN/S 605/79	インドネシア	ジャカルターメラク間道路アフターケア	その他	1979	運輸・交通	道路	進行・活用
95	アジア	IDN/A 302/79	インドネシア	リアムカナンかんがい計画	F/S	1979	農業	農業一般	一部実施済
96	アジア	IDN/S 310/79	インドネシア	ボロブドール・プランバナン国立史跡公園整備計画	F/S	1979	観光	観光一般	実施済
97	アジア	IDN/S 309/79	インドネシア	バリクババン港港湾整備計画	F/S	1979	運輸・交通	港湾	実施済
98	アジア	IDN/A 101/80	インドネシア	南スマトラ州ムシ河上流域管理計画	M/P	1980	林業	林業・森林保全	進行・活用
99	アジア	IDN/S 106/80	インドネシア	東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画	M/P	1980	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
100	アジア	IDN/S 108/80	インドネシア	メラピ火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
101	アジア	IDN/S 105/80	インドネシア	沈船除去計画	M/P	1980	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
102	アジア	IDN/S 109/80	インドネシア	メダン地域都市交通計画	M/P	1980	運輸・交通	都市交通	進行・活用
103	アジア	IDN/S 501/80	インドネシア	地方道整備計画	基礎調査	1980	運輸・交通	道路	進行・活用
104	アジア	IDN/S 311/80	インドネシア	地方小都市上水道整備計画	F/S	1980	公益事業	上水道	実施済
105	アジア	IDN/S 312/80	インドネシア	マカッサル造船所整備計画	F/S	1980	運輸・交通	海運・船舶	中止・消滅
106	アジア	IDN/S 313/80	インドネシア	マアイウン河緊急治水計画	F/S	1980	社会基盤	河川・砂防	実施中
107	アジア	IDN/S 203B/81	インドネシア	ソロン港整備計画	M/P+F/S	1981	運輸・交通	港湾	中止・消滅
108	アジア	IDN/S 202B/81	インドネシア	ローコスト住宅開発計画	M/P+F/S	1981	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
109	アジア	IDN/S 315/81	インドネシア	ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画	M/P+F/S	1981	通信・放送	電気通信	一部実施済
110	アジア	IDN/A 303/81	インドネシア	ランケメかんがい開発計画	F/S	1981	農業	農業一般	実施済
111	アジア	IDN/S 318/81	インドネシア	パダン空港整備計画	F/S	1981	運輸・交通	航空・空港	遅延・中断
112	アジア	IDN/S 317/81	インドネシア	ジャカルタ湾岸道路計画	F/S	1981	運輸・交通	道路	実施中
113	アジア	IDN/S 314/81	インドネシア	沿岸無線通信網整備拡充計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信	実施済

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
114	アジア	IDN/S 316/81	インドネシア	地方都市周辺電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信	実施中
115	アジア	IDN/A 102/82	インドネシア	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1982	農業	農産加工	進行・活用
116	アジア	IDN/S 110/82	インドネシア	海上無線通信網整備拡充計画	M/P	1982	通信・放送	電気通信	進行・活用
117	アジア	IDN/S 205B/82	インドネシア	スラウェシ電気通信網整備計画 (東部地域電気通信網整備計画のF/S)	M/P+F/S	1982	通信・放送	電気通信	一部実施済
118	アジア	IDN/S 204B/82	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (中央線高架化)	M/P+F/S	1982	運輸・交通	鉄道	一部実施済
119	アジア	IDN/A 305/82	インドネシア	稲病害虫発生予察防除計画	F/S	1982	農業	農業一般	実施済
120	アジア	IDN/A 308/82	インドネシア	サンレボカンがい開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	実施中
121	アジア	IDN/A 307/82	インドネシア	ピラカンがい開発計画	F/S	1982	農業	農業土木	実施中
122	アジア	IDN/A 306/82	インドネシア	稲種子生産・配布計画	F/S	1982	農業	農業一般	一部実施済
123	アジア	IDN/A 304/82	インドネシア	コメリン川上流域農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	実施中
124	アジア	IDN/S 320/82	インドネシア	バリ国際空港整備拡充計画	F/S	1982	運輸・交通	航空・空港	一部実施済
125	アジア	IDN/S 319/82	インドネシア	ジェネベラン河下流域治水計画 /ジェネベラン河治水計画 (Phase f)	F/S	1982	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
126	アジア	IDN/S 114/83	インドネシア	国際通信長期開発計画	M/P	1983	通信・放送	通信・放送一般	進行・活用
127	アジア	IDN/S 113/83	インドネシア	北バンテン水資源開発基本計画	M/P	1983	社会基盤	水資源開発	進行・活用
128	アジア	IDN/S 112/83	インドネシア	スラバヤ都市圏都市計画	M/P	1983	社会基盤	都市計画・土地造成	進行・活用
129	アジア	IDN/S 111/83	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画	M/P	1983	運輸・交通	鉄道	進行・活用
130	アジア	IDN/S 207B/83	インドネシア	パダン治水計画	M/P+F/S	1983	社会基盤	河川・砂防	実施中
131	アジア	IDN/S 206B/83	インドネシア	ドマイ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通	港湾	実施済
132	アジア	IDN/A 309/83	インドネシア	K-C-C地区灌漑開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	中止・消滅
133	アジア	IDN/S 321/83	インドネシア	ジャカルタ住宅市街地再開発計画	F/S	1983	社会基盤	都市計画・土地造成	中止・消滅
134	アジア	IDN/S 209B/84	インドネシア	ジャカルタ市水道整備計画	M/P+F/S	1984	公益事業	上水道	一部実施済
135	アジア	IDN/S 208B/84	インドネシア	ラジオ・テレビ放送総合開発5ヵ年計画	M/P+F/S	1984	通信・放送	通信・放送一般	一部実施済
136	アジア	IDN/S 325/84	インドネシア	スメル火山砂防・水資源保全計画	F/S	1984	社会基盤	河川・砂防	実施済
137	アジア	IDN/S 324/84	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (マンガライ駅立体交差化、メラク線タンゲラン線改良)	F/S	1984	運輸・交通	鉄道	一部実施済
138	アジア	IDN/S 323/84	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (チェンカレン空港鉄道新線計画)	F/S	1984	運輸・交通	鉄道	中止・消滅

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
139	アジア	IDN/S 322/84	インドネシア	ムサテンガラ電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送	電気通信	実施中
140	アジア	IDN/S 117/85	インドネシア	地方電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送	電気通信	進行・活用
141	アジア	IDN/S 116/85	インドネシア	アサハン河下流域開発計画	M/P	1985	社会基盤	水資源開発	進行・活用
142	アジア	IDN/S 115/85	インドネシア	航行援助施設整備基本計画	M/P	1985	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
143	アジア	IDN/A 502/85	インドネシア	南カリマンタン州ネガラ河下流域写真図作成調査	基礎調査	1985	農業	農業一般	進行・活用
144	アジア	IDN/S 502/85	インドネシア	カリマンタン州ネガラ河上流域地図作成事業	基礎調査	1985	社会基盤	測量・地図	進行・活用
145	アジア	IDN/S 211B/85	インドネシア	ウイダス川流域開発計画	M/P+F/S	1985	社会基盤	水資源開発	一部実施済
146	アジア	IDN/S 210B/85	インドネシア	ウジュンバンダン市水道整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業	上水道	一部実施済
147	アジア	IDN/S 330/85	インドネシア	メダン・スマラン・ソロ電話網整備計画	F/S	1985	通信・放送	電気通信	実施中
148	アジア	IDN/S 326/85	インドネシア	カリアン多目的ダム建設計画	F/S	1985	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
149	アジア	IDN/S 328/85	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画	F/S	1985	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
150	アジア	IDN/S 327/85	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (カンボンバンダン駅地区改良計画)	F/S	1985	運輸・交通	鉄道	一部実施済
151	アジア	IDN/S 329/85	インドネシア	地方道路整備計画	F/S	1985	運輸・交通	道路	一部実施済
152	アジア	IDN/S 118/86	インドネシア	電気通信システム長期開発計画	M/P	1986	通信・放送	通信・放送一般	進行・活用
153	アジア	IDN/S 213B/86	インドネシア	中部ジャワ・ジョグジャカルタ空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
154	アジア	IDN/S 212B/86	インドネシア	スマラン港整備計画 (フェーズII)	M/P+F/S	1986	運輸・交通	港湾	実施中
155	アジア	IDN/S 331/86	インドネシア	スラバヤーパーバンジャルマシム海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送	電気通信	実施済
156	アジア	IDN/A 103/87	インドネシア	主要食用作物生産振興計画	M/P	1987	農業	農業一般	進行・活用
157	アジア	IDN/S 120/87	インドネシア	ジャワ西部地域開発計画	M/P	1987	観光	観光一般	進行・活用
158	アジア	IDN/S 121/87	インドネシア	島嶼間交通需要予測	M/P	1987	運輸・交通	航空・空港	進行・活用
159	アジア	IDN/S 119/87	インドネシア	ジャカルタ首都圏幹線道路網整備計画	M/P	1987	運輸・交通	道路	進行・活用
160	アジア	IDN/S 333/87	インドネシア	スマトラ縦断幹線伝送路整備計画	F/S	1987	通信・放送	電気通信	一部実施済
161	アジア	IDN/S 332/87	インドネシア	ジャカルタ市都市廃棄物整備計画	F/S	1987	公益事業	都市衛生	具体化進行中
162	アジア	IDN/S 122/88	インドネシア	ウジュンバンダン都市圏道路網整備計画	M/P	1988	運輸・交通	都市交通	遅延
163	アジア	IDN/S 123/88	インドネシア	海難捜索救助並びに海難予防体制整備計画	M/P	1988	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
164	アジア	IDN/S 214B/88	インドネシア	チタルム川上流域洪水防衛計画	M/P+F/S	1988	社会基盤	河川・砂防	実施中
165	アジア	IDN/A 310/88	インドネシア	バタンクム農業開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	具体化準備中
166	アジア	IDN/S 336/88	インドネシア	都市加入者マイクロ波網整備計画	F/S	1988	通信・放送	電気通信	遅延・中断

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
167	アジア	IDN/S 334/88	インドネシア	カリマンタン-スラウェシ海底ケーブル建設計画 (フェーズ。及びF)	F/S	1988	通信・放送	電気通信	具体化進行中
168	アジア	IDN/S 335/88	インドネシア	ガルングン火山防災計画	F/S	1988	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
169	アジア	IDN/S 337/88	インドネシア	バリ海岸緊急保全計画	F/S	1988	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
170	アジア	IDN/A 105/89	インドネシア	収穫後処理及び流通改善計画	M/P	1989	農業	農産加工	遅延
171	アジア	IDN/A 104/89	インドネシア	ネガラ河下流域かんがい開発計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
172	アジア	IDN/S 125/89	インドネシア	北部スマトラ地域総合開発計画	M/P	1989	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
173	アジア	IDN/S 216B/89	インドネシア	ラジオ・テレビ放送総合開発計画	M/P+F/S	1989	通信・放送	放送	一部実施済
174	アジア	IDN/S 215B/89	インドネシア	クマヨラン地区都市・住宅再開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	都市計画・土地造成	遅延・中断
175	アジア	IDN/S 124/89	インドネシア	ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	1989	通信・放送	電気通信	実施中
176	アジア	IDN/A 311/89	インドネシア	産業造林計画	F/S	1989	林業	林業・森林保全	実施中
177	アジア	IDN/S 338/89	インドネシア	チカンベック・チレボン有料高速道路建設計画	F/S	1989	運輸・交通	道路	具体化進行中
178	アジア	IDN/S 126/90	インドネシア	地方空港整備計画	M/P	1990	運輸・交通	航空・空港	進行・活用
179	アジア	IDN/A 201B/90	インドネシア	アサハン河下流域開発計画	M/P+F/S	1990	農業	農業一般	具体化準備中
180	アジア	IDN/S 217B/90	インドネシア	ジャボタベック圏統合輸送システム改良計画	M/P+F/S	1990	運輸・交通	鉄道	実施中
181	アジア	IDN/S 218B/90	インドネシア	スラバヤ都市圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	1990	通信・放送	電気通信	実施中
182	アジア	IDN/S 219B/90	インドネシア	ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画	M/P+F/S	1990	公益事業	下水道	実施中
183	アジア	IDN/A 312/90	インドネシア	アイルスラガン灌漑開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化準備中
184	アジア	IDN/S 340/90	インドネシア	バンジャルマシム港航路維持・浚渫計画	F/S	1990	運輸・交通	港湾	遅延・中断
185	アジア	IDN/S 339/90	インドネシア	ポゾール-バンドン道路整備計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	具体化準備中
186	アジア	IDN/S 220B/91	インドネシア	ブラワン-パダン統合河川流域開発計画	M/P+F/S	1991	社会基盤	河川・砂防	実施中
187	アジア	IDN/A 313/91	インドネシア	ニマス島灌漑農業開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	具体化準備中
188	アジア	IDN/S 341/91	インドネシア	スラバヤ-モジョクルト有料道路建設計画	F/S	1991	運輸・交通	道路	具体化準備中
189	アジア	IDN/S 606/92	インドネシア	第6次5カ年電気通信網開発計画	M/P	1992	通信・放送	電気通信	進行・活用
190	アジア	IDN/S 127/92	インドネシア	南部スマトラ地域総合開発計画	M/P	1992	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
191	アジア	IDN/S 222B/92	インドネシア	全国フェリー網整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	港湾	具体化準備中
192	アジア	IDN/S 221B/92	インドネシア	スマトラ東海岸道路整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	道路	具体化準備中
193	アジア	IDN/A 315/92	インドネシア	ローカン川流域灌漑開発計画	F/S	1992	農業	農業一般	具体化準備中
194	アジア	IDN/A 314/92	インドネシア	小規模かんがい施設整備計画	F/S	1992	農業	農業一般	具体化準備中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
195	アジア	IDN/S 343/92	インドネシア	チダナオ・チバンテン水資源開発計画	F/S	1992	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
196	アジア	IDN/S 344/92	インドネシア	デンバサール下水道整備計画	F/S	1992	公益事業	下水道	具体化進行中
197	アジア	IDN/S 342/92	インドネシア	地方水道整備計画	F/S	1992	公益事業	上水道	具体化進行中
198	アジア	IDN/A 112/93	インドネシア	全国灌漑開発プログラム形成計画調査	M/P	1993	農業	農業一般	進行・活用
199	アジア	IDN/S 205/93	インドネシア	スマラン市周辺緊急治水・水資源開発計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
200	アジア	IDN/S 204/93	インドネシア	東部インドネシア海上輸送近代化総合計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	港湾	実施中
201	アジア	IDN/S 203/93	インドネシア	スラバヤ市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	都市衛生	具体化準備中
202	アジア	IDN/A 223/93	インドネシア	チタリック水源林造成計画 調査	F/S	1993	林業	林業・森林保全	具体化進行中
203	アジア	IDN/S 345/94	インドネシア	ジャカルタ都市圏都市幹線道路網整備計画調査	F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化準備中
204	アジア	IDN/A 316/94	インドネシア	沿岸資源管理強化計画	F/S	1994	水産	水産	具体化準備中
205	アジア	IDN/S 346/94	インドネシア	チウジュン・チドリアン水資源総合開発計画調査	F/S	1994	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
206	アジア	KOR/S 301/77	大韓民国	地下鉄2号線建設計画	F/S	1977	運輸・交通	鉄道	一部実施済
207	アジア	KOR/A 301/78	大韓民国	西南海岸干拓農地開発計画	F/S	1978	農業	農業一般	一部実施済
208	アジア	KOR/S 101/79	大韓民国	長期多目的ダム開発計画	M/P	1979	社会基盤	水資源開発	進行・活用
209	アジア	KOR/S 201B/85	大韓民国	ソウル特別市都市固形廃棄物整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業	都市衛生	一部実施済
210	アジア	KOR/S 102/91	大韓民国	漢江水系中小河川環境整備計画	M/P	1991	社会基盤	河川・砂防	遅延
211	アジア	LAO/S 201B/89	ラオス	ヴィエンチャン排水網整備計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
212	アジア	LAO/A 301/89	ラオス	首都郊外農村開発計画調査	F/S	1989	農業	農業一般	実施済
213	アジア	LAO/S 301/90	ラオス	タゴン架橋計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	実施済
214	アジア	LAO/A 101/92	ラオス	サバナケート県農業開発計画実施調査	M/P	1992	農業	農業一般	進行・活用
215	アジア	LAO/S 202B/92	ラオス	首都廃棄物処理計画	M/P+F/S	1992	公益事業	都市衛生	具体化進行中
216	アジア	LAO/A 221/93	ラオス	ウドムサイ県焼畑地域農業開発計画	M/P+F/S	1993	農業	農業一般	具体化準備中
217	アジア	MYS/S 301/77	マレーシア	東西マレーシア海底ケーブル敷設計画	F/S	1977	通信・放送	電気通信	実施済
218	アジア	MYS/S 201B/78	マレーシア	ベナン州下水道・排水計画	M/P+F/S	1978	公益事業	下水道	一部実施済
219	アジア	MYS/S 601/79	マレーシア	ピンツル港建設計画	その他	1979	運輸・交通	港湾	進行・活用
220	アジア	MYS/A 201B/79	マレーシア	トレンガス沼沢地農業総合開発計画	M/P+F/S	1979	農業	農業一般	一部実施済
221	アジア	MYS/S 202B/80	マレーシア	ケランタン州港湾建設計画	M/P+F/S	1980	運輸・交通	港湾	中止・消滅
222	アジア	MYS/S 302/80	マレーシア	サラリク幹線道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通	道路	一部実施済
223	アジア	MYS/S 303/80	マレーシア	サバ・サラリク洪水予警報計画	F/S	1980	社会基盤	河川・砂防	実施済

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
224	アジア	MYS/S 203B/81	マレーシア	アロースター下水道及び排水計画	M/P+F/S	1981	公益事業	下水道	実施中
225	アジア	MYS/S 304/81	マレーシア	F M放送網整備計画	F/S	1981	通信・放送	放送	一部実施済
226	アジア	MYS/S 101/82	マレーシア	全国水資源開発計画	M/P	1982	社会基盤	水資源開発	進行・活用
227	アジア	MYS/S 204B/82	マレーシア	ジョージタウン・バタワース道路計画 (フェーズ「・ステージ1及びフェーズ「・ステージ2)	M/P+F/S	1982	運輸・交通	道路	具体化準備中
228	アジア	MYS/S 205B/82	マレーシア	クラン地域下水道・排水計画	M/P+F/S	1982	公益事業	下水道	実施中
229	アジア	MYS/S 306/82	マレーシア	キナバタンガン河流域開発計画	F/S	1982	社会基盤	水資源開発	中止・消滅
230	アジア	MYS/S 305/82	マレーシア	錫鉱埋立跡地住宅開発計画	F/S	1982	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
231	アジア	MYS/S 102/83	マレーシア	鉄道整備計画	M/P	1983	運輸・交通	鉄道	進行・活用
232	アジア	MYS/S 307/83	マレーシア	東マレーシアF M放送網整備計画	F/S	1983	通信・放送	放送	一部実施済
233	アジア	MYS/S 308/84	マレーシア	ベルリス港開発計画	M/P+F/S	1984	運輸・交通	港湾	具体化準備中
234	アジア	MYS/S 206B/84	マレーシア	ジョホールバル道路交通計画	M/P+F/S	1984	運輸・交通	道路	一部実施済
235	アジア	MYS/A 301/84	マレーシア	サバ州ベンコカ地区造林・入植計画	F/S	1984	林業	林業・森林保全	実施中
236	アジア	MYS/S 309/84	マレーシア	ベルリス・ケダ・ブラウピナン地域水資源開発計画	F/S	1984	社会基盤	水資源開発	中止・消滅
237	アジア	MYS/S 104/85	マレーシア	南ジョホール地域水資源開発計画	M/P	1985	社会基盤	水資源開発	中止・消滅
238	アジア	MYS/S 103/85	マレーシア	トレンガヌ南部地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
239	アジア	MYS/S 310/85	マレーシア	タタウ・カピト幹線道路計画	F/S	1985	運輸・交通	道路	中止・消滅
240	アジア	MYS/S 311/85	マレーシア	鉄道整備計画(東西線・西線)	F/S	1985	運輸・交通	鉄道	具体化準備中
241	アジア	MYS/S 105/86	マレーシア	クランバレー交通計画	M/P	1986	運輸・交通	都市交通	進行・活用
242	アジア	MYS/S 312/86	マレーシア	クアンタン〜コタキナバル海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送	電気通信	実施済
243	アジア	MYS/A 302/87	マレーシア	タンジョンカラン灌漑計画	F/S	1987	農業	農業一般	実施済
244	アジア	MYS/S 313/87	マレーシア	ベナン市都市交通コンピューター制御システム	F/S	1987	運輸・交通	都市交通	一部実施済
245	アジア	MYS/S 207B/88	マレーシア	クラン川流域治水計画	M/P+F/S	1988	社会基盤	河川・砂防	実施中
246	アジア	MYS/S 314/88	マレーシア	地域総合開発計画	F/S	1988	観光	観光一般	実施中
247	アジア	MYS/S 208B/89	マレーシア	クランタン川流域治水計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
248	アジア	MYS/S 209B/89	マレーシア	ベナン廃棄物処理計画	M/P+F/S	1989	公益事業	都市衛生	一部実施済
249	アジア	MYS/S 315/89	マレーシア	クランバレー地域都市交通施設計画	F/S	1989	運輸・交通	都市交通	実施中
250	アジア	MYS/S 316/89	マレーシア	高速道路交通管理計画	F/S	1989	運輸・交通	道路	実施中
251	アジア	MYS/A 101/90	マレーシア	水産物流通システム総合計画	M/P	1990	水産	水産	進行・活用

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
252	アジア	MYS/A 202B/90	マレーシア	非穀倉灌漑地区合理化・作付多様化計画	M/P+F/S	1990	農業	農業一般	実施中
253	アジア	MYS/S 210B/90	マレーシア	ベナン島洪水緩和排水計画	M/P+F/S	1990	社会基盤	河川・砂防	実施中
254	アジア	MYS/S 317/90	マレーシア	クランバレー地域鉄道改良計画	F/S	1990	運輸・交通	鉄道	実施中
255	アジア	MYS/S 211B/91	マレーシア	ラジャン港開発計画	M/P+F/S	1991	運輸・交通	港湾	具体化準備中
256	アジア	MYS/S 106/92	マレーシア	全国道路網整備計画	M/P	1992	運輸・交通	道路	進行・活用
257	アジア	MYS/S 212B/92	マレーシア	全国橋梁維持・修理計画	M/P	1992	運輸・交通	道路	進行・活用
258	アジア	MYS/S 103/93	マレーシア	首都圏大気汚染対策計画調査	M/P	1993	行政	環境問題	進行・活用
259	アジア	MYS/A 311/93	マレーシア	東ジョホール水産物流通システム改善計画	F/S	1993	水産	水産	具体化進行中
260	アジア	MYS/A 102/94	マレーシア	北部サバ州造林計画	M/P	1994	林業	林業・森林保全	進行・活用
261	アジア	MYS/S 213/94	マレーシア	全国河口処理計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
262	アジア	MYS/A 312/94	マレーシア	半島マレーシア小規模貯水池農業開発計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
263	アジア	MDV/S 201B/92	モルディブ	マレ島海岸防災計画	M/P+F/S	1992	社会基盤	河川・砂防	実施中
264	アジア	MNG/S 301/92	モンゴル	ザミンウード駅貨物積替施設整備計画	F/S	1992	運輸・交通	鉄道	実施中
265	アジア	MYN/A 101/79	ミャンマー	イラワジ川流域農業総合開発計画	M/P	1979	農業	農業一般	進行・活用
266	アジア	MYN/A 301/79	ミャンマー	ライスミル建設計画	F/S	1979	農業	農産加工	実施済
267	アジア	MYN/A 302/80	ミャンマー	南ナウインかんがい計画	F/S	1980	農業	農業一般	一部実施済
268	アジア	MYN/S 301/80	ミャンマー	ラングーン国際空港拡張計画	F/S	1980	運輸・交通	航空・空港	実施中
269	アジア	MYN/A 303/81	ミャンマー	オカンダムかんがい計画	F/S	1981	農業	農業一般	実施済
270	アジア	MYN/S 302/84	ミャンマー	船舶修理ドックヤード	F/S	1984	運輸・交通	海運・船舶	具体化準備中
271	アジア	MYN/S 303/84	ミャンマー	ラングーン鉄道環状線電化計画	F/S	1984	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
272	アジア	MYN/S 305/86	ミャンマー	幹線鉄道整備計画	F/S	1986	運輸・交通	鉄道	遅延・中断
273	アジア	MYN/S 304/86	ミャンマー	イラワジ河橋梁建設計画	F/S	1986	運輸・交通	運輸・交通一般	遅延・中断
274	アジア	NPL/S 301/83	ネパール	地方電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送	電気通信	実施済
275	アジア	NPL/S 101/84	ネパール	コシ河流域水資源開発基本計画	M/P	1984	社会基盤	水資源開発	進行・活用
276	アジア	NPL/S 201B/87	ネパール	テレビジョン放送網開発計画	M/P+F/S	1987	通信・放送	放送	一部実施済
277	アジア	NPL/S 302/88	ネパール	シンズリ道路建設計画	F/S	1988	運輸・交通	道路	具体化進行中
278	アジア	NPL/A 101/89	ネパール	ルンビニ県農村総合開発計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
279	アジア	NPL/S 202B/89	ネパール	国内航空網整備計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通	航空・空港	実施中
280	アジア	NPL/S 501/90	ネパール	カトマンズ盆地地下水開発計画	基礎調査	1990	社会基盤	水資源開発	進行・活用

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
281	アジア	NPL/S 203B/92	ネパール	カトマンズ都市交通計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	航空・空港	実施中
282	アジア	NPL/S 105/93	ネパール	国内水文資料整備計画調査	M/P	1993	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
283	アジア	NPL/S 104/93	ネパール	カルナリ川上流及びマハカリ川流域水資源開発計画調査	M/P	1993	社会基盤	水資源開発	進行・活用
284	アジア	NPL/S 501/93	ネパール	ルンビニ県地形図作成調査	基礎調査	1993	社会基盤	測量・地図	進行・活用
285	アジア	NPL/A 308/93	ネパール	ラジクドゥワ灌漑計画	F/S	1993	農業	農業一般	具体化準備中
286	アジア	NPL/S 302/93	ネパール	シンズリ道路建設計画アフターケア調査	F/S	1993	運輸・交通	道路	具体化進行中
287	アジア	NPL/A 106/94	ネパール	テライ平野農業水資源開発計画	M/P	1994	農業	農業土木	進行・活用
288	アジア	NPL/S 204/94	ネパール	カトマンズ空港整備計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	航空・空港	実施中
289	アジア	NPL/A 201/94	ネパール	カトマンズ盆地灌漑改善計画	M/P+F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
290	アジア	PAK/S 601/75	バキスタン	バンドルカシム港建設計画アフターケア	その他	1975	運輸・交通	港湾	進行・活用
291	アジア	PAK/S 201B/79	バキスタン	海運・造船振興計画	M/P+F/S	1979	運輸・交通	海運・船舶	実施済
292	アジア	PAK/S 301/80	バキスタン	グアダール・ミニポート開発計画	F/S	1980	運輸・交通	港湾	一部実施済
293	アジア	PAK/S 202B/81	バキスタン	コンテナ輸送導入計画	M/P+F/S	1981	運輸・交通	港湾	一部実施済
294	アジア	PAK/A 301/82	バキスタン	パットフィーダー水路拡張計画	F/S	1982	農業	農業土木	一部実施済
295	アジア	PAK/S 101/83	バキスタン	全国総合交通計画	M/P	1983	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
296	アジア	PAK/S 302/83	バキスタン	国鉄機関車供給計画	F/S	1983	運輸・交通	鉄道	実施中
297	アジア	PAK/S 303/84	バキスタン	カンプールダム・イスラマバード・ラワルピンディ導水計画	F/S	1984	公益事業	上水道	実施中
298	アジア	PAK/A 101/85	バキスタン	農村総合開発計画	M/P	1985	農業	農業一般	進行・活用
299	アジア	PAK/A 102/86	バキスタン	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1986	農業	農産加工	進行・活用
300	アジア	PAK/A 302/86	バキスタン	バルチスタン州地下水かんがい開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	一部実施済
301	アジア	PAK/S 102/87	バキスタン	首都圏水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤	水資源開発	進行・活用
302	アジア	PAK/S 103/87	バキスタン	全国総合交通計画 (アフターケア)	M/P	1987	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
303	アジア	PAK/A 303/88	バキスタン	クラング川上流かんがい開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	遅延・中断
304	アジア	PAK/A 201B/89	バキスタン	スワット地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般	具体化準備中
305	アジア	PAK/S 304/89	バキスタン	教育テレビチャンネル設立計画	F/S	1989	通信・放送	放送	一部実施済
306	アジア	PAK/A 304/90	バキスタン	マワル川流域農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化進行中
307	アジア	PAK/S 203B/91	バキスタン	ラホール都市圏総合交通システム開発計画	M/P+F/S	1991	運輸・交通	都市交通	一部実施済
308	アジア	PAK/A 305/92	バキスタン	D.G.カーン地区かんがい開発計画	F/S	1992	農業	農業土木	実施中
309	アジア	PAK/S 101/94	バキスタン	全国総合交通計画調査 (第8次5ヶ年計画)	M/P	1994	運輸・交通	都市交通	進行・活用

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
310	アジア	PAK/A 306/94	パキスタン	チャシュマ右岸揚水灌漑計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
311	アジア	PHL/A 301/76	フィリピン	カガヤン農業総合開発	F/S	1976	農業	農業一般	実施済
312	アジア	PHL/S 302/76	フィリピン	フェリー計画	F/S	1976	運輸・交通	海運・船舶	実施済
313	アジア	PHL/S 301/76	フィリピン	スーピック修理用造船所建設計画	F/S	1976	運輸・交通	海運・船舶	実施済
314	アジア	PHL/S 303/76	フィリピン	マニラ地下鉄 (1号線) 計画	F/S	1976	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
315	アジア	PHL/A 501/77	フィリピン	水産資源開発調査	基礎調査	1977	水産	水産	遅延
316	アジア	PHL/S 601/77	フィリピン	フェリー計画アフターケア	その他	1977	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
317	アジア	PHL/A 302/77	フィリピン	穀物ターミナルサイロ建設プロジェクト (マニラ・セブ地区)	F/S	1977	農業	農業土木	中止・消滅
318	アジア	PHL/S 304/77	フィリピン	アグノ川、ピコ川、カガヤン川における洪水予警報システム システムの総合計画設立のための調査	F/S	1977	社会基盤	河川・砂防	実施済
319	アジア	PHL/S 101/78	フィリピン	小水系河川総合開発計画	M/P	1978	社会基盤	水資源開発	中止・消滅
320	アジア	PHL/A 601/78	フィリピン	漁港整備計画レビュー調査	その他	1978	水産	水産	進行・活用
321	アジア	PHL/A 303/78	フィリピン	ボホール農業総合開発計画	F/S	1978	農業	農業一般	実施中
322	アジア	PHL/S 306/78	フィリピン	ルソン島北部電気通信網建設計画	F/S	1978	通信・放送	電気通信	一部実施済
323	アジア	PHL/S 305/78	フィリピン	マニラ首都圏道路計画 (C-3・R-4道路建設計画)	F/S	1978	運輸・交通	道路	実施済
324	アジア	PHL/S 102/79	フィリピン	ボホール州総合開発計画	M/P	1979	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
325	アジア	PHL/S 307/79	フィリピン	病院整備計画	F/S	1979	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
326	アジア	PHL/S 103/80	フィリピン	マヨン火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
327	アジア	PHL/A 304/80	フィリピン	イロコスノルテかんがい計画	F/S	1980	農業	農業一般	一部実施済
328	アジア	PHL/S 308/80	フィリピン	マニラ・パターン道路およびC-5、C-6道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通	道路	具体化準備中
329	アジア	PHL/S 104/81	フィリピン	ダバオ都市交通計画	M/P	1981	運輸・交通	都市交通	進行・活用
330	アジア	PHL/S 309/81	フィリピン	中部ルソン電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信	実施中
331	アジア	PHL/S 310/81	フィリピン	パンパンガデルタ開発計画	F/S	1981	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
332	アジア	PHL/S 501/82	フィリピン	カガヤン・バレー地区地図作成	基礎調査	1982	社会基盤	測量・地図	進行・活用
333	アジア	PHL/S 202B/82	フィリピン	地方都市上水道計画	M/P+F/S	1982	公益事業	上水道	一部実施済
334	アジア	PHL/S 201B/82	フィリピン	アイリーン港整備計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通	港湾	中止・消滅
335	アジア	PHL/A 306/82	フィリピン	アルコガス計画	F/S	1982	農業	農業一般	遅延・中断
336	アジア	PHL/A 305/82	フィリピン	マビニ地区農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	具体化準備中
337	アジア	PHL/S 312/82	フィリピン	マニラ首都圏南部地区幹線道路網計画	F/S	1982	運輸・交通	道路	一部実施済

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
338	アジア	PHL/S 311/82	フィリピン	ダルトン・バス・トンネル計画	F/S	1982	運輸・交通	道路	中止・消滅
339	アジア	PHL/S 602/83	フィリピン	マヨン火山砂防計画	その他	1983	社会基盤	河川・砂防	遅延
340	アジア	PHL/A 309/83	フィリピン	かんがい組織維持管理強化計画 (AMRIS, 18地区)	F/S	1983	農業	農業一般	具体化進行中
341	アジア	PHL/A 308/83	フィリピン	かんがい組織維持管理強化計画 (UPRIIS)	F/S	1983	農業	農業一般	具体化準備中
342	アジア	PHL/A 307/83	フィリピン	マツノ川開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	遅延・中断
343	アジア	PHL/S 313/83	フィリピン	マニラ首都圏北部地区幹線道路網計画	F/S	1983	運輸・交通	道路	実施中
344	アジア	PHL/A 101/84	フィリピン	水産物流通システム整備計画	M/P	1984	水産	水産	進行・活用
345	アジア	PHL/S 105/84	フィリピン	インファンタ・リアル都市開発計画	M/P	1984	社会基盤	都市計画・土地造成	遅延
346	アジア	PHL/A 310/84	フィリピン	グマイン川灌漑開発計画	F/S	1984	農業	農業一般	遅延・中断
347	アジア	PHL/S 315/84	フィリピン	気象通信網整備計画	F/S	1984	運輸・交通	気象・地震	実施済
348	アジア	PHL/S 316/84	フィリピン	道路防災計画	F/S	1984	運輸・交通	道路	実施中
349	アジア	PHL/S 314/84	フィリピン	サンフェルナンド港整備計画	F/S	1984	運輸・交通	港湾	遅延・中断
350	アジア	PHL/S 106/85	フィリピン	バナイ河流域洪水防衛基本計画	M/P	1985	社会基盤	河川・砂防	遅延
351	アジア	PHL/S 107/85	フィリピン	マニラ首都圏都市交通計画 (フェーズIおよびII)	M/P	1985	運輸・交通	都市交通	進行・活用
352	アジア	PHL/S 203B/85	フィリピン	バタンガス港整備計画	M/P+F/S	1985	運輸・交通	港湾	具体化進行中
353	アジア	PHL/A 312/85	フィリピン	ボホール灌漑開発計画 フェーズII	F/S	1985	農業	農業一般	一部実施済
354	アジア	PHL/A 311/85	フィリピン	アスエ川流域農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般	遅延・中断
355	アジア	PHL/S 318/85	フィリピン	道路防災計画ステージII	F/S	1985	運輸・交通	道路	一部実施済
356	アジア	PHL/S 317/85	フィリピン	サンロケ多目的ダム開発計画	F/S	1985	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
357	アジア	PHL/S 204B/86	フィリピン	地方都市上水道整備計画	M/P+F/S	1986	公益事業	上水道	実施中
358	アジア	PHL/A 102/87	フィリピン	マガットかんがいシステム維持管理強化計画	M/P	1987	農業	農業一般	進行・活用
359	アジア	PHL/S 108/87	フィリピン	カガヤン河流域水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤	水資源開発	進行・活用
360	アジア	PHL/S 320/87	フィリピン	マニラ南港改修計画	F/S	1987	運輸・交通	港湾	実施中
361	アジア	PHL/S 319/87	フィリピン	日比友好道路・道路改善計画	F/S	1987	運輸・交通	道路	実施中
362	アジア	PHL/A 103/88	フィリピン	西サマール農業総合開発計画	M/P	1988	農業	農業一般	進行・活用
363	アジア	PHL/S 502/88	フィリピン	マニラ都市基本図作成	基礎調査	1988	社会基盤	測量・地図	進行・活用
364	アジア	PHL/A 602/88	フィリピン	広域森林情報分析管理計画	その他	1988	林業	林業・森林保全	進行・活用
365	アジア	PHL/A 314/88	フィリピン	ポンプ灌漑施設維持管理改善計画	F/S	1988	農業	農業土木	具体化準備中
366	アジア	PHL/A 313/88	フィリピン	トリニダッド高地農村総合開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	実施済

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
367	アジア	PHL/S 321/88	フィリピン	地方道路網整備計画	F/S	1988	運輸・交通	道路	実施中
368	アジア	PHL/A 104/89	フィリピン	水産物輸送システム総合計画	M/P	1989	水産	水産	進行・活用
369	アジア	PHL/A 105/89	フィリピン	農業用小規模ため池整備計画	M/P	1989	農業	農業土木	進行・活用
370	アジア	PHL/A 201B/89	フィリピン	マリンデュケ農業総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般	一部実施済
371	アジア	PHL/S 205B/89	フィリピン	バナイ島地下水開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	水資源開発	一部実施済
372	アジア	PHL/S 206B/89	フィリピン	マニラ洪水対策計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	実施中
373	アジア	PHL/S 322/89	フィリピン	幹線道路主要橋梁改修計画	F/S	1989	運輸・交通	道路	一部実施済
374	アジア	PHL/A 106/90	フィリピン	タルラック州南部地域小規模灌漑組織強化計画	M/P	1990	農業	農業一般	遅延
375	アジア	PHL/A 315/90	フィリピン	ハラハラ農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	実施済
376	アジア	PHL/A 316/90	フィリピン	優良種子流通配布計画	F/S	1990	農業	農業一般	実施済
377	アジア	PHL/S 323/90	フィリピン	地方道路網整備計画 (II)	F/S	1990	運輸・交通	道路	具体化進行中
378	アジア	PHL/A 107/91	フィリピン	小規模灌漑施設整備計画	M/P	1991	農業	農業一般	進行・活用
379	アジア	PHL/S 110/91	フィリピン	イログ・ヒラバガン川流域治水計画	M/P	1991	社会基盤	河川・砂防	遅延
380	アジア	PHL/S 109/91	フィリピン	カラバールソン地域総合開発計画	M/P	1991	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
381	アジア	PHL/S 207B/91	フィリピン	アグノ川流域治水計画	M/P+F/S	1991	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
382	アジア	PHL/S 324/91	フィリピン	地方道路防災計画	F/S	1991	運輸・交通	道路	具体化準備中
383	アジア	PHL/S 325/91	フィリピン	バララ浄水場修復計画	F/S	1991	公益事業	上水道	実施中
384	アジア	PHL/A 108/92	フィリピン	農地情報整備計画	M/P	1992	農業	農業一般	遅延
385	アジア	PHL/S 111/92	フィリピン	海上交通管理計画	M/P	1992	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
386	アジア	PHL/S 503/92	フィリピン	マニラ首都圏地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤	水資源開発	進行・活用
387	アジア	PHL/S 208B/92	フィリピン	全国フェリー輸送計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	港湾	具体化準備中
388	アジア	PHL/S 209B/92	フィリピン	ダバオ国際空港整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
389	アジア	PHL/A 113/93	フィリピン	農業協同組合組織強化計画	M/P	1993	農業	農業一般	進行・活用
390	アジア	PHL/S 106/93	フィリピン	ルソン島広域道路網計画調査	M/P	1993	運輸・交通	道路	進行・活用
391	アジア	PHL/S 107/93	フィリピン	電気通信網整備計画調査	M/P	1993	通信・放送	電気通信	進行・活用
392	アジア	PHL/S 206/93	フィリピン	マニラ都市圏高速道路整備計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	道路	具体化準備中
393	アジア	PHL/S 115/94	フィリピン	セブ州総合開発計画調査	M/P	1994	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
394	アジア	PHL/S 112/94	フィリピン	大首都圏港湾総合開発計画調査	M/P	1994	運輸・交通	港湾	遅延
395	アジア	PHL/S 211/94	フィリピン	特定地方都市洪水防衛計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
396	アジア	PHL/A 202/94	フィリピン	マリキナ水源林造成計画	M/P+F/S	1994	林業	林業・森林保全	具体化準備中
397	アジア	PHL/A 318/94	フィリピン	バラワン南部農地開発計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
398	アジア	PHL/A 317/94	フィリピン	南部ルソン高地畑地灌漑計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
399	アジア	SGP/S 101/78	シンガポール	浅瀬浚渫計画	M/P	1978	運輸・交通	港湾	進行・活用
400	アジア	SGP/S 301/86	シンガポール	セントサ衛星地球局補修計画	F/S	1986	通信・放送	電気通信	中止・消滅
401	アジア	SGP/S 302/88	シンガポール	都市交通改善計画	F/S	1988	運輸・交通	都市交通	具体化進行中
402	アジア	SGP/S 303/90	シンガポール	カラン・パヤレバ高速道路計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	一部実施済
403	アジア	LKA/A 301/77	スリ・ランカ	インギニミチャ灌がいダム計画	F/S	1977	農業	農業一般	実施済
404	アジア	LKA/S 301/77	スリ・ランカ	電気通信網整備計画	F/S	1977	通信・放送	電気通信	実施済
405	アジア	LKA/A 302/79	スリ・ランカ	モラガハカンダ農業開発計画	F/S	1979	農業	農業一般	中止・消滅
406	アジア	LKA/S 601/80	スリ・ランカ	コロombo港整備計画アフターケア	その他	1980	運輸・交通	港湾	進行・活用
407	アジア	LKA/S 201B/80	スリ・ランカ	コロombo港整備計画	M/P+F/S	1980	運輸・交通	港湾	一部実施済
408	アジア	LKA/A 303/81	スリ・ランカ	マハツェリ農業開発計画システムC地区	F/S	1981	農業	農業一般	実施中
409	アジア	LKA/S 602/82	スリ・ランカ	コロombo空港整備計画アフターケア	その他	1982	運輸・交通	航空・空港	進行・活用
410	アジア	LKA/S 302/82	スリ・ランカ	地方上水道整備計画	F/S	1982	公益事業	上水道	具体化進行中
411	アジア	LKA/S 304/83	スリ・ランカ	大コロombo電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送	電気通信	一部実施済
412	アジア	LKA/S 303/83	スリ・ランカ	コロombo周辺道路網整備計画	F/S	1983	運輸・交通	道路	遅延・中断
413	アジア	LKA/S 101/85	スリ・ランカ	全国電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送	電気通信	進行・活用
414	アジア	LKA/A 304/85	スリ・ランカ	農業用貯水池復旧計画	F/S	1985	農業	農業土木	実施中
415	アジア	LKA/A 101/87	スリ・ランカ	ガンバハ県農業総合開発計画	M/P	1987	農業	農業一般	進行・活用
416	アジア	LKA/A 102/89	スリ・ランカ	南東部沿岸漂砂調査	M/P	1989	水産	水産	進行・活用
417	アジア	LKA/A 201B/89	スリ・ランカ	モラガハカンダ農業開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般	具体化準備中
418	アジア	LKA/S 202B/89	スリ・ランカ	コロombo港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通	港湾	一部実施済
419	アジア	LKA/S 102/91	スリ・ランカ	ゴール港整備計画	M/P	1991	運輸・交通	港湾	進行・活用
420	アジア	LKA/A 305/92	スリ・ランカ	ワラウエ農業開発計画	F/S	1992	農業	農業一般	実施中
421	アジア	LKA/A 103/94	スリ・ランカ	内陸部農村復興計画	M/P	1994	農業	農業一般	進行・活用
422	アジア	LKA/S 306/94	スリ・ランカ	大コロombo園給水拡張計画調査	F/S	1994	公益事業	上水道	具体化準備中
423	アジア	THA/S 301/76	タイ	鉄道橋梁改良計画	F/S	1976	運輸・交通	鉄道	一部実施済
424	アジア	THA/A 301/77	タイ	チャオピヤ川西岸地区かんがい農業開発計画	F/S	1977	農業	農業一般	実施済

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
425	アジア	THA/S 401/77	タイ	バンコク市内線路網実施設計	D/D	1977	通信・放送	電気通信	実施済
426	アジア	THA/S 304/78	タイ	長距離市外電話網	F/S	1978	通信・放送	電気通信	実施済
427	アジア	THA/S 305/78	タイ	ベチャブーン～チャイバグン道路建設計画	F/S	1978	運輸・交通	道路	実施済
428	アジア	THA/S 303/78	タイ	首都圏周辺市街地区水道拡張計画	F/S	1978	公益事業	上水道	中止・消滅
429	アジア	THA/S 302/78	タイ	パタヤ地区基盤整備計画	F/S	1978	観光	観光一般	中止・消滅
430	アジア	THA/A 101/79	タイ	メクロン川マスタープラン	M/P	1979	農業	農業一般	進行・活用
431	アジア	THA/S 101/79	タイ	首都圏交通計画	M/P	1979	運輸・交通	鉄道	進行・活用
432	アジア	THA/A 302/79	タイ	メクロン川流域カンバンセンかんがい農業開発	F/S	1979	農業	農業一般	実施中
433	アジア	THA/S 306/79	タイ	ノンブアーバンラムチボン道路建設計画	F/S	1979	運輸・交通	道路	実施済
434	アジア	THA/A 303/80	タイ	メワンかんがい農業開発計画	F/S	1980	農業	農業一般	遅延・中断
435	アジア	THA/S 307/80	タイ	首都圏トラックターミナル建設計画	F/S	1980	運輸・交通	陸運	中止・消滅
436	アジア	THA/S 402/80	タイ	バンコック市内線路網実施設計	D/D	1980	通信・放送	電気通信	実施済
437	アジア	THA/A 304/81	タイ	ケンコイ・バンモーポンかんがい計画	F/S	1981	農業	農業一般	具体化進行中
438	アジア	THA/S 501/82	タイ	ラオス難民生活用水供給計画	基礎調査	1982	社会基盤	水資源開発	進行・活用
439	アジア	THA/A 201B/82	タイ	農業協同組合組織育成計画	M/P+F/S	1982	農業	農業一般	実施済
440	アジア	THA/S 203B/82	タイ	バンコック市都市廃棄物整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業	都市衛生	一部実施済
441	アジア	THA/S 202B/82	タイ	バンコック市下水道整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業	下水道	実施中
442	アジア	THA/S 201B/82	タイ	北部地方道路網整備計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通	道路	実施済
443	アジア	THA/A 306/82	タイ	メイクワンかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	実施済
444	アジア	THA/A 307/82	タイ	バサック河上流中規模灌漑計画	F/S	1982	農業	農業一般	実施中
445	アジア	THA/A 305/82	タイ	ベチャブリかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	遅延・中断
446	アジア	THA/S 309/82	タイ	東部水資源開発計画	F/S	1982	社会基盤	水資源開発	実施中
447	アジア	THA/S 308/82	タイ	チャオピア河架橋計画(ラマ六世橋建設計画)	F/S	1982	運輸・交通	道路	実施済
448	アジア	THA/S 403/82	タイ	ラマ6世橋梁修復計画	D/D	1982	運輸・交通	鉄道	実施済
449	アジア	THA/S 404/82	タイ	東部海岸パイプライン建設実施設計	D/D	1982	社会基盤	水資源開発	実施済
450	アジア	THA/S 102/83	タイ	東北部道路網整備建設計画	M/P	1983	運輸・交通	道路	進行・活用
451	アジア	THA/S 204B/83	タイ	東部工業港開発計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通	港湾	実施済
452	アジア	THA/A 308/83	タイ	メチャンかんがい農業開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	遅延・中断
453	アジア	THA/S 312/83	タイ	バンコック高速道路建設計画	F/S	1983	運輸・交通	道路	一部実施済

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
454	アジア	THA/S 310/83	タイ	東部水資源開発計画 (フェーズII)	F/S	1983	社会基盤	水資源開発	実施中
455	アジア	THA/S 311/83	タイ	ノンコー・ラムチャバン送水パイプライン建設計画	F/S	1983	公益事業	上水道	一部実施済
456	アジア	THA/S 103/84	タイ	南タイ北部地域総合開発計画	M/P	1984	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
457	アジア	THA/S 601/84	タイ	道路交通安全計画	その他	1984	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
458	アジア	THA/S 205B/84	タイ	ラムチャバン臨海部開発計画	M/P+F/S	1984	開発計画	総合・地域開発計画	実施済
459	アジア	THA/A 309/84	タイ	東北タイ南部中規模かんがいパッケージプロジェクト	F/S	1984	農業	農業一般	実施中
460	アジア	THA/S 314/84	タイ	バンコク首都圏国鉄高架化計画	F/S	1984	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
461	アジア	THA/S 313/84	タイ	沿岸海運整備振興計画	F/S	1984	運輸・交通	海運・船舶	中止・消滅
462	アジア	THA/S 206B/85	タイ	バンコク市都市排水対策計画	M/P+F/S	1985	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
463	アジア	THA/A 311/85	タイ	サカエクラン川流域灌漑計画	F/S	1985	農業	農業一般	具体化準備中
464	アジア	THA/A 310/85	タイ	穀物貯蔵施設整備拡充計画 (Phase II)	F/S	1985	農業	農業一般	中止・消滅
465	アジア	THA/S 315/85	タイ	船舶修理ヤード建設計画	F/S	1985	運輸・交通	海運・船舶	実施中
466	アジア	THA/S 316/85	タイ	東北タイ地方水道施設緊急整備計画	F/S	1985	公益事業	上水道	具体化進行中
467	アジア	THA/S 317/85	タイ	東北部道路網整備計画 (フェーズII)	F/S	1985	運輸・交通	道路	実施中
468	アジア	THA/S 602/86	タイ	バンコク首都圏序バンコク市道路改良・交通安全計画	その他	1986	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
469	アジア	THA/A 312/86	タイ	バンナラ川かんがい排水計画	F/S	1986	農業	農業一般	一部実施済
470	アジア	THA/S 318/86	タイ	港湾浚渫船隊整備計画	F/S	1986	運輸・交通	港湾	具体化進行中
471	アジア	THA/A 102/87	タイ	国有林管理計画	M/P	1987	林業	林業・森林保全	中止・消滅
472	アジア	THA/S 603/87	タイ	効果的港湾システム調査	その他	1987	運輸・交通	港湾	進行・活用
473	アジア	THA/S 320/87	タイ	鉄道ヤード改良計画	F/S	1987	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
474	アジア	THA/S 319/87	タイ	新クルンテップ橋及びトンブリ道路延伸計画	F/S	1987	運輸・交通	道路	具体化進行中
475	アジア	THA/S 104/88	タイ	チャオピア川洪水予報システム計画	M/P	1988	社会基盤	河川・砂防	遅延
476	アジア	THA/S 502/88	タイ	バンコク首都圏地形図作成事業	基礎調査	1988	社会基盤	測量・地図	進行・活用
477	アジア	THA/S 604/88	タイ	都市計画策定指針作成	その他	1988	社会基盤	都市計画・土地造成	進行・活用
478	アジア	THA/A 202B/88	タイ	東部タイ農地保全総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業	農業一般	実施中
479	アジア	THA/S 208B/88	タイ	南部地域開発計画	M/P+F/S	1988	観光	観光一般	具体化進行中
480	アジア	THA/S 207B/88	タイ	中央部道路網整備計画	M/P+F/S	1988	運輸・交通	道路	一部実施済
481	アジア	THA/S 321/88	タイ	地方トラックターミナル整備計画	F/S	1988	運輸・交通	陸運	遅延・中断
482	アジア	THA/A 103/89	タイ	チャオピア川流域水管理システムおよび監視計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
483	アジア	THA/S 105/89	タイ	国内電話網拡充長期計画	M/P	1989	通信・放送	電気通信	進行・活用
484	アジア	THA/A 203B/89	タイ	セバイ・セボック流域開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般	遅延・中断
485	アジア	THA/S 209B/89	タイ	バンコク首都圏中・長期道路交通計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通	都市交通	実施中
486	アジア	THA/S 210B/89	タイ	地方都市水道整備計画	M/P+F/S	1989	公益事業	上水道	具体化進行中
487	アジア	THA/A 313/89	タイ	チャンタブリ川流域農業水利開発計画	F/S	1989	農業	農業一般	実施中
488	アジア	THA/S 323/89	タイ	ラムチャバン港輸送施設計画	F/S	1989	運輸・交通	港湾	一部実施済
489	アジア	THA/S 322/89	タイ	バンコク市クローン水質改善計画	F/S	1989	公益事業	下水道	実施中
490	アジア	THA/S 106/90	タイ	道路交通運用計画	M/P	1990	運輸・交通	道路	進行・活用
491	アジア	THA/S 108/90	タイ	バタヤ地区総合開発計画	M/P	1990	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
492	アジア	THA/S 107/90	タイ	中央平原北部地域総合開発計画	M/P	1990	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
493	アジア	THA/A 204B/90	タイ	バンパコン川流域農業水利開発計画	M/P+F/S	1990	農業	農業一般	具体化進行中
494	アジア	THA/S 212B/90	タイ	バンコク廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業	都市衛生	実施中
495	アジア	THA/S 211B/90	タイ	ブーケット市下水排水改善計画	M/P+F/S	1990	公益事業	下水道	実施中
496	アジア	THA/A 314/90	タイ	スコタイ農村総合整備計画	F/S	1990	農業	農業一般	実施中
497	アジア	THA/S 405/90	タイ	バンコク市交通制御システム整備計画	D/D	1990	運輸・交通	都市交通	実施中
498	アジア	THA/S 109/91	タイ	有料高速道路計画	M/P	1991	運輸・交通	道路	進行・活用
499	アジア	THA/S 605/91	タイ	道路交通運用計画 (アフターケア)	その他	1991	運輸・交通	道路	進行・活用
500	アジア	THA/A 205B/91	タイ	東北タイ塩害地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1991	農業	農業一般	具体化準備中
501	アジア	THA/S 213B/91	タイ	南部道路網整備計画	M/P+F/S	1991	運輸・交通	道路	具体化準備中
502	アジア	THA/A 315/91	タイ	北タイ南部農村総合開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	具体化進行中
503	アジア	THA/A 206B/92	タイ	ラム・ドム・ヤイ流域灌漑計画	M/P+F/S	1992	農業	農業土木	具体化準備中
504	アジア	THA/S 214B/92	タイ	バンコク首都圏電気通信網開発計画	M/P+F/S	1992	通信・放送	電気通信	具体化準備中
505	アジア	THA/S 215B/92	タイ	ホアヒン・チャアム観光開発計画	M/P+F/S	1992	観光	観光一般	具体化進行中
506	アジア	THA/A 316/92	タイ	チュンボン地区農業総合開発計画	F/S	1992	農業	農業一般	実施中
507	アジア	THA/S 324/92	タイ	首都圏トラック・ターミナル基本整備計画	F/S	1992	運輸・交通	陸運	具体化進行中
508	アジア	THA/S 108/93	タイ	東北タイ南部・東部タイ北部地域総合開発計画調査	M/P	1993	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
509	アジア	THA/S 209/93	タイ	チャオピア川下流域下水道整備計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	下水道	一部実施済
510	アジア	THA/S 208/93	タイ	ブーケット国際空港整備計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	航空・空港	一部実施済
511	アジア	THA/S 207/93	タイ	区画整理事業適用調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	都市計画・土地造成	具体化準備中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
512	アジア	THA/A 310/93	タイ	南部タイ泥炭土壌地域農業開発計画	F/S	1993	農業	農業一般	具体化準備中
513	アジア	THA/A 402/93	タイ	バンパコン川防潮水門建設計画	D/D	1993	農業	農業一般	具体化進行中
514	アジア	THA/S 110/94	タイ	バンコク首都圏地盤沈下・地下水管理計画調査	M/P	1994	社会基盤	水資源開発	進行・活用
515	アジア	THA/S 606/94	タイ	高速道路点検・維持システム整備計画調査	その他	1994	運輸・交通	道路	進行・活用
516	アジア	THA/S 216/94	タイ	バンコク港近代化計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化進行中
517	アジア	THA/S 325/94	タイ	都市間有料高速道路建設計画調査	F/S	1994	運輸・交通	道路	実施中
518	アジア	VNM/S 101/94	ベトナム	北部地域交通システム開発計画調査	M/P	1994	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
519	アジア	VNM/S 201/94	ベトナム	ハノイ市排水下水整備計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
520	アジア	VNM/S 301/94	ベトナム	カイラン港拡張計画調査	F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化準備中
521	アジア	VNM/A 301/94	ベトナム	南バックトゥン地区農村地域排水計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
522	中近東	DZA/A 301/85	アルジェリア	フェツアラ湖周辺地域農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般	遅延・中断
523	中近東	DZA/S 201B/92	アルジェリア	主要港湾整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	運輸・交通一般	遅延・中断
524	中近東	EGY/S 301/75	エジプト	スエズ運河拡張計画	F/S	1975	運輸・交通	港湾	実施済
525	中近東	EGY/S 302/76	エジプト	カイロ大都市圏都市用水開発計画	F/S	1976	公益事業	上水道	一部実施済
526	中近東	EGY/S 101/79	エジプト	南部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
527	中近東	EGY/S 303/79	エジプト	エジプト国鉄カイロ～アレキサンドリア線電化	F/S	1979	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
528	中近東	EGY/S 304/80	エジプト	スエズ運河第2期拡張計画	F/S	1980	運輸・交通	港湾	中止・消滅
529	中近東	EGY/S 102/81	エジプト	スエズ運河岸に対する技術協力計画	M/P	1981	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
530	中近東	EGY/A 301/81	エジプト	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画	F/S	1981	農業	農業一般	一部実施済
531	中近東	EGY/S 305/81	エジプト	アレキサンドリアPCMマイクロウェーブ回線網建設	F/S	1981	通信・放送	電気通信	実施済
532	中近東	EGY/A 302/82	エジプト	テンスオブラマダン地区農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	一部実施済
533	中近東	EGY/S 306/82	エジプト	カイロ～アスワン～アブシンベル ・マイクロウェーブ通信網建設	F/S	1982	通信・放送	電気通信	実施済
534	中近東	EGY/A 303/83	エジプト	食肉冷蔵供給開発計画	F/S	1983	畜産	畜産加工	中止・消滅
535	中近東	EGY/A 306/84	エジプト	ファユーム農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般	実施中
536	中近東	EGY/A 305/84	エジプト	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画 Phase II	F/S	1984	農業	農業一般	一部実施済
537	中近東	EGY/A 304/84	エジプト	北部ホサイニア及びポートサイド南部農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般	一部実施済
538	中近東	EGY/S 307/84	エジプト	エル・アリッシュ市下水道整備計画	F/S	1984	公益事業	下水道	一部実施済
539	中近東	EGY/S 308/84	エジプト	シアルキア上水道整備計画	F/S	1984	公益事業	上水道	一部実施済

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
540	中近東	EGY/S 201B/85	エジプト	アレキサンドリア市都市廃棄物処理計画	M/P+F/S	1985	公益事業	都市衛生	具体化進行中
541	中近東	EGY/S 309/85	エジプト	アレキサンドリア新国際空港建設計画	F/S	1985	運輸・交通	航空・空港	実施中
542	中近東	EGY/S 310/85	エジプト	スエズ運河航行安全計画	F/S	1985	運輸・交通	海運・船舶	一部実施済
543	中近東	EGY/S 203B/86	エジプト	スエズ湾臨海部開発計画	M/P+F/S	1986	開発計画	総合・地域開発計画	一部実施済
544	中近東	EGY/S 311/86	エジプト	シックスオクトーバシティテレビセンター建設計画	F/S	1986	通信・放送	放送	具体化進行中
545	中近東	EGY/S 601/88	エジプト	スエズ港臨海部開発計画アフターケア	その他	1988	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
546	中近東	EGY/S 202B/88	エジプト	シャルキア州下水道整備計画	M/P+F/S	1988	公益事業	下水道	実施中
547	中近東	EGY/S 103/89	エジプト	カイロ大都市圏都市交通計画	M/P	1989	運輸・交通	都市交通	進行・活用
548	中近東	EGY/A 201B/89	エジプト	北シナイ農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般	実施中
549	中近東	EGY/S 501/92	エジプト	シナイ半島地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤	水資源開発	進行・活用
550	中近東	EGY/A 307/92	エジプト	バハルヨセフ地区灌漑整備計画	F/S	1992	農業	農業土木	具体化進行中
551	中近東	EGY/S 109/93	エジプト	全国自動車輸送システム開発計画	M/P	1993	運輸・交通	陸運	進行・活用
552	中近東	EGY/S 401/93	エジプト	スエズ湾臨海部開発計画調査	D/D	1993	運輸・交通	港湾	一部実施済
553	中近東	IRN/A 101/86	イラン	カスピ海沿岸地域農業開発計画	M/P	1986	農業	農業一般	進行・活用
554	中近東	IRN/A 222/93	イラン	ハラズ川流域農業開発計画	F/S	1993	農業	農業一般	具体化準備中
555	中近東	IRQ/A 301/79	イラク	カハラ稲作農場計画	F/S	1979	農業	農業一般	中止・消滅
556	中近東	IRQ/S 101/84	イラク	職業訓練センター設立計画	M/P	1984	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
557	中近東	IRQ/S 102/87	イラク	バグダッド都市交通改善計画	M/P	1987	運輸・交通	都市交通	中止・消滅
558	中近東	JOR/A 301/76	ヨルダン	ワディアラブダムかんがい計画	F/S	1976	農業	農業一般	実施済
559	中近東	JOR/S 101/79	ヨルダン	北部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
560	中近東	JOR/S 301/82	ヨルダン	イルピット市環状道路計画	F/S	1982	運輸・交通	道路	一部実施済
561	中近東	JOR/S 102/87	ヨルダン	カラク地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
562	中近東	JOR/S 501/87	ヨルダン	ムジブ水系水利用計画	基礎調査	1987	社会基盤	水資源開発	進行・活用
563	中近東	JOR/S 502/89	ヨルダン	エル・ジャファル水系地下水開発計画	基礎調査	1989	社会基盤	水資源開発	進行・活用
564	中近東	JOR/A 302/90	ヨルダン	カラク地域農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化準備中
565	中近東	MAR/S 301/84	モロッコ	ナドール新空港建設計画	F/S	1984	運輸・交通	航空・空港	具体化準備中
566	中近東	MAR/A 301/86	モロッコ	ウジュダ州地下水/農村開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	一部実施済
567	中近東	MAR/S 302/87	モロッコ	カサブランカ新高架交通システム建設計画	F/S	1987	運輸・交通	鉄道	具体化準備中
568	中近東	MAR/S 201B/89	モロッコ	レリス盆地ダム建設計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
569	中近東	MAR/S 501/90	モロッコ	国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤	測量・地図	進行・活用
570	中近東	MAR/A 101/92	モロッコ	ウェルガ川流域農業開発計画	M/P	1992	農業	農業土木	進行・活用
571	中近東	MAR/A 201/94	モロッコ	薪炭林計画調査	M/P+F/S	1994	林業	林業・森林保全	具体化準備中
572	中近東	OMN/A 301/82	オマーン	ワジ・ジジ農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	一部実施済
573	中近東	OMN/S 501/85	オマーン	バチナコスト地区水文観測計画	基礎調査	1985	社会基盤	水資源開発	進行・活用
574	中近東	OMN/A 401/86	オマーン	ワジ・ジジ農業開発計画	D/D	1986	農業	農業土木	実施済
575	中近東	OMN/A 101/89	オマーン	ネジド地方農業開発計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
576	中近東	OMN/A 102/90	オマーン	農業開発基本計画	M/P	1990	農業	農業一般	進行・活用
577	中近東	OMN/S 101/90	オマーン	北部地域港湾整備計画	M/P	1990	運輸・交通	港湾	進行・活用
578	中近東	OMN/S 301/94	オマーン	道路施設整備計画	F/S	1994	運輸・交通	道路	実施中
579	中近東	QAT/S 301/86	カタール	ドーハ市地下水排水対策	F/S	1986	公益事業	下水道	実施中
580	中近東	SAU/S 601/83	サウディ・アラビア	総合病院設立計画基本設計	その他	1983	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
581	中近東	SAU/S 602/83	サウディ・アラビア	国立がんセンター設立計画基本設計	その他	1983	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
582	中近東	SDN/S 301/77	スーダン	道路建設計画	F/S	1977	運輸・交通	道路	実施済
583	中近東	SDN/A 301/79	スーダン	アブ・ガサバ地区農業開発計画	F/S	1979	農業	農業一般	一部実施済
584	中近東	SDN/S 302/89	スーダン	新白ナイル橋建設計画	F/S	1989	運輸・交通	道路	実施中
585	中近東	SDN/A 302/91	スーダン	フルガ・ヌルエルディンポンプ灌漑計画	F/S	1991	農業	農業土木	遅延・中断
586	中近東	TUN/S 501/87	チュニジア	地図作成事業	基礎調査	1987	社会基盤	測量・地図	進行・活用
587	中近東	TUN/S 301/90	チュニジア	ラアス・グーレット橋建設計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	具体化準備中
588	中近東	TUN/A 101/91	チュニジア	メジュールダ川流域森林管理計画	M/P	1991	林業	林業・森林保全	進行・活用
589	中近東	TUN/S 502/93	チュニジア	中部地域国土基本図作成調査	基礎調査	1993	社会基盤	測量・地図	進行・活用
590	中近東	TUN/S 502/93	チュニジア	都市洪水対策計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
591	中近東	TUR/S 101/85	トルコ	アンカラ市大気汚染対策計画	M/P	1985	行政	環境問題	中止・消滅
592	中近東	TUR/A 301/89	トルコ	アダテバ灌漑開発計画	F/S	1989	農業	農業一般	実施中
593	中近東	TUR/S 201B/90	トルコ	フィリオス港建設計画	M/P+F/S	1990	運輸・交通	港湾	具体化準備中
594	中近東	TUR/A 504/93	トルコ	水産資源調査	基礎調査	1993	水産	水産	進行・活用
595	中近東	TUR/S 211/93	トルコ	高速道路維持管理・交通管理計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	道路	一部実施済
596	中近東	TUR/S 301/94	トルコ	セイハン川洪水予警報システム計画調査	F/S	1994	公益事業	都市衛生	具体化準備中
597	中近東	ARE/S 301/81	アラブ首長国連邦	水資源開発計画	F/S	1981	社会基盤	水資源開発	具体化進行中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
598	中近東	ARE/S 401/81	アラブ首長国連邦	アル・バセイラダム建設計画実施設計	D/D	1981	社会基盤	水資源開発	具体化進行中
599	中近東	ARE/A 401/85	アラブ首長国連邦	水産増養殖センター建設計画	D/D	1985	水産	水産	実施済
600	中近東	YEM/A 101/80	イエメン	ハッジャ州農業総合開発計画	M/P	1980	農業	農業一般	進行・活用
601	中近東	YEM/S 303/80	イエメン	地方水道計画 (パート2)	F/S	1980	公益事業	上水道	実施済
602	中近東	YEM/S 301/81	イエメン	ホデイダ港第7バース建設計画	F/S	1981	運輸・交通	港湾	一部実施済
603	中近東	YEM/S 302/84	イエメン	地方電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送	電気通信	実施済
604	中近東	YEM/S 101/88	イエメン	都市交通計画	M/P	1988	運輸・交通	都市交通	進行・活用
605	中近東	YEM/S 201B/89	イエメン	アデン市マーラ地区・タワヒ地区下水道施設改善計画	M/P+F/S	1989	公益事業	下水道	遅延・中断
606	アフリカ	BFA/A 301/94	ブルキナ・ファソ	ムウウン川上流域農業総合開発計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
607	アフリカ	CMR/A 301/86	カメルーン	バイゾム農業開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	遅延・中断
608	アフリカ	DJI/S 303/93	ジブティ	ジブティ港オイルバース改修計画調査	F/S	1993	運輸・交通	港湾	具体化進行中
609	アフリカ	ETH/S 501/85	エチオピア	生活用水供給 (地下水開発) 緊急計画	基礎調査	1985	社会基盤	水資源開発	進行・活用
610	アフリカ	GAB/A 601/79	ガボン	水産資源沿岸調査	その他	1979	水産	水産	中止・消滅
611	アフリカ	GHA/A 301/76	ガーナ	アクラ平原アベメ砂糖生産プロジェクト	F/S	1976	農業	農業一般	中止・消滅
612	アフリカ	GIN/A 301/80	ギニア	カンカン地区農業開発計画	F/S	1980	農業	農業一般	中止・消滅
613	アフリカ	GIN/S 301/81	ギニア	船舶増強計画	F/S	1981	運輸・交通	海運・船舶	具体化準備中
614	アフリカ	GIN/S 501/82	ギニア	地形図作成事業	基礎調査	1982	社会基盤	測量・地図	進行・活用
615	アフリカ	CIV/A 301/91	コートジボアール	ブ川流域農業開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	具体化準備中
616	アフリカ	KEN/A 301/81	ケニア	穀物貯蔵倉庫建設計画	F/S	1981	農業	農業一般	実施済
617	アフリカ	KEN/S 301/81	ケニア	モンバサ地区給水増強計画	F/S	1981	公益事業	上水道	具体化準備中
618	アフリカ	KEN/S 501/83	ケニア	東部地区地図作成事業	基礎調査	1983	社会基盤	測量・地図	進行・活用
619	アフリカ	KEN/S 101/84	ケニア	全国総合交通計画	M/P	1984	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
620	アフリカ	KEN/S 302/84	ケニア	キリフィ橋建設計画	F/S	1984	運輸・交通	道路	実施済
621	アフリカ	KEN/S 303/84	ケニア	リコニクロッシング建設計画	F/S	1984	運輸・交通	道路	中止・消滅
622	アフリカ	KEN/S 102/87	ケニア	ヴィクトリア湖周辺地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
623	アフリカ	KEN/A 302/87	ケニア	ムエア地区灌漑開発計画	F/S	1987	農業	農業一般	一部実施済
624	アフリカ	KEN/S 304/87	ケニア	ナイロビバイパス建設計画	F/S	1987	運輸・交通	道路	具体化進行中
625	アフリカ	KEN/S 502/90	ケニア	南部地区国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤	測量・地図	進行・活用
626	アフリカ	KEN/S 305/90	ケニア	マレワダム建設計画	F/S	1990	公益事業	上水道	中止・消滅

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
627	アフリカ	KEN/A 303/91	ケニア	カノー平野かんがい開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	具体化準備中
628	アフリカ	KEN/S 103/92	ケニア	全国水資源開発計画	M/P	1992	社会基盤	水資源開発	進行・活用
629	アフリカ	KEN/S 401/92	ケニア	ナイロビバイパス建設計画	D/D	1992	運輸・交通	道路	具体化進行中
630	アフリカ	KEN/S 304/93	ケニア	ナクル市下水道施設修復・拡張計画調査	F/S	1993	公益事業	下水道	実施中
631	アフリカ	LBR/S 301/80	リベリア	バンガーコラフンメンディコマ 道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通	道路	実施済
632	アフリカ	MDG/S 301/78	マダガスカル	マイクロ回線建設計画	F/S	1978	通信・放送	電気通信	実施済
633	アフリカ	MDG/S 302/79	マダガスカル	国道5号線改良計画	基礎調査	1979	運輸・交通	道路	中止・消滅
634	アフリカ	MDG/S 303/91	マダガスカル	南西部地下水開発計画	F/S	1991	公益事業	上水道	一部実施済
635	アフリカ	MDG/S 201/94	マダガスカル	アンティラナナ港整備計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化準備中
636	アフリカ	MWI/A 301/94	マラウイ	ブワンジェ・バレー灌漑農業開発計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
637	アフリカ	MLI/A 301/81	マリ	バギンダ地区農業開発計画	F/S	1981	農業	農業一般	実施済
638	アフリカ	MLI/S 501/82	マリ	地下水開発計画	基礎調査	1982	社会基盤	水資源開発	進行・活用
639	アフリカ	MLI/A 302/85	マリ	バギンダ地区農業開発計画実施補完調査	F/S	1985	農業	農業一般	実施済
640	アフリカ	MLI/A 303/90	マリ	カラ上流域農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化準備中
641	アフリカ	MUS/S 301/78	モーリシャス	道路建設計画	F/S	1978	運輸・交通	道路	中止・消滅
642	アフリカ	MUS/S 401/80	モーリシャス	道路建設計画 (ポーバッサン〜ポートルイス・リンクロード)	D/D	1980	運輸・交通	道路	中止・消滅
643	アフリカ	MUS/S 302/89	モーリシャス	ポートルイス市水供給計画	F/S	1989	公益事業	上水道	具体化準備中
644	アフリカ	MUS/S 303/90	モーリシャス	ポートルイス市地すべり対策計画	F/S	1990	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
645	アフリカ	MUS/S 402/91	モーリシャス	ポートルイス市水供給計画	D/D	1991	公益事業	上水道	具体化準備中
646	アフリカ	NER/S 601/77	ニジェール	輸送力整備増強計画	その他	1977	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
647	アフリカ	NER/A 301/83	ニジェール	クラニ・バリア灌漑農業開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	実施済
648	アフリカ	NER/A 101/89	ニジェール	ウアラム農村復興計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
649	アフリカ	NER/A 302/89	ニジェール	ウナ・クワンザ農業水利整備計画	F/S	1989	農業	農業一般	具体化準備中
650	アフリカ	NGA/A 301/77	ナイジェリア	イモ州およびベンデル州農業開発計画	F/S	1977	農業	農業一般	遅延・中断
651	アフリカ	NGA/S 101/81	ナイジェリア	新港建設計画	M/P	1981	運輸・交通	港湾	中止・消滅
652	アフリカ	NGA/S 201B/90	ナイジェリア	北部地下水開発計画	M/P+F/S	1990	社会基盤	水資源開発	一部実施済
653	アフリカ	NGA/S 102/94	ナイジェリア	全国水資源総合開発計画調査	M/P	1994	社会基盤	河川・砂防	遅延
654	アフリカ	RWA/S 101/85	ルワンダ	東部生活用水開発計画	M/P	1985	公益事業	上水道	進行・活用
655	アフリカ	RWA/S 301/91	ルワンダ	東部生活用水開発計画 (Phase 3)	F/S	1991	社会基盤	水資源開発	遅延・中断

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
656	アフリカ	SEN/S 501/78	セネガル	ファレメ鉄道建設計画に関する写真図作成	基礎調査	1978	運輸・交通	鉄道	進行・活用
657	アフリカ	SEN/S 301/80	セネガル	船舶増強計画	F/S	1980	運輸・交通	海運・船舶	中止・消滅
658	アフリカ	SEN/A 301/86	セネガル	小規模農村開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	実施済
659	アフリカ	SEN/A 501/90	セネガル	農業実証調査	基礎調査	1990	農業	農業一般	進行・活用
660	アフリカ	SEN/S 502/91	セネガル	西部地域地形図作成	基礎調査	1991	社会基盤	測量・地図	進行・活用
661	アフリカ	SEN/S 201/94	セネガル	ダカール市周辺地域下水・排水施設整備計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
662	アフリカ	SLE/S 301/80	シエラ・レオーネ	道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通	道路	一部実施済
663	アフリカ	SLE/A 301/83	シエラ・レオーネ	ロンベ沼沢地農業開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	遅延・中断
664	アフリカ	SWZ/S 301/80	スワジランド	新国際空港建設計画	F/S	1980	運輸・交通	航空・空港	中止・消滅
665	アフリカ	TZA/S 101/76	タンザニア	ナトロン湖天然ソーダ灰開発計画及び関連輸送施設調査	M/P	1976	運輸・交通	運輸・交通一般	中止・消滅
666	アフリカ	TZA/S 102/77	タンザニア	キリマンジャロ地域総合開発計画	M/P	1977	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
667	アフリカ	TZA/S 301/77	タンザニア	南部沿岸道路建設計画	F/S	1977	運輸・交通	道路	実施中
668	アフリカ	TZA/S 302/78	タンザニア	貨客船建造計画	F/S	1978	運輸・交通	海運・船舶	中止・消滅
669	アフリカ	TZA/S 103/80	タンザニア	マハレ自然保護国立公園計画	M/P	1980	観光	観光一般	進行・活用
670	アフリカ	TZA/A 301/80	タンザニア	ローアモシ農業開発計画	F/S	1980	農業	農業一般	一部実施済
671	アフリカ	TZA/A 302/83	タンザニア	ムコマジバレイ農業用水開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	一部実施済
672	アフリカ	TZA/A 601/88	タンザニア	キリマンジャロ林業開発計画	その他	1988	林業	林業・森林保全	進行・活用
673	アフリカ	TZA/A 303/90	タンザニア	ハイロンボ農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	遅延・中断
674	アフリカ	TZA/S 303/90	タンザニア	ダルエスサラーム市道路整備計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	一部実施済
675	アフリカ	TZA/S 304/91	タンザニア	ダルエスサラーム市給水施設整備計画	F/S	1991	公益事業	上水道	具体化進行中
676	アフリカ	TZA/S 104/94	タンザニア	ルプ川水資源開発計画調査	M/P	1994	社会基盤	水資源開発	進行・活用
677	アフリカ	TZA/S 501/94	タンザニア	ムワンザ・ゲイタ地域国土基本図作成調査	基礎調査	1994	社会基盤	測量・地図	進行・活用
678	アフリカ	TZA/S 201/94	タンザニア	ダルエスサラーム市道路開発計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化準備中
679	アフリカ	UGA/A 101/94	ウガンダ	中部農業総合開発計画	M/P	1994	農業	農業一般	進行・活用
680	アフリカ	UGA/S 101/94	ウガンダ	電気通信網長期計画調査	M/P	1994	通信・放送	電気通信	進行・活用
681	アフリカ	ZAR/S 301/78	ザイール	マタアイ橋梁建設計画	F/S	1978	運輸・交通	運輸・交通一般	実施済
682	アフリカ	ZAR/S 101/86	ザイール	キンシャサ〜バナナ間交通体系総合調査	M/P	1986	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
683	アフリカ	ZAR/S 302/87	ザイール	キセンソ・キンバンセケ鉄道建設計画	F/S	1987	運輸・交通	鉄道	遅延・中断
684	アフリカ	ZAR/S 303/89	ザイール	キンシャサ市内東西幹線道路建設計画	F/S	1989	運輸・交通	道路	遅延・中断

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
685	アフリカ	ZMB/S 301/81	ザンビア	マイクロウェーブ回線網建設計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信	実施済
686	アフリカ	ZMB/S 302/85	ザンビア	ルサカ国際空港整備計画	F/S	1985	運輸・交通	航空・空港	実施中
687	アフリカ	ZMB/S 303/90	ザンビア	カフエ川道路橋改築計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	実施済
688	アフリカ	ZMB/S 101/91	ザンビア	主要河川水資源開発計画	M/P	1991	社会基盤	水資源開発	進行・活用
689	アフリカ	ZMB/A 501/92	ザンビア	農業実証調査	基礎調査	1992	農業	農業一般	進行・活用
690	アフリカ	ZMB/S 110/93	ザンビア	全国通信網整備計画調査	M/P	1993	通信・放送	電気通信	進行・活用
691	アフリカ	ZWE/S 601/80	ジンバブエ	国鉄電化計画	その他	1980	運輸・交通	鉄道	進行・活用
692	アフリカ	ZWE/S 101/83	ジンバブエ	村落給水計画	M/P	1983	公益事業	上水道	進行・活用
693	アフリカ	ZWE/S 301/83	ジンバブエ	インテルサット標準A地球局建設計画	F/S	1983	通信・放送	電気通信	一部実施済
694	アフリカ	ZWE/A 301/87	ジンバブエ	マシング州中規模かんがい計画	F/S	1987	農業	農業一般	実施済
695	アフリカ	ZWE/A 302/90	ジンバブエ	ニヤコンバ地方灌漑計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化進行中
696	アフリカ	ZWE/S 302/92	ジンバブエ	地方電気通信網整備計画	F/S	1992	通信・放送	通信・放送一般	実施中
697	中南米	ARG/S 301/79	アルゼンティン	ブタ・メダノス深水港建設計画	F/S	1979	運輸・交通	港湾	中止・消滅
698	中南米	ARG/S 101/86	アルゼンティン	経済開発調査	M/P	1986	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
699	中南米	ARG/S 302/86	アルゼンティン	国鉄車輛検修工場建設計画	F/S	1986	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
700	中南米	ARG/S 102/87	アルゼンティン	メンドーサ州電気通信・放送網整備拡充計画	M/P	1987	通信・放送	通信・放送一般	進行・活用
701	中南米	ARG/A 101/88	アルゼンティン	ヤシレタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	1988	農業	農業一般	進行・活用
702	中南米	ARG/S 501/94	アルゼンティン	北東部地形図作成調査	基礎調査	1994	社会基盤	測量・地図	進行・活用
703	中南米	BOL/S 301/77	ボリビア	ビルビル国際空港計画	F/S	1977	運輸・交通	航空・空港	実施済
704	中南米	BOL/S 501/78	ボリビア	チャバレー地区地図作成事業	基礎調査	1978	社会基盤	測量・地図	進行・活用
705	中南米	BOL/A 501/79	ボリビア	チャバレー地区土地利用図作成	基礎調査	1979	農業	農業一般	進行・活用
706	中南米	BOL/S 303/82	ボリビア	電気通信網整備拡充計画	F/S	1982	通信・放送	電気通信	中止・消滅
707	中南米	BOL/S 302/82	ボリビア	国鉄復旧計画	F/S	1982	運輸・交通	鉄道	実施済
708	中南米	BOL/S 201B/87	ボリビア	エル・アルト空港近代化計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通	航空・空港	実施中
709	中南米	BOL/S 305/87	ボリビア	ラバス市エル・アルト地区地下水開発計画	F/S	1987	公益事業	上水道	実施済
710	中南米	BOL/S 304/87	ボリビア	サンボルハートリニダ道路改良	F/S	1987	運輸・交通	道路	一部実施済
711	中南米	BOL/S 401/88	ボリビア	サンボルハートリニダ道路改良	D/D	1988	運輸・交通	道路	一部実施済
712	中南米	BOL/A 301/90	ボリビア	サンタアナ農業農村開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化準備中
713	中南米	BOL/S 306/90	ボリビア	サンタバルバラ・ベジャピスタ道路改良計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	実施中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
714	中南米	BOL/A 101/91	ボリビア	森林資源管理計画	M/P	1991	林業	林業・森林保全	進行・活用
715	中南米	BOL/S 101/91	ボリビア	鉄道網整備計画	M/P	1991	運輸・交通	鉄道	進行・活用
716	中南米	BOL/S 212/93	ボリビア	ラパス市水質汚濁対策計画調査	M/P+F/S	1993	行政	環境問題	具体化準備中
717	中南米	BRA/S 101/75	ブラジル	鉄道新線建設計画	M/P	1975	運輸・交通	鉄道	進行・活用
718	中南米	BRA/S 301/77	ブラジル	プライアモレー港建設計画	F/S	1977	運輸・交通	港湾	中止・消滅
719	中南米	BRA/S 102/79	ブラジル	三州開発計画	M/P	1979	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
720	中南米	BRA/S 103/80	ブラジル	消防訓練センター建設計画	M/P	1980	社会基盤	建築・住宅	進行・活用
721	中南米	BRA/S 104/85	ブラジル	大カラジャス地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
722	中南米	BRA/S 201B/87	ブラジル	イタジャイ河流域治水計画	M/P+F/S	1987	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
723	中南米	BRA/S 302/89	ブラジル	イタジャイ河下流域治水計画	F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
724	中南米	BRA/S 202B/90	ブラジル	クバトン地域海岸山脈災害防止復旧計画	M/P+F/S	1990	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
725	中南米	BRA/S 105/91	ブラジル	ベレーン市都市交通計画	M/P	1991	運輸・交通	都市交通	進行・活用
726	中南米	BRA/S 305/93	ブラジル	グアナバラ湾水質汚濁防止計画調査	M/P	1993	行政	環境問題	進行・活用
727	中南米	BRA/S 306/94	ブラジル	バルナイバ川水系船舶航路整備計画調査	F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化準備中
728	中南米	CHL/S 101/83	チリ	国鉄近代化計画	M/P	1983	運輸・交通	鉄道	進行・活用
729	中南米	CHL/S 102/86	チリ	バルパライソ港・サンアントニオ港整備計画	M/P	1986	運輸・交通	港湾	進行・活用
730	中南米	CHL/A 301/86	チリ	マポーチョ川流域農業開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	具体化準備中
731	中南米	CHL/A 302/88	チリ	トロロ・バンバ地下水農業開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	具体化進行中
732	中南米	CHL/S 103/92	チリ	全国橋梁補修整備計画	M/P	1992	運輸・交通	道路	進行・活用
733	中南米	CHL/A 501/92	チリ	森林資源管理計画	基礎調査	1992	林業	林業・森林保全	進行・活用
734	中南米	CHL/S 201/94	チリ	北部地域水資源開発計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
735	中南米	CHL/S 301/94	チリ	新ピオピオ橋建設計画調査	F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化進行中
736	中南米	COL/S 101/81	コロンビア	シモンポリバル公園造成計画	M/P	1981	社会基盤	都市計画・土地造成	進行・活用
737	中南米	COL/A 501/81	コロンビア	水産資源調査	基礎調査	1981	水産	水産	進行・活用
738	中南米	COL/S 301/82	コロンビア	ペナベンツラーボゴタ間道路計画	F/S	1982	運輸・交通	道路	中止・消滅
739	中南米	COL/S 102/84	コロンビア	バランキージャ総合都市交通計画	M/P	1984	運輸・交通	都市交通	進行・活用
740	中南米	COL/A 301/84	コロンビア	バンプロニータ川流域農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般	一部実施済
741	中南米	COL/A 302/86	コロンビア	傾斜地小規模かんがい計画	F/S	1986	農業	農業一般	一部実施済
742	中南米	COL/S 302/87	コロンビア	バランキージャ市中心地区再開発計画	F/S	1987	社会基盤	都市計画・土地造成	実施中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
743	中南米	COL/A 101/88	コロンビア	キンディオ盆地農業総合開発計画	M/P	1988	農業	農業一般	進行・活用
744	中南米	COL/A 303/89	コロンビア	アリアリ川農業総合開発計画	F/S	1989	農業	農業一般	具体化進行中
745	中南米	COL/S 103/91	コロンビア	ボゴタ市大気汚染対策計画	M/P	1991	行政	環境問題	進行・活用
746	中南米	COL/A 304/91	コロンビア	キンディオ川流域農業総合開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	具体化進行中
747	中南米	COL/S 104/92	コロンビア	カルタヘナ市都市交通計画	M/P	1992	運輸・交通	都市交通	進行・活用
748	中南米	COL/A 502/92	コロンビア	林業資源	基礎調査	1992	林業	林業・森林保全	遅延
749	中南米	CRI/S 101/77	コスタ・リカ	太平洋岸新港背後地域開発計画	M/P	1977	開発計画	総合・地域開発計画	中止・消滅
750	中南米	CRI/S 301/81	コスタ・リカ	カルアラ港建設計画	F/S	1981	運輸・交通	港湾	中止・消滅
751	中南米	CRI/S 302/86	コスタ・リカ	カルアラ港維持整備計画	F/S	1986	運輸・交通	港湾	具体化準備中
752	中南米	CRI/A 501/88	コスタ・リカ	太平洋沿岸水産資源調査	基礎調査	1988	水産	水産	進行・活用
753	中南米	CRI/A 201B/88	コスタ・リカ	リモン地区農業総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業	農業一般	遅延・中断
754	中南米	CRI/S 501/91	コスタ・リカ	サンホセ首都圏都市基本図作成	基礎調査	1991	社会基盤	測量・地図	進行・活用
755	中南米	CRI/S 201B/92	コスタ・リカ	国際空港整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	航空・空港	実施中
756	中南米	DOM/A 301/81	ドミニカ共和国	アグリボ (エルボソ) 地域農業開発計画	F/S	1981	農業	農業一般	実施済
757	中南米	DOM/S 301/85	ドミニカ共和国	ラジオ・テレビ放送網拡充計画	F/S	1985	通信・放送	放送	実施済
758	中南米	DOM/A 302/86	ドミニカ共和国	アグアカテ・グァジャボ地域農業開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	具体化進行中
759	中南米	DOM/S 201B/87	ドミニカ共和国	サンベドロデマコリス港開発計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通	港湾	中止・消滅
760	中南米	DOM/A 303/90	ドミニカ共和国	コンスタンサ地域畑地灌漑計画	F/S	1990	農業	農業一般	実施済
761	中南米	DOM/S 501/92	ドミニカ共和国	西部地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤	水資源開発	進行・活用
762	中南米	ECU/A 301/82	エクアドル	コスタ地区カタラマ川流域農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	具体化進行中
763	中南米	ECU/S 201B/86	エクアドル	グアヤキル市都市交通計画調査	M/P+F/S	1986	運輸・交通	都市交通	中止・消滅
764	中南米	ECU/A 501/88	エクアドル	北東部林業資源調査	基礎調査	1988	林業	林業・森林保全	進行・活用
765	中南米	ECU/A 302/91	エクアドル	マナビ州零細漁港建設計画	F/S	1991	水産	水産	具体化準備中
766	中南米	ECU/S 303/92	エクアドル	チョネ・ポルトヴィエホ川流域水資源開発計画	F/S	1992	社会基盤	水資源開発	具体化進行中
767	中南米	ECU/A 304/94	エクアドル	ツムバピロ灌漑計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
768	中南米	ECU/S 401/94	エクアドル	チョネ・ポルトヴィエホ川流域導水計画調査 (実施設計)	D/D	1994	社会基盤	水資源開発	具体化進行中
769	中南米	GTM/S 201B/84	グアテマラ	治水計画	M/P+F/S	1984	社会基盤	河川・砂防	遅延・中断
770	中南米	GTM/S 501/86	グアテマラ	グアテマラ市地下水開発計画	基礎調査	1986	社会基盤	水資源開発	進行・活用
771	中南米	GTM/A 301/88	グアテマラ	モンハスカンがい計画	F/S	1988	農業	農業一般	具体化準備中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
772	中南米	GTM/S 301/88	グアテマラ	サント・トーマス港開発計画	F/S	1988	運輸・交通	港湾	一部実施済
773	中南米	GTM/S 302/89	グアテマラ	国際空港整備計画	F/S	1989	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
774	中南米	GTM/S 101/91	グアテマラ	首都圏交通網整備計画	M/P	1991	運輸・交通	都市交通	進行・活用
775	中南米	GTM/S 202B/91	グアテマラ	首都圏生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	1991	公益事業	都市衛生	実施済
776	中南米	GTM/A 101/92	グアテマラ	フティアバ県農牧業・農村総合開発計画	M/P	1992	農業	農業一般	進行・活用
777	中南米	HND/A 301/78	ホンデュラス	チオルテカ川流域農業開発計画	F/S	1978	農業	農業一般	具体化準備中
778	中南米	HND/S 301/79	ホンデュラス	アグシガルバ新空港建設計画	F/S	1979	運輸・交通	航空・空港	中止・消滅
779	中南米	HND/A 502/83	ホンデュラス	水産資源調査	基礎調査	1983	水産	水産	進行・活用
780	中南米	HND/A 501/83	ホンデュラス	ラ・モスキチア地区林業資源調査	基礎調査	1983	林業	林業・森林保全	進行・活用
781	中南米	HND/A 302/84	ホンデュラス	チオルテカ川流域農業開発計画補完調査	F/S	1984	農業	農業一般	具体化準備中
782	中南米	HND/A 303/85	ホンデュラス	アグアン川流域農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般	中止・消滅
783	中南米	HND/S 501/89	ホンデュラス	コマヤグア県地下水開発計画	基礎調査	1989	社会基盤	水資源開発	進行・活用
784	中南米	HND/A 304/90	ホンデュラス	コヨラルダム灌漑復旧計画	F/S	1990	農業	農業土木	実施中
785	中南米	HND/S 102/92	ホンデュラス	地方電気通信網整備計画	M/P	1992	通信・放送	電気通信	中止・消滅
786	中南米	HND/S 214/93	ホンデュラス	港湾改善計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	港湾	具体化進行中
787	中南米	HND/S 213/93	ホンデュラス	チャメレコン川支流流域治水・砂防計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
788	中南米	HND/A 305/94	ホンデュラス	インテイブカ県ヘスス・デ・オトロ盆地灌漑農業開発計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
789	中南米	JAM/A 301/85	ジャマイカ	ブラックリバーローアマラス農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般	遅延・中断
790	中南米	JAM/A 302/87	ジャマイカ	リオ・コブレ農業開発計画	F/S	1987	農業	農業一般	実施中
791	中南米	MEX/S 601/77	メキシコ	メキシコ市内通勤鉄道建設計画	その他	1977	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
792	中南米	MEX/S 602/79	メキシコ	近郊鉄道計画 (アフターケア)	その他	1979	運輸・交通	鉄道	進行・活用
793	中南米	MEX/S 603/81	メキシコ	幹線鉄道電化計画	その他	1981	運輸・交通	鉄道	進行・活用
794	中南米	MEX/S 604/82	メキシコ	臨海工業地帯建設にかかる技術協力計画	その他	1982	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
795	中南米	MEX/S 302/83	メキシコ	トクスバン工業港開発計画	F/S	1983	運輸・交通	港湾	中止・消滅
796	中南米	MEX/S 301/83	メキシコ	グアナソアト州高速鉄道開発計画	F/S	1983	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
797	中南米	MEX/S 303/85	メキシコ	マンサニージョ港開発計画	F/S	1985	運輸・交通	港湾	実施済
798	中南米	MEX/S 304/87	メキシコ	ラサロカルデナス港修繕ドック整備計画	F/S	1987	運輸・交通	海運・船舶	中止・消滅
799	中南米	MEX/S 605/88	メキシコ	メキシコ市大気汚染対策	その他	1988	行政	環境問題	進行・活用
800	中南米	MEX/S 305/90	メキシコ	太平洋港湾整備計画	F/S	1990	運輸・交通	港湾	実施済

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
801	中南米	MEX/S 306/94	メキシコ	メキシコ連邦区下水処理計画調査	F/S	1994	公益事業	下水道	具体化準備中
802	中南米	NIC/S 306/93	ニカラグア	マナグア市上水道整備計画調査	F/S	1993	社会基盤	水資源開発	具体化進行中
803	中南米	NIC/S 201/94	ニカラグア	ニカラグア道路網整備計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化準備中
804	中南米	PAN/S 501/81	パナマ	カリブ海沿岸地区地図作成事業	基礎調査	1981	社会基盤	測量・地図	進行・活用
805	中南米	PAN/A 501/83	パナマ	大西洋岸漁業資源調査	基礎調査	1983	水産	水産	進行・活用
806	中南米	PAN/A 502/84	パナマ	林業資源調査	基礎調査	1984	林業	林業・森林保全	進行・活用
807	中南米	PAN/S 302/84	パナマ	パナマ首都圏都市交通計画	F/S	1984	運輸・交通	都市交通	具体化準備中
808	中南米	PAN/S 301/84	パナマ	短波放送施設建設計画	F/S	1984	通信・放送	放送	遅延・中断
809	中南米	PAN/S 303/87	パナマ	パナマ市南部回廊建設計画	F/S	1987	運輸・交通	都市交通	具体化準備中
810	中南米	PAN/S 215/93	パナマ	クリストバル港管理運営システム計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	港湾	具体化準備中
811	中南米	PAN/S 307/93	パナマ	パナマ運河代替案調査	F/S	1993	運輸・交通	海運・船舶	遅延・中断
812	中南米	PAN/S 308/93	パナマ	パナマ・コロン間高速道路計画調査	F/S	1993	運輸・交通	道路	具体化進行中
813	中南米	PRY/S 601/76	パラグアイ	ラ・コルメナ道路アフターケア	その他	1976	運輸・交通	道路	進行・活用
814	中南米	PRY/S 301/78	パラグアイ	船舶増強計画	F/S	1978	運輸・交通	海運・船舶	実施済
815	中南米	PRY/S 302/79	パラグアイ	ストロエスネル新空港建設計画/東部国際空港建設計画	F/S	1979	運輸・交通	航空・空港	実施済
(1989.8から)									
816	中南米	PRY/A 301/82	パラグアイ	イボア湖北西部農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	遅延・中断
817	中南米	PRY/A 501/83	パラグアイ	北東部林業資源調査	基礎調査	1983	林業	林業・森林保全	進行・活用
818	中南米	PRY/S 201B/83	パラグアイ	電気通信拡充計画 (電気通信・放送拡充計画のF/S)	M/P+F/S	1983	通信・放送	通信・放送一般	一部実施済
819	中南米	PRY/A 101/84	パラグアイ	ヤシレクタム隣接地域農業総合開発計画	M/P	1984	農業	農業一般	進行・活用
820	中南米	PRY/A 302/84	パラグアイ	カピバリ地区森林造成計画	F/S	1984	林業	林業・森林保全	実施済
821	中南米	PRY/S 101/86	パラグアイ	アスンシオン首都圏都市交通整備計画	M/P	1986	運輸・交通	都市交通	進行・活用
822	中南米	PRY/S 202B/86	パラグアイ	アスンシオン市雨水排水施設整備計画	M/P+F/S	1986	社会基盤	河川・砂防	実施中
823	中南米	PRY/A 102/87	パラグアイ	イタブア県中部地域主要穀物増産計画	M/P	1987	農業	農業一般	進行・活用
824	中南米	PRY/S 303/88	パラグアイ	アスンシオン首都圏都市交通施設整備計画	F/S	1988	運輸・交通	都市交通	具体化準備中
825	中南米	PRY/S 102/89	パラグアイ	イバカライ湖流域水質汚濁対策計画	M/P	1989	行政	環境問題	進行・活用
826	中南米	PRY/A 303/89	パラグアイ	ラ・コルメナ地区農村総合整備計画	F/S	1989	農業	農業一般	実施済
827	中南米	PRY/S 103/91	パラグアイ	総合交通計画	M/P	1991	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
828	中南米	PRY/S 216/93	パラグアイ	教育テレビ放送網整備計画調査	M/P+F/S	1993	通信・放送	放送	具体化準備中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
829	中南米	PRY/A 103/94	パラグアイ	ローア、チャコ地域農牧業総合開発計画	M/P	1994	農業	農業一般	進行・活用
830	中南米	PRY/S 203/94	パラグアイ	アスンシオン首都圏廃棄物処理総合計画調査	M/P+F/S	1994	公益事業	都市衛生	具体化準備中
831	中南米	PER/A 301/77	ペルー	中部漁業総合基地建設計画	F/S	1977	水産	水産	遅延・中断
832	中南米	PER/S 201B/83	ペルー	カジャオ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通	港湾	具体化準備中
833	中南米	PER/A 302/84	ペルー	チャンカイ・ワラル谷かんがい復旧計画	F/S	1984	農業	農業一般	実施済
834	中南米	PER/S 501/86	ペルー	フニン県サティボ地区地形図作成事業	基礎調査	1986	社会基盤	測量・地図	進行・活用
835	中南米	PER/S 202B/86	ペルー	リマ国際空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
836	中南米	PER/S 101/87	ペルー	リマック川防災対策計画	M/P	1987	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
837	中南米	PER/S 301/89	ペルー	リマ市南部下水道整備計画	F/S	1989	公益事業	下水道	具体化準備中
838	中南米	PER/A 201B/90	ペルー	沿岸漁港開発計画	M/P+F/S	1990	水産	水産	具体化進行中
839	中南米	PER/S 502/92	ペルー	リマ首都圏都市基本図作成	基礎調査	1992	社会基盤	測量・地図	進行・活用
840	中南米	TTO/S 201B/91	トリニダッド・トバゴ	水管理計画	M/P+F/S	1991	公益事業	上水道	具体化準備中
841	中南米	URY/A 101/86	ウルグアイ	造林・木材利用計画	M/P	1986	林業	林業・森林保全	進行・活用
842	中南米	URY/S 301/89	ウルグアイ	カラスコ国際空港整備計画	F/S	1989	運輸・交通	航空・空港	具体化準備中
843	中南米	URY/A 301/90	ウルグアイ	国家造林5ヶ年計画	F/S	1990	林業	林業・森林保全	実施中
844	中南米	URY/S 302/92	ウルグアイ	モンテヴィデオ港新ターミナル開発計画	F/S	1992	運輸・交通	港湾	遅延・中断
845	中南米	VEN/S 101/80	ヴェネズエラ	港湾技術訓練センター建設計画	M/P	1980	運輸・交通	港湾	中止・消滅
846	中南米	VEN/S 201B/89	ヴェネズエラ	チャマ川流域防災計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	遅延・中断
847	中南米	VEN/S 111/93	ヴェネズエラ	アブレ川河川改修計画調査	M/P	1993	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
848	オセアニア	COK/S 201B/92	クック諸島	海岸保全・改良計画	M/P+F/S	1992	開発計画	開発計画一般	具体化準備中
849	オセアニア	COK/S 202/94	クック諸島	海岸保全・改良計画調査(補完調査)	M/P+F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化準備中
850	オセアニア	FJI/A 501/78	フィジー	林業開発(TAVEUNI島ココナツ林解析調査)	基礎調査	1978	林業	林業・森林保全	進行・活用
851	オセアニア	FJI/A 502/82	フィジー	林業資源調査	基礎調査	1982	林業	林業・森林保全	進行・活用
852	オセアニア	FJI/A 503/87	フィジー	水産資源調査	基礎調査	1987	水産	水産	進行・活用
853	オセアニア	KIR/A 501/78	キリバス	水産資源調査	基礎調査	1978	水産	水産	進行・活用
854	オセアニア	KIR/S 201/94	キリバス	港湾開発計画調査	M/P+F/S	1991	運輸・交通	港湾	具体化準備中
855	オセアニア	PNG/A 301/77	パプア・ニューギニア	漁業基地建設計画	F/S	1977	水産	水産	遅延・中断
856	オセアニア	PNG/S 301/89	パプア・ニューギニア	地方電話網整備計画	F/S	1989	通信・放送	電気通信	遅延・中断
857	オセアニア	PNG/S 401/89	パプア・ニューギニア	横断道路建設計画(ベレイナ・マララウア間)	D/D	1989	運輸・交通	道路	実施中

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類)	分野 (小分類)	現況
858	オセアニア	PNG/S 302/91	バブア・ニューギニア	トクア空港整備計画	F/S	1991	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
859	オセアニア	PNG/S 217/93	バブア・ニューギニア	ポートモレスビー市上水道整備計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	下水道	実施中
860	オセアニア	SLB/S 301/79	ソロモン諸島	国内電気通信幹線網建設計画	F/S	1979	通信・放送	電気通信	中止・消滅
861	オセアニア	SLB/S 302/91	ソロモン諸島	ヘンダーソン国際空港整備計画	F/S	1991	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
862	オセアニア	SLB/A 201/94	ソロモン諸島	全国水産物流通網改善計画	M/P+F/S	1994	水産	水産	実施中
863	オセアニア	WSM/S 201B/87	西サモア	全国港湾整備総合計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通	港湾	実施済
864	ヨーロッパ	BGR/S 201/94	ブルガリア	ソフィア市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1994	公益事業	都市衛生	遅延・中断
865	ヨーロッパ	GRC/S 601/89	ギリシャ	観光振興計画	その他	1989	観光	観光一般	進行・活用
866	ヨーロッパ	HUN/S 218/93	ハンガリー	ブダペスト市都市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	都市衛生	具体化準備中
867	ヨーロッパ	HUN/S 101/94	ハンガリー	ジャヨバレー地域大気汚染対策計画	M/P	1994	行政	環境問題	進行・活用
868	ヨーロッパ	KYR/S 101/94	キルギス	銀行決済システム改善開発調査	M/P	1994	行政	財政・金融	進行・活用
869	ヨーロッパ	KYR/S 102/94	キルギス	全国ラジオ・テレビ放送網整備計画	M/P	1994	通信・放送	放送	進行・活用
870	ヨーロッパ	POL/S 101/92	ポーランド	総合交通計画	M/P	1992	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
871	ヨーロッパ	POL/S 219/93	ポーランド	ポズナニ市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	都市衛生	具体化準備中
872	複数国	PLU/S 101/77	複数国	電子航行援助システム等設置計画	M/P	1977	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
873	複数国	PLU/S 501/78	複数国	タイ・マレーシア・シンガポール海底ケーブル建設計画	基礎調査	1978	通信・放送	電気通信	進行・活用
874	複数国	PLU/S 502/78	複数国	マラッカ海峡ランファザムバンク区域水路調査	基礎調査	1978	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
875	複数国	PLU/S 301/79	複数国	インドシナ難民センター建設計画	F/S	1979	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
876	複数国	PLU/S 503/82	複数国	マラッカ・シンガポール海峡統一基準点海図作成	基礎調査	1982	社会基盤	測量・地図	進行・活用
877	複数国	PLU/S 504/84	複数国	メダン・コロロンボ海底ケーブル建設計画	基礎調査	1984	通信・放送	電気通信	進行・活用

4. 中止案件一覽表

国名	年度	調査名	S/W	中止に至った要因
ネパール	1975	タンセン上水道	締結に至らず	無償
タイ	1975	ターチン・メクロン河川公害	現状把握のみ、S/W締結に至らず	協力形態は、派遣、C/P受け入れ、機材とする。
アフガニスタン	1975	テレビ放送	締結に至らず	B/D（無償前提の基本設計）を実施。（カブール放送局の建物及び放送機器）
エジプト	1975	アレキサンドリア港	締結に至らず	プロジェクトベースの円借予定(?)（陸路打開計画）
イラン	1975	テヘラン～マシャッド間高速鉄道計画	締結に至らず	イラン政府資金によりJARTSが本格調査を実施（第2年度目でクーデターのため解約）
コロンビア	1976	森林造成事業	事前調査後中止	
リビア	1976-77	電気通信関係技術協力	締結に至らず	リビアの電気通信分野の開発計画促進のための指導助言が目的であった。
サウディ・アラビア	1976-77	ルブ・アルハリ地区地図作成	締結に至らず	自己資金にて作成（仏、独のコンサルタント受注）、短期専門家派遣（スペック作成指導）、オイルショック後の産油国へ有償協力案件として考慮されたが、その後、消滅。
ブラジル	1977	ヴィクトリア都市開発計画		
パキスタン	1978	洪水予警報システム建設計画		
ミャンマー・タイ	1978	野外競技場建設計画、青少年福祉センター建設計画		無償協力の基本設計調査に移管
インド	1978	農林技術協力調査	事前調査後中止	
ブラジル	1978	水産資源調査（陸上調査）	事前調査後中止	
マレーシア	1978-79	サバ州東部水資源開発計画		
イラン	1978-79	テヘラン都市交通	締結に至らず	調査内容不調（地下鉄M/P、総合交通F/S）、消滅
イラク	1979	放送網整備計画		
コロンビア	1979	オリノコ河流域総合交通計画		
アラブ首長国連邦	1979	（長期調査）果樹園建設計画	事前調査後中止	
パキスタン	1980	道路建設計画		
インドネシア	1980	マルンダ木材加工流通団地計画	事前調査後中止	
インドネシア	1980	米増産協力調査	事前調査後中止	
インドネシア	1980-82	（アサハン）未利用樹利用開発計画	事前調査後中止	
フィリピン	1980-81	コタバト河下流域開発計画		
スリランカ	1981	米ぬか油製造計画	事前調査後中止	
タイ	1981	農業協力調査	事前調査後中止	
ヴェネズエラ	1981-82	バレンシア湖開発計画	締結に至らず	先方要請内容と我が方対応方針とが合致せず。
バングラデシュ	1982	ダッカ市総合開発計画		
タイ	1982	貧困撲滅計画システム		
タイ	1982	東北タイ農業協力調査	事前調査後中止	

ケニア	1982	プライースト灌漑計画	事前調査後中止	
ザンビア	1982	カンピロンピロステートファーム開発計画	事前調査後中止	
ミャンマー	1982-83	鉄道整備計画		
ブルキナ・ファソ	1982-83	セバ・ゴロムゴロム道路建設計画	締結に至らず	クーデター勃発
フィリピン	1983	南部ルソン電気通信網整備計画		
タイ	1983	東線・東北線連絡鉄道新線計画		
タンザニア	1983	チャリンゼ・ムクンバラ道路整備計画	締結に至らず	調査対象不調（道路補修目的?）
ザイール	1983	開発調査コンタクトミッション		
パキスタン	1983-84	カラチ国際空港整備計画		
エジプト	1983-84	紅海沿岸総合開発		
イラン	1983-84	テヘラン都市交通・排水計画	締結に至らず	調査内容不整理、消滅
エクアドル	1983-84	コスタ地区北部地図作成事業	締結に至らず	資料の国外持ち出し禁止
ミャンマー	1984	ライン河橋建設計画	締結に至らず	対象橋梁変更
ジャマイカ	1984-85	教育テレビ放送網拡充計画	締結に至らず	計画に具体性が欠如、先方政府に実施体制不足
マレーシア	1985	サラワク州地下水開発計画	締結に至らず	対象地域の一部をオーストラリアが協力
コロンビア	1985	ボリバル道路建設計画	締結に至らず	自然公園の近くを通るため、先方政府が環境影響の 評価を要望し、対応困難化
中国	1986	北京市総合都市交通計画	締結に至らず	交通量調査等の経費分担問題
マダガスカル	1986	フィアナランツォア農業開発計画	S/W後本格調査に至らず	
コロンビア	1986	トリマ県北部農業復興計画	事前調査後中止	交通量調査等の経費分担問題
中国	1987	広州市総合都市交通計画	締結に至らず	
フィリピン	1987	インファンタ・リアル都市開発交通施設整備計画	S/W締結	道路のF/SをADBが実施。リアル都市開発計画 として別案件にて対応
メキシコ	1987	電気通信拡充長期計画	締結に至らず	対象地域の変更及び資料の国外持ち出し禁止
ガーナ	1987	アステュアレ地区灌漑施設修復計画	事前調査後中止	相手側の施工スケジュールと調整つかず
エジプト	1988	ナイルデルタ東部地形図作成	締結に至らず	湾岸戦争
イラン	1989	テヘラン新国際空港整備計画	締結に至らず	世銀が実施
イラク	1990	バクダッド道路交通安全施設改良計画	締結に至らず	
チリ	1990	サンチャゴ市大気汚染対策計画	締結に至らず	
インドネシア	1994	ピラバルムン灌漑計画	事前調査後中止	現状が要請書の記載と大幅に違った

II. 個別案件要約表 [全 8 7 7 件]

案件要約表 (D/D)

作成1990年 3月
改訂1996年 3月

ASO BGD/S 401/77

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 案件の現状		
1. 国名	バングラデシュ	1. サイト 又はエリア	ダッカ市			1. プロジェクト の現況(区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 調査名	テレビジョンスタジオ建設計画	2. 提案プロジェクト予算 (US\$1,000) US\$1=¥240	1) 4,708	内貨分	1) 2) 3)			
3. 分野分類	通信・放送/放送	3. 主な事業内容	1) 外貨分 2) 外貨分 3) 外貨分			(状況) (平成3年度在外事務所調査) 情報なし。 (平成5年度国内調査) 1982年3月現在、左記施設は完成しており、放送番組を作成している。(建設工事費の資金元は不明) (平成6年度国内調査) 情報なし。		
4. 分類番号		3. 主な事業内容					バングラデシュ国の教育・文化の向上を目的として、ダッカ市ランブラにオーディトリウム(4階建て、延床面積3,926㎡)を建設するための詳細設計を実施する。 主な施設、設備。	
5. 調査の種類	D/D	3. 主な事業内容	I 建築 (主要室名) ① 客席 530㎡ ② 舞台 660㎡ ③ 制調整室 64㎡ ④ プロジェクター室 19㎡ ⑤ 事務所 39㎡ ⑥ 食堂 76㎡ ⑦ 空調機室 384㎡					
6. 相手国の 担当機関	情報放送省	3. 主な事業内容					II 建築設備 ① 給排水衛生設備 ② 電気設備 ③ 空調設備 III 放送設備 ① 番組政策設備 ② 舞台及び照明設備 ③ 拡声及びその他の設備	
7. 調査の 目的	テレビ放送局のオーディトリウム建設のための詳細設計	3. 主な事業内容	IV 構造 鉄筋コンクリート造 (プロセニウムアーク) 鉄骨鉄筋コンクリート造					
8. S/W 締結年月	1977年 4月	計画事業期間					1) 2) 3)	
9. コンサルタント	日本技術開発(株)	4. フィージビリティ とその前提条件	有/無	EIRR ¹⁾ 2) 3)	FIRR ¹⁾ 2) 3)			
10. 調査団	団員数 7 調査期間 1977.7-1978.3(8ヶ月) 延べ入月 国内 現地	条件又は開発効果	【前提条件】 ① インフレーションは考慮しない。 ② 為替レート: TK1.00=¥16 ③ 材料: 骨材、レンガはバ国产 その他、主要材料は日本から輸入 ④ 仮設: 機械・器具(発電機、電気溶接機、骨組足場、トラッククレーン等)は日本からの持ち込み					
11. 付帯調査・ 現地再委託		【開発効果】 上述のオーディトリウムを下記の目的で使用することにより、バ国の教育、文化の向上については社会・経済の発展に貢献する。 ① 国の行事、会議、ドラマ、視聴者参加番組、民族音楽 ② 映画上映、テレビ番組の制作等						
12. 経費実績 総額 コンサルタント経費	77,992 (千円)	5. 技術移転					2. 主な理由	
		5. 技術移転					3. 主な情報源	①、②

外国語名 Television Studio Construction Project

{F/S,D/D}

案件要約表 (F/S)

作成1990年 3月
改訂1996年 3月

ASO BGD/A 301/79

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 案件の現状	
1. 国名	バングラデシュ	1. サイト 又はエリア	ダッカから約24km地点に広がる59,000haの地域			1. プロジェクト の現況(区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 調査名	N-N地区かんがい計画	2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Tk15	1) 60,700	内貨分	1) 29,600		
3. 分野分類	農業/農業一般	3. 主要事業内容	2) 外貨分		3) 31,100		
4. 分類番号		①洪水防壁堤防 新築堤防 : 35.0km 追加盛土堤防 : 24.1km					
5. 調査の種類	F/S	②NO.1ポンプ場地区 (灌漑面積13,100ha) ポンプ場 : 直径1,650mm × 6台 用水路 : 168.7km 排水路 : 10.0km					
6. 相手国の 担当機関	バングラデシュ水資源開発公社 Bangladesh Water Development Board (BWDB)	③NO.2ポンプ場地区 (灌漑面積13,400ha) ポンプ場 : 直径1,650mm × 6台 用水路 : 186.8km 排水路 : 13.7km					
7. 調査の 目的	灌漑排水施設の整備、及び洪水防壁 の建設を通じての米の増産	計画事業期間は14年間					
8. S/W締結年月	1977年 3月	計画事業期間	1) 2) 3)				
9. コンサルタント	日本技術開発(株)	4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1) 14.90 2) 20.20 3)	FIRR 1) 20.20 2) 3)		
10. 調査団	団員数 10 調査期間 1977.7-1978.7(12ヶ月) 延べ人月 59.30 国内 34.80 現地 24.50	条件又は開発効果					
11. 付帯調査・ 現地再委託		[条件] 便益として純農業生産増のみを取り上げる。 [開発効果] 農業生産の増加、雇用機会の増大 上記EIRRは14.9%~20.2%					
12. 経費実績	総額 119,306 (千円) コンサルタント経費 109,935	5. 技術移転 OIT					
						2. 主な理由	
						3. 主な情報源	①、② BWDB、③

外国語名 Narayanganj-Narsingdi Irrigation Project

{F/S, D/D}

案件要約表 (F/S)

作成1988年 3月
改訂1996年 3月

ASO BGD/S 301/84

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 案件の現状	
1. 国名	バングラデシュ	1. サイト 又はエリア	ダッカー-チッタゴン道路			1. プロジェクト の現況(区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 中止・消滅 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中
2. 調査名	メグナ・メグナグムティ橋建設計画	2. 提案プロジェクト予算 (US\$1,000) US\$1=¥230	1) 66,000	内貨分	1) 2) 3) 37,000		
3. 分野分類	運輸・交通/道路	3. 主な事業内容	メグナ河(幅約830m)とメグナ・グムティ河(幅約1,360m)が、それぞれダッカより東約25kmと40kmの地点で、ダッカー-チッタゴン道路を横切っており、これらの河川では道路局(RHD)がフェリーを運営している。車両のフェリー待ちの時間が増えているので、道路局は交通量の増加に対応してフェリー施設改良の必要性が生じてくる。これらの河川に橋を建設し、これによって、アリチャーダッカー-チッタゴン道路380kmを完通させ、陸路での交通を可能にする。 橋梁規模 メグナ橋 930 m メグナグムティ橋 1,480 m			(状況) (1)メグナ橋 1985年4月 無償資金協力 E/N 締結 (1.91億円) 詳細設計 1986年10月 無償資金協力 E/N 締結 (11.95億円) 建設 1987年8月 無償資金協力 E/N 締結 (19.86億円) 建設 1988年9月 無償資金協力 E/N 締結 (19.99億円) 建設 1989年7月 無償資金協力 E/N 締結 (19.36億円) 建設 1990年6月 無償資金協力 E/N 締結 (8.41億円) 建設 (平成3年度在外事務所調査) 1987年3月 建設開始(48ヵ月間) 1991年2月 建設完了 1991年5月 開通式 (2)メグナ・グムティ橋 1992年5月 無償資金協力 E/N 締結 (20.93億円) 1993年3月現在 建設中 (平成5年度在外事務所調査) ・1984年3月より同年11月にかけて行われたJICAのF/Sは、時期、技術、内容とも、きわめて有用であった。 ・今後とも、一層の現地人技師を参与させる予定である。 (平成6年度[国内調査]) 1994年11月 開通式を実施	
4. 分類番号		4. フィージビリティとその前提条件					有
5. 調査の種類	F/S	8. S/W締結年月	1983年 12月		計画事業期間 1) 1987.3-1991.2 2) 3)		
6. 相手国の担当機関	通信省道路局 Roads and Highway Dept., MOC	9. コンサルタント	(株) パシフィックコンサルタンツ(株) 日本工営(株)		条件又は開発効果 [前提条件] メグナ橋、メグナグムティ橋を共に架橋した場合。 [開発効果] 架橋によりダッカと第2都市で国際港のあるチッタゴン間が1日往復圏となり、物流の増大、沿道開発等経済効果が期待される。		
7. 調査の目的	橋梁計画	10. 調査団	団員数 11		2. 主な理由 優先度が高い。(本プロジェクトは第5次5ヵ年計画のトッププライオリティ)		
		調査期間	1984.2-1985.3(14ヶ月)				
		延べ人月	47.01		3. 主な情報源 ①、② Road and Highway Dept., MOC		
		国内	13.78				
		現地	33.23				
11. 付帯調査・現地再委託	測量 地質検査	12. 経費実績	総額 194,993 (千円) コンサルタント経費 156,339		5. 技術移転 ① 研修員の受け入れ: 2名に実施 ② 現地コンサルタントの活用: O/D時に活用 ③ 機材供与及び指導: 地質調査用ボーリング機一式 ④ O/T及びレポート作成を通じての技術移転		

外国語名 Meghna-Gumti Bridges Construction Project

[F/S, D/D]

案件要約表 (F/S)

作成1988年 3月
改訂1996年 3月

ASO BGD/S 302/85

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 案件の現状	
1. 国名	バングラデシュ	1. サイト 又はエリア	Dinajpur 郡 Parbutipur 町			1. プロジェクト の現況(区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 調査名	鉄道車輛工事建設計画	2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=TK26.0	1) 122,000	内貨分	1) 59,000		
3. 分野分類	運輸・交通/鉄道	3. 主な事業内容	2) 63,000	外貨分	63,000	(状況) F/S終了後のスケジュールは不明確。 (平成3年度在外事務所調査) 1987年7~9月には、ここ40年で最悪という洪水に見舞われ、鉄道も300以上に分断されるという被害を受けた。その後復旧整備に努めて来たが、1991年再度サイクロンによる被害を受けたことからプロジェクトは中断したままである。 鉄道セクターの開発については、世銀をはじめ援助供与国・機関が運営上の問題が大きいと判断し、同セクターへの援助プレッジを一切していない。 (平成5年度在外事務所調査) ・開発優先性に見直しがあり、資金調達面でも問題があり、中断している。 ・計画に要した期間、技術ともに適切。 (平成6年度国内調査) 情報なし。	
4. 分類番号		内容	①客貨車生産工場 総面積：23万9,000 m ² 年間生産能力：客車：120両 貨車：900両				
5. 調査の種類	F/S	②管理棟その他必要施設					
6. 相手国の 担当機関	バングラデシュ国鉄 Bangladesh Railway	③職員用宿舎 1,300戸					
7. 調査の 目的	バングラデシュ国鉄の客車及び貨車製造工場建設計画策定とそのF/S	計画事業期間	1) 1989.1-1996.12	2)			
8. S/W締結年月	1984年 2月	4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1) 9.42 2) 3)	FIRR 1) 10.63 2) 3)		
9. コンサルタント	(H) 海外鉄道技術協力協会	条件又は開発効果					
10. 調査団	団員数	11	【前提条件】 ①車輛新製両数(年間)：客車120両、貨車900両 ②建設場所：パルバチプール南サイト ③プロジェクトライフ：1986~2020年(33年間)				
	調査期間	1984.11-1985.11(13ヶ月)	【開発効果】 ①車輛輸入による外貨流出の節減 ②地域産業の発展及び雇用機会創出 ③基盤輸送の安定化 ④周辺民間産業を含めた技術レベル向上				
	延べ入月 国内 現地	45.49 31.72 13.77					
11. 付帯調査・ 現地再委託	なし	5. 技術移転	研修員受け入れ：カウンターパート1名がJICA研修に参加				
12. 経費実績	総額 132,375 (千円) コンサルタント経費 125,519	3. 主要情報源	(1), (2) Bangladesh Railway				

外国語名 Establishment of Railway Carriage and Wagon Manufacturing Plant

{F/S, D/D}

案件要約表 (M/P+F/S)

作成1990年 3月
改訂1996年 3月

ASO BGD/S 201B/87

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 案件の現状	
1. 国名	バングラデシュ	1. サイト 又はエリア	ダッカ、ナラヤンガンジ港			1. プロジェクト の現況(区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 具体化進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 調査名	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画	2. 提案プロジェクト予算 (US\$1,000) US\$1=Tk31.5	M/P	1) 56,800 内貨分	外貨分		
3. 分野分類	運輸・交通/港湾	3. 主提案プロジェクト/事業内容	F/S	1) 9,597 内貨分	5,556 外貨分	4,041	
4. 分類番号		<M/P>					(状況) ・バングラデシュ政府計画局 (Planning Commission) から1991年4月にブリガンガ川コンテナターミナルと合体したプロジェクトペーパー (Project Paper) を作成するよう、BIWTAに指示が出た。 ・1991年10月末、この合体プロジェクトの1992会計年度円借款の要請が日本政府へ提出された。 1994年現在: ・1992年9月～11月にOECSは、ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画と本計画を合体した「ダッカ港開発事業」の案件形成促進調査を実施した。 ・これに基づき同年12月、OECSのアブレーザル・ミッションが派遣され、同事業のE/Sに関するミニッツが締結された。 ・1993年9月に「ダッカ港開発事業 (F/S)」のI/Aが締結された (1.79億円)。これにより既存調査の見直し、D/D、費用積算及び入札書類作成などが行われ、D/Dコントラクターとの契約も締結済み。土地取用も終了。 (平成5年度国内調査) ・これに基づき同年12月、OECSのアブレーザル・ミッションが派遣され、同事業のE/Sに関するミニッツが締結され、それに基づきI/Aが締結された。 1993年12月現在、BIWTAよりの入札予定公告に基づき、1994年1月中旬にE/SのプロポーザルがBIWTAに提出される予定である。 (平成5年度在外事務所調査) ・OECS資金援助により、第1フェーズが遂行されつつある。 1994年10月～1995年7月に荷揚げ埠頭 (コンテナ用) のD/Dを行う予定である。総額2.11億円 (うち外貨1.79億円)。 ・世界的なコンテナ化の趨勢のもと、政府も本件を最優先としている。 ・計画作成に要した期間は適切で、移転された技術は有用なものであった。 (平成6年度国内調査) (平成7年度国内調査) 追加情報なし。
5. 調査の種類	M/P+F/S	<F/S>					
6. 相手国の担当機関	内陸水運庁 Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)	・都市圏の将来開発動向との調和に十分配慮しつつ、円滑な港湾機能を確保し物流の機能の強化を図るための港湾整備計画の立案実施。 ・2005年を目標とする計画では、17バースの建設を提案している。17バースのうち12バースは一般貨物に対応するものであり、残りの5バースはチャックボン、チャルナ海外貿易港におけるコンテナリゼーションの進展にともなう内陸アボのためのコンテナ埠頭である。また、現在の旅客ターミナルの混雑緩和、河川交通量の適性化のため中・長距離を対象とした旅客ターミナルを提案している。					
7. 調査の目的	現有施設の拡充、再配置の検討を含む整備計画の策定	・貨物需要の増加に対応する港湾施設の整備及びブリガンガ新橋の完成に伴う船舶航行制限に対する対策として1995年を目標に、一般貨物バースを4バース、上屋2棟、野積場、臨港道路等を建設する。目標年次の取扱量は1,704千トンと見込まれる。					
8. S/W締結年月	1985年 7月	計画事業期間	1) 1985.5-1991.	2)			
9. コンサルタント	(財) 国際陸海開発研究センター	4. フィージビリティとその前提条件	有	EIRR 1) 17.80 2) 3)	FIRR 1) 10.40 2) 3)		
10. 団員数	9	条件又は開発効果					
調査期間	1986.1-1987.10(22ヶ月)	<M/P>					
延べ人月	52.51	・円滑な港湾機能の確保と物流機能の強化。 ・将来的には都市圏開発の諸活動を支援。					
国内	27.33	<F/S>					
現地	25.18	・既存施設の拡張投資は行なわない。 ・取扱能力を超える貨物量は次善の代林輸送機関へ転移する。 ・滞船費用が軽減される。 ・総輸送費用を低減することが可能である。 ・新規バースのフォークリフト導入により、荷役費用を低減することが可能である。 ・貨物の荷さばき、保管を確実にし損傷、盗難等による貨物の損失を減少させることができる。					
11. 付帯調査・現地再委託	測量 資料分析 交通量調査						
12. 経費実績 総額 コンサルタント経費	158,599 (千円) 156,692	5. 技術移転					
						2. 主な理由 事業化が遅れた理由: ・政権交代による相手側政治的事情の変化 ・外貨不足による資金調達の困難	
						3. 主な情報源 ①、② Bangladesh Inland Water Transport Authority	

外国語名 Development Project of Dhaka and Narayanganj Ports

[M/P+F/S]

案件要約表 (F/S)

作成1990年 3月
改訂1996年 3月

ASO BGD/S 303/87

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 案件の現状		
1. 国名	バングラデシュ	1. サイト 又はエリア	ダッカ市			1. プロジェクト の現況(区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 調査名	ダッカ市雨水排水施設整備計画	2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Y150= Tk32.2	1) 67,000	内貨分	1) 34,000 2) 3) 外貨分			33,000
3. 分野分類	社会基盤/河川・砂防	3. 主要事業内容	堤防施設 高さ 6m 延長 4,800m リハビリ a = 9.6m ³ /s (1カ所) ポンプ場 建設 a = 9.2m ³ /s (1カ所) 水門建設 幅 6m 高さ 6m 2カ所 排水路改修 延長 13.1km 排水管建設 延長 12.5km				(状況) 1988年大洪水(70年確率規模)の被害状況を踏まえて、本調査のアフターケア調査が1989年に実施された。アフターケア調査で提案された緊急事業の一部(排水機場1カ所・排水路4.1km)がICA無償資金協力により、1990年度から1992年度にわたり実施された。 1990年3月 無償資金協力 E/N 締結(ダッカ雨水排水施設整備計画 6,600万円) 1991年8月 無償資金協力 E/N 締結(ダッカ雨水排水施設整備計画 11.58億円) 1992年5月 無償資金協力 E/N 締結(ダッカ雨水排水施設整備計画 20.93億円) 1993年2月末 完工、バングラデシュ政府に引き渡し。 (平成3年度在外事務所調査) その後、全国的な洪水対策調査が国際機関、各ドナーの参加により開始された。ダッカの洪水対策は、東側が日本、西側がADBの担当となった。東側は、FAPSAと呼ばれ、E/Sが1992年5月に完了している。西側は本調査に基づきFAP8BとしてADBが引き継ぎ、主に堤防施設のリハビリと、市内の排水路改修とポンプ場(24m ³ /s)の建設とから成り、1992年から事業化している。 (平成4年度在外事務所調査) 情報なし。 (平成6年度国内調査) (平成7年度国内調査) 情報なし。 (平成7年度現地調査) この案件は「ダッカ市雨水排水施設整備計画(アフターケア)」に全部引継がれ、前管も公衆衛生技術局から、ダッカ土木道公社が継承している。	
4. 分類番号		計画事業期間	1) 1989.4-1993.3 2) 3)					
5. 調査の種類	F/S	4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1) 17.10 2) 3)	FIRR 1) 2) 2) 3)			
6. 相手国の 担当機関	公衆衛生技術局 Department of Public Health Engineering	条件又は開発効果	[IRR算出の条件] 将来流出量は2005年時点の土地利用予測に基づいて算定。洪水範囲、被害額は既存資料のみならず住民への直接インタビュー調査に基づく。外水対策施設(堤防、水門)は30年確率規模、内水対策施設(ポンプ場、排水管、排水路)は5年確率規模とする。 [開発効果] 堤防建設によって洪水(外水被害)から守られると同時に、ポンプ場、排水管の建設及び排水路の改修によって域内の高強度降雨による浸水(内水被害)からも解放される。					
7. 調査の 目的	雨水排水計画	10. 調査団	団員数	11				
8. S/W締結年月	1986年 6月	調査期間	1986.11-1987.11(13ヶ月)					
9. コンサルタント	(株) パシフィックコンサルタンツインターナショナル	延べ人月	50.48	国内	20.26			
		現地	30.22					
11. 付帯調査・ 現地再委託	水位計 雨量計設置	11. 付帯調査・ 現地再委託						
12. 経費実績		12. 経費実績	総額	170,915 (千円)				
		コンサルタント経費	153,257					
		5. 技術移転	①OJT: 2日間のセミナー開催 ②現地コンサルタントを測量業務について約3ヶ月活用 ③雨量計、水位計の維持管理指導				3. 主な情報源 ①、②、③	

外国語名 Water Drainage System Improvement Project in Dhaka City

[F/S, D/D]

案件要約表 (F/S)

作成1990年 3月
改訂1996年 3月

ASO BGD/A 302/88

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 案件の現状																																												
1. 国名	バングラデシュ	1. サイト 又はエリア	ラジシャヒ市北西部の全地区面積72,270ha 内純灌漑面積51,200ha (パリンド地区: 42,200ha、パバ地区: 9,000ha)			1. プロジェクト の現況(区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 中止・消滅 <input type="checkbox"/> 具体化進行中																																											
2. 調査名	ラジシャヒ北部灌漑計画	2. 提案プロジェクト (US\$1,000)	1) 151,000	内貨分	1) 79,800			2) 2) 3)																																										
			2) 3)	外貨分	71,200																																													
3. 分野分類	農業/農業一般	3. 主要事業内容	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">パリンド地区</td> <td style="text-align: center;">パバ地区</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">立軸</td> <td style="text-align: center;">斜流</td> <td style="text-align: center;">立軸</td> <td style="text-align: center;">斜流</td> </tr> <tr> <td>取水量(m³/sec)</td> <td style="text-align: center;">44.24</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9.44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポンプ口径(mm)</td> <td style="text-align: center;">1,650</td> <td style="text-align: center;">350</td> <td style="text-align: center;">1,350</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> </tr> <tr> <td>ポンプ台数</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>ポンプ能力(m³/s)</td> <td style="text-align: center;">6.65</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td style="text-align: center;">4.12</td> <td style="text-align: center;">2.07</td> </tr> <tr> <td>モーター出力(kw/台)</td> <td style="text-align: center;">2,390</td> <td style="text-align: center;">1,460</td> <td style="text-align: center;">720</td> <td style="text-align: center;">370</td> </tr> <tr> <td>幹線用水路(km)</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td></td> <td style="text-align: center;">14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支線用水路(km)</td> <td style="text-align: center;">445</td> <td></td> <td style="text-align: center;">82</td> <td></td> </tr> </table>					パリンド地区	パバ地区		立軸	斜流	立軸	斜流	取水量(m ³ /sec)	44.24		9.44		ポンプ口径(mm)	1,650	350	1,350	1,000	ポンプ台数	4	4	1	2	ポンプ能力(m ³ /s)	6.65	4.00	4.12	2.07	モーター出力(kw/台)	2,390	1,460	720	370	幹線用水路(km)	49		14		支線用水路(km)	445		82		(状況) パバ地区の9,000haについて、1990年にバングラデシュ政府から日本政府に対して有償案件として要請が出された。その要請に基づき、OECFよりコンタクトミッションが出され、案件調査が行われたが、円借款供与には時期尚早として見送られ、当面取り上げる予定もない。 (平成3年度在外事務所調査) 近年、大型ポンプ灌漑事業の経済効果そのものが、洪水対策との関連において疑問視されている。また、別の実施中農業開発プロジェクトで難行した土地収用問題が危惧される。バングラデシュ政府も円借款要請を取り下げている。 (平成7年度現地調査) ガンジス川を水源とする計画であるが、1988年にインドとのMOUが失効し、計画された水量が得られないでいる。現在、インドと交渉中である。排水部分はFAP(Flood Action Plan)の中で検討されており、中期の対応として推薦されている。
	パリンド地区	パバ地区																																																
	立軸	斜流	立軸	斜流																																														
取水量(m ³ /sec)	44.24		9.44																																															
ポンプ口径(mm)	1,650	350	1,350	1,000																																														
ポンプ台数	4	4	1	2																																														
ポンプ能力(m ³ /s)	6.65	4.00	4.12	2.07																																														
モーター出力(kw/台)	2,390	1,460	720	370																																														
幹線用水路(km)	49		14																																															
支線用水路(km)	445		82																																															
4. 分類番号		上記予算は財務ベース	計画事業期間	1) 1987.7-1988.6	2)	3)																																												
5. 調査の種類	F/S		4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1) 18.40 2) 3)	FIRR 1) 13.60 2) 3)																																												
6. 相手国の 担当機関	水開発庁 Bangladesh Water Development Board (BWDB)		条件又は開発効果	開発の主力は、米の増産である。全地区の現況生産量が約58,000t/年から通年灌漑及び営農技術改善により、約303,000t/年と、4.9倍の増産となる。この他、麦、野菜、砂棘きびの生産も一部導入し、これらの収量増により、標準農家(平均1.7ha)の収入はプロジェクトを実施しない場合の、21,000t/年に対して、このプロジェクト実施により58,000t/年と約2.76倍の収入増が期待できる。																																														
7. 調査の 目的	灌漑排水の改良量計画に対するF/S																																																	
8. S/W締結年月	1987年 2月																																																	
9. コンサルタント	(株)三拓コンサルタンツ 太陽コンサルタンツ(株)																																																	
10. 調査団	団員数	12																																																
	調査期間	1987.7-1988.6(11ヶ月)																																																
	延べ人月 国内 現地	74.74 32.15 42.59																																																
11. 付帯調査・ 現地再委託	ボーリング調査 幹線測量 末端平面測量					2. 主な理由																																												
						大規模なポンプ場がふくまれており、その電力供給に問題があった。また、全国的な規模で行われている洪水対策事業との関連において新規の水利事業は当面は実施できる状況にない。																																												
12. 経費実績 総額 コンサルタント経費	222,324 (千円) 211,428	5. 技術移転	①研修員の受け入れ: カウンターパート2名を日本に招待 ②OJT: 現地でのカウンターパートとの共同作業				3. 主な情報源 ①、②、③																																											

外国語名 North Rajshahi Irrigation Project

[F/S, D/D]

案件要約表 (M/P)

作成1991年 3月
改訂1996年 3月

ASO BGD/A 101/89

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 調査結果の活用の現状	
1. 国名	バングラデシュ	1. サイト 又はエリア	ホムナ郡およびダウダイカンディ郡			1. プロジェクト の現況(区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 調査名	モデル農村開発計画	2. 提案プロジェクト/計画予算 (US\$1,000)	1)	121,000	内貨分		
3. 分野分類	農業/農業一般	3. 主な提案プロジェクト	① 協同組合関連事業 協同組合事務所の整備 2カ所 農業近代化センター 2カ所 内水面漁業センター 2カ所 倉庫精米所付きコミュニティセンター 143カ所 ② インフラストラクチャー整備 灌漑水路再掘削 143 km 低揚程ポンプ 341 台 フローティングポンプ 5 台 フィッター道路A 18 km フィッター道路B 140 km ルーラル道路 83 km 橋梁 144カ所 グロウスセンター 8カ所 ハットマーケット 34カ所 養魚池改修 4,500カ所 学校改修 31カ所 集落飲料水 676カ所 事業は3期にわけて実施する。総事業費は62.5億タカ、そのうち第1期優先事業の事業費は16.3億タカと見積られた。				
4. 分類番号		5. 調査の種類					
6. 相手国の 担当機関	地方自治技術局 (LGEB) 農村開発公社 (BRDB)	7. 調査の 目的	モデル農村開発計画				
8. S/W締結年月	1988年 2月	4. 条件又は開発効果	本モデル農村開発事業の実施により約8万人(年間2千万人/日)の長期雇用の発生が見込まれる。このほか、建設工事により9年間にわたり年間2万人の短期雇用が見込まれる。これに伴い、就業率は1988年の41%から1999年には63%に上昇すると推定される。 事業の経済的内部収益率は20%と見積られた。				
9. コンサルタント	日本工営(株) 太陽コンサルタンツ(株)	10. 調査団	団員数 10 調査期間 1988.10-1989.9(12ヶ月) 延べ人月 国内 46.20 現地 21.33 24.87				
11. 付帯調査・ 現地再委託	地形測量 地質調査 農家経済調査	11. 付帯調査・ 現地再委託					
12. 経費実績 総額 コンサルタント経費	143,620 (千円) 136,092	5. 技術移転	調査期間を通じ、カウンターパートに対する技術移転				
		2. 主な理由	第4次5ヵ年計画に取り上げられた。				
		3. 主な情報源	①、② MRDP、BRDP、③				

外国語名 Model Rural Development Project for Homna and Dandkandi Upazila Comilla District

[M/P, 基礎調査, その他]