

# パナマ運河流域保全計画運営指導調査団報告書

## 目 次

序 文  
写 真  
地 図

1	運営指導調査団派遣	1
1 - 1	調査団派遣の経緯と目的	1
1 - 2	調査内容	1
1 - 3	調査団構成	1
1 - 4	調査日程	2
1 - 5	主要面談者	3
2	要約	6
2 - 1	プロジェクトの実施体制、進捗状況等	6
2 - 2	モニタリング・評価計画書の作成・協議	6
2 - 3	プロジェクト活動の状況	7
2 - 4	課題及び留意事項	8
3	暫定実施計画の進捗状況	9
3 - 1	対象地域の概要	9
3 - 2	プロジェクトの実施体制	10
3 - 3	他プロジェクトとの連携	11
3 - 4	協力分野別活動	11
3 - 5	建物施設等	17
3 - 6	専門家派遣	17
3 - 7	資機材供与及び利用状況	18
3 - 8	ローカルコスト負担事業	18
4	活動計画検討の経緯と結果	19
4 - 1	検討の手順	19
4 - 2	コンセプトとアプローチ	20
4 - 3	PDM と PO	28

5 実施運営上の課題及び提言	37
----------------	----

付属資料

1 . 協議議事録 (モニタリング・評価計画書)	41
2 . ベースライン調査要約 (2000 年度対象 10 集落)	77
3 . カピラ郡人口統計 (1990 年センサスデータ)	97