

2. 調査日程

2-1 基本設計調査

日順	月日	曜日	作業内容
1	3月8日	木	東京発 (19:00)
2	3月9日	金	ナンディ着 (7:30) → スバ着 (12:00) (古池、金山、笠原、土井、山本各団員) ・JICA 事務所表敬、打合せ、日程調整 ・保健省表敬、要請内容を確認、質問書を提出
3	3月10日	土	・建設予定地調査 (バツワガ地区、タマブア地区) ・団内会議
4	3月11日	日	・市内類似施設調査
5	3月12日	月	・保健省打合せ、 ・国土省、公共事業局打合せ (建設予定地協議) (河原団員 東京発 19:00)
6	3月13日	火	・既存施設・機材調査 ・ボーリング会社、測量会社調査 (牧本官団員 東京発 21:00、河原団員 スバ着 12:00→16:00 ナンディ着)
7	3月14日	水	・医薬品局打合せ ・建設会社に単価調査依頼
8	3月15日	木	(牧本官団員、WHO 佐藤氏と現地にて合流) ・保健省表敬 ・JICA 事務所表敬、概要協議 ・WHO 表敬、概要協議 ・日本大使館表敬
9	3月16日	金	・保健省打合せ、BPS 活動状況確認 ・建設予定地インフラ調査 (電力会社、電話局、下水道局)
10	3月17日	土	・建設予定地調査 (バツワガ地区)
11	3月18日	日	(牧本官団員、佐藤氏、古池、笠原、土井、河原団員、ナンディに移動、ナンディにて松田団長と合流) ・団内会議
12	3月19日	月	・ナンディのワクチン倉庫調査 ・建設予定地インフラ調査 ・建設資材会社訪問調査 (ナンディ→スバに移動、団内会議)
13	3月20日	火	・大蔵省表敬 ・WHO 表敬、概要協議 ・ユニセフ表敬 ・保健省打合せ (質問表ヒアリング)
14	3月21日	水	・保健省打合せ (次官協議) ・外務省表敬
15	3月22日	木	・保健省にてミニッツ事前協議 ・測量会社に見積り依頼
16	3月23日	金	・保健省にてミニッツ署名 (官団員 ナンディに移動) ・団内会議
17	3月24日	土	(官団員 日本へ帰国) ・団内会議、建築ボリューム検討
18	3月25日	日	・建築ボリューム検討

日順	月日	曜日	作業内容
19	3月26日	月	・各種調査（インフラ、機材、建設資材等）
20	3月27日	火	・医薬品局にて平面図打合せ ・消防局にて打合せ
21	3月28日	水	・各種調査（機材、建設資材、建設単価等） ・ボーリング会社、測量会社調査と契約
22	3月29日	木	・建設予定地にて測量立会い ・保健省打合せ（メモランダム作成） （河原団員 ナンディに移動）
23	3月30日	金	・資源省地震観測所にて自然状況調査 ・保健省にてメモランダム署名 ・JICA 事務所 帰国報告
24	3月31日	土	（古池、金山団員 ナンディに移動） ・団内会議
25	4月1日	日	（古池、金山団員 シドニー到着、金山団員 シドニー発 日本へ帰国）
26	4月2日	月	・シドニーにて建築資材調査 ・スバにて医薬品局打合せ（機材諸元確認）
27	4月3日	火	・シドニーにて建築資材調査 ・医薬品局打合せ（建築諸元確認）
28	4月4日	水	（古池団員 シドニー発 日本へ帰国、土井、笠原団員 ナンディに移動） ・JICA 事務所打合せ
29	4月5日	木	・測量、地質調査の経過確認 ・資料整理
30	4月6日	金	・測量、地質調査の経過確認
31	4月7日	土	・建設資材調査
32	4月8日	日	・資料整理
33	4月9日	月	・建設資材調査 ・JICA 事務所打合せ ・医薬品局打合せ
34	4月10日	火	・建設予定地にて測量状況確認 （山本団員 ナンディに移動）
35	4月11日	水	・WHO ワークショップにて情報収集
36	4月12日	木	ナンディ発（10:50） → 東京着（17:00）

2-2 基本設計概要説明調査

日順	月日	曜日	作業内容
1	10月7日	日	東京発 (18:15) JAL90 (牧本団長、WHO佐藤氏、古池、金山、笠原、土井 各団員)
2	10月8日	月	オークランド着 (8:40) オークランド発 (12:20) FJ430 スパ着 (14:25) ・団内会議
3	10月9日	火	・JICA事務所打合せ、スケジュール確認 ・日本大使館表敬 ・WHO表敬 ・ユニセフ表敬 ・保健省表敬、スケジュール確認
4	10月10日	水	・保健省にて基本設計概要協議
5	10月11日	木	・地方医療施設 (コロボ、ロドニ、ナマラ) 調査 ・電力公社、下水道公社、FPSC調達事務官及びガバメントサプライ打合せ ・保健省にてプロジェクト内容協議
6	10月12日	金	・保健省にてミニッツ署名 ・WHO南太平洋代表にプロジェクト経過説明
7	10月13日	土	・建設材料及び機材補足調査 ・団内会議
8	10月14日	日	・資料整理
9	10月15日	月	・保健省打合せ ・日本大使館報告 ・JICA事務所報告
10	10月16日	火	(官団員 ナンディ発、日本へ帰国) ・電話局打合せ ・測量会社にて測量図確認 ・消防署打合せ
11	10月17日	水	・医薬品局にて計画内容、要請機材の打合せ ・消防署打合せ
12	10月18日	木	・シティカンシル打合せ ・電力公社打合せ ・医薬品焼却処理に関する確認
13	10月19日	金	・保健省にてメモランダム署名 ・JICA事務所報告 ・建設材料及び機材補足調査 ・電力公社打合せ
14	10月20日	土	・団内会議 (スパ → ナンディに移動)
15	10月21日	日	ナンディ発 (6:15) FJ411 オークランド着 (10:55)
16	10月22日	月	オークランド発 (9:30) JL99 東京着 (16:25)