

## 資料-2 調査日程表

### 2-1 基本設計調査

	業務内容	
3/26	9:00 日本大使館、JICA 駐在員事務所	保健省(上位計画、要請内容、運営体制、協力範囲、各サイト選定状況等確認)スケジュール確認、インセプションレポート及び質問書を提出、説明、自然条件調査業者名確認、呼び出し
3/27	南部建設予定地調査 ( , Cardenas, S. J. Sur )	
3/28 村本着	保健省協議 ( マッピング )、 測量会社3社へ見積もり依頼	南部建設予定地調査 ( Potosi )
3/29	南部 ( Alta. G. )	
3/30	北部(El. Viejo, Posoltega)	
3/31	北部(S.F. Libre, )	
4/1(日)	グラナダ病院調査	
4/2	南部調査 ( Buenos Aires 、 Tola ) R I V A S S I L A I S	
4/3	北部調査(Malpaisillo,Quezalguaque) 機材調達調査 ( Managua )	
4/4	首都圏インフラ調査(Managua) 機材調達調査 ( Managua ) 南部(Cardenas,Potosi)	MINSA (機材仕様打合わせ)
4/5	首都圏インフラ調査(Managua) 機材調達調査 ( Managua ) 南部(R i v a s C/S, S.J.Sur)	MINSA (機材仕様打合わせ)
4/6	保健省(計画内容、モデルプラン協議)	MINSA (機材仕様打合わせ)
4/7	建設事情調査	
4/8(日)	休日	
4/9 大坪着	インフラ調査、機材調達調査 J I C A 打合せ、 大建設計打合せ	
4/10 ・Dr.着	南部(S. J. S u r , Rivas C/S)	
4/11	Dr.への報告会	グラナダ病院, グラナダC/S
4/12	レオンの病院	北部建設予定地調査(Malpaisillo, Quezalguaque)
4/13	南部建設予定地調査 ( Cardenas、 Potosi )	
4/14	団内会議 ・ 調査資料検討 ・モデルプラン検討、作成	
4/15(日) ・団長着	団内会議 ・ ミニッツ案作成 ・モデルプラン確認 ・団長への調査報告、協議	
4/16	北部建設予定地調査 ( El Viejo, Posoltega )	スペイン病院、 Quezalguaque.
4/17	南部建設予定地調査 ( Potosi, B e l e n , S.J.Sur. Tola )	Rivas C/S
4/18	表敬訪問(外務省、大使館)	保健省事前協議 グラナダの C / S の調査
4/19	保健省 ・ ミニッツ案協議	マサヤの C / S 調査
4/20 ・Dr.発	保健省 ・ ミニッツ署名 日本大使館、JICA事務所報告	
4/21	保健省から新たに提示された C / S の調査	ミニッツに基づいた計画案の協議

・団長発	方針会議	
4/22(日)	休日	
4/23	保健省協議、質問書、土地の公正証書受領	マサヤのC/S調査
4/24	マナグアC/S調査	
4/25	保健省にて各C/S, SILAISの聞き取り調査 JICA報告	
4/26	保健省協議・報告	・グラナダにて技協チームと打合せ ・FISE 打合せ
4/27	大使館報告	CIPS調査
4/28		測量会社打合せー敷地提示
4/29(日)	MGA	

## 2-2 基本設計概要説明調査

	業務内容	備考
8/23	東京発	
8/24	マナグア着(浅野、村本、矢島、山川) AA971 JICA事務所にて打合せ	
8/25	自然条件調査業者との打合せ	
8/26(日)	団内会議	
8/27	保健省・日程確認、追加資料依頼 大使館表敬	
8/28	サイト調査、ガスバル・ガルシア病院 サイト調査、グラナダ病院 グラナダ県保健強化プロジェクト事務所訪問	
8/29	サイト調査、アルタグラシア	
8/30	保健省にて概要説明(リバス、ポトシ、トラ)	
8/31	保健省にて概要説明(カルデナス、アルタグラシア)	
9/1	団内協議	
9/2(日)	資料整理	
9/3	保健省にて概要説明(エドガ・ラン、ニキノモ) 保健省にて機材仕様打合せ マナグア着(大坪) AA971	
9/4	保健省にて機材仕様打合せ、質疑応答、国立ラボ調査 マナグア着(岩間団長) AA971 大使館表敬 JICA事務所にて打合せ	
9/5	外務省経済関係協力庁表敬 保健省にてミニッツ協議	
9/6	ミニッツ署名、世銀のプロジェクト打合せ、JICA・大使館報告	
9/7	サイト調査、エドガ・ラン サイト調査、ニキノモ グラナダ県保健強化プロジェクト事務所訪問	
9/8	マナグア発(岩間団長)	
9/9(日)	資料整理	
9/10	代理店調査、建設事情調査	
9/11	大使館、JICA事務所報告	
9/12	資料整理	
9/13	マナグア発	
9/14		
9/15	東京着	