

## 第10章 结论

本项目调查中,拍摄了位于四川西部横断山脉的安宁河流域的凉山州喜德县,昭觉县,西昌市,德昌县及攀枝花市米易县的约50万公顷的航空照片。安宁河流域的山地森林长年来被过度利用,导致植被退化,而且大部分的坡面被开垦为耕地,很容易发生水土流失。因此,整个流域到处可见大规模的滑坡、泥石流的痕迹,河床上淤积大量的不稳定泥沙。在这种情况下,在雨季发生水灾的危险非常大,因此,不仅在流域内,而且在流域下游的水灾防止也显得非常重要。

为了防止水土流失,通过在宜林荒地造林恢复森林生态体系,可提高林地土壤的渗透力,由此减少降雨的地表径流同时减少土壤流失。另外,由于森林植被根系的加固作用,也能防止土壤崩落,以提高水源涵养量,可防止土壤流失。

目前,在安宁河流域进行技术合作项目(中国四川省营造示范林项目),在研究造林难度较的的地方的造林技术及育苗技术的开发与普及。在本项调查的实施过程中能充分利用技术合作项目所积累的许多经验和技能。希望在实施本项造林规划过程中,将充分利用技术合作项目的更大成果。

### 1. 调查方针

本项调查,在安宁河流域的5个县选不到1万公顷的小流域作为重点调查区,制定了包括简易治山规划在内的造林计划。在制定该规划的过程中,在中方对口专家的合作下进行了航空照片的拍摄、地形图制作、植被调查、土壤调查、社会调查、实验造林等调查,充分利用这些调查的结果,制定了造林规划及简易治山规划,对此进行了效益评估。另外,在进行这些作业的过程中,向中方对口专家传授了有关技术。而且,为了今后由中方单独制定其他地区的造林规划,制作造林规划制定手册。

虽然本项调查的目的是制定重点调查区的造林规划,但要营造森林,当地群众的理解和配合是不可缺少的。尤其是森林管理过程中,森林火灾的预防,封山育林,禁止放牧等措施是很重要而且造林、育苗等也需要当地群众的合作。为得到当地群众的合作,与群众的交流就显得非常重要,而且造林设计过程中也应充分考虑群众的利益。本项造林规划的重点虽然是营造生态防护林,但考虑到当地群众的利益,应该营造能提高群众的经济收入的各种林地。为此,设计了生态型经济林、生态型薪炭林、生态型用材林、生态型牧林。这里所说的「生态型」是既充分发挥各类型本身具有的效果,同时发挥有利于生态环境建设的功能。我们在该规划的制定过程中始终注重在提高当地群众的经济收入的同时能建设生态环境的对策。对群众来说,不可否认在本项规划的实施初期放牧、取柴木等方面有些不利因素,但考虑到将来的经济收入的提高可望求得协作。

### 2. 规划实施效果

实施本项规划的结果,能改善重点调查区域的生态环境,其结果提高水源涵养量,防止土壤流失,还能防止或减轻下游的水灾,由此提高下游的农业生产量,同时可望在重点

调查区通过营造生态型经济林,生态型用材林,生态型牧林、以此提高群众的经济收入。

虽然该造林规划的覆盖面积是安宁河流域的小部分,但包括简易治山工程在内的造林规划不仅对安宁河流域,对具有类似地形·地质而崩坏地较多的横断山脉中的其他流域具有示范作用。尤其安宁河流域中,除了重点调查区以外也有许多荒废裸地,有必要及早采取措施。对这些荒废裸地的治理,日方制作的造林规划制定手册能起一定的作用。

### 3. 造林规划等工程量

5个重点调查区域的造林工程量如下。5个重点调查区域的面积为5万公顷,其中造林面积约占20%,如果造林成功可改善生态环境,因此期望实施该项规划。

表 10-1-1 重点调查区域的造林面积 单位:公顷

林型	喜德县	昭觉县	西昌市	德昌县	米易县	合计
生态防护林	1647.7	2132.4	1647.5	960.8	1831.5	8219.9
生态型经济林	0	0	24.4	99.4	98.9	222.7
生态型薪炭林	509.5	452.8	0	2.1	0	964.4
生态型用材林	0	36.7	0	0	62.8	99.5
生态型牧林	552.7	301.1	0	133.9	57.2	1043.9
合计	2,708.9	2,923.0	1,671.9	1,196.2	2,050.4	10,550.4

另一方面,虽然在重点调查区域中存在多数的不同大小,不同形态的滑坡、侵蚀沟,但本项调查中的治山计划是为提高造林效果的的简易治山工程,不设计大规模的治山计划。将来为全面治理荒废的安宁河流域,应实施大规模的治山工程。

本项规划中的简易治山规划的施工量如下表。

表 10-1-2 重点调查区域的崩坏地段与施工对象地段

荒废裸地面积 (公顷)	表层崩坏地		侵蚀沟		合计	
	地段	面积(公顷)	地段	面积(公顷)	地段	面积(公顷)
13,924.5	2,081	277.21	671	329,775	2,752	606,985
其中治山规划对象	1,958	85.07	390	23.475	2,348	108,545

#### 4. 事业费

根据本项调查, 规划设计的工程实施所必需的经费如下表. 此费用是直接的事业经费, 管理费, 职员研修等间接经费不含其内.

表 10-1-3 重点调查区域的经费

单位: 千元

重点调查区域	造林费	治山费	合计
喜德县	51, 826	6, 864	58, 690
昭觉县	56, 528	7, 911	64, 439
西昌市	29, 715	5, 602	35, 317
德昌县	22, 361	634	22, 995
米易县	37, 624	4, 256	41, 880
合计	198, 054	25, 266	223, 320

注: 因四舍五入, 合计并不一致。

## 谢词

本项调查过程中,承蒙中华人民共和国国务院国家林业局,科学技术部,四川省人民政府各有关部门,四川省林业厅,凉山州人民政府的各有关部门尤其是凉山州林业局,攀枝花市人民政府各有关部门尤其是攀枝花市林业局,中国四川省森林营造示范林规划,相关 5 市县人民政府尤其是林业局的人士,工程管理委员会,中国大使馆书记官,国际合作团体及中国事务所有关人士的指导及合作,在此深表谢意.

委托调查中,承蒙四川省测绘局,四川省国际工程咨询公司,四川省林业勘察设计研究院,攀枝花市米易县安宁河造林部的合作,一并表示感谢.



## 附件资料



添付資料1

四川省安寧河流域造林計畫調查團員名簿

總括	岡部 廣二	(社) 海外林業諮詢協會
造林計畫／自然環境	宮武 進	同上
造林計畫／造林試驗	黃 勝澤	同上
土壤調查	豊田 貴樹	同上
土地利用計畫	三浦 一也	同上
治山計畫	酒井 紀夫	補強((財) 林業土木施設研究所)
社会經濟／社会環境	松島 昇	補強((財) 自然環境研究中心)
事業計畫／事業評価	柴田 俊英	補強((株) 三佑諮詢)
航空写真撮影	鈴木 健一	(株) 朝日航洋
現地測量／図化監督	原田 敬史	(株) 朝日航洋
通訳	坂上 加途	補強((株) J K C)
業務調整	千葉 裕起	(社) 海外林業諮詢協會





添付資料2

現地調査期間中の主要面会者名簿

日 本 側

北林英一郎	日本国駐中華人民共和国大使館	書記官
西海茂洋	日本国駐中華人民共和国大使館	書記官
荻野憲一	日本国駐中華人民共和国大使館	書記官
門脇仁一	日本国駐中華人民共和国大使館	書記官
神谷克彦	日本国際協力事業団中国事務所	副所長
大石千尋	日本国際協力事業団中国事務所	副所長
堀江 聡	日本国際協力事業団中国事務所	職員
大山高行	日本国際協力事業団中国事務所	職員
鍛冶澤千重子	日本国際協力事業団中国事務所	職員
潭 潔	日本国際協力事業団中国事務所	職員
鹿島晴美	四川省森林モデル造成計画専門家組	首席顧問
森貞芳子	四川省森林モデル造成計画専門家組	業務調整員
小西秀夫	四川省森林モデル造成計画専門家組	種苗担当
河合正宏	四川省森林モデル造成計画専門家組	造林担当
益田隆哉	四川省森林モデル造成計画専門家組	訓練・普及担当

中 国 側

曲桂林	国家林業局国際合作司	司長
金普春	国家林業局国際合作司	副司長
劉立軍	国家林業局国際合作司	処長
許強興	国家林業局国際交流合作中心	副処長
陳 路	国家林業局国際交流合作中心	官員
姜小平	科学技術部国際合作司	一等書記官
阮湘平	科学技術部JICA事務室	室長
謝 誠	對外貿易經濟合作部国際貿易關係司	官員
楊 澄	對外貿易經濟合作部国際貿易關係司	官員
陳文光	四川省人民政府	副省長
楊新元	四川省人民政府弁公庁	処長
章 川	四川省人民政府對外連絡委員会	副主任
曹正其	四川省林業庁	庁長
楊冬生	四川省林業庁	副庁長
庄景春	四川省保密局	副局長

何林	四川省測繪局	工程師
楊昇	四川省測繪局	處長
熊北蓉	四川省林業庁	處長
余順華	四川省林業庁	處長
王玉林	四川省林業庁	副處長
趙行江	四川省林業庁	職員
駱建國	四川省林業勘察設計院	院長
黎治福	四川省林業勘察設計院	副院長
梁英明	四川省林業勘察設計院營林調查隊	隊長
唐小智	四川省林業勘察設計院營林調查隊	副隊長
馮涼	四川省林業勘察設計院營林調查隊	副隊長
張洪明	四川省林業勘察設計院營林調查隊	高級工程師
徐育建	四川省林業勘察設計院營林調查隊	高級工程師
李德文	四川省林業勘察設計院營林調查隊	工程師
劉資浦	四川省國際諮詢公司	會長
孫會璧	四川省國際諮詢公司	社長
王建平	四川省國際諮詢公司	支社長
柳沢隆之	四川省國際諮詢公司	支社長
武小琴	四川省國際諮詢公司	高級工程師
陳智	四川省國際諮詢公司	高級工程師
李莉	四川省國際諮詢公司	會計師
王文遠	涼山州人民政府	副州長
戚天福	涼山州人民政府	副州長
匡文俊	涼山州計畫委員會	主任
関介	涼山州政府弁公室	副主任
周慶宇	涼山州政府秘書室	秘書
王濤	涼山州計畫委員會	職員
唐世平	涼山州外事弁公室	職員
王萌	涼山州財政局	科長
蔣浪平	涼山州財政局	職員
日作	涼山州國土資源管理局	副局長
依黑	涼山州國安局	處長
周正才	涼山州環境保護局	副局長
黃建偉	涼山州農業局	副局長
何子拉	涼山州畜牧局	副局長
董雲發	涼山州林業局	局長
雷永年	涼山州林業局	副局長
楊利民	涼山州林業局	總工程師
毛昌偉	涼山州林業局	處長
師仲國	涼山州林業局	副處長

張從清	涼山州林業局	副處長
塗雲坤	涼山州林業科學研究所	工程師
馬德華	涼山州林業科學研究所	工程師
任俊	西昌市林業局	局長
王耳甫	西昌市林業局	副局長
鄭毅	西昌市林業局	主任
羅洪	西昌市林業局	職員
何達冲	喜德縣林業局	局長
鄧篠林	喜德縣林業局	副局長
李正榮	喜德縣林業局	主任
李華梅	喜德縣林業局	副主任
陳曉勇	喜德縣林業局	副主任
冀舉春	昭覺縣林業局	副局長
馬昌益	昭覺縣林業局	主任
阿略目哈	昭覺縣林業局	科長
李偉靈	德昌縣人民政府	副縣長
胡志剛	德昌縣林業局	局長
孟友發	德昌縣林業局	副局長
管國良	德昌縣林業局	主任
何澤安	攀枝花市人民政府	副市長
聶平	攀枝花市林業局	局長
劉軍	攀枝花市林業局	處長
劉先偉	米易縣共產黨委員會	副書記
李祖福	米易縣林業局	局長
周培軍	米易縣林業局	副局長
羅永光	米易縣林業局	科長
蔣勇	米易縣林業局	主任
文朝東	米易縣林業局	副主任
黃宗蕃	會理縣林業局	前局長
蘇章文	會理縣林業局	局長
羅利靈	會理縣林業局	副局長
彭啓銘	會理縣林業局	副局長
董平	會理縣林業局	副局長




## 中国四川省安宁河流域造林规划调查 最终报告书草案汇报会会议纪要

为了履行于2000年5月30日中华人民共和国国家林业局、四川省林业厅与日本国国际协力事业团签署的中国四川省安宁河流域造林规划调查实施细则，日本国国际协力事业团派遣了以冈部广二团长为首的开发调查团(以下简称《调查团》)。


调查团于2002年5月编制最终报告书草案，向中方提交了中文20份和日文10份，向中国四川省安宁河流域造林规划调查中方项目领导小组(简称《领导小组》)进行汇报和意见交换。领导小组提出的意见记录于附件1。出席会议人员名单在附件2中记载。

成都市

2002年6月1日



中华人民共和国 四川省林业厅  
厅长 曹正其



日本国国际协力事业团 开发调查团  
团长 冈部广二




中国四川省安宁河流域造林规划调查  
作业监理调查团 团长 高木茂

附件 1

在最终报告书草案汇报会，主要发言和意见如下。

1. 以最终报告书草案做为书面材料，调查团向中方汇报了包括简易治山规划在内的造林规划制定事项，其概要如下。
  - 1) 调查团在国家林业局、四川省林业厅、凉山州人民政府有关部门、日本国国际协力事业团中华人民共和国事务所及中国四川省示范林营造项目办等的合作下，顺利地进展实地调查，编制了以造林规划、治山规划、效益评估及造林规划制定手册等主要内容的最终报告书草案。
  - 2) 调查团充分研究安宁河流域 5 市县重点调查区域的自然条件、社会经济条件等，制定了最大限度发挥水土保持功能的同时有利于生态环境改善和当地群众的利益的保证切实可行的造林规划。其结果，造林规划面积为 10,550 公顷，其中生态防护林为 8,220 公顷，除此之外拟建生态型经济林、生态型薪炭林、生态型用材林及生态型放牧林。
  - 3) 关于治山规划，调查团首先对安宁河流域 5 市县重点调查区域内的可利用简易治山施工法地段和不适合于简易治理工法的地段，充分研究施工方法及施工单价等的基础上制定了治山规划。其结果，利用简易治山施工法的施工地段为 2,348 处，施工面积为 108.55 公顷。
  - 4) 调查团针对造林·治山规划的效益进行评估，由此可知该规划的实施有利于生态环境改善，其效果高于投资费用。
  - 5) 造林实验的目的是确立干热河谷地速生复层混交林的造林技术。即使在 2002 年春季的干旱，若干苗木枯死，但基本上达到了良好的残存率。
  - 6) 关于造林规划制定手册，在第二年度实地调查时中日双方达到的一致意见的基础上，制作了各阶段工作的较详细的手册。
  - 7) 调查团与《中国四川省示范林营造项目》的专家保持密切的联系，随时进行各种意见交换。在今后实施该造林规划的过程中应充分利用通过技术合作项目开发的造林技术。
  - 8) 调查团向领导小组要求，如对最终报告书草案的内容有修改意见，在汇报会结束之后 1 个月内，向日本国国际协力事业团中国事务所提交。



2. 协议内容如下.

- 1) 由于在编制最终报告书的过程中, 中日双方专家充分研究其内容, 因此, 中方基本上同意报告书的内容. 中方如果有修改意见, 到 6 月中旬之前以书面的形式向国际协力事业团中国事务所提交.
- 2) 中方认为造林规划的内容符合安宁河流域的实际情况, 强烈希望为了早日实施包括治山规划在内的造林规划, 争取日本国的造林无偿援助资金. 对此, 日方调查团回答, 通过开发调查制定的造林规划是符合当地实际情况, 而能保证可行的, 日方也希望早日实现规划实施, 但是, 调查团没有权利阐述造林无偿援助资金是否到位, 请求中方的理解.
- 3) 鉴于安宁河流域的严重的荒废状况, 中方认为将来需要治山措施, 但是中方缺乏治山经验, 首先必须学习治山技术, 因此, 中方希望通过争取日本国的技术合作项目, 进行治山技术的开发、培训、普及等. 对此, 日方调查团回答, 日方也重视治山措施的必要性, 但是调查团没有权利阐述技术合作项目是否到位, 请求中方的理解.
- 4) 中方对本项开发调查的成果表示满意, 希望继续促进中日两国之间的技术合作.





附件2 会议参加人员名单

(中方)

曹正其	四川省林业厅 厅长
杨冬生	四川省林业厅 副厅长
熊北蓉	四川省林业厅外交处 处长
王玉琳	四川省林业厅造林处 副处长
赵珩江	四川省林业厅外交处 对口专家
唐小智	四川省林业勘察设计院营林调查队 副队长
雷永年	凉山州林业局 副局长
帅仲国	凉山州林业局项目办 主任
张从清	凉山州林业局项目办 副主任
涂云坤	凉山州林业局项目办 工程师
马德华	凉山州林业局项目办 工程师
日 作	凉山州国土资源局 副局长
龙 平	凉山州环保局 科长
黄建伟	凉山州农业局 副局长
王 萌	凉山州财政局 科长
蒋浪平	凉山州财政局 副科长
何子拉	凉山州畜牧局 副主任
胡功奇	凉山州水保办 主任
王爱民	凉山州计划委员会 科长
刘先伟	攀枝花市米易县 副书记
周培军	攀枝花市米易县林业局 副局长

(日方)

高木 茂	安宁河流域造林规划调查作业监理调查团 团长
水野 隆	安宁河流域造林规划调查作业监理调查团 调查监理员
冈部广二	安宁河流域造林规划开发调查团 团长
宫武 进	安宁河流域造林规划开发调查团 造林规划专家
黄胜泽	安宁河流域造林规划开发调查团 造林实验专家
酒井纪夫	安宁河流域造林规划开发调查团 治山规划专家
坂上加途	安宁河流域造林规划开发调查团 翻译




中国四川省安寧河流域造林計画調査  
ドラフトファイナルレポートに関する  
協議議事録


2000年5月30日に日本国国際協力事業団と中華人民共和国国家林業局及び四川省林業庁と合意した中国四川省安寧河流域造林計画実施細則履行のため、日本国国際協力事業団は、岡部廣二を総括とする調査団（以下「調査団」と言う）を派遣した。

調査団は2002年5月ドラフトファイナルレポートを作成し、中国側に和文10部、中文20部を提出した。この報告書について、調査団から中国四川省安寧河流域造林計画調査・調査検討委員会（以下「調査検討委員会」と言う）に説明し協議を行った。この協議において、調査団からの説明要旨、及び検討委員から出された意見の要旨は添付1の通りである。また、協議への参加者名簿は添付2の通りである。


成都市

2002年6月1日

  
日本国際協力事業団  
団長 岡部廣二

  
中華人民共和国 四川省林業庁  
庁長 曹正其

立会者

  
中国四川省安寧河流域造林計画調査  
作業監理調査団団長 高木 茂

添付 1

調査検討委員会におけるドラフトファイナルレポートに係る主要な発言・意見は以下の通りであった。

1. 調査団はドラフトファイナルレポートに基づき、簡易治山を含む造林計画策定等について、概略次の通り説明した。
  - 1) 国家林業局、四川省林業長、涼山州人民政府の各機関、国際協力事業団中華人民共和国事務所、中国四川省森林造成モデル計画等の協力を得て、調査は概ね順調に進行し、造林計画、治山計画、事業評価、及び造林計画策定ガイドライン等を主たる内容とするドラフトファイナルレポートを作成した。
  - 2) 造林計画は、安寧河流域5市県の要造林地の多い重点調査区域に対して、それぞれの自然条件、社会経済条件等を勘案し、水土保全効果を最も良く発揮し、かつ、地域の生態環境保全に配慮し、地域住民の生活に配慮した実施可能な計画を策定した。  
この結果、造林計画面積は10,550haに達し、その内の8,220haが生態保全林であり、この他に生態型経済林、生態型薪炭林、生態型用材林、生態型放牧林を造成することとした。
  - 3) 簡易治山計画は、上記重点調査区域内の要治山施工箇所についての簡易治山工法により施工可能な箇所及び不可能な箇所を区分し、施工可能な箇所について工法、単価等を検討してモデル化し、資材の輸送費を積算し計画を策定した。  
この結果、簡易治山により施工すべき箇所は2,348ヶ所、面積108.55haとなった。
  - 4) 事業評価の結果、造林、治山計画の実施は、社会経済への影響は少なく、自然環境への影響は望ましい影響を及ぼす。また、費用対効果の経済評価においては、十分費用を償うるものであると評価された。
  - 5) 試験造林の結果は、乾熱河谷における早生複層混交林造成技術の確立を目指すものであり、2002年の春の乾季において、若干のものが枯死したが、概ね良好な残存率となっている。
  - 6) 造林計画策定ガイドラインの作成については、第二年次調査における日中双方の基本的合意に基づき、各業務に係る細部のガイドラインを作成した。安寧河の他の個所の造林計画作成に活用されることを希望する。
  - 7) 中国四川省森林造成モデル計画とは種々意見の交換を行い、造林計画の策定を実施してきたが、今後本件調査による造林計画の実施に際しては、同計画により開発される技術の活用が望まれる。
  - 8) ドラフトファイナルレポート説明・協議後、本報告書についての意見がある場合には、1ヶ月以内に国際協力事業団中国事務所に提出していただきたい。

2. 協議内容等は概ね次の通りであった。

- 1) 中国側は、ドラフトファイナルレポートの内容について、作成段階において日中双方で検討を重ねてきたものであり、概ね満足する内容となっている。しかし、ドラフトファイナルレポートに何らかの意見がある場合には、6月中に国際協力事業団中国事務所に、文書にて送達する。
- 2) 中国側は、本件調査に係る造林計画の内容について、安寧河流域の実情に即しているとし、簡易治山計画を含む造林計画に基づいた造林事業の確実な実行が、早急にできるよう日本による造林資金協力を熱望する旨の発言があった。これに対して調査団は、策定した計画は現地に即しかつ実行可能なものであり、早急に造林が早急に実行されることが望まれるが、調査団には造林資金協力についてコメントできる立場にないとして理解を求めた。
- 3) 中国側は、安寧河流域の著しい荒廃の現状に鑑み、治山の実施が必要であるが、治山事業については、経験が浅く、先ず治山技術の習得に努める必要があるので、治山に関しての技術開発、訓練、指導等の技術協力の実施を強く希望する旨の発言があった。これに対し調査団は、安寧河流域において治山の重要性は認識しているが、それらの技術協力について、コメントできる立場にないとして理解を求めた。
- 4) 中国側は本件調査の結果に満足している旨の意思表示を行い、更に、今後とも日中両国間の技術協力が促進されることを強く希望している旨の発言があった。

以上

So

抄

添付2. 出席者名簿

(日本側)

高木 茂	安寧河流域造林計画調査作業監理調査団 団長
水野 隆	安寧河流域造林計画調査作業監理調査団 調査監理員
岡部廣二	安寧河流域造林計画開発調査団 団長
宮武 進	安寧河流域造林計画開発調査団 造林計画担当
黄 勝澤	安寧河流域造林計画開発調査団 造林試験担当
酒井紀夫	安寧河流域造林計画開発調査団 治山計画担当
坂上加途	安寧河流域造林計画開発調査団 通訳

(中国側)

曹正其	四川省林业厅 厅长
杨冬生	四川省林业厅 副厅长
熊北蓉	四川省林业厅外交处 处长
王玉琳	四川省林业厅造林处 副处长
赵珩江	四川省林业厅外交处 对口专家
唐小智	四川省林业勘察设计院营林调查队 副队长
雷永年	凉山州林业局 副局长
帅仲国	凉山州林业局项目办 主任
张从清	凉山州林业局项目办 副主任
涂云坤	凉山州林业局项目办 工程师
马德华	凉山州林业局项目办 工程师
日 作	凉山州国土资源局 副局长
龙 平	凉山州环保局 科长
黄建伟	凉山州农业局 副局长
王 萌	凉山州财政局 科长
蒋浪平	凉山州财政局 副科长
何子拉	凉山州畜牧局 副主任
蒯功奇	凉山州水保办 主任
王爱民	凉山州计划委员会 科长
刘先伟	攀枝花市米易县 副书记
周培军	攀枝花市米易县林业局 副局长



調査日程表第1年次その1

日順	月/日	曜日	関西	宮武	黄	酒井	松島	原田	兼田	桑田	三浦	坂上	千葉
1	10/16	月	移動(成田-北京) JICA事務所打ち合わせ		移動(成田-北京) JICA事務所打ち合わせ	同左	同左					移動(成田-北京) JICA事務所打ち合わせ	
2	10/17	火	日本大使館参観、科技 部、国家林業局打ち 合わせ		日本大使館参観、科技 部、国家林業局打ち 合わせ	同左	同左					日本大使館参観、科技 部、国家林業局打ち 合わせ	
3	10/18	水	成都へ移動、四川省林 業局協議	移動(成田-北京-成 都)	成都へ移動、四川省林 業局協議	同左	同左					成都へ移動、四川省林 業局協議	
4	10/19	木	西昌へ移動、凉山州林 業局協議	同左	同左	同左	同左					西昌へ移動、凉山州林 業局協議	
5	10/20	金	現地調査	同左	同左	同左	同左					現地調査	
6	10/21	土	西昌へ移動	同左	同左	同左	同左					西昌へ移動	
7	10/22	日	凉山州林業局と打ち 合わせ	同左	同左	同左	同左					凉山州林業局と打ち 合わせ	
8	10/23	月	成都へ移動、協議	現地調査	同左	同左	同左					成都へ移動、協議	
9	10/24	火	北京へ移動、協議	現地調査	同左	同左	同左					北京へ移動、協議	
10	10/25	水	北京へ移動、協議	現地調査	同左	同左	同左					北京へ移動、協議	
11	10/26	木	大使館、JICA報告	現地調査	同左	同左	同左					大使館、JICA報告	
12	10/27	金	成都へ移動	現地調査	同左	同左	同左					成都へ移動	
13	10/28	土	西昌へ移動	現地調査	同左	同左	同左					西昌へ移動	
14	10/29	日	資料整理	同左	同左	同左	同左					資料整理	
15	10/30	月	団員打ち合わせ	同左	同左	同左	同左					団員打ち合わせ	
16	10/31	火	林業打ち合わせ	同左	同左	同左	同左					林業打ち合わせ	
17	11/1	水	成都へ移動	現地調査	同左	同左	同左					成都へ移動	
18	11/2	木	四川省林業局協議	現地調査	同左	同左	同左					四川省林業局協議	
19	11/3	金	北京へ移動、JICA報告	現地調査	同左	同左	同左					北京へ移動、JICA報告	
20	11/4	土	移動(北京-成田)	現地調査	同左	同左	同左					移動(北京-成田)	
21	11/5	日		現地調査	同左	同左	同左						
22	11/6	月		現地調査	同左	同左	同左						
23	11/7	火		現地調査	同左	同左	同左						
24	11/8	水		現地調査	同左	同左	同左						
25	11/9	木		現地調査	同左	同左	同左						
26	11/10	金		現地調査	同左	同左	同左						
27	11/11	土		現地調査	同左	同左	同左						
28	11/12	日		現地調査	同左	同左	同左						
29	11/13	月		現地調査	同左	同左	同左						
30	11/14	火		現地調査	同左	同左	同左						
31	11/15	水		現地調査	同左	同左	同左						
32	11/16	木		現地調査	同左	同左	同左						
33	11/17	金		現地調査	同左	同左	同左						
34	11/18	土		現地調査	同左	同左	同左						
35	11/19	日		成都へ移動	同左	同左	同左					成都へ移動	
36	11/20	月		北京へ移動	同左	同左	同左					北京へ移動	
37	11/21	火		帰国準備、JICA報告	同左	同左	同左					帰国準備、JICA報告	
38	11/22	水		移動(北京-成田)	同左	同左	同左					移動(北京-成田)	

調査日程表第1年次その2

日順	月/日	曜日	関西	宮武	黄	酒井	松島	原田	兼田	桑田	三浦	坂上	千葉
1	2/11	日	移動(成田-成都)		移動(成田-成都)			移動(成田-成都)					
2	2/12	月	四川省林業局参観		四川省林業局参観			四川省林業局参観					
3	2/13	火	林業局にて打ち合わせ		林業局にて打ち合わせ			四川省林業局及び地味 局での再委託協議					

日曜/月/日	曜日	官武	黄	瀬井	松島	廣田	森田	三浦	坂上	千葉
4	2/14	水	四川省人民政府致書			同上				
5	2/15	水	移動(成都-西昌)			同上				
6	2/16	金	プロ役事務所致書、CPとの打ち合わせ			同上				
7	2/17	土	夏慶賀の履起			資料整理				
8	2/18	日	夏慶賀作成			資料整理				
9	2/19	月	JICA北京事務所及び大使館致書			JICA北京事務所及び大使館での再委託協議				移動(成田-北京)、JICA北京事務所及び大使館致書
10	2/20	火	移動(北京-成都)、四川省林業庁致書			同上				移動(北京-成都)、四川省林業庁致書
11	2/21	水	現地調査(西昌)			資料整理				移動(北京-成都)、再委託契約準備
12	2/22	木	移動(成都-西昌)、凉山州林業局との協議			同上				移動(成都-西昌)、凉山州林業局との協議
13	2/23	金	国内ミーティング及び米島県との協議			移動(成都-西昌)				国内ミーティング及び米島県との協議
14	2/24	土	現地調査			凉山州林業局致書				西昌市との協議
15	2/25	日	資料整理			資料整理				資料整理
16	2/26	月	現地調査			同上				客先及び昭光県との協議
17	2/27	火	西昌市及び昭光県との協議			同上				西昌市及び昭光県との協議
18	2/28	水	現地調査			同上				重点調査区域評価表作成
19	3/1	木	現地調査(西昌)			凉山州林業局との協議				重点調査区域評価表作成
20	3/2	金	現地調査			現地調査(西昌市)				凉山州林業局との協議
21	3/3	土	同上			再委託契約準備				重点調査区域評価表作成報告
22	3/4	日	資料整理			資料整理				同上
23	3/5	月	移動(西昌-米島)、現地調査(米島)			移動(西昌-成都)				資料整理、移動(西昌-成都)
24	3/6	火	現地調査(米島)			再委託契約交渉				契約交渉(社会経済)
25	3/7	水	同上			同上				契約交渉(社会経済)
26	3/8	木	移動(米島-西昌)、現地調査(西昌)			同上				契約交渉(社会経済)
27	3/9	金	現地調査(昭賀)			同上				契約交渉(社会経済)
28	3/10	土	同上、移動(西昌-西昌)			資料整理				契約交渉(社会経済)
29	3/11	日	資料整理			同上				契約交渉(社会経済)
30	3/12	月	現地調査(昭賀)			再委託契約交渉				契約交渉(社会経済)
31	3/13	火	同上			同上				契約交渉(社会経済)
32	3/14	水	同上			社通準備				契約交渉(社会経済)
33	3/15	木	現地調査(昭賀)			移動(成都-西昌)				契約交渉(社会経済)
34	3/16	金	資料整理			同上				契約交渉(社会経済)
35	3/17	土	資料整理			同上				契約交渉(社会経済)
36	3/18	日	同上			同上				契約交渉(社会経済)
37	3/19	月	CPミーティング			再委託契約				契約交渉(社会経済)
38	3/20	火	資料作成			現地調査決定				契約交渉(社会経済)
39	3/21	水	資料作成			同上				契約交渉(社会経済)
40	3/22	木	現地調査(免家)			同上				契約交渉(社会経済)
41	3/23	金	現地調査(免家)			現地調査準備				契約交渉(社会経済)





日 期	月/日	曜日	部 門	官 試	真	通 井	必 備	原 田	豊 田	柴 田	三 浦	坂 上	千 葉
74	4/25	水						同上			現地調査(昭賀)		
75	4/26	木						同上			現地調査(昭賀)		
76	4/27	金						同上			現地調査(飯島)		
77	4/28	土						資料整理			現地調査(米島)		
78	4/29	日						同上			現地調査(榎花)		
79	4/30	月						同上			移動(米島-西島)		
80	5/1	火						数値化仕様書打ち合わせ			事務所整理		
81	5/2	水						同上			数値化仕様書打ち合わせ		
82	5/3	木						同上			同上		
83	5/4	金						資料整理			同上		
84	5/5	土						同上			資料整理		
85	5/6	日						同上			同上		
86	5/7	月						角倉荘先への資料作成			同左		
87	5/8	火						生中三角測量作業管理、数値化打ち合わせ			再委託先との協議		
88	5/9	水						同上			同上		
89	5/10	木						同上			同上		
90	5/11	金						同上			同上		
91	5/12	土						資料整理			資料整理		
92	5/13	日						同上			同上		
93	5/14	月						主観的数値化作業打ち合わせ			備置準備		
94	5/15	火						同上			移動(成田-飯田)		
95	5/16	水						同上					
96	5/17	木						同上					
97	5/18	金						地形的数値化作業打ち合わせ					
98	5/19	土						資料整理					
99	5/20	日						同上					
100	5/21	月						主観的数値化作業打ち合わせ					
101	5/22	火						地形的数値化作業打ち合わせ					
102	5/23	水						同上					
103	5/24	木						同上					
104	5/25	金						同上					
105	5/26	土						資料整理					
106	5/27	日						同上					
107	5/28	月						移動(成田-北京)					
108	5/29	火						面資料準備表紙					
109	5/30	水						移動(北京-西島)					
110	5/31	木						黒山州林業局受取					
111	6/1	金						移動(西島-米島)、現地調査(米島)、移動(米島-西島)					
112	6/2	土						現地調査(米島)、移動(米島-西島)					
113	6/3	日						移動(西島-成田)					
114	6/4	月						資料整理					
115	6/5	火						土曜及び土地利用再委託管理					
116	6/6	水						移動(成田-米島)					
117	6/7	木						移動(米島-西島)					
118	6/8	金						土地利用再委託金支払					

日曜月/日曜日	岡部	宮武	黄	酒井	松島	原田	森田	柴田	三浦	坂上	千塚
119 6/9 土		事務整理				資料整理					
120 6/10 日		移動(成都-西島)				同上					
121 6/11 月		黄委託業務整理				主題図数値化契約					
122 6/12 火		同上				数値化再委託作業管理					
123 6/13 水		移動(西島-米島)				地形図、主題図数値化					
124 6/14 木		現地調査(米島)				同上					
125 6/15 金		同上				資料整理					
126 6/16 土		同上				同上					
127 6/17 日		移動(米島-西島)				同上					
128 6/18 月		資料整理				地形図、主題図数値化					
129 6/19 火		C/Pとの打ち合わせ				作業管理					
130 6/20 水		移動(西島-米島)				同上					
131 6/21 木		現地調査(米島)				同上					
132 6/22 金		同上				同上					
133 6/23 土		同上				資料整理					
134 6/24 日		移動(米島-西島)				同上					
135 6/25 月		移動(西島-米島)				地形図、主題図数値化					
136 6/26 火		現地調査(米島)				作業管理					
137 6/27 水		同上				同上					
138 6/28 木		移動(米島-西島)				同上					
139 6/29 金		事務整理、C/Pとの打ち合わせ				同上					
140 6/30 土		資料整理				資料整理					
141 7/1 日		同上				同上					
142 7/2 月		移動(西島-成都)、土壌調査再委託受注払い				地形図及び主題図数値化作業管理			移動(成田-成都)		
143 7/3 火		四川省林業打ち合わせ				同上			社会経済再委託支払い		
144 7/4 水		移動(成都-北京)、國家林業局打ち合わせ				同上			再委託先との協議		
145 7/5 木		JICA北沢事務所受取、移動(北京-成田)				同上			同上		
146 7/6 金						同上			数値化再委託業務作業		
147 7/7 土						資料整理			管理		
148 7/8 日						同上			資料整理		
149 7/9 月						補遺整備			同上		
150 7/10 火						移動(成都-成田)			主題図作成業務監督		
151 7/11 水									同上		
152 7/12 木									同上		
153 7/13 金									同上		
154 7/14 土									資料整理		
155 7/15 日									同上		
156 7/16 月									主題図作成業務監督		
157 7/17 火									同上		
158 7/18 水									同上		
159 7/19 木									同上		
160 7/20 金									同上		
161 7/21 土									資料整理		
162 7/22 日		中国国内より本調査合							同上		
163 7/23 月		紙 JICA北沢事務所及び國家林業局受取							数値化再委託業務作業		

日順	月/日	曜日	高松	黄	酒井	松島	原田	兼田	柴田	三浦	坂上	千葉
164	7/24	火		移動(北京-成都)、 林業庁芸壇						数値化データ採取作業		
165	7/25	水		社会経済及び土壌調査 調査委託との打ち合わせ				移動(成田-成都)		同上		
166	7/26	木		移動(成都-西島)、 茨城県林業局との打ち 合わせ				四川省林業局委託設計研 究院との打ち合わせ		同上		
167	7/27	金		移動(西島-北原)、 茨城県林業局との打ち 合わせ				四川省林業局との打ち 合わせ		同上		
168	7/28	土		モニタリングの準備				資料整理		資料整理		
169	7/29	日		同上				資料整理		同上		
170	7/30	月		移動(米島-西島)				高松託先での再修正作 業				
171	7/31	火		事務整理				高松託先での再修正作 業		同上		
172	8/1	水		移動(西島-米島)				移動(成都-西島)		同上		
173	8/2	木		高松作業監督				同上		数値化再委託業務作業 管理		
174	8/3	金		同上				同上		再委託先での再修正作 業		
175	8/4	土		同上				資料整理		移動(成都-西島)		
176	8/5	日		資料整理				資料整理		資料整理		
177	8/6	月		高松作業監督				現地調査(成都)		移動(西島-北原)		
178	8/7	火		同上				同上		現地調査(成都)		
179	8/8	水		同上				同上		移動(西島-成都)		
180	8/9	木		同上				同上		現地調査(成都)		
181	8/10	金		移動(米島-西島)				茨城県林業局との打ち 合わせ		同上		
182	8/11	土		移動(西島-成都)、 資料収集				土壌調査結果整理		資料整理		
183	8/12	日		資料整理				同上		同上		
184	8/13	月		四川省林業庁との打ち 合わせ				同上		同上		
185	8/14	火		移動(成都-西島)				移動(西島-成都)		CPとの打ち合わせ		
186	8/15	水		移動(西島-米島)				土壌調査結果に関する作 業整理		移動(西島-成都)		
187	8/16	木		送達調査				同上		主図図面準備		
188	8/17	金		同上				同上		数値化データ給送調査		
189	8/18	土		同上				資料整理		資料整理		
190	8/19	日		移動(米島-西島)、 資料整理				同上		同上		
191	8/20	月		事務整理				土壌調査結果に関する作 業整理		主図図面準備		
192	8/21	火		移動(西島-成都)、 林業庁打ち合わせ				同上		数値化再委託成果品を 林業庁へ納品		
193	8/22	水		土壌及び土地利用調査 委託との打ち合わせ				同上		主図図面準備作業		
194	8/23	木		移動(成都-北原)、 国家林業局委託				同上		同上		
195	8/24	金		JICA北京事務所報告				同上		同上		
196	8/25	土		移動				資料整理		資料整理		
197	8/26	日		移動(北京-東京)				同上		同上		
198	8/27	月						土壌調査結果に関する作 業整理		主図図面準備作業		
199	8/28	火						同上		同上		

日順	月/日	曜日	四部	宮武	黄	浦井	松島	原田	豊田	柴田	三浦	坂上	千葉
200	8/29	水							同上				
201	8/30	木							同上				
202	8/31	金							同上				
203	9/1	土							資料整理				
204	9/2	日							同上				
205	9/3	月							産果品の検査作業				
206	9/4	火							同上				
207	9/5	水							産果品の検査				
208	9/6	木							移動(成部-西島)				
209	9/7	金							土壌調査及び土壌図に 関する現地説明				
210	9/8	土							移動(西島-成部)				
211	9/9	日							産果品の検査				
212	9/10	月							四山林業庁へ産果品の 提出				
213	9/11	火							調査結果分析作業				
214	9/12	水							報告書作成				
215	9/13	木							同上				
216	9/14	金							再委託契約機材支払い				
217	9/15	土							資料整理				
218	9/16	日							同上				
219	9/17	月							産果品分析作業				
220	9/18	火							同上				
221	9/19	水							同上				
222	9/20	木							移動(成部-北京)				
223	9/21	金							JICA事務所報告				
224	9/22	土							移動(北京-成田)				

調査日程表第2年次

日順	月/日	曜日	四部	宮武	黄	浦井	松島	原田	豊田	柴田	三浦	坂上	千葉
1	10/23	日	移動(成田-北京)										
2	10/29	月	JICA事務所、国家林業 局支給/打合せ										
3	10/30	火	移動(北京-成部)、 四山林業庁支給/打 合せ										
4	10/31	水	林業設計院支給/打 合せ、資料収集										
5	11/1	木	移動(成部-西島)、 派山州林業局にて打合 せ										
6	11/2	金	2年次調査方針説明協 議、調査計画作成										
7	11/3	土	現地調査準備										
8	11/4	日	移動(成田-北京-成 部)打合せ準備										
9	11/5	月	移動(西島-成部)、 成部現地調査										



日	月	曜日	開始	宮城	黄	福井	福島	原田	豊田	茨田	三津	家上	千葉
38	12/4	水	移動(西島一西島) 林業設計院と西委託見込協議	移動(西島一西島) 林業設計院と西委託見込協議	同上	同上	移動(成部一西島)					同上	
39	12/5	水	林業設計院と西委託見込協議	移動(成部一西島) 林業設計院と西委託見込協議	西島市治山計画原案後 林業設計院と西委託見込協議	同上	茨城県林業局と打合せ					同上	
40	12/6	木	同上	同上	同上	同上	データ整理、報告書作成					同上	
41	12/7	金	治山計画協議化再委託 紀伊半島再委託	西島市重点区調査	同上	同上	現地補充調査準備					同上	
42	12/8	土	治山計画協議化再委託 紀伊半島再委託	資料整理	同上	同上	同上					同上	
43	12/9	日	休日	休日	西島市治山計画協議化再委託	同上	休日					休日	
44	12/10	月	治山計画の検討	西島市にて林業改良実務	同上	同上	昭覚県現地調査					西島市治山計画策定等 補助	
45	12/11	火	林業設計院と西委託見込協議 約仕業費打込の説明	移動(西島一西島) 林業設計院と西委託見込協議	昭覚県治山計画作成のため 林業設計院と西委託見込協議	同上	昭覚県現地調査					西島県治山計画策定等 補助	
46	12/12	水	約仕業費打込の報告	四川省林業局と西委託見込協議	同上	同上	同上					同上	
47	12/13	木	移動(成部一西島) 林業設計院の検討	移動(成部一西島) 林業設計院の検討	昭覚県治山計画作成	同上	昭覚県現地調査					同上	
48	12/14	金	社会経済調査結果の検討	移動(西島一西島) 林業設計院と西委託見込協議	同上	同上	同上					同上	
49	12/15	土	同上	同上	昭覚県治山計画作成のため 資料整理	同上	データ整理					昭覚県治山計画策定等 補助	
50	12/16	日	治山計画モデル地区の選定	治山計画モデル地区の選定	同上	同上	休日					同上	
51	12/17	月	昭覚県林業局と林業設計院の打合せ、C/Pミーティング	昭覚、昭覚林業設計院と西委託見込協議	昭覚県治山計画作成後 林業設計院と西委託見込協議	同上	昭覚県治山計画作成後 林業設計院と西委託見込協議					茨城県治山計画策定等 補助	
52	12/18	火	移動(成部一西島) 林業設計院と西委託見込協議 約仕業費打込の報告	移動(西島一西島) 林業設計院と西委託見込協議	同上	同上	社会経済報告の作成					同上	
53	12/19	水	大隈建設、移動(北島一西島)	林業設計院と西委託見込協議	昭覚県林業局と西委託見込協議	同上	昭覚県現地調査					同上	
54	12/20	木	移動(成部一西島) 林業設計院と西委託見込協議 約仕業費打込の報告	移動(成部一西島) 林業設計院と西委託見込協議	同上	同上	社会経済報告の作成					同上	
55	12/21	金	プロダクトと打合せ、昭覚県林業局と西委託見込協議	移動(西島一西島) 昭覚県現地調査	昭覚県林業局と西委託見込協議	同上	同上					同上	
56	12/22	土	PR/R2執筆のための資料整理	同上	同上	同上	同上					同上	
57	12/23	日	調査結果の整理	調査結果の整理	同上	同上	休日					同上	
58	12/24	月	昭覚、昭覚林業局と西委託見込協議	昭覚、昭覚林業局と西委託見込協議	同上	同上	社会経済報告の作成					昭覚県治山計画策定等 補助	
59	12/25	火	PR/R2執筆準備、昭覚県林業局と西委託見込協議	昭覚県林業局と西委託見込協議	昭覚県治山計画作成後 林業設計院と西委託見込協議	同上	昭覚県現地調査					同上	
60	12/26	水	移動(西島一西島) 林業設計院の検討	移動(西島一西島) 林業設計院の検討	同上	同上	移動(西島一西島) 林業設計院の検討					同上	
61	12/27	木	昭覚県林業局と西委託見込協議 約仕業費打込の報告	移動(西島一西島) 林業設計院の検討	昭覚県治山計画作成後 林業設計院と西委託見込協議	同上	移動(北京一西島) 林業設計院の検討					同上	

日付	曜日	内容	高武	真	酒井	松島	原田	豊田	栗田	三浦	坂上	千葉
52	12/23	金	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	同上	同上				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
53	12/23	土	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	同上	同上				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
54	12/30	日	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	休日					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
55	12/31	月	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
56	1/1	火	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	同上					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
57	1/2	水	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
58	1/3	木	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	同上					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
59	1/4	金	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
60	1/5	土	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
61	1/6	日	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	移動(西島→米島)					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
62	1/7	月	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
63	1/8	火	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	移動(米島→西島)					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
64	1/9	水	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
65	1/10	木	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	報告書作成					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
66	1/11	金	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	同上					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
67	1/12	土	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
68	1/13	日	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	休日					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
69	1/14	月	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	移動(西島→成那)					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
70	1/15	火	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
71	1/16	水	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	報告書作成					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
72	1/17	木	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	同上					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
73	1/18	金	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	移動(成那→西島)					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
74	1/19	土	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
75	1/20	日	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	報告書作成					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
76	1/21	月	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	同上					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
77	1/22	火	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
78	1/23	水	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	報告書作成					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
79	1/24	木	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	休日					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
80	1/25	金	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	移動(西島→成那)					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
81	1/26	土	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
82	1/27	日	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	報告書作成					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
83	1/28	月	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	同上					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
84	1/29	火	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	資料整理	米島県治山計画後付				西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
85	1/30	水	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	報告書作成					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			
86	1/31	木	PR/R2執筆準備、C/P会議、整理、C/P会議	休日					西島市で土砂流出監視物処理の動き取り			





日順	月/日	曜日	所属	宮武	黄	福井	松島	原田	豊田	柴田	三浦	坂上	千葉
7	4/21	日			モニタリング調査								
8	4/22	月	DF作成	DF作成	同上	DF作成打合せ及び作業							
9	4/23	火	同上	同上	同上	DF作業							
10	4/24	水	同上	同上	モニタリング調査、現地視察作業打合せ	同上							
11	4/25	木	セミナー準備	同上	モニタリング調査、その他調査結果報告打合せ、移動(米原一西)	同上							
12	4/26	金	同上	同上	移動(西尾一成部)、資料整理	同上							
13	4/27	土	DF作成	同上	セミナー会場等の下見、場上げ交渉	同上							
14	4/28	日	同上	休日	セミナー関連打合せ	同上							
15	4/29	月	祝日	祝日	移動(成部一北京)、国家林業調査報告	祝日							
16	4/30	火	DF作成	セミナー準備	移動(北原一成田)	DF作成打合せ及び作業							
17	5/1	水	同上	同上		DF作成							
18	5/2	木	同上	同上		同上							
19	5/3	金	祝日	祝日		祝日							
20	5/4	土	DF作成	祝日		DF作成							
21	5/5	日	同上	祝日	国内作業開始	休日							
22	5/6	月	作業管理委員会準備	同上	同上	同上							
23	5/7	火	作業管理委員会資料作成、準備	同上	同上	同上							
24	5/8	水	作業管理委員会準備、調査委員会出席	同上	同上	同上							
25	5/9	木	JICA打合せ、DF修正	同上	同上	DF修正打合せ及び作業							
26	5/10	金	DF修正	同上	成野遊林モニタリング現地調査結果整理、折	DF修正							
27	5/11	土	同上	同上	同上	セミナー発表資料整理							
28	5/12	日	同上	休日	休日	資料整理							
29	5/13	月	同上	DF修正	成野遊林モニタリング現地調査結果整理、折	セミナー発表資料作成							
30	5/14	火	同上	同上	成野遊林モニタリング現地調査結果整理、折	同上							
31	5/15	水	DF修正、JICA打合せ	同上	DF中文レポート作成	同上							
32	5/16	木	DF修正	同上	同上	セミナー発表資料整理及びDF説明資料整理							
33	5/17	金	セミナー準備	セミナー準備	同上	同上							
34	5/18	土	セミナー準備、DF説明、協議準備	同上	技術移転セミナー資料作成	同上							
35	5/19	日	休日	休日	国内作業終了	休日							
36	5/20	月	調査打合せ、現地調査準備	同上		調査打合せ、現地調査準備							
37	5/21	火	出発準備	セミナー準備		出発準備							
38	5/22	水	移動(成部一北京) JICA中国事務所、日本大使館去打合せ	移動(成部一北京一成部)									
39	5/23	木	国家林業調査技術部、国家林業局調査、移動(北原一成部)	四川省林業行とセミナー打合せ、移動(北原一成部)									
40	5/24	金	四川省林業行DF/現地説明、協議、日程打合せ	移動(成部一北京一成部)									

日順	月/日	曜日	岡部	百武	黄	酒井	松島	原田	豊田	柴田	三浦	坂上	千葉
41	5/25	土	移動(成部→茨城)、 嵯峨河合七ツル造林、 広島県有効の森等見学	同左	嵯峨池原、嵯峨池原 新打合せ	移動(成部→茨城)、 嵯峨河合七ツル造林、 広島県有効の森等見学						移動(成部→茨城)、 嵯峨河合七ツル造林、 広島県有効の森等見学	
42	5/26	日	移動(成部→成部)	同左	セミナー準備	移動(茨城→成部)						移動(茨城→成部)	
43	5/27	月	夜府移動セミナー会場 設定等事前準備	同左	同左	同左						夜府移動セミナー会場 設定等事前準備	
44	5/28	火	技術移動セミナー	同左	同左	同左						技術移動セミナー	
45	5/29	水	移動(成部→西葛)、 嵯峨池原参加	同左	事務整理	移動(成部→西葛)、 嵯峨池原参加						移動(成部→西葛)、 嵯峨池原参加	
46	5/30	木	DP/作協明・後代会 (茨山州林業局)	同左	セミナー関連の交差点 と事務処理	DP/作協明・後代会 (茨山州林業局)						DP/作協明・後代会 (茨山州林業局)	
47	5/31	金	事務整理	資料整理	嵯峨池原委託業務整理、 作業指示	資料整理						嵯峨池原委託業務 整理	
48	6/1	土	移動(西葛→成部)、 理事録署名	移動(西葛→成部)、 理事録署名	DP/取明会準備、填事 録署名式	移動(西葛→成部)、 理事録署名						移動(西葛→成部)、 理事録署名	
49	6/2	日	移動(成部→北京)	同左	同左	同左						移動(成部→北京)	
50	6/3	月	国家科学技術部、国家 林業局、IICA中国事務所、 日本大使館報告	同左	同左	同左						国家科学技術部、国家 林業局、IICA中国事務所、 日本大使館報告	
51	6/4	火	移動(北京→成田)	同左	北京にて現地調整終了	移動(北京→成田)						移動(北京→成田)	

