

第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証

第4章 プロジェクトの妥当性の検証

4-1 プロジェクトの効果

本プロジェクトの効果として、以下の効果が期待できる。

1) 直接効果

現状と問題点	本計画での対策（協力対象事業）	計画の効果・改善程度
1. 急激な就学率の上昇と高い人口増加率のために教室が不足しており、1 教室に定員以上の児童を収容せざるを得ない状況にある。	計画対象 45 校に対し、50 教室が新たに増設される。	計画対象 45 校において 2003 年度における 1 教室当たり平均児童数 69 人が 2005 年度には 56 人に減少し、教室の過密状況が緩和する。
2. 慢性的な教室不足に対応するために、多くのアパタム校舎やバンコ校舎等の仮設校舎が建設され、劣悪な教育環境にあり、かつ毎年修繕のための出費を余儀なくされている。	計画対象 45 校において、緊急に建替えの必要に迫られているアパタム校舎やバンコ校舎合計 142 教室の建替えをおこなう。	劣悪な環境にあった 142 の仮設教室が本計画にて建替えられることにより、教育環境が改善され、かつ毎年維持管理費が軽減される。
3. 校長室が全く整備されていないか、又は校長室が劣悪な仮設校舎にある学校においては、学校運営業務に支障をきたしている。	計画対象 45 校のうち 30 校において、30 室の校長室、倉庫を整備する。	30 室の倉庫が隣接した校長室が整備され校長の執務環境が向上し、かつ教材管理業務が容易になることにより、学校運営が改善される。
4. 適切なブース数の便所が整備されていないため、衛生状況が未だ劣悪な状況にある。	計画対象 45 校において合計 70 ブースの便所を計画し、既存ブースと併せて教室数 3 に対し 2 ブースの割合にまで比率を改善する。	学校規模に応じた適正規模の便所ブース数が整備されることによって、各計画対象校の衛生状況が改善される。
5. 教育機材が未だ整備されておらず児童が理解しやすい授業が実施できない状況にある。	計画対象 45 校全てに基礎的教育機材を整備する。	計画対象 45 校において、基礎教材を活用した授業が実施されることにより、児童が授業内容をより理解することが可能となる。
6. 協力対象校における維持管理は各校の父母会によって行われているが、維持管理のためのノウハウが整理されておらず、学校施設が必ずしも適切に維持管理されていない。	ソフトコンポーネントにより、現地語維持管理マニュアルを作成し、選定されたモデル校にて現地 NGO スタッフによる説明をおこなう。また、維持管理用の機材セットの整備もおこなう。	維持管理マニュアルが作成され、モデル校に配布されることで、校長、教員、児童、父母等の学校関係者が適切な維持管理方法を理解する。また、整備された維持管理用機材により日常の簡易な施設維持管理作業が可能となり、対象校における施設の維持管理状況が改善される。

2) 間接効果

現状と問題点	本計画での対策（協力対象事業）	本計画の効果・改善程度
未だに便所で用便する習慣が徹底しておらず、伝染病が発生する等衛生状況が劣悪な状況にある。	計画対象校において初等・中等教育省の基準に従った便所を整備する。	新たに整備された初等・中等教育省の基準を満たした便所にて、児童に適切な便所の使用方法について教育指導実施が可能となる。
協力対象校において整備されている便所は各ブースの入り口が建物外部からの視線に露出した計画となっており、女子児童にとって利用しづらい状況にある。	本計画にて計画する便所には出入口前に目隠し壁を設置する。	女子児童が便所を利用しやすくなることから女子児童の通学意欲阻害要因の軽減により、女子児童の就学率の向上が期待される。

4-2 課題・提言

本プロジェクトによって建設される学校施設が継続的かつ有効に使用され、将来にわたり維持管理されるために、ベナン国側は下記の課題に取り組む必要がある。

① 教員の確保

本事業により増設される教室にて授業がおこなわれるためには、50名の教員の増員が初等・中等教育省により、協力対象施設の引き渡し時期に合わせ遅滞なく確保され、適正に配置される必要がある。

② 教員の再訓練

本事業により供与される基礎教材はいずれも使用方法が単純で、かつ維持管理が簡便な品目が選定されているが、教材が適切に活用されるためには、教員がカリキュラムを十分に理解したうえで教材の適切な使用方法を修得する必要がある。初等・中等教育省により、各教員にカリキュラム内容と教材の授業での適切な活用方法に係る教員訓練が定期的に実施されることが望まれる。

③ 適切な維持管理体制の確立

小学校における施設及び教育機材の維持管理は、初等・中等教育省の監督の下、各校の父母会が中心となり実施している。しかしながら、現状では父母会が児童の父母より維持管理費を徴収できず資金不足のため十分な維持管理活動ができない場合もあることから、初等・中等教育省が維持管理体制の確立を支援することが望まれる。

4-3 プロジェクトの妥当性

下記の事由により本プロジェクトは、我が国の無償資金協力による協力対象事業として実施することに十分な妥当性を有すると認められる。

①本プロジェクトは、「教育セクター開発計画 1997～2006 年」及び「貧困削減戦略文書：2003～2005」に目標として掲げられている「教育へのアクセス拡大」の達成に資するものである。

②本プロジェクトの裨益対象が、ベナン国の小学校児童及び教員といった貧困層を含む一般国民であり、かつ、ベナン国において最も教室不足が深刻でかつ仮設教室の建替えの必要に迫られているな学校を計画対象としている。

③本プロジェクトは小学校施設及び教育機材の整備を対象としており、基礎的ヒューマンニーズ（BHN）、教育及び人造りといった我が国無償資金協力の目的に合致する。

④本プロジェクトの対象は公立小学校であり、ベナン国側独自の資金と人材・技術により、施設の運営維持管理が可能である。

⑤本プロジェクトは、長期的かつマクロな意味において費用対効果は期待されるものの、プロジェクト実施に伴う直接の収益性を有さない。

⑥本プロジェクト実施に伴う、環境に対する負の影響がほとんどない。

⑦我が国の無償資金協力のスキームにおいて、特段の困難なくプロジェクトの実施が可能である。

4-4 結論

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェクトが広く地域住民の BHN 向上に寄与するものであることから、プロジェクトの一部に対して、我が国の無償資金協力を実施することの妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理についても、相手国側体制については概ね人員・資金ともに十分で問題はないと考えられる。しかしながら、本章 4-2 に記した課題・提言が改善・実施されれば、本プロジェクトはより円滑かつ効果的に実施されうると考えられる。

[資料]

資料 1. 調査団員・氏名

基本設計調査団（平成 15 年 2 月 1 日～3 月 17 日）

福田 義夫	総括	国際協力事業団無償資金協力部業務第一課課長代理
佐々木史郎	業務主任/建築計画	株式会社設計計画
松本 佳子	援助動向/教育事情	株式会社設計計画
千品 富英	建築・設計計画 I	株式会社設計計画
金澤由紀子	建築・設計計画 II	株式会社設計計画
奥井 正雄	建築事情調査/施工	株式会社設計計画
増田 豊	調達計画/積算	株式会社設計計画
菊池 康	通訳	株式会社設計計画

基本設計概要説明調査団（平成 15 年 5 月 24 日～6 月 6 日）

笹岡 雄一	総括	国際協力事業団調達部調査役
柿岡 直樹	計画管理	国際協力事業団調達部契約第三課
佐々木史郎	業務主任/建築計画	株式会社設計計画
千品富英	建築・設計計画 I	株式会社設計計画
菊池 康	通訳	株式会社設計計画

添付資料1. 調査日程

(1) 基本設計調査日程

日 順	月 日	曜 日	(A) 総 括 JICA	① 業務主任/ 建築計画	② 援助動向/ 教育事情	③ 建築・設計 計画1	④ 建築・設計 計画2/運営維持 管理計画	⑤ 建設事情 調査/施工	⑥ 調達計画 /積算	⑦ 通訳 仏語
			9日間	45日間	35日間	45日間	45日間	30日間	30日間	42日間
			福田義夫	佐々木 史郎	松本 佳子	千品 富英	金澤 由紀子	奥井 正雄	増田 豊	菊池 康
1	2/1	土	成田発→パリ着							(A) に同行
2	2/2	日	パリ発→コトヌ着							同上
3	2/3	月	外務省表敬、初等・中等教育省計画局(DPP) 表敬、 初等・中等教育省DPP/インセプションレポート等による説明・協議							同上
4	2/4	火	前回計画施設、サイト視察、他ドナー学校視察							同上
5	2/5	水	初等・中等教育省と協議	教育情報収集	設計情報収集	設計情報収集	設計情報収集	施工情報収集		同上
6	2/6	木	初等・中等教育省とミニッツ協議	同上	同上	同上	同上	同上		同上
7	2/7	金	USAID、世界銀行と協議	サイト調査準備	(A)に同行	同上	同上	同上		
			初等・中等教育省とミニッツ調印							同上
			コトヌ→パリ	サイト調査スケジュールの調整						①に同行
8	2/8	土	パリ発→	国内協議、資料整理						同上
9	2/9	日	→成田着	サイト調査準備、資料整理						同上
10	2/10	月		合同サイト調査、サイト調査準備						同上
11	2/11	火		アタコラ県へ移動 (ナチチング泊)	ボルグ県へ移動 (バラク泊)	サイト調査準備 ロコサへ移動 (ロコサ泊)	サイト調査準備			③に同行
12	2/12	水		アタコラ県 表敬、9校視察 (ナチチング泊)	アタコラ県 教育事情調査・ 住民集会 (ナチチング泊)	ボルグ県2校 (バラク泊)	クフォ県2校 (ロコサ泊)	サイト調査 ウエメ県2校 (コトヌ泊)		同上
13	2/13	木		ドンガ県1校 ボルグ・アボレイ県 表敬、3校視察 (バラク泊)	ドンガ県 教育事情調査・ 住民集会 (バラク泊)	ボルグ県2校 (バラク泊)	クフォ県2校 (ロコサ泊)	ウエメ県1校 (コトヌ泊)	成田発→ パリ着	同上
14	2/14	金		ボルグ・アボレイ県 6校視察 (バラク泊)	ボルグ県 教育事情調査・ 住民集会 (バラク泊)	ボルグ県2校 (バラク泊)	クフォ県3校 (コトヌ泊)	ウエメ県2校 (コトヌ泊)	パリ発→ コトヌ着	同上
15	2/15	土		ボルグ県 2校視察 コトヌへ移動	NGOと協議 (バラク泊)	資料整理	収集資料整理	建設会社調査		同上
				団内協議						
16	2/16	日		団内協議 資料整理	同上	同上	同上			同上
17	2/17	月		ズー県 表敬、8校視察 (アボレイ泊)	アリボリ県 教育事情調査・ 住民集会 (カンディ泊)	ボルグ県2校 (カンディ泊)	地質調査会社と 協議	ウエメ県1校 (コトヌ泊)	建設、教材費 見積依頼	同上
18	2/18	火		ズー県 4校視察 (アボレイ泊)	コトヌへ移動 (コトヌ泊)	アリボリ県2校 (カンディ泊)	モノ県1校 (ロコサ泊)	ウエメ県2校 (コトヌ泊)	アタコラ県に移動 (ナチチング泊)	同上
19	2/19	水		ズー県 8校視察 (コトヌ泊)	アトランティック県 教育事情調査・ 住民集会 (コトヌ泊)	アリボリ県1校 (バラク泊)	クフォ県2校 (ロコサ泊)	ウエメ県2校 (コトヌ泊)	アタコラ県3校 (ナチチング泊)	同上
20	2/20	木		モノ・クフォ県 表敬9校視察 (ロコサ泊)	リトラル県 教育事情調査・ NGO協議 (コトヌ泊)	コリンヌ県へ移 動1校 (サバルー泊)	モノ県2校 (ウィダ泊)	ウエメ県2校 (コトヌ泊)	アタコラ県2校 ドンガ県1校 (ナチチング泊)	同上
21	2/21	金		モノ・クフォ県 3校視察 (コトヌ泊)	ウエメ県 教育事情調査・ 住民集会 (コトヌ泊)	コリンヌ県2校 (コトヌ泊)	アトランティック県2校 (コトヌ泊)	ウエメ県2校 (コトヌ泊)	ドンガ県3校 (ナチチング泊)	同上
22	2/22	土		団内協議 収集資料整理	①に同じ					
23	2/23	日		収集資料整理	ズー県へ移動 (アボレイ泊)	収集資料整理				
24	2/24	月		アトランティック・リトラル 県表敬 12校視察 (コトヌ泊)	ズー県 教育事情調査・ 住民集会 (アボレイ泊)	コリンヌ県3校 (アボレイ泊)	アトランティック県2校 (コトヌ泊)	地方情報収集 (コトヌ泊)	ドンガ県1校 コトヌへ移動 (コトヌ泊)	③に同行
25	2/25	火		アトランティック・ リトラル県8校視察 (コトヌ泊)	コリンヌ県 教育事情調査・ 住民集会 (アボレイ泊)	コリンヌ県1校 (アボレイ泊)	アトランティック県2校 (コトヌ泊)	地方情報収集	建材調査 (コトヌ泊)	同上
26	2/26	水		アトランティック・ リトラル県2校視察 ウエメ・ブラトー県 10校視察 (コトヌ泊)	モノ県 教育事情調査・ 住民集会 (ロコサ泊)	コリンヌ県2校 (アボレイ泊)	アトランティック県2校 (コトヌ泊)	同上	ブラトー県1校 (コトヌ泊)	同上
27	2/27	木		ウエメ・ブラトー県 7校視察 (コトヌ泊)	クフォ県教育事 情調査・住民集 会、NGO協議 (コトヌ泊)	コリンヌ県2校 (アボレイ泊)	リトラル県3校 (コトヌ泊)	同上	ブラトー県3校 (コトヌ泊)	同上

(1) 基本設計調査日程(続き)

日 順	月 日	曜 日	(A) 総 括 JICA	① 業務主任/ 建築計画	② 援助動向/ 教育事情	③ 建築・設計 計画Ⅰ	④ 建築・設計 計画Ⅱ/運営維持 管理計画	⑤ 建設事情 調査/施工	⑥ 調達計画 /積算	⑦ 通訳 仏語
			9日間	45日間	35日間	45日間	45日間	30日間	30日間	42日間
			福田義夫	佐々木 史郎	松本 佳子	千品 富英	金澤 由紀子	奥井 正雄	増田 豊	菊池 康
28	2/28	金		カエ・ブ・ラト県 5校視察 (コトヌ泊)	ブラト県 教育事情調査・ 住民集会、 他ドナと協議 (コトヌ泊)	ズー県2校 (アボメイ泊)	リトラル県3校 (コトヌ泊)	コトヌ発→	リトラル県2校 (コトヌ泊)	同上
29	3/1	土		団内協議、収集資料整理		収集資料整理	①に同じ	→バリ→	①に同じ	③に同じ
30	3/2	日		団内協議、収集資料整理		収集資料整理	①に同じ	→成田	団内協議	③に同じ
31	3/3	月		初等・中等教育 省にて協議	他ドナ、NGO と協議	ズー県2校 (アボメイ泊)	リトラル県2校 (コトヌ泊)		リトラル県3校 (コトヌ泊)	③に同行
32	3/4	火		水道局・消防署 にて協議	初等・中等 教育省にて 協議	ズー県1校 (コトヌ泊)	資料分析		サイト調査資料 回収 積算資料収集	同上
33	3/5	水		フランス・ボレー ン・NGO協議	他ドナと協議 コトヌ発→	教育省学校施設 局にて協議	③に同行		積算資料収集	同上
34	3/6	木		デンマーク大使館・ GTZにて協議	→バリ→	計画省、保険省 にて協議	同上		同上	同上
35	3/7	金		前回計画モノ県 3サイト視察	→成田着	気象情報局 ACdeFIB にて協議	同上		同上	同上
36	3/8	土		団内協議 資料整理		①に同じ			①に同じ	
37	3/9	日		同上		同上			収集資料整理	同上
38	3/10	月		EU、水道局 にて協議		地勢図・行政区 分図等資料収集	③に同行		積算回収	同上
39	3/11	火		初等・中等教育 省にて協議		同上	同上		情報解析	同上
				サイト補足調査		①に同行				
40	3/12	水		サイト補足調査 大蔵省協議		サイト補足調査	補足調査		コトヌ発→	⑥に同じ
41	3/13	木		初等・中等教育 省調査結果報告		①に同じ			→バリ→	同上
42	3/14	金		コトヌ発→		同上			→成田着	同上
43	3/15	土		→バリ着、 構造事務所協議		同上				
44	3/16	日		バリ発→		同上				
45	3/17	月		→成田着		同上				

(2) 基本設計概要説明日程

日 順	月 日	曜 日	(A) 総 括 JICA	(B) 計画管理 JICA	① 業務主任/ 建築計画	③ 建築・設計 計画Ⅰ	⑦ 通訳 仏語			
			9日間		14日間					
			笹岡雄一	柿岡直樹	佐々木 史郎	千品 富英	菊池 康			
1	5/24	土	成田発→バリ着							
2	5/25	日	バリ発→コトヌ着							
3	5/26	月	外務省表敬、初等・中等教育省計画局(DPP) 表敬、 初等・中等教育省DPPと協議							
4	5/27	火	初等・中等教育省計画予測局(DPP) ドラフトレポート説明、ミニッツ協議							
5	5/28	水	初等・中等教育省計画予測局(DPP) ミニッツ協議、サイト視察							
6	5/29	木	団内協議、資料整理							
7	5/30	金	ミニッツ調印式							
			コトヌ発→		団内協議、資料整理					
8	5/31	土	→バリ→		補足調査					
9	6/1	日	→成田着		団内協議、資料整理					
10	6/2	月			NGOと協議、補足調査					
11	6/3	火			全国父母会と協議、補足調査					
12	6/4	水			初等・中等教育省計画予測局(DPP) 最終協議、 コトヌ発→					
13	6/5	木			→バリ→					
14	6/6	金			→成田着					

資料 3. 関係者リスト

ベナン政府関係者

外務・アフリカ統合省 (Ministère des Affaires Etrangères et de l'Intégration Africaine)

M. Coffi M. RANDOLPH	Directeur Asie et Océanie
M. Thierry Alia	Directeur Adjoint Asie & Océanie
Dr. Akibou Naim	Ministre Prénipotentiaire, Direction Asie et Océanie

都市住宅環境省 (Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme)

M. René W. ADISSO	Directeur, chargé de la Construction
M. LAKOUSSA Chercheur	Chef / Service des Prix et Matériaux
M. DJOUSOU	Directeur de l'Assainissement et de la Voirie
M. Valentin M. Yves AGUEH	Ingénieur des Services Techniques des TP

公共事業運輸省 (Ministère des Travaux Publics et des Transports)

M. Lucien HOUSSA	Ingénieur principal en génie civil et ouvrages d'art
------------------	--

計画省 (Ministère du Plan)

Mme Hounzangbe M. Collette	Section de Service Administratif, INSAE (Porte-Novo)
----------------------------	--

公衆保健省 (Ministère de la Santé Publique)

Dr. Moussa YAROU	Directeur de Cabinet
M. Guy Médard CLEGBAZA	Chef / Service Assainissement de Base

国立統計分析研究所 (Institut National de la Statistique et de l'Analyse)

Ph. D. Cosme VODOUNOU	Directeur des Etudes Démographiques
-----------------------	-------------------------------------

地質鉱物研究ベナン事務所 (Office Béninois de Recherches Géologiques et Minières)

M. Michel KPONDJO	Ingénieur Géologue, CSCG/DRGMi
-------------------	--------------------------------

国立ベナン消防士団 (Groupement National de Sapeurs Pompiers du Bénin)

M. Commandant Laurent Amoussou	Commandant en Second
--------------------------------	----------------------

コトヌ市役所 (Circonscription Urbaine de Cotonou)

M. Dagbénaho Basile GBAGUIDI	Ingénieur des Services Techniques des TP, Directeur
------------------------------	---

底辺イニシアチブ融資事務所 (AGe.F.I.B. : Agence de Financement des Initiatives de Base)

M. Euric GUIDI	Chargé Composante 2, Activité Génératrice de Revenu
M. Ismaila GANGOU	Responsable Suivi et Evaluation
Mme. Noelie AGOLI-AGBO	Assistance du Projet Fonds pour la Protection de l'Enfant

(ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar)

初等・中等教育省 (Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire)

計画局 (Direction de la Programmation et de la Prospective)

M. Tonoukowin Marcellin Personne Ressource

M. Acakpo Blaise C/SA

A - 5

M. Labé M. François	
M. Goudègnes A. Ernest	DT/EmP/EVF
M. Kaného Yves	C/SE2 CFPEEN
M. Adjodou Aristide	Assistant Directeur
M. Ouinsou Firimin	Adjoint Comptable
Mme Zeyoumou T. Marie-Louise	Secrétaire Général
M. Adoukounou Bénédict	Service Formation
Mme Ahouansou Devoh Monique	Service Recherche Education
M. Salami Naïmjeen	Service Orientation Scolaire
M. Egbetowokpo Augustin	Service Documentation
M. Dongbehounde Justin	SPC

初等・中等教育省県教育事務所

アタコラ・ドンガ県初等・中等教育事務所

M. Ange N'Koué	Directeur
M. Aissoun Claude A.	Chef / Service Organisation Scolaire et Prévision
M. Hounhoui Augustin	Chef / Service des Enseignements Primaires (SEP)
M. Lokossou Célestin M.	Chef / SEP - Adjoint
M. Tollo C. Gaston	Chef / CS / Natitingou
M. Agossa Blaise	Chef / CS Natitingou – Adjoint
M. KOUESSI Robert	Secrétaire Administrative / CS/Copargo
M. KOUAGOU Nayo	SA adjoint / CS/Copargo
M. OGATCHIN Julien Koba	Inspecteur

アリボリ・ボルグ県初等・中等教育事務所

M. Rémy Seko N'Goyé	Directeur
M. Amoressou Germain	Chef / Service Organisation Scolaire et Prévision (SOSP)
M. Bagoudou Bawro	Collaborateur C/SOSP
M. Kimba Alassane	Chef Service Administratif
M. Sodjahin Aristide	Chef Service des Affaires Financières
M. Faladé Bissiriou	Chef Service Enseignement Primaire

ズー・コリンヌ県初等・中等教育事務所

M. Djitrinou Victorien	Directeur
M. Agbokpanzo Michel	Chef / Service Organisation Scolaire et Prévision (SOSP)
M. Hamenou Kouami	Chef / Service des Enseignements Primaires (SEP)
M. Francisco Koundé	Chef / Service des Affaires Financières
M. Abaya K. Jérôme	Chef / Circonscription Scolaire DASSA-ZOUME
M. Ayosso Nestor Codjo	Chef / CS DASSA-ZOUME - Adjoint

M. Dodometin E. Sylvain Chef / Division Gestion Cantine / SOSP

M. Egbozan Antoine Chef / Division Statistiques / SOSP

M. Adjovi Marcel Technicien Génie Civil / SOSP

モノ・クフォ県初等・中等教育事務所

M. Gomido Alphonse Directeur

M. Wewe S. Honoré Chef / Service Organisation Scolaire et Prévision (SOSP)

M. Zitty Jean-Jacques Collaborateur SOSP

M. Pio S. Yakini Collaborateur SOSP

M. Tossou Biora Chef / Service des Enseignements Primaires (SEP)

M. Kakpovi D. Robert Collaborateur Service des Affaires Financières (SAF)

M. Adjévi Comlan Christophe Chef / Circonscription Scolaire DOGBO

アトランティック・リトラル県初等・中等教育事務所

Dr. Aho F. Edouard Directeur

M. Guy Clément Aguedé Chef / Service de l'Organisation Scolaire et de la Prévision (SOSP)

M. Parfait Oteyami Chef / Service des Affaires Financières (SAF)

ウエメ・プラトー県初等・中等教育事務所

Mme Clémence S. Fatoké-Adandé Directrice

M. Oloufadé Gérard Chef / Service de l'Organisation Scolaire et de la Prévision (SOSP)

M. Idohou G. Didier Chef / Service Enseignement Primaire (SEP)

M. Houngbégnon Z. Michel Chef / Service des Affaires Financières (SAF)

父母会 (Associations des parents d'élèves)

M. Copo Chichi René Roger Président / Fédération Nationale des Associations de Parents d'Elèves et d'Etudiants (FNAPEB)

M. Kouakire Joseph Président de la FEDAPE/ATACORA

M. Azototassi Clément Secrétaire Comptable / FEDAPE/ATACORA/DONGA

M. Tigri Franck Coordinateur / FEDAPE/ATACORA/DONGA

M. Gbaguidi Kokou Léon Instituteur à la retraite

M. Adjovi Théophile Instituteur à la retraite

現地調査実施小学校

アタコラ・ドンガ県小学校長

M. COSSI L. Jean Directeur Worouwari-2 (ATA1)

M. KONOURA C. Léon Directeur Birni Centre/B (ATA2)

M. AKPADO Roger Directeur Koundé Centre/B (ATA3)

Mme BECOUSSARI Therese BONI Directrice Dassagate/B (ATA4)

M. El Hadji YACOUBOU Idrissou Directeur Ourbouga (ATA5)

M. HOUSSOU Z.D. Cyprien	Directeur	Manigri-Ikani/B (DON1)
Mme KPATINDE Delphine	Directrice	Taifa/C (DON2)
M. DAGAN Clémentine	Directrice	Kilir/C (DON3)
M. KPATINDE Prosper	Directeur	Tepaba/A (DON4)
M. DJENDI Alassane	Directeur	Copargo/C (DON5)

プラトー県小学校長

M. ATCHADE Koffi François	Directeur	Kétou-Gbecon/A (PLA1)
M. PODO G. Germain	Directeur	Sobé/A (PLA2)
Mme DAGBA Therese	Directrice	Sakété Centre/B (PLA3)
M. DJISSONON Susanne	Directeur	Takon Centre (PLA4)

リトラル県小学校長

Mme AGUIAR Horseuse	Directrice	Tanto (LIT1)
Mme DAGBA Philomène	Directrice	Gbégamey Sud/C (LIT4)
M. AGBAHEY Codjo-Hyacinthe	Directeur	Gbégamey Sud/E (LIT5)
Mme TOHOUEGNON Auastasié	Directrice	Houeyiho II /A (LIT10)
M. GOUDJO Bénork	Directeur	Houeyiho II /B (LIT11)

住民集会参加者

Ecole Primaire Publique de Cotonou

Mme Dossou-Soghon Pélagne	Directrice	EPP / A
Mme Aoutchemé Madeleine	Directrice	EPP / B
M. Hodohou Paul	Directeur	EPP / C
Mme Anagonou Edurige	Vice Présidente	APE
M. Houndeffo Claude	Secrétaire	APE
M. Alidjinou Soulé Bissiriou	Trésorier	APE
M. Kpakpo Moise	Conseiller	APE

Ecole Primaire Publique de GBOWELE

M. Sahou Paulin	Directeur	EPP GBOWELE
M. Abanigan Cossi	Adjoint	EPP GBOWELE
M. Yehouenou Septime	Adjoint	EPP GBOWELE
M. Goulihané Francis	Secrétaire	APE GBOWELE
Mme Ogou Eyhrasie	Ménagère	Village GBOWELE
Mme. Sossou Marguerite	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Goulidoué Colette	Ménagère	Village GBOWELE
M. Dossa François	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Goulidoué Gérard	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Totin Clément	Maître Menuisier	Village GBOWELE

M. Gbéjji Victorin	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Agoussin Paul	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Zounglowénon Léon	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Atchassou Léon	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Baingbéwé Marius	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Aizannon Joseph	Maître Saleur	Village GBOWELE
M. Brindji David	Elève	Village GBOWELE
M. Brindji Eurmain	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Agoussin Bernadin	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Ezin Marcel	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Assogla Félix	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Assogla Alain	Cultivateur	Village GBOWELE
Mme Lohonon Marina	Ménagère	Village GBOWELE
M. Dossa Jonas	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Athassou Gérôme	Elève	Village GBOWELE
Mme Assogha Céline	Ménagère	Village GBOWELE
M. Athassou Gean		Village GBOWELE
M. Adjomangbo Grégaite	Cultivateur	Village GBOWELE
Mme Malénou Martine	Ménagère	Village GBOWELE
M. Agbétou Kocou	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Adjoumangbo Elie	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Athassou Mathias	Cultivateur	Village GBOWELE
Mme Houyété Florence	Ménagère	Village GBOWELE
M. Haunsonlon Pierre	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Aghanninhoun Syriayue	Cultivateur	Village GBOWELE
M. Aghanninhoun Français	Cultivateur	Village GBOWELE
Mme Baoukolé Cécile	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Houasoulon Hédanoun	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Lalinon Martine	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Zoungbowénon Geanne	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Zoungbowénon Geannette	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Malénon Toriton	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Athassou Félicité	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Meton Véronique	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Athassou Martine	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Agbétou Justine	Ménagère	Village GBOWELE

Mme Aghanninhoue Ayinon	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Grè Thérèse	Ménagère	Village GBOWELE
M. Alogla Baffiou	Eleveur	Village GBOWELE
Mme Athassou Albertine	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Toglé Yvonne	Ménagère	Village GBOWELE
Mme Dossa Florence	Ménagère	Village GBOWELE
M. Adjomangbo Bounatanture	Cultivateur	Village GBOWELE
Mme Labinon Houssihindé	Ménagère	Village GBOWELE
Ecole Primaire Publique de MANDANKANMEY/B		
M. Hovor Kossi	Directeur	EPP Mandankanmey/B
M. Amoussou Kovètè Cosme	Adjoint	EPP Mandankanmey/B
M. Somagnan Pierre	Adjoint	EPP Mandankanmey/B
Mme Mama Suzane	Adjointe	EPP Mandankanmey/B
M. Etchou Goffi	Cultivateur	Village Etchouhoue
M. Etchou Vincent	Cultivateur	Village Etchouhoue
M. Esse Crabriel	Cultivateur	Village Mandankanmey
M. Late Clément	Commerçant	Village Ekinhoue
M. Kedje Barthélémy	Dentiste	Village Ekinhoue
M. Etchou Germain	Tailleur	Village Etchouhoue
M. Amouzoun Gohouèdé	Cultivateur	Village Mandankanmey
M. Bossou Gbédéma	Commerçant	Village Mandankanmey
M. Somagnan Paulin	Mécanicien	Village Somagnanhoue
M. Ballovi Mètohoué	Commerçant	Village Mandankanmey
M. Amouzoun Tchacè	Cultivateur	Village Mandankanmey
M. Sehonou Gbénonchi	Cultivateur	Village Ekinhoue
M. Sossou Julien	Cultivateur	Village Mandankanmey
M. Houenou Mahongnan	Cultivateur	Village Fafadji
M. Mouzoun Kouessi	Cultivateur	Village Fafadji
M. Noumado Vincent	Cultivateur	Village Fafadji
Mme Tchacè Nanonba	Ménagère	Village Mandankanmey
Mme Gboton Chantale	Ménagère	Village Mandankanmey
Mme Ega Hortance	Ménagère	Village Ekinhoue
Mme Lokossou Odile	Ménagère	Village Mandankanmey
M. Soukou Baba	Commerçant	Village Mandankanmey
M. Somagnan Houèto	Commerçant	Village Somagnanhoue
M. Somagnan Gbénonchi	Cultivateur	Village Somagnanhoue

M. Degnon Nestor	Cultivateur	Village Mandankanmey
M. Mouzoun Goffi	Cultivateur	Village Fafadji
M. Esse Nicaise	Commerçant	Village Mandankanmey

Ecole Primaire Publique de CENTRE/D, E, F ABOMEY

M. Pognon Paul	Chef / Circonscription Scolaire ABOMEY	
M. Mitchai Noël	Directeur	EPP Centre/D ABOMEY
Mme Bodjrenou B. Madeleine	Directrice	EPP Centre/E ABOMEY
Mme Assogba M. Grégorienne	Directrice	EPP Centre/F ABOMEY
M. Zanhounfo Gabriel	Président	APE CENTRE ABOMEY
M. Afchia Euloge Dédier	Secrétaire	APE CENTRE ABOMEY
M. Kaïkaï Casimin	Secrétaire Adjoint	APE CENTRE ABOMEY
M. Dangbénon Rémev	Conseiller	APE CENTRE ABOMEY
M. Lanmandjèkjogni Jean	Secrétaire aux Infrastructures APE CENTRE ABOMEY	
M. Agbo Nicolas	Commissaire aux Comptes APE CENTRE ABOMEY	
Mme Lanmandjejogni Ahossi	Ménagère	Communautaire
Mme Djidaybé Félicienne	Ménagère	Communautaire
Mme Ayamou Colette	Ménagère	Communautaire
Mme Dangbénou Célestine	Ménagère	Communautaire
Mme Agbo Mélanie	Ménagère	Communautaire
Goudou Colette	Ménagère	Communautaire

Ecole Primaire Publique de TCHIKOMEY II, TOGUEME

Mme Edaye Caroline Claudine	Directrice	EPP TCHIKOMEY
M. Bossou Dansou Léon	Directeur	EPP TOGUEME
M. Mabounou Beitrin	Président	APE TOGUEME
M. Agossou Celestin	Vice Président	APE TOGUEME
M. Goussi A. Boeou	Délégué	APE TOGUEME
M. Bodjrènou Isidoré	Trésorier Général	APE TOGUEME
M. Afanou Adanyro	Secrétaire Adjoint	APE TOGUEME
M. Zodgi Kodgo		APE TOGUEME
M. Hta Beaise		APE TOGUEME
M. Gbadessi Azongnihoun		APE TOGUEME
M. Goussi Affo Beetin	Président	APE TCHIKOMEY II
M. Sossou M. Vincent	Vice Président	APE TCHIKOMEY II
M. Sehondo Antoine	Secrétaire Adjoint	APE TCHIKOMEY II
M. Kpadonou Etienne	Commissaire aux Comptes APE TCHIKOMEY II	

M. Ségnon Bessan	Conseiller	APE TCHIKOMEY II
M. Adonsi Michel	Trésorier	APE TCHIKOMEY II
M. Yehouessi Sogbassi		APE TCHIKOMEY II
M. Kocou Genouette		APE TCHIKOMEY II
Mme Aginkpo Seline		APE TCHIKOMEY II
Mme Dansou Ameléri		APE TCHIKOMEY II
Mme Aguoun Jilberte		APE TCHIKOMEY II
Mme Gnélé Denise		APE TCHIKOMEY II
Mme Sewa Blandine		APE TCHIKOMEY II
Mme Glélé Rosette		APE TCHIKOMEY II
M. Besan Jacob		APE TCHIKOMEY II
Mme Doddou Martine		APE TCHIKOMEY II
Mme Zokdo Elisabeth		APE TCHIKOMEY II
Mme Essou Telérése		APE TCHIKOMEY II
Mme Megan Philomène		APE TCHIKOMEY II
Mme Zossou Marie		APE TCHIKOMEY II
M. Adjinkou Adan		APE TCHIKOMEY II
Mme Agbévo Séverine		APE TCHIKOMEY II
Mme Edah Rosaline		APE TCHIKOMEY II
Mme Guin Houwa Marie		APE TCHIKOMEY II
Mme Favide Vlarienne		APE TCHIKOMEY II
Mme Ahamnado Amelie		APE TCHIKOMEY II

Ecole Primaire Publique de SOBE/B

M. Ogatchin Koba Julien	Chef / Circonscription Scolaire Ifangni	
M. Houeto Victorin	Directeur EPP SOBE/B	
Mme Houndeganme Bome Angèle	Institutrice	EPP SOBE/B
M. Gandamo A. Célestin	Instituteur	EPP SOBE/B
M. Adjaman Pozacki	Chargé à l'Infrastructure	APE SOBE
M. Samuel Abgoola	Chargé à l'Infrastructure Adjoint	APE SOBE
M. Adeossi Augustin	Commissaire aux Comptes	APE SOBE
M. Yekini Alidou	Secrétaire	APE SOBE
M. Abiala Wass	Secrétaire Adjoint	APE SOBE
M. Adjibola Raonfou		APE SOBE
M. Podo Gevwain	Instituteur	SOBE
Mme Inoussa Wossila	Ménagère	SOBE

Mme Goumola Conforte	Ménagère	SOBE
Mme Sikirou Marie	Ménagère	SOBE
Mme Tetede Diane	Ménagère	SOBE
Mme Djiman Karamatou	Ménagère	SOBE
Mme Kadiou Djèmila	Ménagère	SOBE
Mme Ossewi Kouboura	Ménagère	SOBE
Mme Ggoumola Awèni	Ménagère	SOBE
Mme Ganiou Rali	Ménagère	SOBE
Mme Ramanou Anouratou	Ménagère	SOBE
M. Odoussina Nassirou	Chauffeur	SOBE
M. Saba Kora	Chauffeur	SOBE
M. Abiala Samadou	Tailleur	SOBE
M. Fachina Aziz	Apprentir Camera	SOBE
M. Falola Biliaminou	Maraboud	SOBE
M. Abibou Hominou	Electrician	SOBE
M. Odje Karimou	Cultivateur	SOBE
M. Oloumeiyilo Bachirou	Tradi Praticien	SOBE
M. Falola Thiams Dine	Transitaire	SOBE
M. Abiala Djamou	Marchand	SOBE
M. Odje Wayidi	Cultivateur	SOBE
M. Abiala Akim	Cultivateur	SOBE
M. Abiala Aziz	Cultivateur	SOBE
M. Adjana Ayuba	Cultivateur	SOBE
M. Adewale Bassitou	Cultivateur	SOBE
M. Odjouola Abau	Cultivateur	SOBE
M. Elegbede Salami	Cultivateur	SOBE
M. Olakpo Tayé	Cultivateur	SOBE
M. Elégbede Moussa	Cultivateur	SOBE
M. Labrintan Jsmail	Elève	SOBE
M. Yekini Akim	Elève	SOBE
M. Koumolou Samadou	Elève	SOBE
M. Lamidi Y. Adebo	Elève	SOBE
M. Tessilimi Bafiou	Elève	SOBE
M. Adjifa Abdou	Elève	SOBE
Ecole Primaire Publique de BRINI/B		
M. Konoura C. Léon	Directeur	EPP BRINI/B

M. Imorors Aboubakary	Président	APE BRINI/B
M. Sero Roucoro Adamou	Secrétaire	APE BRINI/B
M. Issaka Ibrahim	Secrétaire Adjoint	APE BRINI/B

Ecole Primaire Publique de TAIFA, KIRIR (Département DONGA)

M. Adjovi Meiognon	Chef / Circonscription Scolaire Djougou	
M. Massi Essi	Chef / CS Djougou / -Adjoint	
M. Amegbegni H. Léonard	Directeur	EPP TAIFA/A
Mme Ibpandé Delphine	Directrice	EPP TAIFA/C
M. Amoussou H. K. Victor	Adjoint	EPP TAIFA
M. Awokou I. Clémentine	Directrice	EPP KILIR/C
M. Atihou Bruno Tachnou	Directeur	EPP TAIFA/B
M. Kimmakon Vincent	Enseignant	EPP TAIFA/C
M. Adande Emmanuel	Enseignant	EPP TAIFA/C
Mme Bilha A. Foussèna	Enseignante	EPP TAIFA/C
M. Salifou Sofo	Président	APE TAIFA
M. Alassane Salifou	Vice Président	APE TAIFA
M. Takpara Salifou	Trésorier	APE TAIFA
Mme Agnoro Neiatta Adidja	Adjoint Pécuniaire	APE TAIFA
M. Agnoro Rachidatou	Organisatrice	APE TAIFA
M. Oroukoun Essaka	Secrétaire	APE TAIFA
M. Oumarou Boussari	Commissaire aux Comptes	APE TAIFA
M. Amidou Abdourabramauce	Responsable aux Infrastructures	APE TAIFA
M. Aboudoulaye Imorou	Responsable aux Infrastructures	APE KILIR
M. Maman Salifou	Cultivateur	TAIFA
M. Tairou Zouakanère	Cultivateur	TAIFA
M. Oumarou Foresseni	Cultivateur	TAIFA
M. Idrissou Mossouna	Electricien	TAIFA
M. Idrissou Sanounou	Cultivateur	TAIFA
Mme Nourou Noufoussou	Ménagère	TAIFA
M. Idrissou Sidi	Conducteur	
M. Alassane T. Assoumanon	Mécanicien	

Ecole Primaire Publique de TREBOUN/A (Département BORGOU)

M. Bio Issifou Mohamed	Directeur	EPP TREBOUN/A
M. Lafia Kpébi	Président	APE TREBOUN/A
M. Solla Inbibiyé	Vice Président	APE TREBOUN/A

M. Chabi Guia Sissi	Vice Secrétaire Adjoint	APE TREBOUN/A
M. Chabi Mare Zimé	Secrétaire Général	APE TREBOUN/A
M. Sourakou Bio	Trésorier	APE TREBOUN/A
Mme Bio Barouka Buma	Trésorière Adjointe	APE TREBOUN/A
M. Sounou Soko N'Douro	Conseiller	APE TREBOUN/A
Mme Ahouande Antoinette	Conseiller	APE TREBOUN/A

Ecole Primaire Publique de KANDI/C, F, SAKABOUKININ/D (Département ALIBORI)

M. Iyoko Innocent	Chef / Circonscription Scolaire Gogounou	
M. Hounleyi Alain D.	Chef / Circonscription Scolaire Kandi	
Mme Adamou Abiba	Directrice	EPP KANDI/C
M. Sehlan D. Jean-Luc	Directeur	EPP KANDI/F
M. Moussa Adam Moutarou	Directeur	EPP SAKABOUKNIN/D
M. Dantonka Sanni	Président	APE KANDI/C
M. Chabib Cyaspard	Président	APE SAKABOUKININ/D
M. Sake Alassan	Président Coordination	APE (CAPE) KANDI
M. Kysaviah M. Sichillor	Secrétaire	APE SAKABOUKININ/D
M. Imorou Ddi	Secrétaire Général Adjoint	APE SAKABOUKININ/D
Mme Adamou Samata		APE KANDI/C
M. Taba Mama		APE KANDI/C
M. Issa Azara		APE KANDI/C
M. Amadou Aissatou		APE KANDI/C
M. Parayé Y. Kassim		APE KANDI/D
M. Yacoubou Moussa		APE KANDI/D
M. Sabi Azara		APE KANDI/F
M. Sabi Anaton		APE KANDI/F
M. Parape Azanath		APE KANDI/F
Mme Bou Raima Fatouma		APE KANDI/F
M. Parayé Aissatou		APE KANDI/F
M. Amidou Boyaminou		APE KANDI/F
M. Maman Zoukanéni		APE KANDI/F

Ecole Primaire Publique de HINDE II/A, B (Département ATLANTIQUE)

Mme Gbédo Marie-Noelle	Directrice	EPP HINDE II/A
Mme Mitonhounou M. Philomène	Directrice	EPP HINDE II/B
M. Kpehounton Antoine	Président	APE HINDE II/A
M. Codagbe Bernard	Président	APE HINDE II/B

M. Gossou David	Vice Président	APE HINDE II/B
M. Dosser Marcel	Secrétaire Général	APE HINDE II/A
Mme Saisonou Victorine	Délégué aux Infrastructures	APE HINDE II/A
Mme Mondé Philomène	Trésorière Adjointe	APE HINDE II/A
M. Migan Gearges	Conseiller	APE HINDE II/B
M. Koukoi Edwige	Commissaire au Compte	APE HINDE II/B
M. Deguenon H. Guillaume	Délégué aux Infrastructures	APE HINDE II/B
M. Kinsou Noel	Délégué Adjoint aux Infrastructures	APE HINDE II/B
M. Bonou Fernand	Trésorier	APE HINDE II/B

Ecole Primaire Publique de TOVE/C (Département LITTORAL)

M. M'Bouéké R. Pascal	Chef Circonscription Scolaire de OUIDAH	
M. Esse Dominique	Chef Circonscription Scolaire par Intérim	
Mme Tossou Thérèse K.	Directrice	EPP TOVE/A
Mme Rustico A. Agnès G.	Directrice	EPP TOVE/B
M. Bagan M. Célestin	Directeur	EPP TOVE/C
M. Adjovi Kyêhountou Lucien	Président	APE TOVE
M. Aguemon Thèodore	Vice Président	APE TOVE
M. Ahoulakoun Sélicier	Trésorier	APE TOVE
M. Ibhéde Sivne	Trésorier Adjoint	APE TOVE
M. Azonsi Louis	Représentant du Personnel Enseignant	
Mme Lima Marceline	Vendeuse	
Mme Atchou Cossiba	Vendeuse	
Mme Ata Jacqueline	Vendeuse	
Mme Lissamou Léonie	Vendeuse	

Ecole Primaire Publique de DAVIE/A, B (Département OUEME)

M. Gnonlonfoun Valérie	Chef / Circonscription Scolaire Porte-Novo -Attaché	
Mme Fassinou S. Virginie	Directrice	EPP DAVIE/B
M. Houédé Donatien	Enseignant	EPP DAVIE/A
M. Matanmi Damien	Enseignant	EPP DAVIE/B
Mme Ardjilé Victorine	Enseignante	EPP DAVIE/B
Mme Adeniiyi Mariama A.	Enseignante	EPP DAVIE/A
Mme Adjibade A. Soubedath	Enseignante	EPP DAVIE/B
M. Tairou Mouranan	Commerçant-Entrepreneur, Trésorier	APE DAVIE
M. Hesoulugleo Housson	Tailleur	APE DAVIE
M. Atchou Galles	Electricien Bâtiment	APE DAVIE

M. Gnangra Paix	Couturier	APE DAVIE
M. Lassokpé Ayoub	Boucher	APE DAVIE
M. Sadikou Ramani	Plombier de Ferraille	APE DAVIE
M. Houndayi Noël H.	Professeur	APE DAVIE
M. Egounoyobi Gassèore	Dépanneur Radio	APE DAVIE
Mme Ynansounnou Antionellte	Revendeuse	APE DAVIE
Mme Zansi Souvou	Revendeuse	APE DAVIE

女性団体（Réunion des Femmes , Département ATACORA）

Mme Massion-Ouai Sylvie	Assistante Chargé Genre Préfecture ATACORA
Mme Chabi MrZouida	SASA Préfecture ATACORA
Mlle Baude Justine	Responsable Département de la CNI Préfecture ATACORA
Mme Dogo Y. Clémence	Préfecture de Natitingou ASOFED
Mme Cambia Jeanne	An. Service Social TETOOMA
Mme Sama Brigitte	An. Service Social en Retraite GFVPA
Mme Bagri Marguerite	Institutrice EUC/C GFVPA
Mme Idakou Hélène	ENI GFVPA
Mme Zime Yerima Julienne	Professeur Lycée de Jeunes Filles

国際援助機関

WORLD BANK

Dr. Midou Ibrahima	Spécialiste Principal en Santé Publique
M. Rachidi B. Radji	Human Development Economist, Human Development III, Africa Region (Washington, D.C.)

UNICEF

M. Nicolas Pron	Coordonnateur de Programme
Mme Raymonde Agossou	Chef de Projet Education

UNION EUROPEENNE

Mme Stéphanie Baud	Chargée de Programmes, Secteur Social
--------------------	---------------------------------------

二国間援助機関

COOPERATION FRANCAISE

M. Claude Ghionda	Chef de Projet d'Appui à l'Enseignement Général
-------------------	---

AMBASSADE DE FRANCE

M. Christian Vandendriessche	Conseiller – Adjoint	Service de Coopération et d'Action Culturelle
------------------------------	----------------------	--

GROUPE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

Mme Eulalie Rodrigues Chargé de projet d'éducation

COOPERATION TECHNIQUE BELGE SA

Mme Corinne Thévoz Chargée de Programme

USAID

M. Jeff Ramin Conseiller en Education, Equipe Education de Base

Mme Georgette POKOU Economist, Basic Education Team Leader

AMBASSADE ROYALE DE DANMARK

Mme Annelise Boysen Ingénieur Génie Civil, Conseil Programme Transport

M. Jens O. Gregersen Conseiller Programme, Eau et Assainissement

PADEAR – GTZ

Mme Fébronie Codja Coordinatrice du Projet

NGO 組織**IFESH (International Foundation for Education and Self-Help)**

Mme Cynthia Tata Country Representative

M. Mouhamed Jacquet Chargé de Programme

M. Valentin Akogbeto Directeur de Formation

WORLD EDUCATION

M. Alan T. Miller Directeur

M. Latifou Yessoufou Directeur National de Programme et Formation

Mme Korogoné Armelle Chargée de Programme

ECOLIERS DU MONDE

M. Ousmane Dan Tata Responsable du Programme

Mme Lékiatou Idrissou Seriki Responsable des Opérations

CARE INTERNATIONAL

M. Osséni S. Amadou Chef Projet Education

MCDI (Medical Care Development, Inc)

M. Lee Yellott Représentant Résident

M. Urbain Alegbedji Formateur Spécialiste en Santé Publique

M. Razack Lawani Chef des études de Micro Projet

	ベナン共和国
	Republic of Benin

一般指標					
政体	共和制	*1	首都	ポルトノボ (Porto-Novo)	*2
元首	大統領／マチュー・ケレク (Mathieu KEREKOU)	*1,3	主要都市名	コトヌー、ジューゲー、パラク	*3
			労働力総計	2,827 千人 (2000 年)	*6
独立年月日	1960年8月1日	*3,4	義務教育年数	6 年間 (年)	*13
主要民族／部族名	フォン族、ヨルバ族、アジャ族、バリタ族	*1,3	初等教育就学率	84.2 % (1998 年)	*6
主要言語	フランス語、バリバ語、フォン語、ヨルバ語	*1,3	中等教育就学率	21.4 % (1998 年)	*6
宗教	伝統的宗教65%、キリスト教20%	*1,3	成人非識字率	62.5 % (2000 年)	*13
国連加盟年	1960年9月20日	*12	人口密度	56.70 人/km2 (2000 年)	*6
世銀加盟年	1963年7月10日	*7	人口増加率	3.0 % (1980-2000年)	*6
IMF加盟年	1963年7月10日	*7	平均寿命	平均 53.60 男 52.00 女 55.40	*10
国土面積	112.00 千km2	*1,6	5歳児未満死亡率	143 /1000 (2000 年)	*6
総人口	6,272 千人 (2000 年)	*6	カロリー供給量	2,487.0 cal/日/人 (1997 年)	*10

経済指標					
通貨単位	CFAフラン(Franc)	*3	貿易量	(2000 年)	
為替レート	1 US \$ = 644.30 (2002 年 12月)	*8	商品輸出	414.3 百万ドル	*15
会計年度	Dec. 31	*6	商品輸入	-572.6 百万ドル	*15
国家予算	(年)		輸入カバー率	5.7 (月) (1999 年)	*14
歳入総額		*9	主要輸出品目	綿花	*1
歳出総額		*9	主要輸入品目	食品、消費財、燃料	*1
総合収支	-86.7 百万ドル (2000 年)	*15	日本への輸出	0.3 百万ドル (2001 年)	*16
ODA受取額	238.6 百万ドル (2000 年)	*18	日本からの輸入	9.4 百万ドル (2001 年)	*16
国内総生産(GDP)	2,167.88 百万ドル (2000 年)	*6			
一人当たりのGNI	370.0 ドル (2000 年)	*6	総国際準備	458.1 百万ドル (2000 年)	*6
分野別GDP	農業 38.0 % (2000 年)	*6	対外債務残高	1,598.5 百万ドル (2000 年)	*6
	鉱工業 14.4 % (2000 年)	*6	対外債務返済率(DSR)	12.6 % (2000 年)	*6
	サービス業 47.6 % (2000 年)	*6	インフレ率 (消費者価格物価上昇率)	8.7 % (1990-2000 年)	*6
産業別雇用	農業 男 % 女 % (1998-2000 年)	*6			
	鉱工業 % % (1998-2000 年)	*6			
	サービス業 % % (1998-2000 年)	*6	国家開発計画	経済プログラム：2000-2003	*11
実質GDP成長率	4.7 % (1990-2000 年)	*6			

気象	(年～ 年平均)	観測地：コトヌー (北緯6度25分、東経2度30分、標高3m)												*4,5
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均/計	
降水量	36.0	51.0	104.0	134.0	201.0	338.0	120.0	22.0	82.0	164.0	110.0	19.0	1381.0 mm	
平均気温	27.1	27.9	28.4	28.0	27.2	26.0	25.2	25.1	25.9	26.2	27.3	27.4	26.8 ℃	

- *1 各国概況 (外務省)
- *2 世界の国々一覧表 (外務省)
- *3 世界年鑑2000 (共同通信社)
- *4 最新世界各国要覧10訂版 (東京書籍)
- *5 理科年表2000 (国立天文台編)
- *6 World Development Indicators2002(WB)
- *7 BRD Membership List(WB)
- IMF Members' Financial Data by Country(IMF)
- *8 Universal Currency Converter

- *9 Government Finance Statistics Yearbook 2000 (IMF)
 - *10 Human Development Report2000,2001(UNDP)
 - *11 Country Profile(EIU),外務省資料等
 - *12 United Nations Member States
 - *13 Statistical Yearbook 1999(UNESCO)
 - *14 Global Development Finance2001(WB)
 - *15 International Financial Statistics Yearbook 2001(IMF)
 - *16 世界各国経済情報ファイル2002(世界経済情報サービス)
- 注：商品輸入については複式簿記の計上方式を採用しているため
支払い額はマイナス表記になる

	ベナン共和国
	Republic of Benin

我が国におけるODAの実績 (単位：億円) *17					
項目 \ 年度	1995	1996	1997	1998	1999
技術協力	0.93	1.39	0.98	2.86	3.60
無償資金協力	21.37	26.38	14.70	13.38	5.86
有償資金協力	37.62				
総額	59.92	27.77	15.68	16.24	9.46

当該国に対する我が国ODAの実績 (支出純額、単位：百万ドル) *17					
項目 \ 暦年	1995	1996	1997	1998	1999
技術協力	1.39	1.22	1.13	1.36	2.89
無償資金協力	10.89	26.23	17.68	17.22	11.27
有償資金協力		17.29		14.37	
総額	12.28	44.74	18.81	32.95	14.16

OECD 諸国の経済協力実績 (2000 年) (支出純額、単位：百万ドル) *18					
	贈与 (1) (無償資金協力・ 技術協力)	有償資金協力 (2)	政府開発援助 (ODA) (1)+(2)=(3)	その他政府資金 及び民間資金(4)	経済協力総額 (3)+(4)
二国間援助 (主要供与国)	198.3	-7.8	190.5	-12.5	178.0
1. France	82.0	-7.7	74.3	-2.5	71.8
2. United States	29.7	0.0	29.7	0.0	29.7
3. Germany	21.7	0.0	21.7	0.0	21.7
6. Japan	6.2	0.0	6.2	0.0	6.2
多国間援助 (主要援助機関)	15.0	34.2	49.2	0.0	49.2
1. IDA			30.3	0.0	30.3
2. AfDF			10.0	0.0	10.0
その他	0.1	-1.2	-1.1	0.0	-1.1
合計	213.4	25.2	238.6	-12.5	226.1

援助受入窓口機関 *19
技術協力：外務・協力省 無償：外務・協力省 協力隊：

*17 我が国の政府開発援助2000(国際協力推進協会)

*18 International Development Statistics (CD-ROM) 2002 OECD

*19 JICA資料

**PROCES-VERBAL DES DISCUSSIONS
RELATIVES A L'ETUDE DU CONCEPT DE BASE
SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'ECOLES PRIMAIRES
EN REPUBLIQUE DU BENIN**


En réponse à la requête du gouvernement de la République du Bénin (ci-après abrégée "le Bénin"), le gouvernement du Japon a décidé d'exécuter une étude du concept de base pour le «Projet de Construction d'Ecoles Primaires» (ci-après abrégé "le Projet") et l'a confiée à l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (ci-après abrégée "la JICA").

La JICA a dépêché au Bénin une mission d'étude du concept de base (ci-après abrégée "la Mission") conduite par M. Yoshio FUKUDA, Directeur adjoint de la Première Division de Gestion des Projets, Département de Gestion des Projets de la Coopération Financière Non-Remboursable de la JICA. La Mission y séjournera du 2 février au 14 mars 2003.

La Mission a procédé à une série de discussions avec les autorités concernées du gouvernement béninois, et a effectué des enquêtes sur les zones faisant l'objet du Projet.

A l'issue des discussions et de l'étude sur place, les deux parties ont confirmé réciproquement les points essentiels mentionnés dans l'Appendice. La mission poursuivra l'étude et élaborera le rapport de l'étude du concept de base.


Fait à Cotonou, le 7 février 2003



M. Yoshio FUKUDA
Chef de mission
pour l'étude du concept de base
Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA)



M. Joseph AHANHANZO
Directeur de la Programmation et de la
Prospective
Ministère des Enseignements Primaire
et Secondaire
République du Bénin



M. Coffi M. RANDOLPH
Directeur Asie et Océanie
Ministère des Affaires Etrangères
et de l'Intégration Africaine
République du Bénin

APPENDICE

1. Objectifs du Projet

Le présent Projet a pour objectifs d'améliorer le cadre scolaire et d'augmenter l'offre d'éducation pour les enfants non-scolarisés par le biais de la construction ou l'extension de salles de classes dans des écoles primaires dans tous les départements du Bénin.

2. Zones faisant l'objet du Projet

Les zones faisant l'objet du Projet sont les départements de : Atakora, Donga, Atlantique, Littoral, Borgou, Alibori, Mono, Couffo, Ouémé, Plateau, Zou et Collines.

3. Organisme responsable et organisme d'exécution

Il s'agit de :

- Organisme responsable : Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire du Bénin (MEPS)
- Organisme d'exécution : Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) du MEPS

4. Contenu de la requête de la partie béninoise

S'appuyant sur les concertations avec la Mission, la partie béninoise a proposé le contenu de requête finale ci-dessous indiqué :

- Zones et écoles concernées
Voir l'Annexe-1.
- Infrastructures à construire et équipements à fournir
Voir l'Annexe-2.

5. Orientation de base de la Coopération

Après son retour au Japon, la Mission élaborera le concept de base du Projet conformément aux critères de sélection des écoles dont la liste figure à l'Annexe-3. Les sites objets du Projet, le nombre de salles de classe à construire, etc., seront déterminés sur la base de l'étude à venir ; aussi, les deux parties sont-elles avisées que le contenu des Annexes-1 et 2 ne seraient peut-être pas toujours les objets définitifs de la coopération.

6. Système de l'aide financière non-remboursable du Japon

La Mission a expliqué le système d'aide financière non-remboursable du Japon indiqué à l'Annexe-4 et la partie béninoise a bien compris ce système. La partie béninoise a pris

connaissance des dispositions à prendre par elle telles que mentionnées à l'Annexe-5 au cas où la coopération financière non-remboursable serait accordée pour faciliter l'exécution du Projet et s'est engagée à les prendre.

7. Calendrier futur

- (1) La Mission continuera son étude au Bénin jusqu'au 14 mars 2003.
- (2) La JICA élaborera un rapport sommaire du concept de base et dépêchera au Bénin une mission vers le mois de mai 2003 afin de le présenter à la partie béninoise et de confirmer les mesures de préparation qui devront être prises par cette dernière.
- (3) Au cas où la partie béninoise donnerait son accord de principe sur le contenu du rapport sommaire du concept de base, la JICA établira un rapport du concept de base et l'enverra à la partie béninoise vers le mois de juillet 2003.

8. Autres points divers

- (1) Ecoles faisant l'objet du Projet et nombre de salles de classe à construire

La partie japonaise a expliqué que ce n'est pas toutes les salles de classe demandées par la partie béninoise qui seront construites dans toutes les écoles figurant sur la requête, mais les écoles faisant l'objet du Projet et le nombre de salles de classe qui seront construites seront déterminés sur la base des critères de sélection indiqués à l'Annexe-3.

- (2) Norme de conception des infrastructures

La partie béninoise a indiqué que les infrastructures à construire dans le cadre du Projet seront conçues en principe en conformité avec la norme de construction scolaire en vigueur au Bénin.

- (3) Sites en double emploi avec d'autres donateurs

La partie japonaise a expliqué que les sites où la construction de salles de classe est prévue actuellement ou à l'avenir sur d'autres financements seront exclus du Projet.

- (4) Recrutement et affectation des enseignants

La partie béninoise s'est engagée à recruter et affecter les enseignants nécessaires aux écoles ciblées du Projet afin de pouvoir assurer leur fonctionnement.

- (5) Gestion et maintenance des infrastructures

Le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire a déclaré qu'il prendra la responsabilité pour que les Directions Départementales des Enseignements Primaire et Secondaire et les communautés assurent la gestion et la maintenance des infrastructures qui seront construites par le Projet. Le guide de maintenance et d'entretien des

gr

qu

infrastructures scolaires a été présenté à la partie japonaise. La partie béninoise a demandé en même temps à la partie japonaise un encadrement technique appelé "Soft Component". Elle a également demandé une formation technique en matière d'entretien et de maintenance des infrastructures scolaires.

(6) Démolition des infrastructures existantes et construction de salles de classe provisoires

La partie béninoise a pris bonne note qu'au cas où la démolition des infrastructures existantes et/ou la construction de salles de classe provisoires seraient nécessaires, il lui appartient d'exécuter tels travaux avant le commencement des travaux du Projet.

(7) Monitoring

Le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire s'est engagé à donner les instructions à la Direction Départementale des Enseignements Primaire et Secondaire de chacun des départements pour assurer le monitoring de la gestion et de la maintenance des infrastructures qui seront construites par le Projet et à faire le compte rendu à la partie japonaise sur le résultat de tel monitoring.

(8) Rétrocession d'écoles

La partie béninoise a confirmé que la nouvelle liste des écoles de la requête ne comporte plus d'écoles en rétrocession.

(9) Ecoles en milieu urbain

Conformément à l'orientation du gouvernement du Bénin, la partie béninoise a souhaité que les écoles en milieu urbain soient réalisées en R+1. La partie japonaise a pris bonne note du souhait de la partie béninoise, étant entendu que les infrastructures scolaires à construire dans chacune des écoles ciblées du Projet seront conçues sur la base du résultat d'études.

(10) Electrification et adduction d'eau

La partie béninoise prendra en charge, au titre de la contrepartie nationale, et selon le cas, l'électrification et l'adduction d'eau des salles de classe à construire par le Projet, afin de pouvoir construire autant de classe que possible.

32

21

MEPS
DPP
SCMIS

PROJET DON JAPONAIS PHASE 3 ET 4

NOMBRE ACTUALISE DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES A CONSTRUIRE

FEVRIER 2003

DEPARTEMENTS	ECOLES	CLASSES	MODULES	L'ATRINES	CITERNE	MILIEU URBAIN	MILIEU RURAL
ATACORA - DONGA	10	39	13	13	13	12	3
ATLANTIQUE - LITTORAL	22	99	33	33	33	12	10
BORGOU - ALIBORI	12	45	15	15	15	12	5
MONO - COUFFO	12	48	17	17	17	8	6
OUEME - PLATEAU	22	108	36	36	36	10	9
ZOU - COLLINES	20	96	32	32	32	8	14
TOTAL	98	435	146	146	146	62	47

MEPS
DPP
SCMIS

PROJET DON JAPONAIS PHASE 3 ET 4

LISTE ACTUALISEE DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES A CONSTRUIRE

FÉVRIER 2003

DÉPARTEMENT DE L'ATACORA-DONGA

N°	DÉPARTEMENT	S/PREFECTURE	ECOLE	ANNEE CREATION	EFFECTIF	RATIO ELV/SCL	NB SCL PREC	NB SCL TOT	NB ENS TOT	CIA CONST	MOD A CONST	ECOLE A CONST	LATRA A CONST	CIT A CONST	MIL URB	MIL RUR	AUTRES DONATEURS
1	ATACORA-DONGA	BASSILA	MANIGRI-IKANNI ***	1998	368	61,0	6	6	2	3	1	1	1	1		1	
2	ATACORA-DONGA	DJOUYOU	TAIFA/C ***	1999	383	64,0	6	6	5	6	2	1	2	2	1		
3	ATACORA-DONGA	DJOUYOU	KILIR/C	1997	385	64,0	6	6	5	6	2	1	2	2		1	
4	ATACORA-DONGA	DJOUYOU	TEPABA/A	1972	460	58,0	6	6	6	3	1	1	1	1	1		
5	ATACORA-DONGA	COPARGO	COPARGO/C ***	1979	316	53,0	6	6	4	3	1	1	1	1		1	
6	ATACORA-DONGA	KOUANDE	WOROUWARI-2	1953	247	41,0	6	6	6	3	1	1	1	1	1		
7	ATACORA-DONGA	KOUANDE	BIRNI-CENTRE/B ***	1998	313	52,0	6	6	4	3	1	1	1	1	1		
8	ATACORA-DONGA	KOUANDE	KOUANDE- CENTRE/B ***	1998	260	43,0	6	6	6	6	2	1	2	2	1		
9	ATACORA-DONGA	NATITINGOU	DASSAGATE/B ***	1995	382	64,0	5	5	4	3	1	1	1	1	1		
10	ATACORA-DONGA	NATITINGOU	OURBOUGA ***	1972	512	64,0	8	8	6	3	1	1	1	1	1		
TOTAL : ECOLES RETENUES ET A CONSTRUIRE					3626		61	45	48	39	13	10	13	13	7	3	

N.B. : *** = Nouvelles écoles proposées en remplacement de celles de la liste initiale qui sont déjà construites par les populations et les ONG du fait de l'attente trop longue et de l'urgence des besoins.

PROJET DON JAPONAIS PHASE 3 ET 4

LISTE ACTUALISEE DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES A CONSTRUIRE

DEPARTEMENTS ATLANTIQUE - LITTORAL

FEVRIER 2003

N°	DEPARTEMENT	SOUS-PREFECTURE	ECOLE	ANNEE DE CREATION	EFFECTIF	RATIO ELV/CLAS	NBRE CLAS	NBRE CLAS PREC	NBRE ENSEIGN TOTAL	CLAS A CONST	MOD A CONST	ECOLE A CONST	LATRINES A CONST	CITER A CONST	MIL URB	MIL RUR	AUTRES DONATEURS
1	ATLANTIQUE	ABOMEY-CALAVI	WOMEY-YENAWA/A	1993	469	78,17	6	3	7	6	2	1	2	2		1	
2	ATLANTIQUE	ABOMEY-CALAVI	WOMEY-YENAWA/B ***	1993	452	75,33	6	4	7	3	1	1	1	1		1	
3	ATLANTIQUE	ALLADA	GLOTOMEY	1960	407	67,83	6	3	5	3	1	1	1	1		1	
4	LITTORAL	COTONOU	TANTO	1978	342	57,00	6	3	5	3	1	1	1	1	1		
5	LITTORAL	COTONOU	HINDE II/A ***	1975	348	58,00	6	3	5	3	1	1	1	1	1		
6	LITTORAL	COTONOU	HINDE II/B ***	1984	310	51,67	6	3	4	3	1	1	1	1	1		
7	LITTORAL	COTONOU	GBEGAMEY SUD/C	1950	225	37,50	6	6	4	6	2	1	2	2	1		
8	LITTORAL	COTONOU	GBEGAMEY SUD/E	1968	239	39,83	6	6	6	6	2	1	2	2	1		
9	LITTORAL	COTONOU	AKPAKPA MARCHÉ/B	1981	226	56,50	4	1	2	3	1	1	1	1	1		
10	LITTORAL	COTONOU	AGLA-CENTRE-A ***	1988	326	54,33	6	6	6	6	2	1	2	2	1		
11	LITTORAL	COTONOU	AGLA-CENTRE-B ***	1995	310	51,67	6	6	6	6	2	1	2	2	1		
12	LITTORAL	COTONOU	SEHOGAN	1978	319	53,17	6	3	6	6	2	1	2	2	1		
13	LITTORAL	COTONOU	HOUYEIHO II/A	1978	230	38,33	6	6	4	6	2	1	2	2	1		
14	LITTORAL	COTONOU	HOUYEIHO II/B	1984	318	53,00	6	6	7	6	2	1	2	2	1		
15	ATLANTIQUE	KPOMASSE	HOUEYOGBE	1978	359	59,83	6	3	4	3	1	1	1	1		1	

N°	DEPARTEMENT	SOUS-PREFECTURE	ECOLE	ANNEE DE CREATION	EFFECTIF	RATIO ELV/CLAS	NBRE CLAS	NBRE CLAS PREC	NB. ENSEIGN TOTAL	CLAS A CONST	MOD A CONST	ECOLE A CONST	LATRINES A CONST	QITER A CONST	MIL URB	MIL RUR	AUTRES DONATEURS
16	ATLANTIQUE	OUIDAH	TCHIAKPE CODJI	1 972	265	53,00	5	3	5	3	1	1	1	1		1	
17	ATLANTIQUE	OUIDAH	TOVE/C	1 964	209	52,25	4	4	4	3	1	1	1	1	1		
18	ATLANTIQUE	OUIDAH	AHOZON/B	1 978	279	46,50	6	3	5	3	1	1	1	1	1		
19	ATLANTIQUE	TOFFO	DAME ***	1 982	302	50,33	6	4	4	6	2	1	2	2		1	
20	ATLANTIQUE	TOFFO	SEHOUE AGBOZOUNKPA/C	1 998	271	45,17	6	6	5	3	1	1	1	1		1	
21	LITTORAL	COTONOU	YAGBE/A ***	1 972	297	49,50	6	6	6	6	2	1	2	2	1		
22	LITTORAL	COTONOU	YAGBE/B ***	1 992	232	38,67	6	6	7	6	2	1	2	2	1		
TOTAL : ÉCOLES RETENUES ET A CONSTRUIRE					6 735		127	94	114	99	33	22	33	33	15	7	

N.B. : *** = Nouvelles écoles proposées en remplacement de celles de la liste initiale qui sont déjà construites par les populations et les ONG du fait de l'attente trop longue et de l'urgence des besoins.

PROJET DON JAPONAIS PHASE 3 ET 4
LISTE ACTUALISEE DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES A CONSTRUIRE

DEPARTEMENT DU BORGOU - ALIBORI

FEVRIER 2003

N°	DEPARTEMENT	S/PREFECTURE	ECOLE	ANNEE CREATION	EFFECTIF	RATIO ELV/SCL	NB SCL PREC	NB ENS TOT	CIA CONST	MOD A CONST	ECOLE A CONST	LATRA A CONST	CIT A CONST	MIL URB	MIL RUR	AUTRES DONATEURS
1	BORGOU - ALIBORI	BEMBEREKE	KABANOU ***	1997	162	54,0	3	3	3	1	1	1	1		1	
2	BORGOU - ALIBORI	BEMBEREKE	GUESSOU SUD/A	1966	465	77,5	6	3	3	1	1	1	1	1		
3	BORGOU - ALIBORI	N'DALI	TREBOUNJA	1982	383	63,8	6	3	3	1	1	1	1	1		
4	BORGOU - ALIBORI	PARAKOU	OCBN-3 ***	1989	466	77,7	6	3	3	1	1	1	1	1		
5	BORGOU - ALIBORI	PARAKOU	SNTN/B ***	2001	260	86,7	3	3	3	1	1	1	1	1		
6	BORGOU - ALIBORI	PARAKOU	NIMA/B	1998	334	55,7	6	6	6	2	1	2	2	1		
7	BORGOU - ALIBORI	TCHAUROU	WOROGUI/B ***	1996	322	53,7	6	4	6	2	1	2	2	1		
8	BORGOU - ALIBORI	TCHAUROU	WOROGUI-GOURA ***	1995	182	60,7	3	3	3	1	1	1	1		1	
9	BORGOU - ALIBORI	GOGOUNOU	GAMAGOU ***	1981	154	51,3	3	3	3	1	1	1	1		1	
10	BORGOU - ALIBORI	KANDI	KANDI/C ***	1987	365	60,8	6	3	3	1	1	1	1	1		
11	BORGOU - ALIBORI	KANDI	KANDI/F ***	1992	360	60,0	6	3	3	1	1	1	1	1		
12	BORGOU - ALIBORI	KANDI	SAKABOUKININ/ D ***	1997	265	44,2	6	3	6	2	1	2	2		1	
TOTAL : ECOLES RETENUES ET A CONSTRUIRE					3718		60	40	58	45	15	12	15	8	4	

N.B. : *** = Nouvelles écoles proposées en remplacement de celles de la liste initiale qui sont déjà construites par les populations et les ONG du fait de l'attente trop longue et de l'urgence des besoins.

PROJET DON JAPONAIS PHASE 3 ET 4

LISTE ACTUALISEE DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES A CONSTRUIRE

DEPARTEMENT DU MONO-COUFFO

FEVRIER 2003

N°	DEPARTEMENT	S/PREFECTURE	ECOLE	ANNEE CREATION	EFFECT	RATIO ELV/SCL	NB SCL	NB SCL PREC	NB ENS TOT	CIA CONST	MOD A CONST	ECOLE A CONST	LATRA CONST	CITA CONST	MIL URB	MIL RUR	AUTRES DONATEURS
1	MONQ - COUFFO	APLAHOU	AZOVE/C ***	1999	407	68,0	6	3	6	3	1	1	1	1	1		
2	MONQ - COUFFO	COME	HONVE COME	1972	342	53,8	6	0	6	3	2	1	2	2	1		
3	MONQ - COUFFO	DJAKOTOMEY	TCHANHOU/A	1959	437	67,8	6	0	6	6	2	1	2	2		1	
4	MONQ - COUFFO	DJAKOTOMEY	HOUEGAMEY/B	1997	394	144,3	3	3	6	3	1	1	1	1		1	
5	MONO - COUFFO	DJAKOTOMEY	SEGBEHOU	1975	236	53,2	5	2	5	3	1	1	1	1		1	
6	MONO - COUFFO	DJAKOTOMEY	KPOBA ***	1988	280	60,0	5	3	4	3		1	0	0		1	
7	MONO - COUFFO	DJAKOTOMEY	HOUNGBEZANMEY ***	1978	360	60,0	6	3	5	3	2	1	2	2		1	
8	MONO - COUFFO	DJAKOTOMEY	HAGOUNMEY/B ***	1999	368	63,0	6	6	6	6	2	1	2	2		1	
9	MONQ - COUFFO	DOGBO	KPODAHA/B ***	2000	285	81,6	8	6	6	6	2	1	2	2		1	
10	MONQ - COUFFO	DOGBO	MANDANKANMEY/B ***	1999	386	73,5	6	3	6	3	1	1	1	1		1	
11	MONQ - COUFFO	LOKOSSA	TOGUEME ***	1999	156	39,5	4	4	4	6	2	1	2	2	1		
12	MONQ - COUFFO	LOKOSSA	TCHIKOMEY 2	1997	327	65,4	5	3	6	3	1	1	1	1	1		
TOTAL : ECOLES RETENUES ET A CONSTRUIRE					3980		66	36	66	48	17	12	17	17	4	8	

N.B. : *** = Nouvelles écoles proposées en remplacement de celles de la liste initiale qui sont déjà construites par les populations et les ONG du fait de l'attente trop longue et de l'urgence des besoins.

PROJET DON JAPONAIS PHASE 3 ET 4
LISTE ACTUALISEE DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES A CONSTRUIRE

FEVRIER 2003

DEPARTEMENT DE L'OUEME-PLATEAU

N°	DEPARTEMENT	S/PREFECTURE	ECOLE	ANNEE CREATION	EFFECTIF	RATIO ELV/SCL	NB SCL PREC	NB SCL TOT	CIA CONST	MOD'A CONST	ECOLE A CONST	LATRA CONST	CITA CONST	MIL URB	MIL RUR	AUTRES DONATEURS
1	OUEME - PLATEAU	ADJOHOUN	AZOWLISSE CENTRE/B ***	1999	178	29,7	6	6	3	2	1	2	2		1	
2	OUEME - PLATEAU	ADJOHOUN	AGUEMILAHIN ***	1959	252	42,0	6	2	3	1	1	1	1		1	
3	OUEME - PLATEAU	ADJOHOUN	GBEKANDJI-1	1951	305	50,8	6	3	3	1	1	1	1		1	
4	OUEME - PLATEAU	ADJOHOUN	ZOUNGODO ***	1988	288	48,0	6	6	6	2	1	2	2		1	
5	OUEME - PLATEAU	DANGBO	DANGBO-CENTRE/B	1997	212	35,3	6	3	3	1	1	1	1	1		
6	OUEME - PLATEAU	DANGBO	DEKIN-HOUNHOU	1951	411	68,5	6	3	3	1	1	1	1		1	
7	OUEME - PLATEAU	DANGBO	DANKO	1973	210	35,0	6	6	6	2	1	2	2		1	
8	OUEME - PLATEAU	DANGBO	DJIGBE/B	1997	330	110,0	3	3	6	1	1	1	1		1	
9	OUEME - PLATEAU	IFANGNI	KETOU-GBECON/A ***	1978	271	45,2	6	3	3	1	1	1	1		1	
10	OUEME - PLATEAU	IFANGNI	SOBE/A ***	1992	296	49,3	6	3	3	1	1	1	1		1	
11	OUEME - PLATEAU	PORTO-NOVO	DAVIE/A	1967	319	53,2	6	3	3	1	1	1	1	1		
12	OUEME - PLATEAU	PORTO-NOVO	DAVIE/B	1976	258	43,0	6	6	6	2	1	2	2	1		
13	OUEME - PLATEAU	PORTO-NOVO	GBOKOU-3	1985	339	56,5	6	6	6	2	1	2	2	1		
14	OUEME - PLATEAU	PORTO-NOVO	DJEGAN-DAHO/A	1972	334	55,7	6	6	6	2	1	2	2	1		
15	OUEME - PLATEAU	PORTO-NOVO	KANDEVIE/B	1981	270	45,0	6	6	6	2	1	2	2	1		
16	OUEME - PLATEAU	PORTO-NOVO	KANDEVIE/C	1971	258	43,0	6	6	6	2	1	2	2	1		
17	OUEME - PLATEAU	PORTO-NOVO	AKONABOE/C ***	1998	212	35,3	6	6	6	2	1	2	2	1		
18	OUEME - PLATEAU	PORTO-NOVO	ANAVIE/B ***	1992	421	70,2	6	6	6	2	1	2	2	1		
19	OUEME - PLATEAU	PORTO-NOVO	DOWA/B ***	1986	379	63,2	6	6	6	2	1	2	2	1		
20	OUEME - PLATEAU	PORTO-NOVO	ITA-TIGRI	1975	342	57,0	6	6	6	2	1	2	2		1	

N°	DEPARTEMENT	S/PREFECTURE	ECOLE	ANNEE CREATION	EFFECTIF	RATIO ENV/SCL	NB SCL	NB SCL PREC	NB SCL TOT	G. CONST	MOD A CONST	ECOLE A CONST	LATRA A CONST	CIT A CONST	MIL URB	MIL RUR	AUTRES DONATEURS
21	OUEME - PLATEAU	SAKETE	SAKETE CENTRE/B	1911	366	61,0	6	6	6	6	2	1	2	2	1		
22	OUEME - PLATEAU	SAKETE	TAKON CENTRE	1945	297	49,5	6	0	6	6	2	1	2	2		1	
TOTAL : ECOLES RETENUES ET A CONSTRUIRE					6548		129	101	126	108	36	22	36	36	11	11	

N.B. : *** = Nouvelles écoles proposées en remplacement de celles de la liste initiale qui sont déjà construites par les populations et les ONG du fait de l'attente trop longue et de l'urgence des besoins.

PROJET DON JAPONAIS PHASE 3 ET 4
LISTE ACTUALISEE DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES A CONSTRUIRE

FEVRIER 2003

DEPARTEMENT DU ZOU - COLLINES

N°	DEPARTEMENT	S/PREFECTURE	ECOLE	ANNEE CREATION	EFFECTIF	NB CL ELVISC	RATIO ELVISC	NB SCL PREC	NB ENS TOT	CIA CONST	MOD A CONST	ECOLE A CONST	LATRA CONST	CIT A CONST	MIL URB	MIL RUR	AUTRES DONATEURS
1	ZOU - COLLINES	ABOMEY	GBECON- HOUEGBO/C	1978	270	5	54,0	6	4	6	2	1	2	2	1		
2	ZOU - COLLINES	ABOMEY	ABOMEY/D ***	1951	128	6	21,3	6	7	6	2	1	2	2	1		
3	ZOU - COLLINES	ABOMEY	ABOMEY/E ***	1972	350	6	58,3	6	6	6	2	1	2	2	1		
4	ZOU - COLLINES	ABOMEY	ABOMEY/F ***	1980	325	6	54,2	6	5	6	2	1	2	2	1		
5	ZOU - COLLINES	BANTE	PIRA-CENTRE/B ***	1999	483	6	80,5	6	3	6	2	1	2	2		1	
6	ZOU - COLLINES	BOHICON	AGBANWEME/B ***	1994	408	6	68,0	6	7	6	2	1	2	2	1		
7	ZOU - COLLINES	DASSA-ZOUME	BETOUI/A	1945	294	6	49,0	6	6	3	1	1	1	1	1		
8	ZOU - COLLINES	DASSA-ZOUME	BETOUI/C	1946	275	6	45,8	6	5	3	1	1	1	1			
9	ZOU - COLLINES	DASSA-ZOUME	GBOWELE	1982	250	6	41,7	3	6	3	1	1	1	1		1	
10	ZOU - COLLINES	DASSA-ZOUME	MAHU	1982	280	6	46,7	6	4	3	1	1	1	1		1	
11	ZOU - COLLINES	DASSA-ZOUME	AGBOGHOME	1992	143	6	23,8	6	3	6	2	1	2	2		1	
12	ZOU - COLLINES	DASSA-ZOUME	GOUSOE	1978	390	6	65,0	6	3	6	2	1	2	2		1	
13	ZOU - COLLINES	DJIDJA	ATCHERIGBE ***	1999	113	2	56,5	2	3	3	1	1	1	1		1	
14	ZOU - COLLINES	DJIDJA	LINSINLIN ***	1998	292	5	58,4	3	4	3	1	1	1	1		1	
15	ZOU - COLLINES	SAVALOU	ATCHAHOU ***	2002	346	4	86,5	4	4	6	2	1	2	2	1		
16	ZOU - COLLINES	SAVE	DIHO/B ***	1998	337	6	56,2	6	4	3	1	1	1	1	1		
17	ZOU - COLLINES	QUESSE	TOUI PK -11 ***	1961	281	6	46,8	6	4	6	2	1	2	2		1	
18	ZOU - COLLINES	ZAGNANADO	DON/B ***	1998	243	6	40,5	5	3	6	2	1	2	2		1	
19	ZOU - COLLINES	ZOGBODOME	CANA-DODOME/B	1983	306	6	51,0	6	5	6	2	1	2	2		1	
20	ZOU - COLLINES	ZOGBODOME	CANA-MIGNOHITO	1978	415	6	69,2	6	8	3	1	1	1	1		1	
TOTAL : ECOLES RETENUES ET A CONSTRUIRE					5929	112		107	94	96	32	20	32	32	9	11	

N.B. : *** = Nouvelles écoles proposées en remplacement de celles de la liste initiale qui sont déjà construites par les populations et les ONG du fait de l'attente trop longue et de l'urgence des besoins.