


**PROCES-VERBAL DES DISCUSSIONS  
relatives à la mission de présentation  
du Rapport abrégé du Concept de base  
du Projet d'Approvisionnement en Eau Potable  
dans les Régions de Kayes, Ségou et Mopti  
en République du Mali**

L'Agence Japonaise de Coopération Internationale (désignée ci-après en abrégé "la JICA") a dépêché en République du Mali une mission d'étude du concept de base pour le Projet d'Approvisionnement en Eau Potable dans les Régions de Kayes, Ségou et Mopti (désigné ci-après "le Projet") en mars 2003. La mission a eu une série de discussions, de visites de sites et d'analyses techniques du résultat d'étude sur la base desquelles la JICA a élaboré un Rapport Abrégé du Concept de base du Projet.


La JICA a ensuite dépêché au Mali une mission (désignée ci-après "la Mission") conduite par M. Kohei SATO, de la Première division de la Gestion du Projet, Département de la Coopération financière non-remboursable de la JICA pour présenter le contenu du Rapport Abrégé du Concept de base susmentionné au gouvernement malien et discuter du contenu dudit rapport avec ce dernier pendant la période du 7 au 16 juillet 2003.

A la suite des discussions, les deux parties ont convenu des points essentiels mentionnés en Appendice.

Fait à Bamako, le 10 juillet 2003



**M. Kohei SATO**  
Chef de la mission d'étude  
du Concept de base  
Agence Japonaise de la  
Coopération Internationale (JICA)  
Japon



**M. Malick ALHOUSSEINI**  
Directeur National de l'Hydraulique (DNH)  
Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau  
(MMEE)  
République du Mali

## Résultat des discussions

### 1 Contenu du Rapport Abrégé du Concept de base

Le gouvernement malien a donné son accord de principe sur le contenu du Rapport Abrégé du Concept de base présenté par la mission d'étude, et l'a accepté. Les deux parties ont convenu des sites de forages équipés de pompes manuelles et d'adductions d'eau simplifiées mentionnés en Annexe.

### 2 Système de la coopération financière non-remboursable du Japon

Le gouvernement malien a pris bonne connaissance sur la nécessité de mesures à prendre par elle décrites en Annexes 3 et 4 du procès-verbal des discussions signé par les deux parties le 3 mars 2003.

### 3 Calendrier de l'étude

La JICA élaborera le Rapport Final sur la base des discussions menées pendant le séjour au Mali de la mission et le remettra au gouvernement malien vers le mois de septembre 2003.

### 4 Autres points discutés

#### (1) Examen des villages de remplacement en cas de forage négatif

Si les deux parties jugent un forage négatif, 2 forages maximum pourront être creusés dans le même village, et pour le 3<sup>e</sup>, elles se sont accordées pour décider, après discussions, du creusement du forage dans le même village ou dans un village de remplacement choisi dans la liste complémentaire proposée au moment de l'étude du plan de base.

#### (2) Contribution de la partie malienne

La partie malienne s'est engagée à obtenir les terrains de construction, à les aménager et à les niveler, et à prendre des mesures d'exonération d'impôt (en particulier exonération de la taxe sur le carburant pour les quantités convenues avec les autorités concernées).

#### (3) Homologues

La partie malienne s'est engagée à mettre à disposition les homologues requis pour l'exécution du Projet.

#### (4) Système de maintenance

La partie malienne s'est engagée à mettre en place, à travers les services de la Direction Nationale de l'Hydraulique, à partir de 2005, un comité de gestion de l'eau dans les villages bénéficiaires de forages à pompes manuelles et à faire donner les instructions techniques pour la

maintenance des adductions d'eau simplifiées, et dans les deux cas, à faire en sorte que tous les villages bénéficiaires adhèrent à la stratégie nationale de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi-urbain.

#### (5) Délais de mise en oeuvre du Projet

La partie malienne souhaite que l'exécution physique du Projet commence dans les plus brefs délais, si possible à partir d'avril 2004 et que la période d'exécution soit réduite deux campagnes de travaux.

La partie japonaise a expliqué à la partie malienne que l'exécution physique du Projet ne pourrait commencer comme prévu dans le programme en raison de la nécessité de temps suffisant pour l'exécution de l'étude de plan détaillé et la préparation de la procédure de soumission équitable et qu'il est impossible de réduire la durée de travaux car elle est programmée de manière appropriée.

Malgré ces divergences, les deux parties se sont mises d'accord sur le programme de travaux.

#### (6) Perspective

La partie malienne a informé la partie japonaise de la préparation en cours d'un programme national d'accès à l'eau potable à partir de 2004. La partie malienne envisage de soumettre aux autorités japonaises une requête pour solliciter la participation du gouvernement japonais à la réalisation de ce programme.



マリ国カイ・セグー・モプチ地域給水計画

基本設計調査の議事録

(基本設計概要書説明調査団)

2003年3月国際協力事業団（JICA）は“カイ・セグー・モプチ地域給水計画”に対する基本設計調査団を派遣し、マリ共和国政府との協議、現地調査、国内解析を通じ基本設計概要書を作成した。

JICAは、基本設計概要書の内容の説明および協議のために無償資金協力部業務第1課佐藤公平を団長とする基本設計概要書説明調査団を2003年7月7日から7月10日まで、マリ共和国に派遣した。

協議の結果、両者は添付資料に述べられている主要事項を確認した。

2003年7月10日バマコにて

署名

佐藤 公平

国際協力事業団

基本設計調査団長

署名

Mr. Malick Alhousseini

鉦山・エネルギー水省水利局

局長

## 協議結果

### 1. 基本設計概要書の内容

マリ国政府は本調査団が説明した基本設計概要書の内容について原則的に合意し受け入れ、また、両者は Annex に記載された手動ポンプ付深井戸および小規模給水施設のサイトに合意した。

### 2. 日本の無償資金協力のスキーム

マリ国政府は日本の無償資金協力のスキームおよび 2003 年 3 月 3 日に両者で署名した議事録の Annex-3、Annex-4 に記載されているマリ国政府の負担事項の遂行の必要性を理解した。

### 3. 調査日程

JICA は最終報告書を作成し、2003 年 9 月を目途にマリ国政府に報告書を送付する。

### 4. その他の協議事項

#### (1) 不成功井戸の代替村落の検討

両者は井戸が不成功井戸と判断された場合、同一村落において 2 本まで掘削することとし、3 本目については、協議の上、同一村落で掘削するか代替村落にて井戸を掘削するかを決定することを合意した。なお、代替村落の候補地については、基本設計調査時に議事録にて合意した追加リストの中から選定することを申し合わせた。

#### (2) 先方負担事項

マリ側は建設用地の確保、整備・整地および免税措置を行うことを約束した。なお、車輛の燃料費については関係省庁と協議しつつ適切な燃料の量について免税措置をとることを約束した。

#### (3) カウンターパート

マリ側は本件実施に必要なカウンターパートの配置について確保することを約束した。

#### (4) 維持管理体制

マリ側は手動ポンプの受益村落において(予算確保後の)2005 年以降水利局を通じ、水管理委員会の設置および維持管理の技術指導を行うことを約束した。また、小規模給水施設受益村落については、「農村部および準都市部飲料水供給国家戦略」の条件を満たすように水管理委員会設立及び維持管理について指導することを約束した。

#### (5) プロジェクトの実施工期

マリ側はプロジェクトを2004年4月から開始することまた、工期を2年度に短縮することを要請した。これに対し、日本側は開始時期について、詳細設計の実施および公正な入札手続の準備のために必要時間を考慮して計画しているため予定される時期にしか開始は出来ないこと、また、工期についても本計画を適切に実施するために計算して計画されているので、その短縮も不可能であることを説明し、意見の違いはあったが、両者は工事工程について合意した。

#### (6) 今後の予定(要請)

マリ側は、2004年から実施される飲料水へのアクセスのための国家プログラムを準備中であることを日本側に説明し、今後、このプログラム実施のために日本側への協力を要請することを予定している旨併せて説明した。







**ANNEXE Sélection des villages concernés : Région de MOPTI**

Ordre de priorité	Sélection	N°de Temp	N°de Géo	Type de Pompe	Cercle	Commune	Villages	Popu-lation	note	Coordonnées	
										Long.	Lat.
PrM-001	SeM-001	t1M-016	M-063	PM	KORO	Dioungani	Dioungani (Diombam) peulh	2,150		02° 44' 00" W	14° 18' 00" N
PrM-002	SeM-002	t1M-042	M-089	PM	KORO	Bondo	Boondo (Bondo)	2,500		03° 00' 00" W	14° 06' 00" N
PrM-003	SeM-003	t1M-040	M-140	PM	KORO	Dougouténé II	Tansazo (Tansazou)	1,580		03° 23' 00" W	13° 53' 00" N
PrM-004	SeM-004	t1M-011	M-058	PM	KORO	Dinangourou	Guimini	1,100		02° 22' 00" W	14° 21' 00" N
PrM-005	SeM-005	t1M-013	M-060	PM	KORO	Dioungani	Aldouma	1,200		02° 41' 00" W	14° 16' 00" N
PrM-006	SeM-006	t1M-070	M-027	PM	BANKASS	Baye	Minta	1,050		03° 19' 00" W	13° 34' 00" N
PrM-007	SeM-007	t1M-074	M-031	PM	BANKASS	Baye	Goéré	874		03° 26' 45" W	13° 30' 11" N
PrM-008	SeM-008	t1M-058	M-015	PM	BANKASS	Ouenkoro	Pégueré	1,200		03° 47' 00" W	13° 22' 00" N
PrM-009	SeM-009	t1M-002	M-049	PM	KORO	Yoro	Lofof (Lofa)	780		02° 00' 09" W	14° 17' 22" N
PrM-010	SeM-010	t1M-012	M-059	PM	KORO	Dinangourou	Sari	573		02° 21' 00" W	14° 24' 00" N
PrM-011	SeM-011	t1M-010	M-057	PM	KORO	Dinangourou	Alcoubourou	489		02° 08' 00" W	14° 28' 00" N
PrM-012	SeM-012	t1M-126	M-126	PM	DJENNE	Fakala	Charbon Da	650		04° 15' 00" W	13° 55' 00" N
PrM-013	SeM-013	t1M-071	M-028	PM	BANKASS	Baye	Ouro	800		03° 19' 00" W	13° 26' 00" N
PrM-014	SeM-014	t1M-069	M-026	PM	BANKASS	Baye	Oufou	500		03° 17' 00" W	13° 31' 00" N
PrM-015	SeM-015	t1M-072	M-029	PM	BANKASS	Baye	Ourokouin	750		03° 29' 00" W	13° 26' 00" N
PrM-016	SeM-016	t1M-065	M-022	PM	BANKASS	Baye	Kari	576		03° 28' 00" W	13° 20' 00" N
PrM-017	SeM-017	t1M-056	M-013	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Dia	600		03° 50' 00" W	13° 37' 00" N
PrM-018	SeM-018	t1M-060	M-017	PM	BANKASS	Ouenkoro	Nion	500		03° 46' 00" W	13° 25' 00" N
PrM-019	SeM-019	t1M-047	M-004	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Tindé	500		03° 41' 00" W	13° 23' 00" N
PrM-020	SeM-020	t1M-053	M-010	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Madina Aly	700		03° 48' 00" W	13° 35' 00" N
PrM-021	SeM-021	t1M-051	M-008	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Mahana	500		03° 49' 00" W	13° 30' 00" N
PrM-022	SeM-022	t1M-055	M-012	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Tira	700		03° 51' 00" W	13° 30' 00" N
PrM-023	SeM-023	t1M-059	M-016	PM	BANKASS	Ouenkoro	Biaredé (Diarede)	625		03° 48' 00" W	13° 22' 00" N
PrM-024	SeM-024	t1M-063	M-020	PM	BANKASS	Ouenkoro	Gourtiel	487		03° 50' 00" W	13° 22' 00" N
PrM-025	SeM-025	t1M-008	M-055	PM	KORO	Yoro	Nassomé	199		02° 07' 00" W	14° 10' 00" N
PrM-026	SeM-026	t1M-009	M-056	PM	KORO	Yoro	Tidoré	200		02° 06' 00" W	14° 11' 00" N
PrM-027	SeM-027	t1M-005	M-052	PM	KORO	Yoro	Yansolga	200		02° 02' 00" W	14° 13' 00" N
PrM-028	SeM-028	t1M-018	M-065	PM	KORO	Dioungani	Logossaye	200		02° 49' 00" W	14° 16' 00" N
PrM-029	SeM-029	t1M-014	M-061	PM	KORO	Dioungani	Komini	200		02° 36' 00" W	14° 18' 00" N
PrM-030	SeM-030	t1M-007	M-054	PM	KORO	Yoro	Kindi	387		02° 03' 00" W	14° 13' 00" N
PrM-031	SeM-031	t1M-006	M-053	PM	KORO	Yoro	Damtao	200		02° 03' 00" W	14° 19' 00" N
PrM-032	SeM-032	t1M-004	M-051	PM	KORO	Yoro	Bodoli	200		02° 14' 00" W	14° 14' 00" N
PrM-033	SeM-033	t1M-017	M-064	PM	KORO	Dioungani	Senéboumbo	200		02° 49' 00" W	14° 10' 00" N
PrM-034	SeM-034	t1M-015	M-062	PM	KORO	Dioungani	Atibou	200		02° 42' 00" W	14° 18' 00" N
PrM-035	SeM-035	t1M-130	M-130	PM	DJENNE	Fakala	Dramanc Da	200		04° 08' 00" W	14° 12' 00" N
PrM-036	SeM-036	t1M-122	M-122	PM	DJENNE	Fakala	Kombadiam	200		04° 12' 00" W	13° 57' 00" N
PrM-037	SeM-037	t1M-124	M-124	PM	DJENNE	Fakala	Waroyesso (Warayessa)	100		04° 14' 00" W	13° 58' 00" N
PrM-038	SeM-038	t1M-121	M-121	PM	DJENNE	Fakala	Bougouni Daga	70		04° 09' 00" W	14° 09' 00" N
PrM-039	SeM-039	t1M-138	M-138	PM	MOPTI CENTRAL	Sio	Kaga Mamou	200		04° 14' 00" W	14° 19' 00" N
PrM-040	SeM-040	t1M-136	M-136	PM	MOPTI CENTRAL	Sio	Moussou Fandougou	200		04° 15' 00" W	14° 20' 00" N
PrM-041	SeM-041	t1M-135	M-135	PM	MOPTI CENTRAL	Sio	Boussoura	200		04° 09' 00" W	14° 22' 00" N
PrM-042	SeM-042	t1M-134	M-134	PM	MOPTI CENTRAL	Sio	Niamangaly	200		04° 00' 00" W	14° 27' 00" N
PrM-043	SeM-043	t1M-133	M-133	PM	MOPTI CENTRAL	Sio	Diabi	200		04° 07' 00" W	14° 24' 00" N
PrM-044	SeM-044	t1M-127	M-127	PM	DJENNE	Fakala	Dédougou	200		04° 15' 00" W	13° 55' 00" N
PrM-045	SeM-045	t1M-125	M-125	PM	DJENNE	Fakala	Samodoudou	200		04° 12' 00" W	13° 57' 00" N
PrM-046	SeM-046	t1M-128	M-128	PM	DJENNE	Fakala	Diaba peulh	400		04° 12' 09" W	14° 00' 30" N
PrM-047	SeM-047	t1M-129	M-129	PM	DJENNE	Fakala	Biba	200		04° 14' 00" W	14° 03' 00" N
PrM-048	SeM-048	t1M-073	M-030	PM	BANKASS	Baye	Boro	350		03° 20' 00" W	13° 19' 00" N
PrM-049	SeM-049	t1M-068	M-025	PM	BANKASS	Baye	Ouro Save	300		03° 15' 00" W	13° 35' 00" N
PrM-050	SeM-050	t1M-067	M-024	PM	BANKASS	Baye	Gondjé Nédougou	200		03° 21' 00" W	13° 48' 00" N
PrM-051	SeM-051	t1M-066	M-023	PM	BANKASS	Baye	Ouro Eme (Oura Eme)	150		03° 18' 00" W	13° 46' 00" N
PrM-052	SeM-052	t1M-046	M-003	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Néma	300		03° 45' 00" W	13° 37' 00" N
PrM-053	SeM-053	t1M-061	M-018	PM	BANKASS	Ouenkoro	Sirakele	300		03° 48' 00" W	13° 26' 00" N
PrM-054	SeM-054	t1M-057	M-014	PM	BANKASS	Ouenkoro	Léma	400		03° 40' 00" W	13° 20' 00" N
PrM-055	SeM-055	t1M-048	M-005	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Ouori peulh	150		03° 44' 00" W	13° 29' 00" N
PrM-056	SeM-056	t1M-041	M-088	PM	KORO	Dougouténé II	Boulérou	200		03° 10' 00" W	13° 54' 00" N
PrM-057	SeM-057	t1M-043	M-090	PM	KORO	Bondo	Dovel	300		03° 00' 00" W	14° 06' 00" N
PrM-058	SeM-058	t1M-049	M-006	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Madina Ourou	400		03° 48' 00" W	13° 35' 00" N
PrM-059	SeM-059	t1M-052	M-009	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Mankanou Boubéré (Mandanou Boubéré)	350		03° 49' 00" W	13° 33' 00" N
PrM-060	SeM-060	t1M-054	M-011	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Guinamba (Guinamba)	350		03° 49' 00" W	13° 39' 00" N
PrM-061	SeM-061	t1M-050	M-007	PM	BANKASS	Sokoura (Sokouni)	Tégué	250		03° 47' 00" W	13° 32' 00" N
PrM-062	SeM-062	t1M-062	M-019	PM	BANKASS	Ouenkoro	Mabéré (Mabéré)	400		03° 48' 00" W	13° 24' 00" N
PrM-063	SeM-063	t1M-038	M-086	PM	KORO	Dougouténé II	Baralaguiné	300		03° 21' 00" W	13° 58' 00" N
PrM-064	SeM-064	t1M-002	M-141	APP	DJENNE	Madiana	Madiana	1,200		04° 23' 03" W	13° 47' 19" N



## 6. 基本設計概要表

## 6. 基本設計概要表

<b>1. 対象事業名:</b> マリ共和国カイ・セグー・モプチ地域給水計画基本設計調査
<b>2. 我が国が援助することの必要性・妥当性:</b>  (1) 我が国が当該国に援助することの必要性・妥当性 我が国は、マリ国農業、基礎教育、水供給等の基礎生活分野を中心とする無償資金協力、開発調査等の技術協力を実施しており、また、同国の構造調整努力を支援するため、88年度及び95年度に合計87億円の円借款を供与したほか、99年度までに合計45億円のノン・プロジェクト無償資金協力を実施し、2000年6月にはプロジェクト確認調査を実施した。今後とも、マリ国の民主化、経済改革努力を支持するため、基礎生活分野や基礎インフラ分野に対し、無償資金協力及び技術協力を中心に援助実施を検討していくことを先方政府と確認している。 なお、同時期に、マリ国政府は貧困削減戦略書(PRSP)策定作業を進めている。  (2) 当該プロジェクトを実施することの必要性・妥当性 マリ国全域で安全な飲料水を確保できる人口の割合は現在65%にとどまっており、そのうち都市部における給水率は87%であるが、村落部では57%に過ぎない。安全な飲料水を確保できない村落の住民は、飲料水を河川水、沼水、溜り水などから得ており、このことが危険な水因性疾病の発生や乳幼児の高い死亡率の原因となっているだけでなく、就学期児童や婦人に水汲みの過酷な労働を強い、就学や就職の機会を阻み、村落部の脱却できない貧困の原因となっている。したがって、マリ国では清潔な飲料水の供給は最も必要で緊急度が高い事業である。 マリ国政府はUNDPの協力を得て水資源開発マスタープランである「水資源開発基本計画SDRE(1992～2001)」を策定した。さらに1997年世銀等の協力を得て「1998～2002年農村インフラ整備計画(PNIR)(農村開発・水省)」を策定し、この一環として1村に最低1つの衛生的な点水源建設方針が策定された。 マリ国はこれら上位計画の実行計画の1つとして貧困撲滅及び総疾病の60%を占める水因性疾病の撲滅を目指す「5ヵ年計画(2000～2005)」を策定した。さらに、上記SDREを継続するものとして2002年にSDRE2002年版を策定した。本計画は、これらの上位計画に基づいたものであり、中でも給水率が低いカイ州、セグー州、モプチ州の村落部において、2002年度までに給水率80%達成の目標を挙げ、住民に対し安全かつ安定した飲料水の供給を確保することを目的としていたが、未だ達成できず我が国に無償資金協力を要請してきたものである。
<b>3. 協力対象事業の目的(プロジェクト目標):</b> カイ州、セグー州、モプチ州において給水設備を整備するにより、住民に安全な水を安定的に供給することを目的とする。
<b>4. 協力対象事業の内容:</b> (1) 対象地域 マリ国カイ州、セグー州、モプチ州地域 (2) アウトプット カイ州、セグー州、モプチ州における人力ポンプ(手押し・足踏みポンプ)付き深井戸及び小規模給水施設が整備される。 (3) インプット 1) 日本側 人力ポンプ付深井戸建設233村落、ディーゼル発電機による給水施設建設3村落の建設 2) 相手国側 建設用地の確保、進入路整地等を含むサイト整備、施設運営維持管理技術指導 (4) 総事業費 概算事業費14.78億円(日本側14.59億円、マリ側0.19億円) (5) スケジュール 詳細設計期間を含め約38ヵ月間 (6) 実施体制 1) 実施機関: 鉱山・エネルギー・水省 水利局 2) 運営機関: 鉱山・エネルギー・水省 水利局カイ州・セグー州・モプチ州各支局

## 5. プロジェクトの成果:

### (1) プロジェクト裨益対象の範囲及び規模

マリ国カイ州、セグー州、モプチ州地域住民

新規給水人口 135,047 人

### (2) 事業の目的(プロジェクト目標)達成を示す成果指標

カイ・セグー・モプチ各州の給水達成率及び給水人口が次表のように向上する。

州名	実施前		実施後	
	2002年		協力対象事業終了時(2007年)	
	給水人口	給水率	給水人口	給水率
カイ州	622,908	55%	668,940	59%
セグー州	790,310	60%	847,285	64%
モプチ州	584,515	45%	616,555	48%
合計	1,997,733	53%	2,132,780	57%

### (3) その他の成果指標

水因性疾病の罹患率の改善、女性と子供の水汲み労働時間の短縮。

## 6. 外部要因リスク(事業の目的(プロジェクト目標)の達成に関するもの):

- (1) 維持管理指導のための予算が継続して確保される。
- (2) 運営維持管理委員会の活動モニタリングが計画通り実施される。
- (3) 旱魃等の大規模な天候不順や自然災害が発生しない。

## 7. 今後の評価計画:

- (1) 事後評価に用いる成果目標  
対象各州の給水率
- (2) 評価のタイミング  
事後評価: 2007年以降

## 7. 参考資料／入手資料リスト

## 7. 参考資料/入手資料リスト

分野	表題	発行機関	発行年月	備考
経済	貧困との戦い戦略	「マ」国政府	2002.5	
法律	法令集 -法及び政令-	鉦山エネルギー-水省水利局	2000.12	
	水 法	「マ」国政府官房	2002.5	
統計	国勢調査 3 卷	経済財務省統計情報局	1998.4	
	国勢調査 4 卷	経済財務省統計情報局	1998.4	
	2001 年統計年鑑	経済財務省統計情報局	2002.8	
水資源	「マ」国第 1 州中都市中央及び農村の水供給調査 -KENIEBA, KONIAKARI, MAHINA-	鉦山エネルギー-水利省 水利エネルギー局	1997.6	3 部冊
	村落水利構成 -住民保健及び村落水利計画-	地方開発水省 水利エネルギー局	1998.5	最終報告書
	カイ・セグー・モブチ地域の水質	地方開発水省水利局	1999.3	分析値集
	「マ」国第 5 州 SENO-GOND 平原の村落地方に 対する支援計画-本編-	水利局モブチ州支局	1999.7	最終報告書
	同上 -資料編-	水利局モブチ州支局	1999.7	最終報告書
	法令集 -法及び政令-	鉦山エネルギー-水省水利局	2000.12	
	115 管井(成功井 92)建設報告書	地方開発省マ繊維開発社	2001.1	
	「マ」国の水セクターの状況	鉦山エネルギー-水省事務局	2001.6	
	「マ」国水セクター診断調査	鉦山エネルギー-水省水利局	2001.11	
	飲料水供給プロジェクト方法論ガイド	鉦山エネルギー-水省水利局	2002.	
	「マ」国 3、4、5 行政区村落水利プロジェクト	鉦山エネルギー-水省水利局	2003.2	
地形図	1:200,000	「マ」国国土地理院		対象地域

**8. その他の資料・情報(水利局のプロジェクト及び予算)**

8. その他の資料・情報（水利局のプロジェクト及び予算）

	計画等	予算額	融資通告額	
2000. 1. 1 ~ 2000. 6. 30, CF64/89	カンガバ小規模ダム調査	9,500,000	4,736,700	
	AEP セミアーバン調査 No.4 州	9,500,000	4,748,934	
	AEP セミアーバン調査 No.2 州	38,000,000	17,296,984	
	モブチ-トンブクトゥ地域総総合開発	38,000,000	12,990,816	
	水質試験室機器整備計画	76,000,000	0	
	農村水利計画 No.3, 4, 5 州	20,000,000	4,999,983	
	リプタコ-グールマ水利計画	57,000,000	42,133,735	
	トッサダム Fact.(因子?)調査	58,125,000	-	
	マリ南部地下水資源開発計画(1)	2,850,000	712,012	
	マリ南部地下水資源開発計画(2)	2,850,000	682,500	
	CEAO 第2次計画	19,000,000	16,702,884	
	農業水利及び田園農業計画(1)	9,500,000	4,527,086	
	農業水利及び田園農業計画(2)	10,450,000	2,611,890	
	AEP 計画 テネンクー	71,250,000	62,438,275	
	AEP 計画 北部地域	92,150,000	33,512,756	
	カイ-クリコロ水源設立計画	47,500,000	5,937,840	
	農村・田園水利計画 No.3 州	50,000,000	22,739,538	
	農村水利計画 UNICEF フェーズIII	23,750,000	0	
	ニジェル川航行改修計画	142,500,000	-	
	AEP 計画 キダル	142,500,000	29,304,710	
	サウジアラビア系プログラム	38,000,000	18,994,860	
		南部マリ水資源開発計画(1),(2) : 予算額は同額であるが、融資決定額が異なっている。	18,907,000	17,098,377
		水利局予算	393,000	393,000
		9,749,000	9,661,000	
		5,525,000	5,514,140	
2000. 7. 1 ~ 2000. 12. 31, CF51	カンガバ小規模ダム調査	9,500,000	9,499,180	
	AEP セミアーバン調査 No.4 州	9,500,000	9,488,011	
	AEP セミアーバン調査 No.2 州	38,000,000	37,979,661	
	モブチ-トンブクトゥ地域総総合開発	38,000,000	37,999,116	
	農村水利計画 No.3, 4, 5 州	19,500,000	19,499,642	
	リプタコ-グールマ水利計画	72,000,000	62,343,035	
	マリ南部地下水資源開発計画(1)	2,850,000	28,499,247	
	マリ南部地下水資源開発計画(2)	2,850,000	2,847,040	
	村落田園水利計画 CEAO 第2次計画	19,000,000	18,999,520	
	農業水利及び田園農業支援計画(1)	9,500,000	9,493,739	
	農業水利及び田園農業支援計画(2)	10,449,500	10,428,666	
	AEP 計画 テネンクー	71,250,000	71,249,652	
	AEP 計画 北部地域	92,150,000	92,137,449	
	AEP 計画 キダル/バデア	122,500,000	122,492,590	
	カイ-クリコロ水源設立計画	47,500,000	47,487,349	
	農村・田園水利計画 No.3 州	48,750,000	48,745,315	
	農村水利計画 UNICEF フェーズIII	23,750,000	2,111,621	
	ニジェル川航行改修計画	122,500,000	122,499,247	
	サウジアラビア管井・手掘り井戸プログラム	38,000,000	37,369,860	
	カイ小規模ダム調査	14,250,000	14,247,700	
			25,210,000	25,209,647
		水利局予算	13,000,000	12,908,200
			7,367,000	7,312,460



計画等		予算額	融資通告額
2001. 1. 1 ~ 2001. 12. 31, CF64	カンガバ小規模ダム調査	10,000,000	9,998,800
	AEP セミアーバン調査 No.4 州	15,000,000	14,998,390
	AEP セミアーバン調査 No.2 州	60,000,000	59,992,492
	モブチ-トンブクトゥ地域総総合開発	50,000,000	49,997,120
	水質試験室機器整備計画	182,000,000	181,964,000
	農村水利計画 No.3, 4, 5 州	20,000,000	19,998,255
	第2次計画 農村水利	19,000,000	19,000,000
	飲料水計画 テネンクー	150,000,000	149,999,986
	北-東(N-E)ニジェール川帯水層資源調査	2,000,000	1,999,213
	カチ・クリコロ・カンガバ計画 JAPON	45,000,000	44,999,500
	キダルバデア導水計画	75,000,000	74,990,400
	カイ・クリコロ水源設立計画	50,000,000	19,983,256
	農村・田園水利計画 No.3 州	150,000,000	149,600,093
	農村水利計画 UNICEF フェーズⅢ	25,000,000	22,800,116
	ニジェール川航行改修計画	28,000,000	28,000,000
	サウジアラビアサヘル深井戸プログラム	30,000,000	29,996,564
	トッサユダム Fact.(因子?)調査	—	—
	マリ南部地下水資源開発計画	—	—
	水利局予算		
		職員給料	293,400,000
	臨時職員給料	27,037,000	27,037,000
	事務用品	25,210,000	25,210,000
	切手	525,000	525,000
	燃料	13,325,000	13,325,000
	車輛修理部品等	7,551,000	7,551,000
2002. 1. 1 ~ 2002. 12. 31	カンガバ小規模ダム調査	10,000,000	
	AEP セミアーバン調査 No.4 州	5,000,000	
	トンブクトゥ地域総総合開発計画	50,000,000	
	水質試験室機器整備計画	80,000,000	
	農村水利計画 No.3, 4, 5 州	20,000,000	
	CEAO 農村水利第2次計画	21,000,000	
	農村・田園水利計画 フェーズⅢ	30,000,000	
	飲料水計画 テネンクー	150,000,000	
	帯水層資源調査	2,000,000	
	キダル導水計画	28,000,000	
	農村・田園水利計画 No.3 州	100,000,000	
	農村水利計画 UNICEF	25,000,000	
	サウジアラビア系プログラム	20,000,000	
	航行運河整備計画	350,000,000	
	水井戸 100 孔建設計画 No.1, No.2 州	52,000,000	
	伝統井戸 400 孔のリハビリテーション計画	21,000,000	
水利局予算			
	職員給料	307,994,000	
	臨時職員給料	26,065,000	
	事務用品	30,419,000	
	切手	546,000	
	燃料	18,325,000	
	車輛修理部品等	12,058,000	

計画等		予算額	融資通告額
2002. 1. 1 ~ 2002. 12. 31	カンガバ小規模ダム調査	10,000,000	
	モプチ・トンブクトゥ地域総総合開発計画	315,000,000	
	水質試験室機器整備計画	50,000,000	
	農村水利計画 No.3, 4, 5 州	20,000,000	
	CEAO 農村水利第2次計画	21,000,000	
	農村・田園水利計画 フェーズIII	30,000,000	
	飲料水計画 テネンクー	84,000,000	
	キダル導水計画	80,000,000	
	農村・田園水利計画 No.3 州	90,000,000	
	水井戸 100 孔建設計画 No.1, No.2 州	50,000,000	
	伝統井戸 400 孔のリハビリテーション計画	21,000,000	
	航行運河整備計画	350,000,000	
	水資源補強計画(renf. ?) DNH/DRHE	250,000,000	
	ピュイ・シテルン 4 孔計画 ガッセルシュスドゥ帯	251,000,000	
	北部地域導水計画	137,000,000	
	水利局予算	職員給料	350,005,000
臨時職員給料		28,000,000	
事務用品		35,832,000	
切手		562,000	
燃料		18,875,000	
車輛修理部品等		12,420,000	