

PLAN DE OPERACIONES REALIZADO : PRODUCTO 2

N°	PLAN DE OPERACIÓN		PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
	ITEM	ACTIVIDADES				
2-1	Optimización flujos de atención	2002 2003 2004	Actualización de flujos	Flujo es conocido por el equipo de rehabilitación	4	Mantener actualizados los flujos
		2003 2004	Elaboración e incorporación de flujos, Programas de Atención			
		2004	Asesoría Experto Dr. Kodama			
		2004	Asesoría Experto Dr. Suzuki			
2-4 2-5	Elaboración Manual Sistemas	2003 2004	Discusión de contenido en reunión de jefes de Unidad	Manual Sistemas en proceso de impresión	4	Difusión de Manual a comunidad interna y externa
		2004	Recolección de información y contenidos(jefes de unidad y encargados de programas de atención)			
2-3 2-6	Inclusión de la Familia al proceso de Rehabilitación	2004 2005	Redacción texto manual	Todos los programas funcionando	3	Establecer mecanismo de evaluación y monitoreo de programas
		2004 2005	Revisión por Asesora Externa			
		2005	Revisión por MINSAL			
		2005	Impresión			
		2003	Ejecución Programa de Evaluación e Inducción			
		2003	Ejecución Reunión de Acuerdo para Plan de Rehabilitación			
		2004	Elaboración Programa Inducción al Alta			
		2004	Implementación Programa de Atención al Prematuro			
		2003	Implementación Programa de Atención Temprana			
		2004	Implementación de Reunión de Intercambio familiar			

N°	PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
	ITEM	ACTIVIDADES					
2-4	Implementación de Programas Complementarios	2004	Transferencia de Equipo de Tiro con Arco	Programas Implementados (Tiro con Arco y Banda Musical)	4	NO	Evaluación y Monitoreo de Programas
		2004	Transferencia de equipamiento Instrumentos, para Banda Musical				
2-4 2-5	Modalidad de Hospitalización mejorada	2003	Transferencia de equipamiento para salas de hospitalización	Mejoría del sistema de atención, modalidad de hospitalización	4	NO	Evaluación de uso e impacto de la implementación del equipamiento para atención de pacientes, en modalidad de hospitalización
		2004	Transferencia de equipamiento para salas de hospitalización				
2-2	Coordinación de equipo de rehabilitación	2004	Se establece Visita a Sala que cuenta con representación de todo el equipo de rehabilitación	Representación de todas las especialidades en Visita a Sala	4	NO	Continuidad y Evaluación de actividad
			Se establece Reunión Clínica (actualización y difusión de información)				
				Reuniones desarrolladas quincenalmente y planificadas en forma semestral	4	NO	

*Jr A.*

PLAN DE OPERACIONES REALIZADO : PRODUCTO 3

N°	PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN	
	ITEM	ACTIVIDADES						
3-1	Implementación Centro Comunitario de Rehabilitación de Peñalolén (Proyecto Piloto)	abril-03	Implementación Proyecto FONADIS	Capacitación de 20 cuidadoras en Cuidados Básicos de Rehabilitación	20 cuidadoras participan del programa de capacitación /18 certificadas	4	NO	Ejecución de servicio de cuidados básicos de rehabilitación
		mayo-03	Transferencia de equipamiento a INRPAC y entrega en comodato a CCR	Atención de usuarios de CCR en Cuidados Básicos de Rehabilitación	Atención de 20 pacientes promedio durante 2003	4	NO	Mantener servicio
		octu-03	Inauguración CCR	Dar a conocer a la comunidad, existencia de CCR para PcD	50 asistentes representantes de la comunidad, municipalidad, MINSAL, SSMO, FONADIS, JICA e Invitados de Argentina, Nicaragua, Costa Rica	4	NO	Difusión de la experiencia del CCR Peñalolén en la comunidad cercana y el resto del país
		juni-04	Traspaso Administración a Municipalidad de Peñalolén	CCR funcionando en la comunidad	CCR funcionando	4	NO	Mantener trabajo de colaboración con red local
3-2	Programa de Asistencia en el Hogar	2003-2004	Asesoría en Proyectos para Implementación de CCR	CCR funcionando en la comunidad	Asesoría a 7 proyectos	4	NO	Mantener asesorías, evaluar impacto
		2002-2003	Implementación de Programa de Asistencia en el Hogar comuna de Peñalolén (Visitas a Hogar de PcD)	Reducir re-hospitalizaciones, mejorar calidad de vida de PcD severa y cuidadores	7 PcD severa de la comuna de Peñalolén se mantienen en programa	4	NO	Reevaluar y rediseñar programa
		2004	Re-estructuración de Programa de Asistencia en el Hogar e Implementación a comunas cercanas al INRPAC (SSMO)	Reducir re-hospitalizaciones, mejorar calidad de vida de PcD severa, cuidadores y familia	Alrededor de 30 PcD serán evaluadas durante el presente año	4	NO	Evaluar Programa

*Handwritten signature*

N°	PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN	
	ITEM	ACTIVIDADES						
3-3	Cuidados Básicos de Rehabilitación	Juni-03	Capacitar 30 monitores en cuidados básicos de rehabilitación	18 monitores capacitadas en la Comuna de Peñalolén. 15 monitores en proceso de certificación en la Comuna de La Reina. 15 monitores comuna Peñalolén (Programa Adultos)	4	NO	Evaluar programa de capacitación. Adecuar e implementar Programa de capacitación en cuidados básicos de rehabilitación	
		2004	Asesoría técnica en cuidados básicos de rehabilitación a CCR	Profesionales Guía y/o monitores de CCR asesorados	4	NO	Mantener Asesoría	
		2004	Ajustes Programa de Capacitación en Cuidados Básicos de Rehabilitación para Monitores	Monitores capacitados en Cuidados Básicos de Rehabilitación	Programa establecido	4	NO	Difusión de Programa a CCR implementados a través de Proyectos FONADIS- MINSAL -APC (Embajada Japón)
		2004	Programa de Capacitación para Profesionales Guía	Profesionales Guías de CCR capacitados en INRPAC	Programa establecido	4	NO	Difusión de Programa a CCR implementados a través de Proyectos FONADIS- MINSAL -APC (Embajada Japón)
		2004	Elaboración de Guía de Cuidados Básicos de Rehabilitación	Guía de Cuidados Básicos de Rehabilitación editadas	Guías de Cuidados Básicos de Rehabilitación Impresas	4	NO	Distribución de Guías
3-4	Grupo Encuentro	2002	Obtención Personalidad Jurídica, validándolo como organización comunitaria de autoayuda	Se obtiene Personalidad Jurídica en febrero del 2003 como centro de desarrollo GE	4	NO	Fortalecimiento de GE y Capacitación	
		sept-02	Pasantía de Integrantes GE en Centro La Rueda	Capacitación para replicar modelo de autogestión del GE	4	NO	Autogestión	

*Ja A.*

PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN	
Nº	ITEM						
3-5	Liderazgo y Estrategias de Gestión	Asesoría Presentación de Proyecto a FONADIS	Ejecución Proyecto "Música como medio de Expresión" ( 6 meses /2003)	4	NO	Presentación de nuevos proyectos	
		Asesoría Psicológica a solicitud de GE	Desarrollar destrezas personales para optimizar relaciones entre integrantes del GE	4	NO		
		Asesoría Presentación de Proyectos a Embajada de Japón (APC)	Presentación Proyecto APC, solicitud de transporte para PcD de Peñalolén	Aprobación de Proyecto (licitación)	4	NO	
		Taller Liderazgo Participativo	Capacitar miembros de grupos organizados en el tema liderazgo y participación social	40 participantes	4	NO	Mantener plan de actividades
		Elaboración Propuesta de Apoyo al Desarrollo Comunitario	Presentar Plan de Actividades de apoyo al desarrollo comunitario para año 2004-2005	Documento y Plan	4	NO	
		Encuentro Comunitario de Apoyo a la Discapacidad	Establecer diagnóstico participativo sobre discapacidad de la comuna de Peñalolén	21 participantes Sistematización de diagnóstico participativo elaborado por expertos nacionales	4	NO	
		Encuentro de Organizaciones Sociales de Peñalolén vinculadas a la Discapacidad	Articulación de redes de organizaciones sociales de Peñalolén ligadas a la discapacidad	34 participantes Catastro de Organizaciones Sociales	4	NO	
		Encuentro con organizaciones y líderes comunitarios	Intercambiar experiencias afines	30 representantes de organizaciones	4	NO	
		Encuentro con Gobiernos Locales	Fortalecimiento y articulación de redes	Representantes de organizaciones	4	NO	

N°	PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
	ITEM	ACTIVIDADES					
3-6	novi-03	Presentación de Proyecto a FONADIS	Aprobación Proyecto "Música como medio de Expresión" ( 6 meses /2003)	Ejecución Proyecto "Música como medio de Expresión" ( 6 meses /2003)	4	NO	Presentación de nuevos proyectos
	2003-2004	Presentación de Proyectos a Embajada de Japón (APC)	Presentación Proyecto APC solicitud de transporte para PcD de Peñalolén	Aprobación de Proyecto (licitación)	4	NO	
	novi-02	Primer Encuentro Deportivo-Recreativo para Personas con Discapacidad		250 participantes	4	NO	Realizar nuevos encuentros deportivo-recreativos y de intercambio familiar. Promover la formación de monitores en deportes para PcD
	ener-03	Encuentro Familiar de pacientes del INRPAC		Participan 90 personas	4	NO	
	juli-03	Primer Torneo Inter Regional de Bochas para Personas con Discapacidad Física		300 asistentes	4	NO	
	mayo-04	Beca Integración Social, Sra. Carmen García	Conocer el modelo de integración social para PcD en Japón	Mejoramiento de Programas de Integración Social	4	NO	Desarrollo de Programa de atención a pre-escolares y capacitación a profesores
	sept-04	Asesoría Experta, Sra. Madoka Seki	Socializar su experiencia como madre con agrupaciones de PcD, líderes y organizaciones comunitarias	Rol más activo en peticiones de necesidades frente a Autoridades	4	NO	
	novi-03	Asesoría Experto, Dr. Tsuyoshi Iwaya	Conocer el modelo de rehabilitación profesional en Japón	Informe de indicaciones y sugerencias metodológicas	4	NO	Evaluar Programa de Rehabilitación Profesional
	juli-03	Implementación de Programa de Rehabilitación Profesional	Evaluación y orientación vocacional a PcD mayores de 17 años	8 pacientes ingresados al programa	3	Deficiente derivación de pacientes al programa	Evaluación y Seguimiento del programa y casos

N°	PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
	ITEM	ACTIVIDADES					
3-7	Integración Escolar	agos-03	Transferir al equipo de rehabilitación conceptos de integración escolar	Equipo de Profesionales participando activamente del programa	4	NO	Mantener Programa Mejorar coordinación Equipo de Rehabilitación y Escuela Curso de Capacitación para profesores
		sept-03	Profesores de escuelas de origen asesorados sobre necesidades de pacientes	Se ha recogido necesidad de profesores y se han asesorado 16 casos durante 2004	4	NO	
		sept-03	Padres de pacientes informados	Reuniones del equipo de integración con padres	4	NO	Mantener Programa
		marz-05	Implementación Programa de Atención a Pre-escolares con necesidades Múltiples	Cubrir las necesidades educativas de niños con necesidades múltiples entre 0 y 6 años	4	NO	Evaluar Programa Asesorar Integración a nivel Pre-escolar
	Modelo de RBC	dici-02	Asesoría Experto, Srta. Junko Naito	Organización del modelo de trabajo Equipo RBC Organigrama y funciones del equipo Apoyo a la formación de Grupo Encuentro	4	NO	Sistematizar experiencia
	febr-03	Asesoría Experto, Dr. Tadashi Kitahara "Ejecución en RBC"	Perfeccionar el modelo de RBC y metodología en desarrollo	4	NO		
	febr-03	Asesoría Experto, Sr. Nobuya Yamashita "Trabajo social en RBC"	Proponer rol del trabajador social al interior del equipo de RBC	4	NO		
	juni-05	Sistematización Modelo de RBC INRPAC	Informe Final de resultados, desarrollo e implementación de la RBC Presentación a SSMO (Mayo 2005)	En proceso recopilación de información y redacción de documento		En proceso	Edición e impresión

*JFA*