

Plan de Operaciones Producto 4

PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
No	ACTIVIDADES					
4-1	Desarrollar un sistema piloto de base de datos clínicos (BDC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Habituarse al uso de tecnología de información.</li> <li>- Organizar estructura.</li> <li>- Estandarizar la información.</li> <li>- Definir la estructura de la aplicación de base de datos con indicadores clínicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% cumplida la versión 1.0 en abril 2002</li> <li>- 100% cumplida versión 2.0 junio 2003</li> <li>- Hubo 2 envíos de expertos.</li> <li>- La preparación de levantamiento de información usuario.</li> <li>- Definición de Input y output.</li> </ul>	2	<p>No estaba claro el flujo de los sistemas de rehabilitación de las diferentes áreas, por lo tanto hubo dificultad para desarrollar la base de la estructura y como resultado tuvo constantes modificaciones.</p> <p>No hubo suficiente consenso en el equipo sobre el sistema de funcionamiento, formulario, contenido e estructura (interfase de input)</p>	
4-2	Capacitar a los usuarios para el uso de la base de datos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de sistema</li> <li>- Cómo modificar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Julio 2003 Finalizó la capacitación en el uso de la ficha clínica electrónica e incluyó un módulo de atención ambulatoria.</li> </ul>	3	<p>Doble trabajo ficha de papel y electrónica y no había módulo de output</p>	<p>Realizar BDC con módulos de OUTPUT</p>

*Ju A.*

PLAN DE OPERACIÓN	META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
4-3	<p>Analizar el sistema piloto de BCD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detectar errores, mejorar, modificar y así lograr obtener una BDC integral.</li> <li>- Poblamiento Sistema V1.0 A</li> <li>- Marzo-septiembre 2002</li> <li>- Segunda visita experto Sr. Tokuda</li> <li>- Mejoramiento de interfaz (forma y contenido) V1.0</li> <li>- Creación de Unidades nuevas (Escuela, Odontopediatría, Terapia Asistida con Animales)</li> <li>- Desarrollo de nueva base de datos</li> <li>- Desarrollo de nuevos módulos (hospitalizados, Ficha Clínica Electrónica, estadística, reunión clínica, e información de estado de pacientes)</li> </ul>	<p>Sep - Nov 2003</p> <p>Se realizó un análisis entre versión I y versión II.</p> <p>Se analizó el trabajo de arquitectura e Ingeniería con la asistencia de Rezebra. (2004)</p>	4	<p>Faltaba el modelo de datos.</p> <p>No se puede seguir modificando por falta de especificaciones técnicas, manuales e ingeniería de detalle de V2.0</p>	

PLAN DE OPERACIÓN	META/FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
<p>Desarrollar un sistema de ficha clínica electrónica basado piloto de BDC.</p>	<p>Integrar RBC, servicio de cuidados en el hogar, y CCR. Asociar el modulo diagnostico con codificación CIE-10. Desarrollar modulo de monitoreo del tratamiento integrado para cada paciente  Lograr que la información clínica administrativa permita hacer mas eficiente las labores asistenciales, docentes, y de investigación &amp; desarrollo.</p>	<p>Licitación en II fases:  1.- Desarrollo y levantamiento de arquitectura de Software.  2.- Desarrollo de Ficha Clínica Electrónica Plataforma de software abierta (modificable y editable, fácil mantención) Pautas de ingreso de información x unidades Actualizando equipos (servidores y PC's) Instalación de aplicación (software) y Base de datos.(REZEBRA) 1ª Semana Enero 2005 puesta en Marcha fase de prueba. Marzo 2005 se realizó la capacitación de FCE por la empresa Rezebra.</p>	<p>3</p>	<p>Se demoró Update de Oracle. Problemas en Capacidad de Servidor Problema de configuración Problemas Sistema Operativo Problema de planificación tiempo de responsables. Problema de entrega de avances por parte de Empresa. Requerimientos finales se modifican y mejoran por manual de sistemas.</p>	<p>Completar aplicación según requerimientos finales  Update de seguridad Desarrollo evolutivo  Mantención lógica</p>

*J. Ch.*

PLAN DE OPERACIONES REALIZADO : PRODUCTO 5

N°	PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
	ITEM	ACTIVIDADES					
5-1	Centro de Documentación	2003 2004	Centro de Documentación implementado para apoyar labores de docencia, extensión e investigación	Centro de Documentación cuenta con 425 libros	4	NO	Elaboración Plan de implementación con bibliografía actualizada
		2003	Transferencia de equipamiento audiovisual y oficina	Centro de Documentación cuenta con equipamiento que permite desarrollo de actividades de docencia (clases, apuntes) y extensión	4	NO	Elaboración Plan de mantenimiento y reposición
	2003 2004	Administración Centro Documentación	Mecanismo de control de préstamo de libros optimizado	Reglamento de Centro de Documentación entregado a unidades.	4	NO	Implementación de Software de apoyo a administración Centro Documentación. Difundir el Reglamento e iniciar su aplicación
5-2	Investigación Clínica	novi-02	Charla Investigación Clínica en Rehabilitación para Equipo de Rehabilitación Dr. Sato - Dr. Nagaoka Noviembre 2002	Se establecen temas por unidades y programas para desarrollar anteproyectos de investigación	4	NO	Establecer líneas de investigación. Programación de estas actividades dentro de la planificación anual de las unidades.
		novi-03	Capacitación en Metodología de la Investigación Clínica por Experto Chileno	Profesionales en condiciones de presentar y ejecutar proyectos de investigación clínica	4	NO	Ejecución de Proyectos de Investigación
		2004	Presentación de Resultados de 2 investigaciones al equipo de rehabilitación	Se ha presentado resultados de estudio en Hipoterapia. Resultados de estudio de toxina botulínica en sialorrea, en proceso de análisis, presentación programada para Mayo	3	Retraso en análisis de datos	Publicar resultados y difundirlo en otras instituciones

*Handwritten signature/initials*

N°	PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
	ITEM	ACTIVIDADES					
5-3	Presentación Comité de Ética	2003 Presentación de Anteproyectos de Investigación a Comité de Ética SSIMO	Informe Comité en torno a Proyectos	Se presentan 9 temas de investigación en rehabilitación seleccionándose 8 de ellos para ser presentados a Comité de Ética	3	Año 2004 se prioriza en conjunto con SSIMO actividades del Instituto, acordándose posponer ejecución de la investigación	Ejecutar Proyectos de Investigación y difundir experiencia

*For CA*

PLAN DE OPERACIONES REALIZADO : PRODUCTO 6

PLAN DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES	META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
Nº	ITEM						
6-1	Equipo de Coordinación de Docencia y Capacitación	2002	Equipo de Docencia, Extensión y Capacitación	Establecer y monitorizar actividades contempladas en programas de capacitación en el INRPAC	4	NO	Creación Unidad de Docencia Extensión y Capacitación
		juni-03	Beca Planificación y Administración de Cursos en Rehabilitación	Conocer los mecanismos para diseñar y evaluar programas de capacitación de formación en rehabilitación	4	NO	Planificar y Coordinar oferta de formación a externos (nacionales y extranjeros)
6-2	Programa de formación continua a funcionarios INRPAC		Diseñar e Implementar Programa de Capacitación Continua (Comité Bipartito)	Programa de Capacitación Anual INRPAC	4	NO	Implementar y monitorizar programa
		2004-2005		Certificación del Equipo Profesional	11 profesionales certificados en Neurodesarrollo. 3 profesionales especializados en Integración Sensorial.	4	NO
6-3	Programa de formación a externos	2004	Establecer convenios con Universidades	Convenios firmados	4	NO	Firma de convenios pendientes

*Yb GA*

PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
Nº	ITEM					
	2003-2004	Capacitación a Externos	Se ejecuta curso de "Manejo del paciente postrado". Existe Programa Curso Cuidados Básicos de Rehabilitación, para formación de monitores. Se organiza y ejecuta en conjunto con TEDES curso básico de neurodesarrollo en pediatría	4	NO	Evaluar Cursos implementados. Establecer nuevos temas para desarrollar cursos
			Diseñar e Implementar Cursos de Rehabilitación			
			Diseñar e Implementar Pasantías en Rehabilitación	Se realizan pasantías en temas específicos. Programa para Profesionales Guías	4	Estructurar nuevas pasantías y mecanismos de evaluación
			Programa de III Seminario	Implementar programa	4	IV Seminario Internacional
	III Seminario Internacional "Un enfoque de Rehabilitación Biopsicosocial"	Preparación aspecto técnico de III Seminario	Ejecución III Seminario		NO	
		Ejecución plan de organización III Seminario			NO	
		Llegada de Instructores Seminario, Dr. Tsuyushi Iwaya (Rehabilitación Profesional) Dr. Tsunehiko Suzuki (Neurodesarrollo) Sra. Kiyoko Sasaki (Integración Sensorial)	Exposiciones en Módulo de Rehabilitación Profesional y Talleres (Neurodesarrollo e Integración Sensorial)		NO	

*[Handwritten signature]*





PLAN DE OPERACIÓN		META FINAL O EFECTOS ESPERADOS	PROGRESO Y RESULTADOS ACTUALES	GRADO DE LOGRO 1-4	RAZONES DE ATRASO DE ACTIVIDADES	SIGUIENTE PLAN
Nº	ITEM					
	sept-04	Implementación Encuentro	Conclusiones obtenidas de trabajo en los temas Políticas de Rehabilitación, Sistemas de Atención en Rehabilitación y RBC participaron representantes de instituciones nacionales y de 9 países latinoamericanos			
	ener-05	Elaboración Documento Encuentro Regional (MINSAL, JICA, INRPAC)	Documento en proceso de redacción		NO	Difusión de documento
6-4	Diagnóstico de necesidades de capacitación	Realización de diagnóstico 1 vez al año	Elaboración Plan de Capacitación por Comité Bipartito	4	NO	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación de externos

*José A.*