

9. 3- LOGISTIQUE, APPROVISIONNEMENT ET SECURITE DES INJECTIONS

ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES/ ASSOCIES	CHRONOGRAMME				Sources de vérification	Suppositions Hypothèses
			2005	2008	2009	2009		
3.1 Acheter 3 Fourgonnettes pour Zinder, Tahoua et Niamey pour le transport des vaccins	Plan National de renforcement, maintenance de la logistique PEV disponible	MSP, DIE, Partenaires		X		X	Véhicules disponibles	
3.2 Remplacer les 3 véhicule 4X4 de supervision	Nombre 4X4 remplacées	MSP, DIE, Partenaires			X		Véhicules disponibles	
3.3 Elaborer et valider un guide de sécurité des injections	guide de sécurité des injections élaboré et diffusé	MSP, DIE	X				Disponibilité des rapports	
3.3 Former 578 prestataires sur la sécurité des injections	Nombre de prestataires formés sur la sécurité des injections	DIE, DRSP, DDSP	X	X		X	Rapport de formation	
3.4 Former 50 responsables régionaux et districts en maintenance logistique	Nombre de responsables régionaux et districts formés en logistique	MSP, DIE	X	X			Rapport de formation	

9.4- LOGISTIQUE, APPROVISIONNEMENT ET SECURITE DES INJECTIONS (suite)

ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES/ ASSOCIE	CHRONOGRAMME				Sources de vérification	Suppositions Hypotheses
			2005	2008	2009			
4.1 Renouveler le matériel froid vétuste (Frigo, congélateurs, glacières)	Nombre de matériel vétuste remplacé	MSP, DIE, Partenaires	X	X	X	X	Disponibilité de matériel	
4.2 Equiper 12 nouveaux centres en matériel chaîne de froid par an	Nombre de nouveaux centres équipés en matériel chaîne de froid	MSP, DIE, Partenaires	X	X	X	X	Disponibilité de matériel	
4.3 Doter de 8 véhicules pour les régions pour la supervision et stratégie mobile	Véhicules disponibles dans les régions pour la supervision et stratégie mobile	MSP, DIE Partenaires		X		X	Disponibilité de véhicule	
4.4 Equiper/ Renforcer en outils et pièces détachées les services de maintenance	Services de maintenance fonctionnels	MSP, DIE	X	X	X	X	Disponibilité de pièces	
4.5 Doter deux groupes électrogènes la chambre froide de Zinder et Tahoua	Groupes électrogènes disponibles pour les chambres froides	MSP, DIE Partenaires		X			groupes	
4.6 Construire une chambre froide à Tahoua	Chambre froide construite	Partenaires		X			Chambre	
4.7 Reconstruire les chambres froides de Niamey et Zinder	Chambres froides reconstruites	Partenaires		X	X		Chambres	

4- LOGISTIQUE, APPROVISIONNEMENT ET SECURITE DES INJECTIONS (suite)

ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES/ ASSOCIES	CHRONOGRAMME					Sources de vérificatio n	Suppositions Hypothèses
			2005	2006	2007	2008	2009		
4.8 Doter les centres fixes en gaz	Chaîne de froid fonctionnelle dans les centres	DIE, DRSP, DDSP	X	X	X	X	X	Fiches de gestion	
4.9 Doter 150 nouveaux centres en Moto pour la stratégie avancée	Nombre de nouveaux centres dotés de Moto pour la stratégie avancée	MSP, DIE Partenaires	X	X	X	X		motos	
4.9 Assurer l'entretien les véhicules et Motos à tous les niveaux	Véhicules et motos fonctionnels	DIE, DRSP, DDSP, CSI Partenaires	X	X	X	X	X	Rapports de mission	
4.10 Assurer l'entretien des chambres de froid	Chambres de froid fonctionnelles	MSP, DIE, Partenaires	X	X	X	X	X	Rapport	
4.11 Doter la DIE d'un camion	le de camion de marchandises disponible	MSP, DIE, Partenaires		X				Camion	

9.5- MOBILISATION SOCIALE

ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES/ ASSOCIES	CHRONOGRAMME					Sources de vérification	Suppositions Hypotheses
			2005	2006	2007	2008	2009		
5.1 Elaborer les supports de message éducatif	supports de message éducatif disponibles	MSP, DIE, CCIA	X	X	X	X	X	Messages	
5.2 Reproduire et diffuser les supports	Nombre de supports de message diffusés	DIE	X	X	X	X	X	Rapport de diffusion	
5.3 Elaborer un plan stratégique de mobilisation sociale	plan stratégique de mobilisation sociale élaboré	MSP, DIE, Partenaires	X					Plan	
5.4 Réaliser et diffuser les spots au niveau régional et national	Nombre de spots au niveau régional et national réalisé et diffusé	MSP, DIE, Partenaires	X	X	X	X	X	Rapport de diffusion	
5.5 Doter les équipes de vaccination en matériel de mobilisation (Mégaphones, piles)	Nombre d'équipes de vaccination dotés en matériel de mobilisation (Mégaphones, piles)	MSP, DIE, Partenaires	X	X	X	X	X	Fiches de gestion	
5.6 Organiser les réunions de concertation entre les différents intervenants	Nombre de réunions de concertation entre les différents intervenants organiser	DDSP, CSI	X	X	X	X	X	Rapports de réunion	

9.5 Mobilisation sociale (suite)

5.7 Réaliser 2 enquêtes CAP /PEV	Nombre d'enquêtes CAP /PEV réalisé	MSP, DIE, Partenaires		X		X		Rapport d'enquête	
5.8 Organiser les séances d'information publique dans les villages	Nombre de séances d'information publique dans les villages réalisés	DDSP, CSI	X	X	X	X	X	Rapport de mission	
5.9 Organiser les émissions radiophoniques	Nombre d'émissions radiophoniques organisées	DIE, RADIOS	X	X	X	X	X	Rapport d'émission	
6.10 Superviser les activités de mobilisation sociale à tous les niveaux	Nombre de supervisions effectués	MSP, DIE	X	X	X	X	X	Rapport de supervision	
5.11 Former les prestataires et volontaires en IEC/PEV	Nombre de prestataires et volontaires en IEC/PEV formés	DIE, DRSP, DDSP	X	X	X	X	X	Rapport de formation	

9.6- SURVEILLANCE ET CONTROLE DES MALADIES

ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES/ ASSOCIES	CHRONOGRAMME					Sources de vérification	Supposition s Hypotheses
			2005	2006	2007	2008	2009		
1 Elaborer et diffuser les Principaux guides techniques Surveillance., définition, mobilisation..) élaborés et diffusés	les guides techniques (Surveillance., définition, mobilisation..) élaborés et diffusés	MSP, DIE, DSNIS	X					Guides	
2 Investiguer les cas de PFA	Nombre de cas de PFA et TMN investigués	MSP, DIE, DSNIS	X	x	x			Rapport d'investigation	
Réaliser 3 enquêtes sur les maladies cibles du PEV	Nombre enquêtes sur les maladies cibles du PEV réalisées	MSP, DIE, PARTENAIRES	X		X		X	Rapport d'enquête	
3 Développer la surveillance à base communautaire	Nombre de cas des maladies sous surveillance déclarée par les communautés	MSP, DIE, DSNIS, Communautés	X		X		X	Document de surveillance	
6.4 Organiser les rencontres bimestrielles entre DRSP, coordonnateurs PEV et niveau central	Nombre de rencontres bimestrielles entre DRSP, coordonnateurs PEV et niveau central organisé	MSP, DIE, DNIS	X	X	X		X	Rapport de réunion	
5 Equiper 200 centres en radio BLU	Nombre centres équipés en radio BLU	MSP, DIE PARTENAIRES	X	X	X		X	BLU	

9.7- GESTION DU PROGRAMME

ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES/ ASSOCIE	CHRONOGRAMME					Sources de vérification	Supposition Hypotheses
			2005	2006	2007	2008	2009		
7.1 Former 2 cadres en épidémiologie appliquée	Nombre de cadres formés en épidémiologie appliquée	MSP, Partenaires		x				Rapport de formation	
7.2 Effectuer 03 voyages d'étude au Japon	voyages d'études effectués	MSP Partenaires	X		x		x	Rapport de mission	
7.3 Doter l'unité de coordination Nationale, régionale et district en matériel Informatique	matériel Informatique disponible dans les unités de coordination Nationale, régionales et district	MSP, DIE, Partenaires	X	X	X	X	X	Fiches d'inventaire	
7.4 Appuyer l'unité de coordination en fournitures de bureau	l'unité de coordination en dotée en fournitures de bureau	MSP, Partenaires	X	X	X	X	X	Fiches de gestion	
7.5 Organiser les évaluations à mi-parcours et annuelle des activités du programme	Nombre réunions d'évaluation des activités du programme	MSP, DIE, Partenaires			X			Rapport d'évaluation	
7.6 Organiser la revue du PEV tous les 02 ans	Revue du PEV organisée tous les 02 ans	MSP, DIE	X	X			X	Rapport	
7.7 Elaborer le micro plan annuel de relance du PEV aux niveaux des districts	Plans élaborés	MSP, DIE, Partenaires	X	X	X	X	X	Micro plan	
7.8 Effectuer les supervisions et monitoring à tous les niveaux	Nombre de supervision et monitoring par niveau effectué	DIE	X	X	X	X	X	Rapport de superv.	