

Actividades	Resultados	Año calendario					Personas encargados
		2000	2001	2002	2003	2004	
1 Los miembros de los grupos de productores participantes del proyecto adquieren conocimientos prácticos y técnicas sobre el uso más adecuado de los suelos para la conservación de la Cuenca							
(1) Preparar planes anuales de capacitación e intercambio							
1) Preparar planes anuales de los cursos de capacitación para los actores claves	Planes anuales de capacitación						Jefe/Asesor jefe
2) Preparar planes anuales de los cursos de capacitación para los productores	Planes anuales de capacitación						Jefe/Asesor jefe
3) Preparar planes anuales de intercambio	Planes anuales de intercambio						Jefe/Asesor jefe
(2) Ejecutar las capacitaciones							
1) Desarrollar y mejorar los materiales y manuales de capacitación	Materiales y manuales						Cada Componente
2) Solicitar los participantes a los grupos	Lista de participantes por curso.						Desarrollo Participativo
3) Ejecutar capacitaciones	Cursos de capacitación						Cada Componente
(3) Realizar intercambios de experiencias							
1) Coordinar y seleccionar el sitio de intercambio	4 sitios						Jefe/Asesor jefe
2) Definir participantes	Lista de participantes						Jefe/Asesor jefe
3) Ejecutar intercambio	4 intercambios						Jefe/Asesor jefe
(4) Monitoreo y evaluación							
1) Monitorear	Informes de intercambio						Desarrollo Participativo
2) Evaluar	Informes de capacitación						Desarrollo Participativo

Actividades	Resultados	Año calendario					Personas encargados
		2000	2001	2002	2003	2004	
2 Los grupos de productores participantes del proyecto se fortalecen para que realicen actividades participativas que contribuyan a la conservación de la Cuenca de una manera sostenible							
(1) Preparar planes anuales de trabajo							
1) Coordinar con otros proyectos	1 reunión cada seis meses						Jefe/Asesor jefe
2) Preparar planes anuales de trabajo	Planes anuales de trabajo						Jefe/Asesor jefe
(2) Realizar ensayos para servicio extensión							
1) Identificar necesidades	Listado de necesidades						Agroforestería Silvicultura
2) Establecer y mantener vivero y parcelas demostrativas en Sub-sede	Vivero y parcela						Cada Componente Extensionistas
3) Ejecutar ensayos	Ejecutado ensayos						Agroforestería Silvicultura
4) Evaluar resultados	Informes de evaluaciones						Agroforestería Silvicultura
(3) Ejecutar el servicio de extensión para los grupos de productores y sus fincas individuales							
1) Promover y organizar grupos	18 grupos organizados						Jefe/Asesor jefe
2) Hacer diagnósticos participativos	18 informes de DRP						Desarrollo Participativo
3) Hacer plan de acción para grupos	18 planes de acción						Desarrollo Participativo
4) Planificar actividades en fincas individuales	Actividades desarrolladas en fincas individuales en 18 grupos.						Desarrollo Participativo
5) Llevar a cabo servicio de extensión para grupos y fincas individuales	Visitas a los grupos. Visitas para fincas individuales						Agroforestería Silvicultura Extensionistas
(4) Facilitar intercambio de experiencia entre grupos							
1) Promover intercambio de experiencia	Intercambios por grupo.						Desarrollo Participativo
2) Dar apoyo logístico de intercambio	Intercambios apoyados						Desarrollo Participativo Extensionistas
(5) Monitoreo y Evaluación							
1) Monitorear	Informe semestral de evaluación						Desarrollo Participativo Extensionistas
2) Evaluar	Informe mensual del grupo						Desarrollo Participativo