

目 次

序文

伝達状

要約

目次

位置図 / 写真

図表リスト / 略語集

第 1 章 プロジェクトの背景・経緯	1-1
1-1 当該セクターの現状と課題	1-1
1-1-1 現状と課題	1-1
1-1-2 開発計画	1-6
1-1-3 社会経済状況	1-8
1-2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要	1-15
1-3 我が国の援助動向	1-16
1-4 他ドナーの援助動向	1-16
第 2 章 プロジェクトの取り巻く状況	2-1
2-1 プロジェクトの実施体制	2-1
2-1-1 組織・人員	2-1
2-1-2 財政・予算	2-3
2-1-3 技術水準	2-16
2-1-4 既存の施設・機材	2-19
2-2 プロジェクト・サイト及び周辺の状況	2-23
2-2-1 関連インフラの整備状況	2-23
2-2-2 自然条件	2-23
第 3 章 プロジェクトの内容	3-1
3-1 プロジェクトの概要	3-1
3-2 協力対象事業の基本設計	3-2
3-2-1 設計方針	3-2
3-2-2 基本設計図	3-19
3-2-3 施工計画 / 調達方針	3-43
3-2-3-1 施工方針 / 調達方針	3-43
3-2-3-2 施工上 / 調達上の留意事項	3-43
3-2-3-3 施工区分 / 調達・据付区分	3-44
3-2-3-4 施工監理計画 / 調達監理計画	3-45

3-2-3-5	品質管理計画	3-46
3-2-3-6	資機材等調達計画	3-47
3-2-3-7	初期操作指導・運用指導等計画	3-47
3-2-3-8	実施工程	3-48
3-3	プロジェクトの運用維持管理計画	3-48
3-4	プロジェクトの概算事業費	3-57
3-4-1	協力対象事業の概算事業費	3-57
3-4-1-1	日本国側負担経費	3-57
3-4-1-2	「ブ」国負担経費	3-57
3-4-1-3	積算条件	3-57
3-4-2	運用維持管理費	3-57
3-5	協力対象事業実施に当たっての留意事項	3-64
3-5-1	免税措置について	3-64
3-5-2	予備品購入計画	3-64
第4章	プロジェクトの妥当性の検証	4-1
4-1	プロジェクトの効果	4-1
4-2	課題・提言	4-2
4-3	プロジェクトの妥当性	4-3
4-4	結 論	4-4

添付資料

- 1 調査団員・氏名
- 2 調査日程
- 3 関係者（面会者）リスト
- 4 討議議事録（M/D）
- 5 事業事前計画表（基本設計時）
- 6 収集資料リスト
- 7 BBSC 番組表（2007年9月現在）
- 8 新番組編成（案）