

# 目 次

序 文  
目 次  
地 図  
写 真  
略語表  
調査結果要約表

第 1 章	評価調査の概要.....	1
1-1	調査団派遣の経緯と目的.....	1
1-1-1	経緯	
1-1-2	終了時評価の目的	
1-2	調査団の構成.....	1
1-3	調査日程.....	2
1-4	主要面談者.....	4
1-5	終了時評価の方法.....	4
1-5-1	主な調査項目と情報・データ収集方法（評価グリッド）	
1-5-2	調査・評価上の制約と留意点	
第 2 章	プロジェクト概要.....	8
2-1	プロジェクトの実施体制.....	8
2-1-1	AUN/SEED-Net とメンバー大学・国内支援大学	
2-1-2	プロジェクトの構造と活動	
第 3 章	プロジェクトの実績と達成状況.....	13
3-1	投入実績.....	13
3-1-1	全体投入額	
3-1-2	日本側投入	
3-1-3	タイ側投入	
3-1-4	メンバー大学	
3-1-5	日本アセアン連帯基金	
3-2	活動実績.....	18
3-3	成果（アウトプット）達成状況.....	18
3-4	プロジェクト目標達成の見通し.....	22
3-5	上位目標達成の見通し.....	23
第 4 章	評価 5 項目に照らした評価結果.....	25

4-1	妥当性 .....	25
4-2	有効性 .....	27
4-3	効率性 .....	27
4-4	インパクト .....	27
4-5	自立発展性 .....	29
<b>第5章</b>	<b>評価 5 項目以外の視点からの評価 .....</b>	<b>31</b>
5-1	本プロジェクトの構造分析 .....	31
5-2	本プロジェクトの特徴 .....	31
5-3	課題と提言(1)本プロジェクトに特徴に起因する留意点 .....	32
5-4	課題と提言(2)本プロジェクトから顕現される JICA プロジェクトに共通的なこと .....	33
<b>第6章</b>	<b>結論と提言 .....</b>	<b>34</b>
6-1	結論 .....	34
6-2	提言 .....	35
6-2-1	フェーズ 1 の残り協力期間で取り組むべき課題 .....	35
6-2-2	フェーズ 2 に向けた提言 .....	35
<b>第7章</b>	<b>有識者評価 .....</b>	<b>41</b>
	(東北大学高等教育開発推進センター・米澤彰純 准教授)	
7-1	はじめに .....	41
7-2	本プロジェクトの目標と課題設定の妥当性 .....	41
7-3	本プロジェクトの実施体制およびプロセス .....	41
7-4	本プロジェクトの成果 .....	42
7-5	課題 .....	42
別添	.....	44
付録	AUN/SEED-Net の成果を端的に示す事例 .....	51
<b>添付資料</b>	<b>.....</b>	<b>75</b>
1.	ミニッツ .....	77
▪	Annex 1: 調査日程表 .....	103
▪	Annex 2: 面談者リスト .....	104
▪	Annex 3: プロジェクト・デザイン・マトリックス (PDM) (Version 2) .....	107
▪	Annex 4: 評価グリッド (英文) .....	110
▪	Annex 5: 日本人専門家派遣実績・AUN/SEED-Net 事務局人員配置実績 .....	130
▪	Annex 6: 国内支援大学教員派遣実績 .....	131
▪	Annex 7: 留学 (高位学位取得) プログラム実績 .....	135
▪	Annex 8: 共同研究実績 .....	137
▪	Annex 9: 機材供与実績 .....	150

・ Annex 10: 各国政府・各メンバー大学コストシェア実績 .....	153
・ Annex 11: 分野別セミナー実績・研究論文実績 .....	157
・ Annex 12: 域内留学促進活動 .....	164
・ Annex 13: 域内短期訪問実績 .....	165
2. 評価グリッド（和文） .....	166
3. メンバー大学及び AUN/SEED-Net 事務局へのアンケート結果要約 .....	182
4. 日本国内支援大学へのアンケート結果要約 .....	207
5. メンバー国の高等教育担当省庁へのアンケート結果要約 .....	223
6. 留学（高位学位取得）プログラム詳細実績 .....	227
7. 共同研究に基づく論文発表実績 .....	246
8. 本邦短期訪問実績 .....	255
9. 広報実績（ウェブサイト、メディア報道、外部問合せ等） .....	259
10. AUN/SEED-Net による事業モニタリング .....	260