

**東ティモール国道路関連技術マニュアル策定支援プロジェクト
プロジェクト事業完了報告書**

目次

序文

調査位置図

略語一覧

図表リスト

第1章	序論	1-1
1.1	プロジェクトの概要.....	1-1
1.1.1	事業の背景.....	1-1
1.1.2	プロジェクトの目的.....	1-2
1.1.3	プロジェクトの活動.....	1-2
1.1.4	プロジェクト実施対象機関.....	1-3
1.2	プロジェクト全体スケジュール.....	1-6
1.2.1	スケジュール.....	1-6
第2章	プロジェクトの成果	2-1
2.1	成果達成状況.....	2-1
2.1.1	プロジェクト目標の達成状況.....	2-1
2.1.2	成果の達成状況.....	2-1
2.1.3	プロジェクトの活動実績.....	2-5
2.1.4	試験器機の使用状況の改善.....	2-10
2.2	5項目評価.....	2-14
第3章	活動実施スケジュール（実績）	3-1
第4章	投入実績	4-1
4.1	日本側投入実績.....	4-1
4.1.1	専門家派遣.....	4-1
4.1.2	供与機材.....	4-4
4.1.3	現地業務費.....	4-4
4.2	「東ティ」国側投入実績.....	4-5
4.2.1	組織及び施設.....	4-5
4.2.2	人材.....	4-6
第5章	合同調整会議（JCC）開催記録	5-1
5.1	第1年次JCC.....	5-1
5.2	第2年次JCC.....	5-2
5.3	第3年次JCC.....	5-3
第6章	第1年及び第2年次活動進捗状況	6-1

6.1	第1年次	6-1
6.2	第2年次	6-3
6.2.1	概況	6-3
6.2.2	その2業務(2006年12月 - 2007年3月).....	6-3
第7章	第3年次の活動	7-1
7.1	概況	7-1
7.2	第3年次の活動計画.....	7-1
7.2.1	第3年次の主な活動.....	7-1
7.2.2	第3年次専門家派遣計画.....	7-2
7.2.3	報告書計画	7-2
7.3	マニュアル／ガイドラインの作成.....	7-3
7.3.1	舗装設計	7-3
7.3.2	のり面保護	7-13
7.3.3	材料試験	7-22
7.4	ワークショップ・OJT.....	7-32
7.4.1	土質試験	7-32
7.4.2	コンクリート試験.....	7-43
7.4.3	アスファルト試験.....	7-46
7.4.4	舗装設計	7-51
7.4.5	のり面保護	7-56
7.5	インドネシア研修.....	7-63
7.5.1	はじめに	7-63
7.5.2	研修の目的	7-64
7.5.3	研修スケジュール.....	7-64
7.5.4	研修場所	7-65
7.5.5	研修生	7-65
7.5.6	研修の方法	7-66
7.5.7	研修の実施	7-68
7.5.8	研修結果及び成果.....	7-72
7.6	マニュアル・ガイドラインの活用支援.....	7-77
7.6.1	マニュアル・ガイドラインセミナー.....	7-77
第8章	結論及び提言	8-1
8-1	プロジェクト実施上の問題点とその解決.....	8-1
8-2	「東ティ」国サイドによって解決されるべき課題.....	8-4
8-3	結論及び提言	8-6
8-4	他案件への適用可能な教訓.....	8-7

資料編

資料-1 第1年次 JCC 議事録.....	A-1
資料-2 プロジェクト資機材供与の証明書	A-5
資料-3 第2年次 JCC 議事録.....	A-6
資料-4 第3年次第1回 JCC 議事録.....	A-9
資料-5 第3年次第2回 JCC 議事録.....	A-12