

目 次

序 文
略語表
地 図
写 真

事業事前評価表

第1章 事前評価調査団の概要	1
1-1 調査団派遣の経緯と目的	1
1-2 調査団の構成	1
1-3 調査日程	1
1-4 主要面談者	3
第2章 プロジェクト実施の背景	5
2-1 当該国の社会情勢、社会経済状況	5
2-2 保健医療セクター全体の状況	5
2-3 パラグアイ国政府の保健開発戦略	8
2-4 過去・現在行われている他のドナー国、国際援助機関の対象分野関連事業	8
第3章 パラグアイ国における看護・助産人材分野の現状と課題	10
3-1 現 状	10
3-2 主な課題	11
第4章 プロジェクトの戦略	15
4-1 プロジェクト戦略の概要	15
4-2 プロジェクトの実施体制	16
第5章 プロジェクトの基本計画	18
5-1 プロジェクトの対象地域	18
5-2 プロジェクトのターゲットグループ	18
5-3 プロジェクト目標	18
5-4 上位目標	18
5-5 アウトプット及び活動	19
5-6 投 入	22
5-7 外部条件・リスクの分析	23
5-8 前提条件	24

第6章 プロジェクト実施に係る評価結果	25
6-1 妥当性	25
6-2 有効性	25
6-3 効率性	26
6-4 インパクト	26
6-5 自立発展性	27
6-6 結 論	27
第7章 事前調査団協議結果、留意点、所感	28
7-1 協議結果概要	28
7-2 プロジェクト実施上の留意点	30
7-3 総括所感	32
第8章 実施協議	35
付属資料	
1. 事前調査団ミニッツ	39
2. 討議議事録 (R/D)、協議議事録 (M/M)	67
3. 厚生省 衛生行政区ごとの医療施設 2007年	111
4. 衛生行政区別看護・助産人材の数	113
5. 衛生行政区別の新生児、乳幼児、5歳未満児の死亡率 2005年	115
6. 衛生行政区別の乳児死亡の主な原因 2005年	117
7. 衛生行政区別の妊産婦死亡の主な原因 2005年	119
8. 衛生行政区別 プライマリヘルスケア プログラム予算 2006年	121
9. 各衛生行政区におけるドナー（国際機関、二国間援助機関、NGO）等の支援状況	123