

目 次

序 文

地 図

写 真

略語表

中間評価調査結果要約表

目 次

第1章 運営指導（中間評価）調査団の概要	1
1-1 調査団派遣の経緯と目的	1
1-2 調査方法	1
1-3 調査団の構成	1
1-4 調査日程	2
1-5 主要面談者	2
第2章 プロジェクトの概要	4
2-1 基本計画	4
2-2 プログラムにおける位置づけ	4
2-3 プロジェクト・デザイン・マトリックス	4
2-4 実施体制	4
第3章 中間評価の方法	6
3-1 評価グリッドの作成	6
3-2 評価実施方法	6
第4章 計画達成度	8
4-1 投入実績	8
4-2 実施プロセス	9
4-3 プロジェクトの達成状況	10
第5章 中間評価結果	13
5-1 評価5項目による評価	13
5-2 結論	18
5-3 PDM、PO、実施体制図の改訂	18
第6章 提言と教訓	20
6-1 提言	20
6-2 教訓	21
6-3 その他	22

添付資料

1. ミニッツ	27
2. 改訂 PDM (和訳)	77
3. 評価グリッド (和文)	78
4. 評価グリッド (西文)	81
5. 質問票	85
6. 教材評価	96
7. 合同評価レポート (和訳)	104
8. 合同評価レポート別添 (Apéndice)	119
Apéndice1 評価グリッド: プロジェクトの達成結果	119
Apéndice2 評価グリッド: プロジェクトの実施プロセス	123
Apéndice3 評価グリッド: 5 項目による評価	125
Apéndice4 実験校 (2 校: Uruguay 校、Reparto Valle Nuevo 校) の教員のコメント	131
Apéndice5 G13 による広域研修受講	132
Apéndice6 活動の進捗状況 (2006 年 4 月 - 2007 年 10 月)	133
Apéndice7 G13 一覧	136
Apéndice8 日本人専門家投入実績	137
Apéndice9 日本側機材投入実績	138
Apéndice10 現地業務費支出状況 (至 07 年 9 月、年度合計)	139
Apéndice11 プロジェクト実施体制	140
Apéndice12 現職教員研修実施状況	141
Apéndice13 略語表	142