

**L'ETUDE URGENTE SUR LE TRANSPORT URBAIN A BUJUMBURA
RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE**

SOMMAIRE

**CARTE DE SITUATION/RESUME DU RAPPORT SUPPLEMENTAIRE/ABREVIATIONS/LISTES DES
TABLEAUX ET DES FIGURES**

CHAPITRE 1 INTRODUCTION.....	1-1
1-1 CONTEXTE.....	1-1
1-2 SELECTION DE L'OUPP.....	1-1
1-2-1 Conditions de l'OUPP.....	1-1
1-2-2 Sélection de la section concernée par le projet.....	1-2
1-3 PRESENTATION DES CANDIDATS.....	1-4
1-4 BENEFICES DIRECT ATTENDUS PAR L'OUPP.....	1-5
CHAPITRE 2 SITUATION ACTUELLE.....	2-1
2-1 SITUATION SOCIALE.....	2-1
2-2 ETAT DES ROUTES.....	2-2
2-2-1 Etat des chaussées.....	2-2
2-2-2 Etat de la circulation.....	2-3
2-2-3 Conditions géologiques.....	2-7
2-3 CONDITIONS D'ACQUISITION.....	2-8
2-3-1 Matériaux de construction.....	2-8
2-3-2 Entrepreneurs pour les travaux de génie civil.....	2-9
2-3-3 Inquiétudes concernant la taxation des activités de construction.....	2-13
2-3-4 Procédure de passation de marché (appel d'offres)	2-14
CHAPITRE 3 CONCEPTION.....	3-1
3-1 POLITIQUE DE CONCEPTION.....	3-1
3-2 CRITERES DE CONCEPTION.....	3-1
3-3 CONCEPTION TECHNIQUE.....	3-2
3-3-1 Conception du tracé horizontal.....	3-2
3-3-2 Conception du plan transversal.....	3-2
3-3-3 Conception de la chaussée.....	3-4
3-3-4 Conception du système d'évacuation.....	3-8

3-3-5 Conception de l'installation.....	3-9
3-3-6 Conception des installations de sécurité	3-10
CHAPITRE 4 CONSIDERATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES.....	4-1
4-1 CRIBLAGE ENVIRONNEMENTAL.....	4-1
4-2 EXAMEN ENVIRONNEMENTAL INITIAL.....	4-3
4-2-1 Description du projet.....	4-3
4-2-2 Etat du site.....	4-4
4-2-3 Impact environnemental et mesures d'atténuation.....	4-5
4-2-4 Plan de gestion environnementale	4-6
4-2-5 Consultation publique concernant l'OUPP.....	4-7
CHAPITRE 5 PLAN DE CONSTRUCTION.....	5-1
5-1 METHODOLOGIE DU PLAN DE CONSTRUCTION.....	5-1
5-1-1 Points à prendre en considération.....	5-1
5-1-2 Plan de travail préparatoire.....	5-1
5-1-3 Travaux principaux.....	5-3
5-1-4 Plan des mesures de sécurité.....	5-5
5-1-5 Plan de contrôle de la conception.....	5-6
5-2 MISE EN PLACE DU PLAN DE PASSATION DE MARCHES.....	5-6
5-2-1 Sous-traitants.....	5-6
5-2-2 Matériaux de construction.....	5-6
5-2-3 Equipement de construction.....	5-8
5-3 DEFINITION DU PLANNING DE TRAVAIL.....	5-10
5-3-1 Procédures de construction.....	5-10
5-3-2 Mise en place du planning de construction.....	5-11
5-3-3 Planning de travail.....	5-12
CHAPITRE 6 APPEL D'OFFRES.....	6-1
6-1 METHODOLOGIE DE L'APPEL D'OFFRES.....	6-1
6-2 PLANNING DE L'APPEL D'OFFRES.....	6-1
6-3 ENTREPRENEURS RETENUS DANS LA SHORT-LIST.....	6-1
6-4 DISTRIBUTION DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES.....	6-2
6-5 LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES.....	6-2
6-6 RECEPTIVITE SUBSTANTIELLE ET ANALYSE DU PRIX D'OFFRE.....	6-3
6-6-1 Examen des dossiers de l'appel d'offres.....	6-3
6-6-2 Affichage des prix soumis dans les offres.....	6-3
6-7 REUNION DE NEGOCIATION.....	6-4
6-8 EVALUATION DE L'OFFRE.....	6-5

6-9 CONCLUSION DE L'APPEL D'OFFRES	6-6
CHAPITRE 7 SUPERVISION DE PROJET	7-1
7-1 CADRE DES TRAVAUX	7-1
7-2 SUPERVISION DE LA CONSTRUCTION	7-1
7-3 ORGANE D'EXECUTION	7-1
7-4 CONTROLE QUALITE	7-2
7-4-1 Qualité des matériaux.....	7-2
7-4-2 Travaux routiers.....	7-3
7-4-3 Contrôle de la progression des travaux.....	7-3
7-5 CONTROLE DE LA SECURITE	7-5
7-6 PASSATION DE MARCHES	7-8
7-7 DISPOSITIONS PRISES PAR LE GOUVERNEMENT	7-9
7-7-1 Exemption fiscale	7-9
7-7-2 Problèmes concernant l'immigration	7-10
7-7-3 Consultations du public	7-10
7-8 METRE ET PROGRESSION	7-10
7-8-1 Métré	7-10
7-8-2 Progression des travaux	7-12
7-9 TRANSFERT DE TECHNOLOGIE	7-12
7-9-1 Méthode de transfert	7-13
7-9-2 Liste des participants homologues	7-13
7-10 PROBLEMES SOULEVES DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX	7-13
CHAPITRE 8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	8-1
8-1 EVALUATIONS ET LECONS	8-1
8-1-1 Conception.....	8-1
8-1-2 Plan de construction.....	8-1
8-1-3 Appel d'offres.....	8-2
8-1-4 Supervision.....	8-2
8-2 RECOMMANDATIONS	8-3
 ANNEXE	
ANNEXE-1 RESULTATS DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE	A-1
ANNEXE-2 PHOTOGRAPHIES DE LA CONSTRUCTION	A-11
ANNEXE-3 ARTICLE DE JOURNAL EN DE L'OUPP	A-44
ANNEXE-4 PROCES-VERBAL DES DISCUSSIONS	A-45