

概略設計調査報告書

目 次

序文

伝達状

要約

目次

位置図／写真

図表リスト／略語集

第 1 章 プロジェクトの背景・経緯

1-1 当該セクターの現状と課題	1-1
1-1-1 現状と課題	1-1
1-1-2 復興計画	1-3
1-1-3 社会経済状況	1-6
1-2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要	1-7
1-3 我が国の援助動向	1-8
1-3-1 無償資金協力	1-8
1-3-2 技術協力	1-8
1-4 他ドナーの援助動向	1-9

第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況

2-1 プロジェクトの実施体制	2-1
2-1-1 「ペ」国側の全体実施体制	2-1
2-1-2 教育施設再建計画	2-3
2-1-2-1 組織・人員	2-3
2-1-2-2 財政・予算	2-4
2-1-2-3 技術水準	2-5
2-1-2-4 既存の施設・機材	2-6
2-1-3 給水施設計画	2-20
2-1-3-1 組織・人員	2-20
2-1-3-2 財政・予算	2-23
2-1-3-3 技術水準	2-25
2-1-3-4 既存の施設・機材	2-26
2-2 プロジェクト・サイト及び周辺の状況	2-31
2-2-1 関連インフラの整備状況	2-31
2-2-2 自然条件	2-31
2-2-2-1 気象	2-31
2-2-2-2 地形	2-32
2-2-2-3 地質概況	2-33
2-2-3 環境社会配慮	2-36

第 3 章 プロジェクトの内容

3-1	プロジェクトの概要	3-1
3-2	協力対象事業の基本方針	3-1
3-2-1	設計方針	3-1
3-2-1-1	基本方針	3-1
3-2-1-2	自然条件に対する方針	3-2
3-2-1-3	社会経済条件に対する方針	3-4
3-2-1-4	建設事情及び現地業者活用に対する方針	3-4
3-2-1-5	実施機関の運営・維持管理能力に対する方針	3-6
3-2-1-6	施設のグレードの設定に係る方針	3-6
3-2-1-7	環境に係る方針	3-6
3-2-1-8	工期に係る方針	3-6
3-2-1-9	調達方法に係る方針	3-7
3-2-2	概略計画	3-7
3-2-2-1	教育施設再建計画	3-7
3-2-2-2	給水施設再建計画	3-20
3-2-3	基本設計図	3-31
3-2-4	施工計画/調達計画	3-54
3-2-4-1	施工方針/調達方針	3-54
3-2-4-2	施工上/調達上の留意事項	3-55
3-2-4-3	施工/調達/据付区分	3-56
3-2-4-4	施工監理計画	3-59
3-2-4-5	品質管理計画	3-59
3-2-4-6	資機材等調達計画	3-60
3-2-4-7	実施工程	3-62
3-3	相手国側分担事業の概要	3-65
3-4	プロジェクトの運営維持管理計画	3-65
3-4-1	教育施設再建計画	3-65
3-4-2	給水施設再建計画	3-66
3-5	プロジェクトの概略事業費	3-68
3-5-1	協力対象事業の概略事業費	3-68
3-5-2	運営・維持管理費	3-69
3-6	協力対象事業実施に当たっての留意事項	3-69

第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証

4-1	プロジェクトの効果	4-1
4-2	課題・提言	4-1
4-3	プロジェクトの妥当性	4-2
4-4	結論	4-3

[資 料]

1. 調査団員氏名・所属
2. 調査日程
3. 相手国関係者リスト
4. 協議議事録 (M/D)
5. 調査対象校調査表
6. 見返り資金活用計画
7. マンサニーヤ給水塔建設予定地確保に関する「へ」国側書簡
8. 事業事前計画表 (概略設計時)
9. 収集資料リスト