

## Anexo 7 Calendario de Actividades

P: Planificado ---->  
E: Ejecutado =====>

### Resultado "0": Abarca a todos los Resultados

Actividades de AFJ 2005	Planificado Ejecutado	11	12	1	2	3
Establecimiento del equipo del Proyecto en Japón	P E		-----> =====>			
Preparación del establecimiento de la Oficina del Proyecto en Nicaragua	P E					> >
Preparación del borrador del Informe Inicial del Proyecto	P E				-----> =====>	

Actividades de AFJ 2006 Primer semestre (abril-sept.)	Planificado Ejecutado	4	5	6	7	8	9
Explicación y discusión del borrador del Informe Inicial del Proyecto	P E				> >		
Establecimiento de la Oficina del Proyecto	P E				-----> =====>		
Ejecución del acto de inauguración del Proyecto	P E				> >		
Establecimiento del Comité de Coordinación Conjunto y Comités Técnicos de Implementación	P E				> >		
Reunión del Comité de Coordinación Conjunto	P E				> >		
Reunión del Comité Técnico de Implementación en el Nivel del MINSA Central	P E				> >		>
Reunión de los Comités Técnicos de Implementación en el nivel local	P E				> >	> >	> >
Preparación del Estudio de Línea de Base en Japón y Nicaragua	P E	-----> =====>			> =====>		
Ejecución del Estudio de Línea de Base	P E					-----> =====>	
Suministro y ordenamiento del equipamiento y material didáctico conforme al plan de 2006	P E				-----> =====>		
Ejecución de la 1ª. capacitación en Japón (del 15 al 27 de mayo)	P E		--> ==>				
Examen y ejecución de actividades para fortalecer la coordinación entre donantes en la SSRA	P E				-----> =====>		
Formación del equipo de elaboración del producto de cooperación técnica. Examen del diseño y plan de elaboración del producto de cooperación técnica	P E				-----> =====>		
<Actividad de relaciones públicas y de diseminación> Examen del contenido y elaboración del folleto informativo del Proyecto en español, inglés y japonés	P E	-----> ----->					> >
Inserción del sitio de presentación del Proyecto en la página Web de JOICFP (en japonés)	P E				-----> ----->		> >

Actividades de AFJ 2006 Segundo semestre (oct.- marzo)	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Reunión del Comité de Coordinación Conjunto	P E					> >	
Reunión del Comité Técnico de Implementación en el Nivel del MINSA Central	P E			> >		> >	
Reunión de los Comités Técnicos de Implementación en el nivel local	P E		> >	> >	> >	> >	
Ejecución del Estudio de Línea de Base	P E	> =====>					



Realización de la Reunión de intercambio técnico en Nicaragua (extendida)	P E	--> =>
Realización de la Reunión del intercambio técnico en Nicaragua (entre dos departamentos)	P E	--> =>
Elaboración del borrador de productos resultados de la cooperación técnica	P E	-----> =====>
Coordinación entre donantes en la SSRA	P E	> > > > > > > >
Reunión del Comité Nacional para la Asistencia al Proyecto	P E	> > > > > > > > >
<Actividades de relaciones públicas y promoción> Renovación de la Página Web del Proyecto (en japonés e inglés)	P E	> > > > > > > >
Lanzamiento de la Página Web del Proyecto (en español)	P E	> >

Actividades de AFJ 2008 Primer semestre	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9
Reunión del Comité Técnico de Implementación en el nivel central	P E		> >			> >
Reunión del Comité Técnico de Implementación en el nivel local	P E	>	>	>	>	>
Ejecución de la 4a. capacitación en Japón.	P E				--> =>	
Puesta en prueba y revisión del borrador de Productos de cooperación técnica del Proyecto.	P E			-----> =====>		
Intercambio técnico ampliado con otros departamentos	P E		>			
Coordinación con donantes en la SSRA	P E		> >	> >	> >	> >
<Actividades de relaciones públicas y promoción> Renovación de la Página Web del Proyecto (en japonés e inglés)	P E			> >		> (>)
Renovación de Página Web del Proyecto (en español)	P E					> (>)

Actividades de AFJ 2008 Segundo semestre	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Reunión del Comité de Coordinación Conjunto	P E					> >	
Reunión del Comité Técnico de Implementación en el nivel central	P E		> >			> >	
Reunión del Comité Técnico de Implementación en el nivel local	P E	>	>	>	>	>	>
Realización de la Reunión de intercambio técnico en Nicaragua (extendida)	P E		> >				> >
Realización de la Reunión del intercambio técnico en Nicaragua (entre dos departamentos)	P E			> >			> >
Puesta en prueba y revisión del borrador de Productos de cooperación técnica	P E			-----> =====>			
Preparación y apoyo del Estudio de Línea de Base al Final	P E			-----> =====>			
Coordinación entre donantes en la SSRA	P E	>	>	>	>	>	>
Reunión del Comité Nacional para la Asistencia al Proyecto	P E				> >		> >
<Actividades de relaciones públicas y promoción> Renovación de la Página Web del Proyecto (en japonés e inglés)	P E		> >			> >	
Renovación de Página Web del Proyecto (en español)	P E		> >				> >

Actividades de AFJ 2009	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9	10	
Reunión del Comité de Coordinación Conjunto	P			→			→	
	E			→			→	
Reunión del Comité Técnico de Implementación en el nivel central	P		→	→			→	
	E		→	→			→	
Reunión del Comité Técnico de Implementación en el nivel local	P	→	→	→	→	→	→	
	E	→	→	→	→	→	→	
Apoyo al Estudio de Línea de Base al Final y Evaluación final	P	→						
	E	=====→						
Análisis del resultado de la evaluación final y discusión del plan del futuro en base al resultado de la evaluación	P				→			
	E				=====→			
Revisión del borrador y finalización de Productos de cooperación técnica del Proyecto	P	→						
	E	=====→						
Foro Nacional de SSRA (Seminario final del Proyecto)	P						→	
	E						→	
Intercambio técnico ampliado con otros departamentos	P						→	
	E						→	
Ceremonia final del Proyecto	P						→	
	E						→	
Coordinación con donantes en la SSRA	P			→	→	→	→	
	E			→	→	→	→	
Reunión del Comité Nacional para la Asistencia al Proyecto	P						(→)	
	E						(→)	
<Actividades de relaciones públicas y promoción> Renovación de la Página Web del Proyecto (en japonés e inglés)	P					→	(→)	
	E					→	(→)	
Renovación de Página Web del Proyecto (en español)	P					→	(→)	
	E					→	(→)	

### Resultado 1: Servicio de Salud Amigable a los adolescentes

Actividades de AFJ 2006 Primer semestre	Planificado Ejecutado	4	5	6	7	8	9
Ejecución del Estudio de Línea de Base y comprensión de la situación actual por expertos japoneses	P				→		
	E				=====→		
Composición del equipo encargado del servicio de la SSRA	P				→		
	E				=====→		
Por orientación y asesoramiento de expertos japoneses, revisar la guía del MINSA relacionada al servicio de la SSRA, Taller para captación de actualidad del servicio de la SSRA	P				→		
	E				=====→		
Orientación y asesoramiento por expertos japoneses sobre la reunión de articulación de primer y segundo nivel	P					→	
	E					→	

Actividades de AFJ 2006 Segundo semestre	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Ejecución del Estudio de Línea de Base y comprensión de la situación actual por expertos japoneses	P				→		
	E				=====→		
Composición del equipo encargado del servicio de la SSRA	P				→		
	E				=====→		
Por orientación y asesoramiento de expertos japoneses, revisar la guía del MINSA relacionada al servicio de la SSRA, Taller para la captación de la situación actual del servicio de la SSRA, actividad de formación de RR.HH., elaboración del plan de capacitación	P				→		
	E				=====→		

Actividades de AFJ 2007 Primer semestre	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9
Realizar capacitaciones al personal de salud según el plan	P			→		
	E			=====→		

Integrar la SSRA en el mecanismo de articulación de primer y segundo nivel de atención	P E	-----> =====>
--	--------	------------------

Actividades de AFJ 2007 Segundo semestre	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Realizar la capacitación al personal de salud conforme al plan	P E					-----> =====>	
Hacer seguimiento para poder practicar el resultado de capacitación en el lugar de trabajo	P E		-----> =====>				
Mantener coordinación con el personal de salud de segundo nivel de atención en capacitación, taller, monitoreo, etc.	P E					-----> ->	
En base al plan de 2007, suministrar y arreglar equipamiento.	P E		-----> =====>				
Aclarar el método y sistema de monitoreo	P E					-----> =====>	

Actividades de AFJ 2008 Primer semestre	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9
Realizar la capacitación al personal de salud conforme al plan. (Técnica de consejería y Servicio amigable a los adolescentes)	P E				-----> =====(>)	
Realizar monitoreo para practicar capacitación en el lugar de trabajo.	P E			-----> =====>		

Actividades de AFJ 2008 Segundo semestre	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Realizar la capacitación al personal de salud conforme al plan	P E	----> ===>				----> ===>	
Realizar monitoreo para practicar capacitación en el lugar de trabajo.	P E					-----> =====>	
Aclarar el método y sistema de monitoreo del servicio de salud (relacionado al Resultado 3)	P E					-----> =====>	

Actividades de AFJ 2009	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9	10
Realizar la capacitación de seguimiento	P E				-----> ===>		->
Realizar monitoreo para practicar capacitación en el lugar de trabajo.	P E			-----> ===>		->	->
Aclarar el método y sistema de monitoreo del servicio de salud (relacionado al Resultado 3)	P E				-----> =====>		->

## Resultado 2: Promoción de SSRA

Actividades de AFJ 2006 Primer semestre	Planificado Ejecutado	4	5	6	7	8	9
Ejecución del Estudio de Línea de Base y sondeo operativo por expertos japoneses para reconocimiento de la actualidad	P E				-----> =====>		
Orientación y asesoramiento de expertos japoneses sobre el Comité de SSRA	P E					-----> ===>	

Actividades de AFJ 2006 Segundo semestre	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Ejecución del Estudio de Línea de Base y sondeo operativo por expertos japoneses para reconocimiento de la actualidad	P E			-> ->		----> ->====>	

Composición del equipo encargado de la educación e información de la SSRA (IEC/BCC, Club de adolescentes, Promotores adolescentes, etc.)	P E	→ →	→ →
Establecimiento y celebración de reuniones del Comité de Promoción de SSRA en la Comunidad	P E	→ (→)	→ (→)
Orientación y asesoramiento de expertos japoneses sobre el Comité de SSRA	P E	→ →	→ →

Actividades de AFJ 2007 Primer semestre	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9
Establecer el mecanismo por el cual promotores adolescentes capacitados ejercen sus actividades	P E		-----→			-----→
Realización de actividades de SSRA participativas de jóvenes y adultos en la comunidad	P E					-----→
Celebrar reuniones del Comité de Promoción de SSRA en la Comunidad	P E		-→		=====→	
Orientación y asesoramiento de expertos japoneses sobre el Comité de SSRA	P E					-----→

Actividades de AFJ 2007 Segundo semestre	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Ejecutar capacitación y taller a través de los cuales se fortalecen facilitadores	P E		-----→				→
Ejecutar capacitación de introducción para promotores adolescentes	P E		==→	==→			→
Preparar ambientes y mecanismos que les facilita a promotores adolescentes capacitados para desarrollar actividades de pares	P E			-----→			→
Ejecutar actividades de SSRA en forma participativa para jóvenes y adultos en la comunidad conforme al plan elaborado (Evento de promoción de la SSRA por jóvenes proactivos)	P E			-----→			→
Según el plan de 2007, suministrar y arreglar equipamiento y materiales didácticos	P E			-----→			→
Celebrar reunión del Consejo Municipal de Salud (Comité de Promoción de SSRA en la Comunidad)	P E		→			→	
En coordinación con la ONG local, desarrollar actividades para promoción de la SSRA (Sociodrama para educación de VIH/SIDA, Violencia en el noviazgo)	P E			-----→			→

Actividades de AFJ 2008 Primer semestre	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9
Capacitar a promotores adolescentes	P E			-----→		-----→
Se practican actividades de pares por promotores adolescentes capacitados	P E			-----→		-----→
Realizar actividades de promoción de la SSRA en comunidades (eventos), proactivo de jóvenes	P E			-----→	→	→
Monitorear actividades del club de adolescentes	P E			-----→		-----→
Monitorear el abordaje para el Consejo de Salud Municipal (Comité de Promoción de SSRA en la Comunidad)	P E		-→		==→	

Actividades de AFJ 2008 Segundo semestre	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Ejecutar capacitación y taller a través de los cuales se fortalecen facilitadores	P E		-----→				→
Ejecutar capacitación y taller a través de los cuales se fortalecen promotores adolescentes	P E		==→	==→	==→		==→

Promotores adolescentes capacitados realizan actividades de pares	P E	-----> =====→
Realizar actividades de promoción de la SSRA en comunidades (eventos), proactivo de jóvenes según el plan elaborado	P E	-----> =====→ ==→
Monitorear actividades del club de adolescentes	P E	-----> =====→
Monitorear el abordaje para el Consejo de Salud Municipal (Comité de Promoción de SSRA en la Comunidad)	P E	→ →
En coordinación con la ONG local, a través de sociodrama, desarrollar actividades para promoción de la SSRA.	P E	-----> =====→

Actividades de AFJ 2009	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9	10
Realizar la capacitación de seguimiento	P E			----->			
Realizar monitoreo para Club, Charla y Evento	P E			→ →	=====→		
Aclarar el método y sistema de monitoreo (relacionado al Resultado 3)	P E			----->			
				→ →	=====→		
	P E			----->			
				=====→			

### Resultado 3: Mecanismo Gerencial de la SSRA

Actividades de AFJ 2006 Primer semestre	Planificado Ejecutado	4	5	6	7	8	9
Ejecución del taller por expertos japoneses sobre el método de la actividad de la SSRA participativa de jóvenes y adultos en la comunidad	P E					--->	=====>
Análisis del Estudio de Línea de Base y de la gestión de la SSRA	P E				----->		=====→

Actividades de AFJ 2006 Segundo semestre	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Ejecución del Estudio de Línea de Base y sondeo operativo por expertos japoneses para reconocimiento de la situación actual, Análisis de la situación actual y Elaboración del plan de mejoramiento de la gestión de la SSRA	P E					--->	=====>
Orientación sobre la recopilación, cómputo de los datos y informes a los interesados en pro de desarrollar indicadores de la SSRA del MINSA	P E					--->	(→)

Actividades de AFJ 2007 Primer semestre	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9
Formar el equipo técnico para estudiar estadística, monitoreo y evaluación sobre la SSRA.	P E			----->		
Elaborar herramientas de monitoreo y evaluación de la SSRA	P E			----->		
Realizar capacitaciones para administradores públicos de salud para prácticas de actividades de la SSRA participativas de jóvenes y adultos en la comunidad (Véase descripción del artículo anterior en Resultado 2)	P E			==>		-> =>

Actividades de AFJ 2007 Segundo semestre	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Seleccionar y utilizar indicadores estadísticos relacionados a la SSRA	P E			----->			
				=====→			

Elaborar herramientas de monitoreo y evaluación de la SSRA (Según el tema, conseguir participación y cooperación de jóvenes)	P E	-----> =====>
Monitorear la situación actual del sistema de registro y seguimiento del control prenatal de embarazadas adolescentes	P E	-----> =====>
Realizar capacitaciones por expertos japoneses para fortalecer gestión de poner en práctica actividades de la SSRA en forma participativa de jóvenes y adultos en la comunidad	P E	---> ==>

Actividades de AFJ 2008 Primer semestre	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9
Arreglar indicadores relacionados a la SSRA y adquirir indicadores y estadísticas necesarios	P E	(→)				=====>
Elaborar y poner en prueba herramientas de monitoreo y evaluación relacionadas a la SSRA	P E			----->		=====>

Actividades de AFJ 2008 Segundo semestre	Planificado Ejecutado	10	11	12	1	2	3
Instruir y fortalecer el análisis y aprovechamiento de indicadores estadísticos relacionados a la SSRA	P E			----->			=====>
Poner en prueba y mejorar herramientas de monitoreo y evaluación de la SSRA (Según el tema, conseguir participación y cooperación de jóvenes)	P E			----->			=====>

Actividades de AFJ 2009	Planificado Ejecutado	5	6	7	8	9	10
Realizar la capacitación de seguimiento	P E			----->			
			→	→	→	→	
Realizar monitoreo para sistema de información para fortalecer el análisis y aprovechamiento de indicadores estadísticos relacionados a la SSRA	P E			----->			
			→	→	=====>		
Poner a prueba y finalizar herramientas de monitoreo y evaluación de la SSRA (Según el tema, conseguir participación y cooperación de jóvenes)	P E			----->			
						=====>	