

**Lao People's Democratic Republic  
Ministry of Agriculture and Forestry**

**Sustainable Forest Management and  
REDD+ Support Project  
in Lao People's Democratic Republic**

**Completion Report (Term I)  
Summary in Lao language**

**December 2017**

**Japan International Cooperation Agency (JICA)  
Kokusai Kogyo Co., Ltd.**

GE
JR
17-143

## I. ພາວແນະນຳ

### 1. ປະເທດ:

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

### 2. ຊື່ໂຄງການ:

ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ການຄຸມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ REDD+

### 3. ໄລຍະໂຄງການ:

2015.10 – 2020.10 (5 ປີ)

ໄລຍະທີ 1: 2015.11 – 2017.12

### 4. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:

ໃນຊຸມປີ 1940, ເນື້ອທີ່ປົກທັ້ມປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ປຶກຄຸມກ່ວາ 70%. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ຄື 40% ໃນປີ 2010, ຂຶ້ງສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການປ່ຽນແປງຮູບແບບຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນເຊັ່ນ: ການສ້າງຂື້ອນໄຟຟ້າ, ການຊຸດຄົ້ນບໍ່ເຮັດ ແລະ ການປຸກໄມ້ເປັນອຸດສາຫະກຳ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກທັ້ມປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 70% ໃນຂອບເຂດທີ່ວະເທດ. ນອກນັ້ນ, ລັດຖະບານ ລາວຢັງຖືເອົາວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍຫາດອາຍືດຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າເສື່ອມໂຊົມ ຫຼື REDD+ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ວຽກງານຄຸມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ຮັບການປັບປຸງຕີຂຶ້ນ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ພົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ນັບມືນັບດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານສະເພະກິດຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ REDD+ ໃນລະດັບຊາດຂຶ້ນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວກໍາລັງສ້າງ ຄວາມພ້ອມສໍາລັບວຽກງານ REDD+ ສາລັບ ສປປ ລາວ.

ເຂັ້ມງຽວກັນ, ວຽກງານ REDD+ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂຶ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: ການແປພາບຖ່າຍຫາງດາວທຽມ ຂຶ້ງລັດຖະບານລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີວິຊາການຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອວິຄາະຂຶ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ REDD+ ດັ່ງກ່າວ ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນຍັງຂາດວິຊາການເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ວິຄາະຂຶ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງດໍາເນີນວຽກງານຄຸມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໂດຍຜ່ານ REDD+ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັມຮູບແບບເທື່ອ.

ອີງໃສ່ສະພາບຂອງຄວາມເປັນມາດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານລາວຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຮັກຈຶ່ງຂໍໄປຢ່າງລັດຖະບານຍື່ງປຸນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງໂຄງການ ກໍານົດຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ອຄຸມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ສິ່ງສືມວຽກງານ REDD+ ຂຶ້ນໄດຍທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວນັບແຕ່ເດືອນທັນວາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ. ໄລຍະກະກຽມໂຄງການ 9 ເດືອນ (F-PREP) ໄດ້ສໍາເລັດການຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຄະນະວິຊາການຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ JICA ໄດ້ ດຳເນີນການສໍາຫຼວດອກແບບໂຄງການຢ່າງລະອຽດ ແລະ ສໍາລັດໃນເດືອນມິນາ 2015 ໂດຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ເປັນ ເອກະພາບໃນທຸກເນື້ອໃນຂອງໂຄງການໃນເດືອນດຽວກັນ. ອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີປ່ຽນຂຶ້ ໂຄງການມາເປັນ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຄຸມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ REDD+ ໂດຍດັດແກ້ເອກະສານບົດບັນທຶກການປົກສາຫາລີ (Record of Discussions) ແລະ ລົງລາຍເຊັ່ນຮ່ວມກັນໃນເດືອນກຳລະກິດ 2015. ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນເວລາ 5 ປີ ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2015 ຫາ ຕຸລາ 2020.

ອີງຕາມ ເອກະສານບົດບັນທຶກການປົກສາຫາລີ (R/D) ສະບັບປັບປຸງ, ໂຄງການແມ່ນຕົກລົງເຫັນດີ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສໍາລັບການຄຸມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ REDD+ ໃນຂຶ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜົນເອົາວຽກງານ REDD+ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ຄຽງຄຸ້ກັບ

ການປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

## 5. ເປົ້າໝາຍລວມ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງໂຄງການ

ເປົ້າໝາຍລວມ:

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍື່ສິ່ງເສີມໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ REDD+ ຢ່າງຕັ້ມຮູບແບບ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ:

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ REDD+ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຫ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜົນເອົາວຽກງານ REDD+ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ ການ ດຽວັ້ນກັບການປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

## 6. ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງເວັດລ້ອມ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (MONRE-DFRM), ແລະ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງເວັດລ້ອມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

ພາຍຫຼັງມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນປັນມາເປັນ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ (MAF-DOF), ແລະ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

## II. ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

### 1. ການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການ

#### 1-1 ການປະກອບສ່ວນຈາກຝ່າຍລັດຖະບານຢືນຢັນ

##### 1-1-1 ຂ່ຽວຊານຄົນຢືນຢັນ

ຂ່ຽວຊານຈຳນວນ 9 ທ່ານ ແມ່ນໄດ້ມາເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງໄລຍະການເຮັດວຽກ ແມ່ນລວມມືທັງໝົດ 56.21 ເດືອນ.

##### 1-1-2 ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ

ໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມ ທັງໃນ ສປປ ລາວ, ປະເທດຢືນຢັນ ແລະ ປະເທດທີ່ສາມ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ (C/P) ດັ່ງທີ່ສະຫຼຸບໄວ້ ໃນຕາຕະລາງ ທີ່ 1 ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ ທີ 1: ການຝຶກອົບຮົມ

ລ/ດ	ການຝຶກອົບຮົມ	ຈໍານວນຕັ້ງ	ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮວມ	ຈັດໂດຍ
1	ການຝຶກອົບຮົມ ໃນ ສປປ ລາວ	2	50	JICA, FCPF RP, CliPAD, SNV, SUFORD-SU
2	ການຝຶກອົບຮົມ ໃນປະເທດຢືນຢັນ	2	10	JICA
3	ການຝຶກອົບຮົມເປັນກຸ່ມ ຂອງ JICA	4	7	JICA
4	ການຝຶກອົບຮົມໃນປະເທດທີ່ 3 (ປະເທດໄທ)	4	7	ແຜນງານຮ່ວມມື JICA-RECOFTC, ການຮ່ວມມື UN-REDD/FCPF/REDD+
ລວມ		12	74	

##### 1-1-3 ການໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນ

ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການດໍາເນີນງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສັນຍາຢ່ອຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະທີ 1 ແມ່ນໄດ້ສະຫຼຸບໄວ້ໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້: (ນີ້ແມ່ນມູນຄ່າທີ່ສະຫຼຸບຈິນຮອດເດືອນ ພະຈິກ 2017)

## ຕາຕະລາງ ທີ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍ ຈາກ JICA

ລາຍການ	2015	2016	2017	ລວມ
ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການດໍາເນີນງານຢູ່ພາຍໃນ	4,311,546	26,431,464	29,611,930	60,354,940
ສັນບັບຢອຍ	0	23,917,159	20,469,313	44,386,472
<b>ລວມ</b>	<b>4,311,546</b>	<b>50,348,623</b>	<b>50,081,243</b>	<b>104,741,412</b>

### 1-1-4 ການຈັດຊື້ ຈັດຈ້າງ ອຸປະກອນ

ໄດ້ຈັດຊື້ ອຸປະກອນຫ້ອງການ (ຄອມພິວເຕີ, ປຣິນເຕີສີ, ຊຸດຫຼຸພັງແບພາສາ), ເຖິງໃຊ້ໄຟຟ້າຫ້ອງການ (ເຮືອ), ແລະ ລົດຈັກ. ສິ່ງເຫຼົ້ານີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ມອບໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຫຼັງຈາກໂຄງການສິ້ນສຸດ.

### 1-2 ການປະກອບສ່ວນຈາກຝ່າຍລາວ

#### 1-2-1 ການແຕ່ງຕັ້ງຄຸ້ຮ່ວມງານ (C/P)

ໃນເດືອນ ຖຸມພາ 2016 ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ພະນັກງານຈໍານວນ 8 ທ່ານ ຈາກຄຸ້ຮ່ວມງານ ເຊິ່ງລວມມີ ຫົວໜ້າໂຄງການ 1 ທ່ານ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ 2 ທ່ານ, ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ 1-2 ທ່ານ ຂອງແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ. ພາຍຫຼັງ ມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ຂະແໜງການປ່າໄມ້ (ຂໍ້ຕົກລົງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 57, ເດືອນ ກໍລະກົດ 2016, ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 99, ເດືອນ ມິນາ 2017), ການແຕ່ງຕັ້ງຄຸ້ຮ່ວມງານໃໝ່ຢ່າງເປັນຫາງການ ແມ່ນຢັ້ງບໍ່ທັນສໍາເລັດເທົ່ອ.

#### 1-2-2 ຫ້ອງຮັດວຽກຂອງໂຄງການ

ຫ້ອງການຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນ ຕັ້ງຢູ່ ກົມປ່າໄມ້, ຫ້ອງການທີ່ຮັດວຽກຮູບພາບດາວທຽມ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້, ແລະ ຫ້ອງການໂຄງການປະຈໍາແຂວງ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. (ໝາຍເຫດ: ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຫ້ອງການຂອງໂຄງການປະຈໍາແຂວງ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ພະແນກຂັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ກ່ອນຈະບໍາຍມາຢູ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພາຍຫຼັງມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງ ການຈັດຕັ້ງໃໝ່.

#### 1-2-3 ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການດໍາເນີນງານຢູ່ພາຍໃນ

US\$80,000 (ປະມານ ¥8,769, 287) ແມ່ນມູນຄ່າສະໜັບສະໜູນຮ່ວມສໍາລັບວຽກງານ ສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ແຕ່ງຊາດຄັ້ງທີ 2, ແລະ ຈໍານວນ 769,000,000 ກີບ (ປະມານ ¥9,600,000) ແມ່ນມູນຄ່າການໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຈາກຝ່າຍ ລາວ.

### 2. ກົດຈະກຳ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ

#### 2-1 ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຄາດໝາຍທີ່ຢາກບັນລຸ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ໃນໄລຍະສິ້ນສຸດໂຄງການ)

##### (1) ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ 1

ຜົນໄດ້ຮັບ	ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ອີງການຈັດຕັ້ງລະດັບສູນກາງໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ
ຕົວຊີ້ວັດ	ບຸດທະສາດ ປີ 2020 ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
ວິທີການຢັ້ງຢືນ ຕົວຊີ້ວັດ	ເອກະສານ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ
ສະຫຼຸບຄວາມ ຄືບໜ້າ	ໂດຍລວມແລ້ວ ກົດຈະກຳ ຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນລໍາດັບ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມລ່ວ້າໃນ ຫຼາຍໆງວິດຈະກຳ.

## ກົດຈະກຳ 1-1 ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາບັນດານີຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ตามການຕີກາລົງເຫັນດີ, ການທຶນທວນຄືນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ແມ່ນຈະເລີ່ມດຳເນີນການ ພາຍຫຼັງກິດໝາຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງ ສໍາເລັດແລ້ວ (ຈະໄດ້ສິ່ງ ກິດໝາຍປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2018). ການກະກຽມຍຸດທະສາດ ເຮັດ+ ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີຄວາມຄືບນໍ້າພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນຫ້າຍປີ 2017 ນີ້. ກ່ຽວພັນກັບ ການທຶນທວນຄືນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020, ທີມງານຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍການສັງລວມ ຍຸດທະສາດຂະແໜງການປ່າໄມ້ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ການ ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຂົນນະບົດ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມ ປຶກສາຫາລື ໃນຫຼາຍງາງປະຊຸມ.

ภาระจะกำรา 1-2 จัดการงบประมาณตามมาตราส่วนที่ต้องการเป้าหมาย (เช่น: การจ่ายค่าเบี้ยนทางด้านสิ่งแวดล้อม, ละปีกานต์ตามกำหนดการปีต่อปี) และ (เดือน+) 。

ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນຕາຕະລາງທີ 1, ພະນັກງານທັງໝົດ 74 ທ່ານ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ. ສະມາຊຸກຂອງທັງ 6 ກຸ່ມ TWGs ຂອງວຽກງານເຮດ+ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການໃນຫຼາຍໆຄັ້ງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ຄຸ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໂຄງການ FCPF RP, CliPAD, SNV, SUFORD-SU). ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ລະບູ່ໃນ ຕົວຊີ້ວັດກິດຈະກຳ, ຫຼາຍ່າງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສໍາມະນາ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃຫ້ສະເພາະ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງເວັດລ້ອມ, ແລະ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່ານໍ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາຍໆ ທ່ານ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສໍາມະນາ ໃນຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍ ພາກສ່ວນອື່ນ ເຊັ່ນ UN-REDD/FCPF/REDD+, RECOFTC, ກະຊວງສິ່ງເວັດລ້ອມ ປະເທດຢູ່ປ່ິນ.

ກົດຈະກຳ 1-3 ສະຫັບສະຫຼຸນການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ

ໂຄງການ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນ ກອງເລຂຊອງ FSSWG ໃນການປັບປຸງ TOR, ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ FSSWG, ຕາມແຜນການ ແມ່ນທຸກໆ 3 ເດືອນ. ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ, ກອງປະຊຸມ FSSWG ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຫັ້ງໝົດ 3 ຄັ້ງ (ວັນທີ 12 ມິນາ 2016, 24 ມິນາ 2017, ແລະ 30 ສິງຫາ 2017), ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 3 ເດືອນ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ດ້ວຍມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງການປ່າໄມ້ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 1 ແລະ 2 ມີໄລຍະທ່າງກັນ ເຖິງ 1 ປີ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການຈັດຫາມີ້ ທີ່ແທດເຫັນຈະກັບຕາຕະລາງວຽກຂອງທັງທ່ານປະຫານ ແລະ ປະທານຮ່ວມ (ຈາກ ອົງການໄຈກາ) ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມໄດ້ ທຸກໆ 3 ເດືອນ.

ໂຄງການ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມໄປຢູ່ FSSWG ແລະ SWG-ARD (FSSWG ແມ່ນກຸ່ມຂະແໜງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ SWG-ARD), ໄດ້ລາຍງານ ວຽກງານຂອງຂະແໜງການປ່າໄມ້ ໃນກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕະມິນ ໃນປີ 2016 (RTIM), ຕົວໜີ້ວັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເບີບຍືນຍົາ (SDGs) ແລະ ອື່ນໆ.

## ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

- ການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການທຶນທວນຄືນກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜູນດ້ານວິຊາການ ຢ່າງພຽງພໍ. ຂະບວນການທຶນທວນຄືນກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແມ່ນດຳເນີນເປັນພາສາລາວ ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ ລວງໜ້າ ກັບຝາຍລັດຖະບານລາວ ໃນການແບກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເປັນພາສາອັງກິດ, ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ວຽກດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນແຕ່ລະລໍາດັບ.
- ວຽກງານປັບປຸງ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ຈະເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງ ສໍາເລັດແລ້ວ. ແຕ່ວ່າມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກະກຽມຂະບວນການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທຶນທວນຄືນ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດຳເນີນສະດວກ, ມີການກະກຽມແຜນວຽກ, ແລະ ການປະກອບສ່ວນອື່ນງໍ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບຄຸ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນງໍ.
- ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ການປະສານງານ ກັບໂຄງການ ແລະ ຄຸ່ຮ່ວມງານອື່ນງໍ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະທີ 1 ນີ້ ແມ່ນພືບຄວາມຫຼູງຍາກ ໃນບາງດ້ານ ເຊັ່ນ ການປະສານງານຈັດກອງປະຊຸມ FSSWG ເຊິ່ງຕ້ອງອີງຕາມຕາຕະລາງວຽກຂອງທັງ 2 ປະຫານ ແລະ ອື່ນງໍ. ເນື່ອຈາກ TOR ຂອງກຸ່ມ FSSWG ກໍານົດວ່າກອງປະຊຸມຕ້ອງຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 3 ເດືອນ ສະນັ້ນ ກອງເລົາ ແລະ ປະຫານ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ວາລະຂອງກອງປະຊຸມ FSSWG ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີເວລາຈໍາກັດ ໃນການນຳສະເໜີປິດຕ່າງໆ ແລະ ປຶກສາຫາລື ໃນຫຼາຍປັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂະແໜງການປ່າໄມ້; ສະນັ້ນ ຄວນພິຈາລະນາ ຈັດກອງປະຊຸມຢ່ອຍ ສໍາລັບບັນຫາສະເພາະທີ່ສໍາຄັນ.

## (2) ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2

ຜົນໄດ້ຮັບ	ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ແລະ ການກຳຈັດທາດອາຍພິດຮີອນແກ້ວແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳເຣດ+ ເຊິ່ງໄດ້ຄໍາວນໃນລະດັບຊາດ ໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
ຕົວຊີ້ວັດ	ການດຳເນີນງານຂອງລະບົບ NFMS ແມ່ນສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ UNFCCC.
ວິທີການຢືນຢັນຕົວຊີ້ວັດ	ເອກະສານກ່ຽວກັບແຜນດຳເນີນງານຂອງລະບົບ NFMS ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າ	ແຕ່ລະກິດຈະກຳແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນໄດຍໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ໄດ້ມີການກຳນົດຜົນໄດ້ຮັບ. ເຖິງຢ່າງໄດ້ຕໍ່ຕາມ ກິດຈະກຳ 2-2 (ສະໜັບສະໜູນວຽກງານ MRV) ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ, ດັ່ງນັ້ນກິດຈະກຳກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງບໍ່ທັນໄດ້ລືລືເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

## ກົດຈະກຳທີ 2-1 ສະຫຼັບສະໜູນການພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NFMS)

ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງລະບົບ NFMS ທາງໂຄງການໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫຼາຍຄັ້ງກ່ຽວກັບກອບຂອງການພັດທະນາ ແລະ ແຜນ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນງໍໄດ້ສະເພາະພາຍໃນກົມປ່າໄມ້, ທີມງານວິຊາການ REL/MRV TWG ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນງໍ, ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະພັດທະນາພັ້ງຊັ້ນການວັດແທກຂອງ MRV ແລະ ເພື່ອລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນ. ໄດ້ມີການຕົກລົງເຫັນດີວ່າຖານຂໍ້ມູນຂອງ NFMS ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນໄລຍະທີ 1 ເຊິ່ງປະກອບມີພັ້ງຊັ້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ລວບລວມ/ຄົດໄລ່/ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂໍ້ມູນກິດຈະກຳ
- ລວບລວມ/ຄົດໄລ່/ຜົນໄດ້ຮັບຂອງປັດໃຈການປ່ອຍທາດອາຍພິດ
- ຄົດໄລ່/ປະເມີນ/ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປ່ອຍທາດອາຍ ກາກບອນ

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງສະຖາບັນທຶນຜິດຊອບ, ໄດ້ມີການຕົກລົງເຫັນດີວ່າ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ເບິ່ງແຍງລະບົບແມ່ນມອບໃຫ້ ຫ່ານວ່ຍງານຖານຂໍ້ມູນຂອງ ກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້. ເຊິ່ງທີມງານຖານຂໍ້ມູນກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ 2 ອາຫັດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງ ໃນເດືອນ ພະຈິກປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.

ການສ້າງໂຄງຮ່າງຂອງລະບົບ NFMS (ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ) ທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນໄລຍະທີ 1 ໄດ້ສາເລັດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນເຊີເວີ້ຂອງ ກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້, ເຊິ່ງພະນັກງານຂອງ ກົມປ່າໄມ້ ສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ໄດ້.

### **ກິດຈະກຳ 2-2 ສະຫັບສະຫຼຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການວັດແທກ, ການລາຍງານ ແລະ ພິສຸດຢັ້ງຢືນ ແຫ່ງຊາດຕັ້ງ ທຳອິດ (MRV) ຂອງ REDD+ ໂດຍມີໃຊ້ລະບົບ NFMS**

ກິດຈະກຳວ່າງວ່າວັນນີ້ແມ່ນມີແຜນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ, ຖ້ານັ້ນຜົນຂອງກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ບໍ່ມີໃນໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ.

### **ກິດຈະກຳ 2-3 ສະຫັບສະຫຼຸນການສ້າງສັ່ນລະດັບການປ່ອຍທາດອາຍພິດທຽບຖານ (FREL/FRL)**

ອີງຕາມຕາຕະລາງແຜນວຽກ ບົດລາຍງານທັງສອງບົດຄື: ບົດລາຍງານ FREL/FRL ທີ່ຈະສື່ງໃຫ້ UNFCCC ແລະ ເອກະສານໂຄງການຫຼຸດຜ່ອມການປ່ອຍທາດອາຍພິດ (ERPD) ທີ່ຈະສື່ງໃຫ້ ກອງທຶນກາກບອນ FCPF ລວມທັງ FREL/FRL ແລະ ເອກະສານອິ່ນງາມແມ່ນຈະໄດ້ສື່ງໃນເດືອນມັງກອນ 2018, ເຊິ່ງວຽກງານຮ່າງສອງເອກະສານ FREL/FRLs ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄ່ງຄຸ້ກັນໄປ ໃນໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ.

ແຜນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນສໍາລັບການພັດທະນາ FREL / FRL ແມ່ນໄດ້ລາຍງານ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອີ້ນກອງ ປະຊຸມວິຊາການ REL / MRV TWG. ຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ, ກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ໄດ້ ສ້າງຕັ້ງທີມງານຮ່າງ REL (ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016, ຂັ້ນຕົກລົງ ຂອງກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ສະບັບເລັກທີ 271 / FIPD) ແຕ່ຕັ້ງທີ່ວໜ້າກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ນໍາທີມ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນສູນກາງໃນການພັດທະນາ FREL / FRL. ການພັດທະນາ FREL / FRL ໄດ້ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການວິຄາະສາເຫດ, ພັດທະນານະໄຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ (PaMs) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງ 1) ການວິຄາະການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໂດຍອົງໄສແຜນທີ່ປະເພດປ່າໄມ້ (FTMs) ປີ 2000/2005/2010/2010/2015 (ເບິ່ງຕາຕະລາງ 3); 2) ການປະເມີນການປ່ອຍທາດອາຍພິດຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ຈາກການລືອກຊຸດດັ່ນໄມ້ (ເບິ່ງ ກິດຈະກຳ 2.4); ແລະ 3) ການກຳນົດເຂດຈຸດສຸມຂອງການທຳລາຍປ່າໄມ້ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງຂອງປ່າໄມ້ທີ່ວ່າລົກ ປີ 2000-2015, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບທາງທີມງານໂຄງການ ແລະ ໂຄງການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງ (FCPF Readiness Project).

### ຕາຕະລາງທີ 3: ການປ່ຽນແປງຂອງ ທີ່ດິນ/ປ້າໄມ້ ປີ 2005-2015

	2015 ha	Change from 2005 to 2015	Current Forest		Regenerating Vegetation	Crop Land		Water	Other Vegetated area	Other land	Total
			1) Natural Forest	2) Forest Plantation		1) Upland Crop	2) Permanent Agriculture land				
Current Forest	1) Natural Forest	- 620,101	13,135,621	57,555	397,010	54,198	163,530	34,871	263	8,496	13,851,544
	2) Forest Plantation	+ 114,085	0	22,721	417	15	718	1	0	8	23,880
Regenerating Vegetation		+ 2,991	95,058	42,912	5,508,968	80,236	397,345	26,771	128	8,070	6,159,489
Crop Land	1) Upland Crop	- 57,745	742	29	197,121	5,557	3,546	241	873	155	208,264
	2) Permanent Agriculture land	+ 485,118	21	9,632	56,835	9,669	1,761,524	3,762	28	9,189	1,850,659
Water		+ 71,412	0	0	0	0	372	278,372	0	148	278,892
Other Vegetated area		- 20,726	0	5,099	1,500	695	8,110	5,966	391,387	655	413,411
Other land		+ 24,967	0	17	630	148	632	320	6	266,363	268,117
Total		+ 0	13,231,443	137,965	6,162,480	150,519	2,335,778	350,304	392,685	293,084	23,054,258

ສາເຫດຫຼັກຂອງການທຳລາຍປ່າໄມ້ໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນການຫັນປ່ຽນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໄປສຸ່ພື້ນທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ອ່າງໂຕງຂອງເຊື່ອນໄຟຟ້າ, ສາເຫດຫຼັກຂອງການຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມແມ່ນການຫັນປ່ຽນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໄປສູ່ ບໍາເຫຼົາ (RV), ບໍາປາ ແລະ ການຖາງ ແລະ ຈຸດປ່າ ເພື່ອທຳການຜະລິດ ແລະ ການຊຸດຄົ້ນໄມ້. ຜົນພວງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອົງພື້ນຖານ ໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດເຣດ+ (NRS) ແຫ່ງຊາດ, ສາລັບກອງທຶນກາກບອນ FCPF ແລະ ວຽກງານ REDD+ ຂັ້ນ ແຂວງລວມທັງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (PRAPs) ເພື່ອພິຈາລະນາກ່າວງວັບ PaMs.

ການປ່ອຍທາດອາຍີດຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ຈາກການເລືອກຊຸດຄົ້ນໄມ້ປະເມີນສະເລ່ຍແມ່ນກີບຮອດ 30% ຂອງການປ່ອຍທາດອາຍີດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້. ຢ່າງໃດກຳຕາມການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນອີງໃສ້ຂໍ້ມູນສະເລ່ຍອາດ ຈະມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສູງ, ແຕ່ມັນກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງການຊຸດຄົ້ນໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ.

ຂໍ້ມູນກິດຈະກຳ ສໍາລັບ FREL/FREL ແລະ ERPD FREL/FRL ລະດັບຊາດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈາກແຜນທີ່ປະເພດປ່າໄມ້ ປີ 2000/2005/2010/2015. ແຜນທີປະເພດປ່າໄມ້ປີ 2010 (ເປັນແຜນທີ່ພື້ນຖານ) ເຊິ່ງ 2005 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍນຳໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍຂໍ້ມູນເຂົ້າຂ່ວຍເຊັ່ນ: ຜົນຈາກການສໍາຫຼວດປ່າເຫຼົາ, ຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງຂອງປ່າໄມ້ທີ່ວິໄລກປີ 2000-2015, ແລະ ອື່ນງ. ຈາກນີ້ໄດ້ມີການກະຽມ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາແຜນທີ່ປະເພດປ່າໄມ້ປີ 2015 ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີ ແບບດວກກັນ (ເຊັ່ນ ວິທີການກວດສອບຈາກພື້ນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ) ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາແຜນທີ່ປະເພດປ່າໄມ້ຂອງປີ 2005 ແລະ 2000 ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງໂຄງການ NFIS ໃນລະຫວ່າງສຶກປີ (2013-2015). ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ທາງໂຄງການໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຜູ້ດໍາເນີນງານດ້ານ remote sensing.

ບັດໄຈຂອງ ການປ່ອຍ/ກຳຈັດທາດອາຍີດ ແມ່ນໄດ້ກິດໄລ່ຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງທີ່ດິນ ແລະ ບໍາໄມ້ ປະເພດ EF/MD/DD/CF/MCB/RV ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງການສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ທີ່ວິໄລກຄັ້ງທີ 2 (ເປົ່ງກິດຈະກຳ 2-4). ເຊັ່ນດຽວກັນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນບັດໄຈຂອງ ການປ່ອຍ/ກຳຈັດທາດອາຍີດ ແມ່ນໄດ້ກິດໄລ່ຕາມກອບວິທີການທີ່ທາງ ກອງທຶນ FCPF CF ໄດ້ລະບຸ ແລະ ກຳນົດໄວ້.

ສະຖານະການລະດັບຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການຄົ້ນຄົ້ວາ ແລະ ພຶກສ່າຫະລືວ່າຈະສາມາດດັດປັບເຂົ້າໃນບົດ FREL/FRLs ຫຼື ບໍ່. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ, ການກໍສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ການຊຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ແລະ ການກໍສ້າງເສັ້ນທາງ ລົດໄຟເບ່ງຊາດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ ບັດໄຈສາຄັນຄວນຈະພິຈາລະນາ. ພາຍຫຼັງມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິຄະະຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່, ສາມາດສະຫຼຸບ ແລະ ສັງລວມໄດ້ວ່າບັດໄຈທີ່ກ່າວມານັ້ນມັນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະເອົາເຂົ້າໃນບົດລາຍງາຍ ແລະ ບໍ່ຖືວ່າເປັນສະຖານະການລະດັບຊາດຂອງ ສປປ ລາວ.


ການປະເມີນການປ່ຽນແປງຂອງທາດກາກບອນ ແລະ ຜົນຂອງ ການປ່ອຍ/ກໍາຈັດທາດອາຍພິດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເວລາທີ່ແຕ່ງຕ່າງໆກັນ, ການຈັດຊັ້ນຂອງປະເພດ ທີ່ດິນ/ບໍາໄມ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດເຂົ້າເປັນ 5 ຊັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ປະລິມານສະສົມຂອງທາດກາກບອນທີ່ໃກ້ຄຽງກັນຕໍ່ເຮັກຕາ, ແລະ ອື່ນງ່າ. ວິທີນີ້ແມ່ນສໍາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແມ່ນອນຂອງຂໍ້ມູນ ການປ່ອຍ/ກໍາຈັດທາດອາຍພິດ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນການທຶດລອງຕົວຢ່າງມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຕົ້ນທຶນກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຈາກ 5 ຊັ້ນ ປະຫວັດແນວໂນມການປ່ຽນແປງປະລິມານຂອງທາດກາກບອນທີ່ສະສົມໃນປ່າໄລຍະເວລາ 15 ປີໄດ້ນໍາມາວິຄາະ ວິໄຈສໍາລັບທີ່ປະເທດ ແລະ ໃນແຕ່ລະພາກທີ່ແຕກຕ່າງໆກັນ (ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້). ເມື່ອສົມທຽບ FREL/FRL ແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ UNFCCC, ຫ້າວຽກສໍາລັບ FREL/FRL ຂອງ FCPF-CF ERPD ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດຜົນເຊິ່ງ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບວິທີການ, ດຳແນະນາຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ການພັດທະນາເຕັກນິກລ້າສຸດກ່ຽວກັບການຂຶ້ນບັນຊີທາດກາກບອນ. ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສອງ FREL/FRLs ຈະເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ.

ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມວິຊາການ REL/MRV TWG ແລະ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນຕີເປັນເອພາບກັນກ່ຽວກັບອີປະກອບຂອງ FREL/FRLs ດັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທີ່ 4 ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

#### ຕາຕະລາງທີ 4: ອົງປະກອບຂອງ FREL/FRLs

ຕໍ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບເຫັນນີ້, ທາງໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຮ່າງ ແລະ ສິ່ງປິດລາຍງານ FREL/FREL ລະດັບຊາດ ລວມທັງ ERPD ໃນພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຶ້ນບັນຊີຂອງທາດກາກອນເຊື່ອລວມທັງ FREL/FRL, ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເອກະສານຕ່າງໆ. ເສັ້ນສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ FREL/FRL ລະດັບຊາດ (ຮູບພາບທີ 1) ແລະ FREI/FRL ຂອງ ERPD (ຮູບພາບທີ 2).

\* ໝາຍເຫດທັງສອງຕີວເລກແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຊື່ວຄາວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຫົວຂໍ້ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການປະເມີນດ້ານວິຊາການ.




ຮູບພາບທີ 1: FREL/FRL (UNFCCC)

ຮູບພາບທີ 2: FREL/FRL (FCPF CF)

#### ກົດຈະກຳ 2-4 ສະໜັບສະໜູນການສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NFI) (2016-2017)

ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 2 ໃນທັງ 2 ຊ່ວງລະດຸແລ້ງໃນການສໍາຫຼວດລະຫວ່າງສຶກປີ 2015-2016, ແລະ ສຶກປີ 2016-2017 ສືມທີບໍ່ທີ່ຮ່ວມກັບ FCPF RP, ແລະ ກອງທີ່ພັດທະນາປ່າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ພາຍໃຕ້ກົມປ່າ). ໄດ້ກະກຽມຄຸ້ມື ການສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ອນການລົງສໍາຫຼວດ. ໃນຊ່ວງລະດຸແລ້ງສຶກປີ 2015-2016 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລືເລີ່ມການສໍາຫຼວດ, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ທີມ ແລະ ໃນຊ່ວງລະດຸແລ້ງສຶກປີ 2016-2017 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລືເລີ່ມການສໍາຫຼວດ, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 6 ທີມ. ແຕ່ລະທີມມີສະມາຊິກຫຼັກພາຍໃນທີມທັງໝົດ 3 ຄືນ. 1 ບ່ານຈາກ ກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້, 1 ບ່ານຈາກ PAFO, ຫຼື່ງບ່ານຈາກ DAFO, ນອກນັ້ນຍັງມີ ຄືນຂັບລິດ, ແລະ ຊາວບ້ານ.

ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດແມ່ນໄດ້ບັນທຶກລົງໃນແຫ້ບັດຢູ່ພາກສະໜາມ, ຢູ່ຈາກນັ້ນລວບລວມ ແລະ ສິ່ງຜ່ານ ແລະ ເວັບໄວ້ໃນຄາວສ (ເວັບໄຊທີສ້າງຂຶ້ນສະເພາະ: ONA), ແລະ ອີເຄາະຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິໄດຍໍນໍາໃຊ້ສະຄົບສເຊິ່ງພັດທະນາຂຶ້ນຈາກພຣີຊອບແວ “R”. ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຄວາມສະດວກຄືກັບການຕິດຕາມກວດສອບຜົນຂອງການສໍາຫຼວດແບບໃກ້ຄຽງເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ນອກນັ້ນຍັງສາມາດການມິດຈຸດສໍາຫຼວດຕໍ່ໄປ ແລະ ແນະນາທີມງານສໍາຫຼວດຜ່ານລະບົບ “Lao NFI Dash” portal).



ຮູບພາບທີ 3: ຂັ້ນຕອນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ NFI

ນອກຈາກນີ້ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນການສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 2, ການສໍາຫຼວດປ່າເຫຼົ່າ (RV) (ເຊິ່ງນອກ 1 ຫົນອ່າງການສໍາຫຼວດ ຄັ້ງທີ 2) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ເພື່ອສຶກສາເຖິງປີ (ຈັດຈຳແນກເປັນ “ປ່າເຫຼົ່າ”: RV) ຫຼື ເກມອາຍຸປີຂອງປ່າເຫຼົ່າທີ່ຈະກາຍມາເປັນປ່າໂດຍອີງໃສ່ນີ້ຍາມປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ລວມທັງເພື່ອວັດແທກຊີວະມວນສານຂອງພິດພັນປະເພດນີ້. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເກມອາຍຸສະເລ່ຍຂອງປ່າເຫຼົ່າ RV ທີ່ຈະກາຍເປັນປ່າແມ່ນຍຸ້ທີ່ 7 ປີ. ຈາກການເພີ່ມຈຳນວນໜຶ່ງປີສໍາລັບທຳການຜະລິດ (ຈັດຈຳແນກ

ເປັນ “UC”), ດັ່ງນັ້ນຄາດວ່າເພີ້ນທີ່ຖືກຖາງ ແລະ ຈຸດສາມາດກັບກາຍມາເປັນປ່າຄົນໃຫ້ໄດ້ໃນໄລຍະ 8 ປີ ຫາກປັດສະຈາກ ການລົບກວນ. ເຊິ່ງເປັນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈໍາແນກປ່າເຫຼົ່າ. ສໍາລັບຄ່າທີ່ໄດ້ຈາກການວັດແທກຊີວະມວນ ສານ ແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອ ພັດທະນາປັດໄຈຂອງການປ່ອຍ/ກໍາຈັດທາດອາຍພິດ.

## ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

- ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການພັດທະນາຕາມລຳດັບຂັ້ນຂອງລະບົບ NFMS, ເຊັ່ນ: ການເພີ້ມຝັງຂັ້ນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ສາເຫດຂອງການຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ (PaMs), ແລະ ອື່ນໆ. ສິ່ງນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຕື່ມອີກໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ, ໃນການປະສານສົມທີບຮ່ວມກັບຜົນ ໄດ້ຮັບທີ 4 ຂອງໂຄງການ ແລະ ປະສານງານກັບໂຄງການອື່ນໆ/ຖຸກວົງ/ຖຸກວຽກ.
- ນອກເໜີອຈາກ ເຮດ+ ລະດັບຊາດແລ້ວ ໃນ ສ ປ ລາວ ຍັງລວມເຖິງໂຄງການລະດັບຊາດ (FCPF, ERP, ຖ້ອງຖິ່ນ) ໂຄງການ ເຮດ+ ໃນເຂດບ່າພິເສດ, ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບຂັ້ນຕ່າງໆ. ເພື່ອຫຼິກເວັ້ນການນັບຊ້າຂອງ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ແລະ ກໍາຈັດທາດອາຍພິດ, ໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການນີ້ຄວນຈະພິຈາລະນາໃນການພັດທະນາ ການລົງທະບຽນທາດກາກບອນ.
- ລະບົບ NFMS ຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ. ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງແກ້ໄຂໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ NFMS ທີ່ມີຢູ່ໃນ ປັດຈຸບັນລວມໄປເຖິງການຕິດຕັ້ງລະບົບຄວາມປອດໄພໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປັບປຸງການໃຊ້ງານບາງປ່າງ.
- ທີມງານຄຸ້ມຄອງຖານຂຶ້ມູນໃນ FIPD ມີພຽງແຕ່ 4 ຄົນເທົ່ານັ້ນ. ເຊິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຮັ້ກຄວາມສາມາດຫາງດ້ານ IT ແລະ GIS ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ, ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງຈັດການກັບລະບົບ NFMS.
- ທາງກົມປ່າໄມ້ ຄວນຈະຈັດສັນງົບປະມານໃນການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ NFMS ເພື່ອໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ.
- ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັກສະ, ຄວາມຮັ້ກຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ FIPD ໃນດ້ານ ການອອກແບບ ແລະ ວິຄາະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ດ້ານການແປພາບຕ່າຍດາວທຽມ, ເຕັກໂນໂລຢີ remote sensing ແບບໃໝ່ໆ, ແລະ ອື່ນໆ.
- ກ່ຽວກັບພິດ (RV) ເປັນປະເພດປ່າທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວຽກງານ ເຮດ+ ໃນ ສ ປ ລາວ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄວາມໄວໃນການ ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຊີວະມວນສານຂອງ RV ສາມາດສືບຕໍ່ສໍາຫຼວດສຶກສາໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນ ນັບແຕ່ ການຖາງ ແລະ ຈຸດ ເພື່ອທີ່ການຜະລິດກະສິກຳ ແມ່ນສາເຫດຫຼັກຂອງການປ່ອຍທາດອາຍພິດ. ການສໍາຫຼວດທາດອາຍແກ້ດີທີ່ບໍ່ແມ່ນ ທາດ CO2 ຈາກການຖາງ ແລະ ຈຸດປ່າອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດກໍເປັນໄດ້.
- ທີມງານຮ່າງເອກສານຄວນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ FREL/FRL, ເຊັ່ນ: ການປະເມີນຄວາມບໍ່ແມ່ນອນ, ການສ້າງຄວາມໜັ້ນໃຈໃນເວລາຕອບຄໍາຖາມກັບທີມງານປະເມີນດ້ານວິຊາການຈາກ UNFCCC ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ກອງ ທຶນກາກບອນ FCPF. ການປະເມີນດ້ານວິຊາການຈະມີຄວາມເຂັ້ມງວດ, ແຕ່ວ່າເປັນວຽກໄລຍະຍາວ, ທາງໂຄງການຈໍາ ເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ວິຊາການ.
- ໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການມີແຜນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນວຽກງານ MRV ລະດັບຊາດ ຄັ້ງທີ 1. ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດວິທີ ການທີ່ເຫດໝາຍ ແລະ ຍືນຍົງ ທີ່ສຸດ ດ້ານ remote sensing ເພື່ອທີ່ຈະພັດທະນາຂຶ້ມູນກິດຈະກຳ. ຄວນຈະ ພິຈາລະນາການສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 3 ສໍາລັບ MRV ລວມທັງປະລິມານການປ່ອຍທາດອາຍພິດຈາກການ ເຊື່ອມໄຊມຂອງປ່າໄມ້ຈາກການເລືອກຊຸດຄົ້ນໄມ້ ຜ່ານການຄໍານວນ ແບບທາງອ້ອມ.

- ការស្នើសុំពិធាលាយការ FREL/FRL តែ UNFCCC គូនចាប់វាយដោយខ្លួនដើម្បីទូទៅដែលបានរៀបចំឡើងជាផ្លូវការនៅក្នុងការស្នើសុំពិធាលាយការ។

### (3) ជិនໄត់កាប ទី ៣

ຜົນໄດ້ຮັບ	ຢືນລະດັບການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ສະຖາບັນການຈັດຕີ, ແລະ ການປະສານງານກ່ຽວກັບ ວຽກງານເຮດ+ແຫ່ງຊາດ
ຕົວຊີ້ວັດ	ຮົງຕາມຂໍ້ມູນຂອງລະບົບການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NFMS), ປະສິດທິຜົນຂອງກົດຈະກຳ ເຮດ+ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຊັ້ນ: ກຊສ, ກປ, ພະນັກງານຫ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄູ້ຮ່ວມພັດທະນາອື່ງ) ໂດຍຢ່າງຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ
ວິທີການຢື່ຢັນ ຕົວຊີ້ວັດ	ບົດສະຫຼຸບການປະເມີນ ສິ່ງໃຫ້ ຄະນະຊື້ນຳສະເພະດ້ານວຽກງານ REDD+ (NRTF).
ສະຫຼຸບຄວາມຄືບ ໜ້າ	ຜົນໄດ້ຮັບ 3.1 ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຍັງມີບາງວຽກງານທີ່ລ່າຊ້າ ແຕ່ ກໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໃດສູງວ່າຈະປະສິບຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບ 3.3 ແມ່ນກົດຈະກຳທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການເຈລະຈາລະຫວ່າງທັງສອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານ JCM-REDD+, ສະນັ້ນ ວຽກງານນີ້ຈະຢູ່ນອກກອບຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງໂຄງການບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ກໍ່ຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະ ຄາດຄະເນ ການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ວ່າຈະມີໃນລັກສະນະໃດ ຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

กิจจะกำ 3-1 สะท้อนถึงความรู้วิชาการ ให้แก่นะໂຢບາຍ และ สะຖັນ ແດ+ແຫ່ງຊາດ

ຢູດທະສາດ ເຮດ+ ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສ້າງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫຼັກຈາກ ໂຄງການ. ສໍາລັບໂຄງການ F-REDD ແມ່ນໄດ້ ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວິຊາການ ໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ ສະໜັບສະໜູນດ້ານການ ວິເຄາະສາເຫດການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຊື່ອມໃຊ້ຂອງປ່າໄມ້, ແລະ ການສ້າງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ (PaMs) (ເບິ່ງກີດຈະກຳ 2-3), ແລະ ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື. ຫຼາຍງ່າງກອງປະຊຸມທີ່ຈັດໃຫ້ສະເພາະກຸ່ມ TWGs ແມ່ນເປັນການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ແລະ ຄຸ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມ ກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ນຳເອົາມາສ້າງ ຢູດທະສາດ ເຮດ+ ແຫ່ງຊາດ.

នອກຈາກนີ້ ຍັງໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການປ່າໄມ້ (ນໍາພາໄດຍ ກົມປ່າໄມ້) ແລະ ຂະແໜງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ນໍາພາໄດຍ ກົມປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ) ດ້ວຍວິທີການລວມເອົາ ພະນັກງານກົມປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊົ້າມາຢູ່ໃນທີມງານ REL/MRV TWG. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການຮ່ວມມື ປະສານງານລະຫວ່າງ ຫ່ວຍງານເຣດ+ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການສ້າງ ແຜນປະຕິບັດ ການເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ (PRAP) ແລະ ເອກະສານ ERPD ເຊິ່ງກີດຈະກຳນີ້ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຜົນດັກບທີ 4. ທັງນີ້ກໍແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ວຽກງານຂອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ.

ຕອນນີ້ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ຮ້າງເອກະສານ ERPD ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ສື່ໃນເດືອນມັງກອນ 2018 ນີ້. ຂ່ງວຊານຂອງໂຄງການ F-REDD ແມ່ນຫີ່ໃນທຶນງານຮ້າງເອກະສານດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການ ກະກຽມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຮ້າງໃນພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດໄລ່ກາກບອນ (REL, MRV, ການຄິດໄລ່ຄວາມບໍ່ ແນ່ນອນ ແລະ ອື່ນໆ), ສາເຫດການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ (PaMs), ກິດຈະກຳ ໃນແຂວງຫວັງພະບາງ ແລະ ອື່ນໆ.

ກົດຈະກຳ 3-2 ສະໜັບສະໜູນຢືນບາດການປະສານງານຂອງກົມປ່ໄມ້ກ່ຽວກັບວຽກງານເຮັດ+ ໃນລະດັບຊາດ

ເນື່ອງຈາກມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ດະນະຊື້ນໍາສະເພາະດ້ານວຽກງານເຮັດ+ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການເລື່ອນ ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທັງໝົດ 2 ຄັ້ງ (ມັງກອນ 2016 ແລະ ສີງຫາ 2017) ໃນໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ. ໂຄງການແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ນຳສະເໜີ ປິດ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໂຄງການຢູ່ໄດ້ ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານຂອງທັງ 6 ກຸ່ມ TWGs, ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກ ໃນວຽກງານຂອງກຸ່ມ REL/MRV. TORs ແລະ ແຜນວຽກຂອງທັງ 6 ກຸ່ມ TWGs ໝັ່ງໄດ້ສ້າງສໍາເລັດ ໃນເດືອນ ມິນາ 2017. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜີ້ ໂຄງການ F-REDD ແລະ ໂຄງການ ແລະ ຄຸ້ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫຼາຍໆງັດ້, ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ ສະມາຊິກ ຂອງທັງ 6 ກຸ່ມ TWG. ໃນຖານະ ເປັນຄຸ້ຮ່ວມງານຫຼັກ ຂອງກຸ່ມ REL/MRV, ໂຄງການແມ່ນໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ TOR, ແຜນວຽກ, ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມ ດັ່ງກ່າວ ທຸກໆ ໄຕມາດ.

#### ຕາຕະລາງທີ 5: ພາບລວມກອງປະຊຸມ ຂອງກໍມ REL/MRV

ចំណាំ	ថ្ងៃខែឆ្នាំ	តម្លៃ	ការងារ
ការបង្កើតរបស់អាជីវកម្ម	2016.2.8	12	បិកសាធារណៈ និង TOR និង នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ការបង្កើតរបស់អាជីវកម្ម	2016.2.23	9	យើងិនិយាយ TOR និង នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ការបង្កើតរបស់អាជីវកម្ម 1	2016.4.27	30	កុំពួក TOR និង ធនធាន, សាខាដី ឬបាបលូមខែងទេស+ (គោលការណ៍ ឯកសារ, FREL/FRL, MRV, NFMS), បាបដែនីជី និង បាប
ការបង្កើតរបស់អាជីវកម្ម 2	2016.9.2	31	ឱ្យការងាររបស់អាជីវកម្ម REL, ធនធានស្ថាយលិខិត NFMS, ឱ្យការងាររបស់អាជីវកម្ម ត្រូវបានបញ្ចប់ ដើម្បីបង្កើតរបស់អាជីវកម្ម និង ឱ្យការងាររបស់អាជីវកម្ម ត្រូវបានបញ្ចប់
ការបង្កើតរបស់អាជីវកម្ម 3	2017.1.17	33	គោលកិច្ចឱ្យការងាររបស់អាជីវកម្ម NFI, សាខាដីឲ្យបានបញ្ចប់ និងការងាររបស់អាជីវកម្ម RV.
ការបង្កើតរបស់អាជីវកម្ម 4	2017.5.24	30	ប្រព័ន្ធផ្លូវការ និង ការងាររបស់អាជីវកម្ម (AD), ឱ្យការងាររបស់អាជីវកម្ម ត្រូវបានបញ្ចប់ និងការងាររបស់អាជីវកម្ម RV, និងការងាររបស់អាជីវកម្ម REL.
ការបង្កើតរបស់អាជីវកម្ម 5	2017.8.15	25	ការបង្កើតរបស់អាជីវកម្ម និងការងាររបស់អាជីវកម្ម REL.
ការបង្កើតរបស់អាជីវកម្ម 6	2017.8.25	25	ពិភាក្សាទំនើន និងការងាររបស់អាជីវកម្ម REL, និងការងាររបស់អាជីវកម្ម NFMS, និងការងាររបស់អាជីវកម្ម ត្រូវបានបញ្ចប់ និងការងាររបស់អាជីវកម្ម ត្រូវបានបញ្ចប់

ກົດຈະກຳ 3-3 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງອ່ອມແຕ່ ວຽກງານ JCM-REDD+ ອົງຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານດ້າງກ່າວ.

ໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງອ້ອມ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປຶກສາຫາລີ 2 ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຢື່ຢູ່ນິວງາງຈາກ JCM-REDD+. ໂຄງການຍັງໄດ້ນຳສະເໜີວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍຫຍໍ້ ໃຫ້ ແກ່ ກົມປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ ຄວາມຄືບໜ້າປະຈຸບັນ ແລະ ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດອື່ນໆ. ແນວທາງ ຂອງ ວຽກງານ JCM-REDD+ ແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ໂດຍຄະນະຊື້ນໍ່ຮ່ວມ JCM. ຕອນນີ້ ແມ່ນມີ ມະຫາວິທະຍາໄລ Waseda ຈາກ ປະເທດຢູ່ປຸ່ນ ທີ່ກໍາລັງພິຈາລະນາ ດຳເນີນ ໂຄງການຕົວແບບ ຂອງວຽກງານ JCM-REDD+ ໃນເຂວົງຫຼວງພະບາງ. ໂຄງການ F-REDD ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ JCM ຕັ້ງທີ 2 ແລະ 3 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (14 ຕຸລາ 2016 ແລະ 31 ກໍລະກົດ 2017) ໃນຖານະຜູ້ສັງເກດການ, ແລະ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມຄະນະຊື້ນໍ່ຮ່ວມ ຂອງໂຄງການຕົວແບບ JCM-REDD+, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ JCM-REDD+ (ທັງ 2 ກອງ ປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ດີຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2016).

## ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

- ພາຍຫຼັງມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດຖະບານ, ແຕ່ວ່າ ພະແນກ ເຮດ+ ຂອງກົມບໍ່ໄມ້ ກໍ່ຢັງບໍ່ທັນມີບຸກ ຄະລາກອນທີ່ພຽງຟ້າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໜ້າວຽກຂອງພະແນກດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ ສ້າງຄວາມ ອາດສາມາດເພີ່ມຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກ ດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການກ້າວຈາກຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ເຮດ+ ໄປສູ່້ ການຂັ້ນຕອນການທິດລອງໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນ ຫ້ວປະເທດ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການ ຈ່າຍຕາມເຜີມໄດ້ຮັບ.
- ຢຸດທະສາດເຮດ+ ແຫ່ງຊາດ, ແຜນປະຕິບັດງານເຮດ+ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເອກະສານ ERPD ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງໄປພ້ອມງັກ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ F-REDD, ເຊິ່ງເປັນຈຸດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທັງ 3 ເອກະສານ ມີເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັນ. ທັງນີ້ ຄວນມີການປະສານງານເພີ່ມຕື່ມ ກ່ອນທັງ 3 ເອກະສານ ຈະຖືກສູ່້ໄປພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
- ພາຍຫຼັງ ບົດລາຍງານ FREL/FRL ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກສູ່້ໃຫ້ UNFCCC ແລະ ເອກະສານ ERPD ໄດ້ຖືກສູ່້ໃຫ້ FCPF CF ແລ້ວ (ຕາມການກຳນົດສູ່້ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2018), ທັງ ສອງ ເອກະສານ ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກປະເມີນ ແລະ ທີບທວນ ຢ່າງລະອຽດ, ສະນັ້ນ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ ໂຄງການ F-REDD ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ພຽງຟ້າ.
- ສະມາຊິກຂອງທັງ 6 ກຸ່ມ TWGs, ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊັ້ນໝາຂອງ ຄະນະຊັ້ນໝາສະເພາະດ້ານວຽກງານເຮດ+ ແຫ່ງຊາດ (NRTF), ແມ່ນຈະມີບິນບາດຫຼັກ ໃນວຽກງານເຮດ+ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ຂັ້ນຕາສະມາຊິກ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທ່າຍ ໃນໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ, ແລະ ຄາດວ່າຈະເປັນສິ່ງທ້າທ່າຍ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການເຊັ່ນດຽວກັນ.
- ໂດຍລວມ ວຽກງານເຮດ+ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຍູ້ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ. ສະນັ້ນ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມ ກ່ອນ ຮອດຂັ້ນຕອນການຈ່າຍຕາມເຜີມໄດ້ຮັບ ໃນອະນຸຄົດ (ຈາກ FCPF CF, GCF), ອີງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງ ເຮດ+ ເຊັ່ນ: NFMS, MRV, SIS, ແລະ ອື່ນໆ ຄວນມີພ້ອມແລ້ວ. ອີງປະກອບອື່ນໆ ເຊັ່ນ ການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ກົນ ໄກການແບ່ງປັນເຜີນປະໂຫຍດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂັ້ນມາເຊັ່ນດຽວກັນ. ເພື່ອໃຫ້ອີງປະກອບຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ມີພ້ອມ, ຝ່າຍ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາໂຄງການ/ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
- ເຖິງແມ່ນວ່າ ການເຈລະຈາວຽກງານ JCM-REDD+ ຂອງທັງ 2 ລັດຖະບານ ແມ່ນຢູ່ນອກກອບການຄວບຄຸມຂອງ ໂຄງການ, ຄາດວ່າໂຄງການຍັງຈະມີການສືບຕໍ່ ສະໜັບສະໜູນ ແບບທາງອ້ອມ ໃຫ້ວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ.

### (4) ເຜີນໄດ້ຮັບທີ 4

ເຜີນໄດ້ຮັບ	ສ້າງຄວາມພ້ອມ ວຽກງານເຮດ+ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ຕົວຊີ້ວັດ	ເຜີນໄດ້ຮັບຂອງກົດຈະກຳໃນແຂວງຫລວງພະບາງແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ສໍາລັບການກຳນົດນະໂຍບາຍປ່າໄມ້/ ເຮດ+ແຫ່ງຊາດ
ວິທີການຢັ້ງຢືນຕົວ ຊັ້ວດ	ບົດລາຍງານສະແດງຄວາມຄົດເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມ.
ສະຫຼຸບຄວາມຄົບ ຫັ້າ	ບັນດາກົດຈະກຳ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ກົດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ ຈັດຂັ້ນແມ່ນເນັ້ນໃສ້ ເພີ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ໃນເຂດ ໂຄງການຕົວແບບ ເພື່ອສ້າງ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ້ບຸລິມະສິດ, ວຽກງານການແບ່ງເຂດ 3 ປະເພດປ່າ ໃນພື້ນທີ່ ຫ້ວປະເທດ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂດຍ ລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນໄດ້ຖືກເລື່ອນອອກໄປ, ເຮັດໃຫ້ມີເຜີນຕໍ່ການກຳນົດເຂດປ່າ ປ້ອງກັນໃນເຂດໂຄງການຕົວແບບ.

#### **ກົດຈະກຳ 4-1 ສ້າງຕັ້ງຮ່າງກອບໜ້າວຽກຂອງສະຖາບັນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຣດ+ ໃນລະດັບແຂວງ**

ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຄະນະຊື້ນໍາສະເພະດ້ານວຽກງານເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ (PRTF) ແລະ ຫ້ອງການເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ (PRO) ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2016, ເພື່ອເປັນກິນຈັກໃນການດໍາເນີນວຽກງານເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ. ພາຍຫຼັງການແຕງຕັ້ງ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນຈຳນວນ 4 ຄັ້ງ ເພື່ອ ເພີ່ມທະວີ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານເຣດ+ ແລະ ພາລະປິດບາດຂອງເຂົ້າເຈົ້າ.

ການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນວຽກງານທຳອິດ ຂອງແຂວງ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການຈັດປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຫຼາຍຂັ້ນ ເຊັ່ນ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຖຸມບ້ານ. ຂະບວນການສ້າງແຜນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ລວມມີ ການວິຄາະການປ່ຽນແປງພື້ນທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ການວິຄາະສາຫຼັດ, ການສ້າງ PaMs, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການວາງແຜນດ້ານການເງິນ ແລະ ອື່ນງ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ດັ່ງສຸດທ້າຍ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນ ໃນເດືອນກັນຍາ 2017, ແລະ ຄາດວ່າ ຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍຂອງເອກະສານດັ່ງກ່າວ (ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ) ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ເຈົ້າແຂວງ ໃນໄວ່ງນີ້.

ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຖິງກ່ຽວຂ້ອງວຽກງານເຣດ+ ຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜິກອົບຮົມ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫຼາຍງົດຕັ້ງ ກ່ຽວຂ້ອງວຽກງານການປຶກປ້ອງ ແລະ ປິບບາດຢູ່-ຊາຍ ເຊິ່ງຈັດໂດຍ ໂຄງການ RECOFTC ຜ້ານແຜນງານຮ່ວມມືລະຫວ່າງ JICA-RECOFTC. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ໂຄງການ F-REDD ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນແຂວງ ໃນການຮັດໃຫ້ແນວທາງຂອງແຂວງ ແລະ ແນວທາງຂອງ ແຜນງານການຫຼຸດຜ່ອນຫາດອາຍືພົດ (ER Program) ພາຍໃຕ້ກອງທຶນ FCPF Carbon Fund ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ, ເຊິ່ງຫຼວງພະບາງ ເປັນໜຶ່ງໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ຂອງ ER Program.

#### **ກົດຈະກຳ 4-2 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການທິດລອງນະໂຍບາຍປ່າມໝູລິມະສິດ ໃນຂັ້ນແຂວງ**

ໂຄງການແມ່ນໄດ້ ອອກແບບ 7 ກົດຈະກຳທິດລອງ (ຕາຕະລາງທີ 6) ໂດຍອີງຕາມ PaMS ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ແຜນປະຕິບັດງານເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ. ກົດຈະກຳຕ່າງໆ ແມ່ນສຸມໃສ່ ເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ເຊິ່ງ ມີພື້ນທີ່ກວາມເອົາປະມານ 60 % ຂອງພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ທັງໝົດໃນແຂວງ. ສະນັ້ນ, ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ຫຼຸເພິ່ງ-ຫຼູ້ພາຫຸນ-ຕາດກວາງຊີ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ໃຫ້ເປັນເຂດທິດລອງ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍງົດກົດຈະກຳໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ເຕັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານການຄຸ້ມຄອງເຂດດັ່ງກ່າວ, ຫຼຸມປະເທດ, ລະບົບນິເວດ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການຈ່າຍພັນທະການບໍລິການດ້ານລະບົບນິເວດ. ຜ່ານການຕິກລົງເຫັນດີ, ກົດຈະກຳທິດລອງຕ່າງໆ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກາຍຮ່ວມມືກັບ ໂຄງການ LENS2 ຂອງທະນາຄານໂລກ (LENS2/WB).

**ຕາຕະລາງທີ 6: ກົດຈະກຳທິດລອງ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ**

ລ/ດ	ກົດຈະກຳ ທີ່ນໍາສະເໜີ	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
1	ການກຳນົດເຂດ 3 ປະເພດປ່າ (ປ່າອະນຸລັກ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າປະລິດ)	2018
2	ການສ້າງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງ ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ຫຼຸເພິ່ງ-ຫຼູ້ພາຫຸນ-ຕາດກວາງຊີ	ສໍາເລັດໃນຂັ້ນເມືອງ ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນກຳລັງດໍາເນີນ
3	ການສ້າງແຜນ ຄຸ້ມຄອງ ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ຫຼຸເພິ່ງ-ຫຼູ້ພາຫຸນ-ຕາດກວາງຊີ	ກຳລັງຮ່າງແຜນສະບັບສຸດທ້າຍ
4	ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນໍາສະເໜີ ການຈ່າຍພັນທະດ້ານການບໍລິການລະບົບນິເວດ ປ່າໄມ້ (PFES) ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ຫຼຸເພິ່ງ-ຫຼູ້ພາຫຸນ-ຕາດກວາງຊີ	ສໍາເລັດ
5	ທິດລອງ ກົດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ ໃນເຂດເຂດປ່າປ້ອງກັນ ຫຼຸເພິ່ງ-ຫຼູ້ພາຫຸນ-ຕາດກວາງຊີ	2018
6	ຜິກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນວຽກງານ ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ດິນຂຶ້ນແຂວງ (PLUP), ແລະ ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່.	2018
7	ການບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດເຂດປ່າປ້ອງກັນ ຫຼຸເພິ່ງ-ຫຼູ້ພາຫຸນ-ຕາດກວາງຊີ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ ແບບ near-real-time	2018

#### **ກົດຈະກຳ 4-3 ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ ເພື່ອນໍໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານເຮດ+ ຂັ້ນແຂວງ**

ໂຄງການ F-REDD ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມປຶກສາຫາລືກັບ ຄຸ່ຮ່ວມງານກໍ່ຄື ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ ແຂວງ ກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ການຕັດໄມ້ແບບຜິດກິດໝາຍ ເພື່ອການຫັນປ່ຽນ ທີ່ດິນປ່າໄປເປັນທີ່ດິນກະສິກຳ (ລວມມື ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ), ໂຄງການເຂື້ອນໄຟໜ້າ, ແລະ ການສ້າງຫາງ, ເຊິ່ງໄກ້ຖືກກໍາມີດໃຫ້ເປັນສາຫະດັ້ງກອງ ການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນແຂວງ. ສືບຕໍ່ຈາກການປຶກສາຫາລືທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ວຽກງານໃນກົດຈະກຳ 4-3 ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ.

#### **ກົດຈະກຳ 4-4 ສິ່ງເສີມການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບວຽກງານເຮດ+ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ແຂວງ**

ໂຄງການຕິວແບບ JCM-REDD+ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຍັງ ມີຕີບຸກຄົນຈາກປະເທດຍື່ນ ຢູ່ເມືອງໄພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນກົດຈະກຳຕິວແບບ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານເຮດ+ ຂອງແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນແຜນປະຕິບັດງານເຮດ+ ຂັ້ນແຂວງ. ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການຕິວແບບ ແລະ ເຄດເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ ER ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດດຽວກັນ, ສະນັ້ນ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ມີຕີບຸກຄົນຈາກປະເທດຍື່ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານງານລະຫວ່າງທັງ 2 ໂຄງການນີ້ ຢ່າງຮັບດ່ວນ.

ພະນັກງານຂະແໜງການປ່າໄມ້ ຈຳນວນ 39 ທ່ານ ຈາກ 12 ເມືອງ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ (2 ມື້) ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2016. ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ ດັ່ງກ່າວ ອະດີດຄຸ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ PAREDD ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການໃນການຄວບຄຸມການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ເຊິ່ງລວມມີແນວທາງຂອງ PAREDD. ໂຄງການ F-REDD ຍັງໄດ້ ຕິດຕາມກວດກາຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ PAREDD ໃນເມືອງຊຽງເງິນ ແລະ ໄດ້ສະຫຼຸບເປັນບົດລາຍງານ.

ຄວາມຈໍາກັດດ້ານການເງິນ ແມ່ນເປັນປັດໄຈຫຼັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຂວງ ບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງຂອງ PAREDD ໃຫ້ທົ່ວແຂວງໄດ້. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ໂຄງການ F-REDD ແມ່ນໄດ້ຕິກລົງເຫັນດີຮ່ວມມືກັບ ໂຄງການ LENS2/WB ໃນການປັບປຸງການຄຸ່ມຄອງເຂດປ່າປ້ອງກັນ ຫຼຸໝົງ-ຫຼຸຜາຫຼຸນ-ຕາດກວາງຊີ, ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນຂອງໂຄງການ LENS2/WB ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງ PAREDD ໃນບາງບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນຕັ້ງກ່າວ. ໂຄງການ F-REDD ຍັງໄດ້ປະສານສົມທີບກັບອົງການ GIZ ໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານເຮດ+ ຂັ້ນແຂວງ ຢູ່ທັງ 6 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ ER, ເຊິ່ງກ່າວມີແຂວງຫຼວງພະບາງ.

#### **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງຫັ້ກາຍ**

- ຄວນມີການທີບທວນຄືນ ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຢູ່ໃນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປັບປຸງໄດ້ຮັບຂອງລັດຖະບານ.
- ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໂຄງການ F-REDD ແມ່ນມີແຜນທີ່ຈະປະສານສົມທີບດ້ານວິຊາການ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ກັບໂຄງການ LENS2/WB ໃນວຽກງານທີບທວນຄືນເຂດ 3 ປະເພດປ່າ ໃນທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂຄງການ LENS2/WBs ໄດ້ຍົກເລີກ ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໂຄງການ F-REDD ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ຫາຫາງ ເລືອກອື່ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
- ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ ແຂວງ (ຄຸ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ) ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ ປະສານສົມທີບກັບ ພະແນກ ຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ ແຂວງ (ບໍ່ແມ່ນຄຸ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດຈະກຳ ການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້.
- ເນື່ອງຈາກອົງການໄຈກາ ແມ່ນເຫັນດີ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນວຽກງານເຮດ+ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເພີ່ມຕື່ມ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບດ່ວນ ສ້າງກົດຈະກຳທີ່ດີລອງ ຂັ້ນມາ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ ນີ້.
- ເນື່ອງຈາກວ່າອົງການ GiZ ມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງ GCF ໃນວຽກງານການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານເຮດ+ ຂັ້ນແຂວງ, ເຊິ່ງລວມມີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ອຸດິມໄຊ, ໂຄງການ F-REDD ແມ່ນຈະໄດ້ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ແນວທາງຊ່ວຍເຫຼືອ ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ.

## (5) ຜົນໄດ້ຮັບອື່ນງານ

### ຄະນະຊື້ນໍາປະສານງານຮ່ວມ (JCC)

ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ JCC ທັງໝົດ 3 ຄັ້ງ: ຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2015; ຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2015; ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2017 (ພ້ອມດຽວກັບການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງ ໂຄງການ). ເນື່ອງຈາກມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ, ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 1 ແລະ 2 ແມ່ນມີໄລຍະເວລາທ່າງ ກັນຝຳສິນຄວນ.

### ການປະເມີນໄລຍະກາງ

ອີງການໄຈກາ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນດຳເນີນ ການປະເມີນໄລຍະກາງ ຂອງໂຄງການ ໃນຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ 2017 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ທີບທວນຄືນແນວທາງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ. ໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ທີມງານປະເມີນໄລຍະກາງ ໂດຍການປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະຫອງຂໍ້ມູນສະຫຼຸບ ຂອງໂຄງການ, ຈັດຕາຕະລາງມັດພິບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກະກຽມກອງປະຊຸມ JCC.

### ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ

ໂຄງການແມ່ນຈະຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຂຶ້ນທຸກໆປີ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຕໍ່ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ. ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທັງໝົດ 2 ຄັ້ງ; ຄັ້ງທີ 1 ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2016 ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2017.

### ກົດຈະກຳການປະຊາສຳພັນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນລະດັບສາກົນ

ໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຮັດກົດຈະກຳ ການປະຊາສຳພັນ ເຊັ່ນ: ການສ້າງແຜນພັບ, ເວບໄຊ ໂຄງການ (ຢູ່ໃນ ເວບໄຊ ຂອງ ອີງການໄຈກາ), ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງໂຄງການ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະເໜີບົດ ໃນກອງປະຊຸມໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ, ເພື່ອເປັນການ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງໂຄງການ ໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໂຄງການຍັງ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືຕໍ່ການສະເໜີ ຂອງອີງການໄຈກາ ໃນຫຼາຍໆຄັ້ງ ກ່ຽວກັບກົດຈະກຳການປະຊາສຳພັນ ແລະ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ການລົງທຶນສະນາສຶກສາ ແລະ ຢົງປາມ ໂຄງການ ຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານ ຂອງ JICA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍລິສັດ ເອກະຊົນຂອງຢູ່ປຸ່ນ, ສະຖາບັນສຶກສາ ແລະ NGOs.

### ແຜນງານຮ່ວມມື JICA-RECOFTC

ຫຼາຍໆກົດຈະກຳ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານແຜນງານຮ່ວມມື JICA-RECOFTC ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 2015 – 2016: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດຈະກຳ ເຮດ+ ຂອງພະນັກງານແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານປ່າໄມ້ ແລະ ການກະກຽມແຜນການສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງປີ ຕໍ່ງ ໃປ.
- 2016 – 2017: ກະກຽມ PaMS ແລະ ສະຫອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານການປົກກັງ ໃຫ້ເມື່ອຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແລະ ທີບທວນຄືນ ແລະ ແຈກປາຍເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ທີ່ໂຄງການ RECOFTC ໄດ້ກະກຽມ ແລະ ເຮັດຜ່ານມາ ເຊິ່ງລວມມີການສະໜັບສະໜູນຈາກອີງການໄຈກາ.

### **2-2 ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ**

ຕາຕະລາງຂໍ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນການສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າ ອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ. ດາວວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງ ໂຄງການ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ ກ່ອນໂຄງການຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2020.

<b>ຈຸດປະສົງຂອງ ໂຄງການ</b>	ສະຫັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສໍາລັບການຄຸມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ REDD+ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜົນເອົາວຽກງານ REDD+ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ຄຽງຄຸ້ງກັບການປັບປຸງຂຶ້ນຂ່າວສານທາງດ້ານຂັ້ນພະຍາກອນປ່າໄມ້.
<b>ຕົວຊີ້ວັດ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ຍຸດທະສາດ ປີ 2020 ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.</li> <li>2. ການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NFMS) ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກອບອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການປັບປຸງແບ່ງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC)</li> <li>3. ອີງຕາມຂຶ້ນຂຶ້ນຂອງລະບົບການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NFMS), ປະສິດທິຜົນຂອງກົດຈະກຳເຮດ+ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ນ: ກຊສ, ກປ, ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄຸ່ຮ່ວມພັດທະນາອ່າງຟ້າ) ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການປົກສາຫາລືຮ່ວມກັນ</li> <li>4. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກົດຈະກຳໃນແຂວງຫລວງພະບາງແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ສໍາລັບການກຳມືດນະໂຍບາຍປ່າໄມ້/ເຮດ+ ແຫ່ງຊາດ</li> </ol>
<b>ຄວາມຄືບໜ້າ</b>	<p>ຄວາມຄືບໜ້າ ຈົນຮອດສິ້ນສຸດໄລຍະທີ 1 ໂຄງການ ແມ່ນສາມາດສະໜູບໄດ້ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການທີບທວນຄືນ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ຈະສໍາເລັດໃນປີ 2019.</li> <li>2. ລະບົບຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ໃນໄລຍະທີ 1 ໂຄງການ. ໄດ້ລື ເລີ່ມສຶກສາການປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ ສໍາລັບການຮັກສາ, ຄຸ່ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປ.</li> <li>3. ເນື່ອງຈາກ ຄາດວ່າ ຍຸດທະສາດເຮດ+ ແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກຮັບຮອງໃນຕົ້ນປີ 2018, ລ້າງສະບັບທໍາອິດຂອງເອກະສານ ERPD ກ່າວຈຸກສິ່ງໃຫ້ ກອງທຶນ FCPF ໃນເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2018 ເຊັ່ນດຽວກັນ.</li> <li>4. ແຜນປະຕິບັດງານເຮດ+ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ, ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳຕົວແບບ.</li> </ol>
<b>ຄາດໝາຍ</b>	<p>ຄາດໝາຍການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ໃນໄລຍະສິ້ນສຸດໄລຍະທີ 1 ໂຄງການ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ລະບຸວ່ວ່າ ການທີບທວນຄືນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ແມ່ນຈະສໍາເລັດໃນປີ 2019. ການສ້າງຍຸດທະສາດເຮດ+ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການທີບທວນຄືນກົດໝາຍປ່າໄມ້ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດ ກ່ອນການທີບທວນຄືນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ຈະສໍາເລັດ. ສະນັ້ນ ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການທີບທວນຄືນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ທີ່ສະຫຼຸບເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງກົດຈະກຳເຫັນວ່ານີ້ ແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ. ມອກຈາກນີ້ ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ ປະສານສົມທິກັບວຽກງານຂອງ MRV ຂອງເຮດ+ (ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2 ໂຄງການ) ແລະ ການປະເມີນປະສິດທິຜົນ ຂອງກົດຈະກຳ ເຮດ+ (ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3 ໂຄງການ).</li> <li>2. ໂຄງການແມ່ນຈະສະຫັບສະໜູນ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາລະບົບ NFMS ໃນໄລຍະທີ 2 ໂຄງການ, ໂດຍມີການປະສານສົມທິກັບ ໂຄງການ/ຄຸ່ຮ່ວມພັດທະນາ ອື່ນໆ. ການວາງເປົ້າໝາຍທີ່ເຫັນສົມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ ໃນໄລຍະສິ້ນສຸດໂຄງການ.</li> <li>3. ການປະເມີນກົດຈະກຳຂອງເຮດ+ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກອບຂອງຍຸດທະສາດເຮດ+ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ເອກະສານ ERPD ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ (ຕ້າເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນຫາງການແລ້ວ), ໂດຍອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງ MRV (ຢູ່ໃນຜົນໄດ້ຮັບທີ 2 ໂຄງການ), ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳເຮດ+. ການປະສານງານກັບວຽກງານການທີບທວນຄືນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.</li> <li>4. ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສິບການຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານເຮດ+ ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນສາມາດນຳມານຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງກ່ລວມເຖິງ ຍຸດທະສາດເຮດ+ ແຫ່ງຊາດ. ການປະສານງານກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ 1, 2, 3 ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ໃນໄລຍະທີ 2 ໂຄງການ ແມ່ນຈະໄດ້ຂາຍເຢາການສະໜັບສະໜູນ ໄປຫາແຂວງອຸດືມໄຊ.</li> </ol>

### 3. ການທຶນທວນແຜນແມ່ນີດ (PDM) ໃນຜ່ານມາ

ແຜນແມ່ນີດຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຮັບການທຶນທວນຄືນ ຈຳນວນ 3 ຄັ້ງ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ ຈາກສະບັບທໍາອິດທີ່ໄດ້ຄັດຕິດຢູ່ໃນບົດບັນທຶກການປຶກສາຫາລື (R/D).

- ການທຶນທວນຄືນ ຈາກສະບັບທີ 0 ມາເປັນ ສະບັບທີ 1 (ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມ JCC ຄັ້ງທີ 1 ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2015).
- ການທຶນທວນຄືນ ຈາກສະບັບທີ 1 ມາເປັນ ສະບັບທີ 2 (ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມ JCC ຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2017).
- ການທຶນທວນຄືນ ຈາກສະບັບທີ 2 ມາເປັນ ສະບັບທີ 3 (ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມ JCC ຄັ້ງທີ 3 ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2017).

## III.ຜົນການປະເມີນໄລຍະກາງ ຂອງໂຄງການ

### 1. ການທຶນທວນ ແລະ ການປະເມີນ ໂດຍນຳໃຊ້ ມາດຖານການປະເມີນ DAC.

#### 1-1 ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ - ສູງ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຮູບແບບ ຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນໃຫ້ຢູ່ໃນເກີນ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ “ສູງ” ເພື່ອມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຍິ່ງໆ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ ແມ່ນຖືກອອກແບບເພື່ອ ຜັນຂະຫຍາຍທາມກົດໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການໄຈກາ ແລະ ອົງການການອື່ນໆ ໃນຜ່ານມາ, ດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: NSEDP ຄັ້ງທີ 8 (ເຊິ່ງລວມມີວຽກງານເຮັດ+), ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ແລະ ອື່ນໆ;
- 2) ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ: ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຫ້ອງເຖິ່ນ;
- 3) ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຍິ່ງໆ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງ “ການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້” ແມ່ນ 1 ໃນ 4 ບຸລິມະສິດໃນການສະໜັບສະໜູນ ຂອງລັດຖະບານຍິ່ງໆ; ແລະ
- 4) ຄວາມເໝາະສົມຂອງຮູບແບບຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງມີໂຄງສ້າງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໄດ້ລວມເອົາຊັບສິນ ຂອງການຮ່ວມມື ຈາກລັດຖະບານຍິ່ງໆ ໃນຜ່ານມາ.

#### 1-2 ປະສິດທິພາບ - ປານກາງ

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈົນມາຮອດສິ້ນສຸດໄລຍະທີ 1 ສາມາດເປີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ເມື່ອໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ. ຕາມການສັງເກດການແມ່ນບໍ່ມີຢັດຈາພາຍນອກ ໄດ້ ຫໍ່ຈະເປັນອຸປະສົກໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ຍັງມີຄວາມກັງວິວຕໍ່ຄວາມລ່າຊ້າ ໃນການທຶນທວນຄືນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງການປ່າໄມ້. ສະໜັນ ປະສິດທິພາບ ຂອງໂຄງການແມ່ນຖືກປະເມີນໃຫ້ຢູ່ໃນເກີນ “ປານກາງ”, ດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ຄາດໝາຍການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນເກີນ “ສູງ” ເພື່ອວ່າການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຂອງຂ່ງວຊານຍິ່ງໆ ແມ່ນມີປະສິດທິພາບ.
- 2) ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊືດວ່າ ການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງການປ່າໄມ້ ຈະມີຜົນກະທິບຕໍ່ໂຄງການຫຼາຍປານໃດ.

### **1-3 ປະສິດທິຜົນ - ປານກາງ**

ອີງການໄຈກາ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ໂດຍລວມເລື່ອ ການປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ເຖິງແມ່ນວ່າງານທີ່ບໍວຫວຸນຄືນໂຄງການຈັດຕັ້ງ ມີຜົນກະທິບຕໍ່ໂຄງການໃນລະດັບໜຶ່ງ. ສະນັ້ນ ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ ແມ່ນຖືກປະເມີນໃຫ້ຢູ່ໃນເການ “ປານກາງ”, ດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເຊິ່ງລວມມີການດັດປັບໃນບາງກິດຈະກຳ. ຄຸ່ຮ່ວມງານໃໝ່ຂອງໂຄງການ ຄວນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຢ່າງຮືບດ່ວນ.
- 2) ການປະກອບສ່ວນຈາກອີງການໄຈກາ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນດີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ມີຄວາມຄືບໜ້າ (ເບິ່ງ II-1).

### **1-4 ຜົນກະທິບ - ຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້**

ເນື່ອງຈາກໂຄງການຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ສາມາດ ປະເມີນຜົນກະທິບ (ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ບໍ່ຕາມຄາດໝາຍ) ຂອງໂຄງການໄດ້ເຫຼືອ ຈົນກວ່າໂຄງການຈະສັນສຸດລົງ, ດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ເຖິງແມ່ນວ່າການຄາດຄະເນ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ, ແຕ່ກໍາເປັນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ ກ່ອນໂຄງການຈະສັນສຸດລົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຖືກມາຫຼຸນໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈາກຝ່າຍລາວ, ຄາດໝາຍຜົນກະທິບກໍຈະສາມາດບັນລຸໄດ້. ສໍາລັບໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ, ການສ້າງສິ່ງເວັດລ້ອມທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ແລະ ການສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ຄຸ່ຮ່ວມງານ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.

### **1-5 ຄວາມຍືນຍົງ - ປານກາງ**

ດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນຖືກປະເມີນໃຫ້ຢູ່ໃນເການ “ປານກາງ”, ດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ຄວາມຍືນຍົງຂອງນະໂຍບາຍ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນເການສູງ ເພະວ່າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາບໍາໄມ້. ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈະສັນສຸດລົງ.
- 2) ຄາດວ່າກົມປໍາໄມ້ ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ນໍ່າພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານເຮດ+ ແລະ ກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງປໍາໄມ້ຫຼັງຈາກໂຄງການສັນສຸດລົງ.
- 3) ຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນ ຖືວ່າຢູ່ໃນເການທີ່ຕໍ່. ຄາດວ່າ ຝ່າຍລາວຈະໄດ້ເພີ່ມງົບປະມານ ສໍາລັບວຽກງານດັ່ງກ່າວຈາກງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຈາດແຫຼງທຶນພາຍນອກອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການຈ່າຍພັນທະການນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດ, ການຈ່າຍຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ເຮດ+ (ກອງທຶນກາກບອນ FCPF, ແລະ ການຈ່າຍຕາມຜົນໄດ້ຮັບ GCF), ແລະ ອື່ນໆ.
- 4) ຄວາມຍືນຍົງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທ່າຍໜຶ່ງ. ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕິຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ການປະຕິບັດທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານ.

## **2. ປັດໄຈ ທີ່ມີອິດທິຜົນຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ**

### **1) ປັດໄຈ ດ້ານບວກ**

ໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັກສາການສື່ສານທີ່ດີ ລະຫວ່າງ ທີ່ມາງານຝ່າຍລາວ ແລະ ຍື່ປຸ່ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ກອບ, ຂອບເຂດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ການໝູນໃຊ້ຊັບສິນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຢື່ປຸ່ນ ໃນຜ່ານມາ ເຊັ່ນ: ຄວາມຮູ້ດ້ານລົງຊາການ, ອຸປະກອນ, ຄອມພິວຕີ ຂອບແວ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ນຳມາປະກອບສ່ວນເພີ່ມຕິ່ມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆດ້ານບັນລຸເກີນກວ່າທີ່ຄາດ

ໝາຍໄວ້. ຂ່ຽວຊານຢູ່ປຸ່ນຈຳນວນໜີ່ງ ແມ່ນມີປະສິບການຫຼາກຫຼາຍເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມາກ່ອນ, ແລະ ຍັງມີ ຂ່ຽວຊານຢູ່ປຸ່ນອີກ 2 ຄືນ ທີ່ປະຈຳຢູ່ໃນລາວ ທີ່ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນແຕ່ລະວັນ.

ໂຄງການຍັງໄດ້ປະສານງານຂໍສະເໜີການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໄຄງການ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນອື່ນ. ການສ້າງວັດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດຕັ້ງທີ 2 ແມ່ນໜີ່ງໃນຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ມີການແບ່ງສ່ວນການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ລະຫວ່າງ ກົມປ່າໄມ້, ອົງການໄຈກາ ແລະ ໂຄງການ FCPF Readiness. ໂຄງການຍັງໄດ້ຮັກສາ ການປະສານສົມທຶນຢ່າງໃກ້ຊືດ ກັບໂຄງການ ແລະ ຄຸ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໂຄງການ FCPF Readiness, CliPAD, FAO, ແລະ ອື່ນໆ.

## 2) ປັດໄຈດ້ານລົບ

ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນກະທຶນ ຄາດວ່າຈະເປັນຜົນກະທຶນດ້ານບວກ ໃນໄລຍະຍາວ, ແຕ່ວ່າການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງການປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທຶນດ້ານລົບ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊັ່ນ: ການແຕ່ງຕັ້ງຄຸ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ ທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ, ການຈັດກອງປະຊຸມ FSSWG, ແລະ ການທຶນທວນຢຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜີ່ນີ້.

ຂ່ຽວຊານຢູ່ປຸ່ນ ສ່ວນຫຼາຍ, ຍົກເວັນ ຂ່ຽວຊານ 2 ຄືນທີ່ປະຈຳຢູ່ລາວ, ແມ່ນມາເຮັດວຽກແບບໄລຍະສັ້ນ ແຕ່ຫຼາຍຄັ້ງ, ເຊິ່ງໃນບາງຄັ້ງກໍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ບໍ່ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ.

ສໍາລັບຄຸ່ຮ່ວມງານບາງທ່ານ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົ້າເຈົ້າຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຈຳກັດ ເຊິ່ງອາດຈະຢ້ອນການບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຢ່າງສະໜົ່າສະເໜີ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມແຜນວຽກ.

## 3. ການປະເມີນຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ຂອງກົມປ່າໄມ້ ແລະ ຄວາມລ່າຊັ້າໃນການແຕ່ງຕັ້ງຄຸ່ຮ່ວມງານໃໝ່ຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ມີຜົນກະທຶນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບາງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. ໂຄງການ ແມ່ນ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປັບປຸງດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊືດ ແລະ ສື່ສານກັບ ຜູ້ຮັກສາການ ບໍລິຫານໂຄງການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ຈະມີຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.

## 4. ປິດກຽນຖອດຖອນໄດ້ ສໍາລັບໂຄງການໃນໄລຍະທີ 2

ຂ່ຽວຊານຢູ່ປຸ່ນສ່ວນຫຼາຍ ກໍຍັງຈະມາເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ ໃນຮູບແບບໄລຍະສັ້ນ ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ, ສະນັ້ນ ການສື່ສານທີ່ດີລະຫວ່າງທີ່ມີງານຂອງໂຄງການ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງມາເຮັດວຽກ ແມ່ນຈະມີຄວາມສ້າຄັນຫຼາຍ. ຂ່ຽວຊານຢູ່ປຸ່ນທັງ 2 ທ່ານ ທີ່ປະຈຳຢູ່ໃນລາວ ຈະມີບົດບາດທີ່ສ້າຄັນຫຼາຍ ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສື່ສານລະຫວ່າງທີ່ມີງານຂອງໂຄງການ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ໃຫ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ. ການປະສານງານດ້ານການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນອື່ນ ເຊັ່ນ ແມ່ນຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ.

IV. ຕໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດຂອງເປົ້າໝາຍລວມ ຫຼັງຈາກໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ

## 1. ດາວໂຫນາຍ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມ

ເປົ້າໝາຍລວມ ໝາຍເຖິງ ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານບວກ ຈາກກົດຈະກຳຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຍັງເຫັນຜົນ ຫຼັງຈາກໂຄງການ  
ສິ້ນສຸດໄດ້ແລ້ວ 3-5 ປີ. ຂໍ້ມູນສະຖານະພາບໃນປະຈຸບັນ ຂອງຕົວເຊື້ອດ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການ ໃນໄລຍະທີ 1  
ຂອງໂຄງການ ແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເປົ້າໝາຍລວມ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ໄດ້ຮັບການຊູ້ຍຸ້ສິ່ງເສີມ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ REDD+ ປ່າງເຕັມຮູບແບບ ແລະ ມີການປະສານສົມທຶນກັບຍຸດທະສາດປ່າໄມ້.

ពីខ្លួនទិន្នន័យ 1. វរការណ៍ MRV ខែត្រួតពិនិត្យ និងការបញ្ចប់លាយការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើងជាប្រព័ន្ធឌុំបាន BURs.

ពិវឌ្ឍន៍រដ្ឋទី 3. ខេស្តូរុបរាយ សាមាតប៉ានលេ ភាពុម្ភាលិកខំយាទាយឃើញ ត្រួតពិនិត្យ 10% និង ផ្សែនការងារជាបន្ទាយការងារ បន្ថែម ត្រួតពិនិត្យ 10% រាយការណ៍ 2025 ត្រួតពិនិត្យ ឆ្នាំ 2017.

ពីខ្លួនទិន្នន័យ 1. វរការណ៍ MRV ខែត្រួត+ មេច្រើនត្រូវបានលាយការណ៍បំផុតឡើងជាបុរាណ BURs.

- ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ UNFCCC ເຊິ່ງກໍລວມມີ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ກໍຄືຕ້ອງໄດ້ສິ່ງບົດລາຍງານ BUR (Biennial Update Report) ທຸກໆ 2 ປີ. ບົດລາຍງານ BUR ຕ້ອງໄດ້ລວມມີການສໍາຫຼວດທາດອາຍເຮືອນກະຈິກ (GHG-I) ເຊິ່ງລວມເຖິງການປ່ອຍ ແລະ ການກຳຈັດ ທາດອາຍເຮືອນກະຈິກ ຈາກປ່າໄມ້.
  - ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແມ່ນມີແຜນທີ່ຈະສິ່ງບົດລາຍງານ BUR ຄັ້ງທໍາອິດ ໃຫ້ UNFCCC ໃນຕົ້ນປີ 2019. ຕາດວ່າຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແຜນທີ່ປະເພດປ່າໄມ້ ແລະ ຜົນການສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຈາກກົມປ່າໄມ້ ໃນການໂດດໄລ໌ ການປ່ອຍ ແລະ ການກຳຈັດ ທາດອາຍເຮືອນກະຈິກ ສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດດິນ, ເຊິ່ງກໍລວມເຖິງປ່າໄມ້. ວິຊາການຈາກກົມປ່າໄມ້ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນຄະນະວິຊາການ ເພື່ອກະກຽມ ການສໍາຫຼວດທາດອາຍເຮືອນກະຈິກ (GHG-I).
  - ໂຄງການແມ່ນໄດ້ປະສານງານກັບກົມປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື້ອງ ໂດຍຜ່ານກົມປ່າໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ ກໍຄືຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ວຽກງານ MRV (ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ) ເຂົ້າຢູ່ໃນບົດລາຍງານ BUR ຄັ້ງທີ 2, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການຈ່າຍຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງ GCF ໃນປີ 2020 ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານ MRV ແລະ BUR ກໍຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື້ອງ ຫຼັງຈາກໂຄງການສັ່ນສົດ. ເຖິງຢ່າງດີກໍຕາມ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.

ពីវឌ្ឍន៍ទី 2. វរការងារការអូមករៀបចំប្រព័ន្ធនាំមេនិត្យភាពភីបិខ្មោះ និង សមតាតទីរាប់ យុទ្ធសាស្ត្រប៉ាន់ នៅថ្ងៃទី 2020 នៅប្រទេសបឹងបាស។

- ຄວາມສໍາເລັດຂອງຕົວຊີ້ວັດນີ້ ແມ່ນຈະອີງຕາມເນື້ອໃນຂອງຢູດທະສາດຢ່າມ ຮອດປີ 2020, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ ໃນໄລຍະທີ 2, ສະນັ້ນ ມັນຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນຄວາມຄືບໜ້າ ໃນ ການບັນລົງຕົວຊີ້ວັດນີ້ ໃນປະຈຳນັ້ນ. ເຖິງຢູ່ນີ້ໃຫ້ໆມາ ທາງໆແຜນໝານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ມຄອງຢ່າມ ແມ່ນຈະຖືກ

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອີງຕາມ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້.

ຕົວຊີ້ວັດທີ 3. ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສາມາດບັນລຸ ການຫຼຸດລົງຂອງຫາດອາຍືຟິດ ໄດ້ 10% ແລະ ເພີ່ມການກຳຈັດຫາດອາຍືກາກບອນ ໄດ້ 10% ພາຍໃນປີ 2025 ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ໃນປີ 2017.

- ຄາດວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະສົ່ງເອກະສານ ERPD ໃຫ້ກອງທຶນກາກບອນ FCPF ໃນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້. ພວກເຮົາຄວນຄຳນິ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນ FREL/FRL ແລະ ຄາດໝາຍຈຳນວນຕົວເລກການຫຼຸດລົງຂອງຫາດອາຍືຟິດ ຢູ່ໃນປົດລາຍງານອາດມີການປ່ຽນແປງ ຜ່ານການປະເມີນດ້ານວິຊາການ. ມັນຍັງບໍ່ມີຄວາມແມ່ນອນວ່າ ເອກະສານ ERPD ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖືກຮັບຮອງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ກອງທຶນກາກບອນ ຫຼື ບໍ່ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2018. ສະນັ້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຕີລາຄາຕົວຊີ້ວັດນີ້ຄືນໃໝ່ ໂດຍອີງຕາມ ການສະເໜີເອກະສານ ERPD ໃນອະນາຄິດ.