3. 中間評価報告書（JICA 調査団作成）（和文、中文）

中国予防接種事業強化プロジェクト

中間評価報告書

2003 年 3 月

－ 内 容 －

Ⅰ．評価調査の説明

1.	目的
2.	プロジェクトの概要
3.	評価調査団の概要
4.	評価の手法
	4-1PDM
	4-2 評価用 PDM（PDMe）
5.	評価の基準
	5-1 妥当性
	5-2 有効性
	5-3 効率性
	5-4 インパクト
	5-5 自立発展性

Ⅱ．プロジェクトの背景

Ⅲ．評価結果

1.	プロジェクトの活動実績等の確認
	1-1 活動実績
	1-2 成果達成状況
	1-3 プロジェクト目標達成状況
	1-4 投入実績
2.	プロジェクトの実施プロセス
	2-1 モニタリングの実施状況
	2-2 専門家とカウンターパートとの関連性
	2-3 受益者の事業への係わり方
	2-4 実施機関のオーナーシップ
3.	評価５項目によるプロジェクト評価
	3-1 妥当性
	3-2 有効性
	3-3 効率性
	3-4 インパクト
	3-5 自立発展性
4.	結論
5.	提言

添付資料

Ⅰ．評価調査の説明

1．目的

・2000年6月から「中国予防接種事業強化プロジェクト」が開始され、2年8ヶ月が経過した。プロジェクトの活動が中盤を迎えたために、これまでのプロジェクトの活動実績及び成果達成状況を確認し、ＰＣＭ手法にもとづき中間評価を実施する。(評価５項目：妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性)

・そのうえで、PDM改訂の必要性について検討し、今後のプロジェクトの方向性について中国側と協議を行ない、残る協力期間の活動に対する助言を行なう。

・日本と中国の双方で合意した評価結果を中間評価報告書に取りまとめ、ミニッツを結ぶ。

2．プロジェクトの概要

案件名　：「中国予防接種事業強化プロジェクト」
Expanded Program on Immunization Strengthening Project

協力期間：2000年6月1日～2005年5月31日まで

実施機関：中国衛生部（Ministry of Health）
中国疾病予防控制中心(Chinese Center for Disease Control and Prevention)(以下「中国CDC」という)*

上位目標：　EPIサービスが対象全域で強化される。

プロジェクト目標：有効で安全な予防接種事業（=適切なサーベイランスの実施、接種率の向上、免疫獲得率の向上、安全注射の実施）の実施体制モデルを確立し、それによって対象地域における予防接種事業が改善される。

期待される成果：(1)省、地区、県のEPI管理の向上
(2)郷鎮・村のEPI従事者の育成および再教育体制の強化
(3)EPI事業の監督手法の強化

主な活動：1.1安全注射の実施を推進し、かつモニターする行政手法を開発、普及する。
1.2既存の接種率サーベイの技術的改善と実際の接種率を適切に推定する方法の確立。
1.3 省、地区レベルでの麻疹のサーベイランスデータの分析と接種計画への有効な利用の技術的指導
1.4 コールドチェーン・ワクチン流通管理の強化
1.5 ハイリスク省に重点を置いたポリオ実験室ネットワークの機能維持への支援
1.6 郷鎮・村の医士のモチベーションを高めるための制度の検討と試行
1.7 対象省の間での情報交換を目的としたニューズレターなどの発行
2.1 既存の研修制度・内容、及びニーズなどに関する現状調査の実施
2.2 郷鎮・村の医士を対象にした研修を行うトレーナーの研修のためのカリキュラム作成（対象者は省地区県の職員）
2.3 郷鎮・村の医士トレーニング用のセッションプラン（研修期間、研修スケジュール、教授法など）の開発
2.4 郷鎮・村の医士トレーニング用の教材の開発
2.5 トレーナー研修の実施
2.6 トレーナー研修の有効性の確認と改善（巡回指導などの機会を活用）
3.1 各レベルから下位レベルに対する監督訪問の標準化
3.2 巡回指導への同行による巡回指導方法の監督・指導

＊中国側実施機関はプロジェクト開始時から 2002 年 1 月までは中国予防医学科学院（the Chinese Academy of Preventive Medicine）であったが、組織改編により中国疾病予防控制中心となった。

3．評価調査団の概要

3-1 中間評価期間　　2003 年 3 月 12 日～3 月 22 日

3-2 調査日程表

日期	スケジュール
3 月 12 日（水）	15：00～　衛生部表敬
3 月 13 日（木）	9：00～　評価ワークショップ（中国 CDC）、意見交換 （C／P による実績・現状、課題、解決策等に関する報告） 北京から西安へ
3 月 14 日（金）	10:00～11:30　陝西省眉県衛生防疫站視察及び注射器回収パイロット進捗評価 14:00～17:30　フィールド調査（郷、村各 2 箇所）
3 月 15 日（土）	08:00～10:00　引き続きフィールド調査 14:00～　陝西省 CDC にて調査、フィードバック 西安から太原へ
3 月 16 日（日）	10:00～12:00　山西省 CDC にて進捗情況評価調査 15:00～17:00　陽曲県衛生防疫站、郷、村を訪問し、TOT 活動現場視察、評価
3 月 17 日（月）	晋中市楡次区 09:00～11:30　注射器回収パイロット現場活動視察、評価（市、郷、村） 13:30～16:30　省 CDC にて活動調査、評価、フィードバック、計画協議 太原から北京へ
3 月 18 日（火）	衛生部との協議（内容）評価報告書案、PDM1、次年度計画
3 月 19 日（水）	衛生部との協議（内容）評価報告書案、PDM1、次年度計画
3 月 20 日（木）	終日　ミニッツ・評価報告書最終確認
3 月 21 日（金）	合同調整委員会、ミニッツ署名

3-3 調査団リスト

総括
土居　眞
局長
国立国際医療センター
国際医療協力局

実験室診断
吉倉　廣
所長
国立感染症研究所

EPI
千葉　靖男
課長
国立国際医療センター
国際医療協力局派遣協力第二課

協力計画 /評価分析
小宮　愛恵
国際協力事業団
医療協力部医療協力第一課

通訳
田中（古川）　美佐子
研修監理員
財団法人日本国際協力センター

3-4 視察地域の主要面談者

陝西省
省衛生庁

副庁長	範兵
疾病控制処処長	郝慶玉
疾病控制処処長	馬光輝
疾病控制処	王俊杰

省疾病預防控制中心

主任	王敬軍
副主任	張煥鵬
免疫規劃科主任	劉西珍
免疫規劃科副主任	夏雪芹

宝鶏市

衛生局局長	寧
衛生防疫科科長	姜亜紅
防疫站副站長	張柏鋒
防疫站計劃免疫科科長	劉傅燿

眉県

衛生局局長	劉根本
防疫站站長	劉純続
防疫站副站長	王譲里
防疫站総合業務科	楊彩玲

山西省

省衛生庁

副庁長	郝光亮
副庁長	李書凱

省疾病預防控制中心

主任	梅志強
計劃免疫科主任	翟如方
計劃免疫科副主任	常少英

太原市

疾病預防控制中心

主任	趙宝興
副主任	関彩萍
計劃免疫科副主任	翟真
計劃免疫科副主任	李銀萍
計劃免疫科副主任	劉俊

陽曲県

疾病預防控制中心

主任	張志斌
計劃免疫科主任	李桃雲

晋中市

疾病預防控制中心

計劃免疫科主任	XIAN 以譲

晋中市榆次区

衛生局局長	杜三立
衛生局副局長	牛俊傑
疾病預防控制中心主任	成広明
疾病預防控制中心副主任	武全
疾病預防控制中心 計劃免疫科主任	張紅栄

4．評価の手法

4-1ＰＤＭ

ＰＣＭ (Project Cycle Management)手法はProject Design Matrix (ＰＤＭ)と呼ばれるプロジェクト概要表を用いて、プロジェクトのプロセスを計画・管理する手法である。ＰＤＭには、プロジェクトの構成要素である「目標」、「活動」、「投入」や、プロジェクトを取り巻く「外部条件」の論理的な相関関係が示されている。

ＰＤＭを作成するには、ＰＣＭワークショップと呼ばれる議論形式で実行される。ワークショップには、プロジェクトの受益者及び関係者が参加する。

「中国予防接種事業強化プロジェクト」のＰＣＭワークショップは 1999 年 10 月 19、20 日の 2 日間実施された。ＰＣＭワークショップの参加者は中国衛生部疾病控制司計画免疫規画処、中国予防医学科学院、ポリオ対策プロジェクトの JICA 専門家、JICA 中国事務所、短期調査専門家の計 21 名であった。

「中国予防接種事業強化プロジェクト」のＰＤＭは、1999 年 10 月に開催されたＰＣＭワークショップの成果にもとづいて、同年の 11 月に PDM 試案が作成され、その後、再度の短期調査専門家および実施協議調査団派遣時に、日本側の専門家と中国側のプロジェクト関係者がＰＤＭの各項目ごとに検討して確認するという作業を積み重ねた。そして、2000 年 8 月に日中双方関係者の出席のもと開催された合同調整委員会にて合意された。

4-2 評価用 PDM (PDMe)

評価実施者が作成する評価用のＰＤＭをＰＤＭｅと呼ぶ。
評価の対象プロジェクトの計画時に作成されたＰＤＭをもとに、四半期報告書等の資料やプロジェクトの関係者と協議しながら、ＰＤＭｅを作成する。

ＰＤＭｅは、評価実施者がプロジェクトの実績を確認したり、評価調査項目を検討する際の基本となるもので、プロジェクトのＰＤＭ(計画概要)を変更することではない。

ＰＤＭｅを作成する際の主な視点は次の通りである。
- 上位目標、プロジェクト目標は具体的で明確か？
- ターゲットグループは明確か？
- プロジェクト要約の各要素の因果関係は適切か？
- 指標は具体的で、調査可能であるか？
- 外部条件とプロジェクト内容の関係は適切か？
- 適切な外部条件か？

ＰＤＭｅを作成するにあたり、まず過去のＰＤＭを確認した。ＰＤＭは 2000 年 8 月 1 日に作成され、プロジェクト実施期間中にＰＤＭの変更はされていない。したがって、このＰＤＭをＰＤＭo とする。このＰＤＭo をもとに、プロジェクトのこれまでの活動実績を確認の上、上位目標及びプロジェクト目標の表現を簡潔に記載し、成果・活動・指標・外部条件の表現の一部に追加・修正を加え、中間評価のためのＰＤＭe を作成した(別添参照)。

【プロジェクト目標】

修正前　「有効で安全な EPI の実施体制モデルが確立され、それによって対象全域における EPI サービスが実際に改善される。」

修正後　「対象省全域における EPI サービスが改善される。」

修正理由　「有効で安全な EPI の実施体制モデルが確立される」ことが「対象全域における EPI サービスが実際に改善される」ことの前提条件になっているため、その部分を割愛し、プロジェクト目標を「対象省全域における EPI サービスが改善される。」に訂正する。

【ターゲットグループ】

修正前　「山西省、陝西省(モデル地域)、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区(モデル外対象地域)」

修正後　「山西省、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区。ただしAFPサーベイランスの対象地域はポリオハイリスク省、実験室診断の対象地域は国家レベルおよびハイリスク省とする。」

修正理由　プロジェクトの活動実績により、(1)モデル地域およびモデル外地域の区別をなくすことが適切だと判断し、これを割愛し、(2) AFPサーベイランスの対象地域に関してはポリオハイリスク省、実験室診断の対象地域に関しては国家レベルおよびハイリスク省として対象地域を明確にした。

【成果】

修正前
1. 省、地区、県のEPI管理と技術が向上する。
2. 郷鎮・村のEPI従業者の育成、再教育体制が強化される。
3. EPI事業の監督訪問の方法が強化される。

修正後
1. 安全注射の実施体制が整う。
2. EPI接種サービスが向上する。
3. ポリオ等EPI疾患サーベイランスが強化される。

修正理由　プロジェクト目標の変更に伴い、より具体的な成果を設定した。

5．評価の基準

ＰＤＭｅにもとづき、各評価項目ごと(実施状況の確認と評価５項目)の調査項目と情報・データ収集方法を検討する。

評価５項目とはプロジェクトを①妥当性(relevance)、②有効性(effectiveness)、③効率性(efficiency)、④インパクト(impact)、⑤自立発展性(sustainability)の５つの視点であり、その説明は次の通りである。

5-1 妥当性(Relevance)

妥当性は、「プロジェクト目標」が評価時点においても受益者のニーズと合致しているか、中国側の政策や日本の援助政策との整合性はあるかといったプロジェクトの正当性を検証する。

5-2 有効性(Effectiveness)

有効性は、「成果」によって「プロジェクト目標」がどこまで達成されたか、あるいは達成される見込みを検討する。

5-3 効率性 (Efficiency)

効率性は、資源の有効活用という観点から、プロジェクトが効率的であったかどうかを検証する。「投入」コストが「成果」や「プロジェクト目標」の達成度合いに見合っているかどうかを検証する。言いかえると、「投入」が「成果」にどれだけ転換されたかを検証する。

5-4 インパクト(Impact)

インパクトは、「上位目標」の達成状況とプロジェクトの実施により生ずる直接的、間接的な正負の影響を検討する。当初計画に予想されなかった影響・効果も含まれる。

5-5 自立発展性(Sustainability)

自立発展性は、援助が終了後も、プロジェクト実施による便益が持続されるかどうかを検証する。自立発展性は、プロジェクトが行ってきた活動の持続、成果やプロジェクト目標の維持、上位目標の達成見込み等を考える。成果、プロジェクト目標、上位目標に代表される「プロジェクトが生み出してきた便益」が今後も持続して発現し、発展していくために必要な組織・体制に注目する。

Ⅱ. プロジェクトの背景

中国が正式に EPI の実施を打ち出したのは 1970 年代末であり、1980 年代に入って、児童の免疫スケジュールが策定され、コールドチェーンシステムの整備も進んで、全国規模で計画的かつ統一的なスケジュールによる予防接種（BCG、DPT、麻疹、ポリオ）が実施されるようになった。

中国衛生部は EPI の強化を保健衛生の重要政策の一つとして位置付け、これに関わる各種計画の立案および実施に力を入れた結果、EPI 活動は全国的に高い水準に達した。しかし、近年中国の経済的社会的変化に伴い、各レベル、特に貧困地域において予防接種サービスが質的に低下するなどの問題がみられるようになった。また一部では注射の安全性が十分確保されていないため、予防接種に起因する感染症が問題となっている。中国政府は、このような状況を改善するため、内陸部のうち特に予防接種事業が遅れている西北地域を対象とする本件プロジェクトの実施を日本政府に要請した。

これを受け国際協力事業団は、1999 年 6 月に事前調査団を、1999 年 10 月から 2 名の短期調査専門家を派遣し、要請背景の確認を行った。その後、実施協議調査にてプロジェクトの具体的な内容を検討し、2000 年 4 月 12 日にR/D署名・交換に至り、2000 年 6 月 1 日より「中国予防接種事業強化プロジェクト」が実施された。

実施した調査の概要をつぎの表にまとめた。

調査の種類	期間	調査内容(目的・結果)
事前調査	1999.6.20 ～6.30	・中国の協力要請の背景と内容、開発計画の現状との関連、協力分野の現状と問題点、日本の他の協力と関連、第三国による協力の現状、国内の実施体制などを調査し、プロジェクトの実施可能性を確認した。 ・その結果、プロジェクトの優良性と重要性を確認し、今後の事業推進のために協議議事録の署名・交換を行った。
短期調査	1999.10.16 ～12.3	・PCM 手法およびフィールド調査により EPI 事業の現状・問題点・課題の整理・分析を行った。 ・その結果、プロジェクト形成に必要な提言および PDM 試案の作成を行った。
実施協議調査	2000.4.6 ～4.12	・これまでに実施した調査結果を踏まえて、中国側関係機関との間で協力内容、協力方法、暫定実施計画(TSI)の策定についてさらに詳細な協議を行った。 ・その結果、中国側との間で討議議事録(R/D)およびミニッツの署名・交換を行った。

Ⅲ. 評価結果

1. プロジェクトの活動実績等の確認

1-1 活動実績

主な活動実績は次の通りである。

項目	主な活動実績
安全注射の実施体制が整う。	安全注射の実施状況のベースライン調査を実施し、結果を分析した。
	安全注射の実施に関わる教育（EPI 従事者トレーニング、TOT）を省、県で行った。
	安全注射の教育宣伝の教材（VCD、ポスター、ハンドブック、テキスト、フリップチャートなど）の開発を行い、省・県へ配布した。
	安全注射のモニタリング標準フォーマットのドラフトを作成し、監督訪問を実施した。
	使用済み注射器回収パイロット活動を5省10県で実施し、評価を開始した。
	パイロットの報告を 5 省連絡会議で実施し、回収処理の地域政策研究を推進した。
EPI 接種サービスが向上する。	コールドチェーン機材のデータベースを作成した。
	一部の郷鎮レベルのワクチン保管用冷蔵庫を整備した。
	ワクチン管理台帳及び冷蔵庫温度記録フォームを作成し、対象省の全ての県に配布した。
	コールドチェーン機材、ワクチン管理への巡回指導を実施した。
	ワクチン温度モニターに係るパイロット活動に参加した。
	EPI 定期接種率の正確性を調査した。
	演劇、カレンダー付き宣伝ポスターを用いて B 型肝炎ワクチン接種推進のための住民啓蒙教育を行った。
	麻疹の疫学および実験室診断について調査を行った。
ポリオ等 EPI 疾患サーベイランスが強化される。	国家ポリオ実験室トレーニングラボを整備し、強化した。
	全国ポリオ実験室診断ネットワークに対するレビューに参加し、トレーニングを実施した。
	ハイリスク省のポリオ実験室診断技術への評価と支援を行った。
	ハイリスク省の AFP サーベイランス強化に協力した。
	強化免疫(sNIDs、モップアップ)のレビューに参加した。
	ポリオ野生株輸入対策立案への協力(ハイリスク省強化免疫モニタリング等)を実施した。

活動実績の詳細は別紙添付の中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料（フィールド活動実績）に記載した。

1-2 成果達成状況

成果 3 項目の達成状況は次の通りである。

<table>
<tr><th>項目</th><th>成果達成状況</th></tr>
<tr><td rowspan="3">安全注射の実施体制が整う。</td><td>・安全注射のトレーナー研修が実施され、その後トレーニングを受けたトレーナーが郷村医トレーニングを実施した。トレーニングを受けた省・地区・県トレーナー計 1249 名、トレーニングを受けた郷村医計 80079 名である。
・1 人 1 針 1 筒を実施している割合は、ガラス注射器使用接種点で 52.5%、デイスポ注射器使用接種点で 92.2%(2000 年)であったが、2002 年には各々 72.4%、91.9%になった。</td></tr>
<tr><td>・安全注射に関する教育・啓蒙教材を開発し、利用されている。
・基礎的な予防接種実施マニュアル 110,000 冊、トレーナー用教材 2,400 冊、フリップチャート 8,425 冊を作成配布した。また、EPI および安全注射に関する教育用 VCD12,000、AFP サーベイランストレーニング用 VCD10,000 を作成中である。</td></tr>
<tr><td>モニタリング標準フォーマットのドラフトを作成し、これを用いて 3 省で監督訪問を開始した。</td></tr>
<tr><td></td><td>使用済み EPI ディスポ注射器回収処理モデルをほぼ確立した。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">EPI 接種サービスが向上する。</td><td>表のごとく高い OPV、MV、DPT、BCG の接種率が維持されている。

<table>
<tr><th rowspan="2">省</th><th colspan="4">2000 年</th><th colspan="4">2001 年</th><th colspan="4">2002 年(1-10 月)</th></tr>
<tr><th>BCG</th><th>OPV</th><th>DPT</th><th>MV</th><th>BCG</th><th>OPV</th><th>DPT</th><th>MV</th><th>BCG</th><th>OPV</th><th>DPT</th><th>MV</th></tr>
<tr><td>山西</td><td>96.3</td><td>97.3</td><td>96.0</td><td>97.1</td><td>98.8</td><td>99.4</td><td>99.1</td><td>99.1</td><td>98.6</td><td>99.3</td><td>98.9</td><td>98.9</td></tr>
<tr><td>陝西</td><td>97.6</td><td>98.7</td><td>98.2</td><td>98.3</td><td>93.9</td><td>98.7</td><td>98.2</td><td>97.9</td><td>98.6</td><td>98.8</td><td>99.2</td><td>98.8</td></tr>
<tr><td>甘粛</td><td>98.4</td><td>98.9</td><td>98.8</td><td>98.5</td><td>96.8</td><td>98.6</td><td>98.5</td><td>97.9</td><td>99.1</td><td>99.3</td><td>99.4</td><td>98.8</td></tr>
<tr><td>青海</td><td>97.4</td><td>98.9</td><td>97.1</td><td>97.5</td><td>97.1</td><td>98.3</td><td>98.1</td><td>98.2</td><td>95.7</td><td>96.9</td><td>96.8</td><td>96.4</td></tr>
<tr><td>寧夏</td><td>99.2</td><td>99.2</td><td>99.3</td><td>98.9</td><td>97.8</td><td>98.5</td><td>98.4</td><td>97.8</td><td>97.6</td><td>97.2</td><td>98.3</td><td>97.1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>・甘粛省にて B 型肝炎ワクチン接種に関する住民教育用のカレンダーを配布し、教育演劇により 6 万人以上の住民が啓蒙教育を受けた。
・EPI と B 型肝炎ワクチンの接種に対して地元住民の理解している人の割合が約 30%から 68.5%に上昇した。</td></tr>
<tr><td>ワクチン保管用冷蔵庫 811 台、ワクチン運搬用冷蔵車 5 台、温度モニター113 本、クーラーボックス、ワクチンキャリーアーなどの機材供与により、コールドチェーンの整備の一部に寄与している。</td></tr>
<tr><td>EPI ワクチンの接種率報告の正確性については、対象人口の把握に問題があるとされている。甘粛省で実施された 5 種ワクチン接種率調査の結果もそれを示唆している。対象 5 省でもこのような報告接種率と実際接種率との乖離が懸念されている。</td></tr>
</table>

ポリオ等 EPI 疾患サーベイランスが強化される。

AFP サーベイランスは水準を維持しているが、報告数などは減少傾向にある。

2000 年 AFP サーベイランス指標各項目達成状況

項目	山西	陝西	甘粛	青海	寧夏	雲南	貴州	全国
1) AFP 症例数	148	150	126	29	25	276	243	5332
2) AFP 症例報告率 (1/10 万)	1.76	1.53	2.07	2.29	1.73	2.35	2.25	1.86
3) 合格便率	86	85	82	86	72	85.1	84.8	89

2001 年 AFP サーベイランス指標各項目達成状況

項目	山西	陝西	甘粛	青海	寧夏	雲南	貴州	全国
1) AFP 症例数	183	137	120	28	15	243	258	5395
2) AFP 症例報告率 (1/10 万)	2.18	1.4	1.97	2.21	1.04	2.1	2.4	1.88
3) 合格便率	96	85	85	82	67	89	82	89

2002 年 AFP サーベイランス指標各項目達成状況

項目	山西	陝西	甘粛	青海	寧夏	雲南	貴州	全国
1) AFP 症例数	214	152	89	18	25	267	301	4909
2) AFP 症例報告率 (1/10 万)	2.55	1.55	1. 46	1.42	1.73	2.28	2.79	1.86
3) 合格便率	97	86	80	83	96	85	83	88

国家および省レベル実験室は WHO 基準を一応維持しているが、便検体数が低くなる傾向にあり、省によりスタッフが弱体化している処がある。チベットの実験室は調査が行われていない。

1-3 プロジェクト目標達成状況

プロジェクト目標の主な達成状況は次の通りである。

項目	成果達成状況
対象地域における EPI サービスが改善される。	安全注射に対する関係者の意識が著しく向上し、清潔な注射器の使用が普及している。また、安全注射の実施率に関するベースライン調査および2002年に実施した中間調査を比較すると安全注射への態度の向上がみられた。
	ワクチン被接種小児数の報告に若干問題はあるが、高いワクチン接種率が維持されている。
	ポリオサーベイランスの結果は、ICC（中国衛生部CDCおよび国際機関計画調整会議）、全国EPI科長会議、各種会議およびイベントにおいてポリオの政策立案や実施にフィードバックされている。

1-4 投入実績

日本側と中国側の投入実績は次の通りである。

日本側

項目	2000年	2001年	2002年	合計
長期専門家	3名	1名	2名	7名
短期専門家	14名	16名	11名（3名）	41名（3名）
研修員受入	2名	4名	3名	9名
機材供与				
供与機材				
本邦購送（千円）	18,304	0	868	19,572
現地調達（千円）	40,470	39,540	42,615	122,625
携行機材				
本邦購送（千円）	1,693	4,655	639	6,987
現地調達（千円）	1,695	630	0	2,325
合計（千円）	62,162	44,825	44,122	151,109
現地業務費（千円）	18,319	22,841	23,277	64,437

＊1　2002年の専門家実績のうち、（　）は予定人数を示す。

＊2　機材供与、現地業務費については、1元＝15円として換算している。

出典：中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

中国側

項目	2000年	2001年	2002年	合計
投入人員 計	3,527	3,545	3,545	
内訳：				
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室	2	4	4	
流行病学	1	2	2	
通訳	0	1	1	
事務兼運転手	1	1	1	
中国CDC	15	31	31	
対象5省	3,510	3,510	3,510	
予算				
5省合計（千円）	425,310	501,255	639,450	1,593,015
専門家事務所	提供	提供	提供	

*1 予算については、1元＝15円として換算している。

出典：中間進捗状況報告（中国衛生部資料）

2. プロジェクトの実施プロセス

2-1 モニタリングの実施状況

プロジェクト全体の実施状況のモニタリングは、プロジェクトリーダーおよび業務調整員が四半期報告書（2000、2001年）および実施運営総括表（2002年）作成時に行っている。また業務調整員が予算および会計の面から各活動のモニタリングを行っている。これらの結果は上記報告書に取りまとめられ、その後の活動に活用している。

中国JICA事務所によるプロジェクトの実施状況のモニタリングは、四半期報告書および実施運営総括表、短期専門家からの報告、リーダー会議、調整員会議等で行っている。

2-2 専門家とカウンターパートとの関連性

プロジェクト専門家とカウンターパートが一つのプロジェクト事務所で、様々な活動を協力して行っている。この間、プロジェクトリーダーの急な変更、中国側の関連部署の組織改編に伴うカウンターパートの変更および人材不足などの問題もあった。また、2002年度は合同調整委員会が延期になったために、プロジェクトの活動が一時遅延した。しかし、このような場合も含め、問題が生じた場合は専門家とカウンターパートとの間で話し合いがもたれた。また、合同調整委員会、ICC（国際機関計画調整月例定期会議）、業務打ち合わせ、運営指導、技術課題等の検討のため随時意見交換がなされた。これらは意思疎通、信頼関係、プロジェクトの協力関係の形成に役立ち、プロジェクトの円滑な遂行を促進した。

2-3 受益者の事業への係わり方

プロジェクトの直接受益者とは対象地域のEPI実施責任者(省、地区、県)、ワクチン接種者(郷鎮、村)と住民である。安全注射のトレーナー研修が実施され、その後トレーニングを受けたトレーナーが郷村医トレーニングを実施している。トレーニングを受けた省・地区・県トレーナー計1249名、トレーニングを受けた郷村医計80079名である。省レベルの実験室の技術員が転任、転属、行政管理職への昇進などで流出した事例があり、省レベルへその是正と対応を要請している。

安全注射の教育宣伝の教材（VCD、ポスター、ハンドブック、テキスト、フリップチャートなど）や演劇、カレンダー付き宣伝ポスターを用いた住民啓蒙教育を通じ、受益者の全体数は増加しているといえる。また今回のフィールド視察におけるインタビュー調査によれば、ワクチン接種実施者及び住民は概ねワクチン接種の重要性を理解していると考えられる。

2-4 中国側実施機関のオーナーシップ

プロジェクトの実施機関は中国CDCである。衛生部は国家政策に沿って政策を策定し、その政策に沿ってEPI活動を行っている。衛生部は日本および他の国際機関の協力のもとにEPI事業を実施しており、プロジェクトの意義と役割を認識している。衛生部はプロジェクトの計画策定、各種活動実施、運営管理の全般にわたり、強いオーナーシップを発揮している。

また、新聞の「健康報」に当プロジェクトの安全注射に関する記事を載せるなど広報活動も行っている。

3. 評価５項目によるプロジェクト評価

3-1 妥当性

上位目標、プロジェクト目標はともに、中国のニーズ及び日本の国別援助計画との整合性が高い。また、計画時の立案プロセスは概ね妥当であり、PDMの理論的整合性についても、一部不明確な点もあったが、概ね妥当であったといえる。

3-1-1 中国におけるニーズとの整合性

「国民経済・社会発展第10次五ヵ年計画」において、「病気予防を特に重視し、多発病、地方病、職業病、及び伝染病の予防とコントロールを強化」することが謳われており、また、衛生部により策定された「衛生事業第十次五ヵ年計画」において「農村を重視し、予防を主とする」政策の堅持が掲げられている。さらに、「全国疾病予防控制工作第十次五カ年計画」においても、2005年までの総合目標の一つとして、「伝染病の積極的な予防及び管理」、「疾病予防及び情報管理システムの建設」を掲げている。従って、本プロジェクトの上位目標である「有効で安全なEPI事業が対象省全域で実施されるようになる」ことは、中国の保健政策との整合性が高いといえる。

3-1-2 ターゲットグループ選定の適正度

EPIに関わる全ての組織がターゲットグループに含まれており、それらは広くEPIの実施責任機関である中国 CDC、省、地区、県におけるEPI実施責任者、郷鎮、村におけるワクチン接種者および住民などである。

3-1-3 日本の援助事業としての妥当性

外務省の「対中国経済協力計画」の重点分野・課題別経済協力方針として「環境問題など地球規模の問題に対処するための協力」が挙げられており、本プロジェクトはそのうちの「感染症対策」に該当する。

3-1-4 計画の妥当性

1999年10月にプロジェクト計画策定のためのPDMワークショップを実施した。ワークショップは中国側、日本側関係者による参加型で実施され、問題分析、目的分析、プロジェクトの選択を行った。また、同時期に山西省、陝西省におけるフィールド調査も実施し、EPI事業の現状、問題点、課題等の整理を行った。その後、実施協議を経て、2000年8月1日に開催された第1回合同調整委員会においてPDMについて日中双方関係者の合意を得た。このことから、プロジェクト計画のプロセスについては概ね妥当であったといえる。

ただし、現行の PDM_0 に関しては、文章、指標、目標値の整理等一部適切でない部分もあり、また、目標と活動の因果関係が一部不明確であった点もあったが、概ね妥当であった。

3-2 有効性

3-2-1 プロジェクト目標の達成度

プロジェクトの目標は「対象省全域におけるEPIサービスが改善される」ことであり、その指標に従えば、達成状況はおおむね適正と判断される。即ち、安全注射の実施に関しては、その重要性について著しい意識の向上が見られており、その後の安全注射状況の調査においてもそれが裏付けられた。清潔な注射器具の使用も急激に普及している。一方、ワクチン接種率も高いレベルにあると推定される。また、ハイリスク省におけるAFPサーベイランスと分離ポリオウイルスに関する分子生物学的検討の成績は、中国におけるポリオフリーの維持に関する政策立案や問題点の把握に有効に利用されている。

3-2-2 成果の達成度

中間評価用ＰＤＭｅの成果は3項目ある。これらの項目を測定する指標の結果を以下のようにまとめられ、これら3つの成果はおおむね達成していると考えられる。

成果1「安全注射の実施体制が整う」

安全注射のトレーニングと教材の開発により、多くの郷村医の知識及び態度の向上が認められた。使用済ディスポ注射器回収処理については各省がパイロット県を指定し、システムを構築している。しかし針の安全な処理や輸送、運用経費の問題などが存在する。監督訪問については標準フォーマットを作成中である。

成果2「EPI接種サービスが向上する」

個々のワクチン接種率は高く維持されているが、対象人口算定方法や被接種者数の報告に若干問題がある。ワクチン接種実施者及び住民はワクチン接種の重要性を概ね理解していることが判明した。供与されたコールドチェーン機材はよく維持管理され使用されている。

成果3「ポリオ等EPI疾患サーベイランスが強化される」
AFP報告数は高い水準を維持しているが、実験室に持ち込まれる便検体数が減少する傾向にあり、注意を喚起する必要がある。しかし、国家実験室はWHO基準を十分満たしており、省レベル実験室も一応の診断基準を維持している。チベットの実験室は調査が行われていない。

活動の外部条件「研修を受けた人員が定着する」に関しては、県レベルまではプロジェクト活動の進捗に大きな影響を及ぼす移動はない。しかし郷村レベルでの人員の異動が多い。また、「各県が郷村医にトレーニングを行う」に関しては、計80079名の郷村医がトレーニングを受けており、成果への寄与は大きい。ポリオ実験室診断に関しては、省レベル技術者の転任、転属などが発生しており、活動低下に関係している。

3-3 効率性

日本側の投入は、質・量・時期いずれも概ね妥当であり、供与された機材の活用及び維持管理が適切に行なわれている。

3-3-1 専門家の派遣
専門家の派遣は概ね計画通りに実施されている。当初派遣予定からの軽微な変更等はあったが、活動に影響を及ぼすものではなかった。
派遣人数、派遣時期、技術指導の内容も適正であった。

3-3-2 機材
使用済み注射器回収処理に必要な一部機材の投入が予定よりやや遅れたことにより、パイロット開始時期に影響を及ぼした事例もあったが、機材投入のタイミングはおおむね適切だと考えられる。機材の内容も成果を得るために必要なものと判断される。

3-3-3 日本へのC/P研修員派遣
概ね計画通り実施されているが、2001年度、2002年度と続けてC/P研修員が研修期間を短縮し、早期帰国している。当初予定していた研修内容はほぼ修了していることから、プロジェクトの実施に大きな影響がおよんでいないものの、研修員の選定から実施にいたる効率性が必ずしも高いとはいえない面も一部見られる。

3-3-4 中国側投入
中国側の人員投入も概ね問題がない。プロジェクト事務室において、当初専門の日本語通訳が不在であったが、日本語堪能なC/Pが配置されたこと、また2001年後半に専属の日本語通訳が配置されていることから、プロジェクトの進捗に大きな影響を与えるものではなかった。また、プロジェクトの中国側関係機関は広範囲にわたるが、中央レベル（衛生部、中国 CDC)、及び地方レベルともにプロジェクト弁公室を設置したことで、連絡・実施体制が確立されていることから、活動も比較的円滑に進められている。

3-3-5 ワークショップ

TOT に関しては、教材を作成後に対象5省の地区・県レベルのスタッフに実施している。内容及び時期に関しては適当である。

5省自治区連合安全注射計画推進委員会および全国ポリオ実験室技術員研修会は年1回実施されており、5省自治区連合安全注射計画推進委員会に関しては、使用済み注射器の回収処理パイロット地域の選定、計画、立案、モニタリング等について対象5省関係者の経験、共有、意思疎通を図るものであり、内容、頻度ともに適当であると判断される。

3-3-6 外部条件の効率性への影響について

外部条件の一つとして、「研修を受けた人員が定着する」ことがあげられている。対象5省において、多少の人員の異動はあるものの、日本側、及び中国側が作成した中間進捗状況報告等から判断すると、プロジェクトの効率性に影響を与えるには至っていない。同様に、「各県スタッフが郷村医にトレーニングを行う」についても、Ⅲ 1.1－2 にて記載した通り、郷医士の研修受講者の割合は 91%、村医では 78%（中国側作成「中間進捗情況報告書」による）に至っており、現時点では外部条件は概ね満たされていると判断される。

3-3-7 前提条件の効率性への影響について

前提条件として、「中国の伝染病対策が維持される」、「sNID s 用の OPV の供給が確保される」ことがあげられている。この前提条件も満たされていると「成果の達成度」から判断できる。

3-4 インパクト

・これまでプロジェクト対象5省においてワクチン流通管理、コールドチェーンデータベース整備を実施したが、衛生部においてもかかる分野の現状・問題点に対する認識がさらに深まり、国家的に統一した取り組みが必要と考え、当該分野に関する立法化を準備中である。

・2000 年に実施されたベースライン調査と 2002 年に実施された安全注射状況調査の成績を比べると、サンプリングの関係から厳密な比較はできないが、「注射器具が足りないときは針だけを換え、同一注射器で多数の子供に接種してもやむを得ない」と答えた村医が 1/3 減少し、「針だけを換え、同一注射器で多数の子供に接種する方法を社会や親も受け入れている」と答えた村医が 1/3 減少するなど、村医の安全注射に対する態度には変化が見られていると判断された。

3-5 自立発展性

本プロジェクトへの日本側の協力は 2000 年 6 月 1 日から始まり、2005 年 5 月 31 日で終了する。終了後においても、引き続きプロジェクトの効果は持続していくことが次の視点から期待できる。

3-5-1 人員・財源

「全国疾病予防控制工作第十次五カ年計画」においても、2005 年までの総合目標の一つとして、「伝染病の積極的な予防及び管理」、「疾病予防及び情報管理システムの建設」を掲げており、また、感染症対策は長期的な取り組みが必要と判断されることから、中国側において一定の人的・資金的投入が継続されることが予想される。

3-5-2 技術

・郷村医士への安全注射等 EPI に関連する技術研修については、必要となる教材の作成、省・県スタッフへの TOT トレーニングが一通り終了し、研修を行うに必要な技術は移転されたと判断できる。

・日本から供与された機材も活用されており、プロジェクトの効果を持続させる要因になりうると考えられる。

3-5-3 組織

・プロジェクト開始後、プロジェクトオフィス、各省レベルでもプロジェクトリーダーグループが組織され、プロジェクトオフィスが設置された。また、毎年 1 回、5 省連合会議を開催し、中央／各省レベルの関係者間でプロジェクトの活動計画について協議を行うなどプロジェクト実施体制は確立されたと判断できる。また、2002 年 1 月に中国 CDC が成立し、これまでの計画免疫科がセンターに格上げされ、人員も当初の 6～7 名から 45 名まで増員の予定（2003 年 3 月時点までで 22 名）とされる。このようなことなどから組織の自立発展性はあると判断される。

4．結論

5 項目評価によれば、本プロジェクトは、プロジェクト成果を着実に達成しつつあり、目標である「対象全域における EPI サービスが改善される」ことに大きく寄与している。

4-1 促進要因

・中国ポリオ対策プロジェクトの実施で確立された日本側関係者と衛生部等中国側関係者との信頼関係が続いている。

・中央レベルにおいてプロジェクトオフィスが設置され、省レベルにおいては対応するリーダーグループ及びプロジェクトオフィスが設置された。中央レベルと省レベルとの間には緊密な関係が維持されている。

4-2 阻害要因

・貧困地域における、郷村医の収入の少なさなどが EPI サービス向上に対してネガティブな影響を及ぼしている。

・対象地域が広大なため、トレーニングコースのカバー人口や実施速度に問題が出やすく、経費的にも負担が大きい。

・使用済み注射器回収では、将来的に廃棄物量が増大する可能性があり、輸送力の不足も予測される。

4-3 PDM の改訂の必要性

本プロジェクトは 2000 年 6 月に開始されたが、以下の理由により、初期の PDM が現状に対応できなくなっている。

・「モデル」方式の限界：各省ごとに地理的条件、社会・経済・文化的条件が異なるため、全国「モデル」の開発は困難である。対象地域の現在の活動の状況に応じた投入規模、継続性、波及効果等を検討する必要がある。

・ 様々な外部条件の変化：WHO 西太平洋地域ポリオフリー宣言後も、変異株の問題、野生株輸入の危険性が新たに認識されており、ポリオフリーの維持のため、体勢再強化が必要となっている。特にポリオハイリスク地域に対する AFP サーベイランス、国家レベル及びハイリスク省実験室の機能強化活動に日本側の協力が必要と思われる。また、Global Alliance for Vaccines and Immunization（以下 GAVI という）開始(2002 年 6 月)による EPI への B 型肝炎ワクチン導入、安全注射政策の変化なども PDM 改定の必要となる要因である。

・初期 PDM に挙げられた活動のうち、実現困難なものや内容再検討が必要なものが出てきている。

これらのことから、PDM の改訂をする必要性があると考えられる。

5. 提言

5-1 安全注射

・プロジェクト対象省は全面的な再利用不能型（AD）注射器使用への移行が円滑になされるよう、必要とされるディスポ注射器調達のための予算的措置を講ずる。また、全面的 AD 注射器使用までの暫定的な処置として以下のように安全注射を実施する。

・ワクチン接種における安全注射実施の徹底に向けて地区及び県レベルへの指示と指導の強化を図る。県は県下の全ワクチン接種点が安全注射を実施しているか否かを早急に点検する。

・再利用型注射器の場合はその洗浄と高圧滅菌処理を徹底し、厳重に一人一針一筒によってワクチン接種することを指導する。

・ディスポ注射器によるワクチン接種においても一人一針一筒を徹底し、使用後は針あるいは注射器を直ちに非貫通性容器（蓋の閉まるペットボトルなど）に収納する。これらの針は安全性を十分考慮して処分する。

・移動ワクチン接種においても、針の取り扱いには十分注意し、小型の非貫通性気密容器を携帯して、注射後は針をリキャップせず直ちに容器に収納して同様に処分する。

・針を除去したディスポ注射器はパイロット県で開発した使用済みディスポ注射器回収システムに準拠してその最終処理をおこなう。

・GAVI の支援により間もなく AD 注射器の使用が始まる。プロジェクトがパイロット県で開発した使用済み注射器取り扱い及び回収のシステムをこのような変化の中でどのように活用していくかを早急に検討する必要がある。臨床治療で使用したディスポ注射器処理にこの回収処理システムの活用を検討することは意義のあることと考える。

・プロジェクトは安全注射の実施状況をモニターする管理手順と指標を早急に開発して、接種定点における安全注射実施状況の客観的な把握に努める。また、安全注射の向上に関するオペレーショナルな研究の実施、広報と情報の提供を強化する。

5-2 ワクチン接種サービス

・安全注射の推進とワクチン接種の質確保のため衛生部が提唱する定点接種方式の推進を支持する。今後、定点接種には郷鎮衛生院が想定されており、B型肝炎ワクチン接種は勿論のこと、EPIサービス全般の基点となりうるものである。したがって、各省の状況に応じたサービス基準が設定されるべきである。

・省、県レベルとも高い EPI ワクチンカバー率を報告してきたが、それが常に実態を反映しているかにつき注意を払う必要がある。接種点での調査を行い接種報告が正しくなされているか常に注意が必要である。

・省は流動人口のワクチン接種活動を推進し、また、EPI 保償の加入状況による EPI サービスの差別などがないように注意を払う必要がある。

・B型肝炎ワクチン接種は、GAVI プロジェクトの開始によりワクチンと AD シリンジ供給が可能となっており、生後 24 時間以内の初回接種の促進が最重要課題である。接種活動に対する監督調査を実施し、適時問題点を発見し、原因を分析し、対策を検討すべきである。

・B型肝炎ワクチン接種の全面的な質の向上のため、医療衛生スタッフ(特に郷村レベル)と住民双方の知識の向上が必要である。

・医療衛生スタッフと住民の知識向上のためには、メディアを通じた啓蒙教育(IEC)が有効であり、これに関しては各省に経験が蓄積されているため、容易にその普及が望める。伝える内容は、B型肝炎ワクチンだけでなく、安全注射や EPI 全般の情報がパッケージされるべきである。

・また、医療衛生スタッフと村幹部への直接的トレーニングコースも効果が期待できる。プロジェクトの残り期間、経費、参加人数などを考慮して、郷村レベルを対象としたパイロット的なトレーニングコースを検討する。その場合、安全注射回収パイロットや定点接種普及とも組み合わせて、より効果的なものにすべきである。

5-3 ポリオフリーの維持及び麻疹

・2000 年 10 月に WHO 西太平洋地域ポリオフリー宣言がなされた。隣接する南西アジアでの流行に伴うポリオ輸入の危険性が存在し、OPV 接種率低下に伴うワクチン由来強毒変異株出現の可能性考慮すると、少なくとも世界から野生株ポリオが根絶される迄体勢の強化を継続する必要がある。各レベル政府は、引き続きスタッフの配置を保証し、スタッフの質を向上させ、また各活動に必要な経費の投入を保証することにより、ポリオフリーの維持を確保する。

・協力活動としては、まず、AFP サーベイランスに関しては監督訪問と便検体採取を含むトレーニングコースの支援があり、これと連携した実験室診断の強化が重要である。これらの対象としては、ハイリスク省(特に国境地域)に注目すべきである。実験室診断については、ハイリスク省並びに国家ラボの強化、全国ラボレビュー、必ず実技を入れた実験室トレーニングコースなどが含まれるべきである。

・麻疹対策については、EPI サービス全般の向上の一部として、定点接種点の普及と 2 回接種促進を支持すべきである。

・麻疹流行の把握と対策については、実験室サーベイランスも考慮する必要があるが、プロジェクトの資源と時間は限られており、主に流行に関する後視的分析を行い、流行の要因分析を行うことを提言する。この種の実験室サーベイランスはその意義を十分に考慮した上で、限定的なものとすべきと考える。

5-4 その他

・ワクチン流通管理ロジスティックスはプロジェクト初期の活動が、各省活動に取り入れられ、発展的に「予防接種管理法」に吸収されており、同法案の発布を待つ状況にある。しかし、コールドチェーン温度モニターや在庫管理のオンライン化は、接種率など総合的な EPI 報告のオンライン化などとも合わせて、EPI サービスの質向上のために、今後も継続して協力すべきである。

今後とも、プロジェクトは国レベルは勿論、対象省との緊密な連携を維持してプロジェクト目標の達成に向けて活動を継続する。

添付資料

1. PDM
2. PDMe
3. 中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

PDM　プロジェクト名:中国予防接種事業強化プロジェクト　　(作成日: 2000年7月28日)

受益者：対象地域のEPI管理者（省、地区、県)、EPI実施者（郷鎮･村）と住民

対象地域：山西、陝西省（モデル地域)、甘粛、青海省、寧夏回族自治区（モデル外対象地域）期間: 2000年～2005年

プロジェクトの概要	指標	指標入手手段	外部条件
上位目標: 有効で安全なEPIサービスが対象省全域で提供される。			
プロジェクト目標: 有効で安全なEPIの実施体制モデルが確立され、それによって対象全域におけるEPIサービスが実際に改善される。 （「有功で安全なEPI」とは、適切なサーベイランスの実施、接種率の向上、免疫獲得率の向上、安全注射の実施を意味する。）	1.実質的な接種率の推定値の向上(定期接種率とB型肝炎接種率を含む)。 2. コールドチェーンの有効性モニタリングで、村レベルまで有効なワクチンが配送されている率が向上。 3.安全注射実施を県が認定した接種単位数の増加。	人口動態データと接種率報告 監督訪問	･省全域で郷鎮、村レベルを対象にしたトレーニングが県以上の職員の正式業務として実施される。 ･ﾜｸﾁﾝの供給が対象地域全域で確保される。 ･必要な機材(注射器、滅菌器、ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ機材など)が省全域で確保される。
成　果： 1.　省、地区、県のEPI管理と技術が向上する。 2.　郷鎮･村のEPI従事者の育成、再教育体制が強化される。 3.　EPI事業の監督訪問の方法が強化される。	1･1 対象省･地区でサーベイランスデータが定期的に分析･協議される。 1･2 機材リスト･年間更新計画が策定される。 1･3 安全注射モニタリング指標が完成し、省全域で活用される。 1･4 ポリオラボでのWHOテストに合格する。 2･1 育成されたトレーナーの数。 2･2 実施された郷鎮レベルの教育セッション数。 2･3 研修事前･事後のテストによる正解率の向上。 3.開発された標準的方法が対象地域全域の監督訪問で使用される。	直接観察 末端からの報告 テスト結果報告 TOT参加者への紙面テスト	･対象地域のワクチンの供給と品質（力価）が確保される。
活　動： A.　プロジェクトモデル地域 1.　省、地区、県のEPI管理と技術を強化する。 1.1 EPIサービス基準の見なおし。 1.2 安全注射の実施を推進し、かつモニターする行政手法を開発、普及する。 1.3 予防接種サービスの強化 1.3.1 既存の接種率サーベイの技術的改善と実際の接種率を適切に推定する方法の確立。 1.3.2 異なる地理条件下で、それぞれに適した接種方式を模索する。 1.3.3 B型肝炎ワクチン普及を推進する 1.4 サーベイランスの強化 1.4.1 省、地区レベルでのサーベイランスデータの分析と接種計画への有効な利用の技術的指導。	投　入： （日本人専門家） 長期：3名、調整員1名 短期：10人／年程度		・研修を受けた職員が定着する。 前提条件：

1.4.2 アウトブレークの調査とコントロールの手法の技術的指導 1.4.3 ポリオ疫学サーベイランスの支援 1.5 コールドチェーン・ワクチン流通管理の強化 1.5.1 保有コールドチェーン機材のリストを作成、維持し、年間更新計画を立てる。 1.5.2 コールドチェーンの有効性のサーベイを適切に実施する。 1.6 ポリオ実験室ネットワークの機能維持への支援 1.6.1 訪問指導の実施。 1.6.2 ポリオ実験室技術員セミナーの実施。 1.6.3 小規模な国家トレーニング・ラボの整備。 1.7 郷鎮・村の医士のモティベーションを高めるための制度の検討と試行。 1.8 対象省の間での情報交換を目的としたニューズレターなどの発行。 2. 郷鎮・村の EPI 従事者の育成・再教育体制の強化 2.1 既存の研修制度・内容、及びニーズなどに関する現状調査の実施。 2.2 郷鎮・村の医士トレーニング用のセッションプラン（研修期間、研修スケジュール、教授法など）の開発。内容には以下の項目を含む。 ・疾病定義と報告方法 ・接種記録報告 ・正しい接種方法、接種スケジュールの遵守、禁忌症、使いかけアンプルの管理 ・ワクチン移送中の温度管理 ・安全注射（注射器による血液媒介性疾患の伝播、使用済みディスポの処理、正しい滅菌処理など） 2.3 郷鎮・村の医士トレーニング用の教材の開発 2.4 郷鎮・村の医士を対象にした研修を行うトレーナーの研修のためのカリキュラム作成（対象者は省、地区、県の職員） 2.5 トレーナー研修の実施 2.6 トレーナー研修の有効性の確認と改善（巡回指導などの機会を活用） 3. EPI 事業の監督・指導体制の強化（モデル地域における巡回指導） 3.1 各レベルから下位レベルに対する監督訪問の標準化（マニュアルやチェックリストの作成など）。巡回指導がカバーする内容には以下のものを含む。 ・サーベイランス（全レベル） ・接種報告（郷鎮・村） ・ワクチン管理（全レベル） ・安全注射（郷鎮・村） 3.2 巡回指導への同行による巡回指導方法の監督・指導。 B. モデル外対象地域 1. 省、地区、県の EPI 管理と技術をモデル地域での経験の普及により強化する。 1.1 安全注射の実施を推進し、かつモニターする行政手法を普及する。 1.2 予防接種サービスの強化 1.2.1 既存の接種率サーベイの技術的改善と実際の接種率を適切に推定する方法の普及。 1.2.2 異なる地理条件下で、それぞれに適した接種方式を行なう。	（機材） 1. トレーニング・教育用機材（安全注射含む） 2. 疫学サーベイランス用機材 3. コールドチェーン機材 4. 実験室機材 （研修員） 感染症対策 保健の quality assurance 教育トレーニング手法 ポリオ実験室診断 疾病サーベイランス		

1.2.3 B型肝炎ワクチン普及を推進する 1.3 サーベイランスの強化 1.3.1 省、地区レベルでのサーベイランスデータの分析と接種計画への有効な利用の技術的指導。 1.3.2 アウトブレークの調査とコントロールの手法の技術的指導 1.3.3 ポリオ疫学サーベイランスの支援 1.4 コールドチェーン・ワクチン流通管理の強化 1.4.1 保有コールドチェーン機材のリストを作成、維持し、年間更新計画を立てる。 1.4.2 コールドチェーンの有効性のサーベイ手法を普及する。 1.5 ポリオ実験室ネットワークの機能維持への支援 1.5.1 訪問指導の実施。 1.5.2 ポリオ実験室技術員セミナーの実施。 1.5.3 小規模な国家トレーニング・ラボの整備。 1.6 郷鎮・村の医士のモティベーションを高めるための制度の普及。 1.7 対象省の間での情報交換を目的としたニューズレターなどの発行。 2. 郷鎮・村の EPI 従事者の育成・再教育体制の強化 2.1 既存の研修制度・内容、及びニーズなどに関する現状調査の実施。 2.2 省レベルの EPI 担当者の TOT 開発への参加 2.3 トレーナー研修の実施 2.4 トレーナー研修の有効性の確認と改善（巡回指導などの機会を活用） 3. EPI 事業の監督・指導体制の強化 3.1 各レベルから下位レベルに対する監督訪問の標準化（マニュアルやチェックリストの作成など）。巡回指導がカバーする内容には以下のものを含む。 ・サーベイランス（全レベル） ・接種報告（郷鎮・村） ・ワクチン管理（全レベル） ・安全注射（郷鎮・村） 3.2 巡回指導への同行による巡回指導方法の監督・指導。 4. モデル地域における活動の進歩状況に応じ、日中双方が合意した上位目標に達するための活動			

PDMe

プロジェクト名 :中国予防接種事業強化プロジェクト
受　益　者 :対象地域のEPI実施責任者(省、地区、県)、ワクチン接種者(主に郷鎮、村)と住民
対 象 地 域:山西省、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区。ただしAFPサーベイランスの協力対象地域はポリオハイリスク省、実験室診断の対象地域は国家レベルおよびハイリスク省とする。
期　　間:2000年6月1日～2005年5月31日

(作成日　2003年3月13日)

プロジェクトの概要	指標	指標入手手段	外部条件
上位目標: 有効で安全なEPIサービスが対象省全域で実施されるようになる。	1. EPI対象疾病の患者数及び死亡数が減少する。 2. ポリオフリーが維持される。	CDC計画免疫データ CDC計画免疫データ AFPサーベイランスデータ	中国政府が有効で安全なEPIサービスの重要性を認識する。
プロジェクト目標: 対象省全域におけるEPIサービス が改善される。	1. 安全注射の実施率が増加する。 2. 完全ワクチン接種率が増加する。 3. ポリオサーベイランスの結果がポリオ根絶政策立案や実施にフィードバックされている。	ベースラインと中期調査 CDC計画免疫データ WHOデータ ICC会議記録	EPIのワクチンが確保される。
成果: 1 安全注射の実施体制が整う。	1-1. 安全注射を実施できる人員が増加する。 1-2. 安全注射に関する教育・啓蒙教育教材が増加する。 1-3. モニタリング標準フォーマットを使用した監督訪問数が増加する。 1-4. 使用済みEPIディスポ注射器回収処理モデルが確立する。	プロジェクト報告書、トレーニング参加者数(trainerとtrainee)、態度変化に関するベースラインと中間調査 プロジェクト報告書、トレーニング教材 プロジェクト報告書 プロジェクト報告書、パイロット県中間モニター	・研修を受けた人員が定着する。 ・対象地域のB型肝炎ワクチンとADシリンジの供給が確保される。 ・出荷時のワクチンの品質が確保される。
2 EPI接種サービスが向上する。	2-1. OPV、MV、DPT、BCGの接種率が維持または向上する。 2-2. ワクチン接種実施者及び住民のEPIの重要性への理解が向上する。 2-3. コールドチェーンの整備が進む。 2-4. EPIワクチン接種率報告の正確性が向上する。	CDC計画免疫データ プロジェクト報告書、EPIデーやsNIDsでの住民プロモーション、甘粛省京劇住民教育プログラム 更新したコールドチェーン数量 プロジェクト報告書 ChinaCDCレポート、報告接種率と実際接種率との格差実態	
3 ポリオ等EPI疾患サーベイランスが強化される。	3-1. AFPサーベイランスの水準が維持される。 3-2. WHOの基準を満たした国家及び省ポリオ実験室の数が維持される。	衛生部データ、WHOデータ、AFP報告率、合格便検 WHOデータ 地域ラボと省ラボ合格証	

「有効で安全なEPI」とは、適切なサーベイランスの実施、接種率の向上、安全注射の実施を意味する。
「安全注射」とは注射を受ける人、する人、それにコミュニティにとって危険がない注射。
「A safe injection does not harm the recipient, does not expose the providers auy avoidable risks and does not result in waste that is dangerous for the community.」SIGN

活動	投入	外部条件
1-1. 安全注射の実施状況の調査を実施・分析する。(ベースライン、中期、終了時) 1-2. 安全注射の実施に関る教育を実施する。 1-2-1. EPI従事者 トレーニングを行う。 1-2-2. TOT(トレーナー養成トレーニング)を実施する。 1-3. 安全注射の教育宣伝の教材を開発する。 1-3-1. VCDなど教材の開発・編集・作成・配布を行う。 1-3-2. 住民啓蒙教育を行う。 1-4. 安全注射の実施状況を監督、モニターする。 1-4-1. 安全注射のモニタリング標準フォーマット(児童、医療従事者、環境)の作成を支援する。 1-4-2. 監督訪問を実施する。 1-5. 使用済みEPIディスポ注射器回収処理モデルを推進する。 1-5-1. 回収処理パイロットを5省10県で実施する。 1-5-2. 回収処理パイロット県でモニターを行う。 1-5-3. パイロット県活動評価(回収処理費用調査、効率、簡便度、展開可能性)を実施する。 1-5-4. パイロット報告を5省連絡会議で実施する。 1-5-5. 新回収パイロット開発と展開を行う。 1-5-6. 回収処理の地方政策研究を推進する。 2-1. コールドチェーン・ワクチン流通管理を強化する。 2-1-1. コールドチェーン機材のデータベースの作成を支援する。 2-1-2. 一部の郷鎮レベルのワクチン保管冷蔵庫を更新、新規整備する。 2-1-3. ワクチン管理台帳及び冷蔵庫温度記録フォームの作成をサポートする。 2-1-4. コールドチェーン機材、ワクチン管理への巡回監督を実施する。 2-1-5. ワクチン流通時の温度モニターに係るパイロットスタディーに参加する。 2-2. 住民にEPIワクチン/安全注射の必要性を宣伝する。 2-3. EPI定期接種率の正確性を調査し、強化する。 2-4. B型肝炎に関する現状調査を行う。 3-1. 国家ポリオ実験室トレーニングラボを整備し、強化する。 3-2. 全国ポリオ実験室ネットワークに対するレビュー活動に参加する。 3-3. 全国ポリオ実験室ネットワークトレーニングを実施する。 3-4. ハイリスク省のポリオ実験室診断技術への評価と支援を継続する。 3-5. ハイリスク省のAFPサーベイランス強化に協力する。 3-6. 強化免疫(sNIDs、モップアップ)のレビューに参加する。 3-7. ポリオ野生株輸入対策立案への協力(ハイリスク地域強化免疫モニタリング等)を実施する。 3-8. 麻疹の疫学現状調査を行う。 3-9. 麻疹流行に関する実験室診断の強化への支援を行う。 3-10. 国際会議(TAG会議、国境会議等)への参加により、地域内・間の連携対策を強化する。	1. 日本側投入: (1) 専門家派遣 1-1 長期専門家 チーフアドバイザー 53M 業務調整員 36M 公衆衛生(EPI) 24M 安全注射 12M 1-2 短期専門家 感染症実験室サーベイランス 2.5M 疫学サーベイランス 15.7M 教育訓練手法 3.8M ワクチンロジスティクス 4.0M コールドチェーン調査 0.4M ウイルス学研修教育(ポリオ実験室) 1.2M 麻疹サーベイランス 0.8M 医療廃棄物処理 0.5M ポリオ実験室サーベイランス 1.7M 医療廃棄物対策 1.0M (2) 研修員受け入れ 予防接種事業(行政、技術管理)2名(2000)、4名(2001)、2名(2002) ポリオ分子生物学診断技術1名(2002) (3) 機材供与 2000年度 62,162円、2001年度 44,825円、2002年度 44,122円 現地業務費 2000年度 18,319円、2001年度 22,841円、2002年度 23,277円、合計64,437 2. 中国側投入: (1) 人員 2000年3,527人、2001年3,545人、2002年3,545人、合計 プロジェクト室 2000年2人、2001年4人、2002年4人 流行病学 2000年1人、2001年2人、2002年2人 通訳 2000年0人、2001年1人、2002年1人 事務兼運転手 2000年1人、2001年1人、2002年1人 中国CDC 2000年15人、2001年31人、2002年31人 対象5省 2000年3,510人、2001年3,510人、2002年3,510人 (2) 予算 5省 合計2000年度425,310円、2001年度501,255円、2002年度 合計1,593,015円 (3) 専門家事務室 提供	・研修を受けた人員が定着する。 ・各県が郷村医にトレーニングを行う。 **前提条件** 中国の伝染病対策が維持される。 ・sNIDs用OPVの供給が確保される。

中国予防接種事業強化プロジェクト

中間評価提出資料

1) 日本側投入実績:
   - A. 専門家派遣
   - B. 研修員受け入れ
   - C. 機材供与
   - D. 現地業務費

2) プロジェクト成果品一覧

3) 研修会、セミナー等実績

4) ﾌｨｰﾙﾄﾞ活動実績

5) JICA関連事業との連携実績

6) 他の援助機関との関連性

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

投入実績： A.専門家派遣

No		年度		氏名	指導分野	派遣時期	特記事項	M/M
1	長期専門家	2000	1)	村上　仁	チーフアドバイザー	2000年6月15日～2001年5月11日	健康上の原因で早期帰国	53.0
2		2000	2)	小林　誠	チーフアドバイザー	2000年6月15日～2002年6月14日	2001年6月5日付けﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ委嘱	
3		2002	3)	帖佐徹	チーフアドバイザー	2002年6月6日～2003年12月5日		
4		2000	1)	入山竜治	業務調整	2000年6月15日～2003年6月14日		36.0
5		2001	1)	石川尚子	公衆衛生(EPI)	2001年8月9日～2003年8月8日		24.0
6		2002	1)	野口奈佳恵	安全注射	2002年6月24日～2003年6月24日		12.0
1	短期専門家	2000	1)	吉倉　廣	感染症実験室サーベイランス	2000年7月17日～2000年7月27日	青海省、寧夏回族自治区ﾎﾟﾘｵ実験室国際レビュー	0.4
2		2000	2)	本間真理	疫学サーベイランス	2000年8月10日～2000年8月24日	甘粛省、雲南省疫学サーベイランス（国境ﾎﾟﾘｵ野生ｳｨﾙｽ輸入対策調査。AFP臨床診断症例分類精度調査）	3.9
3		2000	3)	千葉靖男	疫学サーベイランス	2000年8月10日～2000年8月31日	甘粛省、雲南省疫学サーベイランス（国境ﾎﾟﾘｵ野生ｳｨﾙｽ輸入対策調査。AFP臨床診断症例分類精度調査）	
4		2000	4)	桜田紳策	疫学サーベイランス	2001年3月21日～2000年5月11日	青海省sNID接種率調査。青海、雲南、新疆AFPｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ、国境対策調査	
5		2000	5)	帖佐　徹	疫学サーベイランス	2001年3月21日～2001年4月18日	青海省sNID接種率調査。青海、雲南AFPｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ、国境対策調査	
6		2000	6)	萩原昭夫	感染症実験室サーベイランス	2000年10月14日～2000年10月27日	雲南省、四川省ﾎﾟﾘｵ実験室国際レビュー	0.7
7		2000	7)	吉倉　廣	感染症実験室サーベイランス	2001年1月14日～2001年1月20日	甘粛省ﾎﾟﾘｵ実験室国際レビュー	
8		2000	8)	石川尚子	教育訓練手法	2000年10月8日～2000年11月4日	TOT教材作成。陝西省、山西省TOTフィールドテスト	1.8
9		2000	9)	小山内泰代	教育訓練手法	2000年10月11日～2000年11月4日	TOT教材作成。陝西省、山西省TOTフィールドテスト	
10		2000	10)	野口奈佳恵	ワクチンロジスティクス	2000年11月15日～2000年12月13日	陝西省、山西省ﾜｸﾁﾝ流通管理、ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ機材ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ整備	4.0
11		2000	11)	野口奈佳恵	ワクチンロジスティクス	2001年2月13日～2001年5月12日	寧夏、青海、甘粛ﾜｸﾁﾝ流通管理、ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ機材ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ整備、sNID接種率調査	
12		2000	12)	荒井大三	コールドチェーン調査	2001年2月13日～2001年2月25日	青海省、寧夏回族自治区ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ機材管理状況調査	0.4
13		2000	13)	原　　稔	ウィルス学研修教育（ﾎﾟﾘｵ実験室）	2001年3月17日～2001年3月25日	中堅技術者養成計画：2000年度全国ﾎﾟﾘｵ実験室技術員研修会講義、まとめ	0.6
14		2000	14)	萩原昭夫	ウィルス学研修教育（ﾎﾟﾘｵ実験室）	2001年3月17日～2001年3月25日	中堅技術者養成計画：2000年度全国ﾎﾟﾘｵ実験室技術員研修会講義、まとめ	

投入実績： A. 専門家派遣

No		年度		氏名	指導分野	派遣時期	特記事項	M/M
15	短期専門家	2001	1)	小山内泰代	教育訓練手法	2001年6月10日～2001年7月6日	青海、甘粛省TOTｺｰｽ参加、陝西省村医ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ効果調査、安徽PHCｺｰｽ参加。	1.6
16		2001	2)	小山内泰代	教育訓練手法	2001年8月20日～2001年9月8日	青海、甘粛省村医ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ効果調査	
17		2001	3)	大山卓昭	麻疹サーベイランス	2001年7月9日～2001年7月20日	山西、陝西省麻疹疫学調査	0.8
18		2001	4)	松井珠乃	麻疹サーベイランス	2001年7月9日～2001年7月20日	同上	
19		2001	5)	帖佐　徹	疫学サーベイランス	2001年7月9日～2001年8月6日	山西、陝西省麻疹疫学調査、甘粛省B型肝炎疫学調査、年度計画調整	6.2
20		2001	6)	千葉靖男	疫学サーベイランス	2001年10月14日～2001年10月29日	雲南省疫学サーベイランス（国境ﾎﾟﾘｵ野生ｳｨﾙｽ輸入対策調査、AFP臨床診断症例分類精度調査）	
21		2001	7)	南　良二	疫学サーベイランス	2001年10月14日～2001年10月29日	雲南省疫学サーベイランス（国境ﾎﾟﾘｵ野生ｳｨﾙｽ輸入対策調査、AFP臨床診断症例分類精度調査）	
22		2001	8)	山本悌司	疫学サーベイランス	2001年10月15日～2001年10月25日	貴州省疫学サーベイランス（国境ﾎﾟﾘｵ野生ｳｨﾙｽ輸入対策調査、AFP臨床診断症例分類精度調査）	
23		2001	9)	帖佐　徹	疫学サーベイランス	2001月12月4日～2002年2月5日	sNID接種率調査、疫学フィールド調査、計画調整	
24		2001	10)	村上仁	疫学サーベイランス	2002年3月4日～3月29日	山西省、陝西省TOT中間評価調査	
25		2001	11)	多田祐子	疫学サーベイランス	2002年3月4日～3月29日	山西省、陝西省TOT中間評価調査	
26		2001	12)	萩原昭夫	感染症実験室サーベイランス	2001年7月23日～2001年8月10日	ﾎﾟﾘｵ実験室国際ﾚﾋﾞｭｰ(黒龍江省、吉林省、遼寧省、陝西省、河北省)	1.4
27		2001	13)	吉倉　廣	感染症実験室サーベイランス	2001年8月11日～2001年8月19日	ﾎﾟﾘｵ実験室国際ﾚﾋﾞｭｰ(内蒙古自治区、浙江省)	
28		2001	14)	吉井孝男	感染症実験室サーベイランス	2001年11月15日～2001年11月27日	ﾎﾟﾘｵ実験室国際ﾚﾋﾞｭｰ(江蘇省、江西省、広西僮族自治区、貴州省、重慶直轄市、湖北省）、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実験室整備指導	
29		2001	15)	木の本雅通	医療廃棄物処理	2001年8月1日～2001年8月16日	陝西、寧夏自治区使用済み注射器回収事業現状ﾌｨｰﾙﾄﾞ調査、技術協力計画検討	0.5
30		2001	16)	萩原昭夫	ウィルス学研修教育（ﾎﾟﾘｵ実験室）	2002年3月7日～3月25日	中堅技術者養成計画：2001年度全国ﾎﾟﾘｵ実験室技術員研修会講義･まとめ、ポリオ実験室国際レビュー(広東省、上海市、河南省)	0.6

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

投入実績： A.専門家派遣

No		年度		氏名	指導分野	派遣時期	特記事項	M/M
31	短期専門家	2002	1)	小山内泰代	教育トレーニング	2002年7月16日～7月26日	山西省VCD教材脚本調査及び省ﾚﾍﾞﾙTOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、甘粛省県ﾚﾍﾞﾙTOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ	0.4
32		2002	2)	吉倉　廣	ポリオ実験室ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ	2002年7月27日～8月3日	ﾎﾟﾘｵ実験室国際ﾚﾋﾞｭｰ(四川省、雲南省)及び安全注射ﾌｨｰﾙﾄﾞ調査	1.7
33		2002	3)	萩原昭夫	ポリオ実験室ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ	2002年9月8日～9月28日	ﾎﾟﾘｵ実験室国際ﾚﾋﾞｭｰ(天津市、福建省、湖南省、寧夏回族自治区、北京市、安徽省、山東省）、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実験室整備指導	
34		2002	4)	吉井孝男	ポリオ実験室ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ、及びラボ中堅技術者トレーニングコース	2003年3月10日～2003年3月30日	雲南省、四川省ﾎﾟﾘｵ実験室技術指導	
35		2002	5)	木ノ本雅通	医療廃棄物対策（ﾃﾞｨｽﾎﾟ注射器回収）	2002年7月28日～8月30日	甘粛省、寧夏回族自治区、山西省、陝西省の'ﾊﾟｲﾛｯﾄ実施状況調査・中間評価	1.0
36		2002	6)	小林誠	疫学サーベイランス(ﾃﾞｨｽﾎﾟ注射器回収	2002年7月31日～8月30日	甘粛省、山西省、陝西省の'ﾊﾟｲﾛｯﾄ実施状況調査・中間評価	5.6
37		2002	7)	岩本あづさ	疫学サーベイランス	2002年9月2日～9月28日	甘粛省B型肝炎対策調査、雲南省AFP症例臨床ﾚﾋﾞｭｰ、山東省AFPｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ	
38		2002	8)	千葉靖男	疫学サーベイランス	2002年9月16日～9月28日	雲南省AFP症例臨床ﾚﾋﾞｭｰ	
39		2002	9)	遠藤一博	疫学サーベイランス	2002年9月16日～9月28日	貴州省、雲南省AFP症例臨床ﾚﾋﾞｭｰ	
40		2002	10)	疋田和生	疫学サーベイランス	2002年11月13日～12月3日	山東省、陝西省AFP症例臨床ﾚﾋﾞｭｰ及び麻疹ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ評価	
41		2002	11)	永井和重	疫学サーベイランス	2002年11月13日～12月3日	山東省、陝西省AFP症例臨床ﾚﾋﾞｭｰ及び麻疹ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ評価	
42		2002	12)	楠本一生	疫学サーベイランス	2003年1月4日～1月17日	sNIDﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ参加、ﾌｨｰﾙﾄﾞAFP報告ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ	
43		2002	13)	安岡彰	疫学サーベイランス	2003年3月31日～2003年4月12日	青海省安全注射ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ及び雲南省ﾎﾟﾘｵ対策ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ講義	
44		2002	14)	疋田和生	疫学サーベイランス	2003年4月5日～2003年4月19日	雲南省ﾎﾟﾘｵ対策ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ講義及びAFPｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ（国境ﾎﾟﾘｵ野生ｳｨﾙｽ輸入対策調査、AFP臨床診断症例分類精度調査）	

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

投入実績:B.研修員受入れ

No	年度		研修区分	研修課題	研修員氏名	職位	実施時期	研修実施機関	備考
1	2000	1)	カウンターパート個別研修(準高級研修員)	予防接種事業強化	邵瑞太	衛生部疾病控制司副司長	2001年2月4日～2月17日	厚生労働省本省、国立国際医療センター、国立感染症研究所、環境省本省他	
2		2)	カウンターパート個別研修(準高級研修員)	予防接種事業強化	赫光亮	山西省衛生庁長	2001年2月4日～2月17日	厚生労働省本省、国立国際医療センター、国立感染症研究所、環境省本省他	
3	2001	1)	カウンターパート個別研修	予防接種事業強化	範　兵	陝西省衛生庁長	2002年1月27日～2月3日	厚生労働省本省、国立国際医療センター、国立感染症研究所、環境省本省他	研修期間短縮
4		2)	カウンターパート個別研修	予防接種事業強化	陸　明	衛生部疾病コントロール司免疫管理処職員	2002年1月27日～2月16日	厚生労働省本省、国立国際医療センター、国立感染症研究所、環境省本省他	
5		3)	カウンターパート個別研修	予防接種事業強化	李芸星	中国予防医学科学院EPI技術指導センター職員	2002年1月27日～2月16日	厚生労働省本省、国立国際医療センター、国立感染症研究所、環境省本省他	
6		4)	カウンターパート個別研修	予防接種事業強化	張　峰	陝西省衛生防疫站EPI科職員	2002年1月27日～2月16日	厚生労働省本省、国立国際医療センター、国立感染症研究所、環境省本省他	
7	2002	1)	カウンターパート個別研修	ポリオウィルス分子学診断技術	陳立	中国疾病予防控制センター国家ポリオ実験室職員	2002年11月11日～2003年11月18日	国立感染症研究所ウィルス第2部	
8		2)	カウンターパート個別研修	予防接種事業強化	崔鋼	中国衛生部疾病控制司免疫企画管理処処長	2003年2月16日～2002年3月8日	厚生労働省本省、国立国際医療センター、国立感染症研究所、日中医学協会、鹿児島県庁、国立長崎中央病院、大阪大学、浜松医科大学、他	
9		3)	カウンターパート個別研修	予防接種事業強化	白呼群	中国疾病予防控制センター副主任(副センター長)	2003年2月16日～2002年3月5日	厚生労働省本省、国立国際医療センター、国立感染症研究所、日中医学協会、鹿児島県庁、国立長崎中央病院、大阪大学、浜松医科大学、他	研修期間短縮

投入実績：C. 機材供与及び管理状況一覧

プロジェクト名：中国予防接種事業強化プロジェクト

供与区分	A)供与機材 B)携行機材 C)現地業務費購入 D)感染症対策費、医療特別機材費他供与 E)無償供与 F)その他
利用状況	A)頻繁に使用(日常的に使用)。B)良く使用(月に1～5回程度)。C)特定の時期に集中的に使用。D)あまり使用されていない(理由を備考欄に記入)。E)やむを得ない理由により使用されていない(理由を備考欄に記入)。
管理状況	A)点検整備が十分に行われ、常に使用可能な状態で管理している。B)使用に際しては特段の問題はない。C)整備を行えば使用可能な状態にある。D)使用は困難な状態である(理由を備考欄に記入)。E)やむを得ない理由により処分した(理由を備考欄に記入)。

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等 型式	メーカー	価格 (日本円)	(人民元)	数量 供与数	処分数	現有数	利用(保管)場所 省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日	利用状況	管理状況	備考(特記事項)
1	2000	A	現地	トレーニングラボ	オーバーヘッドプロジェクター	2770T型	中国3M		7,800.00	1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2000/11	A	A	No.156295
2	2000	A	現地	総合	複写機	GP-405型	CANON		130,500.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	No.PPB00203
3	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	長治市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117071
4	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	臨汾市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117060
5	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	大同市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117059
6	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	忻州市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117101
7	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	呂梁市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117062
8	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	運城市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117079
9	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	陝西省	西安市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.143553
10	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	陝西省	延安市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117056
11	2000	A		TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	陝西省	渭中市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117063
12	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	陝西省	商洛市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117065
13	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	陝西省	安康市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117068
14	2000	A	現地	総合	ノート型コンピューター	S8250型	華碩		15,300.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.OAN1003520
15	2000	A	現地	総合	ノート型コンピューター	S8250型	華碩		15,300.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.OAN1003599
16	2000	A	現地	総合	ノート型コンピューター	S8250型	華碩		15,300.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.OAN1003521
17	2000	A	現地	総合	ノート型コンピューター	S8250型	華碩		15,300.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.OAN1003522
18	2000	A	現地	総合	ノート型コンピューター	S8250型	華碩		15,300.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.OAN1040239
19	2000	A	現地	総合	ディスクトップ型コンピューター	XPS B800r型	DELL		22,568.13	1		1	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2000/11	A	A	No.87SH11X
20	2000	A	現地	総合	ディスクトップ型コンピューター	XPS B800r型	DELL		22,568.13	1		1	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2000/11	A	A	No.77SH11X
21	2000	A	現地	総合	ディスクトップ型コンピューター	圓明1700型	北大方正		29,500.00	1		1	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2000/11	A	A	No.10931048
22	2000	A	現地	総合	スキャナー	4500型	Miretek		4,200.00	1		1	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2000/11	A	A	No.A0586500650
23	2000	A	現地	TOT	ガラス注射器	白色1ml	北京鋒達科技		26,400.00	10000		10000	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	TOTプログラム実習用
24	2000	A	現地	TOT	注射針	5.5号	北京鋒達科技		3,740.00	10000		10000	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	TOTプログラム実習用
25	2000	A	現地	総合	複写機	AR-161型	SHARP		14,200.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.05501170
26	2000	A	現地	総合	複写機	AR-161型	SHARP		14,200.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.05501100
27	2000	A	現地	総合	複写機	AR-161型	SHARP		14,200.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.05501110
28	2000	A	現地	総合	複写機	AR-161型	SHARP		14,200.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.05501840
29	2000	A	現地	総合	複写機	AR-161型	SHARP		14,200.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.05501830
30	2000	A	現地	総合	卓上型ファクシミリー	FAX388型	RICOH		3,150.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.c2909000353
31	2000	A	現地	総合	卓上型ファクシミリー	FAX388型	RICOH		3,150.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.c2909000457
32	2000	A	現地	総合	卓上型ファクシミリー	FAX388型	RICOH		3,150.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.c2909000347
33	2000	A	現地	総合	卓上型ファクシミリー	FAX388型	RICOH		3,150.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.c2909000349
34	2000	A	現地	総合	卓上型ファクシミリー	FAX388型	RICOH		3,150.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.c2909000346
35	2000	A	現地	コールドチェーン	アイスパック	0.4L型	北京衛生防疫技術服務公司		33,000.00	33000		33000	北京市				衛生部	項目弁公室	2001/1	A	A	アイテム89,100にセットし山西、陝西省内郡分郷レベル衛生院に配置する
36	2000	A	現地	コールドチェーン	普通冷蔵庫(ワクチン管理)	BCD-265型	青島海爾		348,600.00	166		166	山西省				郷衛生院		2001/3	A	A	省内郡分郷衛生院に配置。ワクチン保管専用
37	2000	A	現地	コールドチェーン	普通冷蔵庫(ワクチン管理)	BCD-265型	青島海爾		514,500.00	245		245	陝西省				郷衛生院		2001/3	A	A	省内郡分郷衛生院に配置。ワクチン保管専用
38	2000	A	現地	トレーニングラボ	普通冷蔵庫(試薬管理)	BCD-256D型	青島海爾		3,080.00	1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/3	A	A	トレーニング実験室清潔区域に配置
39	2000	A	現地	トレーニングラボ	普通冷蔵庫(試薬管理)	BCD-256D型	青島海爾		3,080.00	1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/3	A	A	トレーニング実験室汚染区域に配置
40	2000	A	現地	コールドチェーン	冷蔵車(ワクチン輸送車)	BXL5050XLC	河南氷熊冷蔵車		273,200.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/9	A	A	
41	2000	A	現地	コールドチェーン	冷蔵車(ワクチン輸送車)	BXL5050XLC	河南氷熊冷蔵車		273,200.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/9	A	A	
42	2000	A	現地	コールドチェーン	冷蔵車(ワクチン輸送車)	BXL5050XLC	河南氷熊冷蔵車		273,200.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/9	A	A	
43	2000	A	現地	コールドチェーン	冷蔵車(ワクチン輸送車)	BXL5050XLC	河南氷熊冷蔵車		273,200.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2001/9	A	A	
44	2000	A	現地	コールドチェーン	冷蔵車(ワクチン輸送車)	BXL5050XLC	河南氷熊冷蔵車		273,200.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/9	A	A	
45	2000	A	本邦	トレーニングラボ	安全キャビネット(Safety Cabinet)	SCV-1304EC2BSﾄﾞ	日立製作所	3,975,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	HEPAフィルター(循環4、排気2)、蛍光灯(4)、殺菌灯(4)、グローランプ(8)、ヒューズ(4)
46	2000	A	本邦	トレーニングラボ	バイオクリーンベンチ (Bio-clean Bench)	MCV-B131S	サンヨー電機メディカル	1,879,200		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	HEPAフィルター(2*3)、蛍光灯(4)、殺菌灯(4)
47	2000	A	本邦	トレーニングラボ	倒立顕微鏡(Inverted Microscope)	CK30-11BF	オリンパス工学工業	910,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	ハロゲンランプ(20)
48	2000	A	本邦	トレーニングラボ	CO2培養器(incubator)	CPD-1701	ヒラサワ	2,438,200		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	圧力調整器(2)、CO2ボンベ(2)、ボンベスタンド(2)、鉄台(2)、フィルター(8)、防腐剤(8)
49	2000	A	本邦	トレーニングラボ	冷凍庫(Refrigerator)	MDF-235	サンヨー電機メディカル	741,000		3		3	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	
50	2000	A	本邦	トレーニングラボ	遠心機(Centrifuges)	LX-130	トミ精工	3,100,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	ローター(2)、バケット(2*2)、バランサ(2)、遠心用チューブ(2*20)
51	2000	A	本邦	トレーニングラボ	ピペットマン(Pipette man)	P-20	ギルソン	58,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	
52	2000	A	本邦	トレーニングラボ	ピペットマン(Pipette man)	P-200	ギルソン	58,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等 型式	メーカー	価格 (日本円)	(人民元)	数量 供与数	処分数	現有数	利用(保管)場所 省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日	利用状況	管理状況	備考(特記事項)
53	2000	A	本邦	トレーニングラボ	ピペットマン(Pipette man)	P-1000	ギルソン	53,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	
54	2000	A	本邦	トレーニングラボ	ピペットエイド(pipette-aid)	7590ピペットエイド	ファルコン	130,800		3		3	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	
55	2000	A	本邦	トレーニングラボ	微量攪とう器(Vortex Mixer)	ボルテックス ジェニー2	サイエンティフィックインダストリーズ	120,000		3		3	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	ダントランス(3)
56	2000	A	本邦	トレーニングラボ	マイクロミキサー(Micro Mixer)	E-36	タイテック	129,000		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	ダントランス(1)、ラック(3*2)
57	2000	A	本邦	トレーニングラボ	恒温槽(Water Bath)	SM-05R	タイテック	300,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	ダントランス(2)
58	2000	A	本邦	トレーニングラボ	オートクレーブ(Autoclave)	SS-325	トミ精工	1,243,600		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	水位センサー(6)、ベローズ(12)、密パッキン(6)
59	2000	A	本邦	トレーニングラボ	電子天秤(Electronic Balance)	AB204-S	メトラー・トレド	190,000		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	電源アダプター(1)
60	2000	A	本邦	トレーニングラボ	液体窒素タンク (Liquid Nitrogen Container)	XC33/22	MVE	254,000		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	
61	2000	A	本邦	トレーニングラボ	超純水製造装置 (Ultra Pure Water Purifier)	Simpli Lab	日本ミリポア	515,200		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	キャリータンク(1)、Sim Park(フィルター,3)
62	2000	A	本邦	総合	自動車(CEFIRO 4DOOR SEDAN 2.0 LHD)	CLFULPAA33EWA KEE3C	日産自動車	2,603,700		1		1	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2001/6	A	A	スペアーパーツ1式、ワクチン、機材輸送、専門家移動用車
63	2000	B	現地	ラボ	ピペットマン	20ul	GILSON(吉留森)		7,500.00	5		5	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	荻原昭夫短期専門家携行機材 対象省麻疹実験室に配置予定
64	2000	B	現地	ラボ	ピペットマン	200ul	GILSON(吉留森)		7,500.00	5		5	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	荻原昭夫短期専門家携行機材 対象省麻疹実験室に配置予定
65	2000	B	現地	ラボ	ピペットマン	1000ul	GILSON(吉留森)		7,500.00	5		5	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	荻原昭夫短期専門家携行機材 対象省麻疹実験室に配置予定
66	2000	B	現地	TOT	マルチメディアプロジェクター	XG20型	PHILIPS		45,000.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	小山内泰代短期専門家携行機材 No.WR020037001666
67	2000	B	現地	TOT	マルチメディアプロジェクター	XG20型	PHILIPS		45,000.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	石川尚子短期専門家携行機材 No.WR020034001303
68	2000	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PoweBook G3	Macintosh	450,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	入山調整員携行機材、赴任時同時携行
69	2000	B	本邦	総合	カラースキャナー	FP-630P	CANON	16,800		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/7	A	A	村上、入山、小林携行機材、以下同
70	2000	B	本邦	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-PC100	SONY	343,300		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/7	A	A	アクセサリキット1、バッテリー2、チャージャー1、メモリスティック3、メモリスティックリーダー1、メモリスティックアダプター3、ビデオライト1、フィルター2、DVカセット10
71	2000	B	本邦	総合	デジタルカメラ	DSC-S70	SONY	146,200		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/7	A	A	メモリスティックFDアダプター3、バッテリー1、フィルター1、アダプターリング1
72	2000	B	本邦	総合	カラーBJプリンター	BJ-F850	CANON	80,600		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/7	A	A	スキャナーカートリッジ1、インクカートリッジ18、Macシリアルトライブ1、USBケーブル1
73	2000	B	本邦	総合	マルチメディアプロジェクター	ELP-710	EPSON	655,500		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/8	A	A	千葉晴男、本間真理短期専門家携行機材 スペアランプ3、ソフトキャリングケース1、ポータブルスクリーン1
74	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BLG-02	北京白鷺事務		1,050.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	
75	2000	C	現地	総合	カラーBJプリンター	PHOTO 750	EPSON		3,000.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	BK40018208
76	2000	C	現地	総合	携帯電話	TALKABOUT	MOTOROLA		4,650.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	石川尚子専門家携帯:13701142358
77	2000	C	現地	総合	携帯電話	TALKABOUT	MOTOROLA		4,650.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	小林誠専門家携帯:13701142355
78	2000	C	現地	総合	携帯電話	T28SC	ERICSSON		4,650.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	入山竜治調整員携帯:13910802200
79	2000	C	現地	総合	携帯電話	T28SC	ERICSSON		4,650.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	短期専門家携帯:13501102626
80	2000	C	現地	ラボ	空調機	KFR-40GW	青島海爾		9,950.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	ポリオ実験室	2000/8	A	A	汚染区域(検体関係)に据え付け No:102160006000415
81	2000	C	現地	ラボ	空調機	KFR-71RW	青島海爾		6,250.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	ポリオ実験室	2000/8	A	A	清潔区域(細菌関係)に据え付け No:902360007004733
82	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-18	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
83	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-29	北京白鷺事務		1,200.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
84	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-29	北京白鷺事務		1,200.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
85	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-14	北京白鷺事務		730.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
86	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-14	北京白鷺事務		730.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
87	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
88	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
89	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
90	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
91	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
92	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
93	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
94	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
95	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
96	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
97	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
98	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
99	2000	C	現地	総合	2連式ロッカー	BLG-10	北京白鷺事務		690.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
100	2000	C	現地	総合	2連式ロッカー	BLG-10	北京白鷺事務		690.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
101	2000	C	現地	総合	2連式ロッカー	BLG-10	北京白鷺事務		690.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
102	2000	C	現地	総合	2連式ロッカー	BLG-10	北京白鷺事務		690.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
103	2000	C	現地	総合	小会議卓(専門家室用)	特注	北京白鷺事務		1,200.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
104	2000	C	現地	総合	大会議卓(会議室用)	特注	北京白鷺事務		2,000.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
105	2000	C	現地	総合	可動間仕切り	特注	北京白鷺事務		5,243.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
106	2000	C	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	Tai金988型	TCL		14,205.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	No.00380087、2001年度に山西省EPI科へ

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等		価格		数量			利用(保管)場所							利用状況	管理状況	備考(特記事項)
						型式	メーカー	(日本円)	(人民元)	供与数	処分数	現有数	省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日			
107	2000	C	現地	総合	ﾃﾞｨｽｸﾄｯﾌﾟ型ﾊﾟｿｺﾝ	Tai金988型	TCL		14,205.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	No.00380088
108	2000	C	現地	総合	プリンター	LaserJet 4050型	HP(中国惠普)		8,175.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	本体のみ
109	2000	C	現地	総合	空調機	KFR-50GW/C	青島海爾		5,832.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	専門家室(大)に配置
110	2000	C	現地	総合	空調機	KFR-50GW/C	青島海爾		5,832.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	専門家室(大)に配置
111	2000	C	現地	総合	空調機	KFR-50GW/C	青島海爾		5,832.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	専門家室(小)に配置
112	2000	C	現地	総合	携帯電話	T18SC	ERICSSON		2,400.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	通期専門家安全管理用:13611256892
113	2000	C	現地	総合	プリンター	EPL-5800型	EPSON(愛普森)		3,950.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/12	A	A	
114	2000	C	現地	総合	プリンター	LaserJet 4050型	HP(中国惠普)		15,000.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/12	A	A	TOT資料作成用 Ethernetｶｰﾄﾞ増設 接続ｹｰﾌﾞﾙ他
115	2000	C	現地	総合	ZIPドライブ	ZIP250	iomega		1,800.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/1	A	A	村上仁リーダー使用
116	2000	C	現地	総合	ZIPドライブ	ZIP250	iomega		1,800.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/1	A	A	小林誠専門家使用
117	2000	C	現地	総合	ソフト(Office2001for Macintosh)	日本語版	MS		1,417.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/1	A	A	
118	2000	C	現地	総合	据え置き式外付けハードディスク	DUB-GT40G			2,128.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/1	A	A	
119	2000	C	現地	総合	MOドライブ	FN640slim	富士通		3,300.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/1	A	A	
120	2000	C	現地	ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ	ﾜｸﾁﾝ在庫管理台帳	特注	西安市楽瑞印刷	1300	1300	陝西省							衛生防疫站	計画免疫科	2001/1	A	A	省内部分郷ﾚﾍﾞ衛生院まで配布
121	2000	C	現地	ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ	コールドチェーン管理温度記録簿	特注	西安市楽瑞印刷	10,000.00	5000	5000	陝西省						衛生防疫站	計画免疫科	2001/1	A	A	省内部分郷ﾚﾍﾞ衛生院まで配布
122	2000	C	現地	ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ	冷蔵庫用温度計(ダイヤル式)	吊るし型	北京市亜光儀器	900.00	200	200	山西省						郷衛生院		2001/2	A	A	ｱｲﾃﾑ99,100にｾｯﾄし山西、陝西省内部分郷ﾚﾍﾞﾙ衛生院に配置する
123	2000	C	現地	ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ	冷蔵庫用温度計(ダイヤル式)	吊るし型	北京市亜光儀器	1,350.00	300	300	陝西省						郷衛生院		2001/2	A	A	ｱｲﾃﾑ99,100にｾｯﾄし山西、陝西省内部分郷ﾚﾍﾞﾙ衛生院に配置する
124	2000	C	現地	総合	携帯式ハードディスク(USB接続)	10G	北京双旗		2,575.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/2	A	A	席慶敏C/P使用
125	2000	C	現地	総合	携帯式ハードディスク(USB接続)	10G	北京双旗		2,575.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/2	A	A	張楓喜通訳使用
126	2000	C	現地	ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ	移動式記録付温度測定器	WDJL-1	北京衛生防疫技術服務公司		7,200.00	10		10	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2001/2	A	A	山西、陝西省EPI科、地区ﾚﾍﾞﾙﾊﾟｲﾛｯﾄ衛生防疫站に配置
127	2000	C	現地	TOT	高圧滅菌温度モニター	121℃	山東新華医療器械		850.00	50		50	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2001/2	A	A	TOT計画実施に使用
128	2000	C	現地	総合	プリンター(PS3フォントカード付)	EPL-5800型	EPSON(愛普森)		5,520.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/3	A	A	Macintosh用フォントカード付
129	2000	C	現地	TOT	TOT教材(村医安全注射ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ)	第1版(2000年度)			105,600.00	110000		110000	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2001/3	A	A	対象5省自治区の村医まで配布済み
130	2000	C	現地	TOT	TOT教材(県ﾄﾚｰﾅｰﾃｷｽﾄ)	第1版(2000年度)			4,288.00	2500		2500	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/3	A	A	
131	2000	C	現地	TOT	TOT教材(安全注射ﾌﾘｯﾌﾟﾁｬｰﾄ)	第1版(2000年度)			53,805.00	2400		2400	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2001/3	A	A	対象6省自治区の県ﾄﾚｰﾅｰまで配布済み
132	2001	A	現地	ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ	普通冷蔵庫	BCD-265型	青島海聖		17,910.00	9		9	山西省				衛生庁	疾病控制処	2002/3	A	A	省(自治区)内部分郷ﾚﾍﾞﾙ接種点に配置
133	2001	A	現地	ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ	普通冷蔵庫	BCD-265型	青島海聖		441,780.00	222		222	甘粛省				衛生庁	疾病控制処	2002/3	A	A	省(自治区)内部分郷ﾚﾍﾞﾙ接種点に配置
134	2001	A	現地	ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ	普通冷蔵庫	BCD-265型	青島海聖		85,570.00	43		43	寧夏区				衛生庁	疾病控制処	2002/3	A	A	省(自治区)内部分郷ﾚﾍﾞﾙ接種点に配置
135	2001	A	現地	ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ	普通冷蔵庫	BCD-265型	青島海聖		250,740.00	126		126	青海省				衛生庁	疾病控制処	2002/3	A	A	省(自治区)内部分郷ﾚﾍﾞﾙ接種点に配置
136	2001	A	現地	TOT	小型イメージスキャナー	HP6370型	HP(中国惠普)		5,300.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
137	2001	A	現地	TOT	小型イメージスキャナー	HP6370型	HP(中国惠普)		5,300.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
138	2001	A	現地	TOT	小型イメージスキャナー	HP6370型	HP(中国惠普)		5,300.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
139	2001	A	現地	TOT	小型イメージスキャナー	HP6370型	HP(中国惠普)		5,300.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
140	2001	A	現地	TOT	小型イメージスキャナー	HP6370型	HP(中国惠普)		5,300.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
141	2001	A	現地	TOT	デジタルカメラ	MVC-CD300型	SONY		8,700.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
142	2001	A	現地	TOT	デジタルカメラ	MVC-CD300型	SONY		8,700.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
143	2001	A	現地	TOT	デジタルカメラ	MVC-CD300型	SONY		8,700.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
144	2001	A	現地	TOT	デジタルカメラ	MVC-CD300型	SONY		8,700.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
145	2001	A	現地	TOT	デジタルカメラ	MVC-CD300型	SONY		8,700.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
146	2001	A	現地	TOT	マルチメディアプロジェクター	ASK100型	ASK		45,000.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
147	2001	A	現地	TOT	マルチメディアプロジェクター	ASK100型	ASK		45,000.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
148	2001	A	現地	TOT	マルチメディアプロジェクター	ASK100型	ASK		45,000.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用
149	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用、下記省内全11地区同様
150	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	晉城市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
151	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	太原市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
152	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	朔州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
153	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	陽泉市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
154	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	晉中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
155	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	長治市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
156	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	臨汾市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
157	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	呂梁市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
158	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	大同市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
159	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	忻州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
160	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	運城市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
161	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用、下記省内全11地区同様
162	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	宝鶏市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
163	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	渭淳市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
164	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	銅川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
165	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	咸陽市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
166	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	渭南市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
167	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	榆林市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
168	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	延安市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
169	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	漢中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
170	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	安康市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
171	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	商洛市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等 型式	メーカー	価格 (日本円)	(人民元)	数量 供与数	処分数	現有数	利用(保管)場所 省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日	利用状況	管理状況	備考(特記事項)
172	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	西安市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
173	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用、下記省内全14地区同様
174	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	蘭州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
175	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	嘉裕關市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
176	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	金昌市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
177	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	白銀市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
178	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	天水市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
179	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	酒泉地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
180	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	張掖地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
181	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	武威地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
182	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	定西地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
183	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	隴南地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
184	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	平涼地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
185	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	慶陽地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
186	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	臨夏州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
187	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	甘南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
188	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用、下記自治区内全4地区同様
189	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	寧夏区	銀川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
190	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	寧夏区	石嘴山市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
191	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	寧夏区	呉忠市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
192	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	寧夏区	固原地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
193	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用、下記省内全8地区同様
194	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	西寧市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
195	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	海東地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
196	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	海北州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
197	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	海南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
198	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	黄南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
199	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	果洛州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
200	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	玉樹州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
201	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	海西州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
202	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用、下記省内全11地区同様
203	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	晋城市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
204	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	太原市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
205	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	朔州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
206	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	陽泉市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
207	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	晋中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
208	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	長治市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
209	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	臨汾市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
210	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	呂梁市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
211	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	大同市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
212	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	忻州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
213	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	運城市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
214	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用、下記省内全11地区同様
215	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	宝鶏市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
216	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	楊凌市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
217	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	銅川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
218	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	咸陽市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
219	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	渭南市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
220	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	榆林市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
221	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	延安市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
222	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	漢中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
223	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	安康市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
224	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	商洛市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
225	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	西安市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
226	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用、下記省内全14地区同様
227	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	蘭州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
228	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	嘉裕關市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
229	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	金昌市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
230	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	白銀市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
231	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	天水市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
232	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	酒泉地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
233	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	張掖地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
234	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	武威地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
235	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	定西地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
236	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	隴南地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
237	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	平涼地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
238	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	慶陽地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
239	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	臨夏州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
240	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	甘南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
241	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用、下記自治区内全4地区同様
242	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	寧夏区	銀川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等		価格		数量			利用(保管)場所							利用状況	管理状況	備考(特記事項)
						型式	メーカー	(日本円)	(人民元)	供与数	処分数	現有数	省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日			
243	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	寧夏区	石嘴山市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
244	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	寧夏区	吳忠市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
245	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	寧夏区	固原地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
246	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動用、下記省内全8地区同様
247	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	西寧市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
248	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	海東地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
249	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	海北州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
250	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	海南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
251	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	黄南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
252	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	果洛州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
253	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	玉樹州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
254	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	海西州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
255	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	山西省	朔州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	省内全11地区レベル衛生防疫站計画免疫科に配置(昨年度6地区配置済み)
256	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	山西省	晉城市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
257	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	山西省	太原市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
258	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	山西省	陽泉市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
259	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	山西省	晉中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
260	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	宝鶏市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	省内全11地区レベル衛生防疫站計画免疫科に配置(昨年度5地区配置済み)
261	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	楊凌地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
262	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	銅川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
263	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	咸陽市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
264	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	渭南市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
265	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	榆林市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
266	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	蘭州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	省内全14地区レベル衛生防疫站計画免疫科に配置
267	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	嘉裕関市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
268	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	金昌市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
269	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	白銀市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
270	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	天水市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
271	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	酒泉地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
272	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	張掖地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
273	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	武威地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
274	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	定西地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
275	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	隴南地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
276	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	平涼地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
277	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	慶陽地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
278	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	臨夏州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
279	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	甘南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
280	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	寧夏区	銀川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	自治区内全4地区レベル衛生防疫站計画免疫科に配置
281	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	寧夏区	石嘴山市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
282	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	寧夏区	吳忠市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
283	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	寧夏区	固原地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
284	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	西寧市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	省内全8地区レベル衛生防疫站計画免疫科に配置
285	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	海東地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
286	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	海北州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
287	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	海南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
288	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	黄南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
289	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	果洛州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
290	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	玉樹州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
291	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	海西州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
292	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	山西省	臨汾市	襄汾県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
293	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	山西省	晉中市			衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
294	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	陝西省	咸陽市	乾県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
295	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	陝西省	宝鶏市	眉県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
296	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	甘粛省	酒泉市			衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
297	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	甘粛省	白銀市	靖遠県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
298	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	寧夏区	銀川市			衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
299	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	寧夏区	吳中市	中衛県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
300	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	青海省	海東地区	民和回族土族自治県		衛生防疫站	注射器回収処理場	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
301	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	青海省	海東地区	乗都県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	
302	2001	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術		6,800.00	100		100	青海省				衛生庁		2002/3	A	A	省内ハイリスク地域内村レベルの臨時接種点(100箇所)に配置
303	2001	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術		6,800.00	100		100	新疆区				衛生庁		2002/3	A	A	省内ハイリスク地域内村レベルの臨時接種点(100箇所)に配置
304	2001	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術		6,800.00	100		100	貴州省				衛生庁		2002/3	A	A	省内ハイリスク地域内村レベルの臨時接種点(100箇所)に配置
305	2001	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術		6,800.00	100		100	雲南省				衛生庁		2002/3	A	A	省内ハイリスク地域内村レベルの臨時接種点(100箇所)に配置
306	2001	A	現地	ラボ	ELISAリーダー	MK3型	Labsystems Dragon		37,000.00	1		1	山西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
307	2001	A	現地	ラボ	ELISAリーダー	MK3型	Labsystems Dragon		37,000.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	

No	供与年度	供与区分	調査区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等 型式	メーカー	価格 (日本円)	(人民元)	数量 供与数	処分数	現有数	利用(保管)場所 省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日	利用状況	管理状況	備考(特記事項)
308	2001	A	現地	ラボ	ELISAリーダー	MK3型	Labsystems Dragon		37,000.00	1		1	甘肅省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
309	2001	A	現地	ラボ	ELISAリーダー	MK3型	Labsystems Dragon		37,000.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
310	2001	A	現地	ラボ	ELISAリーダー	MK3型	Labsystems Dragon		37,000.00	1		1	青海省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
311	2001	A	現地	ラボ	パソコン(ELISAリーダー連動機材)	A22	IBM		20,000.00	1		1	山西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
312	2001	A	現地	ラボ	パソコン(ELISAリーダー連動機材)	A22	IBM		20,000.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
313	2001	A	現地	ラボ	パソコン(ELISAリーダー連動機材)	A22	IBM		20,000.00	1		1	甘肅省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
314	2001	A	現地	ラボ	パソコン(ELISAリーダー連動機材)	A22	IBM		20,000.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
315	2001	A	現地	ラボ	パソコン(ELISAリーダー連動機材)	A22	IBM		20,000.00	1		1	青海省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
316	2001	A	現地	ラボ	ELISAウォッシャー	MK2型	Labsystems Dragon		28,000.00	1		1	山西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
317	2001	A	現地	ラボ	ELISAウォッシャー	MK2型	Labsystems Dragon		28,000.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
318	2001	A	現地	ラボ	ELISAウォッシャー	MK2型	Labsystems Dragon		28,000.00	1		1	甘肅省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
319	2001	A	現地	ラボ	ELISAウォッシャー	MK2型	Labsystems Dragon		28,000.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
320	2001	A	現地	ラボ	ELISAウォッシャー	MK2型	Labsystems Dragon		28,000.00	1		1	青海省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
321	2001	A	現地	ラボ	高速低温遠心機	GL-20G-11型	北京平利洋		31,450.00	1		1	山西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
322	2001	A	現地	ラボ	高速低温遠心機	GL-20G-11型	北京平利洋		31,450.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
323	2001	A	現地	ラボ	高速低温遠心機	GL-20G-11型	北京平利洋		31,450.00	1		1	甘肅省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
324	2001	A	現地	ラボ	高速低温遠心機	GL-20G-11型	北京平利洋		31,450.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
325	2001	A	現地	ラボ	高速低温遠心機	GL-20G-11型	北京平利洋		31,450.00	1		1	青海省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
326	2001	A	現地	ラボ	インキュベーター	GHx-9160B型	北京平利洋		5,680.00	1		1	山西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
327	2001	A	現地	ラボ	インキュベーター	GHx-9160B型	北京平利洋		5,680.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
328	2001	A	現地	ラボ	インキュベーター	GHx-9160B型	北京平利洋		5,680.00	1		1	甘肅省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
329	2001	A	現地	ラボ	インキュベーター	GHx-9160B型	北京平利洋		5,680.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
330	2001	A	現地	ラボ	インキュベーター	GHx-9160B型	北京平利洋		5,680.00	1		1	青海省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
331	2001	B	現地	トレーニングラボ	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		32,400.00	3		3	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/10	A	A	清潔区域(1)、汚染区域(1)、トレナー室(1)、吉井孝男短期専門家携行機材
332	2001	B	現地	トレーニングラボ	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON		8,940.00	3		3	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/11	A	A	清潔区域(1)、汚染区域(1)、トレナー室(1)、吉井孝男短期専門家携行機材
333	2001	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PCG-SR9G/K	SONY	362,700		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	小林誠専門家携行機材。マウス(1)、USBハーブ(2)、USBケーブル(2)、i-LINKケーブル(2)、ケース(1)、CD-ROMドライブ(1)、フロッピーディスクドライブ(2)
334	2001	B	本邦	総合	デジタルカメラ	DSC-P1	SONY	200,750		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	小林誠専門家携行機材。スペアバッテリー(2)、ディスプレイアダプター(1)、メモリースティック(3)
335	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	59,300		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	小林誠専門家携行機材。
336	2001	B	本邦	総合	ソフト(Office2000 Professional)	日本語版	マイクロソフト	58,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	小林誠専門家携行機材。
337	2001	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PCG-FX77G/BP	SONY	405,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	大山専門家携行機材。スペアバッテリー(1)、USBハーブ(1)、USBケーブル(1)、メモリースティック(2)
338	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	MEHDD20A	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	大山専門家携行機材。小林誠専門家使用
339	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	大山専門家携行機材。席慶敏C/P使用
340	2001	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PCG-FX77G/BP	SONY	405,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	松井専門家携行機材。スペアバッテリー(1)、USBハーブ(1)、USBケーブル(1)、メモリースティック(2)
341	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	松井専門家携行機材。李藝是C/P使用
342	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	松井専門家携行機材。入山竜治調整員使
343	2001	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PCG-FX77G/BP	SONY	430,200		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	帖佐徹専門家携行機材。スペアバッテリー(1)、USBハーブ(1)、USBケーブル(1)、メモリースティック(4)
344	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	帖佐徹専門家携行機材。尤雪丹C/P使用
345	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	帖佐徹専門家携行機材。朱徐C/P使用
346	2001	B	本邦	総合	小型プリンター	BJ-M70	CANON	36,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材
347	2001	B	本邦	総合	デジタルカメラ	DSC-P1	SONY	192,400		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材。スペアバッテリー(1)、メモリースティック(5)
348	2001	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PCG-R505R-GK	SONY	439,900		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材。スペアバッテリー(2)、ACアダプター(1)、USBケーブル(2)、USBハーブ(1)、キャリングポーチ(1)
349	2001	B	本邦	総合	ソフト(Office XP Professional)	日本語版	マイクロソフト	72,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材
350	2001	B	本邦	総合	ソフト(Chinese Writer V5)	日本語版	高電社	32,400		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材
351	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	112,500		2		2	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材
352	2001	B	本邦	トレーニングラボ	バイオクリーンベンチ (Bio-clean Bench)	MCV-B131S	サンヨー電機メディカル	1,548,143		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/10	A	A	入山竜治長期専門家携行機材
353	2001	C	現地	総合	ノート型コンピューター	T21	IBM		11,500.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/4	A	A	入山竜治調整員使用
354	2001	C	現地	総合	CD-ROMドライブ、FDドライブセット	BKO(To IBM)	IBM		7,200.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/4	A	A	上記アイテムの運動機材
355	2001	C	現地	総合	プリンター	BJC-85型	CANON		1,930.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/5	A	A	携帯式。小林誠専門家使用
356	2001	C	現地	総合	ZIPドライブ	ZIP250	iomega		1,810.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/6	A	A	入山竜治調整員使用
357	2001	C	現地	総合	ZIPドライブ	ZIP250	iomega		1,810.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/6	A	A	C/Pとのデータ交換用
358	2001	C	現地	総合	ディスクトップ型コンピューター	洋月2800	連想		7,999.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	TOT教材作成用
359	2001	C	現地	総合	15インチ液晶モニター	LXH-GJ15L	連想		3,950.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	上記アイテムの運動機材
360	2001	C	現地	総合	外付けCD－RWドライブ	8200series	HP(中国惠普)		2,480.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	上記アイテムの運動機材
361	2001	C	現地	総合	プリンター	EPL-5800型	EPSON(愛普森)		4,680.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	TOT教材作成用
362	2001	C	現地	総合	ソフト(Windows2000)	中国語版	MS中国		1,800.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	上記アイテムの運動機材
363	2001	C	現地	総合	ソフト(Office2000)	中国語版	MS中国		550.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	上記アイテムの運動機材
364	2001	C	現地	総合	プリンター	EPL-5800型	EPSON(愛普森)		3,900.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	TOT教材作成用
365	2001	C	現地	ラボ	空調機	KFR-50GW	青島海爾		6,198.00	1		1	甘肅省				衛生防疫站	ポリオ実験室	2001/7	A	A	清潔区域に設置
366	2001	C	現地	ラボ	空調機	KFR-58LW	青島海爾		9,552.00	1		1	甘肅省				衛生防疫站	ポリオ実験室	2001/7	A	A	汚染区域に設置
367	2001	C	現地	TOT	チベット語版教材(村医安全注射ハンドブック)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		8,125.00	2500		2500	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/7	A	A	省EPI科に経由しフィールドの村医に配布
368	2001	C	現地	TOT	チベット語版教材(村医安全注射ハンドブック)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		4,875.00	1500		1500	甘肅省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/7	A	A	省EPI科に経由しフィールドの村医に配布
369	2001	C	現地	総合	ソフト(Super Office2000)	日本語版	ロータス		3,618.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等		価格		数量			利用(保管)場所							利用状況	管理状況	備考(特記事項)
						型式	メーカー	(日本円)	(人民元)	供与数	処分数	現有数	省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日			
370	2001	C	現地	総合	ソフト(Windows2000アップデット版)	日本語版	マイクロソフト		1,163.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	既存機材のアップデット
371	2001	C	現地	総合	USB PCカードアダプター	MEUSBPCA	TOSHIBA		4,268.00	2		2	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	MEUSBPCA(2)
372	2001	C	現地	総合	ソフト(Windows2000)	中国語版	MS中国		5,100.00	3		3	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	
373	2001	C	現地	総合	ソフト(Office2000)	中国語版	MS中国		1,750.00	5		5	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	
374	2001	C	現地	総合	ノート型パソコン	連宝20u-13	連宝信通		10,350.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/10	A	A	元留丹C/P使用
375	2001	C	現地	TOT	チベット語教材(村医安全注射ハンドブック)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		2,570.00	1000		1000	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/10	A	A	増し刷り・製本し、追加配布分
376	2001	C	現地	TOT	チベット語教材(村医安全注射ハンドブック)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		1,285.00	500		500	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/10	A	A	増し刷り・製本し、追加配布分
377	2001	C	現地	TOT	チベット語教材(安全注射フリップチャート)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		15,000.00	375		375	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/10	A	A	新規作成
378	2001	C	現地	TOT	チベット語教材(安全注射フリップチャート)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		6,000.00	150		150	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/10	A	A	新規作成
379	2001	C	現地	総合	書類収納キャビネット	SHUTER	樹德		948.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2001/11	A	A	業務処理指定用紙の分類整理用
380	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	甘粛省	平涼地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/2	A	A	IEC計画に配置
381	2001	C	現地	総合	卓上型電話機	33型	歩歩高		3,500.00	8		8	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/2	A	A	既存機材の老朽化のための更新
382	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	山西省	晋中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/2	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
383	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	山西省	臨汾市	襄汾県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/2	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
384	2001	C	現地	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-TRV17E	SONY		9,230.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/2	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
385	2001	C	現地	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-PC9E	SONY		9,200.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/2	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
386	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	陝西省	宝鶏市	眉県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
387	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	陝西省	咸陽市	乾県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
388	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	山西省	臨汾地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、広報普及活動に配置
389	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	甘粛省	平涼地区	華亭県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	IEC計画に配置
390	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	甘粛省	白銀市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
391	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	甘粛省	酒泉地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
392	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	青海省	海東地区	民和県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
393	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	青海省	海東地区	乗都県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
394	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	寧夏区	銀川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
395	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	寧夏区	呉忠市	中衛県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
396	2001	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	深澤計算機		6,840.00	1		1	青海省				衛生防疫站	ポリオ実験室	2002/3	A	A	ラボネットワークデータ管理
397	2001	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	深澤計算機		6,840.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	ポリオ実験室	2002/3	A	A	ラボネットワークデータ管理
398	2001	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	深澤計算機		6,840.00	1		1	内蒙古区				衛生防疫站	ポリオ実験室	2002/3	A	A	ラボネットワークデータ管理
399	2001	C	現地	トレーニングラボ	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2002/3	A	A	ラボトレーニング計画用
400	2001	C	現地	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-PC9E	SONY		9,230.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
401	2001	C	現地	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-PC9E	SONY		9,200.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
402	2001	C	現地	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-PC9E	SONY		9,230.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
403	2001	C	現地	TOT	技術資料「Health on Air」他	H6241	TALC		819.65	1		1					疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/5	A	A	TOT教材作成用参考資料
404	2002	A	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		44,100.00	126		126	山西省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	省内全県の衛生防疫站に配置
405	2002	A	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		39,550.00	113		113	陝西省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	省内全県の衛生防疫站に配置
406	2002	A	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		31,850.00	91		91	甘粛省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	省内全県の衛生防疫站に配置
407	2002	A	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		8,750.00	25		25	寧夏区				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	自治区内全県の衛生防疫站に配置
408	2002	A	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		15,750.00	45		45	青海省				疾病予防控制中	伝染病予防控制	2002/12	A	A	省内全県の衛生防疫站に配置
409	2002	A	現地	TOT	カラーレーザープリンター	C4000	EPSON		17,950.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/12	A	A	
410	2002	A	現地	ラボ	低温高速遠心機	HETTICH UNIVERSAL32R	北京威博興業扱い		57,750.00	1		1	北京市				疾病予防控制中心	国家麻疹実験室	2002/12	A	A	
411	2002	A	現地	ラボ	採便管	特注仕様	山東淄博山川医用		75,000.00	100000		100000	北京市				疾病予防控制中	国家ポリオ実験室	2003/1	A	A	国家ポリオラボより全31省ポリオラボに配布
412	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		3,600.00	4		4	北京市				疾病予防控制中心	JICA専門家室	2003/1	A	A	
413	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		22,500.00	25		22	山西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内地区計画免疫科各2
414	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		9,200.00	23		20	陝西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内地区計画免疫科各2
415	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		23,400.00	26		31	甘粛省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省計画免疫科3、地区計画免疫科各2
416	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		9,900.00	11		11	寧夏区				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省計画免疫科3、地区計画免疫科各2
417	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		12,600.00	14		19	青海省				疾病予防控制中心	伝染病予防控制所	2003/1	A	A	省伝染病控制所3、地区計画免疫科各2
418	2002	A	現地	TOT	ソーラー式高圧蒸気滅菌器	TP2.0-F/XD22A	北京衛生防疫技術服務公司扱い		93,000.00	100		100	青海省				疾病予防控制中心	伝染病予防控制所	2003/1	A	A	省伝染病控制所より無電地域に配置
419	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		45,500.00	70		70	貴州省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
420	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		45,500.00	70		70	青海省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
421	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		45,500.00	70		70	新疆区				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	自治区内ハイリスク地域に配置
422	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		45,500.00	70		70	雲南省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
423	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		45,500.00	70		70	甘粛省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
424	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		32,500.00	50		50	四川省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
425	2002	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術服務公司扱い		15,250.00	250		250	貴州省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
426	2002	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術服務公司扱い		15,250.00	250		250	青海省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
427	2002	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術服務公司扱い		15,250.00	250		250	新疆区				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	自治区内ハイリスク地域に配置

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等 型式	メーカー	価格 (日本円)	(人民元)	数量 供与数	処分数	現有数	利用(保管)場所 省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日	利用状況	管理状況	備考(特記事項)
428	2002	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術服務公司扱い		15,250.00	250		250	四川省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
429	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	晋城市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
430	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	太原市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
431	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	朔州市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
432	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	陽泉市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
433	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	晋中市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
434	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	長治市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
435	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	臨汾市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
436	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	呂梁市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
437	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	大同市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
438	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	忻州市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
439	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	運城市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
440	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	宝鶏市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
441	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	銅川市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
442	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	咸陽市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
443	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	渭南市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
444	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	榆林市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
445	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	延安市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
446	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	漢中市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
447	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	安康市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
448	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	商洛市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
449	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	西安市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
450	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	蘭州市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
451	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	嘉裕関市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
452	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	金昌市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
453	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	白銀市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
454	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	天水市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
455	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	酒泉地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
456	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	張掖地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
457	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	武威地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
458	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	定西地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
459	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	隴南地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
460	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	平涼地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
461	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	慶陽地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
462	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	臨夏州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
463	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	甘南州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
464	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,544.00	1		1	寧夏区	銀川市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
465	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,544.00	1		1	寧夏区	石嘴山市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
466	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,544.00	1		1	寧夏区	呉忠市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
467	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,544.00	1		1	寧夏区	固原地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
468	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省				疾病予防控制中	伝染病予防控制	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
469	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	西寧市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
470	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	海東地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
471	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	海北州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
472	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	海南州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
473	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	黄南州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
474	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	果洛州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
475	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	玉樹州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
476	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	海西州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
477	2002	A	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		260,700.00	33		33	山西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
478	2002	A	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		238,500.00	30		30	陝西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
479	2002	A	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		238,500.00	30		30	甘粛省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
480	2002	A	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		190,080.00	24		24	寧夏区				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
481	2002	A	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		262,350.00	33		33	青海省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
482	2002	A	現地	総合	小型プリンター	LJ1600型	連想計算機		59,400.00	33		33	山西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
483	2002	A	現地	総合	小型プリンター	LJ1600型	連想計算機		54,000.00	30		30	陝西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
484	2002	A	現地	総合	小型プリンター	LJ1600型	連想計算機		54,600.00	30		30	甘粛省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
485	2002	A	現地	総合	小型プリンター	LJ1600型	連想計算機		43,680.00	24		24	寧夏区				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
486	2002	A	現地	総合	小型プリンター	LJ1600型	連想計算機		60,060.00	33		33	青海省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
487	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	37,200		3		3	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/12	A	A	赫利新C/P, 張振喜通訳各1, 予備1
488	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	248,000		20		20	北京市				疾病予防控制中	免疫計画中心	2002/12	A	A	
489	2002	A	本邦	総合	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	124,000		10		10	北京市				疾病予防控制中	免疫計画中心	2002/12	A	A	
490	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	99,200		8		8	山西省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	
491	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	99,200		8		8	陝西省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	
492	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	99,200		8		8	甘粛省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	
493	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	62,000		5		5	寧夏区				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	
494	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	99,200		8		8	青海省				疾病予防控制中	伝染病予防控制	2002/12	A	A	
495	2002	B	本邦	TOT	マルチメディアプロジェクター	ELP-730	EPSON	579,000		1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/9	A	A	石川尚子長期専門家携行機材

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等		価格		数量			利用(保管)場所							利用状況	管理状況	備考(特記事項)
						型式	メーカー	(日本円)	(人民元)	供与数	処分数	現有数	省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日			
496	2002	B	本邦	TOT	デジタルカメラ	DSC-P71	SONY	59,700		1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/9	A	A	石川尚子長期専門家携行機材
497	2002	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	法瑞計算機		6,840.00	1		1	山西省				疾病予防控制中	ポリオ実験室	2002/5	A	A	ラボネットワークデータ管理
498	2002	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	法瑞計算機		6,840.00	1		1	甘粛省				疾病予防控制中	ポリオ実験室	2002/5	A	A	ラボネットワークデータ管理
499	2002	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	法瑞計算機		6,840.00	1		1	陝西省				疾病予防控制中	ポリオ実験室	2002/5	A	A	ラボネットワークデータ管理
500	2002	C	現地	TOT	VCDモニターセット	DVD2310/LXB-L15	上廣電/康恕		4,928.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/5	A	A	TOT作成VCD教材のチェックに使用
501	2002	C	現地	総合	携帯電話	989+	飛利浦		2,030.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/5	A	A	帖佐リーダー使用(1391-165-0991)
502	2002	C	現地	総合	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		2,320.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/6	A	A	帖佐リーダー使用
503	2002	C	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司優い		3,900.00	5		5	青海省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2002/9	A	A	
504	2002	C	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-3	北京衛生防疫技術服務公司優い		3,900.00	5		5	甘粛省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2002/9	A	A	
505	2002	C	現地	総合	小型金庫	MSRX-1	USC Asia Limited		3,532.10	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/10	A	A	公金管理用
506	2002	C	現地	総合	CD-RWドライブ	Moses48X	厳西電子		1,260.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/10	A	A	TOT教材作成、データ処理用
507	2002	C	現地	TOT	技術書籍「EPI & Prevention of VPD 7TH Edition Pink Book」	RM-021	Public Health Foundation		414.46	1		1	北京市				疾病予防控制中心	JICA専門家室	2002/12	A	A	
508	2002	C	現地	TOT	フィルムスキャナー	FS4000US	キャノン		9,200.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/12	A	A	
509	2002	C	現地	総合	小型外付けハードディスク	USB-20G	紐愛傳薬科技		2,240.00	2		2	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2003/1	A	A	帖佐1、予備1
510	2002	C	現地	ラボ	小型除湿器	SC-460	三伸		540.00	1		1	河南省				疾病予防控制中	ポリオ実験室	2003/1	A	A	クリーンベンチフィルター交換作業のため
511	2002	C	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		1,750.00	5		5	寧夏区				疾病予防控制中	計画免疫科	2003/1	A	A	行政区分の変更によって不足分の補充
512	2002	C	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		1,750.00	5		5	青海省				疾病予防控制中	伝染病予防控制	2003/1	A	A	行政区分の変更によって不足分の補充
						合計		26,557,693	8,961,637.47													

年度	供与機材		携行機材		資機材
	本邦購送(円)	現地調達(人民元)	本邦購送(円)	現地調達(人民元)	(人民元)
2000	18,703,700.00	2,697,486.26	1,692,400.00	112,500.00	354,472.00
2001	0.00	2,628,150.00	4,654,893.00	41,340.00	229,340.65
2002	868,000.00	2,840,064.00	638,700.00	0.00	58,284.56
小計	19,571,700.00	8,165,700.26	6,985,993.00	153,840.00	642,097.21

投入実績:D.現地業務費(単位:人民元)

前渡金受入記録	一般現地活動費	現地適用化事業費	中堅技術者養成対策費	広域協力支援費	小計
H12年度第1四半期	38,350.00	38,779.00	0	0	77,129.00
H12年度第2四半期	151,183.00	225,398.00	0	0	376,581.00
H12年度第3四半期	109,215.00	38,400.00	400,720.00	0	548,335.00
H12年度第4四半期	125,003.00	94,156.00	0	0	219,159.00
H12年度計	423,751.00	396,733.00	400,720.00	0.00	1,221,204.00
H13年度第1四半期	260,370.00	228,500.00	403,360.00	0	892,230.00
H13年度第2四半期	147,030.00	0	0	0	147,030.00
H13年度第3四半期	96,860.00	200,520.00	0	0	297,380.00
H13年度第4四半期	89,153.34	0	96,880.00	0	186,033.34
H13年度計	593,413.34	429,020.00	500,240.00	0.00	1,522,673.34
H14年度第1四半期	205,360.00	262,120.00	0	0	467,480.00
H14年度第2四半期	148,960.00	358,470.00	0	0	507,430.00
H14年度第3四半期	167,129.64	134,280.00	0	0	301,409.64
H14年度第4四半期	129,470.00	145,960.00	0	0	275,430.00
H14年度計	650,919.64	900,830.00	0.00	0.00	1,551,749.64
合計	1,668,083.98	1,726,583.00	900,960.00	0.00	4,295,626.98

プロジェクト期間中に作成された成果品一覧

トレーニング用教材

名称	和訳	対象	時期	数量	その他
基層計画免疫培訓手冊一供培訓郷、村級計画免疫工作人員使	郷村医用EPIマニュアル	郷村医	2001年1月	115,500	5500部のチベット語版含む
中国加強拡大免疫規画項目計画免疫培訓教材	トレーナーズマニュアル	県EPIスタッフ	2001年1月	2500	
計画免疫培訓用掛図	フリップチャート	郷村医	2001年1月	2925	525部のチベット語版含む
計画免疫及安全注射郷村医培訓用VCD	計画免疫トレーニング用VCD	郷村医	2003年3月予定	12000	

住民教育用教材

名称	和訳	対象	時期	数量	その他
	B型肝炎ワクチン推進カレンダー	甘粛省	2002年4月	20,000	
	劇 (B型肝炎)	甘粛省平涼地区住民	2002年2～4月		
	漫才 (B型肝炎・安全注射)	甘粛省平涼地区住民	2002年4月		

論文

タイトル	執筆者	時期	掲載雑誌	
中文				
不安全注射一拡大免疫規画面臨的挑戦(Unsafe injection, it's a challenge to EPI)	小林誠、村上仁	2001年	中国計画免疫	7(6), 363-365
中国西部5省予防接種安全注射現状及影響因素調査 (Investigation on the current status of safe injection of preventive inoculation in five provinces of western china and the affecting factors)	李芑星、朱徐、王暁軍、村上仁	2002年	中国計画免疫	8(6), 341-343
医療廃棄物的危害及管理(The danger and management of medical waste)	李芑星	2002年	中国計画免疫	8(6), 361-364
中国目前計画免疫工作中存在的問題及今後研究方向(An analysis on immunization coverage rate and the reasons for failure)	石川尚子、小林誠、楊俊峰、鄭景山、丁峰峡	2002年	中国計画免疫	8(6), 317-319
和文				
中国青海省で1999年10月発生した野生ポリオの1症例-ポリオ消滅地域での野生ポリオ輸入に対する警戒の重要性について	千葉靖男、村上仁、小林誠、清水博之、吉田弘、米山徹夫、宮村達男、于競進、張礼璧	2000年	臨床とウィルス	28(3): 138-142
中国北西部における予防接種注射の安全性:末端予防接種員の行動実態と関連する要因	村上仁、小林誠、李芑星	2001年	国際保健医療	16(増), 53
中国における医療廃棄物処理の現状と取り組み	小林誠、村上仁、木ノ本雅通	2002年	医療廃棄物研究	14(2), 95-99
英文				
A case of Poliomyelitis with infection of wild poliovirus in Qinghai Province, China in October 1999	Chiba, Y., Murakami, H., Kobayashi, M., Shimizu, H., Yoshida, H., Yoneyama, T., Miyamura, T., Yu,JJ., Zhang, LB.	2000年	Jpn. J. Infec. Dis	53: 135-136
Risk of transmission of hepatitis B virus through childhood immunization in northwestern China	Murakami, H., Kobayashi, M., Zhu, X., Li, YX., Wakai,, S., Chiba, Y.	2003年	Social Science and Medicine	

学会発表

タイトル	発表者	時期	学会	場所
中国北西部における予防接種注射の安全性:末端予防接種員の行動実態と関連する要因	村上仁、小林誠、李芑星	2001年	第16回国際保健医療学会	東京
西太平洋地域ポリオ根絶宣言後の中国AF国境サーベイランス	帖佐徹、小林誠、村上仁、千葉靖男	2001年	第16回国際保健医療学会	東京

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

研修・セミナー等開催実績

No	年度	開催期日	開催地	コース名	受講者数	担当専門家	コスト負担 区分	コスト負担 金額	特記事項
1	2000	00/8/1~8/5	北京市	5省・自治区安全接種事業推進会議(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ起動会議)	30	村上仁 入山竜治 小林誠	中堅技術者養成対策費	99,300.00	衛生部殷大奎副部長、中国予防医学科学院王克安院長、大使館杉本公使、対象省衛生庁担当庁長、防疫処長、省防疫站長、EPI科長が参加、開催費一部のみ負担
2		00/12/13~12/16	西安市	5省・自治区TOT計画検討会	23	村上仁 入山竜治 小林誠	中堅技術者養成対策費	28,060.00	対象省自治区EPI科長、部分地区、県防疫站責任者が参加、開催費一部のみ負担
3		01/3/19~3/24	西安市	陝西省地区ﾚﾍﾞﾙTOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(第1班)	107	小林誠	中堅技術者養成対策費	58,850.00	受講者の日当宿泊費一部負担
4		01/3/26~3/31	漢中市	陝西省地区ﾚﾍﾞﾙTOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(第2班)	111		中堅技術者養成対策費	11,150.00	受講者の日当宿泊費一部負担
5		01/3/18~3/24	海口市	2000年度全国ﾎﾟﾘｵ実験室技術員研修会	60		中堅技術者養成対策費	68,560.00	受講者の日当宿泊費一部負担
6		01/3/25~3/29	臨汾市	山西省地区ﾚﾍﾞﾙTOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(第1班:臨汾、運城)	75	小林誠	中堅技術者養成対策費	30,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
7		01/3/27~3/31	長治市	山西省地区ﾚﾍﾞﾙTOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(第2班:長治、晋城、晋中)	75		中堅技術者養成対策費	30,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
8		01/3/29~4/2	忻州市	山西省地区ﾚﾍﾞﾙTOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(第3班:大同、朔州、忻州)	80		中堅技術者養成対策費	5,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
9		01/3/31~4/4	太原市	山西省地区ﾚﾍﾞﾙTOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(第4班:太原、呂梁、陽泉)	70		中堅技術者養成対策費	5,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
10	2001	01/5/29~5/31	西安市	2001年度5省・自治区連合安全注射計画推進会議	117	小林誠 入山竜治	中堅技術者養成対策費	102,060.00	対象省自治区衛生庁、防疫站、EPI科担当責任者、部分地区、県防疫站責任者が参加、開催費一部のみ負担
11		01/6/3	陽泉市	郊区蔭栄鎮村医安全注射研修ｺｰｽ	50		中堅技術者養成対策費	500.00	郷、村医を対象にﾌｨｰﾙﾄﾞ参加型ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実施
12		01/7/5~7/9	西安市	陝西省TOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(地区、県ﾚﾍﾞﾙまで)	46		中堅技術者養成対策費	20,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
13		01/6/17~6/21	蘭州市	甘粛省TOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(地区、県ﾚﾍﾞﾙまで)	80	小林誠 小山内泰代	中堅技術者養成対策費	20,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
14		01/6/11~6/15	西寧市	青海省TOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(地区、県ﾚﾍﾞﾙまで)	93	小林誠 小山内泰代	中堅技術者養成対策費	20,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
15		01/7/13~7/16	天水市	甘粛省TOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(地区、県ﾚﾍﾞﾙまで)	70	帖佐徹	別途		
16		01/7/23~7/26	張掖市	甘粛省TOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(地区、県ﾚﾍﾞﾙまで)	53	帖佐徹	別途		
17		01/8/11~8/15	銀川市	寧夏自治区TOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(地区、県ﾚﾍﾞﾙまで)	64	小林誠 木の本雅通	中堅技術者養成対策費	20,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
18		01/11/9~11/13	太原市	山西省TOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(地区、県ﾚﾍﾞﾙまで)	78		中堅技術者養成対策費	20,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
19		01/12/20~12/23	銀川市	使用済みﾃﾞｨｽﾎﾟ注射器処理計画技術研修会	42	小林誠 入山竜治 石川尚子 帖佐徹	中堅技術者養成対策費	36,670.00	対象省自治区EPI科長、ﾊﾟｲﾛｯﾄ対象地区、県防疫站責任者(部分)が参加、開催費一部のみ負担
20		02/3/4~3/24	北京市	2001年度全国ﾎﾟﾘｵ実験室技術員研修会(3班分け実施)	31	萩原昭夫 入山竜治	中堅技術者養成対策費	99,572.00	PCR、ELISA検査法ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
21	2002	02/7/8~7/11	太原市	2002年度5省・自治区連合安全注射計画推進会議	102	帖佐徹 入山竜治 石川尚子 野口奈佳恵	現地適用化事業費	133,585.00	対象省自治区衛生庁、防疫站、EPI科担当責任者、部分地区、県防疫站責任者が参加、開催費一部のみ負担
22		02/7/20	晋中市古陽県	山西省地区ﾚﾍﾞﾙｽﾀｯﾌTOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ	9	石川尚子 小山内泰代	現地適用化事業費	450.00	1日コース(VCD教材脚本聞き取り調査)
23		02/7/22~7/25	甘南州合作市	甘粛省少数民族地区EPIﾄﾚｰﾅｰ養成ｺｰｽ	63	石川尚子 小山内泰代	現地適用化事業費	20,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
24		02/7/22~7/24	西安市	陝西省TOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(地区、県ﾚﾍﾞﾙまで)	133	帖佐徹	現地適用化事業費	20,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
25		02/10/17~10/21	太原市	山西省TOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(地区、県ﾚﾍﾞﾙまで)	66	石川尚子	現地適用化事業費	20,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
26		02/11/25~11/28	西寧市	青海省TOTﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ(地区、県ﾚﾍﾞﾙまで)	91	石川尚子	現地適用化事業費	20,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
27		03/3/7~3/9	太原市	部分地区、県ﾚﾍﾞﾙｽﾀｯﾌEPIｵﾝﾗｲﾝ化技術研修会	130	入山竜治 (計画調整)	現地適用化事業費	12,320.00	受講者の日当宿泊費一部負担、研修内容:JICA無償、技術供与機材(ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、OHP、ﾊﾟｿｺﾝ関係)の活用に係る技術研修
28		03/3/19~3/21	西安市	地区、県ﾚﾍﾞﾙｽﾀｯﾌEPIｵﾝﾗｲﾝ化技術研修会	88	入山竜治 (計画調整)	現地適用化事業費	18,200.00	受講者の日当宿泊費一部負担、研修内容:JICA無償、技術供与機材(ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、OHP、ﾊﾟｿｺﾝ関係)の活用に係る技術研修
29		03/3/23~3/29	南寧市	2002年度全国ﾎﾟﾘｵ実験室技術員研修会	62	吉井孝男 入山竜治	現地適用化事業費	85,000.00	受講者の日当宿泊費一部負担
30		03/4/6~4/9	昆明市	雲南省地区、部分ﾊｲﾘｽｸ県ﾚﾍﾞﾙEPIｽﾀｯﾌﾎﾟﾘｵ対策技術研修会	80	疋田和生 帖佐徹	現地適用化事業費	27,200.00	受講者の日当宿泊費一部負担

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

フィールド活動実績

No	実施時期					実施地域			実施内容									コスト負担		特記事項
	年度		年	月	日程	省・自治区	地区(市)	県(市)	分野	活動概要	係る専門家				C/P				出張旅費	イベント経費	
1	2000	1)	2000	7	7/18~7/20	青海	西寧		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣				張礼璧				一般現地業務費		
2		2)	2000	7	7/23~7/25	寧夏	銀川		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣				張礼璧				一般現地業務費		
				8	8/1~8/5	北京			中堅養成		村上仁	入山竜治	小林誠		張興録	朱徐	李芸星	席慶敏		中堅養成対策費	殷大奎衛生部副部長、杉本公使、対象省衛生庁等責任者出席、30名
3		3)	2000	8	8/6~8/8	山西	太原		業務調整	計画打合せ	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		事務所開設準備他
4		4)	2000	8	8/6~8/13	山西	太原	曲陽	疫学サーベイランス	安全注射ベースライン調査	村上仁	小林誠			張興録	朱徐	王暁軍	李芸星	現地適用活動費		県病院と5つの郷鎮の村医を対象
5		5)	2000	8	8/14~8/19	陝西	西安	長安	疫学サーベイランス	安全注射ベースライン調査	村上仁	小林誠			李芸星				現地適用活動費		県病院と5つの郷鎮の村医を対象
6		6)	2000	8	8/11~8/16	甘粛	酒泉	臨澤	疫学サーベイランス	ポリオ野生ウィルス輸入対策調査、AFP症例臨床レビュー	千葉晴男	本間真理							一般現地業務費		
7		7)	2000	8	8/18~8/29	雲南	思茅 臨滄	雲県 他	疫学サーベイランス	ポリオ野生ウィルス輸入対策調査、AFP症例臨床レビュー	千葉晴男	本間真理			丁峥嶸	梁志松			一般現地業務費		雲県 鎮康県(南傘鎮)、滄源県、臨滄県
8		8)	2000	9	9/10~9/15	山西	太原		TOT	省レベルセミナー講義	小林誠								現地適用活動費		
9		9)	2000	9	9/26~9/27	山東	青島		業務調整	現地調達(冷蔵庫)調整	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		契約書内容調整、仕様確認、他
10		10)	2000	10	10/15~10/18	雲南省	昆明		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	荻原昭夫				張礼璧	張振喜			一般現地業務費		
11		11)	2000	10	10/19~10/24	四川省	成都		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	荻原昭夫				張礼璧	張振喜			一般現地業務費		
12		12)	2000	10	10/18~10/21	山西	太原		TOT	TOTフィールドテスト	村上仁	小林誠	石川尚子	小山内泰代	李芸星	席慶敏			一般現地業務費 現地適用活動費		
13		13)	2000	10	10/22~10/26	陝西	西安		TOT	TOTフィールドテスト	村上仁	小林誠	石川尚子	小山内泰代	李芸星				一般現地業務費 現地適用活動費		
14		14)	2000	11	11/2~11/5	雲南	昆明		業務会議	ポリオ国境対策会議	小林誠								一般現地業務費		
15		15)	2000	11	11/13~11/18	陝西	西安		コールドチェーン	フィールド調査	野口奈佳恵	入山竜治	村上仁		席慶敏				一般現地業務費 現地適用活動費		
16		16)	2000	11	11/19~11/24	山西	太原		コールドチェーン	フィールド調査	小林誠	野口奈佳恵	入山竜治		李芸星				一般現地業務費 現地適用活動費		
17		17)	2000	12	12/3~12/9	陝西	西安		プロモーション	sNID参加	小林誠				席慶敏				一般現地業務費 現地適用活動費		
18		18)	2000	12	12/13~12/16	陝西	西安		中堅養成	5省自治区TOT計画検討会	村上仁	入山竜治	小林誠		李芸星	席慶敏			一般現地業務費 現地適用活動費	中堅養成対策費	23名、日当宿泊費一部
19		19)	2000	12	12/26~12/28	山東	青島		業務調整	現地調達(冷蔵庫)仕様調査	村上仁				李芸星	席慶敏			一般現地業務費		性能、仕様調整打合せ
20		20)	2001	1	1/16~1/19	甘粛	蘭州		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣				張礼璧				一般現地業務費		郷村安全接種状況調査実施
21		21)	2001	2	2/12~2/17	青海	西寧	同徳他	コールドチェーン	フィールド現状調査	荒井大三				席慶敏	張振喜			一般現地業務費 現地適用活動費		同徳県、海南県、共和県、塩中県
22		22)	2001	2	2/19~2/22	寧夏	銀川 呉中	同心	コールドチェーン	フィールド現状調査	荒井大三				席慶敏				一般現地業務費 現地適用活動費		
23		23)	2001	2	2/19~2/28	寧夏	銀川 呉中	同心固原他	コールドチェーン	フィールド現状調査(ワクチン管理)	野口奈佳恵				李芸星				一般現地業務費 現地適用活動費		同心県、固原県、海原県、省防疫站
24		24)	2001	3	3/4~3/7	陝西	西安		コールドチェーン	フィールド現状調査(ワクチン管理)	野口奈佳恵				李芸星				一般現地業務費		
25		25)	2001	3	3/12	陝西	西安		業務調整	TOT教材研修、支払い	入山竜治								一般現地業務費		「村医安全注射ハンドブック」
26		26)	2001	3	3/14~3/17	青海	西寧		コールドチェーン	フィールド現状調査(ワクチン管理)	野口奈佳恵				李芸星				一般現地業務費		
27		27)	2001	3	3/15~3/16	山東	青島		業務調整	現地調達(冷蔵庫)検収	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		411台、JICA事務所委嘱
28		28)	2001	3	3/18~3/23	海南	海口		中堅養成	2000年度全国ポリオ実験室技術員研修会	原稔	荻原昭夫	入山竜治		張礼璧	鄭紅	席慶敏		一般現地業務費	中堅養成対策費	60名、日当宿泊費等一部開催費負担
29		29)	2001	3	3/19~3/20	陝西	西安		TOT	EPIトレーニングコース講義	小林誠								現地適用活動費		
30		30)	2001	3	3/22~3/29	青海	ガルム(格尓木)		プロモーション 疫学サーベイランス	sNID参加、AFPサーベイランス	帖佐徹	櫻田神策							一般現地業務費		
31		31)	2001	3	3/22~3/29	甘粛	蘭州		プロモーション 疫学サーベイランス	sNID参加、AFPサーベイランス	野口奈佳恵				李芸星				一般現地業務費		
32		32)	2001	3	3/25~3/27	山西	臨汾		TOT	EPIトレーニングコース講義	小林誠				張振喜				一般現地業務費 現地適用活動費		

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

フィールド活動実績

No	実施時期 年度		年	月	日程	実施地域 省・自治区	地区(市)	県(市)	実施内容 分野	活動概要	係る専門家				C/P				コスト負担 出張旅費	イベント経費	特記事項
33		1)	2001	4	4/1~4/7	雲南	德宏	瑞麗 芒市	プロモーション 疫学サーベイランス	sNID後接種率調査、AFPサーベイランス		櫻田紳策			李芸星				一般現地業務費		
34		2)	2001	4	4/7~4/12	江蘇	無錫		業務会議	全国EPI会議参加	小林誠				李芸星				現地適用事業費		
35		3)	2001	4	4/9~4/16	江蘇	無錫 南京 蘇州		業務会議 機材調査	全国EPI会議参加、現地調達機材調査	入山竜治								一般現地業務費		焼却炉、破砕機の仕様等調査
36		4)	2001	4	4/16~4/19	山東	濰坊 淄博 煙台		疫学サーベイランス	AFP症例臨床診察	小林誠	野口奈佳恵	櫻田紳策						一般現地業務費現地適用活動費		
37		5)	2001	4	4/21~4/28	新疆	ウルムチ 伊寧		プロモーション 疫学サーベイランス	sNID参加、フィールドAFPサーベイランス	小林誠	櫻田紳策			張振喜				一般現地業務費現地適用活動費		
38		6)	2001	5	5/28~5/31	陝西	西安		中堅養成	5省自治区連合計画推進会議	小林誠	入山竜治			李芸星	席慶敏			一般現地業務費	中堅養成対策費	117名、日当宿泊費一部、小林は5/29から
39		7)	2001	6	6/1~6/3	山西	太原		プロモーション	ODAテレビ広報取材対応	小林誠	入山竜治			李芸星	席慶敏			一般現地活動費現地適用事業費		
40		8)	2001	6	6/11~6/15	青海	西寧		TOT	県トレーナー養成コース講義	小林誠	小山内泰代			張振喜				一般現地業務費		
41		9)	2001	6	6/16~6/17	安徽	合肥		TOT	PHCトレーニングコース講義	小林誠	小山内泰代							一般現地業務費		
42		10)	2001	6	6/21	天津	新港		業務調整	供与機材検収	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		
43		11)	2001	6	6/19~6/22	甘粛	蘭州		TOT	県トレーナー養成コース講義	小林誠	小山内泰代			李芸星				一般現地業務費現地適用活動費		
44		12)	2001	6	6/22~6/26	山西	大同		TOT	県トレーナー養成コース講義	小林誠	小山内泰代			李芸星				一般現地業務費現地適用活動費		
45		13)	2001	6	6/29~7/3	陝西	咸陽		TOT	TOTフィールド効果評価	小山内泰代				朱徐				一般現地業務費		郷レベル衛生院研修効果調査(2箇所)
46		14)	2001	7	7/11~7/12	陝西	西安		業務調整	中堅養成コース会計処理	入山竜治								一般現地業務費		
47		15)	2001	7	7/12~7/13	青海	西寧		業務調整	TOTコース会計処理	入山竜治								一般現地業務費		
48		16)	2001	7	7/11~7/14	山西	太原		疫学サーベイランス	麻疹サーベイランス	小林誠	大山卓昭	松井珠乃		王莉霞				一般現地業務費		省レベル防疫站調査
49		17)	2001	7	7/12~7/14	甘粛	天水		TOT	県トレーナー養成コース講義	砧佐徹				李芸星				一般現地業務費		
50		18)	2001	7	7/14/7/17	陝西	西安		疫学サーベイランス	麻疹サーベイランス	砧佐徹	大山卓昭	松井珠乃		李芸星				一般現地業務費		省レベル防疫站調査
51	2001	19)	2001	7	7/24~7/31	甘粛	張掖		TOT 疫学サーベイランス	省レベルTOTコース講義、地区郷レベルB型肝炎、安全接種調査	砧佐徹				李芸星				一般現地業務費現地適用活動費	中堅養成対策費	2地区内郷レベルまで抜き取り調査実施
52		20)	2001	7	7/24~7/26	黒竜江	ハルビン		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼壁	張振喜			一般現地業務費		
53		21)	2001	7	7/26~7/29	吉林	長春		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼壁	張振喜			一般現地業務費		
54		22)	2001	7	7/29~8/1	遼寧	沈陽		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼壁	張振喜			一般現地業務費		
55		23)	2001	8	8/1~8/6	陝西	西安		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼壁	張振喜			一般現地業務費		
56		24)	2001	8	8/7~8/8	河北	保定		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼壁	張振喜			一般現地業務費		
57		25)	2001	8	8/4~8/8	西安	西安		安全注射(回収処理)	郷レベルディスポ注射器廃棄処理調査	小林誠	木の本雅通							一般現地業務費現地適用活動費		
58		26)	2001	8	8/8~8/13	寧夏	銀川		安全注射(回収処理)	郷レベルディスポ注射器廃棄処理調査、トレーニングコース講義	小林誠	木の本雅通							一般現地業務費現地適用活動費	中堅養成対策費	
59		27)	2001	8	8/12~8/15	内蒙古	フフホト		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣				侯暁輝				一般現地業務費		
60		28)	2001	8	8/15~8/18	浙江	杭州		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣				侯暁輝				一般現地業務費		
61		29)	2001	8	8/22~8/30	青海	西寧		TOT	2地区フィールドトレーニングモニター	小山内泰代	小林誠	石川尚子						一般現地活動費現地適用事業費	中堅養成対策費	小林、石川は8/26まで1地区のみ参加
62		30)	2001	8	8/30~9/6	甘粛	蘭州		TOT	2地区フィールドトレーニングモニター	小山内泰代								一般現地活動費現地適用事業費	中堅養成対策費	
63		31)	2001	9	9/14	河北	保定		業務調整	臨時通訳出向期間延長に付き協議	入山竜治	石川尚子			尤雪丹	張振喜	席慶敏		一般現地業務費		
64		32)	2001	9	9/17~9/18	河南	鄭州		業務調整	現地調達機材検収(冷蔵車)	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		ワクチン運搬用冷蔵車5台 JICA事務所委嘱
65		33)	2001	10	10/15~10/25	雲南	昭通 鎮雄	弈良 昭陽	疫学サーベイランス	AFP症例臨床レビュー、病院調査	千葉靖男	南良二			張振喜				一般現地業務費		ワクチンキャリアー(100台)供与式
66		34)	2001	10	10/16~10/24	貴州	六盤水 畢節 安順	威寧 水城	疫学サーベイランス	AFP症例臨床レビュー、病院調査	山本悌二	小林誠	石川尚子		梁志松	尤雪丹	金啓健		一般現地業務費現地適用活動費		ワクチンキャリアー(100台)供与式 小林は17日出発
67		35)	2001	10	10/30~11/1	安徽	合肥		TOT	PHCトレーニングコース講義	石川尚子										
68		36)	2001	11	11/5~11/10	江蘇	南京		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜			一般現地業務費中堅養成対策費		
69		37)	2001	11	11/10~11/13	江西	南昌		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜			一般現地業務費中堅養成対策費		

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

フィールド活動実績

No	実施時期					実施地域			実施内容										コスト負担		特記事項
	年度		年	月	日程	省・自治区	地区(市)	県(市)	分野	活動概要	係る専門家				C/P				出張旅費	イベント経費	
70	2001	38)	2001	11	11/13~11/16	広西	南寧		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜			一般現地業務費中堅養成対策費		
71		39)	2001	11	11/16~11/18	貴州	貴陽		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜			一般現地業務費中堅養成対策費		
72		40)	2001	11	11/18~11/22	重慶			ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜			一般現地業務費中堅養成対策費		
73		41)	2001	11	11/22~11/24	湖北	武漢		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜			一般現地業務費中堅養成対策費		
74		42)	2001	12	12/4~12/11	雲南	昆明		プロモーション	sNID参加	小林誠	石川尚子							現地適用活動費		
75		43)	2001	12	12/4~12/12	甘粛	蘭州		プロモーション	sNID参加、接種率調査	帖佐徹								現地適用活動費		
76		44)	2001	12	12/12~12/16	青海	西寧		業務調整	JICA西部7省コールドチェーン無償調査団に同行	小林誠								現地適用活動費		
77		45)	2001	12	12/20~12/23	寧夏	銀川		中堅養成	ディスポ注射器パイロット計画会議	小林誠	入山竜治	石川尚子	帖佐徹	李芸星	席慶敏			一般現地業務費現地適用活動費	中堅養成対策費	参加者日当宿泊費一部(42名、3泊4日)、小林、石川は12/22まで
78		46)	2002	1	1/14~1/18	甘粛	蘭州		TOT 疫学サーベイランス	予防接種プロモーション計画調整、次年度トレーニング計画打合せ、B型肝炎サーベイランス基礎調査	石川尚子	帖佐徹	入山竜治		張振喜				一般現地業務費現地適用活動費		
79		47)	2002	1	1/28~1/31	山西	太原		TOT 疫学サーベイランス	次年度トレーニング計画打合せ、B型肝炎サーベイランス基礎調査	小林誠	石川尚子	帖佐徹	入山竜治	張振喜				一般現地業務費現地適用活動費		
80		48)	2002	2	2/20~2/24	甘粛	平涼	華亭	プロモーション	B型肝炎対策、住民向けIEC参加	小林誠	入山竜治			李芸星	席慶敏			一般現地業務費現地適用活動費		春節宣伝演劇「三進門」
81		49)	2002	3	3/13~3/16	広東	広州		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			張礼壁				一般現地業務費		PCR、ELISA検査法調査指導をきむ
82		50)	2002	3	3/16~3/20	上海			ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			張礼壁				一般現地業務費		
83		51)	2002	3	3/20~3/22	河南	鄭州		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			張礼壁				一般現地業務費		
84		52)	2002	3	3/4~3/24	北京			中堅養成	全国ポリオ実験室研修会	萩原昭夫	入山竜治			張礼壁					中堅養成対策費	PCR、ELISA検査法トレーニング、3班分けで実施(31名、受講者日当宿泊費一部)
85		53)	2002	3	3/9~3/13	山西	臨汾 晋中	洪洞太谷	TOT 疫学サーベイランス	村医トレーニング効果評価防疫站、病院調査(サーベイランス)	村上仁	多田祐子	小林誠		赫利新	張振喜			一般現地業務費現地適用活動費		各県に2郷鎮に対し村医へ質問調査表で実施
86		54)	2002	3	3/13~3/14	山東	溜博		業務調整	現地調達機材(破砕機)検収	小林誠	石川尚子			席慶敏				一般現地業務費現地適用活動費		JICA事務所委嘱
87		55)	2002	3	3/17~3/24	陝西	渭南 宝鶏	大荔 宝鶏	TOT	村医トレーニング効果評価	村上仁	多田祐子			張振喜				一般現地業務費		各県に2郷鎮に対し村医へ質問調査表で実施
88		56)	2002	3	3/20~3/24	陝西	宝鶏	宝鶏	TOT	村医トレーニング効果評価	小林誠	石川尚子							現地適用活動費		各県に2郷鎮に対し村医へ質問調査表で実施
89		57)	2002	3	3/24~3/25	山東	青島		業務調整	現地調達機材検収(冷蔵庫)	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		ワクチン保管用冷凍庫400台、JICA事務所委嘱

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

フィールド活動実績

No	実施時期 年度		年	月	日程	実施地域 省・自治区	地区(市)	県(市)	実施内容 分野	活動概要	係る専門家				C/P				コスト負担 出張旅費	イベント経費	特記事項
90		1)	2002	4	4/3~4/4	青海	西寧		TOT	TOT教材(VCD)作成打合せ	小林誠	石川尚子			赫利新	張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		
91		2)	2002	4	4/16~4/20	青海	海南		TOT	AusAIDプロジェクトのトレーニング現場視察(安全注射、新生児破傷風トレーニングコース)	石川尚子				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費		県スタッフ、郷村医トレーニングコースに視察
92		3)	2002	4	4/22~4/25	甘粛	平涼	庄浪	TOT プロモーション	省レベルトレーニング講義 EPIプロモーション参加	石川尚子				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	春節宣伝演劇「三進門」 配布用宣伝カード作成
93		4)	2002	4	4/24~4/26	甘粛	平涼	庄浪	プロモーション	EPIプロモーション参加	小林誠								現地適用事業費		大使館込山審査官同行
94		5)	2002	4	4/23~4/26	青海	西寧 海東	民和 楽都	プロモーション 業務調整	EPIプロモーション参加 現地調査機材現状調査	入山竜治				席慶敏				一般現地活動費現地適用事業費		破砕機稼動状況調査
95		6)	2002	5	5/26~5/28	広東	深圳		業務会議	全国EPI会議参加	石川尚子				李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
96		7)	2002	5	6/14~6/17	陝西	宝鶏	眉県	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	石川尚子				李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
97		8)	2002	7	7/8~7/11	山西	太原		TOT(旧中堅養成)	2002年度5省自治区連合計画推進会議	帖佐徹	入山竜治	石川尚子	野口奈佳恵	李芸星	席慶敏	赫利新		一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(102名、4泊5日)、資料印刷費、消耗品費等一部、石川、野口、赫は7/10まで
98		9)	2002	7	7/19~7/21	山西	太原 晋中	古陽	TOT(旧中堅養成)	省スタッフトレーニングコース講義、VCD教材脚本意見聴取	石川尚子	小山内泰代			李芸星	張振喜	赫利新		一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当一部(9名、1日)
99		10)	2002	7	7/22~7/24	甘粛	甘南州	合作	TOT(旧中堅養成)	甘粛省少数民族EPIトレーナー養成コース講義	石川尚子	小山内泰代	野口奈佳恵		張振喜				一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(63名、3泊4日)
100		11)	2002	7	7/22~7/24	陝西	西安		TOT(旧中堅養成)	EPIトレーニングコース講義	帖佐徹				李芸星	紐文真			一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(133名、2泊3日)
101		12)	2002	7	7/29~7/31	四川省	成都		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣	帖佐徹	入山竜治		張礼壁				一般現地活動費現地適用事業費		
102		13)	2002	7	7/31~8/3	雲南	昆明		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣	帖佐徹	入山竜治		張礼壁	丁峥嶸			一般現地活動費現地適用事業費		
103	2002	14)	2002	7	7/30~8/5	甘粛	酒泉 白銀	靖遠	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	木の本雅通	野口奈佳恵			李芸星	赫利新			一般現地活動費現地適用事業費		
104		15)	2002	8	8/1~8/5	甘粛	白銀	靖遠	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	小林誠				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費		
105		16)	2002	8	8/5~8/10	寧夏	銀川	中衛	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	木の本雅通	野口奈佳恵			李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
106		17)	2002	8	8/5~8/10	青海	西寧 海東	民和 楽都	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	小林誠				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費		
107		18)	2002	8	8/10~8/15	山西	太原 臨汾	臨汾晋中	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	木の本雅通	野口奈佳恵	小林誠		李芸星	張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		
108		19)	2002	8	8/18~8/22	陝西	咸陽 宝鶏	眉県	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	木の本雅通	野口奈佳恵	小林誠		李芸星	張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		
109		20)	2002	9	9/3~9/7	甘粛	武威	古浪	疫学サーベイランス	B型肝炎対策調査、協議	帖佐徹	岩本あずさ			李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
110		21)	2002	9	9/9~9/13	山東	済南		疫学サーベイランス	AFPサーベイランス参加					雷傑				一般現地活動費		
111		22)	2002	9	9/10~9/11	天津			ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			張礼壁	侯暁輝	席慶敏		一般現地活動費現地適用事業費		
112		23)	2002	9	9/12~9/15	福建	福州		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				侯暁輝	張振喜			一般現地活動費		
113		24)	2002	9	9/12~9/13	新疆			プロモーション	日中友好30周年記念行事	帖佐徹								一般現地活動費		
114		25)	2002	9	9/15~9/17	湖南	長沙		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				侯暁輝	張振喜			一般現地活動費		
115		26)	2002	9	9/17~9/19	寧夏	銀川		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				侯暁輝	張振喜			一般現地活動費		
116		27)	2002	9	9/18~9/26	雲南	昭通 曲靖 昆明		疫学サーベイランス	AFP症例臨床レビュー	千葉靖男	岩本あずさ			李黎	左樹岩	丁峥嶸		一般現地活動費		李黎C/Pは別枠で参加
117		28)	2002	9	9/18~9/24	貴州	畢節 遵義		疫学サーベイランス	AFP症例臨床レビュー	帖佐徹	遠藤一博			李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
118		29)	2002	9	9/24~9/26	雲南	昆明		疫学サーベイランス	協力計画打合せ、フィードバック	帖佐徹	遠藤一博			李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
119		30)	2002	9	9/20	北京			ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				侯暁輝	張振喜			一般現地活動費		
120		31)	2002	9	9/22~9/25	安徽	合肥		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			侯暁輝				一般現地活動費		
121		32)	2002	9	9/25~9/26	山東	済南		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			侯暁輝				一般現地活動費		

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

フィールド活動実績

No	実施時期 年度		年	月	日程	実施地域 省・自治区	地区(市)	県(市)	実施内容 分野	活動概要	係る専門家				C/P				コスト負担 出張旅費	イベント経費	特記事項
122		33)	2002	10	10/16～10/17	河北	石家庄		業務調整	安全注射計画交流、臨時通訳出向計画調整	帖佐徹	入山竜治			梁暁峰	席慶敏			一般現地活動費現地適用事業費		
123		34)	2002	10	10/17～10/18	山西	太原		TOT (旧中堅養成)	県スタッフトレーニングコース講義	石川尚子				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(66名、4泊5日)
124		35)	2002	10	10/18～10/22	安徽	合肥		疫学サーベイランス	VRPV症例臨床レビュー及びAFPサーベイランス	帖佐徹				李芸星	雷傑			一般現地活動費現地適用事業費		
125		36)	2002	10	10/22～10/28	カンボジア	プノンペン		業務会議	WHO安全注射会議参加	野口奈佳恵								一般現地活動費		任国外出張
126		37)	2002	11	11/3～11/8	フィリピン	マニラ		業務会議	TAG会議参加	帖佐徹								一般現地活動費		任国外出張
127		38)	2002	11	11/10～11/14	青海	西寧		TOT	TOT教材(VCD)作成作業	石川尚子				赫利新	張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		張振喜C/Pは11/16まで
128		39)	2002	11	11/12～11/16	青海	西寧		安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット調査、安全注射チェックリストのテスト	野口奈佳恵				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費		
129		40)	2002	11	11/17～11/23	山東	済南		疫学サーベイランス	VRPV症例臨床レビュー及び麻疹サーベイランス評価	疋田和生	永井和重			雷傑	張振喜			一般現地活動費		
130		41)	2002	11	11/18～11/21	山西	太原 晋中		安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット調査、安全注射チェックリストのテスト	野口奈佳恵				楊振宇				一般現地活動費現地適用事業費		
131		42)	2002	11	11/25～11/28	青海	西寧		TOT (旧中堅養成)	県スタッフトレーニングコース講義	石川尚子				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(91名、3泊4日)
132		43)	2002	11	11/27～11/28	雲南	昆明		業務調整	ポリオワクチン接収	入山竜治				席慶敏				一般現地活動費		JICA事務所委嘱
133		44)	2002	12	12/4～12/9	青海	西寧		プロモーション	sNIDキャンペーン参加	帖佐徹	石川尚子			張振喜				一般現地活動費現地適用事業費		帖佐は12/6緊急帰国のため12/5まで
134		45)	2002	12	12/4～12/9	重慶			プロモーション	sNIDキャンペーン参加	野口奈佳恵								一般現地活動費		
135		46)	2003	1	1/4～1/9	陝西	西安 安康	旬陽 石泉	疫学サーベイランス	sNIDキャンペーン参加、フィールドAFPサーベイランス	楠本一生				楊俊峰				一般現地活動費		
136		47)	2003	1	1/7	天津	宝坻		業務調整	現地調達機材検収(コールドボック	入山竜治				席慶敏				一般現地活動費		JICA事務所委嘱
137		48)	2003	1	1/9～1/10	河南	鄭州		業務調整	省ポリオ実験室機材修理に立会	入山竜治				候暁輝	席慶敏			一般現地活動費		クリーンベンチフィルター交換
138		49)	2003	1	1/10～1/13	山西	太原 遼州		疫学サーベイランス	フィールドAFPサーベイランス	楠本一生				楊俊峰				一般現地活動費		
139	2002	50)	2003	2	2/17～2/19	甘粛	蘭州 白銀	靖遠	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロットモニター、監督訪問チェックリストのフィールドテス	野口奈佳恵				張振喜				一般現地活動費		
140		51)	2003	2	2/19～2/22	寧夏	呉中 銀川	中衛	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロットモニター、監督訪問チェックリストのフィールドテス	野口奈佳恵				張振喜				一般現地活動費		
141		52)	2003	2	2/25	寧夏	銀川		業務調整	現地調達供与機材検収	入山竜治				席慶敏				一般現地活動費		JICA事務所委嘱
142		53)	2003	2	2/26	甘粛	蘭州		業務調整	現地調達供与機材検収	入山竜治				席慶敏				一般現地活動費		JICA事務所委嘱
143		54)	2003	2	2/27	陝西	西安		業務調整	現地調達供与機材検収	入山竜治				席慶敏				一般現地活動費		JICA事務所委嘱
144		55)	2003	2	2/28	山西	太原		業務調整	現地調達供与機材検収	入山竜治				席慶敏				一般現地活動費		JICA事務所委嘱
145		56)	2003	2	2/26～2/28	青海	西寧		TOT	TOT教材(VCD)編集作業	石川尚子				赫利新	張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		
146		57)	2003	3	3/13～3/14	陝西	西安 宝鶏	眉県	調査	プロジェクト中間評価	帖佐徹	石川尚子	野口奈佳恵						一般現地活動費		運営指導調査団に同行
147		58)	2003	3	3/18～3/21	寧夏	銀川		安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット中間評価					赫利新				一般現地活動費		
148		59)	2003	3	3/23～3/26	陝西	咸陽	乾県	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット中間評価					李芸星				一般現地活動費		
149		60)	2003	3	3/23～3/27	山西	臨汾	襄汾	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット中間評価					赫利新				一般現地活動費		
150		61)	2003	3	3/23～3/25	青海	海東	楽都	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット中間評価	野口奈佳恵				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費		
151		62)	2003	3	3/26～3/29	甘粛	白銀	靖遠	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット中間評価	野口奈佳恵				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費		
152		63)	2003	3	3/23~3/29	広西	桂林		TOT (旧中堅養成)	2002年度全国ポリオ実験室技術員研修会	吉井幸男	帖佐徹	入山竜治		許文波	候暁輝	席慶敏		一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(62名、6泊7日)
153		64)	2003	3	3/31~4/5	青海	西寧		疫学サーベイランス	安全注射サーベイランス	安岡彰	帖佐徹			李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
154		65)	2003	4	4/6~4/10	雲南	昆明 麗江		TOT	ポリオ対策トレーニングコース講義	安岡彰	帖佐徹			李芸星	丁峥嶸	劉暁強	黄玉芬	一般現地活動費現地適用事業費		
155		66)	2003	4	4/6~4/14	雲南	昆明 麗江 大理		TOT 疫学サーベイランス	ポリオ対策トレーニングコース講義 AFP病院サーベイランス	疋田和生	帖佐徹			李芸星	丁峥嶸	劉暁強	黄玉芬	一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(80名、3泊4日)

JICAによる他の関連事業との連携実績

No	年度	事業名	事業内容	数量	金額	当プロジェクトとの関連性	特記事項
1	2000	JICA医療特別機材供与計画 ポリオワクチン供与	sNIDポリオワクチン供与	1,559.82万ﾄﾞｰｽ	3,119,640元	◆ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによるﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽの結果を含めて毎年のsNIDの実施対象(ﾊｲﾘｽｸ)地域が指定された。それらの地域にsNIDを行うために本件が実施される。ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ専門家のﾌｨｰﾙﾄﾞ活動との連携でﾎﾟﾘｵﾌﾘｰの現状維持に貢献している。	
2	2001	JICA医療特別機材供与計画 ポリオワクチン供与	sNIDポリオワクチン供与	13,489.8万ﾄﾞｰｽ	2,697,960元	◆ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによるﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽの結果を含めて毎年のsNIDの実施対象(ﾊｲﾘｽｸ)地域が指定された。それらの地域にsNIDを行うために本件が実施される。ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ専門家のﾌｨｰﾙﾄﾞ活動との連携でﾎﾟﾘｵﾌﾘｰの現状維持に貢献している。	
3	2001	JICA無償資金協力案件 中国西部7省自治区感染症予防推進計画	ｺﾋﾟｰ機(47)、ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(47)、OHP(379)、冷蔵車(24)、ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸﾃﾞｨｰｾﾞﾙ(ｺｰﾙﾄﾞﾎﾞｯｸｽ、ｱｲｽﾊﾟｯｸ付き)(95)、ｳｫｰｸｲﾝ冷凍室(8㎥*52、15㎥*4)、ｳｫｰｸｲﾝ冷蔵室(8㎥*27、15㎥*4)、冷蔵庫(134)、DNAｼｰｹﾝｻｰｱﾅﾗｲｻﾞｰ(2)	1式	4.06億円	◆TOTについて地区、県ﾚﾍﾞﾙ防疫站の研修関連機材の基盤整備が強化された。プロジェクトの専門家は現地での活動にそれらの機材を活用できる。 ◆ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝｼｽﾃﾑが補充・更新が図られ、安全注射の基盤整備が強化された。 ◆車輌の投入により、専門家が行うﾌｨｰﾙﾄﾞEPIｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽの機動力が強化された。	
4	2002	JICA医療特別機材供与計画 ポリオワクチン供与	sNIDポリオワクチン供与	965万ﾄﾞｰｽ	1,930,000元	◆ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによるﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽの結果を含めて毎年のsNIDの実施対象(ﾊｲﾘｽｸ)地域が指定された。それらの地域にsNIDを行うために本件が実施される。ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ専門家のﾌｨｰﾙﾄﾞ活動との連携でﾎﾟﾘｵﾌﾘｰの現状維持に貢献している。	

他の援助機関との連携実績

No	ドナー名	プロジェクト名称	年度	援助額(US$)	主な内容	備考
1	WHO (世界保健機構) World Health Organization	EPIコールドチェーン整備及び安全注射プロジェクト	2001～2003	2,000,000	予防接種に係る技術支援、サーベイランス、コールドチェーン等の機材供与	
2	UNISEF(国連児童基金) United Nations Children's Fund (香港UNISEFも含む)	予防接種プロジェクト	1995～2000	40,000,000	コールドチェーン設備、安全注射機材、ワクチン及びその他の供与	
3	アメリカCDC(疾病管理センター) The Centers for Disease Control and Preention	麻疹対策プロジェクト	1999～2002	2,200,000	国家麻疹実験室、山東、河南、安徽三省の地区レベル実験室機材整備、トレーニング経費、活動経費の支援	
4	アメリカCDC(疾病管理センター) The Centers for Disease Control and Preention	ワクチン供与、トレーニング経費の支援	2001	4,000,000	ワクチン供与、トレーニング経費の支援	
5	World Bank (世界銀行)	第7次借款	1996～2002	85,000,000	コールドチェーン設備、トレーニング機材、その他の整備のための融資	
6	ルクセンブルグ政府	EPIコールドチェーン整備及び安全注射プロジェクト	2001～2003	1,200,000	コールドチェーン設備、安全注射機材の供与、新生児破傷風抑制活動のワクチン、サーベイランス、宣伝、教育、トレーニング機材、資金の供与	
7	オーストラリア政府	EPIコールドチェーン整備及び安全注射プロジェクト	2001～2003	3,400,000	コールドチェーン設備、安全注射機材の供与、新生児破傷風抑制活動のワクチン、サーベイランス、宣伝、教育、トレーニング機材の供与	
8	GAVI(国際ワクチン免疫連盟)	B型ワクチン接種プロジェクト	2002～2007	38,678,918	雲南、貴州、四川、重慶、新疆、チベット、甘粛、陝西、寧夏、青海、広西、内蒙古及び他の省の国家認定貧困県にB型肝炎ワクチン及びADシリンジの供与	

中国加强扩大免疫规划项目

中期评估报告书

2003 年 3 月

— 内容 —

Ⅰ. 评估调查说明

1.	目的
2.	项目概要
3.	评估调查团的概要
4.	评估方法
	4-1ＰＤＭ
	4-2 评估用ＰＤＭe
5.	评估标准
	5-1 合理性
	5-2 有效性
	5-3 效率性
	5-4 影响性
	5-5 持续发展性

Ⅱ. 项目背景

Ⅲ. 评估项目

1.	确认项目活动实际成绩等
	1-1 活动实际成绩
	1-2 成果完成情况
	1-3 项目目标的完成情况
	1-4 投入实际成绩
2.	项目的实施过程
	2-1 监测的实施状况
	2-2 专家与对等人员的合作
	2-3 受益者与本事业的关系
	2-4 中方实施机关的主体性
3.	以 5 项指标评估项目
	3-1 合理性
	3-2 有效性
	3-3 效率性
	3-4 影响性
	3-5 持续发展性
4.	结论
5.	建议

Ⅰ．评估调查说明

1. 目的

2000年6月开始实施中国加强扩大免疫规划项目，已历时2年零8个月。项目活动进入了中期阶段，为把握项目上半期活动的成绩及成果完成状况，根据ＰＣＭ方法进行中期评估。(评估5项内容：合理性、有效性、效率性、影响性、持续发展性)

同时，就修订PDM的必要性进行研究，并对项目方向性问题与中方磋商，对项目以后合作期间的活动提出建议。

将中日双方认可的评估结果汇总成中期评估报告书，并签署会谈纪要。

2. 项目概要

项目名称：“中国加强扩大免疫规划项目”
Expanded Program on Immunization Strengthening Project

合作时间：2000年6月1日～2005年5月31日

实施机关：中国卫生部（Ministry of Health）
中国疾病预防控制中心(Chinese Center for Disease Control and Prevention, China)（以下简称”中国CDC”)*

远期目标：加强项目地区的计划免疫服务。

项目目标：确立有效安全的计划免疫事业（=实施合理的监测、提高接种率、提高免疫获得率、实施安全注射）的实施体制模式，由此改善项目地区的计划免疫事业。

期待成果：(1)提高省、地区、县的EPI管理。
(2)培养乡镇和村EPI工作人员及加强再教育体制。
(3)加强EPI事业的督导方法。

主要活动：1.1 开发普及促进和监督安全注射的行政手段。
1.2 确立现有接种率监测的技术改进的方法和合理推测实际接种率的方法。
1.3 对省地级麻疹监测的数据进行分析及对制定接种计划有效利用的技术指导。
1.4 加强冷链和疫苗的流通管理。
1.5 以高危省为重点支持脊灰实验室网络功能维持的工作。
1.6 讨论和试行为提高乡镇村医生的行为动机的制度。
1.7 在项目省之间发行以信息交流为目的的信息简报等。
2.1 实施关于现有研修制度、内容及需求等的现状调查。
2.2 为以乡镇村医生为对象进行研修，制定师资培训计划。（对象者为省地县级人员）
2.3 开发乡镇村医培训用的教学计划。（研修期间、研修计划、教授方法等）
2.4 开发乡镇村医培训用的教材。
2.5 师资培训的实施
2.6 确认和改善师资培训的有效性。（灵活利用巡回督导等机会）
3.1 各级对下级督导的规范化。
3.2 通过参与巡回督导，对巡回督导方法进行督导和指导。

*中方实施机关自项目启动时至2002年1月为中国预防医学科学院(the

Chinese Academy of Preventive Medicine)，由于机构改革改为中国疾病预防控制中心。

3．评估调查团的概要

3-1 中期评估期间　　2003 年 3 月 12 日～3 月 22 日

3-2 调查日程

日期	内容
3 月 12 日(周三)	15:00～ 拜访卫生部
3 月 13 日(周四)	09:00～ 评价研讨会(中国 CDC)、意见交换 (由 C/P 介绍项目取得的成绩、现状、课题、解决办法等) 移动(北京→西安)
3 月 14 日(周五)	10:00～11:30 考察陕西省眉县卫生防疫站，对注射器回收试点进展情况进行评价 14:00～17:30 现地调查(2 乡 2 村)
3 月 15 日(周六)	08:00～10:00 现地调查 14:00～ 在陕西省 CDC 进行调查和意见交换 移动(西安→太原)
3 月 16 日(周日)	10:00～12:00 在山西省 CDC 对工作进展情况进行评估调查 15:00～17:00 赴阳曲县卫生防疫站和乡、村，对 TOT 情况进行考察评估
3 月 17 日(周一)	晋中市榆次区 09:00～11:30 对注射器回收试点工作进展情况进行评价(市、乡、村) 13:30～16:30 在省 CDC 进行调查、评价、意见交换并对项目计划进行磋商 移动(太原→北京)
3 月 18 日(周二)	同卫生部磋商(内容:评价报告书案、PDM_1、2003 年度计划)
3 月 19 日(周三)	同卫生部磋商(内容:评价报告书案、PDM_1、2003 年度计划)
3 月 20 日(周四)	确认会谈纪要、评价报告书最后扳本
3 月 21 日(周五)	联合协调委员会、签署备忘录

3-3 调查团名单

综括
土居 真
局长
国力国际医疗中心
国际医疗协力局

实验室诊断
吉仓 广
所长
国立感染症研究所

EPI
千叶 靖男
课长

国立国际医疗中心
国际医疗协力局派遣协力第二课

协力计划 /评估分析
小宫 爱惠
国际协力事业团
医疗协力部医疗协力第一课

翻译
田中（古川）美佐子
研修监理员
财团法人日本国际协力中心

3-4 调查团考察地点、面谈人员名单

陕西省
省卫生厅
副厅长 范兵
疾病控制处处长 郝庆玉
疾病控制处副处长 马光辉
疾病控制处 王俊杰
省疾病预防控制中心
主任 王敬军
副主任 张焕鹏
免疫规划科主任 刘西珍
免疫规划科副主任 夏雪芹
宝鸡市
卫生局局长 宁建国
卫生防疫科科长 姜亚红
防疫站副站长 张柏锋
防疫站计划免疫科科长 刘传耀
眉县
卫生局局长 刘根本
防疫站站长 刘纯续
防疫站副站长 王让里
防疫站综合业务科 杨彩玲

山西省
省卫生厅
厅长 郝光亮
副厅长 李书凯
副厅长 杨峰
省疾控中心
主任 梅志强

计免科主任　翟如方
计免科主任　常少英
太原市
疾控中心
主任　赵宝兴
副主任　关彩萍
太原市疾控中心计免科
副主任　翟真
副主任　李银萍
副主任　刘俊
太原市阳曲县疾控中心
主任　张志斌
太原市阳曲县疾控中心计免科
主任　李桃云
晋中市疾控中心计免科
主任　闫以让
晋中市榆次区卫生局
局长　杜三立
晋中市榆次区卫生局
副局长　牛俊杰
晋中市榆次区疾控中心
主任　成广明
晋中市榆次区疾控中心
副主任　武全
晋中市榆次区疾控中心计免科
主任　张红荣

4. 评估方法

4-1ＰＤＭ

所谓的ＰＣＭ (Project Cycle Management)方法就是用ＰＤＭ（Project Design Matrix）项目概要表，对项目实施过程进行计划管理的一种手段。ＰＤＭ主要由目标、活动、投入以及在理论上与项目相关联的外部条件等因素构成。

制定ＰＤＭ时，要召开ＰＣＭ研讨会。研讨会主要由项目受益群体和相关人员参加。

中国加强扩大免疫规划项目的ＰＣＭ研讨会于 1999 年 10 月 19、20 日召开 2 天。ＰＣＭ研讨会的参加者是中国卫生部疾病控制司计划免疫规划处、中国预防医学科学院、脊灰控制项目的 JICA 专家、JICA 中国事务所、短期调查专家共计 21 人。

中国加强扩大免疫规划项目的PDM是根据1999年10月召开的ＰＣＭ研讨会的成果，同年 11 月制定 PDM 试行方案，其后再次派遣短期调查专家及实施协议调查团时，日方专家和中方项目相关者对ＰＤＭ各项进行了逐一讨论确认，而且，在有 2000 年 8 月日中双

方相关者出席之下召开的联合协调委员会上达成合意。

4-2 评估用ＰＤＭｅ

评估人员制定的评估用ＰＤＭ称为ＰＤＭｅ。

评估框架主要是以被评估项目的 PDM 为基础，通过阅读项目季度报告以及与项目相关人员的协商制定而成的。

ＰＤＭｅ主要是评估人员对项目成绩进行确认、调查讨论评估事项的工具，并非对项目 PDM 进行修改。(参见附件)

制定评估框架（ＰＤＭｅ）时的要点如下。
总目标、项目目标是否具体明确？
受益群体是否明确？
项目概要中的各要素的因果关系是否合适？
对于指标是否能进行具体调查？
外部条件和项目内容的关系是否适当？
适当的外部条件究竟是什么？

制定评估框架（ＰＤＭｅ）时，首先对 PDM 进行了确认。ＰＤＭ是 2000 年 8 月 1 日制定的，项目实施过程中没有对ＰＤＭ进行过修改。因此，中期评估可以直接使用 PDM（ＰＤＭo)。通过对项目实施过程中成绩进行确认，制定出用于中期评估的框架方案（ＰＤＭe)。制定要领基本上沿着ＰＤＭo 思路，对远期目标及项目目标进行简洁的记录，同时对成果、活动、指标、外部条件等内容的表述进行适当的添加和修改，制作中期评估的 PDMe。(参照附件)

【项目目标】

修正前	确立有效安全的 EPI 实施体制模式，由此实际改善项目地区的 EPI 服务。
修正后	改善项目省全区域的 EPI 事业。
修正理由	由于“确立有效安全的 EPI 实施体制模式”是“实际改善项目地区 EPI 服务”的前提条件，因此删除该部分，将项目目标改为“改善项目省全区域 EPI 事业”。

【受益群体】

修正前	山西省、陕西省(样板地区)、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区(非样板地区。)
修正后	山西省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区。但是，AFP 监测的对象地区是脊灰高危省、脊灰实验室诊断的对象地区是国家级及高危省。
修正理由	根据项目的活动实际成绩，(1) 判断取消样板地区和非样板地区的区别是合理的，因此将此删除。(2) AFP 监测的对象地区为高危省，实验室诊断的对象地区明确为国家级和高危省。

【成果】

修正前

1. 提高省、地区、县的 EPI 管理和技术。
2. 加强对乡镇村的 EPI 工作者的培养和再教育体制。
3. 加强 EPI 事业的督导方法。

修正后　　1. 完善安全注射的实施体制。
2. 提高 EPI 接种服务。
3. 加强了脊灰等 AFP 疾患监测。

修正理由　　随着项目目标的变更，设定了更具体的成果。

5. 评估标准

根据评估框架（ＰＤＭｅ）对各评估项目(实施情况的确认和评估 5 指标)的调查内容及数据收集方法进行讨论。

评估 5 指标是指，①合理性(relevance)、②有效性(effectiveness)、③效率性(efficiency)、影响性(impact)、⑤持续发展性(sustainability)。具体说明如下。

5-1 合理性(Relevance)

合理性用于验证项目目标在被评估时是否符合受益者的需求、并且是否与中国的政府方针及日本对外援助政策有一致性等。

5-2 有效性(Effectiveness)

有效性是根据项目成果探讨项目目标的实现程度或可实现的期望值。

5-3 效率性(Efficiency)

效率性就是探讨项目是否有效的使用了资源。也就是探讨投入成本是否符合项目成果和项目目标的实现程度。换句话说就是探讨投入部分有多少转换成了成果。

5-4 影响性(Impact)

影响就是探讨项目实施及实现总目标过程中所产生的直接或间接的正负面影响。包括当初计划中没有预料到的影响（效果)。

5-5 持续发展性(Sustainability)

持续发展性是探讨援助结束后，项目实施的效益能否得以延续。同时，还包括项目活动和成果的持续、项目目标的维持以及对总目标实现的预期。另外，项目的组织和体系是否将继续发挥效益。

Ⅱ. 项目背景

中国正式实施 EPI 是在二十世纪七十年代末，到八十年代，随着儿童计划免疫程序的制定和冷链设备的逐渐完善，在全国范围内按照有计划的统一的程序进行了预防接种(BCG、DPT、麻疹、脊灰)。

中国卫生部把加强计划免疫事业作为一项重要保健卫生政策之一，制定计划免疫相关的各种计划和方针等，有力地推动了各项工作的开展，维持了 EPI 活动的高水平。但是，近年来随着中国的经济、社会的变化，全国各级水平，特别是贫困地区的预防接种服务的质量下降等问题显露出来。由于部分区域不能充分确保注射的安全性，起因于预防接种的传染病成为问题。中国政府为改善这种状况，向日本政府申请在内陆地区，特别希望在预防接种事业滞后的西北地区开展本项目。

接受该项目的国际协力事业团，于 1999 年 6 月派遣了事前调查团，1999 年 10 月派遣了

2名短期调查专家以确认申请背景。之后，在实施协议调查时就项目的具体内容进行了讨论，于2000年4月12日签署了R/D协议，从2000年6月1日实施“中国加强扩大免疫规划项目”。

实施调查的概要总结如下。

调查种类	期间	调查内容(目的・结果)
事前调查	1999.6.20 ～6.30	・对中国的合作申请背景和内容、开发计划与现状的关系、合作领域的现状和问题、与日本其他方面的关联、通过第三国协力的现状、国内的实施体制等进行了调查，确认了项目的实施的可行性。 ・确认项目的优质性和重要性，对今后的项目开展签署了会谈纪要。
短期调查	1999.10.16 ～12.3	・根据PCM方法及实地调查，对EPI事业的现状问题、课题进行了整理和分析。 ・结果制定了项目形成所必需的提议的PDM试行方案。
实施协议调查	2000.4.6 ～4.12	・根据上述调查的结果，中日双方对今后的合作内容、合作方法、暂定实施计划(TSI)等进行更详细的协商。 ・结果与中方签署了R/D和会谈纪要。

III. 评估结果

1. 确认项目活动实际成绩等

1-1 活动实际成绩

主要项目活动如下:

项目	主要活动成绩
完善安全注射的实施体制	实施和分析安全注射实施状况的基线调查。
	在省、县进行有关安全注射实施方面的教育（EPI从事者的培训、TOT）。
	开发安全注射教育宣传教材（VCD、宣传画、手册、教材、教学挂图等），向省・县配发。
	制作安全注射监测标准表格的草案，进行督导。
	在5省10县开始实施使用后注射器回收处理试点工作和评估。
	向5省联合会议作试点工作报告，促进回收处理的地方政策研究。

提高 EPI 接种服务	制作了冷链器材管理数据库。
	为部分乡镇级更新或新配备了疫苗保存用冰箱。
	制作疫苗管理帐册及冰箱温度记录表格，发给项目省的所有县。
	对冷链器材、疫苗管理进行巡回监督。
	参加了温度监测相关试点活动。
	调查了 EPI 常规接种率的正确性。
	通过戏剧和年历宣传画，向居民开展促进乙肝疫苗接种的启蒙教育。
	对麻疹流行病学状况及实验室诊断进行了调查。
加强脊灰监测	装备和加强了国家脊灰实验室培训实验室建设。
	参加了对全国脊灰实验室诊断网络考核活动及网络培训。
	对高危省脊灰实验室诊断技术进行了考核和技术支持。
	在加强高危地区 AFP 监测上进行了合作。
	参加了强化免疫(sNIDs、扫荡免疫)的评估。
	在脊灰野病毒输入对策的立案方面进行了合作(高危地区强化免疫监测等)。

活动成绩的详细情况记载于附件的中国加强扩大免疫规划项目中期评估提出的资料（现场活动记录）。

1-2 成果的完成状况

主要成果 3 项的实现程度如下表。

项目	成果实现程度
完善安全注射实施体制	开展安全注射的师资培训，而后由接受过培训的教员对乡村医进行培训。接受过培训的省・地区・县的教员合计 1249 名、接受过培训的乡村医合计 80079 名。 实施 1 人 1 针 1 管的比率，使用玻璃注射器接种点为 52.5%、使用一次性注射器接种点为 92.2%(2000 年)，2002 年分别为 72.4%、91.9%。
	开发和使用安全注射相关的教育和启蒙教材。 制作和发放了基层计划免疫工作手册 110,000 册、教员用计划免疫指导教材 2,400 册、教学挂图 8,425 册。此外，正在制作 EPI 及安全注射培训用教材 VCD12,000 份、AFP 监测培训用 VCD10,000 份。
	制作监测标准表格草案，使用该草案在 3 省开始了督导。
	基本确立了 EPI 一次性注射器用后回收处理模式。

提高 EPI 接种服务	如图所示，OPV、MV、DPT、BCG 接种率均维持在高水平上。

省	2000 年				2001 年				2002 年(1-10 月)			
	BCG	OPV	DPT	MV	BCG	OPV	DPT	MV	BCG	OPV	DPT	MV
山西	96.3	97.3	96.0	97.1	98.8	99.4	99.1	99.1	98.6	99.3	98.9	98.9
陕西	97.6	98.7	98.2	98.3	93.9	98.7	98.2	97.9	98.6	98.8	99.2	98.8
甘肃	98.4	98.9	98.8	98.5	96.8	98.6	98.5	97.9	99.1	99.3	99.4	98.8
青海	97.4	98.9	97.1	97.5	97.1	98.3	98.1	98.2	95.7	96.9	96.8	96.4
宁夏	99.2	99.2	99.3	98.9	97.8	98.5	98.4	97.8	97.6	97.2	98.3	97.1

•在甘肃省通过下发有关乙肝疫苗接种的居民教育宣传用的年历宣传画和制作公演宣传戏，6 万多居民接受了启蒙教育。
•当地居民对 EPI 和乙肝疫苗接种的知晓率由 30%上升为 68.5%。

疫苗保管用冰箱 811 台，疫苗运输车 5 台，温度监测仪 113 套、冷藏箱、冷藏包等的器材提供，补充了部分冷链设备。

关于 EPI 疫苗报告接种率的正确性，人们指出对应种人口的掌握上存在问题。甘肃省实施的 5 苗接种率调查结果也表明了这一点。项目 5 省区也担心报告接种率和实际接种率之间的距离。

<table>
<tr><td>加强脊灰监测</td><td>基本能维持 AFP 监测水平。
2000 年 AFP 监测各项指标成绩
<table>
<tr><th>项目</th><th>山西</th><th>陕西</th><th>甘肃</th><th>青海</th><th>宁夏</th><th>云南</th><th>贵州</th><th>全国</th></tr>
<tr><td>1) AFP 病例数</td><td>148</td><td>150</td><td>126</td><td>29</td><td>25</td><td>276</td><td>243</td><td>5332</td></tr>
<tr><td>2) AFP 病例报告发病率(1/10 万)</td><td>1.76</td><td>1.53</td><td>2.07</td><td>2.29</td><td>1.73</td><td>2.35</td><td>2.25</td><td>1.86</td></tr>
<tr><td>3) 合格粪便采集率</td><td>86</td><td>85</td><td>82</td><td>86</td><td>72</td><td>85.1</td><td>84.8</td><td>89</td></tr>
</table>
2001 年 AFP 监测各项指标成绩
<table>
<tr><th>项目</th><th>山西</th><th>陕西</th><th>甘肃</th><th>青海</th><th>宁夏</th><th>云南</th><th>贵州</th><th>全国</th></tr>
<tr><td>1) AFP 病例数</td><td>183</td><td>137</td><td>120</td><td>28</td><td>15</td><td>243</td><td>258</td><td>5395</td></tr>
<tr><td>2) AFP 病例报告发病率(1/10 万)</td><td>2.18</td><td>1.4</td><td>1.97</td><td>2.21</td><td>1.04</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>1.88</td></tr>
<tr><td>3) 合格粪便采集率</td><td>96</td><td>85</td><td>85</td><td>82</td><td>67</td><td>89</td><td>82</td><td>89</td></tr>
</table>
2002 年 AFP 监测各项指标成绩
<table>
<tr><th>项目</th><th>山西</th><th>陕西</th><th>甘肃</th><th>青海</th><th>宁夏</th><th>云南</th><th>贵州</th><th>全国</th></tr>
<tr><td>1) AFP 病例数</td><td>203</td><td>127</td><td>80</td><td>18</td><td>23</td><td>267</td><td>301</td><td>4909</td></tr>
<tr><td>2) AFP 病例报告发病率(1/10 万)</td><td>2.64</td><td>1.41</td><td>1.44</td><td>1.55</td><td>1.74</td><td>2.28</td><td>2.79</td><td>1.86</td></tr>
<tr><td>3) 合格粪便采集率</td><td>97</td><td>84</td><td>85</td><td>83</td><td>96</td><td>85</td><td>83</td><td>88</td></tr>
</table>
国家及省级实验室虽然基本符合 WHO 标准，但粪便标本数出现了减少的趋势，部分省份工作人员质量在下降。西藏实验室现在没有开展检查工作。</td></tr>
</table>

1-3 项目目标的完成情况

项目目标的主要完成情况如下。

项目	成果实现程度
改善了项目地区 EPI 服务	相关人员对安全注射的意识显著提高，清洁的注射器的使用得到了普及。将有关安全注射实施率的基线调查和 2002 年所实施的中间调查结果对比，可看出对安全注射的态度有所提高。

	虽然有关被接种儿童数报告中存在若干问题，但接种率仍然维持在高水平上。
	脊灰监测情况通过 ICC（中国卫生部和 CHINA CDC 及国际组织计划协调会议）、全国 EPI 科长会议、各种会议及活动中，反映于脊灰有关的国家政策的制定和实施。

1-4 投入成绩

中日双方投入成绩如下。

日方

项目	2000 年	2001 年	2002 年	合计
长期专家	3 名	1 名	2 名	7 名
短期专家	14 名	16 名	11 名（3 名）	41 名（3 名）
接收研修员	2 名	4 名	3 名	9 名
器材供应				
供应器材				
日本购买（千日圆）	18, 304	0	868	19, 572
当地购买（千日圆）	40, 470	39, 540	42, 615	122, 625
携带器材				
日本购买（千日圆）	1, 693	4, 655	639	6, 987
当地购买（千日圆）	1, 695	630	0	2, 325
合计（千日圆）	62, 162	44, 825	44, 122	151, 109
当地业务费（千日圆）	18, 319	22, 841	23, 277	64, 437

*1 2002 年专家成绩中，（　）表示预定人数。

*2 器材供应和当地业务费金额按照 1 元＝15 日圆兑换。

*资料来源：中国加强扩大免疫规划项目中期评估提出资料

中方

项目	2000 年	2001 年	2002 年	合计
投入人员 合计	3, 527	3, 545	3, 545	
详情:				
项目办公室	2	4	4	
流行病学	1	2	2	
翻译	0	1	1	
事务兼司机	1	1	1	
中国 CDC	15	31	31	
项目 5 省	3, 510	3, 510	3, 510	
预算				
〃 （千日圆）	425, 310	501, 255	639, 450	1, 593, 015
专家办公室	提供	提供	提供	

＊ 预算按照 1 元＝15 日圆兑换。
＊ 资料来源：中期进展状况报告（中国卫生部资料）

2. 项目的实施过程

2-1 监测的实施状况

在项目首席顾问和业务协调员制作季度报告书（2000，2001 年）和实施运营总括表（2000 年）时，进行对项目整体实施状况的监测。业务协调员从预算及会计方面对各种活动进行监测。这些结果总结在上述的报告书中，以便在以后的活动中有效利用。

中国 JICA 事务所对项目实施状况的监测，通过季度报告书及实施运营总括表、短期专家的报告、首席顾问会议、协调员会议等进行。

2-2 专家与对等人员的合作

项目专家与对等人员安排在同一项目办公室内开展各种活动。其间，曾出现过由于项目首席顾问的突然变动、中方有关部门机构改革对等人员的变动以及人才不足等问题。并且由于 2002 年度联合协调委员会延期，给项目活动带来了推迟。但是包括这种情况在内，产生问题时，专家和对等人员之间进行了交流。并且在讨论联合协调委员会、ICC（国际组织计划协调每月定期会议）、业务协商、运营指导、技术课题等方面随时交换了意见。这些都为沟通思想，建立信任关系，形成项目的合作关系起到了很大的作用，促进了项目的顺利进展。

2-3 受益者与本事业的关系

项目的直接受益者是项目区域的 EPI 实施负责人（省地县）、EPI 接种者（乡镇、村）和居民。进行安全注射的师资培训，然后由接受过培训的教员对乡村医培训。接受培训的省、□地区、县教员共计 1249 名、接受培训的乡村医合计 80079 名。因由于省级实验室技术人员的工作调离及变动或晋升为行政管理者等，发生了人员外流的事例，目前要求省级采取改善和对应措施。

通过使用安全注射的教育宣传教材（VCD、宣传画、手册、教材、教学示图等）和地方戏剧、附带年历的宣传画等方式开展居民启蒙教育，可以说增加了受益者全体人数。通过本次现地调查所进行采访工作，可以判断接种工作人员和居民大体了解疫苗接种的重要性。

2-4 中方实施机关的主体性

项目的实施机关是中国 CDC。卫生部按照中国的国家政策制定政策，根据其政策也在进行 EPI 相关的活动。卫生部在日本和其它国际机关的协作下，开展 EPI 事业，认识到项目的意义和职责。卫生部在项目计划的制定、各种活动的实施、运营管理等整体工作上，发挥很强的主体性。

同时在健康报刊登本项目的关于安全注射的新闻报道等，开展了各种宣传活动。

3. 以 5 项指标评估项目

3-1 合理性

远期目标和项目目标都与中国的需求及日本对不同国家援助政策高度吻合。而且制定计划时立案程序基本合理，关于 PDM 理论上的吻合性虽有部分不明确之处，但可以说基本合理。

3-1-1 与中国需求的吻合性

《国民经济与社会发展第十个五年计划》中，明文规定“特别重视卫生防病工作，加强多发病、地方病、职业病及传染病的预防和控制”，卫生部制定的“卫生事业第十个五年计划”中强调，坚持“重视农村、预防为主”的政策。而且，在“全国疾病预防控制工作第十个五年计划”中也强调，作为到 2005 年的总目标之一，“积极预防和管理传染病”和“疾病预防及信息管理系统的建设”。因此，可以说本项目的远期目标“使有效安全的 EPI 服务能在项目地区被运用”与中国的保健政策高度吻合。

3-1-2 受益群体选定的合理性

受益群体中广泛包括 EPI 相关的所有单位，如 EPI 实施责任机关的中国 CDC、省、地、县级 EPI 实施责任者，乡镇村级疫苗接种者和居民等。

3-1-3 日本政府对外援助事业的合理性

外务省《对中国经济合作计划》在各重点领域和课题的经济合作方针，如“环境问题等地球规模问题对策的合作”，本项目适合其中的“传染病对策”。

3-1-4 计划的合理性

1999 年 10 月为制定项目计划举行了 PDM 研讨会。在研讨会上，采取参与式的形式，中日双方相关人员进行了问题分析、目的分析、项目选择。同时期也在山西省和陕西省实施了现场调查，对 EPI 事业的现状、问题、课题等进行了整理。其后经实施协议后，在 2000 年 8 月 1 日召开的第 1 次联合协调委员会就 PDM，中日双方有关人员达成了一致意见，因此，项目计划的程序可以说大体上是合理的。

但是，关于现行的 PDM。，在文章、指标、目标值的整理等也存在部分不妥之处，目标和活动的因果关系也有部分不明确之处，但基本上合理。

3-2 有效性

3-2-1 项目目标的完成度

项目目的是”改善项目省全区域的 EPI 服务”，按照该目的，完成度可以认为大致合理。即，在安全注射的实施方面，对其重要性的意识出现了显著提高，关于其后的安全注射情况调查也证实了这一点。清洁的注射器的使用也得到了快速推广。另一方面，可以推测疫苗接种率也保持在高水平上。另外高危省 AFP 监测和对于分离脊灰病毒的分子生物学研究成果，

有效利用于中国维持无脊灰相关政策的制定和掌握所存在问题上。

3-2-2 成果的完成度

中期评估用 PDMe 的成果有 3 项。测定这些项目的指标结果可归纳为如下，这些 3 项成果可以认为大致完成了。

成果 1"完善安全注射实施体制"

通过安全注射相关培训方法和教材的开发，看到了许多乡村医生的知识和态度得到提高。一次性注射器用后回收处理工作，各省分别制定试点县，建立系统。但针管的安全处理和运输、运转费的问题仍然存在。关于督导工作正在制作标准格式。

成果 2"提高 EPI 接种服务"

个别疫苗接种率维持在高水平上，但应种人口的算计算方法被接种者数的报告存在若干问题。明确了疫苗接种实施者以及居民基本了解了疫苗接种的重要性。所提供的冷链器材得到很好的维护管理并使用。

成果 3"加强脊灰等 EPI 针对疾病的监测"

AFP 报告数虽然维持在高水平上，但带入实验室的粪便标本数出现了减少的倾向，对此需要唤起注意。但国家实验室十分符合 WHO 标准，省级实验室也基本达到诊断标准。对西藏实验室未进行调查。

活动外部条件中，在"稳定接受过研修培训的人员"方面，虽然到县一级，没有出现会给项目活动的进展带来很大影响的调动，但乡村级人员调动较为多。在"各县对乡村医开展培训"方面，共 80079 名乡村医接受过培训，对项目成果做出了很大的贡献。在脊灰实验室诊断工作方面发生了省级技术人员的调离、调动等情况，影响活动水平下降。

3-3 效率性

日方的投入，在质・量・时期等方面基本合理，提供的器材得到有效的利用和维护管理。

3-3-1 专家的派遣

专家的派遣基本按照计划实施。与当初的派遣计划虽有略微的项目变动，但对项目活动无影响。派遣人数、派遣时期、技术指导内容均为合理。

3-3-2 器材

用后注射器回收处理所需要的部分器材的投入，由于比预期略晚，在试点开始时期也出现一些影响，但器材投入的时期基本合适。器材的内容都为项目的成功所必需的设备，可认为是合适的提供计划。

3-3-3 向日本派遣 C/P 研修员

基本按照计划实施，但 2001 年度、2002 年度连续出现 C/P 研修员的研修时间缩短，提前回国。当初预定的研修内容基本完成，因此对项目的实施未有大的影响，从研修员的选定到派出过程中存在若干的效率性未必很高的问题。

3-3-4 中方投入

中方的人员投入基本没问题。项目办公室当初无专职日语翻译，但配备了精通日语的对等人员，2001 年后半年安排了专职日语翻译。因此未给项目的进展带来大的影响。项目的中方单位涉及广泛，中央级（卫生部、中国 CDC）及地方级设置了项目办公室，建立了联系和实施体制，因此活动进行比较顺利。

3-3-5 研讨会

关于 TOT，制作教材后对项目 5 省的地区、县级工作人员进行培训。内容及时期合理。5 省自治区联合安全注射计划促进会议及全国脊灰实验室技术人员研修会每年召开 1 次，通过 5 省自治区联合安全注射计划促进会议，对用后注射器的回收处理试点地区的选定、计划、立案、监测等，谋求听取项目 5 省有关人员的经验、互相交流和协商，会议的内容和频度都很适当。

3-3-6 外部条件对效率性的影响

作为外部条件之一，举出了"稳定研修过的人员"。在项目 5 省尽管出现若干人员外流现象，但根据中日双方制作的中期进展状况报告等判断，未对项目的有效进展造成影响。关于《各县人员对乡村医开展培训》，如在III-1.1-2 中所记载，接受培训的乡医比率为 91.97%、村医为 78.98%（资料来自中方的《中期进展情况报告》），目前可以判断外部条件基本具备。

3-3-7 前提条件对效率性的影响

作为前提条件，举出了“中国的传染病对策得到维持”、“确保 sNID s 用的 OPV 供应”。从“成果的实现程度”可判断该前提条件得到了满足。

3-4 影响性

迄今在项目 5 省进行了疫苗流通管理和冷链数据库建立的工作，卫生部对于相关领域的现状和问题的认识进一步加深，认为需要国家统筹协调规划，关于该领域的立法正在准备之中。

将 2000 年实施的基线调查和 2002 年实施的安全注射状况调查的成绩对比，虽然两者均是抽样调查，因此不能严密比较，但回答"如注射器不够时，只换针头，用同一注射器给多人接种也不得已"的村医减少了 1/3，回答"只换针头，用同一注射器给对人接种的方法，可以由社会和家长接受"的村医也减少了 1/3 等，由此明确了村医对安全注射的态度发生了变化。

3-5 持续发展性

日方对该项目的合作从 2000 年 6 月 1 日开始实施，至 2005 年 5 月 31 日结束。在项目结束后，也期望能从以下视点继续项目的效果。

3-5-1 人员・财源

《全国疾病预防控制工作第十个五年计划》强调了到 2005 年的总目标之一是“积极预防

和管理传染病”和“疾病预防及信息管理系统的建设”。而且传染病对策需要长期的不懈努力，可以推测中方将继续投入一定的人力和经费。

3-5-2 技术

关于对乡村医生进行有关安全注射等 EPI 相关技术培训，制作了所需教材并对省地县级人员进行了 T OT 培训，可以判断在培训上进行了必要的技术传授。

日本提供的器材得到有效利用，认为这是继续项目效果的主要原因。

3-5-3 组织

项目开始后，设置了项目办公室，各省级也组织项目领导小组并设置了项目办公室。并且每年召开 1 次 5 省联合会议，中央 / 各省的有关人员对项目活动计划进行磋商等，可以认定已确立项目实施体制。2002 年 1 月成立了中国 CDC，原来的计划免疫办公室升格为免疫科，人员也由当初的 6～7 名预定扩大定编为 45 名（截止 2003 年 3 月为 22 名）。由此可以认为从组织上具有可持续发展性。

4. 结论

根据评估 5 项目进行评估认为;本项目基本获得成果。”改善项目省全区域的 EPI 服务”的项目目标进展顺利。

4-1 促进因素

以前，消灭脊灰项目实施时期，日本有关方面与卫生部等中国方面建立了信赖关系，以此为基础本项目也得以较顺利进展。

中央一级设立了办公室，省一级 3 也设立了与领导小组和办公室。中央一级与省一级保持密切联系。

4-2 阻碍因素

贫困地区的乡村医生收入低下、缺乏积极性，给 EPI 服务的提高带来了影响。

由于对象区域广阔，培训活动的覆盖人口以及实施速度方面容易出现问题，经费负担沉重。

使用后注射器的回收工作动用疫苗运输车有污染危险。可预测将来废弃回收量增加，运输能力缺乏。届时需实施村至乡、乡至县的 2 级回收系统，污染可能性也随之扩大。运输能力的提高有可能促进解决这种问题。

4-3 修订 PDM 的必要性

本项目自 2000 年 6 月开始，由于下述原因，初期的 PDM 已不符合现在的要求。

“样板”方式的局限性：各省的地理环境，社会经济文化条件不同。全国性“样板”的开发困难复杂。因此，需要根据各项目区域实际活动情况，对投入规模、连续性、波及效应等方面进行研究。

多项外部条件的变化：WPRO 宣布无脊灰状态以后，变异株的问题和野毒株输入的危险性得到新的认识。维持无脊灰状态的工作需要进一步加强。特别是对脊灰高危地区的 AFP 监测工作和为提高国家及高危地区省级实验室业务能力的有关活动，认为需要日方提供合作。同时，随着全球疫苗免疫联盟(以下简称“GAVI”)项目启动（2002 年 6 月）乙型肝炎疫苗纳入 EPI，安全注射政策发生变化等情况也是修订 PDM 的主要理由。

项目初期制定的 PDM 所纳入的活动，有部分实施困难，或需要作内容调整。

根据上述情况，认为有必要对 PDM 加以修订。

根据以上几个方面，有必要经与中方磋商后，对 PDM 加以修订。

5. 建议

双方根据中期评估结果，确认了下述建议：

5-1 安全注射

项目省为采购所需一次性注射器，将采取预算措施，以保证全面转换为自毁型(AD)注射器的顺利实施；作为到全面转换为自毁型注射器时为止的过渡措施，将以下述方法实施安全注射。

为在疫苗接种工作中彻底实施安全注射，加强对地区、县级的指示和指导工作。县级将尽早地确认所辖全部接种点是否已实施安全注射。

如使用玻璃注射器时，必需贯彻洗涤和高压灭菌处理，严格指导一人一针一管接种工作。

使用一次性注射器接种也应贯彻一人一针一管，在使用后必需将针头或注射器尽快放入耐贯穿性容器(如能盖紧盖子的塑料瓶等)里。这些针头必需十分注意安全而进行处理。

移动接种工作中也应该十分注意针头处理工作，疫苗接种工作人员必需携带小型耐贯穿性密封容器，使用后不要重新套上针套，应立即放入容器，并按上述方法处理。

已拆下针头的一次性注射管，应按试点县所制定的一次性注射器用后回收程序进行最后处理。

但由于 GAVI 项目的启动，各地即将开始使用 AD 注射器。在如此变化中，我们急需研究如何使项目在试点县开发的一次性注射器用后处理回收程序得到利用。我们认为研究将本回收处理程序应用于临床治疗用一次性注射器是很有意义的。

项目将尽早开发监测安全注射实施情况的管理程序和相关指标，为客观掌握接种点的安全注射实施情况而做出努力；为提高安全注射服务，将加强对运用方面的研究工作、宣传工作和提供有关信息。

5-2 疫苗接种服务

项目将支持卫生部为确保安全注射的推进和疫苗接种的质量提倡规范接种门诊的推进。目前计划将以乡镇卫生院为规范接种门诊地点，它除了进行乙肝疫苗接种之外，还会成为整体计划免疫工作的基地。为此，各省应该因地制宜地分别制定服务标准。

虽然省、县级报告计划免疫接种率都非常高，但还应该注意这些数据是否都反映实际情况。因此需要对接种点进行调查，以不断地关注接种报告内容是否准确。

省级推进流动儿童计划免疫工作，并十分注意防止由于 EPI 保偿加入与否给计划免疫服务带来影响。

关于乙肝疫苗接种，GAVI 项目启动后将提供疫苗和 AD 注射器，目前最为重要的课题是促进出生后儿童 24 个小时内实施第一针。应加强对接种工作督导检查，及时发现问题，分析原因并研究相关措施。

为了全面提高乙肝疫苗接种服务的质量，需要提高医疗卫生人员(尤其是乡村级)和居民双方的知识水平。

为了提高医疗卫生人员和居民的知识水平，通过各种媒体开展群众宣传教育活动(IEC)是一个有效的方法。对这种活动，各省已积累了一定的经验，因此可以期待容易推广。该活动内容不仅是乙肝疫苗接种相关信息而且还应该包括安全注射和整体 EPI 相关信息。

另外，面向医疗卫生人员和村干部举办直接培训班也是一个可以期待获得效果的方法。鉴于项目所剩下的时间、经费和参加人数等条件，将考虑以乡村级为对象举办培训班。培训内容应与安全注射回收试点工作和规范接种门诊的推广结合起来，以进一步提高效率。

5-3 维持无脊灰状态和麻疹

2000 年 10 月 WHO 西太区宣布为无脊髓灰质炎地区。但随着西南亚脊灰蔓延，仍然存在脊灰病毒输入的危机。考虑 OPV 接种率下降可能会带来疫苗衍生株的出现，至少直到全世界消灭脊灰野病毒时为止，需要继续加强相关工作。希望各级政府能够继续保持人员的稳定，提高人员的素质，保证各项工作所需经费投入来确保无脊灰状态。

合作活动在 AFP 监测工作方面有对督导和包括采便工作在内的培训班的支持，与此相关，加强实验室诊断工作是很重要的。作为其对象，应该关注高危省(尤其是边境地区)。实验室诊断工作应包括加强高危省和国家级实验室工作、对全国实验室进行评价、举办包括实际操作的实验室培训班等。

有关麻疹对策，将此作为全面提高计免服务的一环，应支持规范接种门诊的推广和两次接种的促进。

对于麻疹流行的掌握和对策，需要考虑进行实验室检测，但考虑项目资源和时间有限，建议主要通过事后分析工作，对流行原因进行分析。实验室监测工作必需经充分考虑其意义后，只在一定范围内进行。

5-4 其它

在疫苗流通管理工作方面，各省已引进项目初期的相关活动，“预防接种管理法”也建设性地反映该活动，目前只待该法案颁布。但冷链测温仪和库存管理工作的计算机网络化，应该与接种率等综合性报告的计算机网络化计划结合起来，为提高计划免疫服务，今后继续合作。

今后，项目不仅与国家级而且与项目省保持密切联系，为达到项目目标将继续开展相关活动。

附 件

1. PDM
2. PDMe
3. 中国加强扩大免疫项目中期评估相关资料

PDM　项目名称：中国加强扩大免疫规划项目　　（制作 2000 年 7 月 28 日）

受益方：项目地区 EPI 管理人员（省、地市、县）及 EPI 实施者（乡镇、村）与居民

项目区域：山西、陕西省（样板地区）、甘肃、青海省、宁夏回族自治区（非样板地区）

实施期间：2000 年—2005 年

项目概要	指标	获取指标方法	外部条件
总目标： 项目致力于在整个项目地区加强计划免疫服务			
项目目的： 通过项目建立安全有效的计划免疫实施样板，在整个项目地区切实改进免疫服务（有效且安全的计划免疫是指实施合理的监测，提高接种率，提高免疫成功率，实施安全注射）	1.实际估计接种率上升（包括常规免疫接种率和乙型肝炎疫苗接种率） 2.通过监督冷链有效性，　提高疫苗有效送达村级的比率 3.经县级认定的实施安全注射的接种点数增多	人口动态资料和接种率报告资料 督导	• 对乡镇、村级的培训活动成为全省县级及县级以上部门的常规工作 • 能够确保全省疫苗的供给 • 能够确保全省必要的器材（注射器，灭菌器，冷链器材等）
成果： 1.提高省、地和县级的计划免疫管理水平和技术 2.加强乡（镇）、村级计划免疫人力资源的开发和再教育 3.改进对计划免疫工作的监督方法	1-1 项目省、地级能够定期进行监测资料的分析和讨论 1-2 制定设备目录及年更新计划 1-3 完成安全注射监测指标的制定，并在全省普及 1-4 脊灰实验室 WHO 技能考核合格 2-1 培养的师资人数 2-2 实施的乡镇级培训次数 2-3 培训前后测试的正确解答率上升 3　开发的方法应用于项目全区域的督导工作	直接观察 基层报告 考核结果 TOT 学员的考卷成绩	• 能够确保项目区域疫苗的供给和疫苗（效价）
活动： A 项目样板地区 1. 改进省、地市、县计划免疫管理和技术 1.1 审核计划免疫服务标准 1.2 建立一个管理体系，推动和监督安全注射的实施 1.3 加强预防接种服务 1.3.1 在技术上要改善现行接种率调查技	投入： （日方专家） 长期：3 人　协调员 1 人 短期：10 人次/年		• 接受培训的工作人员工作稳定

术，确立一种更合理的估计真实接种率的方法 1.3.2 探索不同地理条件下的多种接种模式（如，集中式，分散式） 1.3.3 推广乙肝疫苗 1.4 加强疾病监测 1.4.1 在省、地两级，对监测资料的分析、利用提供技术支持 1.4.2 对疾病爆发的调查和控制提供技术支持 1.4.3 在脊灰流行病学监测方面开展合作 1.5 加强冷链及疫苗后勤管理 1.5.1 制定现有冷链器材设备目录，持续保存变更的设备目录，制定年度更新计划 1.5.2 实施更合理的冷链有效性调查 1.6 支持脊灰实验室网络工作 1.6.1 开展省级脊灰实验室的指导访问 1.6.2 支持全国脊灰实验室技术培训班 1.6.3 建立一个国家级小型培训实验室，开展人员培训活动 1.7 探讨及试行提高乡镇、村级医生积极性的机制 1.8 以项目省之间的交流信息为目的，发行简讯等 2. 加强乡（镇）、村级计划免疫人力资源开发和再教育 2.1 开展培训需求评估活动 2.2 确定乡（镇）、村级医生的培训模式（培训时间、培训日程、讲授方法等） 内容包括： · 疾病定义和报告方法 · 接种率报告 · 掌握正确的接种方法、接种程序、禁忌症、安瓿使用后的处理	（器材） 1．培训设备（含安全注射） 2．流行病监测设备 3．冷链设备 4．实验室设备 （研修员） 传染病控制与预防对策 保健质量 培训方法 脊灰实验室诊断 疾病监测		有关条件：

• 疫苗运输中的温度管理 • 安全注射（注射器引起的血液传播疾病的传播，一次性注射器使用后的处理，正确的灭菌处理等） 2.3 开发培训乡（镇）、村级医生用教材 2.4 制定开展对县级计免工作人员（作为乡（镇）、村级培训师资）培训班计划 2.5 开展师资培训（TOT）活动 2.6 评估和修改 TOT 计划（利用督导机会） 3.改善计划免疫活动的监督、指导机制（督导样板地区） 3.1 规范各级的督导活动 内容包括： • 疾病监测（各级） • 接种率报告（乡（镇）、村级） • 疫苗管理（各级） • 安全注射（乡（镇）、村级） 3.2 通过督导活动评价计免服务 B 非样板地区 1.通过普及样板地区的经验，加强省、地、县级计划免疫管理和提高技术 1.1 推行安全注射的管理模式，加强安全注射的督导 1.2 提高预防接种服务质量 1.2.1 改善现行接种率的调查技术，普及合理的实际接种率的估计方法 1.2.2 推行不同地理条件下的多种接种模式（如，集中式，分散式） 1.2.3 推广乙肝疫苗 1.3 加强疾病监测 1.3.1 在省、地两级，对监测资料的分析、利用提供技术支持 1.3.2 对疾病爆发的调查和控制提供技术			

支持 1.3.3 在脊灰流行病学监测方面开展合作 1.4 加强冷链及疫苗后勤管理 1.4.1 制定现有冷链器材设备目录，持续保存变更的设备目录，制定年度更新计划 1.4.2 开展冷链有效性调查 1.5 支持脊灰实验室网络工作 1.5.1 开展省级脊灰实验室的指导访问 1.5.2 支持全国脊灰实验室技术培训班 1.5.3 建立一个国家级小型培训实验室，开展人员培训活动 1.6 探讨及试行提高乡（镇）、村级医生积极性的机制 1.7 以项目省之间的交流信息为目的，发行简讯等 2. 加强乡（镇）、村级计划免疫人力资源开发和再教育 2.1 开展培训需求评估活动 2.2 省级计划免疫人员参与 TOT 工作 2.3 开展师资培训（TOT）活动 2.4 评估及修改师资培训方法（利用督导机会） 3.改善计划免疫活动的监督、指导机制 3.1 规范各级的督导活动（制定手册及评估标准等）。 内容包括： ・疾病监测（各级） ・接种率报告（乡（镇）、村级） ・疫苗管理（各级） ・安全注射（乡（镇）、村级） 3.2 通过共同参与督导活动评价计免服务 4.根据样板地区的工作进展情况，为了实现总目标，开展双方同意的其它活动			

PDMe

项目名称：中国加强扩大免疫规划项目

受益人：项目地区EPI实施责任者(省、地区、县)、疫苗接种人员(主要是乡镇、村)和居民

项目地区：山西省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区。但AFP监测协作对象地区为脊灰高危省、实验室诊断的对象地区为国家级和高危省。

期间：2000年6月1日～2005年5月31日

(制作日期　2003年3月13日)

项目概要	指标	指标获得手段	外部条件
远期目标： 在项目省全区域能够实施有效安全的EPI服务。	1. EPI针对疾病的患者人数及死亡人数减少。 2. 维持无脊灰状态。	CDC计划免疫资料 CDC计划免疫资料 AFP监测资料	中国政府认识到有效安全的EPI服务的重要性。
项目目标： 改善项目省全区域的EPI服务。	1. 增加安全注射的实施率。 2. 增加完全疫苗接种率。 3. 脊灰监测的结果作为无脊灰政策立案和实施上提出建议的依据。	监测与中期调查 CDC计划免疫资料 WHO资料 ICC会议记录	确保EPI疫苗。
成果： 1 完善安全注射实施体制。 2 提高EPI接种服务。 3 加强脊灰等EPI针对疾病的监测。	1-1. 增加能够实施安全注射的人员。 1-2. 增加安全注射的教育和启蒙教育教材。 1-3. 增加使用监测标准表格的督导次数。 1-4. 确立EPI用后一次性注射器回收处理模式。 2-1. 维持或提高OPV、MV、DPT、BCG的接种率。 2-2. 提高疫苗接种实施人员和居民对EPI重要性的认识。 2-3. 促进冷链装备。 2-4. 提高EPI疫苗接种率报告的正确性。 3-1. 维持AFP监测水平。 3-2. 维持符合WHO标准的国家级和省级脊灰实验室的数量。	项目报告书、培训参加人数(trainer和trainee)、态度变化的基线和中期调查 项目报告书、培训教材 项目报告书、试点县中期监测 项目报告书 CDC计划免疫资料 项目报告书、EPI宣传日或sNIDs居民教育宣传、甘肃省的戏剧居民教育节目。 更新的冷链数量 项目报告书　ChinaCDC报告、报告接种率和实际接种率的偏差实际状况。 卫生部资料、WHO资料、AFP报告率、合格便标本率。 WHO资料 地区实验室和省实验室合格证	·稳定接受过研修培训的人员。 ·确保对象地区乙肝疫苗和AD注射器的供应。 ·确保sNID用OPV供应。 ·确保出厂时疫苗品质。

「有效安全的EPI」是指，实施合理的监测、提高接种率、实施安全注射。

「安全注射」是指对接受注射的人、实施注射的人、及环境无危害的注射。

「A safe injection does not harm the recipient, does not expose the providers any avoidable risks and does not result in waste that is dangerous for the community.」SIGN

活动	投入	前提条件
1-1. 实施和分析安全注射实施状况的调查。(基线调查、中期、终了时) 1-2. 实施与安全注射活动相关的教育。 1-2-1. 对EPI工作人员的在职（In-service）培训。 1-2-2. 实施TOT(培养教员的培训)。 1-3. 开发安全注射教育宣传的教材。 1-3-1. 开发编辑制作配发VCD等教材。 1-3-2. 进行居民启蒙教育。 1-4. 监督监测安全注射的实施状况。 1-4-1. 支援制作安全注射监测标准表格（儿童、医务人员、环境）。 1-4-2. 实施督导。 1-5. 促进用后EPI一次性注射器回收处理模式。 1-5-1. 在5省10县实施回收试点。 1-5-2. 在回收处理试点县监测。 1-5-3. 评估试点县活动（回收处理费用调查、效率、方便程度、开展可能性）。 1-5-4. 5省联合会议上报告试点工作。 1-5-5. 新回收试点的开发与开展。 1-5-6. 促进回收处理的地方政策研究。 2-1. 加强冷链和疫苗的流通管理。 2-1-1. 支援冷链器材数据库的建立。 2-1-2. 为部分乡镇更新或新配置疫苗保存用冰箱。 2-1-3. 支援制作疫苗管理簿及冰箱温度记录表。 2-1-4. 对冷链器材疫苗管理进行巡回督导。 2-1-5. 参加与疫苗流通时温度监测相关的试点研究工作。 2-2. 向居民宣传EPI疫苗和安全注射的必要性。 2-3. 调查和加强EPI常规接种率的正确性。 2-4. 进行乙肝现状调查。 3-1. 装备和加强国家脊灰培训实验室。 3-2. 参加全国脊灰实验室网络的考核工作。 3-3. 实施全国脊灰实验室网络培训。 3-4. 对高危省脊灰实验室诊断技术继续支持和评估。 3-5. 在加强高危省的AFP监测上合作。 3-6. 参加强化免疫(sNIDs、扫荡免疫)的评估。 3-7. 在制定脊灰野病毒输入对策上合作（如高危地区强化免疫监测等） 3-8. 调查掌握麻疹流行病学现状。 3-9. 在加强麻疹流行时实验室诊断上给予支援。 3-10. 通过参加国际会议（TAG会议、国境会议等），掌握国际标准，加强地区内和地区间的合作政策。	1. 日方投入： (1). 专家派遣 1-1 长期专家 首席顾问 53M 业务协调员 36M 公共卫生（EPI） 24M 安全注射 12M 1-2 短期专家 传染病实验室监测 2.5M 流行病学监测 15.7M 教育培训方法 3.8M 疫苗流通管理 4.0M 冷链调查 0.4M 病毒学研修教育（脊灰实验室） 1.2M 麻疹监测 0.8M 医疗废弃物处理 0.5M 脊灰实验室监测 1.7M 医疗废弃物对策 1.0M (2). 接收研修员 预防接种事业(行政、技术管理)2名(2000)、4名(2001)、2名(2002) 脊灰分子生物学诊断技术1名(2002) (3). 器材提供 2000年度 62,162円、2001年度 44,825円、2002年度 44,122円、合計 现场业务费 2000年度 18,319円、2001年度 22,841円、2002年度 23,277円、合計 2. 中方投入 (1) 人员 2000年3，527人、2001年3，545人、2002年3，545人 项目办公室 2002年2人、2001年4人、2002年4人 流行病学 2000年1人、2001年2人、2002年2人 翻译 2000年0人、2001年1人、2002年1人 事务兼司机 2000年1人、2001年1人、2002年1人 中国CDC 2000年15人、2001年31人、2002年31人 项目5省 2000年3、510人、2001年3，510人、 (2) 预算 5省 2000年度425,310円、2001年度501,255円、2002年度639,450円 合计1,593,015円 (3) 专家办公室	·稳定接受过研修培训的人员。 ·各县对乡村医开展培训。 **前提条件** 维持中国的传染病对策 ·确保sNIDs用OPV的供应。

中国加强扩大免疫规划项目

中期评估提出资料

1) 日方投入成绩：
   A. 专家派遣
   B. 研修员计划
   C. 器材供应
   D. 现场业务费

2) 项目成果一览表

3) 培训班、研讨会等记录

4) 现场活动记录

5) 与JICA相关事业的合作情况

6) 与其他援助机关的关联

投入成绩： A. 专家派遣

No		年度		姓名	指导领域	派遣时间	特别记事
1	长期专家	2000	1)	村上　仁	首席顾问	2000年6月15日～2001年5月11日	健康原因提前回国
2			2)	小林　誠	首席顾问	2000年6月15日～2002年6月14日	2001年6月5日委任首席顾问
3			3)	入山竜治	业务协调员	2000年6月15日～2003年6月14日	
4		2001	1)	石川尚子	公共卫生(EPI)	2001年8月 9 日～2003年8月8日	
5		2002	1)	帖佐徹	首席顾问	2002年6月6日～2003年12月5日	
6			2)	野口奈佳惠	安全注射	2002年6月24日～2003年6月24日	
1	短期专家	2000	1)	吉倉　廣	传染病实验室监测	2000年7月17日～2000年7月27日	青海省、宁夏回族自治区脊灰实验室国际考核
2			2)	千葉靖男	流行病学监测	2000年8月10日～2000年8月31日	甘肃省、云南省流行病学监测（国境脊灰野病毒输入对策调查。AFP临床诊断病例分类准确度调查）
3			3)	木間真理	流行病学监测	2000年8月10日～2000年8月24日	同上
4			4)	石川尚子	教育培训方法	2000年10月8日～2000年11月4日	制作TOT教材。陕西省、山西省TOT现场测试
5			5)	小山内泰代	教育培训方法	2000年10月11日～2000年11月4日	同上
6			6)	萩原昭夫	传染病实验室监测	2000年10月14日～2000年10月27日	云南省、四川省脊灰实验室国际考核
7			7)	野口奈佳惠	疫苗流通管理	2000年11月15日～2000年12月13日	陕西省、山西省疫苗流通管理、冷链器材数据库建立
8			8)	吉倉　廣	传染病实验室监测	2001年1月14日～2001年1月20日	甘肃省脊灰实验室国际考核
9			9)	荒井大三	冷链调查	2001年2月13日～2001年2月25日	青海省、宁夏回族族自治区冷链器材管理状况调查
10			10	野口奈佳惠	疫苗流通管理	2001年2月13日～2001年5月12日	宁夏、青海、甘肃疫苗流通管理、冷链器材数据库建立、sNID接种率调查
11			11	原　　稔	病毒学研修教育（脊灰实验室）	2001年3月17日～2001年3月25日	骨干技术人员培养计划：2000年度全国脊灰实验室技术人员研修会讲课、总结
12			12	萩原昭夫	病毒学研修教育（脊灰实验室）	2001年3月17日～2001年3月25日	骨干技术人员培养计划：2000年度全国脊灰实验室技术人员研修会讲课、总结
13			13	帖佐　徹	流行病学监测	2001年3月21日～2001年4月18日	青海省sNID接种率调查。青海、云南AFP监测、国境对策调查
14			14	桜田紳策	流行病学监测	2001年3月21日～2000年5月11日	青海省sNID接种率调查。青海、云南、新疆AFP监测、国境对策调查
15		2001	1)	小山内泰代	教育培训方法	2001年6月10日～2001年7月6日	参加青海、甘肃省TOT培训班、陕西省村医培训班效果调查、参加安徽PHC培训班
16			2)	大山卓昭	麻疹监测	2001年7月9日～2001年7月20日	山西、陕西省麻疹疫学調査
17			3)	松井珠乃	麻疹监测	2001年7月9日～2001年7月20日	同上
18			4)	帖佐　徹	流行病学监测	2001年7月9日～2001年8月6日	山西、陕西省麻疹疫学調査、甘肃省B型肝炎疫学調査、年度計画調整
19			5)	萩原昭夫	传染病实验室监测	2001年7月23日～2001年8月10日	脊灰实验室国际考核(黑龙江省、吉林省、辽宁省、陕西省、河北省)
20			6)	木の本雅通	医疗废弃物处理	2001年8月1日～2001年8月16日	陕西、宁夏自治区用后注射器回收处理现状现场调查、技术合作计划讨论
21			7)	吉倉　廣	传染病实验室监测	2001年8月11日～2001年8月19日	脊灰实验室国际考核(内蒙古自治区、浙江省)
22			8)	小山内泰代	教育培训方法	2001年8月20日～2001年9月8日	青海、甘肃省村医培训效果调查
23			9)	千葉靖男	流行病学监测	2001年10月14日～2001年10月29日	云南省流行病学监测（国境脊灰野病毒输入对策调查、AFP临床诊断病例分类准确
24			10)	南　　良二	流行病学监测	2001年10月14日～2001年10月29日	云南省流行病学监测（国境脊灰野病毒输入对策调查、AFP临床诊断病例分类准确
25			11)	山本悌司	流行病学监测	2001年10月15日～2001年10月25日	贵州省流行病学监测（国境脊灰野病毒输入对策调查、AFP临床诊断病例分类准确
26			12)	吉井孝男	传染病实验室监测	2001年11月15日～2001年11月27日	脊灰实验室国际考核(江苏省、江西省、广西壮族自治区、贵州省、重庆市、湖北省)、培训实验室装备指导
27			13)	帖佐　徹	流行病学监测	2001月12月4日～2002年2月5日	sNID接种率调查、流行病学现场调查、计划协调
28			14)	村上仁	流行病学监测	2002年3月4日～3月29日	山西省、陕西省TOT中期评估调查
29			15)	多田祐子	流行病学监测	2002年3月4日～3月29日	山西省、陕西省TOT中期评估调查
30			16)	萩原昭夫	病毒学研究教育（脊灰实验室）	2002年3月7日～3月25日	骨干技术人员培养计划：2001年度全国脊灰实验室技术人员研修会讲课、总结 脊灰实验室国际考核(广东省、上海市、河南省)

投入成绩： A. 专家派遣

No		年度		姓名	指导领域	派遣时间	特别记事
31	短期专家	2002	1	小山内泰代	教育培训	2002年7月16日～7月26日	山西省VCD教材脚本调查及省级TOT培训、甘肃省县级TOT培训
32			2	吉倉　廣	脊灰实验室监测	2002年7月27日～8月3日	脊灰实验室国际考核(四川省、云南省)及安全注射现场调查
33			3	木ノ本雅通	医疗废弃物对策（一次性注射器回收）	2002年7月28日～8月30日	甘肃省、宁夏回族自治区、山西省、陕西省试点实施状况和中期评估
34			4	小林誠	流行病学监测（一次性注射器回收）	2002年7月31日～8月30日	甘肃省、山西省、陕西省试点实施状况和中期评估
35			5	岩本あづさ	流行病学监测	2002年9月2日～9月28日	甘肃省乙肝对策调查、云南省AFP病例临床考核、山东省AFP监测
36			6	萩原昭夫	脊灰实验室监测	2002年9月8日～9月28日	脊灰实验室国际考核(天津市、福建省、湖南省、宁夏回族自治区、北京市、安徽省、山东省）、培训实验室装备指导
37			7	千葉靖男	流行病学监测	2002年9月16日～9月28日	云南省AFP病例考核
38			8	遠藤一博	流行病学监测	2002年9月16日～9月28日	贵州省、云南省AFP病例临床考核
39			9	疋田和生	流行病学监测	2002年11月13日～12月3日	山东省、陕西省AFP病例临床考核及麻疹监测评估
40			10	永井和重	流行病学监测	2002年11月13日～12月3日	山东省、陕西省AFP病例临床考核及麻疹监测评估
41			11	楠本一生	流行病学监测	2003年1月4日～1月17日	参加sNID健康宣传活动、现场AFP报告系统
42			12	吉井孝男	脊灰实验室监测	2003年3月10日～2003年3月30日	云南省、四川省脊灰实验室技术指导、骨干技术人员培养计划：2002年度全国脊灰实验室技术人员研修会讲课、总结
44			13	安岡彰	流行病学监测	2003年3月31日～2003年4月12日	青海省安全注射监测及云南省脊灰对策培训班讲课
45			14	疋田和生	流行病学监测	2003年4月5日～2003年4月19日	云南省脊灰对策培训班讲课及AFP监测（国境脊灰野病毒输入对策调查、AFP临床诊断病例分类准确度调查）

投入成绩：B.研修员计划

No	年度		研修区分	研修课题	研修员姓名	職位	实施时间	研修实施机关	备注
1	2000	1)	对等人员个别研修(准高级研修员)	计划免疫	邵瑞太	卫生部疾病控制司副司长	2001年2月4日～2月17日	厚生劳动省本省、国立国际医疗中心、国立感染症研究所、环境省本省等	
2		2)	对等人员个别研修(准高级研修员)	计划免疫	赫光亮	山西省卫生厅长	2001年2月4日～2月17日	厚生劳动省本省、国立国际医疗中心、国立感染症研究所、环境省本省等	
3	2001	1)	对等人员个别研修	计划免疫	範　兵	陕西省卫生厅长	2002年1月27日～2月3日	厚生劳动省本省、国立国际医疗中心、国立感染症研究所、环境省本省等	研修期间缩短
4		2)	对等人员个别研修	计划免疫	陸　明	卫生部疾病控制司免疫管理处职员	2002年1月27日～2月16日	厚生劳动省本省、国立国际医疗中心、国立感染症研究所、环境省本省等	
5		3)	对等人员个别研修	计划免疫	李芸星	中国疾病预防控制中心免疫规划中心职员	2002年1月27日～2月16日	厚生劳动省本省、国立国际医疗中心、国立感染症研究所、环境省本省等	
6		4)	对等人员个别研修	计划免疫	張　峰	陕西省卫生防疫站EPI科职员	2002年1月27日～2月16日	厚生劳动省本省、国立国际医疗中心、国立感染症研究所、环境省本省等	
7	2002	1)	对等人员个别研修	脊灰病毒分子生物学诊断技术	陳立	中国疾病预防控制中心国家脊灰实验室职员	2002年11月11日~2003年11月18日	国立感染症研究所病毒第2部	
8		2)	对等人员个别研修	计划免疫	崔鋼	中国卫生部疾病控制司免疫规划管理处处长	2003年2月16日～2002年3月8日	厚生劳动省本省、国立国际医疗中心、国立感染症研究所、日中医学协会、鹿儿岛县厅、国立长崎中央病院、大阪大学、浜松医科大学、等	
9		3)	对等人员个别研修	计划免疫	白呼群	中国疾病预防控制中心副主任	2003年2月16日～2002年3月8日	厚生劳动省本省、国立国际医疗中心、国立感染症研究所、日中医学协会、鹿儿岛县厅、国立长崎中央病院、大阪大学、浜松医科大学、等	

投入実績: C. 機材供与及び管理状況一覧

プロジェクト名: 中国予防接種事業強化プロジェクト

供与区分	A)供与機材 B)現行機材 C)現地業務費購入 D)感染症対策費、医療特別機材費他供与 E)無償供与 F)その他
利用状況	A)頻繁に使用(日常的に使用)。B)良く使用(月に1～5回程度)。C)特定の時期に集中的に使用。D)あまり使用されていない(理由を備考欄に記入)。E)やむを得ない理由により使用されていない(理由を備考欄に記入)。
管理状況	A)点検整備が十分に行われ、常に使用可能な状態で管理している。B)使用に際しては特段の問題はない。C)整備を行えば使用可能な状態にある。D)使用は困難な状態である(理由を備考欄に記入)。E)やむを得ない理由により処分した(理由を備考欄に記入)。

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等		価格		数量			利用(保管)場所						利用状況	管理状況	備考(特記事項)
						型式	メーカー	(日本円)	(人民元)	供与数	処分数	現有数	省(市)	地区(市)	県(市)	郡	配置場所1	配置場所2	検収日			
1	2000	A	現地	トレーニングラボ	オーバーヘッドプロジェクター	2770T型	中国3M		7,800.00	1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2000/11	A	A	No.156295
2	2000	A	現地	総合	複写機	GP-405型	CANON		130,500.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	No.PPB00203
3	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	長治市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117071
4	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	臨汾市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117060
5	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	大同市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117059
6	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	忻州市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117101
7	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	呂梁市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117062
8	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	山西省	運城市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117078
9	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	陝西省	西安市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.143553
10	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	陝西省	延安市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117056
11	2000	A		TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	陝西省	漢中市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117063
12	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	陝西省	商洛市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117065
13	2000	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター	1720型	中国3M		1,700.00	1		1	陝西省	安康市			衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.117068
14	2000	A	現地	総合	ノート型コンピューター	S8250型	華碩		15,300.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.OAN1003520
15	2000	A	現地	総合	ノート型コンピューター	S8250型	華碩		15,300.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.OAN1003599
16	2000	A	現地	総合	ノート型コンピューター	S8250型	華碩		15,300.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.OAN1003521
17	2000	A	現地	総合	ノート型コンピューター	S8250型	華碩		15,300.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.OAN1003522
18	2000	A	現地	総合	ノート型コンピューター	S8250型	華碩		15,300.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	No.OAN1040239
19	2000	A	現地	総合	ディスクトップ型コンピューター	XPS B800r型	DELL		22,568.13	1		1	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2000/11	A	A	No.87SH11X
20	2000	A	現地	総合	ディスクトップ型コンピューター	XPS B800r型	DELL		22,568.13	1		1	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2000/11	A	A	No.77SH11X
21	2000	A	現地	総合	ディスクトップ型コンピューター	開明1700型	北大方正		29,500.00	1		1	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2000/11	A	A	No.10931048
22	2000	A	現地	総合	スキャナー	4500型	Miretek		4,200.00	1		1	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2000/11	A	A	No.A0586500650
23	2000	A	現地	TOT	ガラス注射器	白色1ml	北京精達科技		26,400.00	10000		10000	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	TOTプログラム実習用
24	2000	A	現地	TOT	注射針	5.5号	北京精達科技		3,740.00	10000		10000	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	TOTプログラム実習用
25	2000	A	現地	総合	複写機	AR-161型	SHARP		14,200.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.05501170
26	2000	A	現地	総合	複写機	AR-161型	SHARP		14,200.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.05501100
27	2000	A	現地	総合	複写機	AR-161型	SHARP		14,200.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.05501110
28	2000	A	現地	総合	複写機	AR-161型	SHARP		14,200.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.05501840
29	2000	A	現地	総合	複写機	AR-161型	SHARP		14,200.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.05501830
30	2000	A	現地	総合	卓上型ファクシミリー	FAX388型	RICOH		3,150.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.c2909000353
31	2000	A	現地	総合	卓上型ファクシミリー	FAX388型	RICOH		3,150.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.c2909000457
32	2000	A	現地	総合	卓上型ファクシミリー	FAX388型	RICOH		3,150.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.c2909000347
33	2000	A	現地	総合	卓上型ファクシミリー	FAX388型	RICOH		3,150.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.c2909000349
34	2000	A	現地	総合	卓上型ファクシミリー	FAX388型	RICOH		3,150.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2000/12	A	A	No.c2909000346
35	2000	A	現地	コールドチェーン	アイスパック	0.4L型	北京衛生防疫技術服務公司		33,000.00	33000		33000	北京市				衛生部	項目并公室	2001/1	A	A	アイテム99,100にセットし山西、陝西省内部分郷レベル衛生院に配置する
36	2000	A	現地	コールドチェーン	普通冷蔵庫(ワクチン管理)	BCD-265型	青島海爾		348,600.00	166		166	山西省				郷衛生院		2001/3	A	A	省内部分郷衛生院に配置。ワクチン保管専用
37	2000	A	現地	コールドチェーン	普通冷蔵庫(ワクチン管理)	BCD-265型	青島海爾		514,500.00	245		245	陝西省				郷衛生院		2001/3	A	A	省内部分郷衛生院に配置。ワクチン保管専用
38	2000	A	現地	トレーニングラボ	普通冷蔵庫(試薬管理)	BCD-256D型	青島海爾		3,080.00	1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/3	A	A	トレーニング実験室清潔区域に配置
39	2000	A	現地	トレーニングラボ	普通冷蔵庫(試薬管理)	BCD-256D型	青島海爾		3,080.00	1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/3	A	A	トレーニング実験室汚染区域に配置
40	2000	A	現地	コールドチェーン	冷蔵車(ワクチン輸送車)	BXL5050XLC	河南氷熊冷蔵車		273,200.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/9	A	A	
41	2000	A	現地	コールドチェーン	冷蔵車(ワクチン輸送車)	BXL5050XLC	河南氷熊冷蔵車		273,200.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/9	A	A	
42	2000	A	現地	コールドチェーン	冷蔵車(ワクチン輸送車)	BXL5050XLC	河南氷熊冷蔵車		273,200.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/9	A	A	
43	2000	A	現地	コールドチェーン	冷蔵車(ワクチン輸送車)	BXL5050XLC	河南氷熊冷蔵車		273,200.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2001/9	A	A	
44	2000	A	現地	コールドチェーン	冷蔵車(ワクチン輸送車)	BXL5050XLC	河南氷熊冷蔵車		273,200.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/9	A	A	
45	2000	A	本邦	トレーニングラボ	安全キャビネット(Safety Cabinet)	SCV-1304EC2BSトク	日立製作所	3,975,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	HEPAフィルター(菌濾4、排気2)、蛍光灯(4)、殺菌灯(4)、グローランプ(8)、ヒューズ(4)
46	2000	A	本邦	トレーニングラボ	バイオクリーンベンチ (Bio-clean Bench)	MCV-B131S	サンヨー電機メディカル	1,879,200		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	HEPAフィルター(2*3)、蛍光灯(4)、殺菌灯(4)
47	2000	A	本邦	トレーニングラボ	倒立顕微鏡(Inverted Microscope)	CK30-11BF	オリンパス工学工業	910,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	ハロゲンランプ(20)
48	2000	A	本邦	トレーニングラボ	CO2培養器(incubator)	CPD-1701	ヒラサワ	2,438,200		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	圧力調整器(2)、CO2ボンベ(2)、ボンベスタンド(2)、鉄台(2)、フィルター(8)、防腐剤(8)
49	2000	A	本邦	トレーニングラボ	冷凍庫(Refrigerator)	MDF-235	サンヨー電機メディカル	741,000		3		3	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	
50	2000	A	本邦	トレーニングラボ	遠心機(Centrifuges)	LX-130	トミ精工	3,100,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	ローター(2)、バケット(2*2)、バランサ(2)、遠心用チューブ(2*20)
51	2000	A	本邦	トレーニングラボ	ピペットマン(Pipette man)	P-20	ギルソン	58,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	
52	2000	A	本邦	トレーニングラボ	ピペットマン(Pipette man)	P-200	ギルソン	58,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等 型式	メーカー	価格 (日本円)	(人民元)	数量 供与数	処分数	現有数	利用(保管)場所 省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日	利用状況	管理状況	備考(特記事項)
53	2000	A	本邦	トレーニングラボ	ピペットマン(Pipette man)	P-1000	ギルソン	58,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	
54	2000	A	本邦	トレーニングラボ	ピペットエイド(pipette-aid)	7590ピペットエイド	ファルコン	130,800		3		3	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	
55	2000	A	本邦	トレーニングラボ	微量振とう器(Vortex Mixer)	ボルテックス ジェニー2	サイエンティフィックインダストリーズ	120,000		3		3	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	ダントランス(3)
56	2000	A	本邦	トレーニングラボ	マイクロミキサー(Micro Mixer)	E-36	タイテック	129,000		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	ダントランス(1)、ラック(3*2)
57	2000	A	本邦	トレーニングラボ	恒温槽(Water Bath)	SM-05R	タイテック	300,000		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	ダントランス(2)
58	2000	A	本邦	トレーニングラボ	オートクレーブ(Autoclave)	SS-325	トミ精工	1,243,600		2		2	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	水位センサー(6)、ヘッド(12)、蓋パッキン(6)
59	2000	A	本邦	トレーニングラボ	電子天秤(Electronic Balance)	AB204-S	メトラー・トレド	190,000		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	電源アダプター(1)
60	2000	A	本邦	トレーニングラボ	液体窒素タンク (Liquid Nitrogen Container)	XC33/22	MVE	254,000		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	
61	2000	A	本邦	トレーニングラボ	超純水製造装置 (Ultra Pure Water Purifier)	Simpli Lab	日本ミリポア	515,200		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/6	A	A	キャリータンク(1)、Sim Park(フィルター,3)
62	2000	A	本邦	総合	自動車(CEFIRO 4DOOR SEDAN 2.0 LHD)	CLFULPAA33EWA KEEBC	日産自動車	2,603,700		1		1	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2001/6	A	A	スペアーパーツ1式 ワクチン、機材輸送、専門家移動用車
63	2000	B	現地	ラボ	ピペットマン	20ul	GILSON(吉爾森)		7,500.00	5		5	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	荻原昭夫短期専門家携行機材 対象省麻疹実験室に配置予定
64	2000	B	現地	ラボ	ピペットマン	200ul	GILSON(吉爾森)		7,500.00	5		5	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	荻原昭夫短期専門家携行機材 対象省麻疹実験室に配置予定
65	2000	B	現地	ラボ	ピペットマン	1000ul	GILSON(吉爾森)		7,500.00	5		5	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/11	A	A	荻原昭夫短期専門家携行機材 対象省麻疹実験室に配置予定
66	2000	B	現地	TOT	マルチメディアプロジェクター	XG20型	PHILIPS		45,000.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	小山内春代短期専門家携行機材 No.WR020037001665
67	2000	B	現地	TOT	マルチメディアプロジェクター	XG20型	PHILIPS		45,000.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2000/11	A	A	石川尚子短期専門家携行機材 No.WR020034001303
68	2000	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PoweBook G3	Macintosh	450,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	入山調整員携行機材、赴任時同時携行
69	2000	B	本邦	総合	カラースキャナー	FP-630P	CANON	16,800		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/7	A	A	村上、入山、小林携行機材、以下同
70	2000	B	本邦	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-PC100	SONY	343,300		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/7	A	A	アクセサリキット1、バッテリー2、チャージャー1、メモリスティック3、メモリスティックリーダー1、メモリスティックアダプター3、ビデオライト1、フィルター2、DVカセット10
71	2000	B	本邦	総合	デジタルカメラ	DSC-S70	SONY	146,200		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/7	A	A	メモリスティックFDアダプター3、バッテリー1、フィルター1、アダプターリング1
72	2000	B	本邦	総合	カラーBJプリンター	BJ-F850	CANON	80,600		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/7	A	A	スキャナーカートリッジ1、インクカートリッジ18、Macシリアルドライブ1、USBケーブル1
73	2000	B	本邦	総合	マルチメディアプロジェクター	ELP-710	EPSON	655,500		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/8	A	A	千葉靖男、本間真理短期専門家携行機材 スペアランプ3、ソフトキャリングケース1、ポータブルスクリーン1
74	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BLG-02	北京白鷺事務		1,050.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	
75	2000	C	現地	総合	カラーBJプリンター	PHOTO 750	EPSON		3,000.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	BK40018208
76	2000	C	現地	総合	携帯電話	TALKABOUT	MOTOROLA		4,650.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	石川尚子専門家携帯:13701142358
77	2000	C	現地	総合	携帯電話	TALKABOUT	MOTOROLA		4,650.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	小林誠専門家携帯:13701142355
78	2000	C	現地	総合	携帯電話	T28SC	ERICSSON		4,650.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	入山竜治調整員携帯:13910802200
79	2000	C	現地	総合	携帯電話	T28SC	ERICSSON		4,650.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/6	A	A	短期専門家携帯:13501102626
80	2000	C	現地	ラボ	空調機	KFR-40GW	青島海爾		9,950.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	ポリオ実験室	2000/8	A	A	汚染区域(検体関係)に据え付け No:10216000600041 5
81	2000	C	現地	ラボ	空調機	KFR-71RW	青島海爾		6,250.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	ポリオ実験室	2000/8	A	A	清潔区域(細胞関係)に据え付け No:902360007004733
82	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-18	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
83	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-29	北京白鷺事務		1,200.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
84	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-29	北京白鷺事務		1,200.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
85	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-14	北京白鷺事務		730.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
86	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-14	北京白鷺事務		730.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
87	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
88	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
89	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
90	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
91	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
92	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-06B	北京白鷺事務		1,280.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
93	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
94	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
95	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
96	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
97	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
98	2000	C	現地	総合	事務キャビネット	BCG-08	北京白鷺事務		1,410.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
99	2000	C	現地	総合	2連式ロッカー	BLG-10	北京白鷺事務		690.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
100	2000	C	現地	総合	2連式ロッカー	BLG-10	北京白鷺事務		690.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
101	2000	C	現地	総合	2連式ロッカー	BLG-10	北京白鷺事務		690.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
102	2000	C	現地	総合	2連式ロッカー	BLG-10	北京白鷺事務		690.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
103	2000	C	現地	総合	小会議卓(専門家室用)	特注	北京白鷺事務		1,200.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
104	2000	C	現地	総合	大会議卓(会議室用)	特注	北京白鷺事務		2,000.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
105	2000	C	現地	総合	可動間仕切り	特注	北京白鷺事務		5,243.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	
106	2000	C	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	Tai金988型	TCL		14,205.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	No.00380087、2001年度に山西省EPI科へ

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等		価格		数量			利用(保管)場所							利用状況	管理状況	備考(特記事項)
						型式	メーカー	(日本円)	(人民元)	供与数	処分数	現有数	省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日			
107	2000	C	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	Tai会988型	TCL		14,205.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	No.00380088
108	2000	C	現地	総合	プリンター	LaserJet 4050型	HP(中国惠普)		8,175.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	本体のみ
109	2000	C	現地	総合	空調機	KFR-50GW/C	青島海爾		5,832.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	専門家室(大)に配置
110	2000	C	現地	総合	空調機	KFR-50GW/C	青島海爾		5,832.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	専門家室(大)に配置
111	2000	C	現地	総合	空調機	KFR-50GW/C	青島海爾		5,832.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	専門家室(小)に配置
112	2000	C	現地	総合	携帯電話	T18SC	ERICSSON		2,400.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/10	A	A	短期専門家安全管理用:13611256892
113	2000	C	現地	総合	プリンター	EPL-5800型	EPSON(愛普森)		3,950.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/12	A	A	
114	2000	C	現地	総合	プリンター	LaserJet 4050型	HP(中国惠普)		15,000.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2000/12	A	A	TOT資料作成用 Ethernetカード増設 接続ケーブル他
115	2000	C	現地	総合	ZIPドライブ	ZIP250	iomega		1,800.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/1	A	A	村上仁リーダー使用
116	2000	C	現地	総合	ZIPドライブ	ZIP250	iomega		1,800.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/1	A	A	小林誠専門家使用
117	2000	C	現地	総合	ソフト(Office2001for Macintosh)	日本語版	MS		1,417.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/1	A	A	
118	2000	C	現地	総合	据え置き式外付けハードディスク	DUB-GT40G	富士通		2,128.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/1	A	A	
119	2000	C	現地	総合	MOドライブ	FN640slim	富士通		3,300.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/1	A	A	
120	2000	C	現地	コールドチェーン	ワクチン在庫管理台帳	特注	西安市楽瑞印刷		2,600.00	1300		1300	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/1	A	A	省内部分郷レベル衛生院まで配布
121	2000	C	現地	コールドチェーン	コールドチェーン管理温度記録簿	特注	西安市楽瑞印刷		10,000.00	5000		5000	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/1	A	A	省内部分郷レベル衛生院まで配布
122	2000	C	現地	コールドチェーン	冷蔵庫用温度計(ダイヤル式)	吊るし型	北京市亜光儀器		900.00	200		200	山西省				郷衛生院		2001/2	A	A	アイテム99,100にセットし山西、陝西省内部分郷レベル衛生院に配置する
123	2000	C	現地	コールドチェーン	冷蔵庫用温度計(ダイヤル式)	吊るし型	北京市亜光儀器		1,350.00	300		300	陝西省				郷衛生院		2001/2	A	A	アイテム99,100にセットし山西、陝西省内部分郷レベル衛生院に配置する
124	2000	C	現地	総合	携帯式ハードディスク(USB接続)	10G	北京双旗		2,575.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/2	A	A	原憲毅C/P使用
125	2000	C	現地	総合	携帯式ハードディスク(USB接続)	10G	北京双旗		2,575.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/2	A	A	張振喜通訳使用
126	2000	C	現地	コールドチェーン	移動式記録付温度測定器	WDJL-1	北京衛生防疫技術服務公司		7,200.00	10		10	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2001/2	A	A	山西、陝西省EPI科、地区レベルパイロット衛生防疫站に配置
127	2000	C	現地	TOT	高圧滅菌温度モニター	121℃	山東新華医療器械		850.00	50		50	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2001/2	A	A	TOT計画実施に使用
128	2000	C	現地	総合	プリンター(PS3フォントカード付)	EPL-5800型	EPSON(愛普森)		5,520.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/3	A	A	Macintosh用フォントカード付
129	2000	C	現地	TOT	TOT教材(村医安全注射ハンドブック)	第1版(2000年度)			105,600.00	110000		110000	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2001/3	A	A	対象5省自治区の村医まで配布済み
130	2000	C	現地	TOT	TOT教材(県レーナーテキスト)	第1版(2000年度)			4,288.00	2500		2500	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/3	A	A	
131	2000	C	現地	TOT	TOT教材(安全注射フリップチャート)	第1版(2000年度)			53,805.00	2400		2400	北京市				予防医学科学院	EPI技術指導中心	2001/3	A	A	対象6省自治区の県トレーナーまで配布済み
132	2001	A	現地	コールドチェーン	普通冷蔵庫	BCD-265型	青島海璽		17,910.00	9		9	山西省				衛生庁	疾病控制処	2002/3	A	A	省(自治区)内部分郷レベル接種点に配置
133	2001	A	現地	コールドチェーン	普通冷蔵庫	BCD-265型	青島海璽		441,780.00	222		222	甘粛省				衛生庁	疾病控制処	2002/3	A	A	省(自治区)内部分郷レベル接種点に配置
134	2001	A	現地	コールドチェーン	普通冷蔵庫	BCD-265型	青島海璽		85,570.00	43		43	寧夏区				衛生庁	疾病控制処	2002/3	A	A	省(自治区)内部分郷レベル接種点に配置
135	2001	A	現地	コールドチェーン	普通冷蔵庫	BCD-265型	青島海璽		250,740.00	126		126	青海省				衛生庁	疾病控制処	2002/3	A	A	省(自治区)内部分郷レベル接種点に配置
136	2001	A	現地	TOT	小型イメージスキャナー	HP6370型	HP(中国惠普)		5,300.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
137	2001	A	現地	TOT	小型イメージスキャナー	HP6370型	HP(中国惠普)		5,300.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
138	2001	A	現地	TOT	小型イメージスキャナー	HP6370型	HP(中国惠普)		5,300.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
139	2001	A	現地	TOT	小型イメージスキャナー	HP6370型	HP(中国惠普)		5,300.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
140	2001	A	現地	TOT	小型イメージスキャナー	HP6370型	HP(中国惠普)		5,300.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
141	2001	A	現地	TOT	デジタルカメラ	MVC-CD300型	SONY		8,700.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
142	2001	A	現地	TOT	デジタルカメラ	MVC-CD300型	SONY		8,700.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
143	2001	A	現地	TOT	デジタルカメラ	MVC-CD300型	SONY		8,700.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
144	2001	A	現地	TOT	デジタルカメラ	MVC-CD300型	SONY		8,700.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
145	2001	A	現地	TOT	デジタルカメラ	MVC-CD300型	SONY		8,700.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
146	2001	A	現地	TOT	マルチメディアプロジェクター	ASK100型	ASK		45,000.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
147	2001	A	現地	TOT	マルチメディアプロジェクター	ASK100型	ASK		45,000.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
148	2001	A	現地	TOT	マルチメディアプロジェクター	ASK100型	ASK		45,000.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
149	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用、下記省内全11地区同様
150	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	晋城市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
151	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	太原市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
152	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	朔州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
153	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	臨県市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
154	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	晋中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
155	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	長治市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
156	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	臨汾市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
157	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	呂梁市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
158	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	大同市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
159	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	忻州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
160	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	山西省	運城市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
161	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用、下記省内全11地区同様
162	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	宝鶏市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
163	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	楊凌市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
164	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	銅川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
165	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	咸陽市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
166	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	渭南市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
167	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	榆林市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
168	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	延安市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
169	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	漢中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
170	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	安康市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
171	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	商洛市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等 型式	メーカー	価格 (日本円)	(人民元)	数量 供与数	処分数	現有数	利用(保管)場所 省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日	利用状況	管理状況	備考(特記事項)
172	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	陝西省	西安市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
173	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用、下記省内全14地区同様
174	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	蘭州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
175	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	嘉谷関市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
176	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	金昌市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
177	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	白銀市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
178	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	天水市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
179	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	酒泉地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
180	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	張掖地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
181	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	武威地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
182	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	定西地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
183	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	隴南地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
184	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	平涼地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
185	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	慶陽地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
186	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	臨夏州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
187	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	甘粛省	甘南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
188	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用、下記自治区内全4地区同様
189	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	寧夏区	銀川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
190	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	寧夏区	石嘴山市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
191	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	寧夏区	呉忠市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
192	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	寧夏区	固原地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
193	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用、下記省内全8地区同様
194	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	西寧市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
195	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	海東地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
196	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	海北州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
197	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	海南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
198	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	黄南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
199	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	果洛州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
200	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	玉樹州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
201	2001	A	現地	TOT	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		12,800.00	1		1	青海省	海西州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
202	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用、下記省内全11地区同様
203	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	晋城市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
204	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	太原市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
205	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	朔州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
206	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	陽泉市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
207	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	晋中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
208	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	長治市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
209	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	臨汾市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
210	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	呂梁市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
211	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	大同市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
212	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	忻州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
213	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	山西省	運城市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
214	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用、下記省内全11地区同様
215	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	宝鶏市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
216	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	漢中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
217	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	銅川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
218	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	咸陽市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
219	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	渭南市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
220	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	榆林市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
221	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	延安市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
222	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	漢中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
223	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	安康市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
224	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	商洛市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
225	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	陝西省	西安市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
226	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用、下記省内全14地区同様
227	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	蘭州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
228	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	嘉谷関市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
229	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	金昌市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
230	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	白銀市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
231	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	天水市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
232	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	酒泉地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
233	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	張掖地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
234	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	武威地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
235	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	定西地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
236	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	隴南地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
237	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	平涼地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
238	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	慶陽地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
239	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	臨夏州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
240	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	甘粛省	甘南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
241	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用、下記自治区内全4地区同様
242	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	寧夏区	銀川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等		価格		数量			利用(保管)場所							利用状況	管理状況	備考(特記事項)
						型式	メーカー	(日本円)	(人民元)	供与数	処分数	現有数	省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日			
243	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	寧夏区	石嘴山市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
244	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	寧夏区	呉忠市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
245	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	寧夏区	固原地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
246	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用、下記省内全8地区同様
247	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	西寧市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
248	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	海東地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
249	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	海北州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
250	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	海南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
251	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	黄南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
252	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	果洛州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
253	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	玉樹州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
254	2001	A	現地	TOT	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		3,200.00	1		1	青海省	海西州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
255	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	山西省	朔州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	省内全11地区レベル衛生防疫站計画免疫科に配置(昨年度6地区配置済み)
256	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	山西省	晋城市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
257	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	山西省	太原市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
258	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	山西省	臨泉市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
259	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	山西省	晋中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
260	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	宝鶏市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	省内全11地区レベル衛生防疫站計画免疫科に配置(昨年度5地区配置済み)
261	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	楊凌地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
262	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	銅川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
263	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	咸陽市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
264	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	渭南市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
265	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	陝西省	榆林市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
266	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	蘭州市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	省内全14地区レベル衛生防疫站計画免疫科に配置
267	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	嘉峪関市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
268	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	金昌市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
269	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	白銀市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
270	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	天水市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
271	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	酒泉地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
272	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	張掖地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
273	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	武威地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
274	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	定西地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
275	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	隴南地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
276	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	平涼地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
277	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	慶陽地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
278	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	臨夏州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
279	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	甘粛省	甘南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
280	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	寧夏区	銀川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	自治区内全4地区レベル衛生防疫站計画免疫科に配置
281	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	寧夏区	石嘴山市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
282	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	寧夏区	呉忠市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
283	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	寧夏区	固原地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
284	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	西寧市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	省内全8地区レベル衛生防疫站計画免疫科に配置
285	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	海東地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
286	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	海北州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
287	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	海南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
288	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	黄南州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
289	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	果洛州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
290	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	玉樹州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
291	2001	A	現地	TOT	オーバーヘッドプロジェクター(OHP)	1708型	3M		1,700.00	1		1	青海省	海西州			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	
292	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	山西省	臨汾市	襄汾県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
293	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	山西省	晋中市			衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
294	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	陝西省	咸陽市	乾県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
295	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	陝西省	宝鶏市	眉県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
296	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	甘粛省	酒泉市			衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
297	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	甘粛省	白銀市	靖遠県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
298	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	寧夏区	銀川市			衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
299	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	寧夏区	呉中市	中衛県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
300	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	青海省	海東地区	民和回族土族自治県		衛生防疫站	注射器回収処理場	2002/3	A	A	パイロット実施対象県に配置
301	2001	A	現地	総合	ディスポ注射器破砕機	YH-1000型	山東新華医療器械		7,840.00	1		1	青海省	海東地区	乗都県		衛生防疫站	注射器回収処理	2002/3	A	A	
302	2001	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術		6,800.00	100		100	青海省				衛生庁		2002/3	A	A	省内ハイリスク地域内村レベルの臨時接種点(100箇所)に配置
303	2001	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術		6,800.00	100		100	新疆区				衛生庁		2002/3	A	A	省内ハイリスク地域内村レベルの臨時接種点(100箇所)に配置
304	2001	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術		6,800.00	100		100	貴州省				衛生庁		2002/3	A	A	省内ハイリスク地域内村レベルの臨時接種点(100箇所)に配置
305	2001	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術		6,800.00	100		100	雲南省				衛生庁		2002/3	A	A	省内ハイリスク地域内村レベルの臨時接種点(100箇所)に配置
306	2001	A	現地	ラボ	ELISAリーダー	MK3型	Labsystems Dragon		37,000.00	1		1	山西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
307	2001	A	現地	ラボ	ELISAリーダー	MK3型	Labsystems Dragon		37,000.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等 型式	メーカー	価格 (日本円)	(人民元)	数量 供与数	処分数	現有数	利用(保管)場所 省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日	利用状況	管理状況	備考(特記事項)
308	2001	A	現地	ラボ	ELISAリーダー	MK3型	Labsystems Dragon		37,000.00	1		1	甘肃省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
309	2001	A	現地	ラボ	ELISAリーダー	MK3型	Labsystems Dragon		37,000.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
310	2001	A	現地	ラボ	ELISAリーダー	MK3型	Labsystems Dragon		37,000.00	1		1	青海省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
311	2001	A	現地	ラボ	パソコン(ELISAリーダー運動機材)	A22	IBM		20,000.00	1		1	山西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
312	2001	A	現地	ラボ	パソコン(ELISAリーダー運動機材)	A22	IBM		20,000.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
313	2001	A	現地	ラボ	パソコン(ELISAリーダー運動機材)	A22	IBM		20,000.00	1		1	甘肃省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
314	2001	A	現地	ラボ	パソコン(ELISAリーダー運動機材)	A22	IBM		20,000.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
315	2001	A	現地	ラボ	パソコン(ELISAリーダー運動機材)	A22	IBM		20,000.00	1		1	青海省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
316	2001	A	現地	ラボ	ELISAウォッシャー	MK2型	Labsystems Dragon		28,000.00	1		1	山西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
317	2001	A	現地	ラボ	ELISAウォッシャー	MK2型	Labsystems Dragon		28,000.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
318	2001	A	現地	ラボ	ELISAウォッシャー	MK2型	Labsystems Dragon		28,000.00	1		1	甘肃省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
319	2001	A	現地	ラボ	ELISAウォッシャー	MK2型	Labsystems Dragon		28,000.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
320	2001	A	現地	ラボ	ELISAウォッシャー	MK2型	Labsystems Dragon		28,000.00	1		1	青海省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
321	2001	A	現地	ラボ	高速低温遠心機	GL-20G-11型	北京平利萍		31,450.00	1		1	山西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
322	2001	A	現地	ラボ	高速低温遠心機	GL-20G-11型	北京平利萍		31,450.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
323	2001	A	現地	ラボ	高速低温遠心機	GL-20G-11型	北京平利萍		31,450.00	1		1	甘肃省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
324	2001	A	現地	ラボ	高速低温遠心機	GL-20G-11型	北京平利萍		31,450.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
325	2001	A	現地	ラボ	高速低温遠心機	GL-20G-11型	北京平利萍		31,450.00	1		1	青海省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
326	2001	A	現地	ラボ	インキュベーター	GHx-9160B型	北京平利萍		5,680.00	1		1	山西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
327	2001	A	現地	ラボ	インキュベーター	GHx-9160B型	北京平利萍		5,680.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
328	2001	A	現地	ラボ	インキュベーター	GHx-9160B型	北京平利萍		5,680.00	1		1	甘肃省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
329	2001	A	現地	ラボ	インキュベーター	GHx-9160B型	北京平利萍		5,680.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
330	2001	A	現地	ラボ	インキュベーター	GHx-9160B型	北京平利萍		5,680.00	1		1	青海省				衛生防疫站	麻疹実験室	2002/3	A	A	
331	2001	B	現地	トレーニングラボ	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		32,400.00	3		3	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/10	A	A	消耗区域(1)、汚染区域(1)、トレナー室(1)、吉井孝男短期専門家携行機材
332	2001	B	現地	トレーニングラボ	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON		8,940.00	3		3	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/11	A	A	消耗区域(1)、汚染区域(1)、トレナー室(1)、吉井孝男短期専門家携行機材
333	2001	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PCG-SR9G/K	SONY	362,700		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	小林誠専門家携行機材。マウス(1)、USBハーブ(2)、USBケーブル(2)、i-LINKケーブル(2)、ケース(1)、CD-ROMドライブ(1)、フロッピーディスクドライブ(2)
334	2001	B	本邦	総合	デジタルカメラ	DSC-P1	SONY	200,750		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	小林誠専門家携行機材。スペアバッテリー(2)、ディスプレイアダプター(1)、メモリースティック(3)
335	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	59,800		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	小林誠専門家携行機材。
336	2001	B	本邦	総合	ソフト(Office2000 Professional)	日本語版	マイクロソフト	58,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	小林誠専門家携行機材。
337	2001	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PCG-FX77G/BP	SONY	405,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	大山専門家携行機材。スペアバッテリー(1)、USBハーブ(1)、USBケーブル(1)、メモリースティック(2)
338	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	MEHDD20A	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	大山専門家携行機材。小林誠専門家使用
339	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	大山専門家携行機材。麻疹敏C/P使用
340	2001	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PCG-FX77G/BP	SONY	405,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	松井専門家携行機材。スペアバッテリー(1)、USBハーブ(1)、USBケーブル(1)、メモリースティック(2)
341	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	松井専門家携行機材。李毅惠C/P使用
342	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	松井専門家携行機材。入山竜治調整員使
343	2001	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PCG-FX77G/BP	SONY	430,200		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	帖佐徹専門家携行機材。スペアバッテリー(1)、USBハーブ(1)、USBケーブル(1)、メモリースティック(4)
344	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	帖佐徹専門家携行機材。尤智丹C/P使用
345	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	50,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	帖佐徹専門家携行機材。朱徐C/P使用
346	2001	B	本邦	総合	小型プリンター	BJ-M70	CANON	36,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA視察室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材
347	2001	B	本邦	総合	デジタルカメラ	DSC-P1	SONY	192,400		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材。スペアバッテリー(1)、メモリースティック(5)
348	2001	B	本邦	総合	ノート型パソコン	PCG-R505R-GK	SONY	439,900		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材。スペアバッテリー(2)、ACアダプター(1)、USBケーブル(2)、USBハーブ(1)、キャリングポーチ(1)
349	2001	B	本邦	総合	ソフト(Office XP Professional)	日本語版	マイクロソフト	72,000		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材
350	2001	B	本邦	総合	ソフト(Chinese Writer V5)	日本語版	高電比	32,400		1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材
351	2001	B	本邦	総合	モバイルハードディスク	PAMHD002	TOSHIBA	112,600		2		2	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	石川尚子専門家携行機材
352	2001	B	本邦	トレーニングラボ	バイオクリーンベンチ (Bio-clean Bench)	MCV-B131S	サンヨー電機メディカル	1,548,143		1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2001/10	A	A	入山竜治長期専門家携行機材
353	2001	C	現地	総合	ノート型コンピューター	T21	IBM		11,500.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/4	A	A	入山竜治調整員使用
354	2001	C	現地	総合	CD-ROMドライブ、FDドライブセット	BKO(To IBM)	IBM		7,200.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/4	A	A	上記アイテムの運動機材
355	2001	C	現地	総合	プリンター	BJC-85型	CANON		1,930.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/5	A	A	携帯式。小林誠専門家使用
356	2001	C	現地	総合	ZIPドライブ	ZIP250	Iomega		1,810.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/6	A	A	入山竜治調整員使用
357	2001	C	現地	総合	ZIPドライブ	ZIP250	Iomega		1,810.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/6	A	A	C/Pとのデータ交換用
358	2001	C	現地	総合	ディスクトップ型コンピューター	希月2800	連想		7,999.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	TOT教材作成用
359	2001	C	現地	総合	15インチ液晶モニター	LXH-GJ15L	連想		3,950.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	上記アイテムの運動機材
360	2001	C	現地	総合	外付けCD－RWドライブ	8200series	HP(中国惠普)		2,480.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	上記アイテムの運動機材
361	2001	C	現地	総合	プリンター	EPL-5800型	EPSON(愛普森)		4,680.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	TOT教材作成用
362	2001	C	現地	総合	ソフト(Windows2000)	中国語版	MS中国		1,800.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	上記アイテムの運動機材
363	2001	C	現地	総合	ソフト(Office2000)	中国語版	MS中国		550.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	上記アイテムの運動機材
364	2001	C	現地	総合	プリンター	EPL-5800型	EPSON(愛普森)		3,900.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/7	A	A	TOT教材作成用
365	2001	C	現地	ラボ	変調機	KFR-50GW	青島海爾		6,198.00	1		1	甘肃省				衛生防疫站	ポリオ実験室	2001/7	A	A	消耗区域に設置
366	2001	C	現地	ラボ	変調機	KFR-58LW	青島海爾		9,552.00	1		1	甘肃省				衛生防疫站	ポリオ実験室	2001/7	A	A	汚染区域に設置
367	2001	C	現地	TOT	チベット語版教材(村医安全注射ハンドブック)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		8,125.00	2500		2500	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/7	A	A	省EPI科に経由しフィールドの村医に配布
368	2001	C	現地	TOT	チベット語版教材(村医安全注射ハンドブック)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		4,875.00	1500		1500	甘肃省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/7	A	A	省EPI科に経由しフィールドの村医に配布
369	2001	C	現地	総合	ソフト(Super Office2000)	日本語版	ロータス		3,618.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等 型式	メーカー	価格 (日本円)	(人民元)	数量 供与数	処分数	現有数	利用(保管)場所 省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日	利用状況	管理状況	備考(特記事項)
370	2001	C	現地	総合	ソフト(Windows2000アップデット版)	日本語版	マイクロソフト		1,163.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	既存機材のアップデット
371	2001	C	現地	総合	USB PCカードアダプター	MEUSBPCA	TOSHIBA		4,268.00	2		2	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/8	A	A	MEUSBPCA(2)
372	2001	C	現地	総合	ソフト(Windows2000)	中国語版	MS中国		5,100.00	3		3	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	
373	2001	C	現地	総合	ソフト(Office2000)	中国語版	MS中国		1,750.00	5		5	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/9	A	A	
374	2001	C	現地	総合	ノート型パソコン	連宝20u-13	連宝信通		10,350.00	1		1	北京市				予防医学科学院	JICA専門家室	2001/10	A	A	尤壹丹C/P使用
375	2001	C	現地	TOT	チベット語教材(村医安全注射ハンドブック)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		2,570.00	1000		1000	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/10	A	A	増し刷り・製本し、追加配布分
376	2001	C	現地	TOT	チベット語教材(村医安全注射ハンドブック)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		1,285.00	500		500	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/10	A	A	増し刷り・製本し、追加配布分
377	2001	C	現地	TOT	チベット語教材(安全注射フリップチャート)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		15,000.00	375		375	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/10	A	A	新規作成
378	2001	C	現地	TOT	チベット語教材(安全注射フリップチャート)	第1版(2000年度)	青海省EPI科扱い		6,000.00	150		150	甘粛省				衛生防疫站	計画免疫科	2001/10	A	A	新規作成
379	2001	C	現地	総合	書類収納キャビネット	SHUTER	樹德		948.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2001/11	A	A	業務処理指定用紙の分類整理用
380	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	甘肅省	平涼地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/2	A	A	IEC計画に配置
381	2001	C	現地	総合	卓上型電話機	33型	步步高		3,500.00	8		8	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/2	A	A	既存機材の老巧化のための更新
382	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	山西省	晉中市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/2	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
383	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	山西省	臨汾市	襄汾県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/2	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
384	2001	C	現地	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-TRV17E	SONY		9,230.00	1		1	甘肅省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/2	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
385	2001	C	現地	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-PC9E	SONY		9,200.00	1		1	山西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/2	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
386	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	陝西省	宝鶏市	眉県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
387	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	陝西省	咸陽市	乾県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
388	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	山西省	勝果地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、広報普及活動に配置
389	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	甘肅省	平涼地区	華亭県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	IEC計画に配置
390	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	甘肅省	白銀市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
391	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	甘肅省	酒泉地区			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
392	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	青海省	海東地区	民和県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
393	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	青海省	海東地区	乗都県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
394	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	寧夏区	銀川市			衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
395	2001	C	現地	総合	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	寧夏区	呉忠市	中衛県		衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	使用済み注射器回収パイロット計画配置
396	2001	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	联想計算機		6,840.00	1		1	青海省				衛生防疫站	ポリオ実験室	2002/3	A	A	ラボネットワークデータ管理
397	2001	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	联想計算機		6,840.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	ポリオ実験室	2002/3	A	A	ラボネットワークデータ管理
398	2001	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	联想計算機		6,840.00	1		1	内蒙古区				衛生防疫站	ポリオ実験室	2002/3	A	A	ラボネットワークデータ管理
399	2001	C	現地	トレーニングラボ	ファクシミリー	KX-FP158CN	PANASONIC		2,000.00	1		1	北京市				予防医学科学院	トレーニング実験室	2002/3	A	A	ラボトレーニング計画用
400	2001	C	現地	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-PC9E	SONY		9,230.00	1		1	陝西省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
401	2001	C	現地	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-PC9E	SONY		9,200.00	1		1	青海省				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
402	2001	C	現地	総合	デジタルビデオカメラ	DCR-PC9E	SONY		9,230.00	1		1	寧夏区				衛生防疫站	計画免疫科	2002/3	A	A	TOT、他プロジェクト活動用
403	2001	C	現地	TOT	技術資料「Health on Air」他	H6241	TALC		819.65	1		1					疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/5	A	A	TOT教材作成用参考資料
404	2002	A	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		44,100.00	126		126	山西省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	省内全県の衛生防疫站に配置
405	2002	A	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		39,550.00	113		113	陝西省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	省内全県の衛生防疫站に配置
406	2002	A	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		31,850.00	91		91	甘肅省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	省内全県の衛生防疫站に配置
407	2002	A	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		8,750.00	25		25	寧夏区				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	自治区内全県の衛生防疫站に配置
408	2002	A	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		15,750.00	45		45	青海省				疾病予防控制中	伝染病予防控制	2002/12	A	A	省内全県の衛生防疫站に配置
409	2002	A	現地	TOT	カラーレザープリンター	C4000	EPSON		17,950.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/12	A	A	
410	2002	A	現地	ラボ	低温高速遠心機	HETTICH UNIVERSAL32R	北京威博興業扱い		57,750.00	1		1	北京市				疾病予防控制中心	国家麻疹実験室	2002/12	A	A	
411	2002	A	現地	ラボ	携便管	特注仕様	山東福博山川医用		75,000.00	100000		100000	北京市				疾病予防控制中	国家ポリオラボ	2003/1	A	A	国家ポリオラボより全31省ポリオラボに配布
412	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		3,600.00	4		4	北京市				疾病予防控制中心	JICA専門家室	2003/1	A	A	
413	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		22,500.00	25		22	山西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内地区計画免疫科各2
414	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		9,200.00	23		20	陝西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内地区計画免疫科各2
415	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		23,400.00	26		31	甘肅省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省計画免疫科3、地区計画免疫科各2
416	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		9,900.00	11		11	寧夏区				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省計画免疫科3、地区計画免疫科各2
417	2002	A	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司扱い		12,600.00	14		19	青海省				疾病予防控制中心	伝染病予防控制所	2003/1	A	A	省伝染病控制所3、地区計画免疫科各2
418	2002	A	現地	TOT	ソーラー式高圧蒸気滅菌器	TP2.0-F/XD22A	北京衛生防疫技術服務公司扱い		93,000.00	100		100	青海省				疾病予防控制中心	伝染病予防控制所	2003/1	A	A	省伝染病控制所より無電地域に配置
419	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		45,500.00	70		70	貴州省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
420	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		45,500.00	70		70	青海省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
421	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		45,500.00	70		70	新疆区				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	自治区内ハイリスク地域に配置
422	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		45,500.00	70		70	雲南省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
423	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		45,500.00	70		70	甘肅省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
424	2002	A	現地	コールドチェーン	コールドボックス	T1-1	天津金奥塑料製品有限責任公司		32,500.00	50		50	四川省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
425	2002	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術服務公司扱い		15,250.00	250		250	貴州省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
426	2002	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術服務公司扱い		15,250.00	250		250	青海省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
427	2002	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術服務公司扱い		15,250.00	250		250	新疆区				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	自治区内ハイリスク地域に配置

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等		価格		数量			利用(保管)場所						利用状況	管理状況	備考(特記事項)
						型式	メーカー	(日本円)	(人民元)	供与数	処分数	現有数	省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日			
428	2002	A	現地	コールドチェーン	ワクチンキャリアー	LC-2001	北京衛生防疫技術服務公司扱い		15,250.00	250		250	四川省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/1	A	A	省内ハイリスク地域に配置
429	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	晋城市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
430	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	太原市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
431	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	朔州市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
432	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	臨汾市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
433	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	晋中市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
434	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	長治市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
435	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	運汾市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
436	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	呂梁市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
437	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	大同市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
438	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	忻州市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
439	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,288.00	1		1	山西省	運城市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
440	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	宝鶏市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
441	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	銅川市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
442	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	咸陽市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
443	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	渭南市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
444	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	榆林市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
445	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	延安市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
446	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	漢中市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
447	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	安康市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
448	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	商洛市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
449	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	陝西省	西安市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
450	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	蘭州市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
451	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	嘉裕関市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
452	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	金昌市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
453	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	白銀市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
454	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	天水市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
455	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	酒泉地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
456	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	張掖地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
457	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	武威地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
458	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	定西地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
459	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	隴南地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
460	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	平涼地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
461	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	慶陽地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
462	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	臨夏州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
463	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,250.00	1		1	甘粛省	甘南州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
464	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,544.00	1		1	寧夏区	銀川市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
465	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,544.00	1		1	寧夏区	石嘴山市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
466	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,544.00	1		1	寧夏区	呉忠市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
467	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,544.00	1		1	寧夏区	固原地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
468	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省				疾病予防控制中	伝染病予防控制	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
469	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	西寧市			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
470	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	海東地区			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
471	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	海北州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
472	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	海南州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
473	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	黄南州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
474	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	果洛州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
475	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	玉樹州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
476	2002	A	現地	総合	ノート型パソコン	昭陽V71型	連想計算機		12,550.00	1		1	青海省	海西州			疾病予防控制中	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備
477	2002	A	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		260,700.00	33		33	山西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
478	2002	A	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		238,500.00	30		30	陝西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
479	2002	A	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		238,500.00	30		30	甘粛省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
480	2002	A	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		190,080.00	24		24	寧夏区				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
481	2002	A	現地	総合	ディスクトップ型パソコン	開天4600型	連想計算機		262,350.00	33		33	青海省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
482	2002	A	現地	総合	小型プリンター	LJ1600型	連想計算機		59,400.00	33		33	山西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
483	2002	A	現地	総合	小型プリンター	LJ1600型	連想計算機		54,000.00	30		30	陝西省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
484	2002	A	現地	総合	小型プリンター	LJ1600型	連想計算機		54,000.00	30		30	甘粛省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
485	2002	A	現地	総合	小型プリンター	LJ1600型	連想計算機		43,680.00	24		24	寧夏区				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
486	2002	A	現地	総合	小型プリンター	LJ1600型	連想計算機		60,060.00	33		33	青海省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2003/2	A	A	EPIオンライン化整備、一部の県EPI科に配置
487	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	37,200		3		3	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/12	A	A	経理新C/P、渡辺喜通訳各1、予備1
488	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	248,000		20		20	北京市				疾病予防控制中	免疫計画中心	2002/12	A	A	
489	2002	A	本邦	総合	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	124,000		10		10	北京市				疾病予防控制中	免疫計画中心	2002/12	A	A	
490	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	99,200		8		8	山西省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	
491	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	99,200		8		8	陝西省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	
492	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	99,200		8		8	甘粛省				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	
493	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	62,000		5		5	寧夏区				疾病予防控制中	計画免疫科	2002/12	A	A	
494	2002	A	本邦	TOT	モバイルハードディスクドライブ	LPM-HD2G	LOGITEC	99,200		8		8	青海省				疾病予防控制中	伝染病予防控制	2002/12	A	A	
495	2002	B	本邦	TOT	マルチメディアプロジェクター	ELP-730	EPSON	579,000		1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/9	A	A	石川尚子長期専門家携行機材

No	供与年度	供与区分	調達区分	項目区分	機材名	型式・メーカー名等 型式	メーカー	価格 (日本円)	(人民元)	数量 供与数	処分数	現有数	利用(保管)場所 省(市)	地区(市)	県(市)	郷	配置場所1	配置場所2	検収日	利用状況	管理状況	備考(特記事項)
496	2002	B	本邦	TOT	デジタルカメラ	DSC-P71	SONY	59,700		1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/9	A	A	石川尚子長崩専門家携行機材
497	2002	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	法瑞計算機		6,840.00	1		1	山西省				疾病予防控制中	ポリオ実験室	2002/5	A	A	ラボネットワークデータ管理
498	2002	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	法瑞計算機		6,840.00	1		1	甘粛省				疾病予防控制中	ポリオ実験室	2002/5	A	A	ラボネットワークデータ管理
499	2002	C	現地	ラボ	ディスクトップ型パソコン	E時尚1600型	法瑞計算機		6,840.00	1		1	陝西省				疾病予防控制中	ポリオ実験室	2002/5	A	A	ラボネットワークデータ管理
500	2002	C	現地	TOT	VCDモニターセット	DVD2310/LXB-L15	上度電/連想		4,928.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/5	A	A	TOT作成VCD教材のチェックに使用
501	2002	C	現地	総合	携帯電話	969+	摩托羅		2,030.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/5	A	A	帖佐リーダー使用(1391-165-0991)
502	2002	C	現地	総合	小型プリンター	EPL-5800L型	EPSON(愛普森)		2,320.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/5	A	A	帖佐リーダー使用
503	2002	C	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-2	北京衛生防疫技術服務公司後い		3,900.00	5		5	青海省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2002/9	A	A	
504	2002	C	現地	コールドチェーン	小型温度記録モニター	WDJLQ-3	北京衛生防疫技術服務公司後い		3,900.00	5		5	甘粛省				疾病予防控制中心	計画免疫科	2002/9	A	A	
505	2002	C	現地	総合	小型金庫	MSRX-1	USC Asia Limited		3,532.10	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/10	A	A	公金管理用
506	2002	C	現地	総合	CD-RWドライブ	Mosss48X	摩西電子		1,260.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/10	A	A	TOT教材作成、データ処理用
507	2002	C	現地	TOT	技術書籍「EPI & Prevention of VPD 7TH Edition Pink Book」	RM-021	Public Health Foundation		414.46	1		1	北京市				疾病予防控制中心	JICA専門家室	2002/12	A	A	
508	2002	C	現地	TOT	フィルムスキャナー	PS4000US	キャノン		9,200.00	1		1	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2002/12	A	A	
509	2002	C	現地	総合	小型外付けハードディスク	USB-20G	紐曼信業科技		2,240.00	2		2	北京市				疾病予防控制中	JICA専門家室	2003/1	A	A	帖佐1、予備1
510	2002	C	現地	ラボ	小型除湿器	SC-460	三洋		540.00	1		1	河南省				疾病予防控制中	ポリオ実験室	2003/1	A	A	クリーンベンチフィルター交換作業のため
511	2002	C	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		1,750.00	5		5	軍夏区				疾病予防控制中	計画免疫科	2003/1	A	A	行政区分の変更によって不足分の補充
512	2002	C	現地	TOT	VCDプレーヤー	VCD-688S	金威格数碼科技		1,750.00	5		5	青海省				疾病予防控制中	伝染病予防控制	2003/1	A	A	行政区分の変更によって不足分の補充
						合計		26,557,693	8,961,637.47													

年度	供与機材 本邦購送(円)	現地調達(人民元)	携行機材 本邦購送(円)	現地調達(人民元)	資機材 (人民元)
2000	18,703,700.00	2,697,486.26	1,692,400.00	112,500.00	354,472.00
2001	0.00	2,628,150.00	4,654,893.00	41,340.00	229,340.65
2002	868,000.00	2,840,064.00	638,700.00	0.00	58,284.56
小計	19,571,700.00	8,165,700.26	6,985,993.00	153,840.00	642,097.21

投入成绩：D.现场业务费

接受预付款记录	一般现场活动费	现场适应化事业费	骨干技术人员培养对策费	区域合作支援费	小计
2000年度第1季	38,350.00	38,779.00	0	0	77,129.00
2000年度第2季	151,183.00	225,398.00	0	0	376,581.00
2000年度第3季	109,215.00	38,400.00	400,720.00	0	548,335.00
2000年度第4季	125,003.00	94,156.00	0	0	219,159.00
2000年度 计	423,751.00	396,733.00	400,720.00	0.00	1,221,204.00
2001年度第1季	260,370.00	228,500.00	403,360.00	0	892,230.00
2001年度第2季	147,030.00	0	0	0	147,030.00
2001年度第3季	96,860.00	200,520.00	0	0	297,380.00
2001年度第4季	89,153.34	0	96,880.00	0	186,033.34
2001年度 计	593,413.34	429,020.00	500,240.00	0.00	1,522,673.34
2002年度第1季	205,360.00	262,120.00	0	0	467,480.00
2002年度第2季	148,960.00	358,470.00	0	0	507,430.00
2002年度第3季	167,129.64	134,280.00	0	0	301,409.64
2002年度第4季	129,470.00	145,960.00	0	0	275,430.00
2002年度 计	650,919.64	900,830.00	0.00	0.00	1,551,749.64
合计	1,668,083.98	1,726,583.00	900,960.00	0.00	4,295,626.98
					4,295,626.98

项目期间成果一览

培训教材

名称	日文	对象	時期	数量	其他
基層計画免疫培訓手冊一供培訓鄉、村級計画免疫工作人員使用	鄉村医用EPIマニュアル	鄉村医	上午12时00分	115,500	其中藏文版5500册
中国加強拡大免疫規画項目計画免疫培訓教材	トレーナーズマニュアル	県EPI人员	上午12时00分	2500	
計画免疫培訓用掛図	フリップチャート	鄉村医	上午12时00分	2925	其中藏文525册
計画免疫及安全注射鄉村医培訓用VCD	計画免疫トレーニング用VCD	鄉村医	2003年3月予定	12000	

住民教育用教材

名称	日文	对象	時期	数量	其他
促进乙肝疫苗接种宣传年历	B型肝炎ワクチン推進カレンダー	甘肃省	上午12时00分	20,000	
地方戏剧秦腔《三进门》（乙肝）	劇　（B型肝炎）	甘肃省平涼	2002年2～4月		
相声（乙肝和安全注射）	漫才　（B型肝炎・安全注射）	甘肃省平涼	上午12时00分		

論文

题目	執筆者	時期	掲載雑誌	
中文				
不安全注射一拡大免疫規画面臨的挑戦（Unsafe injection, it's a challenge to	小林誠、村上仁	2001年	中国計画免疫	7(6), 363-365
中国西部5省予防接種安全注射現状及影響因素調査(Investigation on the current status of safe injection of preventive inoculation in five provinces of western china and the affecting factors)	李芑星、朱徐、王暁軍、村上仁	2002年	中国計画免疫	8(6), 341-343
医療廃棄物的危害及管理(The danger and management of medical waste)	李芑星	2002年	中国計画免疫	8(6), 361-364
中国目前計画免疫工作中存在的問題及今後研究方向(An analysis on immunization coverage rate and the reasons for failure)	石川尚子、小林誠、楊俊峰、鄭景山、丁崢嵘	2002年	中国計画免疫	8(6), 317-319
和文				
中国青海省1999年10月発生脊灰野病毒1症例-无脊灰地区输入野病毒对策的重要性	千葉靖男、村上仁、小林誠、清水博之、吉田弘、米山徹夫、宮村達男、于競進、張礼璧	2000年	臨床与病毒	28(3): 138-142
中国北西部予防接種注射的安全性：基层予防接種員行为因素	村上仁、小林誠、李芑星	2001年	国際保健医療	16（增）, 53
中国医療廃棄物处理現状和今后课題	小林誠、村上仁、木ノ本雅通	2002年	医療廃棄物研究	14(2), 95-99
英文				
A case of Poliomyelitis with infection of wild poliovirus in Qinghai Province, China in October 1999	Chiba, T., Murakami, H., Kobayashi, M., Shimizu, H., Yoshida, H., Yoneyama, T.,	2000年	Jpn. J. Infec. Dis	53: 135-136
Risk of transmission of hepatitis B virus through childhood immunization in northwestern China	Murakami, H., Kobayashi, M., Zhu, X., Li, YX., Wakai, S.,	2003年	Social Science and Medicine	

学会発表

题目	発表者	時期	学会	場所
中国北西部予防接種注射的安全性：基层予防接種員行为因素	村上仁、小林誠、李芑星	2001年	第16回国際保健医療学会	東京
宣布西太平洋地域消灭脊灰后中国AF国境監測	帖佐徹、小林誠、村上仁、千葉靖男	2001年	第16回国際保健医療学会	東京

培训班研讨会等记录

No	年度	举办日期	地点	名称	听课人数	讲课专家	负担费用		特記事項
							区分	金額	
1	2000	00/8/1~8/5	北京市	5省·自治区安全接種事业促进会议(项目启动会议)	30	村上仁 入山竜治 小林誠	骨干技者培养对策费	99,300.00	衛生部殷大奎副部長、中国予防医学科学院王克安院長、大使館杉本公使、对象省衛生庁担当庁長、防疫処長、省防疫站長、EPI科長等参加，负担部分费用。
2		00/12/13~12/16	西安市	5省·自治区TOT計画研讨会	23	村上仁 入山竜治 小林誠	骨干技者培养对策费	28,060.00	项目省省自治区EPI科長、部分地区、県防疫站責任者参加、负担部分费用。
3		01/3/19~3/24	西安市	陕西省地区级TOT培训班(第1班)	107	小林誠	骨干技者培养对策费	58,850.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
4		01/3/26~3/31	漢中市	陕西省地区级TOT培训班(第2班)	111		骨干技者培养对策费	11,150.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
5		01/3/18~3/24	海口市	2000年度全国脊灰实験室技術員培训班	60		骨干技者培养对策费	68,560.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
6		01/3/25~3/29	臨汾市	山西省地区地区级TOT培训班(第1班：臨汾、運城)	75	小林誠	骨干技者培养对策费	30,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
7		01/3/27~3/31	長治市	山西省地区地区级TOT培训班(第2班：長治、晋城、晋中)	75		骨干技者培养对策费	30,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
8		01/3/29~4/2	忻州市	山西省地区地区级TOT培训班(第3班：大同、朔州、忻州)	80		骨干技者培养对策费	5,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
9		01/3/31~4/4	太原市	山西省地区地区级TOT培训班(第4班：太原、呂梁、陽泉)	70		骨干技者培养对策费	5,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
10	2001	01/5/29~5/31	西安市	2001年度5省·自治区联合安全注射計画促进会议	117	小林誠 入山竜治	骨干技者培养对策费	102,060.00	项目省自治区衛生庁、防疫站、EPI科担当責任者、部分地区、県防疫站責任者参加、负担部分费用
11		01/6/3	陽泉市	郊区蔭茶鎮村医安全注射研修班	50		骨干技者培养对策费	500.00	以鄉、村医为对象现场参与式培训实施
12		01/7/5~7/9	西安市	陕西省TOT培训班(地区、县级)	46		骨干技者培养对策费	20,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
13		01/6/17~6/21	蘭州市	甘肃省TOT培训班(地区、県级)	80	小林誠 小山内泰代	骨干技者培养对策费	20,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
14		01/6/11~6/15	西寧市	青海省TOT培训班(地区、県级)	93	小林誠 小山内泰代	骨干技者培养对策费	20,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
15		01/7/13~7/16	天水市	甘肃省TOT培训班(地区、県级)	70	帖佐徹	其他		
16		01/7/23~7/26	張掖市	甘肃省TOT培训班(地区、県级)	53	帖佐徹	其他		
17		01/8/11~8/15	銀川市	寧夏自治区TOT培训班(地区、県级)	64	小林誠 木の本雅通	骨干技者培养对策费	20,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
18		01/11/9~11/13	太原市	山西省TOT培训班(地区、県级)	78		骨干技者培养对策费	20,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
19		01/12/20~12/23	銀川市	使用后注射器处理計画技術研修会	42	小林誠 入山竜治 石川尚子 帖佐徹	骨干技者培养对策费	36,670.00	项目省省自治区EPI科長、部分地区、県防疫站責任者（部分）参加、负担部分费用。
20		02/3/4~3/24	北京市	2001年度全国脊灰实験室技術員研修会(分3班实施)	31	萩原昭夫 入山竜治	骨干技者培养对策费	99,572.00	PCR、ELISA检测方法培训
21	2002	02/7/8~7/11	太原市	2002年度5省·自治区联合安全注射計画促进会議	102	帖佐徹 入山竜治 石川尚子 野口奈佳恵	现场适应化事业费	133,585.00	项目省自治区衛生庁、防疫站、EPI科担当責任者、部分地区、県防疫站責任者参加、负担部分费用。
22		02/7/20	晋中市古陽県	山西省地区级人员TOT培训	9	石川尚子 小山内泰代	现场适应化事业费	450.00	1日班(VCD教材脚本问询调查)
23		02/7/22~7/25	甘南州合作市	甘肃省少数民族地区EPI教员培养班	63	石川尚子 小山内泰代	现场适应化事业费	20,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
24		02/7/22~7/24	西安市	陕西省TOT培训班(地区、県级)	133	帖佐徹	现场适应化事业费	20,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
25		02/10/17~10/21	太原市	山西省TOT培训班(地区、県级)	66	石川尚子	现场适应化事业费	20,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
26		02/11/25~11/28	西寧市	青海省TOT培训班(地区、県级)	91	石川尚子	现场适应化事业费	20,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
27		03/3/7~3/9	太原市	部分地区、県级人员EPI网络技术研修会	130	入山竜治 (計画調整)	现场适应化事业费	12,320.00	参加者补助住宿等负担部分费用、研修内容：JICA無償、技術提供器材(多媒体投影仪、OHP、计算机关系)运用相关的技术培训
28		03/3/19~3/21	西安市	地区、県级人员EPI网络技術研修会	88	入山竜治 (計画調整)	现场适应化事业费	18,200.00	参加者补助住宿等负担部分费用、研修内容：JICA無償、技術提供器材(多媒体投影仪、OHP、计算机关系)运用相关的技术培训
29		03/3/23~3/29	南寧市	2002年度全国脊灰实験室技術員研修会	62	吉井孝男 入山竜治	现场适应化事业费	85,000.00	参加者补助住宿等负担部分费用。
30		03/6~4/9	昆明市	雲南省地区、部分高危県级EPI人员对策技術研修会	80	定田和生 帖佐徹	现场适应化事业费	27,200.00	参加者补助住宿等负担部分费用。

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

フィールド活動実績

No	実施時期					実施地域			実施内容									コスト負担		特記事項
	年度		年	月	日程	省・自治区	地区(市)	県(市)	分野	活動概要	係る専門家				C/P				出張旅費	イベント経費	
1	2000	1)	2000	7	7/18~7/20	青海	西寧		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣				張礼璧				一般現地業務費		
2		2)	2000	7	7/23~7/25	寧夏	銀川		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣				張礼璧				一般現地業務費		
				8	8/1~8/5	北京			中堅養成		村上仁	入山竜治	小林誠		張興録	朱徐	李芸星	席慶敏		中堅養成対策費	殷大壷衛生部副部長、杉本公使、対象省衛生庁等責任者出席、30名
3		3)	2000	8	8/6~8/8	山西	太原		業務調整	計画打合せ	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		事務所開設準備他
4		4)	2000	8	8/6~8/13	山西	太原	曲陽	疫学サーベイランス	安全注射ベースライン調査	村上仁	小林誠			張興録	朱徐	王暁軍	李芸星	現地適用活動費		県病院と5つの郷鎮の村医を対象
5		5)	2000	8	8/14~8/19	陝西	西安	長安	疫学サーベイランス	安全注射ベースライン調査	村上仁	小林誠			李芸星				現地適用活動費		県病院と5つの郷鎮の村医を対象
6		6)	2000	8	8/11~8/16	甘粛	酒泉	臨澤	疫学サーベイランス	ポリオ野生ウィルス輸入対策調査、AFP症例臨床レビュー	千葉靖男	本間真理							一般現地業務費		
7		7)	2000	8	8/18~8/29	雲南	思茅 臨滄	雲県 他	疫学サーベイランス	ポリオ野生ウィルス輸入対策調査、AFP症例臨床レビュー	千葉靖男	本間真理			丁峥嶸	梁志松			一般現地業務費		雲県 鎮康県(南卓鎮)、滄源県、臨滄県
8		8)	2000	9	9/10~9/15	山西	太原		TOT	省レベルセミナー講義	小林誠								現地適用活動費		
9		9)	2000	9	9/26~9/27	山東	青島		業務調整	現地調達(冷蔵庫)調整	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		契約書内容調整、仕様確認、他
10		10)	2000	10	10/15~10/18	雲南省	昆明		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼璧	張振喜			一般現地業務費		
11		11)	2000	10	10/19~10/24	四川省	成都		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼璧	張振喜			一般現地業務費		
12		12)	2000	10	10/18~10/21	山西	太原		TOT	TOTフィールドテスト	村上仁	小林誠	石川尚子	小山内泰代	李芸星	席慶敏			一般現地業務費 現地適用活動費		
13		13)	2000	10	10/22~10/26	陝西	西安		TOT	TOTフィールドテスト	村上仁	小林誠	石川尚子	小山内泰代	李芸星				一般現地業務費 現地適用活動費		
14		14)	2000	11	11/2~11/5	雲南	昆明		業務会議	ポリオ国境対策会議	小林誠								一般現地業務費		
15		15)	2000	11	11/13~11/18	陝西	西安		コールドチェーン	フィールド調査	野口奈佳恵	入山竜治	村上仁		席慶敏				一般現地業務費 現地適用活動費		
16		16)	2000	11	11/19~11/24	山西	太原		コールドチェーン	フィールド調査	小林誠	野口奈佳恵	入山竜治		李芸星				一般現地業務費 現地適用活動費		
17		17)	2000	12	12/3~12/9	陝西	西安		プロモーション	sNID参加	小林誠				席慶敏				一般現地業務費 現地適用活動費		
18		18)	2000	12	12/13~12/16	陝西	西安		中堅養成	5省自治区TOT計画検討会	村上仁	入山竜治	小林誠		李芸星	席慶敏			一般現地業務費 現地適用活動費	中堅養成対策費	23名、日当宿泊費一部
19		19)	2000	12	12/26~12/28	山東	青島		業務調整	現地調達(冷蔵庫)仕様調査	村上仁				李芸星	席慶敏			一般現地業務費		性能、仕様調整打合せ
20		20)	2001	1	1/16~1/19	甘粛	蘭州		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣				張礼璧				一般現地業務費		郷村安全接種状況調査実施
21		21)	2001	2	2/12~2/17	青海	西寧	同德他	コールドチェーン	フィールド現状調査	荒井大三				席慶敏	張振喜			一般現地業務費 現地適用活動費		同德県、海南県、共和県、湟中県
22		22)	2001	2	2/19~2/22	寧夏	銀川 呉中	同心	コールドチェーン	フィールド現状調査	荒井大三				席慶敏				一般現地業務費 現地適用活動費		
23		23)	2001	2	2/19~2/28	寧夏	銀川 呉中	同心固原他	コールドチェーン	フィールド現状調査(ワクチン管理)	野口奈佳恵				李芸星				一般現地業務費 現地適用活動費		同心県、固原県、海原県、省防疫站
24		24)	2001	3	3/4~3/7	陝西	西安		コールドチェーン	フィールド現状調査(ワクチン管理)	野口奈佳恵				李芸星				一般現地業務費		
25		25)	2001	3	3/12	陝西	西安		業務調整	TOT教材研修、支払い	入山竜治								一般現地業務費		「村医安全注射ハンドブック」
26		26)	2001	3	3/14~3/17	青海	西寧		コールドチェーン	フィールド現状調査(ワクチン管理)	野口奈佳恵				李芸星				一般現地業務費		
27		27)	2001	3	3/15~3/16	山東	青島		業務調整	現地調達(冷蔵庫)検収	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		411台、JICA事務所委嘱
28		28)	2001	3	3/18~3/23	海南	海口		中堅養成	2000年度全国ポリオ実験室技術員研修会	原稔	萩原昭夫	入山竜治		張礼璧	鄒紅	席慶敏		一般現地業務費	中堅養成対策費	60名、日当宿泊費等一部開催費負担
29		29)	2001	3	3/19~3/20	陝西	西安		TOT	EPIトレーニングコース講義	小林誠								現地適用活動費		
30		30)	2001	3	3/22~3/29	青海	ガルム(格尔木)		プロモーション 疫学サーベイランス	sNID参加、AFPサーベイランス	帖佐徹	櫻田紳策							一般現地業務費		
31		31)	2001	3	3/22~3/29	甘粛	蘭州		プロモーション 疫学サーベイランス	sNID参加、AFPサーベイランス	野口奈佳恵				李芸星				一般現地業務費		
32		32)	2001	3	3/25~3/27	山西	臨汾		TOT	EPIトレーニングコース講義	小林誠				張振喜				一般現地業務費 現地適用活動費		

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

フィールド活動実績

No	実施時期 年度		年	月	日程	実施地域 省・自治区	地区(市)	県(市)	実施内容 分野	活動概要	係る専門家				C/P				コスト負担 出張旅費	イベント経費	特記事項
33		1)	2001	4	4/1~4/7	雲南	德宏	瑞麗 芒市	プロモーション 疫学サーベイランス	sNID後接種率調査、AFPサーベイランス		櫻田紳策			李芸星				一般現地業務費		
34		2)	2001	4	4/7~4/12	江蘇	無錫		業務会議	全国EPI会議参加	小林誠				李芸星				現地適用事業費		
35		3)	2001	4	4/9~4/16	江蘇	無錫 南京 蘇州		業務会議 機材調査	全国EPI会議参加、現地調達機材調査	入山竜治								一般現地業務費		焼却炉、破砕機の仕様等調査
36		4)	2001	4	4/16~4/19	山東	維坊 溜博 煙台		疫学サーベイランス	AFP症例臨床診察	小林誠	野口奈佳恵	櫻田紳策						一般現地業務費現地適用活動費		
37		5)	2001	4	4/21~4/28	新疆	ウルムチ 伊寧		プロモーション 疫学サーベイランス	sNID参加、フィールドAFPサーベイランス	小林誠	櫻田紳策			張振喜				一般現地業務費現地適用活動費		
38		6)	2001	5	5/28~5/31	陝西	西安		中堅養成	5省自治区連合計画推進会議	小林誠	入山竜治			李芸星	席慶敏			一般現地業務費	中堅養成対策費	117名、日当宿泊費一部、小林は5/29から
39		7)	2001	6	6/1~6/3	山西	太原		プロモーション	ODAテレビ広報取材対応	小林誠	入山竜治			李芸星	席慶敏			一般現地活動費現地適用事業費		
40		8)	2001	6	6/11~6/15	青海	西寧		TOT	県トレーナー養成コース講義	小林誠	小山内泰代			張振喜				一般現地業務費		
41		9)	2001	6	6/16~6/17	安徽	合肥		TOT	PHCトレーニングコース講義	小林誠	小山内泰代							一般現地業務費		
42		10)	2001	6	6/21	天津	新港		業務調整	供与機材検収	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		
43		11)	2001	6	6/19~6/22	甘粛	蘭州		TOT	県トレーナー養成コース講義	小林誠	小山内泰代			李芸星				一般現地業務費現地適用活動費		
44		12)	2001	6	6/22~6/26	山西	大同		TOT	県トレーナー養成コース講義	小林誠	小山内泰代			李芸星				一般現地業務費現地適用活動費		
45		13)	2001	6	6/29~7/3	陝西	咸陽		TOT	TOTフィールド効果評価	小山内泰代				朱徐				一般現地業務費		郷レベル衛生院研修効果調査(2箇所)
46		14)	2001	7	7/11~7/12	陝西	西安		業務調整	中堅養成コース会計処理	入山竜治								一般現地業務費		
47		15)	2001	7	7/12~7/13	青海	西寧		業務調整	TOTコース会計処理	入山竜治								一般現地業務費		
48		16)	2001	7	7/11~7/14	山西	太原		疫学サーベイランス	麻疹サーベイランス	小林誠	大山卓昭	松井珠乃		王莉霞				一般現地業務費		省レベル防疫站調査
49		17)	2001	7	7/12~7/14	甘粛	天水		TOT	県トレーナー養成コース講義	帖佐徹				李芸星				一般現地業務費		
50		18)	2001	7	7/14/7/17	陝西	西安		疫学サーベイランス	麻疹サーベイランス	帖佐徹	大山卓昭	松井珠乃		李芸星				一般現地業務費		省レベル防疫站調査
51	2001	19)	2001	7	7/24~7/31	甘粛	張掖		TOT 疫学サーベイランス	省レベルTOTコース講義、地区~郷レベルB型肝炎、安全接種調査	帖佐徹				李芸星				一般現地業務費現地適用活動費	中堅養成対策費	2地区内郷レベルまで抜き取り調査実施
52		20)	2001	7	7/24~7/26	黒竜江	ハルビン		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼壁	張振喜			一般現地業務費		
53		21)	2001	7	7/26~7/29	吉林	長春		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼壁	張振喜			一般現地業務費		
54		22)	2001	7	7/29~8/1	遼寧	沈陽		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼壁	張振喜			一般現地業務費		
55		23)	2001	8	8/1~8/6	陝西	西安		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼壁	張振喜			一般現地業務費		
56		24)	2001	8	8/7~8/8	河北	保定		ラボラトリー 〃	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				張礼壁	張振喜			一般現地業務費		
57		25)	2001	8	8/4~8/8	西安	西安		安全注射(回収処理)	郷レベルディスポ注射器廃棄処理調査	小林誠	木の本雅通							一般現地業務費現地適用活動費		
58		26)	2001	8	8/8~8/13	寧夏	銀川		安全注射(回収処理)	郷レベルディスポ注射器廃棄処理調査、トレーニングコース講義	小林誠	木の本雅通							一般現地業務費現地適用活動費	中堅養成対策費	
59		27)	2001	8	8/12~8/15	内蒙古	フフホト		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣				侯暁輝				一般現地業務費		
60		28)	2001	8	8/15~8/18	浙江	杭州		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣				侯暁輝				一般現地業務費		
61		29)	2001	8	8/22~8/30	青海	西寧		TOT	2地区フィールドトレーニングモニター	小山内泰代	小林誠	石川尚子						一般現地活動費現地適用事業費	中堅養成対策費	小林、石川は8/26まで1地区のみ参加
62		30)	2001	8	8/30~9/6	甘粛	蘭州		TOT	2地区フィールドトレーニングモニター	小山内泰代								一般現地活動費現地適用事業費	中堅養成対策費	
63		31)	2001	9	9/14	河北	保定		業務調整	臨時通訳出向期間延長に付き協議	入山竜治	石川尚子			尤雪丹	張振喜	席慶敏		一般現地業務費		
64		32)	2001	9	9/17~9/18	河南	鄭州		業務調整	現地調達機材検収(冷蔵車)	入山竜治				席慶敏				一般現地業務費		ワクチン運搬用冷蔵車5台 JICA事務所委嘱
65		33)	2001	10	10/15~10/25	雲南	昭通 鎮雄	弈良 昭陽	疫学サーベイランス	AFP症例臨床レビュー、病院調査	千葉靖男	南良二			張振喜				一般現地業務費		ワクチンキャリアー(100台)供与式
66		34)	2001	10	10/16~10/24	貴州	六盤水 遵筋 安順	威寧 水城	疫学サーベイランス	AFP症例臨床レビュー、病院調査	山本俊二	小林誠	石川尚子		梁志松	尤雪丹	金啓健		一般現地業務費現地適用活動費		ワクチンキャリアー(100台)供与式 小林は17日出発
67		35)	2001	10	10/30~11/1	安徽	合肥		TOT	PHCトレーニングコース講義	石川尚子										
68		36)	2001	11	11/5~11/10	江蘇	南京		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜			一般現地業務費中堅養成対策費		
69		37)	2001	11	11/10~11/13	江西	南昌		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜			一般現地業務費中堅養成対策費		

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

フィールド活動実績

No	実施時期					実施地域			実施内容									コスト負担		特記事項
	年度		年	月	日程	省・自治区	地区(市)	県(市)	分野	活動概要	係る専門家				C/P			出張旅費	イベント経費	
70	2001	38)	2001	11	11/13~11/16	広西	南寧		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜		一般現地業務費中堅養成対策費		
71		39)	2001	11	11/16~11/18	貴州	貴陽		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜		一般現地業務費中堅養成対策費		
72		40)	2001	11	11/18~11/22	重慶			ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜		一般現地業務費中堅養成対策費		
73		41)	2001	11	11/22~11/24	湖北	武漢		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉井孝男				張礼壁	張振喜		一般現地業務費中堅養成対策費		
74		42)	2001	12	12/4~12/11	雲南	昆明		プロモーション	sNID参加	小林誠	石川尚子						現地適用活動費		
75		43)	2001	12	12/4~12/12	甘粛	蘭州		プロモーション	sNID参加、接種率調査	帖佐徹							現地適用活動費		
76		44)	2001	12	12/12~12/16	青海	西寧		業務調整	JICA西部7省コールドチェーン無償調査団に同行	小林誠							現地適用活動費		
77		45)	2001	12	12/20~12/23	寧夏	銀川		中堅養成	ディスポ注射器パイロット計画会議	小林誠	入山竜治	石川尚子	帖佐徹	李芸星	席慶敏		一般現地業務費現地適用活動費	中堅養成対策費	参加者日当宿泊費一部(42名、3泊4日)、小林、石川は12/22まで
78		46)	2002	1	1/14~1/18	甘粛	蘭州		TOT 疫学サーベイランス	予防接種プロモーション計画調整、次年度トレーニング計画打合せ、B型肝炎サーベイランス基礎調査	石川尚子	帖佐徹	入山竜治		張振喜			一般現地業務費現地適用活動費		
79		47)	2002	1	1/28~1/31	山西	太原		TOT 疫学サーベイランス	次年度トレーニング計画打合せ、B型肝炎サーベイランス基礎調査	小林誠	石川尚子	帖佐徹	入山竜治	張振喜			一般現地業務費現地適用活動費		
80		48)	2002	2	2/20~2/24	甘粛	平涼	華亭	プロモーション	B型肝炎対策、住民向けIEC参加	小林誠	入山竜治			李芸星	席慶敏		一般現地業務費現地適用活動費		春節宣伝演劇「三進門」
81		49)	2002	3	3/13~3/16	広東	広州		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			張礼壁			一般現地業務費		PCR、ELISA検査法調査指導を含む
82		50)	2002	3	3/16~3/20	上海			ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			張礼壁			一般現地業務費		
83		51)	2002	3	3/20~3/22	河南	郑州		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			張礼壁			一般現地業務費		
84		52)	2002	3	3/4~3/24	北京			中堅養成	全国ポリオ実験室研修会	萩原昭夫	入山竜治			張礼壁				中堅養成対策費	PCR、ELISA検査法トレーニング、3班分けで実施(31名、受講者日当宿泊費一部)
85		53)	2002	3	3/9~3/13	山西	臨汾 晋中	洪洞太谷	TOT 疫学サーベイランス	村医トレーニング効果評価防疫站、病院調査(サーベイランス)	村上仁	多田祐子	小林誠		赫利新	張振喜		一般現地業務費現地適用活動費		各県に2郷鎮に対し村医へ質問調査表で実施
86		54)	2002	3	3/13~3/14	山東	淄博		業務調整	現地調達機材(陸砕機)検収	小林誠	石川尚子			席慶敏			一般現地業務費現地適用活動費		JICA事務所委嘱
87		55)	2002	3	3/17~3/24	陝西	渭南 宝鶏	大荔 宝鶏	TOT	村医トレーニング効果評価	村上仁	多田祐子			張振喜			一般現地業務費		各県に2郷鎮に対し村医へ質問調査表で実施
88		56)	2002	3	3/20~3/24	陝西	宝鶏	宝鶏	TOT	村医トレーニング効果評価	小林誠	石川尚子						現地適用活動費		各県に2郷鎮に対し村医へ質問調査表で実施
89		57)	2002	3	3/24~3/25	山東	青島		業務調整	現地調達機材検収(冷蔵庫)	入山竜治				席慶敏			一般現地業務費		ワクチン保管用冷蔵庫400台、JICA事務所委嘱

フィールド活動実績

No	実施時期					実施地域			実施内容									コスト負担		特記事項
	年度		年	月	日程	省・自治区	地区(市)	県(市)	分野	活動概要	係る専門家				C/P				出張旅費	イベント経費	
90		1)	2002	4	4/3~4/4	青海	西寧		TOT	TOT教材(VCD)作成打合せ	小林誠	石川尚子			赫利新	張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		
91		2)	2002	4	4/16~4/20	青海	海南		TOT	AusAID プロジェクトのトレーニング現場視察(安全注射、新生児破傷風トレーニングコース)	石川尚子				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費		県スタッフ、郷村医トレーニングコースに視察
92		3)	2002	4	4/22~4/26	甘粛	平涼	庄浪	TOT プロモーション	省レベルトレーニング講義 EPIプロモーション参加	石川尚子				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	奉節宣伝演劇「三道門」配布用宣伝カード作成
93		4)	2002	4	4/24~4/26	甘粛	平涼	庄浪	プロモーション	EPIプロモーション参加	小林誠								現地適用事業費		大使館込山書記官同行
94		5)	2002	4	4/23~4/26	青海	西寧 海東	民和 楽都	プロモーション 業務調整	EPIプロモーション参加 現地調達機材現状調査	入山竜治				席慶敏				一般現地活動費現地適用事業費		破砕機稼動状況調査
95		6)	2002	5	5/26~5/28	広東	深圳		業務会議	全国EPI会議参加	石川尚子				李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
96		7)	2002	6	6/14~6/17	陝西	宝鶏	眉県	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	石川尚子				李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
97		8)	2002	7	7/8~7/11	山西	太原		TOT(旧中堅養成)	2002年度5省自治区連合計画推進会議	帖佐徹	入山竜治	石川尚子	野口奈佳恵	李芸星	席慶敏	赫利新		一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(102名、4泊5日)、資料印刷費、消耗品費等一部、石川、野口、赫は7/10まで
98		9)	2002	7	7/19~7/21	山西	太原 晋中	古陽	TOT(旧中堅養成)	省スタッフトレーニングコース講義、VCD教材脚本意見聴取	石川尚子	小山内泰代			李芸星	張振喜	赫利新		一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当一部(9名、1日)
99		10)	2002	7	7/22~7/24	甘粛	甘南州	合作	TOT(旧中堅養成)	甘粛省少数民族EPIトレーナー養成コース講義	石川尚子	小山内泰代	野口奈佳恵		張振喜				一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(63名、3泊4日)
100		11)	2002	7	7/22~7/24	陝西	西安		TOT(旧中堅養成)	EPIトレーニングコース講義	帖佐徹				李芸星	紐文異			一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(133名、2泊3日)
101		12)	2002	7	7/29~7/31	四川省	成都		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣	帖佐徹	入山竜治		張礼壁				一般現地活動費現地適用事業費		
102		13)	2002	7	7/31~8/3	雲南	昆明		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	吉倉廣	帖佐徹	入山竜治		張礼壁	丁崢嶸			一般現地活動費現地適用事業費		
103	2002	14)	2002	7	7/30~8/5	甘粛	酒泉 白銀	靖遠	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	木の本雅通	野口奈佳恵			李芸星	赫利新			一般現地活動費現地適用事業費		
104		15)	2002	8	8/1~8/5	甘粛	白銀	靖遠	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	小林誠				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費		
105		16)	2002	8	8/5~8/10	寧夏	銀川	中衛	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	木の本雅通	野口奈佳恵			李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
106		17)	2002	8	8/5~8/10	青海	西寧 海東	民和 楽都	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	小林誠				張振喜				一般現地活動費現地適用事業費		
107		18)	2002	8	8/10~8/15	山西	太原 臨汾	襄汾晋中	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	木の本雅通	野口奈佳恵	小林誠		李芸星	張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		
108		19)	2002	8	8/18~8/22	陝西	咸陽 宝鶏	眉県	安全注射(回収処理)	注射器回収処理パイロット調査	木の本雅通	野口奈佳恵	小林誠		李芸星	張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		
109		20)	2002	9	9/3~9/7	甘粛	武威	古浪	疫学サーベイランス	B型肝炎対策調査、協議	帖佐徹	岩本あずさ			李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
110		21)	2002	9	9/9~9/13	山東	済南		疫学サーベイランス	AFPサーベイランス参加					雷傑				一般現地活動費		
111		22)	2002	9	9/10~9/11	天津			ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			張礼壁	侯暁輝	席慶敏		一般現地活動費現地適用事業費		
112		23)	2002	9	9/12~9/15	福建	福州		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				侯暁輝	張振喜			一般現地活動費		
113		24)	2002	9	9/12~9/13	新疆			プロモーション	日中友好30周年記念行事	帖佐徹								一般現地活動費		
114		25)	2002	9	9/15~9/17	湖南	長沙		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				侯暁輝	張振喜			一般現地活動費		
115		26)	2002	9	9/17~9/19	寧夏	銀川		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				侯暁輝	張振喜			一般現地活動費		
116		27)	2002	9	9/18~9/26	雲南	昭通 曲靖 昆明		疫学サーベイランス	AFP症例臨床レビュー	千葉靖男	岩本あずさ			李黎	左樹岩	丁崢嶸		一般現地活動費		李黎C/Pは別枠で参加
117		28)	2002	9	9/18~9/24	貴州	畢節 遵義		疫学サーベイランス	AFP症例臨床レビュー	帖佐徹	遠藤一博			李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
118		29)	2002	9	9/24~9/26	雲南	昆明		疫学サーベイランス	協力計画打合せ、フィードバック	帖佐徹	遠藤一博			李芸星				一般現地活動費現地適用事業費		
119		30)	2002	9	9/20	北京			ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫				侯暁輝	張振喜			一般現地活動費		
120		31)	2002	9	9/22~9/25	安徽	合肥		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			侯暁輝				一般現地活動費		
121		32)	2002	9	9/25~9/26	山東	済南		ラボラトリー	省ポリオ実験室国際レビュー	萩原昭夫	入山竜治			侯暁輝				一般現地活動費		

中国予防接種事業強化プロジェクト中間評価提出資料

フィールド活動実績

No	実施時期					実施地域			実施内容									コスト負担		特記事項
	年度		年	月	日程	省・自治区	地区(市)	県(市)	分野	活動概要	係る専門家				C/P			出張旅費	イベント経費	
122		33)	2002	10	10/16～10/17	河北	石家庄		業務調整	安全注射計画交流、臨時通訳出向計画調整	帖佐徹	入山竜治			梁暁峰	席慶敏		一般現地活動費現地適用事業費		
123		34)	2002	10	10/17～10/18	山西	太原		TOT (旧中堅養成)	県スタッフトレーニングコース講義	石川尚子				張振喜			一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(66名、4泊5日)
124		35)	2002	10	10/18～10/22	安徽	合肥		疫学サーベイランス	VRPV症例臨床レビュー及びAFPサーベイランス	帖佐徹				李芸星	雷傑		一般現地活動費現地適用事業費		
125		36)	2002	10	10/22～10/28	カンボジア	プノンペン		業務会議	WHO安全注射会議参加	野口奈佳恵							一般現地活動費		任国外出張
126		37)	2002	11	11/3～11/8	フィリピン	マニラ		業務会議	TAG会議参加	帖佐徹							一般現地活動費		任国外出張
127		38)	2002	11	11/10～11/14	青海	西寧		TOT	TOT教材(VCD)作成作業	石川尚子				赫利新	張振喜		一般現地活動費現地適用事業費		張振喜C/Pは11/16まで
128		39)	2002	11	11/12～11/16	青海	西寧		安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット調査、安全注射チェックリストのテスト	野口奈佳恵				張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		
129		40)	2002	11	11/17～11/23	山東	済南		疫学サーベイランス	VRPV症例臨床レビュー及び麻疹サーベイランス評価	疋田和生	永井和重			雷傑	張振喜		一般現地活動費		
130		41)	2002	11	11/18～11/21	山西	太原 晉中		安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット調査、安全注射チェックリストのテスト	野口奈佳恵				楊振宇			一般現地活動費現地適用事業費		
131		42)	2002	11	11/25～11/28	青海	西寧		TOT (旧中堅養成)	県スタッフトレーニングコース講義	石川尚子				張振喜			一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(91名、3泊4日)
132		43)	2002	11	11/27～11/28	雲南	昆明		業務調整	ポリオワクチン検収	入山竜治					席慶敏		一般現地活動費		JICA事務所委嘱
133		44)	2002	12	12/4～12/9	青海	西寧		プロモーション	sNIDキャンペーン参加	帖佐徹	石川尚子			張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		帖佐は12/6緊急帰国のため12/5まで
134		45)	2002	12	12/4～12/9	重慶			プロモーション	sNIDキャンペーン参加	野口奈佳恵							一般現地活動費		
135		46)	2003	1	1/4～1/9	陝西	西安 安康	旬陽 石泉	疫学サーベイランス	sNIDキャンペーン参加、フィールドAFPサーベイランス	楠本一生				楊俊峰			一般現地活動費		
136		47)	2003	1	1/7	天津	宝坻		業務調整	現地調達機材検収(コールドボック	入山竜治				席慶敏			一般現地活動費		JICA事務所委嘱
137		48)	2003	1	1/9～1/10	河南	郟州		業務調整	省ポリオ実験室機材修理に立会	入山竜治				侯暁輝	席慶敏		一般現地活動費		クリーンベンチフィルター交換
138		49)	2003	1	1/10～1/13	山西	太原 朔州		疫学サーベイランス	フィールドAFPサーベイランス	楠本一生				楊俊峰			一般現地活動費		
139	2002	50)	2003	2	2/17～2/19	甘粛	蘭州 白銀	靖遠	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロットモニター、監督訪問チェックリストのフィールドテス	野口奈佳恵				張振喜			一般現地活動費		
140		51)	2003	2	2/19～2/22	寧夏	呉中 銀川	中衛	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロットモニター、監督訪問チェックリストのフィールドテス	野口奈佳恵				張振喜			一般現地活動費		
141		52)	2003	2	2/25	寧夏	銀川		業務調整	現地調達供与機材検収	入山竜治				席慶敏			一般現地活動費		JICA事務所委嘱
142		53)	2003	2	2/26	甘粛	蘭州		業務調整	現地調達供与機材検収	入山竜治				席慶敏			一般現地活動費		JICA事務所委嘱
143		54)	2003	2	2/27	陝西	西安		業務調整	現地調達供与機材検収	入山竜治				席慶敏			一般現地活動費		JICA事務所委嘱
144		55)	2003	2	2/28	山西	太原		業務調整	現地調達供与機材検収	入山竜治				席慶敏			一般現地活動費		JICA事務所委嘱
145		56)	2003	2	2/26～2/28	青海	西寧		TOT	TOT教材(VCD)編集作業	石川尚子				赫利新	張振喜		一般現地活動費現地適用事業費		
146		57)	2003	3	3/13～3/14	陝西	西安 宝鶏	眉県	調査	プロジェクト中間評価	帖佐徹	石川尚子	野口奈佳恵					一般現地活動費		運営指導調査団に同行
147		58)	2003	3	3/18～3/21	寧夏	銀川		安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット中間評価					赫利新			一般現地活動費		
148		59)	2003	3	3/23～3/26	陝西	咸陽	乾県	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット中間評価					李芸星			一般現地活動費		
149		60)	2003	3	3/23～3/27	山西	臨汾	襄汾	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット中間評価					赫利新			一般現地活動費		
150		61)	2003	3	3/23～3/25	青海	海東	樂都	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット中間評価	野口奈佳恵				張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		
151		62)	2003	3	3/26～3/29	甘粛	白銀	靖遠	安全注射 (回収処理)	注射器回収処理パイロット中間評価	野口奈佳恵				張振喜			一般現地活動費現地適用事業費		
152		63)	2003	3	3/23～3/29	広西	桂林		TOT (旧中堅養成)	2002年度全国ポリオ実験室技術員研修会	吉井孝男	帖佐徹	入山竜治		許文波	侯暁輝	席慶敏	一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(62名、6泊7日)
153		64)	2003	3	3/31～4/5	青海	西寧		疫学サーベイランス	安全注射サーベイランス	安岡彰	帖佐徹			李芸星			一般現地活動費現地適用事業費		
154		65)	2003	4	4/6～4/10	雲南	昆明 麗江		TOT	ポリオ対策トレーニングコース講義	安岡彰	帖佐徹			李芸星	丁崢嶸	劉暁強 黄玉芬	一般現地活動費現地適用事業費		
155		66)	2003	4	4/6～4/14	雲南	昆明 麗江 太理		TOT 疫学サーベイランス	ポリオ対策トレーニングコース講義 AFP病院サーベイランス	疋田和生	帖佐徹			李芸星	丁崢嶸	劉暁強 黄玉芬	一般現地活動費現地適用事業費	現地適用事業費	受講者日当宿泊費一部(80名、3泊4日)

与JICA从事的其他相关事业的合作成绩

No	年度	事业名称	事业内容	数量	金额	与本项目的关联性	特别记事
1	2000	JICA医疗特别器材提供计划 脊灰疫苗提供	sNID脊灰疫苗提供	1,559.82 万人份	3,119,640 元	◆根据由本项目进行现场监测的结果，确定每年sNID实施对象(高危)地区。为在这些地区进行sNID而实施本项事业。与项目专家的现场活动共同合作，为维持无脊灰状态做贡献。	
2	2001	JICA医疗特别器材提供计划 脊灰疫苗提供	sNID脊灰疫苗提供	13,489.8 万人份	2,697,960 元	◆根据由本项目进行现场监测的结果，确定每年sNID实施对象(高危)地区。为在这些地区进行sNID而实施本项事业。与项目专家的现场活动共同合作，为维持无脊灰状态做贡献。	
3	2001	JICA无偿资金协作事业 中国西部7省自治区传染病预防促进计划	复印机(47)、多媒体投影仪(47)、OHP(379)、冷藏车(24)、皮卡车(配套冷藏箱、冰排)(95)、低温冷库(8㎥*52、15㎥*4)、普通冷库(8㎥*27、15㎥*4)、冷藏车(134)、DNA序列分析仪(2)	1台	4.06亿日圆	◆关于TOT，加强地区、县级防疫站的相关培训器材的基础装备。项目专家在现场活动时能有效利用这些器材。 ◆谋求补充和更新冷链系统，加强安全注射的基础装备。 ◆通过车辆投入，加强专家进行现场EPI监测的机动性。	
4	2002	JICA医疗特别器材提供计划 脊灰疫苗提供	sNID脊灰疫苗提供	965万人份	1,930,000 元	◆根据由本项目进行现场监测的结果，确定每年sNID实施对象(高危)地区。为在这些地区进行sNID而实施本项事业。与项目专家的现场活动共同合作，为维持无脊灰状态做贡献。	项目

与其他援助组织的合作成绩

No	机构名称	项目名称	年度	援助金额(US$)	主要内容	备注
1	WHO (世界卫生组织) World Health Organization	EPI冷链装备及安全注射项目	2001～2003	2,000,000	预防接种技术支援、监测、冷链等器材提供	
2	UNISEF(联合国儿童基金会) United Nations Children's Fund (也含香港UNISEF)	予预防接种项目	1995～2000	40,000,000	冷链设备、安全注射器材、疫苗及其他供应	
3	美国CDC(疾病管理中心) The Centers for Disease Control and Preention	麻疹对策项目	1999～2002	2,200,000	国家麻疹实验室、山东、河南、安徽三省的地区级实验室器材装备、培训经费、活动经费支援。	
4	美国CDC(疾病管理中心) The Centers for Disease Control and Preention	疫苗供应、培训经费支援	2001	4,000,000	疫苗供应、培训经费的支援	
5	World Bank (世界银行)	第七次贷款	1996～2002	85,000,000	冷链设备、培训器材、其他装备的融资。	
6	卢森堡政府	EPI冷链装备及安全注射项目	2001～2003	1,200,000	冷链设备、安全注射器材的供应、新生儿破伤风控制活动的疫苗、监测、宣传、教育、培训器材、资金的供应	
7	澳大利亚政府	EPI冷链装备及安全注射项目	2001～2003	3,400,000	冷链设备、安全注射的供应、新生儿破伤风控制活动的疫苗、监测、宣传、教育、培训器材的供应。	
8	GAVI(国际疫苗免疫联盟)	乙肝疫苗接种项目	2002~2007	38,678,918	为云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、陕西、宁夏、青海、广西、内蒙古及其他省的国家认定的贫困县提供乙肝疫苗及AD注射器。	