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AVANT--PROPOS

-EﬁfﬁépbﬁééVéfla demande du Gouvernement de la République du Sénégal, le

- Gouvernement du Japon a décidé d'exécuter une étude sur le Projet de

Développement de la Péche Artisanale, et 1'a confiée 4 1'Agence Japonaise de
Coopération Intérnationale {(JICA).

JICA a envoyé, du 21 .septembre au 15 octobre 1987, au Sénégal une mission
-dirigée par Mr. Masaru OKAMOTO, Directeur Adjoint de la Division
““Internationale, Départment de Péche Maritime, Agence de la Péche, en vue de
“procédei & une étude du plan'de base. '

La mission a échangé ses vues avec les autorités concernées du Gouvernement
du Sénégal, et efféctué dés études sur place. Dés le retour de cette mission
au Japon, 1'étude a été approfondie et le rapport préparatoire a été rédigé.
- Afin d’expliquer et de discuter le contenu de ce rapport, du 13 décembre au
24 décembre 1987 a été envoyée une autre mission dirigée par Mr. Masayuki
UKEGAWA, Directeur Adjoint de la Division de Développement, Départment de la

Promotion de Péche, Agence de la Péche, Et par la suite, le présent rapport
a été rédigé, E ' L

Je souhaite que ce rapport permette la réussite du Projet et contribue au
renforcement des relations amicales entre nos deux pays.

~Je voudrais exprimer mes resmerciements sincéres aux autorités concernées du

Gouvernement de la République du Sénégal, pour leur coopération 3 la
mission. '

Février 1988

el
Kensuke YANAGIYA
Président

Agence Japonaise de
Coopération Internationale
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‘Résuné

Au Sénegal le pOlSSDn flgurant au deukleme rang des produits g¢' exportatlon.
.contrlbue largement dans le domaine d alimentation de protéine, la. quantité
4! 3331m11at10n par. hab1tant etant de 26 4 kp/an. - Par conséquent le rdle de
_.la peche est’ 1mp0rtant dans 1 econom1e nationale et la vie des Senegalals.
_Le Gouvernement du Senegal fonde les plus grands espoirs sur le
—:developpement de Ia peche maritlme dans le Vlile Plan de Développement
fEcononxque et Soc131 et notamment sur le developpement de la péche
'artlsanale representant 60% de la- production globale de 1a péche.
Cependant a: cause du’ manque et de la décrépltude des moyens de production,
des 1nstallat10ns des bases de peche, et du c1rcu1t de 1a dlstilbut10n non
amenage, le developpement de la production de péche reste stagnant,
Notamment pour la reglon sud du Sénégal ou le développeument de la péche
artzsanale esten’ retard par. rapport 3 la région nord malgré 1'existance de
ressources potentlellement riches, il est demandé de prendre dans les
mellleurs déla1s des mesures ¢' encouragement de la péche artisanale afin
4" augmenter 1! allmentatlon en protelne animale pour les habitants locaux ot

_e101gnes de la mer, et d'amellorer le niveau de vie des pécheurs artisans.

:Pour falre face a ces c1rconstanceb, ayant prévu d'aménager un centre de
péche de ﬁlssarah dans 1a région de Fatick au sud du pays et en méme temps
de dlstrlbuer des. englns de péche ‘qui font défaut dans tout le pays ainsi
que des equ1pements experlmentaux visant:d la modernisation de la péche
artlsanale tels que plrogues expérimentaux en FRP, compas,- sondeurs,. le
Gouvernement du Senegal a sollicité le Gouvernement du Japon de la
_cooperation financ1ere non-remboursable dans le but de reallser ce projet.

Fn~ reponse a cette soll1c1tat10n, ie Gouvernement du Japon a envoyé, du 21
-septembre au 15 octobre 1987, une m13510n chargée d'étude du plan de base
'dlrlgee par Honsieur Masald OKAMOTO Directeur Ad joint de la Division
“Internatlonale, Departement de Péche Maritime, Agence de la Péche, par
'1 1nterwédlalre de 1 'Agence Japonalse de Coopelatlon Internaticnale (JICA).

;Cette m13310n a mené une enquete portant sur les p01nts suivants, en
echangeant ses’ VUES avec les autorités concernees du Gouvernement du

Séuegal



- Confirmation sur la demande du Gouvernement du Sénégal au sujet du projet

d'aménagement du centre de péche de Missirah, du projet de distribution

des engins de péche et du projet d'introduction des équipements

7

expérimentauvx.
- Etudes sutr place portant sur la situvation actuclle de la péche, -1'état

d'exploitation des installations similaives et le plan de gestion et
d'entretien dans le but de vérifier la pertinence et de déterminer
1'échelle de chaque projet.

- Etudes géologiques el topographigues du site prévu
Cette enquéte sur place et les échanges de vues avec les autorités

concernées du Gouvernement du Sénégal ont abouti & la conclusion qu'il est
raisonnable d'aménager un centre de péche de Missirah copnstitud d¢'un
débarcadére, d'un atelier de manutention des poissons, d'un atelfer de
transformation, d*une installalion de fabrigue de glace, dfune installapion
pour la conservation des poissons, et, ¢'un atelier mécanique etc,, ¢t aussi
de distribuer des engins de péche artisanale -et: des équipements
expérimentaux visant a la modernisation de la péche artisanale par
I'intermédiaire du Centre d'Assistance 4 la Motorisation des Piroguées
{CANP).

les installations et les équipements, objet de la prestastion, sont

récapitulés ci-dessous;

1. Centre de péche de Missirah

(1) Bitiment

a) Bitiment d'adwministration 228 m2 1

b}  Atelier mécanique 126 w2 |

¢} Atelier de réparation du filet 126 m2 1

d) Magasin des cngins de péche 192 mz' 1

¢) Atelier de fumage et terrain de 300 m2 1
séchage & 1l'abri

f)  Installation de fabrique de glace 300 m2 ¥
(Restavration du bAtiment existant)

(2) Débarcadére 4 m x 40 m pont de liaison 250 m . i



3) = Ponts et chaussees a-}:'” : E 1

.:a) Travaux d* amelloratlon de 1'évacuation d'eau 2 endroits
b)) Restauration des ponts "2 ponts
(A)F i:Equ1pements prevus pour 1e Centre
Ka)‘;'Machlne de fabr1que de glace . 2 tonnes/ jour 2
'd)  Chambré froide ' 4 tonnesf/-5 C 2
¢) . Générateurs . 70 KVA 2
o : o _40 KVA _ 2
d) _LCam1onnette - 1
. e)-: Camion isotherme (4 tonnes) 1
.kf);}-hquipements de l'atelier mécanique 1 ensemble
g) -~ Containeur isotherme 1 tonne 5
h)'r-Equ1pements‘de transformation 1 ensemble
i) Engins de péche 1 ensemble
2, 'Ehgins.'de péch'éfartis'an'ale
© o a) F1let, cordage, fil de réparation 1 ensemble
" b) “Flotteurs - | © 20,000 -
~¢)  Vétements de_mer o _ 7.500
3, Equipements expérimentaux
a) _'Sbndeufs o _ 12
b) Compas Do o . 100
¢) Boubes lumineuses _ ' 300

d) - Bateau’ experimetal _
- Pirogue a modéle sénégalais en FRP & moteur in-bord 2
- Pirogue a modéle senégalals en FRP & moteur
" hors- bord . _ 2
Pergue a nodele Japonals en FRP a moteur in-bord 2
'Les couts d entreprlse nécessalres a la reallsatlon du présent projet sont
} estimés & qualante six (46) mllllons de francs CFA 4 la charge du
. Gouvernement du Sénegal '
Comme délais de reallsatlon des travaux, il est nécessaire 4 mois pour le
“plan de détail, les soumissxons et les passations des contrats aprés la
conc1u31on de 1! Echange de Note ‘entre ‘les Gouvernements de deux pays, 9 mois
pour la constructlon du Centre de peche aples la passation du contrat et 9
nois pour 1! appr0v131onnement des equ1pements et des materlels aprés la

passat1on du contrat

La gestion, l'entretien et le contrdle du Centre de péche aprés

la réélisation'serOnt assurés'ﬁar CAMP. Par ailleurs, la Direction



d'Océanographie et des Péches Maritime, le Ministére du Plan et de la
Cooperatlon et le Ministére des Flnances donneront des dlr&CthﬂS
administratives en tant qu'organismes d1recteurs, en constltuant un comité
d'administration. Les frais du personnel nécessaires i 1'exploitation du
Centre de péche composé de 12 membres y compris un directeur peuvent dtre
assurés par CAMP. 11 est estimé que le Centre de péche peut se débrouiller
avec les efforts dans la gestion pour retrouver les frais du persOnnel et
les frais de carburant nécessaires au moins 4 son propre exploitation.

Quant aux ponts, et chaussées leurs gestions et entretiens 4 1'achévement
des travaux de construction seront assurés par 1a DirecﬁiOn Générale des
"Travaux Publics. _ _

La distribution des engins de pdche, de la gestion et le contrdle des
équipements expérimentaux seront assurées par CAMP. le produit de la vente
des équipements fournis sera mis en réserve en tant QUe fonds de
dé§e10ppemént de la péche par CAMP et utilisé pour l'enfretien des
installations et des équipements fournis dans le cadre du présent projet

ainsi que pour le développement de la péche artisanale.

L'exécution du présent projet et la réalisation du Centre de péche de
Missirah accroitront la quantité de distribution des poissons'et;la_QUantité
des poissons transformés, et augmenteront 1'approvisionnement de proteine
animale aux habitants locaux et é]oignéé de.la mer. De plus, 1! acceleratLOn
de la commercialisation des poissons permettra une augmentation du revenu
des pecheurs et une amélioration de leur nlveau de vie, Par allleurs. la
distribution des engins de péche artisanale et 1' 1ntroduct10n des
équipements expérimentaux visant a la modernisation de 1la peche artlsanale
qui seront réalisées en méne temps, augmenteront la quantité de productlon

de poissons et amélioreront la product1v1te de la peche.

Par conséquent, en espérant 1' anelloratlon du niveau de vie et le
développenent économique de la région concernée par le développement de la
péche artisanale du Sénégal, 1la réalisation du présent projet dans le cadre
de la coopération financiére non- remboursable du Gouvernement du Japon a une

grande signification,
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CHAPITRE 1T INTRODUCTION

Dans le VIIe Plan de Développement Economique et Social(1985 - 1989), le
Gouvernement de la République du Sénégal compte la péche parmi les points
capitaux du développement &conomigue et envisage de faire figurer le poisson
au premier rang de ses exportations. Une importance toute particuliére est
attachée & 1'encouragement de la péche artisanale qui fournit 60F% de la
praduction de poissons. Enfin, le Gouvernement du Sénégal a arrété des
orientations pour le développement de la péche dans le sud du pays afia
d*accélérer le développement tardif dans cette région malgré 1'existance de
ressources potentiellement riches. '

Afin d'accélérer le développement de la péche artisapale, le Gouvernement du
Sénégal a projeté comme mesure d'urgence d'aménager un centre de pfche &
Missirah dans la région de Fatick au sud du pays, de distribuer des engins
de péche qui font défaut dans tout le pays, et d'introduire des équipements
expérimentaux visant a4 la modernisation de la péche artisanale. Pour
réaliser ce projet, le Gouvernement du Sénégal a sollicité le Gouvernement
du Japon de la coopération financiére non-remboursable. En réponse a cette
demande, le Gouvernement du Japon a décidé d'exécuter une étude du plan de
base. L'Agence Japonaise de Coopération Internationale a alors envoyé au
Sénégal durant 25 jours, du 21 septenmbre au 15 octobre 1987, une mission
d'étude du plan de base dirigée par M. Masaru OKAMOTO, Directeur Adjoint de
la Division Internaitonale, Départment de Péche Maritime, Agence de la
Péche.

Pour vérifier le contenu de la requéte du Gouvernement du Sénégal
comprenant le projet d'aménagement du centre de péche de Missirah, le
programme de distribution d'engins de péche ct le programme d'introduction
d'équipements expérimentaux, pour estimer la pertinence desdits projets et
fixer 1'échelle du Centre de péche de Missirah, la mission a mené des études
concernant la situation de la pdche, 1'état d'activité des {tablissements
similaires, le systéme d'exécution du projet el le plan de gestion et
d’entretien ainsi que les études topographique et géologique du site prévu,

Les termes de l'accord de base conclu & la suite des discussions relatives a

ce projet, déroulées durant le séjour entre la mission d'étude et le
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Gouvernement du Sénégal, ont &été réunis sous forme de proces vgrba;, sign

et échangé par les deux parties.

Ay Japon, aprés 1'analyse des résultats obtenus des &tudes sur place,

- la mission a éstimé'l'effiéacité apportée par 1'exécution du projet a-
la péche artisanale du Sénégal,

-~ la mission a érabli le plan de base le plus convenable comprenant
1*échelle, les installations, la désignation, la quantité des
matériels et des matériaux,

- la mission a réuni 1'étude du p]an de base dans 1 avant- proget du

rapport définitif.

Par 1a suite, afin d éxpliquer et de discuter le contenu de cet'avant~projet
du rapport définitif aupreés des 1ntéresses de la part1e senegalalse ‘une
mission d' &tude dirigée par M. Masayukl UKEGAWA, Directeur Adj01nt de 1a
Division de Développement, Département de la Promotion de Péche, Agence de
ta Peche, a été envoyée pour une durée de 12 jours du 13 au 24 decembte
1987.

Conformément aux résultats cités plus haut, le présent rapportICOmpfend les
installations, le plan de matériels er des matériaux, les cofits d'entreprise
et l'estimation d'entreprise, ¢t les conseils 1les plus adéquats a

1'exécution du présent projet.

L.a composition de la mission d'études, les noms des intéresses du
Gouvernement du Sénégal, le calendrier d¢'études, et le procés verbal sont

présentés a la fin du présent rapport.



2.1

2.1.1°

(1)

CUAPITRE IT CONTEXTE DU PROJET

Situation de la plche au Sénégal

Les plans nationaux de développement

Programne National d'Ajustement Economique et Financier & Moyen et

Long Termes (PAML-1985/1992).

Lors de son accession & 1'indépendance, le Sénégal bénéficiat

d'infrastructures en bon é&tat, d'un secteur industriel relativement

‘diversifié et d'une main-d'oeuvre de niveaw d'é&ducation supérieur et

expériméntée par rapport aux autres pays d‘Afrique Occidenlale. Dans

1'avenin on pourrr'ait compter le Sénégal le plus prometter parmi les

~pays d'Afrique, Cependant, la ¢roissance économique ultérieure s'est

déroulée de fagon irréguliére.

Ai_nsi,' si 1f'on examineé le PIB entre 1965 et 1970, on constate un
faible taux moyen. de croissance ananuelle de 1,5%, qui s'élevait &
2,67 entre (19?3 et 1983. Mais de nouveau en 1984, la croissance
devient négative avec un taux réel de -4%, L'évolution snnuelle
moyenne. du' PIB par habitent entre 1979 et 1983 a atteint le faible
taux de 0,35Z.

La premiére cause de cette stagnation de 1'économie est 1la
concentration des exportations sur les arachides et des importantes
conséquences infligées 3 ces exportations d'arachides par la
suppression de 1l'aide financiére de la France dans ce domaine, Du
fait de cette pénible expérience, le Couvernement du Sénégal a pris
des mesures afin de sortir de cette situation d'économie & production

unique, :etla'poursui_vi des efforts de diversification de ses

- exportations vers la plche, le phosphate, le coton et les produits

- pétroliers.

L.a seconde causé pouvant étré citée sont les dégdts provoqués par la

sécheresse endémique qui sévit depuis la fin des années 60, Les

rentrées de devises Etrangéres dépendant de seule exportation

d'arachides et e volume dés récoites variant en fonction des



(2)

. o, . i
conditions climatiques ont évolués de paire avec d énormes

différences d'une année & 1'autre.
L'ensemble de 1'économie du pays a ainsi fluctué de on
s les années 80 du marché

'facbn
considérable, Enfin la stagnation dan _
mondial des matidres premiéres a aussi eu sur le Sénégal une
influence défavorable, .

La troisiéme cause de ce marasme est une question deé. politique
dconomique. Les mesures prises par le Couvernement Sénégalais face
au ralentissement de la croissance_économique, comme la

iy s - .- 1 =
subvention financiére aux consommateurs ou l'augmentation des

. . B - PR 1
‘salaires dans le secteur public, visant & soutenir le pouvoir d'achat

- des consommateurs, ont provoqué une brutale aggravation du déficit

financier et commercial.

Le Sénégal a enfin établi un Programme d'Ajustement Economique 3

Moyen et Long Termes {1985 - 1992) afin de mertre en-oeuvre une

reconstruction radicale de 1'économie. En plus d'un renforcement de

toutes les mesures sur lesquelles le Gouvernement s'est engagé
(diminution des subventions gduvernementales, augmentation des taxes,
restriction des mesures financiéres,'contr&le du nombre de
forictionnaires et de leurs salaires, etc.}, ce programme comprend
aussi 1'allégement de la participation de 1'Etat dans le domaine de
1'agriculture et 1'arrét des mesures de protectionnisme commercial

afin de développer le libéralisme.
Le VIle Plan de Développement Economique et Social (1985 - 1989)

Le Gouvernement a établi le VIIe Plan de développement écdﬁOmiqué et
social sur la base du Programme d'ajustement éconohique & moyen et
long termes avec comme objectif un taux de croissance énnuel moyen de
3,2%Z. Ce plan prend comme options stratégiques.de limiter de facon
importante la participation et le réle de 1'Etat ot des organismés
publics, ainsi que d'améliorer la gestion des ‘entreprises d'état
encore existantes, Il encourage aussi'l'activité dﬁ secteur privé et
des investissements étrangers. Dans le domaine de 1'agfi¢u1turé, i1

renforce la limitation du rqle des organismes d'état et insiste sur



‘le maintien des pfik raisonnables des producteurs. 11 compte enfin
“'sur lés sécﬁeﬁfs du foufismé; de 1'indgstrie et en particulier celui
de la'péche.pour contribuer de fagon importante 4 la croissance dudit
ptan dans lequel 5,2Z:du montaat global d'investissement est destiné

au secteur de péche qui accupe 2,3% dans 1le P,I.B.

Evolution des PIB seCtoriels (milliard de F.CFA courants)

PAML (1985 - 92)

Vile Plan(1985-89) Ville Plan{

——
PIB | 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1989 1992

Péche | 12,7 15,9 ‘18,1 20,8 24,0 27,8 32,9 42,6
© Secteur 120,0 121,1 185,7 204,7 174,1 217,8  220,7 237,7
. primairé ' o

Péche/Secteur | 10,6 13,1 9,7 10,2 14,0 12,7 14,9 17,9

1(%) L : . :
" PIB Total 627,5 669,8 844,1 939,5 1.015,4 1.186,9 1.063,7 1.169,2|
- Péche/PIB (7) 2,0 2,4 2,4 2,2 2,2 2,3 3,1 3,6

" (Source : uProgramme d'actions pour la péche maritime: - PDFPM)

Dautre part; afin de diminuer dans la mesure du possible
1'utilisation des ressources financiéres et des préts étrangers,
1'accent est.mis éur la réhabilitation des projets. les projets de
rénovation et de création se limitent & ceux qui laissent escompter
des revenus importants. - Les.investisseﬁents publics sont restreints
. dans les cas ol les dépenses courantes de fonctionnement s'avérent
_étre élevées. Le montant global du programme d'investissements pour
ce plan quadriennal a été fixé & 731,4 milliards de francs CFA, avec
les deux tiers prévus comme consistant en investissements étrangers,

aides économiques incluses.
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VIe et VIIe Plans - Répartition des investissemerits publics par secteurs

{en million de F,CFA)

VIe Plan (colit réajusté)

Vile Plan

nationaux

Secteur primaire| 140.000 232.500
dont péche * 14.400 (10,3% du Secteur 1)| 38.000 (16,3% du Secteur 2)
_ Péche et
aquaculture
continentales
incluses
agriculture| 60.200 $06.600
hydraulique| 31.600 47.800
Secteur 282.900 186.900
secondaire :
Secteur 113,400 151.600
teritaire
Secteur 113.800 160,400
quaternaire
Total projets 650,200 731,400

* Peéche et aquaculture continentales incluses.

(source:

PM)

Le Plan envisage la mise en vigueur 3 partlr de 1l'année fiscale

198?/88 d'un nouveau systéme dit d°' 1nvestissement sur trois: ans pour

les principaux projets, et la présente demande pour trois ans du

Gouvernement Sénégalais doit sans doute s'inscrire dans le cadre de

ce systéme,

On estime d'autre part que 56,7% de la somie des

investissements du Plan quadriennal seront utlllses au cours des
années 1986/87.




2.1;2- Situation de la péche

~Contribution de la plche 3 1'économie sénégalaise

1y«
Le. secteur industriel primaire représente 18,4Z du PNB au Sénégal
~‘(1985), et absorbe 77% de 1a main-d'oeuvre. La péche (hormis
- 1'industrie de transformatlon des produvits de la péche) ne comnpte que
- pour 2,3% du PIB {1985) mais son influence sur 1'éconémie dépasse de
loin ce ‘chiffre. En terme de biens 1'exportation de 1a péche, qui se
place en seconde pos1t10n aprés les arachides mals avant les dérivés
du pétrole, est une prEC1euse source de dev1ses avec 19,77 de
1'ensemble de la valeur des exportations {prix FOB 1984). Enfin, les
revenus provenant des droits de capture dans la ZEE constituent aussi
une 1mportante source de devises,
Evolﬁtion des exportations de biens (milliard de F.CFA couranté)
1980 1981 . 1982 1983 1984
Produits arachidiers . 17,6 9,1 44,3 59,4 56,9
"Poisson" 21,2 27,9 37,6 4,7 48,0
Produits pétroliers = 29,2 38,3 45,8 40,8 45,7
Phosphates 6,5 17,9 22,1} 22,7 26,5
Total exporéations {FOB) 101,6 139 193,7 216,7 243,2
Part du poisson dans ce 21 20 19 19 20
total (%) :

{Source: PDPM)



Le poisson joue aussi un réle important dans 1'apport.alimentaire des

habitants. La consommation annuelle de produit de la péche par

habitant est .estimée 4 26,4kg. Il ne s'agit cependant 13 que d'une

valeur noyenne; dans les régions cdtiéres ¢te chiffre est largement
pius important environ 30kg de consommatien annuele tandis qu'il

atteint 7 4 9kg aux régions intérieures. A Dakar, ce chiffre atteint

en particulier 45,9%g par an. On peut dire ainsi que les produits de

la péche contribuent de facon importante & 1'apport de proteine des

habitants,

Distribution finale des produits de la péche

Région (équivalent frais)
Consom. région,
(kg/hab/an)

Dakar 45,9
Ziguirchor + Kolda 9,1
Diourbel 27,8
Fleuve 7,9
Louga 6,5
Tambacounda 10,4
Fatick + Kaolack 18,2
Thiés 30,3

26,4

(Source: PDPM)



(2

Situation actuelle de ia productlon de 1a peche

- On dlStlngUE dans le secteur’ de la péche sénégalaise deux sous-
ﬂsecteurs. la peche art1sanale prathuée en pirogue et la péche
’1ndustr1e11e de grande enVErgure mettant en oeuvre des unltes grandes
'*'et moyennes.; Cependant les quelques 8.300 embarcat1ons effectuant la

~ péche de fagon artisanale comptent pour eaviron 60% de 1l'ensemble de

la productlon. Mals 5i 1'on regarde 1' evolutlon du VOIUme des

captures, on constate qu'aprés le maximum de 278.000 tonnes atte1nt

‘en 1975, la peche artlsanale a eu tendance 4 se replier: en 1984,

. malgré une certalne reprise en regard des deux annédes ‘précédentes, .

elle s etab11ssa1t a4 172.000 tonnes. Pour la peche'lndustrielle

~aussi le.volume des captures qui avait atteint le maximum de 162.000
- tonnes_en l980,.a diminué par la suite pour s'établir & 103.000
tonnes en 1984,

- On peut  présumer les raisons suivantes a la stagnation de la

production.

I1 y a d' abord 1' 1nsuffisance des moyens de production.

© La motorisation des pirogues de peche artisanale amorcée dans les

“années 1960 -s'est poursu1v1e dans un preémier temps au niveau privé,

Mais 1la c;éatinn.en 1972_du'GAMP (Centre .d'assistance a la

- motorisation des pirogues), société d'Etat placée sous contrdie

directe du Secrétariat d'Etat aux ressources animales, avec 1'aide
des deux pays, le Canada et 1le Japon, a contribué de fagon
considérable 4 la fourniture et & la réparation des moteurs hors-bord

des pécheurs artisans, Le CAMP a récemment &té menacé économiquement

‘d-plusieurs réprises mais les directives du Gouvernement et 1'aide
- économique internatiohal‘Ont permis de le rétablir, a4 1'heure
:actuélle, le CAMP ne se limite pas 4 la seule distribution des engins
-dq'péche ou a 1'émé1ioraticn et la motorisation des pirogues, mais

sert aussi d'organe central dans la modernisation de la péche

artisanale du Sénégal,  Comme le montre le tableau suivant, le taux

de motorisation des pirogues de péche artisanale dépasse déja les

647, et s'est développé jusqu'd présent de facon régulidre.



L'armement artisanal
“(Pirogues recensées non toutes simultanément fonctlonnclles)

1980 198t 1982 1983 '1984"; 1935_;

Pirogues'é'voile _ 3.869

4180 4.052 3.226  3.014 3,000

Pirogues motérisées

4.616 - 4.931 5,049 5,300 5.286 - 5.300

Taux de motorisation (%) 54 54 55 62

66 64

(Soufce: PDPM)

‘Des difficultés sont cependant désormais pressentis dans’ la poursuite

- des activités de motorisation. ‘ : R A

La durée de vie d'un moteur hors-bord a l'utilisatiOn est de 2,000
heures, soit une moyenne de 3 ans de fonttiOHnemént,'mais=i1‘péfait'
qu'elle est covramment de 4 ans au Sénégal A suppOser que le nombre
actuel de moteurs hors bord soit maintenu et que la durée
d'utilisation de chagque engin soit de 4 ans, ¢e sont annuellement
1.325 moteurs qui doivent &tre renouvelés. Beaucéup d'effores
doivent &tre faits pour fournir une telle quantité de moteurs et de
pidces de rechange, Pour les engins de péche aussi, ¢' aprés le CAMP
ce sont 70 tonnes de fil & filet qui sont nécessaire pour la phche
artisanale dans tout le pays, Mals la capac1te ‘nationale de
production annuelle, qui est annoncée & 40 tonnes; ne dépassait pas
en réalité les 17 tonnes en 1986, & cause du mauvais rendement dé
machines vétustes. C'est pourquoi les engins de péche sont
1nsufflsants dans toutes les régions en raison: de 1a dépendance des
produ1ts d'importation élevés, |
La situation ¢conomique de la pdche 1ndustr1e11e est aussi: d1ff1c11e.
du fait que de nombreuses unités ont prés de 20 ans d'4ge; ce qul
implique des coiits élevés de mainténance et des prolongements

d'arréc ¢° exploitation lors des réparations.

T-10-
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Age?et taiile'des chalutiers basés & Dakar
| (au 31,12.1985)

CLASSES DE TJH . . | -51] 51-150 | 151-250 251-200 | +500 | TOTAL
Congélateurs | % 2| 63 23 | 7 5 {100
C e 7. 77 fige moyen cl4) 17 18 20 141 17,4
Glaciers % | 3] 28 35 6 - | 100
S age moyen | 19} 23 20 20 - | 20,4
Ensemble N S Y 30 6 2 {100
falottillefﬂt Gge moyen | 19 20 19 20 141 19,2
(Source: PDPM) =

'La seconde cause de la stagnation est le probléme des stocks.

. Le CRODT {Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye)
estlme que tes stocks eXpIOLtables du Sénégal permettant une capture
'anhuéllé sont d'environ 4,200.000 tonnes.

'L ensemble des captures n'atteint cependant pas ce niveau et la prise
par bateau et par- sortie a Mbour et 3 Joal n'atteint que 6 3 4 tonnes
 tandis qu 4 Han, la situation est encore plus grave avec 1,8 tonnes
en 1982 contre 0,5 tonne actucliement.

Sur la base dg ces chifffes, on estime que désormais, les ressources
en espéces pélagiques_et démersales cbtiéres de la région nord
doivent &tre plis exploitées a la direction qualitative avec les
“poisson couteux ayant la valeur ajoutée qu'a l1as direction

‘quantitative,

-Si'l'on s'en tient aux estimations concernant les ressources non
encoré exploitées, on peut avancer que pour l'ensemble du pays la
" ‘prochaine étape de développement devra étre axée sur les ressources

Jpélagiques cbtiéres et démersales, Du point de vue

géographique, on estime que comparativement au nord, les stocks non
”ehcore exp1oités‘s0nt plus importants dans les régions sud au Sine

‘Saloum et en Casamance qui présentent un retard de développement,

...1_1...



Estimation du Potentiel et des Suppléments de

Tableau: u Saloum et en Casamance
. Qi " 7 _
Captures Possibles au Sineé Salo Unité: TON_
Sine Saloum Casamance Total
Espéces pélagiques 3,500 79,500 83,009
c&tiéfes *
Espéces pélagiques | 2,500 - 3,500 2,500 -- 3,500 5,000 - 7,000
océaniques ' |
Espécés démersales . 8,050 5,950 14,000
cotiéres
{commercialisées) | o
Espéces démersales 18,000 29,000 47,000
cotidres
{non
commercialisées)
Espéces démersales 2,000 880 2,880
prefondes
Total environ 35,000 |environ 118,000 jenviron 153,000

(¥} y compris espéces lagunaires

SOURCE:

Plan Directeur de développement des péches

dans le sud du Sénégal

- développé, malgre la richesse des stocks exploitables,

A la suite d'une étude de 2 ans effectuée avec la cooperatlon du
Canada, le Gouvernement du Sénégal a établi un plan directeur de
développement des pdches dans le sud du SenEgal qui est moins

Ce plan
envisage de renforcer la péche artisanale afin de donner un essor a
1'exploitation des riches ressources en espéces pelaglques citidres
et en espdces démersales cotiéres profondes qui sont insuffisamment
vtilisées, ' '

Saloum, quand en 1978 ia
SOPESINE de Djiffére était en pleine activité,

En particulier dams la région du Sine
le volume "au
débarquement” de 1a piche artisanale atteignait les 48.000 tonnes.
Mais en 1983,

Y

il diminuait Jusqu'a 13,532 tonnes, ce qui fait 
vivement souhaiter un rétablissement de la péche artlsanale.



En - tr0131éme lieu, on peut citer le mauvais équipement des
mstallatlons de base de la péche. _ :
Ap Sen_e.gal, mis & part le port de péche industri.elle de Dakar, on ne
-compte que_-Saint' Louis qui posséde une jetée de 140 métres, un centre
frigorifique ‘et un marché. Ce port est cependant non seulement trop
grand pour la puissance des actuelles embaréation’s de péche
artisanale, mais il est encore envahi par la vase, ce qui fait .que
seuls les navires de faible tirant d'eau peuvent y accoster au moyen
d'une drague. I1 existe en plus des problémes de ravitaillement en
‘eau et en carburant, clest pourquoi il est difficile de dire que ce
-port scut blen exp101te. I1 existe bien des projets de construction
~de ports de pcche artisanale & D_|1ffere et & Elinkine dans la région
de Z1gt11nchor, mais pour des raisons d' investissements nécessaires |
. Lrop 1mportants, et du fait que lés pirogues conventlonnelles peuvent
directement débarquer sur les plages sans nécessairement accoster sur
1a jetée,' ces projets n'ont pas été réalisés. La Banque Africaine de
Developpement‘ a remplacé le projet de construction d'un port de péche
Djiffere en le rédmsant a un programme d' aménagement des centres
de peche de Rufisque,. Mbalhng et Joal.
On se compte que 20 fabriques de glace et entrepdts frigorifiques
dans 1'ensemble du ‘pays. Cependant, mises 4 part les installations
~ des régions intér_ieures et celles 4 1'usage de la péche
induét_ri'elle, on ne trouve d'installations de ce type pour la péche
' artisanale que dans les centres de mareyage de Kayar, Joal, Rufisque
et Djiffére. Méme en fonctionnant 3 100% tout au long de 1'année,
elles ne pourraient fournir qu'a peine 20Z de la quantité de glace
nécessaire aux 170.000 tomnes de captures,
La quatriéme cause de la stagnation est le mauvais état de la
distribution.
Méme si le poisson frais est apprécié, la glace mangue, les
réfi‘igérateurs font défaut, etc.; en bref les moyens de conservation
sont rares. Avec en plus un mauvais entretient des routes dans les

régions intérieures, qui est la cause .d'urle pénurie de moyens de

- _.transport et d'une dégradation des produits due & 1'importante durée

des trajets, environ 60% seulement de la production est distribuée

frais. Le reste est d'abord traité par fumage, salage ou séché,

. =13~



2.1.3

(1)

Mais comme ce traitement est effectué dé fagon primi;ive; lgs
produils se conservent mal et leur prix baisse. Les problémes-de
trénsport précédemment cités font que les mareyeurS ne von; que
rarement charger le poisson ailleurs que dans les lieux de graﬁde
production comue Mbour, Kayar ou Joal, diminuant ainsi 1'ambition des

pécheurs et des transformatrices.

a A
Distribution et transformation des produits de la péche

Bistribution

“Au Sénégal la distribution des captures de la péche artisanale est

‘prise en charge par des groupements de mareyeurs appelés "Bana-bana",

Elle est d'envergure trés diverse avec aussi bien en haut des
sociétés organisées qu'en bas des épouses de pécheurs effectuant le
colportage. La majorité des mareyeurs se compose cependant d'anciens
paysans qui se sont reconvertis a cause de la sécheresse ou d’ancicns
pécheurs égés ne pouvant plus pratiquer la péche. On suppose que les
premiers édifient leur assise commerciale autour des secteurs
consommateurs, et les seconds autour des secteurs de production.

Le mareyéur commence d'abord par s'assurer d'un véhicule de
transport, et lorsqu'il parvient 3 en avoir les moyens,.il préte au
pécheur des embarcations ou des engins de péche afin de resserrer les
liens et de garantir 1'obtention des prises. _

C'est pourquoi les mareyeurs et les p&cheurs se déplacent ensemble
selon les mouvements des bancs de poissons tout en conéerVant'entre'
eux des rapports spécifiques. o N

En dehors d'une part réservée 3 la consommation personnelle,  la
plupart des captures réalisées par les pécheurs artiSans'sbﬁt'
distribuées par les mareyeurs vers les lieux de mareyage et les
marchés dans les différentes régions. Le syétémé de tranSport:dES
poissons est basé sur 1'obtention d'un certifcat délived par les
postes de controle de la DOPM, oy je mareyeur fait la demande en
précisant le poids et 1la destination des marchandises. -La DOPM

dresse des statistiques & partir de ces documents,

14~



Le tableau suivant présente la situation de la distribution a

1'intérieur du pays.

.Diétribution des produits de péche_(1983)

_ . (tonneé)
D | STNE
Origie AP VERT |CASAMANCE|FLEUVE |SALOUM | THIES |Lovca [rotan | 2

Destination :
CCAP VERT - (16.101,0 | 47000 |2.219,8]1.764,4 19.186,0 - B9.741,2 ss,7

'CASAMANCE 5.825,0 |- - s11,9 - }6.236,91 7,1
DIOURBEL | 845,00 | - 69,2 42,3| 4.636,1] - [s.592,6] 6,4
 FLEQVE 799,0 | - 2.030,8 1.559,7 - |4.389,5] 5,1
~ SINE SALOUM |  654,0 19,0 | 161,5[1.871,6] 6.121,3 - |8.827 |i0,2
CTHIES 876,0 | - 233,2]  55,5013.557,3| - |i4.722,0 17,0
- LOUGA 83,0 - 317,7)  20,0| 1.714,8| 546,0 2.681,5 | 3,1

SENEGAL 281,0 19,0 1.404,2 - [1.704,2] 2,0

ORIENTAL |
* AUTRE METIER - - 18,4  9,2f - - | 6o
FABRIQUE [ 2.678,0 | - - 41,1 - - |2.119,1 | 3,1
_ EXPORTATION | . 81,0 | - - - - - 81,0 0,09

TOTAL 22.398,0 | 6.333,0 [5.150,6(3.804,1[48.591,3| s46,d 86.823,q

% 25,8 7,3 5,9 4,4 s6,0] 0.4




Disfributidn des produits transﬁormgs_

(;§83)'_

- (tonnies)
Origine f-T s[né—f"“_ffm_f] | .7 | :
| CAP VERT [CASAMANCE|FLEUVE [SALOUM | THIES - |LOUGA TOTAL | % |
. Destination S S - : e
" CAP VERT 822,0 697.0 | 75,9 | 323,9) 1.904,8] - 3.822,9121,3
 CASAMANCE - ~ 1203,0 - C24,3( 225,0| - 452,3 25
" DIOURBEL, 218,9 70| o8| 4,2 1.313{1 - |1.585,0] 8,8
FLEUVE 118,0 18,0 | 198,6 | 33,4] 1.473,6] - [1.841,6]10,3
SENEGAL s | 60,0 | 12,4 | 42[1.054,9] - |1.280,1] 7,
* ORTENTAL. o | o . R
CsiNE sALowd] 79,9 | 171,0 - | 676,7)4.105,8] - |5.033,4/28,0
THIES 140,2 16,0 1,2 - {1.969,9 - 2.124,3(11,8
 LouGA 24,9 - 0,61 - | s13,8[ 49, o18,7] 5,2
EXPORTATION 79,5 185,0 | 21,3 9,5| %8| - | s90.1] 5,0 |
" TOTAL 1.632,0 | 1.357,0 ] 340,4 1.117,2 |13.452,7 _49,1'17.9&8}5_ ot
B MATIERES (59.820)
% J% 9,1 7,5 1,8 6,4 74,91 0,3 ﬁ1qd;d'f-*
{Source: DOPM) ' : N

Le volume de produits que les mareyeurs achétent dans les secteurs de

production de produits de transformation et revendent sur le marché

correspond a4 146,652 tonnes de poissons,

Principaux secteurs de production

Thiés

Cap Vert

Sine Saloum

Principaux lieux de vente

Cap Vert

Sine Saloum

Thiés

~16~

63,7%
15,6%
5,1%

35,8%
17,5%
14,9%

‘Part du volume total



(2)

Seule la production de Thiés dépasse sa consommation; les autres

secteurs ne satisfont pas la demande.

.Le poisson constitue au Sénégal une précieuse source de protéine

-animale mais sa consommation est essentiellement concenktrée en ville

avec 60Z de la consommation totale.
Avec un taux de dépendance sur le poisson pour l'apport protéique

animal estimé & 76% & Dakar et 12,5% dans 1'intérieur du pays,

-~ 1'aménagement de la distribution dans les régions intérieures est

désormais un théme essentiel.

Transformation

‘Au Sénégal la transformation du poisson est une tradition trés

répandue dont le but est la. conservation des denrées. Les produits
sont: standarisés selon qu'ils sont confectionnés ou vendus. Un grand
nombre de ceux qui effectuent la transformation sont femmes, surtout
épousesrde pécheurs, qui travaillent en groupes organisés,

Voici présentées les méthodes représentatives de transformation du

poisson,
1) = Guej

Cette méthode s'applique 3 toutes les variétés de poisson.

Le poisson est mis & tremper dans un récipient rempli d'eau de
mer pendant environ 10 heures. Il est ensuite nettoyé, écaillé
et ouvert en deux, puis nettoyé une nouvelle fois & 1'eau de

mer., On le laisse ensuite sécher au soleil durant 3 a4 jours.

~ On 1'enduit parfois d'huile de poisson lorsqu'il a trop séché ou

pour lui donner du brillant,
2)  Tambadiang
Cette méthode s'applique aux poissons de taille moyenne.
C'est un produit séché aprés fermentation., Le poisson e¢st mis

en tonneau enviren 8 heures puis séché au soleil quelques

quatres jours avec les écailles et les viscéres.

~17-



3)

4)

5}

6)

7}

Ketiakh

Cette méthode s'applique aux sardines. - Aprés en‘aqﬁif.retiré
les viscéres, les poissons sont alignés sur le sglfet }ecbuvértS'
de foin. On pose encore par-dessus les yiscéfés'ét_lesipbissons“
restant. On met le feu au foin et les poissons sont'ainsi'fhmés }'
pendant environ 15 heoures, i o
I1s sont ensuite salés et séchés au durant soleil deux jours,

Mettorah

Cette méthode s'applique au requin, au poisson-chat, 4 la

seiche, etc., essentiellement destinés a 1'exportation vers les

- pays africains. Aprés avoir vidé et nettOyé'les_pdissohé,zon

les fume au-dessus d'un four pendant trois Jours et trois nuits,

Ils sont retournés quatre fois durant cette période,
Sali

Il s'agit également d'une méthode pour les produits exportés
vers les pays africains. Les poissons de gros calibre sont
découpés en morceaux et mis a macérer en tonneau avec beaucoup

de sel, puis séchés au soleil durant trois & quatre jours,
Yet

De gros coguillages sont ouverts, vidés de léurs'viscéres,_
recouverts de nylon ou ¢'un filet de péche et déposés dans un
trou durant deux & trois jours. Ils sont ensuite lavés et

ey . .
séchés au soleil durant quatre jours.,

Pagne

Cette méthode s'applique aux petits bivalves comme les moules,
Ils sont d'abord cuits & 1a vapeur, ouverts et mis 4 sécher tels -
quels avant d'dtre cuisinds,
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2.1.4

(1)

Les produ1ts confectionnés selon ces procédés sont généralement de

mauvaise quallté et m0131ssent ou sort souvent endommagés par des

insectes durant la conservation. Leur prix de vente baisse en

. conséquence.- Le Sénegal & emp101e avec énergie a dlffuser des

conseils tcchnlques et du matériel, mais les transformatrices étant
des artisans aux principes conservateurs, la situation ne fait guére
de’ progres. Il est aussi nécessaire de changer d'idée d'envoyer 4 la
transformatlon les poissons dont ‘le degré de traicheur ne ‘permet. plus
de les’ Vendre en tant que produ1t frais. Mais d'une fagon générale,

si'l'amellorat1on du - traitement du poisson pouvait augmenter le degré

~de traicheur, 1a qualité des: produits de transformation s en

troyverait améliorée. Comme la consommation de poisson & 1! 1nterleur

“du pays dépend trés largement de ces produits’ de transformation, il

est a souhaiter que la diffusion de 1' assistance technique 1ns1ste

sur 1 aspect d' amelloratlon de la nutrition, et qu 'elle fasse au
_m01ns en sorte que soient éliminés au plus vite 1'usage de nombreuses

_ substances chimiques soupconnées d'étre nocives pour 1' organisme

humain et la trop forte oxydation des COrps gras.
Programmes de dévelbpﬁement de la péche artisanale
LeIVIé Plan de développement économidue et social

Le taux de réalisatidn du VIe Plan de développement économique et

soc1a1 qu1 s'est achevé en 1985, a atteint 73,6Z, et 105,8 milliards

gde francs CFA sur la somme d'investissement prevue de 143,8 ont été
éeffectlvement-depenses. Dans le cadre de 1' encouragement de la péche
artisanale, un programme de motorisation des pirogues et de

'consttuctlon de centres de mareyage a été établi dans le but

d’aménager et de renforcer 1a base de production et de distributien.

Les suivants projets ont été réalisés.

'+ Programme de motorisation “des pirogues:

Le taux'd'avaﬁcement de la motorisalion des pirogues a beaucoup
“augmenté de 35% en 1965 a L 647 en 1984, 11 parait que la grande

~19-



(2)

' i - ‘a &Lé motorisée
partie des pirogues capables. d'lnstaller le moteur a ete b )

sauf les pirogues & petite taille qui ne sont pas convenables pour

la motorisation en raison de leur acthIte dans les fleyves et . 1a

ot les mangliers poussent. ‘Le CAMP, diffusant les moteurs hors-

bord dans le programme de motarlsatlon. a obtenu les resultats de

vente de 2.117 jeux durant le Vle Plan.
Programme de construction de centres de mareyage:

Les activités de construction_de centres de mareyage ont’ ete mences
'par 1e CAPAS en collaboration avec le Canada, et les trois centres

suivants ont été réalisés dans la période du Vie Plan,

. Kayar {novembre 1981} -
. Joal (aolit 1982)
. Rufisque (février 1983)

. Installation frigorifique de Ziguinchor:
Construction achevée

En dehors des projets précédents, la reconstruction des ihstallatibns
de Djiffére a été tentée avec la coopération financiére du Canada,
mais sans donner de résultats. On a maintenant opté pour la
privatisation afin d'effectuer ces travaux. Enfin, un projét de
construction d'un centre de plche est en cours de réalisation a
Kafountine dans la province de la Casamance avec la coopération de
1'Ttalie. | |

Le VIle Plan de développement écomromique et social

Les grands axes de la politique de péche dans le VIIé_Plan de-
développement économique et social du Gouvernement Sénégalais ont &té

définis de la facon suivante..
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+ Amélioration de la péche artisanale,
. Exploitétibn maximale des ressources de valeur.
. ‘Accélération du développement de flottille de péche natiocnale.
C Amelloratlon de la consommation nationale et de la distribution a
1! intérieur du pays.

~» Contribution au redressement de la balance des paicments.

Les'objectifs physiques de production annuelle sont @' atteindre d'ici
a 1988-89 150.000 tonnes pour la péche artisanale . (objectif déja
réalisé) et 170. 000 tonnes pour la péche industrielle, afin de placer

la péche en téte des biens d'exportation,

(milliard de F CAF)

~Activité Région Contenu Budget
Modernisation des Thiés Fourniture de moteurs 2;5
pirogues '
_ Ziguinchor
Amélioration de la Thies Privatisation des 3 1,02
distribution centres existants
' Dakar
DévelOppement de 1a Fatick Reconstruction des 0,682
péche a Djiffére centres de
transformation
Developpement de la Thiés Creat1on d'un port de 6,07
péche dans la region de peche construction
Petite Cote d'une digue
Développement de 1a Ziguinchor Motorisation des 0,879
peche en Casamance pirogues
' Améliotatibn des - Dakar Assistance technique, 2,39
‘techniques de péche Fatick Entretien du matériel,
Thies, ectc. Construction
d'embarcations,
Dieselisation, etc,




La particularité essentielle de ce ViIe Plan est d'évitef7d§§9lla .
mesure du possible la'participation'de 1'Etat ét*de'susciter 
poéitivémeht les'activités'dU~§eCte“f PfiVé:¢t
l;introduction‘de capitaux étrangers. Le VIIe Plaﬁrétabiitfshr cette.
base les programmes d'activités su1vants dont la realzsatlon

progressive dependra de 1'obtention de financements,

Parmi ceux-ci, le developpement de la peche dans 1a réglon de Petlteg
Cdte est passé d'un projet initial de construction d'un port de péche
a celui de la constructlon de centres de péche & Joal Mballlng et
kafountine, ' On trouve dussi ‘dans les orlentatlons pour le
développement de 1a peche au Sud- Sénegal dont les travaux de mise au
pPoint se sont achevés apres la flxatlon du V1Ie’ Plan, des
 recommandations concernant la réalisation de 17 pTOJEtS spéciaux de

développement a la su1te des projets pour le Sud Senégal Leg.

principaux en sont classes au tableau svivant,
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{milliard de F CFA)

Acﬁiﬁité _ | Région Contenu Budget
Améiibfatidn de la : . Sine'Saloum, .| Construction 0,74
distribution Casamance d'installations de

' B ' stockage
. Amélioration_des Sine Saloﬁm, 1 Assistance technlque,: 0,62
techniques de - Casamance’ développement et mise
~transformation : en place

d'infrastructures

Aménagement du port de[ Kaolack Aménagement du 0,23
péche . : o débarcadére de Kaolack
Organisation des Sine Saloum Groupement des - . 0,42
pécheurs : _ pécheurs 4 1a canne

et au filet

Aménagements des o Sine Saloum Amelloratlon des = = 1,56
infrastructures o Casamance routes d'accés aux

' : centres de péche
de Missirah,
Kafountine, Elinkine

Implantation d'une - Sine Saloum Introduction des 1,54
flotte de plrogues Casamance - pirogues améliorées
améliorées . o pour }a péche en

. profondeur
Développement des 1 | Développement des 1,28
engins de péche . filets de type
S ' ' araignée

la carte suivante montre la localisation des centres de mareyage
constru1ts au le cours du Ve Plan, et des centres de péche projetés
dans le VIle Plan,
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A
a peéche
Carte des lieux prévus et existants de centres concernant la p

. AXAYAR

D&K%.Q‘}g "

ING
OKADLALK

AMQIE

KAFOUNT IKE

&ftj:ffffff>/fi;:;ﬁL“ﬂy”. b

® Centre de mareyage existant

& Centre de péche prévy

2.1.5 Structure de 'administration des pdches

L'organe administratif principal de la pdche au Sénégal est 1ia
Direction de 1'Océanoglaphie et des Péches Maritimes (DOPM) au
Secrétariat d'Etat aux Ressouwrces Animales (SERA), Cette direction
se compose d'une division de la péche industrielle, d'une division de

la péche artisanale, d'une division administrative et financiére

e



-aihsi'qﬁe d'une division des crédits. 340 personnes sont attachées
- aux offices des sept services régionavx, des services départmentaux
et aux postes de contréle.

Dans'lé sfructure concernant 1'encouragement de la péche artisanale,
on.trouve le Centre d'assistance 4 la motorisation des pirogues
(CAMP). En tant qu'organe extérievr au SERA, le CAMP ne limite pas
son.action & la motorisation des pirogues, mais fonctionne aussi
comne organe. exécutif de divers projets d'encouragement de la péche
- artisanale. :

Le Ministére de 1'équipement est aussi concerné par la plche avec sa
~ compétence qui courve la sécurité des ports et de 1a navigation ainsi
que l'administration de 1a flottille industrielle. En .ce qui
concerne les organes de vrecherches, le Centre de vecherches
océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), rattaché a 1'Institut
Sénégaiais de recherche agricole {ISRA), effectue des recherches
océahiques. sociales et économiques sur la péche. Quant aux
recherches sur les techniques de transformation des produits de la
mer et sur le contrdle de la gqualité, elles sont effectuées par
1'Institut de Téchnologie Alimentaire (1TA).

Les établissements de formation dans le domaine de la péche
compreanent, en dehors de 1'Université de Dakar, 1'Ecole des agents
techniques de. 1'océanographie et des péches maritimes ainsi que

1'Fcole nationale de formation maritime,
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2.2

~'Nous présumons 48 pirogues,

. i '. .
Conditions du site faisant 1'objet du projet de création d'un centre

de piche

possédés par les. pecheurs 1nstalles a

Missirah, dont 28 sont avec moteur hbrsﬂbord ot 20 sans moteur hors—

es pirogues ‘saisonniers & se" déplacer
les brOChettes et

bords, et nous trouvons aussi 1

au large de Missirah en poursuivant les soles,
Ces pirogues-ci débarquent

.- Parait=il que la

d’autres poissons, du mars au septembrc.

une certalne partie de leur capture a HlSSlrah

quant1te de capture annuelle s'élévent & 1,200 tonaes environ,

Enfin, Missirah qui posséde trois stations d'essence sert aussi de
peint de ravitaillement én carburant pout les pécheurs. vxllageols

d' env1ronnements. lLes. chiffres suivants montrent le nombre de

pirogues dons ces v1llages.
 Nombre total de pirogues (pirogues motorisées)

. Betanti : 180 : (100)

. Boésinkang ' 40 (8)
» Djinack 40 )
. Sandikoli 7 " (5)
. Sanpako 15 (5)

A Betanti, qui touche 3 1'océan et posséde une jettée, la péche est
particuliérement active svec de nombreuses pirogues., Ces pécheurs a
la recherche de marchés utilisent des bateaux de transport pour

livrer en groupe le poisson & Joal et méme en Gambie,
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Quant au débarquement de produit frais, cela est extrément variable
“en fonctién des saisons. Particuliérement du mars au septembre, les
pécheurs saisonniers venus de Mbour pdchent des poissons de haute
qualité comme la sole ou le brouchet de mer, et les mareyeurs
arrivent de Joal et de Mbour pour se ravitailler a Missirah. Les
pécheurs entreticnnent avec ces mareyeurs des relations ol en général
la supériorité financiére du mareyeur fait que celui-ci vend 4 crédit
au pécheur des engins de peche qu'il compensera avec les captures
comme paiement, Pour prendre un exemple concret a Missirah, de la
sole au prix courant de 400 francs CFA le kilo sera acquise conme
paienient équivalent & 50 francs des engins de péche; lorsque le solde
du prix total du engins séra atteint, celui-ci deviendra alors la
propriété du pécheur. lLes pécheurs et les mareyeurs sont dans la
plupart des cas liés par cette sorte de contrat de vente des engins
de péche 4 erédit remboursé par les captures.,

Le débarquement des produits destinds & la transformatioen et des
poissons frais s'effectue dans sa totalitd a proximité des vestiges
~de la jetée citée plus haut, mais il n'est pas possible d'obtenir des
données chiffréeés précises en raison du mauvais état des
statistiques. On peut cependant estimer qu'entre 1.200 et 1.300
tonnes dé produits sont annuellement traités, Lors du débarquement,
+11 n'est procédé 3 aucune transaction organisée de type "vente A 1la
criée"; les prises débarquées font immédiatement sur place 1'objet de
transactions entre les pécheurs, les mareyeurs et les
- transformatrices ou ave¢ les consemmateurs locaux.. Ce qui a 4té
particuliérement impressionnant lors de 1'étude locale était de voir
-le nombre important de petits mareyeurs venanit A& bicycletle acheter
le poisson pour aller ensuite le vendre dans les villages agricoles a
proximité de Missirah., Avec 30 a 50 kg de poissons {essentiellement
des espéces de qualité inféricure) pris en charge par chaque
individu, et un total de petits mareyeurs estimé 2 plus de 50
personnes, on comprend, malgré leur faible envergure, 1'importance de
la source d'approvisionnement qufils représentent pour les paysans

‘dans les régions intérieures qui manquent d'apport protéique animal.
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Un lieu de sééhage 4 ciel ouvert a &té aménagé sur une laiSSe -?res _
des vestiges de la jetée, et est activement utilisé pour }a
fabrication de produits simplement séchés ou salés et séchés. Cette
activité est menée par environ 150 femmes qui ont organis¢. une. sorte

de syndicat de 1a transformation. Les transformatrices achetent les

captures directement aux pécheurs sur la plage., Aprés
transformation, les produits sont emballés‘pat;quantité.fixe
(généralenent environ 60kg), rassemblés par lots et vendUS;aux
mareyeurs. La transformation de la majeure partje dezla production
consiste, selon la méthode "Guej", & faire sécher au soléil durant
deux 4 trois jours des petits pélagiques (sardines, mulets)
préalablement ouverts et nettoyés & 1'ean de mer. Ces produits salés
et séchés sont principalement vendus sur les marchés & 1'intérieur du
Sénégal. En dehors de cela, d'autres produits sont obtenus par

funage ou simple séchage et leur volume en produits transformés

atteint annuellement 200 tonnes (estimation 1984).

L'actuelie difficulté de 1'accés routier & Missirah et l'exiguité du
débarcadére ne rendent pas 1'endroit attractif pour les mareyeurs, et
par conséquent pour les pdcheurs non plus, Les mareyeurs_ne.fénant
 pas réguliérement et les installations de conservation étant
défectueuses, mbme les poissons de haute valeur en tant que produits
frais sont dépréciés pér la transformation pour étre vendus & bas
prix. Missirah souffre de plus d'une. pénurie. chronique: de glace
1nd13pensab1e au maintien du degré de fraicheur, et dépend de
1'approvisionnement effectud par une partie des mareyeurs, ,
C'est pourquoi la glace est particuliérement manquante en: grosse’
période de demande accrue comme 1' été, et comme 1'approvisionnement
nécessaire aux p&cheurs ne peut pas étre assuré, son prix devient

exorbitant avec plus de 1,000 francs CFA par kilo.

Sur une laisse du site p;évu pour la construétion du Centre se
trouvent actuellement installés des panneaux rudimentaires en bois de
palétuvier pour le séchage. Comme ils'sont;installés face & 1a mer
au bord de 1'eau, ieur base est au contact de 1'eau en fonction des

marées, Méme si 1'action d'épuration naturelle est reconnue, les
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"réSevoirs d'eau pour le nettoyage et celui de saumure étant enterrés,
IQS poissons sont souvent souillés par le sable et la vase et il
- n'est. pas possible de contrdler la concentration de sel. Et les
produits transformés ne sommes pas de bonne qualité et rances dont
lavaleur est baissée 4 cause de dommage causé par des insectes dii au

séchage inSuEfisant.

Un membre des Volontaires Japonais pour la coopération & 1'étranger
(JQCV) en poste & Missirah travaille A améliorver le niveau technique
des pécheurs et & formér des pécheurs de carriére a travers
1'exploitation, la fabrication et 1'orientation des nouveaux engins
~de péches. T1 y a aussi les deux experts japonais de la péche 3
Dakar. L'un spécialisé dans la distribution des produits maritimes
travaille 4 la conduite des membres du personnel de la DOPM et des
pécheurs en mission fréquante. L'autre specialisé dans l1'entretien
des moteurs hors-bords part en mission suivant la nécessité. Juscu'a
présent, le Gouvernement du Japon a mis & la disposition du
Gouvernement du Sénégal au total les six coopérations financiéres non
remboursables pour la péche relatives & la fourniture de moteurs
hors-bord, bateaux expérimentaux, des installations de fabrigues de
glace et frigorifiques, et de bateaux destinés & 1l'exploilations
‘océaniques etc. ..... et d'autres fournitures de matériels. A
Missirah, beaucoup de moteurs hors-bords fournis du Gouvernement du

Japon sont employés.

- Le poste de contrdle de la DOPM est actuellement équipé d'un pick-up,
de trois bateaux FRP de type japonais, de moteurs et de
réfrigérateurs fournis indépendsmment par le Japon. Ces équipements
sont - principalement utilisés pour la capture et le transport divect

de crevettes vers Dakar,

Jusqu'a 1'ouverture d'une route en 1980, 1'activité centrale de
Missirah était 1l'agriculture; la péche n'était quasimenl pas
pratiquée, sinon pour la fourniture des besoins propres. La

population actuelle est cstimée 4 1,326 personnes, composée en
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2.3

2.3.1

majorité de membres de la tribu des Socé et aussi d'indi?idus dés
autres tribus comme les Léboue, les Sérére, etc. _ R
Missirah se situe & la pointe sud-est du vaste évantail a;iuvial a
1'embouchure du fleuve Saloum. L'endroit forme une. crique entﬁurég
de palétuviers qui ne donne pas directement sur 1'océan, cefQui.
explique la tranquilité'du domaine marin. - Cette par?iéularité
topographique en fait un site portuaire aux'chditiOHS relé?ivement
briviiégiées en regard des ports du Nord-Sénégal qui font-dif¢Ctgm¢nt_
face & 1'océan. Un reste de jetée construit pour le chargement de$
arachides est utilisé comme lieu de débarquement pour. les pirogues,
bien que son emploi soit difficile A haute marée. Missirah sert

aussi de lieu de rassemblement des captures et de point de

| ravitaillement pour les bateaux des villages de bécheurs'des'iles

proches de 1'archipel de Saloum (Bétanti, Bossinkang, Djinakh, etc.)
qui n'ont pas d'accés sur le continent, et pour les pirogues de péche

saisonnier, -
Circonstances et conteau de 1a demande
DPétail de la demande -

La demande du Gouvernement du Sénégal pour une durée initiale de

LY

trois ans de 1987 jusqu'a 1989 porte sur les points suivants,

1. Fourniture de petits ¢quipements de péche artisanale

2.  Introduction expérimentale d*équipements _

3. Renforcement des moyens des structures d'encadrement et de
forﬁation .

4.  Aménagement de 4 centres de péche (Mballing, Joal,'ﬂissirah,
Katfountine) o . _

5. Equipement de S villages de péché (Lompout, Téré, FaSs—Boyéf,
Mboro Ben, Yéne) _ - s

6. . Aménagement de 2 routes de péche (Miséirathoubacouta, Diogo-
Diogo Sur Mer) -
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-"Il eSt“ﬁéceSEaire»d'urgence de 1'exécution du projet pour
l'améhagement du centre de péche de Missirah, ofi nous trouvons le
développement tardif de‘la.péché artisanale, situé au sud du Sénégal.
Par conséquent, les articles cités ci-dessous sont Gemandés pour

1'année fiscale en cours.

1. - Aménagement du centre de plche de Missirah

2, ~Aménagement d’une liaison routidre Missirah-Toubacouta

3. Aménagement de la base de piche de Fass-Boyer

4. Fourniture de matériel et des engins de pdche pour la péche
artisanale - .

5.  Introduction d'équipements expérimentaux de péche

Sur la'base de cette demande, le Gouvernement du Japon a décidé
d'effectuer une étude du plan de base relatif au programme
d'encouragement de la péche artisanale, avec pour contenu
1iaménagement du centre de péche & Missirah et des routes d'accés &
celuiQCi,-la fourniture de matériel et des engins de péche et
1'introduction d'éQUipements expérimentaux.  L'Agence Japonaise de
Codpération Internationate a envoyé une mission d’étude du plan de
base.,

Cette mission a effectué une étude de la situation d'ensemble,
topographique et géologique des sites faisant l'objet des projets,
ainsi que de la situation des différents centres de péche au Sénégal
et de 1'état d'activité des infrastructures concernées, et a réuni
des dOcumenté connexes, Il a aussi examiné le document de requéte du
Gouvernement du Sénégal ainsi que le document du présent projet, Sur
ces résultats, la mission d'étude du plan de base a délibéré avec la
DOPM, le Secrétariat d'Etal aux Ressources Animales afin de vérifier
le contenu de-la demande du Gouvernement du Sénégal, et la présente
missiOn a bien vérifié sur le systéme d'exécution du projet et aussi

sur celui d'entretien et gestion des matériels fournis,
Dahs_le.déroulement des délibérations, il a été décidé d'éliminer de

1a demande relative au programme d'introductlion d'équipements

‘expbérimentaux les moteurs hors-bord diesel pour bateau, les
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2.3.2

performances de ce matériel récemment développé étant faible meme au

Japon.
Contenu de la demande

Voici maintenant le contenu du programme sénégalais et les termes de
= F4 Il
la demande dans leur ordre de priorité, tels qu'ils ont été confirmés

. [d r 2N
lors des délibérations mendes avec le Gouvernement du Senegal.

Ce prograhme a pour objectif d'augmenter 1'apport en protéines
animales de 1a population et d'awéliorer le niveau de vie des
pécheurs artisans par le perfectlonnenent du réseau de dlstrlbutlon
des produits de la mer,-et par la fourniture des engins de péche.
La responsébilité dé 1'administration et de la réalisation de ce

programme revient entiérement au Secrétariat d'Etat aux Ressources.

. Animales. C'est tependani le CAMP & qui revient la responsabilité du

maintien de la gestion du centre de peche de Missirah et _
du débarcadére, ainsi que de la distribution des engins de peche. Le'
CAMP gérera aussi les revenus dégagés par la vente des équipements
ateribués, La Direction Générale des Travaux Publics est quaint & lui
responsable du maintien et de la gestion des routes d'accés. au centre

de péche,

Termes de la demande du Gouvernement du Sénégal

1. Mis en place du Centre de Péche & Missirah
1) Divers ouvrages'relatifs (bétiments)
2) Réfection d'un débarcadére
3) Foursiture des matériels pour la transformation de produits
de péche et pour les réparations mécaniques L
4) Fourniture des matérials de distribution des produits tels
que containers de stockage de glace, camionnette isotherme,
groupes &lectrogénes et machines de fabrique’defglace}-
2. Réfection d'une route d'accés entre Toubacouta ot le Centre de
Péche de Missirah

~32-



3. Fourniture d'eagins et de matériels pour la péche artisanale
4, TFourniture de bateaux en FRP

"~ 5. Fourniture d'échosoundeurs, de compas, etc,



3.1

CHAPITER 1II CONTENU DU PROGRAMME

Objeétifs du programme

Le Gouversement du Sénégal vise & travers le ViIe Plan de

développement économique et social 4 diminuer la participation de

1'Etat et des organismes nationaux, et & activer 1'essor et la
reconstruction de 1'économie en utilisant le secteur privé et par
1! 1ntroduct10n d'investissements étrangers. Ce Plan compte sur la
péche au méme titre que le tourisme et 1'industrie pour contribuer de
fagon importante A la croissance économique. Dans le domaine de la
peche, 1a peche artisanale gqui compte pour &OZ de la productlon
totale joue un rdle important dans 1 apport protéique de la
population et dans l'emploi des provinciaux; Elle contribte ainsi &
1'4conomie régionale., Si la péche artisanale est relativement
développée au Nord—Séhégal, elle est en revanche en retard au sud.
C'est cependant 1%intérét porté & la richesse des ressources en
pélagiques cotiers et & 1'existance de ressources en démersals
chbtiers insuffisamment exploitées qui a permis de planifier 1e
développements de la péche au Sud-Sénégal. Le plan directeur de
développement des péches dans le Sud-Sénégal ont été arrétés afin de
propulser ce programme et d'accélérer les résultats, ‘

Ce Plan met l'accent sur la motorisation des pirogues, poursuivie
jusqu'a maintenant sans arrét, et sur 1'accroissement des captures
grice 4 la dotation des engins de p8che. Un intérét tout particuliér
est aussi porté a 1'aménagement des infrastructures de base et des
installations frigorifiques ainsi qu'd 1'amélioration des techniques
de transformation afin d’entretenir et de développer le réseau de -
distribution. _

Le Gouvernement du Sénégal a ainsi sollicité wne assistance et une
coopération financiére non-remboursable av Japon pour les progrémmés
de construction d'un centre de pdche & Missirah dans l1a proﬁinée de
Fatick, de fourniture d'engins de péche qui font défaut dans
t'ensemble du pays, et d'introduction d'équipements expérimentaux
comne des unités de formation FRP, des compas, des sordeurs etc, dans

le but de moderniser la péche artisanale,
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(1)

- Ces programmes ont pour objectifs d'accroitre 1'apport en protéines

animales, pour les habitants et d'améliorer le nivean de vie des

. . - _
pécheurs artisans par 1'augmentation de la production de péche

~artisanale et 1'amélioration de la qualité des produits de la mer.

Pour ce faire, l'assistance et la coopération financidre non-

rémboursable du Gouvernement du Japon qui doit permettre de

~exécuter la construction du Cen;re de péche de Missirah, d'améliovrer

le réseau de distribution tout en fournissant des engins de péche, et

¢'introduire des équipements expérimentaux afin de moderniser la

' péche artisanale.

Caractére et fonctions du Centre de péche de Missirah
Caractére du Centre de pfche de Missrah

Une base de production, de transformation, de distribution et

d'approvisionnement de 1'archipel de Saloum.

" Missirah est un village de pécheurs gqui se situe sur un delta A

1'embouchure du fleuve Sine Saloum. L'agglomération touche la zone
de préservation de la nature d'un parc national, et confine a
1'embouchure de fleuve,

A 1'extrémitéd des terres s'étend 1'archipel de Saloum avec ses

.laisses et sa profusion de palétuviers, Missirah est relié¢ a la

routé nationale entre Kaolack, la seconde ville du pays, et la Gambie

‘par une route locale & partir de Toubacouta. C'est unc importante

base d'accés & terre et d'approvisionnement vers les villages de
pdcheurs de 1'archipel de Saloum comme Betanti, Bossinkang au Djinack

qui n'ont pas d'accés sur le continent.

- Dans 1'arriére-pays, des zones de grande consommation sont & portée
,comMG.Kaolack, Sokone et Fatick. Missirah joue enfin un réle
: important-en tant que producteur de produits de la mer transformés

‘qui sont transportés dans la région du Sénégal Orient via le marché

‘de Kaolack.

le caractére du Centre de péche de Missirah est donc d'étre non

seulement une base de production, de transformation et de
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distribution régionale, mais aussi ua centre de redlstribu§1on des
captures et d'approvisionnement des villages de pécheurs de

1'archipel de Saloum.

Un noyau de développement régional

La routé régionale qui relie Missirah & Toubacouta est un axe

d'activité important pour les agglomeratlons proches de Bani, Sourou
et Néma Ba. De plus, la sécheresse de ces derniéres années a
provoqué un déplacément progressif de 1'alimentation d* agrlculteurs,
qui ne dépendait jusqu'alors que de la production agricole, vers les
produits de la mer dont 1'importance s'accroit de plus en-plus.

Missirah est ainsi non seulement un centre de production de la péche,
mais détient aussi une position ceatrale dans le secteur. Il est
donc nécessaire de mener le projet d’aménagemént du Cen;ré de péche

de Missirah en tant qu'élément de promotion régionale.

Une collaboration organique entre la prdduction, la transformation et

la distribution.

Le rdle et les fonctions exercés par les mareyeurs daons la
distribution des produits de la mer au Sénégal est important, et l'on
ne peut:guédre supposer que dans la situvation actuelle les
organisations de pécheurs faiblement structurées puissent se charger
de 1'ensemble de la distribution & la place des mareyeurs. Les
rapports entre les transformatrices et les mareyeurs sont semblables.
Enfin, le pécheur et la transformatrice ont une existence dépendante
et le cycle de la production et de la transformation ne peut pas .
fonctionner si 1'un des deux est écarté, Ce fait aura probabléﬁent
une de premiére importance au cas ol les prises de grosses quantités
comme les sardines, les tilapies et les muleté‘soﬁt dcoulées et
envoyées a la transformation par le Centré de ﬁééhe; il sera ainsi
nécessaire de développer une collaboration organique éntre 1a
production, la transformation et la distribution dans le Centre de
péche de Missirah.
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(.

- Une gestion a faible participation de 1'Ftat, 1'établissement

indépendant

En reconsidération de la politique trop protectionniste menée dans le

o . . .
passé,; le Programme National d'Ajustement Economique et Financier a

Moyen et Long Termes (1985-1992) qui définit les axes de

reconstruction économique du Sénégal, et le VIIe Plan de

._D'éve'lop'pement Economique et Social (1985-1989) établi en méme temps
_ optent pour diminuer dans la mesure du possible les subventions de

-l-fEtat,' et comptent sur 1'aide des fonds privés et de 1'étranger. Le

nombre de fonctionnaires est davantage diminué et des efforts pour

I. £y » a '] -
ameliorer la gestion des entreprises publiques sont vivement

~demandés, Les différentes installations du Centre de péche devront

ainsi 8tre programées el congues afin d'éviter 1'emploi de devises
étrangdres et les dépenses importantes dans les frais de gestion et
de maintenance. Enfin, le projet devra nécessairement permettre en
principe d'autofinancer 1'e¢xploitation du Centre price 4 ses propres
bénéfices..

Clest pourquoi la participation de 1'Etat dans les activités du
Centre devra 8tre limitée autant que possible, et les diverses
infrastructures devront étre mises 8 la disposition des pécheurs,
transformatrices et mareyeurs qui utiliseront le Centre afin que 1la
production et la distribution se développent a travers les efforts
des utilisateurs. Le Centre devra s'attacher 3 aider leurs
activités, c'est 4 dire enseigner et diffuser les nouvelles
techniques de péche, les instruments et les régles, enseigner et
d'l_ffuser les procédés de transformation, produire et vendre la glace

pour la conservation, effectuer la réparation des moteurs et la vente

‘de piéces de rechange et des engins de péche ainsi que la

‘distribution et la vente des espices de poissons absentes du circuit

existant,
fonctions du Centre de péche de Missirah

Fonction du port de péche
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ur objectifs d'accroitre le volume de captures
La motorisation des pirogues

renforcer dans

Le présent projet a po
et d'étendre le réscau de distributien.

et la founiture des engins de péche permettront de

. ; - ; A
certaine mesure le moyen de production. Les fonctions necessalres o

. . 1
1'acéroissement du volume des captures sont celles d'un port de

péche: débarquement de captures, carburant pout les bateaux,’ engins
de pfche, approvisionnement en glace, etc.

Parmi les installations portuaires, on peut citer un débarcadére pour
débérquer les captures et raQitailler, une aire de manutention pour
les transformatrices et les mareyeurs, une installation de
fabrication et de conservation de glace, une chambre froide pour

conserver ume partie des captures, un magasin de matériel, un atelier

.de réparation des filets, un parking, etc. Toutes ces installations

sont indispensables au développement de la distribution,
Fontions de base de transformation

Le Centre de péche fonctionnera aussi comme base de transformation
des poissons. Les poissons achetes des pécheurs sont vidés, les
branchies retirées et les poissons cuverts en deux, séchés en plein
air ou salés par les transformatrices selon les cas. :

11 sera aussi nécessaire d'expérimenter une méthode simple-de fumage
pour ajouter de la valeur aux. produits transformés. Les
installations nécessaires aux fonctions de base de transformation

sont un lieu de séchage et un four de fumage,
Fonction de la diffusion

Une autre fonction importante du Centre de plche sera 1'assistance et
la diffusion de connaissances auprés des pécheurs, transformatriﬁes
et mareyeurs. . |

L'assistance et la diffusion des conpaissances et des'techniques
relatives aux bateaux 3 moteurs se feront & travers le service de
réparation et de vente des piéces détachées; 1'largissemont de la
compréhension et la diffusion des connaissances relatives des engins

a la conservation de la frailcheur des prises s'effectueront 3 travers
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la’ fabrication et la distribution de glace; 1'assistance et 1la
diffusion des connaissances et des techniques relatives aux engins A
la conservation et aux méthodes de péche seront réalisées par le

. 7 , .
service de vente d'engins de padche. Les connaissances et la

compréhension des méthodes de transformation des poissons seront

inculquées par le Centre lui-mlme 3 travers la mise en ceuvre A titre
expérimental et la vente effectube par le Centre aura pour objectif
d'élargir lés connaissances relatives aux méthodes, périodes et licux
de péche de nouvelles espéces de poissons, et d'étendre le réseau de
distribution. Tels sont les Principaux thémes des activités de

diffusion,
Liaison entre le centre de péche et les marchés

Si les principales fonctions du Centre seront celles de port de

. péche, base de transformation des poissons, centre d'assistance et de

diffusion, elles ne marcheront cependant normalement qu'a 1la

condition que les poissons capturés ou transformés soient vendus dans

‘les marchés par les mareyeurs. Les mareyeurs ne viendront au Centre

que quand‘ils seront en mesure de se procurer du poisson en temps

voulu,

Mais & supposer. que 1'approvisionnement en poisson ne soit pas
garanti, ou qu'il soit souvent impossible d'accéder au Centre, les
mareyeurs se feront de plus en plus rares, ce qui nuira au
fonctionnement du Centre., C'est dans ce sens que la liaison entre
les marchés et le Centre sera vitale pour ce dernier.

Missirah est actuellement relié aux marchés de consommation par une
route régionale jusqu'a Toubacouta qui donme sur une route nationale,
Au Sénégal, les ports de province n'étant pas aménagés et le pays ne
possédant que peu de navires de transport, la circulation maritime
n'ést paé développée et la majeure partie de la distribution des
marchandisés s'effectue par la route,

Les routes nationales sont pour cette raison relativement bien

‘aménagées, mails certaines routes régionales sont souvent coupées lors

de la saison des pluies, suite & la rupture des ponts ou aux

-39-



3.3

3.3.1

(N

. ‘i 3 Centre
jnondations.. I} sera donc nécessaire de veillev & ce que te

de péche ne soit pas coupé des marchés pour ces raisons.

Contenu et étendue des activités du Centre de péche de Missirah

Contenu et étendue des activités dans les domaines de la distribution

et de la transformation
Objectifs et contenu

Le Centre sera muni ¢'un débarcadére, d'une aire de panutention, dtun
liec dé premier traitement de.transformation et d'installations de
conservation. C(es infrastructures serviront non sculement aux
pécheurs ayant actuellement pour leur base d'activité Missirah ou ses
environs, mais aussi aux villageois pecheurs de Beétanti, Bossinkang
ou Djinack situés au sud du Sine Saloum et qui n'ont pas d'accés
direct sur le continent. Elles devront permettre d'effectuer un
débarquenent plus efficace, de s'approvisionner et d'inciter &
accroitre le tonnage débarqué. _
lLLes mareyeurs privés particuliers au Sénégal seroat invités & venir
plus nombreux et 1’essor de la distribution ocuvrera 4 la promotion
de la péche artisanale dans le sud du Sine Saloum.

En méme temps, le Centre aura un effet de propagation vers les aﬁtres
régions en tant que modéle de promotion de la péche artisanale. Les
captures débarquées au Centre seront triées et traitées, ﬁuis'livrées
selon les modes d'utilisation sous forme de poisson frais ou
transformé. Ces activités seront essentiellement menées par les
organisations de transformstrices déja présentes et les mafeyeuré
venus de l'extérieur, Le Centre sera cependant congu de manidre 3 ce
qu'il puisse achewiner par lui-wéme sur ies marchés au moyen de
camions isothermes certaines variétés de poissons qui ne figﬁrent pas
actuellement sur le circuit de distribution., Le Centre restera dans
tous les cas wne infrastructure publique largement ouverte 4 la
disposition des pécheurs artisans, des transformatrices et des

maveyeurs, mais il devra 8tre financiérement autonome en couvrant ses
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frais d'exploitation avec les revenus obtenus & travers ses propres

activiﬁés de vente de glace et des engins de péche et par la

réparation des moteurs,

Nombre d'embarcations que peet contenitr le Centre

Les embarcations dont le Centre est mis 4 la disposition sont de

natures diverses avec celles des pécheurs résidant a Missirah, celles
des agglomérations de péche des environs, les bateaux saisonniers en

fonctions des saisons et des bancs de poissons recherchés et les

‘bateaux de formatien et d'essai attachés au Centre de péche.

1)  Noumbre d'embavcations

Les embarcations que possédent les pécheurs résidant a Missirah
sont au nombre total de 48, avec 28 pirogues a rame et 20 autres
motorisées, Les embarcations saisonniers qui viennent au large
" de Hissiféh pécher 1a sole entre mars et juin, et le brochet de
mer entre'juin et septembre, et y débarquent leurs captures qui
constituent environ 20 pirogues motorisées. La distribution
‘actuellement défectueuse de Missirah limite le débarquement et
les embarcations des villageois pécheurs voisins doivent aller
débarquer dans des zones éloignées. Si le Centre de péche de
‘Missirah est aménagé, on pourra compter en ce qui concerne les
pirﬁgues 4 moteur sur eaviron 30 embarcations supplémentaires,
" avec 25 pour Betanti, 3 pour Bossinkang et 2 pour Djinack, qui
-viendront s'approvisionner en carburant et en matériel et
débarquer leurs captures a Missirah. [I1 faut compter encore
commé utilisateurs des infrastructures & terre les trois bateaux
FRP ﬁue posséde déja le Centre de péche et les 3 autres qui
feront !'objet d'une prestation, soit un total de 6 FRP.

‘Le tableau suvivant résume ces données.
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_ ~ (Unité: nombre de bateau)
- Pirogue moLorisce Bate
Pirogue & rame . bateau
HroR —1 FRP
Petite | Moyenne
3 1 I R
Bateau de Missirah 28 15 3
- ._w_w,_,_iwﬂ_f.ﬂf__—_—mﬁp_ahﬁ-—_—
Bateau saisonnier - - 20 = 20
| _ - -_._._1___,______—¥_,._,——-—»—~-—_-’——~———‘4—-'—'"—_'—“" O
Bateau des environs - 20 10 - 3
I ._,_______._,__.g_._._.,...__,_._{L_.-__
Bateau du Centre - = T 6 6
Total 28 35 35 o 104 |
2) Tonnage débarqué par embarcation
lLe volume des captures & pour particularité de varier de maniére
importante selon les saisons. I1 augmente de mars a4 septembre
avec les prises des pécheurs saisonniers.
l.Les statistiques des captures et les rapports d*un membre de
JOCV actuellement en place permettent dfévaluer pour chaque
batCeau dans_la zone maritime de Sine Saloum lé_volume moyen des
prises, la méthede de péche et les variétés de poissons péchés.,
Les bateaux FRP au Centre de péche sont considérés au méme titre
gque les petites pirogues.
. . .
Type de Espéces Type d'engin Tonnage débarqué
pirogue B kg/mois
Pirogue a mulet, sardine, filet maillant,. 1.000 kg
rame tilapie senne
Petite sole, _ filet maillant, ligne{ 2.500 kg
motorisee capitaine, mulet
Moyenne brochet, carangue filet maillant, ligne 4,000 kg
motorisée capitaine '
Bateau FRP sole, brochet, mulet | filet maillant, ligne 2,500 kg_'

Le tableau suivant présente une évaluation par saison du nombre
de bateaux utiltisant le Centre de péche de Missirah qui tient
compte des résultats et de 1'apport des villageois pécheurs

avoisinants.
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(Unité:

nombre de bateaux)

janvier a mars a | juillet & octobre a |
février - ] juin septonbre décembre
Pirogue & rame 28 28 28 5 28
Petite motorisée 15 35 20 20
ﬁoyenné motoriséel - 35 35 -
Bateaﬁ.FRP 6. 6 6 6
(par mb_is)_ 80,500 kg 270,500 kg | 233,000 kg 93,000 kg

- Le tonrnage annuel débarqué au Centre de péche sera donc le

suivant:

janvier—février

mars — juin

juillet - septembr
* octobre - décembre

so0it un teotal de 2.2

80,5 tonnes/mois x 2 mois =

- 270,5 tonnes/mois x 4 mois

e 233

93  tonmnes/mois x 3 mois

21 tonnes.

fi

tonnesfmois x 3 mois =

i

161 t
1.082 t
699 t
279 t

Ces chiffres rapportés par espéces, utilisation et prise

quotidienne en période poissonneuse el peu poissonneuse donnent

les tableaux suivant

S,
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Tonnage moyen débarquée, chaque

jour de la scmaine en

(1) _
période poissonneuse (mars - juin)
" —— ' - . .
' Espéce Jour . 1 2 3 h | 5> 6 _?'
_ Livraison produit | Sole 1.100]1.100|1.100] 1.100[1.100]1.100( 1,100
frais ! : ‘
Capitaine 100] 100} 100 100 100 100 -;QO
Brochet 3,500{3.500(3.500 | 3.500)3.5003.500} 3.500
Carangue 1.000| - - 1.000}- - .}-QOQ=
Thief, etc. | 1.000)- |- 1.000{- - 1.000
Sous-total | 6.700}4.700/4.700 5.700}4.700 4700 5,700
Produit Poissons 4.,000(4.00014.000 | 4.00014.000 4.000 4,000
transformé, transformés! : o
consommation mulet,
locale sardine,
etc. .
Consommation| 300 300) 300] 300| 300| 300} 300
locale: '
tilapie,
etc. _ _
Sous-total | 4.300}4.300]4.300 | 4.300|4.300 4,300 4.300
Total 11,000{9.000{9.000 {10.000]9.000 {9.000 {11,000
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C(i1)

Tonnage moyen débarqué chaque

Jour de la semaine en

période peu poissonneuse (octobre - février)

. E§péce'Jouf 1 2 3 4 5 6 7
Livraison produit | Capitaine 100 100} 100 100{ 100] 100] 100
'frais_.,l (petite.
taille)
Brochet 500 500 500 500 500{ 500 500
Carangue 300|- - 30014- - 300
Thiof, etc, 5001~ . - - - - 300
. Sous-total 1.400 60 600 900| 600| 600[ 1.400
- Produit Poissons 2.000(2.000 2,000 | 2.000|2.000|2.000 | 2.000
transformé, transformés:
‘consommation mutet,
locale - sardine,
' etc.
Consommation | 300 300| 300 | 300| 3c0| 300| 300
locale: '
tilapie, otc,
Sdus—total 2.300)2,300§2.300 {2.30042.300]2.300 { 2,300
‘Total 3.700 |2,900 [2.9003] 3.200 |2.900|2.900 | 3,700

11 sera nécessaire de tenir compte de I'importante variation des

. L . < s '
volumes Lraités seclon les saisons lors de la fixation de 1'envergure

 du Centre,

3{3;é.rC6hténu'¢t en#erguré des activités de transformation
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seront ajoutés des produits fumés,

Infrastructures de transformation

La forme qu'a prise jusqu'a présent l'activité ﬂe transfofmation
étant bien établie mdme au niveau de la distribution, I'actipn séra
en principe liﬁitée 4 1'amélioration des technigues-et 4
1'accroissement de 1'actuel volume de production. La production du

Centre sera axée sur les actuels produits salés et séchés auquels
. . La production annuvelle. de
transformation 4 Missirah est de 206 tonnes, et celles mensuelles

maximale et minimale est respectivement de 35 tonnes et de 4 tonnes
commé il est indiquée dans le tableau suivant. L'envergure des
activités de transformation prendra en compte le volume actuel Qe
production et devra permettre de traiter les captures débarquées en

période poissonneuse,

Volume de production de produits transformés a Missirah (1984, en

tonne)

—

Mois

Jan [Fév | Mar [ Avr | Mai [Jui |Jul | Aol Sep |Oct [Nov [Déc

Produits hr 201 331 240 357 20] 48] aflnl| 6! 17
transformés .

Equivalent 42 60 100 73 (106 | 60| 121 54 12 1 33| 18| 52
poisson frais ' 5

(Source: Plan directeur de développement des péches dans le sud du

Sénégal.)

Le rapport de production entre les produits salés et séchés et les
produits fumés restera le méme que le taux actuel de 94 1. Traduit
en volume de poisson frais, les produits salés et sachés compterdnt
pour 560 tonnes, les produits fumés pour 62 tonnes. Le principe sera
d'améliarer les techniques actuelles, '

Dans la perspective de 1'avenir, une installation de petite envéfgure
et de bon rendement sers installée dans le Centre 3 titré
expérimental afin de développer des produits avec plus de va]eﬁr

ajoutée,
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Infrastructures de distribution et'installations de conservation et

de fabrication de glace,

Des installations de conservation et de fabrication de glace pour le

contréle de 1la fraicheur des produits sont donc nécessaires a

1'aménagement de la distribution.

1)

2)

3)

Distribution

La pratique actuellement 1a plus commune dans tous les lieux de
débarquement du Sénégal est de voir les mareyeurs acheter la
marchandise auprés des pécheurs pour l'acheminer sur les
marchés. Le présent programme utilise dans son principe
1'actuel systéme de production mais entend effectuer au moyen de
leurs propres véhicules un transport direct d'espéces non encore
comercialisées lors des périodes non poissonneiuses, alors que

les mareyeurs sont peu nombreux.
Conservation

Un tonnage débarqué d'environ une tonne est prévue lors des
périodes non poissonneuses. Unc installation permettant de
conserver environ 4 tonnes de poissons, soit le volume
correspondant 3 un acheminement, est nécessaire. Les espéces
concernées ftant des espéces démersales comme le poisson
capitaine ou le carangue, ume température tenue entre -5 C et 45

C permettra de conserver un degré de fraicheur suffisant,

Fabrication de glace

‘L'approvisionnement de glace sera établi en tenant compte de la

quantité quotidienne nécessaire en période poissonncuse. Le
tonnage débarqué est le plus important de juin 4 septembre
lorsque les soles et les brochets migrant dans les environs de
Missirah., On estime le volume des captures quotidiennes 3
environ 4 tonnes, 'Le travail ne dépassant généralement pas la

journée, et méme en tenant compte de la température élevée en
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été, une quantité de glace correspondant au volume .de poisson

sera suffisante; la capacité quotidienne de production de glace

est donc fixée 4 4 tonnes.

3.3.3 Activités de diffusion

1y

(2)

(3)

En tant qu'établissement attractif pour les pécheurs, le Centre de
péche de Missirah effectuera les actions suivantes de diffusion afin

d'intensifier les fonctions de redistribution et dans le but de leur

rendre service.

Servicé de réparation des moteurs et de vente do piéces détachées,

Afin de diffuser les connaissances et les techniques relatives aux
bateaux motorisés, le Centre effectuera tout comme les satellites du
CAMP la réparation des moteurs et la vente de piéces de rechange a

prix cofitant,
Service de vente des engins de péche

Afin de diffuser les connaissances et les techniques relatives aux
engins et aux.méthodes de péche, le Centre effectuera la vente des
engins tout comme les satellites du camp. 11 est di£ qu'un des abus
du systéme des mareyeurs, qui avancent aux pécheurs 1'érgent des
engins contie remboursement en hature, est qu'ils profitént de la
sitwation pour fixer des Prix injustement bas lors de 1'achat des
captures. Il n'est pas nécessaire de supprimer totalement le systéﬁe.
des mareyeurs, mais il eslL néanmoins indispensable d'éliminer de tels
abus, Les engins de pdche sera vendus en conséquence au pfix hors
taxe et 1'on devra envisager aussi d'introduire un systéme de

paiement par crédit.
Service de vente de glace
Afin d'étendre les comnaissances er la compréhension sur le maintien

de la fraicheur des captures, de la glace sera distribube aux

pécheurs et aux mareyeurs. Il egt important de créer up systéme
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(5)

(6)

3.4

(1).

permettant de fournir de la glace & tout moment aux pécheurs et aux
mareyeurs en fonction de leurs besoins, ceci afin de propager son

usage. .
Prdduqtibn et diffusion des produits de transformaiton

Afin de diffuser les connaissances et les techniques relatives 4 1a

‘transformation du poisson, des installations et des équipements

améliorés seront développés. Le Centre effectuera en tant gqu'unité
pilote la transformation de poissons en employant des méthodes

perfectionnées et les produits seront vendus aux mareyeurs,

Développement et diffusion de nouvelles cspéces et de nouvelles

méthodes de péche

Afin de développer les ressources non exploitées et les nouvelles
méthodes de péche, le Centre effectuera en tant qu'unité pilote la
capture d'espéces non encore commercialisées au moyen d'embarcations
expérimentales, ainsi que le transport autonone vers les zones de

consommation et les sociétés de produits de la mer.

Offre d'informations générales sur la promotion de la péche
Par ailleurs,_le Centre effectuera activement des offres
d'informations générales nécessaires i la promotion de la péche comme

les prix sur les divers marchés régionaux ou l'évolution de 1la

_demande. Le Centre effectuera en méme temps avec la collaboration du

poste du contréle de ia DOPM les études actuellement incomplétes
concernant le stock des ressources daans la zone de Missirah et la
situation de la péche, afin de réunir les documents de base pour

Fixer les orientations des prochaines améliorations & apporter,

Installations de 1a péche au Centre de Missirah

Débavcadére
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En plus de 1'actuelle méthode de débarquement des prises sur }a
plage, -est indispensable la construction d'un débarcadére permeptant
d'effectﬁer:efficacement le débarquement des prisés et le.
ravitaillement, indépendamment des marées. Il s aglt d*une dés

principales fonctions nécessaires 4 1'activité du Centre.

Aire de manutention

Un.espace pour 1la répartition des captures débarquées ent?e-celles
destinées A 1a transformation, celles acheminées par les mareyeurs et
celles acheminées aprés conservation au Centre devient necessalre,
d'autant plis que sera étendue la jetée., Comme il n'existe. pas
actuellement de place suffisante pour effectuer ces tiches, lés
Poissons sont dlrectcment traités sur la plage et se retrouvent par
conséquent souillés par du sable et de la vase, ce qui n'est pas
hyglenlque.

L'aménagement d'une a1re de manutention est donc indispensable.
Enfin, des chariots i main et des bacs 3 poisson pour le transport

sont aussi nécessaires,

Aire de séchage en plein air

Bien gque 1a situation actuelle au bord de 1' eau soit souhaltable sur
le plan hygiénique, il est néanmoins nécessaire en’ tant- que lieu de
travail d'effectuer 1° aménagement duy sot, 1! installation de
réservoirs d'eau et de saumure ainsi que 1° aménagement de 1'aire de
séchage.

Atelier de fumage

Afin d'accroitre la valeur ajoutée des produits de transformation, un

atelier de fumage expérimental adapté a ia demande sera développd,

Réparation, fabrication et stockage des engins de péche
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(7)

(8)

La plus grande partie du poisson débarqué av Centre étant de la péche

au filet, il est nécessaire d'en fabriquer et de leg réparer

# - » - > 4. 2 4 X - F)
_perlodlquement. Une aire reservée i cet effet 3 1'intérieur du

Centre est done¢ indispensable. Les travaux devant s'effectuer néme

"sous la pluie ou sous le soleil, une partie de cette aire sera

.. . . )
recouverte d'un toit.: Elle comprendra la place nécessaire au

stockage du matériel vendu aux pécheurs,
Atelier méchanique
Un atelier sera nécessaire pour effectuer principalement les

réparations des moteurs hors~bord ainsi que des coques et des moteurs

des bateaux FRP attachés au Centre. Cet atelier comprendra 1'espace

- nécessaire pour entreposer et vendre les pidces de rechange,  Enfin,

du matériel de soudage sera aussi nécessaire pour la fabrication des

nasses pour la diffusion desquelles font des efforts des membres de

- JOCY ete.

EntrepSt des engins de péche

Les pécheurs sénégalais ont 1'habitude de retirer le moteur et les
engins aprés la péche et de le faire entreposer pour prévenir les
vols.. Généralement, chaque pécheur se fabrique dans ce but sa propre
cabane A proximité de la plage de débarquement, mais comme le Centre

ne possédera pas d'espace suffisant en arricre du débarcadére, il

. sera nécessaire de fournir un entrepdt dans son enceinte pour garder

le matériel des pécheurs.

Fabrique de glace

-.L’approviéionnement de glace souffrant actuellement d'une pénurie

chronique, il 'n'est pas possible de s'en procurer en temps
nécéSsaire. Lorsque le poisson ne peut pas 8tre acheminé frais, on
est.obligé de le faire subir des traitements de transformation. Une
fabrique de glace servira non seulement 3 améliorer la fraicheur du

: 2 2 . - b t - -
poisson, mais sa vente bénéficiera aussi a 1 exploitation du Centre,
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(9)

(10)

(11)

Chambre froide

En perlode poissonnecuse, les mareyeurs vienment. regullerement acheter
a4 Missirah, mais on période de faible capture ils ne viennent plus
réguliérement et la mauvaise qual1te du réseau de_télécommunicatlpn
fait qu'il n'est plus possible de compter autant sur eux. Le Centre
.aura besein en conséquence d'une chambre froide pour ces périodes, é;
pour conserver une quantité définie d'espéces non encore présentes
sur le circuit dont il se chargera tout au long de l'année de

1'acheminement. Un camion isotherme sera aussi indispensable.
Magasin pour les produits transformés

Un magasin pour les produits transformés sera nécessaire afin de les
conserver momentanément en attendant la venue périodique des
mareyeurs spécialisés dans ces marchandises,

Bitiment administratif

Un bitiment administratif comprenant les espaces suivants est

nécessaire & 1'exploitation du Centre,

1)  Bureau
Ils compredront les bureavx pour effectuer 1a comptablité et la
gestion de 1'établissement ainsi qu'un bureau pour le
responsable de Centre.

2) Salte de conférence
Une salle de conférence sera nécessaire pour le personnel de
gestion, pour les discussions avec les groupements de pecheurs,
les transformatrices et les mareyeurs, ainsi que pour ies

rencontres avec les groupes de 1'extéricur,

3) . Chambre & coucher
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Seront necessaire des chambres a coucher pour le personnel qui
- devront sans doute travailler la nuit 3 des tiches relatives au

traitement des captures ou au fonctionnement de la fabrique de
'glacé.
4) - Cantine, cuisine et salle de repos

L [] * . - - [ 4 . -
~I1 n'existe aucune cantine dans 1'agglomération de Missirah
ouverte aux non-résidents. Pour que le Centre puisse fournir

. par lui-méme ce service, unc cuisine et un réfectoire faisant
aussi office de salle de repos seront nécessaires.

'5)  Autres installations

‘Des toilettes, une douche et un vestiaire & 1'usage du personncl

du Centre seront aussi nécessaires,

(12)  Parking
- Un parking pour les véhicules de transport des mareyeurs, sera
nécessaire 3 un endroit qui ne dérange pas les activités du Centre et
‘qui permette d'effectver 1'écoulement des captures sans a-caup.

(13)  Générateur d'électricité

Le secteur de Missirah n'étant pas approvisionné en courant, il sera

‘gécessaire d'installer des générateurs A usage privé pour alimenter
. la:fabrique de glace, la chambre froide, etc.

3.5 Introduction d'équippements expérimentauvx

3.5.1 -Objectifs .
-Lapirogue traditionnelle du Sénégal est une cmbarcaticn cylindrique

"de type bac avec un éperon en poupe et en prouve pour fendre la vague.

11 én existe de différentes longueurs variant entre 3 et 15 métres.
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n dessous de la ligne de flottaisqn

Flle est composée pour sa partie e .
‘ensemble pour sa partie

d'un £6L de bois évidé, et de planches fixées

supérieure, Elle n'a pas de pont et existe en versio
poupe pour loger e moteur hors- ~bord et

n munie d'une

ouverture dans le fond en
utiliser un gouvernail, ou en version permettant 1! 1nstallation
directe du moteur sur la plague de fond.

La forme traditionnelle des pirogues est d'une rationalit

fil de 1'histoire et d'une longue expérience des pecheurs qu1

c acquise au

exercent dans les conditions partJCulzeres duv domaine marin
sénégalais (en partlcul1er dans les nombreux vastes bas-fonds marins
du nord od en hiver les vagues écumantes du large viennent deferler
en hauts rouleaux pros des plages). Mais ces derniéres années dans
le nord du pays, les captures a. 1'intérieur des six milles & partir
des cdtes sont légérement en baisse et il est considéré comme urgent
d'élargir dorénavant les zones de péche chridre, Les zones de péche
qué-peuvent atteindre ies pirogues traditionnelles sont cependant
limitées et les captures sont trés restreintes a4 cause de 1'absence
de stock, ce qui rend nécessaire de nouveaux modéles d'embarcations
de péche, Par ailleurs, la déesertification.du territoire national,
qui a de nouveau avancé ces derniéres années,-ﬁse les ressources en
bois, et les fiits de large diamétre pour la construction des pirogues
sont devenus particuliérement difficiles & se procurer.. En
constquence, les pirogues en bois actuelles vieillissent et il est
devenu urgent d'encourager la transformation des coques par de la
matiére plastique renforcée par fibre (FRP), L'introduction de
moteurs diesel et la transformation des coques en FRP ne sign1f10 pas
d'effectuer des perfectionnements sur le méme modéle que les pirogues
actuelles, mais rend au contraire indispensable 1'utilisation d'un
nouveau type d'embarcation adaptée aux conditions maritimes dﬁ

Sénégal et aux particularités d'emploi.

Pour développer un type d'embarcation acceptablie par.leS'Pécheurs

senegalals et qui prend en compte ces conditions marltines, la forme
de la plche et le tempérament des pécheurs, des mesures. -prudentes
doivent é&tre prises a travers son utilisation experlmentale. Pour ce

fajre, différents types d’cmbarcations seront introduits & titre
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3.5.2

3.6

expérimental et les informations de base pour la conception d'une

embarcation de 1'avenir serent ainsi rassemblées, Au méme temps, on
confiera aux pécheurs des sondeurs et des compas simples & titre
expérimental, et une étude d'efficacité et d'utilisabilité sera menée
dans le but d'améliorer le rendement des céptures et de renforcer la

séeurité sur la mer.
Systéme des expérimentations

Afin de juger de l'aptitude des embarcations expérimentales et de

1'efficacité des sondeurs et des compas, il est important que les

A . I3 4 LY
- pécheurs, qui seront directement amenés a4 les utiliser s'ils sont

‘introduits par la suite, les essaieat par eux-mémes, Il est

nécessaire pour cela que les pécheurs soient nombreux i utiliser ces
embarcations expérimentales dans leur activité de péche. les
pécheurs qui feront 1'objet d'un prét de ces embarcations seront
sélectionnés avec précautions par 1'organe gestionmaire du Centre
pour Missirah, et:.par le CAMP pour les aulres régions. Il sera
indispensable dans tous les cas de mettre en place un systéme de
collecte d'informations comme 1'audition des avis et des remarques
des pécheurs sélectionnés et les statistiques sur le volume des
prises, afin d'étudier sous quelle forme il sera nécessaire dans
1'avenir d'accroitre le nombre d'embarcations et de transformer les

bateaux et les installations.
Distribution des engins de péche

Lorsqu'un péchéur'effectue actuellement 1'achat de matériel de péche,

‘celui-~ci est en principe exempté de taxe, mais il doit avancer

1*argent et mfme aprés avoir effectué les formalités, il se passe

beducoitp de temps jusaqu'au remboursement. - Le pécheur considére cet

~achat comme coilteux, et c'est pourquoi il s'approvisionne communément

en matériel auprés du mareyeur qu'il rembourse au moyen des captures.
Méis la fixation du prix des captures n'est pas une condition
satisfaisante pour le pécheur, La DOPM envisage sur ce point de

passer par le CAMP pour fournir aux pécheurs, en méme temps que des
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3.7

A \ . + > 1t .
noteurs hors-bord, des engins de péche & bas prix afin d'accroltre le
volume des captures et d'éviter 3 la fois le déclin des ressources

par la mise en place de réglementation sur la grandeur de maille,

La vente des engins de'péche'sera effectuée par les 13 satellites du
CAMP répartis dans tout le pays et les receties seront réservées aux

. A .
achats de réapprovisionnement., Les engins de péche consistera

essentiellement en filet dont la fagon continuera & étfefeffegtuéé
par les pécheurs eux-mdmes, car ils sont techniquement suffisamment A
néme de le faire. Les accessoires comme les cordages et les
flotteurs, ainsi que le fil pour les réparations seront inclus dans
les engins car il est difficile de les obtenir sur plaég. ‘Les
vétements de mer & la fois calorifuges et imperméables réclamés avec
une insistance particuliére par la DOPM sont jugés nécessaires pour
éviter que le matériel soit emporté dans les flots et pour. acéroitre
la sécurité dans la piche, Quant a la demande concernant les petites
bouées lumineuses pour la péche nocturne, bien qu'elles puissent
servir 4 éviter la perte des filets dans la nuit, on constate
qu'elles ne sont pas diffusées parmi les pécheurs 3 cause de leur
prix élevés, et qu'elles ne sont pas directement liédes 3
1'accroissement des captures. Il est donc estimé raisonnable gue ce

matériel soit introduit en tant qu'équipement ‘expérimental,
Organe d'exécution du présent projet

Le CAMP, 1'organe d'exécution du présent projet, a été fondé en. 1981
comme un département chargé de développement de 1a motdrisation des
pirogues, dans le Centre d'Assistance § la Péche Artisanale (CAPAS),
A l'origine, le CAMP a été 1'organe responsable de 1'exécution du
projet de la motorisation des pirogues comme la désignation indiquée,
Aprés la dissolution du CAPAS, le CAMP occupe la place de 1'organe de
1'exécution des projets.du développement de 1g péche artisanale en
tant que seule société d'Etat placée sous le contrdle direct du

Secrétariat d'Etat aux Ressources Animales.
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3.9

. Le CAMP a une direction générale & Dakar et 13 satellites répartis
dans tout le pays, lesquels s° occupent de la vente, de la réparation
.1des moteurs hors-bord, et de la vente des engins de péche. Aprés la

réalisation du centre de péche de Missivah, le CAMP assure le méme

service que les satellites dans 1' atelier mécanique de Missirah,

Projet du contrdle et disposition du personnel

Le centre de péche de Missirah, aprés 1'achévement des travaux de sa
construction, sera entretenu et contrdlé par un organisme "Centre de

péche de Missirah" placé sous la résponsabilité et le contrdle du

-CAMP. La route et ponts relatifs au centre alors seront placés sous

la résponsabilité du service régional & Fatick des Travaux Publics,

Le personnel de géstion du centre de péche de Missirah est composé de
Directeur, comptable, responsable d'installations de fabrique de
glaces, assistant, responsable d'atelier mécanique et chauffeur ainsi
que 2 ou 3 personnes qui s'occupent de la transformation comme le
fumage et 20 pécheurs pour la manoeuvre, et la collecte de peissons,

et des bateaux expérimentaux dirigés par les moniteurs de la DOPM,
Coopération Technique

'entrainement et la vulgarisation de la transformation sont
importaﬂts pour le Centre de péche de Missirah. Diverses variétés de
produits salés et séchés ou fumés sont répandus dans tout le Sénépal.
Cependant il n'est pas rare que 1'état de fraicheur de poissons
utilisés et celui de lieux de transformation sur le plan des
installations et de 1'environnement qui laisseat 3 désirer ainsi que
la faiblesse du niveau technique provoquent la fabrication de
produits de basse qualité, irresitants a la conservation prolongée,
auv rancissement ou & 1'altération. Il est indispensable d'améliorer
la qualité des produits de transformation sur le plan nutritif et de
1'hygiéne, et une coopération technique dans le domaine de la
transformafion des produits de la mer est, par consCquent,

souhaitable. la multiplicité des activités du Centre, qui couvriront
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la vente de glace pour les captures, de piéces détachées, 1la
réparation des moteurs hors-bord, la conservation des produits de
transformation et de poissons froids etc., rend désirable uhe
. cgopération technique:dans le domaine de la gestion de programme afin

d'en effectuer l'eiploitation de fagon globale,
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