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Capitulo 3

Plan de la obra

3-1 Plan de ejecucién

3-1-1 Polftica de ejecucién
{1] Infraestructura para la ejecucién
1) Organo ejecutor

A continuacién se hace un resumen de los puntos fundamentales y los puntos que
requieren de especial consideracin para la ejecuci6n del Proyecto de Cooperaci6n Financiera no
Reembolsable del Gobierno del Japdn. Se detallan las dreas y métodos de los técnicos y mano
de obra local relacionados con la ejecuci6n, asf como también sobre la necesidad del envlo de
técnicos japoneses o de terceros pafses, y su 4rea de accién.  Se aclaran las condiciones parala
ejecucién y los organismos y departamentos responsables de cada etapa de ejecucion.

El Ministerio de Salud Piblica del Ecuador es el érgano responsable del control y
ejecucion del presente Proyecto. EL INHMT es el 61gano ejecutor del presente Proyecto.

2) Consultor

Posteriormente al Canje de Notas entre los gobiernos de Japén y Ecuador, €l Consultor
deberd celebrar un Acuerdo de Servicios de Consultorfa con el Ministerio de Salud Pablica del
Ecuador conforme a lo establecido para una Cooperaci6n Financiera no Reembolsable del
Japén, el cual entrard en vigor tras la verificaci6n por parte del gobiemo del Japén. En base a
este Acuerdo et Consultor se compromete a proveer los siguicntes servicios:

1 Preparaci6n del disefio de detalles:
La preparacién del diseiio de detalles, especificaciones y todos los documentos técnicos
necesarios.

2 Licitaciém
Preparacion de los documentos relacionados con la licitacién, seleccién del proveedor
de equipos y cooperacién para celebrar el contrato de provisién.

3 Provisi6n de equipos y supervisién y control de Ia cjecucion:
Control de la provisién de equipos ¢ inspeccién de los equipos antes de su embarque.
Instalacidn de los equipos y supervision de las orientaciones respecto a la operacién de
los mismos y su manteniniento.

3) Proveedores de equipos

Los proveedores de equipos serdn seleccionados mediante una licitacién publica.
Estos proveedores celebrardn un contrato con et Ministerio de Salud Piblica, el cual entrar§ en
vigor tras la verificacién por parte del gobierno del Jap6n. En base a este contrato, los
provecdores se encargardn de la provisién de los equipos necesarios, su transporte, instalacién
y fa capacitacién sobre ¢l manejo y mantenimiento correspondientes. Asimismo estard a su
cargo Ia provisi6n de las piezas de recambio o repuesto y artfculos de consumo de los e4quipos,
y ¢l establecimiento de una infraestructura de mantenimiento incluyendo capacitacién técnica al
personal responsable. Existen posibilidades de que los equipos sean provefdos por empresas
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locales o desde terceros pafses, en tales casos se presume que se requerird de més tiempo que lo
necesario para los equipos de procedencia japonesa. El proveedor tomard las medidas necesarias
para la marcha normal del Proyecto coordinando suficientemente con ¢l érgano gjecutor sobre Ia
fecha de entrega ¢ instalacion de los equipos.

{2] Politica de ejecucion

1} Posteriormente al Canje de Notas, el Consultor realizard los preparativos suficientemente
y los uwdmites neccsarios sobre el disefio de detalles, licitacién, seleccién de los
proveedores de equipos, contrato de provisién de equipos, confinmacién del cronograma
de equipamiento, inspeccidén de equipos antes de su embarque y pagos del precio de la
obra, con las autoridades competentes del Ecuador y del Japén relacionados con el
presente Proyecto, proveedores de equipos y otros organismos involucrados para la
marcha normal del Proyecto. '

2) Siendo la Institucién beneficiaria del presente Proyecto un “Instituto de investigacion
médica™ dificitmente se podrdn interrumpir los trabajos rutinarios desempeiiadas en la
misma para el transporte e instalacién de los equipos. Por lo tanto es necesario realizar
previameate en la etapa de la preparacion del disedio de detalles una minuciosa preparacién
sobre el cronograma de ejecucién entre el Consultor y las personas involucradas, de modo
a que no impida la marcha nonnal del Proyecto.

3) Respecto a los equipos provefdos desde Japén, se debe efeciuar un control de calidad
suficiente e inspecci6n antes de su embarque. Sobre los equipos proveidos por empresas
locales y de terceros pafses, deben efectuarse las inspecciones antes de su embarque y se
hardn los esfuerzos tendientes al cumplimiento del cronograma de ejecucidn establecido.

4) Respecto a los equipos que requieren ser instalados, los proveedores de ¢quipos enviardn
técnicos de la f4brica de equipos, quiencs efectuardn las instalaciones. Cuando el envfo de
dichos t&cnicos sea imposible, el consultor orientard a los proveedores sobre lus medidas
para que los técnicos de las casas distribvidoras o de representantes locales o
dependencias comerciales de los fabricantes puedan realizar las instalaciones
correspondientes,

3) Respecto a la entrega de los equipos, el Consultor indicard exactamente los lugares en que
han de ser ubicados los equipos en cada Laboratorio correspondiente, y posteriormente
confirmard tras la verificacién la finalizacién de la entrega de equipos del Proyecto.

6) Para el aprendizaje de los conocimientos técnicos relacionados con el mantenimicnto y
mancjo de los equipos donados, se realizard la capacitacién técnica correspondiente a los
responsables del manejo y mantenimiento de los mismos a cargo de los proveedores.
Para un refuerzo del mantenimiento de los equipos, se oricntar4 a los responsables del
Departamento de Mantenimiento del INHMT sobre los mélodos de inspeccién periédica.
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3-1-2 Consideraciones para la ejecucion

La ciudad de Guayaquil est4 bajo la fnea del Ecuador, a menos de 10 meiros de altura
sobre ¢l nivel del mar. Cuenta con un clima tropical caluroso y himedo, no hay cambios de
estaciones en la misma. El afio se divide en temporada de lluvias y de sequfa, siendo de
noviembre a mayo la temporada de Huvia. Llueve mucho durante esta época y tambi¢n sube la
temperatura. La temporada de sequfa que va de junio a octubre, es relativamente agradable por
la influencia de 1a corriente marina de Humboldt.

El estudio in situ fue realizado durante la temporada de sequfa, temporada en fa cual se
detecté un alto fndice de estabilidad en la tensién elétrica. Sin embargo, durante la temporada
de Huvia son frecuentes los cortes de electricidad, siendo la sobretensién antes y después del
corte, la principal causa de las averfas de los equipos de precisién. Por lo tanto es necesario la
instalacién de reguladores de tensién o voltaje para los equipos con un alto grado de consumo
de energfa eléctrica.

Respecto al transporte terrestre de equipos es necesario realizar un estudio previo de las
rutas de transporte, su proteccién y custodia, ademds de tomar medidas necesarias para
prevenir robos.
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3-1-3 Areade ejecucién
Se enumeran a continuacién, los alcances de las responsabilidades por la parte
japonesa y por la pasie ecuatonana.

[1] Responsabilidades de la parte japonesa

1. Provisidn de equipos

2. Gastos de transporte maritimo, terrestre y transporte interno de los equipos hasta las
instalaciones del INHMT.

3. Instalaci6n, proteccién y custodia de los equipos hasta su entrega, y concluir los servicios
estipulados en el Acuerdo.

[2] Responsabilidades de la parte ecuatoriana :

1. Proveer de una oficina dentro de las instalaciones del INHMT.

2. Proporcionar el lugar y las instalaciones necesarias para el montaje de los equipos.

3. Ordenar y proporcionar las construcciones secundarias (a cargo del beneficiario del
presente Proyecto) respecto a Ya infraestructura (energia elécirica, sistema sanitario y otros)
necesarios para el montaje de los equipos, y exiraccién de los equipos antiguos que se
encuentran ubicados en €l lugar previsto para la instalacidn de Jos equipos nuevos.

3-1 Pintura de interiores para que el laboratorio de Vacuna BCG redina las condiciones
aséplicas

3-2  Desmontaje del elevador existente en edificio de Produccitn de Vacunas

3-3  Reparacién de la tuberia de vapor del edificio de Produccién de Vacunas

3.4 Demolicién de una parte del edificio cuando sea necesario para el transporte de los
€quipos y su reparacién posterior

4.  Proporcionar un lugar para la proteccién y custodia de los equipos desde su llegada hasta
el inicio de los trabajos de montaje.

3-1-4 Plan de supervision de 1a ejecucién del Proyecto

Conforme al marco de ¥a Cooperaci6n financiera no reembolsable del gobierno del
Jap6n, la empresa Consultora, persona juridica japonesa, firmard un Acuerdo de Servicios de
Consuliorfa con el INHMT, organismo responsable y ejecutor del presente Proyecto, acordando
los servicios de preparaci6n del diseiio de detalles, los servicios relacionados con la licitacién y
la supervisién de la ejecucién del Proyecto. Los abjetivos de estos servicios consisten en
orientar, aconsejar, coordinar a los proveedores durante el perfodo de ejecucion del Proyecto
tendientes al mejoramiento de 1a calidad, adoptando una posicién imparcial para asegurar et
cumplimiento eficaz de las estipulaciones del Contrato de provisién de equipos, confirmando al
misme tiempo, si los servicios se realizan de acuerdo al cronograma de ejecucion o si el
contenido estd conforme al disefio preparado. Estos servicios comprenden los siguientes
puntos:

I. Licitacién y contratacion de los proveedores

Il Consultor se compromete a prestar los servicios concernientes a fa licitacién desde Ia
preparacién de los documentos de licitacién necesarios para la licitacién de los proveedores
japoneses de equipos e instalaciones, invitacién a la ficitacién, recepcion de las solicitudes de
ofertas de licitacién, evaluacién de propuestas, distribucién de los documentos de licitacion,
informe sobre los resultados de las evaluaciones de las ofertas de licilacion, asf como ¢l
ascsoramiento al celebrarse el contrato entee el INMHT y los proveedores sobre 1a provision de
cquipos.
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2. Orientaciones, asesorfa y coondinaci6n a los proveedores

El Consultor estudiard el cronograma de ejecucién de Ia obra, el plan de ejecucion, y el
plan de provisién de los equipos, y tendrd a su cargo las orientaciones, asesoramiento y
coordinacién hacia los proveedores de estos equipos.

3. Examen y aprobacién del plano de fabricacién y de ¢jocucién

El Consultor examinard, orientard y aprobard ¢l plano de fabricacién, el plano de
ejecucidn y otros documentos relacionados con la provisién de equipos presentado por los
proveedores.

4. Verificacidn y aprobacién de los equipos provefdos
Et Consultor se compromete a verificar que los equipos proveidos sear los indicados
en el Contrato celebrado y postesiormente dar €} visto bueno.

5. Inspeccidn de fébrica
El Consultor deberd presenciar la inspeccién en las fabricas de produccién de equipos
de acuerdo a las necesidades, para el aseguramiento de Ia calidad y rendimiento.

6. Informe sobre el avance del cronograma de ejecucién

El Consultor deberd tener bajo su control el cronograma y siluacién del 4rea de trabajo,
e informar a las autoridades competentes de los gobiernos del Japén y del Ecuador sobre el
avanee de ejccucion del trabajo. '

7. Prueba de operacién de los equipos e inspeccion de la finalizacion del Proyecto

El Consultor efectuard la prueba de operacién de los equipos ¢ instalaciones, y Ia
verificacién de la finalizacién de la obra conforme a las cldusulas det Contrato y presentard un
Certificado de inspeccion a la autoridad competente del Ecuador.

8. Orientacién y gufa respecto a la capacitacion téenica sobre operacién y mantenimiento de
los equipos

Eatre los equipos a ser provefdos, existen aquellos que requieren de un elevado
conocimiento técnico para su manejo y mantenimiento, por lo que es necesario la capacitacion
técnica de los responsables de cada departamento y laboratorios sobre los métodos de
operacién, inspeccidn y reparacion de estos equipos; esta capacitacién técnica se efectuard
durante el perfodo de instalacién, ajuste y pruebas de operacién. El Consultor deberd dar los
asesoramicntos y orientaciones al respecto.

Para el cumplimiento de los servicios descritos, el Consultor deberd conforme a la
escala y contenido del presente Proyecto, enviar a técnicos para las orientaciones y
coordinacién, supervisién ¢ inspeccion, asf como también asignar a los técnicos encargados en
Japén, para establecer una infraestructura de apoyo manteniendo contacto con el personal
técnico local. Igualmente mantendrd informado a Jas autoridades japonesas sobre el avance del
Proyecto, los trdmites de pagos y entrega y otros asuntos necesarios.
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3-1-5 Plan de provisién de equipos y materiales

1. Posibilidades de aprovisionamicato de equipo desde Japon o de terceros paises

Dado que anteriormente fueron donados al Ecuador equipos médicos medianie ¢l
Proyecto de Cooperacién Técnica del Gobierno del Japon, en el INHMT existen muchos
equipos de fabricacién japonesa, en tanto que los equipos adquiridos localmente son
mayormente de procedencia nortcamericana, Para la adquisicién de reaciivos, artfculos de
consumo y piczas de recambio se recurre a los proveedores registrados en PAHO con sede en
Washington, debido a que se cuenta con la cooperacién de este organismo. Por lo tanto, la
adquisicién de Ja mayoria de los antfculos de consumo y piczas de recambio de los equipos de
procedencia japonesa y norteamericana no es diffcil. Para la provisién de los equipos se
seleccionardn aguellos que provengan de fabricantes que poscan sus oficinas comerciales o
casas de representantes locales, que con toda seguridad efectden las instalaciones de los
equipos y que ofcezcan ademds bucnos servicios de postventa. Gran parte de los equipos
solicitados consisten en la renovacién de los equipos actualmente existentes, por lo que es
necesario seleccionar los equipos conforme a las especificaciones y rendimiento de los equipos
existentes. Respecto a los equipos existentes de procedencia japonesa  scrén provefdos
igualmente los equipos japoneses, teniendo en cuenta las opiniones y expectaciones de los
1&cnicos locales. Fn cuanto a los equipos de procedencia de terceros pafses, de deben definir
considerando no solo ¢l precio sino que se debe peasar en el mantenimiento futuso y el nivel
tecnolégico existente en el Ecuador. Los crilerios para la seleccién de equipos de procedencia de
terceros pafses incluyen la facilidad o dificultad en su provision, los servicios de postventa
(adquisicién de las piezas de recambio y aniculos de consumo) y reparacién, grado de
disponibilidad comercial de estos equipos en el Ecuador.

2. Servicios de reparacién y mantenimiento

El Departamento de Mantenimiento del INHMT con sus 32 wenicos expertos en
equipos de refrigeraci6n, calderas, hojalata, reparacién de automéviles, carpinterfa, cquipos
cléctricos y soldadura se encargan del mantenimiento cotidiano de los equipos de los
laboratorios del INHMT. Respecto a los equipos de calderas y de refrigeracién (heladera,
congelador, acondicionadores de aire, etc.) no existe problema alguno en cuanto a su
manlenimiento puesto que el Departamento de Mantenimiento se encarga de cfectuar las
reparaciones y del servicio de mantcnimiento. En cuanto a los equipos generates, et INHMT
mantiene una cooperacién mutua con el ESPOL mediante et cual la ESPOL utiliza los equipos
del INHMT, y por otro lado la ESPOL se encarga del mantenimiento, inspeccién y reparacion
de los equipos del INHMT. Sin embargo, los equipos especiales de andlisis y el microscopio
electrénico por ejemplo, debido a sus caracterfsticas cspeciales es indispensable contar con el
apoyo de los proveedores, siendo conveniente aprovechar de los servicios de las casas de
representantes locates.

3. Medio de transporte

La transporiacién marftima de los equipos provenientes de Jap6n requiercn de un
perfodo de tiempo aproximado de 4 semanas y los equipos provenientes de terceros pafses
(EUA y Europa) requieren de 2 a 4 semanas; 1 semana para los despachos aduaneros, 1-2 dfas
para transporte intesno. En total se requieren de 7-9 semanas, por lo que es necesario claborar
un plan que contemple un suficiente margen de tiempo.
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3-1-6 Cronograma de ejecucién

Posteriormente al Canje de Notas entre los gobiernos del Japén y del Ecuador respecio
a la cjecucion del presente Proyecto, el cronograma de actividades se dividird ¢n las 3 ctapas
siguientes: preparacién del disefio de detalles, licitacién y provisién de los equipos/supervisién
y control.

1. Preparacion del disefio de detatles

Luego de la fima del Acuerdo de Servicios de Consultorfa entre el Ministerio de Salud
Piiblica en representacién del gobierno del Ecuador y la Empresa de Consultoria -persona
jurfdica japonesa-, y su aprobacién posterior por el gobierno del Jap6n, el Consultor iniciard la
preparacion del diseiio de detalles. Esto incluye la preparacién de los planos det disefio de
detalles, especificaciones, borrador del Contrato de provisién de equipos, y los documentos
para la Licitaci6n como las condiciones para 1a licitacién incluyendo especificaciones de equipos
a ser provefdos. Paralelamente s¢ realizardn las consultas con la parte ecuatoriana sobre el
contenido de las instalaciones y equipos y estos documentos de licitacién deberdn ser aprobados
finalmente por la autoridad competente det Ecuador. Se presume que requerird de 3 meses
aproximadamente para el disefio de detalles locales, trabajos que se realizan en territorio japonés
y aprobaci6n de los documentos para a licitaci6n.

2. Licitacién

Los proveedores de equipos serdn seleccionados en base a una licitacidn, la cual se
realizar4 en el siguiente orden: Invitacién a la licitacion, recepcion de las ofertas, evaluacién de
las propuestas, distribucién de los documentos de licitacion, licitacién, informe sobre los
resultados de la licitacién, informe sobre la evaluacion de las ofertas de licitacién, denominacién
de los proveedores y contrato de provisién de equipos. Para la realizacién de todas estas tareas
se requieren aproximadamente de 1 mes y medio.

3. Provisi6n de equipos/supervisién de 1a ejecucion

Tras la firma del Acuerdo de Servicios de Consultoria y su aprobacidn por el gobierno
del Japon se iniciard la prestacién de los servicios estipulados. En base a las consideraciones det
contenido, escala, situacion presente de las instalaciones del INHMT, condiciones clirndticas y
contenido de los equipos a ser provefdos se calcula el perfodo de ejecucién del Proyecto en 9
meses aproximadamente.

El cronograma de ejecucién del Proyecto desde el Canje de Notas hasta la finalizacién
de los servicios contempla las siguientes fases.
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Cuadro 3-1 Cronograma de Ejecucién deil Proyecto

Mescs

[tem

Diseiio de detalles({l.0 rmgs)
1 i 1

Preparacién del Elaboracién de los documentos de licitadidn (1.0 mes)

i ! i i
disefio de detalles Aprobacidn de los documentos de licitacidr (0.6 méses)
i i k
[]» ——~—iInvitacio'n a 1a Licitacion{0.3 nieses)
i H
Licitacién Licitacién y evaluacidn, celebracion del Confato (0.3 mes)
Fabricacidn y provisiéi]
Provisién de de equipos (5 meses} I ]
1 H E
equipos/ supervisién Transporte (3 mesgs) —
H
de la ejecucitn Instalacio’n,aduste (3 meses)
de 1as obras

Trabajos locales

‘ I ‘Frabajos realizados en el territorio japone's
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3-1-7 Responsabilidades de la contraparie ecuatoriana

La parte ecuatoriana se responsabiliza de los siguientes puntos en caso de ejecutarse la

Cooperacion Financiera no Reembolsable del Japén.

|
2.
3

10.

1t

12.

13.
14.

. Proveer de toda la informacién necesaria para la ejecucién del presente proyecto.

Proveer de una oficina provisoria dentro del INHMT durante la ejecuci6n del proyecto.

. Proveer la infraestructura necesaria (luz eléctrica, instalaciones sanitarias, etc.) previamente

al inicio de la instalacidn de los equipos y retirar todo lo que existe en el lugar previsto para
la instalacién de los nuevos equipos.

. Proveer de las facilidades necesarias para el desembarque, despacho aduanero y transporte

normal de 10s equipos.

. Tomar las medidas necesarias para la exencién de las oblicaciones tributarias al personal

japonés enviado para la ejecuci6n del presente proyect,

. Proveer de las facilidades necesarias para la residencia del personal japonés y con respecto

a la introducci6n de los equipos y materiales necesarios para la ejecucién del proyecto,
ademas de tomar las medidas de seguridad correspondientes.

. Efectuar el pago de las comisiones bancarias a un banco japonés autorizado para moneda

extranjera de acuerdo al Acuerdo Bancario previamente celebrado.

. Asignar el presupuesto y los recursos humanos necesarios para la ejecucion efectiva del

presente proyecto. En el presupuesto se incluye el costo de operacién y mantenimiento de
los equipos a ser donados medianie la Cooperacién Financiera no Reembolsable,

Efectuar 1a operacién y el mantenimiento adecuados y efectivos de los equipos adquiridos a
través de la Cooperacién Financiera no Reembolsable.

Cargar con los gastos no incluidos en el marco de una Cooperacién Financiera no
Reembolsable del Japon.

. Recibir la asistencia y orientacién técnica de Ja PAHO/OMS respecto a la produccién y

control de calidad de las vacunas y elaborar los productos con la calidad suficiente para
satisfacer ¢l estdndar de estos organismos.

En caso de que el gobiemo japonés decida la donacién de los equipos relacionados con la
vacunas BCG, serd necesario pintar las paredes interiores del laboratorio; En dicho caso la
parte ccuatoriana se responsabiliza de efectuar la pintura y las reparaciones previo a la
entrega de los equipos en el lugar.

Retirar el elevador existente antes de la entrega de los equipos en el lugar.

Para el aprovechamiento y mantenimiento eficaces de 1os equipos, el INHMT asignard el
presupuesto anual necesario para la operacién y mantenimiento de los mismos.
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3.2 Costo aproximado de la Obra

3.2-1 Costo aproximado de la Obra

Los gastos que contleva la ejecucién del presente Proyecto a cargo de la parte
ecuatoriana se describen a continuacién en el siguiente cuadro :

Gastos a cargo de a partc ecuatoriana
65 millones de sucres ( 2.200.000 yenes aproximadamente )

Detalles
1. Pintura de interiores del Laboratorio Aséptico para Vacuna BCG
11.400.000 sucres ( aproximadamente 385.000 yenes )]
2. Gasto para retirar el elevador existente en los Laboratorios de Produccion de Vacunas
17.900.000 sucres ( aproximadamente 605.000 yenes )
3. Reparaci6n de la tuberfa de vapor de los Laboratorios de Produccién de Vacunas
9.800.000 sucres ( aproximadamente 330.000 yenes )
4. Demolici6n y reparacién del edificio para el transporte de los €quipos
14.600.000 sucres ( aproximadamente 495.000 yenes )
5. ‘Toma de electricidad y agua corriente
8.100.000 succes { aproximadamente 275.000 yenes )
6. Otros 3.300.000 sucres ( aproximadamente 110.000 yenes )

Conforme al marco de la Cooperacién Financiera no Reembolsable del Gobierno del
Jap6n, se exime el pago de impuestos aduancros a la importacién de equipos, impuestos a la
renta sobre personas juridicas japonesas e impuestos fiscales o internos como el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), o en su caso, serdn pagados por el gobiemo del Ecuador.

Los siguientes gastos (comisiones y contribuciones fiscales) corren a cargo de las
autoridades ecuatorianas:

1 Gastos para trémites necesarios para Ia cntrega de los equipos

2 Impuestos aduaneros a la importacién de equipos y matcriales

3 Comisién de Acuerdo Bancario y comisién de Autorizacifn de Pago

4 Gastos de exencion de impuestos internos y otras cargas fiscales y los gastos necesarios
para ¢l pago del IVA.

5 Trémites para la excencion de pagos de seguros de los equipos respectivos

E} gobierno del Ecuador deberd realizar Ia asignacion de presupuestos sobre los puntos

mencionados anteriormente en el momento adecuvado, para la normal ejecwcién y el
aprovechamiento eficaz inmediatamente después de que los equipos sean instalados.
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3-2-2 Gasto de operacién y mantenimiento

El presente Proyecto de equipamicnto tiene como objetivo la renovacion de los equipos

médicos existentes que s¢ encuentran deteriorados, logrando de este modo fa reduccién de los
gastos de mantenimiento. Sin embargo, para mejorar el sistema de mantenimiento actual es
necesario establecer un sistema de mantenimiento efectivo como la que se menciona a
continuacion:

(D

()

3

Sistema de provisién de piezas de recambio o repuesto y articulos de consumo

La provisién (onerosa) de las piezas de recambio y artfculos de consumo necesarios
para ¢l mantenimicnto de los equipos seré obligatorio hasta 7 aftos como mfnimo,
perfodo estimado para la renovacién de los equipos, tras finalizar el perfodo &
garantfa de los proveedores de equipos. Respecto a las piezas de recambio y artfcutos
de consumo de uso frecuente, se presentard un presupuesto al Ministerio de Salud
Pdblica, y ¢ste hard el cdlculo de los gastos para adquirirlos, asignando los
presupuestos conrespondientes.

La adquisicién de las piezas de recambio y aniculos de consumo de los equipos de
procedencia japonesa y norteamericana no es dificil, puesto que es posible adquirirlos a
través de los proveedores registrados en PAHO con sede en Washington, debido a que
se cucnta con la cooperacién de este organismo.

Fomaci6n del personal de mantenimiento

El INHMT y la ESPOL manticnen una relacién de cooperacion mutua, mediante el cual
la ESPOL aprovecha de las instalaciones del INHMT por un lado, y por otro sus
técnicos realizan el mantenimiento, reparacién e inspeccién de los equipos, no
existiendo problemas en el manienimiento de los equipos en general. La Facultad de
Electrénica Médica forma a técnicos de mantenimiento de equipos médicos, quienes
desempeitan importantes funciones ea los establecimientos de atencién médica y casas
de representantes o distribvidores locales de los fabricanies de equipos.

Elaboracién de un plan de mantenimiento

El Depantamento de Mantenimiento del INHMT cuenta con 32 té&cnicos especializados
en equipos de refrigeracién, calderas, hojalatas, reparacién de automdviles,
carpinterfa, equipos eléctricos y soldadura, estos técnicos se encargan del
mantenimiento de los equipos de los laboratorios de! INHMT. No existe problema
alguno en cuanto a los equipos de caldera y refrigeracién (heladeras, congeladores y
acondicionadores de aire) debido a que este Departamento de Mantenimiento se
encarga de efectuar las reparaciones y mantenimiento de los mismos. Pero los equipos
especiales de andlisis y los microscopios elecizénicos requiercn por su naturaleza del
apoyo de los proveedores, siendo conveniente aprovechar los servicios que brindan las
casas de representantes o distribuidores locales.
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{(4) Costo de mantenimicnio

Se efectud el calculo del costo de mantenimiento respecto a los principales equipos que
requieren de la adquisicién peridica de tas partes y atfculos de consumo. Se describe la lista de
equipos en los cuales sc estima el aumento del costo de manteniniento teniendo como referencia
el precio cotizado (evaluade) de los fabricantes de equipos. El costo de mantenimiento, el
personal y capacidad tecnolégica requeridos se describen a continuacion:

Costo de mantenimiento anual 121,40 millones de sucres (37.353 US$)

<detalics>  (unidad de millones sucres)

Item No. Nombre del equipo Precio Detalles
Atomic absorption tubo de grafito, Eimpara de hidrégeno
3-29 4,92 -
spectrophotometer pesado, papel de registro, elc.
. . I4mpara de tungsteno, Mimpara de hidz6geno
4-8 High performance liquid 5,65]pesado, filtro, ldmpara de xendn, papel de
chromatography .
_ registro, eic.
Electron microscope, filamento, acctona, juego de piezas de
1-3 . 18,05
scanning - repuesto, etc.
7.4 Electron microscope, 14.42 filamento, acetona, jucgo de piezas de
Iransmission * Trepuesto
14-6 |Safety cabinct 3,80k filtros HEPA para escape y circulacion
Incinerator, para animales . .
15-11A de laboratorio 1.48{combustible (diesel)
15-11p |Ineinerator, paradesechos| yafombusiible (diesel)
médicos
22-7 Safety cabinct 3,80jfiltros HEPA para escape y circulacién
Destilador for water with filtro de carbén, filtro de agua blanda,
28-10 ibin system 17,73|membrana RO, filto para destilador, carbdn
pIpINg sysie activado, ldmparade rayos ultravioleta
28-4A  |Clean bench 8.87|filtro HEPA, prefiltro, ldmpar fluorescente
Qros 38,25

Los equipos que requieren de reactivos para andlisis de determinados fabricanies no se
incluyen en ¢l presente proyecto, consiguientemente se pueden emplear los reactivos usados
actualmente. En principio, el presenie proyecto consiste en proveer los equipos para la
renovacién de los existentes y el aumento de los casos de andlisis (lo cual se traduce en el
aumento del costo para la adquisicién de los reactivos) pueden ser costeados por los ingresos;
consiguientemente no s¢ considera un aumento en su costo de manlenimiento. Asimismo, los
equipos para fa produccion de vacunas consisten en equipos periféricos para el fortalecimiento
del control de calidad de los mismos, no habrd un aumento considerable en el costo de
mantenimiento anual mediante la renovacién de estos equipos.
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(5) Refuerzos de personal y capacidad tecnolégica

No se requieren refucrzos de personal ni de tecnologia debido a que el presente
proyecto consiste ¢n proporcionar los equipos para renovar los existentes. Una parte de los
equipos no estdn incluidos dentro de la renavaci6n, pero debido a que anteriormente existfan en
¢l INHMT asf como también su mancjo es posible por los t&nicos del INHMT, no es necesario
efectuar un refuerzo tanto del personal como de la tecnolog(a existente.

El aumento en ¢l costo de mantenimiento mediante la ejecucién del presente proyecto
consiste en 37.353 US$ (121.397.000 sucres), lo cual equivale al 60,7% del presupuesto (200
millones de sucres) asignado por el Ministerio de Salud Publica para ¢l fomento del presente
proyecto; en otras palabras, corresponde al 0,8% del presupuesto total del INHMT (incluye los
ingresos por los anélisis) para el aiio presupuestario de 1997.

Consiguientemente, el costo de mantenimiento de los equipos puede ser
suficientemente solventado por el INHMT.
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Capitulo 4

Evaluaci6n y sugerencias para el Proyecto

4-1 Demostraci6n y verificacién de la conveniencia y los beneficios que arrojard este Proyecto

Mediante la ejecucién adecuada del presente proyecto por el gobierno ecuiatoriano,
pueden esperarse los beneficios que se mencionan a continuacién:

(1) Fortalecimiento y mejoramiento en las funciones del INHMT

- Se logrard la precisi6n en los andlisis de seguridad de agua y alimentos e
investigaciones sobre las enfermedades infecciosas, ¢tc.

- Serd posible llevar a cabo suficientemente los estudios sobre las vfas de transmisién
de las enfermedades infecciosas, amplidndose de este modo el campo de estudio e
investigacion.

- Se podrd efectuar el control de datos de anflisis (sobre el control de calidad en base a
los sucros de control) tanto del INHMT como de los establecimientos médicos en general,
contribuyendo a la elevacién del nivel de andlisis de todo el pafs.

- Se podrdn renovar las actividades suspendidas (andlisis de 11 elementos: cadmio,
Cromo, mercurio, arsénico, etc. para el andlisis sanitario del agua)

- Se logrard 1a precisién adecvada en las pruebas sobre el contenido de las vacunas
producidas y en proceso de produccién, pruchas de seguridad de las mismas y andlisis
quimicos y consiguientemente se fortalecerdn fas funciones de control de calidad de las vacunas.

- Se fortalecerd el transporte a través de la cadena de frio mediante 1a donacién de un
vehiculo para el transporte de las vacunas, lo cual contribuird al control de calidad de las
mismas.

2) Ascgurﬁmiento de fa produccién de vacunas preventivas y una calidad estable

El presente proyecto no tiene como objetivo el aumento de la produccién de las
vacunas para cubrir la demanda, sino en asegurar el volumen de produccién obtenido durante fa
ejecucion del Proyecto de Cooperacién Técnica (la produccién en el afio 1984, ultimo aiio de la
cjecucién del mencionado proyecio, ha sido de 4.522.710 dosis de vacunas; en 1996 sc
produjeron 2.785.669 dosis de vacunas, equivalente a1 60% aproximadamente de la preduccién
en 1984).

Mediante Ia ejecucién del presente proyecto serd posible producic 100% de a vacuna
BCG en }a cantidad necesaria para satisfacer la demanda interna y la calidad acorde a los valores
estdndares; con respecto a la vacuna triple se podré elevar Ja produccidn actual de 60% a 80%.
Respecto a la vacuna antirrdbica para uso humano y otras no se prevé la provision de equipos
con miras al aumento de la produccién, debido a que hay un plan del Ministerio de Salud
Piblica sobre la adopcién de un nueve método de produccién. Sin embargo, mediante el
refuerzo de tos equipos periféricos y de investigacién, 1a provisién de equipos necesarios para
la produccién de vacunas como el agua, vapor, esterilizadores para el control de ealidad de las
mismas, se podr4 lograr la estabilizacién de la calidad de las vacunas producidas.
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4-2 Recomendaciones

Se ha confirmado la conveniencia de la ejecucién del presente proyecto mediante
Cooperacién Financiera no Reembolsable por las razones anteriormente citadas y también
debido a que contribuird al mejoramiento del BHN de la poblacién, principalmente de los
sectores de escasos recursos. Desde el punto de vista de la operacién y mantenimiento del
presente proyecto se considera que existen suficientes recursos para la ejecucion del mismo
provenientes del presupuesto asignado por el Ministerio de Salud Piblica para el fomento det
proyecto y de los ingresos propios del INHMT en retribucién de los andlisis efectuados en sus
laboratorios.

Sin embargo, s¢ considera que ¢l mejoramiento y reparacién en los aspectos
mencionados posteriomente, contribuir4 al desarrollo més efectivo y normal del proyecto.

(1) La misién t&cnica ha realizado las explicaciones hacia las autoridades ecuatorianas sobre el
sistema de una Cooperacién Financiera no Reembolsable del Gobierno del Japdn para que
las obras bajo responsabilidad de la parte ecuatoriana se lleve a cabo ordenadamente. Al
respecto, €s necesario que se asigne el presupuesto en el tiempo adecuado, asimismo deberdn
finalizar las obras mencionadas a continuacién previo al inicio de las instalaciones de los

equipos.

< Responsabilidades de 1a parte ecuatoriana>

- Pintura de interiores para que el laboratorio de Vacuna BCG redina las condiciones asépticas

- Desmontaje del elevador existente en edificio de Produccion de Vacunas

- Reparaci6n de la tuberfa de vapor del edificio de Produccién de Vacunas

- Demolicién de una parte del edificio cuando sea necesario para el transporte de los equipos
y su reparacién poslerior

(2) Los 37 laboratorios regionales estdn excluidos del presente proyecto, sin embargo forman el
niicleo del programa de {modemizacion de 1a red de asistencia médica secundaria regional]
del Proyecto FASBASE financiado por ¢l Banco Mundial y en ejecucién desde hace 3 afios;
consiguientemente ¢l equipamiento de ¢stos 37 laboratorios regionates serd posteriormente
tema de vital importancia para Hevar a cabo la reforma de 1a administracidn de la salud
Publica en Ecuador. Se considera que e} equipamiento de esta red de laboratorios contribuird
a un mayor mejoramiento de las funciones det INHMT.

(3) Es necesario reforzar el control de calidad de todas las vacunas producidas en los
laboratorios del INHMT. Particularmente el sistema de control de los animales para uso en
laboratorios no es suficiente o adecuado, sin embargo no fue posible incluirlo en el presente
proyecto debido a que para la reforma del mismo influyen factores tanto técnicos como la
edificacién de instalaciones. Serd conveniente efectuar una Cooperacién Técnica a través del
envio de expertos para el aprovechamiento efectivo de los equipos proveidos por el presente
proyecto y para el refuerzo del sistema de control de calidad de las vacunas.
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1. Lista de los miembros de la misién técnica y sus respeclivos cargos y dependencias

{DISENO BASICO)
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
Sr.Yulaka SASAKI Lider Managing Director, Hokuriku Branch Office,

JICA

Dr, Kimio CHIBA

Consajero Té&nico

Rasearch Center for Biologicals the Kitazato
Institule

Department of Bacterial and Blood Products the

Dr. Motohide TAKAHASHI [Consejero Téenico National Institute of Heal th,Ministry of Health
and Welfare
- . Overseas Offices General Manegement Division,
Sr. Yujiro YABE Coodinador Genaral Affairs Department, JICA
Sr. Akira SATO Jefe del Proyecto Intesmational Consultants Corporation

Sr. Toshiaki SUZUKI

Planificador de los Equipos
fPlanificador de Costos y
Provisiones

Intenational Consuliants Corporation

Sr. Naecki MIMURO

Planificador de los Equipos Médicos

Intemational Consultanis Corporation

Sr. Mitsuhiro NASU

Planificador del Establecimientio

Interational Consultants Corporation

Sra. Shoko KIYOTO Intémprete Intcrnational Consultants Corporation
{BORRADOR DEL INFORME)
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
Sr.Yutaka SASAKI Lider Managing Dirccior, Hokuriku Branch Office,
SICA
Department of Bacterial and Blood Products,the
Dr. Motohide TAKAHASHI |Conscjero Técnico National Institute of Health,Ministry of Health
and Welfare
P . Overseas Offices General Manegement Division,
Sr. Hiroshi NAKAMURA Coodinadora Genaral Affairs De ent, JICA
Sr. Akira SATO Jefe del Proyecio Intemational Consuliants Corporation
Planificador de los Equipos
Sr. Toshiaki SUZUKI fPlanificador de los Costos y International Consultants Corporation
Provisiones
Sra. Shoko KIYOTO Intérprete Inteenational Consullants Cotporalion
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2. Programa de estudios






2. Programa de estudios (DISENOQ BASICO )

Dia Alojamiento Contenido de la Tnvestigacidn
1§0ct. 12 Sa Miami Nasita - (JLO10) - Chicago - (AA1702) - Miami
2 13 Do. Quito Miami -(AA9567) - Quito  Llegado: 19:55
1 14 Lu. Guayaquil Visitazla Emhajad:a det Japon y el Ministerio de Salud Piblica ( Trastado : Quito -
{EH831)- Guayaquil }
Visita al INHMT(Insutituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical), Entrega de los
4 15 Ma Guyaquil  |Documentos y Explicaciones sobre el Sisterna de la Cooperacitn Financiera No
. Rocmbolsable
5 16 Mi. Guayaquil Estudio y Delibecacion ¢n INHMT
6 17 Jo. Guayaquil  |Estudio y Deliberacién en INHMT
7 18 Vil Guayaquil |Reuaibn sobre la Minuta dz la deliberacién con las autoridades del MINSA en INHMT
g 19 Sa. Guayaquil Estudio y deliberacton en INHMT / Reunion intema de Mision, Preparacién de los
- Documentos
9 20 Do.|Quito, Guayaquil]Traslado : Guayaquil -(EH088)- Quito
Reunién Interna de Misidn, Preparacidn de los Documentos (Sr.8vzuki, StMimure,Sr.Nasu)
10 21 Le. | Quito, Guayaquil |Finma & la Minuta en MINSA J Visita a la Embajada del Japon
Quito -(EH831})- Guayaquil (51.5210)
Estudie y Deliberacion en INHMT,Recuperacién de Questionario {Sr.Suzuld,S¢ Mimuro,Sr
Nasu)
11 22 Ma. Guayaquil Quito -(AA968)- Miami -{AA2152)- New York (5r.8asaki,Dr.Chiba, Dr_Takshashi,81.Yabe)
Estudio y deliberacidn en INRMT
12 23 Mt Guayaquil Mew York -(JLOOS)- - pasar la noche en el Avibn (S1.5asaki,Dr.Chiba,Dr.Takahashi,$r. Yabe)
Eswdio en INHMT (Sr.5ato) Estudio de las Agencias (Sr.Suzuki)
Estudio y DeliberaciSo en INHMT(St. Mimuro,Sr Nasu)
13 24 T Guayaquil | _. Llegada : Narita 16:10(Sr.Sasaki, Dr.Chiba, Dr. Takahashi,S1.Yabe)
Estudio en INHMT (Sr.Sato) Estedio de Transporte(Sr.Suzulkd)
Estudio y Deliberacién en INHMT(S1.Mimuro, St Nasu}
14 25 Vi Quito Guayaquit -{EH828)- Quito, Visita 1a Oficina de OPAS y USAID (Sr.5ato,Sr.Suzuki)
Guayaquil  |Estudio y Deliberacién en INHMT(Sr.Mimuro,Sr Nasu}
13 26 Sa Quito Estudio de {as otras Organizaciones y Agencias (S1.5at0,5r.Svzuki)
Guayaquil  {Estudio de las otras Organizaciones y AgenciasT(Sr-Mimuro,Sr Nasu)
16 27 Do, Quilo Reunién Interna de Ia Misién, Preparacidn de los Documentos {Sr.5a%o,Sr.Svzuki}
Guayaquil -(EHO88)- Quito(Sr.Mimuro,Sr Nasu)
7 28 La. Quito Deliberacido con las avtoridades del MINSA (Sr.S8ato) Quito -(AA%32)- Miami (Sr.Suzuki)
Deliberacién con las autoridades del MINSA (Sr.Mimuro,Sr Nasu)
1% 29 Ma. Quito Visita a la Embajaba del Japdn y MINSA (Sr.5ato) Estudio scbre las Agencias
(Sr.Suzuki)Visitar a la Embajada def Japdn y MINSA(Sr.Mimuro,Sr Nasu)
Quito -{AA932)- Miami -(AA2152)- New York(Sr.Sato,Sr.Mimuro,Sr Nasu)
20 3t . enel Avidn  [New York -(JLOOS)- - pasar la noche en el Avida
21 Nov. 1 Vi -- Llepada : Narita
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2. Programa de estudios (BORRADOR DEL INFORME)

Dias Alojamiento Conteaido de la Investigacidn
1 |Encro 11 Sa.] New York |Narita - (JLO0S) - New York
2 12 Do. B Quilo l;fcw York -(AAIS33)-—Miami Llegada: 15:28 7 -
3 13 Lu. (-}uayaquil z’;,sr';;:;: 03;:?: a(éﬁ;}‘il_rgst;ajgiuz ;1;; if{);':n y al Ministerio de Satud Pablica B
i 14 Ma| Guayaquil X::Liz]aclg]}‘l l;.lg 2232:161::)“ I;I:;:l 1{(:1&1 dc Higicnc y Medicina Tropical), )
5 15 Mi.| Guayaquil investigacion y Discusién en INHMT
6 16 J]u. éuayaquil Investigacidn y Discusidn en ll;HMT _ X
7 17 Vn Guayaquil |Rcunién parala firma ¢;e Minut;s con ¢l Director Nacional lNHh;iT
—8 o 18 Sa.}| Guayaquil ;:a;l-ado : Guayaguil -(éllOSS)-Quilq | _
_9 - 1% Do. Quito Reunidn Inle-r;;_d_;_Misién, Arreglo de Materiales
o] 20w Quito Visit; a 1a Embajada cl ._Fapén y et Ministerio de Salud P;iblica
11 21 Ma. Quito Quito -(A;;Q;)— Miami -7
172 22 Mi.| enel Avién !&;na.rm -(AAI?SﬁifChicago -{JL0GY)
13 23 h. Llc‘-gada _N;ila 16:10 N
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3. Lista de las autoridades del pais

recipiente de la donacion






3. Lista de las autoridades del pais recipiente de la donacién

(1) Diseiio Basico

1 Embajada de Jap6n en Ecuador

Tetsuo Hanawa
Satoi Mitomi

2 Ministerio de Salud Pidblica

Marcelo Cruz Utreas

Fernando Campoverde Dreher
Fausto Cascante Lépez

Pablo Midalgo Nieto
Guillermo Peratta

Mario Paredes

José A. Correa Coronel

Embajador del Japén
Encargado de Cooperacién Econdmica

Ministro

Subsecretario Regional de Salud

Subsectrario de Administracién Financiera

Asesor Juridico

Director Nacional Juridico

Director General de Salud

Asesor de Mantenimiento y Equipamiento Hospitalario

3 Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical

Edmundo Flores Marin
Elizabeth Benitez de Escala
Elva Camba Campos
Janeth R. de Sdnchez
Gustavo Rubio Coronel
Gladys A. de Gonzdlez

Bolivar Gonzdlez Morales
Yasuji Amano

4 Instituto Nacional del Nifio y la Familia

Morena A, de Assar

Director Nacional

Subdirector de Salud Humana

Jefe del Laboratorio de Bioquimica Clinica

Jefe del Laboratorio de Inmunoquimica

Jefe del Departamento de Microscopfa Electrénica

Jefe del Laboratorio de Departamento de Produccion de
Bioldégicos

Jefe del Laboratorio de Medicamentos

Asesor Permanente

Directora

5 Organizaci6n Panamericana de la Salud/ Organizacién Mundial de la Salud (PAHO/OMS)

Carlos Samayoa C.

Adriana F, Gémez

6 Banco Mundial
Evelym N. Pezanfez

7 USAID
Kenneth R. Farr

Consultor Interpais en Alimetacién y Nutrici6n para la
Subregion Andina

Asesora, Programa Conjunto de las Nacioncs Unidas
sobre SIDA(ONUSIDA)

Oficial de Operacienes Grupo de Desarollo Humano
Departamento Hl

Subdirector de la Oficina Multisectorial

8 Hospital del Niiio Francisco de Icaza Bustamanie

Antonio Gando Coello

Director
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9 Consejo Nacional de Desarrollo de Ecuador

Yasuhiro Umezawa

(2) Borrador del Informe

1 Embajada de Jap6n en Ecuador

Tetsuo Hanawa
Satoi Mitomi

2 Ministerio de Salud Piblica
Marcelo Cruz Utreas

Fernando Campoverde Dreher

Fausto Cascante Lépez

Asesor de fa Secretarfa General de Planificacion

Embajador del Japén
Encargado de Cooperacién Econ6émica

Ministto
Subsecretario Regional de Salud
Subsecretario de Administracion Financiera

3 Instituto Nacional de Higicne y Medicina Tropical

Edmundo Flores Marin
Elizabeth Benflez de Escala
Elva Camba Campos
Janeth R. de Sdnchez
Gustavo Rubio Coronel
Gladys A. de Gonzdlez

Yasuji Amano

Director Nacional

Subdirector de Salud Humana

Jefe det Laboratorio de Bioquimica Clinica

Jefe del Laboratorio de Inmunoquimica

Jefe del Departamento de Microscopfa Electronica

Jefe de Laboratorio del Depastamento de Produccién de
Bioldgicos

Asesor Peninanente

4 Consejo Nacional de Desarrollo de Ecuador

Leouorolo Vicutia
Rolaulo Vicutia
Xartier Panvitio
Yasvhiro Umezawa

Secretario General de Planificacion

Asesor Secretario General de Planificacién
Director Genera! de Relaciones Extemas
Asesor de la Secretaria General de Planiftcacion

5 Organizacién Panamericana de la Salud/ Organizacién Mundial de Salud (PAHO/OMS)

Patricio Hevia Rivas
Keith Carter
Carlos Samayoa C.

Adrana F, Gémez

6 Banco Mundial

Evelym N. Pezanfez

Represeatante en Ecuador

Asesor Programa de Enfermedades Transmisibles
Consultor Interpais en Alimelacién y Nutricion para la
Subregién Andina

Asesora, Programa Conjunto de las Naciones Unidas
para el SIDA(ONUSIDA)

Oficial de Operaciones Grupo de Desarollo Humano
Depantamento 11§
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4. Minutas de Discusiones






HINUTA DE DISCUSIONES SOBRE EL ESTURIO
PE DISENO BASICO DEL PROYECTO DE
HODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DEL

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE

Y HEDICINA TROPICAL

" LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ
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MIRUTA DE DISCUSIONES SOBRE EL ESTUDIO DE DISERC BASICO DEL
PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL
" LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ *
EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR

En respuesta a la solicitud del Gobierno del Ecuador, el
Gobierno del Japbn decidié realizar un estudio del Disefio
Résico pasra el Proyecto de Hodernizacién del INSTITUTO
NACIORAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL " LEOPOLDO IYZQUIKTA
PEREZ", con sede en la ciudad de Guayaquil ( de aqui en
adelante "El Proyecto"), y encargé dicho estudio & la Agencia
de Cooperscién Internacional del Japdn {JICAY.

JICA envié el 12 de octubre de 1996 a la Repiblica del Ecuador
uné Misién para el Estudio del Disefio Bésico ( en adelante “La
Misidén") presidida por el Sr. YUTARA SASAKI, Director Gerente
de ls Sede Hokuriku de 1la Agencia de Cooperaciédn Internscional
del Japén (JICA).

La Misién sostuvo discusiones con las autoridades pertinentes
del Gobiernoc del Ecuador y realiz6é6 las investigaciones en los
lugares destinados al Proyecto.

En el curso de las discusiones y el estudio de campo, las dos
partes han confirmado los temas principales discutidos ¥
mencionados en las hojas adjuntas. La Misién continuara los
estudios y preparard el Reporte del Estudio del Disefio Bédsico.

Las partes firmantes del documento, declaresn su compromiso de
continuar con este proceso de Cooperacién del Gobierno del
Japdn &l del Ecuador. '

Guayaquil, 1B de octubre de 1996 % M
5 4 A—E W <

Sr. Yutaka Sasaki Dr. ¥arcelo Cruz Utre
LIDER MINISTRO DE SALUD PUBLICA
DEL. ESTUDIO BASICO REPUBLICA DEL ECUADOR
@wf WJ
Dr. Fernando Campoverde Dreher Dr. Edmungd Flores Marin
SUBSECRETARIO REGIONAL DE SALUD DIRE NACIONAL INHMT
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APERDICE

i .- OBJETIVO.

El objetivo del Proyecto es contribuir al mejoramiento de 1la
Salud Piblice del Ecuador mediante la modernizacién de los
equipos de los laboratorios del INSTITUTO RACIONAL DE HIGIENE
Y MEDICINA TROPICAL * LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ “ (INHMT).

2.- SITIO DEL PROYRCTO.

El sitic del Proyecte es el INSTITUTO RACIONAL DE HIGIENE Y
MEDICINA TROPICAL " LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ “, con sede en la
ciuded de Guayaguil, provincia del Guayas.

3.~ ORGANISHMO RESPONSABLE Y EL EJECUTANRTE.

El orgenismo responsable del Provecto es el HINISTERIO DE
SATUD PUBLICA (MSP), y el organismo ejecutante del Proyecto es
el INSTITUTO HRACIONAL DR HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL *
LECPOLDO IZQUIETA PEREZ " (INHMT).

4.- CONFIRMACION DEL ALCANCE DEL TRABAJO.

1) Después de las discusiones, la Misién confirmdé el listado
de los equipos gque constan en el Anexo I y que son
finalmente solicitados por parte del Gobierno del
Ecuador.

2) La Misidén explicd los criterios sefialados en el Anexo II
para le seleccidn de log equipes, criterios gque fueron
aceptedos por la parte técnice del Gobierno Ecuatoriano.

5.—- SISTEMA DE COOPERACION FINANCIERA HNO REEMBOLSABLE DEL
JAPON, '

El Gobierno Ecuatoriano ha &ceptado el sistema de la
Cooperacién Financiera No Reembolsable del Japdn descrito en
€l Anexo III.

6.- MEDIDAS NECESARIAS DEL GOBIERNO DEL. ECUADOR.

E} Gobierno del Ecuador tomard las medidas nececarias
descritas en el Anexo IV pars la répida implementacién del
Proyecto, en caso de <que la Cooperacién Financiera  No
Reembolsable del Japén extendiera el Proyecto.

ol %)
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7 .- ITINERARIO DEL ESTUDIO

1)

2)

3)

Los Miembros de la Misién realizarédn los trabajos en el
Ecuador hasta el 29 de cctubre de 18986.

JICA preparard el Borrador del Informe Final y enviara
una Misidén, con el fin de explicar su contenido,
aproximadamente en enero de 18897.

En caso de que el contenido de dicho Informe sea aceptado
en lo principal por el Gobierno del Ecuador, JICA
elaboraréd el Informe Final v lo enviarg al Gobierno del
Ecuador sproximadamente en marzo de 1897.

8.~ OTROS ASUNTOS RELACIONADOS.

o -né't YO MACION«L
0 n-G eNE

Es muy importante mencionar con respecto al} suministro de
vehiculos que el Gobierno del Ecuador ha insistido en la
necesidad del envio de vehiculos con sistemas de
refrigeracién apropiados rara el transporte de las
vacunas: otro tipo de vehiculos para realizar trabajos de
campd ¥V facilitar 1la toma de muestras para las
actividades de investigacién; asi como tambien vehiculos
gque sirvan para transportar animales de laboratoric o
alimentos para los mismos.

Tente la Misidén Japonesa como la contraparte Ecuatoriana
estuvieron de acuerdo en que los equipos solicitados para
los Laboratorios Periféricos de la Institucién podrian
remitirse & los Laboratorios regionales con sede en las
ciudades de: Quito, Cuenca y Portoviejo, en vistse de la
gran importencia que ellos tienen para qQue el Ministerio
de Salud Publica pueda desarrollar wuna actividad de
beneficio socisl mas efectiva.

112



ANEXO1

e tCOR BV U Malt

Of KIG'ENE

ftem No.

PIJ L] — - —
L] T L] []
W08 s A A B W N e B\pmqo\mgwu.—

[ X X ]
L] + L]

- .
N O

2- 1

3.5
ONcw

3- 6

3.7
3-8
3.9

Description

1.Anatomical Pathology
MICROSCOPE, LIGHT (OB. X 10.20,40, 100)
DISSECTING MICROSCOPE . ZOOM
ROTARY MICROTOME
CRYOSTATE (FREEZING MICROTOME)
BIOPSY PUNCH (SKI AND CERVIX)
ANIMAL DISSECTION EQUIPMENT
DISSECTING KNIFE, 45SMM, SHARP EDGE 25MM
INTERVAL TIMER
REFRIGER ATOR(Capacisty. 200L)
FREFEZER, 40C

2.Bacteriology
MICROSCOPE, LIGHT (OB. X 10,20, 40, 100)
DARK FIELD MICROSCOPE
COLONY COUNTER
INTERVAL TIMER
VORTEX MIXER
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 20UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 7SUL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 100UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 1000UL WITH TIPS
WATER BATH
AUTOCLAVE, ELECTRIC
CO2 INCUBATOR
REFRIGERATOR(Capacisty. 200L)

3.Biochemistey
MICROSCOPE, LIGHT (OB. X 10,20, 40, 300}
SPECTROPHOTOMETER , 190-900nm
PH METER, WITH SPARE ELECTRODES
MAGNETIC STIRRER, WITH BARS
INTERVAL TIMER
VORTEX MIXER
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 20UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 75UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES. ADUSTABLE. MAX. 100UL WITH TIPS
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ANEXO!1I

Itemn No.
3- 10
3- 1%
3-12
313
3- 14
3- 15
3-16
3-17
3-18
3-19

'3-20

3- 21
3
3-23
3.24
325
3-26
.27
3-28

o
1
—

K
=~ O A B

o

Descripticn
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX, 1000UL WITH TIPS
WATER BATH
PIPETTE WASHER

AUTOCLAVE, ELECTRIC
HOT AIR OVEN, ELECTRIC

GLASS WARE DRYER

HOMOGENEIZER, CUP AND CUTTER SETS, 10-300ML
REFRIGERATED CENTRIFUGE

CENTRIFUGE, TABLE TOP

REFRIGERATOR(Capasisty. 200L)

FREEZER, -80°C

WATER DESTILLATOR

CHEMICAL BALANCE, MAX. 300G

ANALYTICAL BALANCE MAX. 100G

FREEZE DRYER FOR LABORATORY USE
COMPUTER

LABORATORY WAGON

LABORATORY BENCH. 90 X 60 X 70CM
LABORATORY CHARR

4.Chemistey
SPECTROPHOTOMETER , 190-900am
GAS CHROMATOGRAPH, WITH NPD, FTD
MAGNETIC STIRRER, WITH BARS
PIPETTE WASHER
GLASS WARE DRYFER
WATER DESTILLATOR
LABORATORY WAGON

5.Control Internai
DISSECTING SCISSORS, 14CM
DRESSING FORCEPS, 15CM

6.Cultore Medium Sterilization
PH METER. WITH SPARE ELECTRODES
MAGNETIC STIRRER, WITH BARS
VORTEX MIXER

/
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Item No.
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7- 10
7-11
7- 12

L

L7 - T - T R Y - LT

Description
PIPETTE WASHER
REFRIGERATOR{Capacisty. 200L)
CLEAN BENCH

CHEMICAL BALANCE, MAX. 300G
BALANCE, MAX. 1.000G

EOT AIR OVEN. ELECTRIC
AUTOCLAVE

7.Elecironic Microscopy
WATER DESTILLATOR
COOLING WATER CIRCULATOR, FOR EM.
ELECTRON MICROSCOPE, TRANSMISSION
ELECTRON MICROSCOPE, SCANNING
YACUUM EVAPORATOR
FINE COAT ( ION SPUTER )
CRITICAL POINT DRYER
DISSECTING MICROSCOPE , ZOOM
ULTRAMICROTOME, WITH 2 DIAMOND ENIFE
ROTATION MICROTOME
CRYOSTATE (FREEZING MICROTOME)
LABORATORY CHAIR

8.Entomology
FREEZER, -80°C

9_Experimental Pathology
SPECTROPHOTOMETER ., 190-9000m
INTERVAL TIMER
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE. MAX. 20UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES. ADUSTABLE, MAX. 75UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 100UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 1000UL WITH TIPS
WATER BATH
PIPETTE WASHER
REFRIGERATED CENTRIFUGE
REFRIGERATOR(Capacisty. 200L)

s
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ANEXO I

Item No.

i0-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10- 10
10- 11
10- 12
10- 13
10- 14
10- 15
10- 16
10- 17
10- 18
10- 19
10- 20
10- 21
10- 22
10- 23
10- 24
10- 25
10- 26
10. 27
10- 28
10- 29
10- 30
10- 34
10- 32
10 33
30- 34
$0- 35
10- 36

WO wm D W N e

Description

10.Inmunochemistey
INVERTED MICROSCOPE
MICROSCOPE, LIGHT (0B. X 10,20, 40, 100)
MICROPHOTO SYSTEM
FLUORESCENCE MICROSCOPE, WITH CAMERA
ELECTROPHORESIS SYSTEM
DENSITOMETER, FOR ELECTROPHROSIS

FRACTTION COLLECTOR, FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY

UV MONITOR, FOR COLUMN CHROMATOGRAPRY
PERISTALTIC PUMP , FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY
PH METER, WITH SPARE ELECTRODES

MAGNETIC STIRRER, WITH BARS

INTERVAL TTMER

VORTEX MIXER

MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 20UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 7SUL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 100UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 1000UL WITH TIPS
WATER BATH

PIPETTE WASHER

HOT AIR OVEN, ELECTRIC

ROMOGENEIZER, CUP AND CUTTER SETS, 10-300ML
02 INCUBATOR _
ULTRACENTRIFUGE

REFRIGER ATOR(Capacisty. 300L)

FREEZER, 40°C

FREEZER, -80°C

WATER DESTILLATOR

CHEMICAL BALANCE, MAX. 300G

ANALYTICAL BALANCE MAX. 100G

FREEZE DRYER FOR LABORATORY USE

PCR SYSTEM (FHERMAL REACIOR, MINI-GEL
ELECTROPHORESIS)

COMPUTER

LABORATORY CHAIR

ICE MAKER

DYNATECH MICKO ELISA, suto reader, dynawssher, microshaker,

dyaadrodper
CENTRIFUGE

el
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ANEXOI

Item MNo.
10- 37
10- 38

I-
-
11-
11-
1i-
13-
ii-
ii-
11~ 9
11- 10
- 11
11- 12
11- 13

C3 s A A D W N

12-
12-

12-
12-
12-
12-
12-
12-
12- 10

W Om A O A W M e

13§

14
4 2
14- 3

Description

SPECTROPHOTOMETER . 190-900am
SAFETY CABINET

11.Inmonology
PIPETTE WASHER
ELECTROPHORESIS SYSTEM
DENSITOMETER, FOR ELECTROPHROSIS
FRACTIION COLLECTOR, FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY
UV MONITOR, FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY
PERISTALTIC PUMP , FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY
MAGNETIC STIRRER, WITH BARS
VORTEX MIXER
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 20UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 75UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 100UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 1000UL WITH TIPS
REFRIGERATOR(Capacisty. 200L)

12.Leptospirosis
DARK FIELD MICROSCOPE
DISSECTING MICROSCOPE , ZOOM
INVERTED MICROSCOPE
MICROSCOFPE. LIGHT (OB. X §0,29,49, 100)
MICROPHOTO SYSTEM
MAGNETIC STIRRER, WITH BARS
INTERVAL TIMER
PIPETTE WASHER
AUTOCLAVE, ELECTRIC
REFRIGERATOR(Capacisty. 200L)

13.Library
COMPUTER

14 .Micology
MICROSCOPE. LIGHT (OB. X 10,20,40,100)
INTERVAL TIMER
VORTEX MIXER

17
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ANEXO1

Item No. Description Q'ty
4. 4 CENTRIFUGE, TABLETCP 1
14- 5 FREEZER, 40'C : 1
4. 6 SAFETY CABINET 1

15.Miscellaneous

15- 1 AIR CONDITIONER, 115V is
15- 2 WATER PUMP AND MOTOR 2
15- 3 SET OF PRINTING MACHINE 1
15- 4 ELECTRIC POWER PLANT, 220-240V 1
15- 5 STEAM BOILER 1
15- 6 AIR COMPRESSOR 1
16.Parasitology
16- 1 TOXICAP 1
s 2 MICROSCOPE, LIGHT (OB. X 10,20, 40, 100) 1
i6- 3 INTERVAL TIMER 2
16- 4 VORTEX MIXER 2
16 5 MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 20UL WITH TIPS 1
16- 6 MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAXY. 75UL WITH TIPS 1
16 7 MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 100UL WITH TIPS 1
16- 8 MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 1000UL WITH TIPS 1
16- 9 HOMOGENEIZER, CUP AND CUTTER SETS, 10-300ML I
17 Regional

17- 1 WATER DESTILLATOR 5
17- 2 CENTRIFUGE, TABLE TOP 10
17- 3 PIPEITE SHAKER (WHITE CELL) s
17- 4 FLUORESCENT MICROSCOPE

17- 5 GLASS WARE DRYER 10
17- 6 SPECTROPHOTOMETER 3

18.Sanitary Microbiology

18- 1 MICROSCOPE. LIGHT (OB. X 10,20, 40, 100) 9
18- 2 INTERVAL TIMER 2
18 3 PIPETTE WASHER : 1
18- 4 HOT AIR OVEN, ELECTRIC 1
1 5 FREEZER, 40°C 1
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Item No.

18- 6

19-
i9-

19-

20-
20.
20-
20-
26-
20-
20-
20-
20-
20- 10
20- 11
20- 12
20- 13
20- 14
20- 15
20- 16
20- 17
20- 18

h-T T - T I P A

.
h A W W

Description

LABORATORY WAGON

19.Sanitary Water
INTERVAL TIMER
PIPETTE WASHER
GLASS WARE DRYER
ATOMIC ABOSORFTION SPECTROPHOTOMETER

20.Serology
FLUORESCENCE MICROSCOPE, WITH CAMERA
MAGNETIC STIRRER, WITH BARS
INTERVAL TIMER
YORTEX MIXER
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 20UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES. ADUSTABLE, MAX. 75UL WITH TIPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 100UL WITH TiPS
MICRO PIPETTES, ADUSTABLE, MAX. 1000UL WITH TIPS
PIPETTE WASHER
AUTOCLAVE, ELECTRIC
HOT AIR OVEN, ELECTRIC
CENTRIFUGE, TABLE TOP
REFRIGERATOR(Capacisty. 200L)
WATER DESTILLATOR
LABORATORY WAGON
LABORATORY BENCH, 90 X 60 X 70CM
LABORATORY CHAIR

DYNATECH MICRO ELISA, aoto reader, dynawssher, microshaker,

dynadrooper

21 .Toxicology
GAS CHROMATOGRAPH, WITH NPD, FTD

22.Tubericolosis
MICROSCOPE, LIGHT (OB. X 10,20,40, 100)
FREEZER, 40°C
COMPUTER
FLUORESCENCE MICROSCOPE, WITH CAMERA
CENTRIFUGE, TABLE TOP
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24-
24-
24-
24-

24.
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2
3
4
5
6
7
&
9

1.%U

E RATIONST

Description

VORTEX MEXER
TOXICAP
INCUBATER ROOM Walk in type

23.Vac. BCG
FREEZE DRYER
AMPOQULE SEALING MACHINE
AUTOMATIC WASHING MACHEINE FOR VIAL AND AMPOULE
AUTOMATIC LABE1LING MACHINE FOR AMPOULE
AUTOCLAVE
CLEAN BENCH

24.Vac. Diphteria
REFRIGERATED CENTRIFUGE
AUTOCLAVE
WATER DESTILLATOR
VACCUM PRESSURE PUMP FOR FILTRATION, 115V, 60Hz
CLEAN BENCH
FREE7ZE DRYER

25.Vac, Pertossia
VIAL SEALING MACHINE
AUTOMATIC LABELLING MACHINE FOR VIAL
REFRIGERATED CENTRIFUGE
AUTOCLAVE
MIXING TANK

26.Vac. Rsbies
MICROSCOPE, LIGHT (OB. X 10, 20,40, 100)
PH METER, WITH SPARE ELECTRODES
MAGNETIC STIRRER, WITH BARS
INTERVAL TIMER
VORTEX MIXER
WATER BATH
FREEZER, 40°C
REFRIGERATED CENTRIFUGE
AUTOCLAVE
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ltem No. Description Qty

27.Vac. Tetagusa

27. 1 REFRIGERATED CENTRIFUGE i
27- 2 AUTOCLAVE 2
27- 3 VACCUM PRESSURE PUMP FOR FILTRATION, 115V, 60Hz i
27- 4 ICE MAKER i
28.Vaccine Production Ge.
28- | SERUM COAGULATER., 5000 TEST TUBES N
28- 2 HOMOGENEIZER 1
28 3 UV LAMP SET WITH LAMP (10} 30
28- 4 CLEAN BENCH 5
28- 5 CHEMICAL BALANCE. MAX. 3000 1
8- 6 BALANCE. MAX. 1.000G 3
28- 7 LABORATORY WAGON 2
28 8 LABORATORY BENCH. 90 X 60 X 70CM 2
28- 9 L ABORATORY CHAIR 6
29 Virology
29- 1 MICROSCOPE. LIGHT (OB. X 10,20.,40, 100) i
29- 2 FLUORESCENCE MICROSCOPE, WITH CAMERA : {
29. 3 VORTEX MIXER ' 2
29. 4 MICRO PIPETTES. ADUSTABLE. MAX. 20UL WITH TIPS 1
29- 5 MICRO PIPETTES. ADUSTABLE. MAX. 75UL WITH TIPS !
29 6 MICRO PIPETTES. ADUSTABLE, MAX. 100UL WITH TIPS 1
29- 7 MICRO PIPETTES. ADUSTABLE, MAX. 1000UL WITH TIPS - i
29. 8 PIPEFTE WASHER i
29- 9 AUTOCLAVE. ELECTRIC i
29- 10 HOT AIR OVEN, ELECTRIC 1
29- 11 FREEZER. 40°C 2
29- 12 SAFETY CABINET !
29-13 LABORATORY WAGON 2
28,14 LABORATORY BENCH, 90 X 60 X 70CM 3
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ANEXO II
CRITERIOS PRINCIPALES PARA LA SKLECCION DE EQUIPOS.

(1)

1)

2)
3)
4)
5)
&)
7}

8)
9)

10)

Los siguientes criterios han sido vwtilizados para la
seleccidédn de los eguipos:

Criterios Basicos.

Aptos para las funciones y nivel técnico del Instituto
Compatibilidad con los equipos existentes

Equipos que no requieran nuevo personal

Evitar repeticién de equivos

Evitar repeticidn con otras donaciones.

Criterios para priorizar la seleccidn.

Equipos bédsicos para los laborsatorios de investigacién vy
disgndstico.

Equiypos para renovacidén de los ya existentes

Equipos de féacil manejo

Equipos cuya necesidad se justifique

Equipros cuyo beneficio Jjustifique el costo de inversiédn
Equipos cuya operacién y mentenimiento pueda ser cubierta
facilmente por el receptor.

Criterios para eliminaci6n de equipos.

Equipos que tienen riesgo de viclar o contravenir leyves y
reglementos sobre medio ambiente {(incluyende basuras y
alcantaerillados) del Japdn y/o Ecuvador.

Egquipos aque requieren nuweva construccién ¢ reconstruccidén
grande del edificio.

Equipes que usan cloro-fluoro-carbonados v otros
materiales que produzcen contaminacién &l medio ambiente.
Equipos que requieran nueva reestructuracién orgénica
funcional del Instituto.

Equipos que reguieran demasiado gasto para su
mantenimiento y opersacién.

Articulos de consumo ¥y reactivos independientes de los
equipos.

Equipos féciles de conseguir en el pais con €l
presupuesto del Instituto.

Equipos innecesariamente repetidos en la lista.

EQuipos ya adquiridos por otre donacién o por presupuesto
del Instituto.

Equipos cuyo mantenimiento y reparscién posterior no se

-pueda garentizar o asegurar.

Y * %)

OIECTON INSTITUTO MACIONA L
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ANEXO IIX

SISTEMA DE LA COOPERACIOR
FINANCIERA RO REEMBOLSABLE DEL JAPON

i.- Procedimiento de la Cooperacién Financiera No Reembolsable
del Japén.

El procedimiento de la Cooperacién Financiera No
Reembolsable del Japdn es el siguiente:

1) Seolicitud (Presentacién de una sclicitud oficial por el
pais receptor)

Estudio (Estudio de Disefio Bésico conducido por JICA).

Evaluacién y aprobacién (Evaluacidédn del Provecto por el
Gobierno del Japbn y aprobacidn por el Gabinete).

Decisién para la ejecucién { Firma del Canje de Notas por
ambos Gobierncs). Reaslizacién (realizacidn del

Provecto).

2) En la primera etapa el Gobierno del Japbdn (el WMinisterio
de Relaciones Exteriores) estudia 1la solicitud formulada
ror el pais receptor para determiner si el Proyecto es
apropisdo psra la Cooperacién Financiera No Reembolsable.
Si se confirma que la solicitud tiene altas prioridad como
Proyecto para la Cooperacién Financiera No Reembolsable,
el Gobierno del Japdén ordena a JICA efectuar el Estudio.

Iuvego wviene la segunda efapa, que se refiere al Estudio
del Disefio Bégico; JICA realiza este estudio, en
principio contratando una compeanis consultora japonesa.

En 1le tercera etapa se& realiza la Evaluacién Yy
Aprobacién. En ella el Gobierno del Japbn evalda vy
confirma que el Provecto es apropiado para la Cooperacién
Finenciera No Reembelsable, en base al informe del Disefio
Bésico elaborado por JICA en la segunda etapa, luego
envia el . contenido del Informe &l Gabinete para su
aprobacion.

La cuartes etapa se refiere a la Decisién de Realizacién.
Una vez aprobado el Proyecto por el Gabinete, se firms el
Canje de HNotes por los represententes del Gobierno del
Japén y del Gobierno receptor.

Formalizado el Proyecto, se procederd & la realizacién
de} miemo.

)
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2. -

1)

2)

Estudio del Diseiio Bésico
Contenido del Estudio

El estudio del Disefio Bésico conducido por JICA esté
destinado & proporcionar el documento bdsico necesario
para que el Gobierno del Japdén evalue si el Proyecto es
viable o no para el sistema de la Cooperaciédn Financiera
No Reembolsable del Jepon. El contenido del Estudio
incluye: la confirmacién de los entecedentes, el
objetivo, la eficiencia del VProyecto y la capacidad de
la institucidn responsable para la administracidén ¥y
mantenimiento del Proyecto, el examen de la viabilidad
técnica y socio-econémica, la confirmacién del concepto
bésico del Plan Optimo del Proyecto & través de la mutua
deliberacién con el pais receptor, preparacién del Disefio
Bésico del Proyecto y estimacién del costo del mismo.

El contenido del Proyecto presentado por el pais receptor
no necesarismente es aceptado en su totalidad con el
esquems de la Cooperacién Financiera No Reembolsable.

Al realizar el Provecto bajo la Cooperacién Financiéra No
Reembolsable, el Gobierno del Japén desea que el Gobierno
del pais receptor tome todas las medidas necesarias para

promover su autosuficiencia. Esae medidas deberén
asegurarse aunque estén fuere de la Jurisdicecién de 1la
entidad del Proyecto en el pais receptor. Por lo tanto,

la ejecucidédn del Proyecto es confirmada por todas las
organizaciones relevantes en el pais receptor mediante la
Minuts de Discusiones.

Selecciédn de la compafiia consultora.

Al realizar el Estudio, JICA selecciona una de las
compefilas consultoras-entre aquellas registradas en JICA-
mediante una licitacidn en la que presenten sus
propuestas. La compafiia seleccionada realiza el Estudio
del Disefio Biésico V¥ elabora el Informe bajo la
supervisién de JICA. '

Después de la firma de Canje de HNotas, con el fin de
ssegurar coherencia técnica entre el Disefio Basico vy el
Disefio Detalladso, y tomando en cuenta qQue no hay tiempo
suficiente pera seleccionar la compafiia consultora
nuevemente, JICA recomienda al Gobierno del pafs receptor
emplear la misma compafiia consultora que se hizo C&rgo
de) Disefio Baésico para el Disefio Detallado ¥y supervisién
de la realizacidn del Proyecto.

A MST.TYTD Nati1ONe L
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3)
1)

2)

3)

43

Yo

Esquema de la Cooperacién FinanCiera No Reenbolsable
Cooperacién Financiera No Reembolsable.

La Cooperaciédn Financiers No Reembolssble consiste en la
donacidén de fondos que no reQuieren la obligacién de
reembolso por parte de los peises receptores, y permite a
través del fonde adguirir equipos, materiales vy servicios
{técnicos, transyportes, etc) necesarios para el
desarrollo econbémico y social de los palses receptores
bajo las normas siguientes v las leyese relscionadas del
Japdn. La Cooperacién noe extiende donaciones en
especies.

Firma de Canje de Notas

En 12 resalizacibén de la Cooperacién Financiera No
Reebolsable, se necesita el acuerdo y la firma del Canje
de HNotas (C/N) enire ambos Gobiernos. En el C/H se
aclaran el objetivo, el periédo efectivo de la donacién,
les condiciones de realizacidén y el limite del monto de
la donacién.

Periddo de ejecucidn.

El peridde efectivo de la donscidén debe ser dentro del
mismo a&afio fiscal del Japdn (del 1 de abril hasta el 31 de
marzo deél siguiente afio} en el que el Gabinete aprueba la
Cooperacidn. Durante este periédo debe concluirse todo
el procesc desde la firma del C/N hasta el contratoe con
la compafife consultora o constructora, incluyendo el pago
final.

Sin embargo, en ¢l caso de un retrasoc en el transporte,
instslacién o construccidn por la condicién de clima u
otros, existe ls posibilidad de proléngar por un afio mes
(un sfio fiscal) previa consulta entre ambos Gobiernos.

Adguisicién de los productos y servicios.

La Cooperacién Financiera No Reembolsable serd utilizsads
apropiadamente por el Gobiernc del pais receptor pare la
adguisicién de los productos Japoneses o del pais
receptor y los servicios de nacionales Japoneses v
nacionales del pais receptor para la ejecucidn del
Proyecto: ( El término " neacionales Japoneses " significa
personas fisicas japonesas o0 rersonas juridicas japonessas
controladas por personas fisices japonesas).

No obstante lo arriba mencionado, la Cooperscidn
Financiersa No Reembolsable podré ser utilizada cuando los
dos Gobiernoe lo e¢stimen necesario pare la adauisicién de
productos de terceros paises ( excepto Japétn v el pais
receptor) v loe servicios para el transporte que no sean
de los nacionales Japoneses ni  de nacionasles del paie

receptor.
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Sin embargo, considerandoe el esquems de la donaci6én del
Japbén los contratistas principales para la ejecuciétn del
Proyecto como consultores, constructores ¥ proveedores
deberan ser nacionales-japoneses.

Necesidad de Aprobacidn.

El Gobierno del pais vreceptor o la Autoridad designada
por ¢&l, concertaré contratos en yenes Jjaponeses con

nacionales Jjaponeses. A fin de ser aceptable, tales
contretos deberén ser verificados por el Gobierno del
Japdn. Este verificacién se debe a gque el fondo de

donecién proviene de 1los impuestos generales de los
nacionales japoneses.

Reesponsabilidad del Gobierno Receptor.

El Gobierno del pais receptor tomard las siguientes
medidas necesarias:

Asegurar la adguisiciétn ¥y preparacién del terreno
necesario para los lugares del Proyecto, limpiar ¥
nivelar el terreno previo al inicio de los trabajos de
construccién.

Proveer de instalsciones adecuadas para la distribucién
de electricidad, suministro de agus, alecantarillado v
otras 4instalaciones adicionales dentro y fuera de los
lugares del Proyecto.

Proporcionar los edificios vy los espacios necesarios en
caso de que el Proyecto incluya la provisiém de equipos.

Asegurar todos los gastos ¥ 1a pronta ejecucién del
desembarco Vv despacho adusnero en el pais receptor y en
el transporte interno de los productos adquiridos bsajo la
Cooperacién Financiera No Reembolsable.

Exonerar del pago de derechos aduaneros, impuestos
internos y otras cargas fiscales que 6e impongan & los
nacionales japoneses en el pais receptor, con respecto al
suministro de los ©PproductoB V¥ los servicios bajo los
Contratos Verificados.

QOtorgar & los nacionales japoneses, Cuyos servicios sean
regueridos en conexién con el suministro de los productos
y los servicios bajo los Contratos Verificados, las
facilidades necesarias para su ingreso vy estancia en el
pais receptor para el desempeiio de sus funciones.
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Uso Adecuado

El pais receptor debersé asegurar que las instalaciones
construidas y los productos sdauiridos bajo 1la
Cooperacién Financiera No Reembolsable sean debida vy
efectivanente mantenidos v wutilizados, asignando el
personal necesario para la ejecucidén del Proyecto.

Debera también sufragar otros gastos necesarios a
excepcién de aquellos otros & ser cubiertos por la
Donacién.

Reexportacién.

Los productos adguiridos bajo lla Cooperacién Financiers
No Reembolsable no deberdn ser reexportados del pais
receptor.

Arreglo Bancario.

El Gobierno del pais receptor o la auvtoridad designada
por el &1 deberéd abrir una cuenta bancaria a nombre del
Gobierno del pais receptor en un banco asutorizado para el
cambio de moneda extranjera en el JapdHn {(en s&delante,
referido como el Banco). E} Gobierno del Japdn llevers a
cabo la Cooperacién Financiera No Reembolsable efectuando
pagos €n venes Japoneses, Ppara cubrir las obligaciones
contrajidas por el Gobierno del pais receptor o© 1la
avtoridad designada ror él, bajo los Contreatos
Verificados.

1os pagos por parte del Japdén se efectusrén cuando las
solicitudes de pago sean presentadas por ¢l Banco al
Gobierno del Japdn en virtud de una autorizacién de pago
(A/P) expedida por el Gobierno del pais receptor o 1la
sutoridead designades por €1l.

QT BT, s SaDNSL
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ANEXO 1V

MEDIDAS NECESARIAS A TOMARSE POR PARTE DEL GOBIERNO DEL
ECUADOR EN CASO DE - QUE LA  COOPERACION FINANCIERA NO
REEMBOLSABLE SRA EXTEWDIDA AL PROYECTO.

1.

Proveer los datos e informacién para la implementacion
del proyvecto.

Proporcionar una &rea dentro del Institute pere 1la
oficina temporal de la Misioén Japonesa durante su
permanencie para is implementacidn del Provecto.

Preparar la infraestructura para el Proyvecto
{electricidad, agua, alcantarillado y otros) entes de la
instalacién de los equipos, desmontar y remover maberial
innecesario de las &dreas, si s necesario.

Asegurar el rédpido despacho aduanero de los productos del
Provecto en el lugar de desembarcto en el Ecuador.

Exonerar & los ciudadenos Japoneses encargados de los
trebajos del suministro de los materiales, equipos
médicos y servicios segin los Contratos Verificados, de
todoe los impuestos internos { incluyendo los municipales
y provinciasles), el impuesto de valor agregado (IVA) vy
otras recaudaciones que se gravan en ¢l Bcuador.

Otorgar & los ciudadanos Jjaponeses, Cuyos servicios gean
regueridos €n relacidén con el suministro de los
materiales, egquipos médicos y servicios bajo 1los
Contratos Verificsdos, &quellas facilidades Que sean
necesarias para su entrada en el Ecuador y su permsnencia
en €l pais durante su tiempo de trebajo.

Pagar las comisiones al banco autorizade de cambio
extranjero en el Japdn por las operaciones estipuladas en
el arreglo bancario (A/B).

Asegurar el presupuesto necesario para garantizar la
operaciodn, mantenimiente v control de los equipos
médicos e instalacionee adguiridos bajo 1la Cooperacién
Financiera No Reembolsable.

Mantener y utilizar adecvada y eficazmente todos los
conipos médicos e instalaciones adguiridos bajo 1la
Cooperacién Financiera No Reembolssable.

10.~ Pagar todos los gastos necesarios del Proyecto fuera de

e -

I AL/ B

los gastos que la Cooperacién Financiers No Reembolsable

del Japén cubre.
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MINUTA DE RISCUSIONES

DEL BORRADOR DEL DISENO BASICO DEL

* PROYEGTO DE HODERNIZAGION DE LOS
EQUIPOS DEL INSTITUTO NAGIONAL PE
HIGIENE Y HEDIGINA TROPIGAL
* LEOPOLDO 1ZQUIETA PEREZ ™
DE LA REPUBLIGA PEL EGUADOR

ENERO 20 DE 1667
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MINUTA DE DISCUSIONKS
DEL BORRADOR DEL DISERO BASICO DEL
* PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL
“ LEOPOLDO IZQUIKYA PEREZ *
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

La Agencia de Cooperacidn Internacional del Japdédn ( que
en adelante se denominarda "JICA”), envid una Misidn de Estudio
del Disefic Bésico para el Proyecto de Equipamiento del
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENK Y MEDICINA TROPICAL " LEOPOLDO
IZQUIETA PEREZ " ( que en adelante se denominarid "Proyvecto™) a
la Repiblica del Ecuador desde el 13 de octubre de 1896 hasta
el 30 de octubre del mismo afio y después de los estudios y
discusiones efectuadas en las dreas fisicas de la Institucion
y en el Japén, preparé el Borrador del Disefio Bésico.

“JICA” envid a 1la Repiblica del Ecuador una nueva
Misién encabezade por el Sr. Yutaka Sasaki, Director Gerente
de la Sede Hokuriku de "JICA" para la explicacién y discusién
del contenido de este Borrador a la contraparte del Gobierno
de)l Ecuvador vy a los encargados respectivos del INSTITOTO
NACIONAL DE HIGIENE Y HEDICINA TROPICAL " LEOPOLDO YZQUIETA
PEREZ “, (que en adelante se denominard INHMT), desde el 12 de
enero de 1997 hasta el 21 de enero del mismo aflo.

Como resultado de dichas discusiones, ambas partes
han confirmado los puntos principales descritos en las hojas
adjuntas.

Quito, enero 20 de 1897

e o K-

Yutaka Sasaki Dr. Edmun Flores Marin
LIDER DIRX R NACIOQNAL
HISION DE ESTUDIO DEL INHMT “LIP"

DEL DISEHO BASICO /45;

Pr. Marcelo €Cruz Utreras
MINISTRO DK SALUD PUBLICA
RREPUBLICA DEL ECUADOR
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APENDICE 4

RESUMEN DEL INFORME BORRADOR

La Republica del Ecuador, verificé vy di6 el visto bueno
al borrador del informe del Disefio Bésico presentado por
la Mision.

ENTIDAD EJECUTORA

El Minieterio de Salud Puablica de 1la Repiblica del
Ecuador, serd la Entidad Ejecutora de este Proyecto.

EQUIPOS SOLICITADOS POR KL GOBIERNC DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR .

Después de las discusiones sostenidas entre la Misidén v
el INHMT, las dos partes expresaron su acuerdo de que la
provisidén de los equipos sefialados en el ANEXO 1, fuera
finalmente solicitada por la Repiblica del Ecuador.

SISTEMA DE COOPERACION FINANCIERA NO REEMBOISABLE DEL
JAPON

1) E1l Gobierno de 1la Republica del Ecuador, aceptd la
explicacién hecha por la Misidén, acerca del Sistema de
Cooperacién Financiera No Reembolsable. (ANEXO 2).

2) En caso de 1llevarse a efecto este Proyecto bajo el
Sistema de Cooperacién Financiera No Reembolsable del
Gobierno del Japén, el Gobierno del Ecuador debera
cumplir con los requisitos sefitalados en el ANEXO 3.
CROROGRAMA DE ESTUDIO

Esta Misién enviard el Informe Final al Gobierno del
HEecuador a fines de marzo de 1997.

OTROS

En caso de realizarse la donacion de los equipos & través
del Sistema de Cooperacién Financiera o Reembolsable del

Gobierno de Japdn, el INHMT se compromete a cumplir con
los sigulentes puntos:

w7,
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Respecto & la produccién de bioldgicos y su control
de calidad, el INHMT se obliga a la produccidén de
vacunas de calidad que cumplan todas lae normas vy
especificaciones técnicas establecidsas por la
Oficina Sanitaria Panamericana de la Salud (PAHO),
recibiendo la capacitacidédn técnica y el apovo de
PAHO.

En caso de que el Gobierno de Japén autorice la
donacién de los equipos relacionados con la vacuna
BCG v como consecuencia de esto surja la necesgidad
de remodelar el Area, este gasto serid cubierto por
&l Gobierno del Ecuwador. LLa remodelacién debera
estar lista antes del arribo de los equipos.

En cuanto & la remocidén del elevador existente, los
gastos correrdn por cuenta del pais receptor. Esta
situacién deberd estar resuelta antes de la 1llegada
del nuevo elevador.

Para el uso y mantenimiento efectivo de los equipos
donados, el INHMT asignard el presupuesto necesario

~ pars cubrir los gaetos de operacidn y mantenimiento

de los equipos en cada ejercicio fiscal (anual).

@
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ANEXO

1.

1 ITRM DESCRIPTION
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1 _ANATOMICAL PATHOLOGY

Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100)
Dissecting microscope zZoom

Rotary microtome

Cryostate (freezing microtome)

Animal dissection equipment

Interval timer
Refrigeratog(Capacity.300L)

Freezer.-40 C{Capacity 300l)

2 .BACTERIOLOGY

Microscope, light(OB.X 10, 20, 40, 100)
Dark field microscope

Colony counter

Interval timer

Vortex mixer

Micro pipettes,sadjustable,max.50ul with tips

Micro pipettes,adjustable,max.100ul with
Micro pipettes,adjustable,max.200ul with
Micro pipettes,adjustable,max.1000ul with
Water bath

Autoclave electiric

C02 incubator

Refrigerator(Capacity.300L)

3.BIOQCHEMISTRY

Microscope, light (0B. X 10, 20, 40, 100G}
Spectrophotometer , 190-980nm

pH meter,with spare electrodes

Magnetic stirrer,with bars

Interval timer

Vortex mixer

Micro pipettes,adjustaeble,max.50ul with tips
Micro pipettes,adjustable,max.100ul with “
Micro pipettes,adjustable,max.200ul with “
Micro pipettes,adjustable,max.i000ul with “

Water bath

Pipette washer
Autoclave,electric

Hot air oven,electric

Glass ware dryer
Homogeneizer,cup and cutter sets,5-500ML
Refrigerated centrifuge
Centrifuge,table top
Refrigerator(Capacity.300L)
Freezer, -85C

Water destillator _

Chemical balance,max.300G
Analytical balance max.l100G
Freeze dryer for laboratory use
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#3-25
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#7-13

Computer

Laboratory wagon

Laboratory bench, for Balance

Atomic abosorption spectrophotometer

4 _CHEMISTRY

Spectrophotometer , 190-980nm

Gas chromatograph,with NPD,FTID
Magnetic stirrer,with bars

Pipette washer

Glass ware dryer

Water deastillator

Laboratory wagon

High perfomance liquid chromatography
with detectors

Infrared spectrophotometer

~10Spectrodenslitometer

6.CULTURE MEDIUM AND STERILIZATION

pH meter,with spare electrodes
Magnetic stirrer,with bars
Vortex mixer

Pipette washer
Refrigerator(Capacity.500L)
Clean bench

Chemical balance,max.300G
Balance,max.1l,000G

Hot air oven,electric
Autoclave

7.ELECIRONIC MICROSCOPY

Water destillator

Cooling water circulator,for E.M
Electron microscope,transmission
Electron microscope,scanning
Vacuum evaporator

Fine coat{ion sputer)

Critical point dryer

Disgsecting microscope zZoom
Ultramicrotome,with 2 diamond knife
Rotation microtome

Cryostate {freezing microtome)
Fume Hood

8 . ENTOMOLOGY

Freezer, -85 °C

9. EXPERIMENTAL PATHOLOGY

Spectrophotometer , 180-980nm

Interval timer

Micro pipettes,adjustable,max.50ul with tips
Micro pipettes,adjustable,mex.100ul with "
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Micro
Micro
Water

5
4]
T
-8 Pipette washer
9
0

pivettes,adjustable,max.200ul with
pipettes,adjustable,max.1000ul with °
bath

Refrigerated centrifuge
Refrigerator, Capacity 300L

10. IMMUNOCHEMISTRY

$#10-1 Inverted microscope

#10-2 Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100)

#10-3 Microphoto system

#10-4 Fluorescence microscope,with camera

#10-b Electrophoresis system

#10-6 Densitometer,for electrophoresis

#10-7 Fraction collector,for column
chromatography

#10-8 UVmonitor, for column chromatography

#10-9 Peristaltic pump,for column chromatography

#10--10pH meter.with spare electrodes

#10-11Magnnetic stirrer,with bars

#i10-12Interval timer

#10-13Vortex mixer

#10-14Micro
#10-16Micro
#10-16Micro
#10-1THMicro
#10-18Water

pPipettes,adjustable,maxb50ul with &tips
pipettes,adjustable,max.100ul with ~
pipettes,adjustable,max.200ul with "
pipettes,adjustable,max.1000ul with "
bath

#10-19Pipette washer

#10-20Hot air oven,electric
#10-21Homogenizer,cup and cutter sets,5-500ML
#10-22C02 incubator

#10-23Ultracentrifuge
#10-24Refrigerator(Capacity.300L)
#10-25Freezer,-40 °C

#10-26Freezer,-85 °C

#10-2TWater

destillator

#10-28Chemical balance,max.300G
#10-29Analytical balance max. 100G
#10-30Freeze dryer for laboratory use
#10-31PCR System

#310-32Computer

#10~34Ice maker

#10-35ELISA Systenm
#10-36Refrigerated centrifuge
#10-37Spectrophotometer , 190-590nm
#10-3BSafety cabinet
#10-40Sonicator 1Q-30 KHz/Sec

11 IMMUNOLOGY

#11-1 Pipette washer

#11-2 Electrophoresis system

#11-3 Densitometer, for electrophoresis

#11-4 Fraction collector,for column
chromatography
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#11-5 UVmonitor,for column chromatography

#11-6 Peristaltic pump,for column chromatography

#11-7 Magnnetic stirrer,with bars

#11-8 Vortex mixer

#11-9 Micro pipettes,adjustable,maxb50ul with tips
#11-10Micro pipettes,adjustable,mex.100ul with ”
t#11-11Micro pipettes,adjustable,max.200ul with "
#11-12Micro pirettes,adjustable,max.1000ul with”

#11-13Refrigerator(Capacity.300L)

12. LEPTOSPIROSIS

$12-1 Dark field microscope

$12-2 Dissecting microscope 2oo0m

#12-4 Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100)
$#12-5 Microscope system

#12-6 Magnetic stirrer,with bars

$12-7 Interval timer

#12-8 Pipette washer

#12-9 Autoclave
#12-10Refrigerator(Capacity.300L)

13. LIBRARY

#13-1 Computer
#13-2 Copy machine

14. KICOLOGY

#14-1 Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100)
#14-2 Interval timer

#14-3 Vortex mixer

#14-4 Centrifuge,table top

#14-5 Freezer.-40°C

$14-6 Safety cabinet

15. MISCELLANEOQOUS

#15~1 Air conditioner

#15~2 Water pump and motor

#15-3 Set of printing machine

#15-4 Electric power plant

#15-5 Steam boiler

#15-6 Air compressor

#15-7 Vehicle for carrying animalfood
815-8 Vehicle for transportation of vaccine
#15-10Vehicle for carrying wastes
#15-11A Incinerator

#15~-118 Incinerator
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16. PARASITOLOGY

#16-1 Clean bench

#16-2 Microscope, light (0B. X 10, 20, 40, 100)
#16-3 Interval timer

#16-4 Vortex mixer

$#16-5 Micro pipettes,adjustable,max50ul with tips
#16-6 Micro pipettes,adjustable,max.100ul with "
#16-7 Micro pipettes,adjustable,max.200ul with "
#16-8 Micro pipettes,adjustable,max.i000ul with"

18. SANITARY MICROBIOLOGY

#18-1 Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100)
#18-2 Interval timer

#18-3 Pipette washer

#18-4 Hot air oveg,electric

#18-5 Freezer,-40 ¢

#18-8 Laboratory wagon

19. SANITARY WATER

#19-1 Interval timer
#19-2 Pipette washer
#19-3 Glass ware dryer

20. SEROLOGY

#20-1 Fluorescence microscope,with camera

#20~2 Magnetic stirrer,with bars

$#20~-3 Interval timer

#20-4 Vortex mixer

#20-5 Micro pipettes,adjustable,max50ul with tips
820-6 Micro pipettes,adjustable,max.100ul with
#20-7 Micro pipettes,adjustable,max.200ul with *
#20-8 Micro pipettes,adjustable,max.1000ul with “
#20-9 Pipette washer

#20-10Autoclave

#20-11Hot air oven,electric
#20-12Centrifuge, table top

#20~13 Refrigerator (Capacity 300L)

#20-14Water destillator

#20-15Laboratory wagon

#20-16Laboratory bench, 90 X 60 X 70cm
#20-1BELISA System

21. TOXICOLOGY

#21-2 Fume hood with perchloric acid protector
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22 . TUBERCULOSIS

#22-1 Microscope, light (0B. X 10, 20, 40, 100)
#22-2 Freezer,-40°C

#22-3 Computer

#22-4 Fluorescence microscope,with camera
#22-5 Centrifuge, table top

#22-6 Vortex mixer

#22-7 Safety cabinet

#22-8 Incubater room, walk in type

23. VAC. BCG

#23-1 Freeze drver

$23-2 Ampoule sealing machine

#23-3 Automatic washing machine for vial and amp
#23-4 Automatic labelling machine for ampoule
#23-5 Auvtoclave (large size) with Cart

#23-6 Clean bench

24. VAC. DIPHTERIA

#24-1 Refrigerated centrifuge(+2°C~ +8°C)
#24-2 Autoclave {(large size)with cart
£#24-4 Vaccum pressure pump

#24-5 Safety Cabinet

#24-86 Freeze dryer

25. VAC. PERTUSSIS

#25-1A Vial filling machine

#25-1B Vial sealing machine

$#25-2 Auntomatic labelling machine for viai
#25-3 Refrigerated centrifuge

#25-4 Autoclave {(large size) with cart
#25-5 Mixing tank (50L)

26. VAC. RABIES

#26-1 Microscope, light (0B. X 10, 20, 40, 100)
#26-2 pH meter.with spare electrodes

#26-3 Magnetic stirrer,with bars

#26-4 Interval timer

#26-5 Vortex mixer

#26-6 Water bath

#26-7 Freezer,-85"C

#26-8 Refrigerated centrifuge

#26-9 Autoclave(medium size) with cart

27. VAC. TETANUS

#27-1 Refrigerated centrifuge

#27-2A Autoclave (large slze)with cart
#27-2B Autoclave (mediuvm size)with cart
$#27-3 Vaccum pressure pump

#27-4 Ice maker
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28. VACCINE PRODUCTION GE..

#28-1
#28-2
#28-3

Serum coagulater.5000test tubes
Omni mixer homogenizer (5-180CHML)
UV lemp set with lamp(10)

#28-4A Clean booth
#28-4B Clean bench

#28-5
#28-6
#28-7
#28-8

Chemical balance,max.300G
Balance .max.1,000G

Laboratory wagon

Laboratory bench, 90 X 60 X 70cm

$#28-10 Water purification system
#28-18 Lift for carrying vaccine
#28-20 Refrigerate Apparatus for

Refrigerator Room

29. VIROLOGY

#29-1
#2592
#29-3
#29-4
#29-5
#29-6
#29-7
- #29-8
#29-9

Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100)
Fluorescence microscope,with camera
Vortex mixer .

Micro pipettes,adjustable,maxb50ul with tips

HMicro pipettes,adjustable,max.100ul with

Micro pipettes,adjustable,max.200ul with “

Micro pipettes,adjustable,max.1000ul with”
Pipette washer
Autoclave {large size)with Cart

#29-10Hot air oven,electric

$#29-11A Freezer,-40°C

#29-11B Freezer,-B5°C

#29-12 Safety cabinet

#29-13 Laboratory wagon

#29-14 Laboratory bench, 90 X 60 X 70cm

32

£32-1
#$32-2

BIOLOGICAL PRODUCTS CONTROL

Clean bench
Electric incubator

34 NATIONAL CONYROL OF BIOLOGICAL AND

#34-1
H34-2
#34-3
#34-4
#34-5
#34-6
#34-7

INMUNIZING PRODUCTS.

Clean bench

Liquid nitrogen equipment (tank}
Pressure-vaccum pump. {0-30 psi)
Ice maker

Autoclave _

Refrigerated centrifuge

Vaccun freeze dryer{-105°C)
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ANEXO 2.

SISTEMA DE LA COOPERACION FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPON

1.-

EL PROCEDIMIENTO DE LA COOPERACION FINANCIERA NO
REEMBOLSABLE DEL JAPON ES EL SIGUIENTRE:

En 1la primera etapa, el Gobierno del Japén (el Ministerio
de Relaciones Exteriores) estudia la solicitud formulada
por el pais receptor para obtener un Proyecto de
Cooperacién Financiera No Reemboleable.

Si se confirma que la solicitud tiene alta prioridad ¥
cumple con las exigencias de un Proyecto de Cooperacidn
Financiera No Reembolsable, el Gobierno del Japén ordena
a JICA efectuar el Estudio.

Luego viene la segunda etapa que se refiere al Estudio
del Disefio Basico; JICA realiza este estudio
contratando para el efecto una compafiia consultora
Japonesa.

La tercera etapa se refiere a la Evalusacidén y Aprobacidn.
En base al informe del Disefio Bésico elaborado por JICA
en la segunda etapa, el Gobiernc del Japdn evalda V¥
confirma que el Proyecto es apropiado para la Cooperacidn
Financiera No Reembolsable y envia el Informe al Gabinete
para su aprobacidn.

La cuarta etapa corresponde a la decisién de realizacién
del Provecto. Una vez aprobado 81 Proyecto por el
Gabinete, se firma el canje de HNotas por los
Representantes del Gobierno del Japdn y del Gobierno del
Ecuador.

Formalizado el Provecto, se procederd a la realizaciédn
del mismo.

En la ejecucién de la Donacién JICA coleborard con el
pais beneficiario para la 1licitacidén, el contrato vy
otros.

ESTUDIO DEL DISEfi0 BASICO
1)} CONTENIDO DEL ESTUDIO
El estudio del Disefio Bédsico conducido por JICA esté
destinado a proporcionar el documento bédsico necesario
para que el Gobierno del Japén evaliGe si el Proyecto es o

no viable para el sistema de la Cooperaciédmn Financiera No
Reembolsable del Japén. El contenido incluve:

12, o~
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a) La confirmacidén de los antecedentes, el objetivo, la
eficiencia del Proyecto vy 1a capacidad de 1la
organizacién responsable para la administracién y
mantenimientce del mismo;

b) El exémen de la viabilidad técnica vy socio-
econdmica;

c) La confirmacién del Plan Optimo del Proyecto a
través de la mutua deliberacién con el pais
receptor.

La preparacidén del Digefio Bédsico del Proyecto vy la
estimacién del costo

El contenido del Proyecto arriba mencionado no coincide
totalmente con la solicitud original, se 1lo ha modificado
a fin de aplicarlo dentro del contexto de un esquema de
Cooperacién Financiera No Reembolsable.

Al realizar el Proyvecto bajo la Cooperacidén Financiera No
Reembolsable, el Gobierno del Japén desea que el Gobierno
del pais receptor tome todas las medidas neceasarias parsa
promover su autosuficiencia. Esas medidas deberan
asegurarse aunque estén fuera de la Jurisdiccidén de 1la
entidad beneficiaria del Proyecto.

Por leo tanto, la ejecucién del Proyecto serd confirmada
por todas las organizaciones involucradas en el pais
receptor mediante las Minutas de Discusiones.

2) SELECCION DE LA COMPANIA CONSULTORA

Al realizar el Estudio, JICA wediante una licitacidn
selecciona una de las compafilas entre aguellas que se
encuentran registradas en sus oficinas y gque hayan
presentadoe sus propuestas. La compafiia seleccionada
realiza el Estudio del Disefio Bdsico y elabora el Informe
bajo la superviseidn de JICA.

Después de la firma del Canje de Notas, con el fin de
asegurar coherencia técnica entre el Disefio Bdsico ¥ el
Disefic Detallado, y tomando en cuenta que no hay tiempo
suficiente para selecclonar una nueva compania
consultora, JICA recomienda al Gobierno del pais receptor
emplear la misma compania consultora que realizé el
Disefio Bédsico para que efectile el Disefio Detallado y la
supervisién de la realizacién del Proyecto.

a/?\ -
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3.~ ESQUEMA DE LA COOPERACION FINANCIERA NO REEMBOLSABLE
1) COOPERACION FINANCIERA NO REEMBOLSABLE

La Cooperacidn Financiera Hdo Reembolssble consiste en la
donacién de fondos que no reaquieréen la obligascidn de
reembolso por parte de los palfeses recepctores y permiten
a través del fondo adquirir equipos, materisles v los
servicios (técnicos, transportes, ebc) necesarios para el
desarrollo econémico y social de los paises receptores
bajo las normas vigentes y leyes relacionadas del Japédn.
La Cooperacidn no se extiende a donaciones en especie.

2) FIRMA DE CANJE DE NOTAS

En la realizacion de la Cooperacidon Financiera HNo
Reembolsable, se necesita el scuerdo y la firma del Canje
de HNotas (C/H) entre ambos Goblernos. En el C/H se
aclara el objetive, el pericdeo efectivo de 1la donacién,
las condiciones en que s8e realiza v el limite del monto
de la donacidn.

3) PERIODO DE EJECUCION

El periodo efectivo de la donacidén debe ser dentro del
mismo afio fiscal del Japdn ( del 1 de abril hasta el 31
de marzo del siguiente afio) en el aue el Gabinete apruieba
la cooperacién. Durante este periocde debe concluirse
todo el proceso, desde la firma del C/N hasta el contrato
con la compafiia consultorsa o constructora, incluyendo el
pago firal,

Sin embargo, en el caso de un retrasco en el transporte,
inatalacidén o construccién por situaciones climdtices u
otros, existe la posibilidad de prolongar la Coopersascidén
maximo por wun afito (un afio fiscal) previa consulta entre
ambos Gobiernos.

4) ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La Cooperacién Financiera No Reemboleable serd utilizada
apropiadasmente por el Gobiernc del pais receptor para 1la
adauisicién de los productos Japoneses o del pais
receptor y de los servicios de nacionales japoneses vy
nacionales del pais receptor necesarios para la ejecucién
del Provecto: (El término " nacionales Japoneses
significa personas fislicas ) Juridicas Japonesas,
controladas ror personas fisicas Jjaponesas).

A
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No obstante lo arriba seflalado, cuando los dos Gobiernos
lo estimen conveniente, la Cooperacidén Financiera ¥No
Reembolsable podréd ser utilizada para la adquisicidn de
productos de terceros vpaises (exceptc Japdn y el pais
receptor) o© para la contratacién de servicios de
transeporte gque no sean de necionales japoneses ni de
nacionales del pais receptor.

Sin embargo considerando el esquema de 1la donacién del
Japdn, los contratistas principales para la ejecucién del
Proyecto como- consultores, constructores y proveedores
deberidn ser naclonales Jjaponeses.

5) NECESIDAD DE APROBACION

El Gobierno del pais receptor ¢ la autoridad designada
poyr él, concertard contratos en yenes japoneses, con
nacionales japoneses. A fin de que, tales contratos sean
aceptados deberdn ser verificados por el Gobierno del
Japén. Esta verificacién se debe a que el fondo de
donacién proviene de los impuestos generados por los
ciudadanos japoneses.

6) RESPONSABILIDAD DEL GOBIKRNO RECEPTOR .

El Gobierno del rpais receptor tomard las sigulentes
medidas:

(1) Asegurar la adgquisicién y preparacidén del terreno,
para la ubicacién del Proyecto, asfi como realizar la
limpieza vy nivelacién del terrenc previo el inicio
de los trsbajos de construccidén, si fuera el caso.

(2) Proveer de las instalaciones necesarias para lsa
distrubucién de electricidad, suministro de agus,
alcantarillado v otras adicionales.

{3) Proporcionar los edificios y los espacios necesarios
en caso de que el Provecto incluya la provisién de
equipos.

(4) Asegurar todos los gastos y la pronta ejecuciéon del
desembarco y despacho aduanero en el pais receptor y
el transporte interno de los productos adgquiridos
bajo la Cooperacién Financiera No Reembolsable.
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(5)

(8)

(7)

(8}

(9)

Eximir del pago de derechos aduaneres, impuestos
internos y otras cargas fiscales que se impongan a
los nacionales Jjaponeses en el pais receptor por
concepto del suministro de 1los pzroductos y de los
servicios especificados en los Contratos
Verificados.

Otorgar a los naclonales japoneses, cuyes servicios
sean requeridos en relacidén con el sunministro de los
productos y de 1los servicios establecidos en los
Contratos Verificados, las facllidades necesarias
para su ingreso, estadia y para ¢l desempefio de sus
funciones en el pais receptor.

US0 ADECUADO

El pais receptor debers assgurar que las
instalaciones construfdas y los productos adquiridos
bajo la Cooperacidén Financiersa HNo Reembolsable sgean
debida y efectivamente wubilizados ¥y mantenidos,
asignando el personal necesario para la ejecucidn
del Proyecto.

Deberdn tambien sufragar otros gastos necesarios, &
excepcidén de aquellos a ser cubiertos por 1a
Donacidn.

REEXPORTACION

Los productos adguiridos  bajo la Cooperacidn
Financiera No Reembolsable no deberén ser
reexportados por el pais receptor.

ARREGLO BANCARIO

a) El Gobierno del pais recepior o la autoridad
designada por él, deberd abrir una cuenta
bancaria a nombre del Gobierno del pais
receptor en un banco autorizado para el cambio
de moneda extranjera en el Japon (en adelante
referido com¢o el banco). ZI Gobierno del Japén
llevard a c¢abo la Cooperacidén Financiera No
Reembolsable efectuando pagos en yenes
Japoneses para cubrir las obligaciones
contraidas por el Gobierno del pais receptor o
la autoridad designada por &1, bajo los
Contratos Verificados.

b) f.os pagos por parte del Japdn se efectuardn
cuandoe las solicitudes de pag0 sean presentadas
pvor el Banco al Gobierno de:i Japdén en wvirtud de
una autorizacién de page (A/P) expedida por el
Goblierno del pais recepior o la auvutoridad
designada por é1l
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ANEXO 3

MEDIDAS NECES&RIAS A TOMARSE POR PARTE DEL ECUADOR EN CASO DE
QUE LA  COOPERACION FINANCIKRA NO REEMBOLSABLE SEA EXTENDIDA
AL PROYECTO. '

1.-

10.-

Proveer los datos e informacién necesaris para ‘la
implementacién del proyecto.

Facilitar & los expertos japoneses una &rea dentro del
Instituto como oficina temporal para los mismos mientras
se realiza la jmplementacién del Proyecto.

Preparar la infraestructura para el Proyvecto
(electricidad, agua, alcantarillado y otros) antes de la
{nstalacién de los equipos, desmontar Yy remover otros
del sitio si fuera necesario.

Asegurar el réapido despacho aduanero de los productos del
Proyecto en el pueato de desembarque en el Ecuador.

Exonerar a los ciudadanos japoneses encargados de los
trabajos del suministro de ios materiales, equipos
médicos, etc, segun los Contratos Verificados, de todos
los impuestos internos {incluyendo 1los municipales ¥
provinciales) asi como del impuesto de valor agregado
{IVA) y de otras recavndaciones que 6&e graven en el
Ecuador.

Otorgar a los ciludadanos japoneses, cuyos gerviclos sean
requeridos en relacién con el suministro de los
materiales, eguipos wmédicos ¥ servicios sefialados en los
Contratoe Verificados, todas las facilidades que s8ean
necesariase para su ingreso al Ecuador y 8u permanencia en
el pais durante el tiempo requerido para el trabajo.

Pagar las comisicnes al banco de cambio extranjero
autorizado en el Japdn para las operaciones estipuladas
en el Acuerdo Bancario (A/B).

Asegurar el presupuesto necesario para garantizar 1la

" inetalacidén, operacidn adecuada, control y el

mantenimiento de los equipos médicoe adquiridos bajo la
Cooperacién Financiera No Reembolseble.

Utilizar y mantener adecuada y eficazmente todos los
equipos médicos e instalaciocnes adguiridos bajo la
Cooperacién Financlera No Reembolsable.

Pagar todos los gastos que origine el Proyecto y que no
estén contewplados dentro de la Cooperacién Financlera No
Reembolsable que el Japdn cubre.

ETA /7
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5. Estimacién del costo de la obra a cargo

de Ia partfe ecuatoriana






5. Estimacio’n del coste de 1a obra a cargo de 1a parte ecuatoriana

< Price : 1 thonsand (1,000)yen per Unit >

Consunie
No. Deeseription 'ty | Nanic of Consume | Unit price] Q'ly | Amount |Total Cost Remark
1.4 [Cryoslate 1| Sterilization Lamp 50 i 5.0
(Freezing Microtone) Freezing spray 168 2 KR X
Operation :
1,0OOHr. / Year
Total 38.6 38.6
32 |Spectrophotonteter 1{Paper 4.9 10 49.0
Tungsten-todine 2.8 1 28
Lamp
D¢uterium Lamp 259 1 259
Operation :
300Test / Day
(15clase x 201es!)
Total 717 T
3.24 |Freeze Dryer for 1} Adaptor for Ampul 4.9 12 588
laboratory use Air Filter 4.2 ] 4.2
Cil for Vacuum 10.5 1 10.5
Punmp
Opceration :
4 Times / Week
Tolat 735 3.5
3-29 ]Atomic absorption 1{Paper 35 5 17.5
specirophotometer Deutcrium Lamp 65.1 1 65.1
Graphite Tube 4.2 20 84.0
Operation :
1,200Hr. / Year
Total 166.6 166.6
4-1  |Spectropholometer 1{Paper 4.9 10 49.0
Tungsten-lodine 28 1 2.8
Lamp
BPeulecium Lamp 259 i 259
Operation :
300 ess / Day
Total 717 eNi i
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< Price : 1 thousand (3,000)yen por Unit>

Consume
No. Desciiption Q'ty | Name of Consume |Unit price} Qly | Antount |Total Cost Remark
4.2 |Gas Chromatograph 1|Paper 15 5 17.5
with NPD, FTD Glass Column 6.3 5 1.5
Glass Column 1.5 {4] 154
Joint
Operation :
1,O0O0Hr. f Year
Tolal 61.4 63.4
4-6 [Water Uestiliator, Elcctric 1[Carbon Filter KA 2 1.1
capacity : 1gal/hr. Ton Exchange Resiy 13.3 2 26.6
Opeqation :
1,500Hr./ Year
Total 343 343
4-8  |High Pedformance Liquid 1|Papes 35 5 17.5
Chromatography with Tungsiea-lodine 28 1 28
Delectors Lamp
Deutesivm Lamp 25.% 1 259
Suction Filter Set 19.6 2 39.2
Operation : 1.5m!} Bot1t.{100pcs 9.8 5 49.0
50Test / Day Xe Lamp 56.7 H 56.7
Tolal 191.1 191.1
4-10  |Spectrodencitometer 1{Paper 3.5 S 17,5
Halogen Lamp 28 1 28
Deulerium Eamp 25.9 1 25.9
Operalion :
50Test f Day
Tutal 46.2 46.2
6-6 [Cican beach L HEPA Filter 56.0| 1 56.0
for Exhaust
HEPA Filtes 728 1 728
for Circuration
Operalion :
1,000Hr. / Year
1288 1288
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< Price : ¥ thousand (1,000)yen per Unit >

Consume
No. Descriplion Q'ty | Name of Consume |Unit pricel Qfy | Amount |Fotal Cost Remark
7-3  |Electron Microscope , 1| Filarient{}2ps) 210 3 63.0
Teansmicion Acetone L5 12 18.8
Spare Parls Sei 5300 1 5300
Total 611.0 6110
74 (Flectron Microscope , 1| Filament{i2ps) 210 3 630
Scanning Acetone LS 10 15.0
Spare Paris Sel 4i0.0 1 410.0
Total 4880 488.0
-1 [Spectrophotometer 1 Paper 4.9 5 24.5
Tungsten-lodine 28 1 28
Lamp
Operation :
104Test / Day
Total 21.3 213
10-6 |Densitometer i{Paper{10Rolls) 21.0 2 420
for Electrophoresis Halogn Lamp 6.7 1 5.7
Operation :
1,500Tesi f Year
Total 48.7 48.7
10-30 |Freeze Dsyer for £ Adaptor for Ampul 4.9 12 58.8
laboratory use Air Filter 4.2 1 4.2
0il for Vacuum 10.5 1 10.5
Pump
Total 73.5 73.5
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< Price 1 thousand (1,000)yen pee Unit>

Consume
No. Description Oty | Name of Consume | Unit price] Qty | Amount |Total Cost Remark
10-31 |PCR System 1|UV Lamp, 6W 5.6 2 11.2
Disposable Tip 5.6 5 28.0
(1,000pcs)
Tolal 39.2 3.2
10-35 |ELISA system 1{Immuno Plate 13.2 5 66.0
{aute reader, washer, {60pes)
shaker, droopes) Disposable Tip 6.1 5 0.5
{Y6pcs x 10pack)
Operation :
3,000Fest f Year
Total 96.5 96.5
10-37 |Spectophotomeler H|Paper 4.9 5 24.5
Tungsten-lodine 2.8 1 28
Lamp
Opesation ;
10(FTest / Day
Total 213 27.3
-3 |Deasitomeler 1|Paper(10Rolis) 21.0 2 42.0
for Etectrophoresis Halogn Lamp 6.7 I 6.7
Operalion ;
1,500T¢st / Year
Tolal 48.7 48.7
i4-6 |Safety Cabinet 1|HEPA Filter 56.0 1 56.0
for Exhaust
HEPA Filier 128 1 728
for Circuration
Total 128.8 1288

150




< Price : 1 thousand (1,000)yen per Unil >

Consame
No. Description Q'ty | Name of Consume |Unit price| Oty Anounl | Totat Cosl Remark
154 |Flectric Powes Plant 1|Etemeato, oil as| 3 13.5
220-240V, 450kW f:lemento, fuct 56 3 16.8
Operation :
3Hr. / Month
{3Hr. x 12=36Hr. f Year)
Total 30.3 30.3
15-7 Vehicle for Carry 1|Fuet (20knv/Gat} 02y 450 90.0
Animalfood Elemento, oil 4.5 2 9.0
Elemento, fucl 5.7 2 4
Operation :
30Km / Day
30 x 300 =9,000Km
Tolal 1104 1104
15-11 |Incinerator for 1| Fuel (5.7L/h1.) 02| 250 50.0|
{A) Small Animals
Operation :
1 Hr.x 2501 ays
Total 50.0 50.0
15-11 {lacinerator for 1iFuel (£0.0L/H1) 0.3 500 150.0
(B) Medical Waste
Operalion :
2 Hr.x 250Days
Total 1500 150.0
16-1 |Ciean Hench [|HEPA Filtes 30.1 2 60.2
Operation :
1,000Hr.f Year
- Total 60.2 60.2
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< Price : 1 thowsand (1,000)yen por Unit >

Consume
No. Description Q'ly | Name of Consume|Unit price] Gty | Amouni [ Total Cost Remark
20- 14 | Water Destillator, Elcctri 1| Carboa Fiiter 39 2 1.7
capacity ; 1palhr, {on Exchange Resiy 133 2 26.6
Operation :
1,500Hr./ Year
Total 343 343
20-18 |ELISA system 1| Immuao Plate 13.2 5 66.0
(aulo reader, washer, (60pcs)
shaker, drooper) Disposable Tip 6.1 5 305
(Y6pes x 10pack)
Opcration :
3,000Tesl / Year
Total 9.5 96.5
22-7 [{Safely Cabinet 1|HEPA Fillce 56.0 i 56.0
for Exhaust
HEPA Filter 72.8 1 72.8
for Cireuralion
Total 128.8 128.8
28-4AjClean booth I|HEPA Filler 30.8 g 2464
Pre filier ]7 2 1.4
Fluorescence lamp 0.6 2 1.2
Gelatine Mattress 59 6 5.4
Opceration : {30Pcs/pack)
1,000 1./ Year
300.4 300.4
28-10 |Waler purification system 1} Carbon filter 38.0 1 3840
Soft water Ailier 4.2 1 4.2
RO skin 480.0 | 480.0
Prefilter for Distill3 1.8 1 1.8
Activaled carbon 42.0 1 42.0
UV lamp 14.0 2 280
Total 6000 600.0
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< Price : 1 thousand (1,000)yen per Unit >

Consume
No. Description 'ty { Name of Consume [ Unit price] Q'ty | Amount |Total Cost Remark
32-t |Clean beach HHEPA Fiiter 30.1 2 60.2
Operation :
1,000H:./ Ycar
Oaly 1 equipment is new request
{ 1 equipment is rengwal.)
60.2 60.2
Total (mil yenes) 4,108.9
Total (US$) 37,353
Total (millones de sucres) 121.40
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