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. INTRODUCTION

In response to the request of the Govemnment of the Republic of Guinea, the
Government of Japan has decided to conduct the Study on the Small-Scale Fishery
" Development Plan in the Republic of Guinea (hereinafter referred to as "the Study") in
accordance with the relevant laws and regulations in force in Japan.

Accordingly, the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as
"JIICA"), the official agency responsible for the implementation of the technical cooperation
programs of the Govemment of Japan, will undertake the Study in close cooperation with
the authorities concerned in the Republic of Guinea.

The present document sets forth the Scope of Work with regard to the Study.

II. OBJECTIVES OF THE STUDY

The objectives of the Study are:

1. To prepare a master plan for the small-scale fisheries development (Coastal fishery,
Inland fishery and aquaculture).

2. To execute a feasibility study for model villages selected based on the master plan.

3. To carry out technology transfer to Guinean counterpart personnel through on-the-job
training in the course of the Study.

III. OUTLINE OF THE STUDY

1. Study Areas
The study areas shall cover the coastal and inland zones.

2. Scope of the Study
In order to achieve the above objectives, the Study will consist of the following

two (2) phases. Work plans in each phase are as follows:

Work in Phase 1.

(1) to collect and analyze relevant existing data and information, and to carry out field surveys in
the Study Areason the following:
(a) Natural conditions;
(b) Socic-economic conditions;
(c) Fish resources and fishing production;
(d) Fish handling, processing and marketing;
(e) Infrastructure;
(f) Fishermen's organizations;
(g) Fishing communities;
(h) Surroundings of fishing villages;
(i) Environmental conditions;
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(j) Statistical information;and
(k) Control and surveillance system.

(2) to formulate the master plan which will include the following:
(a) the improvement of fishing production (quality and quantity);
(b) the improvement of fishermen's organizations and fishertes extension;
(c) the improvement of fish handling and processing;
(d) the improvement of fish marketing and distribution;
(e) educationand training for fishing workers;
(f) the improvement of the infrastructure;
(g) the improvement of socio-economic conditions of the fishing villages;

(h) others.

(3) to select model villagesfor the feasibility study in Phase 2.

Work in Phase 2.

(4) to collect data and information through additional field surveys in the model villages.

(5) to formulate the small-scale fishery development plan which will include the following:

(a) the improvement of fishing production (quality and quantity);

(b) the improvement of fishermen's organizations and fisheries extension;
(c) the improvement of fish handling and processing;

(d) the improvement of fish marketing and distribution; -

(e) education and training for fishing workers;

(f) the improvement of the infrastructure;

(g) the improvement of socio-economic conditions of the fishing villages;
(h) operation, maintenance and management plan of facilities;

(i) others.

* (6) to prepare the implementation schedule of the programs / projects.

(7) to assess the feasibility of the small-scale fishery development plan on the following:

(a) cost estimation;

(b) economic analysis;

(¢) financial analysis;

(d) socio-economic impacts;
(e) others.

IV. WORK SCHEDULE

The Study will be carried out during a period of approximately twenty (20) months, in

accordance with the attached tentative work schedule (APPENDIX).
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V. REPORTS

JICA shall prepare the following reports for the Government of Guinea.

(1) Inception Report:

Twenty (20) copies in French at the beginning of the Phase 1 study.
(2) Interim Report: v

Twenty (20) copies in French at the beginning of the Phase 2 study.
(3) Draft Final Report:

Ten (10) copies in English and Twenty (20) copiesin French at the end of the Phase 2
study. The Government of Guinea will provide JICA with its comments on the Draft
Final Report within one (1) month of receipt of the Draft Final Report.

(4) Final Report: '

Twenty (20) copies in English and Fifty (50) copies in French within two (2) months of

receipt of the comments from the Government of Guinea on the Draft Final Report.

VI. UNDERTAKING OF THE GOVERNMENT OF GUINEA

1. To facilitate smooth conduct of the Study, the Government of Guinea shall take
necessary measures:

(1) to secure the safety of the Japanese study team;

(2) to permit the members of the Japanese study team to enter, leave and sojourn in
Guinea for the duration of their assignment therein, and exempt them from foreign
registration requirements and consular fees;

(3) to exempt the members of the Japanese study team from taxes, duties and other
charges on equipment, machinery and other materials brought into Guinea for the
conduct of the Study;

(4) to exempt the members of the Japanese study team from income tax and charges of
any kind imposed on or in connection with any emoluments or allowance paid to the
members of the Japanese study team for their services in connection with the
implementation of the Study;

(5) to provide necessary facilities to the Japanese study team for the remittance as well as
utilization of the funds introduced into Guinea from Japan in connection with the
implementation of the Study;

(6) to secure permission for entry into private properties or restricted areas for the
implementation of the Study;

(7) to secure permission for the Japanese study team to take all data and documents
related to the Study out of Guinea to Japan; and

(8) to provide medical services as needed. Its expenses will be chargeable to members of

the Japanese study team.

2. The Govemment of Guinea shall bear claims, if any arise against members of the
Japanese study team resulting from, occurring in the course of, or otherwise connected
with the discharge of their duties in the implementation of the Study, except when
such claims arise from gross negligence or willful misconduct on the part of the
members of the Japanese study team.

3. The Ministry of Fisheries and Aquaculture (hereinafterreferred to as the "Ministry") shall
act as a counterpart agency to the Japanese study team and also as the coordinating
body in relations with other governmental and non-governmental organizations concerned

oS i
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for the smooth implementation of the Study.

4, The Ministry shall, at its own expense, provide the Japanese study team with the
following, in cooperation with other concemed organizations:
(1) available data and information related to the Study,

(2) counterpart personnel,
(3) suitable office space with necessary equipment in Conakry, Boke , Boffa, Forecariah,

Kankan and Nzerekore, and
(4) credentials or identification cards.

5. The Ministry takes necessary measures to prepare the counterpart's budget for the Study.

VII. UNDERTAKING OF JICA

For the implementation of the Study, JICA shall take the following measures:
(1) to dispatch, at its own expense, study teams to Guinea, and
(2) to pursue technology transfer to Guinea counterpart personnel in the course of the

study.

VIII. OTHERS

JICA and the Ministry shall consult with each other on any matter that may arise from

or in connection with the Study.
The Scope of Work is made both in English and French. In case of any discrepancies
arising in translation, the English version shall prevail.
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I. INTRODUCTION

En réponse a la requéte introduite par le gouvernement de la République de Guinée, le
gouvernement du Japon a décidé de conduire I’Etude du Plan de Développement de la Péche
Artisanale en République de Guinée (ci-aprés désignée par « I’Etude ») conformément aux

lois et réglements en vigueur au Japon.

En foi de quoi, I’Agence Japonaise de Coopération Internationale (ci-aprés désignée par
«la JICA »), agence officiellement responsable de la mise en oeuvre des programmes de
coopération technique du gouvemement japonais, exécutera 1’Etude en étroite collaboration

avec les autorités guinéennes concernées.

La présente convention définit I’étendue des travaux de I’Etude.
I1. OBJECTIFS DE L’ETUDE

Les objectifs de I’'Etude consistent a :

1. Etablir un plan directeur pour le projet de développement de la péche artisanale
(péches cotiére et continentale et pisciculture).

2. Réaliser une étude de faisabilité sur des villages modéles sélectionnés sur la base du

plan directeur.

3. Assurer le transfert de technologie au personnel de la contrepartie guinéenne a

travers la formation sur le tas au cours de I’Etude.
ITI. GRANDES LIGNES DE L’ETUDE
1. Zones de I’Etude :

L Etude couvrira les zones cotiéres et intérieures.
2. Etendue de I’Etude :

Afin d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, I’Etude sera realisée en deux

phases. Le plan des travaux pour chaque phase est le suivant :

Travaux de la Phase 1 :

(1) Collecter et analyser les données et informations concernées existantes et conduire
1’étude sur le terrain dans les zones de I’Etude sur chacun des points suivants :

(a) conditions naturelles ;

(b) conditions socio-économiques ;

(c) ressources halieutiques et production des péches ;

(d) manutention, traitement et commercialisation des poissons ;
(e) infrastructures;

(f) organisation des pécheurs ;

(g) communautés des pécheurs ;

(h) cadre de vie des villages de péche ,
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(2)

3)

(i) conditions environnementales ;
(j) informations statistiques ; et
(k) systéme de contrdle et de surveillance.

Etablir le plan directeur qui comprend les points suivants :

(a) I’amélioration quantitative et qualitative de la production de la péche ;

(b) I'amélioration de I’organisation des pécheurs et I'appui institutionnel aux
pécheries ;

(¢) P'amélioration de la manutention et du traitement des poissons

(d) I’amélioration de la commercialisation et de la distribution des poissons

(e) I’éducation et la formation des travailleurs de péche ;

(f) T’amélioration des infrastructures ;

(g) I'amélioration des conditions socio-économiques des villages de pécheurs ; et

(h) autres

Sélectionner des villages modeles pour I’étude de faisabilité de la phase 2.

Travaux de la phase 2 :

(4)

(3)

(6)
™)

Collecter les données et informations a travers |’étude complémentaire sur le terrain

pour les villages modeles.
Elaborer le plan de développement de la péche artisanale selon les points suivants :

(a) I’amélioration quantitative et qualitative de la production de la péche ;

(b) P’amélioration de l’organisation des pécheurs et ’appui instifutionnel aux
pécheries ;

(¢) P'amélioration de [a manutention et du traitement des poissons ;

(d) I’amélioration de la commercialisation et de la distribution des poissons ;

(e) U¢ducation et la forthation des travailleurs de péche ;

(f) 1’amélioration des infrastructures ;

(g) I’amélioration des conditions socio-économiques des villages de pécheurs ;

(h) le plan d’opération, de maintenance et de gestion des installations ; et

(1) autres
Préparer le calendrier d’exécution des programmes/projets.

Evaluer la faisabilité du plan de développement de la péche artisanale en tenant

compte des points sutvants :

(a) évaluation des coits ;

(b) analyse économique

(c) analyse financiére ;

(d) impacts socio-€conomiques ; et
(e) autres.
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IV. CALENDRIER DE L’ETUDE

L’Etude sera exécutée durant une période d’environ vingt (20) mois suivant le calendrier

des travaux provisoire joint a la présente convention en Appendice.

V. RAPPORTS

La JICA établira les rapports suivants et les soumettra au gouvernement de la République

de Guinée.

VL

1.

(1

4

Rapport préliminaire : en vingt (20) exemplaires en francais au commencement de la
phase I de I’Etude.

- Rapport intermédiaire : en vingt (20) exemplaires en francais au commencement de

la phase 2 de I’Etude.

Projet de rapport final : en dix (10) exemplaires en anglais et vingt (20) exemplaires
en frangais a la fin de la phase 2 de I’Etude. Le gouvernement de la République de
Guince présentera a la JICA les observations sur le projet de rapport final dans un
délai d’un (01) mois aprés la réception du projet de rapport final.

Rapport final : en vingt (20) exemplaires en anglais et en cinquante (50) exemplaires
en frangais dans un délai de deux (02) mois aprés Ia réception des observations sur
le projet de rapport final du gouvernement de la République de Guinée.

ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT DE GUINEE

Afin de faciliter la mise en oeuvre de I’Etude, le gouvernement de la République de

Guinée s’engage a ;

(1)
2)

()

(4)

(5)

(6)

Assurer la sécurité de ’équipe d’étude japonaise ;

Autoriser Ientrée, le séjour et la sortie en Guinée des membres de I’équipe d’étude
japonaise pendant toute la durée de leur mission et les exempter des obligations de
déclaration applicables aux étrangers et des frais consulaires :

Exonérer les membres de I’équipe d’étude japonaise des taxes, droits de douane et
autres charges imposables sur les équipements, machines et autres matériels
importés en République de Guinée pour la réalisation de I’Etude

Exonérer les membres de I"équipe d’étude japonaise des impdts sur le revenu et des
droits de toute sorie imposés ou prélevés sur les salaires ou honoraires payés aux
membres de I’équipe d’étude japonaise pour leurs services faits dans le cadre de
I’Etude ; '

Faciliter les démarches nécessaires aux membres de I’équipe d’étude japonaise pour
le transfert et I"utilisation des fonds introduits du Japon en Guinée pour I’exécution

de ’Etude ;

Autoriser les membres de I'équipe d’étude japonaise & pénétrer dans les propriétés
privées ou les zones soumises 4 des restrictions d’acces lorsque cela est justifié pour
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la poursuite de I’Etude ;

(7) Autoriser I’équipe a emporter de la Guinée au Japon toutes les données et tous les
documents y compris les cartes et les photos relatifs 4 ’'Etude ; et

(8) Foumnir éventuellement les soins médicaux nécessaires, dont les frais seront pris en

charge par les membres de I’équipe d’étude japonaise.

b

Le gouvernement de la République de Guinée sera tenu pour responsable des plaintes qui,
le cas échéant, pourront étre déposées & ’encontre des membres de I’équipe d’étude
Japonaise dans le cadre de leur fonctions pour la mise en oeuvre de ’Etude, sauf dans le
cas d’une négligence grave ou d’une infraction volontaire de la part des membres de

I’équipe d’étude japonaise.

Le Ministére de la Péche et de I’Aquaculture (ci-aprés désigné par « le Ministére »)
servira de contrepartie a I’équipe d’étude japonaise et assurera également la coordination

%]

avec les autres organismes gouvernementaux ou non-gouvernementaux concernés afin de
faciliter la bonne mise en oeuvre de I’Etude.

4. Le Ministere, en coopération avec les autres organismes concernés, mettra gracieusement
a la disposition de I’équipe d’étude japonaise ce qui suit :

(1) données et informations disponibles relatives a I’Etude ;
(2) personnel de la contrepartie ;

(3) bureaux appropriés et diment équipés a Conakry, & Boké, a Boffa, & Forécariah, a
Kankan et a Nzérékoré ; et

(4) attestation administrative ou carte professionnelle.
5. Le Ministére mettra en place le budget de contrepartie de I’Etude.
VII. ENGAGEMENTS DE LA JICA
Dans le cadre de la mise en oeuvre de I’Etude, la JICA prendra en charge :
(1) P’envoi a ses frais de I’équipe d’étude japonaise en République de Guinée ; et

(2) le transfert de technologie au personnel de la contrepartie guinéenne au cours de
I’Etude.

VIII. AUTRES

Tous les problémes en suspens relevant de I’Etude seront conjointement discutés et
résolus par la JICA et le Ministére,

Cette convention d’étendue des travaux est établie en version anglaise et en version
frangaise. Pour toute divergence résultant de la traduction, la version anglaise doit prévaloir.

rod
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MINUTES OF THE MEETING
OF
THE SCOPE OF WORK
FOR
THE STUDY ON THE SMALL-SCALE FISHERY DEVELOPMENT PLAN
IN '
THE REPUBLIC OF GUINEA

In response to the request of the Government of Guinea, the preparatory study team
(hereinafter referred to as "the Japanese preparatory team'), organized by the Japan
International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") and headed by Mr.
Ryuzo NISHIMAKI, visited Guinea from August 29 to September 26, 1999 for the purpose
of discussing and confirming the Scope of Work for the Study on the Small-Scale Fishery
Development Plan in the Republic of Guinea (hereinafter referred to as "the Study").

The Team and officials concerned of the Government of Guinea had a series of
discussions and exchanged views on the Scope of Work (hereinafter referred to as "the
S/W") for the Study. Consequently, both sides agreed on the S/W on September 9,1999.

Both sides confirmed that the matters mentioned in the attached ANNEX are the result
of the discussions.

CONAKRY, September 9, 1999

Mr. Mohamed Lamine KABA Mr. Ryuzo NISHIMAKI

Vice Director of Cooperation Team Leader

Ministry of Plan and Cooperation Preparatory Study Team

REPUBLIC OF GUINEA Japan International Cooperation Agency
JAPAN

Mr. Ibrahima Sory TOURE

Chief of Cabinet

Ministry of Fisheries and Aquaculture
REPUBLIC OF GUINEA

s
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ANNEX

The summarized results of the meetings are as follows.

1. The Ministry of Fisheries and Aquaculture (hereinafter referred to as the
"Ministry") appointed the Project team as counterpart personnel for the Study.
(See members list of Project team attached as APPENDIX-1)

2. The Japanese preparatory team explained the Ministry that the study will be
carried out within the framework of the Development Survey Program under the
technical cooperation scheme of the Government of Japan.

3. Regarding the Study Areas, both sides agreed on the following items:
a) The Japanese study team will carry out field surveys to formulate the master

plan in major fishing villages of the following zones;
- coastal zone; prefectures of Boke, Boffa, Dubreka, Conakry and Forecariah

- inland zone; prefectures of Kankan, Kouroussa, Siguiri, Mandiana,
Kissidougou, Nzerekore, Macenta and Guekedou
(See location map attached as APPENDIX-2)

b) The model villages should be selected considering the priority of the request
of the Ministry, and the iimits of the budget and time schedule of the study.
Feasibility Study will be conducted by the Japanese study team in
collaboration with the Project team in 6 projects of model villages.

4. The Ministry requested that the Japanese study team would hold a seminar based
on the results of the Study at the time of the presentation of the Draft Final
Report.

The Team promised to convey this request to the Government of Japan.

5. The Ministry promised to assign counterpart personnel in the following areas and
to take necessary measures to prepare the budget for them for conducting the
Study:

a) Fishery marketing and distribution (coastal and inland fishery)
b) Socio-economy (coastal and inland fishery)

c) Fish processing (coastal and inland fishery)

d) infrastructure (coastal and inland fishery)

e) Environment (coastal and inland fishery)

6. The Japanese preparatory team explained that the budget for the study, except
for Guinean counterpart's budget, would be prepared by Japanese side.
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7.

8.

9.

10.

11

12

The Ministry explained that the target year of the Master Plan was 2010.
This Master Plan will be integrated into the socio-economic development plan

"Guinee, Vision 2010",

The Ministry requested the following necessary equipments for the Study, to be
provided by JICA:

a) Four-wheel drive vehicles

b) Personal computers with necessary equipments
c) Photocopy machines

d) Telephones and Facsimile

e) Portable generators

1) Motorcycles

g) other necessary equipments

The Japanese preparatory team promised to convey this request to the

Government of Japan.

The Ministry requested the counterpart personnel to be trained in Japan for a

month.
The Japanese preparatory team promised to convey this request to the

Government of Japan.

The Ministry agreed to provide the Japanese study team with suitable office
space as well as credentials and identification cards during their stay in Guinea.

The Ministry agreed that the Final Report would be open to the public.

The Minutes of Meeting is made in the English and French languages. In case
of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
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Appendix-1

Project team :

Mr. Thierno Aliou Diallo
(Chief of project team)

Mr. Mamadou Oury Diallo

Mr. Soriba Camara

Mr. Mody Hady Diallo

Mr. Amadou Diogo Baldé

Mr. Ibrahima Bangoura

Chief, Project of studies, Office of Strategy and
Development, MPA

Socio-economist, National Centre of Fisheries’
Sciences of Boussoura, MPA

Technical director, Centre of Motorization of Boats
of Boussoura, MPA

Chief, Division of inland fishernies, MPA
Inspector of fishing, National Centre of Surveillance
and Protection of Fishing, MPA

Chief, Technical section, Base of Small-scale fishing
of Kamsar, MPA"
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List of participants :

Guinean side :

Ministry of Plan and Cooperation :

Mr. Mohamed Lamine Kaba -

Mr. Abou Sylla

Mr. Aliou Diallo

Vice-Director of Cooperation

Chief of Section Asia and Middle-East,

Bureau of Cooperation

Charged of studies, Section Asia and Middle-East,
Bureau of Cooperation

Ministry of Fisheries and Aquaculture :

Mr. Ibrahima Sory Touré
Mr. Dieng Alkary

~ Mrs. Aissatou Sakho

Mr. Mamadi Keita

Mr. Amadou Camara

Mr. Thierno Aliou Diallo
Mr. Mamadou Cury Diallo
Mr. Soriba Camara

Mr. Mody Hady Diallo
Mr. Amadou Diogo Baldé

Mr, Ibrahima Bangoura

Mr. Tsumori Katuhei

Japanese side :

Mr. Nishimaki Ryuzo
Mr. lkeda Toru

Mr, Katori Yoshikazu
Mr. Kume Tsuneo
Mr. Yokoyama Jun

Mr. Morita Toshiyuki

g

Director of cabinet

Counsellor for technical affairs

Counsellor for legal affairs

Director of maritime fisheries

Chief, Technical section of Boulbinet project
Chief of Project team

Project team MPA

Project team MPA

Project team MPA

Project team MPA

Project team MPA

Counsellor, JICA expert

Chief, Preparatory study team, JICA
Preparatory study team JICA
Preparatory study team JICA
Preparatory study team JICA
Preparatory study team JICA

Preparatory study team JICA
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Procés-verbal des discussions
concernant la convention d’étendue des travaux
pour Pétude du plan de développement de la péche artisanale

en République de Guinée

En réponse a la requéte du gouvernement de la République de Guinée, la mission d’étude
préparatoire (ci-aprés désignée par «la Mission »), organisée par I’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (ci-aprés désignée par «la JICA») et conduite par M.
NISHIMAKI Ryuzo, a visité la Guinée du 29 aofit an 26 septembre 1999 dans le but de se
concerter et de mettre au point un accord sur I’étendue des travaux pour I’étude du plan de
développement de la péche artisanale en République de Guinée (ci-aprés désignée par
« 'Etude »).

La Mission et les autorités guinéennes concernées ont eu une séric de discussions et
échangé des vues sur la convention d’étendue des travaux (ci-aprés désignée par «la
Convention ») pour I’Etude. Suite & ces discussions, les deux parties ont convenu et signé la
Convention le 09 septembre 1999. ' '

Les deux parties ont confirmé les points mentionnés dans le document annexé comme les
résultats des discussions.

A Conakry, le 09 septembre 1999

Ty LSl Homafe

M. Mohamed Lamine KABA MISHBAAKIT Ryozo

Directeur National Adjoint Chef de la mission d’étude préparatoire
de la Coopération Agence Japonaise de Coopération
Ministére du Plan et de la Coopération Internationale

République de Guinée Japon

M. lbrahima Sory TOURE

Chef de Cabinet

Ministére de la Péche et de I'Aquaculture
République de Guinée
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Document annexé

]

N

[U3]

Les résultats des discussions sont récapitulés ci-dessous :

. Le Ministére de la Péche et de [’Aquaculture (ci-aprés désigné par « le Ministére ») a
désigné une €quipe de projet comme personnel de la contrepartie pour I’Etude.
(Voir la liste des membres de I’équipe de projet joint en appendice-1.)

. La Mission a expliqué aux autorités guinéennes concernées que I’Etude sera exécutée dans
le cadre du programme de I’étude de développement conformément au systéme de la
coopération technique du gouvernement japonais.

. Concernant les zones de I’Etude, les deux parties ont convenu les points suivants :

a) L’équipe d’étude japonaise conduira les études sur le terrain pour formuler le plan
directeur dans les principaux villages de pécheurs des zones suivantes :

- Zones cotiéres : préfectures de Boké, de Boffa, de Dubréka, de Conakry et de
Forécariah ;

- Zones intérieures : préfectures de Kankan, de Siguin, de Kouroussa, de Mandiana,
de Kissidougou, de Nzérékoré, de Macenta et de Guekédou.

(Vorr la carte d’emplacement jointe en appendice-2.)

b) Les villages modéles doivent étre sélectionnés en tenant compte de la priorité donnée
par le Ministere et des limites budgétaires et du calendrier de I’Etude. L’étude de
faisabilité sera conduite par I’équipe d’étude japonaise en collaboration avec 1’équipe
de projet pour six (06) projets de villages modéles.

. Le Ministére a demandé que I’équipe d’étude japonaise tienne un séminaire sur les

résultats de I’Etude au moment de la présentation du projet du rapport final.
La Mission s’est engagée a transmettre cette demande au gouvernement du Japon.

Le Ministére s’est engagé a désigner le personnel de la contrepartie dans les domaines
mentionnés ci-dessous et & prendre les mesures budgétaires nécessaires a leur égard pour
I’exécution de I’Etude : ‘

a) Commercialisation et distribution des poissons (des péches cdtiére et continentale)
'b) Socio-économie (des péches ctiére et continentale)

é) Transformation des poissons (des péches cotiére et continentale)

d) Infrastructures (des péches cotiére et continentale)

e) Environnement (des péches cotiére et continentale)

La Mission a expliqué que le budget de I’Etude, excepté le budget de contrepartie mis en
place par la partie guinéenne, sera pris en charge par la partie japonaise.

. Le Ministére a expliqué que I"horizon du plan directeur est I’an 2010 et que le plan

directeur s’intégrera au plan de développement socio-économique « Guinée, vision 2010 »,

A
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8 Le Ministére a demandé que le matériel nécessaire a I'Etude, détaillé ci-dessous, soit
fourni par la JICA :
a) Véhicules & quatre roues motrices
b) Ordinateurs personnels avec I’équipement nécessaire
c) Photocopieuses
d) Appareils de téléphone et de fax
e) Groupes €lectrogénes portatifs
f) Motos

g) Autres équipements nécessaires.
La Mission s’est engagée 4 transmettre cette demande au gouvernement du Japon.

9. Le Ministére a demandé que le personnel de la contrepartie soit regu pour une formation
d’un mois au Japon.

La Mission s’est engagée a transmettre cette demande au gouvernement du Japon.

10. Le Ministére a convenu 4 fournir 4 I’équipe d’étude japonaise des bureaux appropriés,
ainsi que des attestations administratives et des cartes professionnelles pour la durée du
séjour de 1’équipe d’étude japonaise en Guinée,

11. Le Ministére a admis que le rapport final sera ouvert au public.

12. Ce Procés-verbal est établi en version anglaise et en version frangaise. Pour toute
divergence résultant de la traduction, la version anglaise doit prévaloir.

>
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Appendice-1
Equipe de projet :

M. Thierno Aliou Diallo
(Chef de projet)

M. Mamadou Oury Diallo
M. Soriba Camara

M. Mody Hady Diallo

M. Amadou Diogo Baldé

M. Ibrahima Bangoura

Chef, Projet d’étude, Bureau Stratégie et
Développement, MPA

Socio-économiste, Centre National des Sciences
Halieutiques de Boussoura, MPA

Directeur technique, Centre de Motorisation des
Barques de Boussoura, MPA

Chef, Division de la Péche Continentale, MPA
Inspecteur des péches, Centre National de
Surveillance et de Protection des Péches, MPA

Chef, Service technique, Base de péche artisanale de
Kamsar, MPA
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Liste des interlocuteurs :

Partie guinéenne :

Ministére du Plan et de la Coopération (MPC) :

M. Mohamed Lamine Kaba
M. Abou Sylla

M. Aliou Diallo

Directeur national adjoint de la coopération

Chef de la Section Asie et Moyen-Orient,

Direction nationale de la coopération

Chargé d’études a la Section Asie et Moyen-Orient,
Direction nationale de la coopération

Ministére de la Péche et de I’ Aquaculture (MPA) :

M. Ibrahima Sory Touré
M. Dieng Alkary

Mme. Aissatou Sakho

M. Mamadi Keita

M. Amadou Camara

M. Thierno Aliou Diallo
M. Mamadou Oury Diallo
M. Soriba Camara

M. Mody Hady Diallo

M. Amadou Diogo Baldé

M. Ibrahima Bangoura

M. Tsumori Katuhei

Partie japonaise :

M. Nishimaki Ryuzo
M. Ikeda Toru

M. Katori Yoshikazu
M. Kume Tsuneo
M. Yokoyama Jun

M. Morita Toshiyuki

Chef de cabinet

Conseiller technique

Conseiller juridique

Directeur national de la péche maritime
Chef, Service technique du projet Boulbinet
Chef de projet, Equipe de projet MPA
Equipe de projet MPA

Equipe de projet MPA

Equipe de projet MPA

Equipe de projet MPA

Equipe de projet MPA

Conseiller, Expert JICA

Chef de mission, Mission d’étude préparatoire, JICA
Mission d’étude préparatoire JICA
Mission d’étude préparatoire JICA
Mission d’étude préparatoire JICA
Mission d’étude préparatoire JICA

Mission d’étude préparatoire JICA
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a4, MEAH/YRE

FoT REHRRA TR ERNERR ) A b3 -1

No. FRE - BITHIM - RTEAE - HEK fE
1 | Réponse au questionnaire de la mission préparatoire de I'étude I o7 RS ERE TR EERAREEE)
du plan de développement des péches et de I'aquaculture en (SR« BFITRE) 99 FE 8 A
République de Guinée . B®W/—k
081999 , - PUKEREERAT
- Note introductive , . BZ%
- é a péche conlinentale et I’aquaculture =
. Yimermius e contnens AVl | o i s 5 5k Hots B
2 | Projet d’étude pour la mise en place d’un sysiéme statistique des | & = 7 HFIEBBE B 2 X 7 LR R @
péches et de ’aquaculture en République de Guinée sEH+FE 14/ [RiEH 6 H)
8 pages + 1 tableau
3 | Mémorandum sur le Centre nalional de surveillance et de HIIEELETFEEE Y — (CNSP) AE
protection des péches 48,/ [BRFEH :2H]
4 pages
4 | MPA Rapport d'activités 1998 BEERETEHERREL 1998 &
Février 1999 /32 pages 992 A /32 B/ [BEREEESRES - 10 H)
5 | (Activités du Ministére de la Péche et de I’Elevage) BEEEATHMEAREE —1997 &
37 pages ES (BREERSRAS 1 7H)
6 | Budget d’investissement public 1999-2000 909 EEFETE REREE (MPA) BBHERE - 52
MPA / BSD / DAAF sHEl/ (RBETERUEETEH]
8 pages SE/ [FHEERHY)
7 Atlas des péches maritimes de Guinée FITBERET IR
7 pages TH/ (BR¥ES 2 H]
8 Données sur le secteur des péches de la république de Guinée FoFHMERESMAT -5
3 pages 3ES (FEZRH Y]
9 | (Statistiques de la péche industrielle) ERmEwE
Statistiques de débarquement par mois ; statistiques annuelles de (HREIRIES . ERIKEE . SHEIgR&GLE)
débarquement du poissons de la péche industrielle ; statistiques 3164/
annuelles des exportations de poisson frais [FRERHD)
16 tableaux
10 | Guinée : Document cadre de politique économigue 1999-2001 FIT O FEEREFURIEHNE  BORUERAHE
Projet de cadre d’action et de résumé de mise en oeuvre 10H
10 pages
11 | Arrété N°98/9160/MPE/SGG portant approbation du Plan de 1999 EIEEEHEIE (98 12 A 31 BHESE %160 B)
péche 1999 138,/
31/12/1998 /13 pages (1998 ERROBRMEIIHD - NECKERL)
12 | Annexe 1 : Prix de vente en gros des produiis transformés 0T & G b TR 2R :
1 page F18/ [FEERH D)
13 | Données de base 1997 97 FEHIER
1 page F1#/ (FEERHY]
14 | Compétitivité du secteur privé industriel dans la « Vision Guinée | (7 - 7 23 2 20100 TORMBILLELPIEES N
—2010 » UNIDO
ONUDI/ 2 pages N7 28
15 | Bulletin statistique 1996 1996 R EEH
Direction Nationale de la Statistique E R
38 pages 38 H
16 | (Données météorologigues) S&8T—¥
Direction Nationale de la Météorologie 588
Vents dominants ; Température maxi-mini mensuelle ; (S#ME ; HHNANESRESE BN AMRRER)
Pluviométrie mensuelle =ik
8 tableaux
17 | Proposition pour le renforcement de I'approvisionnement du EAN TSRS EE
marché guinéen en poisson nE
11 pages
18 | La commercialisation du poisson en Guinée : panorama des FoT7OERNE FEBEE-ERURASREE
principaux acteurs et identification des circuits commerciaux B 7T A SHBERENE ¥ — (CNSHB) - {LERWHH
CNSHB - ORSTOM (Institut frangais de recherche scientifique | praere (GrgTOM)
pour le développement en coopération) 13E+ES#
13 pages + 5 tableavx
19 | Projet : appui aux femmes mareyeuses de Conakry a7 YU AMER ATBEE
MPA / aoiit 1998 / 10 pages MPA98 48 B /108
20 | Décret N°...99/PRG/SGG fixant les régles sanitaires régissant la | —fEi M REREMENOEER U BHAERT 3
production et 1a mise sur le marché des produits de la péche et de | i MR TH L BER
I"aquacullure destinés 2 la consommation humaine 13 E
23 pages
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F o7 REERR AT AERENEER ) X F3—-2

No. &R - RITHRE - RITEAR - R flaE
21 | Rapport d'évaluation du niveau d’intégration des ulilisateurs 2 AR OAGERFBEEEESM L X)L ES
dans la gestion du débarcadére de Kaporo-Conakry KB ALEEMUERT—2 a7
Séminaire atelier sur la parlicipalion des utilisateurs dans la FAO,/  EELMAE A TT 7 /1 BHR LR At E
geslion des débarcadéres 08 ET B /R ELE 4
Organisation des Nations-Unies pour ]'alimentation et
Pagriculture / Division de la péche industrielle / Programme de
développement intégré de la péche artisanale en Afrique de
I'Ouest
Juillet 1998
8 pages + annexes 4 pages
22 | Projet péche du barrage hydroélectrique de Garafiri A 74 VRERY LT TOBRENE
MPA /21 pages MPA 21 B
23 | Projet de péche expérimentale et d’appui & la commercialisation | BRI K AR BEHE
du poisson b ]
Phase d’extension Yy B R A,
MPE ~ OFCE / 12/1096 MHEEES - OFCF/9%6 F 12 A
24 | Projet « Sigreh-Epars » Répertoire descriptive des débarcadéres [SIGREH—EPARS) StE : ¥ - VD EEMRENRKIBHEFH
de la péche artisanale marilime guinéenne 7 — 55w
CNSHB/MPE IRD/ORSTOM / 10/1998 / 106 pages MPA~IRD #£[F 3% CNSHB — ORSTOM 55,798 45 10 F
/106 B/ (R &R RIEH @ 3 H)
25 | Résultats de 1'enquéte cadre suivie d’une étude socio- F o T EHRE SR ERATEHRTEORERESE
économique de la péche artisanale guinéenne MPA~CNSHB,/97 49 A,/100
CNSHB/MPE /09/1997 / 100 pages
26 | Projet d’aménagement des siles de débarquement de Ja péche F o7 EREEAKEEY T R
artisanale en Guinée T4 —TEYF 4 — AT 4 —HEE
Etude de faisabilité MPA—AFD (IABIREAAE) $tF .44 OCEANIC #%
MPE / Agence frangaise de développement ~ Océanic / 12/1998
/ 63 + 24 pages S8 ERZA/GE+FMEH
27 | Projet d’aménagement des sites de débarquement de la péche F o FEAGENREIEY T FBEEE
artisanale en Guinée T4 —=TEYF 4 — AFTF 4 —HE
Elude de faisabilité MPA—AFD (LBRFEAML) 3tF¥#/¥ =7 BAEC #%
MPA / Agence frangaise de développement — BAEC/ -
08/04/1999 / 70 pages + annexes Hi/99 %4 A8 H/70EHR
28 | (Lois de I'environnement) [(BiEREEEE )
Ordonnance N°045/PRG/87 portant Code de I'environnement de | . BESiEik (87 48 5 H 28 H{TARESE 045 8)
la République de Guinée / 28/05/1987 . " 5 = | S =)
lDécrel N°199/PRG/SGG/89 codifiant les études d'impact sur ) %gzﬁggggﬁé?%i 1(9;,8;;;00/89 2)
environnement ; =
Décret N°200/PRG/SGG/89 portant régime juridique des - IBEERMBAA (KFW201898)
« installations classées pour la protection de ’environnement » - REHRERRARIIERE (96 6 7 H 22 BHESS 96/012
Décret N°201 PRG/SGG/89 portant préservation du milieu =)
marin contre toutes formes de pollution - REBRSHETREEFLRARN (BE4E 5% 03/8003
Loi N°L/96/012 du 22/07/1996 modifiant et complétant 2)
I’ordonnance N*022/PRG/89 du 10 mars 1989 portant sur les . BEEEHTRE - Fik - B0 (B4 99050 8)
pénalités du Code de I’environnement " ; =
Arrété conjoint N°03/8003/PRG/SGG fixant la nomenclature : gi;}gg}%é?iﬂ(gg:’% 04/044 )
technique des installations classées pour la prolection de Py BT . o ~
Venvironnement - RETBERSE (BA%E D129 8) [HEEL]
Arrété N°990/MRNE/SGG/90 fixant le contenu, la méthodologie (REREY - RERERERIERIRES 1 9 H)
et la procédure de I’étude d’impact sur I’environnement
Loi N°L/92/028/CTRN inslituant la Jégislation sur les pesticides
Décret N°D/94/044/PRG/SGG portant application de la loi
L/92/028/CTRN du 06/08/1992 portant législation sur les
pesticides
Décret N°D/129/PRG/SGG adoptant le plan national d’action
pour ’environnement (Sans texie)
29 | Convention sur la diversité biologique — textes et annexes EMEENLE (BT ET)
UNEP/CBD / 10/1996 / 34 pages UNEP 96 %10 A/ 34 B
30 | Convention relative aux zones humides d’importance HliokEOEEH S UTEBMICEHERIEINHICE T 24
internationale particulierement comme habitats des oiseaux (S LY -G
d’eau — Ramsar, 2/2/1971
Office des normes internationales et des affaires juridiques / UNESCO/94 &7 A/3 R
UNESCO / 13/07/1994 / 3 pages
31 | Porl de péche de Conakry — Etude de faisabilité —~ Synthése dF T URE— T 4 =D TF 4 — AT 4 ——
Ministére des transports et des travaux publics / Secrétariat e TG eEEYAESR )
d’état 4 la péche
111991 / Cofrepéche / 17 pages 91 4£ 11 A /{A COFREPECHE #./17 B
32 | Projet d’appui & la pisciculture pour le transport d’alevins sur les | PR E#E TR » R~ OH&HLE

sites piscicoles
MPA/Direction nationale de I'aquaculture et de la péche
continentale

MPA HEE MK ERER
(EDOREM TOR) /5 B
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Fo7 WA REFHERNERR ) X b33

No. FAH - BITHE - RITEARD - HE WE
33 | Report of the mission on stock evaluation for the inland fisheries
and aquacullure in the Republic of Guinea
02/1997
Fisheries & Aquaculture International Co., Ltd.
34 | Guide d'identification des principaux poissons présentant un FoTEREZ VI REO T ERENRAEERNE
intérét halieutique dans le bassin supérieur du Niger en Guinée N‘E7ozs » (PDR) /BF 7 BA R
Projet péche fluviale / programme de développement rural de la O ELR AT
Haule Guinée / 04/1991 / 10+32+2 pages
35 | Projet péche fluviale / fiche d’enquéte fN@gEIo s -7 25— MER
PDR/Haute Guinée PDR/ BT
36 | Statul du groupement des pécheurs de Djelibakoro SUNInERAKES
Décision BRETERIN—THEESF ER)
LUF M - BRDH
37 | Rapport de la mission d’évaluation de Ia péche continentale et de | F = 7 HHMER/KFEHRE - HMEFIMRPEBRES
’aquaculture en République de Guinée FAO 3 3 SRy 2 1 S 5 3R
Dr. H. Mattrés, consultant, service de planification du 93 4F
dévelappement, division des politiques et de la planification de
la péche, dépariement des péches, FAO /1993
38 | Schéma directeur péche et pisciculture TGP/GUI/4556 BEBBBTAS—T 5
Analyse et propositions pour le sous-secteur Pisciculture iR &EE Not ; R/KEBEEANEFSH SRS
Rapport technique N°1 FAO He it et
FAO/programme de coopération technique 96 4 /RO E
1996 / 80 pages
39 | Schéma direcleur péche et pisciculture BEHHEFEAVRY~T S5
Analyse et propositions pour le sous-secteur Péche continentale | H#78& & No2 : N/AKE R E/NEPASIT BT
?:;g/orl lechniqu;N°2 ) FAQ &G EE .
rogramme de coopération technique
1996 };_61gpages P %6 4/61 K
40 | Schéma directeur péche et pisciculture BERMEET A —TS
Ressources et exploitations halieutiques HfRaE Ne ; AEERE MR
Rapport technique N°3 FAO EHTiR 5T E
FAOQ/programme de coopération technique
02/1996 /37 pages + lablF::aux 96 2 A /37 B+ B
41 | Schéma directeur péche et pisciculture BEBBEMTAS—T5 >
Evolution des programmes de recherche A Nod : IS EHS
Il§a;(>)p/ox1 lechniqucd N°4 ) FAQ He#fite 775t
AO/programme de coopération technique
03/1937 22 pages i ’ IF3A/ 2R
42 | Schéma directeur péche et pisciculture BREEETAY—T S
Analyse et propositions pour le sous-secteur péche maritime BEEE NosS : BERENR ST ERE
?:gon lechniqu;N"S o - FAO BB HErE
rogramme de coopération lechnique
04/19];6/ 114 pages 96H4R/4E
43 | Schéma directeur péche et pisciculture BERBEIRAY—TT
Aspects institutionnels et juridiques & E No6 ; BlIE - 5HEm
g‘:;())p/on lechniqu(le"ﬁ o - FAQ it st |
programme de coapération technique
1996 / 63 pages P ) 9 /63 B
44 | Schéma directeur péche et pisciculture BEBRET AT —TS
Note de synthése BiEvE
MPE MPE
05/1997/ 94 pages 9745 B /94 H
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Mr. Mansa Moussa Sidibé Ministre de la Péche et de I’ Aquaculture
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Mr. Cheik Ahmed K. Bangoura  Directeur Général Adjoint
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Mr. Abdoulaye Diallo Coordinateur 4 I’Qbservatoire des péches
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Mr. Sékou Dalto Camara Dépt. péche artisanale
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Mr. Mamadou Oury Diallo Socio-économiste
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Mr. Aboubacar Sidibe
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Directeur national adjoint, Direction nationale de la coopération,
MPC

MPC 71 Btk &

Chef de la Section Asie et Moyen-Orient, DNC/MPC
BART T PERRE

Chargé d’étude, Section Asie et Moyen-Orient
BART T PIERERER

Direction Nationale de I’Environnement

LI BRI AE BRI

Mrs. Touré Camara Idratou
Mr. Maadjou Bah
Mr. Théophile Richard

Mr. Mamadouba Sylla

07/09

Directeur national

RERE :

Chef de Division de la préservation de nature et des ressources
RERBR - BRRTFRER

Chef Section milieu marin et cbtier

B - IMERERER

Chef de la Division études générales, chargé des études d’impact des
projets

—RFAERE, oV s FEERERY

Centre de Recherche Scientifique de Conakry — Rogbané (CERESCOR)
af sy e a A ATREREE S —

Pr. Sékou Konate

Dr. Mohamed Lamine Keita
Dr. Bangoura Kandé

Dr. Pierre Barry

Mr. Pierre Koivogui

Dr. Charles-Raymond Haba
Mr. Mamadou Magassouba

Mr. Saoura Karim

Dr. Sy Savani Souleymane

Directeur Général, CERESCOR

BT

Chef des laboratoires d’océanologie

WS RER

Chef de projet scientifique

BESavzs MEXBRITE

Chef du Département de géologie et environnement
H - REERE

Chef du Groupe ichtyologie — environnement
BT - BEHR

Dépt. hydrobiologie (phytoplancton) -
BEER BTS00 b))
Laboratoire d’hydrochimie

AL FEEE

Environnementaliste / hydrologue
BRIRS - KXXF

Chef Dépt. hydrobiologie

K AEmE
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14/09 a Kankan
B

Mr. Sidy Cissoko
Préfecture de Kankan
B RIT

Mr. Sekou Diaby

Mr. Karramoko Toure

Mr. Toupou Siba

15/09

Préfet de Siguiri
XU RaE

Préfet de Kankan
B

Secrétaire général administration
=HERE

Directeur préfectoral de la péche
71 H v iR R

Base de Kankan du projet Oncho (projet de lutte contre I’Onchocercose)
BEAEEAavNVARB IO = M oA

Mr. Tokpo Roger Lama

Mr. Moussa Elimane Diop
M. Djiba Camara

Mr. Kebetigui Nabe

16/09
Préfecture de Macenta

<Y BRIT
Mr. Benjamin Camara
Mr. Doukou Kourouma
Mr. Maby Camara
Préfecture de N'Zérékoré
YL alrBF
Mr. Guilavogui Douakoro
Mrs. Théa Madeleine
Mr. Kourouma Fadama
(Mr. Sidiki Keita
Préfecture de Gueckedou
T Ky —RIT
Mr, Mamadouba Tounkara

Mr. Pierre Join Soumo

Mr. Noiuuma Finilo Millimomo

Entomologiste

Coordonateur national adjoint
BT (BB
Biologiste invertébriste

£ (EEHEBIY)
Ingénieur hydrologue

I

Invertébriste

A% (EFHEEY)

Préfet de Macenta
v ¥ BaE

Secrétaire général collectivités décentralisées

Hi % B G HHE S

Secrétaire général affaires administratives

BHRE

Préfet de N"Zérékoré
Lol BasE
Députée — maire

EoER - Yralhk

Secrétaire général collectivités décentralisées

7 H IR EEaE

Coordonateur pour le développement de la pisciculture 4

N’Zérékoré)
L a VEBARRER

Préfet de Gueckedou
Fhr B e —RmEE
Chef protocole
EHE

Député

Ea#EE
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21/09
Débarcadére de Kindiadi

B 77 Ban BRYF AT (KBS

Mr. Sita Camara
Mr. Tidiane Cissé
Mr. Abdoulaye Barry

Mr. Salifou Camara

SAKOBA

Mr. Camara Mouley Kaba

23/09
SAKOBA Tamara
Mr. Jean Toupou

Mr. Diakité Amara

Mr. Bongono Nicolas
Mr. Boubacar Barry

Mr. Conde Tidiane

24/09
MPA

Mr. Mansa Moussa Sidibé

Mr. Hassimiou Tall

Mr. Jbrahima Sory Touré

Mr. Dian Baillo Diallo
Mr. Mamadi Keita

Mr. Koikoy Sakou

Mrs. Sow Aisstou Billy

Mrs. Adama Traoré

Mrs. Lenab Sylla

Chef de port adjoint
BlfERE

Chef du secteur

X &

Pécheur

BE

Pécheur

=S

Chef site d’exploitation
45 &

Biologiste

Responsable département algues
BERE (E9F)

Biologiste

Responsable département maturation
BARE (W)

Biologiste larvaire

AR

Biologiste larvaire

HER

Biologiste département algues
B

Ministre de la Péche et de I’ Aquaculture
SN

Secrétaire Général, MPA

MPA EHRE

Directeur du cabinet de ministre, MPA
MPA BEEE

Directeur, BSD, MPA

MPA BIRBRRZER&K

Directeur national de la péche maritime
MPA B EEERE

Directeur, CNSP, MPA

MPA HSRERRGEL ) -PTR

Présidente ONG AGUIPER
NGO “AGUIPER” &F&

Présidente ONG AFDRI (Association des femrmes pour le

développement rural intégré)

NGO TENBRAMREAEY &R
Trésonere, ONG AFDRI

NGO EH#ERREAEM] &5

Tl

— 178 -



B8, HoRBEEBULBREEN ()

ERFHE RBHIREEN ()

¥y RERRAAE) RUHET

1. xRN
NEERFEERFALT] 3. BTOI2EFIZENWTITHN S,
A I,

A el

A4 (Boke)
A7 ¥ (Boffa)

- Fa7 VLA (Dubreka)
74 LAY Y (Forecariah)

SV I NG

J1>7 > (Kankan)

7+ (Kouroussa )

FY)  (Siguiri)

774 7F (Mandiana)

- 9 FIEw (Kissidougou )

- 10 ¥l al (Nzerekore)

- 11 <H>% (Macenta)

- 12 &4 K% (Guekedou ) :

[l NERe)RNe)|

FREEMICH D, HEFLELIZERIZBWT, TELOMEBMIZIE - kit
REZRITED NS HMFEREE TRET 5. ' ' :
2. HEHFIE
1) REBR
FREE,

MEARFMAERE) O—REL TERENIBHNAETHS. BWIL. &
7

BRCBT 2R - MITTAPD 2 XMEOBRORREEIZET 5L, UTOBHE
= hMIEoTRETEIETH B,

-1

|
> U1 R W N

- b
-7

FidE - INTIZHLEET 2 D — R IEH
M - ITICEET M DB ES T
T DL ST

TORDEF T

T DEANK

HRE[®EXE L ORRE

HEE INDMER - B, F

2y HLTFYLY
O

1 R4 (Boke)
- 2 F77 (Boffa)
3 FaAT7VA (Dubreka)
- 4 T7#LRVYY (Forecariah)

— 178 —



A b 3o,
- F 271 (Kankan)
707 (Kouroussa )
>F ) (Siguiri)
Y >T 4 7% (Mandiana)
- 9 FIRe 4 (Kissidougou )
- 10 L2l (Nzerekore )
- 11 *®¥ 2% (Macenta)
- 12 74 K% (Guekedou )

W, Tor— bRHETE, BEMOI0% 2 MEATE LREER LTS - & TR
ﬁélﬂﬁjﬁwﬁﬂﬂ:’ 2T DM, MBI BT B IE - MTICEET 2 M0 B4 AT
BEBINTORY, Led> TARETIE, FHE FTRORSOHS THR AL AN,
U, RODOREEZE<LDITT B,

0~ GG

AR 200 ANEA L
AF 7V ERBBLUEDDREN 25025%
dF 27U DA DH O R 2ED25%
T O T H g B D25%
FLaALZOEHMFZ 7 2ED25%

3) Em%EE

HREEIT, KE<UTOEBICAMENS,

- 1 E@BLUNEEK
RSB UNE, fHE. < ASINT. %@L BfEyiz
WLEESGRT (k. . ®BiE. KE. o - ,wm_
BOBOWRE (ARG, 6, Bk, 04 - BE810)
WOBWE GBMDHED, BE) '
AN (B, @i, B, T8, &5, T0Maskeis
5| EPER LOBE (3 DF TEAERID)
%E&émémﬁ-%ﬂ(Sjifﬂ¢%K)

|
00 N O U W

4)  PEEMOE

EHOBT 2HBMEFREF ERT DI, AEILZCATOXEESHAL, BH
ERO TNV LR THEMBLENBEL TN S,

ABRIIC T2 UTTROBFIZBNT, 5~10AZHERIHEL, EROEBRTA
W THBNENITDONTRESRE ORI R BERT S,

MBI H72> T KEYOFE - MIICOWTRA L, RESHEEREET5R/E
BEHTS,

MR B THHEE BLURBEFENEY TH 3 LU SN BSI0IE., 355
%L@(@H’?‘ﬁgﬁuﬁkkjblf%ﬂ*%%@?(*k&“)fﬁﬁ’&ﬁglfuﬁ"é HELABMUITH S
SHIM X NB AT, IR} W3 & By 5,

— 180 —



.

BH9. ¥=Z7EATHEHTSNGOU Rk

BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE

VOTRE
PARTENAIRE
POUR LE PROGRES

PREMIERE BANQUE PRIVEE DE GUINEE

Siége Social: Avenue de la République
Boite Postale n°1.247 Conakry
Téléphone: (224) 41.50.86 / 41.21.08 / 41.49.38
Fax: (224) 41.50.71
Télex: (0995) 22.184DMI-GE
Fax Cellulaire: (001.212.4.) 79.47.48
Agence de Madina: Téléphone: (224) 46.20.75

J

WESTERN
UNION

WESTEHI\I
UNION|

WESTERN|
- UNIONI

Le Samedi, de 9h. &

Le nmyen le plus mpzde d’envoyer de l

MONEY

TRANSFERT
D'ARGENT"

argent de par le monde. >

TRANSFER’

»The'-fastest' dez'.;'t_o:.'sénd money worldwide. =

TR

rn_‘w‘d_}a.:j\y‘ﬂ deJ’X J.}a@_ul
BUREAUX A

Almamya: Rue du Chateau d’eau
Autoroute, Lanséboundji, Immeuble « LE GOLFE »

HORAIRES D'OUVERTURE:

Tous LES BUREAUX:
Du Lundi au Jeudi, de 8h. &
Le Vendredi,

13h. et de 14h. & 17h.

de 8h. & 15h.

13h.: Le Bureau d’'Almamya
Téléphone: 45.10.07 / 45.11.10 / 45.53.67

AC.Dl. {Agence Canadlenne

pour le Développemenl Inlernationat),
domiciliée 4 lAmbassade du Canada,
Com. de Matam, Carniche-Sud, Coléah;

A.FD. (Agence Frangaise de Développement),
Com. de Kalourn, Centre-Ville, Boulbinel,
B.P. n°283, Tél.: 41.25.69/41.26.00 / 41.50.33;

Banque Mondiale {Mission Résidente)
Comiche-Sud, Lanséboundji, im. de I'Archevéché
lace 4 Ia Baie des Angas, Cenlre Terliaire,

Com. de Kaloum, B.P, n°1.420,

Tél: 41.13.91/41.27.70 / 41.50.58 & 41.50.61
Fax: 41.26.74 & 41.50.94;

BIRD =/c Banque Mondiale, - dilo =

B.LT. (Bureau Inlernational du Travail),
slc PNUD, Casier n°21, Com. de Kaloum,
Cenlre-Ville, Aimamya, Av. de la République,
Im, Sony, B.P. n°222, Tél.: 41.15.57;

F.A.0. (Organisalion des Nations Unies pour
I'Afimentation et I'Agriculture),

Com. de Matam, Km. 4, Maussoudougou,

B.P. n°633, Tel.: 41.40.85 8 414897,

Fax: 41.47.25,

F.M.L (Fond Monétaire Internalional),
Coni. de Kaloum, Cenlre-Ville, Im. BC.R.G,,
3~ Etage, Tél: 45.51.76, Fax: 41.32.72;

FNUAP

(Fonds des Nations Unles pour la Populatian),
Com. de Kaloum, Centre-Ville, Aimamya,

Av. de la République, Im. SONY, 3~ Elage,

sk PNUD, B.P. n"222 CONAKRY, Tél.; 41.42.50;

All o)

G.T.Z {Coopérallon Techniq

Com. de Dixinn, Comiche-| Nord DONKA,
Cité Ministérielle, Tél.: 41.22 20/Fax; 41.49.35;

H.C.R. {Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Rétugiés),

Com. d& Malam, Coiniche-Sud, Coléah,

B.P. n*4.158, Tél: 46.21.08 - Fax: 46.58.08,

0.M.5. {Organisailon Mondiale de la Santé),
Com, de Dixinn, Corniche-Nord, Camayenne,
prés de I'Hitel Camayenne, B.P. n°817,

Tél: 46.20.16 & 46.38.35;

0.KU.DL {Organisation des Nalions Unles
pour le Dévelappement Indusiriel),

Com. de Kaloum, Villa n*37, Cilé des Mallons,
B.P. n°222, Tél: 41.31.61;

0.U.A. {Organisalion de I'Uniié Africalne)
Com. de Kalourn, Genlre-Vilte, Boulbinet,
Cité des Nalions, Villa n® 24, B.P. n°1.386,
Tél.: 44.13.95, Fax: 41.25.29;

PAM. {Prog Al ire Mondiat)
Com. de Dixinn, Corniche-Nard, Donka, Cité
Ministérielle, B.P. n°222, Tél.: 46.30.64 / 22.95.52
229553 - Fax: 1.212 479 4843

Plan Inlernalional Guinée,

Comiche-Sud, Lanséboundji, Im. de 'Archevéché
face 4 la Baie des Anges, Cenkte Tentiaire,

Com. de Kaloum, B.P. n*518, '

Tél: 45.35.43/45.35.48;

PHUD (Programme des Nalions Unles pour fe
Développement],

Cam. de Kaloum, Centre-Ville, Akmamya,

Av. da la République, mmeuble Sony, 3~ Elage,
B.P.n"222, Tél. 41.15.58 & 4136.22;

U.E. {Union Européenne),

Com. de Matam, Comiche-Sud, Madina,

B.P, n*730, Tél: 46.19.05, 46.41.32 & 46.49.42,
Fax: 46.18.74;

U.NI.CEF,
Com. de Dixinn, Cameroun, pres de SUPER
BOBD, B.P. n*222, Tél.: 46.20.56, Fax: 41.27.07;

U.S.ALD. GUINEE

Cam, de Dixinn, Corniche-Nord, Cameroun,
immeuble U.5.A10., BP. 0603, Tai: 41.20.28/
41.21.63741.25.02, Fax: 41.19.85;

A.CF. - ACTION CONTRE LA FAIM
B.P. n°4.365, Kaporo, Tél.: 46,11,23, Fax: 46.19.55

ACT '
ASSOCIATION DE COOPERATION TECHMIQUE,
Adresse en Guinde: B.P. 50 KINDIA, Tél.: 61.03.97,
Respansable du Projet: Krlshea de BOODT;

AD.F. - FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT
EN AFRIGUE

B.P. n*2.399, Com. de Kaloum, Centra-Vile, Boulbinet,
4=Avenue, immeuble AFRICANA, n*121,

TéL: 44.20.88 & 44.20.98, Fax: 44.20.85;

AFRICARE-U.5.A
B.P, n*3.774, Corniche-Sud, Coléah, Tél: 45.18.77,
Représentant: Jonhatan LACHNIT;

AFV.P. - ASSOCIATION FRANGAISE DES VOLON-
TAIRES DU PROGRES

Adresse & Conakry: 8, n*570, s'c Mission Frangaise
de Coopdration, Com de Matam, Comiche -Sud,
Madina & edié de TU.L. Tél.: 46.14.78;

AGEDEL - ASSOCIATION GUINNEENNE, POUR LE-
DUCATION, LE DEVELOPPEMENT ET LENSEIGNE-
MEHT DANS NOS LANQUES NATIONALES

8.P. n*3.641, Com. de Matolo,

Té1:22.14.42 8 2250.37;

AIDE & ACTION
B.A 0°4.613, Com. de Dixinn, Comiche-Nord,
Cameroun, Tél.: 46.28.88, Fax; 45.19.08;

ARS.A - ASSISTANCE & REINSERTION S0CIA-
LES EN AFRIQUE

Adresse & Conakry, B.P. n*1.470,

Tél: 44.34.38, Fax: 41.50.38;

C.ES.TAS. - CENTRODI EDUCAZIONE SANITARIE
TECNOLOGIE APPROPRIATE SANITARIE

Adresse en Guinée: B.P. 0131 BOKE,

Représentanie: Mime Yvonne CORDE;

CE.CL - CENTRE CANADIEN D'ETUDES EY OF
COUPERATION INTERNATIONALE

Adresse 3 Conakry, B.P, n*1.385, Com, de Ratoma,
Taouyah; TéL: 42.39.97;

C.LO.R. - CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOP
PEMENT ET DE RECHERCHE

Adresse en Guinée: B.P. n"1.760 CONAKRY ou s/
Prétaciore ga Macenla, B.P. p*72 MACENTA,
Représentanl: Jean-Marc GARREAU;

E.AA - EURO-ACTION-ACCORD .
Adrasse 3 Conakey: B.P. n"222, Manquapas,
TéL: 44.34.13, Baiment & gauche da la SOGUIDIR,

J

\Replésenlame Mme Sylvaine RIEG;

@ ORGANISMES INTERNATIONAUX EN GUINEE )] ORGANISMES NON GOUVERNEMENTA

M.S.F. - HOPITAL SANS FRONTIERE, PARIS,

Adasse en Guinde s/c Mission do alion

Frangaise, B.P, n°570 Canakey, TéL: 41.28.11 -
.06.38;

AMamou: Ti

€M1, - ENTRAIDE MEDICALE INTERNATIONALE
FRANCE |

Adeasse en Guinde: s/ Prélacture de Koundara,
Dr. Frédéric MICHEL ou Rotary Club de Conakry;

FEE, - FONDATION FRIEDRICH EBERT
Adresse & Conakry: B.P. n*1.875, o
Com. de Kaloum, Centre-Ville, Manguepas,
Tél: 41.31.75 1 41.51.48, Fax: 41.12.62,
Représentant: Jens HETTHMANN;

MS.F. - MEDECINS SANS FRONTIERE,
Belgique & Luxembourg

Adresse & Conakry: BP. n*3.523,
Téléphone & Fax 46.34.80,

Com. de Malam, Corniche-Sud, Boussowa,
Représentant: Alain DECOUX;

MISSION ALPHA J SUISSE

Adresse i Conakry: BP. n*1.076, Tél: 44.28.71, Cer,
g2 Kaloum, Almamya,

Représentant; Alpha Oumar BARRY;

HISSIOH BAPTISTE
Les Centres Baplistes: Rond-Point de Gbessia, Dorka
& Fordeariah, B.P. 0°4.219 CONAKRY;

OHF.OM. - EUYRES HOSPITALIERES FRANGAI -
BES DE L'ORORE DE MALTE

Adresse b - Aimamya, B4 du Commerce, . PZ,
Représentant: Sekouba BANGOURA;

PHARMACIENS SANS FRONTIERE
Adresse & Conakry: B.P.n*S70,
<c Mission Francaise de Coapération;

P.5J, - POPULATION SERVICES INTERNATIORAL
Adresse & Conakry: BP. n'4.11), TéL: 44.32.95,
Représenlant: Alex BROWN;

'
SASAKAWA - GLOBAL 2000
Adresse & Conakry: B.P. n*5348, TéL: 45.10.44,
Représentant: Tareke BERBE;

TERRE DES HOMMES
Adresse & Conakry: B.P. n*1,60],
Représentante: Mme Bdatrice DILLIER,

VI, - CENTRE DE FORMATION FEMININE
Atvesse en Guinde: B.P. 6 DALABA,
Représentanta: Mme Saskia W»\UTERSRAVESLOOT

V.S.F. - VETERINAIRES SANS FRONTIERE
Conakey, B.P, #°4.077, Com. da Matam, Boussoura,
Représentant; Roberie GARCIA.
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