
３－２－４ 施工計画／調達計画 

３－２－４－１ 施工方針／調達方針 

（1）業者の選定及び契約方法 

 機材調達業務に携わる業者は、個人又は法人として日本国国籍を有する企業を対象として、一般競争入札

を実施し、応札内容の評価によって選定する。 

 契約方式は契約書に機種が特定されている一括売買契約とする。契約機材の供給、製作、搬入及び据付・

調整・試運転の指導並びに運転と維持管理に関する技術指導の全てがその業務に含まれる。 

 

（2）機材の調達 

 機材調達については、原則として日本及び「パ」国製品に限定するが、必要性、重要性が認められる場合

は第三国製品にまで調達の範囲を拡大させることとする。調達範囲を拡大する理由は、日本製品限定とする

と本件対象国では、代理店が設定されている機材製造業者が限定されるためである。一方、第三国製品は「パ」

国において比較的に普及していることから、維持管理体制等を勘案して第三国製品に調達の範囲を広げるこ

とは、本件の持続性を確保する上で妥当である。 

 本計画の機材を調達する上で考慮すべき条件は以下のとおりである。 

1） 定期点検サービスおよび消耗品購入が必要な機材は技術者派遣、消耗品入手が容易でなければならな

い。したがって、そのような機材は「パ」国内に代理店のあることが適切な運営に不可欠である。 

2） 政府交換公文の期限内に調達・搬入・据付が可能である。 

表 3-7 に保守管理サービスおよび消耗品購入が継続的に必要な主要機材を掲げる。 

 

表 3－7 保守管理サービスの必要な主要機材 

№ 部門 機材名 

1 放射線科 Ｘ線撮影装置 

2 手術部門 人工呼吸器付麻酔器 

3 歯科 歯科治療台 

4 救急外来 救急車 

 

（3）輸送方法 

1) 本邦調達品（本邦より現地までの輸送） 

海上輸送により 本邦より「パ」国カラチ港まで、そこからトラックまたは列車により各県のＤＨＱ

及びＲＨＣまで陸送とする。ＢＨＵ用機材はＤＨＱ（クエッタの場合はサンデマン病院）まで搬送し、

各ＢＨＵまでは各県政府にて対応することとする。カラチ港は「パ」国内で最大級のもので、設備も

整備されており荷卸等について円滑に実施できる能力を有する。 

2) 第三国製品の調達について 

第三国から「パ」国カラチ港まで、そこからトラックまたは列車により各県のＤＨＱ及びＲＨＣま

で陸送するサイト渡し条件（CIF on Site） とする。 

3) 現地調達 

「パ」国内の製造業者工場から各施設まで陸送とする。 
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３－２－４－２ 施工上／調達上の留意事項 

本計画は日本政府の無償資金援助の枠組みに従って実施される。本計画が両国政府によって承認され、交

換公文(E/N)締結後、正式に実施される。その後、「パ」国政府により日本国法人のコンサルタントが選定さ

れ、計画の内容の実施設計業務に入る。実施設計図書完成後、入札により決定した日本国法人の機材調達業

者によって機材の調達と据付けが実施されることとなる。 

なお、事業実施における基本事項及び留意事項は次の通りである。 

（1）実施体制 

 本計画実施における契約主体は、「バ」州保健局であり、コンサルタント契約を締結する。各県にある保

健担当高等弁務官事務局は実施機関として、機材調達、据付及び検収業務を監督する。また、本計画実施後

は同事務局が調達機材の運営・維持管理に必要な予算を確保する。 
 

（2）コンサルタント 

両国政府による交換公文(E/N)締結後、日本のコンサルタントは我が国の無償資金協力の手続きに従い、対

象病院と直ちにコンサルタント契約を結ぶ。この契約は日本政府による認証を得て発効するが、これに基づ

きコンサルタントは次の業務を実施する。 

1）実施設計段階：実施設計仕様書及びその他の技術資料の作成 

2）入 札 段 階 ：機材調達業者の選定及び調達契約に関する業務協力 

3）調 達 段 階 ：機材調達業務及び据付・操作保守指導の管理 

 

（3）機材調達業者 

機材調達業者は入札によって選定され「パ」側と契約を結ぶ。これも日本政府による認証を得て発効し、

当該業者はその契約に基づき、必要な機材の調達、搬入を行い、「パ」側に対し当該機材の据付・操作と維持

管理に関する技術指導を行う。また、機材の引き渡し後においても交換部品及び消耗品の有償供与、技術指

導を受けられるよう対処する。 

 

（4）国際協力機構 

同機構の無償資金協力部は、本計画が無償資金協力の制度に従って適切に実施されるようコンサルタント、

調達業者を指導する。また、必要に応じて事業主体（「パ」側）と協議し、本計画実施促進を行う。 

 

（5）施工計画について 

施工計画に関してはコンサルタントと「パ」側本計画関係者との間で実施計画の期間中に日本側、「パ」側

双方の負担工事に関する着手時期および方法を工事項目ごとに確認し、双方の負担工事が円滑に遂行される

よう本報告書の実施スケジュールに基づいて協議を行う。「パ」側負担工事は、更新が予定される既存の歯科

治療台、Ｘ線撮影装置等の撤去であり機材据付の開始以前に、予定通りに「パ」側で完了されなければなら

ない。 

 

（6）技術者派遣の必要性 

機材の正しい操作方法や維持管理の方法を訓練することは、調達された機材が据付後に正常に作動し、的

確な診断と治療を実施できるようにするためには極めて重要なことである。よって、取扱い説明および研修
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（操作技術、簡易な修理技術、点検方法等の習得）のために製造業者からの技術者派遣が必要となる。また、

据付に際し専門技術が必要な機材についても代理店等から技術者を派遣することを想定する。以下に派遣技

術者の必要な機材と技術者数を記載する。 

 

表 3-8 派遣技術者の必要な機材 

 
№ 対象施設 機材名 技術者数 

1 ＤＨＱ、ＲＨＣ 歯科治療台 １ 

2 ＤＨＱ 人工呼吸器付麻酔器 １ 

3 ＤＨＱ、ＲＨＣ 発電機 ３ 

4 ＤＨＱ、ＲＨＣ Ｘ線装置 １ 

5 ＤＨＱ、ＲＨＣ 救急車 １ 

6 ＤＨＱ 除細動器 １ 

7 ＤＨＱ ＥＮＴ診察台 １ 

８ ＢＨＵ ＥＰＩ冷蔵庫 １ 
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３－２－４－３ 施工区分／調達・据付区分 

(1) 日本側の負担区分 

日本側は本計画のコンサルティングおよび機材調達に関する以下の業務を実施する。 

1) コンサルタント業務 

・本計画対象機材の実施設計図書および入札指示書等の作成 

・調達業者の選定および契約に関する業務協力 

・機材調達業務の監理 

2) 機材調達 

・本計画対象機材の調達および対象施設までの輸送と搬入 

・本計画対象機材の据付指導および試運転調整 

・本計画対象機材の運転および保守管理方法の説明・指導 

 

(2) 「パ」国側の負担区分 

「パ」国側は、日本国政府の負担に含まれない以下の業務を実施する。 

1) 施設整備工事 

「パ」国側は、施設改修に必要な施設整備工事を行う。本プロジェクトにおいてはＤＨＱ、ＲＨＣの

Ｘ線室のドアに対する放射線防護工事（遮蔽板取り付け）がある。先方はこの工事に必要な予算措置を

講じるとともに、本プロジェクト機材の稼動前にこれを完成させなければならない。 

2) 既存機材の撤去 

本プロジェクトにおいて更新予定の既存のX線撮影装置については、遅くとも機材据付工事前に「パ」

国側により撤去しなければならない。 

3) 機材の輸送 

日本側はＢＨＵ用の機材は、県庁所在地まで搬送し、「パ」国側は各ＢＨＵへの機材の輸送を行う。た

だし、冷蔵庫については各ＢＨＵの搬送まで日本側が負担する。 

4) 医師の研修 

「パ」国側は、ＤＨＱカラートの一般医に対して麻酔技術の修得を目的にボラン医科大学病院におい

て臨床実習を行う。 

5) 通関手続き 

「パ「国側は、本件計画機材の調達にあたり想定される陸揚げ港であるカラチ等において通関業務お

よびその費用負担を行う。 

6) 関税等の免税措置 

「パ」国側は本件計画機材についての免税措置を行う。本件機材調達にかかる関連関税は、輸入関税

が想定される。輸入関税は、機材によって税率が違うが、本件の調達機材も課税の対象となりうる。免

税措置については、「パ」国政府及び「バ」州政府が責任を以って対処する。 
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３－２－４－４ 施工監理計画／調達監理計画 

日本国政府の無償資金協力の方針に基づき、コンサルタントは基本設計の趣旨を踏まえ、実施設計業務に

ついてプロジェクト遂行チームを編成する。両国関係機関担当者と密接な連絡を行い、遅滞なく機材整備の

完了を目指す。機材据付工事時には、コンサルタントからスポット監理のため技術者を派遣し、円滑な施工

業務の実施を確保する。 

 

[ 施工／調達監理方針 ] 

(1) 工程監理 

機材調達業者から提出される月次報告の検査及び工程表の確認等を行い、工程の進捗を確認する。 

(2) 出荷前の瑕疵検査 

専門の検査機関により製造業者の工場または港湾倉庫等において出荷前の機材瑕疵検査を実施する。 

(3) 施工監理時の指導 

円滑な施工を確保するため、施工関係者に対し公正な立場に立って迅速且つ適切な指導・助言を行う。 

(4) 機材管理にかかる助言 

機材引き渡し後の機材管理について、機材製造業者および代理店の情報提供等適切な指導・助言を行う。 

(5) 工事完了の確認 

コンサルタントは操作訓練、検収が完了し、契約条件が遂行されたことを確認する。その上で機材の引き

渡しに立会い、「パ」国側の受領承認を得て業務を完了させる。 
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３－２－４－５ 機材等調達計画 
1) 「パ」国における医療機材調達 

同国の主要都市であるカラチ市、ラホール市には、あらゆる医療機材について欧米製造業者及び日本の機

材代理店が存在し、アフターセールス・サービスの実施体制が整っている。イスラマバード市やクエッタ市

においても大きな製造業者の機材代理店が存在する。 

カラチ市やラホール市の主要な代理店ではアフターセールス・サービスのための技術者を有し、それぞれ

専門分野ごとに担当者を配置している。上級の技術者はそれぞれの製造業者による技術訓練プログラムを修

了していることが多い。また、消耗度の高い交換部品については一定量を保管している。それ以外の特殊な

交換部品については製造業者からの取り寄せとなるが、緊急時には空輸であれば１～３日程度で供給が可能

である。車両についてもカラチ市を中心に販売網を築いており、アフターセールス・サービスを行っている。 

 

2) 本邦以外からの調達の可能性 

① 現地調達の可能性 

本プロジェクトにおいて調達される機材のうち、鉗子などの鋼製小物や医療家具類や簡易な医療器材は

「パ」国で製造・販売されている。各製造会社は ISO を取得するなど品質管理に力を入れており、中東や北

アフリカを中心に販売網を確立している。本プロジェクトにおいては、維持管理能力も考慮し品質保証が可

能な機材については「パ」国製品の調達を検討する。 

② 第三国製品の調達の可能性  

救急車、Ｘ線撮影装置、人工呼吸器付麻酔器などは、定期的な保守管理が必要な機材である。維持管理の

容易さを考えると、交換部品、補修サービスが現地で得られる「パ」国内に現地代理店がある機材製造業者

からの機材調達が望ましい。代理店の有無を考慮した場合、本プロジェクトの要請機材の中には、日本製品

に限定することにより製造業者が絞られてしまう機材が含まれている。これらの機材については、公正な入

札を維持する上でもまた現地における普及度をも考慮して第三国にまで調達範囲を広げて検討する。第三国

の機材製造業者は、「パ」国国内の主要都市に代理店を設置しており保守管理サービスを実施している。 

第三国製品の調達については、カラチ市内の代理店倉庫からのサイト渡し条件（CIF on Site）とする。 

 

表 3－9 機材調達先一覧表 

 

調 達 先  

機材名 現地 日本 第三国 

① ＤＨＱ機材    

1 ＥＮＴ診察台  ○  

2 歯科治療台  ○  

3 電気メス  ○  

4 電気メス  ○  

5 発電機（30KVA）  ○  

6 発電機（20KVA）  ○  
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7 手術灯  ○  

8 手術台  ○  

9 X 線装置 ○   

10 救急車  ○  

11 患者モニター  ○  

12 その他機材 ○ ○  

②ＲＨＣ機材    

13 歯科治療台（歯科 X 線

付） 
 ○  

14 歯科治療台  ○  

15 発電機（20KVA）  ○  

16 X 線装置 ○   

17 救急車  ○  

18 その他機材 ○ ○  

③ ＢＨＵ機材    

19 診察機材一式 ○   

20 産科用診察機材一式  ○  

21 ＥＰＩ機材一式   ○ 

22 その他機材 ○ ○  

 

３－２－４－６ 実施工程 

(1) 事業実施スケジュール 

交換公文(E/N)締結後、業者契約を経て日本国側で行う各業務に要する期間は約１２ヶ月を必要とし、おお

よその各業務実施期間は次の通りである。 

 

1) 交換公文締結後入札まで    ３．０ヶ月 

2) 業者契約の認証および発注まで    １．０ヶ月 

3) 機材製作、調達     ５．０ヶ月 

4) 輸 送      １．０ヶ月 

5) 調整、試運転、操作・保守管理指導   ２．０ヶ月 

       計   １２．０ヶ月 
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(2) 事業実施工程表 

表 3－10 工程表 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

実 

 

施 

 

設 

 

計 

 

 

 

 

 

△ 
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工 

 

監 
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（凡例： ■：現地作業、□：国内作業） 

 

（図書作成）

（入札手続き）

（入札･評価） 

（入札図書承認）

（計画内容確認） 

（輸送）

（検収・引渡し）

（製造・調達） 

（計４ヶ月） 

（計８ヶ月） 

（交換公文締結） 

（据付）
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３－３ 相手国側分担事業の概要 

 

(1) プロジェクト実施に必要な資料や情報を提供する。 

(2) 日本の銀行へ「銀行間取り決め（B/A）」および「支払い授権書（A/P）」に関する業務手数料を支払う。 

(3) 無償資金協力として購入された資機材の港における速やかな陸揚げ、免税措置、通関手続き及び国内輸

送等を実施する。 

(4) プロジェクトに携わる日本人または第三国からの要員に対し、認証された契約に基づく機材の調達、役

務に係る関税、国内税その他の「パ」国内で課税される一切の税金を免除する。 

(5) 認証された契約に基づく機材の調達、役務にかかわる日本人または第三国からの要員に対して、業務遂

行のために「パ」国への入国及び滞在に必要な便宜を図る。 

(6) 本プロジェクトの実施に必要とされる許可、資格及びその他の許可等について、「パ」国政府の法律に

より、これを発給しまたは許可する。 

(7) 本プロジェクトにより購入された機材が適正かつ効果的に使用し、維持管理するために適切な予算措置

および人員の配置を行う。 

(8) 本プロジェクトにより購入された機材を適正かつ効果的に使用し、維持する。 

(9) 日本の無償資金協力に含まれないプロジェクト実施に必要な全ての経費を負担する。 
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３－４ プロジェクトの運営・維持管理計画 

３－４－1 運営計画 

(1) 運営体制および組織 

「バ」州では 2001 年より運営体制が変更され、医療施設の運営・管理は従来の州保健局から各県に移管さ

れている。したがって、本プロジェクトにおける監督官庁・実施機関は「バ」州の保健局であるが、引渡し

後は各県の保健担当高等弁務官(Executive District Officer, Health)の監督の下で各対象施設がその運

営・維持管理を担当することになる。 

対象施設は、各県において地域住民に第一次または第二次レベルの基礎医療サービスを提供する施設であ

る。本プロジェクトの目的は、「バ」州の８県における基礎医療サービスの改善であり、対象施設は既存の組

織を維持する。 

(2) 人員配置 

2003 年 10 月現在のＤＨＱの医療従事者数は表 3－11 のとおり。ＲＨＣ、ＢＨＵについては、巻末資料８

－４に掲げる。本プロジェクトでは、計画規模及び機材水準の設定に当たり現在の人員及び技術水準で十分

に対応可能な範囲に限定している。ＤＨＱにおいては全身麻酔下の手術を行うために必要な麻酔医が特に不

足している。本プロジェクトで手術部の開院が予定されているダダール、カラート、ウタルの各ＤＨＱでは、

一般医に対し臨床実習による訓練を６ヶ月間ボラン医科大学付属病院にて行い麻酔医を養成することが計画

されている。（巻末資料８－５参照）現在の人員では対象施設で求められる機能及び医療サービスの需要を満

足させるためには不十分であり、問題解決のためには現在空席となっている各施設の医療従事者を確保・派

遣することが先決である。また調達機材を有効利用できるように医師及び医療従事者に対し訓練を行う必要

がある。 

表 3－11 現在の人員配置（ＤＨＱ） 

注）病院名（1）ﾎﾞﾗﾝ県ﾀﾞﾀﾞ-ﾙ、（2）ｼﾋﾞ県ｼﾋﾞ、（3）ｶﾗｰﾄ県ｶﾗｰﾄ、（4）ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ県ﾃﾞﾗ・ｱｯﾗｰ・ﾔｰﾙ、（5）

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県ﾃﾞﾗ・ﾑｯﾗｰ・ｼﾞｬﾏﾘ、（6）ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ、（7）ﾗｽﾞﾍﾞﾗ県ｳﾀﾙ 

１．医師           ＤＨＱ

医師 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）

院長 1 1 1 1 1 1 1

内科医 0 1 0 0 1 1 0

外科医 1 1 0 0 1 1 0

産婦人科医 0 1 0 0 0 0 0

小児科医 1 0 1 0 1 1 0

耳鼻咽喉科医 0 1 0 0 0 1 1

胸部科医 0 0 0 0 0 0 0

眼科医 0 0 0 0 0 1 0

精神科医 0 0 0 0 0 0 0

放射線科医 0 0 0 0 0 0 0

麻酔医 0 1 0 0 0 1 0

病理医 0 0 0 0 1 0 0

一般医(男性) 2 10 5 5 10 10 5

一般医(女性) 0 1 1 2 1 1 1

歯科医 0 1 1 1 1 1 1

司法医 0 0 0 0 0 0 0

医師合計 5 18 9 9 17 19 9
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２．医療従事者 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：各医療施設提供資料） 

 

３－４－２ 保守管理体制 

① 機材の管理 

調達された機材の日常的な保守管理は、各対象施設の機材担当者が独自に行っている。各県には、機材管理

保守のための技術者がそれぞれ 1～2名程度、機材維持管理センターに配置されているサイトもある。基本的

には、機材が故障した時点で機材代理店に補修を依頼している。医療機材の殆どが、カラチ市、ラホール市

に代理店があり交換部品の調達や製造業者で訓練を受けた技術者の派遣が可能である。 

 

② 維持管理体制 

以下に、クエッタにある維持管理ワークショップ(Electro-Medical Workshop)の人員配置図を掲げる。 

図 3-37 「バ」州機材維持管理ワークショップ 

  電子系技師 ２名 

   電気系技師 ２名   技師補 ２名 

機械系技師 ２名   技師補 ２名 

同ワークショップは、シビ県に 1 名、クズダール県に２名の技師補を置いている。   

           ＤＨＱ

医療従事者 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）

医療技師 2 1 1 2 0 0 1

歯科技師 1 1 1 0 1 1 1

検査技師／助手 3 2 3 2 1 1 0

Ｘ線技師／助手 2 3 3 2 3 1 3

外科技師／助手 1 1 1 1 4 2 0

看護師 5 15 0 4 7 14 3

看護助手 0 0 6 0 0 10 6

病棟介護員 6 13 0 6 11 13 1

薬剤師 4 1 0 0 0 0 0

調剤師 0 10 6 5 0 0 4

保健婦（ＬＨＶ） 2 1 1 2 0 0 0

伝統助産婦 0 4 3 0 0 0 4

その他 31 0 0 21 2 4 0

医療従事者合計 57 52 25 45 29 46 23
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次の図 3‐38 に本計画における本プロジェクトの機材維持管理体制を図示する。 

 

図 3‐38 対象施設の維持管理体制 

 

         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、下表に本計画における機材保守管理方法をまとめる。 

表 3－12 機材保守管理方法 

機 材 分 類 機 材 概 要 保 守 管 理 方 法 

車両 ・ 救急車 ・ 日常点検：各運転手 

・ 修理・点検：民間車両検査修理工場 

医療機材 

 

・ X 線撮影装置 

・ 麻酔機付き人工

呼吸器 

・ 手術モニター 

・ 歯科治療台 

・日常点検：各科操作者 

・簡単な補修：維持管理ワークショップ 

・定期点検、補修：代理店との保守管理契約 

 

第 1 段階：日常点検 

各対象施設の機材担当者 

第 2 段階：日常の簡単な補修、部品交換 

院内の電気技師補（ＤＨＱ） 

第 3 段階：定期点検、補修 

1）定期点検を要す機材 

・機材維持管理ワークショップ 

2）車両 

・民間車両検査修理工場 

3）医療機材保守管理 

・医療機材代理店 
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３－４－３ 財務計画 

本件実施によって、対象施設の支出の増加が予測される。増加の内訳としては、主として、(1)人員増強に

よる人件費の増加、(2)調達機材の補充による維持管理費の増額が予想される。 

(1) 人件費 

本プロジェクトは、老朽化した機材の更新と不足する基本機材の調達に範囲が限定される。よって、基本

的に人員の増加を前提として機材計画を策定するものではない。産婦人科医等の人員増加が計画されている

サイトでは、人件費増額が必要となる。以下の表に、本プロジェクトにおいて計画されている各対象施設の

人員増加の内訳を示す。 

表 3－13 増員配置計画 

ＤＨＱ ＲＨＣ      施設・増員 

県名 産婦人科医 運転手 
合 計 

クエッタ - 1 1 

ボラン -  1 1 

カラート 1 - 1 

ジャファラバード - 1 1 

ナシーラバード - 1 1 

合 計 1 4 5 

（出典：「バ」州保健局資料） 

(2) 維持管理費 

先方「バ」州側は維持管理費の増額分については、その予算措置として、ＰＣ－１（本プロジェクト計画

書）で計上された運営維持管理費からまかなうことにしている。プロジェクト計画書によれば、州政府は1,000

万ルピーを同維持運営管理費として計上しており「パ」国連邦政府も承認予定であることから増額分は措置

可能であると判断される。「バ」州保健局は本件実施にあたり、我が方の提示する維持管理増額試算を参考に

してＰＣ－１を見直し、所轄の各県調整官に対し運営計画を説明する予定である。 
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３－５ プロジェクトの概算事業費 

３－５－１ 協力対象事業の概算事業費 

本プロジェクトを日本の無償資金協力により実施する場合に必要となる事業費総額は、約 2.92 億円と

なり、先に述べた日本と「パ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記に示す積算条件によれば、

次のとおりに見積もられる。日本側の概算事業費は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

（1）日本側負担経費；289百万円 

表3－14 日本側負担費用 

費目 

 

概算事業費（100万円） 

 クエッタ県 ２２  

 シビ県 ４６  

 ボラン県 １７  

機材 ナシラバード県 ３３ ２６０ 

 ジャフラバード県 ２９  

 カラット県 ２７  

 クズダール県 ５２  

 ラズベラ県 ３４  

実施設計・調達監理 ２９ 

 

（2）「パ」国側負担経費；約 319万円（1,637,500 ﾙﾋﾟｰ） 

「パ」国側は、以下の費用を負担することになる。 

1） ＤＨＱ（または保健担当高等弁務官事務所）からＢＨＵへの資機材配送費用として約173,000円（88,500 ﾙﾋﾟ

ｰ）を負担する。 

（条件：平均運送費を500 ﾙﾋﾟｰ/サイトとして試算する。500 ﾙﾋﾟｰ／サイト×177サイト＝88,500 ﾙﾋﾟｰ） 

2） 更新する既存のＸ線撮影装置の撤去費用として約70,200円（36,000 ﾙﾋﾟｰ）を負担する。 

（条件：平均撤去費用を6,000 ﾙﾋﾟｰ/台として試算する。6,000 ﾙﾋﾟｰ／台×6台＝36,000 ﾙﾋﾟｰ） 

3） 放射線防護資材の購入費用として約2,850,000円（1,463,000 ﾙﾋﾟｰ）を負担する。 

（条件：防護板1枚あたりの購入費用を77,000 ﾙﾋﾟｰ/枚として試算する。77,000 ﾙﾋﾟｰ/枚×19施設＝1，463,000 ﾙ

ﾋﾟｰ） 

4） カラートの麻酔研修実施費用として約 97,500 円（50,000 ﾙﾋﾟｰ）を負担することになる。 

（条件：医師の報酬を 90,000 ﾙﾋﾟｰ/年として試算すると、研修期間を 6 ヶ月間として人件費 45,000 ﾙﾋﾟ

ｰ及び交通費等の諸経費を 5,000 ﾙﾋﾟｰ見込むと合計で 50,000 ﾙﾋﾟｰとなる。） 

以上「パ」国側が負担すべき経費の合計は、約319万円となる。 

[ 注：1 ﾙﾋﾟｰ＝1.95円、諸経費等は金額の内に含む ] 
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（3）積算条件 

   1）積算時点   ：2003年12月 

   2）為替交換レート：1 US＄＝ 113.24円 

   3）施工期間   ：単年度による工事とし、各期に要する詳細設計、機材調達の期間は、施工工程に示した

とおり。 

   4）その他    ：本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い、実施されるものとする。 

３－５－２ 運営維持・管理費 

対象施設毎の昨年度の年間予算に対する維持管理費（含、医療従事者の人件費）増額の割合は、表 5-2

のとおりである。 

なお、維持管理費増額の総支出額における割合の算出方法は下記のとおりとする。 

（D）：総支出額における割合（%）＝100 X {(A)維持管理費増額分 ＋（B）医療従事者の人件費増加 }/(C) 

2002 年度支出総額 

また、今回の調達で、維持管理費や医療従事者の人件費が発生しない場合もあるが、その理由は次のと

おりである。 

(A)維持管理費増額分 

 新規調達機材分に関しては新たに費用負担が生じるが、更新での機材調達の場合は、現在も費用負担

しているため新たな負担は生じない。本プロジェクトの場合、更新がほとんどであるから維持管理費の増

額は極めて少ない。 

(B)医療従事者の人件費増額 

 更新された機材で勤務を継続する場合は、新たに人件費は発生しない。県によっては医療従事者の増

員により、人件費の増加がある。 

以上の点を考慮し、維持管理費の増額率をまとめたものが以下の表である。 

表 3－15 各対象施設の維持管理費増額（年間）の割合 

１．ＤＨＱ 

№ 県 名 (A)維持管理費増額分

(ﾙﾋﾟｰ) 

(B) 人 件 費 増 加 

(ﾙﾋﾟｰ) 

(C)2002 年度支出総額  

(ﾙﾋﾟｰ) 

(D)総支出額における割

合 (％) 

1 ボラン － － 5,568,212  0.0 

2 カラート － － 8,886,331 0.0 

3 シビ － － 101,016,737 0.0 

4 ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄ  ゙ 32,520 － 43,515,364 0.1 

5 ﾅｼｰﾗﾊﾞｰﾄﾞ － － 12,767,884 0.0 
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6 クズダール － － 12,979,022 0.0 

7 ﾗｽﾞﾍﾞﾗ － － 8,452,535 0.0 

合 計 32,520 0 193,186,085 0.02 

 

２．ＲＨＣ 

№ 県 名 (A)維持管理費増額分

(ﾙﾋﾟｰ) 

(B) 人 件 費 増 加 

(ﾙﾋﾟｰ) 

(D)2002 年RHC・BHU 支

出総額推定  (ﾙﾋﾟｰ) 

(E)総支出額における

割合 (％) 

1 クエッタ 20,250 50,000 3,400,000 2.0 

2 ボラン 20,250 50,000 1,240,000 5.7 

3 カラート 32,520 － 1,176,000 2.8 

4 シビ 32,520 － 2,094,000 1.6 

5 ジャファラﾊﾞｰﾄ  ゙ 20,250 50,000 1,753,000 4.0 

6 ナシラバード 20,250 50,000 1,311,000 5.4 

7 クズダール 20,250 50,000 2,353,000 3.0 

8 ラズベラ － － 3,194,000 0 

合 計 166,290 250,000 16,521,000 2.5 

注）運転手は、年額報酬を50,000 ﾙﾋﾟｰとして試算する。 

以上により、本計画により生じる運営維持管理費増額分は、総合計で 448,810 ﾙﾋﾟｰ（約 875,000 円）と

試算される。「バ」州側はその予算措置として、PC－１（本プロジェクト計画書）で計上された運営維持

管理費からまかなうことにしている。プロジェクト計画書によれば、州政府は 1,000 万ﾙﾋﾟｰを同維持運営

管理費として計上しており「パ」国連邦政府も承認予定であることから増額分は措置可能であると判断さ

れる。 

なお、本プロジェクトによって生じる運営維持管理費の各県における増額分の概算内訳は次ページ以下

の表のとおりである。 
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表 3－16 機材別維持管理費試算表 

№ 対象機材 内訳 試 算 

光熱費 

・電気代 

電気消費量/使用料金増加分： 

2300W×6h/日×300日/年×3 ﾙﾋﾟｰ/kW＝12,420 ﾙﾋﾟｰ/年 

（条件：①稼働日300日/年間、②電気料単価：3ﾙﾋﾟｰ/ｋＷ、1日の稼動時間：

6h/日） 

消耗品 

・部品 

・充填材 

1) ハンドピース・フィン：3個/年×200 ﾙﾋﾟｰ/年＝600 ﾙﾋﾟｰ/年 

2) 充填材(アマルガム)：10 ﾙﾋﾟｰ/人×3人/日×200日/年＝6000 ﾙﾋﾟｰ/年 

3) 小児用充填材：15 ﾙﾋﾟｰ/人×3人×200日/年＝9000 ﾙﾋﾟｰ/年 

保守管理費 （2,500＋2,000 ﾙﾋﾟｰ）/年×1回/年＝4,500 ﾙﾋﾟｰ/年 

（条件：補修回数：1回/年、技術費：2,500 ﾙﾋﾟｰ/回、旅費：2,000 ﾙﾋﾟｰ/回）

1 歯科治療台 

合 計 32,520 ﾙﾋﾟｰ 

燃料費 軽油消費量：200km/(8km/ｌ)×21 ﾙﾋﾟｰ/ｌ×200日/年＝105,000 ﾙﾋﾟｰ/年 

（条件：①稼働日 200 日/年間、②軽油代単価：21 ﾙﾋﾟｰ/ｌ、③走行距離数：

平均200km/日、④燃費：8ｋｍ/ｌ） 

消耗品 

・充電池 

・タイヤ 

 

4) 充電池：0.5本/年×5000 ﾙﾋﾟｰ/年＝2500 ﾙﾋﾟｰ/年 

5) タイヤ：3000 ﾙﾋﾟｰ/本×2本/年＝6000 ﾙﾋﾟｰ/年 

6) その他：2250 ﾙﾋﾟｰ/年 

合計：10,750 ﾙﾋﾟｰ/年 

保守管理費 2,000 ﾙﾋﾟｰ/年×3回/年＝6,000 ﾙﾋﾟｰ/年 

（条件：補修・点検回数：3回/年、技術費：2,000 ﾙﾋﾟｰ/回） 

車両保険費：3,500 ﾙﾋﾟｰ/年×1回/年＝3,500 ﾙﾋﾟｰ/年 

合計：9,500 ﾙﾋﾟｰ/年（18,500円） 

2 救急車 

合 計 20,250 ﾙﾋﾟｰ 

注）救急車燃料費は、原則的に患者負担であるので算入しない。 

以上から、各県医療施設の維持管理費用増額内訳は表3－17のとおりになる。 
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表 3－17 維持管理費増額（光熱費＋消耗品コスト＋保守管理費）の試算 

№ 県 名 新規調達機材内容 増額分 

（ﾙﾋﾟｰ/年間）

1 クエッタ ＲＨＣ：救急車1台 20,250 

2 ボラン ＲＨＣ：救急車1台 20,250 

3 カラート ＲＨＣ：歯科治療台１台 32,520 

4 シビ ＲＨＣ：歯科治療台１台 32,520 

ＤＨＱ：歯科治療台1台 32,520 5 ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄ  ゙

ＲＨＣ：救急車1台  20,250 

6 ﾅｼｰﾗﾊﾞｰﾄﾞ ＲＨＣ：救急車１台 20,250 

7 ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ ＲＨＣ：救急車１台 20,250 
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証 



第４章プロジェクトの妥当性の検証 

４－１ プロジェクトの効果 

(1) 本計画の実施効果 

1) 直接効果 

プロジェクト実施の効果としては、(1) 対象８県全てにおいて歯内療法＊を行うことができるようになる、(2) 対象７Ｄ

ＨＱのうち、５ＤＨＱにおいて、現在は実施できない呼吸器疾患（気管支喘息、気管支炎など）へのネビュライザー

治療＊＊を行うことができるようになる、(3) 対象７ＤＨＱの全てにおいて救急車が配置されることになると同時に、ＲＨ

Ｃにおいても救急車が整備される施設数が増加する、などの医療サービスの改善が実現する。その結果、対象８県の

住民がより近隣で治療を受けることが可能となるとともに、重篤な患者がより上位の医療施設へ円滑に搬送されること

が可能となる。 

＊：切削、セメント充填などによる歯根の中の管（根管）の治療 

＊＊：吸入器により噴霧化した薬液を吸入する治療 

2） 間接効果 

ＤＨＱでは、県内のＲＨＣやＢＨＵの医療従事者（医師、技師、保健師等）の教育・訓練を実施している。

ＤＨＱでは、新しく設置された機材を用いた教育・訓練を実施することができるため、ＲＨＣやＢＨＵの医

療従事者が新しい技術を修得することが可能となる。 

本計画が実施されることによる効果は、次表のように整理することができる。 

表 4-1 計画実施による効果と現状改善の程度 

現状と問題点 本計画での対策 

(協力対象事業) 

計画の効果・改善の程度 

対象施設では、予算の制約から医

療品の供給が不十分であること、

医療従事者の派遣及び医療機材、

救急車の整備が遅れており、地域

住民に対して医療サービスを十

分に提供できない状況にある。 

一次／ニ次レベルの基礎医療サ

ービスに必要な医療機材、救急車

を調達する。 

「バ」州の８県における医療サー

ビスが改善され、数、救急患者搬

送件数等の増加が期待できる。 

 

(2) 成果指標の選定 

成果指標の選定にあたり、本プロジェクトに関する上位目標、プロジェクト目標、期待される成果及びそ

の他に各々指標を分類し、下記のとおり整理した。 

プロジェクト目標は、対象施設が提供する地域医療サービスが改善される。成果指標は、協力対象施設の

歯内療法が可能な施設の割合、 呼吸器疾患（気管支喘息、気管支炎など）に対するネビュライザー治療が可

能な施設の割合、患者搬送件数である。指標データは、対象施設の年次報告書より入手することとする。 

期待される成果としては、協力対象の医療施設（ＤＨＱ、ＲＨＣ、ＢＨＵ）に医療機材が整備されること

である。指標は、協力対象施設の救急車車両数、医療機材数・種類であり、指標データは、対象施設の資産

台帳より入手することとする。 
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① 上位目標：対象８県の医療サービスが質・量両面で改善される。 

対象施設の地域医療サービス体制における位置付けからこれらの施設の医療サービスが向上することによ

り各県全域の医療サービス体制の向上が期待される。 

② プロジェクト目標：対象施設での医療サービスが改善される。 

 プロジェクト目標を示す指標は、歯内療法が可能な施設の割合、呼吸器疾患に対するネビュライザー治療

が可能な施設の割合、患者搬送件数を用いる。 

 

1）歯内療法が可能な施設の割合の増加 

ＤＨＱ：実施前(2003 年) 86％（6/7ＤＨＱ）→ 実施後(2006 年) 100％（7/7ＤＨＱ） 

ＲＨＣ：実施前(2003 年) 18％（4/22ＲＨＣ）→ 実施後(2006 年) 27％（6/22ＲＨＣ） 

2）呼吸器疾患に対するネビュライザー治療が可能な施設の割合の増加 

ＤＨＱ：実施前(2003 年) なし → 実施後(2006 年) 71％（5/７DHQ） 

3）対象施設での患者搬送件数が以下のとおり増加する。 

表 4－2 患者搬送件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 期待される成果：対象施設に必要な医療機材及び救急車が整備される。 

 本計画が実施されることにより、各対象施設に以下の機材が整備される。 

表 4－3 各県に整備される主要機材 

都市 Ｘ線撮影装置 歯科治療台 救急車 麻酔器 

（人工呼吸器付）

クエッタ － － 1 － 
ボラン － － 2 － 
カラート － 2 2 － 
シビ 2 2 2 － 
ジャファラバード － 1 2 － 
ナシラバード 1 － 2 1 

クズダール 2 1 2 1 

ラズベラ 1 － 1 － 

合 計 6 6 14 2 

年間患者搬送件数（ＤＨＱ→第３次病院） ＤＨＱ／県名 
実施後（2006 年予測） 実施前（2003 年） 

ｼﾋﾞ／ｼﾋﾞ 168 － 
ﾃﾞﾗ・ｱｯﾗｰ・ﾔｰﾙ／ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ 70 － 
ﾀﾞｯﾀﾞﾙ／ﾎﾞﾗﾝ 350 － 
ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ／ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ 158 － 

患者搬送件数（ＲＨＣ→ＤＨＱ病院） ＲＨＣ／県名 
実施後（2006 年予測） 実施前（2003 年） 

ｸﾁｬﾗｯｸ／ｸｴｯﾀ 240 － 
ﾁｬﾙｶﾞﾘ／ﾎﾞﾗﾝ 144 － 
ﾐﾙﾜ／ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 144 － 
ﾛｼﾞｬﾝ・ｼﾞｬﾏﾘ／ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞ

ｰﾄﾞ 
144 － 
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４－２ 課題・提言 

本プロジェクトの課題として、以下の点が改善・整備されれば、より円滑かつ効果的に本プロジェクトが

実施しうると考えられる。 

 

1) 人員配置にかかる課題 

州政府は各対象施設の果たすべき機能を全うさせるために、産婦人科医、外科医、麻酔医、女性医師をは

じめとする医療従事者の欠員を早急に補充することが必要である。また、機材計画は現在配置されている医

師の種類・性別に基づいているので万一、退職などにより欠員が生じたらすぐに補充することが求められる。 

2) 維持管理体制に係る課題 

各県は対象施設で機材を有効に稼動させるために、消耗品購入予算の割り当て、維持管理システムの強化

等の措置をとることが望ましい。 

3) 機材の有効利用に係る課題 

本プロジェクトで調達が計画されている機材の稼働率を上げるためには、わが国の本件無償資金協力の実

施による機材調達を広く地域住民に知らしめる必要がある。 
本プロジェクトにより調達する機材は、老朽化した現有機材の更新または補充用の機材であり、対象施設

の医療従事者が十分に使いこなせる範囲である。本プロジェクトでは、技術的に難易度の高い機材はない。

保守管理の必要な機材（救急車、Ｘ線撮影装置、歯科治療台、麻酔器等（人工呼吸器付））については、保守

管理技術者の常駐する機材代理店が州内または国内の主要都市に存在し、保守管理サービスの提供が可能で

ある。よって本プロジェクトについての技術協力の必要性は無いと考えられる。据付時において機材の製造

業者から派遣された技術者が行う操作方法、維持管理技術のトレーニングを十分に活用することが望まれる。 

4) 衛生教育に係る課題 

従来、「バ」州では伝統助産婦の介助による自宅分娩が普通であったが、母子保健を含む衛生教育の浸透、

女子教育の実施により地域住民の意識改革が進んだ結果、近年施設分娩が増加している地域もあるようであ

る。例えばＤＨＱカラートでは２００３年に２４時間対応の産婦人科病棟を開設し設備も充実させたところ

ＤＨＱでの分娩数が飛躍的に向上したと報告されている。一方、依然として自宅分娩がほとんどという地域

も存在する。本プロジェクトの効果を一層高めるためにも安全な出産等の母子保健教育、公衆衛生教育を継

続的に地域住民に行っていくことが望ましい。 

５) 社会インフラに係る課題 

 「バ」州は、広大な地域に少ない人口が散在しており、季節により移動を繰り返している。また、社会イ

ンフラ（水・電気・通信等）が整備されていない地域も多い。かかる地域の医療サービスとしては他の州と

同様に各村落または一定の面積に１ヶ所の医療施設を配置するやり方よりもむしろ何ヶ所かの施設を統合し

て巡回サービス（モーバイル・クリニック）を実施する方が少ない資源の有効活用という観点からより現実

的であると考えられる。これにより現状の少ない医療人材でより広い地域をカバーすることが可能になる。

現状では、通信インフラが未整備であることから救急サービスへのアクセスが困難な状況にある。しかし、

通信については電話サービス網が未整備である以上、代替手段として無線連絡などの設備を普及させること

が望ましいと考えられる。 
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４－３ プロジェクトの妥当性 

本プロジェクトは無償資金協力案件として妥当であると判断される。プロジェクトの妥当性についての検

証を下表に記載する。 

表 4－4 プロジェクト検証結果 

№ 検証項目 検証結果 

１ 本プロジェクトの裨益対象 約３００万人の８県の地域住民が対象であり、貧困層を含む多数の裨

益が見込まれる。 

２ プロジェクトの目標 基礎医療サービスの改善は、BHN（Basic Human Needs）に直接関連す

る事業である。 

「バ」州保健局は、基礎医療サービスの改善を最優先課題と位置付け

ており、緊急性が高い。 

３ 運営・維持管理 本プロジェクトの運営は、各地方省の予算にてまかなわれるものであ

る。本プロジェクトに必要な人材は、対象施設において配置済みであ

る。医療従事者の技術力については、本プロジェクトで必要とされる

水準を満足しており問題ない。 

４ 中・長期開発計画の目標達成

との関連 

「パ」国における医療開発計画の目標である基礎医療サービスの改善

に資するものである。 

５ 収益性 各対象施設では運営に必要な運営維持管理費用をまかなうために診療

報酬を設定している。新療報酬は、実際に対象施設の予算に組み込ま

れるものでなく、しかも徴収額は支出の５％を占めるに過ぎない。収

支バランスは最低限の運営維持管理を行うレベルを確保できる程度と

考えられる。 

 

４－４ 結論 

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、広く住民のＢＨＮの向上に寄与する

ものであることから、協力対象事業の一部に対して、我が国の無償資金協力を実施することの意義は大と判

断される。しかし、本プロジェクトの実施には次のような問題点があり、その解決がなされない場合には本

プロジェクトの円滑な運営が困難であると判断される。 

（１） 医療従事者の確保 

現在ＤＨＱにおける医療サービスの需要としては、産科関連では、出血を伴う不完全流産の処置、不意の

出血への処置・帝王切開などの産科救急、事故などによる救急サービスの需要が多いようである。これらへ

の対応としては、救急手術を行うことであるが、現在外科手術に必要な人材がそろっているところは３施設

と少なくあっても人数が少ないために手術の需要を満たすことは極めて困難な状況にある。外科手術を行う

ためには少なくとも麻酔医、外科医、産婦人科医、眼科医のような専門医、及び手術技師から構成される手

術チームが手術件数に応じて数チームが必要である。州保健局では、報酬の引き上げなどの奨励策を講じて

いるが地方勤務を嫌うものが多く募集は順調とはいえないようである。今後、医療サービスにおけるキャパ

シティ・ビルディングを行ううえで医療人材の育成がもっとも重要であり、一般医にたいする麻酔臨床訓練

の実施等による専門医の育成が望ましい。 

ＲＨＣでは、女性医師１名が配属されることになっているが実際に赴任している例は極めて少ない。 

 以下に各施設で緊急に求められている保健医療人材の概要を記載する。 

ＤＨＱ：一般医の麻酔訓練、産婦人科医の確保 

ＲＨＣ：医師、女性医師、歯科医、保健婦等の確保 

ＢＨＵ：医師、保健婦等の確保 
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（２） 予算手当ての確保 

 現状の対象施設では、州政府の予算の制約から必須医療品の確保でさえも困難な状況である。現地調査に

よればＤＨＱでは、手術刀の替え刃、麻酔薬、手術用手袋などの消耗品の確保が困難な施設もあるようであ

る。州保健局では医療報酬制度を一部導入し始めてはいるが地域住民の大半は貧困層であるので全体経費の

５％に過ぎない。州保健局では、医療報酬について見直しを図り徴収額を増やすこと、地域住民・ＮＧОか

らの寄付金または県庁に対する保健分野への必要交付金額の確保などの方策を図ることが望ましい。以下に

対象施設の運営上必要不可欠な経費について記載する。 

ＤＨＱ：医薬品、麻酔薬、手術材料等の医療品の購入、及び専門医等の人材増加に必要な予算の確保 

ＲＨＣ、ＢＨＵ：医薬品、注射針・シリンジ等の医療品の購入、及び医師等の人材増加に必要な予算の確保 
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1．調査団員・氏名 

【基本設計調査】 
 
№ 

  

氏 名 担 当 業 務 所 属 

1 朝熊 由美子 総括 国際協力機構無償資金協力部 

業務第二課 

2 明石 秀親 技術参与 厚生労働省国立国際医療センター 

国際医療協力局派遣協力課 

3 種村 秀和 計画監理 国際協力機構パキスタン事務所 

 

4 ｿﾍｰﾙ・ｱｰﾏﾄﾞ 計画監理 国際協力機構パキスタン事務所 

 

5 原田 良志 業務主任 

 

株式会社アールコンサルタンツ 

6 高橋 洋 機材計画１ 

 

株式会社アールコンサルタンツ 

7 紺野 平和  機材計画２ 

 

株式会社アールコンサルタンツ 

8 藤元 正憲 設備計画 

 

株式会社アールコンサルタンツ 

9 廣部 孝昌 調達計画／積算 

 

株式会社アールコンサルタンツ 
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【基本設計概要説明調査】 

 

№ 氏 名 担 当 業 務 

 

所 属 

1 種村 秀和 

 

総括 国際協力機構パキスタン事務所 

2 明石 秀親 技術参与 厚生労働省国立国際医療センター 

国際医療協力局派遣協力課 

3 ｿﾍｰﾙ・ｱｰﾏﾄﾞ 

 

計画監理 国際協力機構パキスタン事務所 

4 原田 良志 業務主任 

 

株式会社アールコンサルタンツ 

5 高橋 洋 機材計画１ 

 

株式会社アールコンサルタンツ 
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２．調査行程 
【基本設計調査】 

行  程 

官団員 コンサルタント団員 

 

日

順 

 

月日 

総括 技術参与 業務主任 機材計画

1 

機材計画

2 

設備計画 積算／  

調達計画

 

宿泊先 

1 9 月 22 日 

（月） 

業務主任：移動（成田→ｶﾗﾁ） 

 

ｶﾗﾁ 

2 9 月 23 日 

（火） 

業務主任：移動（ｶﾗﾁ→ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ） 

JICA ﾊﾟｷｽﾀﾝ事務所、財務統計省経済部表敬、在「パ」日本大使館表敬 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 

3 9 月 24 日 

（水） 

業務主任：米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）協議 

 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 

4 9 月 25 日 

（木） 

業務主任：移動（ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ｶﾗﾁ）天候不良のため、ｸｴｯﾀに着陸できず。 

州保健局次官（同行）と協議 

機材計画１、２：移動（成田→ﾗﾎｰﾙ） 

ｶﾗﾁ 

 

ﾗﾎｰﾙ 

5 9 月 26 日 

（金） 

業務主任：移動（ｶﾗﾁ→ｸｴｯﾀ）、在ｸｴｯﾀ日本総領事館表敬 

機材計画１、２：ﾗﾎｰﾙ→ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、JICA パキスタン事務所表敬 

ｸｴｯﾀ 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 

6 9 月 27 日 

（土） 

業務主任：バ州企画開発局表敬、州保健局表敬、CD ﾅﾜｷﾘ、CD ｱﾗﾑﾊｰﾝ（ｸｴｯﾀ県）

調査 

機材計画１、２：ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ｸｴｯﾀ、CD ﾅﾜｷﾘ、CD ｱﾗﾑﾊｰﾝ（ｸｴｯﾀ県）調査 

ｸｴｯﾀ 

 

ｸｴｯﾀ 

7 9 月 28 日 

（日） 

業務主任：移動（ｸｴｯﾀ→ｼﾋﾞ） 

機材計画１：移動（ｸｴｯﾀ→ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ） 

機材計画２：移動（ｸｴｯﾀ→ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ） 

ｼﾋﾞ 

ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ

ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ 

8 9 月 29 日 

（月） 

業務主任：ｼﾋﾞ県調整官事務所表敬、DHQ ｼﾋﾞ調査 

機材計画１：ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ県保健事務所訪問、BHU ｶﾞﾝﾀﾞｶ（ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）調

査 

機材計画２： 

 

ｼﾋﾞ 

ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ

 

ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ 

9 9 月 30 日 

（火） 

業務主任：DHQ ｼﾋﾞ調査 

機材計画１：BHU ﾀｼﾞﾌﾟｰﾙ、RHC ﾛｼﾞｬﾝ・ｼﾞｬﾏﾘ（ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：移動（成田→ﾗﾎｰﾙ） 

ｼﾋﾞ 
ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ 
ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ 
ﾗﾎｰﾙ 

10 10 月 1 日 

（水） 

技術参与：移動（成田→ｶﾗﾁ） 

業務主任：ｼﾋﾞ県 BHU ｸﾙｯｸ調査、DHQ ｼﾋﾞ調査 

機材計画１：DHQ ﾃﾞﾗ・ｱﾗ・ﾔｰﾙ（ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：移動（ﾗﾎｰﾙ→ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ）、JICA ﾊﾟｷｽﾀﾝ事務所表敬 

ｶﾗﾁ 
ｼﾋﾞ 
ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ 
ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ 
ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 

11 10 月 2 日 

（木） 

技術参与：ｶﾗﾁ→ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、JICA ﾊﾟｷｽﾀﾝ事務所表敬 

業務主任：BHU ｽﾙﾀﾝｺｰﾄ（ｼﾋﾞ県）調査 

機材計画１：BHU ｼﾋﾞ・ｼﾞｬﾃﾞｨｰﾄﾞ（ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）調査、移動（ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ

→ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ） 

機材計画２： 

設備計画：移動（ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ｸｴｯﾀ）、在ｸｴｯﾀ日本名誉総領事館表敬、「ﾊ」州保

健局表敬 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 
ｼﾋﾞ 
ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 
 
ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ 
ｸｴｯﾀ 
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12 10 月 3 日 

（金） 

技術参与：ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ｸｴｯﾀ→ｶﾗｰﾄ 

業務主任：RHC ﾀｯﾘ（ｼﾋﾞ県）調査 

機材計画１：ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県保健事務所訪問、BHU ｻﾊﾞ・ｱﾘ・ｳﾑﾗﾆ（ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）

調査 

機材計画２： 

設備計画：ｸｴｯﾀ→ｶﾗｰﾄ 

 

ｶﾗｰﾄ 
ｼﾋﾞ 
ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 
 
 
ｶﾗｰﾄ 

13 10 月 4 日 

（土） 

技術参与：DHQ ｶﾗｰﾄ(ｶﾗｰﾄ県)調査 

業務主任： RHC ﾚﾘ（ｼﾋﾞ県）調査、移動（ｼﾋﾞ→ｸｴｯﾀ） 

機材計画１：BHU ｼｬｰ・ﾌﾟﾗ、ﾐﾙ・ﾊｯｻﾝ、ﾄﾞｩﾗｯﾄﾞ・ｶﾞﾚ、ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙ・ﾊﾐｰﾄﾞｺｯｻ

(ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：DHQ ｶﾗｰﾄ(ｶﾗｰﾄ県)調査 

ｶﾗｰﾄ 

ｸｴｯﾀ 

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 

 

 

ｶﾗｰﾄ 

14 10 月 5 日 

（日） 

技術参与：移動（ｶﾗｰﾄ→ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ）、ｶﾗｰﾄ保健事務所訪問、BHU ﾏﾙｼｬﾊﾗｲ、THQ ｽ

ﾗﾌﾞ、RHC ｷﾞﾀﾞｰﾙ(ｶﾗｰﾄ県)調査、DHQ ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ(ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県)調査 

業務主任：資料整理 

機材計画１：資料整理 

機材計画２：資料整理 

設備計画：移動（ｶﾗｰﾄ→ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ）、ｶﾗｰﾄ保健事務所訪問、BHU ﾏﾙｼｬﾊﾗｲ、THQ ｽ

ﾗﾌﾞ、RHC ｷﾞﾀﾞｰﾙ(ｶﾗｰﾄ県)調査、DHQ ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ(ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県)調査 

積算/調達計画：成田→ｶﾗﾁ 

ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ 

 

ｸｴｯﾀ 

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 

 

ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ 

 

ｶﾗﾁ 

15 10 月 6 日 

（月） 

技術参与：ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県保健事務所訪問、DHQ ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ(ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県)調査、移動（ｸ

ｽﾞﾀﾞｰﾙ→ﾗｽﾞﾍﾞﾗ） 

業務主任：BHU ｽﾏｸﾞﾘ（ｸｴｯﾀ県）調査、機材代理店技術者との協議、連絡調整

機材計画１：RHC ﾏﾝｼﾞｮ・ｼｮﾘ（ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県保健事務所訪問、DHQ ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ(ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県)調査、移動（ｸ

ｽﾞﾀﾞｰﾙ→ﾗｽﾞﾍﾞﾗ） 

積算/調達計画：ｶﾗﾁ→ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、JICA ﾊﾟｷｽﾀﾝ事務所表敬 

ﾗｽﾞﾍﾞﾗ 

 

ｸｴｯﾀ 

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 

 

ﾗｽﾞﾍﾞﾗ 

 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 

16 10 月 7 日 

（火） 

技術参与：DHQ ｳｯﾀﾙ、BHU ｺﾞｽﾌｨｰﾀﾞﾊｯｻﾝｼｬｰ(ﾗｽﾞﾍﾞﾗ県)調査 

業務主任：資料整理（デモ、道路封鎖により外出不可能） 

機材計画１：BHU ﾏﾝｶﾞﾙｺｯﾄ、DHQ ﾃﾞﾗ・ﾑﾗ・ｼﾞｬﾏﾘ（ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：DHQ ｳｯﾀﾙ、BHU ｺﾞｽﾌｨｰﾀﾞﾊｯｻﾝｼｬｰ(ﾗｽﾞﾍﾞﾗ県)調査 

積算/調達計画：移動（ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ｸｴｯﾀ）、機材代理店調査 

ﾗｽﾞﾍﾞﾗ 

ｸｴｯﾀ 

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 

 

ﾗｽﾞﾍﾞﾗ 

ｸｴｯﾀ 

17 10 月 8 日 

（水） 

技術参与：移動（ﾗｽﾞﾍﾞﾗ→ｶﾗﾁ）、THQ ﾊﾌﾞ(ﾗｽﾞﾍﾞﾗ県)調査 

業務主任：BHU ｳﾞｨﾚｼﾞｴｲﾄﾞ、(ｸｴｯﾀ県)調査、世界銀行ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事務所、ｱｼﾞ銀

婦人健康ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ表敬・協議 

機材計画１：DHQ ﾃﾞﾗ・ﾑﾗ・ｼﾞｬﾏﾘ（ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：ﾗｽﾞﾍﾞﾗ→ｶﾗﾁ、THQ ﾊﾌﾞ(ﾗｽﾞﾍﾞﾗ県)調査 

積算/調達計画：機材代理店調査 

ｶﾗﾁ 

ｸｴｯﾀ 

 

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 

 

ｶﾗﾁ 

ｸｴｯﾀ 
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18 10 月 9 日 

（木） 

技術参与：ｶﾗﾁ→ｼﾞｬｺﾊﾞﾊﾞｰﾄﾞ→ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ、DHQ ﾃﾞﾗ･ｱﾗ･ﾔｰ(ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ県)

調査、ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ県保健事務所訪問 

業務主任：BHU ﾊﾟｼｭﾄｩﾅﾊﾞｰﾄﾞ、新ﾊﾟｼｭﾄｩﾅﾊﾞｰﾄﾞ、旧ﾊﾟｼｭﾄｩﾅﾊﾞｰﾄﾞ（ｸｴｯﾀ県）調

査、ｸｴｯﾀ県 EDOH 事務所表敬 

機材計画１：移動（ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ→ﾎﾞﾗﾝ） 

機材計画２： 

設備計画：移動（ｶﾗﾁ→ｼﾞｬｺﾊﾞﾊﾞｰﾄﾞ→ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ 9、DHQ ﾃﾞﾗ･ｱﾗ･ﾔｰ(ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞ

ｰﾄﾞ県)調査、ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ県 EDOH 事務所訪問 

積算/調達計画：移動（ｸｴｯﾀ→ｶﾗﾁ）、機材代理店調査 

ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ

 

ｸｴｯﾀ 

 

ﾎﾞﾗﾝ 

 

ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ

 

ｶﾗﾁ 

19 10 月 10 日 

（金） 

技術参与：DHQ ﾃﾞﾗ･ｱﾗ･ﾔｰ(ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ)調査、移動（ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ→ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ）、

DHQ ﾃﾞﾗ･ﾑﾗ･ｼﾞｬﾏﾘ(ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県)調査 

業務主任：移動（ｸｴｯﾀ→ｶﾗｰﾄ）、ｶﾗｰﾄ県 EDOH 事務所・DHQ ｶﾗｰﾄ表敬 

機材計画１：ﾎﾞﾗﾝ県保健事務所訪問、BHU ﾑｼｭｶﾌ、ｼﾞｬﾙﾊﾞﾆ（ﾎﾞﾗﾝ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：DHQ ﾃﾞﾗ･ｱﾗ･ﾔｰ(ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ)調査、移動（ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ→ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ）、

DHQ ﾃﾞﾗ･ﾑﾗ･ｼﾞｬﾏﾘ(ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県)調査 

積算/調達計画：機材代理店調査 

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 

 

ｶﾗｰﾄ 

ﾎﾞﾗﾝ 

 

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 

 

ｶﾗﾁ 

20 10 月 11 日 

（土） 

技術参与：DHQ ﾃﾞﾗ･ﾑﾗ･ｼﾞｬﾏﾘ(ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県)調査、ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県保健事務所訪問 

業務主任：DHQ ｶﾗｰﾄ調査、移動（ｶﾗｰﾄ→ｸｴｯﾀ） 

機材計画１：BHU ﾊｼﾞ・ｼｪﾋｰﾙ、THQ ﾊｰｸﾞ、RHC ﾁｬﾙｶﾞﾘ（ﾎﾞﾗﾝ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：DHQ ﾃﾞﾗ･ﾑﾗ･ｼﾞｬﾏﾘ(ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県)調査、ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県保健事務所訪問 

積算/調達計画：機材代理店調査 

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 

 

ｸｴｯﾀ 

ﾎﾞﾗﾝ 

 

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ 

 

ｶﾗﾁ 

21 10 月 12 日 

（日） 

総括：成田→ﾗﾎｰﾙ 

技術参与：移動（ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ→ﾎﾞﾗﾝ） 

業務主任： 資料整理 

機材計画１：資料整理 

機材計画２： 

設備計画：移動（ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ→ﾎﾞﾗﾝ） 

積算/調達計画：資料整理 

ﾗﾎｰﾙ 

ﾎﾞﾗﾝ 

ｸｴｯﾀ 

ﾎﾞﾗﾝ 

 

ﾎﾞﾗﾝ 

ｶﾗﾁ 

22 10 月 13 日 

（月） 

総括：ﾗﾎｰﾙ→ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、JICA ﾊﾟｷｽﾀﾝ事務所、日本大使館表敬 

技術参与：ﾎﾞﾗﾝ県保健事務所訪問、DHQ ﾀﾞﾀﾞｰﾙ、BHU ﾐﾃﾘ、ﾁｬﾝﾀﾞﾗｰ(ﾎﾞﾗﾝ県)調

査 

業務主任：移動（ｸｴｯﾀ→ｶﾗｰﾄ）、DHQ ｶﾗｰﾄ調査 

機材計画１：DHQ ﾀﾞｰﾀﾞﾙ、BHU ﾐﾃﾘ、ﾁｬﾝﾀﾞﾗｰ（ﾎﾞﾗﾝ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：ﾎﾞﾗﾝ県保健事務所訪問、DHQ ﾀﾞﾀﾞｰﾙ、BHU ﾐﾃﾘ、ﾁｬﾝﾀﾞﾗｰ(ﾎﾞﾗﾝ県)調

査 

積算/調達計画：機材代理店調査、輸送関係調査 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 

ﾎﾞﾗﾝ 

 

ｶﾗｰﾄ 

ﾎﾞﾗﾝ 

 

ﾎﾞﾗﾝ 

 

ｶﾗﾁ 

23 10 月 14 日 

（火） 

総括：移動（ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ｸｴｯﾀ） 

技術参与：移動（ﾎﾞﾗﾝ→ｼﾋﾞ）、ｼﾋﾞ県保健事務所訪問、DHQ ｼﾋﾞ(ｼﾋﾞ県)調査 

業務主任：RHC ｷﾞﾀﾞｰﾙ（ｶﾗｰﾄ県）調査 

機材計画１：BHU ｷﾄｩﾗ、ｱﾌﾞ・ｴ・ｸﾞﾝ、THQ ﾏﾁ（ﾎﾞﾗﾝ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：移動（ﾎﾞﾗﾝ→ｼﾋﾞ）、ｼﾋﾞ県保健事務所訪問、DHQ ｼﾋﾞ(ｼﾋﾞ県)調査 

積算/調達計画：機材代理店調査、輸送関係調査 

ｸｴｯﾀ 

ｼﾋﾞ 

ｶﾗｰﾄ 

ﾎﾞﾗﾝ 

 

ｼﾋﾞ 

ｶﾗﾁ 
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24 10 月 15 日 

（水） 

総括：移動（ｸｴｯﾀ→ｼﾋﾞ）、DHQ ｼﾋﾞ(ｼﾋﾞ県)調査 

技術参与：DHQ ｼﾋﾞ(ｼﾋﾞ県)調査 

業務主任：BHU ﾏﾑｰﾄﾞ・ｺﾞﾊﾗﾑ、RHC ｼﾞﾙﾄﾞ・ｸﾞﾗﾑｼﾞｬﾝ、BHU ﾁｬﾃｨｰ（ｶﾗｰﾄ県）調

査 

機材計画１：DHQ ﾀﾞｰﾀﾞﾙ（ﾎﾞﾗﾝ県）調査 

機材計画２： 

設備計画：DHQ ｼﾋﾞ(ｼﾋﾞ県)調査 

積算/調達計画：機材代理店調査、輸送関係調査 

ｼﾋﾞ 

ｼﾋﾞ 

ｶﾗｰﾄ 

 

ﾎﾞﾗﾝ 

 

ｼﾋﾞ 

ｶﾗﾁ 

25 10 月 16 日 

（木） 

総括：移動（ｼﾋﾞ→ｸｴｯﾀ）、THQ ﾏﾁ、BHU ｺﾙﾌﾟｰﾙ(ﾎﾞﾗﾝ県)調査 

技術参与：移動（ｼﾋﾞ→ｸｴｯﾀ）、ﾎﾞﾗﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ調査 

業務主任：県調整官事務所表敬・報告、移動（ｶﾗｰﾄ→ｸｴｯﾀ） 

機材計画１：移動（ﾎﾞﾗﾝ→ｸｴｯﾀ） 

機材計画２： 

設備計画：移動（ｼﾋﾞ→ｸｴｯﾀ）、THQ ﾏﾁ、BHU ｺﾙﾌﾟｰﾙ(ﾎﾞﾗﾝ県)調査 

積算/調達計画：移動（ｶﾗﾁ→ｼｰｱﾙｺｯﾄ）、機材代理店調査 

ｸｴｯﾀ 

ｸｴｯﾀ 

ｸｴｯﾀ 

ｸｴｯﾀ 

ｸｴｯﾀ 

ｸｴｯﾀ 

ｼｰｱﾙｺｯﾄ 

26 10 月 17 日 

（金） 

総括、技術参与、業務主任、機材計画１、機材計画２、設備計画：保健局との

協議 

積算/調達計画：機材代理店調査 

ｸｴｯﾀ 

 

ｼｰｱﾙｺｯﾄ 

27 10 月 18 日 

（土） 

総括、技術参与、業務主任、機材計画１：保健局とのﾐﾆｯﾂ協議 

機材計画２：保健局とのﾐﾆｯﾂ協議、移動（ｸｴｯﾀ→ｶﾗﾁ→） 

設備計画：保健局とのﾐﾆｯﾂ協議、移動（ｸｴｯﾀ→ｶﾗﾁ→） 

積算/調達計画：機材代理店調査 

 

ｸｴｯﾀ 

機中 

機中 

ｼｰｱﾙｺｯﾄ 

28 10 月 19 日 

（日） 

総括、技術参与、業務主任、機材計画１：団内打合わせ 

機材計画２：移動（→ﾊﾞﾝｺｸ→成田） 

設備計画：移動（→ﾊﾞﾝｺｸ→成田） 

積算/調達計画：資料整理 

ｸｴｯﾀ 

 

 

ｼｰｱﾙｺｯﾄ 

29 10 月 20 日 

（月） 

総括、技術参与、業務主任、機材計画１：州保健局とのﾐﾆｯﾂ協議 

積算/調達計画：移動（ｼｰｱﾙｺｯﾄ→ﾗﾎｰﾙ）、機材代理店調査 

ｸｴｯﾀ 

ﾗﾎｰﾙ 

30 10 月 21 日 

（火） 

総括：州保健局とのﾐﾆｯﾂ協議、ﾐﾆｯﾂ署名、移動（ｸｴｯﾀ→ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ） 

技術参与：州保健局とのﾐﾆｯﾂ協議、ﾐﾆｯﾂ署名（ﾌﾗｲﾄｷｬﾝｾﾙのため、ｸｴｯﾀ滞在）

業務主任、機材計画１：州保健局とのﾐﾆｯﾂ協議、ﾐﾆｯﾂ署名 

積算/調達計画：機材代理店調査 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 

ｸｴｯﾀ 

ｸｴｯﾀ 

ﾗﾎｰﾙ 

31 10 月 22 日 

（水） 

総括：JICA ﾊﾟｷｽﾀﾝ事務所、在｢ﾊﾟ｣日本大使館、財務統計省経済部報告、移動

（ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ｶﾗﾁ→） 

技術参与：移動（ｸｴｯﾀ→ｶﾗﾁ） 

業務主任、機材計画１：機材仕様協議 

積算/調達計画：機材代理店調査 

機中 

 

ｶﾗﾁ 

ｸｴｯﾀ 

ﾗﾎｰﾙ 

32 10 月 23 日 

（木） 

総括：移動（→香港→成田） 

技術参与：移動（ｶﾗﾁ→） 

業務主任：移動（ｸｴｯﾀ→ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ） 

機材計画１：移動（ｸｴｯﾀ→ﾗﾎｰﾙ→） 

積算/調達計画：機材代理店調査、移動（ﾗﾎｰﾙ→） 

 

機中 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 

機中 

機中 

33 10 月 24 日 

（金） 

技術参与：移動（→ﾊﾞﾝｺｸ→成田） 

業務主任：JICA ﾊﾟｷｽﾀﾝ事務所、在｢ﾊﾟ｣日本大使館、財務統計省経済部報告、

移動（ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ﾗﾎｰﾙ→） 

機材計画１：移動（→ﾊﾞﾝｺｸ→成田） 

積算/調達計画：移動（→ﾊﾞﾝｺｸ→成田） 

 

機中 
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34 9 月 25 日 

（土） 

業務主任：移動（→ﾊﾞﾝｺｸ→成田） 
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【基本設計概要説明調査】 

行 程 

官団員 コンサルタント団員 日
順 

月日 
技術参与 業務主任 

 

機材計画 1 

 

宿泊先 

1 12 月 11 日 

(木) 

 移動（成田→ｶﾗﾁ） ｶﾗﾁ 

2 12 月 12 日 

(金) 

 財務統計省経済部、ﾕﾆｾﾌ、JICA ﾊﾟｷｽﾀﾝ事務

所、在「パ」日本国大使館表敬 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ

3 12 月 13 日 

(土) 

成田→ｶﾗﾁ 天候不良のためｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ｸｴｯﾀ間のﾌﾗｲﾄ中

止 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ

4 12 月 14 日 

(日) 

天候不良のためｶﾗﾁ→

ｸｴｯﾀ間のﾌﾗｲﾄ中止 

天候不良のためｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ｸｴｯﾀ間のﾌﾗｲﾄ中

止 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ

5 12 月 15 日 

(月) 

天候不良のためｶﾗﾁ→

ｸｴｯﾀ間のﾌﾗｲﾄ中止 

行程変更し、ｶﾗﾁに移動 ｶﾗﾁ 

6 12 月 16 日 

(火) 

ｶﾗﾁ→ｸｴｯﾀ陸路移動 ｸｴｯﾀ 

7 12 月 17 日 

(水) 

計画局・保健局表敬、保健局にて基本設計概要説明・協議 ｸｴｯﾀ 

8 12 月 18 日 

(木) 

保健局にてﾐﾆｯﾂ協議 ｸｴｯﾀ 

9 12 月 19 日 

(金) 

保健局にてﾐﾆｯﾂ協議 保健局にてﾐﾆｯﾂ協議、機材仕様協議 ｸｴｯﾀ 

10 12 月 20 日 

(土) 

保健局にてﾐﾆｯﾂ署名 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞに移動 

保健局にてﾐﾆｯﾂ署名、機材仕様協議 ｸｴｯﾀ 

11 12 月 21 日 

(日) 

ｶﾗﾁに移動 移動ｸｴｯﾀ→ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 移動ｸｴｯﾀ→ｶﾗﾁ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ

/ｶﾗﾁ 

12 12 月 22 日 

(月) 

帰国（ｶﾗﾁ→ﾊﾞﾝｺｸ→成

田） 

「バ」州計画局主席次

官補署名、財務統計省

経済部次官補署名、

JICA ﾊﾟｷｽﾀﾝ事務所、

在「パ」日本国大使館

報告 

ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ→ｶﾗﾁ 

ｶﾗﾁ市内にて代理店

機材調査 

 

13 12 月 23 日 

(火) 

 移動（ｶﾗﾁ→ﾊﾞﾝｺｸ→成田）  
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３．面談者リスト 

 

（１） 日本側 

①在パキスタン国日本大使館 

   松永 健   ：経済班班長 

   小林 輝夫   ：二等書記官 

 

②在クエッタ日本名誉総領事館 

   Mr. Syed Nadeem Shah ：Honorary Consul-General of Japan 
   Mr. Imran Baqi  ：Staff Officer 
 

③国際協力機構パキスタン事務所 

   山浦 信幸   ：所長 

   石井 羊次郎  ：次長 

種村 秀和   ：所員 

   Mr. Sohail Ahmad  ：Senior Program Officer 
 

（２） パキスタン側 

①連邦政府財務統計省経済部 

   Mr. Muhammad Ashraf Khan ：Joint Secretary 
   Mr. Yasmin Masood ：Deputy Secretary 

 

  ②連邦政府保健省 

   Mr. Ejaz Rahim  ：Secretary 
    

  ③バロチスタン州計画局 

   Maj. (Rt) Nadir Ali  ：Additional Chief Secretary 
Mr. Ghulam Mohayud ：Chief Economist 
Mr. Muhammad Arshad Sultan ：Section Officer 

 

④バロチスタン州保健局 

   Mr. Hafiz Hamdullah ：Minister of Health 
   Dr. Shafi Muhammad Zehri ：Secretary 
      Dr. Manzoor Hussain ：Additional Secretary 

Mr. Farrukh Sohail Malik ：Director Finance 
Dr. Ali Ahmad  ：Chief Planning Officer 
Dr. Muhammad Amjad ：Deputy Chief Planning Officer 
               

  ⑤バロチスタン州クエッタ県 

   Dr. Changaze Khan Gichki ：Executive District Officer (Health) 
   Dr. Sarburand  ：Project Coordinator 

Dr. Nighat Hayai   ：Lady Medical Officer BHU Old Pashtoonabad 
Dr. Muhammad Younas ：Medical Officer  BHU Old Pashtoonabad 
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⑥バロチスタン州ボラン県 

 Mr. Ali Ahmad Gishkori ：District Coordinator 
Dr. Mohammad Hayat Mengal  ：Executive District Officer (Health)  

 Dr. Abdul Ietip Iehri ：Deputy District Health officer 
Dr. Mohammad Hassan Loshare ：Superintendent   DHQ Dhardar 

 Dr. Elahi Bakhsh Shah ：Executive district Officer  THQ Bhag 
Dr. Muhammad Ismail ：MO    THQ Hach 
Mr. Ghualm Hyber  ：Dispenser   RHC Chhalgari 

 Dr. Mohammad Jamed ：MO    BHU Kirta 
 Mr. Mohammad Raeique ：Dispenser   BHU Mushkaf 
  Mr. Muhammad Jnagf ：MMT    BHU Jalbani 
  Mr. Mohammad Yaqoos ：Dispenser   BHU Haji Shaher 

Mr. Taj Mohammad  ：Dispenser   BHU Mithri 
Mr. Jan Mohammad ：MMT    BHU Chandar 
Mr. Wati Mohammad ：MMT    BHU AB E Gum 

       

⑦バロチスタン州シビ県 

 Mr. Abdur Rauf Baloch ：District Coordinator 
Dr. Abdul Salam Rind ：Executive District Officer (Health)  

 Dr. Gorkdhah Dass Wolund ：Superintendent  DHQ Sibi 
Dr. M. Jawaid Akbar ：Surgeon   DHQ Sibi 

 Dr. Khalid Pervaiz  ：Anesthesia Specialist  DHQ Sibi 
 Dr. Ahmed Batosh  ：Pediatrician   DHQ Sibi 
 Dr. Mohammed Ali  ：Physician   DHQ Sibi 
 Dr. Mohammed Haidu ：Dental Surgeon  DHQ Sibi 
 Dr. Zameer Ud-din  ：MO    DHQ Sibi 
 Dr. Abdul Qadir  ：MO    DHQ Sibi 
 Dr. Syed Ihuram Ahemad ：MO    DHQ Sibi 

Mr. Mohammad Taliq ：MMT    DHQ Sibi 
 Ms. Shawin Shariff  ：LHV    DHQ Sibi 
 Dr. Irfan Ud-din  ：MO    RHC Leni 
 Dr. Mohammed Haidu ：MO    RHC Leni 
 Dr. M. Ismail  ：LMO    RHC Leni 
  Dr. Surray Nand  ：LMO    RHC Leni 

Mr. Mohammad Muras ：MMT    RHC Talli 
Dr. Anil Arora   ：MO    RHC Lehri 
Mr. Mohammad Jan ：MMT    BHU Sulthn Kot 

 Ms. Nighot Pareenan ：FMT    BHU Sulthn Kot 
 

⑧バロチスタン州カラート県 

 Dr. Mohammad Ayouz ：Executive District Officer (Health)  
 Dr. Qazi Mohd Siddir ：Malaria Superintendent 

Dr. Shamis Ul-haq   ：Superintendent  DHQ Kalat 
Dr. M. Yaqub Tehri   ：MO    DHQ Kalat 
Dr. A. Wahab Manal ：MO    DHQ Kalat 

A - 10



 
Dr. Gohav Khan   ：MO    DHQ Kalat 
Dr. Ghansham Dass ：MO    DHQ Kalat 
Dr. Abdul Samad   ：Dental Surgeon  RHC Gidar 

 Dr. Abdul Hamid   ：MO    RHC Gidar 
Dr. Qasim Mashwani ：MO      RHC Zird Ghulamjan 

 Dr. Nasrnllah Langove ：MO      RHC Zird Ghulamjan 
Dr. Jatil Ahmed   ：Pediatrician   BHU Mahmood Gohar Mangocher 
Dr. Sultan Shak   ：MO       BHU Mahmood Gohar Mangocher 
Ms. Tasneem Akram ：LHV      BHU Mahmood Gohar Mangocher 
Mr. Abdul Rashid   ：Dispenser     BHU Mahmood Gohar Mangocher 
 

⑨バロチスタン州ジャファラバード県 

 Mr. Hazoor bakhsh  ：District Coordinator 
 Dr. Jamaluddin  ：Executive District Officer (Health) 
 Dr. Rashid Jamali  ：Superintendent  DHQ Dera Allak Yar 
 Dr. Khalid Rahim  ：MO    RHC Rojhan Jamal 
 Dr. Nisar   ：MO    BHU Gandakha 
 Dr. Fida Hussan Golo ：MO    BHU Tajpur 
  Dr. Qudart Ullah  ：MO    BHU Sibi Jadeed 
     

⑩バロチスタン州ナシラバード県 

 Dr. Abdul Rahim  ：Executive District Officer (Health) 
 Dr. Atta Muhammad ：Deputy District Health Officer 

Dr. Allahnawaz Bugti ：Superintendent DHQ Dera Murai Jamali 
 Dr. Mahmood Rhan Limrani ：Deputy District Health Officer RHC Manjhoo Shori 
 Dr. Suleem Raza  ：MO    RHC Mir Wah 
 Dr. Talib Hussain  ：MO   BHU Sabz Ali Umrani 
  Dr. Abduleah Shah  ：MO    BHU Shah Pur 
  Dr. Abdul Jabur Lashari ：MO    BHU Doulat Ghari 

Dr. Muhammad Alclsv ：MO   BHU Abdul Hameed Khosa 
Dr. Abdul Whule  ：MO    BHU Kot Mangel 
Mr. Amanullah  ：Dispenser   BHU Mir Hassan 

 

⑪バロチスタン州クズダール県 

 Dr. Ilaki Bakhsh  ：Executive District Officer (Health) 
 Dr. Mukhtar Ali Zehri ：Deputy District Health officer 

Dr. Mohammad Din ：Deputy District Health officer 
Dr. Khalil Ahmed  ：Superintendent  DHQ Khuzdar 

 Dr. Naseer Ahmed  ：Anesthesia Specialist  DHQ Khuzdar 
 Dr. Qurban Ali  ：Anesthesia Specialist  DHQ Khuzdar 
 Dr. M. Anwai  ：Physician   DHQ Khuzdar 
 Dr. Qamar Parvel  ：ENT Specialist   DHQ Khuzdar 

Dr. Manzoor Ahmed ：Pediatrician   DHQ Khuzdar 
Dr. Shams Parvez  ：Eye Specialist   DHQ Khuzdar 
Dr. Tahika Balah  ：MO    DHQ Khuzdar 
Dr. Abdul Wahid  ：Assistant District Health Officer RHC Wadh 
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Dr. Mohammad Ayoub ：Assistant District Health Officer RHC Zehir 
Dr. Abodul Samad  ：Dental Surgeon  RHC Zehir 
Dr. Ahmed Khan  ：Assistant District Health Officer RHC Nall 
Mr. Mohdsharif  ：Dispenser   RHC Karkh 
Dr. Asmatullah  ：MO    BHU Baghbana 
Dr. Farhat Ali  ：MO    BHU Wahir 

 

⑫バロチスタン州ラズベラ県 

 Mr. Mohammad Hayat ：District Coordinator 
 Dr. Abdul Haleem  ：Executive District Officer (Health) 
 Dr. Ghulam Qadir  ：Superintendent  DHQ Uthal 
 Dr. Agha Mshaonnal Hussain  ：ENT Specialist  DHQ Uthal 
 Dr. Syed Ali Alumed Shah ：Dental Surgeon  DHQ Uthal 
 Dr. Fida Hussan Golo ：MO    DHQ Uthal 
  Dr. Syed Ali Alumed Shah ：Dental Surgeon  DHQ Uthal 
 Dr. Ensanullah  ：MO    DHQ Uthal 

Dr. Fauzca Masoud  ：LMO    DHQ Uthal 
 Dr. Abdul Reshid  ：MO    RHC Bela 

Dr. Ahmed Ali  ：MO    RHC Dureji 
Mr. Mohammad Ali  ：Dispenser   RHC Lakhra 
Dr. Younua  ：MO    RHC Gaddani 
Dr. Yasin Zehri  ：MO    BHU Lung Luhor 

 Mr. Mohammad Hussain ：MMT    BHU Potha Goth 
Ms. Mohammad Rafiq ：Nursing Ordinary BHU Jam Yousuf Abad  
Dr. Jathan Das  ：MO    BHU Dam 

 Mr. Mohammad Yousuf ：Dispenser   BHU Goth Zaman 
Dr. Mohammad Anwer All ：MO    BHU Winder 
Mr. Mohammad Khan Shoukh  ：Dispenser  BHU Fida Hussain Goth 
Mr. Hohammad Amin ：Vaccinator   BHU Wayaro 
Mr. Ghulam Rasool  ：Vaccinator   BHU Liari 
 

    

（３） その他 

①ユニセフ 

Dr. Omar Abdi  ：Representative   Islamabad Office 
Dr. Mohammad Younas ：Project Officer   Quetta Office 

 

②世界保健機構 

Dr. Rukhsana Rasfid ：National Training Officer Islamabad Office 
Dr. Tantaisy  ：Project Officer 
Dr. Rukhsewei  ：Project Officer 
 

③米国国際開発庁 

Dr. Samia W. Altaf  ：Senior Health Adviser 
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④世界銀行 

Dr. Inaam Ul Haq  ：Senior Health Specialist 
 
⑤アジア開発銀行 

Dr. Muhammad Yousaf Bizenjo ：Project Coordinator of Women Health Project 
Dr. Abdul Rasool Zehri ：Deputy Project Coordinator of Women Health Project  
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６．基本設計概要表 

１．協力対象事業名 

パキスタンイスラム共和国 バロチスタン州基礎医療改善計画 

２．要請の背景 

パキスタン国バロチスタン州は、同国とイラン及びアフガニスタンとの国境沿いにあり、国土の

47％を占める広大な面積に総人口のわずか 5％に過ぎない人口が散在している。同国の基幹産業

は農業であるが、バロチスタン州はほとんどが土漠地帯であるため耕作面積がせまい。そのため

他の 3 州に比べて経済的に遅れていることから、バロチスタン州は同国において開発重点地域と

して位置付けられている。保健医療分野においても、5歳未満児死亡率（出生千対）142、新生児

死亡率（出生千対）105 といずれも高く、全国平均（それぞれ 111、92）と比較し著しく劣ってい

る（パキスタン人口増加家族計画調査 1996/97 年）。 

同国政府保健省は 2001 年 9 月に、「パキスタン 10 ヵ年開発計画及び 3 ヵ年開発プログラム」にお

いて妊産婦死亡率・5 歳未満児死亡率・新生児死亡率の低下などの目標を設定するとともに、同

年 12 月には「国家保健政策 2001」を策定している。当該政策の優先 10 分野の中にも「第一次／

第二次医療サービスの強化・拡充」「県保健医療サービス体制の強化」が盛り込まれている。以上

の政策の下、同国政府は基礎医療分野において、すべての地域住民が適切な医療サービスを受け

ることができる医療体制造りを目指し、１次レベルの医療施設である BHU（基礎保健ユニット／

無床診療所）及び RHC（地域保健センター）、２次医療施設である DHQ（県中央病院）の増設と、

これら施設が提供する医療サービスの質的向上に取り組んでいる。 

バロチスタン州においても、BHU、RHC、DHQ の強化を図っているが、同州政府の財政難から、医

療施設の機材整備に必要な予算措置が極めて困難な状況にある。 

３．プロジェクト全体計画概要 

(1) プロジェクト全体計画の目標 

バロチスタン州の 8県（クエッタ、ボラン、シビ、カラート、ジャファラバード、ナシラバード、

クズダール、ラズベラ）の BHU、RHC、DHQ が提供する基礎保健医療サービスが改善される。 

《裨益対象の範囲及び規模》バロチスタン州 8県住民 311 万人（1995 年国勢調査） 

(2) プロジェクト全体計画の成果 

① プロジェクト運営体制が整備される。 

② 基礎的医療機材が整備される。 

(3) プロジェクト全体計画の主要活動 

ア クチャラック RHC（クエッタ県）に救急車の運転手１名を配置する。 

イ カラート DHQ の医師に対し麻酔研修を実施する。 

ウ 基礎的医療機材を調達・設置する。 

エ 診療活動を実施する。 

(4) 投入（インプット） 

ア 日本側：無償資金協力 2.89 億円 

イ 相手国側 



 

(ｱ) 必要な人員：運転手 1名の新規雇用 

(ｲ) 放射線室への防護資材の貼り付け：約 285 万円 (19 施設) 

(ｳ) 機材の運営・維持管理に係る経費増額分：年間約 87.5 万円 (全施設合計)  

(5) 実施体制 

実施機関：バロチスタン州保健局 

４．無償資金協力案件の内容 

(1) サイト 

パキスタン国バロチスタン州８県（クエッタ、ボラン、シビ、カラート、ジャファラバード、ナ

シラバード、クズダール、ラズベラ） 

(2) 概要 

同８県の 175BHU、22RHC、7DHQ 病院（2003 年末現在の８県の全 BHU、RHC、DHQ）の医療機材の調達 

(3) 相手国側負担事項 

既存の X線撮影装置の撤去 

放射線室への防護資材の貼り付け 

(4) 総事業費 

概算事業費 2.93 億円（無償資金協力 2.89 億円、 パキスタン国側負担 0.04 億円） 

(5) 工期 

入札期間を含め 12 ヶ月（予定） 

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

・ 対象地域では、現金収入が限られており貧困層が住民の多くを占める。そのため、治療や検査

で多額の医療費を必要としない機材を優先して計画した。 

・ 当該国では、女性の患者は女性医療従事者にのみ診療が許されている。本件計画では、現有の

男性／女性それぞれの医療従事者数に応じて機材数量及び配置を計画した。 

５．外部要因リスク 

(1) 流入人口（アフガン難民等）が増大しない。 

(2) 各対象施設の管轄地域が拡大しない。 

６．過去の類似案件からの教訓の活用 

・他のドナーと重複しないための対応 

バロチスタン州ではアジア開発銀行が同様の協力を計画していたが、同行及び実施機関との協議におい

て、日本側の対象機材と重複するものは、同行の計画から除外することとなり、計画が重複しないよう配

慮した。 

・相手国側による配送をスムーズに行うための対応 

相手国側負担によって複数の施設に機材を配送する案件では、機材を予め施設ごとに振り分けた上で相手

国側に引き渡すことによって、より早期かつ確実に施設への配送が行われている。本件では BHU への機材

の配送はパキスタン国側負担となっているため、予め日本側負担により機材の振り分けを行うこととし、

早期かつ確実に施設への配送が行われるようにする。 



 

７．プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

1）歯内療法＊が可能な施設の割合の増加 

DHQ 病院：実施前(2003 年) 86％（6/7ＤＨＱ）→ 実施後(2006 年) 100％（7/7ＤＨＱ） 

RHC：実施前(2003 年) 18％（4/22RHC）→ 実施後(2006 年) 27％（6/22RHC） 

＊切削、セメント充填などによる歯根の中の管（根管）の治療 

2）呼吸器疾患（気管支喘息、気管支炎など）に対するネビュライザー治療＊が可能な施設の割合の増加 

ＤＨＱ病院：実施前(2003 年) なし → 実施後(2006 年) 71％（5/７DHQ） 

＊：吸入器により噴霧化した薬液を吸入する治療 

3）対象施設での患者搬送件数が以下のとおり増加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

年間患者搬送件数（ＤＨＱ病院→第３次病院） ＤＨＱ病院名 
実施後（2006 年予測） 実施前（2003 年） 

ｼﾋﾞ（ｼﾋﾞ県） 168 － 
D・A・ﾔｰﾙ（ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞ

ｰﾄﾞ県） 
70 － 

ﾀﾞｯﾀﾞﾙ（ﾎﾞﾗﾝ県） 350 － 
ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ（ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県） 158 － 

患者搬送件数（ＲＨＣ→ＤＨＱ病院） ＲＨＣ名 
実施後（2006 年予測） 実施前（2003 年） 

ｸﾁｬﾗｯｸ（ｸｴｯﾀ県） 240 － 
ﾁｬﾙｶﾞﾘ（ﾎﾞﾗﾝ県） 144 － 
ﾐﾙﾜ（ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県） 144 － 
ﾛｼﾞｬﾝ・ｼﾞｬﾏﾘ（ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞ

ｰﾄﾞ県） 
144 － 

(2) その他の成果指標 

なし。 

(3) 評価のタイミング 

2006 年（機材調達後 1年経過）以降。 

 



７．参考資料／入手資料リスト 
 
１ DHQ ﾀﾞｰﾀﾞﾙ（ﾎﾞﾗﾝ県）統計資料    ２００３年 

（DHQ ﾀﾞｰﾀﾞﾙ 発行） 

２ DHQ ｼﾋﾞ（ｼﾋﾞ県）統計資料    ２００３年 

          （DHQ ｼﾋﾞ 発行） 

３ DHQ ｶﾗｯﾄ（ｶﾗｰﾄｩ県）統計資料    ２００３年 

            （DHQ ｶﾗｰﾄ 発行） 

４ DHQ ﾃﾞﾗ・ﾑﾗｲ・ｼﾞｬﾏﾘ（ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）統計資料  ２００３年 

（DHQ ﾃﾞﾗ・ﾑﾗ・ｼﾞｬﾏﾘ 発行） 

５ DHQ ﾃﾞﾗ・ｱﾗ・ﾔｰ（ｼﾞｬﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ県）統計資料  ２００３年 

（DHQ ﾃﾞﾗ・ｱﾗ・ﾔｰ 発行） 

６ DHQ ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ（ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県）統計資料   ２００３年 

（DHQ ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ 発行） 

７ ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県保健医療統計（2002）   ２００３年 

             （ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県保健高等弁務官事務所 発行） 

８ DHQ ｳｯﾀﾙ（ﾗｽﾞﾍﾞﾗ県）統計資料    ２００３年 

（DHQ ｳｯﾀﾙ 発行） 

９ ﾗｽﾞﾍﾞﾗ県保健医療統計（2002）   ２００３年 

             （ﾗｽﾞﾍﾞﾗ県保健高等弁務官事務所 発行） 

10 婦人保健ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調査報告書（ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ県） 

（アジア開発銀行 発行） 

11 婦人保健ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調査報告書（ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ県） 

（アジア開発銀行 発行） 

12 婦人保健ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調査報告書（ﾊﾟﾝｼﾞｸﾞｰﾙ県） 

（アジア開発銀行 発行） 

13 婦人保健ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調査報告書（ﾛｰﾗﾗｲ県） 

（アジア開発銀行 発行） 

14 HIV/AIDS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調達計画書    ２００３年 

（世界銀行 発行） 
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８．その他の資料情報

８－１　現有機材リスト

１）　DHQ
　　１）-１　シビ県

数量
歯科治療台 1 稼動中

1 故障中
血液保冷庫 1 稼動中

2 故障中
麻酔器 1 稼動中
血圧、パルスオキシメーター 1 稼動中
電気メス 1 稼動中
手術台 6 稼動中（購入後１１年）
モバイル式手術灯（ﾊﾞｯﾃﾘｰ付） 1 稼動中（老朽）
Ｘ線撮影装置（２００ｍＡ） 1 稼動中
救急車 2 故障中（購入後１６年）
超音波診断装置 1 稼動中
保育器 1 稼動中(老朽）
心電計（３ﾁｬﾝﾈﾙ） 1 稼動中
除細動器 2 稼動中
発電機 1 稼動中

1 故障中
生化学分析装置 1 稼動中

1 故障中

　　１）-２　ボラン県
数量

歯科治療台 1 故障中（購入後１０年）
血液保冷庫 1 稼動中（購入後２年）
電気メス 1 故障中
手術台 6 稼動中（購入後２０年）
手術灯 1 稼動中（老朽）
Ｘ線撮影装置 1 稼動中
移動式Ｘ線撮影装置 1 稼動中
救急車 1 故障中（購入後１４年）

1 故障中（購入後８年）
超音波診断装置 1 故障中（購入後２年）
心電計（３ﾁｬﾝﾈﾙ） 1 稼動中（購入後２年）
発電機（１０ＫＶＡ） 1 故障中
生化学分析装置 1 稼動中（購入後２年）

状態

状態

現有機材

現有機材
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　　１）-３　ナシラバード県
数量

歯科治療台 1 稼動中（購入後２年）
1 故障中

血液保冷庫 1 稼動中（購入後７年）
麻酔器 1 稼動中（購入後２０年）
電気メス 1 故障中（購入後１５年）
手術台 1 稼動中（購入後２年）

1 稼動中（老朽）
手術灯 1 稼動中（老朽）
Ｘ線撮影装置（１００ｍＡ） 1 稼動中（購入語２７年）
救急車 1 稼動中（購入後１９年）

1 稼動中（購入後１６年）
超音波診断装置 1 稼動中（購入後２年）
心電計（３ﾁｬﾝﾈﾙ） 1 稼動中（購入後２年）

1 故障中（購入後２０年）
除細動器 1 故障中（購入後２０年）
患者監視装置 2 稼動中（購入後５年）
発電機 1 稼動中（購入後２７年）
生化学分析装置 1 稼動中（購入後１年）

　　１）-４　ジャファラバード県
数量

血液保冷庫 1 稼動中
麻酔器 1 稼動中（老朽）
手術台 2 稼動中（老朽）
手術灯 1 稼動中（老朽）
Ｘ線撮影装置 1 稼動中（購入後１８年）
救急車 2 故障中
顕微鏡 1 稼動中（購入後１０年）
遠心器 1 稼動中（購入後１０年）

　　１）-５　カラート県
数量

歯科治療台 1 稼動中（購入後７年）
1 故障中（購入後１７年）

血液保冷庫 1 稼動中
麻酔器 1 稼動中
電気メス 1 稼動中
手術台 1 稼動中（購入後３５年）
モバイル式手術灯（ﾊﾞｯﾃﾘｰ付） 1 稼動中
Ｘ線撮影装置（３００ｍＡ） 1 稼動中
Ｘ線撮影装置（３００ｍＡ） 1 稼動中
救急車 2 稼動中（購入後１６年、９年）
超音波診断装置 1 稼動中
心電計（３ﾁｬﾝﾈﾙ） 1 故障中
発電機 1 稼動中

1 故障中
生化学分析装置 1 稼動中

状態

現有機材 状態

現有機材 状態

現有機材
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　　１）-６　クズダール県
数量

歯科治療台 2 稼動中（購入後１５年）
麻酔器 2 稼動中（購入後５年）
血圧、パルスオキシメーター 1 稼動中
手術台 5 稼動中
モバイル式手術灯（ﾊﾞｯﾃﾘｰ付） 2 稼動中（購入後５年）
手術灯 1 稼動中（老朽）
Ｘ線撮影装置 2 稼動中

1 故障中
救急車 1 稼動中

1 故障中
遠心器 1 稼動中（購入後２０年）
顕微鏡 1 稼動中（老朽）

　　１）-７　ラズベラ県
数量

歯科治療台 1 稼動中
血液保冷庫 1 稼動中（老朽）
麻酔器 1 稼動中
モバイル式手術灯（ﾊﾞｯﾃﾘｰ付） 1 稼動中

1 故障中
Ｘ線撮影装置 1 稼動中（購入後１年）
救急車 1 稼動中（購入後３年）

2 故障中
心電計（３ﾁｬﾝﾈﾙ） 1 稼動中
遠心器 1 稼動中
顕微鏡 2 稼動中

現有機材 状態

現有機材 状態
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２）　RHC
　　２）-１　クエッタ県（２サイト）
　　２）-２　シビ県（４サイト）
　　２）-３　ボラン県（２サイト）
　　２）-４　ナシラバード県（３サイト）

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

煮沸消毒器(電気式） 1 0 1 0 0 0 4 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
煮沸消毒器(灯油式） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペンライト 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
ベビー体重計 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大人用身長計、体重計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体温計 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0
小手術セット 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＤアンドＣセット 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水銀血圧計 0 0 0 0 1 0 2 1 4 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
聴診器 0 0 2 0 4 0 2 0 2 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
胎児心音計 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
診察台 0 0 3 0 3 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
ＥＰＩ用保冷ボックス、搬送
用保冷ボックス

0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0

冷蔵庫(ＡＶＲ付、電気式） 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
冷蔵庫(ＡＶＲ付、灯油式） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薬品保管庫 0 0 6 0 4 0 3 0 4 0 0 0 3 0 3 0 2 0 7 0 1 0
ボール、膿盆、処置用ﾄﾚｲ
（S,M,L）セット

2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 4 0 2 0 5 0 2 0 2 0 1 0

分娩台 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ（大人用） 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ（小人用） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENT診察セット 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
診察灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBGY診察セット 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
輸液スタンド 5 0 4 0 1 0 1 0 3 0 12 0 1 0 1 0 2 0 4 0 1 0
診察椅子 4 0 3 0 2 0 1 0 6 0 2 0 2 0 2 0 1 0 9 0 1 0
診察用カーテン 4 0 3 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
歯科治療台 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科治療器具 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血液冷蔵庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
救急手術セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻酔器（人工呼吸器付） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血圧、パルスオキシメー
ター

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吸引器(大型） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
吸引器(小型） 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凝固器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発電機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
遠心器 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屈折計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
顕微鏡 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
診断セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手術鉗子セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBGY鉗子セット 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滅菌器（電気式） 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
薬品カート 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
ストレッチャー 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
モバイル式手術灯（ﾊﾞｯﾃ
ﾘｰ付）

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

手術台 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X線装置 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
傘下RHC指導監督車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
救急車 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喉頭鏡（大人用） 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喉頭鏡（小人用） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汚物用バケツ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
超音波診断装置 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベビーコット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心電計（３ﾁｬﾝﾈﾙ） 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車椅子 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
滅菌用容器 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0
酸素ボンベセット 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ネブライザ－ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濾過貯水タンク 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 4 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

カッタン
現有機材名

クエッタ県

ｸﾁｬﾗｯｸ ｽﾗﾝｼﾞ レニ レリ タリ シャリ ミルワ ﾁｬｯﾀﾙ

ナシラバード県シビ県
チャル
ガリ

ボラン県
ﾏﾝｼﾞｮ
ｼｮﾘ

A - 56



　　２）-５　ジャファラバード県（１サイト）
　　２）-６　カラート県（２サイト）
　　２）-７　クズダール県（４サイト）
　　２）-８　ラズベラ県（４サイト）

使
用
中

故
障
中
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用
中

故
障
中
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用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中
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用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

使
用
中

故
障
中

煮沸消毒器(電気式） 0 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
煮沸消毒器(灯油式） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ペンライト 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
ベビー体重計 0 0 1 0 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大人用身長計、体重計 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
体温計 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
小手術セット 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
ＤアンドＣセット 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
水銀血圧計 0 1 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0
聴診器 0 1 3 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 0 2 0
胎児心音計 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
診察台 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 1 1 1 2 0 3 0
ＥＰＩ用保冷ボックス、搬送
用保冷ボックス

3 0 2 0 2 0 3 0 1 0 3 0 1 0 7 0 2 0 1 0 2 0

冷蔵庫(ＡＶＲ付、電気式） 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0
冷蔵庫(ＡＶＲ付、灯油式） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薬品保管庫 2 0 3 0 1 0 5 0 10 0 4 0 3 0 4 0 0 0 3 0 6 0
ボール、膿盆、処置用ﾄﾚｲ
（S,M,L）セット

2 0 3 0 2 0 2 0 5 0 0 0 2 0 11 0 2 0 2 0 2 0

分娩台 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ（大人用） 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
蘇生バッグ（小人用） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENT診察セット 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0
診察灯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
OBGY診察セット 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
輸液スタンド 1 0 1 0 5 0 2 0 3 3 6 0 0 0 4 0 3 0 3 0 3 0
診察椅子 2 0 2 0 2 0 6 0 7 0 6 0 0 0 4 0 1 0 4 0 2 0
診察用カーテン 2 0 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 2 0 2 0
歯科治療台 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
歯科治療器具 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
血液冷蔵庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
救急手術セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
麻酔器（人工呼吸器付） 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血圧、パルスオキシメー
ター

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吸引器(大型） 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
吸引器(小型） 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
凝固器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
発電機 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
遠心器 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
屈折計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
顕微鏡 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
診断セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手術鉗子セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBGY鉗子セット 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滅菌器（電気式） 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
薬品カート 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
ストレッチャー 1 0 0 0 1 0 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
モバイル式手術灯（ﾊﾞｯﾃ
ﾘｰ付）

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

手術台 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X線装置 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
傘下RHC指導監督車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
救急車 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
喉頭鏡（大人用） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
喉頭鏡（小人用） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汚物用バケツ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
超音波診断装置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベビーコット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心電計（３ﾁｬﾝﾈﾙ） 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
車椅子 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
滅菌用容器 0 0 2 0 2 0 4 0 2 8 1 0 0 0 10 0 0 0 2 0 3 0
酸素ボンベセット 2 0 1 0 4 0 4 0 7 0 1 0 1 0 2 3 0 0 2 0 5 0
ネブライザ－ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
濾過貯水タンク 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

機材名
ﾛｼﾞｬﾝ・
ｼﾞｬﾏﾘ

ｷﾞﾀﾞｰﾙ
ｻﾞｰﾄﾞｸﾞﾗ

ﾑｼﾞｬ
ゼリ ワド ﾃﾞｩﾚｼﾞベラナル カーク ラクラ ガダニ

ｼﾞｬﾌｧﾗ
ﾊﾞｰﾄﾞ県

カラート県 クズダール県 ラズベラ県

A - 57



３）　BHU

　　３）-１　クエッタ県（３６サイト）

煮沸消毒器(電気式) 1 3 0 2
煮沸消毒器(灯油式) 0 0 0 0
ペンライト 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0
ベビー体重計 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0
身長、体重計 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
体温計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
救急セット 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D アンド C セット 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
アネロイド血圧計 1 1 1
水銀血圧計 1 0 1
聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
胎児心音計 0 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1
診察台 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 0 1
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 2 1 1 1 0 0 0
冷蔵庫(電気式） 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
薬品保管庫 4 5 3 3 7 5 5 5 4 4 0 0 4 3 4 4 0 3 3 2
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 5 2 1 1 0 1
分娩台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
診察灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
OB/GY診察セット 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
輸液スタンド 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 0 1 0 1
診察椅子 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 0 1 1 0 1
診察用カーテン 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 0 0
酸素ボンベセット 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
濾過貯水タンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0

煮沸消毒器(電気式) 3 1 3 1 2 2 1
煮沸消毒器(灯油式) 0 1 0 0 0 0 0
ペンライト 1 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
ベビー体重計 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
身長、体重計 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
体温計 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 0
救急セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
D アンド C セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
アネロイド血圧計 3
水銀血圧計 0
聴診器 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1
胎児心音計 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
診察台 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 2 3 3 0
冷蔵庫(電気式） 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
薬品保管庫 4 3 3 3 3 4 2 3 5 4 4 6 7 5 6 4
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 2 2 1 1 1 1 6 1 2 1 2 5 1 2 2 1
分娩台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
診察灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB/GY診察セット 2 0 1 2 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0
輸液スタンド 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2
診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 1 2 2 1
診察用カーテン 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2
酸素ボンベセット 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濾過貯水タンク 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0

11 1 1

現有機材名

1 2 31 1 5 11 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1 2 2

(33) (34) (35) (36)(29) (30) (31) (32)

1

1

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

1 2 1 1

(18) (19) (20)

1 1 2 1 1 1 1

(14) (15) (16) (17)

1

(11) (12) (13)

1 1 2

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

(8) (9) (10)

1 1 1 1 1 1 1

(4) (5) (6) (7)現有機材名 (1) (2) (3)

A - 58



　　３）-２　シビ県（２０サイト）

煮沸消毒器(電気式) 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
煮沸消毒器(灯油式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペンライト 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0
ベビー体重計 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
身長、体重計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
体温計 0 1 1 6 0 1 1 1 0 2 1 3 1 1 3 0 0 1 0 0
救急セット 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
D アンド C セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
アネロイド血圧計 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
水銀血圧計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
聴診器 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0
胎児心音計 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
診察台 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0
冷蔵庫(電気式） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
薬品保管庫 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 0 1 7 2 2
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 6 1 1 4 1 1 1 6 1 3 1 3 1 7 4 0 4 3 3 2
分娩台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
診察灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
OB/GY診察セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
輸液スタンド 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0
診察椅子 6 3 1 0 0 1 2 1 0 2 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1
診察用カーテン 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
酸素ボンベセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
濾過貯水タンク 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

　　３）-３　ボラン県（１３サイト）

煮沸消毒器(電気式) 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
煮沸消毒器(灯油式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ペンライト 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ベビー体重計 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
身長、体重計 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体温計 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
救急セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D アンド C セット 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
アネロイド血圧計 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
水銀血圧計 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
聴診器 1 2 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1
胎児心音計 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
診察台 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 1 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2
冷蔵庫(電気式） 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
薬品保管庫 3 3 3 3 2 1 1 3 5 4 3 2 1
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 1 3 1 4 0 3 2 2 0 3 2 2 0
分娩台 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
診察灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB/GY診察セット 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
輸液スタンド 0 1 0 2 1 1 2 1 0 2 1 0 0
診察椅子 0 2 1 2 2 0 1 2 2 1 1 0 0
診察用カーテン 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
酸素ボンベセット 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
濾過貯水タンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現有機材名 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (19)(12) (13) (14) (15) (20)

1 1 1 1 2

(16) (17) (18)

1 1 2 2

現有機材名 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

1

(13)

1 1

(12)

A - 59



　　３）-４　ナシラバード県（１１サイト）

煮沸消毒器(電気式) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
煮沸消毒器(灯油式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペンライト 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
ベビー体重計 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
身長、体重計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体温計 1 1 0 1 1 0 2 2 2 2 2
救急セット 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
D アンド C セット 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
アネロイド血圧計 1 1 0 0 1 0
水銀血圧計 2 0 0 1 0 0
聴診器 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2
胎児心音計 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
診察台 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 1 0 0 0 2 1 1 3 2 0 4
冷蔵庫(電気式） 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2
薬品保管庫 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 3
分娩台 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
診察灯 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
OB/GY診察セット 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
輸液スタンド 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2
診察椅子 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2
診察用カーテン 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
酸素ボンベセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濾過貯水タンク 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

(9) (11)現有機材名 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

2

(7) (8) (10)

1 1 1 1

A - 60



　　３）-５　ジャファラバード県（２４サイト）

煮沸消毒器(電気式) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
煮沸消毒器(灯油式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ペンライト 0 0 0 0 0 9 0 0 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ベビー体重計 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
身長、体重計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体温計 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 1 0 1
救急セット 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D アンド C セット 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
アネロイド血圧計 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
水銀血圧計 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聴診器 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
胎児心音計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
診察台 2 3 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 1 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
冷蔵庫(電気式） 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
薬品保管庫 4 3 3 2 4 1 2 0 4 4 0 1 2 1 1 5 2 2 6 0
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 3 3 2 2 1 1 0 0 3 4 1 1 1 1 4 1 0 2 2 1
分娩台 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
診察灯 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OB/GY診察セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
輸液スタンド 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0
診察椅子 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 3 0
診察用カーテン 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酸素ボンベセット 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濾過貯水タンク 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

煮沸消毒器(電気式) 0 1 1 0
煮沸消毒器(灯油式) 0 0 0 0
ペンライト 0 0 3 0
ベビー体重計 0 0 0 1
身長、体重計 0 0 0 0
体温計 0 0 0 1
救急セット 0 0 0 0
D アンド C セット 0 0 0 0
アネロイド血圧計 0
水銀血圧計 0
聴診器 0 0 1 1
胎児心音計 0 0 0 0
診察台 1 1 2 1
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 0 0 1 2
冷蔵庫(電気式） 0 0 1 1
薬品保管庫 1 2 3 3
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 1 1 6 4
分娩台 0 0 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 0 0 0 0
診察灯 0 0 0 0
OB/GY診察セット 0 0 0 0
輸液スタンド 1 0 3 2
診察椅子 1 1 2 2
診察用カーテン 0 0 0 0
酸素ボンベセット 0 0 0 0
濾過貯水タンク 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0

現有機材名 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (19) (20)

2 3 1 1

(15) (16) (17) (18)

(21) (22) (23) (24)

2 1 2

現有機材名

A - 61



　　３）-６　カラート県（１２サイト）

煮沸消毒器(電気式) 1 0 0 0 0
煮沸消毒器(灯油式) 0 0 0 0 0
ペンライト 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
ベビー体重計 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
身長、体重計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
体温計 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
救急セット 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
D アンド C セット 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
アネロイド血圧計 0
水銀血圧計 0
聴診器 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
胎児心音計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
診察台 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 2 0 2 4 0 4 2 2 2 2 0 0
冷蔵庫(電気式） 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
薬品保管庫 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 2 2
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 2 1 2 0 1 3 1 1 2 2 1 1
分娩台 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
診察灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB/GY診察セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
輸液スタンド 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
診察椅子 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1
診察用カーテン 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
酸素ボンベセット 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
濾過貯水タンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現有機材名 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 1 2 1 1 1 1

1 12 1 2 2

1

1 1 13 1

A - 62



　　３）-７　クズダール県（２２サイト）

煮沸消毒器(電気式) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
煮沸消毒器(灯油式) 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
ペンライト 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
身長、体重計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体温計 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1
救急セット 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
D アンド C セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アネロイド血圧計 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
水銀血圧計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
胎児心音計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
診察台 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 4 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
冷蔵庫(電気式） 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
薬品保管庫 1 2 4 2 4 2 2 2 1 3 2 5 2 2 2 2 1 3 2 2
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 12 6 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 3 1 5 1 1 2 0 1
分娩台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
診察灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB/GY診察セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
輸液スタンド 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
診察椅子 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1
診察用カーテン 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酸素ボンベセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濾過貯水タンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

煮沸消毒器(電気式) 0 0
煮沸消毒器(灯油式) 1 0
ペンライト 1 0
ベビー体重計 1 0
身長、体重計 0 0
体温計 1 0
救急セット 0 1
D アンド C セット 0 0
アネロイド血圧計 1
水銀血圧計 0
聴診器 1 1
胎児心音計 0 0
診察台 0 0
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 1 1
冷蔵庫(電気式） 0 1
薬品保管庫 2 2
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 1 2
分娩台 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0
ＥＮＴ診断セット 0 0
診察灯 0 0
OB/GY診察セット 0 0
輸液スタンド 0 1
診察椅子 2 2
診察用カーテン 0 2
酸素ボンベセット 0 0
濾過貯水タンク 0 0
手洗いセット 0 0

現有機材名 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

(21) (22)

1

現有機材名

A - 63



　　3）-８　ラズベラ県（３７サイト）

煮沸消毒器(電気式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
煮沸消毒器(灯油式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペンライト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベビー体重計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
身長、体重計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体温計 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 0 1 1 1 1 2
救急セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D アンド C セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アネロイド血圧計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水銀血圧計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聴診器 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
胎児心音計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
診察台 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
冷蔵庫(電気式） 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
薬品保管庫 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
分娩台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
診察灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB/GY診察セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
診察椅子 1 2 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2
診察用カーテン 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
酸素ボンベセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
濾過貯水タンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

煮沸消毒器(電気式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
煮沸消毒器(灯油式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペンライト 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベビー体重計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
身長、体重計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体温計 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
救急セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D アンド C セット 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アネロイド血圧計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水銀血圧計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聴診器 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
胎児心音計 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
診察台 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
ＥＰＩ用搬送用保冷ボックス 3 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷蔵庫(電気式） 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薬品保管庫 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分娩台 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(大人用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇生バッグ(新生児用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＥＮＴ診断セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
診察灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB/GY診察セット 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
輸液スタンド 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
診察椅子 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
診察用カーテン 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酸素ボンベセット 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濾過貯水タンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手洗いセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現有機材名 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (19)(12) (13) (14) (15)

(24) (25) (26)

(20)

1 1 1

(16) (17) (18)

現有機材名 (21) (22) (23)

1 1 1 1

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)

A - 64

















































































８－３　基本設計機材リスト内訳

１）　RHC
　　１）-１　クエッタ県（２サイト）
　　１）-２　シビ県（４サイト）
　　１）-３　ボラン県（２サイト）
　　１）-４　ナシラバード県（３サイト）

ｸﾁｬﾗｯｸ ｽﾗﾝｼﾞ レニ レリ タリ シャリ
チャル
ガリ

カッタン
ﾏﾝｼﾞｮ
ｼｮﾘ

ミルワ ﾁｬｯﾀﾙ

RHC -  1 煮沸消毒器 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 1

RHC -  2 ペンライト 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1

RHC -  3 ベビー体重計 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

RHC -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RHC -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RHC -  6 体温計 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

RHC -  7 小手術セット 2 2 2 3 0 2 2 2 2 2 2

RHC -  8 水銀血圧計 4 3 1 1 0 2 1 1 1 3 1

RHC -  9 聴診器 4 3 0 2 0 0 1 1 1 1 1

RHC - 10 胎児心音計 2 2 2 2 2 0 0 2 1 0 0

RHC - 11 診察台 2 3 0 1 0 0 2 3 1 2 2

RHC - 12
ＥＰＩ用保冷ボックス、搬送
用保冷ボックス

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

RHC - 13 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

RHC - 14 薬品保管庫 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 3

RHC - 15 ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 3 3 1 1 0 0 3 3 3 3 3

RHC - 16 分娩台 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

RHC - 17 蘇生バッグ 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

RHC - 18 診察セット 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

RHC - 19 診察灯 3 3 2 1 2 2 0 3 2 2 2

RHC - 20 OB/GY診察セット 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0

RHC - 21 輸液スタンド 3 3 1 1 0 0 2 3 2 4 2

RHC - 22 診察椅子 4 3 2 1 0 2 2 3 2 3 2

RHC - 23 診察用カーテン 4 4 1 1 1 0 2 3 2 4 2

RHC - 24 歯科治療台 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 25 歯科治療器具 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 26 吸引器 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

RHC - 27 凝固器 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

RHC - 28 発電機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

RHC - 29 遠心器 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 30 顕微鏡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 31 OB/GY セット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 32 薬品カート 3 3 0 2 0 0 1 3 2 2 1

RHC - 33 ストレッチャー 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1

RHC - 34 X線装置 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 35 救急車 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

RHC - 36 汚物用バケツ 3 3 0 1 2 3 2 3 2 3 3

RHC - 37 ベビーコット 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

RHC - 38 車椅子 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

RHC - 39 酸素ボンベセット 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

RHC - 40 ネブライザ－ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

RHC - 41 貯水タンク 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

RHC - 42 手洗いセット 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0

No. 機材名
クエッタ県 ナシラバード県シビ県 ボラン県

A - 104



　　１）-５　ジャファラバード県（１サイト）
　　１）-６　カラート県（２サイト）
　　１）-７　クズダール県（４サイト）
　　１）-８　ラズベラ県（４サイト）

ｼﾞｬﾌｧﾗ
ﾊﾞｰﾄﾞ県
ﾛｼﾞｬﾝ・
ｼﾞｬﾏﾘ

ｷﾞﾀﾞｰﾙ
ｻﾞｰﾄﾞｸﾞ
ﾗﾑｼﾞｬ

ゼリ ワド ナル カーク ベラ ラクラ ガダニ ﾃﾞｩﾚｼﾞ

RHC -  1 煮沸消毒器 2 1 0 2 2 2 1 1 1 1 0

RHC -  2 ペンライト 3 2 2 6 7 4 3 2 2 4 2

RHC -  3 ベビー体重計 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0

RHC -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RHC -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RHC -  6 体温計 12 12 12 12 12 3 3 2 2 4 1

RHC -  7 小手術セット 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

RHC -  8 水銀血圧計 6 0 0 6 6 2 3 3 1 1 1

RHC -  9 聴診器 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1

RHC - 10 胎児心音計 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0

RHC - 11 診察台 2 0 0 3 6 2 2 2 1 2 0

RHC - 12
ＥＰＩ用保冷ボックス、搬送
用保冷ボックス

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 13 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

RHC - 14 薬品保管庫 3 2 0 3 3 3 1 3 1 1 0

RHC - 15 ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置ﾄﾚｲｾｯﾄ 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1

RHC - 16 分娩台 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0

RHC - 17 蘇生バッグ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

RHC - 18 診察セット 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

RHC - 19 診察灯 2 2 2 4 6 2 0 1 2 3 0

RHC - 20 OB/GY診察セット 1 3 3 1 1 1 0 0 1 1 0

RHC - 21 輸液スタンド 5 4 0 5 5 5 4 5 2 0 1

RHC - 22 診察椅子 4 0 2 6 7 3 7 6 2 0 1

RHC - 23 診察用カーテン 0 2 1 3 6 2 3 1 1 0 1

RHC - 24 歯科治療台 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 25 歯科治療器具 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 26 吸引器 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

RHC - 27 凝固器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 28 発電機 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

RHC - 29 遠心器 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

RHC - 30 顕微鏡 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

RHC - 31 OB/GY セット 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 32 薬品カート 2 4 2 3 3 2 1 1 0 0 0

RHC - 33 ストレッチャー 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

RHC - 34 X線装置 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

RHC - 35 救急車 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

RHC - 36 汚物用バケツ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

RHC - 37 ベビーコット 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0

RHC - 38 車椅子 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

RHC - 39 酸素ボンベセット 0 0 0 1 3 1 1 1 1 0 0

RHC - 40 ネブライザ－ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

RHC - 41 貯水タンク 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RHC - 42 手洗いセット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. 機材名
カラート県 クズダール県 ラズベラ県

A - 105



２）　BHU

　　２）-１　クエッタ県（３６サイト）

BHU -  1 煮沸消毒器 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 11 胎児心音計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BHU - 17 分娩台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
BHU - 18 蘇生バッグ 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 19 診断セット 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 20 診察灯 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU -  1 煮沸消毒器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 33
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU - 11 胎児心音計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72

BHU - 17 分娩台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34
BHU - 18 蘇生バッグ 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 32
BHU - 19 診断セット 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 32
BHU - 20 診察灯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 33
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

Total(34) (35) (36)(30) (31) (32) (33)(26) (27) (28) (29)

No

現有機材名 (21) (22)No

現有機材名 (1) (2) (18) (19) (20)(14) (15) (16) (17)(11) (12) (13)(8) (9) (10)(3) (4) (5) (6) (7)

(23) (24) (25)

A - 106



　　２）-２　シビ県（２０サイト）

BHU -  1 煮沸消毒器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
BHU - 11 胎児心音計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

BHU - 17 分娩台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 18
BHU - 18 蘇生バッグ 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 9
BHU - 19 診断セット 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 9
BHU - 20 診察灯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

　　２）-３　ボラン県（１３サイト）

BHU -  1 煮沸消毒器 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 9
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU - 11 胎児心音計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

BHU - 17 分娩台 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
BHU - 18 蘇生バッグ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
BHU - 19 診断セット 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
BHU - 20 診察灯 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 9
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

No

No (12) (13) Total(8) (9) (10) (11)

(20) Total

現有機材名 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(16) (17) (18) (19)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(4) (5) (6) (7)現有機材名 (1) (2) (3)

A - 107



　　２）-４　ナシラバード県（１１サイト）

BHU -  1 煮沸消毒器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU - 11 胎児心音計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

BHU - 17 分娩台 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9
BHU - 18 蘇生バッグ 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8
BHU - 19 診断セット 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8
BHU - 20 診察灯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

No (8) (11)(4) (5) (6) (7)現有機材名 (1) (2) (3) Total(9) (10)

A - 108



　　２）-５　ジャファラバード県（２４サイト）

BHU -  1 煮沸消毒器 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 11 胎児心音計 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BHU - 17 分娩台 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
BHU - 18 蘇生バッグ 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
BHU - 19 診断セット 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
BHU - 20 診察灯 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU -  1 煮沸消毒器 1 1 0 1 18
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 48
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 24
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 24
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 24
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 96
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 24
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 24
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 24
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 24
BHU - 11 胎児心音計 1 1 1 1 22
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 24

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 0 0 2

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 0 2
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 24

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 48

BHU - 17 分娩台 1 1 1 1 18
BHU - 18 蘇生バッグ 1 1 1 1 22
BHU - 19 診断セット 1 1 1 1 22
BHU - 20 診察灯 1 1 0 1 18
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 1 1 1 22
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 24
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 48
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 48
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 24
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 24
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 24

No

No (20)

Total現有機材名 (21) (22) (23) (24)

(16) (17) (18) (19)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)現有機材名 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A - 109



　　２）-６　カラート県（１２サイト）

BHU -  1 煮沸消毒器 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
BHU - 11 胎児心音計 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

BHU - 17 分娩台 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
BHU - 18 蘇生バッグ 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
BHU - 19 診断セット 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
BHU - 20 診察灯 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

No (12) Total(8) (9) (10) (11)(4) (5) (6) (7)現有機材名 (1) (2) (3)

A - 110



　　２）-７　クズダール県（２２サイト）

BHU -  1 煮沸消毒器 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 11 胎児心音計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BHU - 17 分娩台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 18 蘇生バッグ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
BHU - 19 診断セット 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
BHU - 20 診察灯 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU -  1 煮沸消毒器 0 1 5
BHU -  2 ペンライト 2 2 44
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 22
BHU -  4 大人用身長計 1 1 22
BHU -  5 大人用体重計 1 1 22
BHU -  6 体温計 4 4 88
BHU -  7 救急セット 1 1 22
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 22
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 22
BHU - 10 聴診器 1 1 22
BHU - 11 胎児心音計 1 1 22
BHU - 12 診察台 1 1 22

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 1

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 1
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 22

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 44

BHU - 17 分娩台 1 1 21
BHU - 18 蘇生バッグ 1 1 13
BHU - 19 診断セット 1 1 13
BHU - 20 診察灯 0 1 5
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 1 22
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 22
BHU - 23 診察椅子 2 2 44
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 44
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 22
BHU - 26 貯水タンク 1 1 22
BHU - 27 手洗いセット 1 1 22

No

No 現有機材名

現有機材名 (21) (22) Total

(17) (18) (19) (20)(13) (14) (15) (16)(9) (10) (11) (12)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A - 111



　　２）-８　ラズベラ県（３７サイト）

BHU -  1 煮沸消毒器 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 11 胎児心音計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BHU - 17 分娩台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 18 蘇生バッグ 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
BHU - 19 診断セット 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
BHU - 20 診察灯 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BHU -  1 煮沸消毒器 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BHU -  2 ペンライト 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
BHU -  3 ベビー体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
BHU -  4 大人用身長計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
BHU -  5 大人用体重計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
BHU -  6 体温計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 148
BHU -  7 救急セット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
BHU -  8 アネロイド血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
BHU -  9 水銀血圧計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
BHU - 10 聴診器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
BHU - 11 胎児心音計 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 31
BHU - 12 診察台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37

BHU - 13
ＥＰＩ用保冷ﾎﾞｯｸ
ｽ、搬送用保冷
ﾎﾞｯｸｽ

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

BHU - 14 冷蔵庫(ＡＶＲ付） 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BHU - 15 薬品保管庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37

BHU - 16
ﾎﾞｰﾙ、膿盆、処置
ﾄﾚｲセット

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74

BHU - 17 分娩台 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 30
BHU - 18 蘇生バッグ 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
BHU - 19 診断セット 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
BHU - 20 診察灯 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BHU - 21 OB/GY診察セット 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 31
BHU - 22 輸液スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
BHU - 23 診察椅子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
BHU - 24 診察用カーテン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
BHU - 25 酸素ボンベセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
BHU - 26 貯水タンク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
BHU - 27 手洗いセット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37

No

No (36) (37)(28) (29) (30) (31)(24) (25) Total(32) (33) (34) (35)

(20)

(26) (27)現有機材名 (21) (22) (23)

(16) (17) (18) (19)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(4) (5) (6) (7)現有機材名 (1) (2) (3)

A - 112



８－４　人員配置表

１） ＲＨＣ

県名

ＲＨＣ名 ｸﾁｬﾗｯｸ ｽﾗﾝｼﾞ ﾚﾆ ﾚﾘ ﾀﾘ ｼｬﾘ ﾁｬﾙｶﾞﾘ ｶｯﾀﾝ
ﾏﾝｼﾞｭ・

ｼｮﾘ
ﾐﾙﾜ ﾁｬｯﾀﾙ

医師 4 3 4 1 0 1 0 1 1 3 0
歯科医 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
保健婦 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
医療技師 2 2 2 0 1 3 1 2 2 0 4
調剤師 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
歯科技師 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
検査技師補 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
検査技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放射線技師 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
看護助手 2 2 1 3 2 1 1 2 3 1 3
運転手 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
外科技師 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
外科技師補 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 1 2 1 4 0 8 0 0 0
伝統助産婦 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1
その他 0 0 3 2 3 0 4 0 7 8 4

合計 9 8 15 16 14 14 9 17 14 15 13

県名
ｼﾞｬﾌｧﾗ
ﾊﾞｰﾄﾞ

ＲＨＣ名
ﾛｼﾞｬﾝ・
ｼﾞｬﾏﾘ

ｷﾞﾀﾞｰﾙ
ｻﾞｰﾄﾞｸﾞ
ﾗﾑｼﾞｬﾝ

ｾﾞﾘ ﾜﾄﾞ ﾅﾙ ｶｰｸ ﾍﾞﾗ ﾗｸﾗ ｶﾞﾀﾞﾆ ﾄﾞｩﾚｼﾞ

医師 3 1 3 1 1 1 1 1 1 4 2
歯科医 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
保健婦 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0
医療技師 2 1 1 4 3 1 2 1 4 2 2
調剤師 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
歯科技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検査技師補 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
検査技師 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
放射線技師 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1
看護助手 3 1 2 1 3 1 2 0 1 1 2
運転手 2 0 1 3 2 1 1 0 0 0 1
外科技師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外科技師補 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 5 5 3 3 1 4 1 0
伝統助産婦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
その他 12 1 2 17 8 3 7 4 4 2 4

合計 24 9 14 40 25 11 16 11 17 12 13

ｸｴｯﾀ ｼﾋﾞ

ｸｽﾞﾀﾞｰﾙ ﾗｽﾞﾍﾞﾗ

ﾅｼﾗﾊﾞｰﾄﾞ

ｶﾗｰﾄ

ﾎﾞﾗﾝ

A - 113



２）　BHU

　　２）-１　クエッタ県（３６サイト）

医師 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1
医療技師 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
保健婦 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 2 2 1 1 1

医療技師(女性） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
看護助手 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1

予防接種普及員 3 2 0 2 2 0 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 0 0
運転手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衛生士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
守衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

X線技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合計 8 5 2 6 6 4 6 8 5 7 6 6 13 6 6 10 8 6 5 5

医師 2 1 0 1 1 2 2 0 2 1 1 1 2 2 2 2
医療技師 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
保健婦 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1

医療技師(女性） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
看護助手 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

予防接種普及員 2 0 1 1 0 2 3 2 0 0 0 0 2 3 3 0
運転手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衛生士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守衛 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X線技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7 4 4 5 4 7 11 5 5 5 4 4 7 9 9 5

　　２）-２　シビ県（２０サイト）

医師 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
医療技師 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
保健婦 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0

医療技師(女性） 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
看護助手 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1

予防接種普及員 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 1
運転手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衛生士 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守衛 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

X線技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5 12 2 4 5 7 3 5 4 8 4 5 5 5 4 3 5 7 8 3

　　２）-３　ボラン県（１３サイト）

医師 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
医療技師 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
保健婦 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2

医療技師(女性） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
看護助手 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

予防接種普及員 2 2 2 2 0 0 0 0 5 2 0 0 2
運転手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衛生士 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
守衛 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

X線技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
合計 5 6 6 9 3 3 5 8 10 6 4 4 6

(19) (20)(15) (16) (17) (18)(11) (12) (13) (14)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(11) (12) (13)(7) (8) (9) (10)

(10)

(28) (29) (36)

人員

人員 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(32) (33) (34) (35)(30) (31)(24) (25) (26) (27)

人員

(1) (2) (3)

人員 (21) (22) (23)

(4) (5) (6) (7) (11) (12) (13)(8) (9) (10) (18) (19) (20)(14) (15) (16) (17)

A - 114



　　２）-４　ナシラバード県（１１サイト）

医師 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
医療技師 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
保健婦 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

医療技師(女性） 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
看護助手 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

予防接種普及員 1 0 0 0 2 2 0 3 1 0 3
運転手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衛生士 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
守衛 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

X線技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 7 4 7 9 9 6 6 4 7 12

　　２）-５　ジャファラバード県（２４サイト）

医師 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
医療技師 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
保健婦 2 2 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 0 2 1 2 1

医療技師(女性） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
看護助手 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

予防接種普及員 4 0 0 4 3 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1
運転手 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
衛生士 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
守衛 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0

X線技師 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 14 7 6 11 9 5 8 8 7 7 6 5 6 6 7 8 5 6 11 6

医師 1 1 1 1
医療技師 1 1 1 1
保健婦 1 1 1 1

医療技師(女性） 0 0 0 0
看護助手 1 1 0 1

予防接種普及員 1 0 2 1
運転手 0 0 0 0
衛生士 0 1 1 1
守衛 0 1 1 1

X線技師 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
合計 5 6 7 7

　　２）-６　カラート県（１２サイト）

医師 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
医療技師 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
保健婦 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0

医療技師(女性） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
看護助手 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

予防接種普及員 1 1 2 2 0 3 2 0 1 1 0 0
運転手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衛生士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X線技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5 3 4 5 4 10 6 2 3 3 2 2

(9) (10) (11) (12)(5) (6) (7) (8)(1) (2) (3) (4)

(21) (22) (23) (24)

(17) (18) (19) (20)(13) (14) (15) (16)(9) (10) (11) (12)(5) (6) (7) (8)(1) (2) (3) (4)

(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

人員

人員

人員

人員

A - 115



　　２）-７　クズダール県（２２サイト）

医師 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
医療技師 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
保健婦 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2

医療技師(女性） 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
看護助手 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0

予防接種普及員 4 1 3 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
運転手 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
衛生士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X線技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 3 1 1 1 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 0 2 2
合計 11 8 11 6 6 7 7 10 6 7 8 9 8 6 6 6 7 5 6 7

医師 1 1
医療技師 1 1
保健婦 1 1

医療技師(女性） 0 0
看護助手 0 1

予防接種普及員 1 0
運転手 0 0
衛生士 0 0
守衛 0 0

X線技師 0 0
その他 4 1
合計 8 5

　　２）-８　ラズベラ県（３７サイト）

医師 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1
医療技師 2 2 1 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
保健婦 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 0 3 1 3 1 1 1 2

医療技師(女性） 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
看護助手 1 1 1 2 1 0 1 2 3 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1

予防接種普及員 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
運転手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
衛生士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X線技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 3 3 3 5 2 4 2 4 4 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0
合計 7 9 7 9 16 5 7 9 12 8 5 6 3 8 6 7 4 4 5 7

医師 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療技師 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1
保健婦 2 0 2 2 1 2 1 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0

医療技師(女性） 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
看護助手 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1

予防接種普及員 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
運転手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衛生士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X線技師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 4 2 2 3 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2
合計 11 3 5 11 4 5 5 9 4 6 7 4 3 3 4 7 4

(37)(33) (34) (35) (36)(29) (30) (31) (32)

(19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

(15) (16) (17) (18)(11) (12) (13) (14)(7) (8) (9) (10)(3) (4) (5) (6)

(21) (22)

(1) (2)

(17) (18) (19) (20)(13) (14) (15) (16)(9) (10) (11) (12)(5) (6) (7) (8)(1) (2) (3) (4)

人員

人員

人員

人員

A - 116
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