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2-2-3  Planos de Diseño Básicos 
 
Los planos de diseño básico están mostrados a partir de la página siguiente; 
 
(1) Edificio de Consulta Externa 
(2) Edificio de Laboratorio 
(3) Edificio de Encamamiento Aislado 
(4) Instalaciones Complementarias 
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2-2-4  Plan de Implementación 
2-2-4-1  Lineamientos de Implementación  
Dado que el presente Proyecto será ejecutado en el marco de la Cooperación Financiera No Reembolsable 
del Gobierno del Japón, es necesario mantener un intercambio de opiniones suficiente y fluido entre el 
organismo ejecutor de Guatemala, Consultor japonés y las empresas contratista a cargo de suministrar e 
instalar los equipos a fin de agilizar el desarrollo del Proyecto como Cooperación Financiera No 
Reembolsable. 

 
(1) Lineamiento Básico de Implementación del Proyecto  
El presente Proyecto, para ser implementado, se requiere de la aprobación del Gabinete de Ministros del 
Japón con previa evaluación y coordinación entre los organismos relevantes del Gobierno del Japón. Una 
vez aprobado por el Gabinete, ambos gobiernos firmarán el Canje de Notas (C/N) para la implementación 
del Proyecto. A continuación se presentan los principios básicos y las consideraciones a tomarse en relación 
con el Proyecto. 

 
1) El Proyecto seguirá los procedimientos establecidos para la Cooperación Financiera No Reembolsable 

del Japón bajo el régimen presupuestario del Japón, debido a que los recursos necesarios para el 
Proyecto provienen de los impuestos del pueblo japonés.  

2) El Gobierno de Guatemala suscribirá el Acuerdo de Servicio de Consultoría con una firma consultora 
japonesa, a quien consignará los servicios de asistencia de la licitación y supervisión de obras, con base 
en los resultados del presente Diseño Básico del Proyecto. 

3) El Gobierno de Guatemala, asistido por el Consultor mencionado arriba, seleccionará al contratista de 
entre las personas jurídicas japonesas a través de la licitación pública, con previo proceso de 
precalificación, con quien suscribirá el contrato en modalidad de “llave en mano” y ordenará la 
ejecución de obras del presente Proyecto.  

4) El Gobierno de Guatemala, asistido por el Consultor mencionado arriba, seleccionará a una casa 
comercial o fabricante de entre las personas jurídicas japonesas, a través de la licitación pública, con 
quien suscribirá el contrato en modalidad de “llave en mano” y ordenará el suministro e instalación de 
los equipos del presente Proyecto. 

 
(2) Lineamientos Básicos de Ejecución de Obras  
A continuación se presentan los lineamientos básicos de ejecución de obras y suministro de los equipos.  
 

1) Utilizar racionalmente los servicios de los consultores y subcontratistas locales que conozcan bien la 
situación sectorial de construcción y el mercado local de equipos y materiales, con el fin de optimizar 
la eficiencia de la ejecución de obras dentro del plazo establecido. 

2) Desarrollar la metodología de ejecución de obras preparando los planes de ejecución de cada sitio a fin 
de lograr un completo control de seguridad, calidad y cronograma. Asimismo, se procurará prevenir los 
accidentes durante el transporte e instalación de los equipos asegurando los locales adecuados de 
almacenaje temporal de los equipos médicos entregados en cada sitio.  

3) Con el fin de facilitar el mantenimiento de las obras construidas, se propone seleccionar, en la mayor 
medida de lo posible, los equipos y materiales de construcción necesarios que se fabrican localmente o 
los productos importados circulados permanentemente en el mercado local. Asimismo, se adoptarán, en 
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la mayor medida de lo posible, los métodos de ejecución de obras más difundidos localmente.  
4) En cuanto a la mano de obra relacionada con los equipos médicos, se contempla contratar la mano de 

obra local común para el manejo de cargas incluyendo el desembalaje y transporte; el servicio técnico 
de los fabricantes o de su respectivo representante local para el montaje, instalación, etc. de los equipos 
de alta complejidad; y finalmente para la instalación de los equipos de uso múltiple se contempla enviar 
el personal especializado. Cabe recordar que, en el Proyecto se contempla enviar el personal técnico 
desde Japón a cargo de supervisar y controlar el cumplimiento del cronograma del Proyecto en general.  

 
(3) Sistema de Implementación del Proyecto del País Receptor de Asistencia  
El organismo ejecutor del presente Proyecto en Guatemala es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, y los organismos a cargo de operación y mantenimiento son los tres hospitales beneficiarios del 
Proyecto. En la siguiente página se presenta el diagrama de correlación entre el sistema de operación del 
Proyecto por parte de Guatemala y el sistema de ejecución y supervisión de obras. 

R
epública de G

uatem
ala

Japón

Ministerio de Relaciones Exteriores

Consultor (oficinal local)
[Infraestructura: supervisión permanente]

[Equipamiento: supervisión oportuna]

Organismo ejecutor
(MSPAS)

Jefe del equipo de ingeniería

Contratista / Proveedor de equipos
 (sede central)

JICA (Tokio)

Responsable de equipamiento

Responsable de construcción

Contratista / Proveedor de equipos
(oficina local )

Consultor (sede central)

(Informe y coordinación）
（Informe, coordinación）

Embajada del Japón
en Guatemala

(Informe y coordinación）

Oficina de JICA en
Guatemala

Hospital San Vicente

Hospital Roosevelt

Hospital San Juan de Díos

 
Figura 2-20  Sistema de implementación del Proyecto 

 
2-2-4-2  Consideraciones a Tomarse en la Implementación 
(1) Consideraciones a Tomarse para la Ejecución de Obras 
Las obras del Hospital San Vicente serán ejecutadas en dos sitios, y las nuevas infraestructuras serán 
construidas mientras se continúen desarrollando los servicios asistenciales normales en las infraestructuras 
existentes. Por lo tanto, es importante instalar adecuadamente los cercos provisionales y protectores contra 
la caída de objetos para prevenir que se produzcan daños y accidentes a los terceros. Asimismo, se propone 
elaborar un plan de obras provisionales procurando minimizar el cruce del flujo de los vehículos y del 
personal de obras, con el flujo del personal hospitalario. Para la oficina provisional de obra, depósito de 
materiales de construcción, áreas de trabajo, depósito de tierras excavadas, etc. que eventualmente tendrán 
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que ser ubicados dentro del recinto hospitalario, se seleccionarán las áreas más adecuadas en coordinación 
y consulta con las autoridades del MSPAS y del hospital de manera que estos no estorben el normal 
desarrollo de las actividades asistenciales de las infraestructuras existentes.  
 
(2) Consideraciones a Tomarse para el Suministro de Equipos  
Para que los nuevos equipos médicos a ser suministrados por el Proyecto contribuyan plenamente a los 
servicios asistenciales de los tres hospitales beneficiarios, es importante que los propios usuarios dominen 
los métodos de operación y mantenimiento adecuados de los mismos. Por este motivo, el Proyecto 
contempla hacer entrega de los manuales de manejo en castellano de los principales equipos, a la par de 
impartir capacitación en el manejo de los mismos por el personal técnico especializado.  
 
2-2-4-3 Alcance de Trabajos  
Con el fin de agilizar el desarrollo de la Asistencia Solicitada al Japón es importante esclarecer la división 
de responsabilidades entre Guatemala y Japón en cuanto a la ejecución de obras, suministro e instalación de 
los equipos, etc., cuyos detalles se presentan a continuación. 
Tabla División de responsabilidades 
 

Tabla 2-53  División de responsabilidades 
 Descripción  Japón Guatemala 

1 Asegurar los terrenos de construcción de infraestructuras y de obras provisionales  ✓ 
2 Preparación de los terrenos / eliminación o reubicación de los obstáculos en el área 

sujeta a la ejecución de obras (Obras, árboles, estructuras enterradas, infraestructuras, 
etc. existentes) 

 ✓ 

3 Obras de acometida de las infraestructuras al recinto (trámites de solicitud y conexión 
de energía eléctrica, teléfonos, agua potable, desagüe, etc.)  ✓ 

4 Obras arquitectónicas (se incluyen los muebles fijos, cortinas para ventanas, rieles de 
cortinas, cortinas divisorias, etc.) ✓  

5 Muebles y útiles (cortinas para oficinas, rieles, persianas, muebles de oficina, etc.)  ✓ 
6 Obras de instalación eléctrica    

 Acometida de energía eléctrica hasta el primer poste del recinto, e instalación de 
interruptores y medidores  ✓ 

 Instalación de subestática, tablero de distribución, líneas principales, motor, 
alumbrado, tomacorrientes, etc.  ✓  

 Instalaciones telefónicas, sistema de meganofonía, sistema de llamado de asistencia, 
alarmas de emergencia, grupo electrógeno de emergencia ✓  

 
Instalación de conductos vacíos y cajas vacías para el sistema de meganofonía y de 
alarmas de emergencia 
 

✓  

7 Obras de instalación sanitaria (agua potable y desagüe)   

 Instalación de las tuberías laterales desde las tuberías principales de agua potable 
existentes ✓  

 Instalaciones de agua potable y desagüe, artefactos sanitarios  ✓  

 Conexión de tuberías de distribución desde el pozo del alcantarillado publico hasta el 
sistema de alcantarillado municipal   ✓ 

8 Obras de instalación mecánica    

 Instalaciones de acondicionamiento de aire y ventilación, Gas LP, Gases médicos, 
extintores ✓  

 
De las instalaciones de gases médicos: tanques de oxígeno licuado ubicados fuera 
del edificio, y conductos vacíos desde estos tanques hasta el nuevo área de 
encamamiento aislado 

 ✓ 

9 Obras exteriores   
 Caminos de acceso dentro del recinto y zanjas de drenaje para el agua de lluvia  ✓  
 Jardinería, arborización, etc.   ✓ 

10 Suministro de los equipos médicos    
 Suministro de equipos ✓  
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 Locales para la instalación de los equipos (nuevos equipos a ser instalados en las 
infraestructuras existentes)  ✓ 

 Reubicación e instalación de los equipos existentes  ✓ 
11 Trámites de obtención de autorización de construcción y notificaciones, etc.    

 Trámites de obtención de autorizaciones y notificaciones con relación a la 
construcción de las obras del Proyecto   ✓ 

 Trámites para la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)  ✓ 

 
2-2-4-4  Supervisión por la Firma Consultora 
(1) Servicios de Consultoría  
El presente Proyecto se inicia después de la suscripción del Canje de Notas (C/N) por los gobiernos de 
Guatemala y del Japón. El organismo ejecutor de Guatemala suscribirá el Acuerdo de Servicio de 
Consultoría con el Consultor japonés, quien ejecutará los siguientes servicios.  
 

1) Diseño Detallado  
Los servicios correspondientes al Diseño Detallado que asumirá el Consultor incluyen los siguientes.  

• Revisión de las condiciones y criterios de diseño 
• Preparación de los Documentos de Licitación (especificaciones técnicas, planos de diseño, etc.) 
• Entrega de los planos de diseño y otras informaciones técnicas necesarias para la obtención de 

autorizaciones  
 

2) Fase de Selección del Contratista y del Proveedor  
Con base en los Documentos de Licitación elaborados, el organismo ejecutor del Proyecto, asistido por el 
Consultor, procederá a la selección del Contratista y Proveedor japonés mediante la licitación pública. La 
licitación será ejecutada para dos lotes: uno para el Hospital San Vicente que consistirá en las obras de 
construcción y en el suministro de equipos, y otro lote para el Hospital Roosevelt y el Hospital General San 
Juan de Dios que consistirá solo en el suministro de equipos. El proceso de selección consistirá en la 
licitación pública para la selección de las empresas japonesas. El Consultor asistirá a los tres hospitales 
beneficiarios del Proyecto en las siguientes operaciones.  

• Anuncio de la convocatoria de la licitación  
• Precalificación (sólo obras, no así los equipos)  
• Evaluación de ofertas  
• Negociación para la contratación  

 
3) Fase de la Supervisión de Obras  

El servicio de supervisión del Consultor iniciará desde el momento en que el Contratista inicie la ejecución 
de obras. Este servicio incluirá el control de las obras en el sitio para que ellas cumplan con lo estipulado en 
los documentos de diseño (planos y especificaciones), así como los planos y planes de ejecución elaborados 
y aprobados de conformidad con los primeros. En cumplimiento de las facultades y obligaciones atribuidas 
por el Acuerdo de Servicio de Consultoría, el Consultor informará directamente el avance de las obras a los 
tres hospitales beneficiarios del Proyecto, a la par de emitir a favor del Contratista los documentos 
estipulados relacionados con el avance del trabajo, calidad, seguridad y los documentos requeridos para los 
pagos. 
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(2) Plan de Supervisión de Obras  
Con base en el lineamiento básico de ejecución de obras arriba descritos, el servicio de supervisión del 
Proyecto incluye la orientación a los subcontratistas locales en el establecimiento de un sistema idóneo de 
control de obras, así como la supervisión general y control (que consiste principalmente en la inspección) 
para verificar el avance del trabajo. Los procedimientos operativos consisten en los siguientes.  

 
1) El Consultor asumirá la supervisión general de obras manteniendo una estrecha y fluida comunicación 

con los organismos y entidades relevantes del Japón.  
2) El Consultor convocará a los principales responsables de obras de todos los sitios de construcción a las 

reuniones semanales y mensuales que se organizarán en la oficina administrativa del Proyecto.  
3) Para la supervisión de obras en sitio, se contratará el número necesario de ingenieros locales 

suficientemente experimentados con el fin de ejecutar adecuadamente la verificación e inspección de 
cada sitio del proyecto.  

4) El Consultor contratará el servicio local para la supervisión de obras de cada infraestructura, quienes 
realizarán las inspecciones de los ítems estipulados. Los resultados de estas inspecciones serán 
informados y discutidos en las reuniones periódicas. 

5) El Consultor comunicará y entregará los informes a los tres hospitales beneficiarios que son los 
ejecutores del Proyecto, a la Embajada del Japón y a la oficina de JICA en Guatemala, así como a la 
sede central de JICA en Tokio y realizará otros servicios que sean requeridos.  

 
(3) Plan de Supervisión de Suministro de Equipos  
A continuación se plantean los lineamientos básicos y las consideraciones a tomarse en relación con la 
supervisión de suministro de los equipos del Proyecto.  

1) El Consultor enviará a Guatemala el personal supervisor en los momentos cruciales (en forma “spot”), 
quien velará por la entrega e instalación oportuna de los equipos realizando el ajuste de las obras, 
inspección de entrega de los equipos, supervisión de la capacitación en operación, etc.,  

2) Al momento del embarque, realizará la inspección previo al embarque a través de una institución 
autorizada con el fin de confirmar el adecuado despacho de los equipos y materiales de conformidad 
con los respectivos contratos.  

 
2-2-4-5  Plan de Control de Calidad  
Este servicio consiste en la evaluación y aprobación del plan y planos de ejecución, materiales, muestras, 
análisis de materiales y la inspección en obra, de conformidad con los documentos de diseño y el plan de 
supervisión de obras.  
 
(1) Principales Aspectos a Verificar  
A continuación se resumen los principales aspectos que deben ser verificados en el desarrollo de las obras.  

 
1) Equipos y Materiales a Ser Suministrados 

A. Nombre del fabricante de las barras de refuerzo y los procedimientos y resultados del análisis  
B. Nombre del fabricante del cemento y los procedimientos y resultados del análisis 
C. Procedimientos y resultados del análisis del peso específico, humedad y tamaño de los agregados 
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(arena y gravas) 
D. Obtención de los certificados de garantía de calidad de otros materiales y los procedimientos y 

resultados del análisis 
 

2) Movimiento de Tierra  
A. Ángulo de talud, precisión del piso, altura de la fundación  
B. Verificación del método de control de compactación  

 
3) Hormigón Armado  

A. Pruebas según la tabla de dosificación  
B. Valores meta de la relación agua-cemento, dosificación de cemento, de agua, contenido de los 

agregados finos, sales y slump en la tabla de dosificación  
C. Prueba de resistencia a la compresión de cada valor de referencia de diseño (pruebas para el 

control de resistencia de dosificación) 
D. Tipos de mezcladora, métodos de medición, plan de asignación del personal supervisor de 

preparación de hormigón  
E. Métodos, resultados, frecuencia y formatos de informes de las diferentes pruebas de control de 

calidad  
F. Métodos de curado de las muestras de hormigón, y la prueba de resistencia a la compresión  
G. Prueba de resistencia a la tensión de las barras de refuerzo 

 
(2) Normas de Control  
Se aplicarán las normas de control de calidad aprobados por el Consultor, con base en el plan de ejecución 
elaborado por el Contratista. Dicho plan será preparado siguiendo con base en los criterios más difundidos 
en Guatemala o en Japón, y reflejando las condiciones reales de las obras de construcción contempladas en 
el presente Proyecto. 
 
2-2-4-6  Plan de Suministro  
(1) Equipos y Materiales de Construcción  
La mayoría de los materiales de construcción puede conseguirse dentro de la ciudad de Guatemala, por lo 
que sólo se importarán de Japón los materiales especiales o que requieran cumplir con alto nivel de 
rendimiento y de calidad.  
 

Tabla 2-54  Lista de principales equipos y materiales y su origen 
Mercado de compra 

Equipos y materiales  
Guatemala Japón 

Notas 

① Equipos y materiales de construcción     
 1. Cemento Portland  ✓  Guatemala 
 2. Agregados (arena y gravas) ✓  Guatemala 
 3. Barras de refuerzo  ✓  Guatemala 
 4. Materiales de encofrado ✓  Guatemala 
 5. Materiales de acero para estructuras ✓  Guatemala 
 6. Bloques de hormigón  ✓  Guatemala 
 7. Maderas (para estructuras y artefactos) ✓  Guatemala 
 8. Baldosas para pisos y paredes  ✓  EE.UU., o México 
 9. Carpintería de madera ✓  Guatemala 
 10. Carpintería de acero  ✓ Japón 
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Mercado de compra 
Equipos y materiales  

Guatemala Japón 
Notas 

 11. Carpintería de acero con plomo   ✓ Japón 
 12. Carpintería de aluminio  ✓  Guatemala 
 13. Herrajes para la carpintería  ✓  EE.UU 
 14. Vidrios  ✓  Guatemala 
 15. Vidrios blindados ✓  EE.UU., o Japón 
 16. Pinturas  ✓  EE.UU 
 17. Muebles ✓  Guatemala 
② Materiales para instalaciones    
 1. Tableros ✓ ✓ EE.UU, Japón 
 2. Alambres y cables ✓  EE.UU. 
 3. Tuberías de conducto  ✓  Guatemala 
 4. Aparatos de alumbrado (ordinarios) ✓ ✓ EE.UU, Japón 
 5. Transformadores  ✓  EE.UU., o México 
 6. Reguladores de voltaje ✓  EE.UU. 
 7. Grupo electrógeno  ✓  EE.UU. 
 8. Instalaciones telefónicas ✓  EE.UU. 
 9. Telefonía, sistema de perifoneo, intercomunicación, etc.  ✓ ✓ EE.UU, Japón 
 10. Tubos de PVC ✓  Guatemala 
 11. Tubos de cobre ✓  México 
 12. Artefactos sanitarios ✓ ✓ EE.UU, Japón 
 13. Extintores  ✓  EE.UU. 
 14. Tanques receptores de agua, tanques elevados  ✓ Japón 
 15. Bombas  ✓ Japón 
 16. Acondicionadores de aire  ✓  EE.UU. 
 17. Ventiladores (incluyendo ventiladores de techo) ✓  EE.UU. 

 
 (2) Equipos Médicos 
Existen en Guatemala varios representantes de los equipos médicos y de los materiales consumibles, que si 
bien los productos nacionales sólo se limitan en los muebles, manejan múltiples productos importados, 
incluyendo japoneses. Ellos ofrecen también servicios de instalación de equipos, servicio posventa, y 
suministro de repuestos y de materiales consumibles. Dado que los equipos solicitados son, en su mayoría, 
productos muy difundidos en los hospitales y otros establecimientos proveedores de servicios de salud en el 
país, se considera que los representantes son capaces de atender plenamente las necesidades de 
mantenimiento preventivo y correctivo, aunque algunos de ellos a veces no quieren recibir pedidos 
pequeños de repuestos y materiales consumibles. Por lo tanto, se adoptarán los siguientes principios básicos 
sobre el origen de los productos a suministrarse (nacionales, japoneses o de un tercer país). 
 

1) Compra en el Mercado Nacional 
Se comprarán en el mercado local los productos que se fabrican y se comercializan permanentemente en él, 
y que satisfagan la calidad requerida y el plazo de entrega. Corresponden a este grupo, principalmente los 
muebles ya mencionados.  
 

2) Compra a un Tercer País 
Serán importados de un tercer país, los productos que son comúnmente utilizados en Guatemala, pero que 
no se fabrican en Japón, o aunque sean fabricados en Japón, la importación puede resultar en un costo 
sumamente elevado de transporte. También se comprarán de un tercer país, los productos que al comprarse 
en Japón no pueda garantizar una justa competencia en la licitación, o los productos cuyos fabricantes no 
tengan representación en Guatemala o que por otras razones circunstanciales no pueda garantizarse un 
adecuado mantenimiento en el país.  
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Cabe recordar que, para la adquisición en un tercer país, se requiere que el MSPAS presente la solicitud 
correspondiente y obtenga la aprobación del Gobierno del Japón, previo al inicio del proceso de licitación 
en la fase de ejecución del Proyecto.  
 

3) Transporte de los Equipos y Materiales  
① Compra en el mercado nacional 

La mayoría de los productos circulados en el mercado de Guatemala, puede comprarse dentro de la Ciudad 
de Guatemala. Dado que los tres hospitales beneficiarios del Proyecto se localizan en la ciudad capital y las 
vías públicas se hallan en buenas condiciones, no habrá ninguna dificultad mayor de transporte de los 
productos a ser comprados en el mercado local.  
 
② Importación desde Japón  

Los productos a ser importados desde Japón serán embarcados en el Puerto de Yokohama, y desembarcados 
en el Puerto Comercial Quetzal en la costa del Pacífico de Guatemala, vía Long Beach de EE.UU. El 
transporte marítimo requerirá 2,5 meses, y el transporte interno desde el Puerto Quetzal hasta la Ciudad de 
Guatemala es de aproximadamente 4 horas. Las condiciones viales son buenas 
 
2-2-4-7  Plan del Componente No Estructural (Capacitación)  
El presente Proyecto consiste en la renovación de los equipos existentes que presentan un avanzado grado 
de obsolescencia, y en el refuerzo con nuevas unidades para atender las necesidades asociadas a la 
ampliación de las infraestructuras existentes, y como tal, se contempla seguir trabajando con las mismas 
técnicas y sistema de operación y mantenimiento y no se considera necesario incorporar la cooperación 
técnica para el desarrollo sostenible del presente Proyecto. Sin embargo, es posible realizar nuevas 
cooperaciones técnicas utilizando las infraestructuras y equipos invertidos a través del presente Proyecto, lo 
cual multiplicará el impacto positivo de la inversión.  
 
2-2-4-8  Cronograma de Ejecución  
En el caso de aplicarse el esquema de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Gobierno del Japón, 
la implementación del presente Proyecto se divide en tres fases después de la firma del Canje de Notas 
(C/N), las cuales son: ① firma del Acuerdo de Servicio de Consultoría, preparación y aprobación de los 
Documentos de Licitación; ② licitación y contratación de empresas contratista y proveedora; y ③
ejecución de obras y suministro de equipos. 
(1) Preparación y Aprobación de los Documentos de Licitación  
Los tres hospitales beneficiarios del Proyecto y el Consultor (persona jurídica japonesa) firmarán el 
Acuerdo de Servicio de Consultoría para el Diseño de Ejecución (preparación de los Documentos de 
Licitación) y supervisión de obras, el cual debe ser verificado por el Gobierno del Japón. Posteriormente, el 
Consultor elaborará el Diseño Detallado con base en el informe final del Estudio de Diseño Básico y 
preparará los Documentos de Licitación. En cuanto a las especificaciones de los equipos elaboradas en el 
Diseño Básico, serán revisadas y corregidas, según sea necesario, analizando los cambios de las 
condiciones sociales locales, disponibilidad de los equipos en el mercado, etc. Terminada la elaboración de 
los Documentos de Licitación, el Consultor los presentará y explicará a las autoridades de los tres 
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hospitales beneficiarios del Proyecto para su aprobación. 
 

(2) Fase de Licitación y Contratación  
Una vez aprobados los Documentos de Licitación, para el componente de infraestructuras se convocará a la 
licitación en Japón mediante el anuncio en los periódicos, y se realizará la precalificación (PQ) para 
seleccionar a los participantes en la licitación. Luego de la precalificación, el organismo ejecutor de 
Guatemala convocará a los participantes precalificados a la licitación para la construcción de obras, cuyo 
proceso será presenciado por las autoridades relevantes. En cuanto al componente de equipos (suministro e 
instalación). La licitación será ejecutada para dos lotes: uno para el Hospital San Vicente que consistirá en 
la construcción de obras y en el suministro de equipos, y otro lote para el Hospital Roosevelt y el Hospital 
General San Juan de Dios que consistirá solo en el suministro de equipos. El proceso de selección 
consistirá en la licitación pública cuya convocatoria será anunciada en los periódicos, y el proceso será 
presenciado por las autoridades relevantes. El oferente que haya ofertado el precio más bajo y que satisfaga 
los requisitos determinados, será el adjudicatario quien firmará el contrato de construcción y suministro con 
el MSPAS de Guatemala. El período estimado para completar este proceso es de 6.0 meses.  
 
(3) Fase de Ejecución de Obras y Suministro de los Equipos y Materiales  
Luego de la verificación de los contratos de ejecución de obras y de suministro de equipos por el Gobierno 
del Japón, el contratista iniciará la ejecución de obras, y el proveedor la adquisición y la instalación de los 
equipos. Simultáneamente, el Consultor iniciará la supervisión del Proyecto. El período de ejecución de 
obras se estima en 10.5 meses. Por otro lado, el período de suministro de equipos se estima en 11.0 meses, 
iniciando primero la instalación en el Hospital Roosevelt y el Hospital General San Juan de Dios, mientras 
que la instalación de los equipos en el Hospital San Vicente se realizará una vez terminada la construcción 
de obras.  
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Núm. de
meses

1411 131 2 3

Ejecución de obras, sum
inistro de equipos

D
iseño de

Ejecución

124 5 6 7 8 9 10

(Estudio en Guatemala)

(Trabajo en Japón)
(Total 6,0 meses)

(Preparación)

(Movimiento de tierra, cimentación)

(Obras de estructura)

（Acabado）

(Instalaciones)

（Inspección y
correcciones）(Suministro de equipos)

（Total 10,5 meses）

(Trabajo en Guatemala)
(Precalificación, licitación, contratación)

（Obras exteriores）

(Pedido) (Fabricación y
adquisición)

(Transporte)

(Instalación/ajustes/capacitación
en operación-1)

（Total 11,0 meses）

(Instalación/ajustes/capacitación
en operación-2)

(Construcción de obras)

 
Nota) La “Instalación/ajuste/capacitación en operación-1” incluida en la “Ejecución de obras y suministro 

de equipos” corresponde al Hospital San Vicente; mientras que la  “Instalación/ajuste/capacitación en 
operación-2” corresponde al Hospital Roosevelt y al Hospital San Juan de Dios 

Figura 2-21  Cronograma de implementación del Proyecto 
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2-3  Obligaciones del País Receptor de Asistencia 
Las obligaciones que serán asumidas por Guatemala y Japón respectivamente en relación con el presente 
Proyecto se detallan en el apartado 2-4-3 “División de responsabilidades para la ejecución de obras, 
suministro e instalación de los equipos ” . A continuación se especifican las responsabilidades 
correspondientes a Guatemala. 
 
(1) Asegurar los Terrenos de Construcción de Infraestructuras y de Obras Provisionales  
El sitio de construcción se localiza dentro del recinto del Hospital San Vicente. Corresponde a Guatemala 
asegurar el derecho de construcción de las nuevas infraestructuras en el sitio propuesto, así como los 
locales para la construcción de una oficina administrativa provisional del Proyecto, el depósito de los 
materiales de construcción, el área de trabajo, depósito de materiales excavados, etc. dentro de dicho 
recinto.  

 
(2) Eliminación y Reubicación de Obstáculos y Preparación de los Terrenos  
Se han encontrado obstáculos que se detallan en el siguiente Tabla dentro del sitio de construcción, los 
cuales deberán ser eliminados o reubicados antes de iniciar las obras del Proyecto. Cabe recordar que, los 
terrenos seleccionados para la construcción de las áreas de Consulta Externa, Laboratorios y de 
Encamamiento aislado, presentan una suave inclinación en dirección oeste a este, pero el desnivel no es de 
una magnitud que pueda perturbar la construcción de las nuevas infraestructuras, por lo que no se considera 
necesario realizar la obra de nivelación por Guatemala.  
 

Tabla 2-55  Obstáculos que deben ser eliminados o reubicados 
Ítems  Descripción  

1 Demolición y 
eliminación de los 
edificios existentes, 
etc.  

Los siguientes edificios, etc. que se encuentran dentro del terreno de construcción de la nueva 
Área de Encamamiento aislado: 
① Depósito de residuos existente (bloques de hormigón de una sola planta, área de piso aprox. 

110 m2) 
② Depósito existente (antiguo auditorio, bloques de hormigón de una sola planta, área de piso 

aprox. 110 m2) 
③ Pared de lado sudeste, losas de hormigo y fundación de la antigua infraestructura que no ha 

sido desmontada (actualmente utilizada como muro) (área: aprox. 420 m2) 
Cabe recordar que, una vez desmontado y eliminado el depósito de residuos existente 
correspondiente al numeral ①, va a ser necesario construir un depósito provisional que será 
utilizado durante la ejecución de obras (área de piso: aprox. 20 m2) 

2 Demolición, 
eliminación y 
reconstrucción de 
los muros existentes 

Los siguientes muros que se encuentran dentro y alrededor del terreno de construcción de la 
nueva Área de Encamamiento aislado. 
① Demolición y eliminación del muro entre el depósito de residuos existente y la puerta 

lateral (Long. aprox. 36 m) . 
② Demolición y eliminación del muro entre el depósito existente (antiguo auditorio) y el área 

de hospitalización de cirugía neumológica (para hombres) (Long. aprox. 38 m) y 
reconstrucción de 35 m de este muro. 
③ Demolición y eliminación del muro entre la Administración y el Taller existentes, y el muro 

construido paralelamente con la pared de lado suroeste de la Administración existente 
(Long. aprox. 84 m), y reconstrucción de 84 m de estos muros. 

3 Demolición, 
eliminación y 
reconstrucción de 
los pasillos de 
circulación cubiertos 
existentes 

Demolición y eliminación del pasillo de circulación cubierto que comunica la puerta principal 
del hospital hasta la Administración existente, y del pasillo de circulación cubierto construido 
al lado suroeste de la Administración, siempre que se hallen dentro o en la cercanía del terreno 
de construcción de la nueva Área de Consulta Externa (Long. aprox. 115 m), y reconstrucción 
de 77 m de estos pasillos. 

4 Corta de árboles  ① Un árbol y 14 m del seto vivo que se encuentran dentro y en la cercanía del terreno de 
construcción de las nuevas Áreas de Consulta Externa y de  Laboratorios 
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Ítems  Descripción  
② Seis árboles que se encuentran dentro y en la cercanía del terreno de construcción de la 

nueva Área de Encamamiento aislado 
5 Reubicación de los 

cables de acometida 
eléctrica existentes  

Actualmente existen cables eléctricos de acometida tendidos entre el poste externo ubicado 
cerca de la puerta principal del hospital hasta el poste en el centro del estacionamiento (poste 
# 3), los cuales pasan por encima del terreno de construcción de la nueva Área de Consulta 
Externa. A fin de evitar el cruce, se requiere reubicar los postes # 1 y # 2 arrimando al borde 
oeste del recinto y reinstalar los cables (long. de cables: aprox.110m). 

6 Reubicación de los 
cables de acometida 
telefónica existentes 

Actualmente existen cables telefónicos tendidos entre el poste del lado sur del taller existente 
hasta el poste del lado oeste de la Administración, los cuales pasan por encima del terreno de 
construcción de la nueva Área de Laboratorios. A fin de evitar el cruce, se requiere instalar 
dos nuevos postes al lado norte de la Administración existente y reinstalar los cables (long. de 
cables telefónicos: aprox. 90 m). 

7 Reubicación de los 
tubos de suministro 
de agua existentes  

Actualmente existe una válvula de agua potable a lado oeste de la Administración existente, y 
un tubo de agua que conecta esta válvula con la lavandería existente. Dado que esta tubería 
cruza con las obras de la nueva Área de Laboratorios, se requiere reubicar la válvula al lado 
suroeste de la Administración, y reinstalar las tuberías de agua pasando por el borde noreste de 
la nueva Área de Laboratorios (Long. de la tubería de agua: aprox. 64 m). 

8 Reubicación de los 
tubos de desagüe 
existentes  

Existe una parte de la tubería de desagüe subterránea construida al borde este del recinto, la 
cual cruza con las obras de la nueva Área de Encamamiento aislado. Por lo tanto, es necesario 
reubicar esta tubería arrimando más al borde del recinto (Long. de la tubería de desagüe: 
aprox. 140 m) 

 
(3) Acometidas de Energía Eléctrica, Teléfono, Agua Potable y Desagüe  
① Energía eléctrica  
Actualmente, se encuentra la acometida de la energía eléctrica en el poste # 1 ubicado dentro del recinto 
hospitalario, en la cercanía de la puerta principal, desde la línea troncal (3φ3W13,800V/60Hz) instalada a 
lo largo de la Av. 11A. Las obras de la contrapartida guatemalteca consisten, tal como se indica en el 
apartado 3-2-2-1 (2) 6) ① “Instalaciones eléctricas”, en la instalación del interruptor y del medidor en el 
poste # 1 arriba mencionado, y la conexión desde el tablero de distribución de la sala de electricidad 
existente hasta el nuevo interruptor local que será instalado para el presente Proyecto. 

 
Además de lo anterior, también corresponde a la contrapartida guatemalteca la reubicación de los postes # 1 
y 2 al borde oeste del recinto hospitalario y la reinstalación de los cables, con el fin de evitar el cruce con 
las nuevas obras a ser construidas por el Proyecto, puesto que los cables de acometida existentes entre el 
poste externo ubicado fuera de la puerta principal del Hospital hasta el poste interno (# 3) ubicado en el 
centro del estacionamiento pasan sobre la nueva Área de Consulta Externa, tal como se indica en el 
apartado anterior “Eliminación y reubicación de obstáculos y preparación de los terrenos”. 
 
② Teléfonos  
Actualmente existen dos circuitos de teléfono que entran a la Administración existente, al que se contempla 
agregar un nuevo circuito para el Proyecto. Los procedimientos de ampliación y el costo corresponden a 
Guatemala. Adicionalmente, tal como se indica en el apartado anterior “Eliminación y reubicación de 
obstáculos y preparación de los terrenos”  también corresponde a la contrapartida guatemalteca la 
instalación de dos nuevos postes al lado norte de la Administración y la reinstalación de los cables, con el 
fin de evitar el cruce con las nuevas obras a ser construidas por el Proyecto, puesto que los cables que 
conectan el poste telefónico del lado sur del Taller existente con el poste del lado oeste de la 
Administración pasan sobre la nueva Área de Laboratorios. 
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③ Agua potable  
El agua potable llega del sistema de abastecimiento municipal hasta el tanque receptor y el tanque elevado 
de uso exclusivo para el hospital. Desde estos tanques ubicados fuera del recinto, el agua entra a través de 
una tubería de 150 mm en la cercanía de la puerta principal. Debido a que el Proyecto contempla tomar el 
agua potable para las nuevas infraestructuras desde las tuberías existentes, no se requieren nuevas obras que 
deban ser ejecutadas por Guatemala. Sin embargo, tal como se indicó en el apartado anterior “Eliminación 
y reubicación de obstáculos y preparación de los terrenos”, actualmente existe una válvula de agua potable 
a lado oeste de la Administración existente, y un tubo de agua que conecta esta válvula con la lavandería 
existente. Dado que esta tubería cruza con las obras de la nueva Área de Laboratorios, se requiere reubicar 
la válvula al lado suroeste de la Administración, y reinstalar las tuberías de agua pasando por el borde 
noreste de la nueva Área de Laboratorios. Estas obras corresponden a la contrapartida guatemalteca.  
 
④ Desagüe  
Como se indicó en el apartado 3-2-2-1(2) 6) ② “Instalaciones mecánicas”, el sistema de desagüe hasta el 
pozo terminal ubicado dentro del recinto, donde se recibe el agua residual de las nuevas infraestructuras, así 
como el agua tratada del tanque séptico corresponde a Japón. Sin embargo, la conexión desde este pozo 
hasta el alcantarillado público corresponde a la contrapartida guatemalteca. Además de lo anterior, tal como 
se indicó en el apartado “Eliminación y reubicación de obstáculos y preparación de los terrenos”, existe 
una parte de la tubería de desagüe subterránea construida al borde este del recinto, la cual cruza con las 
obras de la nueva Área de Encamamiento aislado. Por lo tanto, es necesario reubicar esta tubería arrimando 
más al borde del recinto, y esta obra también corresponde a Guatemala. 
 
(4) Instalación de Tanques de Oxígeno Licuado, etc.  
Como se indicó en el apartado 3-2-2-1(2)-6)-②-f), los tanques de oxígeno licuado ubicados fuera del 
edificio, y los conductos vacíos desde estos tanques hasta la pared externa de la nueva Área de 
Encamamiento aislado corresponde a Guatemala. El tendido de tuberías y la instalación de tomas desde 
este punto hacia dentro del Área de Encamamiento aislado corresponde a Japón.  
 
(5) Suministro de Muebles y Útiles de Oficina  
Para la Consulta Externa de los tres hospitales beneficiarios del Proyecto, la cooperación japonesa incluye 
la instalación de bancos y mesas para teléfonos dentro de las salas de espera, mesas de trabajo con 
lavaderos dentro de las salas de consulta externa, salas de tratamientos y sala de revelación, cortinas de uso 
médico (incluyendo rieles), persianas de las ventanas, y los estantes de los depósitos. Estos muebles serán 
incorporados en el diseño de las infraestructuras. Asimismo, la cooperación japonesa incluye el suministro 
de las mesas de examen de las salas de consulta externa y salas de tratamientos, estantes para hojas clínicas, 
etc. Sin embargo, Japón no suministrará los muebles y útiles de oficina que se indican más abajo.  

 
De la misma manera, para el Área de Laboratorios, la cooperación japonesa incluirá las persianas para 
ventanas de las sala de análisis de especimenes, sala de lavado y esterilización de los instrumentos y sala de 
análisis de bacterias, así como los estantes de los depósitos, los cuales serán incorporados dentro del diseño 
de las infraestructuras. Asimismo, se suministrarán las mesas de experimentación y mesas de trabajo con 
lavadero, como equipos médicos. Sin embargo, no se suministrarán los muebles y útiles de oficina que se 
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indican más abajo.  
 

En cuanto al Área de Encamamiento aislado, la cooperación japonesa incluirá las persianas para ventanas 
de las salas de hospitalización (incluyendo rieles), cortinas divisorias entre camas (incluyendo rieles), 
cortinas de duchas, estantes de la bodega de ropa, lavaderos de la lavandería externa, los cuales serán 
incorporados en el diseño de las infraestructuras. Asimismo, se suministrarán las camas de hospitalización, 
etc. como equipos médicos. Sin embargo, no se suministrarán los muebles y útiles de oficina que se indican 
más abajo.  
Esto supone que Guatemala tendrá que comprar a su propio costo todos los muebles de oficina comunes 
que sean necesarios para el trabajo hospitalario, antes de la terminación de la construcción de 
infraestructuras.  
 

Tabla 2-56  Lista de muebles y útiles de oficina que deban ser comprados por Guatemala 
 Áreas y secciones  Muebles, etc. que requieren ser comprados 
1 Área de Consulta Externa  
 - Recepción Sillas para oficina, gabinetes de archivos, etc.  
 - Salas de consulta externa  Escritorios y sillas para médicos, sillas redondas para pacientes, etc. 
 - Salas de tratamientos Escritorios y sillas para médicos, sillas redondas para pacientes, etc. 
 - Salas de espera de 

médicos  
Guardarropas para médicos, persianas enrollables, etc. 

 - Sala de consejo de 
trabajador social  

Mesa y sillas de reunión, persianas enrollables, etc. 

   
2 Área de laboratorios  
 - Oficina Escritorios y sillas, gabinetes de archivos, etc.  
 - Laboratorios  Sillas redondas, gabinetes de archivos, etc.  
   
3 Área de encamamiento 

aislado 
 

 - Vestíbulo Bancos (o sofá)  
 - Puesto de enfermeras Escritorios y sillas, sillas redondas, gabinetes, persiana enrollable, etc.  
 - Salas de tratamientos Escritorios y sillas, sillas redondas, etc.  
 - Área de servicio para 

secar ropa 
Tendederos y palos para colgar la ropa, etc.  

 
(6) Asegurar los Locales de Instalación de los Equipos  
Es necesario que Guatemala prepare los locales de emplazamiento e instalación de los nuevos equipos 
dentro de las infraestructuras existentes, antes de las fechas de entrega e instalación de los mismos.  

 
(7) Operación y Mantenimiento  
El Gobierno de Guatemala asegurará los recursos humanos y financieros necesarios para la operación y 
mantenimiento del Proyecto, a fin de dar uso, manejo y mantenimiento adecuado y efectivo de las 
infraestructuras a ser construidas y los equipos a ser suministrados por la Cooperación Financiera No 
Reembolsable del Japón.  
 
 
(8) Trámites de Obtención de Autorizaciones  
Todos los trámites necesarios para la obtención de permisos y autorizaciones de construcción de las nuevas 
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infraestructuras contempladas en el Proyecto, así como la Evaluación del Impacto Ambiental deberán 
completarse por Guatemala antes del inicio de la ejecución de obras del Proyecto. De la misma manera, 
todos los permisos y autorizaciones asociados con la compra e instalación de los equipos, deberán ser 
obtenidos antes de la entrega e instalación de los mismos.  

 
(9) Exoneración del Pago de Impuestos de Importación y Otros Cargos Fiscales  
Es necesario cumplir con el ágil desembarco, despacho aduanero y transporte interno de los equipos y 
materiales a ser suministrados bajo la Cooperación Financiera No Reembolsable. Asimismo, es necesario 
que sea exonerado el pago de los aranceles, impuestos internos, impuesto al valor agregado (IVA) y otras 
cargas fiscales a los productos que sean suministrados bajo el contrato verificado y a los servicios que 
presten los nacionales japoneses.  
 
(10) Arreglo Bancario (A/B) del Banco del Japón  
El Gobierno de Guatemala deberá abrir una cuenta bancaria en un banco de Japón a nombre del Gobierno 
de Guatemala. 

 
(11) Autorización de Pago (A/P)  
El Gobierno de Guatemala deberá realizar el pago de comisiones de notificación y del pago asociado con la 
Autorización de Pago a favor del banco con el que ha suscrito el Arreglo Bancario. 
 
(12) Facilidades de Entrada, Salida y Permanencia en Guatemala  
El Gobierno de Guatemala deberá otorgar las facilidades necesarias para la entrada y permanencia en el 
país de los nacionales japoneses que presten servicios conforme el Contrato Verificado.  
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2-4  Plan de Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto 
(1) Plan de Recursos Humanos  
El Hospital San Vicente actualmente está siendo operado por un total de 363 recursos, incluyendo 37 
médicos especialistas y 115 enfermeros. El Hospital Roosevelt está siendo operado por un total de 2.500 
recursos aproximadamente incluyendo 214 médicos especialistas, 239 médicos residentes, etc. Por último, 
el Hospital General San Juan de Dios cuenta con un total aproximado de 2.150 recursos que incluyen 202 
médicos especialistas y 224 médicos residentes.  
 
El número de camas de hospitalización de las áreas cubiertas por el presente Proyecto son: 42 camas (del 
Área de Encamamiento aislado) en el Hospital San Vicente; 9 camas (UCIM Pediátrico) en el Hospital 
Roosevelt; y 15 camas (UCIN intermedio y UCI pediátrico). Sin embargo, dado que el presente Proyecto 
tiene por objetivo el fortalecimiento funcional de los tres hospitales beneficiarios del Proyecto y recuperar 
su funcionamiento inherente, no se contempla aumentar el número de camas, sino que éste se mantendrá, 
por lo que se considera que los hospitales podrán seguir funcionando con los mismos recursos humanos aún 
después de la entrega de las nuevas obras y equipamiento sin tener que aumentar el número del personal.  

 
(2) Plan de Administración, Operación y Mantenimiento 
Además de los recursos humanos arriba mencionados, para la administración, operación y mantenimiento 
del presente Proyecto va a ser necesario realizar nuevas gestiones administrativas (adquisición y control de 
los medicamentos, reactivos, materiales consumibles, materiales asistenciales, etc.), gestiones contables 
(pago y control de los gastos de luz, energía, agua, comunicación, etc.), y las gestiones de operación y 
mantenimiento de las infraestructuras y equipos. Todas estas gestiones serán asumidas por los tres 
hospitales beneficiarios del Proyecto a su propia responsabilidad. 
En el caso de implementarse las nuevas infraestructuras y equipos en los tres hospitales beneficiarios a 
través del presente Proyecto, el costo adicional requerido para la administración, operación y 
mantenimiento es el que se presenta a continuación. Asimismo, en el anexo del presente informe se 
presentan los desgloses detallados del costo de operación y mantenimiento. 

 
1) Gastos del Personal  
No se contempla el aumento de los gastos del personal para la contratación de nuevos recursos médicos y 
paramédicos asociada con la implementación del presente Proyecto. 

 
2) Costo de Medicamentos 
Los medicamentos incluyen los medicamentos de administración, inyectables, reactivos de laboratorios, 
contrastes, medicamentos externos, etc. En la estimación del costo del presente Proyecto, se incluyó el 
incremento de los reactivos de laboratorio para los equipos de exámenes que se suministrarán al Hospital 
San Vicente. Este incremento se especifica en el “Anexo 6: Detalles del Costo de Operación y 
Mantenimiento” como parte de los productos de reserva y materiales consumibles requeridos anualmente 
dentro del rubro de operación y mantenimiento de los equipos médicos. 
 
3) Repuestos de los Materiales Consumibles Médicos  
Estos incluyen los aparatos y materiales de uso médico e isótopos para exámenes, cuidado de pacientes, 
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alimentación hospitalaria, etc. que se consumen dentro de un año y que no se contabilizan como activos 
fijos. Concretamente, se refieren a las jeringas, agujas, tubos de caucho, tubos de ensayo, platos, 
termómetros, etc. que se consumen en un año, así como los estetoscopios, instrumental quirúrgico, etc. que 
pueden durar más de un año pero que no requieren ser contabilizados en el rubro de depreciación. En la 
estimación del costo del Proyecto no se incluyeron estos productos, puesto que los tres hospitales 
beneficiarios ya cuentan con suficientes materiales consumibles de uso médico y no se requieren comprar 
nuevos productos por la implementación del presente Proyecto.  
 
4) Costo de Materiales Asistenciales  
Corresponden los materiales que se desechan después de un uso, tales como catéteres, hilos de sutura, 
oxígeno, polvos de yeso, placas radiográficas, materiales odontológicos, vendas, compresas, jeringas 
desechables, etc. Si bien es cierto que con la implementación del presente Proyecto se mejorará la 
eficiencia de los servicios asistenciales debido a la renovación y refuerzo de los equipos médicos, lo cual se 
traduce en un incremento de número de atenciones asistenciales, se considera que el número de atenciones 
al día no va a variar sustancialmente, ya que no está previsto aumentar el número del personal hospitalario. 
Por consiguiente, no se contabilizó el incremento de este rubro como aumento normal de pacientes, 
considerando que no va a aumentar sustancialmente el consumo de los materiales asistenciales por los 
equipos médicos a ser suministrados.  
 
5) Costo de Luz y Energía  
① Energía eléctrica  
El costo de energía eléctrica pública se clasifica en dos grupos: el primero incluye la energía eléctrica 
necesaria para el Hospital San Vicente (para el sistema de alumbrado, acondicionador de aire, ventilación y 
de las bombas de elevación de las nuevas infraestructuras a ser construidas, y para los nuevos equipos 
médicos a ser suministrados); y el segundo grupo incluye la energía eléctrica para el funcionamiento de los 
nuevos equipos médicos de los hospitales Roosevelt y de San Juan de Dios. 
 
② Combustibles (aceite, gas)  
El costo de combustibles incluye dos partidas: el primero corresponde al combustible requerido para el 
funcionamiento del grupo electrógeno de emergencia que será instalado como parte del componente 
arquitectónico, y el segundo es el costo del gas LP requerido para los quemadores a ser instalados en las 
sala de análisis especimenes y de análisis de cultivo bacilos tuberculosos del Área de Laboratorios, ambos 
del Hospital San Vicente. 
 
6) Costo de Agua Potable  
El costo de suministro de agua también se divide en dos grupos: el primero corresponde al suministro de 
agua para el Hospital San Vicente (servicios higiénicos, lavaderos, duchas, etc. así como para la operación 
de los nuevos equipos a ser suministrados), y el segundo corresponde al suministro de agua para los 
hospitales Roosevelt y San Juan de Dios (para la operación de los nuevos equipos). En el presente Proyecto 
se considera que el costo de agua se genera sólo cuando se utilizan los recursos suministrados por el 
sistema de abastecimiento municipal (o de otra entidad pública). Se estima que el 25 % del agua que se 
consume en las nuevas infraestructuras y equipos del Proyecto en el Hospital San Vicente, estará sujeto al 
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pago adicional de agua; y de la misma manera, se estima que el 100 % del agua consumida por los nuevos 
equipos del Proyecto en el Hospital Roosevelt estará sujeto al pago adicional. En cuanto al Hospital 
General San Juan de Dios no se contempla un costo adicional de agua puesto que éste hospital hace uso de 
los recursos tomados de las bombas construidas dentro de su propio recinto, y no hace uso del agua 
municipal.  
 
7) Costo de Comunicación  
El costo de comunicación se asocia con la ampliación de los circuitos y con la tarifa de teléfonos. Para la 
estimación del costo del Proyecto, se incluyó el costo de ampliación de circuitos, tarifa de uso de los 
circuitos y la tarifa de las llamadas realizadas en el Hospital San Vicente. 
 
8) Costo de Operación y Mantenimiento de las Infraestructuras y Equipos  
Para el Hospital San Vicente, se contempló el costo de mantenimiento de las nuevas infraestructuras 
equivalente a 0,1 % del costo total de construcción considerando que las infraestructuras son fáciles de 
mantener. Este costo incluye los gastos requeridos anualmente para la reparación (pintura, reparaciones 
menores de la infraestructura, etc.). Asimismo, se contemplaron los gastos mínimo necesarios para la 
compra anual de los repuestos para los equipos médicos a ser suministrados a los tres hospitales 
beneficiarios del Proyecto. En la tabla de la siguiente página se presenta la tabla de cómputo del costo de 
administración, operación y mantenimiento del Proyecto en general.  

 
Tabla 2-57  Aumento de gastos anuales asociados con la implementación del proyecto 

(Unidad: quetzales) 

Categoria

Hospitales Electrici
dad Agua Combu

stible Teléfono Repara
ción

Electrici
dad Agua Combus

tible Repuestos

San Vicente 325,600 2,869 1,838 21,353 16,500 0 0 47,625 163,264 579,049
Roosevelt 0 0 0 0 0 86,359 0 0 557,900 644,259
San Juan de Dios 0 0 0 0 0 244,083 23 0 830,000 1,074,106

Instalaciones Equipos
Total

 
Nota:  La energía eléctrica y el agua potable asociados con los equipos a ser suministrados al Hospital San Vicente fueron 

incluidas en el costo de operación y mantenimiento de las infraestructuras (costo de energía y agua), no así el gas LP 
para quemadores, oxígeno, etc. que consumen los nuevos equipos.  
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2-5  Costo Estimado del Proyecto  
2-5-1  Costo Estimado de la Asistencia Solicitada al Japón  
El costo total de la Asistencia Solicitada al Japón, en el caso de que ésta sea implementada, se estima en 
904 millones de yenes japoneses. El costo correspondiente al Japón y a Guatemala se muestra en el 
siguiente Tabla, según la base del cálculo que se presenta en el apartado (3) más abajo. Cabe recordar que, 
este costo estimado no representa el límite superior de la donación del Canje de Notas, sino que está sujeto 
a la evaluación del Gobierno del Japón. 

 
(1) Costo correspondiente al Japón  

Costo total del Proyecto (correspondiente al Japón) Aprox. 898 millones de yenes japoneses 
 

Tabla 2-58  Costo total estimado del Proyecto  (Unidad: millones de yenes japoneses) 
Partidas Costo estimado  

Infraestructuras  Área de Consulta Externa  102 
Área de laboratorios 62 
Área de encamamiento aislado  153 

(Hospital San Vicente)  

Área de instalaciones complementarias 52 

 
 
 

369 

Equipos  Equipos para el Hospital San Vicente  125 

 Equipos para el Hospital Roosevelt 111 

 Equipos para el Hospital General San Juan de Dios 200 

 
 

436 
805

Costo de diseño de ejecución y supervisión de obras  93 Costo de diseño  
y supervisión  Componente no estructural (Capacitación)  0 93

 
(2) Costo correspondiente a Guatemala: US$ 57,470 (Aprox. 6.6 millones de yenes japoneses) 
 

Tabla 2-59  Costo correspondiente a Guatemala 
Notas

1. Obras de construcción 
1) Demolición, eliminación y reconstrucción o
    reubicación de obstáculos, etc., corta de árboles, etc.

48,195 US$ 5,583,000
¥ 

Incluyendo el depósito provisional
de residuos

2) Acometidas de electricidad, agua municipal, etc. 5,285 US$ 613,000
¥ 

Incluyendo la instalación del
tanque de oxígeno licuado

3) Compra de muebles para oficina 3,220 US$ 373,000 ¥ 

2. Compra de equipos
Locales de almacenaje temporal y locales de instalación de los equipos － US$ － ¥ 

3. Otros
Arreglo Bancario con el banco del Japón 770 US$ 90,000 ¥ 

Total 57,470 US$ 6,659,000 ¥ 

Partidas Costo Yenes

 
Nota: Tipo de cambio: US$ 1,00 = 115,83 yenes japoneses (febrero de 2005) 
 
(3) Bases del Cálculo  
- Fecha del cálculo: Febrero de 2006  
- Tipo de cambio: US$ 1,00 = 115,83 yenes japoneses  Q.1,00 = 15,22 yenes japoneses  
- Período de ejecución: Las obras serán ejecutadas en un año fiscal (que comienza en abril y termina en 

marzo del siguiente año). Los períodos del Diseño Detallado, obras de 
construcción y del suministro de los equipos se detallan en el cronograma.  

- Otros: El presente Proyecto será implementado siguiendo el esquema de la Cooperación 
Financiera No Reembolsable del Japón. 
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2-5-2  Costo de Operación y Mantenimiento  
Los tres hospitales beneficiarios del presente Proyecto cuentan con suficiente número del personal de 
mantenimiento, quien está adecuadamente distribuido y cuenta con un nivel técnico razonable, y el plan de 
instalaciones y de equipamiento presupone que se mantendrá en los próximos años el sistema operativo y la 
planilla actual. El Proyecto no supone la necesidad de aumentar el número del personal, y los nuevos 
componentes a suministrarse podrán ser operados y mantenidos adecuadamente con el sistema operativo y 
el nivel técnico actual. 
 
En la Tabla de la siguiente página se presenta el presupuesto de los tres hospitales beneficiarios del 
Proyecto, los gastos administrativos adicionales asociados con la implementación del presente Proyecto 
(energía eléctrica, abastecimiento de agua, combustibles), los gastos de medicamentos y materiales 
consumibles, así como el costo de operación y mantenimiento (de instalaciones y equipos). 
El incremento asociado con la implementación del presente Proyecto va a ser absorbido en parte por el 
presupuesto del área administrativa para los servicios básicos (energía eléctrica, etc.), y en parte en el costo 
de medicamentos y materiales consumibles de las áreas de encamamiento, consulta externa y emergencias. 
Como se muestra en la Tabla 2-60, si se analiza la distribución porcentual que representan estos 
incrementos dentro del presupuesto de cada área, se tiene que en el Hospital Roosevelt y en el Hospital San 
Juan de Dios el costo de servicios básicos y de mantenimiento (a+b+c+d)/B) sólo representa el 0.5 % y 
1.9 %, respectivamente, y el costo de medicamentos y materiales consumibles (f/(E+F+G)) representa el 
1.5 % y 2.0 %, respectivamente. Mientras tanto, en el Hospital San Vicente se tienen porcentajes de 41.6 % 
y 28.2 %, respectivamente. Sin embargo, si se analiza el porcentaje que la suma del presupuesto adicional 
representa dentro del presupuesto total complementario de cada hospital (g/A), se tiene el 4.2 % para el 
Hospital San Vicente, 0.5 % para el Hospital Roosevelt y 0.6 % para el Hospital San Juan de Dios. Al 
tomarse en cuenta la variación y el incremento del respectivo presupuesto institucional en los últimos cinco 
años, se considera que este incremento es plenamente viable para ser soportado por cada hospital, siendo 
así que cada uno de ellos deberá elaborar su respectivo plan presupuestario que incorpore el incremento del 
costo por el Proyecto. En particular, el Hospital San Vicente requerirá asegurar el presupuesto necesario 
para los departamentos que tendrán importante incremento de costo y mejorar la eficiencia gerencial y 
administrativa. 
Por otro lado, el presupuesto de administración hospitalaria es desembolsado del fondo ministerial, y el 
incremento previsto del Proyecto representa sólo un pequeño porcentaje del presupuesto ministerial (g/A = 
0.1 %), por lo que se considera viable asegurar los recursos para cubrir este incremento, y que este 
incremento no va a ser una carga financiera que pueda afectar la administración de otros hospitales dentro 
del sector en general 
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Tabla 2-60 Presupuesto del ejercicio 2005 de los tres hospitales objeto del Proyecto e incremento de 
gastos anuales asociados con la implementación del Proyecto 

(Unidad: 1,000 quetzales) 

 
 
2-6  Aspectos a Ser Tomados en Cuenta en la Ejecución de las Obras Objetos de la Cooperación 
A continuación se plantean las consideraciones a tomarse para agilizar la implementación del presente 
Proyecto. 
 
(1) Ejecución de las obras de la contraparte guatemalteca antes de iniciar las obras del presente Proyecto  
 
Dar cumplimiento oportuno de las responsabilidades contraídas por la contraparte guatemalteca que 
incluyen la eliminación de obstáculos, preparación del terreno de construcción y habilitación de las 
instalaciones, así como aseguramiento de los locales donde se instalarán los nuevos equipos dentro de los 
edificios existentes para el Hospital San Vicente; y la terminación del plan de ampliación y reconstrucción 
de los Hospital Roosevelt (hospitalización de día) y Hospital San Juan de Dios (Unidad de Cuidado 
Intermedio) y el aseguramiento de los locales para la instalación de los nuevos equipos.  
 
(2) Consideraciones a tomarse con posterioridad a la entrega de las obras construidas  
Comprar sin falta todos los muebles de oficina necesarios para las nuevas instalaciones del Hospital San 
Vicente, y usar, manejar y mantener adecuadamente las instalaciones y equipos de los tres hospitales 
beneficiarios del Proyecto, con las gestiones oportunas para la obtención del presupuesto por parte de la 
contraparte guatemalteca. 

Descripcion Categoria
Hospital

SanVicente
Hospital

Roosevelt
Hospital

San Juan de Dios
MSPAS

Aprobado Inicial 15,273 147,875 193,503 1,867,669
Devengado                              (A) 13,630 133,066 170,655 1,858,653
Gestion Administrativa Servicios personales 10,214 67,091 94,479 880,537

Servicios no personales                              (B) 959 16,795 12,629 149,608
Materiales y suministros                          634 771 2,105 360,274
Propiedad, Planta, Equipo y Intangibles  (C) 208 27 244 40,775
Transferencias corrientes 0 395 3,628 389,523

Servicios de hospitalizacion Materiales y suministros                            (D) 396 25,552 38,218
Servicios de consulta externa Materiales y suministros                             (E) 147 9,793 153
Servicios de emargencia Materiales y suministros                             (F) 36 1,647 3,194
Servicios de apoyo 1,035 6,523 16,005
Transferencias de capital 37,000
Asignaciones globales 935
Total entidad 13,630 132,148 170,655 5,584,974
Aumento Gasto de electricidad                                    (a) 326 86 244 656

Gasto de agua                                               (b) 3 0 0 3
Gasto de combustible                                  (c) 49 0 0 49
Gasto de teléfono                                         (d) 21 0 0 21
Gasto de reparación                                     (e) 17 0 0 17
Gasto de mantenimiento y repuestos        (f) 163 558 830 1,551

Total de gastos                         (g) 579 644 1,074 2,297
(a+b+c+d)/B 41.6% 0.5% 1.9% 0.5%
e/D 8.2% 0.0% 0.0% 0.0%
f/(E+F+G) 28.2% 1.5% 2.0% f/C                 0.4%
g/A 4.2% 0.5% 0.6% 0.1%

Porcentaje del Aumento de
Gastos contra las Rentas de
2005
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Capítulo 3  Análisis de Pertinencia del Proyecto 
 
3-1 Efectos del Proyecto 
(1) Efectos directos esperados 
Los efectos directos esperados de la implementación del presente Proyecto son los siguientes: 
 

1) Hospital San Vicente  
① La reconstrucción y el equipamiento de las instalaciones de las salas de consulta externa permitirá 

ampliar la capacidad de absorción de pacientes ofreciendo atenciones oportunas y adecuadas. 
[Número de pacientes de consulta externa: de 12,000 pac/año en 2005 a 12,750 pac/año proyectados 
en 2008 (incremento de 750 pacientes); promedio diario de 48 pac/año en 2005 a 51 pac/año en 2008] 
② La reconstrucción y equipamiento del edificio de encamamiento aislado permitirá ampliar la 

capacidad de absorción de pacientes aislando adecuadamente los pacientes críticos y multirresistentes. 
[Número de camas: de 36 camas/día en 2005 a 42 camas/día proyectadas en 2008] 
③ El equipamiento de las salas de operación y de UCI permitirá realizar un monitoreo postoperatorio 

adecuado de los pacientes críticos. [Mortalidad en UCI por enfermedades específicas (oclusión 
pulmonar, etc.): de 15 % en 2005 a 12 % proyectado en 2008] 

 
2) Hospital Roosevelt y Hospital San Juan de Dios  
① El equipamiento para la hospitalización de día permitirá ofrecer atenciones clínicas oportunas y 

adecuadas.[Período de espera de la hospitalización de día: Entre 10 y 14 años en 2005 a 7 días 
proyectados en 2008] 
② El equipamiento para la UCIN neonatal y UCI pediátrica del Hospital Roosevelt y del Hospital San 

Juan de Dios permitirá monitorear y tratar adecuadamente los pacientes pediátricos críticos, con lo 
cual se mejorará la tasa de supervivencia. [Supervivencia de prematuros: se incrementará.] 

 
(2) Efectos indirectos esperados  
Los efectos indirectos esperados de la implementación del presente Proyecto son los siguientes: 

1) Hospital San Vicente  
① La reconstrucción y el equipamiento de las instalaciones permitirá mejorar la calidad de tratamiento y 

de la estadía hospitalaria de los pacientes. [Reducción del número de pacientes que desean salir antes 
de completar el período de encamamiento requerido] 
② La reconstrucción y equipamiento del edificio de laboratorio, y el equipamiento de la lavandería 

permitirán dar mayor protección al personal contra la infección y un mejor control de infecciones 
nosocomiales. 

2) Hospital Roosevelt y Hospital San Juan de Dios 
① Aumentarán las oportunidades de atención de los pacientes críticos directamente relacionados con la 

mortalidad perinatal y neonatal que es una tarea de suma urgencia en el área de salud materno-infantil. 
[Incremento de pacientes atendidos y recuperados] 
② La reconstrucción y el equipamiento de los establecimientos públicos de salud de tercer nivel en el 

área metropolitana permitirá mejorar las medidas de control de infecciones, así como fortalecer el 
sistema de referencia de los pacientes materno-infantiles desde los establecimientos de salud de 
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niveles inferiores, principalmente del área metropolitana. [Incremento del número de pacientes 
referidos y contrarreferidos] 
③ La población de escasos recursos económicos (principalmente del área metropolitana) tendrá mayor 

accesibilidad a las atenciones médicas. 
 
3-2 Deberes y Recomendaciones 
Para que las instalaciones del presente Proyecto sean administradas eficiente y efectivamente, es necesario, 
además, tomar las siguientes consideraciones. 
 
(1) “Cumplimiento seguro y oportuno de los compromisos contraídos por la contraparte guatemalteca”  
Para la implementación del presente Proyecto, se requiere que los compromisos de la contrapartida sean 
debida y oportunamente cumplidos. Estos incluyen el desmontaje y eliminación de los obstáculos para la 
construcción de las instalaciones, preparación de terreno, obtención de los permisos y autorizaciones de las 
autoridades competentes (incluyendo la Evaluación del Impacto Ambiental), trámites para la exoneración 
del pago de impuestos, etc. Adicionalmente, el presente Proyecto supone que la contraparte guatemalteca se 
compromete firmemente en terminar de construir el sistema de tratamiento de aguas negras para el Hospital 
San Vicente, antes de iniciar la ejecución de las obras contempladas por el presente Proyecto, puesto que 
estas últimas están diseñadas con la premisa de contar con ese sistema para la disposición del desagüe. De 
la misma manera, es necesario que se termine de ejecutar la ampliación de la hospitalización de día del 
Hospital Roosevelt, así como la ampliación de la Unidad de Cuidado Intermedio del Hospital San Juan de 
Dios, las cuales constituyen las premisas para la planificación del suministro de equipos del presente 
Proyecto. 
 
(2) “Planificar cuidadosamente el traslado interno”  
Una vez concluido el presente Proyecto, se inicia el proceso de traslado interno de las áreas de consulta 
externa, laboratorios, radiografía y encamamiento en el Hospital San Vicente, del área de hospitalización de 
día del Hospital Roosevelt, y de la UCIN del Hospital San Juan de Dios. Es necesario que este proceso que 
será realizado como responsabilidad de la contraparte guatemalteca, no perturbe el normal funcionamiento 
de los servicios asistenciales en las instalaciones tanto nuevas como antiguas, sea necesario elaborar 
previamente un cuidadoso plan de traslado y llevarlo a cabo en forma oportuna y segura.  
 
(3) “Gestiones presupuestarias y capacitación en la operación inicial para el uso, manejo y mantenimiento 

adecuado”  
Es necesario asegurar el presupuesto para cubrir los gastos de operación y mantenimiento de las 
instalaciones y equipos del presente Proyecto, así como el presupuesto para cubrir los gastos de reparación 
de eventuales fallas mecánicas y de renovación hacia el futuro de los equipos médicos, así como los gastos 
de mantenimiento periódico de las nuevas instalaciones, y de esta manera asegurar el uso sostenible y 
adecuado de estos componentes. Además, es necesario impartir la capacitación inicial de operación al 
personal hospitalario para poder iniciar ágilmente el uso de las nuevas instalaciones y equipos. 
 
(4) “Identificación de un método de tratamiento integral de desagüe” 
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está contemplando mejorar progresivamente los sistemas 
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de tratamiento de las aguas negras de los hospitales nacionales siguiendo las nuevas normas de control 
de drenaje modificadas en mayo de 2006. El sistema de tratamiento de aguas residuales para el 
Hospital San Vicente que actualmente está proyectando la contraparte guatemalteca está sujeto a estas 
iniciativas, y este tipo de consideraciones ambientales pueden ser calificadas como sumamente 
adecuadas. Asimismo, los tres hospitales beneficiarios del presente Proyecto están tomando las 
medidas ambientales de los residuos hospitalarios y del efluente de la radiografía, los cuales son 
almacenados temporalmente en su respectivo recinto para luego ser recolectados por el servicio 
municipal. Sin embargo, en cuanto a los efluentes de los laboratorios, actualmente estos son 
descargados directamente al alcantarillado público junto con otras aguas negras y grises. De continuar 
adoptando esta modalidad de descarga directa aún después de que se termine de construir el nuevo 
sistema de tratamiento de aguas residuales como obra de la contrapartida guatemalteca, es muy 
probable que éste se vea afectado por los efluentes de laboratorios. Por lo tanto, se recomienda al 
MSPAS a buscar un método de tratamiento integral de aguas residuales, incluyendo la recolección y 
tratamiento de los residuos de laboratorios hospitalarios con el fin de asegurar el uso, manejo y 
mantenimiento adecuado de los componentes del presente Proyecto. 
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Anexo 1  Nombre y Organización Perteneciente de los Miembros del Equipo del Estudio 
(1) En el Estudio de Diseño Básico  

Nombre Cargo Organización Perteneciente y su Puesto

(1) Shumon YOSHIARA Jefe de Misión de Estudio de 
Diseño Basico 

Equipo de Salud y Atención Médica , Grupo de 
Trabajo II 

Departamento de Cooperación Financiera No 
Reembolsable de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA) 

(2) Junichi INABA Asesor técnico Dirección de Cooperación de Atención Médica 
Internacional 

Centro Nacional de Atención Médica 

(3) Mutusmi GANDO 
Jefe de Equipo de Ingenieros 
Misión de Estudio de Diseño 
Basico 

System Science Consultants Inc. 

(4) Yoshio KAWAI Plan de edificios / instalaciones System Science Consultants Inc. 

(5) Keiko 
MATSUMURA Plan de equipos System Science Consultants Inc. 

(6) Takehide SEKI Plan de construcción / 
Estimación de costos System Science Consultants Inc. 

(7) Kenji OKADA Plan de suministro de equipos / 
Estimación de costos System Science Consultants Inc. 

(8) Joji YOKOKAWA Intérprete System Science Consultants Inc. 

 
(2) En el Estudio de Explicación del Borrador del Diseño Básico   

Nombre Cargo Organización Perteneciente y su Puesto 

(1) Tsunenori AOKI Vice-jefe de Misión de Estudio 
de Diseño Basico 

Equipo de Salud y Atención Médica , Grupo de 
Trabajo II 

Departamento de Cooperación Financiera No 
Reembolsable de JICA 

(2) Mutsumi GANDO 
Jefe de Equipo de Ingenieros 
Misión de Estudio de Diseño 
Basico 

System Science Consultants Inc. 

(3) Keiko 
MURAMATSU Plan de equipos System Science Consultants Inc. 

(4) Joji YOKOKAWA Intérprete System Science Consultants Inc. 
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Anexo 2  Itinerarios de los Estudios  
(1) En el Estudio de Diseño Básico  

Días Miembros oficiales Jefe del equipo consultor/plan
arquitectónico

Arquitectura / Diseño de
instalaciones

Plan de equipamiento Plan de ejecución de obras
/estimación de costos

Plan de suministro/estimación de
costos

Intérprete

1 18 de enero Mié. Narita → ← ←
Igual que el jefe del
equipo consultor

2 19 de enero Jue.

→Llegada a la C. de Guatemala/
Visita protocolar a JICA y Embajada
(confirmar políticas de implementación,
confirmar y coordinar programas de
trabajo)

← ←
Igual que el jefe del
equipo consultor

3 20 de enero Vie.

Visita protocolar al MSPAS y
SEGEPLAN / reunión en MSPAS
(explicar y discutir Informe Inicial,
revisar antecedentes, objetivos y perfil
de la solicitud/
Visita preliminar al Hosp. Roosevelt

← ←
Igual que el jefe del
equipo consultor

4 21 de enero Sáb.

Reunión para la contratación del servicio
local - estudio de condiciones naturales
(reunión con la consultora local sobre el
contenido del contrato)

← ←
Igual que el jefe del
equipo consultor

5 22 de enero Dom.
Ordenar conclusiones de discusiones y
datos de los sitios del Proyecto ← ←

Igual que el jefe del
equipo consultor

6 23 de enero Lun. Narita → Estudio en sitio: Hosp. San Vicente、
Hosp. S.J. de Dios

← ← Narita → ←
Igual que el jefe del
equipo consultor

7 24 de enero Mar.
→Llegada a la C. de
Guatemala/Reunión en JICA y
visita protocolar a la Embajada

← ← ← ← ← ←

8 25 de enero Mié.

Visita protocolar SEGEPLAN y
Ministro de Salud  (almuerzo
ofrecido por el Sr. Ministro)/
Estudio del sitio (Hosp. San
Vicente)

← ← ←

Continuar estudio de
condiciones naturales, estudio
de empresas constructoras y
proveedores de materiales de
construccion (encuestas)

Encuestas en proveedores de
equipos/ reunión Ministerio de
Finanzas Públicas (métodos y
período de exoneración
impuestos)

Igual que el jefe del
equipo consultor

9 26 de enero Jue.
Estudio del sitio/reunión (Hosp.
San Vicente)

← ← ←

Estudio y reunión Hospital San
Vicente (especificaciones y
estándar de instalaciones)

Reunión Hospital San Vicente
(especificaciones equipos,
estándares y normas, equipos
especiales, etc.)

Igual que el jefe del
equipo consultor

10 27 de enero Vie. Estudio del sitio/reunión (Hosp.
Roosevelt y S.J. de Dios)

← ← ←

Estudio y reunión con 2
hospitales (especificaciones y
estándares de instalaciones)

Estudio y reunión con 2
hospitales (especificaciones
equipos, estándares y normas,
equipos especiales, etc.)

Igual que el jefe del
equipo consultor

11 28 de enero Sáb. Reunión interna ← ← ← Ordenar datos e informaciones Ordenar datos e informaciones Igual que el jefe del
equipo consultor

12 29 de enero Dom. Ordenar datos e informaciones ← ← ← ← ← ←

13 30 de enero Lun.
Visita al LNS/reunión en el Hosp.
San Vicente

←
Estudio condiciones del sitio
(Hosp. San Vicente)

Igual que el jefe del equipo
consultor

Asociación de empresas
constructoras (rango de
empresas, sector construcción),
estudio de empresas
constructoras y proveedores de
materiales de construcción
(encuestas: disponibilidad mano
de obra, materiales de
construcción, precios, métodos
de transporte, maquinarias de
construcción, experiencias, etc.)

Estudio de transportistas
(costos, método y tiempo de
transporte, primas de seguro,
procedimientos aduaneros,
período y gestiones, etc.)

Igual que el jefe del
equipo consultor

14 31 de enero Mar.

Reunión en el Hosp.
Roosevelt/visita al Centro de
Maternidad/Reunión en el Hosp.
S.J. de Dios

←
Estudio condiciones del sitio
(Hosp. San Vicente)

←

Estudio de empresas
constructoras y proveedores de
materiales de construcción
(encuestas: disponibilidad mano
de obra, materiales de
construcción, precios, métodos
de transporte, maquinarias de
construcción, experiencias, etc.) /
supervisión estudio de
condiciones naturales

Estudio para estimación de
costos (repartir encuestas) /
estudio Banco Central (tipo de
cambios, A/B, A/P)

Igual que el jefe del
equipo consultor

15 1 de febrero Mié.

Visita al HIIR/Reunión Hosp. San
Vicente/Reunión en MSPAS
(informar avance del estudio,
confirmar antecedentes de la
solicitud y del programa de
tuberculosis/borrador M/D)

←

Reunión con el  MCIV  (leyes,
reglamentos y normas de
construcción, ley de medio
ambiente, etc.), reunión con la
empresa eléctrica (reglamento y
tarifas) y la telefónica (líneas
troncales y tarifas)

←

Estudio de empresas
constructoras y proveedores de
materiales de construcción
(encuestas: disponibilidad mano
de obra, materiales de
construcción, precios, métodos
de transporte, maquinarias de
construcción, experiencias, etc.) /
supervisión estudio de
condiciones naturales

Estudio de proveedores de
equipos (entrevista)

Igual que el jefe del
equipo consultor

16 2 de febrero Jue. Reunión en MSPAS (borrador
M/D reunión)

←

Empresa de agua (agua potable,
desagüe, tarifas), disposición de
basuras (capacidad de
recolección, tarifas), estudio
condiciones naturales
(meteorología, sismos, vientos)

Igual que el jefe del equipo
consultor

Estudio de empresas
constructoras y proveedores de
materiales de construcción
(visita a la plantas de hormigón y
fábricas de barras de refuerzo) /
supervisión estudio de
condiciones naturales

Estudio de proveedores de
equipos médicos (entrevista)

Igual que el jefe del
equipo consultor

17 3 de febrero Vie.
Firma M/D, informar resultados a
JICA y a la Embajada /
C. de Guatemala→

Firma M/D, informar resultados a JICA y
a la Embajada /
C. de Guatemala→

Estudio instalaciones existentes
del Hospital San Vicente 1
(arquitectura e instalaciones:
terreno de construcción e
instalaciones existente)

Igual que el jefe del equipo
consultor

Recoger encuestas / supervisión
estudio de condiciones naturales

Recoger encuestas / Estudio de
proveedores de equipos
(entrevista)

Igual que el jefe del
equipo consultor

18 4 de febrero Sáb. －

Reunión interna (programa y
metodología de estudio y división de
trabajo del estudio detallado de las
instalaciones existentes  de los 3
hospitales)

← ← ← ← ←

19 5 de febrero Dom. →Narita Idem/Ordenar datos e informaciones ← ← ← ← ←

20 6 de febrero Lun.

Reunión con tres hospitales (programa y
metodología de estudio detallado de las
instalaciones existentes receptores de
los equipos, obtención de
planos)/reunión con el consultor local

Elaborar plan tentativo de
instalaciones/prueba de
resistencia de hormigón de las
instalaciones existentes del
Hosp. San Vicente

Reunión con 3 hospitales
(especificaciones de equipos,
capacidad operación, sis tema de
mantenimiento, etc.)/revisión de
equipos existentes y toma de
fotografías

Estudio de empresas
constructoras y proveedores de
materiales de construcción
(entrevista)/prueba de
resistencia de hormigon de las
instalaciones existentes del
Hosp. San Vicente

Recoger encuestas / Estudio de
proveedores de equipos médicos
(entrevista)

Igual que el jefe del
equipo consultor

21 7 de febrero Mar.
Verificar ejecución del estudio detallado
de las instalaciones existentes de los 3
hospitales/entrevista INSIVUMEH

Elaborar plan de instalaciones /
supervisión estudio detallado de
instalaciones existentes

Idem

Verificar ejecución del estudio
detallado de instalaciones
existentes de los 3
hospitales/entrevista
INSIVUMEH/Reunión consultor
local

 Estudio de proveedores de
equipos médicos (entrevista)

Igual que ingenieros de
construcción e
instalaciones

22 8 de febrero Mié.
Reunión en MSPAS/entrevista
INSIVUMEH/ preparar borrador de
memoria de reuniones

Elaborar plan de instalaciones
/entrevista MARN (perfil,
procedimientos, etc. de EIA)/
supervisión estudio detallado de
instalaciones existentes

Idem

Reunión MSPAS/ entrevista
INSIVUMEH/ /reunión consultor
local/ preparar borrador de la
memoria de reuniones

Encuestas a empresas de
transporte

Igual que ingenieros de
construcción e
instalaciones

23 9 de febrero Jue.
Reunión con 3 hospitales (borrador
memoria de reuniones)

Elaborar plan de instalaciones /
verificar infraestructuras del
Hosp. San Vicente

Idem
Recoger encuestas/ supervisar
estudio de condiciones naturales

Encuestas a empresas de
transporte

Igual que el jefe del
equipo consultor

24 10 de febrero Vie.

Entrevista Colegio de Ingenieros de
Guatemala/ recopilar datos en
INE/reunión en AGIES
(sismorresistencia)/Reunión consultor
local

Elaborar plan de instalaciones /
supervisión estudio detallado de
instalaciones existentes

Idem
Recoger encuestas/ supervisar
estudio de condiciones naturales

Encuestas a proveedores de
equipos médicos

Igual que el jefe del
equipo consultor

25 11 de febrero Sáb.
Reunión en MSPAS (borrador de
memoria de reuniones)/Ordenar datos e
informaciones

Elaborar plan de instalaciones
Tomar fotos de los equipos
existentes en los 3 hospitales /
elaborar plan de equipamiento

Supervisar estudio de
condiciones naturales (revisar
informe preliminar de sondeo)

Encuestas a proveedores de
equipos médicos

Igual que el jefe del
equipo consultor

26 12 de febrero Dom. Ordenar datos e informaciones Ordenar datos e informaciones Ordenar datos e informaciones Recoger encuestas e
informaciones

Recoger encuestas e
informaciones

Igual que el jefe del
equipo consultor

27 13 de febrero Lun.

Reunión en el Hosp. San
Vicente/reunión con ingeniería de
MSPAS /firma de memoria de reuniones
/ confirmación de los resultados del
estudio detallado de las instalaciones de
los 3 hospitales

Ordenar datos e informaciones/
reunión ingeniería de MSPAS
/firma memoria de reuniones
/revisar resultados del estudio
detallado de instalaciones
existentes de los 3 hospitales

Revisar y fotografiar equipos
existentes en los 3 hospitales
/asistir a la firma de la memoria de
reuniones

Recoger encuestas / asistir a la
firma de la memoria de reuniones

← ←

28 14 de febrero Mar.
Informar resultados del estudio a JICA y
a la Embajada / C. de Guatemala→

Ordenar datos e informaciones,
preparar viaje de regreso/

C. de Guatemala→

Igual que el jefe del equipo
consultor

Ordenar datos e informaciones,
preparar viaje de regreso/

C. de Guatemala→
← ←

29 15 de febrero Mié. － － ← － ← －

30 16 de febrero Jue. Llegada a Narita ← ← ← ← ←

Fecha
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(2) En el Estudio de Explicación del Borrador del Diseño Básico  

Días Miembros oficiales Jefe equipo consultor/ plan
arquitectónico Plan de equipamiento Intérprete

1 21 de mayo Dom. Salida de Narita→ Salida de Narita→ Igual que el jefe del equipo consultor Igual que el jefe del equipo consultor

2 22 de mayo Lun. Llegada a la C. de Guatemala / visita
protocolar a JICA y a la Embajada

Llegada a la C. de Guatemala / visita
protocolar a JICA y a la Embajada 〃 〃

3 23 de mayo Mar.
Visita protocolar a SEGEPLAN, visita
protocolar y reunión en MSPAS (explicar y
discutir borrador del Diseño Básico)

Visita protocolar a SEGEPLAN, visita
protocolar y reunión en MSPAS (explicar y
discutir borrador del Diseño Básico)

〃 〃

4 24 de mayo Mié. Reunión en Hospital San Vicente Reunión en Hospital San Vicente 〃 〃

5 25 de mayo Jue. Reunión en los hospitales Roosevelt y San
Juan de Dios

Reunión en los hospitales Roosevelt y San
Juan de Dios 〃 〃

6 26 de mayo Vie. Reunión MSPAS (borrador de
M/D)

Reunión MSPAS (borrador de M/D) 〃 〃

7 27 de mayo Sáb. Reunión interna Reunión interna 〃 〃

8 28 de mayo Dom. Reunión interna Reunión interna 〃 〃

9 29 de mayo Lun. Firma M/D / informe a JICA y a la Embajada
/ Salida de la C. de Guatemala Firma M/D / informe a JICA y a la Embajada 〃 〃

10 30 de mayo Mar. Abordo Estudio complementario en Hospital San
Juan de Dios y MSPAS

Estudio complementario en los hospitales
Roosevelt y San Juan de Dios 〃

11 31 de mayo Mié. Llegada a Narita
Estudio suministradores de oxígeno y de
gases medicinales / estudio complementario
Hospital San Vicente

Estudio complementario en los hospitales
Roosevelt y San Juan de Dios 〃

12 1 de junio Jue.
Estudio complementario Hospital San Juan
de Dios (plan de ampliación unidad de
cuidado intermedio)

Estudio complementario en Hospital San
Juan de Dios 〃

13 2 de junio Vie. Reunión e informe en MSPAS / informe a
JICA y Embajada / Salida C. Guatemala Igual que el jefe del equipo consultor 〃

14 3 de junio Sáb. Abordo 〃 〃

15 4 de junio Dom. Llegada a Narita 〃 〃

Fecha
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Anexo 3 Lista de las Personas Entrevistadas (Guatemala) 
 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social（MSPAS） 
 Ing. Marco Tulio Sosa 

Dr. Salvador López Mendoza 
Lic. Jorge Monterrosa Castillo 
Lic. Ada de Aldana 

Ministro 
Viceministro 
Director de Planificación Estratégica 
Coordinador de Cooperación Internacional 

 Edwin Quiñónez 
Dr. Luis Sánchez 
Zolia Barlón 

Programa Nacional de Tuberculosis 
Programa Nacional de Tuberculosis (Fundación Damián)
Programa Nacional de Tuberculosis (Fundación Damián)

 Arq. Alfonso Leonardo 
Rolando Caballeros 
Ing. Salvador Oliva Muñoz 
Ing. Orlando Antonio Herrarte 
 

Coord. Departamento. Proyectos de Preinversión 
Asesor Departamento Proyectos de Preinversión 
Técnico de Departamento Proyectos de Preinversión 
Técnico de Departamento Proyectos de Preinversión 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia（SEGEPLAN） 
 Lic. Juan Antonio Flores 

 
Subdirector de Cooperación Internacional Bilateral 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
 Lic. Nadia Mijangos López 

 
Unidad de cuenca y recurso hídrico 

Sanitario Antituberculoso San Vicente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Fabricio Efraín Bucaletti 
Dr. Eugenio Arturo Trampe Juárez 
 
Dra. Silvia Palma de Ruiz 
Dra. Guisela Castellanos 
Dra. Lucrecia Samayoa 
Dr. Abner Vásquez Gálvez 
Dr. Luis Demetrio González 
Dr. Edger Contreras 
Dr. Antonio Ferriño 
María del Carmen Pérez 
Lcda. María Eugenia Barahona 
Dr. Rincón Marroquín 
Dr. Erick Galindo 
Dr. Julio Torres 
Dra. Valenzuela 
Dr. Danilo Herrera 
Dr. Mario Gálvez 
Dr. Edger Motta 
Dra. Rosa María del Cid 
Dr. Roberto Gordillo 
Ing. Fuesli Leonel Agello 
 

Director Ejecutivo (En el Estudio de D/ B) 
Director Ejecutivo (En el Estudio de Explicación del 
Borrador del D/ B)  
Ex- Director Ejecutivo 
Jefa Departamento de Medicina 
Coordinador Programa VIH/SIDA 
Epidemiólogo 
Infectólogo 
Médico 
Neumología de mujeres 
Jefe de Trabajo Social 
Jefe de Laboratorio 
Jefe de Radiografía 
Jefe de Unidad de Cuidad Intensivo  
Jefe Departamento de Cirugía 
Consulta Externa 
Cirugía 
Cirugía 
Cirugía 
Anestesia 
Anestesia 
Mantenimiento eléctrico 

Hospital Roosevelt 
 Dr. Víctor López 

Lic. Ana Gabriela Molina 
Dr. Carlos Manuel Pérez 
Dr. Carlos Manuel Martínez 
Dr. Oscar L. Morales 
Dr. Gustavo Batres 
Dr. Raúl Juárez 
Dr. Mario Alfaro 
Dr. Rubén Aldana 
Dr. Percy Marroquín 
 

Director Ejecutivo 
Gerente de Calidad 
Jefe de Mínimo Riesgo Neonatal 
Jefe de Ginecología y Obstetricia 
Director Médico 
Director Técnico de Apoyo 
Subjefe Departamento de Ginecología y Obstetricia 
Jefe Servicio de Ginecología y Obstetricia 
Jefe Ultrasonido 
Médico Sonografista 
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Hospital General San Juan de Díos 
 Dr. Ludwig Ovalle 

Dr. Carlos Lemus 
Ing. Víctor Izquierdo 
Lic. Albertico Orrego 
Dr. Rigoberto Velásquez 
Dr. César A. Reyes 
Dr. Raúl Castañeda 
Dr. Bayrón Arana 
Dr. Roberto Orozco 
Dr. Edger Martínez 
Dra. Mónica Cifuentes 
Dr. Héctor Santos 
 

Director Ejecutivo 
Subdirector Médico 
 
Gerente Finaciero 
Subdirector Técnico 
Jefe Departamento de Ginecología y Obstetricia 
Jefe Departamento de Pediatría 
Jefe Unidad de Neonatología 
Patólogo 
Jefe Departamento de Patología 
Jefa Departamento de Anestesiología 
Jefe Cirugía Pediátrica 

Hospital Infantil de Infectología 
 Dr. Pablo Antonio 

 
Director Ejecutivo 

Centro de Maternidad Zona 13 
 Dr. Manuel Lou Chuy 

 
Director 

Laboratorio Nacional de Salud 
   
Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
 Ing. Mariam Ruballos de Rossal 

 
Vicepresidente 

AIGIS 
 Francisco Ruiz 

 
Presidente 

Instituto Nacional de Sismología, vulcanología, meteorología e ideología（INSIVUMEH） 
 Heddy Herdie Sánchez 

 
Jefe de Oficina 

EMPAGUA 
 Ing. Hugo D. Vásquez 

 
Subgerencia técnica 

TELGUA 
 Gessler Rodríguez Ovalle 

 
Asesor Corporativo 

Cámara Guatemalteca de la Construcción 
 Marco Tulio Reyna 

 
Asesor 

Empresa Eléctrica de Guatemala（EEGSA） 
 Lic. Iveth Zambrano 

Ing. Ricardo A. Méndez 
 

Relación Pública 
Coordinador Comercial 

Colegio de Ingenieros de Guatemala 
 Susana Velasco de Alburez 

 
Secretaria Presidente 

Productos del Aire de Guatemala 
 Lic. Cesar Btres Gerente de Oficina Zona 8 
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