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資料-5 事業事前計画表（基本設計時） 

1. 案件名 
パラオ共和国 首都圏基幹道路改修計画基本設計調査 
 

2. 要請の背景（協力の必要性・位置付け） 
 
パラオ共和国(以下「パ」国)は米国の援助に依存する経済体質から脱却し、自立発展することを

目的として、「国家開発計画パラオ 2020（1996-2020）」が策定された。この開発計画にある経済

開発目標を達成するための最重要課題として社会基盤整備が挙げられ、特に「首都圏幹線道路改良

プロジェクト」は、公共セクター投資プログラム(2003-2007)の中で、最重要課題（優先順位 A プ

ロジェクト）と位置づけられている。 
首都圏幹線道路は、わが国無償資金協力により既に改修が実施されている島間連絡道路、コロー

ル島とその周辺島内を走る道路、合計約 17km により構成されている。首都圏幹線道路は、都市

機能が集積しているコロール島、国際港があるマラカル島、大統領府や国立病院があるアラカベサ

ン島そして国際空港や新首都が建設中のバベルダオブ島を結ぶパラオで最も重要な道路である。し

かし、2006 年に完了予定の島間連絡道路（コーズウェイ）を除く区間は、1993 年の改修以降、大

規模な改修が行われておらず、老朽化による損傷が顕著となっている。また、当該道路は首都圏最

大の荷揚港・マラカル港とバベルダオブ島を結ぶ唯一の道路であるため、バベルダオブ島開発（新

首都およびコンパクト道路建設等）により過積載車両が頻繁に通過し、さらに舗装の損傷を進行さ

せている。当該道路における交通量が年率約 8％で増加する中、この舗装の著しい損傷は、道路利

用者に低速走行を強い、渋滞頻発の原因となっているとともに、安全な道路交通を確保する上で大

きな支障となっている。 
このような背景のもと、「パ」国はわが国に対しコロール州・アイライ州を中心とした首都圏に

おける幹線道路の改修にかかる無償資金協力を要請した。 
 

3. プロジェクト全体計画概要 
 
(1) プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 

「パ」国首都圏において、円滑で安全な交通が確保される。 
裨益対象の範囲および規模：パラオ国コロール島、アラカベサン島、バベルダオブ島の住民

1.3 万人および観光客約 5 万人／年 
(2) プロジェクト全体計画の成果 

基幹道路のうち未改修である区間が改修される。 
(3) プロジェクト全体計画の主要活動 

基幹道路のうち、未改修である区間の舗装および道路付帯施設の改修工事 
供与後の維持管理体制の確保 

(4) 投入（インプット） 
日 本 側： 無償資金協力：14.32 億円 

(5) 実施体制 
実施機関： 公共事業局（Bureau of Public Works） 
主管官庁： 資源開発省（Ministry of Recourses and Development） 
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4. 無償資金協力案件の内容 
 
(1) サイト 

パラオ国コロール島、アラカベサン島、バベルダオブ島 
(2) 概要 

首都圏幹線道路の改修 
(3) 相手国負担事項 

① 建設用地の取得及び現場事務所・仮設ヤード等の土地の確保 
② 建設用地内の支障物件の撤去・移設 
③ 仮設ヤード近傍までの電気・電話等施設の配備 
④ 撤去アスファルト等廃材の処理場確保 
⑤ 区間 F2 の道路改修 

(4) 総事業費 
概算総事業費 14.58 億円（日本側 14.32 億円、パラオ側 0.26 億円） 

(5) 工期 
詳細設計・入札期間を含め約 24 ヶ月（予定） 

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 
① 住民移転を引き起こさない範囲で用地取得を最小限に抑える。 
② 歴史的遺産に支障が発生しない施工計画を行う。 

（遺産近傍での掘削工事前に、環境保全局（EQPB）発行許可申請を行う必要がある。） 
 

5. 外部要因リスク 
(1) 当初想定よりも交通量が大幅に増加しない。 
(2) 異常気象による予想を超える降雨が発生しない。 
 
6. 過去の類似案件からの教訓の活用 
特になし 
 

7. プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 
 
(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

直接効果 
直接効果の成果指標 

成果項目 指標 プロジェクト前 プロジェクト後 
ピーク時の平均走行速度の向

上（区間 A） 
Km／時 15 25 

冠水による交通障害頻度 日 208 0 
車道外交通事故の発生件数の

減少 
件数 40 20 

 
(2) その他の成果指標 

特になし 
 

(3) 評価のタイミング 
対象区間の供用開始（2009 年）以降 
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