Anexo 4-2:
Minuta de reuniones de laexplicacion sobre el informe del estudio preparatorio

Minuta de Discusiones
Sobre
el Estudio Preparatorio del
Proyecto de las Mejoras y Ampliaciones al Sistema de Agua Potable
de la Ciudad de Comayagua
(Explicacion sobre el Borrador del Informe del Estudio Preparatorio)

Con referencia a la Minuta de Discusiones firmada entre el Servicio Auténomo Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (en adelante referido como "SANAA"), el Servicio Aguas de
Comayagua (en adelante referido como "SAC") de la Alcaldia Municipal de Comayagua y la
Agencia de Cooperacion Internacional del Japon (en adelante referida como JICA ™) el 4 de
febrero de 2015 y en respuesta a la solicitud del Gobierno de la Republica de Honduras (en
adelante referida como " Honduras ") formulada en julio de 2013, JICA envié el Equipo del
Estudio Preparatorio (en adelante referido como "Equipo") para explicar el Borrador del Informe
del Estudio Preparatorio (en adelante referido como "Borrador del Informe") para el Proyecto de
las Mejoras y Ampliaciones del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Comayagua (en
adelante referido como "Proyecto"), encabezado por el Ing. Koji Shimizu, Director Adjunto del
Segundo Equipo de Recursos Hidricos, Grupo de Recursos Hidricos, Departamento de Medio
Ambiente Global, JICA, del 5 al 14 de diciembre de 2016. _

Como resultado de las discusiones, ambas partes acordaron los principales puntos
descritos en las hojas adjuntas.

Estos textos fueron elaborados en inglés y en espafiol, con un mismo tenor y para un solo
efecto, siendo ambas igualmente auténticas. En caso de divergencia en la interpretacion,
prevalecerd el texto en inglés. |
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Documento Adjunto

1. Objetivo del Proyecto
El objetivo del Proyecto es mejorar las condiciones de higiene mediante la construccién de
instalaciones de abastecimiento de agua en la Ciudad de Comayagua.

2. Titulo del Estudio Preparatorio
Ambas partes han confirmado que el titulo del Estudio Preparatorio es el "Estudio
Preparatorio para el Proyecto de las Mejoras y Ampliaciones del Sistema de Agua Potable
de la Ciudad de Comayagua”.

3. Sitio del Proyecto
Ambas partes han confirmado que el sitio del Proyecto se encuentra en la ciudad de
Comayagua, como se muestra en el Anexo 1.

4. Autoridades Relacionadas al Proyecto
Ambas partes han confirmado que las autoridades relacionadas al Proyecto son: la Alcaldia
Municipal de Comayagua / el SAC y el SANAA. El organigrama de cada instituci6n se
encuentra en el Anexo 2 y la estructura de implementacion del Proyecto se muestra en el
Anexo 3.
4-1 Alcaldia Municipal de Comayagua
La Alcaldia Municipal de Comayagua sera el Organismo de Ejecucién del Proyecto (en
adelante referido como "Organismo Ejecutor") y firmara el Acuerdo de Donacién (en
adelante referido como "A/D”) del Proyecto. El Organismo Ejecutor contratard una
empresa consultora japonesa y una constructora japonesa, respectivamente, y asumira las
siguientes responsabilidades;
- Registrar el terreno y obtener la licencia ambiental para el Proyecto,
- Aprobar todos los documentos de disefio y documentos de licitacion, \
- Informar el progreso del Proyecto y los resultados del monitoreo ambiental y social a
JICA, utilizando el formulario del Informe de Monitoreo del Proyecto (en adelante
referido como “IMP”),
- Coordinar con todas las autoridades pertinentes para garantizar buena ejecucién del
Proyecto, y
- Asegurarse de que las medidas tomadas por la parte hondurefia sean atendidas por las
autoridades relevantes de manera adecuada y a tiempo.
4-2 Servicio de Aguas de Comayagua (SAC)
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El SAC asumira las siguientes responsabilidades;
- Hacer seguimiento del progreso del Proyecto y realizar el monitoreo ambiental y
social, y preparar el IMP,
- Asignar el personal necesario para recibir la asistencia técnica de “Sofi Component”
del Proyecto, y
- Operar y mantener el sistema de suministro de agua adecuadamente.

4-3 Servicio Auténomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
El SANAA brindara la asesoria técnica durante la ejecucién del Proyecto, asi como la
operacién y el mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua del SAC. El SAC
financiard el costo de traslado y viatico necesario para la asistencia técnica.

5. Contenido del Borrador del Informe
Después de la explicacion del contenido del Borrador del Informe por el Equipo, la parte
hondurefia ha acordado su contenido.

6. Costo Estimado
Ambas partes han confirmado que el costo estimado, incluyendo las contingencias
descritas en el Anexo 4, son provisionales y seran examinados por el Gobierno del Japén
para su aprobacién. El monto de contingencia cubriria los costos adicionales contra
desastres naturales u otras condiciones inesperadas, el cual es un monto sobre la suma
estimada en la fase de disefio.

7. Confidencialidad de Costo Estimado y Especificaciones Técnicas
Ambas partes han confirmado que la estimacién de costo y las especificaciones técnicas
del Borrador del Informe nunca deberian ser duplicadas o reveladas a terceros hasta que se
hayan firmado todos los contratos del Proyecto.

8. Cronograma para la Implementacion del Proyecto %\

El Equipo ha explicado a la parte hondurefia que el cronograma previsto para la
implementacion del Proyecto se encuentra en el Anexo 5.

9. Resultados Esperados e Indicadores
La parte hondurefia serd responsable de lograr los indicadores clave después de tres (3)
afios de finalizacion del Proyecto y su progreso serd monitoreado basandose en esto
indicadores. Ambas partes han acordado que los indicadores clave para los resultado
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10.

11.

esperados estan descritos a continuacion.

[Indicadores Cuantitativos]

- La cantidad media anual de agua superficial tratada que cumple con la norma
hondurefia de calidad de agua potable aumentaria de 0 m’ por dia a 14.725 m® por dia.

[Indicadores Cualitativos]

- El nimero de personas que padecen enfermedades transmitidas por el agua se reducira
debido al suministro de agua seguro.

- Las horas de suministro de agua seran incrementadas.

Asistencia Técnica (“Soft Component™) del Proyecto

Considerando la operacion y el mantenimiento sostenible de los equipos y servicios
otorgados a través del Proyecto, se planifica la asistencia técnica en el marco del Proyecto,
como se describe en el Borrador del Informe. La parte hondurefia ha confirmado la
asignacién del nimero necesario de personal contraparte que cuenta con las capacidades
apropiadas y competentes en cuanto al propdsito de la asistencia técnica que se describe en
el Borrador del Informe.

El Equipo ha explicado que el Servicio Aguas de Comayagua necesita emplear al menos
una (1) persona a cargo del andlisis y monitoreo de la calidad de agua para el
funcionamiento sostenible y el mantenimiento de las instalaciones. La parte hondurefia ha
acordado emplear el nimero necesario de personas antes del inicio de las actividades de la
asistencia técnica “Soff Component” del Proyecto.

Medidas Requeridas para el Proyecto

11-1. En General

Ambas partes han confirmado las medidas requeridas para el Proyecto como se describen
en el Anexo 6 y también han confirmado que se empleara el Anexo 6 como el documento
adjunto del A/D.

La parte hondurefia ha asegurado tomar las medidas y hacer coordinaciones requeridas,
incluyendo la asignacién del presupuesto necesario, lo cual es un prerrequisito para la
implementacion del Proyecto. También, se ha acordado que los costos son preliminares en
el nivel del Disefio de Perfil del Proyecto. Se calcularan los costos mas precisos en la etapa
de Disefio Detallado.

11-2. Exoneracion de Impuestos

Ambas partes han confirmado que la Alcaldia Municipal de Comayagua asegurari la
3
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exoneracion de impuestos, incluyendo los derechos arancelarios, impuesto sobre ventas,
asi como otros impuestos y gravamenes fiscales que surjan de las actividades del Proyecto
en Honduras.

La Alcaldia Municipal de Comayagua tomara los procedimientos necesarios para la
exencion de impuestos, y en caso de que no se asegure la exoneracion de impuestos, el
costo de impuestos sera sufragado por la Alcaldia de Comayagua.

Ambas partes han confirmado que durante la etapa de implementacion del Proyecto la
Alcaldia Municipal de Comayagua aclarard en los documentos de licitacion los
procedimientos de exoneracion de impuestos, incluyendo los derechos arancelarios,
impuesto sobre ventas, impuesto comercial, impuesto sobre la renta e impuesto de
sociedades. El departamento de administracion de la Alcaldia de Comayagua es
responsable de la exoneracion de impuestos.

(1) Impuesto sobre Ventas
Ambas partes han confirmado que los procedimientos de exoneracion del impuesto sobre
ventas de los materiales locales y los productos importados son los siguientes:

1) El apoderado legal de la Alcaldia Municipal de Comayagua solicitard el registro
nacional del Proyecto al Servicio de Administracion de Rentas (SAR) inmediatamente
después de recibir los documentos de contrato del Proyecto verificados por JICA.

2) EI SAR lo aprobara y emitira el Registro Tributario Nacional (RTN) al apoderado
legal de la Alcaldia de Comayagua dentro de dos (2) semanas después de recibir la
solicitud.

3) Después de obtener el RTN, el apoderado legal de la Alcaldia presentard los
documentos de contrato y el plan de adquisicién del Proyecto a la Direccion Nacional
de Franquicia de la Secretaria de Finanzas (SEFIN).

4) La Direccion Nacional de Franquicia de la SEFIN expedira el certificado al apoderado
legal de la Alcaldia de Comayagua dentro de dos (2) meses después de recibir la
solicitud. :

5) El contratista del Proyecto enviara la carta de solicitud a la Alcaldia Municipal de
Comayagua cada vez que realiza la gestion de adquisicion, y la Alcaldia enviara esta
carta al SAR. Después de la aprobacion por el SAR, el contratista puede comprar \\
materiales sin pagar el impuesto sobre ventas.

(2) Derechos arancelarios
El procedimiento basico de la exoneracién de derechos arancelarios seréd el mismo que el

Anexo 4-2-5 I/F
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12. Monitoreo durante la Implementacion .
El Organismo Ejecutor monitoreara el Proyecto e informara su resultado a JICA,
utilizando el formulario del Informe de Monitoreo del Proyecto (IMP) del Anexo 7. El
momento en el que se presenta el IMP se describe en el Anexo 6.

13. Finalizacion del Proyecto
Ambas partes han confirmado que el Proyecto se concluye cuando se verifica el
funcionamiento de todas las instalaciones construidas y todos los equipos adquiridos por la
Donacio6n. La finalizacion del Proyecto seré reportada a JICA oportunamente.

14. Evaluacion Ex-Post
JICA llevard a cabo una evaluacién ex-post tres (3) afios después de la terminacién del
Proyecto. En principio, se evaluara con respecto a los (5) cinco criterios (Relevancia,
Efectividad, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad). El resultado de la evaluacién se dara a
conocer plblicamente. La parte hondurefia debe brindar el apoyo necesario para la
recopilacion de datos.

15. Calendario del Estudio
JICA elaborara el Informe del Estudio Preparatorio basado en los items confirmados. El
Informe serd enviado a la parte hondurefia alrededor de marzo de 2017,

16. Consideraciones Medioambientales y Sociales

16-1 Lineamientos Medioambientales y Categoria Ambiental
Basandose en los "Lineamientos para las Consideraciones Ambientales y Sociales de JICA
(abril de 2010)", (en adelante referidos como “Lineamientos™), el Proyecto se clasifica
como la categoria B, debido a que el Proyecto no se encuentra en un 4rea sensible, ni tiene
caracteristicas susceptibles, ni cae en los sectores sensibles bajo estos Lineamientos, y sus
posibles impactos negativos sobre el medio ambiente no seran significativos.

16-2 Lista de Chequeo Ambiental \\

Las consideraciones ambientales y sociales, incluyendo impactos mayores y medidas de
mitigacion para el Proyecto, se resumen en la Lista de Chequeo Ambiental adjunta como el
Anexo 8. Ambas partes han confirmado que, en caso de importantes modificaciones en el
contenido de la Lista de Chequeo Ambiental, la parte hondurefia presentard la versig

é % modificada a JICA de manera oportuna.
L
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16-3 Licencia Ambiental

Ambas partes han confirmado que, de acuerdo con las normas ambientales hondureiias, el

Proyecto se clasifica en la categoria 3, por lo tanto, se debe obtener oficialmente el

permiso ambiental del Proyecto por la Secretaria de Energia, Recursos Naturales,

Ambiente y Minas (en adelante referida como "MIAMBIENTE”) mediante la terminacién

del Disefio Detallado.

Ambas partes han confirmado que los procedimientos para el permiso ambiental son los

siguientes:

1) El departamento legal de la Alcaldia Municipal de Comayagua registraré la propiedad
de terreno en el Instituto de la Propiedad, y el departamento municipal ambiental
(DMA) preparara el plan de gestion ambiental junto con los documentos requeridos
para solicitar la Licencia Operacional, la cual es una de las dos licencias ambientales.

2) Inmediatamente después de la firma del Canje de Notas (C/N), es decir, cuando se
publica el costo del Proyecto, el departamento legal de la Alcaldia de Comayagua
enviara la solicitud de la Licencia Operacional a la MIAMBIENTE, asumiendo los
costos necesarios para la emision de la licencia, inspeccion del sitio y comisién
bancaria para la cuenta de garantia ambiental.

3) Los expertos designados por la MIAMBIENTE revisaran el plan.

4) En consideracién al resultado de la revision del plan, la Direccion General de
Evaluacién y Control Ambiental (DECA) de la MIAMBIENTE emitird la Licencia
Operativa con medidas de mitigacién dentro de los quince (15) dias hébiles posteriores
a la solicitud.

5) La DECA emitiré la Licencia Funcional a la Alcaldia Municipal de Comayagua cuatro
(4) meses después del inicio de la construccion, si los resultados de la inspeccion
cumplen con los requisitos de la DECA. La Licencia Funcional, una de las dos
licencias ambientales, es valida por cinco (5) afios después de la emision de la Licencia
Operativa. .

16-4 Plan de Gestion Ambiental y Plan de Monitoreo Ambiental
Ambas partes han confirmado que el Plan de Gestion Ambiental (PGA) y el Plan de \\
Monitoreo Ambiental (EMoP) del Proyecto se adjuntan como el Anexo 9 y el Anexo 10, :
respectivamente. Ambas partes han acordado que la Alcaldia de Comayagua tomara las

medidas de mitigacion ambiental y el SAC llevard a cabo el monitoreo basandose en el ~ <—~—
EMP y el EMoP. Estos informes pueden ser actualizados durante la etapa del Disefio /<7 \

! Detallado A/
1 6

i
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16-5 Monitoreo Ambiental
Ambas partes han acordado que la Alcaldia de Comayagua presentara los resultados del
monitoreo ambiental a JICA junto con el IMP, utilizando el formulario de monitoreo
adjunto en el Anexo 11. El momento en el que se presenta el formulario de monitoreo se
describe en el Anexo 6.

16-6 Donacién del Terreno

Ambas partes han confirmado que aproximadamente una (1) hectérea de terreno para el
Proyecto forma parte de la superficie de terreno de diez (10) hectareas de extension a ser
donada por el propietario a la Alcaldia de Comayagua. El acuerdo de donacién de terreno
sera aprobado por la Corporacién Municipal y firmado entre el propietario y el alcalde de
la Alcaldia Municipal de Comayagua el 19 de diciembre de 2016.

Después del acuerdo, el departamento legal de la Alcaldia solicitard inmediatamente el
registro de terreno a la oficina regional del Instituto de la Propiedad en Comayagua.
Ambas partes han acordado que la Alcaldia de Comayagua finalizara el registro de terreno
a finales de febrero de 2017.

16-7 Divulgacion de Informacion de Resultados de Monitoreo
Ambas partes han confirmado que la parte hondurefia publicara los resultados del

monitoreo ambiental y social para los actores locales a través de su sitio web.

La parte hondurefia ha acordado que JICA divulgara en su pagina web los resultados del
monitoreo ambiental y social presentados por la parte hondurefia mediante el formulario
de monitoreo adjunto en el Anexo 11.

17. Otros Temas Relevantes
17-1 Divulgacién de Informacion
Ambas partes han confirmado que el Informe del Estudio Preparatorio, del que se excluye
el costo del Proyecto, se dara a conocer al piablico una vez finalizado el Estudio
Preparatorio. El informe completo, incluyendo el costo del Proyecto, sera facilitado al
puablico después de que se concluyan todos los contratos del Proyecto. \\

17-2 Cambio del Proyecto PROMOSAS
El Equipo ha confirmado que el Proyecto de Modemizacion del Sector de Agua y
Saneamiento (en adelante referido como "PROMOSAS") cancel6 la construccion del

S - tanque de distribucion en la planta de tratamiento existente e instalé la tuberia

7
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conduccion de agua cruda del rio Matasano.
Ambas partes han acordado que el cambio de PROMOSAS no afecta a la capacidad
disefiada de las instalaciones a construir por el Proyecto.

17-3 Reduccién de Agua No Contabilizada (fugas y desperdicio)
EI SAC ha explicado que las actividades piloto para la instalacién de medidores de agua,
con el objetivo de reducir el agua no contabilizada, estan logrando buenos resultados. Por
ejemplo, en las areas de CGT, de Lomas del Rio y de Bulevar, todos los residentes han
aceptado instalar el medidor de agua, y la cantidad de consumo se ha reducido
drasticamente. Las actividades piloto han contribuido a lograr el suministro de agua
durante las 24 horas en estas areas piloto.
Como resultado de las actividades piloto, el porcentaje de cobertura de micromedicion en
la ciudad de Comayagua se ha incrementado aproximadamente al 50% desde el 38% en
octubre de 2015, cuando se lanzaron las actividades piloto. También el indice de agua no
contabilizada se ha disminuido del 55% en diciembre de 2014 al 48%.
El Equipo ha recomendado al SAC que continte las actividades para mejorar ain mas el
servicio de abastecimiento de agua en Comayagua, asi como las condiciones financieras
de la institucion, y el SAC ha acordado hacerlo.

Anexo 1  Sitio del Proyecto

Anexo2  Organigrama

Anexo3  Estructura de Implementacion del Proyecto
Anexo4  Costo Estimado del Proyecto (confidencial)
Anexo5  Cronograma de Implementacion del Proyecto
Anexo6  Medidas Principales Tomadas por la Parte Hondurefia
Anexo7 Informe de Monitoreo del Proyecto (ejemplo)
Anexo8  Lista de Chequeo Ambiental

Anexo 9  Plan de Gestion Ambiental

Anexo 10 Plan de Monitoreo Ambiental

Anexo 11 Formulario de Monitoreo Ambiental y Social

=
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Anexo 1

Sitio del Proyecto
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Anexo4: Costo Estimado

Esta pagina esta cerrada debido a la confidencialidad.
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Cronograma de Implementacién del Proyecto
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c Sedimentacion
i H Obra del lecho de lodo secado al sol
2 # Obra tanque de aguas y
lodos residuales
d Obra Tanque distribucion M
e
Tuberia de comunicién, obra de mantenimiento INEE—_—
o Elaboracién del euipo de purificacionde] [ [ T [ [ T |
b aguay lranSportc’ 1T T T 1
r Instalacién de equipos de purificacitn
a de agua
Prueba de operacién
Ordeny limpiezal 1
_ Componente no estructurado
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Anexo 4-2:
Minuta de reuniones de laexplicacion sobre el informe del estudio preparatorio

Anexo 6
Medidas Principales Tomadas por la Parte Hondureiia
A antes de la licitacion
: - S e i Entldad Costo : J
NO - Contenido de responsabilidad Plazo de ejecucion| estimadofNot
_ e G : R _..rgsponsabig.__(HNL)._.= .-
(Apertura de la cuenta bancaria para el Arreglo Bancario | Después de una |[Alcaldia de *1
A/B) (1) semana de la {Comayagua)
1 | Abrir una cuenta bancaria en un banco en Japén parael | firma de Acuerdo
tramite de la asistencia financiera no reembolsable y el de Donacion (GA)
pago.
Emitir A/P (Autorizacién de Pago)a un banco en Japon (el | Dentro de un (1) |Alcaldia de
Banco de Agente) para el pago al consultor. mes después de [Comayagua
2 ' recibir el contrato
autentificado por
JICA
(Adquisicién de la Licencia Ambiental) Antes de iniciar la|Alcaldia de| 2.6 Mil
1) Sedebe elaborar el Plan de Gestion Ambiental y obra Comayagua
adquirir la Licencia Ambiental.
3 | (Consulta piblica con los interesados) Dic. 2016 -
2) Ejecutar la Consulta piblica con los interesados para
tratar los temas de: detalle del Proyecto, resultado del
estudio de las consideraciones ambientales y sociales
(Adquisicion del Terreno) Dic. 2016 Alcaldia de| -
4 1) Llegar a un acuerdo con el propietario del terreno. Comayagual
2) Registrar el terreno en el Instituto de la Propiedad. A finales de - 2
febrero de 2017
(Asegurar el lugar de la disposicion final de la tierra) Mayo de 2016 |Alcaldia de| - *3
4 Para asegurar la tierra donde se dispondra un méximo de (Comayagua)
85.000 m’ de tierra sobrante para preparar el sitio de la
nueva planta de tratamiento de agua.

*1. El costo estimado esta incluido en la tabla B.
*2. El terreno relacionado al Proyecto serd donado (previsto).
*3. Fue acordado con el propietario del terreno
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Anexo 4-2:

Minuta de reuniones de laexplicacion sobre el informe del estudio preparatorio

Anexo 6
B Durante la construccion
Entidad | COt°
NO Contenido de responsabilidad Plazo de ejecucion estimado | Nota
responsable (HNL)
(Emisién de Autorizacion del pago (A/P) ) Dentro de una (1) semana |Alcaldia de| 609,000
Emitir la Autorizacion del Pago relacionado al después de recibir el Comayagua
1 contrato de consultoria y constructora. contrato autenticado por
1) Cubrir la comisién del aviso de A/P. JICA.
2)Cubrir la comision del pago de A/P. Cada vez que debe realizar
el pago.
(Garantizar la pronta descarga, despacho aduanero Alcaldia de -

y transporte doméstico) Comayagua

Para asegurar la rapida descarga, despacho de aduana

y transporte interno en el pais del receptor de los

2 productos.

1) La exoneracién de impuestos y despacho de - [Durante el periodo dela | Alcaldia de -
aduana de los productos en el puerto de construccion. Comayagua)
descarga.

2) Transporte interno desde el puerto de descarga |[Durante el periodo de la Alcaldia de -
hasta el sitio del Proyecto. construccion. Comayagua

Conceder a los nacionales japoneses y / o las Durante el periodo de la Alcaldia de

personas fisicas de terceros paises, cuyos servicios construccién. Comayagua

puedan ser requeridos en relacién con el suministro

3 de los productos y servicios, las facilidades que sean

necesarias para su entrada al pais receptor y su

permanencia para la ejecucion de su trabajo.

4 Asegurar que los derechos arancelarios, impuestos  [Durante el periodo de la Alcaldia de

internos y otros gravamenes fiscales que puedan construccion. Comayagua

imponerse en el pais receptor con respecto a la

compra de los productos y / o servicios deben ser

exonerados.

Asumir todos los gastos necesarios para la ejecucion [Durante el periodo de la Alcaldia de

5 | del Proyecto, excepto los gastos cubiertos por la construccion. Comayagua

Donacién.

(Apoyo para la obtencion de licencias y permisos  [Durante el periodo de la SAC -

6 relacionados) construccion.

Apoyar para obtener las licencias y permisos

necesarios para la ejecucion de la obra.

(Suministro de agua para las obras, pruebade - Durante el periodo de la SAC 100,000

estanqueidad y productos quimicos de desinfeccion) [construccion

7 | Proporcionar agua para las obras y hacer prueba de

estanqueidad y proporcionar cloro para desinfeccion

de instalaciones de forma gratuita.

(Provision de terreno para la construccién Durante el periodo de la SAC - *]

provisional) construccion

8 | Para proporcionar sin cargo un espacio de terreno
(aproximadamente 1.000 m2) para el
almacenamiento temporal de materiales. /

Anexo 4

-2-17

S



Anexo 4-2:
Minuta de reuniones de laexplicacion sobre el informe del estudio preparatorio

Anexo 6
(Ejecucion del Plan de gestion ambiental y Durante el periodo de la Alcaldia de
monitoreo ambiental) . Comayagua
1) Ejecutar el Plan de gestién ambiental jconstruccion
2) Ejecutar el Plan de monitoreo ambiental  pyrante el periodo de la SAC - *2
9 construccion
(Presentacion del resultado del monitoreo ambiental) [y, rante el periodo de la Alcaldia de - *2
Presentar a JICA cada trimestre, el resultado del . Comayagua
monitoreo ambiental, utilizando el formato de construccion
monitoreo.
1) Presentar el Informe de Monitoreo del Proyecto. mrimestralmente Alcaldia de
Comayagua
10 2) Prese-ntar el Informe de Monitoreo del Proyecto Dentro de un mes después Alcaldia de
(versidn final). Comayagua
de firmar el certificado de
finalizacion
Presentar un informe sobre la finalizacion del Dentro de seis (6) meses | Alcaldia de
Proyecto. Comayagua
11 después de finalizar el
[Proyecto
(Participacién del Plan de componente no Durante el periodo de la SAC =
estructurado “Sofi Component ) »
12 | SAC debe seleccionar a su personal para participar construccion
en el “Plan de componente no estructurado Soft
Component”.

*1. Dentro del 4rea de la Planta potabilizadora existente
*2. Incluye dentro del costo de contrato de la Constructora.
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Minuta de reuniones de laexplicacion sobre el informe del estudio preparatorio

agua)
Nombrar una persona para el monitoreo de la calidad

del agua del.

lobra de construccion
(Incluye un determinado
periodo durante la
construccion)

Anexo 6
C después de inicio de operacion
: S : : af otk Entid.s.ld e Costo Lk
NO| Contenido de responsabilidad Plazo de ejecucién |- ~ - lestimado| Nota |
2 B : | responsable ‘END) |
(Ejecucion del plan de gestion Ambiental y monitoreo [Periodo basado en el Plan| Alcaldia de
ambiental) de gestion ambiental Comayagua
1) Ejecutar ¢l Plan de gestién ambiental
) 2) Ejecutar el Plan de monitoreo ambiental Periodo basado en el Plan SAC 228.000
de monitoreo ambiental /afio
(Presentacion del resultado de monitoreo ambiental) [Durante 3 afios después | Alcaldia de
Presentar los resultados del monitoreo ambiental a de finalizar la obra Comayagua
JICA, utilizando el formulario de monitoreo cada 6
meses.
(Mantenimiento adecuado y uso eficiente de las Después de finalizar la SAC 1,32
instalaciones y equipos de construccién) obra de construccién millén
Mantener y utilizar de manera adecuada y eficazmente /afio
las instalaciones construidas y los equipos
proporcionados por la Donacién japonesa
1) Asignacidn de los costes de mantenimiento
2 | 2) Operacién y mantenimiento
3) Inspeccidn diaria / inspeccidn periddica
(Asignacion del personal de monitoreo de la calidad de[Después de finalizar la SAC
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Minuta de reuniones de laexplicacion sobre el informe del estudio preparatorio

Anexo 7
55 2 G/A NO. XXXXXXX
(Versién preliminar) PMR prepared on DD/MM/YY
Informe de Monitoreo del Proyecto (IMP,
sobre
El Proyecto para las Mejoras y Ampliaciones del Sistema de Agua Potable en
la Ciudad de Comayagua
Acuerdo de Donacion No. XXXXXXX
20xx, mes (xxxx)
Informacion organizacional
Signatario del Personaacargo  (Cargo / Puesto)
A/D
(Pais receptor) Contacto Direccién:
Tel/FAX:
E-mail:

Personaacargo  (Cargo / Puesto)

Agencia Ejecutora

Contacto : Direccion:
Tel/FAX:
E-mail:

Persona a cargo (Cargo / Puesto)

Ministerio

relacionado Contacto Direcci6n:
Tel/FAX:
E-mail:

Informacion General:

Titulo del Proyecto Proyecto para las Mejoras y Ampliaciones del Sistema de Agua Potable
en la Ciudad de Comayagua
Fecha de la firma:

CN ) Duracidn:
Fecha de la firma:

AD (G/A) Duracion:

Fuente de Gobierno de Japén: No exceder JPY mil.

financiamiento Gobiermno de Honduras: /

%_. %é )
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Anexo 4-2:
Minuta de reuniones de laexplicacion sobre el informe del estudio preparatorio

G/A NO. XXXXXXX
PMR prepared on DD/MM/YY

1: Perfil del Proyecto

1-1 Objetivo del Proyecto

1-2 Pertinencia del Proyecto
- Contribucién -del Proyecto a los objetivos de alto nivel (politica y estrategia
nacional/regional/sectorial). '
- Situacién de los grupos meta del Proyecto.

1-3 Indicadores para medir la “Efectividad”
Indicadores cuantitativos para medir el logro de los objetivos del Proyecto E
- Indicadores Original (Afio ) Meta (Afio )

Indicadores cuantitativos para medir el logro de los objetivos del Proyecto

2: Detalles del Proyecto

2-1 Ubicaciéon

Original
(componentes propuestos en el
esquema general del disefio)

Componentes Actual

2-2 Alcance de los trabajos
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Minuta de reuniones de laexplicacion sobre el informe del estudio preparatorio

G/A NO. XXXXXXX
PMR prepared on DD/ MM/YY

Componentes Original* Actual*
(componentes propuestos en el
esquema general del disefio)
1.
Razones de modificacion del alcance (si se procede).
(IMP)
2-3 Calendario de implementacién
Original
Actividades (actividades propuestas en¢l | (en el momento de Actual
esquema general del disefio) firmar el A/D)

Razones de modificacién del calendario, y los efectos/cambios producidos en el Proyecto (si se procede)

2-4 Obligaciones del Beneficiario
2-4-1 Avance de las Obligaciones Especificas
Véase el Apéndice 2.

2-4-2 Actividades
Véase el Apéndice 3.

2-5 Costo del Proyecto

2-5-1 Costo cubierto por la Donacién (Confidencial hasta la licitacién)

Componentes _ Costo
(Milloén de Yen)
Original Actual _ Original Actual

(propuesto en el esquema general del (en caso de (propuesto en ;

disefio) haber el esquema

modificaciones) general del

disefio)
1.
Total )

Nota: 1) Fecha de estimacion:

b 3 &
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Anexo 4-2:
Minuta de reuniones de laexplicacion sobre el informe del estudio preparatorio

G/A NO. XXXXXXX
PMR prepared on DD/MM/YY

2) Tipo de cambio: 1 Délar EEUU =  Yen Japonés

2-5-2 Costo Cubierto por el pais receptor

Componentes : R SCOSIO
: s (Mlllon de Lemplras)
Original £  Actual | Original”” Actuai

(propussto en el esquema general de} (encasodg’_habef. (propuesto en
disefio) ~modificaciones) | -elesquema |-
R A general del

_ disefio)

Nota: 1) Fecha de estimacion:
2) Tipo de cambio: 1 Délar EEUU = Yen Japonés

Razones de brechas notables entre el costo original y el actual, y las medidas tomadas (si hay).
(IMP)

2-6 Agencia de Implementacién
- Papel institucional, situacion y capacidad financiera, recuperacion de costos, etc.
- Organigrama incluyendo la unidad a cargo de la implementacién y el niimero de empleados.
Original (en el esquema general del disefio)
Nombre de la institucion:
Papel:
Situacién financiera:
Estructura institucional (organigrama):
Recursos humanos (nimero de empleados y cualificacién del personal):

Actual (IMP)

2-7 Impactos Medioambientales y Sociales
- Los resultados del monitoreo medioambiental basados en el Apéndice 5 (de acuerdo con el calendario

4 del Acuerdo de Donacidn).
- Los resultados del monitoreo social basados en el Apéndice 5 (de acuerdo con ¢l calendario 4 del Acuerdo

de Donacién).
- Informacién publicada sobre los resultados del monitoreo medioambiental y social realizado a las partes
interesadas locales (cuando sea aplicable).

3: Operacion y Mantenimiento (O&M) (

- 4 s
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G/A NO. XXXXXXX
PMR prepared on DD/MM/YY

3-1 Preparacion Fisica
- Plan de O & M (niimero y habilidades del personal de la divisién o seccién responsable,
disponibilidad de manuales, guias, piezas de repuesto, etc.).

Original (en el esquema general del diserio)

Actual (IMP)

3-2 Preparacion Presupuestaria
- Costo de O & M requerido y asignacion de presupuestos para O & M.

Original (en el esquema general del disefio)

Actual (PMR)

4: Riesgos Potenciales y Medidas de Mitigacion

- Riesgos potenciales que pueden afectar a la implementaci6n del Proyecto, logro de los objetivos y
la sostenibilidad.
- Medidas de mitigacion para los riesgos potenciales.

Evaluacién de Riesgos Potenciales (en el esquema general del disefio)

Riesgos Potenciales ' - Evaluacién

i (Descripci(')ﬁ del Riesgo) Probabilidad: Alta / Media / Baja
Impacto: Alto / Medio / Bajo
Andlisis de Probabilidad e Impacto:

Medidas de Mitigacion:

Acciones requeridas durante la etapa de implementacion:

Plan de Contingencia (en caso aplicable):

2. (Descripcion del Riesgo) Probabi]idad: Alta / Media / Baja
Impacto: Alto / Medio/ Bajo
Andlisis de Probabilidad e Impacto: p

g_ Z 5
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G/A NO. XXXXXXX
PMR prepared on DD/MM/YY

Medidas de Mitigacion:

Acciones requeridas durante la etapa de implementacion:

Plan de Contingencia (en caso aplicable):

3. (Descripcion del Riesgo) Probabilidad: Alta / Media / Baja
Impacto: Alto / Medio/ Bajo
Andlisis de Probabilidad e Impacto:

Medidas de Mitigacion:

Acciones requeridas durante la etapa de implementacién:

Plan de Contingencia (en caso aplicable):

Situacion Actual v Medidas
(IMP)

S: Plan de Evaluaciéon y Monitoreo (después de la finalizacién del Proyecto)

5-1 Evaluacién General

Por favor, describa su evaluacion general del Proyecto.

5-2 Lecciones Aprendidas y Recomendaciones
Favor de mencionar las lecciones aprendidas a través de las experiencias del Proyecto, las cuales van a ser
valiosas para la futura asistencia y para los proyectos del mismo sector. También escriba cualqhif:r
recomendacién que pueda ser beneficiosa para mejorar la implementacién, el efecto y el impacto del
Proyecto, asi como para asegurar la sostenibilidad.

= 6
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G/A NO. XXXXXXX
PMR prepared on DD/MM/YY

I |

5-3 Plan de Monitoreo de los Indicadores para la Evaluacion Posterior
Por favor describa los métodos de monitoreo y las secciones/ departamentos a cargo de la supervisién, asi
como la frecuencia y el plazo de monitoreo de los indicadores estipulados en 1-3.
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G/A NO. XXXXXXX
PMR prepared on DD/MM/YY

Documento Adjunto:

1. Mapa de ubicacién del Proyecto.

2. Obligaciones especificas del beneficiario que no seran financiadas por la Donacion.
3. Informe mensual presentado por el Consultor.

8.
9.
10.

Apéndice - Copia del Informe de Progreso del Contratista (si existe).
- Lista de miembros del Consultor.
- Lista del personal principal del Contratista.
Lista de Chequeo para el Contrato (incluyendo el Registro de Modificacién del Contrato / Acuerdo y
Calendario de Pago).
Formulario de Monitoreo Ambiental / Social.
Hoja de Monitorio de precios de los materiales especificados (trimestralmente).
Informe sobre adquisiciones proporcionales (pais receptor, Japén y terceros paises) (solo el Informe IMP
final).
Fotos (imagen JPEG por CD-R) (el IMP final).
Listado de Equipos (el IMP final).
Planos (el IMP final).
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1. Condiciones iniciales (Confirmadas

Ttem 1

Hoja de Monitorio de precios de los materiales especificados

Attachment 6

1 oot ° . a °
2 Item 2 oot ° . N

3 Item 3

4 Item 4

5 Item 5

2. Monitoreo del precio unitario de los materiales especificados
(€)) Método de Monitoreo : ee®

2) Resultado del monitoreo del precio unitario para cada material especificado

1

2 | Item2
3 | ltem3
4 | Item4
5 Jltem5

3) Resumen de discusiones con el Contratista (si es necesario)

ouioresedard o1pnisa [ap aWLOUI |3 24¢0s UOIoeIjdxa.| ap SauoluNal ap eINuI

1Z-p oxauy



6¢-C-7 OX3UY

f

B
X

Attachment 7

Informe sobre adquisiciones proporcionales (pais receptor, Japon y terceros paises)
(Costos reales de construccion y cada equipo)

Adquisicidn local Importacion Importacion Total
(Pais receptor) (Japén) (Terceros paises) D
A B C

[Costo de construccion (A/D%) (B/D%) (C/D%)
Costo directo (A/D%) (B/D%) (C/D%)

Otros costos (A/D%) (B/D%) (C/D%)
Eosto de equipos (A/D%) (B/D%) (C/ID%)
|Costo de disefio y supervision (A/D%) (B/D%) (C/D%)
Total (A/D%) (B/D%) (C/D%)

1Z-7 oxauy
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Anexo 8

Lista de Chequeo Ambiental

Categ Item SEY consideraciones ambit_z_ﬂcfs concretas :
e Ambien Principales items de verificacién No: N (Razones, justificaciones y Medidas de
tal - 3 : _Mitigaci6n) ;

1 (1)EIA | (a) ;iYa estan elaborados el Informe de (a)-N | Paralos incisos (a) al (c), Serna ha confirmado
Licen | y EIA? (b)-N | que el Proyecto propuesto se clasifica como
ciasy | Licenci | (b);El informe de EIA ha sido aprobado (c)-N | categoria 3 y no se requiere e EIA completo para
Expli | as por las autoridades del gobierno del Pais? | (d)-N | obtencr la Licencia Ambiental.
cacio | Ambien | (c) ;jHan sido aprobados los informes de (d) Aun no se tiene la Licencia Ambiental.

nes | tales EIA con algunas condiciones impuestas? Como se menciona arriba, aunque no sca
ien ese caso, se retnen los requisitos? necesaria la EIA para la obtencién de la licencia
(d) ;Ademds de las autorizaciones es necesario elaborar ¢l Plan de gestién
anteriores, tienen otros permisos ambiental. La elaboracién del Plan de gestién
ambientales requeridos y obtenidos de las ambiental estd planificada empezar luego del
autoridades reguladoras apropiadas del intercambio de C/N (Canje de notas). Para la
gobierno del pais anfitrién? elaboracion de Plan de gestién ambiental se
tardard 3 meses, hasta obtener la licencia
ambiental se requiere 2 meses més de espera.
2) (a) ;Han explicado y comprendido (8 Y | Referente a (a) y (b) en abril de 2016 se realizd
Explica | adecuadamente el contenido e impacto del | (b) Y | la 1? explicacién ptblica con los interesados, se
cibna Proyecto, incluso la publicacion de ha descrito los impactos que se esperan en el
los informacién del mismo en forma adecuada Proyecto. La segunda explicacién a los
actores | a las partes interesadas del lugar? interesados est4 prevista realizar en el momento
locales | (b) ; Los comentarios de las partes de la explicacién del borrador del Proyecto. Se
interesadas han sido reflejados en el disefio explicard los detalles del Proyecto y el resultado
del proyecto? del estudio de las consideraciones ambientales y
sociales.
(3)El (a) ;Han sido estudiados varios planes (a) Y | (a) Se ha estudiado las alternativas del Proyccto,
examen | (proyecto con las consideraciones sociales considerando la opcién de cero y el plan
de las y ambientales) de alternativas del? alternativo de los sitios de la construccion de la
alternati Planta Potabilizadora, se recomienda con
vas consideraciones sociales y medioambientales.

2 (1) (a) ;Existe la contaminacién atmosférica (a) N | (a) En las instalaciones de almacenamiento y las
Contr | Calidad | provocada por el cloro de las instalaciones | (b)Y | instalaciones de inyeccién para de gas cloro
olde | atmosfé¢ | de almacenamiento o inyeccion de cloro? serdn disefiados tomando en cuenta la seguridad.
poluci | rica (b) ¢ El cloro que se utiliza coincide con las Se equiparan alarmas de deteccion para la fuga

6n ' normas de seguridad ocupacional del Pais de gas, guantes, gafas de proteccién ocular, etc.
en el entorno de trabajo? (b) En Honduras no existen las normas de
ambiente laboral. Referente a esta norma, se
tomara como referencia las normas de OIT.

2 (2) (2) LaSS, DBO, DQO, o elementos como | (a) Y | (a) Para el agua residual que se descarga de la
Contr | Calidad | el pH generadas de las aguas residuales de Planta Potabilizadora, se tomara en cuenta las
olde | delagua | las instalaciones en operacidn, se ajusta a Normas establecidas en Honduras.
poluci las normas de descargas de aguas

on residuales del Pais.
3) (a) ;Los desechos, tales como lodos (a)Y (a) En Honduras no existe normas que defina
Residuo | generados de las instalaciones en sobre la eliminacién de lodos que se generan de
s operacion, son tratados y eliminados la Planta de Potabilizadora. La tierra sobrante
adecuadamente conforme a las normas del excavada se dispondr4 en el lugar donde alguna
pais? empresa privada indique y el lodo seco se
dispondra en el vertedero adecuados de residuos
a que se determinen por el Municipio.
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Anexo 8

Gaa b ftem : ' 5 - consideraciones ambientales concretas -
i A:rubien Principales items de verificacién Nf;‘ N (Razones, justificaciones y Medidasde
-tal ' ; ' Mitigacion) 5
4) (a) ;4El ruido y vibraciones generadas por @Y (a) No genera ruido y las vibraciones de la
Ruidos | las instalaciones, tales como estaciones de operacion de Planta potabilizadora y bombas de
y bombeo cumplen con las normas del pais? tanque de agua.
vibracié
n
(5) (a) $En el caso de la extraccion de gran (a) N | (a) La extraccioén del agua subterranea no
Hundim | volumen de agua subterrinea, existe la incluye en este proyecto.
iento posibilidad de causar el hundimiento?
del
suelo
3 /(M (a) ¢Es el sitio del proyecto se encuentra (a)N (a) No hay ninguna drea protegida en lugar del
Ambi | Areas dreas protegidas designadas por las leyes proyecto. No hay posibilidad de que proyecto
ente | protegid | del Pais o tratados internacionales y afectase a las 4reas protegidas. La distancia entre
natura | as convenciones? ;Existe la posibilidad de el sitio propuesto de la Planta potabilizada y el
1 que el proyecto afectara a las dreas limite del drea amortiguadora es de 2.1 km.
protegidas?
(2) (a) ¢ El sitio del proyecto abarcan bosques | (a) N (a) No hay bosques virgenes, bosques tropicales,
Ecosiste | virgenes, selvas tropicales, habitats (b) N | habitats de gran valor ecolégico en lugar del
ma ecolégicamente valiosos (por ejemplo, (¢)N | proyecto.
arrecifes de coral, manglares, zonas (d)N | (b) ICF ha confirmado que no existen especies
intermareales, etc.)? en peligro de extincién dentro del 4rea del
(b) ¢El sitio del proyecto abarcan los proyecto.
hébitats protegidos de especies raras (c)-
designados por las leyes del Pais o tratados (d) No se espera efecto adverso para el medio
internacionales y convenciones? ambiente acudtico porque no habra aumento de
(c) (En el caso de que existiese la amenaza cantidad de agua que se capta.
significativa en el impacto del ecosistema,
se toman medidas de protecciones
adecuadas para reducir los impactos ¢n el
ecosistema?
(d) ;Existe la posibilidad generar impacto
al caudal ecoldgico de los rios al realizar la
captacion de agua (aguas superficiales y
subterraneas)?
¢ Se toman las medidas adecuada s para
reducir los impactos en los ambientes
acuéticos?
(3) (a) ;Existe la posibilidad de generar (a) N | (a) No hay aumento de captacién de agua en el
Hidrolo | impactos negativos en el flujo de aguas Proyecto y no se generara efecto adverso.
gia superficiales y subterrdneas al captar agua
(superficiales y subterréneas) para el
Proyecto?
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oria

ftem

| Ambien

Principales items de verificacion -

Si:Y

‘No: N

_ consideraciones ambientales concretas
(Razones, justificaciones y Medidas de
~ Mitigacién) ;

Ambi
ente
social

(1
Restabl
ecimien

(a) ;Se genera el reasentamiento
involuntario causado por la ejecucién del
proyecto? Si se produjera el reasentamiento
involuntario. ;se hicieron esfuerzos para
minimizar los impactos causados por el
reasentamiento?

(b) ¢ Se explicard adecuadamente sobre
compensacion y asistencia para el
reasentamiento de las personas afectadas
antes de la reubicacién?

(c¢) ;Luego de realizar el estudio de
reasentamiento, puede desarrollar el Plan
de reasentamiento que incluye la
compensacion de los costos de reemplazo,
la restauracién de los medios de vida?

(d) ;La compensacidn van a ser ejecutado
antes de la reubicaci6n?

(e) ;La politica de compensacién se
prepararan en el documento?

(f) (El plan de reasentamiento esta
considerando especial atenci6n a los
grupos o personas vulnerables como
mujeres, nifios, ancianos, personas por
debajo del umbral de la pobreza, las
minorias étnicas y los pueblos indigenas?
(g) ;Con las personas afectadas, pueden
cerrar acuerdos antes de la reubicacion?
(h) ;Puede establecer un sistema para
ejecutar adecuadamente el reasentamiento?
;Tiene la suficiente capacidad operativa y
presupuestaria?

(i) Se desarrollaron planes para monitorear
los impactos del reasentamiento?

(i) Se establece el mecanismo de responder
al reclamo?

()N
(b)N
()N
(AN
(e)N
ON

| (@N

()N
()N
(N

Al ser construido en una parte del terreno (no
existen residentes legales, residentes ilegales,
actividades agricolas u otras actividades
economicas productivas) que se ird donar a la
Alcaldia de Comayagua, no se generard el
reasentamiento.

(2) Vida
: f
medios
de vida

(a) ;Existe la posibilidad de que el
proyecto impacte negativamente a las
condiciones de vida de la poblacién? ;En
caso de que sea necesario se han
considerado medidas adecuadas para
mitigar los impactos?

(b) ;Existe la posibilidad generar impacto
al actual uso de agua y la cuenca al realizar
la captacion de agua (aguas superficiales y
subterraneas) para el Proyecto?

(@N
(b)N

(a) No se espera que impacte negativamente a las
condiciones de vida de los habitantes en las
inmediaciones por el Proyecto. Se espera que la
implementacion del proyecto se traducird en una
mejora en los servicios de abastecimiento de
agua, en términos de la calidad del agua y la
duracién de suministro.

(b) En este Proyecto no se espera modificacion
en la captacién de agua.

3
Patrimo
nio

(a) ;Existe la posibilidad de que el
Proyecto dafiara el patrimonio
arqueoldgico, histérico, cultural y religioso
local? ;Se consideraron medidas adecuadas
para proteger estos sitios, conforme a las
leyes del pais?

@N

(a) No existe patrimonio cultural dentro del sitio
del proyecto. <

#
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cagl ftem i consideraciones ambientales concretas
B Ambien Principales jtems de verificacién (Razones, justificaciones y Medidas de
oria - No: N : : A -
tal : Mitigacién)
4) (a) ;Hay una posibilidad de que el proyecto | (a) N | (a) La Planta potabilizadora nueva se construird
Paisaje | afectara negativamente al paisajc local? junto a [a Planta potabilizadora existente situada
£Se tomaron las medidas necesarias? en la ladera del cerro. El cerro no esta dentro del
destino turistico, y no se espera impacto en el
paisaje.
(5) Las | (a) ;Son consideradas la reduccion de (a) N (a) No existe minorfas étnicas ni pueblos
minoria | impactos sobre la cultura y estilo de vida (b) - indigenas en el sitio del proyecto.
s de las minorias étnicas y los pueblos (b) -
étnicas | indigenas del Pais?
y los (b) ¢,Se respetan todos los derechos de las
pueblos | minorias étnicas y los pueblos indigenas en
indigen | relacién con la tierra y los recursos?
as
(6) (a) ¢ Es el posible cumplir con las leyes y (a) N | (a) Actualmente en Honduras no existe leyes
Las las ordenanzas asociadas con las (b)Y | sobre el ambiente laboral.
condici | condiciones de trabajo que el Pais impone | (¢) Y | (b) La empresa Contratista considerard las
onesde | para el Proyecto? (d)Y | medidas concretas sobre la seguridad. Se incluira
trabajo | (b) ;Estdn instaladas las consideraciones de cn ¢l contrato las medidas de seguridad basadas
seguridad de la parte tangible para en normas de la OIT.
individuos involucrados en el Proyecto, (c) Programa de seguridad y formacién de
tales como la instalacién de prevencion de seguridad como ser el uso de indumentaria de
accidentes laborales? seguridad y el cumplimiento de las normas de
(c) ;Se tiene elaborado y ejecutado el plan trénsito por carretera seran considerados por el
de salud y seguridad, educacidn sobre contratista,
seguridad hacia los trabajadores (incluye la (d) La instruccién adecuada a los guardias de
seguridad vial y la salud publica)? seguridad, incluyendo el ajuste de agravios y la
(d) ;Pueden tomar las medidas adecuadas correccion de actitud de trabajo serd considerado
para garantizar que los guardias de por el contratista.
seguridad que intervienen en el proyecto
no violen la seguridad de otras personas
involucradas, o residentes locales?
5 (N (a) (Se consideran medidas adecuadas para | () Y | (a) Se podra disminuir la contaminacién durante
Oftros | Impacto | reducir los impactos durante la (b) N | la obra realizando el manejo adecuado de
s construccion (por ejemplo, ruido, (c) Y | vehiculos y maquinarias pesadas de
durante | vibraciones, agua turbia, polvo, escape de (d)Y | construccion. El residuo sélido de construccién
la gases, y residuos)? sera dispuesto al sitio de disposicién a ser
construc | (b) ;Si las actividades de construccién decidido por Municipio.
cién afectan negativamente el medio ambiente (b) No se espera ningiin efecto adverso de los
natural (ecosistema)?,;se consideran ecosistemas en el sitio del proyecto. Algunos
medidas adecuadas para reducir los arboles requeriran ser cortados, sin embargo, se
impactos? plantaran tres veces el nimero de arboles
(c) ;Si las actividades de construccién cortados segin la ley de Honduras.
afectan negativamente ¢l medio ambiente (c) No se espera efectos adversos al ambiente
social?,; se consideran medidas adecuadas social.
para reducir los impactos? (d) Para reducir la congestién del trafico cerca
(d) ;Si las actividades de construccién del emplazamiento de la obra, se llevarén a cabo
podrian causar la congestion del trafico? las medidas de mitigacién, incluyendo la (
¢Se consideraron medidas adecuadas para programacién de horario de circulacién
=y reducir los efectos mencionados? ordenada, el preaviso, y la sefializacién de
— desvio de ruta. ’
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it ftem : _ Sy consideraciones ambientales concretas
. | Ambien Principales items de verificacién (Razones, justificaciones y Medidas de
oria No:N-| . T BT T =
; tal ; Mitigacién) - ;
(2) (a) ¢Se planifica y desarrolia el monitoreo | (a) Y (a) Se formulara el Plan de monitoreo, se llevara
Monitor | del Proyecto, referente a los items (b)Y | acabo por SAC.
eo mencionados de los elementos ambientales | (¢) Y | (b) En el Plan de monitoreo se incluiran los
que se considera que tienen impactos? (d) N | items, los métodos, la frecuencia, etc.
(b) ¢Cudles son los items, los métodos y las (c) El sistema de monitoreo se incluye en el plan
frecuencias del programa de monitoreo? de monitoreo.
(c) ;Se establece el sistema de monitoreo (d) En Honduras no existe Reglamento referente
del Proponente del Proyecto (organizacion, a la obligacién del reporte del Proyectista hacia
personal, equipo, y un presupuesto autoridades superiores, sin embargo, El resultado
adecuado para sostener el marco de del monitoreo sera reportado a la SERNA.
seguimiento)?
(d) Est4 establecido el método y frecuencia
de informes del proponente del Proyecto
hacia las autoridades reguladoras?
6 Listade | (a) Si es necesario, agregando el Check (a)- (a)-
Nota | compro | List sobre represas y rios.
bacion
de
referenc
iaa
otros
sectores
Recome | (a) Si es necesario, verificar los impactos (a)- (a)-
ndacion | de los problemas transfronterizos o
es sobre | mundiales (tratamiento de residuos sélidos
el uso transfronterizos, 1luvia acida, destruccién
Listade | de la capa de ozono o el calentamiento
Verifica | global).
cién
Ambien
tal
Nota 1)  En cuanto al término "Normas de Pais" que se mencionan en la tabla anterior, en caso de que las normas

ambientales en el pais donde se encuentra el proyecto difieren de forma significativa de las normas internacionales, se

estudiara las medidas a tomar de adecuado a la necesidad.

En los casos en que las normativas medioambientales locales atin no se han establecido en algunas areas, las

consideraciones deben hacerse en base a comparaciones con las normas apropiadas de otros paises (incluyendo la
experiencia de Jap6n).
La lista de verificacién del ambiente proporciona elementos ambientales generales que deben verificarse. Puede
ser necesario afiadir o eliminar algin elemento teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto y las circunstancias
particulares del pais y localidad en la que se encuentra el proyecto.

Nota 2)

=
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Plan de Gestion Ambiental

Anexo 9

ftem
ambiental

Descripcién de
Impacto

Medidas de mitigacién

Organismo
responsable

- Fuente "
~financiera

Calidad
atmosféri
ca

P/C: Se espera
algunos impactos’
adversos sobre la
calidad del aire
debido a la operacién
de equipos pesados y
vehiculos.

Los vehiculos que transporten materiales de
construccion deben estar cubiertos para evitar
la caida y derrame de materiales.

Aspersion de agua en el sitio de la
construccion y en la carretera de acceso para
reducir el polvo durante la construccién
Ralenti parado (apagar el motor durante la
espera) e instalacion del silenciador deberd ser
ejecutado durante el periodo de construccidén
El mantenimiento preventivo de maquinarias
de construccién y vehiculos para cumplir con
las normas de emision de gases.

Disposicién de un punto o ventanilla de
informacion y el despliegue de una persona
responsable.

Anuncio y notificacién pablica en relacion con
el contenido de la construccion y el avance del
cronograma de la construccion.

Disposicién del Vigilante o el personal de
control de trifico que se desplegaran en el
lugar para controlar el trafico y el transporte de
material de construccién programadas
Limitacién de la velocidad del vehiculo hasta
25 km / h cerca de construccién sitio

Contratista

Incluye al
monto del
contrato
del
contratista

Calidad
de agua

C:Posibilidad de
descarga de agua
turbia de la obra de
construccion durante
las lluvias

Programacién adecuada de las obras de
construccion para minimizar la excavacion del
suelo en la época de lluvias, en caso de que sea
inevitable ejecutar las obras de construccién
durante la época de lluvia.

Reparacién de estructura de retencién para
detener el flujo de agua turbia durante las
lluvias.

Los taludes de alta inclinacién se deben
estabilizar mediante gaviones.

Para resguardar gran cantidad de tierras debe
provisionar lomos de tierra o sacos de arena en
las zonas donde estan expuestas la tierra.

Las reservas expuestas deben ser cubiertas con
lona o ldmina impermeable.

Recomendacion de pavimento rigida, grava o
ripio para proteger el camino de acceso
temporal hacia la obra.

Contratista

Incluye al
monto del
contrato
del
contratista
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Anexo 9
ftem Descripcién de : il Organismo | Fuente
ambiental m,f:'cm : Medidas de mitigacitn : resrﬁzlr;lsable' financiera
O:Posibilidad de Control regular de calidad de la descarga SAC SAC
contaminacién por la liquida de tratamiento de los lodos. Si es
descarga de necesario tratarla antes de descargar.
sobrenadante de
tratamiento de los
lodos

Residuos | C:Generacion de SAC firma un acuerdo con los propietarios de | Contratista | Incluye al
tierra sobrante los 3 puntos de disposicion final de la tierra vy Municipio | monto del
debido a la sobrante. Traslado de la tierra sobrante por la contrato
excavacion durante empresa Contratista hasta estos puntos. del
la preparacion del En los momentos de transporte, cubrir la tierra contratista
terreno para evitar la caida o derrame.
O:Generacién de Traslado del lodo secado por SAC hacia el SAC SAC
lodos secos de vertedero de la Alcaldia de Comayagua para
tratamiento de lodos su disposicién final.

Monitora de la calidad de lodo seco.

Contamin | Posibilidad de Gestion y ejecucién de mantenimiento para Contratista | Incluye al
acion de | contaminacién del minimizar las fugas de aceite de los equipos de monto del
suelo suelo debido a los construccion contrato

derrames de aceite de Uso de estera para la absorcion de aceites. del
camiones y equipos Recojo y eliminado en forma adecuada si se contratista
pesados en el sitio de contaminase el suelo. '
construccién.
Ruidosy | Posibilidad de Prohibicién estricta de las actividades de Contratista | Incluye al
vibracién | generacion de ruido construccién durante la noche (por ejemplo, monto del
y la vibracién por la 19:00 PM - 5:00AM). contrato
maquina de El equipo y maquinarias de construccion del del
construccioén y proyecto asegurados con amortiguadores de contratista
vehiculo vibraciones.
Comunicacion anticipada a los vecinos de la
zona de construccién sobre el Plan, periodo de
construccion y el impacto que podria generar.
Ecosiste | Se requerira el corte Reforestacion de tres arboles por cada corte Contratista | Incluye al
ma de algunos érboles del arbol (regulacion de Honduras). y Municipio | monto del
durante la El lugar de reforestacion sera decidido por el contrato
preparacién del Municipio. del
terreno para obras de Los cortes de arboles seran evitados tanto contratista
construccion. como sea posible, realizando el trasplante de
los arboles.
Topografi | Cambio en la Disefio y control adecuado de talud para Contratista | Incluye al
ay topografia del prevenir el deslizamiento y caidas de tierra monto del
geologia | emplazamiento de la (revestimiento de concreto, cubierta de césped contrato
obra debido a las e el talud). del
excavaciones. contratista
.
2
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Anexo 9
item Descripci6n de £ i g Organismo | Fuente
ambiental hn]l::lcto Modidmdemitiacson -~ .. _ reslg;onsabie - financiera
Infraestru | Se espera atasco de Anuncio y notificacién piiblica en relacién con | Contratista | Incluye al
cturay | trafico debido a los el contenido de la construccidn y el avance del monto del
servicios | vehiculos que cronograma de la construccion. contrato
sociales | transportan Contratacién del personal de control de tréfico del
existentes | materiales y equipos desplegado en el lugar para guiar el trifico y el contratista
de construccidn. transporte de material de construccion previsto
Ejecucion del control de tréfico en forma
especifica durante el dia.
Ambiente | Se espera el deterioro Preparacion y adopcidn del plan de seguridad | Contratista | Incluye al
laboral | en el ambiente que incluye la formacion y el uso de equipo de monto del
laboral debido a un seguridad y las normas de trafico, basado en contrato
aumento de los las normas de la OIT por parte del contratista. del
trabajadores. contratista
Accidente | C:Posibilidad de Provision de equipo de proteccion y uniforme | Contratista | Incluye al
s caidas, descargas a los trabajadores, incluyendo mascarillas, monto del
eléctricas, etc. guantes, botas, etc. contrato
Ejecucion de la vigilancia periddica de del
emplazamiento de la obra y la educacién de contratista
seguridad.
O:Posibilidad de Ejecucion de la vigilancia periddica de la SAC SAC
fuga de cloro, operacién y la educacion de seguridad.
descargas eléctricas. Verificacion regular de sitio de
almacenamiento de cloro
Elaboracién del manual de operacion de
medida de emergencia para el manejo de
prenda de proteccion, lavado con la ducha, y
las medidas que vayan a adoptarse
inmediatamente después de la inhalacion.

P/C: Antes de la construccion, durante la construccién
O: Después poner al servicio (operacién)
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Anexo 10
i Plan de Monitoreo Ambiental
Item s Punto de g Organizacion |- Recurso
Ambiental Hea monitoreo Frochcticiy | responsable | financiero -
Durante la construccién
Calidad Particulas de polvo suspendido | Sitio de Una vez / Contratista, | Incluye al
atmosférica | (verificacion visual) PM,,, construccion | mes SAC monto del
Particulas Suspendidas Totales contrato
(TSP), Monéxido de carbono del
(CO), Dioxido de Azufre (SO,), contratista
Diéxido de Nitrégeno (NO»)
Calidad de | Descarga de agua con lodo Sitio de Una vez / Contratista, Incluye al
agua (verificacion visual). Ejecucién | construccién | mes SAC monto del
de medidas de mitigacion. contrato
del
contratista
Residuos Residuos de la construccion Sitio de Una vez / Contratista, | Incluye al
solidos consfruccién | mes SAC monto del
contrato
del
contratista
Ruidos Intensidad de ruido (nivel Sitio de Diariamente | Contratista, | Incluye al
méximo) construccién SAC monto del
contrato
del
contratista
Accidentes | Uso de equipo de proteccion, Sitio de Una vez / Contratista, | Incluye al
y riesgos seguridad en el trabajo, construccién | mes SAC monto del
El cumplimiento de las normas | tanque de contrato
de trafico almacenamien | También de del
to acuerdo con contratista
las
necesidades
dela
supervision
de la obra
Durante la operacioén
Calidad de | pH, Temperatura, Color, DBO, | Descargade | Una vez/ SAC SAC
agua DQO, Sélidos Sedimentables, liquido del mes
Sélidos Suspendidos, Coliformes | lecho de
Fecal secado de Cuatro veces
lodos / afio
Grasas y Aceites, Nitrégeno
Total Kjeldahl, Nitrégeno
Amoniacal, Fésforo Total,
Sulfuros, Sulfatos, Aluminio,
Bario, Estafio, Plata, Mercurio,
Cadmio, Plomo, Cobre, Niquel,
Zinc, Arsénico, Cromo,
Molibdeno, Manganeso, Hierro,
Cobalto, Cianuro, Fluoruro,
2“ Selenio, etc. (parametros del
— Acuerdo No. 58 de 1996 del
Ministerio de Salud Piblica de
Honduras) K A e
nexo4-2-38
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Anexo 10
ftem ; Punto de _ .| Organizacién | Recurso
Ambiental i monitoreo Freencncia responsable - | financiero

Residuos Cantidad de lodo seco generado, | Planta de Cada mes SAC SAC
solidos Sitio de disposicién tratamiento de

agua
Accidentes | Accidentes relacionados con la Planta de En caso de SAC SAC
y riesgos fuga de cloro tratamiento de | ocurrencia de

agua accidentes
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Anexo 11
Formulario de Monitoreo Ambiental y Social
< Durante la Construccion >
1. Formato de monitoreo del medio ambiente circundante
ftem de monitoreo Resultado de monitoreo
Cantidad de peticioén y quejas
Contenido de la peticién y quejas
2. Aprobacion de Contaminacion
Calidad atmosférica
: ; Valor Medido | Valor Medido | Referencias de Normas | Punto de :
ltem Unidad | ™ vredin) (Méximo) | Internacionales (OMS) | Medicion | Frecuencia
PM]O (I'l'ledia 3
de 24 horas) pg/m X
TSP pg/m’ 100
NOx pg/m® 40
SOx (media 3
de24horas) | M¥™ 2
Por tipo Periodo Ocurrencia Fuato d‘? Acciones correctivas
ocurrencia
Polvo
Calidad de agua
Ocurrencias, Ocurrencias, Anikomss
Por tipo Periodo | situaciones de puntos de ;
. : correctivas
ocurrencias ocurrencias
Medidas de mitigacion (cubierta
impermeable, muro de
contencion, etc.)
Drenaje de agua turbia
Residuos solidos
y . Cantidad de Puntos de ; v i
Tipo Periodo i ——n— Lugar de disposicién
Tierra sobrante excavada
3. Ambiente natural
Ruido
¥ e Unidad Valor Medido | Valor Medido Referencia de Norma
(Media) (Maximo) Internacional (OMS)
Nivel de ruido en el dB 50
lugar de la construccién
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Anexo 11
Ecosistema (deforestacion de arboles)
. Deforestacion/Trasp ISR RTOts - .
Tipo baritos deforestados Acciones correctivas

(En caso de deforestacion)

Topografia y geologia (Deslizamiento de tierras)

Medidas contra deslizamientos (En el momento del

disefio detallado y la construccién) Verificacion de contramedidas

4. Ambiente social
Ambiente laboral y Accidentes

ftem Situaciones Acciones correctivas

Uso de equipo de proteccién, seguridad del puesto
trabajo, El camplimiento de las normas de trafico

Accidente de trafico

< Durante la operacién >

1. Formulario de monitoreo del medio ambiente circundante

Item de Monitoreo Resultados del monitoreo

Niimero de peticiones y quejas

El contenido de peticidn y queja

2. Medidas contra la contaminacion

Calidad del Agua (Calidad de descarga de liquido desde tratamiento de aguas residuales de agua
otabilizada la cama de secado de lodos)

Valor Valor S ;
fem | Uniad | v | Moo | ReemimdeNemas | Punde | Pocin
(Media) | (Méximo)
Temperatura* °C <25°C
pH* 6-9
Color* ucC <200
Volumen Descargado m’/d < 10% del caudal o
volumen promedio del
cuerpo receptor
Solidos ml/L/hr 1
—Sedimentables* (S.
, Sed)
Sélidos Suspendidos mg/L 100
(S. Sus.)
Coliformes Fecal MPN/ 5000
100 ml
DBO mg/L A naovaA D 11 50 )
MA\TICAU = o N
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Anexo 11

DQO mg/L 200
Grasas y Aceites mg/L 10
Nitrégeno Total mg/L 30
Kjeldahl
Nitrégeno Amoniacal mg/L 20
Eésforo Total ; mg/L b
Sulfuros mg/L 0.25
Sulfatos mg/L 400
Aluminio mg/L 2
Bario mg/L 5
Hierro mg/L 1
Manganeso mg/L 2
Zinc mg/L 2
Cobre mg/L 0.5
Estafio mg/L 2
Niquel mg/L 2
Plata mg/L 0.1
Plomo mg/L 0.5
Mercurio mg/L 0.01
Cadmio mg/L 0.05
Cromo Total mg/L 1
Cromo Hexavalente mg/L 0.1
Cobalto mg/L ' 0.5
Arsénico mg/L 0.1
Cianuro mg/L 0.5
Fluoruros mg/L. 10
Selenio mg/L 0.2
Bifenilos Policlorados Ausente
Tricloroetileno mg/L 0.3
Tetracloroetano mg/L 0.1
Tetracloruro de mg/L 1
Carbono
Dicloroetileno mg/L 1
Cloroformo mg/L 0.03
Sulfuro de Carbono mg/L 1
Pesticidas Organo mg/L 0.05
Clorados
Pesticidas Organo mg/L 0.1
Fosforados
Hidrocarburos mg/L 0.5
Fenoles mg/L 0.5
Detergentes mg/L 2

Nota: * Basado en el Acuerdo No. 058 de 1996 emitida por ¢l Ministerio de Salud Piblica

Residuos

ftem Periodo | Cantidad generada | Lugar de ocurrencia d.Smo. de
isposicioén
Cantidad de laguas con lodo
E 3. Ambiente social
Ambiente de trabajo
item Situacién Accidn correctiva

Accidentes relacionados con la fuga de cloro
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