MINUTES OF MEETINGS
AMONG
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY,
NATIONAL SERVICE OF RISK MANAGEMENT AND EMERGENCY,

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING,

DESCENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT

ATACAMES, PORTOVIEJO AND SALINAS
ON
THE SIXTH JOINT COORDINATION COMMITTEE FOR
THE PROJECT FOR SAFE AND RESILIENT CITIES FOR EARTHQUAKE AND TSUNAMI
DISASTER

Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as “JICA”) with the Japanese Expert
Team (hereinafier referred to as “the Team™), the National Service of Risk Management and
Emergency (hereinafter referred to as “SNGRE™) and the Ministry of Urban Development and
Housing (hereinafter referred to as “MIDUVI”) convened the Sixth Joint Coordination Committee
(hereinafter referred to as “JCC”) of the Project for Safe and Resilient Cities for Earthquake and

Tsunami Disaster (hereinafter referred to as “the Project”™) in Ecuador.

The Sixth JCC was held on February 10th, 2020 at ECU 911 in Quito, chaired by SNGRE and JICA
Authorities and MIDUVI, with the participation of the concerned personnel of the JICA Team,
SNGRE, MIDUVI, and Decentralized Autonomous Government (hereinafter referred to as “GAD”

Atacames, Portoviejo and Salinas and other related organizations.

As a result, the Team, JICA, SNGRE, MIDUVI, GAD Atacames, Portoviejo and Salinas agreed on

the matters referred to in the documents attached hereto.

These Minutes have been prepared in English and Spanish. Both texts are equally the same. In case

of any discrepancy of interpretation, the English text shall prevail.

Quito, February 10th, 2020@
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ATTACHED DOCUMENT
Opening Remarks: First Secretary of Embassy of Japan in Ecuador
Mr. Takayuki Kumakura

Comments of MIDUVI
Architect Guido Machiavello, Minister

MIDUVI, SNGRE and JICA develop the Project that aims to implement activities at national level
for the construction of safe and resilient cities against disasters, benefiting directly the management
and intervention of the GADs.

The MIDUVI sees with optimism the future successful completion of the project since it has been
involved not only m output 3 which main product is the “Handbook for Building Reguiation
Management”, focus on earthquake resistant constructions.” but also in the elaboration of the "ARR

" and the "Tsunami Warning Protocol and Mechanism".

We also hope that the four secondary pilot municipalities can develop the best tools that allow them

to reduce and mitigate risks in their territory, as the pilot municipalities are implementing.

I thank and express the interest of continuing to join efforts to develop projects that will strengthen
the technical and response capacities to these disasters, and for being the promoter of these very
important events that stands out for his commitment to support and collaborate with its technical

contingent of excellent work prestige.

Observartion from JICA

JICA noted the following items and requested for reliable implementation and steady progress of the
Project to the Counterparts. And JCC members agreed.

1. Definition of a protocol for the adequate and timely succession of work.

Considering the frequent change of authg)rities and technical staff of the counterpart institutions, the
Ecuadorian party undertakes to prepare and implement a protocol for the adequate and timely

succession of work when there is any change of officials, to ensure the continuity of Project activities.

2. Dissemination of Project results out of the GADs with direct intervention.
Considering the recommendation made by the Interim Evaluation Mission, in February of 2019, the
Ecuadorian party undertakes fo prepare concrete actions to promote the timely implementation of

Project dissemination results to other GADs, other than those of the project. (Output 1, 2 and 3)

-

3. Output 3
The Ecvadorian party undertakes to recognize the importance of fully complying with the parametersﬂ

"~

o



D

established in the Handbook for Building Management Regulations prepared by the Project and seeks
a mechanism which allows them to implement all the due processes established in this handbook,

considering the capacity of GADs.

Monitoring of the Project by Monitoring Sheets
The Project has been generally implemented as scheduled. The input of the JICA Expert Team

reached 72.55 Person/ Month (82.26 % Total Person/ Month) at the end of January, 2020. JCC
members agree with the Monitoring Sheet "Version 6".
The JICA experts, SNGRE and MIDUVI confirmed the progress and future activities as the attached

Monitoring sheet, and the three parties confirmed that projects shall be implemented as planned.

Presentation: Reports of the WGs
The members of the Work Groups (hereinafter referred to as "WG") reported the achievements and

progress of each Project output:

Output 1, Biol. Cesar Egas — Deputy Secretary of Preparedness and Response against Adverse Event,
Output 2, by Ing. Julio Celorio - Director de of Strenghthening and Development in Risk
Management Capabilities, and Output 3, Ing. Veronica Estupifian — Deputy Secretary of Habitat and
Public Space

Major points reported are as follows:

Achievements and progress of Output 1(Tsunami evacuation plan)

e  Video meetings among SNGRE, primary and secondary pilot municipalities and JET have been
held once a month. These meeting are very effective for sharing information such as progress of
project and preparation for the next activity.

e In the Activity 1.1, it was confirmed that the Tsunami Alert System (SAT) was installed in the
coastal areas of all pilot municipalities. The installation of the SAT allows Ecu 911 to notify
residents and tourists of tsunami warnings in a short time and directly.

e  Activity 1.2 has been completed.

e Activity 1.3, INOCAR delivered the results of the tsunami inundation simulation to the three
primary pilot municipalities in June 2019 and to the secondary pilot municipalities Esmeraldas
and Sucre in November 2019. Tsunami evacuation sites and meeting points (Punto de encuentro)
were reviewed.

e In the municipalities where the results of the tsunami inundation simulation were obtained,
"tsunami evacuation map" were created. In the future, each municipality will examine the design,
print it out, and open to the public.

® “Altitude display boards” were handed over to the three primary pilot municipalities at the 5™
JCC. The boards were set on the ten locations in each municipality. Additional QR codes were

~=

attached to all the boards. The secondary pilot municipalities proceed to the process of sites\
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selection for the boards.

e  The "Handbook for the Formulation of Tsunami Evacuation Plan" has been revised by SNGRE ,
and the final version is about to be released.

e (Case studies of disaster prevention education that each municipality is working on was
introduced in the 7th WG held on January 24. Disaster education activities were shared among
the WG members.

e  The national tsunami evacuation drill was conducted on January 31, and many people and
organizations participated in each drill site.

Achievements and progress of Output 2 (Agenda of Risk Reduction)

o Activities 2.1 to 2.6 and Activity 2.8 (preparation of the guideline for the elaboration of the
ARR) were completed by July 2018.

e  Activity 2.7 (preparation of ARR by the pilot municipalities) was completed by March 2018.
ARR of GAD Portoviejo will be printed in February 2020. As part of the activities, monitoring

and evaluation of the progress of reduction feasible / disaster risk mitigation measures proposed
in the ARR of 2019 (January to December 2019) were conducted.

e  Activity 2.9 (ARR preparation by the secondary pilot municipalities), GADs started preparation
of the ARR in July 2019 with the support of SNGRE and JICA experts. All the GADs completed
Chapter 1 (Introduction) and Chapter 2 (Risk Analysis) by November 2019. Currently, all GADs
are working on Chapter 3 (Disaster Risk Reduction Plan), Chapter 4 (Disaster Preparation Plan)
and Chapter 5 (Disaster Mitigation Action Program). The ARR will be finalized by April 2020
and will be approved by the municipality council by June 2020, and the ARR will be printed by
July 2020.

e The 7th WG meeting was held in Portoviejo on December 6, 2019. The agenda were; 1) the
results of monitoring and evaluation of the progress of the disaster prevention measures
proposed in the ARR of 2019, 2) the progress in the preparation of the ARR by the secondary
pilot municipalities, 3) the formulation of the action plan in the Training in Japan, and 4) the
future update of the guideline for the elaboration of the ARR.

Achievements and progress of Qutput 3 (Building Regulation Management)
e  The 8th Joint Meeting of Output 3 was held in GAD Sucre on January 30, 2020.
e  Activity 3.1, 3.2 and 3.3 have been completed.

e Activity 3.4, “Building Regulation Management Implementation Plan™ is being implemented in
Portoviejo. The ordinance was approved on February 1 and was implemented in July 2019 in
the GAD Salinas. The ordinance was approved on May 9, 2019, but execution process was
delayed due to the change of the mayor in Atacames. The regulations on the PDOT "@
(Development and Territorial Planning Plan) will be revised by April 2020, and the execution is
expected to start after April 2020.

e Activity 3.5, the 4th Workshop for professionals was held in Atacames on August 7, 2019, and
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the 5th Workshop was held in Sucre, January 29, 2020,

e Activity 3.6, “Educational material of earthquake resistant buildings for residents and building
owners” has been completed.

e  Activity 3.7, 3rd Workshop for Residents and Building Owners, was held in Atacames on August
8, 2019, and the 4th Workshop was held in Sucre, January 30, 2020

e  Activity 3.8, “Building regulation management implementation plan” in the secondary pilot
municipalities, has been prepared from August 2019 with the cooperation of the MIDUVI
Regional Office and the primary pilot municipalities, and is currently ongoing.

e  Special workshop and seminar of Output 3 were held on 11 December 2019 at the CICP hall of
Quito and special workshop and seminar on seismic isolation and vibration control by the Japan
Society of Seismic Isolation (JSSI) was held on 12 and 13 December 2019 at the same place.

e  On March 6, 2020 (under confirmation), Workshop hosted by AME was held to introduce the
“Building Regulation Management Handbook” with participation of nationwide GADs officials.

e  Structural calculation software "ETABS" is being used at the time of building structural

examination mainly in Portoviejo and Salinas.

Advance in three Primary Pilot Municipalities

The representatives of the three Primary Municipalities reported the progress of each municipality:
GAD of Salinas by Mr. Juan Carlos Yagual — Director of Risk Management, GAD of Portoviejo by
M. Patricio Velez — Cantonal Director of Territorial Development, and GAD of Atacames by Mr.
Hector Marin — Chief of Risk Management Unit.

Major points reported are as follows:

1) GAD de Salinas

Output 1:

Based on the tsunami inundation simulation results by INOCAR, tsunami evacuation sites and
meeting points (Puntos de encuentro) were selected. In addition, tsunami evacuation buildings were
examined for the tsunami evacuation difficult areas identified by these works, and agreements
between GAD and owners of the buildings were signed for the use of seven buildings.

The results of these studies were compiled in a tsunami evacuation maps. The draft of Salinas tsunami
evacuation plan was compiled, including the evacuation methods and future evacuation plans for the
tsunami evacuation difficult areas.

Calculation of the number of evacuees and the capacity of evacuation sites will be investigated, and
these data will be reflected in the plan. Due to various reasons, tsunami evacuation drill was
conducted only one time in 2019, but it is planned twice a year from this year.

Output 2: F/
Activity 2.7, monitoring and evaluation of the progress of the disaster prevention measures proposed

in the ARR of 2019 (January to December 2019) was conducted. Overall progress in 2019 was 540&\
Output 3:
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After the revision of the ordinance in February 2019, and implemented in July 2019, structural
examination at the time of building permission and a construction quality inspection during and after

construction have been tried.

2) GAD de Portoviejo

Outputl:

Based on the tsunami inundation simulation results by INOCAR, tsunami evacuation sites and
meeting points(Puntos de encuentro) were selected. In addition, tsunami evacuation buildings were
examined for the tsunami evacuation difficult areas identified by these works, and the agreements
between GAD and owners of the buildings were signed for the use of two buildings.

The results of these studies were compiled in a tsunami evacuation map. The draft of Portoviejo
tsunami evacuation plan" was compiled, including the evacuation methods and future evacuation
plans for the tsunami evacuation difficult areas.

Calculation of the number of evacuees and the capacity of evacuation sites will be investigated, and
these data will be reflected in the plan. Tsunami evacuation drills were conducted twice in 2019, and
are scheduled to be held twice a year from this year.

Output2:

Activity 2.7, monitoring and evaluation of the progress of the disaster prevention measures proposed
in the ARR of 2019 (January to December 2019) was conducted. Overall progress in 2019 was 70%.
Printing the ARR (200 copies) is expected to be completed in February 2020 by the budget of the
GAD.

Output3:

From March 2019, Portovivienda will conduct an intermediate inspection of construction quality
during construction, and GAD is operating structural examination at the time of building permission

and construction quality inspection at the time of use permission.

3) GAD de Atacames
utput 1:

g gased on the tsunami inundation simulation results by INOCAR, tsunami evacuation sites and
meeting points(Puntos de encuentro) were selected. In addition, tsunami evacuation buildings were
examined for the tsunami evacuation difficult areas identified by these works, and agreements
between GAD and owners of the buildings were not signed for the use of buildings.

The results of these studies were compiled in a tsunami evacuation maps. The draft of Atacames
tsunami evacuation plan was compiled, including the evacuation methods and future evacuation
plans for the tsunami evacuation difficult areas.

Calculation of the number of evacuees and the capacity of evacuation sites will be investigated, and
these data will be reflected in the plan.

Tsunami evacuation drills were conducted twice in 2019, and are scheduled to be held twice a year

from this year. "‘—fl iy
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Output 2:

Activity 2.7, monitoring and evaluation of the progress of the disaster prevention measures proposed
in the ARR of 2019 (January to December 2019) was conducted. Overall progress in 2019 was 70%.
Printing the ARR (200 copies) was completed in in December 2019 by the budget of the GAD.
Qutput 3:

The ordinance was approved in May 2019, but due to lack of detailed rules and lack of socialization,
the operation was not started. Under the new mayor, the government has begun adding details of the
ordinance in August 2019. Due to delay of PDOT (Development and Territorial Planning Plan) for

land use, the GAD plans to revise and approve the ordinance, simultaneously until April 2020.

Advance in three Secondary Pilot Municipalities

The representatives of the four Secondary Municipalities reported the progress of each municipality:
GAD of Esmeraldas by Mr. Betto Estupifian Toro — Coordinator of the Municipal Unit of Risk
Management and Climate Change, GAD of Sucre by Mr. Jesus Alcivar — Risk Technician, GAD of
Santa Elena by Mr. Gonzalo Menoscal — Director of Risk Management Unit and Municipality of
Santa Cruz by Mr. Johnatan Ney — Responsible of Risk Management Unit.

Major points reported are as follows:

4) GAD Esmeraldas

Output 1:

Based on the tsunami inundation simulation results by INOCAR, tsunami evacuation sites and
meeting points(Puntos de encuentro) sites were selected. In addition, the GAD examined evacuation
using motorcycles in the tsunami evacuation difficult areas, and planned tsunami evacuation towers.
The results of these studies were compiled in a tsunami evacuation map. In addition, the draft of the
"Esmeraldas Municipality Tsunami Evacuation Plan" was compiled, including the evacuation plans
for the immediate tsunami evacuation area.

Calculation of the number of evacuees and the capacity of evacuation sites will be investigated, and
these data will be reflected in the plan.

Output 2:

Activity 2.9, the GAD started preparing the ARR in July 2019 with the support of SNGRE and JICA
experts. Of the five chapters, Chapter 1 (Introduction) and Chapter 2 (Risk Analysis) were completed
in September, currently, Chapters 3, 4 and 5 of the ARR have been finalized and approved by the
Experts team in January 2020, before the scheduled date according to Work Plan. The ARR will be
officially approved by the municipality council by June and the ARR will be printed by July 2020.
Output 3:

The ordinance has been drafted and was explained to the city council and the mayor. The mayor is
supporting this modification of the existing ordinance. Activities of an examination of legal aspects,

implementing socialization and collecting public comments from stakeholders are in progress. For

7

he next step, detailed regulations will be considered as an Annex to the ordinance. TN
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implementation of the ordinance is scheduled for August 2020.

5) GAD Sucre

Output 1:

Based on the tsunami inundation simulation results by INOCAR, tsunami evacuation sites and
meeting points (Puntos de encuentro) sites were selected. In addition, the GAD examined evacuation,
and planned layout of tsunami evacuation towers. The results of these studies were compiled in a
tsunami evacuation map. In addition, the draft of the "Sucre Municipality Tsunami Evacuation Plan"
was compiled, including the current evacuation methods for the immediate tsunami evacuation area
and evacuation plans.

Calculation of the number of evacuees and the capacity of evacuation sites will be investigated, and
these data will be reflected in the plan.

Output 2:

As an activity 2.9, the GAD started preparing the ARR in July 2019 with the support of SNGRE and
experts. Of the five chapters, Chapter 1 (Introduction) and Chapter 2 (Risk Analysis) were completed
in November. Currently, Chapter 3 (Disaster Risk Reduction Plan), Chapter 4 (Disaster Preparation
Plan) and Chapter 5 (Disaster Mitigation Action Program) are being finalized and scheduled to be
finalized by April 2020. The ARR will be officially approved by the municipality council by June
and the ARR will be printed by July.

Qutput 3:

The draft ordinance has been provided by the cooperation with the legal department and is under
preparation to explain to the city council and the mayor. The socialization process in under
preparation in Sucre Municipality. The implementation of the ordinance is targeted to start in May
2020.

6) GAD Santa Elena

Output 1:

Since the results of the tsunami inundation simulation have not yet been provided by INOCAR,
tsunami evacuation sites and temporary collection sites were examined based on qualitative
evaluation. In addition, we examined the evacuation method for the tsunami evacuation difficult area
assumed by these works. The results of these studies were compiled in the draft tsunami evacuation
map. In addition, the "Santa Elena Municipality Tsunami Evacuation Plan (draft)" was compiled,
including the evacuation methods in the tsunami evacuation difficult areas and the evacuation plans
for the future. In the future, we plan to correct and finalize the results according to the tsunami
inundation simulation results. Q
Output 2:

Activity 2.9, the GAD started preparing the ARR in July 2019 with the support of SNGRE and JICA
experts. Of the five chapters, Chapter 1 (Introduction) and Chapter 2 (Risk Analysis) were completed
in October. Currently, Chapter 3 (Disaster Risk Reduction Plan), Chapter 4 (Disaster Preparatio
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Plan) and Chapter 5 (Disaster Mitigation Action Program) are being finalized and scheduled to be
finalized by April 2020. The ARR will be officially approved by the municipality council by June
and the ARR will be printed by July.

Qutput 3:

The ordinance has been drafted and is under preparation for the socialization activities by collecting
public comments from stakeholders. Next step are consideration of legal aspects and addition of

detailed rules as an annex to the ordinance. The operation is scheduled to begin in August 2020.

7) El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galapagos

Output 1:

Since the results of the tsunami inundation simulation have not been provided by INOCAR, basic
information on topography, evacuation sites, etc. has been collected during the previous period.
Tsunami evacuation maps and tsunami evacuation plans will be formulated based on the results of
the tsunami inundation simulation in 2020.

Output 2:

Activity 2.9, the municipality of Santa Cruz started preparing the ARR in July 2019 with the support
of SNGRE and JICA experts. Of the five chapters, Chapter 1 (Introduction) and Chapter 2 (Risk
Analysis) were completed in November. Currently, Chapter 3 (Disaster Risk Reduction Plan),
Chapter 4 (Disaster Preparation Plan) and Chapter 5 (Disaster Mitigation Action Program) are being
finalized and scheduled to be finalized by April 2020. The ARR will be officially approved by the
municipality council by June and the ARR will be printed by July 2020.

Output 3:

It has been reviewing the appropriateness of the examination and inspection of the building system

operation plan since November 2019, and the plans will be discussed for revising the ordinance.

Executing Plan of the Project in 2020
The project ends in March 2021. In 2020, the primary pilot municipalities must ensure that the

outputs are completed and the project goals are achieved. In the secondary pilot municipalities,

SNGRE, MIDUVI and JICA will continue to provide support as the model for the nationwide

deployment of project methods and outputs.

o  The JICA expert team explained the annual schedule of the Project, and each schedule of Output
1, Output 2 and Output 3.

e  Output 1 WG meetings are scheduled for July, August and November 2020.

e  Output 2 WG meeting is scheduled for July 2020.

e  Output 3 WG meetings are scheduled for May, August and November 2020.

e  The results of this project will be introduced to municipalities other than the pilot municipalities,
and tsunami evacuation plan, ARR, and “Building regulation management implementation plan”
will be introduced nationwidely. Seminars are planned for Output 1 in November, Output 2 1%\)
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December, and Output 3 in May and August.

e  Workshops of construction and anti-seismic technology will be held in Sucre in February 2020,
Santa Elena in August 2020, and Esmeraldas in February 2021.

e  Training in Japan

e The 7th JCC is tentatively scheduled in August 2020 in Sanborondén, hosted by SNGRE.

Reading and approval of the Joint Coordination Committee Minute

Signature of the JCC Minute

Closing Remarks: Deputy Secretary General SNGRE

Ing. Leonardo Espinosa

Attachments:

1. Agenda of the sixth JCC

2. Monitoring Sheet “Version 6”
3. JCC Member List

4. Attendance List
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ACTAS DE LAS REUNIONES
ENTRE
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE JAPON,
SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS,
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA,
GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
ATACAMES, PORTOVIEJO Y SALINAS
SOBRE EL SEXTO COMITE DE COORDINACION CONJUNTA PARA
EL PROYECTO PARA CIUDADES SEGURAS Y RESILIENTES CONTRA DESASTRES POR

TERREMOTOS Y TSUNAMI

La Agencia de Cooperacion Internacional de Japon (de aqui en adelante denominado como “JICA”) con
el equipo de Expertos Japoneses (de aqui en adelante denominado como “el Equipo™), el Servicio
Nacional de Gestion de Riesgos y Emergencias (de aqui en adelante denominado como “SNGRE™) y el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (de aqui en adelante denominado como “MIDUVI™)
convocaron el Sexto Comité de Coordinacion Conjunta (de aqui en adelante denominado como “CCC”)
del Proyecto para Ciudades Seguras y Resilientes contra Desastres por Terremotos y Tsunami (de aqui

en adelante denominado como “el Proyecto™) en Ecuador.

El Sexto CCC se celebré el 10 de Febrero de 2020 en el ECU 911 de Quito, presidido por Autoridades
del SNGRE, JICAy MIDUVI, contando con la participacion del personal involucrado del Equipo JICA,
SNGRE, MIDUVI, Gobiernos Auténomos Descentralizados (de aqui en adelante denominado como

“GAD”) Atacames, Portoviejo y Salinas y otras organizaciones relacionadas.

Como resultado, el Equipo, JICA, SNGRE, MIDUVI, GAD Atacames, Portoviejo y Salinas acordaron

los asuntos mencionados en los documentos adjuntos.

Estas actas han sido preparadas en Inglés y en Espafiol. Ambos textos son iguales. En caso de alguna
discrepancia en la interpretacion, prevalecera el texto en Inglés. d{' //QQ

Quito, 10 de Febrero, 2020

7)



% %

Sr. Satoru Tsukamoto

Lider del Equipo de Expertos
Agencia de Cooperacion

Internacional de Japon
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Sr. Takeo Ishikawa
Representante Residente

Agencia de Cooperacion Internacional

de Japon

Sr. Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral
Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado
del Cantén Atacames

Republica del Ecuador

St. Daniel Cisneros
Alcalde del Gobierno Autonomo
Descentralizado del Canton Salinas

Republica del Ecuador

N
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Ing. Leonardo Espinoza,
Subsecretario General
Servicio Nacional de Gestion de
Riesgos v Emergencias,
Republica de Ecuador

Yew’aéca% 2
z

e —

/ c—-;:—-—f

L/ﬁg. Veronica Estupifian

Subsecretaria de Habitat y Espacio Publico

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

Republica del Ecuador
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LedorErwin Valdiviezo

Vice Alcalde de
Gobierno Auténomo Descentralizado del
Canton Portovigjo

Republica del Ecuador



DOCUMENTOS ADJUNTOS

Palabras Bienvenida: Primer Secretario de la Embajada de Japon en Ecuador
Sr. Takayuki Kumakura

Comentario de MIDUVI
Arquitecto Guido Machiavello, Ministro

MIDUVI, SNGRE y JICA desarrollan el Proyecto que tiene como objetivo implementar
actividades a nivel nacional para la construccion de ciudades seguras y resistentes contra
desastres, beneficiando directamente la gestion e intervencion de los GAD.

El MIDUVI ve con optimismo la futura exitosa finalizacion del proyecto, ya que ha estado
involucrado no solo en el resultado 3, cuyo producto principal es el "Manual para la Gestion de
de Procesos Constructivos", enfocado en construcciones sismo resistentes”. Sino también en la
elaboracion de la "ARR" y el "Protocolo y Mecanismo de Alerta de Tsunami".

Tambi€n esperamos que los cuatro municipios piloto secundarios puedan desarrollar las mejores
herramientas que les permitan reducir y mitigar los riesgos en su territorio, como lo estan
implementando los municipios piloto.

Agradezco y expreso el interés de continuar uniendo esfuerzos para desarrollar proyectos que
fortalezcan las capacidades técnicas y de respuesta a estos desastres, y por ser el promotor de
estos eventos tan importantes que se destacan por su compromiso de apoyar y colaborar con su
contingente técnico de excelente prestigio.

Observacion de JICA
JICA considero los siguientes aspectos y solicité una implementacion confiable y un progreso

constante del Proyecto a las contrapartes. Y los miembros del JCC estuvieron de acuerdo.

1. Definicion de un protocolo para la adecuada y oportuna continuacion del trabajo. .

Considerando el frecuente canbio de autoridades y personal técnico de las instituciones contrapartes, la
parte ecuatoriana se compromete a elaborar y poner en marcha un protocolo para la adecuada y oportuna
continuacién del trabajo cuando ocurra algin cambio de personas, con el fin de asegurar la continuidad

de las actividades del Proyecto.

2. Difusion de los resultados del Proyecto fuera de las GADs de intervencion directa.

Considerando la recomendacion efectuada por la Mision de Evaluacion Intermedia, en febrero del afio

2019, la parte ecuatoriana se compromete a preparar acciones concretas para que se promueva la
iferentes a los del /ﬁ/

implementacion oportuna de difusion de los resultados del Proyecto a otros G
Proyecto. (Resultadol ,2 y 3) 1}




3. Resultado 3

La parte ecuatoriana reconoce la importancia de cumplir a cabalidad los parametros establecidos en el
Manual para la Regulacion de Procesos Constructivos elaborado por el Proyecto y busca un mecanismo
que permita implementar todos los debidos procesos establecidos en este manual, considerando la
capacidad de GADs.

Seguimiento del Proyecto mediante Hojas de seguimiento

El Proyecto se ha implementado mayormente segun lo programado. El aporte del Equipo de expertos de
JICA llegd a 72.55 Persona / Mes (82.26 %Total de Persona / Mes) a fines de enero de 2020. Los
miembros del CCC estan de acuerdo con la Hoja de monitoreo "Version 6".

Los expertos de JICA, SNGRE y MIDUVI confirmaron el progreso y las actividades futuras en la hoja
de Monitoreo adjunta, y las tres partes confirmaron que los proyectos se implementaran segin lo

planeado.

Presentacion: Informe de los WGs

Los miembros de los Grupos de Trabajo (de aqui en Adelante denominados como "GT") informaron los
logros y el progreso de cada resultado del Proyecto:

Resultado 1, Biol. Cesar Egas - Subsecretario de Preparacion y Respuesta ante Eventos Adversos,
Resultado 2, Ing. Julio Celorio - Director de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestion

de Riesgos, y Resultado 3, Ing. Veronica Estupifian — Subsecretaria de Habitat y Espacio Publico.
Los principales puntos rinformados son los siguientes:

Logros y Progreso del Resultado 1(Plan de Evacuacion por Tsunami)

e  Se han realizado videoconferencias entre SNGRE, municipios piloto primarios y secundarios y el
Equipo de Expertos una vez al mes. Estas reuniones son muy efectivas para compartir informacion,
tal como los avances del proyecto y preparacion de proximas actividades.

e  Con respecto a la Actividad 1.1, se confirmé que el Sistema de Alerta Temprana (SAT) se instalo
en las zonas costeras de todos los municipios piloto. La instalacion del SAT permite al Ecu 911
informar a habitantes y turistas sobre las alertas de tsunami de manera directa y en poco tiempo.

e LaActividad 1.2 ha sido completada.

e  Enla Actividad 1.3, INOCAR entrego los resultados de la simulacién de inundacion por tsunami
a los tres municipios piloto primarios en junio de 2019 y a los municipios piloto secundarios de
Esmeraldas y Sucre en noviembre de 2019. Se revisaron los sitios de evacuacion por tsunami y
puntos de encuentro.

e  En los municipios donde se obtuvieron los resultados de la simulacion de inundacién por tsunami,
se crearon los "mapa de evacuacion por tsunami”. En el futuro, cada municipio revisara el disefio,
lo imprimira y lo publicara.

e Se entregaron “sefialéticas que indican altitud” a los tres municipios piloto principales en el 5°

CCC. Las sefialéticas se colocaron en diez localidades de cada municipio. Codigos QR adicionales

incluyeron codigos QR a todas las sefialéticas. Los municipios piloto secundarios avanzan con el\
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proceso de seleccion de sitios para ubicar sefialéticas.

e  SNGRE ha revisado el "Manual para la Formulacion del Plan de Evacuacion por Tsunami”, y la
version final esta a punto de ser publicada.

e Los casos de estudio sobre la educacion para la prevencion de desastres en los que trabaja cada
municipio fueron presentados en el 7 © GT celebrado el 24 de enero. Las actividades de educacion
sobre desastres se socializaron con los miembros del GT.

e  El simulacro nacional de evacuacién por tsunami se realizo el 31 de enero, y muchas personas y

organizaciones participaron en cada sitio de simulacro,

Logros v Progreso del Resultado 2 (Agenda de Reduccién de Riesgos)
e  Desde las Actividades 2.1 a 2.6 y la Actividad 2.8 (preparacion del lineamiento para la elaboracion

de la ARR) se completaron en julio de 2018.

e LaActividad 2.7 (preparacion de la ARR por parte de los municipios pilotos) se completd en marzo
de 2018. La ARR del GAD Portoviejo se imprimira en febrero de 2020. Como parte de las
actividades, se realizo el monitoreo y evaluacion del progreso de las medidas factibles de reduccién
/ mitigacién del riesgo de desastres propuestas en la ARR de 2019 (desde enero a diciembre de
2019).

e En la Actividad 2.9 (preparacion de la ARR por parte de los municipios piloto secundarios), los
GADs comenzaron la preparacion de la ARR en julio de 2019 con el apoyo de los expertos de
SNGRE y JICA. Todos los GADs completaron el Capitulo 1 (Introduccion) y el Capitulo 2
(Analisis de Riesgos) para noviembre de 2019. Actualmente, todos los GAD estan trabajando en el
Capitulo 3 (Plan de Reduccion del Riesgo de Desastres), el Capitulo 4 (Plan de Preparacion para
Desastres) y el Capitulo 5 (Programa de Accién en Mitigacion de Desastres). La ARR se finalizara
en abril de 2020 y sera aprobada por el consejo municipal en junio de 2020, y se imprimira en julio
de 2020.

e La séptima reunién de GT se celebrd en Portoviejo el 6 de diciembre de 2019. La agenda fue; 1)
los resultados del monitoreo y la evaluacion del progreso de las medidas de prevencion de desastres
propuestas en la ARR de 2019, 2) el progreso en la preparacion de la ARR por parte de los
municipios piloto secundarios, 3) la formulacion del plan de accion en la capacitacion en Japon y

4) la futura actualizacion del lineamiento para la elaboracion de la ARR.

Logros y progreso del Resultado 3(Gestion de la Regulacion de Edificaciones)

¢ La octava reunion de trabajo del Resultado 3 se celebrd en el GAD Sucre el 30 de enero de 2020.

e  Se han completado las Actividades 3.1, 3.2y 3.3.

e LaActividad 3.4, “Plan de implementacion para la gestion de la regulacion de la construccion™ se
esta implementando en Portoviejo. En Salinas, la ordenanza se aprobo el 1 de febrero y se
implemento en julio de 2019. En Atacames, la ordenanza fue aprobada el 9 de mayo de 2019, sin
embargo, el proceso de ejecucion se retrasd debido al cambio de Alcalde. Las regulaciones sobre el
PDOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial) se revisaran en abril de 2020, y se espera_ze/
que la ejecucion comience después de abril de 2020,

e EnlaActividad 3.5, el 4to Taller para profesionales se realizd en Atacames el 7 de agogtp de 2019,
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y el 5to Taller en Sucre el 29 de enero de 2020.

e  Sehacompletado la Actividad 3.6, “Material educativo sobre edificios resistentes a terremotos para
residentes y propietarios de edificios”.

e FEnla Actividad 3.7, el tercer taller para residentes y propietarios de edificios se llevo a cabo en
Atacames el 8 de agosto de 2019, y el cuarto taller se realiz6 en Sucre el 30 de enero de 2020.

e EnlaActividad 3.8, se preparo a partir de agosto de 2019 el “Plan de implementacion para la gestion
de la regulacion de la construccion™ en los municipios piloto secundarios con la cooperacion de la
Oficina Provincial del MIDUVI y los municipios piloto primarios, y actualmente estd en curso.

e El 11 de diciembre de 2019 se celebro un taller y seminario especial del Resultado 3 en el salon del
CICP de Quito y el 12 y 13 de diciembre de 2019 se celebro un taller y seminario especial sobre
aislamiento sismico y control de vibraciones por la Asociacion Japonesa de Aislamiento Sismico
(JSSI). el mismo lugar.

e E106 de marzo de 2020 se celebrara un taller organizado por AME para presentar el "Manual para
la Regulacién de Procesos Constructivos” con la participacion de funcionarios de GADs a nivel
nacional.

e Al momento, el software de calculo estructural "ETABS" se estd utilizando en la revision

estructural de edificios principalmente en Portoviejo y Salinas.

Avance en los tres Municipios Pilotos Primarios

Los representantes de los tres municipios primarios informaron el progreso de cada municipio:

GAD Salinas por Sr. Juan Carlos Yagual — Director de Gestion de Riesgos, GAD Portoviejo por Sr.
Patricio Vélez — Director Cantonal de Desarrollo Territorial y GAD Atacames por Sr. Héctor Marin —
Jefe de Unidad de Gestién de Riesgos.

Los principales puntos reportados son los siguientes:

1) GAD Salinas

Resultado 1:

Con base en los resultados de la simulacion de inundacion por tsunami del INOCAR, se seleccionaron
sitios de evacuacion por tsunami y puntos de encuentro. Ademas, se examinaron los edificios de
evacuacion por tsunami para las zonas de dificil evacuacion por tsunami identificadas, y se firmaron
acuerdos entre GAD y los propietarios de las edificaciones para el uso de siete edificios.

Los resultados de estos estudios fueron recopilados en mapas de evacuacion por tsunami. Se compild el
borrador del plan de evacuacion por tsunami de Salinas, incluidos los métodos de evacuacion y los
planes de evacuacion futuros para las zonas de dificil evacuacion por tsunami.

Se investigara el cdlculo del nimero de evacuados y la capacidad de los sitios de evacuacion, cuyos
datos se reflejaran en el plan.

Debido a varias razones, el simulacro de evacuacion por tsunami se realizo solo una vez en 2019, pero

se planea dos veces al afio a partir de este afio.

Resultado 2: f/
Se realizo la Actividad 2.7, monitoreo y evaluacion del progreso de las medidas de prevencion de

desastres propuestas en la ARR de 2019 (de enero a diciembre de 2019). El progreso general en 2019 3
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fue del 54%.
Resultado 3:
Después de la revision de la ordenanza en febrero de 2019, al momento se esta llevando a cabo una
revision estructural acerca del permiso de construccion y una inspeccion de calidad de la construccion

durante y después de la misma.

2) GAD Portoviejo

Resultado 1:

Con base en los resultados de la simulacién de inundacién por tsunami del INOCAR, se seleccionaron
los sitios de evacuacion por tsunami y puntos de encuentro. Ademas, se examinaron los edificios de
evacuacion por tsunami para las zonas de dificil evacuacion por tsunami identificada, y se firmaron los
acuerdos entre GAD y los propietarios de las edificaciones para el uso de dos edificios.

Los resultados de estos estudios fueron recopilados en un mapa de evacuacion por tsunami. El borrador
del plan de evacuacion por tsunami de Portoviejo fue compilado, incluyendo los métodos de evacuacion
y los planes de evacuacion futuros para las zonas de dificil evacuacion por tsunami.

Se investigara el calculo del nimero de evacuados y la capacidad de los sitios de evacuacion, cuyos
datos se reflejaran en el plan. Los simulacros de evacuacion por tsunami se realizaron dos veces en 2019,
y estan programados para realizarse dos veces al afio a partir de este afio.

Resultado 2:

Se realizo la Actividad 2.7, monitoreo y evaluacion del progreso de las medidas de prevencion de
desastres propuestas en la ARR de 2019 (de enero a diciembre de 2019). El progreso general en 2019
fue del 70%. Se espera que la impresion de la ARR (200 copias) se complete en febrero de 2020 con
presupuesto del GAD.

Resultado 3:

A partir de marzo de 2019, Portovivienda realizard una inspeccion intermedia de la calidad de la
construccion durante la misma, y al momento el GAD esta realizando una revision estructural acerca del

permiso de construccion y la inspeccion de la calidad de la construccion al momento del permiso de uso.

3) GAD Atacames

Resultado 1:

Con base en los resultados de la simulacion de inundacion por tsunami del INOCAR, se seleccionaron
sitios de evacuacion por tsunami y puntos de encuentro. Ademas, se examinaron los edificios de
evacuacion por tsunami para las zonas de dificil evacuacién por tsunami identificadas, y los acuerdos
entre GAD y los propietarios de las edificaciones para el uso de edificios no se firmaron.

Los resultados de estos estudios fueron recopilados en mapas de evacuacion por tsunami. Se compild el
borrador del plan de evacuacion por tsunami de Atacames, incluidos los métodos de evacuacion y los
planes de evacuacion futuros para las zonas de dificil evacuacién por tsunami.

Se investigara el calculo del nimero de evacuados y la capacidad de los sitios de evacuacion, cuyos

datos se reflejaran en el plan. Los simulacros de evacuacion por tsunami se realizaron dos veces en 2019
y estan programados para realizarse dos veces al afio a partir de este afio. 4/
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Se realizd la Actividad 2.7, monitoreo y evaluacién del progreso de las medidas de prevencion de
desastres propuestas en la ARR de 2019 (de enero a diciembre de 2019). El progreso general en 2019
fue del 70%. La impresion de la ARR (200 copias) se completé en diciembre de 2019 con presupuesto
del GAD.

Resultado 3:

La ordenanza fue aprobada en mayo de 2019, sin embargo debido a la falta de normas detalladas y la
falta de socializacion, este proceso no se inicid. Bajo el nuevo alcalde, el gobierno comenzé a agregar
detalles de la ordenanza en agosto de 2019. Debido al retraso del PDOT (Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial) para el uso de suelo, el GAD planea revisar y aprobar la ordenanza,

simultdneamente hasta abril de 2020.

Avance en los tres municipios piloto secundarios

Los representantes de los cuatro municipios secundarios informaron sobre el progreso de cada
municipio:

GAD de Esmeraldas por el Sr. Betto Estupifian Toro — Coordinador de la Unidad Municipal de

Gestion de Riesgos y Cambio Climatico, GAD de Sucre por el St. Jesus Alcivar — Técnico de Riesgos,
GAD de Santa Elena por el Sr. Gonzalo Menoscal — Director de Unidad de Gestion de Riesgos y El
Municipio de Santa Cruz el Sr. Johnatan Ney — Responsable de Unidad de Gestion de Riesgos

Los principales puntos reportados son los siguientes:

4) GAD Esmeraldas

Resultado 1:

Con base en los resultados de la simulacién de inundacion por tsunami del INOCAR, se seleccionaron
sitios de evacuacién por tsunami y puntos de encuentro. Ademas, el GAD examiné la evacuacion
utilizando motocicletas en las zonas de dificil evacuacion por tsunami y planeo torres de evacuacioén por
tsunami.

Los resultados de estos estudios fueron recopilados en un mapa de evacuacion por tsunami. Ademas, se
compilé el borrador del "Plan de evacuacion por tsunami del municipio de Esmeraldas", incluidos los
planes de evacuacion para la zona de evacuacion inmediata por tsunami.

Se investigar4 el calculo del nimero de evacuados y la capacidad de los sitios de evacuacion, cuyos
datos se reflejaran en el plan.

Resultado 2:

Actividad 2.9, el GAD comenz0 a preparar la ARR en julio de 2019 con el apoyo de expertos de SNGRE
y JICA. De los cinco capitulos, el Capitulo 1 (Introduccion) y el Capitulo 2 (Analisis de Riesgos) se
completaron en septiembre, actualmente los Capitulos 3, 4 y 5 de la ARR han sido finalizados y
aprobados por el equipo de Expertos en enero 2020, antes de la fecha programada de acuerdo al Plan de
trabajo.

La ARR sera aprobada oficialmente por el consejo municipal en Junio y se imprimira en julio de 2020.
Resultado 3:

La ordenanza se encuentra en borrador y fue explicada al consejo municipal y al alcalde. El alcalde esta

p

poyando esta modificacion en la ordenanza existente. Las actividades de revision en cuanto a los\
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aspectos legales, la implementacion de la socializacion y la recopilacion de comentarios piblicos por
las partes interesadas estan en proceso. Para el siguiente paso, las regulaciones detalladas se consideraran
como un anexo de la ordenanza. La implementacioén de la ordenanza esta programada para agosto de
2020.

5) GAD Sucre

Resultado 1:

Con base en los resultados de la simulacion de inundacion por tsunami del INOCAR, se seleccionaron
sitios de evacuacion por tsunami y puntos de encuentro. Ademas, el GAD examiné la evacuacion, y
planed el disefio de torres de evacuacion por tsunami. Los resultados de estos estudios fueron recopilados
en un mapa de evacuacion por tsunami. Ademas, se compilo el borrador del "Plan de evacuacion por
tsunami del municipio de Sucre", incluidos los métodos de evacuacion actuales para la zona de
evacuacion inmediata por tsunami y los planes de evacuacion.

Se investigara el calculo del nimero de evacuados y la capacidad de los sitios de evacuacion, cuyos
datos se reflejaran en el plan.

Resultado 2:

Como Actividad 2.9, el GAD comenzé a preparar la ARR en julio de 2019 con el apoyo de SNGRE y
expertos. De los cinco capitulos, el Capitulo 1 (Introduccion) y el Capitulo 2 (Analisis de Riesgos) se
completaron en noviembre. Actualmente, el Capitulo 3 (Plan de Reduccion del Riesgo de Desastres), el
Capitulo 4 (Plan de Preparacion para Desastres) y el Capitulo 5 (Programa de Accidén de Mitigacion de
Desastres) estan siendo finalizados y programados para sercompletados en abril de 2020. La ARR sera
aprobada oficialmente por el consejo municipal en Junio y se imprimira en julio.

Resultado 3:

El proyecto de ordenanza ha sido proporcionado en cooperacion con el departamento legal y esta en
preparacion para ser explicada al consejo municipal y al alcalde. El proceso de socializacion esta en
preparacion en el municipio de Sucre. El objetivo de la implementacién de la ordenanza es comenzar en
mayo de 2020.

6) GAD Santa Elena

Resultado 1: j
Dado que los resultados de la simulacion de inundacion por tsunami ain no han sido proporcionados

por INOCAR, los sitios de evacuacion por tsunami y los puntos tentativos de recoleccién se examinaron

con base en una evaluacion cualitativa. Ademas, se examino el método de evacuacion para la zona de
dificil de evacuacién por tsunami supuesta con base en estos trabajos. Los resultados de estos estudios

se reunieron en el borrador del mapa de evacuacion por tsunami. Ademas, se compilo el "Plan de
evacuacion por tsunami del municipio de Santa Elena (borrador)", incluidos los métodos de evacuacion

en las zonas de dificil evacuacion por tsunami y los planes de evacuacion para lo posterioridad. En el

futuro, se planea corregir y finalizar los resultados de acuerdo con los resultados de la simulacion de%'

inundacionpor tsunami. ;9
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Resultado 2:

En la Actividad 2.9, el GAD comenzo6 a preparar la ARR en julio de 2019 con el apoyo de expertos de
SNGRE y JICA. De los cinco capitulos, el Capitulo 1 (Introduccion) y el Capitulo 2 (Analisis de
Riesgos) se completaron en octubre. Actualmente, el Capitulo 3 (Plan de Reduccién del Riesgo de
Desastres), el Capitulo 4 (Plan de Preparacion para Desastres) y el Capitulo 5 (Programa de Accion de
Mitigacién de Desastres) estan siendo finalizados y programados para ser completados en abril de 2020.
La ARR sera aprobada oficialmente por el consejo municipal en Junio y se imprimira en julio.
Resultado 3:

La ordenanza se encuentra en borrador y se estan preparando para las actividades de socializacion
mediante la recopilacién de comentarios publicos de las partes interesadas. El siguiente paso es la
consideracion de los aspectos legales y la adicion de normas detalladas como un anexo a la ordenanza.

El proceso esta programada para comenzar en agosto de 2020.

7) El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galapagos

Resultado 1:

Dado que INOCAR no ha proporcionado los resultados de la simulacion de inundacion por tsunami,
durante la fase anterior se recopild informacion basica sobre topografia, sitios de evacuacion, etc. Los
mapas de evacuacion por tsunami y los planes de evacuacion por tsunami se formularan en funcion de
los resultados de la simulacion de inundacion por tsunami en 2020.

Resultado 2:

Actividad 2.9, el municipio de Santa Cruz comenz6 a preparar la ARR en julio de 2019 con el apoyo de
expertos de SNGRE y JICA. De los cinco capitulos, el Capitulo 1 (Introduccién) y el Capitulo 2 (Analisis
de Riesgos) se completaron en noviembre. Actualmente, el Capitulo 3 (Plan de Reduccion del Riesgo
de Desastres), el Capitulo 4 (Plan de Preparacion para Desastres) y el Capitulo 5 (Programa de Accion
de Mitigacion de Desastres) estan siendo finalizados y programados para ser completados en abril de
2020. La ARR sera aprobada oficialmente por el consejo municipal en Junio y se imprimira en julio de
2020.

Resultado 3:

Se ha estado revisando la idoneidad de la revision y la inspeccion del plan para la gestion de los sistemas

de construccion desde noviembre de 2019, y se discutiran los planes para revisar la ordenanza.

Plan de Ejecucién del Proyecto en el 2020
El proyecto finaliza en marzo de 2021. En 2020, los municipios piloto primarios deben garantizar que

se completen los resultados y que se alcancen los objetivos del proyecto. En los municipios piloto
secundarios, SNGRE, MIDUVI y JICA continuaran brindando apoyo como modelo para el despliegue

nacional de métodos y reultados del proyecto.

e El equipo de expertos de JICA explicé el cronograma anual del Proyecto y cada itinerario para el
Resultado 1, el Resultado 2 y el Resultado 3.

e Las reuniones del Grupo de trabajo del Resultado 1 estan programadas para julio, agosto y
noviembre de 2020. \



e Lareunion del Grupo de trabajo del Resultado 2 esta programada para julio de 2020.

e Las reuniones del Grupo de trabajo del Resultado 3 estan programadas para mayo, agosto y
noviembre de 2020,

» Los resultados de este proyecto se presentaran en municipios distintos de los municipios piloto, y
el plan de evacuacion por tsunami, ARR y el "Plan de implementacion para la gestion de la
regulacion de edificaciones” se introduciran en todo el pais. Seminarios estan planificados para el
Resultado 1 en noviembre, Resultado 2 en diciembre y Resultado 3 en mayo y agosto.

e  Lostalleres de construccion y tecnologia antisismica se llevaran a cabo en Sucre en febrero de 2020,
Santa Elena en agosto de 2020 y Esmeraldas en febrero de 2021.

e  (Capacitacion en Japon

e FEl séptimo CCC esta programado tentativamente en agosto de 2020 en Sanborondoén, organizado
por SNGRE.

Lectura y aprobacién de las Actas del Comité de Coordinacion Conjunta
Firma de las actas del CCC

Palabras de clausura: Subsecretario General SNGRE
Ing. Leonardo Espinosa

Archivos Adjuntos: /Q/

1. Agenda del Sexto CCC

2. Hoja de Monitoreo “Version 6”
3. Lista de Miembros del CCC
4

Lista de Asistencia |
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MINUTES OF MEETINGS
AMONG
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY,
NATIONAL SERVICE OF RISK MANAGEMENT AND EMERGENCY,
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING,
DESCENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT
ATACAMES, PORTOVIEJO AND SALINAS
ON
THESEVENTH JOINT COORDINATION COMMITTEE FOR
THE PROJECT FOR SAFE AND RESILIENT CITIES FOR EART} IQUAKE AND TSUNAMI DISASTIER

Japan International Cooperation Agency (hercinafter referred (o as “JIC A") with the Japanese Expert Team
(hereinafter referred to as “the Team™), the National Service of Risk Management and Emergency (hereinalter
referred to as "SNGRE™) and the Ministry of Urban Development and Housing (hereinafter referred to as
“MIDUVIT) convened the Seventh Joint Coordination Commitiee (hercinafter referred 1o as “ICC™) of the
Project for Safe and Resilient Cities for Earthquake and Tsunami Disaster (hereinafter referred to as “the
Project™) in Ecuador.

The Seventh JCC was held vinually on September 30th, 2020 through Zoom platiorm, chaired by SNGRE,
NCA and MIDUVI Authorities, with the participation of the concerned personnel of the JICA Team. SNGRE.
MIDUVI, and Decentralized Autonomous Government (hereinafier referred (o as “"GAD™ Alacames. Portovigjo

and Salinas and other related organizations.

As a result, the Team, JICA, SNGRE, MIDUVI. GAD Atacames, Portoviejo and Salinas agreed on the matters

referred to in the documents attached herelo.
These Minutes have been prepared in English and Spanish. Both texts are cqually the same. In case of any

discrepancy of interpretation, the English text shal) prevail,

Guayaquil, September 30th. 2020
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M. Satoru Tsukamoto
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General Deputy Secretary
National Service of Risk
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Mr, Takeo Ishikawa
Resident Representative
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The Republic of Ecuador
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Government of Canton Salinas
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ATTACHED DOCUMENT

The JCC was held according to the agenda in Attachment 1. The attendants are listed in Attachment 2.

The current JCC members were confirmed as Attachment 3.

Opening Remarks were delivered by Mse, Alex Anchundia Peldez, General Deputy Seeretarv National
p i ) 3 3

Service of Risk Management and Emergency (SNGRE).

: I v o Tt N
(Mr. Takayuk Kumakura, IFirst Sceretary)

He expressed his satistaction tor participating in the JCC. how the project has been managed and the
constancy that it has had thanks to the efforts of all. and indicated that in this JCC he expeets o know the
complete results and that the project will further strengthen the cooperation between Japan and Ecuador agains

natural disasters, expressing his sohdarity to move lorward.

.
. + v ]

. .
(Mr. Takeo Ishikawa, Resident Representative)

o He thanked the attendecs for participation at the event. and expressed his condolences to the people
whoe have passed away from COVIDI19, e showed s respeet and solidarity 1o all Ecuadorians in
particular to the counterparts who are fighting in the middle of the COVID-19 emergency: and respect
tor the people of the project (Experts and Counterpart) who, despite the difficulties duce to the pandenie,
have been working on the project activities.

o Heappreciated the experts’ work and the wise leadership of My, Tsukamoto,

o He provided information on the delivery of biosecurity kits to the pilot municipalities. determining the
content of dissemination and awareness materials and cquipment for evacuation with SNGRE.

e He requested the commitment of the counterparts in leadership and empowerment in the transler of
results to other municipalities and ensure the continuity and sustiinahility ol activities,

e A reminder is made to SNGRIE: authorities - order o disseminate the emergency carly warning
information issued by SNGRE. via digital terrestrial 1V m cooperation with the Japancse company
PIXELA: he mentioned that he considers explanation on this project to new counterpart personned at

SNGRE. so that they could be familiar with this service and cooperate in advancement of this project.

Monitoring of the Project by Monitoring Sheets

Dr. José Ruales

His gratitude 1o the previous admimistration ts expressed for maintaining the coordination ot the project
and the project team (experts and technicans),
In this penod momitoring s important due to the suspension of some activitics due to COVID-19, which has

)
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caused delay and the lack of capacity o implement scheduled activitics.

He showed the progress percentages of each output and explained that the project in general

achievedbetween 80% o 90% of execution among OQuiput 1, 2 and 3.

The JCA experts, SNGRE and MIDUVI contirmed the progress and future activities as outhned in the

Monitoring sheet (Version 7) as in Attachment 4, and the three parties confirmed their commitment to resume

pending project activilies to accomplish them as planned.

Presentation: Reports of the WGs

The members of the Work Groups (hereinafier relerred to as "WG") reported the achievements and progress
]

of cach Project output:

°

Output . Ing. Dicgo Vallejo - Deputy Secretary of Preparedness and Response against Adverse Event,
SNGRE,

Output 2. by Lcda, Lida Gareia - Analyst of Strengthening and Development in Risk Management
Cupabihties. SNGRE

Output 3, Ing. Veronica Estupinan - Deputy Secretary of Habitat and Public Space, MIDUVI

Major points reported are as [ollows:

Achicvements and progress of Output 1(Tsunami evacuation plan)

Video meetings among SNGRE. primary and sccondary pilot municipalitics and JET have been held
once a month, These mectings allow feedback on activitics, share mformation, learn aboul the progress
of the project and preparation for the nextactivity.

Regarding Activity 1.1. SNGRE. INOCAR and 1GEPN updated the Technical Tsunami Warning
Protocol. in Version 3 of this document the objectives were updated considering the process 1o oblain
the results of the event and the coordination ol the scientific technical institutes and SNGRE.

Activity 1.2 has been completed.

Activity 1.3, INOCAR delivered the results of the tsunami inundation simulation 1o the three primary
pilot municipalities in June 2019 and to the scecondary pitot municipalities Esmeraldas and Suere m
November 2019, 1t 1s expected that in October ot this vear, the map of Samta Elena will be delivered
and the map of Santa Cruz is on preparation.

The pilot and secondary pilot municipalitics are preparing the tsunami evacuation maps and new safety
somes have been validated by SNGRIE.

In the municipalities vertical evacuation buildings have been identified and are in the process of the first
evaluation,

“Altitude display boards™ were handed over o the three primary pitot municipalities at the % 1CC and
afterwards QR codes were meluded. whose information is bemng updated by interactive maps that will
address 10 the safe areas. The secondary pilot municipalities will receve the altitude signboards which

will be installed in October 2020, 3\
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o “Handbook lor the Formulation of Tsunami Evacuation Plan™ version 01 has been reviewed. approved
and is ready to be institwtionalized by SNGRIE.

e Awareness-raising activities have been resumed using communication strategics. interactive weh
platforms and public media until direet work with the population can be conducted.

e Information material with preventive measures against earthquakes and tsunami has been distributed to
pilot and secondary pilot municipalities, with the exception that recommendations against COVID-19
have been included.

o Ax for evacuation drills, they will be suspended and it is suggested 1o conduet simulations where
decision makers can familiarize themselves with the matters that can be anticipated m an emergency

situation, and strengthen their decision making process.

o As for evacuation dritls. they will be suspended and it 15 suggested to conduet simulations when
decision makers will allow to conduct evacuation drill

o arncipation rates of evacuation drills i the pilot municipalities are shown,

Achicvements and progress of Output 2 (Agenda of Risk Reduction)

e Activities 2.1 to 2.6 and Activity 2.8 (preparation of the guideline for the elaboration of the ARR) were

completed by July 2018,

o Activity 2.7 (preparation of ARR by the pilot municipalities) was completed by March 2018 ARR of
GAD Portovicjo was published in February 2020,

o SNGRE  has  published the ARRs  on  the web  platform  and  institutional  library
(htps:biblioteca gestionderiesgos. gob.ee:8443),

e As part of the activities. monitoring and evaluation of the progress of disaster risk mitigation measures
proposed i the ARR of 20019 (JTanuary to December 2019) were conducted. this with the accompaniment
of Expert Mr. Yasuhiko Kato responsible of Output 2 ARR.

o Activity 2.9 (ARR preparation by the secondary pilot municipalitics), ARR preparation completed in
sccondary pilot municipalities. The ARR of Esmeraldas and Sucre have been approved by the municipal
council im May 2020, and will be published on October 13rd, 2020 in commemoration ol Risk Reduction
Day. While Santa Cruz will make the scaalization ol the ARR to the Cantonal Council and Santa Elena
will mclude the ARR i the PROT and publish it in November 2020,

e The work conducted by local government teams despite the pandemic is highlighted as it allows to
visualize the commitment in reducing risks.

o The &th WG meeting was held virtually on May 29th, 2020, through Zoom platform. The agenda were:
1) Progress of the ARRs approval of the secondary pilot municipalities and their publication, 2)
Contributions from the primary pilot municipalities for the implementation of the ARR, 3) Next actions
to comply with the action proposed m the framework of the health emergency.

o The support of wuthorities, expents. technical tewmn of the GADs 1s appreciated for the fulfillment ol the

project ohjectives.
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Achievements and progress of Qutput 3 (Building Regulation Management)

]
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Activity 3.1, 3.2 and 3.3 have been completed.

Activity 3.4 is under exceution, “Building Regulation Management Implementation Plan™ is beimng
implemented in in territory through the pilot and secondary GADs, the Plan allows and supponts the
formulation of ordinances in the GADs according to the "Building Regulation Management Handbook™,
the city of Portovigjo has an Implementation Plan and socialization material, the structural review is
conducted by the GAD and Final inspection is conducted by Portovivienda.

In Atacames. the Construction Commissionarial is in charge of inspections taissue construction permits,
this ordinance is expected to be approved in October 2020, In Salinas, it was approved on February 15t
and was implemented in July 2019, COVID 19 has affected mspection processes.

Activity 3.5: It is under exceution, in march 2020, at the facilities of the Association of Mumcipalities
of Eevador (AME) the workshop called: "DISSEMINATION AND SOCIALIZATION Ol
TECHNICAL INSTRUMENTS FOR TERRITORIAL PLANNING WITH A CONSTRUCTION
APPROACH TO EARTHQUAKE RESISTANT BUILDINGS” was conducted with the objective of
socializing with officials of the GADs and oHicials at the national level regarding the normative and
technical instruments for Building Management  Regulation, focusing on carthquake  resistant
construction.

In addition. the repetition ol the same workshop has been scheduled.

Two workshops are proposed Tor the residents ol Santa Elena, in relation 1o the CONSITUCTION PrOCesses,
Activity 3.6. Educational material of carthquake resistant buildings for residents and building owners
has been completed

Activity 3.7: It 1s completed: actions have been conducted to promote understanding and awareness
among residents. and educational material has been distributed in all the workshops conducted.
Activity 3.8: 1t is under execution: Esmeraldas ordinance has been drafted and socialized with the Mayor,
it s under review of the legal aspects. Additonally the GAD 15 considering estabhshing detailed
regulation with fines. In Sucre the draft document of the ordinance was prepared in cooperation with
the legal department and was socialized with the Mayor. though duc to the COVID-19 pandemic. the
implementation of the ordinance begun in May 2020. In Santa Elena. the ordinance has been drafied
and incorporated public comments from interested parties, a review of the legal aspects and the addition
of detailed rules as annex to the ordinance is betng conducted. Approval of the rate of the fee is under
the legal department, In addition, an online platform for construction permits is planned to start in
August 2020, however, it has been delayed due to the pandemic. In Santa Cruz (Galapagos). the
suitability of the review and inspection of building management operation plan has been reviewed sice
November 2019, but the lack of personnel makes it difticult to control the constructions. It s
recammended to strengthen technical personnel, while at the moment they are receiving support from
other mstitutions,

The operating diagram of the Handbook prepared by MIDUV ] s shown.\
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Regarding the "Habitability Label®. the location proposal and the basic information on the label to show
compliance of construction with all the techmeal standards is being reviewed. and an example was
issucd by GAD of Esmeraldas,

Itis reported that MIDUVT is updating the chapters of the structural axis of the Ecuadorian Construction
Standard, which is also expected to include the "Building Regulation Management Handbook™ in this

process as a recognized document.

Advance in Primary Pilot Municipalities

Among the three Primary Municipalities, the progress of the projeet activities in GAD Portovigjo was

reported by Mr. Julio Celorio, Dircetor of Risk Management Unit,

Major points reported arc as follows:

Output 1:

Training for Resilient population. 14 educational institutions were nained. 18 Community Risk
Management Committees were formed in the parish in arcas of greater exposure. 2.078 people were
trained about tsunami. mural contest with educattonal instituwtions in the framework of tsunami drill,
The validation ol 7 safety zones has been conducted with SNGRID and 4 new zones have been
icorporated which will be able o accommodate a greater number of people.

4.200 people participated i the drll on January 31st, 2020, progress in the evacuation plan, there s
also the first draft of the evacuation maps zoning the exposed arcas and reviewing the evacuation routes
and be able 1o assign resources m these arcas so that population i a Tsunami event can be guided. the
arrival times of waves have been revised according to the information provided in the modeling.
Future plans involves the public declaration with the owners of the places established as safe zones in
order to be used. improvement of evacuation routes, construction of 2 temporary shelters and

Based on the tsunami inundation simulation results by INOCAR, tsunami evacuation sites and meeting
points (Puntos de encuentro} were seleeted. In addifion, tsunani evacuation busldings were examined
for the tsunami evacuation diflicult areas identified. and agreements between GAD and owners of the
buildings were signed for their use in drills.

Adaptation of the evacuation routes. the construction of 2 mfrastructures as temporary shelters, design
and study of the evacuation towers i the identified arcas (northeast of the population).

Socialization to the community about Evacuation Plan, communication campaigns for prevention
through media and social netwaorks, development of a drill on the map to validate the evacuation
protocol and have a sense of zoning and allocation of resources 1o support evacuation,

There s a tsunamn alert buoy facing the provinee to validate the arrival times.

Output 2:

Approval and publication of the ARR,
50% completion of the ARR Action Plan,

The projects contemplated in the ARR are included in Portoviejo Plan 2()35.%
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o Future Plans will continue with the implementation of the ARR Action Plan.

QOutput 3:
o The municipality has an Implementation Plan for the regulation ol construction processes.
o Implementation of methodology for building control. and monitoning of the construction processes of
the canton (On line).
o To develop future plans, monitoring of construction processes of the cantons where the project is
implemented in the canton (On hine).

e Implementation of a socialization plan for construction processes.

Advance in three Secondary Pilot Municipalities

Among the four Secondary Municipalities. the progress of the project activities in GAD Esmeraldas was
reported by Mr. Betto Estpinan Toro, Coordinator of the Municipal Unit ol Risk Management and Climate
Change.

Major points reported are as follows:

QOutput 1:

e Training of 100 tcachers and 15,000 students was conducted on matters related to tsunami prevention:
currently there is a commitment Lo disseminate the information throughout the educational community.

e Salearcas and mecting points were identified based on INOCAR map.

o 23% ofthe local population in the tsunami hazard areas participated in drill conducted in January 2020.
Among the participants. 40% did not evacuate m the appropriate time and 60% did so within the time.

o 70% of Educational Units that are in the tsunami hazard arcas, 20% of them and 10% of the community
are regulated by GAD from current legal regulations.

o The 10 points tor altitude signboards are georeterenced.

e The work conducted despite the pandemic is shown: georeferencing ol signboeard, raising awareness o
communities, identification of neighborhoods affected by tsunami inundation. estimation ol the number
ol people to evacuate, the times to evacuate and establish mitigation works. With the support of SNGRE
and MIDUVI, identilication and analysis of the buildings identificd for vertical evacuation was also
conducted.

e Difliculties: Citizen participation in cducational activities in person, lack of budget for the
implementation of other Lypes of signboard.

o Luture plans: To strengthen the awareness plan with the Campaign “How to face a tsunami in times of’
pandemic?” (Virtual modality) dictated by MINEDUC. SNGRE and Red Cross, delivery of the

evacuation plan, socialization and written agreements for a detailed study of butldings for vertical

evacuation. installation ol altitude signl}uurd_‘\ @
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Output 2:
e ARR has been approved in December 2019 by the expent Yasvhiko Kato and Leda. Lida Garcia at
SNGRE.
o Approved by the council of the Municipal GAD was obtained in February 2020.
»  Resolution 005 sets the approval in May 2020.
e Design and reproduction of ARR were completed and the prints will be delivered on October 13, 2020
in commemoration of Risk Reduction Day.
e DilTicultics: delayed approval of the ARR.
s Future plans: JICA delivery of the reproduction of ARR,
Output 3:
e The ordinance is drafted, it is required to solve technical details so that it can be reviewed and
approved by the Cantonal Council (70% progress).
e |ncorporation in the website of the municipality.
e Scismic micro-zonation study process (to be provided digitally by MIDUVI).
o Difficulties: Lack of tax advice to calculate the rates and fines requested from AME (Department of
planning, appraisals and cadaster, inancial).
e [uture plans: approval for the ordinance is expected between October and November 2020,
e Proposal for certitication of habitability for building construction will be incorporated into the
ordinance lor approval.
e Web platform to conduct online procedures related 1o Soil and Housing Management will be

implemented.

PDM Review and Executing Plan of the Project in 2020

Expert Mr. Satoru Tsukamoto explained that the primary pilot municipalitics must ensure that the outputs

are completed and the project goals are achieved, In the secondary pilot municipalities, SNGRE. MIDUVI and
JICA will continue to provide support as the model for the nationwide deployment of project methods and
outputs.

With this regard and observing operational obsiacles due to the COVID-19 pandemic. Mr. Tsukamoto
proposed that the project design matrix (herein after referred as PDM) shall be updated as in Auachment 5,
reflecting the following changes.

All the participants agreed on these changes, and confirmed that the change in Record of Discussion of the
project t reflect them will be finalized with a separate Minutes of Meeting to be signed by JICA. SNGRE and
MIDUVL

o Extension of the project, with changing the end date from March 2021 to September 2021

e Change in item 2 of Qutput 2: Change of training venue {rom fapan to Ecuador

Mr. Tsukamoto alse explained the upcoming plans of activities and events under the project as lollows:

4



Project Plan

Experts will continue their project activities through the project assistants in Ecuador.

Output 2 ARR training’s venue will be changed from Japan to Ecuador.

Guidelines will be prepared for Output |, 2 and 3.

Additional activities are being examined with introduction of new disaster risk technology from

Japanese companies.

Event Plan

Training in Ecuador (June 2021).

Joint Coordination Committee (February and August 2021).

National Seminar within the framework of Output 3 "Awarencss on Seismic Resistance”, to be held
virtually (October 2020).

National Seminar on the Evacuation Plan for coastal profile (tentatively May 2021, when experts are in
Ecuador).

National ARR Seminar (tentatively May 2021, when experts are in Ecuador).

Joint evaluation of the project by JICA and the Fcuadorian counterparts (July 2021: as a pant of
preparation of Project Completion Report).

Delivery of the final report of PCSR (October 2021).

Training Plan en ARR in Ecuador

« A S-day traiming is planned in one of the mumicipalitics in June 2021. 30 people from SNGRE
Headquarter and Zone Office, Pilot and secondary pilot municipalities of the project will participate.

the planning draft of the training program will be discussed among the counterparts.

The Minutes of the Joint Coordination Committee will be sent to the institutions and municipalities for its

signature.

Closing Remarks were delivered by Ing. Mishel Vanessa Salazar, Vice Minister of MIDUVILL

END

Attachments:
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Monitoring Sheet

Project Design Matrix

Altendance List

JCC Member List &
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ACTAS DE LAS REUNIONES
ENTRE
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE JAPON,
SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS,
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA,
GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
ATACAMES, PORTOVIEJO Y SALINAS

SOBRE EL SEPTIMO COMITE DE COORDINACION CONJUNTA PARA

EL PROYECTO PARA CIUDADES SEGURAS Y RESILIENTES CONTRA DESASTRES
POR TERREMOTOS Y TSUNAMI

La Agencia de Cooperacion Internacional de Japon (de aqui en adelante denominado como
“JICA™) con el equipo de Expertos Japoneses (de aqui en adelante denominado como “el Equipo™),
el Servicio Nacional de Gestion de Riesgos y Emergencias (de aqui en adelante denominado como
“SNGRE™) y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (de aqui en adelanie denominado
como “MIDUVI") convocaron el Séptimo Comité de Coordinacion Conjunta (de aqui en adetante
denominado como “CCC™) del Proyecto para Ciudades Seguras y Resilientes contra Desastres

por Terremotos y Tsunami (de aqui en adelante denominado como el Proyecto™) en Ecuador,

ET Séptimo CCC se celebrd el 30 de septiembre de 2020 de forma virtual por la plataforma Zoom.,
presidido por Autoridades del SNGRE, JICA y MIDUVI, contando con la participacién del
personal involucrado del Equipo JICA, SNGRE, MIDUVI, Gobiernos Auténomos
Descentralizados (de aqui en adelante denominado como “GAD™) Atacames, Portovicjo y Salinas

y otras organizaciones relacionadas.

Como resultado, el Equipo, JICA, SNGRE. MIDUVI, GAD Atacames, Portoviejo y Salinas

acordaron los asuntos mencionados en los documentos adjuntos.

Estas actas han sido preparadas en inglés y en espaiiaol. Ambos textos son iguales. En caso de

alguna discrepancia en la interpretacion, prevalecera el texto en inglés.

Guayaquil,30 de septiembre, 2020 ‘(
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Sr. Satoru Tsukamoto
Lider del Equipo de Expertos
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Representante Residente
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DOCUMENTOS ADJUNTOS
EI CCC se llevo a cabo de acuerdo con la agenda que figura en el Adjunto 1. Los asistentes
se enumeran en el Adjunto 2,

Los miembros actuales del CCC fueron confirmados como Adjunto 3.

Las palabras de bienvenida fueron dadas por ¢l Msc, Alex Anchundia Pelaez, Subsecretario

General del Servicio Nacional de Gestion de Riesgos y Emergencias (SNGRE)

Intervencion de la Embajada de Japon

(Sr. Takayuki Kumakura, Primer Secretario)

Expres6 su satisfaccion en participar del CCC y como se ha manejado el proyecto y la
constancia que ha (enido gracias al esfuerzo de todos, e indicd que en este CCC espera conocer
los resultados completos y que el proyecto fortalecera ain mas la cooperacion entre Japon y

Ecuador contra a desastres naturales, expresando su solidaridad para salir adelante.

Intervencion de la Oficina de JICA en Ecuador

(Sr. Takeo Ishikawa, Representante Residente)

» Agradecio la participacion de los presentes en el evento y expreso sus condolencias a las

personas quc han fallecido por COVIDI9.
Expreso su respeto y solidaridad a todos los ecuatorianos en particular a las personas de
contraparte que estan luchando en medio la emergencia por COVID 19; y respeto a las
personas del proyecto (Expertos y Contraparte) que a pesar de las dificultades por la
pandemia que han venido rabajando en las actividades del proyecto.

e Agradecio el trabajo de los expertos y el liderazgo acertado del Sr. Tsukamoto.

e Se informé sobre la entrega de los kits de bioseguridad a los municipios pilotos,
determinar contenido de materiales de difusion y sensibilizacion y equipamiento para
evacuacion con SNGRE.

e Solicitd el compromiso de la contraparte en el liderazgo y empoderamiento en la
transferencia de los resultados a los otros municipios y asegurar la continuidad y
sostenibilidad de las actividades.

e Se realiza un recordatorio a las autoridades de SNGRE con el fin de difundir las
informaciones de alerta temprana de emergencia emitida por el SNGRE, via TV digital
terrestre con cooperacion de la empresa japonesa PIXELA: mencion6 que considera dar
indicaciones sobre este proyccto al nuevo personal de contraparte del SNGRE, para que

conozean este servicio y colaboren en el avance de este proyccto.
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Seguimiento del avance mediante Hojas de seguimiento

Dr, José Riales

Expresa su agradeciendo a la administracion anterior por mantener la coordinacion del
proyecto y al equipo del proyecto (expertos y técnicos).
En este periodo el monitoreo es importante debido a la suspension de algunas actividades debido
al COVID-19, lo que ha generado retraso y la falta de capacidad de poder implementar actividades
programadas.

Mostrd los porcentajes de avances de cada uno de los resultados y explico que ef proyecto en
general logré entre un 80% a un 90% de cjecucion entre los Resultados 1,2y 3.

Los expertos de JICA, SNGRE y MIDUVI confirmaron el progreso y las actividades futuras
como se indica en la hoja de Monitoreo (Version 7) en el Adjunto 4, y las tres partes confirmaron
su compromiso a reanudar las actividades pendienies del proyecto para cumplirlas segin lo

planeado.

Presentacion: Informe de los WGs

Los miembros de los Grupos de Trabajo (de aqui en Adelante denominados como "GT")
informaron los logros y el progreso de cada resultado del Proyecto:

e Resultado 1, Ing. Diego Vallgjo - Subsecretario de Preparacion y Respuesta ante Eventos
Adversas, SNGRE.

e Resultado 2, Leda. Lida Garcia — Analista de Fortalecimiento y Desarrollo de
Capacidades en Gestion de Riesgos, SNGRE.

e Resultado 3, Ing. Verdnica Estupifian — Subsecretaria de Hébitat y Espacio Publico,
MIDUVI

L.os principales puntos informados son los siguientes:

Logros y Progreso del Resultado 1(Plan de Evacuacién por Tsunami)

s Se han realizado video conferencias entrc SNGRE, municipios pilotos primarios y
secundarios y el Equipo de Expertos una vez al mes. Estas reuniones permiten la
retroalimentacion en las actividades, compartir informacion, conocer los avances del
proyecto y preparacion de proximas actividades.

e Conrespecto ala Actividad 1.1, SNGRE, INOCAR e IGEPN realizaron la actualizacion del
Protocolo Técnico de Alerta de Tsunami, la Version 3 de este documento se actualizaron los
objetivos considerando el proceso para obtener los resultados del evento y la coordinacion
de los institutos técnicos cientificos y SNGRE.X
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» LaActividad |.2 ha sido completada.

e En la Actividad 1.3, INOCAR entrego los resultados de la simulacién de inundacion por
tsunami a los tres municipios piloto primarios en junio de 2019 y a los municipios piloto
secundarios de Esmeraldas y Sucre en noviembre de 2019, Se espera que en el mes de
octubre de este afio se entregara el mapa de la localidad de Santa Elena y el de Santa Cruz
s¢ encuentra en elaboracion.

e Los municipios pilotos y pilotos secundarios se encuentra elaborando los mapas de
evacuacion por tsunami y se han validado por parte de SNGRE nuevas zonas de seguridad.

*  En los municipios han identificado los edificios de evacuacioén vertical y se encuentran en
proceso de la primera evaluacidn.,

e Seentregaron “seiialéticas que indican altitud™ a los tres municipios piloto principales en el
5" CCC y se incluyo posteriormente los Codigos QR, cuya informacion se encuentra siendo
actualizada por mapas interactivos que los llevara a las zonas seguras. Los municipios piloto
secundarios recibiran la sefialética de altitud y se las instalaran en el mes de octubre del
2020,

°  SNGRE ha revisadoe, aprobado y esta listo para ser institucionalizado el "Manual Técnico
para la Elaboracion del Plan de Evacuacion por Tsunami" version 01,

¢  Lasactividades de sensibilizacion se han retomado utilizando estrategias comunicacionales,
platalormas web interactivas y medios piblicos hasta que se pueda realizar el trabajo directo
con la poblacion,

e Se ha distribuido a los municipios pilotos y pilotos secundarios ¢l material informativo con
medidas preventivas [rente a terremoto y tsunami con la salvedad que se ha incluido
recomendaciones [rente al COVID-19,

e En cuanto a los simulacros de evacuacion seran suspendidos y se sugiere realizar
simulaciones donde los tomadores de decisiones puedan familiarizarse con los asuntos que
pueden anticiparse en una situacion de emergencia y fortalecer su proceso de toma de
decisiones.

¢  Encuanto alos simulacros de evacuacion, se suspenderan y se sugierc realizar simulaciones
cuando los tomadores de decisiones permitan realizar simulacros de evacuacion.

¢  Semuestran los valores en porcentaje de la participacion en los simulacros en los municipios

pilotos.

Logros v Progreso del Resultado 2 (Agenda de Reduccion de Riesgos)
e Desde las Actividades 2.1 a 2.6 y la Actividad 2.8 (preparacién del lineamiento para la

claboracion de la ARR) se completaron en julio de 2018,

° La Actividad 2.7 (preparacién de la ARR por parte de los municipios pilotos) se completd



en marzo de 2018. La ARR del GAD Portoviejo publicé la ARR en febrero de 2020.
e SNGRE ha publicado las ARR en la plataforma web y la biblioteca institucional,

(htips:/biblioteca.gestionderiesgos.pob.ec:8443),

e Como parte de las actividades, se realizd el monitoreo y evaluacion del progreso de las
medidas mitigacion del riesgo de desastres propuestas en la ARR de 2019 (desde enero a
diciembre de 2019), esto con el acompafiamiento del Experto Mr. Yasuhiko Kato responsable
del resultado 2 ARR,

e Enla Actividad 2.9 (preparacion de la ARR por parte de los municipios piloto secundarios),
se completd la preparacién de la ARR en los municipios pilotos secundarios. La ARR de
Esmeraldas y Sucre han sido aprobadas por ¢l consejo municipal en el mes de mayo de 2020,
y se publicard en el 13 de octubre de 2020 por conmemoracion del Dia de la Reduccion de
Riesgos. Mientras que Santa Cruz realizara Ja socializacion de la ARR al Consejo Cantonal
y santa Elena incluira la ARR en el PDOT y se publicara en el mes de noviembre del 2020

e Seresalta el trabajo realizado por los equipos de los gobiernos locales en el trabajo realizado
a pesar de la pandemia ya que permite visualizar ¢l compromiso en la reduccion de riesgos.

e laoctava reunion de GT se celebro de forma virtual el 29 de mayo de 2020. por medio de la
plataforma web Zoom, Los puntos desarrollados fueron: 1) Progreso de la aprobacion de las
ARR de los municipios pilotos secundarios y su publicacion, 2) Aportaciones de los
municipios ptlotos primarios para la implementacién de la ARR, 3) Proximas acciones para
el cumplimiento de la accion plantcada en el marco de la emergencia sanitaria.

» Scagrace el apoyo de auloridades, expertos, equipo técnico de los GAD para el cumplimiento

de los objetivos del proyecto.

Logros v proereso del Resultado 3(Gestion de 1a Regulacion de Edificaciones)

e  Se han completado las Actividades 3.1, 3.2 y 3.3.

e LaActividad 3.4, sc encuentra en ¢jecucion. El “Plan de implementacion para la gestion de
la regulacion de la construccion™ se esta implementando en lerritorio a través de los GADs
pilotos y secundarios, el Plan permite y apoya en la formulacion de ordenanzas en los GADs
segin el “Manual para la Regulacion de Procesos Constructivos ™, la ciudad de Portoviejo
cuenta con el Plan de Implementacion y con material de socializacion, la revision estructural
es realizada por el GAD e inspeccion final la reahiza Portovivienda.

En Atacames, la Comisaria de Construccion estd a cargo de las inspecciones para emitir los
permisos de construccion, esta ordenanza esta prevista a ser aprobada en el mes de octubre

del 2020. En Salinas se aprobd el I de febrero y se implementd en julio de 2019, ¢l COVID

TN

19 ha afectado los procesos de inspeccion, \



Actividad 3.5: Se encuentra en ejecucion, en el mes de marzo de 2020 en las instalaciones
de la Asociacion de Municipalidades  del ecuador (AME) se realizé el taller denominado:
“DIFUSION Y SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS PARA LA
PLANIFICACION TERRITORIAL CON ENFOQUE DE CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES SISMORRESISTENTES™ con el objetivo de socializar con
funcionarios de los GADs y funcionarios a nivel nacional sobre los instrumentos normativos
y técnicos para la Regulacion de Procesos Constructivos, enfoque en construceion
sismorresistentes.

Ademds, se ha programado la realizacion de la réplica del mismo taller.

Para los residentes de Santa Elena se plantean realizar dos talleres, con relacion a los procesos
constructivos,

Actividad 3.6: Material educativo sobre edificios resistentes a terremotos para residentes y
propietarios de los edificios, se encuentra completa.

Actividad 3.7: Se encuentra completa, se ha realizado acciones para promover la
comprension y sensibilizacion de residentes, y en el mismo se ha distribuido el material
cducativo en todos los talleres realizados,

Actividad 3.8: Se encuentra en ejecucion, la ordenanza de Esmeraldas ha sido redactada y
socializada con la Sra. alcaldesa, se encuentra en revisién de los aspcctos legales.
Adicionalmente el GAD esta considerando establecer una reglamentacién detallada con
multas. En Sucre el documento borrador de la ordenanza se prepard en cooperacion con el
departamento legal y se socializo con la Sra, Alcaldesa, pese a la pandemia del COVID-19,
la implementacion de la ordenanza comenzo en el mes de mayo de 2020. Santa Elena la
ordenanza se ha redactado ¢ incorporado comentarios publicos de las partes interesadas, se
estd llevando a cabo la revision de los aspectos legales y la adicion de normas detalladas
como anexo a la ordenanza. La aprobacion de la tarifa esta en instancias del departamento
legal. Ademds, se planea iniciar una plataforma en linea para permisos de construccion en el
mes de agosto de 2020, sin embargo, se ha retrasado por la pandemia. En Santa Cruz
(Galapagos), se ha revisado la idoneidad de la revision e inspeccion del plan de operacion de
sistemas constructivos desde noviembre de 2019, pero la falta de personal dificulta el control
de las construcciones. Se recomienda el fortalecimiento personal técnico, mientras que al
momento estan recibiendo apoyo de otras instituciones.

Se muestra el esquema de tuncionamiento del Manual elaborado por el MIDUVI.

Con relacion a la “Etiqueta de habitabilidad™, se esta revisando la propuesta de ubicacion y
la informacion bésica en la etiqueta para mostrar el cumplimiento de la construccion con

todas las normas técnicas, y un ¢jemplo fue emitido por el GAD de Esmeraldas.

Se informa que el MIDUVI se encuentra actualizando los capitulos del eje estructural de la ,
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Norma Ecuatoriana de Ja Construccion, por lo cual se prevé que el “Manual para la
Regulacion de procesos Constructivos™, sea incluido en este proceso como documento

reconocido.

Avance en Municipios Pilotos Primarios

Entre los tres municipios primarios, el progreso de las actividades del proyecto en el GAD
Portoviejo fue reportado por Sr. Julio Celorio — Director Unidad de Gestion de Riesgos.

Los principales puntos reportados son los siguientes:

Resultado 1:

o Capacitacion a la poblacion Resilientes, se capacitaron a 14 instituciones educativas, se
conformaron 18 Comités Comunitarios de Gestion de Riesgos en la parroquia en zonas
de mayor exposicion, 2078 persona se capacitaron en ¢l tema de tsunami, concurso de
murales con las instituciones educativas en el marco del simulacro de tsunami.

e Se ha realizado con SNGRE la validacion de 7 zonas de seguridad y se han incorporado
4 nuevas zonas que podran acoger un mayor nimero de personas.

« Darticiparon 4200 personas en el simulacro del 31 de enero del 2020, avance en ¢l Plan
de evacuacién, también se cuenta con el primer borrador de los mapas de evacuacion
zonificando las zonas expuestas y revisando las rutas de evacuacion y poder asignar
recurso en estas zonas para que puedan direccionar a la poblacion en un evento de
Tsunami. se han revisado los tiempos de arribo de las olas segun informacion entregada
en la modelacion.

s Planes futuros esta la declaratoria publica de los lugares establecidos como zonas seguras
con los propietarios para poder ser utilizados, mejoramiento de las rutas de evacuacion,
construccion de 2 refugios temporal y

e Con base en los resultados de la Simulacion de Inundacion por Tsunami del INOCAR, sc
seleccionaron los sitios de evacuacion por tsunami y puntos de encuentro. Ademas, se
examinaron Jos edificios de evacuacion por tsunami para las zonas de dificil evacuacion
por tsunami identificada, y se firmaron los acuerdos entre GAD y los propietarios de las
edificaciones para su uso en simulacros.

e Adecuacion de las rutas de evacuacion, la construccion de 2 infraestructuras para refugios
temporal, el disefio y estudio para las torres de evacuacion de las zonas identificadas
(noreste de la poblacion).

e Socializacién a la comunidad Plan de Evacuacidn, campaiias de comunicacion para la
prevencion en medios de comunicacion y redes sociales, desarrollo de simulacro sobre el

mapa para validacién del protocolo de evacuacion y tener un sentido de zonificacion yg\

w3



asignacion de recursos para apoyo a la evacuacion.

e Secuenta con una boya de alerta de tsunami frente a la provincia para validar los tempos
de arribo.

Resultado 2:

e Aprobacion y publicacién de la ARR.

o 50 % de realizacion del Plan de Accion de la ARR.

e Los proyectos contemplados en la ARR se encuentran incorporados en el Plan Portoviejo
2035.

e Planes Futuros se continuara con la implementacion del Plan de Accién de la ARR.

Resultado 3:
o E! municipio cuenta con el Plan de implementacion para la regulacion de procesos
constructivos.
o [mplementacion de metodologia para el control de edificaciones, y seguimiento a los
procesos de construccian del canton (On line).
o Desarrollar Planes tuturos, seguimiento a los procesos de construccion de los cantones
donde se implementa el proyecto en el canton (On line),

e Implementacion de plan de socializacion de procesos constructivos.

Avance en los tres municipios piloto secundarios
Entre los cuatro municipios secundarios, el progreso de las actividades del proyecto en el GAD

de Esmeraldas fue reportado por el Sr. Betto Estupifian Toro — Coordinador de la Unidad
Municipal de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico.

Los principales puntos reportados son los siguientes:

Resultado 1:
e Se realizd capacitacion a 100 docentes y 15.000 estudiantes en temas relacionados con la

prevencion frente a tsunami: actualmente existe un compromiso de replicar la
informacion la toda la comunidad educativa.

» Se identificaron zonas seguras y puntos de encuentro basados en el mapa de INOCAR.

e 23% de la poblacion local en las zonas de amenaza por tsunami participd en el simulacro
de enero del 2020, Entre el 40% no evacud en ¢l tiempo apropiado y el 60% lo hizo dentro
de los tiempos,

e 70% de las Unidades Educativas que se encuentran en zonas de amenaza por {sunaini,

20% de ellos y el 10% de la comunidad estan regulados por el GAD desde una normativa

legal vigente. /ﬂ
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o [os 10 puntos para la sefialética de altitud se encuentran georreferenciados.

e Semuestra cl trabajo realizado a pesar de la pandemia: georreferenciacion de la seialética,
sensibilizacion a las comunidades, identificacion de barrios afectados por la inundacion
por tsunami, estimacion del niimero de personas a evacuar, se ha identificado los tiempos
para evacuar y establecer las obras de mitigacion. Con el apoyo de SNGRE y MIDUVI
también se realizd la identificacion y andlisis de los edificios identificados para
evacuacion vertical.

o Dificultades: La participacién ciudadana en actividades educativas de manera presencial,
falta de presupuesto para la implementacion de otro tipo de sefialética.

o DPlanes futuros: Fortalecer el plan de sensibilizacion con la Campaiia (Como enfrentar
tsunami en tiempos de pandemia? (Modalidad virtual) dictado por MINEDUC, SNGRE
y Cruz Roja, entrega del plan de evacuacion, la socializacion y acuerdos escritos para un
estudio pormenorizado de los edificios para evacuacidn vertical, instalacion de sefialética
de altitud.

Resultado 2:

» ARR ha sido aprobada en diciembre del 2019 por el experto Yasuhiko Kato y la Leda.
Lida Garcia en ¢l SNGRE.

o Se obtuvo la aprobacidn por el consejo del GAD Municipal en febrero 2020.

e Con Resolucién 005 se resuelve la aprobacion en mayo 2020.

e Seccompleto el diseno y reproduccion de la ARR y las impresiones se entregaran el 13 de
octubre del 2020 en conmemoracién del Dia de la Reduccion de Riesgos.

o Dificultades: retraso de la aprobacion de Ia ARR.,

» Plancs futuros: entrega de JICA de la reproduccién de la ARR.

Resultado 3:

o La ordenanza se encuentra en borrador, se requiere solventar detalles técnicos para que
pasc a ser revisada y aprobada por el Consejo Cantonal (70% de avance).

» Incorporacion en el portal web del municipio.

o Proceso de Estudio de microzonificacion sismica (sera proporcionado de manera digital
por el MIDUVI).

¢ Dificultades: Falta de asesoria {ributaria para el cilculo de las tazas y multas solicitadas
a la AME (Departamento planificacion, avalios y catastro, financiero).

e Planes futuros: se espera la aprobacion de la ordenanza entre los meses de octubre y
noviembre de 2020,

e Propuesta de certificacion de habitabilidad para edificacion de construcciones sera
incorporada en la ordenanza para su aprobacion.

o Scimplementara plataforma web para la realizacion de tramites On line, relacionados con\x

AN
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la Gestion de Territorio y Vivienda.

Revision del PDM vy Plan de Ejecucion del Provecto en el 2020

El Experto Satoru Tsukamoto explicd que los municipios piloto primarios deben garantizar
que se completen los resultados y que se alcancen los objetivos del proyecto. En los municipios
piloto secundarios, SNGRE, MIDUVI y JICA continuaran brindando apoyo como modelo para el
despliegue nacional de métodos y resultados del proyecto.

En este sentido y observando los obstaculos operacionales debido a la pandemia de COVID-
19, el Sr. Tsukamoto propuso que se actualice la matriz de diseiio del proyecto (en adelante, PDM)
que consta como Adjunto 5, reflejando los siguientes cambios.

Todos los participantes estuvieron de acuerdo con estas maditicaciones y confirmaron que el
cambio para reflejarlos en el Registro de Discusion del proyecto se finalizard con una Acta de

Reunidn separada que serd lirmada por JICA, SNGRE y MIDUVI.

o Ampliacion de] proyecto, con cambio de fecha de finalizacion de marzo de 2021 a septiembre

de 2021

e  Cambio en el item 2 del Resultado 2: Cambio de sede para capacitacion de Japon a Ecuador.

El Sr. Tsukamoto también explicod los proximos planes de actividades y eventos del proyecto

de la siguiente manera:

Plan del proyecto

e Los expertos continuaran sus actividades del proyecto a través de las asistentes del proyecto
en Ecuador.

e [acapacitacion de resultado 2 de ARR, se cambiara de lugar, de Japén a Ecuador.

e Se ha prepararan Guias para los Resultados 1,2 y 3.

e Sc estan examinando actividades adicionales con la introduccion de nueva tecnologia de

riesgo de desastres por parte de empresas japonesas.

Plan de eventos

e  (apacitacion en Ecuador (Junio 2021).

e Comité de Coordinacién Conjunta (febrero y agosta 2021),

o  Seminario Nacional en el marco del Resultado 3 "Sensibilizacion sobre Resistencia Sismica",
a realizarse virtualmente (octubre de 2020).

e  Seminario Nacional sobre el Plan de Evacuacion para el perfil costero (lentativamente mayo
2021, cuando los expertos estén en Ecuaduy

it
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e Seminario Nacional de ARR (tentativamente mayo 2021, cuando los expertos estén en
Ecuador).

¢  Evaluacion conjunta del proyecto por parte de JICA y las contrapartes ecuatorianas (julio de
2021: como parte de la preparacion del Informe de Finalizacion del Proyecto).

e  Entrega del informe final de PCSR (octubre de 2021).

Plan de Capacitaciéon Sobre el ARR en Ecuador

¢ Se plantea una capacitacion de 5 dias en uno de los municipios el mes de junio del 2021.
Participaran 30 personas de SNGRE Matriz y Zonal, Municipios Pilotos y pilotos
secundarios del proyecto.
El borrador de la planificacion del programa de capacitacion sera discutido entre las

contrapartes.

La Minuta del Comité de Coordinacién Conjunta se enviaré a las instituciones y municipios

para su firma

Las palabras de clausura fueron dadas por la Ing. Mishel Vanessa Salazar, Viceministra del

MIDUVL

FIN

Archivos Adjuntos:

. Agenda del Séptimo CCC

2. Hoja de Monitoreo

3. Matriz de Disefio del Proyecto

4. Lista de Asistencia

5. Lista de Miembros del CCC \
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MINUTES OF MEETINGS
AMONG
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY,
NATIONAL SERVICE OF RISK MANAGEMENT AND EMERGENCY,

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING,

DESCENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT

ATACAMES, PORTOVIEJO AND SALINAS
ON
THE EIGHTH JOINT COORDINATION COMMITTEE FOR
THE PROJECT FOR SAFE AND RESILIENT CITIES FOR EARTHQUAKE AND TSUNAMI
DISASTER

Japan International Cooperation Agency (hereinafter reterred to as “JICA™) with the Japanese Expert
Team (hereinafter referred to as “the Team™), the National Service of Risk Management and Emergency
(hereinafter referred to as “SNGRE™) and the Ministry of Urban Development and Housing (hereinafter
referred to as “MIDUVI") convened the Seventh Joint Coordination Committee (hereinafter referred to
as “JCC™) of the Project for Safe and Resilient Cities for Earthquake and Tsunami Disaster (hereinafter

referred to as “the Project”) in Ecuador.

The Eighth JCC was held virtually on March 24th, 2021 through MIDUVI institutional platform, chaired
by SNGRE. JICA and MIDUVI Authorities, with the participation of the concerned personnel of the JICA
Team. SNGRE. MIDUVL. and Decentralized Autonomous Government (hereinafter referred to as “GAD™

Atacames, Portoviejo and Salinas and other related organizations.

As a result, the Team, JICA, SNGRE, MIDUVI. GAD Atacames, Portoviejo and Salinas agreed on the

matters referred to in the documents attached hereto.

These Minutes have been prepared in English and Spanish. Both texts are equally the same. In case of

any discrepancy of interpretation, the English text shall prevail.

Quito, March 24, 2021
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Mr. Satoru Tsukamoto Econ. Victor Hugo Palacios Aguirre
Leader of Expert Team General Deputy Secretary
Japan International Cooperation National Service of Risk
Agency Japan Management and Emergency,

The Republic of Ecuador
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Mr. Takeo Ishikawa Mgs. Mishel Salazar Campoverde
Resident Representative Vice Minister
Ecuador Office Japan International Ministry of Urban Development and Housing
Cooperation Agency Japan The Republic of Ecuador

Mr. Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral Ing. Agustin CasanovaMajor
o e
Mayor of Decentralized Autonomous Decentralized Autonomous Government of
Government of Canton Atacames Canton Portoviejo
The Republic of Ecuador The Republic of Ecuador

Mr. Daniel Cisneros
Mayor of Decentralized Autonomous
Government of Canton Salinas

The Republic of Ecuador



ATTACHED DOCUMENT

The JCC was held according to the agenda in Attachment 1. The attendants are listed in Attachment 2.

The current JCC members were confirmed as Attachment 3.

Opening Remarks were delivered by Mse, Yadanara Gonzélez, Deputy Secretary of Habitat and Public
Space of Ministry Of Urban Development and Housing (MIDUVI).

Statement by MIDUVI

(Msc. Yadanara Gonzalez, Deputy Secretary of Habitat and Public Space)

MIDUVI, SNGRE, JICA, and JICA experts have been working in this project for various years trying to
implement technical assistance for municipalities, which are the direct beneficiaries of the project. It is
noted that MIDUVI is responsible for the Outp;ut "Building Management Regulation", for which the
"Manual for Building Management Regulation: Focus on earthquake-resistant constructions” was
prepared, which seeks to improve the quality of construction at local level, through directives and
technical guidelines, with the commitment of its dissemination and implementation at the national level.
They will all continue until they conclude this project. She would like to send the regards from Minister

Arq. Julio Recalde and Viceminister Msc. Mishel Salazar who could not be present in this event.

Statement by the Embassy of Japan

(Mr. Takayuki Kumakura, First Secretary)

He expressed his satisfaction for participating in the JCC, how the project has been managed and the

constancy that it has had thanks to the efforts of all, and indicated that in this JCC he expects to know the
complete results and that the project will further strengthen the cooperation between Japan and Ecuador
against natural disasters, expressing his solidarity to move forward. He would like to thank the support of

the experts and hopes that all the meaningful results of the project are achieved.

Statement by JICA Ecuador Office
(Mr. Takeo Ishikawa. Resident Representative)

He greets those present, both the authorities and the other participants, and thanks for allowing him to
participate in this meeting.
He mentioned that he wishes to share that along with the project, his office conducted the following
support activities:
o Delivery of biosecurity supplies as a feeling of solidarity to the pilot and secondary municipalities
of the CSR project between the months of September and November.
e Preparation of 1000 posters on 8 different natural disasters to be used in raising awareness about
hazards due to natural disasters and information capsules.
e Delivery of two fast action tents manufactured in Spain that were evaluated and received by

SNGRE technicians.
Lonf 7
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e Due to the flooding, first response kits are delivered to people with limited resources.

Because the change of government is near, states that, although he has been working hand in hand with
the project since the 3rd CCC, in the next and last to be held, the Ecuadorian authoritics and his person
will probably change. Therefore, he urges to continue the guidelines and the leadership forged jointly in
this project and to continue working.

He thanked the General Director of SNGRE for his call of solidarity because of the strong earthquake that
occurred in Japan in February. Remind everyone that this is a real hazard and commit the participants of
this JCC to continue working together on these important issues.

Monitoring of the Project by Monitoring Sheets

(Dr. José Ruales, Director of Strengthening and Development of Capacities in Risk Management)

It is important to keep monitoring because it allows us to know the progress and make modifications and
interventions, especially in the last semester due to the changes that have arisen in the context of the
COVID-19 pandemic. And thus, to determine the quality of the activities conducted in each Output and
identify the best strategy to move forward,

He showed the progress percentages of each output and explained that the project in general achieved
between 80% to 95% of execution among Output 1. 2 and 3.

Presentation: Reports of the WGs

The members of the Work Groups (hereinafter referred to as "WG") reported the achievements and
progress of each Project output:
e Output 1, Ing. Diego Vallejo — Deputy Secretary of Preparedness and Response against Adverse
Event, SNGRE.
e Output 2, by Lcda. Lida Gareia - Analyst of Strengthening and Development in Risk Management
Capabilities, SNGRE
e Output 3. Mgs. Yadanara Concepcién Gonzales Nuiiez — Deputy Secretary of Habitat and Public
Space, MIDUVI.

Major points reported are as follows:

Achievements and progress of Output 1(Tsunami evacuation plan)
e Updating of the tsunami early warning protocol.
o Integrated baseline survey of community understanding of tsunami.
e Strengthening of capacities with the community.
e Tsunami evacuation drills.
s Final line survey of community understanding of tsunami evacuation.
¢ He informed on the results of the INOCAR tsunami inundation simulation delivered to the

primary and secondary pilot municipalities. For the Municipality of Santa Cruz, it is expected to

)
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be delivered in May 2021.

e Evacuation Routes and meeting points were identified, with which the Municipality is working
on the preparation of Evacuation Maps.

e Regarding the tables of vertical evacuation buildings, the municipality of Esmeraldas has
completed this process. despite the limitations due to the pandemic. since entry into the buildings
has not been allowed.

¢ Regarding the tsunami altitude signboards, he reported that initially 10 signboards were installed
in the primary and secondary pilot municipalities and in this 2nd phase it is expected to install 10
more signboards donated by JICA.

¢ Regarding the socialization workshops of the Technical Manual for the preparation of the Tsunami
Evacuation Plan at the level of the coastal and insular profile of the country, there has been
excellent coordination. in Atacames it was held on March 15th and 16th, 2021, continuing with
the programming in Santa Elena, Guayas Galapagos, and Machala.

e Municipalities have conducted virtual activities aimed at educational institutions and citizens as
part of preventive activities. Informative capsules with self-protection measures were prepared to
be disseminated at the national level by all the municipalities of the country.

e The tsunami evacuation simulation exercise was scheduled for the last week of January, however
the conditions in the coastal area did not allow this activity to be carried out. but it is pending and
strategies are being analyzed to fulfill this commitment.

e SNGRE thanks JICA for donating the 2 quick action tents where command and control groups
that will perform in the event of dangerous events will be installed. These tents are operational

and available for nationwide use.

Achievements and progress of Output 2 (Agenda of Risk Reduction)

e  Activities 2.1 to Activity 2.8 (preparation of the guideline for the elaboration of the ARR) were

completed by July 2019,

e Activity 2.7 (preparation of ARR by the pilot municipalities) GAD of Portoviejo Canton
completed its process in March 2018, publishing its Risk Reduction Agenda in February 2020,
the document is updated on the SNGRE web platform at the following link:

' (institutional library).

®  As part of the activities, monitoring and evaluation of the progress of disaster risk mitigation
measures proposed in the ARR of 2019 were conducted, this with the accompaniment of Expert
Mr. Yasuhiko Kato responsible of Output 2 ARR.

e  The 8th WG meeting was held virtually on May 29th, 2020, through virtual modality. The points
discussed were:

1) Progress of the ARRs approval of the secondary pilot municipalities and their publication, \/Q:)
2) Contributions from the primary pilot municipalities for the implementation of the ARR,

3) Next actions for the fulfillment of the project activities in the framework of the sanitary

1
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mitigation works in the territory.
e Through the use of communicational and informative material (posters) delivered to hotels, the
promotion of prevention measures to tourists will be conducted.

e Delivery of emergency Kits to brigades with the collaboration of SNGRE.

Qutput 3:
e Substitute construction control ordinance is in force and is being applied to the extent possible

due to the inconveniences that the pandemic has brought.

Advance in three Secondary Pilot Municipalities
Among the four Secondary Municipalities, the progress of the project activities in GAD Sucre was

reported by Eng. Pablo Moreira, Technician of Risk Management.

Major points reported are as follows:

QOutput 1:
e 10 altitude sign board were installed in Bahia de Caraquez.
o Installation of informative posters “What to do during a tsunami" They have been placed in hotels.
restaurants and businesses within the territory of Sucre Canton.
o Conduction of training for Community Presidents of the Sucre Canton with the support of the
videos developed by SNGRE and JICA.

¢ FElaboration of the Evacuation Plan information matrices,

Output 2:
s The ARR was approved on May 30, 2020, in an extraordinary session by the GAD Sucre Council.

o The terms of reference are being drawn up for the printing of the ARR of GAD Sucre.

Output 3:

e Scheduled control 1: This control is carried out before casting foundations, columns and building
materials.

e Scheduled control 2: It is carried out for buildings of more than 2 stories prior to the casting of
the main building.

s Scheduled control 3: It is carried out when the construction is in gray work, prior to the habitability.

« The hiring of an urban code consultancy is being negotiated to review, update and reform the
current ordinances.

e The plans approval ordinance was carried out in accordance with the guidelines of the “Handbook
for Building Regulation Management”.



PDM Review and Executing Plan of the Project in 2021

Expert Satoru Tsukamoto indicated that there are several restrictions imposed by COVIDI19, but work

will be done with the counterpart to achieve the desired results.

e After the 6th JCC, on February 10, 2020, COVID-19 spread in Japan.

e From March 2020, PCSR activities have been continuing communication by email and online
meetings.

o JICA experts were preparing to travel to Ecuador from October 2020, but on September 2020,
JICA decided to postpone the expert trip to Ecuador.

e Currently, JICA has changed its plan to resume travel from April 2021.

e After the resumption of travel, experts will restart the activities both remotely and at the sites in

Ecuador.
Mr. Tsukamoto explained the proposal for this Committee:

e There is no change in the PDM (project design matrix) at this JCC.

e By March 2021, the activities of the Qutput | (tsunami evacuation) to the coastal area, and the
Output 2 (ARR) and the Qutput 3 (building regulation operation plan) to all GADs have been
promoted.

» Most of the experts will visit Ecuador after the inauguration of the new Ecuadorian government.

e Follow up to the nationwide is main activities in the remaining 6 months.

» If the risk of COVID19 remains high until the end and most of the activities will be conducted
remotely.

e  We planned to conduct training in Ecuador, but if experts cannot visit, we will propose a new and
simple method.

o The end-line survey of Qutput 1 and Output 3 will be conducted mainly by SNGRE. MIDUVI,
and the pilot GADs.

o A briefing session will be held again for new staff and CP after the change of government, using

existing materials and project results

In addition, Mr. Tsukamoto explained the upcoming plans of activities and events under the project as

follows:

e May to July 2021: Endline survey of Output 1 in Atacames, Portoviejo and Salinas

o June 2021: Training or Small Workshop in Ecuador. Output2.

e  May to July 2021: Endline survey of Output 3 in Atacames, Portoviejo and Salinas

o August2021: JCCO, final JCC \M
s October 2021: Handover of the Final Report of PCSR. Jﬁ



Discussion

Mr. Diego Vallejo Arias suggested regarding the schedule of the impact measurement interviews
for Outputs 1 and 3, planned to be carried out between May and June, it is recommended to do it
in the months of June and July due to the change of government in May, this process could be
compromised and likewise the new authorities could suggest a better project design in relation to
this activity. Mr. Satoru Tsukamoto said that from May to June we will continue to work with the
pilot municipalities, after the transition of government the results will be analyzed, and work will
begin and discuss with the new members who join the different institutions related to the PCRS.
Mr. Edison Narvaez, President of Civil Engineers Association of Ecuador, about the Building
Regulation Management Handbook, emphasizes that for the structural review it must necessarily
be a civil engineer. If we focus on the structural calculation, the on-site review should be carried
out by the civil engineer. Regarding the construction permits, he does not know how this process
is being worked in the pilot municipalities. A soil study must be done, but he is not aware if the
Handbook covers seismic zoning that should be done in all cantons, this helps not to do a soil
study as dictated by the NEC15 standard from the third floor, but If we could realize how the soil
behaves in the different sectors and we can improve the structural calculation and in turn the
construction of the buildings on both the first and second floors.

Mr. Douglas Figueroa indicates that as everybody knows the pandemic has affected several
processes, therefore he states that GAD Atacames makes the request, if there is a possibility, to
continue for 3 more years with the project to further strengthen capacities in risk management for
the benefit of the educational sector of the Atacames Canton. Mr. Satoru Tsukamoto said the
objectives of the project are almost complete, it would have to be discussed with JICA, but it
considers this request to be a bit complex. Mr, Takeo Ishikawa, Resident Representative of JICA
Ecuador indicates the willing to continue working to contribute in the best way to inter-
institutional strengthening, however it is declined to launch a new project in this category, since
it is not so easy. The technical cooperation area will continue to strengthen the country. seeing the
particular needs, crossing the cooperation schemes that we have, and we want to continue

maintaining that dialogue to seek solutions.

The closing remarks were given by Dr. Mauricio Espinel, Deputy Secretary of Risk Reduction of SNGRE.

indicates that this Committee has served to detail achievements and progress of the project with the

purpose of building safe and resilient cities, which requires planning through handbooks, training

processes, among others.

We are grateful for the commitment of the representatives of the Government of Japan, SNGRE, MIDUVL

and the Municipalities.



The Minutes of the Joint Coordination Committee will be sent to the institutions and municipalities for
their signature.

END

Attachments:

I.  Agenda of the Eighth JCC
2. Monitoring Sheet

3. Attendance List

4. JCC Member List
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ACTAS DE LAS REUNIONES
ENTRE
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE JAPON,
SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS,
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA,
GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
ATACAMES, PORTOVIEJO Y SALINAS
SOBRE EL OCTAVO COMITE DE COORDINACION CONJUNTA PARA
EL PROYECTO PARA CIUDADES SEGURAS Y RESILIENTES CONTRA DESASTRES POR
TERREMOTOS Y TSUNAMI
La Agencia de Cooperacion Internacional de Japén (de aqui en adelante denominado como “JICA™) con
el equipo de Expertos Japoneses (de aqui en adelante denominado como “el Equipo”), €l Servicio
Nacional de Gestidn de Riesgos y Emergencias (de aqui en adelante denominado como “SNGRE”) y el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (de aqui en adelante denominado como “MIDUVI™)
convocaron el Séptimo Comité de Coordinacién Conjunta (de aqui en adelante denominado como
“CCC") del Proyecto para Ciudades Seguras y Resilientes contra Desastres por Terremotos y Tsunami

(de aqui en adelante denominado como ““el Proyecto™) en Ecuador.

El Octavo CCC se celebrd el 24 de marzo de 2021 de forma virtual por la plataforma institucional del
MIDUVI, presidido por Autoridades del SNGRE, JICA y MIDUVI, contando con la participacién del
personal involucrado del Equipo JICA, SNGRE, MIDUVI. Gobiernos Autonomos Descentralizados (de
aqui en adelante denominado como “GAD™) Atacames, Portoviejo y Salinas y otras organizaciones

relacionadas,

Como resultado, el Equipo, JICA, SNGRE, MIDUVI, GAD Atacames. Portovigjo y Salinas acordaron

los asuntos mencionados en los documentos adjuntos.

Estas actas han sido preparadas en inglés y en espaiiol. Ambos textos son iguales. En caso de alguna

discrepancia en la interpretacion, prevalecera el texto en inglés. ;

Quito,24 de marzo, 2021
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Sr. Satoru Tsukamoto
Lider del Equipo de Expertos
Agencia de Cooperacion

Internacional de Japon

9/2, will R %,

Sr. Takeo Ishikawa

Representante Residente

Agencia de Cooperacion Internacional

de Japén

Oficina de Ecuador,

{

Sr. Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral

Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado

del Canton Atacames

Republica del Ecuador

- <

Sr. Daniel Cisneros Soria

-

Econ. Victor Hugo Palacios Aguirre,
Subsecretario General
Servicio Nacional de Gestion de

Riesgos v Emergencias,

Republica de Ecuador

Mgs. Mishel Salazar Campoverde

Viceministra

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

Repiblica del Ecuador

. y /
Ing. Agustin Casanova
Alcalde del Gobierno Autdnomo

Descentralizado del Canton Portoviejo

Republica del Ecuador

Alcalde del Gobierno Autéonomo
Descentralizado del Cantén Salinas

Republica del Ecuador



DOCUMENTOS ADJUNTOS

El CCC se llevo a cabo de acuerdo con la agenda que figura en el Adjunto 1. Los asistentes se enumeran

en el Adjunto 2. Los miembros actuales del CCC fueron confirmados como Adjunto 3.

Las palabras de apertura fueron dadas por Msc. Yadanara Gonzalez, Subsecretaria de Habitat y Espacio
Publico del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).

Intervencion del MIDUVI
(Msc. Yadanara Gonzalez, Subsecretaria de Habitat v Espacio Publico)

Los expertos de JICA, MIDUVI, SNGRE han estado trabajando en este proyecto durante varios afios
tratando de implementar la asistencia técnica a los municipios. que son los beneficiarios directos del
proyecto. Se sefiala que el MIDUVI es el responsable del componente “Gestion de la operacion de
Sistemas Constructivos”, para lo cual se elaboré el “Manual para la Regulacion de Procesos
Constructivos: Enfoque en construcciones Sismorresistentes™ que busca mejorar la calidad de la
construccion a nivel local. mediante directrices y lineamientos técnicos, con el compromiso de su
difusion e implementacion a nivel nacional. Todos continuaran hasta que concluyan este proyecto. Le
gustaria enviar los saludos del Ministro Arq. Julio Recalde y Viceministra Msc. Mishel Salazar quienes

no pudieron estar presentes en este evento.

Intervencién de la Embajada de Japon
(Sr, Takavuki Kumakura. Primer Secretario)

Expreso su satisfaccion en participar del CCC y como se ha manejado el proyecto y la constancia que
ha tenido gracias al esfuerzo de todos, e indicé que en este CCC espera conocer los resultados completos
y que el proyecto fortalecerd atin mas la cooperacién entre Japon y Ecuador contra los desastres naturales,
expresando su solidaridad para salir adelante. Agradece el apoyo de los expertos y espera que todos

los resultados significativos se cumplan antes de finalizar el proyecto.

Intervencion de la Oficina de JICA en Ecuador
(Sr. Takeo Ishikawa. Representante Residente)

Saludo a los presentes tanto a las autoridades como a los demas participantes y agradece por permitirle

participar de esta reunién.

Indico que desea compartir que a la par del provecto, su oficina realizo las siguientes actividades de

apoyo:

e Entrega de insumos de bioseguridad como sentimiento de solidaridad a los municipios pilotos

y secundarios del proyecto CSR entre los meses de septiembre y noviembre.

o
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o Elaboracion de 1000 afiches sobre 8 diferentes desastres naturales para ser utilizados en la

concienciacion sobre amenazas por desastres naturales y capsulas informativas.

s FEntrega de dos carpas de accion rapida fabricadas en Espafa que fueron evaluadas y recibidas
por técnicos del SNGRE.

e Debido a las inundaciones se entrega Kits de primera respuesta a personas de €scasos recursos.

Debido a que el cambio de gobierno estd préximo, manifiesta que. aunque ha venido trabajando de la
mano con el provecto desde el 3er CCC, en el proximo y Gltimo a realizarse probablemente las
autoridades ecuatorianas y su persona cambiar:n. Por lo que insta a continuar el lineamiento y la rectoria

forjada conjuntamente en este proyecto y a seguir trabajando.

Agradecid al Director General del SNGRE por su llamada de solidaridad por el fuerte terremoto ocurrido
en Japon en febrero. Recuerda a todos que esta es una amenaza verdadera y compromete a los

participantes de este CCC a seguir trabajando de manera conjunta en estos temas de tanta importancia.

Seguimiento del avance mediante Hojas de Monitoreo
(Dr. José Ruales. Director de Fortalecimiento v Desarrollo de Capacidades en Gestion de Riesgos)

Es importante mantener el monitoreo porque permite conocer el progreso y realizar las modificaciones

e intervenciones, especialmente en el altimo semestre debido a los cambios suscitados en el contexto de
la pandemia de la COVID-19. Y asi, determinar la calidad de las actividades que se realizan en cada

Resultado e identificar la mejor estrategia para avanzar.

Mostré los porcentajes de avances de cada uno de los resultados y explico que el proyecto en general

logré entre un 80% a un 95% de ejecucion entre los Resultados 1, 2y 3.

Presentacion: Informe de los WGs

Los miembros de los Grupos de Trabajo (de aqui en Adelante denominados como "GT") informaron los
logros y ¢l progreso de cada resultado del Proyecto:
e Resultado 1, Ing. Diego Vallgjo - Subsecretario de Preparacién y Respuesta ante Eventos
Adversos, SNGRE.
o Resultado 2. Leda. Lida Garcia — Analista de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en
Gestién de Riesgos, SNGRE.
o Resultado 3, Mgs. Yadanara Concepcion Gonzales Niifiez — Subsecretaria de Habitat y Espacio
Pablico, MIDUVL

Los principales puntos informados son los siguientes:\

B ( '\f"
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Logros y Progreso del Resultado 1(Plan de Evacuacién por Tsunami)

L]

Actualizacion del protocolo de alerta temprana de tsunami.

Estudio de linea base integrado de comprensidn de tsunami por parte de la comunidad.
Fortalecimiento de capacidades con la comunidad.

Simulacros de evacuacion por tsunami.

Estudio de linea final del grado de comprensién de la comunidad sobre la evacuacion por
tsunami.

Informe de los resultados de la simulacion de inundacion por tsunami del INOCAR
entregados a los Municipios pilotos primarios y secundarios. Para el Municipio de Santa Cruz,
se espera que sea entregado en el mes de mayo de 2021.

Se identificaron las Rutas de evacuacién y puntos de encuentro, con lo cual los Municipios
est4n trabajando en la elaboracion de los Mapas de evacuacion.

Respecto a la matriz de edificios de evacuacion vertical, el Municipio de Esmeraldas ha
terminado este proceso, a pesar de las limitaciones a causa de la pandemia, ya que no se ha
permitido el ingreso hacia las edificaciones. '

Sobre las sefialéticas de altitud por tsunami, informé que inicialmente se instalaron 10
sefialéticas en los pilotos primarios y secundarios, y en esta 2da fase se espera instalar 10
sefialéticas mas donadas por JICA.

En cuanto a los talleres de socializacion del Manual Técnico para la Elaboracion del Plan de
Evacuacion por Tsunami a nivel del perfil costero e insular del pafs, se ha contado con una
excelente coordinacién, en Atacames se llevo acabo el 15 y 16 de marzo de 2021, continuando
con la programacion en Santa Elena. Guayas, Galapagos, y Machala.

Los Municipios han realizado actividades virtuales dirigidas a instituciones educativas y
ciudadania como parte de las actividades preventivas. Se prepararon cdpsulas informativas
con medidas de autoproteccién para ser difundidas a nivel nacional por todos los municipios
del pais.

El ejercicio de simulacion de evacuacion por tsunami estaba programado para la Gltima
semana de enero, sin embargo; las condiciones en la zona costera no permitieron realizar esta
actividad, pero esta pendiente y se esté analizando estrategias que permitan cumplir con este
compromiso.

El SNGRE agradece a JICA la donaci6n de las 2 carpas de accion rdpida donde se instalaran
los grupos de comando y control que actuaran ante la ocurrencia de eventos peligrosos, estas

carpas se encuentran operativas y disponible para su uso a nivel nacional.

Logros v Progreso del Resultado 2 (Agenda de Reduccion de Riesgos)

]

Desde las Actividades 2.1 a la Actividad 2.8 (preparacion del lineamiento para la preparacion
de la ARR) se completaron en julio de 2019.
La Actividad 2.7 (preparacion de la ARR por parte de los municipios pilotos) El GAD del canton

)
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Portoviejo completd su proceso en marzo de 2018, publicando su Agenda de Reduccion de
Riesgos en febrero de 2020, el documento se encuentra actualizado en la plataforma web del
SNGRE en el siguiente link: htips://biblioteca.gestionderiesgos. gob.cc: 8443 (biblioteca
institucional).

Como parte de las actividades, se realiz6 el monitoreo v evaluacion del progreso de las medidas
mitigacion del riesgo de desastres propuestas en la ARR de 2019, esto con el acompaiiamiento
del Experto Mr. Yasuhiko Kato responsable del resultado 2 ARR.

La octava reunion de GT se celebro el 29 de mayo de 2020, en modalidad virtual. Los puntos
desarrollados fueron:

1) Avances para la aprobacion de las ARR de los municipios pilotos secundarios v su
publicacion.

2) Aportaciones de los municipios pilotos primarios para la implementacion de la ARR.

3) Préximas acciones para el cumplimiento de las actividades del proyecto en el marco de la
emergencia sanitaria.

En la Actividad 2.9 (preparacion de la ARR por parte de los municipios piloto secundarios). Los
Municipios pilotos secundarios del canton Esmeraldas y Sucre ha completado su proceso de
preparacion de la ARR, siendo aprobadas por el Consejo Municipal en el mes de mayo de 2020,
y en octubre del mismo afio el canton Esmeraldas realiza su publicacion; mientras que Sucre se
encuentra a(in en proceso para publicacion.

Las ARR de Santa Cruz y Santa Elena se encuentran en proceso de aprobacion por parte del
Consejo Cantonal.

Se resalta el trabajo realizado durante Seminario Nacional para la preparacion de la Agenda de
Reduccion de Riesgos (17 de marzo de 2021), contando con la participacion de SNGRE. JICA.

GAD Municipales y Provinciales.

Logros v progreso del Resultado 3(Gestién de la Regulacion de Edificaciones)

[

Se han completado las actividades 3.1, 3.2, 3.3 ¥ 3.6.

Se han completado cuatro de las actividades del Resultado 3 y las demas estan en curso.

Se ha elaborado vy finalizado el plan de implementacion para apoyar a fos municipios en la
creacion de su ordenanza y su implementacion en todos los municipios.

El estudio de linea final se iniciara una vez que los municipios secundarios hayan ¢jecutado el
plan de implementacion.

Atacames no tiene la ordenanza final aprobada. s¢ encuentran trabajando en la implementacion
del proceso de inspeccion. estas inspecciones son realizadas por personal municipal mediante
el uso de hojas de inspeccion para cimentacion y otros elementos. actualmente no hay ningin
plan de subcontratacion.

Portoviejo es el municipio que mas avanza en este resultado. su ordenanza ha sido aprobada.

pero debido a la pandemia su progreso se ha detenido. A partir del 2019 el proceso de inspeccion




pasé a ser obligatorio a través de Portovivienda, sin embargo: debido a la pandemia no pueden
realizar recorridos.

Salinas tiene su ordenanza aprobada pero actualmente debido a la falta de personal, no pueden
continuar con el proceso de revision e inspeccion. Las actividades se reanudaron en julio de
2020, pero no se ha realizado la contratacién de personal que realice este procedimiento.
Actividad 3.6: Se ha completado el material educativo sobre edificios resistentes a terremotos
para residentes y propietarios de los edificios.

Actividad 3.7: Los talleres de promoci6n y comprension para la sensibilizacion a los residentes,

vy la distribucion de material educativo, se ha completado.

Se tenido buena acogida en el desarrollo de los talleres en modalidad online, siendo el taller del
canton Esmeraldas el titimo en desarrollar.

El MIDUVI realizé un seminario nacional con la participacion de varios delegados de los
municipios y universidades a nivel nacional.

Se ha compartido material educativo durante los talleres y en los municipios.

El proceso de aprobacién de la Ordenanza Municipal, se encuentra pendiente en los 3
municipios pilotos secundarios, por lo que no se han efectuado acciones concretas de
implementacion.

La pandemia (COVID-19) no ha permitido que los Municipios Pilotos Secundarios puedan

avanzar en la implementacion de los procesos constructivos.

Avance en Municipios Pilotos Primarios

El progreso de las actividades del proyecto en ¢l GAD Salinas fue reportado por el Eco. Juan Carlos

Yagual - Director de Gestion de Riesgos.

Los principales puntos tratados fueron los siguientes:

Resultado 1:

Entrega del borrador del Plan de Evacuacion por Tsunami a los expertos para su revision y se
contintia trabajando.

Este Plan de Evacuacién sirvié como una herramienta importante al formar parte del Plan de
Contingencia, requerido para la evaluacién de GADM Salinas como municipio saludable por
parte de 8 instituciones incluidas SNGRE, debido a que cuenta con datos mas reales y
especificos.

Se ha evaluado con ayuda de SNGRE v el grupo de expertos, edificios en el Canton Salinas que
podrian ser utilizados como lugares para evacuacion vertical.

Se realizaron capacitaciones virtuales a cargo del Lic. Raul Pozo funcionario del GAD de
Salinas, en la temética de terremotos y tsunamis en tiempos de COVID-19.

Se ha evaluado en el territorio puntos altos los cuales se han incluido en el plan, luego de ser
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e No hay modificaciones en el PDM (matriz de disefio del proyecto) en este JCC.

e Hasta marzo de 2021, se han promovido las actividades del resultado | (Evacuacion por
Tsunami) e la zona costera, y el resultado 2 (ARR) y el resultado 3 (Gestion de Procesos
Constructivos) a todos los GAD.

¢ La mayoria de los expertos visitard Ecuador luego de la toma de posesion del nuevo gobierno
ecuatoriano.

e Elseguimiento a nivel nacional son las principales actividades en los 6 meses restantes.

o Si el riesgo de contagio de la COVID19 contintia siendo alto hasta el final, la mayoria de las
actividades se realizaran de forma remota.

s  Planeamos realizar una capacitacion en Ecuador. Sin embargo, si los expertos no pueden visitar,
propondremos un método nuevo y simple.

o La encuesta de linea final de los resultados 1 y 3 sera realizada principalmente por SNGRE.
MIDUVI y los GAD piloto.

e Una sesion informativa se llevara a cabo para el nuevo personal y contraparte después del

cambio de gobierno, utilizando materiales existentes y resultados del proyecto.

Asimismo, el Sr. Tsukamoto manifestd los proximos planes de actividades y eventos del proyecto de la

siguiente manera:

e Mayo ajulio de 2021: Encuesta de linea final del Resultado | en Atacames. Portoviejo y Salinas
e Junio de 2021: Capacitacion o Pequeiio Taller en Ecuador. Resultado 2.

®  Mayo a julio de 2021: Encuesta de linea final del Resultado 3 en Atacames, Portoviejo y Salinas
o Agosto de 2021: 9 CCC, Comité final

e Octubre de 2021: Entrega del Informe Final del PCSR.

Discusion

e El Mgs. Diego Vallejo Arias sugirié con relacion al cronograma de las entrevistas de medicion
de impacto para los Resultados | v 3, planteados para ejecutarse entre los meses de mayo y
junio, realizarlo en los meses de junio y julio debido al cambio de gobierno en el mes de mayo,
este proceso podria verse comprometido y asi mismo las nuevas autoridades podrian sugerir un
mejor disefo del proyecto con relacion a esta actividad. El Sr. Satoru Tsukamoto expreso que
de mayo a junio se seguira trabajando con los municipios pilotos, luego de la transicidn de
gobierno se analizardn los resultados y se empezara a trabajar y discutir con los nuevos
miembros que ingresen a las diferentes instituciones relacionadas con el PCRS.

s EllIng. Edison Narvdez, Presidente de Colegio Ingenieros Civiles del Ecuador, sobre el Manual
de Regulacion de Sistemas Constructivos, recalca que para la revision estructural
necesariamente debe ser un ingeniero civil. Si se enfoca en el calculo estructural, la revision en

obra debe estar a cargo del ingeniero civil. Sobre los permisos de construccién desconoce como
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estan trabajando en los municipios pilotos en cuanto a este proceso. Se debe hacer un estudio
de suelo, pero no tiene conocimiento de que en el Manual se abarque la zonificacion sismica
que deberia hacerse en todos los cantones, esta ayuda a no hacer un estudio de suelo como dicta
la norma NEC15 a partir del tercer piso, pero si pudiéramos darnos cuenta cdmo se comporta €l
suelo en los diferentes sectores y podemos mejorar el calculo estructural y a su vez la
construccion de las edificaciones tanto del primer y segundo piso.

El Sr. Douglas Figueroa indica que es de conocimiento de que la pandemia ha afectado varios
procesos, por lo tanto, manifiesta que el GAD Atacames hace la peticion, de existir la posibilidad,
de continuar 3 afios mas con el proyecto para fortalecer mds las capacidades en gestion de
riesgos en beneficio del sector educativo del Cantén Atacames. El Sr. Satoru Tsukamoto
manifiesta que los objetivos del proyecto estan casi completos y se tendria que discutir con JICA,
pero considera que es un poco compleja esta solicitud. El Sr. Takeo Ishikawa indica que JICA
desea seguir trabajando para contribuir de la mejor forma el fortalecimiento interinstitucional,
sin embargo. se descarta lanzar un proyecto nuevo de esta categoria, ya que no es tan ficil. El
area de cooperacion técnica continuara fortaleciendo al pais, viendo las necesidades particulares.
cruzando esquemas de la cooperacion que tenemos y queremos seguir manteniendo ese didlogo

para buscar soluciones.

Las palabras de clausura fueron dadas por el Dr. Mauricio Espinel, Subsecretario de Reduccion de

Riesgos del SNGRE quien manifiesta que este Comité ha servido para detallar logros y avances del

proyecto con el propdsito de construir ciudades seguras y resilientes lo cual requiere planificacion a

través de manuales, procesos de capacitacién. entre otros. Se agradece por el compromiso de los
representantes del Gobierno de Japdn, del SNGRE, MIDUVL, y de los Municipios.

La Minuta del Comité de Coordinacién Conjunta se enviara a las instituciones y municipios para su

firma.

FIN

Archivos Adjuntos:
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MINUTES OF MEETINGS
AMONG
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY,
NATIONAL SERVICE OF RISK MANAGEMENT AND EMERGENCY,
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING,
DESCENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT
ATACAMES, PORTOVIEJO AND SALINAS
ON
THE NINTH JOINT COORDINATION COMMITTEE FOR
THE PROJECT FOR SAFE AND RESILIENT CITIES FOR EARTHQUAKE AND TSUNAMI
DISASTER l

Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as “JICA”) with the Japanese Expert
Team (hereinafter referred to as “the Team™), the National Service of Risk Management and Emergency
(hereinafter referred to as “SNGRE”) and the Ministry of Urban Development and Housing (hereinafter
referred to as “MIDUGI"’) convened the Ninth Joint Coordination Corﬁmittee (hereinafter referred to as
“JCC™) of the Project for Safe and Resilient Cities for Earthquake and Tsunami Disaster (hereinafter

referred to as “the Project”) in Ecuador.

The Ninth JCC was held virtually on September 14th, 2021 through SNGRE institutional platform,
chaired by SNGRE, JICA and MIDUVI authorities, with the participation of the concerned personnel of
the JICA Team, SNGRE, MIDUVI, and Decentralized Autonomous Government (hereinafter referred to

as “GAD” Atacames, Portoviejo and Salinas and other related organizations.

As a result, the Team, JICA,; SNGRE, MIDUVI, GAD Atacames, Portoviejo and Salinas agreed on the

matters referred to in the documents attached hereto.
These Minutes have been prepared in English and Spanish. Both texts are equally the same. In case of

any discrepancy of interpretation, the English text shall prevail.

Samboronddn, September 14, 2021
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Mr. Satoru Tsukamoto
Leader of Expert Team
Japan International Cooperation

Agency Japan
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Mr. Takeo Ishikawa
Resident Representative

Ecuador Office Japan Internatjonal

Cooperation Agency Jap

Mr. Fredy Gor{zalo Saldarriaga Corral
Mayor of Decentralized Autonomous
Government of Canton Atacames

The Republic of Ecuador

Mr. Daniel Cisnero

Mayor of Decentralized Auténomous
Government of Canton Salinas
The Republic of Ecuador

s. Rodrigo Rosero
Gengral Deputy Secretary
National Service of Risk
Management and Emergency,

The Republic of Ecuador

Arq. Maria Gabriela Aguilera Jaramillo

Vice Minister

Ministry of Urban Development and Housing
The Republic of Ecuador
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\
Ledo. Erwin Valdiviezo
Major of
Decentralized Autonomous Government of
Canton Portoviejo
The Republic of Ecuador
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The JCC was held according to the agenda in Attachment 1. The attendants are listed in Attachment 3.

The current JCC members were confirmed as Attachment 4.

OPENING REMARKS

Statements of the Embassy of Japan
Mr. Takayuki Kumakura, First Secretary of Embassy of Japan

Significant earthquake and tsunami results have been achieved between the two countries, We can take
and implement measures to reduce vulnerability and mitigate damage, and I hope that the results obtained

be seized.

Statements of SNGRE

Mr. Cristian Torres, General Director

It is important to show results in other cantons that share the same hazards and to extend the strengthening
of response capacities.
He thanked the Japanese Government and JICA for their effort and support in Ecuador, and invites them

to continue with future‘cooperation.

Statements of JICA Ecuador Office
Mr. Takeo Ishikawa, Resident Representative

I would like to thank to all the people involved in the project in both Ecuador and Japan for the great
efforts of 4 years and 2 months from July 2017.

Regarding Output 3, it is necessary to make efforts to overcome the issues of each GADM in order to
implement and operate the building system. JICA will continue to have interests in this regard, particularly.
Regarding the Action plan (draft)

1. Inorder to achieve the overall goal of the project (developing disaster-resistant city to nationwide
with an emphasis on investment and preparation in the disaster risk management cycle) it cannot
be implemented only by SNGRE and MIDUVI, but also cooperation of 7 pilot GADs is necessary.
Please be aware of this point again.

2. It is necessary to share the action plan (draft) and pr(;gress of the actions with each other and
make corrections as necessary.

3. T strongly expected to advance activities and projects in cooperation with seven pilot
municipalities, SNGRE and MIDUVI.

4. [Itis desirable to set quantitative indicators as much as possible.

It is necessary to allocate necessary budget for the actions and to make it a feasible plan. p



STATEMENTS v
Experience of the beneficiary municipalities

GAD Atacames

Mr. Fredy Saldarriaga, Mayor A
JICA has played an important role in the territory, especially in three pilot municipalities, which purpose
has been to strengthen and create new tesilient capacities to face hazards and disasters caused by tsunami
or earthquake.

They give their deep and infinite gratitude, for that, they make the request on behalf of their population,
it is requested that the project continues, there is much to do, and they need to continue learning and

exchanging experiences.

GAD Esmeraldas

Mr, Silvio Burbano, Vice Mayor

The Project, with the support of JICA since May 2019, has provided advice so that technicians from the
Risk Management, Planning and other departments, implement technical tools in their daily activities.
This Secondary Pilot Municipality has provided support and advice to other fellow municipalities of the
province and the countrSJ in the finished products, as part of the twinning and the exchange of experiences
that is the object of this Project.

He thanked the support of the JICA experts, and the accompaniment of SNGRE and MIDUVI, and hopes
that more projects of this type will be generated, which mainly means “SAVING LIVES”.

GAD Portoviejo

Ledo. Erwin Valdiviezo, Vice Mayor :

After the 2016 earthquake, Portoviejo has become a more deve]dped city with a great planning level and
is at the service of other GAD that want to draw on technical expertise.

Portoviejo 2035 Plan institutionalized a multi-hazards system that include studies, such as seismic
microzoning.

He reiterates his gratitude to the Government and Embassy of Japan, and to all those who are involved in

progress and institutionalization processes to ensure that the impact on disasters is less.

GAD Salinas

Mr. Daniel Cisneros, Mayor

Salinas is the first municipality that has the Community Alert System donated by the Japanese Embassy
to prepare the community. It has been worked with the Government of Japan for planning and
projections. With SNGRE, it has been worked for the planning of different projects.

He thanked the Government of Japan and Experts for working together. %\



GAD Sucre .

Ledo. Miguel Cedefio, Subrogate Mayor ;

He publicly thanked all those who have been part of the fulfillment of the Project dutputs in GAD Sucre,
who since its beginning in May 2019 committed to working and achieving the projecf‘s objectives. Efforts

to save lives-have been deepened. Y

GAD Santa Elena
Abg. Enrique Estibel, Advisor of Mayor’s Office
He indicated the results obtained in the framework of the project. He thanked all JICA Experts who have

provided valuable information during the accompaniment, which is appreciated by the population.

GAD Santa Cruz (Galapagos)

Mr. Angel Yénez Vinueza, Mayor

He thanked the experts advice, with which the desired results have been achieved.

Finally, he requested that the support continues and that projects continue to be developed in order to
build safe cities and reduce the damage that can cause disasters produced by natural events such as tsunami.
He also stressed and applauded the efforts of all, that despite the problems that arose due to the global

health emergency caused by covid-19, the objectives were achieved.

Evaluation of the final project report through monitering sheets

e Evaluation of Output 1 and 2

Mgs. Santiago Carpio, Director of Strengthening and Development of Capacities in Risk Management of
SNGRE |

The project has largely been implemented on schedule, Surveys were conducted to measure knowledge
of the population about tsunami at the beginning and end of the project. Edu-communication material has
been prepared for awareness-raising processes in the territories, altitude signboards were installed in the
project municipalities.

SNGRE has conducted 2 national seminars on Risk Reduction Agendas based on the guidelines for
preparing the agendas.

Experts from JICA, SNGRE and MIDUVI confirmed the progress and future activities in the attached
Monitoring Sheets. ' )

e Evaluation of Qutput 3 .
Ing. Jacobo David Moral Camacho, Director of Habitat and Public Space of MIDUVI

The estimated achievement of output 3 is 90% at the time of completion and it is intended that its full
compliance to secondary pilot municipalities, be given through the action plan, with a deadline until the
first semester of 2022. %



e Preparation of the Action Plan '

>

Mr. Satoru Tsukamoto, Leader of JICA Expert team
Once this Project is finished, SNGRE and MIDUVI will continue their activities in ‘order to achieve the
Overall Goal established in the PDM. For the 7 pilot municipalities there is no Overall Goal in the PDM,
so each GAD will create its respective Action Plan establishing its own objectives. These municipalities
will continue their activities even after the Project ends, in actordance with their own Action Plan.

The Action Plan, which consists of the activities to be conducted in the next 3 years after the end of the
Project, establishes the actions to be taken according to each Output 1, 2 and 3. The respective Action
Plans were presented in the corresponding workshops. Numerical objectives were included as far as.
possible in the actions, which should be specified in terms of time, quantity and percentage. SNGRE,
MIDUVI and the pilot municipalities, on themselves, will conduct periodic monitoring of the activities,
and JICA will follow up on this in cooperation with related bodies until March 2022.

The Draft of Action Plan was introduced by Mr.Betto Estupinan, Director of DGR, GADM Esmeraldas.

Video on the context of CSR Project

A video was shown on the context of the project from the beginning in 2017 to the present
Delivery of certificate of acknowledgement to the 30 years of experience of JICA in Ecuador

Signing of Minutes and Final Report
The Minutes of the Ninth Joint Coordination Committee will be sent to the institutions and municipalities

digitally for their electronic signature.

Closing remarks _

Arch. Juan Carlos Soria, Deputy Secretary of Habitat and Public'Space of MIDUVI

He stated that the country has documents and inputs that contribute to the construction of safe and resilient
cities.

The objectives id to foster commitment with GAD and national level so that risk reduction and resilience

to disasters and climate change are a priority in their policies.

END
Attachments:
I. Agenda of the Ninth JCC
2. Monitoring Sheet
3. Attendance List )
4. JCC Member List 3\



ACTAS DE LAS REUNIONES
'~ ENTRE
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE JAPON, »
SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS,
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA,
" GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
ATACAMES, PORTOVIEJO Y SALINAS
SOBRE EL NOVENO COMITE DE COORBINACION CONJUNTA PARA
EL PROYECTO PARA CIUDADES SEGURAS Y RESILIENTES CONTRA DESASTRES POR
TERREMOTOS Y TSUNAMI
La Agencia de Cooperacidn Internacional de Jaj:rén (de aqui en adelante denominado como “JICA™) con
el equipo de Expertos Japoneses (de aqui en adelante denominado como “el Equipo™), el Servicio
Nacional de Gestion de Riesgos y Emergencias (de aqui en adelante denominado como “SNGRE”) y el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (de aqui en adelante denominado como “MIDUVI™)
convocaron el Noveno Comité de Coordinacién Conjunta (de aqui en adelante denominado como
“CCC”) del Proyecto para Ciudades Seguras y Resilientes contra Desastres por Terremotos y Tsunami

(de aqui en adelante denominado como “el Proyecto™) en Ecuador.

El Noveno CCC se telebrd el 14 de septiembre de 2021 de forma virtual por la plataforma Zoom,
presidido por Autoridades del SNGRE, JICA y MIDUVI, contando con la participacion del personal
involucrado del Equipo JICA, SNGRE, MIDUVI, Gobiernos Auténomos Descentralizados (de aqui en

adelante denominado como “GAD™) Atacames, Portoviejo y Salinas y otras organizaciones relacionadas.

Como resultado, el Equipo, JICA, SNGRE, MIDUVI, GAD Atacames, Portoviejo y Salinas acordaron

los asuntos mencionados en los documentos adjuntos,

Estas actas han sido preparadas en inglés y en espafiol. Ambos textos son iguales. En caso de alguna

discrepancia en la interpretacion, prevalecera el texto en inglés.

Samboronddn, 14 de septiembre, 2021
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Sr. Satoru Tsukamoto
Lider del Equipo de Expertos
Agencia de Cooperacion

Internacional de Japon

St. Takeo Ishikawa
Representante Residente
Agencia de Cooperacion Internacional

de Japén

Oficina de Ecuador

" Subsecrétario General

Servicio Nacional de Gestién de
Riesgos y Emergencias,

Republica de Ecuador

47/1 1Lt leter—

Sr. Fredy Cimzaio Saldarriaga Corral

Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado

del Cantdén Atacames
Republica del Ecuador

Arq. Maria Gabriela Aguilera Jaramillo
Viceministra
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Re del Ecuador

Sr. Daniel Cisneros&oria
Alcalde del Gobierno Auténomo
Descentralizado del Cant6n Salinas
Republica del Ecuador

Ledo. Erwin Valdiviezo
Vice Alcilde del Gobierno Auténomo
Descentralizado del Canton Portoviejo
Republica del Ecuador



DOCUMENTOS ADJUNTOS

El CCC se llevé a cabo de acuerdo con la agenda quefigura en el Adjunto 1. Los asistentes'se enumeran
en el Adjunto3. '

4
_Los miembros actuales del CCC fueron confirmados como Adjunto 4.

BIENVENIDAS . %

w

Intervencion de la Embajada de Japon

Sr. Takayuki Kumakura, Primer Secretario, Embajada de Jap6n
Se han logrado significativos resultados sobre terremotos y tsunami entre ambos paises. Podemos tomar
e implementar medidas para reducir vulnerabilidad y mitigar dafios, y deseo que los frutos construidos

sean aprovechados,

Intervencion del SNGRE

Sr. Cristian Torres, Director General

Es importante proyectar resultados en otros cantones que comparten mismas amenazas y extender el
fortalecimiento en capacidades de respuesta.
Agradece al Gobierno Japonés y a JICA por el esfuerzo y apoyo en Ecuador, y hace la invitacién a

continuar con la cooperacién a futuro.

Intervencion-de la Oficina de JICA Ecuador

Sr. Takeo Ishikawa, Representante Residente

Me gustaria agradecer a todas las personas involucradas en el proyecto tanto en Ecuador como en Japon
por el gran esfuerzo de 4 afios y 2 meses desde julio de 2017.

Con respecto al Resultado 3, es necesario hacer esfuerzos para superar los problemas de cada GADM
con el fin de implementar y operar el sistema de construcci6h. JICA seguird teniendo intereses en este
sentido, en particular.

Respecto al plan de accién (borrador)

1. Para lograr el obje.tivo general del proyecto (desarrollar una ciudad resistente a los desastres a
nivel nacional con énfasis en la inversién y preparacién en el ciclo de gestién del riesgo de
desastres) no puede ser implementado solo por SNGRE y MIDUVI, sino también es necesaria
la cooperacién de 7 municipios pilotos. Tengan en cuenta este punto nuevamente.

2. Es necesario compartir el plan de accion (borrador) y el progreso de las acciones entre si y hacer
las correcciones necesarias.

3. Espero firmemente que se avance en actividades y proyectos en cooperacion con siete
municipios piloto, SNGRE y MIDUVI.

4. Es deseable establecer indicadores cuantitativos tanto como sea posible.

Es necesario asignar el presupuesto necesario para las acciones y convertirlo en un plan factible. *



INTERVENCIONES

Experiencia de los Municipios beneficiarios

GAD Atacames

Sr. Fredy SaIdarriaga,‘Alcalde _ :
JICA ha jugado un papel importante en el territorio, especialmente en tres municipios pilotos, cuya
finalidad ha sido fortalecer y crear nuevas capacidades resilientes para hacer frente a las amenazas y
desastres ocasionados por tsunami o terremotos. 3

Dan su profundo e infinito agradecimiento, por eso, realizan el pediao en nombre de su poblacién, se
pide que el proyecto contine, hay mucho por hacer, y necesitan seguir aprendiendo e intercambiado

.

experiencias,

GAD Esmeraldas
Sr. Silvio Burbano, Vice Alcalde

El Proyecto con el apoyo de JICA desde mayo de 2019, ha brindado la asesorfa para que los técnicos de

las direcciones de Gestién de Riesgos, Planificacion y demds, implementen instrumentos técnicos en su
accionar diario.

Este Municipio Piloto Secundario ha brindado apoyo y asesoria a otras hermanas municipalidades de la
provincia y del pais en los productos culminados, como parte del hermanamiento y el intercambio de
experiencias que es ol::jeto de este Proyecto,

Agradecid el apoyo de los expertos de JICA, y el acompafiamiento del SNGRE y MIDUVI, y aspira que

se generen mds proyectos de este tipo, que se traducen principalmente en “SALVAR VIDAS”

GAD Portoviejo
Ledo. Erwin Valdiviezo, Vice Alcalde

Luego del terremoto del 2016. Portoviejo se ha convertido en una ciudad més desarrollada con un gran
nivel de planificacién y estd a la orden de otros GADs que quieran nutrirse de experticia de técnicos.
El Plan Portoviejo 2035 institucionalizé un sistema multiamenzas que incluye estudios, tales como
microzonificacién sismica. -

Reitera su agradecimiento al Gobierno y Embajada de Japén, y a todos quienes estdn involucrado en
procesos de avance e institucionalizacién para garantizar que la afectacion ante desastres sea menor.
GAD Salinas

Sr. Daniel Cisneros, Alcalde

Salinas es el primer municipio que cuenta con el Sistema de Alerta Comunitaria donado por la Embajada
de Japén para preparar a la comunidad. Se ha trabajado con el Gobierno de Japén para la planificacion
y proyecciones. Con el SNGRE se ha trabajado para la planificacion de diferentes proyectos.

Agradecemos a Gobierno de Japén y Expertos por el trabajo en conjunto. (X



GAD Sucre ;

Ledo. Miguel Cedefio, Alcalde Subrogante

Agradecié plblicamente a todos quienes han sido «parte en el cumplimiento de los Resultados del
Proyecto en el GAD Sucre, quienes desde sus inicios en mayo del 2019 se com}agometieron a trabajar y

lograr los objetivos del proyecto. Se ha profundizado en esfuerzos para salvar vidas.

GAD Santa Elena \ o
Abg. Enrique Estibel, Asesor de Alcaldia )

Indicé los resultados obtenidos en el marco del proyecto. Agradecié a todos los Expertos JICA que han

aportado con valiosa informacién durante acompatiamiento, el cual es apreciado por la poblacidn.

GAD Santa Cruz (Galdpagos)

Sr. Angel Yénez Vinueza, Alcalde .

Agradecio por el asesoramiento de los expertos, con lo cual se han logrado los resultados deseados.
Para finalizar, solicité que el apoyo continfie y que se siga desarrollando proyectos con la finalidad de
construir ciudades seguras y reducir los dafios que pueden causar los desastres ocasionados por eventos
naturales como tsunamis.

También recalcd y aplaudié los esfuerzos de todos, que a pesar de los problemas que se presentaron por

la emergencia sanitaria mundial por Covid-19, se logré cumplir con los objetivos.

PRESENTACIONES:

Evaluacion del reporte final del proyecto mediante hojas de monitoreo

e Evaluacion del Resultado 1 vy 2.

Mgs. Santiago Carpio, Director de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestién de Riesgos
del SNGRE

El proyecto se ha implementado mayormente segiin lo programado. Se realizaron encuestas para medir
conocimiento en la poblacién sobre tsunami al iniciar y finalizar el proyecto. Se ha elaborado material
educomunicacional para procesos de sensibilizacién en los territorios, se instalaron sefialéticas de altitud

en los municipios del proyecto.

EI SNGRE ha llevado a cabo 2 seminarios a nivel nacional sobre las Agendas de Reduccion de Riesgos

basados en el lineamiento para la preparacién de las agendas.’

Los Expertos de JICA, SNGRE y MIDUVI confirmaron el progreso y las actividades futuras en las
Hojas de Monitoreo adjuntas.

e Evaluacion del Resultado 3.

Ing. Jacobo David Moral Camacho, Director de Habitat y Espacio Publico del MIDUVI /)



El logro estimado del resultado 3 es de 90 % al momento de la finalizacién y se busca que se dé su

cumplimiento total en los .municipios pilotos secundarios a través del plan de accion, con un plazo del

primer semestre de 2022, "

~

»

e Elaboracion del Plan de Accién N
Sr. Satoru Tsukamoto, Lider del Equipo de Expertos de JICA

Una vez finalizado el presente Proyecto, el SNGRE y el MIDUVI continuardn sus actividades con el
objeto de alcanzar la Meta Superior establecida en el PDM. Para los 7 municipios piloto no existe la
Meta Superior en el PDM, por lo que cada GAD creard su respectivo-Plan de Accién estableciendo sus
propios objetivos. Dichos municipios continuardn sus actividades incluso después de finalizar el

Proyecto, de acuerdo con su propio Plan de Accién.

El Plan de Accién, que consta de las actividades a realizar en los siguientes 3 afios después de finalizado
el Proyecto, establece las acciones a tomar segiin cada Resultado' 1, 2 y 3. Los respectivos Planes de
Accion se presentaron en los talleres correspondientes. En las acciones se incluyeron en la medida de lo
posible objetivos numéricos, los cuales deberian ser especificados en términos de tiempo, cantidad y
porcentaje. EI SNGRE, el MIDUVI y los municipios piloto, por su propia cuenta, llevaran a cabo un
monitoreo peri6dico de las actividades, y JICA realizard un seguimiento al respecto en cooperacién con
las entidades relacionadas hasta marzo de 2022.

El Borrador del Plan de Accién fue presentado por el sefior Betto Estupifian, Director de la DGR, GADM

Esmeraldas.

Video sobre el contexto del Proyecto CSR

Se mostré un video sobre el contexto del proyecto desde el inicio en el 2017 hasta la actualidad
Entrega de certificado de reconocimiento a los 30 aiios de trayectoria de JICA en Ecuador

Firma de Minuta y Reporte final
La Minuta del Noveno Com:te de Coordinacion Conjunta se enviard a las instituciones y mumc1p105

digitalmente para su firma electromca

Palabras de clausura

Arq. Juan Carlos Soria, Subsecretario de Habitat y Espacio Pablico del MIDUVI

Manifiesté que el pais cuenta con documentos e insumos que aportan en la construccién de ciudades
seguras y resilientes.

El objetivo es: fomentar el compromiso con los GADs a nivel nacional para que la reduccién de riesgos

y la resiliencia ante desastres y cambios climéticos sean prioridad en sus politicas. a‘

FIN



Archivos Adjuntos:

1. Agenda del Noveno CCC

2. Hoja de Monitoreo

3. Lista de Asistencia

4. Lista de Miembros del CCC P
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TO CR of JICA ECUADOR OFFICE

Monitoring Sheet-Summary

* ANNEX 2

PROJECT MONITORING SHEET

Project Title: Project for Safe and Resilient Cities for Earthquake and Tsunami Disaster

Version of the Sheet: Ver.9 (Term: July, 2017 - September, 2021)

l. Summary

Name: Satoru TSUKAMOTO

Title: Team leader
Submission Date: September 10, 2021

1 Progress
1-1 Progress of Inputs

Short-Term:

* Team leader/Integrate disaster risk
reduction (DRR) 1
Vice team leader/Integrate DRR 2

* Tsunami evacuation plan

* Organization formulation 1/Risk
reduction plan

* Organization formulation 2
DRR plan

* Hazard evaluation

* Vulnerability evaluation/Gender
consideration

* Building regulation management

+ Construction quality management

* Citizen education for seismic building

* Training management

* Organization formulation 2

* DRR plan

* Hazard evaluation

* Vulnerability evaluation/Gender
consideration

* Tsunami analysis :

* Building regulation management

* Construction quality management

+ Citizen education for seismic building
* Training management

Inputs Plan as of July 2017 Actual as of August 2021
Experts Total MM: 92.72 MM 90.10 MM (97.17% of Total MM)
Long-Term: Long-Term:
DRR plan/ Project coordination: 1 * Project coordination: 2 person
person Short-Term:

Team leader/Integrate disaster risk
reduction (DRR) 1

* Vice team leader/Integrate DRR 2

* Tsunami evacuation plan

* Organization formulation 1/Risk reduction

plan

Training (in
Japan, Third
Countries
and Ecuador)

» Training on ‘Risk Reduction Agenda’
in Japan (for senior management (1
time), for technical officers (3 times))

* Training on Building Regulation
Management in Japan and/or third
countries (for senior management/
technical officers (2 times)

* Txaining on ARR in Japan 2017, 2018 and
2019 (for senior management and technical
officers)

* Training on ARR in the third country
(Peru) (for technieal officers)

* Training on Building Regulation
Management in Japan (for senior
management/ technical officers)

* Training on Building Regulation
Management in the third country (El
Salvador) (for senior management/
technical officers)

+ Action plan workshop (in Ecuador)




PM Form 3-1 Monitoring Sheet Summary

=

[ Procurement

* Equipment related to Tsunami

* Equipment related to Tsunami Evacuation

of Evacuation Plan (Output 1) Plan (Output 1)
Equipment * Equiptnent related to ‘Risk Reduction | « Equipment related to ‘Risk Reduction-
Agenda’ (Output 2) Agenda’ (Output 2)
* Equipment related to Building * Equipmient related to Building Regulation
Regulation Management (Output 3) “Management (Output 3)
+ Project vehicle
' Ecuador Side (1) Counterpart Personnel: ( 1) Counterpart Personnel:

* Project Director (SNGRE)

* Project Director (MIDUVI)

* Coordinators (1 person for each’
Output)

* WG members for Output 1

* WG members for Qutput 2
* WG members for Output 3

(2) Working Space and Facilities for

JICA Experts at:

+ SNGRE
+ MIDUVI

(3) Project Cost:
+ Salary of the counterpart persons

* Domestic travel including
accommodation and per diem for the
counterpart persons

* Project Director (SNGRE)
* Project Director (MIDUVI)
+ Coordinators (1 person for each Output)
* WG members for Qutput 1
* WG members for Qutput 2
* WG members for Qutput 3
(2) Working Space and Facilities for JICA
Experts at:
* SNGRE
* MIDUVI
(3) Project Cost:
* Salary of the counterpart persons
* Domestic travel including accommodation
and per diem for the counterpart persons
* Project vehicle driver and necessary cost

1-2 Progress of Activities
Progress of activities is indicated in Monitoring Sheet Form 3-2 (PDM) and Form 3-3 (PQ).

1-3 Achievement of Output

Output/indicators (%)

Achievement

Major results

Plan | Actual

Qutput 1:

Pilot Municipalities provide: timely assistance to evacuate communities rapidly in response to
tsunami warning issued in accordance with Tsunami Warning Technical Protocol.

The understanding level of the
essential aspects for tsunami

evacuation in the end line survey 100 100

reaches at least 60% in each pilot

cities.

The base line study was completed.

Using the tsunami awareness leaflet etc., the
awareness activities in the three primary and
four secondary pilot municipalities are
continuing.

The evacuation drills, which are
conducted in accordance with the

protocol developed under the Project, 100 90

are completed with the expected time
in each pilot municipality.

T

Evacuation drills have been conducted in

| the three primary and four secondary pilot
municipalities.

The document that guides "General
Planning and Drill and Simulation Timeline
is based in the Implementation Guide for
Simulations and Drills by SNGRE" and the
evaluation of evacuation drill tools have
been designed, discussed and are under
revision. However, after January 2020, it

Zs

o q\,

N
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continued the difficult situation to conduct
tsunami evacuation drills that mobilize a
large number of citizens due to COVID19
pandemic.

Evacuation Plan/ Dissemination
Structure/ Protocol/ Evacuation
Route(s) that are developed under the
Project are approved by the mayor in
each pilot municipality.

100

100

The tsunami inundation simulation was
completed in the 3 pilot municipalities,
version No. 1 of the Manual for the
Preparation of the Tsunami Evacuation
Plan was completed.

The prevention signboards that indicate the
altitude above sea level were prepared and
installed by the primary and secondary
pilot municipalities during the month of
August,

Two pilot municipalities have installed
"Tsunami Evacuation Building" signboards
to indicate that evacuation is possible in the
event of a tsunami emergency.

Based on the "Manual for the preparation
of the Tsunami Evacuation Plan" developed
by SNGRE, the pilot municipalities have
designed their tsunami evacuation plan.

Output 2:

‘Risk Reduction Agenda’ focusing on Mitigation/ Prevention and Preparedness is updated by

municipalities..

‘Risk Reduction Agenda’ updated in

Risk Reduction Agendas (ARRs) were

each pilot municipality is approved by 100 100 prepared and officially approved by three
the mayors/ municipal council. primary pilot municipalities.

ARRs were prepared and approved by the
‘Risk Reduction Agenda’ development 100 100 four secondary pilot municipalities.
guideline is approved by SNGRE. ARR  Guideline was developed and

published by SNGRE.

ARRs were prepared by four secondary pilot

municipalities and approved by three
3 or more municipalities, which are not secondary pilot municipalities. ARR of
the pilot municipalities, recetved 100 100 GAD Santa Elena is under the process of

technical guidance from SNGRE for
revision of ‘Risk Reduction Agenda’.

approval.

SNGRE held nationwide seminars for ARR
preparation based on the Guideline in March
and April 2021.

Output 3:

Implementation structure of building regulation management in accordance with ‘Building
Regulation Management Handbook’ is established at a municipality level.

Percentages of inspection during
construction and upon completion are

Two out of three pilot municipalities started
the inspection during construction and upon

increased by 50% against the baseline it ¥ E%r\rifp;igg?éss because of the pandemic and
It in the pil icipalities. L

BTG IS, ELLC lack of budget in 2020 and 2021.

Contents of the reports related to The preparation of the report has started.

building construction permit, 100 80 Note: reports related to building

inspections during construction and construction permit include structural

upon completion produced in the pilot

review on structural calculation documents

A A3
“for
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municipalities observe the tables and
checklist of the Handbook.

and drawings. Low pregress because of the
pandemic and lack of budget in 2020 and
2021.

An ordinance which includes building
regulation management plan at a
municipality level is approved by
mayor/ municipal council.

100

100

The building ordinance including the
management plan based on the Handbook
“was officially approved in two out of three
pilot municipalities.

The building ordinance which-ineludes-the—
land-use of Atacames municipality has
approved in July 2021.

Required personnel, budget and others
are allocated as per the approved
building regulation management plan

100

80

Required personnel, budget and others
were allocated under the trial condition in
one out of three pilot municipalities.

A few personals in one municipality were
fired by the change of employment policy.

Ministerial decree stating approval of
‘Building Regulation Management
Handbook’(MPOPRPC) issued.

100

90

MPOPRPC was approved by MIDUVI, and
PDF was uploaded to webpage and
distributed to all 224 municipalities through
AME.

Handbook revision process, to be issued by
Ministerial Agreement to it as a
Recognized Document of NEC.

Socialization at national level will take
place in 2022 period.

Building regulation management plan
is developed in 3 municipalities, which
are not the pilot municipalities.

100

90

Ordinance including building regulation
management plan in three municipalities,
which are not the pilot municipalities, is
under the development. Draft has been
developed and waiting for the approval of
the ordinance by the municipality council
and the mayor.

Low progress because of the pandemic in
2020 and 2021,

1-4 Achievement of the Project Purpose

Project purpose/indicators

Achievement

(%)

Situation

Project purpose:

Technical support structure from SNGRE and MD
objective of risk reduction from earthquakes and tsunamis.

UVI to° mummpahtnes is established with the

1. Evacuation drills are conducted
in accordance with the evacuation
plan and protocol, which are
improved under the Project, more
than twice in each pilot
municipality by the time of the
project termination.

90

Tsunami evacuation plan is being revised based
on the finalized Tsunami inundation simulation.
Altitude display board is designed and installed.
Evacuation drill including vertical evacuation
have been conducted using revised Tsunami
evacuation plan in Atacames and Salinas.

Due to the influence of pandemic, tsunami
evacuation drills in the pilot municipalities have

not been conducted after February 2020. And

~\
e
\
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that situation are continuing until August 2021,

2. Five out of seven municipalities
that received technical guidance
from SNGRE in due course of
new ‘Risk Reduction Agenda’
development develop ‘Risk
Reduction Agenda’

100

ARR were prepared and approved by three
primary pilot municipalities.

ARR development guideline was developed and
approved by SNGRE.

ARRs were prepared by four secondary pilot
municipalities and approved by three secondary
pllot municipalities. ARR of GAD Santa Elena
is under the process of approval.

SNGRE held nationwide seminars for ARR -
preparation based on the Guideline in March
and April 2021,

3. Required tasks stated in ‘Building
Regulation Management
Handbook’ are executed in each
pilot municipality.

80

MPOPRPC was approved and distributed in
seven pilot municipalities. MPOPRPC were
distributed in municipalities other than pilot
municipalities through AME.

Building regulation management
implementation plan has been executed in two
out of three pilot municipalities.

Draft of building regulation management
implementation plan was developed is-under—
preparation in secondary pilot municipalities.

4, SNGRE and MIDUVI, before the
end of the Project, carry out
training for officials of all zone
offices using guides and manuals
developed by the Project.

100

MPOPRPC was approved and distributed in six
pilot municipalities. MPOPRPC were
distributed to all municipalities through AME,
MIDUVI carried out training of officials at zone
offices focusing on MPOPRPC.

SNGRE, MIDUVI and their regional offices
cooperated to prepare and hold a tsunami
evacuation planning workshop, nationwide
seminars for ARR and MPOPRPC seminar, The
manuals, guidelines and guidebooks which were
created by PCSR were utilized. These
cooperative systems have been established in
SNGRE and MIDUVTI and their reglonal offices
to carry out their activities.

1-5 Changes of Risks and Actions for Mitigation
In both countries, the risk of the pandemic have been affected ong and half years.

1-6 Progress of Actions undertaken by JICA

As scheduled.

1-7 Progress of Actions undertaken by Gov. of Ecuador -

As scheduled.

1-8 Progress of Environmental and Social Considerations (if applicable)

17
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The people involved in the project always keep those issues in mind. 4

1-9 Progress of Considerations on Gender/Peace Building/Poverty Reduction (if
applicable) o

The people involved in the project always keep those issues in mind.

1-10 Other remarkable/considerable issues related/affect to the project (such as

other JICA's projects, activities of counterparts, other donors, private sectors,
NGOs etc.)

None.

2 Delay of Work Schedule and/or Problems (if any)
2-1 Detail

In both countries, the risk of the pandemic have been affected one and half years. The travel of experts was

postponed, but due to continuous discussions and mutual support using online, email, etc., the delay was

minimal.

2-2 Cause

The risk of the pandemic

2-3 Action to be taken
Ecuadorian counterparts have been engaged in infection control of the pandemic. JICA experts have
supported for the safety of Ecuadorian counterparts. From May 2020, the JICA experts have held
online meetings, online workshops and online seminars as much as possible and have continued
project activities. 1

2-4 Roles of Responsible Persons/Organization (JICA, Gov. of Ecuador,etc.)
All JICA experts have continued working to avoid delay of the Project.

3 .Modification of the Project Implementation Plan
3-1 PO

Due to the pandemic, the training in Japan is changed Action Plan Workshop in Ecuador.

3-2 Other modifications on detailed implementation plan
{Remarks: The amendment of R/D and PDM (title of the project, duration, project site(s),

A A
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and input) should be authorized by JICA HDQs. If the project team deems it necessary to
modify any part of R/D and PDM, the team may propose the draft.) .

We changed Record of Discussions and PDM to extend the project period by 6 months, and explored the
possibility of experts travel. Fortunately, as Covid19 vaccination fo.r e‘xperts and Ecuadorian counterparts
progressed and the Ecuadorian pandemic became stagnant, JICA decided to resume travel. Then, on August
23, 2021, the final travel of the experts were realized. The activities in the final stage have been carried out
according to the changed PDM and PO.

4 Preparation of Gov. of Ecuador toward after completion of the Project
SNGRE, MIDUVI and seven pilot municipalities planed and prepared action plan workshop and report
session of project termination. The final evaluation of the project was summarized in the project completion

report and the results are reported to the 9th JCC.

Il. Project Monitoring Sheet 1 & Il as Attached {_
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PARA CR de JICA OFICINA ECUADOR

HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Titulo del Proyecto: Proyecto para la Construccién de Ciudades Sequras y
Resilientes contra Desastres por Terremotos y Tsunami
Versién de la Hoja: Ver. 09 (Periodo: julio, 2017- septiembre, 2021)
Nombre: Satoru TSUKAMOTO
Cargo: Asesor/ Jefe
Dia de Entrega: 10 de septiembre de 2021

. Resumen

1 Avance
1-1 Avance de Aportes
Entradas Plan a partir de Julio 2017 Actual a partir de Agosto de 2021
Expertos Total MM. 92.72 MM 90.10 MM (97.17% de Total MM)
De largo plazo: De largo plazo:
* Plan de RRD/ Coordinacion del * Coordinacion del Proyecto: 2 personas
Proyecto: 1 persona
_De corto plazo: De corto plazo:
* Asesor-Jefe/Integra RRD 1 * Asesor-Jefe/Integra RRD 1
* Asesor Subjefe/Integra RRD 2 * Asesor Subjefe/Integra RRD 2
* Plan de Evacuacion de Tsunami * Plan de Evacuacién de Tsunami
* Formulacién de la Organizacion 1/Plan | - Formulacién de la Organizacion 1/Plan de
de Reduccién de Riesgos Reduccion de Riesgos
* Formulaci6n del a organizacion 2 * Formulacién de la organizacion 2
* PlanRRD * Plan RRD
* Evaluacion de Riesgos + Evaluacién de Riesgos
* Evaluacién de la * Evaluacién de la
vulnerabilidad/Consideracion de vulnerabilidad/Consideracion de genero
genero * Analisis de tsunami
* Gestién de la Regulacién de Edificios | - Gestion de la Regulacion de Edificios
* gestion de la Calidad de la * gestion de la Calidad de la Construccion
Construccion * Educacion Ciudadana para construccion
* Educacién Ciudadana para * sismica
construccion sismica * Gestion de la Formacién
* Gestion de la Formacidn
Capacitacion | - Capacitacion sobre la Agenda de + Capacitacion sobre la Agenda de
(en Japén, Reduccion de riesgos en Japon (para la Reduccién de riesgos en Japén en 2017,
Terceros alta direccion) (1 vez) para los 2018 y 2019 (para altos directivos) para
paises'y oficiales técnicos (2 veces)) oficiales técnicos
Ecuador) * Formacién sobre la gestion de la * Capacitacion sobre la Agenda de
reglamentacion de edificios en Japon Reduccion de riesgos en el tercer pais
y/ o terceros paises (para personal (Per1) (para oficiales técnicos)
directivo superior/oficiales técnicos (2 * Capacitacion sobre la gestién de la
veces) regulacion de la construccion en Japdn
(para altos directivos / oficiales técnicos)
* Capacitacion sobre la gestion de la
regulacion de la construccion en eltercer

{11
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pais (El Salvador) (para altos directivos /
funcionarios téchicos)
* Taller de plan de‘accion (en Ecuador)

* Director del Proyecto (SNGRE)
* Director del Proyecto (MIDUVI)
* Coordinadores (1 persona por cada
salida)
* Miembros del WG para el Resultado 1
* Miembros del WG para el Resultado 2
* Miembros del WG para el Resultado 3
(2) Espacio de trabajo y facilidades para
los expertos:
* SNGRE
+ MIDUVI
(3) Costo del proyecto:
* Sueldos de las contrapartes
* Viajes domésticos incluyendo
" alojamientos y viaticos para las
personas de la contraparte

Adgquisicion d¢ * Equipo relacionado con el plan de * Equipo relacionado _con el plan de
Equipo evacuacion de tsunamis (Resultado 1) evacuacion de tsunamis (Resultado 1)
* Equipo relacionado con la agenda de * Equipo relacionado con la agenda de
reduccion de riesgos (Resultado 2) | reduccidn de riesgos (Resultado 2)
* Equipos relacionados con la gestiéon de | - Equipos relacionados con la gestién de la
la regulacion de edificios (Resultado 3) regulacmn de edificios (Resultado 3)
* Vehiculo del Proyecto
Ecuador (1) Personal de Contraparte: (1) Personal de Contraparte:

+ Director del Proyecto (SNGRE)
* Director del Proyecto (MIDUVI)
* Coordinadores (1 persona por cada salida)
* Miembros del WG para el Resultado 1
* Miembros del WG para el Resultado 2
* Miembros del WG para el Resultado 3
(2) Espacio de trabajo y facilidades para los
expertos:
- SNGRE
* MIDUVI
(3) Costo del proyecto:
* Sueldos de las contrapartes
* Viajes domésticos incluyendo
alojamientos y viaticos para las personas
de la contraparte
* Chofer para el vehiculo del proyecto y

costo necesario.

1-2 Avance de Actividades
Avance de actividades estan indicados en el Formulano de hoja de control 3-2 (PDM) y
Formulario 3-3 (PO).

1-3 Logro de Resultados

Indicadores de produccion

Logro (%)
Plan Actual

Resultados Principales

Resultado 1;

Los municipios pilotos proporcionan asistencia oportuna para evacuar a.las comunidades
rapidamente en respuesta a la alerta de tsunamis, de conformidad con el Protocolo Técnico de
Alerta de Tsunami.

El nivel de comprension de los
aspectos esenciales para la evacuacion
por tsunami alcanza en la encuesta
final (EL) al menos un 60% en cada e
municipio piloto.

100

El estudio de linea base ha sido terminado.
Usando el folleto sobre concientizacion de
tsunami, etc.,

las actividades de sensibilizacién
n los tres municipios primarios y los cuatro

municipios pilotos secundarios contindan.

completan con

Los simulacros de evacuacion que se
realizan de acuerdo con el protocolo
desarrollado bajo el

cada municipio piloto.

proyecto se 90

el tiempo esperado en
|

Se han realizado simulacros de evacuacién en
los tres municipios primarios y los cuatro
municipios pilotos secundarios.

El documento que orienta la "Planificacién
General y la Linea de Tiempo del Simulacro y
Simulacion esta basado en la Guia de

mplementacion para Simulaciones y

Simulacros del SNGRE" y las herramientas para




PM Hoja 3-1 Resumen de Hoja de Seguimiento

la evaluacion de los simulacros de evacuacion
se han disefiado, disCutido y se encuentran en
revision *

Sin embargo, después de enero de 2020 debido a
la pandemia de COVID19, continud la dificil
situacion para realizar simulacros de evacuacion
por tsunami los cuales movilizan a una gran
cantidad de ciudadanos

Plan de Evacuacion/Estructura de
socializacion / Protocolo/Las ruta(s) de
evacuacion que han sido realizadas
bajo este Proyecto son aprobadas por
el alcalde de cada una de las ciudades
piloto.

100

100

Se completo la simulacién de inundacion por
tsunami en los 3 municipios pilotos, se concluyd
la version N°1 del Manual para la Elaboracion del
Plan de Evacuacion por Tsunami.

Las seiialéticas de prevencion que indican la
altitud sobre el nivel del mar, fueron elaboradas e
instaladas por los municipios pilotos primarios y
secundarios en el transcurso del mes de agosto.
Dos municipios piloto han instalado sefialéticas
de "Edificio de evacuacion por tsunami" para
indicar que la evacuacion es posible en caso de
una emergencia por tsunami.

Con base en el "Manual para la elaboracion del
Plan de Evacuacion por Tsunami" desarrollado
por SNGRE, los municipios piloto han disefiado
su_plan de evacuacion por tsunami.

Resultado 2:

la Preparacion.

La Agenda de Reduccion de Riesgos es actualizada enfocandose en la Mitigacion/ Prevencién y

La "Agenda de Reduccion de Riesgos™
es actualizada en cada municipio y es

Las Agendas de Reduccion de Riesgos (ARR)

de Riesgos™.

’ 100 | 100 | fueron preparadas y aprobadas oficialmente por
aprobada por los alcaldes/ el consejo s rmietios wiote neinsllas
municipal/ SNGRE Ll Py P PRIEE:
El lineamiento para la preparacién de Las ARR fueron preparadas y aprobadas por los
la ARR es aprobado por SNGRE. cuatro municipios piloto secundarios.
100 100 : ; A

El lineamiento para la preparacion de la ARR

fue desarrollado y publicado por SNGRE.
3 o més municipios, que no son los Las ARR fueron preparadas por cuatro
municipios piloto, recibieron la municipios piloto secundarios y aprobados por
direccion técnica de SNGRE para la tres municipios piloto secundarios. La ARR de
revision de la "Agenda de Reduccion 100 100 GAD Santa Elena se encuentra en proceso de

| aprobacion.

SNGRE llevo a cabo seminarios a nivel
nacional para la preparacién de ARR basados en
el Lineamiento en marzo y abril de 2021,

Resultado 3:

Se establece a nivel municipal la estructura de implementacién de la gestién de regulacién de los
procesos constructivos, con base en el Manual de Procedimientas para la Obtencién de Permisos
y Regulacion de Procesos Constructivos.

La tasa de inspeccién

Intermedia y final de la construccién
se incrementa en un 50% comparando
con el resultado del estudio de linea

base.

100

80

El estudio de linea base ha sido terminado.

2 de los 3 municipios piloto comenzaron la
inspeccion durante y al finalizar la construccion.
Poco avance debido a la pandemia y falta de

presupuesto en 2020 y 2021.
Lm




e

PM Hoja 3-1 Resumen de Hoja de Seguimiento

¢ | La preparacion del informe ha comenzado.
El contenido de los informes del Nota: los informes relacionados con el permiso
permiso de construccion, de la de construccion incluyén una revision
inspeccion intermedia y_la final de los | 100 80 | estructural de los documentos y los planos de
municipios pilotos respeta las tablas y calculo estructural,
el check list del Manual. Poco avance debido a la pandemia y falta de
presupuesto en 2020 y 2021.
La ordenanza para la construccion, incluido el
Una ordenanza que incluye el Plan plan. de gestién basado en el M.an.ugl, o gprabd
-8 g oficialmente en 2 de los 3 municipios piloto.
Municipal de Procedimientos para la o
-5 : ! La ordenanza para la construccion del
Obtencion de Permisos y regulacionde | 100 | 100 ‘v A
" Municipio de Atacames se aprobd en julio de
Procesos Constructivos por parte del 2001
alcalde/concejo municipal. : g g
La ordenanza de un municipio piloto se
aprobard en agosto de 2020.
Se asigna el personal, presupuesto y El person'al requerld.o, el presgpp’esto y otros
& . fueron asignados bajo la condicion de prueba en
otros requerimientos segin el Plan S
s 1 o0 2 de los 3 municipios piloto.
Municipal de Procedimientos para la | 100 80 " " i
5 ; 5 Algunos funcionarios de un municipio fueron
Obtencion de Permisos y Regulacion de : : : s
; despedidos debido al cambio de politicas de
Procesos Constructivos. i
trabajo.
El MPOPRPC fue aprobado por MIDUVI,
y el PDF se subi6 en la pagina web y se
distribuy® a los 224 municipios a través de
Se emite un decreto ministerial que AME.
aprueba el Manual de procedimientos 100 90 Proceso de revision del Manual, para expedir
para la Obtencion de Permisos y por Acuerdo Ministerial al mismo como
Regulacion de Procesos (MPOPRPC). Documento Reconocido de la NEC.
La socializacion a nivel nacional se realizara en
el periodo 2022,
El plan de gestion para la regulacion de la
construccion en 3 municipios, que no son los
El Plan de Gestion de Regulacién de la municipios piloto, estd en desarrollo. El
Construccion se desarrollaen 3 anteproyecto ha sido elaborado y se espera la
AL 100 90 iz :
municipios, los cuales no son los aprobacion de la ordenanza por parte del
municipios pilotos. municipio y el alcalde,
Poco progreso debido a la pandemia en 2020 y
2021.

1-4 Logro del Objetivo del Proyecto

-

Obijetivo del
Proyecto/Indicadores

Logro
(%)

Situacion

Objetivo del Proyecto:

La estructura de soporte técnico de SNGRE y el MIDUVI para los municigios se establece con el
objetivo de reducir los riesgos de terremotos y tsunamis.

1. Los simulacros de evacuacion son
dirigidos de acuerdo al protocolo
y el plan de evacuacidn, los cuales
son mejorados en el marco del
Proyecto, mas de dos veces en
cada municipio piloto en el

90

El plan de evacuacion por tsunami se estd revisando en
funcién de la simulacién final de la inundacién por
tsunami.

Sefialéticas que indican altitud son disefiadas e instaladas.
Se han llevado a cabo simulacros de evacuacién, incluida
la evacuacion vertical, utilizando plan revisado de

momento de la culminacién del

y

evacuacion por tsunami en Atacames y Salinas. Y
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la evaluacion. de los simulacros de evacuacion
se han disefiado, discutido y se encuentran en
revision 4

Sin embargo, después de enero de 2020 debido a
la pandemia de COVID19, continud la dificil
situacién para realizar simulacros de evacuacién
~por tsunami los cuales movilizan a una gran
cantidad de ciudadanos

Plan de Evacuacién/Estructura de
socializacion / Protocolo/Las ruta(s) de
evacuacion que han sido realizadas
bajo este Proyecto son aprobadas por
el alcalde de cada una de las ciudades
piloto.

100

100

Se completo la simulacién de inundacién por
tsunami en los 3 municipios pilotos, se concluyd
la version N°1 del Manual para la Elaboracién del
Plan de Evacuacion por Tsunami.

Las sefialéticas de prevencion que indican la
altitud sobre el nivel del mar, fueron elaboradas e
instaladas por los municipios pilotos primarios y
secundarios en el transcurso del mes de agosto.
Dos municipios piloto han instalado sefialéticas
de "Edificio de evacuacion por tsunami" para
indicar que la evacuacion es posible en caso de
una emergencia por tsunami.

Con base en el "Manual para la elaboracién del
Plan de Evacuacion por Tsunami" desarrollado
por SNGRE, los municipios piloto han disefiado
su_plan de evacuacion por tsunami.

Resultado 2:

La Agenda de Reduccién de Riesgos es actualizada enfocandose en la Mitigacion/ Prevencién y

la Preparacion.

La "Agenda de Reduccion de Riesgos”
es actualizada en cada municipio y es

Las Agendas de Reduccion de Riesgos (ARR)

aprobada por los alcaldes/ el consejo 100 i tf:leesrcr)l?u]:]riz[i)airadas:ly tapro_bac_iasloﬁmalmente B
municipal/ SNGRE DR P R pHIeipaes;
El lineamiento para la preparaci6n de Las ARR fueron preparadas y aprobadas por los
la ARR es aprobado por SNGRE. 100 100 cuatro municipios piloto secundarios.

El lineamiento para la preparacion de la ARR

\ fue desarrollado y publicado por SNGRE.

3 0 mas municipios, que no son los Las ARR fueron preparadas por cuatro
municipios piloto, recibieron la municipios piloto secundarios y aprobados por
direccién técnica de SNGRE para la tres municipios piloto secundarios. La ARR de
revision de la "Agenda de Reduccién 100 GAD Santa Elena se encuentra en proceso de

de Riesgos™.

100

aprobacion.

SNGRE llevé a cabo seminarios a nivel
nacional para la preparacion de ARR basados en
el Lineamiento en marzo y abril de 2021.

Resultado 3:

Se establece a nivel municipal la estructura de implementacion de la gestién de regulacién de los
procesos constructivos, con base en el Manual de Procedimientos para la Obtencién de Permisos
y Regulacion de Procesos Constructivos.

La tasa de inspeccion

Intermedia y final de la construccién
se incrementa en un 50% comparando
con el resultado del estudio de linea
base.

100

80

El estudio de linea base ha sido terminado.

2 de los 3 municipios piloto comenzaron la
inspeccion durante y al finalizar la construccion.
Poco avance debido a la pandemia y falta de

presupuesto en 2020 y 2021.
N -
LM/T((‘ ’é
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proyecto.

Debido a la influencia de la,pandemia, los simulacros de
evacuacion por tsunami en los municipios piloto no se
han realizado desde febrero de 2020. Y esa situacion
continuara hasta agosto de 2021,

. 5 de los municipios de 7 que
recibieron orientacion técnica de
SNGRE a su debido tiempo, de un
nuevo programa de "Reduccién de
Riesgo” desarrollan una "Agenda
de Reduccién de Riesgos”.

100

Las ARR fueron preparadas y aprobadas por tres
municipios piloto principales.

El Lineamiento para la preparacion de la ARR fue
desarrollada y aprobada por SNGRE.

Las ARR fueron preparadas por cuatro municipios piloto
secundarios y aprobadas por tres municipios piloto
secundarios. La ARR de GAD Santa Elena se encuentra
en proceso de aprobacion.

SNGRE llevé a cabo seminarios a nivel nacional para la
preparacion de ARR basados en el Lineamiento en marzo
y abril de 2021,

. Las tareas requeridas establecidas
en el "Manual de Gestion de la
Regulacion de Construccién “se
ejecutan en cada municipio piloto.

80

El MPOPRPC fue aprobado y distribuido en siete
municipios pilotos. El MPOPRPC se distribuyé en
municipios distintos a los municipios piloto a través de
AME.

El plan de implementacion para la gestion de la
regulacién de construccion se ha ejecutado en 2 de los 3
municipios piloto.

El borrador del plan de implementacion de la gestién para
la regulacion de la construccién fue desarrollado por los
municipios piloto secundarios.

. SNGRE y MIDUVI, antes de la
finalizacion del Proyecto, realizan
la capacitacion a los funcionarios
de todas las coordinaciones
zonales utilizando las guias y los
manuales elaborados.

100

El MPOPRPC fue aprobado y distribuido en los seis
municipios pilotos. EI MPOPRPC se distribuyé en
municipios distintos a los municipios piloto a través de
AME,

MIDUVT llevo a cabo una capacitacion a funcionarios en
las oficinas zonales con enfoque en el MPOPRPC.
SNGRE, MIDUVI y sus oficinas zonales cooperaron para
preparar y llevar a cabo un taller de planificacion de
evacuacion por tsunami, seminarios a nivel nacional para
ARR y seminario MPOPRPC. Se utilizaron los manuales,
lineamientos y guias que fueron creados por el PCSR.
Estos sistemas cooperativos se han establecido en
SNGRE y MIDUVI y sus oficinas zonales para llevar a
cabo sus actividades.

AX

1-5 Cambios de Riesgos y Acciones de Mitigacion
En ambos paises, el riesgo de la pandemia se ha visto afectado un afio y medio.

1-6Avance de Acciones emprendidas por JICA .
Segiin lo planeado.

1-7 Avance de Actividades emprendidas por GOE
Segtin lo planeado.

1-8 Avance de Consideraciones Ambientales y Sociales (si se aplica)
Las personas involucradas en el proyecto siempre consideran estos temas.
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1-9 Avance de Consideraciones sobre Genero /Construccién de la paz/
Reduccién de Pobreza (si se aplica) =
Las personas involucradas en el proyecto siempre consideran estos temas. *

1-10 Otros temas notables/ considerables relacionados con el proyecto/ afectan
al proyecto (como otros proyectos de JICA, actividades de contrapartes, otros
donantes, sectores privados, ONG, etc.)

Ninguna

2 Retraso del Cronograma de Trabajo y/o Problemas (si los hay)

2-1 Detalles

En ambos paises, el riesgo de la pandemia se ha visto afectado un afio y medio. El viaje de los expertos
se pospuso, pero debido a las continuas discusiones y al apoyo mutuo virtual, correo electrénico, etc.,
el retraso fue minimo.

2-2 Causas
El riesgo de la pandemia

2-3 Acciones que se deben tomar

Las contrapartes ecuatorianas se han involucrado en el control de infecciones por la pandemia. Los
expertos de JICA han apoyado la seguridad de las contrapartes ecuatorianas. Desde mayo de 2020, se
han mantenido reuniones en linea en la mayor medida posible y se han continuado con las actividades
del proyecto.

2-4 Rol de Personas /Organizaciones Responsables (JICA, GOE, etc.)
Todos los expertos de JICA han continuado trabajando para evitar retrasos en el Proyecto.

3 Modificacion del Plan de Implementacion del Proyecto
Ninguna

3-1 PO

Debido a la pandemia, la capacitacién en Japoén se cambi6 por el Taller de Plan de Accién en Ecuador.

3-2 Otras modificaciones del plan detallado de implementacién
(Observaciones: Deberia autorizarse la modificacién del Plan RRD y PDM (titulo del
proyecto, duracion, sitios del proyecto, grupo (s) objetivo, estructura de ejecucién,
objetivo general, finalidad del proyecto, productos, actividades e insumos) Por la
sede JICA Si el equipo del proyecto considera necesario modificar cualquier parte
del Plan RRD y PDM, el equipo puede proponer el borrador.)

Cambiamos el Registro de Discusiones y el PDM para extender el perfodo del ptoyecto a 6 meses y
consideramos la posibilidad de que los expertos viajen. Afortunadamente, a medida que avanzaba la
vacunacion Covid19 para expertos y contrapartes ecuatorianas y la pandemia ecuatoriana mejoraba,
JICA decidi6 reanudar los viajes. Luego, el 23 de agosto de 2021, se realizé el viaje final de los expertos.
Las actividades en la etapa final se han llevado a cabo de acuerdo con el PDM y PO modiﬁcados.ﬁg
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PM Hoja 3-1 Resumen de Hoja de Seguimiento

4 Preparacion del GOE hacia la finalizacién del Proyecto

SNGRE, MIDUVI y siete municipios piloto planificaron y prepararon el taller del plan de accién ¥
evento de reporte final sobre la culminacién del proyecto. La evaluacién final del proyecto se resumio
en el reporte de finalizacion del proyecto y los resultados se informaron al 9° JCC.-
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