

部内資料

昭和56年度・下半期

国別・調査団派遣計画表

昭和56年10月

企画部 地域課

地域  
81-

JIRC  
L000  
36  
PLC  
LIBRARY

国際協力事業団	
受入 月日 84.9.3	L000
	36
登録No. 14652	PLC



目 次

1. 国別・月別・調査団派遣予定件数 頁

- (1) 海外事務所が設置されている国 ----- (i)
- (2) 海外事務所が設置されていない国 ----- (ii)

2. 国別・調査団派遣計画表 ----- 海外事務所が設置されている国

(頁)

タイ(バンコック事務所) ----- (1)	マレーシア(クアラランポール事務所) ----- (9)	タンザニア(ダレサラム事務所) ----- (17)
フィリピン(マニラ事務所) ----- (2)	メキシコ(メキシコ事務所) ----- (10)	コロンビア(ボゴタ事務所) ----- (18)
シンガポール(シンガポール事務所) ----- (3)	ブラジル(ブラジリア事務所) ----- (11)	ビルマ(ラングーン事務所) ----- (19)
インドネシア(ジャカルタ事務所) ----- (4)	サウジアラビア(リヤド事務所) ----- (12)	パラグアイ(アスンシオン支部) ----- (20)
インド(ニューデリー事務所) ----- (5)	ナイジェリア(ラゴス事務所) ----- (13)	アルゼンチン(ブエノスアイレス支部) ----- (21)
バングラデシュ(ダッカ事務所) ----- (6)	エジプト(カイロ事務所) ----- (14)	ボリビア(サンタクルス支部) ----- (22)
イラン(テヘラン事務所) ----- (7)	イール(リマ事務所) ----- (15)	ドミニカ(サントドミンゴ支部) ----- (23)
ケニア(ナイロビ事務所) ----- (8)	ネパール(カトマンズ事務所) ----- (16)	分類不能(2ヶ国以上にまたが る場合) ----- (24)

3. 国別・調査団派遣計画表 ----- 海外事務所が設置されていない国

ブータン ----- (25)	イラク ----- (33)	ボツワナ ----- (41)	スワジランド ----- (49)
ブルネイ ----- (26)	ヨルダン ----- (34)	カメルーン ----- (42)	上ウオルタ ----- (50)
中国 ----- (27)	モロッコ ----- (35)	ギニア ----- (43)	ザンビア ----- (51)
ラオス ----- (28)	オマーン ----- (36)	リベリア ----- (44)	チリ ----- (52)
モルデイヴ ----- (29)	テュニジア ----- (37)	マリ ----- (45)	コスタリカ ----- (53)
パキスタン ----- (30)	トルコ ----- (38)	ニジェール ----- (46)	エクアドル ----- (54)
スリランカ ----- (31)	北イエメン ----- (39)	セネガル ----- (47)	グアテマラ ----- (55)
アルジェリア ----- (32)	アラビ首長国連邦 ----- (40)	シエラレオネ ----- (48)	ハイチ ----- (56)

ホンデュラス	(57)	パナマ	(57)	フィジー	(61)	ソロモン	(63)
ジャマイカ	(58)	ヴェネズエラ	(60)	パプア・ニューギニア	(62)	トンガ	(64)

1.(1) 国別・月別調査田派遣予定件数：海外事務所が設置されて113国									
	国名	569/10月	11月	12月	578/1月	2月	3月	計(件)	
1	タイ(バンコック事務所)	10	9	7	8	4	2	40	
2	フィリピン(コニラ事務所)	10	11	6	12	4	3	46	
3	シンガポール(シンガポール事務所)	0	0	0	3	2	2	7	
4	インドネシア(ジャカルタ事務所)	9	16	11	16	9	3	64	
5	インド(ニューデリー事務所)	0	0	0	0	1	0	1	
6	バングラデシュ(ダッカ事務所)	2	1	2	2	0	1	8	
7	イラン(テヘラン事務所)°	0	0	0	0	0	0	0	°事務所員なし
8	ケニア(ナイロビ事務所)	1	2	2	2	1	0	8	
9	マレーシア(クアラランポール事務所)	7	6	7	2	4	4	30	
10	メキシコ(メキシコ事務所)	2	1	0	3	0	0	6	
11	ブラジル(ブラジリア事務所)	1	2	2	2	0	4	11	
12	サウディ・アラビア(リアド事務所)	0	0	0	0	0	0	0	
13	ナイジェリア(ラゴス事務所)°	1	0	1	0	0	1	3	°事務所員なし
14	エジプト(カイロ事務所)	1	2	1	2	4	1	11	
15	ペルー(リマ事務所)	2	2	0	1	0	1	6	
16	ネパール(カトマンズ事務所)	2	0	2	0	0	1	5	
17	タンザニア(ダレサラム事務所)	1	0	1	1	0	2	5	
18	コロンビア(ボゴタ事務所)	1	0	0	1	3	0	5	
19	ビルマ(ラングーン事務所)	1	1	3	2	2	0	9	
20	パラグアイ(アスンシオン支部)	4	4	0	1	2	0	11	
21	アルゼンチン(ブエノスアイレス支部)	0	0	1	1	1	1	4	
22	ボリビア(サンタクルス支部)	3	1	0	2	1	2	9	
23	ドミニカ(サンタトミコ支部)	0	0	1	0	0	0	1	
	分類不能(2ヶ国以上には該当) 場合	5	7	0	6	7	2	27	
	計(件)	63	65	47	67	45	30	317	

1.(2) 国別・月別調査団派遣予定件数 : 海外事務所の設置されていない国									
	国名	56年 10月	11月	12月	57年 1月	2月	3月	計(件)	
1	ブータン	0	0	0	0	0	0	0	
2	ブルネイ	0	0	0	0	1	0	1	
3	中国	3	3	2	2	1	1	12	
4	ラオス	1	0	0	0	0	0	1	
5	モルディヴ	0	1	0	0	0	0	1	
6	パキスタン	2	0	6	1	1	3	13	
7	スリランカ	2	1	3	3	0	0	9	
8	アルジェリア	0	0	0	1	0	0	1	
9	イラク	0	0	0	0	0	0	0	
10	ジョルダン	1	1	1	0	0	0	3	
11	モロッコ	0	0	0	0	1	0	1	
12	オマーン	1	2	0	0	0	1	4	
13	ティモール	0	1	0	0	0	0	1	
14	トルコ	1	0	0	1	0	0	2	
15	ユナイテッドアラブエミレーツ	0	0	0	1	0	0	1	
16	アラブ首長国連邦	2	0	0	0	0	0	2	
17	ボツワナ	1	0	0	0	0	0	1	
18	カメルーン	0	0	0	0	1	0	1	
19	ギニア	0	0	0	0	0	0	0	
20	リベリア	0	1	0	0	0	0	1	
21	マリ	1	0	0	1	0	0	2	
22	ニジェール	0	0	0	0	0	0	0	
23	セネガル	0	1	0	0	0	1	2	
24	シエラレオネ	0	1	0	0	0	0	1	
25	スワジランド	1	0	0	0	0	0	1	

	国名	56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	3月	計
26	上ウオルタ	0	0	0	0	1	0	1
27	サンピア	1	1	0	0	1	0	3
28	チリ	0	2	0	0	1	0	3
29	コスタリカ	1	0	0	1	0	0	2
30	エクアドル	2	0	0	2	1	0	5
31	グアテマラ	2	0	0	0	0	0	2
32	ハイチ	0	0	0	0	0	0	0
33	ホンデュラス	3	0	0	2	1	0	6
34	ニヤマイカ	0	0	0	0	0	1	1
35	パナマ	4	0	0	1	1	1	7
36	ヴェネズエラ	0	0	0	0	1	0	1
37	フィジー	0	1	0	1	0	0	2
38	パプア・ニューギニア	1	0	0	1	0	0	2
39	ソロモン	0	0	0	1	0	0	1
40	トンガ	0	1	1	1	0	1	4
	計 (件)	30	17	13	20	12	9	101

国名: タイ (1)

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考	
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月		3月
北部地方道路整備計画	継続・本橋	社開		← D/F 11月 →					
チャオピヤ河架橋計画	継続・本橋	"	現地調査 →		← 仮設 P/F →				
バンコク高速道路建設計画	(新規)	"							
東北タイ道路網整備計画		"			← 事前 →				
東部水資源開発計画	本橋・継続・F/S Phase I	"	← 21 P/R →	← 11 IT/R →		← 15 D/F → 24			
東部水資源開発計画	新規・F/S	"				← 事前 →			
イン・ヨニ・ナム分水計画	新規	"							
東部海岸パイプライン建設	実施設計	"		← 9 IC/R → 18	← P/R →		← D/E/R →		
バンコク下水道計画		"	← 25 F/S → 3						
バンコク都市廃棄物計画	F/S, 継続	"			← 14 P/R → 23				
パンチャブツかんがい農業開発計画		農林					← 20 D.R.説明 → 26		
マイアツンかんがい農業開発計画		"							
ケシコイバンモ-ポンプかんがい計画		"		← 29 D.R.説明 →					

様式第3号ハ(註): IC/R: インゼクションレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテリ国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート



国名: タイ (2)

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度						備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	3月	
バスケットボールかんがい計画		農林				17 ← 20 D.R.説明			
農協組織育成計画		〃			↔ D.R.説明				
農業協力調査		〃							
林業訓練センター		無償	26 ← → 12 B/D		↔ D				B/D: 基本設計 D: ドラフト説明
職業訓練センター		〃	1 ← → 20						
難民生活用水		〃							
ラオス難民		〃							
貿易センター		〃							
天然ゴム	巡回指導カビド Eハノエーション	鉱工	→ 巡回指導・IN						
金属加工	事前	〃					→ 事前		
バンコック配電網	本橋	〃			← 本橋			↔	変更あり
地熱	事前 本橋	〃				→ 事前		→ 本橋	
配電用変圧器管理システム	事前	〃							57年4月以降

様式第3号ハ(註): IC/R: インベシジョンレポート, PR: プロジェクトレポート, IT/R: インテック国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名: タイ (3)

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度						備 考
			56年 / 10月	11月	12月	57年 / 1月	2月	3月	
Nam Yuan 水力	事前・本橋	鉱工			6 ← 19 事前		本橋 → 10		
ラムチャバン工業団地	事前	〃				事前			
ソーグア (サイト変更)	事前	〃		9 ← 13 事前	14 → 12 本橋		← D/F		
省エネルギー	事前	〃					事前		
灌漑農圃	エバリュエーション	農林		7 ← 22 エバリュエーション					
国立雑草科学研究所	計画打合せ	〃						← 計画打合せ	
家畜衛生	エバリュエーション	〃		21 ← 11 エバリュエーション					
カセサート大学 (研究・普及・機械)	巡回指導	〃					← 巡回指導		
造林研究訓練	実施設計	〃				← 実施設計			
リーダー会議・技術者連絡会議	会議	〃				← 会議			
東北タイ職業訓練センター	エバリュエーション	社開		8 ← 20 エバリュエーション					
東北タイ職業訓練センター	機材修理	〃					← 機材修理		

様式第3号ハ (註): IC/R: インベリションレポート, PR: プロジェクトレポート, IT/R: インテリ国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名：フィリピン (1)

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	
アジア中継基地計画		社南						
カガヤンバレー地区 地形図作成		〃				← 現地調査 →	← 現地調査 →	
ダバオ都市交通計画	継続・本橋	〃	← 現地調査 →					
マニラ首都圏南部地域 道路網計画		〃			← I/R →		← D/F →	
ダルトン・パス・トンネル計画		〃			← 現地調査 →		← 現地調査 →	
アイリン港開発計画	継続・本橋	〃					← D/F →	
マニラ首都圏都市交通 計画	新規	〃						
マニラ首都圏北部地域 道路網計画		〃						
コグハト河下流域開発 計画	中止 (消却問題 あり)	〃	← 15 作 業 →				← 27 10 P/R (1) 10 →	
パニパニガテルタ開発計画		〃			← 20 D/F → 27			
マヨン火山砂防緊急 復旧計画		〃						
ラオアグ上水道計画		〃			← 現地調査 → 21			
中部ルソン電気通信網 整備計画		〃						

様式第3号ハ(註): IC/R: インベシジョンレポート, P/R: プロジェクトレポート, ITR: インテグレーション国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名：フィリピン (2)

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年 / 10月	11月	12月	57年 / 1月	2月	
南部ルソン電気通信網整備計画	事前	社関						事前
マツノ川流域開発計画		農林	S/W ← 農林省					F/S
マビニ灌漑計画		〃						← 作業 → 15 F/S
アルコガス		〃						5 ← F/S → 24 理形図 → T.R.説明
灌漑維持管理強化計画	事前	〃						13 ← 24 事前
社会科学センター		無償						
鉱物分析研究所	継続	〃						
金属鋳造	計画打合せ	鉱工						→ 計画打合せ
パーティクルホート	エバリュエーション	〃	↔					
英水性ガス	本橋	〃						13 ← 31
レイテ送電線	本橋	〃						3 ← 11 本橋
アルコール工場	本橋	〃						23 ← 12 本橋
マツノ川水力	本橋	〃						← D/F → 18 ← 本橋 →

様式第3号ハ(訂); IC/R: イニシエーションレポート, PR: プロジェクトレポート, ITR: インテリゲンシー国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイルレポート, F/R: ファイルレポート

国別調査団派遣計画表

国名：フィリピン (3)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度						備 考
			56年 / 10月	11月	12月	57年 / 1月	2月	3月	
レイテ・ミンダナオ送電線	事前	鉱工					→		(本格: 57.6~58.2)
ブギウス, イトコン, アク パン地熱	事前 本格	〃					← 事前 →	← 本 格 →	
カガヤン農圃	エバリュエーション	農林		← 23 →	→ 10 ←				
パンタハングン森林造成	計画打合せ	〃					← 計画打合せ →		
パラワン島森林造成	基礎二次 (開始)	〃					← 11 → ← 21 → 基礎二次		
フィリピン工科大学 総合技術訓練センター	実施協議	社開					← 実施協議 →		
ミントロ地区資源開発 協力基礎調査	事前・協定 本格	鉱工			← 6 → ← 19 → 事前・協定			← 本 格 →	

様式第3号ハ(註): IC/R: インベリションレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテグレーション国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイルレポート, F/R: ファイルレポート

国名: シンガポール

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度						備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	3月	
環境調査	本括	鉱工				←本括 →		←本括 →	
日・ソフトウェア 技術研修センター	計画打合せ	社開					←計画打合せ →		
シンガポール人づくり センター	予備・事前	〃					←予備 →	←事前 →	

様式第3号ハ(註): IC/R: インセンションレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インタナショナル協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名：インドネシア (1)

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度						備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	3月	
経済技術協力調査	プロジェクト	企画							
コメリン河上流域農業開発		農林					26 ← 30 D.R.説明		
収穫後の食糧損失調査		〃	13 ← 22 作監					← ~5月 現地調査	
病害虫監視干渉計画	S/W, F/S	〃		S/W ← →		F/S ← →			
ヒラ灌漑計画		〃		F/S → 6					
種子配布強化計画	F/S	〃	14 ← 30			F/S ← →			
北バンテン灌漑計画	事前	〃	事前 ← →						
サンレゴ灌漑計画	事前	〃				事前 ← →			
マランガ木工田地開発計画	実施協議 本稿	〃		実施協議 ← →		← 本稿調査 →			
未利用樹利用開発	実施協議	〃				実施協議 →			
マルチメディア訓練センター		無償					← D →		D: ドラフト説明
地質開発センター		〃		← B/D →		← D →			B/D: 基本設計 D: ドラフト説明
リアムカナン末端灌漑		〃							

様式第3号ハ(註): IC/R: インベリションレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: 国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名：インドネシア(2)

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年 10月	11月	12月	57年 1月	2月	
パダン空港整備計画	継続・本格	社関			D/F			
ソロン港整備計画	継続・本格	〃						
ジャワ幹線鉄道電化 基本計画	新規	〃						
バリ国際空港	新規	〃						
シエネバラ河治水計画	本格・継続 F/S	〃			D/F			
アサハン地下水開発計画 (外務省の資金待分)		〃			事前S/W		IC/R 現地調査	
スマル砂防木資源 保全計画	新規 F/S	〃		事前		IC/R IC/R (航空写真 回化)		
ジャカルタ都市再開発	事前, S/W	〃		事前		S/W IC/R 現地調査		
沿岸無線整備計画		〃		IT/R	D/R	D/R	現地調査	
国際通信網長期整備 計画	事前	〃				事前		
東部通信網整備 計画	事前	〃		事前				
ジャカルタ・ハーバーロード 計画		〃						
スラバヤ都市圏都市計画		〃		IC/R			P/R	

様式第3号ハ(註): IC/R: インベシジョンレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテリガ国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート



国名：インドネシア (3)

国別調査団派遣計画表

調査団名 (70日プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	
ジャカルタ首都圏 鉄道輸送計画	継続本格	社開		← IT/R →			← P/F →	
基礎調査		医療			← 基礎調査 →			
北スマタラ地域保健 衛生対策	巡回指導	"			← 巡回指導 →			
国立品質管理試験所		"		← 事前 →				
スマトラ化学	実施協議	鉱工	→					
建材陶器	巡回指導 Eバリエーション	"		→				
アサハン水力	本格	"	→ 7					
リアクワ水力	本格	"				→ 10		
ランプール地熱	本格	"	→ 4					
エネルギー需給計画システム	本格	"		← 16 → ← 29 → 本格			← 本格 14 →	
コタパニジャン水力	本格	"				← 10 →	→ 10	
貿易統計	事前 本格	"			← 事前 10 →		← 本格 →	
中堅技術者養成対策	巡回指導	農林	← 36 →					

様式第3号ハ(註): IC/R: インベリションレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテリ国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイルレポート, F/R: ファイルレポート

国名：インドネシア (4)

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	
農業研究	巡回指導	農林			巡回指導			
リモートセンシング	巡回指導	〃				巡回指導		
かんがい排水センター	計画打合せ	〃					計画打合せ	
家畜衛生	エバリュエーション	〃			エバリュエーション			
養蚕開発	巡回指導	〃		巡回指導	巡回指導			
ジャワ山岳林	エバリュエーション	〃				エバリュエーション		
南スマタラ森林造成	巡回指導	〃		巡回指導	巡回指導			
森業関係機械維持管理	機械維持管理	〃		機械維持管理	機械維持管理			
浅海養殖	エバリュエーション	〃		エバリュエーション	エバリュエーション			
バイオマスエネルギー開発センター	事前	〃				事前		
農業	投融资審査等調査 (南協)	〃			投融资審査等調査			
インドネシア人造りセンター	予備・事前	社開			予備		事前	

様式第3号ハ(註)：IC/R：インセンションレポート，P/R：プロジェクトレポート，IT/R：インテラ国際協力事業団レポート，D/F：ドラフト・ファイナルレポート，F/R：ファイナルレポート

国名： インド

国別調査団派遣計画表

(5)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年 / 10月	11 月	12 月	57年 / 1月	2 月	
ワッゲン製造	実施協議	医療					← 実施協議 →	

様式第3号ハ(註): IC/R: インベシジョンレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテグレーション国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名：バングラデシュ

国別調査団派遣計画表

(6)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考	
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月		3月
N-N灌漑		照償	←D→						D: プロジェクト説明
農産物総合市場		"		←事前→	←B/D→				B/D: 基本設計
食糧倉庫		"							
失明対策	実施協議	医療				←実施協議→			
ハルフ・プラント(シュ)	本務	鉱工				←D/F→			
園芸研究	巡回指導	農林				←→			
農業普及	"	"	←→						
農業大学	事前	"					←→		

様式第3号ハ(註): IC/R: インベリションレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテック国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名: イラン

国別調査団派遣計画表

(7)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備考
			58年/10月	11月	12月	59年/1月	2月	

様式第3号ハ(註): IC/R: インベリジョンレポート, PR: プロジェクトレポート, IT/R: インテック国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名： ケニア

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年 / 10月	11月	12月	57年 / 1月	2月	
東部地区地図作成 事業		社開		↔	↔	↔		
モンバサ上水道計画	F/S 継続	〃						
穀物倉庫建設計画		農林						
中央医療研究所	基本設計	庶償		←基本設計		←F221説明		
地下水調査	基本設計	〃		←基本設計				
リフト地熱	本格	鉱工					←本格	
ケニヤツ農工大学	計画打合せ				←計画打合せ			

様式第3号ハ(註)：IC/R：インタビューレポート，PR：プロジェクトレポート，IT/R：インテリ国際協力事業団レポート，D/F：ドラフト・ファイナルレポート，F/R：ファイナルレポート

国名：マレーシア (1)

国別調査団派遣計画表

(9-1)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度						備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	3月	
ジョージタウン・パワース 道路計画	継続・本格	社衛	← IT/R → 現地調査			← D/F →			
ジョホール・バルー道路 計画	継続・本格	〃		← P/R (2) → 現地調査				← IT/R →	
カピト・タウ幹線道路 計画	事前	〃				← 事前 →		← IC/R →	
ヘルリス港建設計画		〃							
鉄道建設	新規	*							
全国水資源開発計画 長期調査		〃	← <sup>26</sup> IT/R (Phase I) → 現地調査		← D/F (Phase II) →	← P/R (Phase III) →			→ <sup>25</sup>
キナバタンガム河流域 開発計画		〃		← <sup>13</sup> IT/R → 現地調査		← D/F →			
錫鉱跡地開発計画	本格・継続	〃							
ポートクラン下水道排水 計画		〃			← <sup>14</sup> F/S, P/R → F/S	← <sup>20</sup> →			← <sup>25</sup> 現地調査 →
東マレーシアFM放送網 整備計画	事前	〃				← 事前 →			
トレンガヌ総合開発 調査	コンタクト・事前	企画		← コンタクト →			← 事前 →		
計量研究	実施協議	鉱工			→				
金属工業		〃					← 機械修理 →		

様式第3号ハ(註)：IC/R：インベリジョンレポート，P/R：プロジェクトレポート，IT/R：インテリゲンチカ事業レポート，D/F：ドラフト・ファイナルレポート，F/R：ファイナルレポート

国名：マレーシア (2)

1国別・調査団派遣計画表

(9-2)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年 / 10月	11月	12月	57年 / 1月	2月	
セメント工場	本格	鉱工			←→ D/F			
テカイ水力	本格	〃			→ H			
レベル	事前 本格	〃		←→ 事前			← 本格 →	(本格：57.5~58.2)
水管理訓練計画	計画打合せ	農林					←→ 計画打合せ	
サバ州ハイハイ栽培	基礎二次 (向協)	〃		← F/R	18日間	→ 基礎二次		
マレーシア人造りセンター	予備・事前	社前			←→ 予備		←→ 事前	

様式第3号ハ(註)：IC/R：インセンションレポート，PR：プロジェクトレポート，IT/R：インテリ国際協力事業団レポート，D/F：ドラフト・ファイナルレポート，F/R：ファイナルレポート



国名：メキシコ

国別調査団派遣計画表

(10)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年 / 10月	11月	12月	57年 / 1月	2月	
臨海工業地帯建設		社関	→ 現地調査				← 現地調査	
パキユカ資源開発		鉱工	→ 現地調査					
選鉱製錬	巡回指導	／				→		
家畜ウイルスセンター	計画打合せ	農林					← 計画打合せ	
日墨技術教育センター	実施協議	社関			← 実施協議			

様式第3号ハ (註)：IC/R：インタビューレポート，PR：プロジェクトレポート，IT/R：国際協力事業団レポート，D/F：ドラフト・ファイナルレポート，F/R：ファイナルレポート

国名：ブラジル

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	
カラシヤス総合開発調査	事前・実施	企画		←事前→		←実施→		
パラナ中小工業	計画打合せ	鉱工					→	
リベイラ農圃	エバリュエーション	農林		21←→9				
農業研究	巡回指導	〃		31←→18				
サンパウロ林業研究	〃	〃			←→			
プロジェクト運営指導	〃	〃					←→	
バトウ栽培	開発計画 (南協)	〃					開発計画 上旬 14日間	
パラカツ農業開発	〃 (〃)	〃			開発計画 上旬 14日間			
日伯農業開発協力	計画打合せ (〃)	〃				18日←→15日間 計画打合せ	下旬←→15日間 計画打合せ	

様式第3号ハ(註)：IC/R：インベシヨナルレポート，P/R：プロジェクトレポート，IT/R：インテリグニテス国際協力事業団レポート，D/F：ドラフト・ファイナルレポート，F/R：ファイナルレポート



国名：ナイジェリア

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度						備 考
			56年 / 10 月	11 月	12 月	57年 / 1 月	2 月	3 月	
新港建設計画		社開		← D/F →					
シヨス大学	実施協議	医療				← 実施協議 →			
職業訓練センター	・	社開						← 実施協議 →	

様式第3号ハ (註)：IC/R：インベリジョンレポート，PR：プロジェクトレポート，IT/R：国際協力事業団レポート，D/F：ドラフト・ファイナルレポート，F/R：ファイナルレポート

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	
アレキサンドリア電話 網整備計画		社南						
北部ホサイ=アバレイ	事前	農林					← 前 →	
テンスオブラマタン	事前・S/W F/S	〃		← <sup>26</sup> 前 S/W → <sup>24</sup>		← F/S (現地のみ)		現地のみ年度内完了。 ④の可能性有。
食肉冷凍施設	事前	〃			← <sup>6</sup> 前 → <sup>23</sup>			
繊維研究	計画打合せ	鉱工					→ 計画打合せ	
石炭火力	予備	〃					→ 予備	
米作機械化	実施設計	農林				← 実施設計		
シヨアラ機械整備 職業訓練センター	エバリュエ-ション	社南		← エバリュエ-ション				
電車訓練センター	事前	〃	← <sup>6</sup> 前 → <sup>19</sup>					
シヨアラ機械整備 職業訓練センター	機械修理	〃					← 機械修理 →	
アラブ海軍大学校	〃	〃					← 機械修理	

様式第3号ハ(註): IC/R: インベリションレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテリ国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名: パル

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考	
			56年 / 10月	11月	12月	57年 / 1月	2月		3月
経済技術協力調査	評価	企画	10 ← 18 評価						
酸化銅処理	事前	鉱工		→					
野菜流通改善	巡回指導	農林							←巡回指導
アゾン林業現地実証	実施設計・実施設計 (南協)	〃	5 ← 19 実施設計				← 24 実施設計	24月内	
電気通信訓練センター	巡回指導	社南		28 ← 11					

様式第3号ハ(註): IC/R: インベシジョンレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテリ国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名：ネパール

国別・調査団派遣計画表

(16)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	
経済技術協力調査	プロファイ	企画		/	←→			
トリフバン病院		無償	←→ D					D:ドラフト説明
家内工業	計画打合せ	鉱工					→	
"	巡回指導	"						57年度へ繰越予定
サフトガンダキ水力	本格	"		本	格			
ジャナカプール製菓開発	巡回指導	農林			←→			

様式第3号ハ(註): IC/R: インタビュンレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテック国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名：タンザニア

1国別調査団派遣計画表

(17)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	
キリマンジャロ農業用水 利用計画	事前・地形図	農林	← 事前 →		← 地形図 →			
ハワンザ"高校	基本設計	農林				← 基本設計 →	← 工事説明 →	
キリマンジャロ中小工業	計画打合せ	鉱工					→	

様式第3号ハ(註)：IC/R：インベリションレポート，P/R：プロジェクトレポート，IT/R：インテリ国際協力事業団レポート，D/F：ドラフト・ファイルレポート，F/R：ファイルレポート



国名：コロンビア

国別調査団派遣計画表

(18)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	
シモンボリヴァール公園 建設計画		社 團						
ボゴタ～ベナハンツラ 道路建設計画		〃				←→ D/F		
水産資源調査		農 林						
国立中央医学研究所	事前	医 療					←→ 事前	
ピエトランチャ資源開発		鉱 工	現地調査 →					
アトラート水力	本格	〃					←→	
海水淡水化	事前	〃					→	

様式第3号ハ (註)：IC/R：インセンションレポート，P/R：プロジェクトレポート，IT/R：インテリ国際協力事業団レポート，D/F：ドラフト・ファイナルレポート，F/R：ファイナルレポート

国名: ヒールマ

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	
オカンダム灌漑計画		農林						
地下水開発		無償		←→ F/R				
TV放送計画	事前・基本設計	〃			←→ 事前		←→ 基本設計	
収穫後処理 技術センター	事前・基本設計	〃		←→ 事前			←→ 基本設計	
感染症研究対策		医療						
冶金	巡回指導	鉱工				→		
LPG回収	本橋	〃				→		
アラカン林業	エバリエーション	農林			←→ 18			
中央農業開発訓練センター	プロジェクト インイア	〃			←→			

様式第3号ハ(註): IC/R: インタビュールポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテグレーション国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名: パラグアイ

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	
電気通信網整備計画	F/S	社副		← 現 地 調 査 →				
イボア湖農業開発計画		農林				10 ← → 23 トラクトレポート説明		
北東部林業資源調査		〃	森林調査 12 ← → 25 作 監	→ 12				
輸送力増強計画		無償						未定
農業開発	巡回指導	農林	23 ← → 8 巡回指導					
林業開発	〃	〃		29 ← → 12 巡回指導				
アスニオン食品市場改善	実施協議	〃		26 ← → 12 実施協議				
リーダー会議プロジェクト 運営指導	リーダー会議, 巡回指導	〃					← 会 議 →	
農林業プロジェクト	プロジェクト	〃	20 ← → 4 プロジェクト					
職業訓練センター	機械修理	社副					← 機 械 修 理 →	

様式第3号ハ(註): IC/R: インベリションレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテグレーション国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名：アルゼンチン

回別調査団派遣計画表

(21)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度						備 考	
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	3月		
1109コア資源開発		鉱工				←	本	格	→	
地熱	事前 本格	鉱工			→事前		←	本	格	→
コロラド河流域農業	開発計画 (開始)	農林							開発計画 →	

様式第3号ハ(註): IC/R: インベリションレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテリム国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイナルレポート, F/R: ファイナルレポート

国名：ボリビア

国別調査団派遣計画表

(22)

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度					備 考
			56年 / 10月	11月	12月	57年 / 1月	2月	
鉄道復旧計画	継続・本格	在留				P/R		
電気通信網整備計画		〃	F/S					D/F
トリニダ病院		無償		D/F				
グランチヨカヤ資源 開発		鉱工	現地調査					
鉱山施設近代化	本格	〃					本格	
水力 (3プロジェクト)	予備	〃						
農林業プロジェクト	プロジェクト	農林						
ピラヤ水力	本格	鉱工				本格		

様式第3号ハ(註): IC/R: イニシエーションレポート, PR: プロジェクトレポート, IT/R: インターナショナル協力事業団レポート, D/F: ディラフト・フィナルレポート, F/R: フィナルレポート



国名：分類不能(1)

国別調査団派遣計画表

国名	調査団名	担当部	5 6 年 度					備 考	
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月		3月
マレーシア・インドネシア ・シンガポール	マシ海峡統一 海図	社南	現地調査						
シンバブエ・ジブチ 象牙海岸・カメルーン他	経済技術協力 調査(プロファイル)	企画				←			
中南米諸国	経済技術協力 調査(プロファイル)	〃				↔			未定
ミクロネシア・マーシャル ・パラオ	経済技術協力 調査(プロファイル)	〃	→8						
太平洋諸国 ( )	〃	〃				↔			未定
インドネシア・バングラデシュ 農地水資源開発コース	帰国研修員巡回 指導	研修	19 ← → 4						
シンガポール・ネパール 電気通信開発セミナー	〃	〃	19 ← → 3						
タイ・ビルマ 空港セミナー	〃	〃		6 ← → 21					
ケニア・タイ 建設機械整備コース	〃	〃		10 ← → 27					
フィリピン・マレーシア 電波監視コース	〃	〃		25 ← → 10					
ボリビア・ブラジル 労働衛生行政コース	〃	〃		29 ← → 17					
マレーシア・インド 稲作機械化コース	〃	〃		30 ← → 18					
インドネシア・フィジー ラジオ放送技術コース	〃	〃				↔			

様式第3号ハ(註): IC/R: インベリションレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテック国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイルレポート, F/R: ファイルレポート

国名：分類不能(2)

国別・調査団派遣計画表

国名	調査団名	担当部	5 6 年 度						備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	3月	
ボリビア・ペルー （鉱山コース）	帰国研修員 巡回指導	研修				←→			
インドネシア・シンガポール （養鶏コース）	“ “	“				←→			
スリランカ・インド 上級租税セミナー	“ “	“					←→		
フィリピン・ホンコン ‘インダストリアデザインコース	“ “	“					←→		
フィリピン・マレーシア 気象学コース	“ “	“						←→	
インドネシア・タイ	看護教育	医療		←巡回指導					
アジア地域	機械修理	“							未定
チリ・アルゼンチン	合同 機械修理	“					←機械修理		
中南米・アフリカ地域	機械修理	“							未定
中南米	プロファイ	鋳工							
大洋州	“	“							
アジア	プロファイ	“					→		
中近東・アフリカ	“	“					→		

様式第3号ハ(註): IC/R: インベシヨナルレポート, P/R: プロジェクトレポート, IT/R: インテグナ国際協力事業団レポート, D/F: ドラフト・ファイルレポート, F/R: ファイルレポート



国名：分類不能 (3)

国別調査団派遣計画表

調査団名 (プロジェクト名)	調査の種類	担当部	5 6 年 度						備 考
			56年/10月	11月	12月	57年/1月	2月	3月	
中南米	プロジェクト	鉱工							→
インドネシア・タイ モデル・インフラ指導	巡回指導	農林		← <sup>21</sup> 巡回指導	→ <sup>19</sup>				
タイ・マレーシア 林業	投融资審査等 調査 (開協)	"		← <sup>21</sup> 投融资審査等調査	→ <sup>5</sup>				
パプアニューギニア フィリピン (林業)	" "	"	← <sup>22</sup> 投融资審査等調査	→ <sup>5</sup>					
フィリピン・タイ 農業	" "	"					← <sup>17日</sup> 投融资審査等調査	→ <sup>17日</sup>	
パル-他 農林業投融资 資説明会 (鉱工E合同)	" "	"					← <sup>17日</sup> 投融资審査等調査	→ <sup>17日</sup>	

様式第3号ハ (註)：IC/R：インタビューレポート，P/R：プロジェクトレポート，IT/R：インテック国際協力事業団レポート，D/F：ドラフト・ファイルレポート，F/R：ファイルレポート