

38028


E-20

日本海外移住振興株式会社昭和38年7月14日
決算参考資料 [の3]


日本海外移住振興株式会社伯国現地法人

昭和38年7月14日
現在 財務諸表付属明細書(ブラジル表) その2

ジャミツク移住民有限責任持分会社
カタハラ会計の部



海外移住事業団



大分県立国際交流センター 国際協力事業団

国際協力事業団 国際協力センター

国際協力事業団	
受入 月日 84.9.13	L703
登録No. 14951	23.4
	EM

国際協力事業団 国際協力センター

貸借対照表

伯カ:1

38.7.14 現在

(単位:クルセイロ)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	金 額	円 換 算 額	科 目	金 額	円 換 算 額
[流動資産勘定]	[326,663,844-]	[412,902,220]	[流動負債勘定]	[8,270,000.40]	[8,270,000]
現金預金	(注2) 2,865,591.30	2,211,349	預り金	35,051.-	35,051
カタバラ土地	53,295,392.-	137,129,124	未成工事仮受金	8,234,949.40	8,234,949
未成工事支出金(既払)	264,926,477.26	260,609,508			
貯蔵品	126,547.84	144,252	[連結勘定]	[340,995,463.90]	[424,524,763]
仮払金	4,449,835.60	12,039,124	サンパウロ支店勘定	(注2) 340,995,463.90	424,524,763
立替金	1,000,000.-	768,863			
[固定資産勘定]	[22,601,620.30]	[19,892,543]			
機械装置	1,987,462.-	1,990,986			
車輻運搬具	188,146.07-	15,914,715			
什器備品	1,799,551.30	1,986,842			
計	349,265,464.30	432,794,763	計	349,265,464.30	432,794,763
[流動資産勘定]	[0]	[0]	[流動負債勘定]	[0]	[0]
未成工事支出金(未払)	0	0	未払金	0	0
計	0	0	計	0	0
合 計	349,265,464.30	432,794,763	合 計	349,265,464.30	432,794,763

- (注) 1. 円換算額は本社よりの投入原資円額に基く毎月の確定円換算額の累計である。
2. 38.7.12 本社より送金の53,019,567円(\$ 146,039.30)は7.14 現在、ジャミツク側未達のため、本表(資産の部:現金預金、負債の部:サンパウロ支店勘定)には計上されていない。
3. 本伯連結用貸借対照表(日本表)においては、次の表示変更を行っている。
- (1) ①「未成工事支出金」のうち「サンパウロ事務所管理費」0r\$32,429,663.70(31,828,983円)は「カタバラ支出金」として、②「未成工事仮受金」0r\$8,234,949.40(8,234,949円)のうち0r\$8,035,301.40(8,035,301円)は「カタバラ収入金」、0r\$199,648.-(199,648円)は「移住地分譲代預り金」としてそれぞれ表示。③「カタバラ土地」は全額「未成工事支出金」に合算計上。
- (2) 「サンパウロ支店勘定」はジャミツク一般会計との連結勘定(一般会計側はカタバラ事業部勘定)であり、ジャミツク一般会計ブラジル表の「銀行借入金」、「本社勘定」および「仮受金」それぞれのカタバラ会計引当分の合計金額に見合もの。従つて本伯連結貸借対照表のカタバラ会計においては「長期借入金」、「本社借入金」および「本社仮受金」として表示。

JICA LIBRARY



1024391[3]

現金預金内訳表

38. 7. 14 現在

(単位; クルセイロ)

内訳	銀行預入先別	サンパウロ事務所	現場事務所	計	備考
現金		9,592,800	45,853,700	55,446,500	
当座預金	東京銀行サンパウロ支店	688,201-		688,201-	
	南米銀行本店	15,890,800		15,890,800	
	メルカンテイル銀行本店		2,106,053-	2,106,053-	
	計	7,040,918.00	2,106,053-	2,810,144.80	
合計	クルセイロ額	7,136,846.00	2,151,906.70	2,865,591.30	
	円換算額	-	-	2,211,349-	

カタパラ土地内訳表

38. 7. 14 現在

(単位; クルセイロ)

内訳	期首有高	期中増減	期末有高	円換算額	備考	
素地費	46,956,236-	0	46,956,236-	129,764,160	(1) 33. 5. 2 手付金支払 Cr \$ 4,000,000- " 5. 31 残金支払購入完了 " 42,956,236- 計 Cr \$ 46,956,236- (2) 面積 7,294. 3398 ha (3) 36. 10. 23 一般会計と区分計上	
付帯費用	地権移転税	5,652,356-	0	5,652,356-	6,558,763	36. 10. 24
	謝礼金	600,000-	0	600,000-	702,027	カタパラ地権証書検閲謝礼; 37. 3. 31 支払
	その他の付帯費用	86,800-	0	86,800-	104,174	地権確認証書作成登録費用; 36. 12 支払
	計	6,339,156-	0	6,339,156-	7,364,964	
合計	53,295,392-	0	53,295,392-	137,129,124		

未成工事支出金内訳表

伯分.3

3.8.7.1.4 現在

(単位:千円)

項目	内訳	期首有価				期中増減	期末有価				備考
		既払額		未払額	計		既払高		未払額	計 ()は円換 算額	
		金額	円換算額				金額	円換算額			
堤防費	河川堤防費	20,600,000-	23,523,212	0	20,600,000-	0	20,600,000-	23,523,212	0	(23,523,212)	未成工事支出金工事 出来高内訳明細表参照
	調整池内堤防費	5,146,927-	4,844,681	0	5,146,927-	0	5,146,927-	4,844,681	0	(4,844,681)	
	計	25,746,927-	28,367,893	0	25,746,927-	0	25,746,927-	28,367,893	0	(28,367,893)	
排水機場費	排水機場費	15,600,000-	15,077,525	0	15,600,000-	0	15,600,000-	15,077,525	0	(15,077,525)	
揚水機場費	揚水機場費	15,700,000-	14,196,942	0	15,700,000-	0	15,700,000-	14,196,942	0	(14,196,942)	
導水路費	調整池内導水路費	7,000,000-	8,157,921	0	7,000,000-	0	7,000,000-	8,157,921	0	(8,157,921)	
	排水機場 "	4,655,000-	5,426,939	0	4,655,000-	0	4,655,000-	5,426,939	0	(5,426,939)	
	揚水機場 "	5,000,000-	4,829,525	0	5,000,000-	0	5,000,000-	4,829,525	0	(4,829,525)	
	計	16,655,000-	18,414,385	0	16,655,000-	0	16,655,000-	18,414,385	0	(18,414,385)	
排水路費	モンブカ川排水路費	24,780,027-	28,333,424	0	24,780,027-	0	24,780,027-	28,333,424	0	(28,333,424)	
	調整池内流入 "	3,609,536-	4,114,884	0	3,609,536-	0	3,609,536-	4,114,884	0	(4,114,884)	
	幹線 "	13,513,400-	14,581,320	0	13,513,400-	0	13,513,400-	14,581,320	0	(14,581,320)	
	支線 "	11,995,106-	10,152,709	0	11,995,106-	1,637,70-	12,158,876-	10,278,534	0	(10,278,534)	
	計	53,898,069-	57,182,337	0	53,898,069-	1,637,70-	54,061,839-	57,308,162	0	(57,308,162)	
用水路費	幹線用水路費	17,519,495.30	15,501,023	0	17,519,495.30	0	17,519,495.30	15,501,023	0	(15,501,023)	
	支線 "	5,605,000-	4,536,594	0	5,605,000-	0	5,605,000-	4,536,594	0	(4,536,594)	
	計	23,124,495.30	20,037,617	0	23,124,495.30	0	23,124,495.30	20,037,617	0	(20,037,617)	
道路費	丘地道路費	6,000,000-	6,815,147	0	6,000,000-	0	6,000,000-	6,815,147	0	(6,815,147)	
附帯構造物	分水樋管費	5,770,364.20	4,576,266	1,223,236.0	5,892,687.80	1,913,495.20	7,806,183-	6,282,643	0	(6,282,643)	
	暗渠費	18,9285-	1,673,96	0	18,9285-	△18,9285-	0	0	0	(0)	
	管渠費	1,607,673.90	1,874,459	0	1,607,673.90	△103,190.22	1,504,483.68	1,511,176	0	(1,511,176)	
	伏越費	510,000-	404,313	0	510,000-	7,756,760	5,875,676.0	4,950,71	0	(4,950,71)	
	掛樋費	473,000-	3,936,66	0	473,000-	14,915,640	6,221,564.0	5,680,62	0	(5,680,62)	
	橋梁費	2,885,519.90	2,535,849	0	2,885,519.90	△25,464,464	2,630,875.26	2,254,334	0	(2,254,334)	

△は費目振替による減

△は費目振替による減

項目	内訳	期首有高				期中増減	期末有高				備考
		既払額		未払額	計		既払額		未払額	計 ()は円 換算額	
		金額	円換算額				金額	円換算額			
附帯構造物	雑工費	48,149.5-	385,739	0	481,495.	284,053,282	3,322,027.82	2,744,892	0	(2,744,892)	△は費目振替による減
	落差費	39,400.0-	315,644	0	39,400.0	△ 39,400.0-	0	0	0	(0)	
	木橋費	0	0	0	0	78,671.0-	78,671.0-	70,659.3	0	(70,659.3)	
	計	12,511,338.-	10,653,332	122,523.60	12,433,661.60	4,826,342.16	1,726,000.376	1,456,277.1	0	(14,562,771)	
保全費	保全費	6,479,231.20	5,122,059	0	6,479,231.20	0	6,479,231.20	5,122,059	0	(5,122,059)	
ポンプ据付費	ポンプ据付費	2,787.2-	22,329	0	2,787.2	313,674.-	34,154.6-	27,449.1	0	(27,449.1)	
水道施設費	水道施設費	5,984,649.40	5,383,423	0	5,984,649.40	0	5,984,649.40	5,383,423	0	(5,383,423)	
仮設損料	仮設損料	255,271.20	284,267	0	255,271.20	0	255,271.20	284,267	0	(284,267)	未成工事支出金仮設損料 内訳明細表参照
実施設計費	実施設計費	3,662,457.60	3,672,697	0	3,662,457.60	963,649.-	4,626,106.60	4,434,350	0	(4,434,350)	" 実施設計 費内訳明細表参照
ロッテ割費	ロッテ割費	4,201,306.60	4,505,422	0	4,201,306.60	0	4,201,306.60	4,505,422	0	(4,505,422)	" 工事出来高 内訳明細表参照
工事契約費	工事契約費	696,678.-	786,499	0	696,678.	304,894.-	1,001,572.-	1,021,535	0	(1,021,535)	" 工事契約 費内訳明細表参照
維持管理費	維持管理費	2,163,812.40	1,717,415	0	2,163,812.40	707,033.610	9,234,148.50	7,246,220	0	(7,246,220)	
管理費	支払利息	5,336,805.60	4,442,564	0	5,336,805.60	0	5,336,805.60	4,442,564	0	(4,442,564)	未成工事支出金管理費 内訳明細参照
	人件費	2,138,121.140	2,140,398	261,460.-	2,164,267.140	2,716,889.60	24,359,561.-	23,719,650	0	(23,719,650)	
	旅費	939,121.980	1,037,969.7	0	939,121.980	505,421.20	989,664.1-	1,078,025.1	0	(1,078,025.1)	
	業務諸費	1,634,450.190	1,646,292.5	226,323.80	1,657,082.570	2,490,547.40	1,906,137.310	1,861,483.4	0	(1,861,483.4)	
計	5,245,373.870	5,268,916.6	48,778.380	5,294,152.250	5,712,858.20	58,654,380.70	57,557,299	0	(57,557,299)		
合 計		24,496,084.640	24,492,845.5	61,010.740	24,557,095.380	19,355,234.6	264,926,477.26	260,609,508	0	(260,609,508)	
										264,926,477.26	

(付表) 未成工事支出金仮設損料内訳明細 (未払なし) 38. 7. 14 現在

(単位: クルセイロ)

内 訳	期 首 有 高		期 中 増 減	期 末 有 高		備 考
	金 額	円換算額		金 額	円換算額	
倉庫建設用資材	21,150.-	72,718	0	21,150.-	72,718	倉庫屋根用スレート板30枚
	13,800.-			13,800.-		倉庫用板 50枚
	18,200.-			18,200.-		" 角材 200本
	6,852.30			6,852.30		" 板(小)21枚
	2,147.70			2,147.70		倉庫用木材リベロンプレート市よりの運搬費
	1,350.-			1,350.-		電話架設電話工, 手間賃支払
	34,927.20			34,927.20		" アラメ151Km他絶縁体60ヶ分
	16,550.-			16,550.-		倉庫用バラフーズ 50kg購入
	750.-	750.-		" 釘 10箱		
	20,000.-	211,549		20,000.-	20,000.-	" 板材120枚購入
	22,000.-			22,000.-	" " 113枚 "	
	2,592.-			2,592.-	" バンキ, ハケ4本購入	
	260.-			260.-	" 蝶番6ヶ, バラフーズ4ダース購入	
	541.-			541.-	" " 2ヶ, 釘3箱購入	
	36,800.-			36,800.-	" 板材70枚, 角材40本購入	
	740.-			740.-	" 釘10箱購入	
	310.-			310.-	" 蝶番7ヶ, 蝶番台1ヶ購入	
	1,245.-			1,245.-	" 釘15kg購入	
	8,276.-			8,276.-	" バラフーズ30kg, 針金16kg購入	
	36,800.-	36,800.-		" 板材70枚, 角材40本購入		
9,980.-	9,980.-	" 釘30kg, 防腐剤40kg購入				
計	255,271.20	284,267	0	255,271.20	284,267	

(付表) 未成工事支出金実施設計費内訳明細 (未払なし) 3.8.7.1.4 現在

頁 6

内 訳	期 首		期 中 増 減	期 末		備 考
	金 額	有 高 円 換 算 額		金 額	有 高 円 換 算 額	
労 務 費	2,611,330.70	3,672,697	85,247.9-	3,463,809.70	4,434,350	実施設計要員給与(含期末手当)及傷害保険料 出張旅費 机購入費、測器用旗作成費等
内 国 旅 費	485,685.0		0	485,685.0		
雑 費	100,255.840		111,170.-	111,372.840		
計	3,662,457.60	3,672,697	963,649.-	4,626,106.60	4,434,350	

(付表) 未成工事支出金工事契約費内訳明細 (未払なし) 3.8.7.1.4 現在

内 訳	契 約 額	期 首		期 中 増 減	期 末		備 考
		金 額	有 高 円 換 算 額		金 額	有 高 円 換 算 額	
河 川 堤 防 費	20,600,000.-	8,240.0-	78,649.9		8,240.0-	78,649.9	第1次シビルサン社請負工事費の0.4%
調整池内堤防費	5,751,290.-	23,005.-		23,005.-	23,005.-		第2次
排水機場費	15,600,000.-	62,400.-		62,400.-	62,400.-		"
揚水機場費	15,700,000.-	62,800.-		62,800.-	62,800.-		第3次
調整池内導水路費	700,000.-	28,000.-		28,000.-	28,000.-		第1次
排水機場	4,655,000.-	18,620.-		18,620.-	18,620.-		"
揚水機場	5,000,000.-	20,000.-		20,000.-	20,000.-		"
モンブカ川排水路費	24,780,027.-	99,120.-		99,120.-	99,120.-		第2次
調整池流入	3,609,536.-	14,438.-		14,438.-	14,438.-		"
幹 線	13,513,400.-	54,054.-		54,054.-	54,054.-		"
支 線	13,745,747.-	54,983.-		54,983.-	54,983.-		"
幹線用水路費	16,703,494.50	66,816.-		66,816.-	66,816.-		第4次
丘地道路費	600,000.-	24,050.-		24,050.-	24,050.-		農林協請負工事費の0.4%および同登録時の交通費
分水樋管費	81,600.00	13,264.-		13,264.-	13,264.-		直営工事一部請負
ロ ッ テ 堀 費	4,201,306.60	18,308.-		18,308.-	18,308.-		滝田、三宮建設請負工事費の0.4%および同登録費用
支線用水路費	3,550,000.-	30,000.-		30,000.-	30,000.-		第4次残直営
水道施設工	15,000,000.-	24,420.-	24,420.-	24,420.-	第1次渡辺建設		
付帯構造物工						付帯構造分源泉徴収分会社負担分	
計	208,175,801.90	696,678.-	78,649.9	30,489.4-	30,489.4-	235,036	10,215.35

(付表) 未成工事支出金管理費内訳明細 3.8.7.14 現在

その1 総括表

ページ 7

区分	事務所別	期首有高		期中増減	期末有高		備考
		金額	円換算額		金額	円換算額	
既払	サンパウロ事務所	3,008,748.60	2,995,990.00	2,342,175.10	3,242,966.370	3,182,898.3	下段内訳明細表参照
	現場 "	22,366,250.10	22,729,266	3,858,466.90	26,224,717.-	25,728,316	
	計	52,453,738.70	52,689,166	6,200,642.-	58,654,380.70	57,557,299	
未払	サンパウロ事務所	474,653.80	-	△ 474,653.80	0	0	
	現場 "	13,130.-	-	△ 13,130.-	0	0	
	計	487,783.80	-	△ 487,783.80	0	0	
合計	サンパウロ事務所	3,056,214.240	-	1,867,521.30	3,242,966.370	3,182,898.3	
	現場 "	22,379,380.10	-	3,845,336.90	26,224,717.-	25,728,316	
	計	52,941,522.50	-	5,712,858.20	58,654,380.70	57,557,299	

その2 事務所別内訳明細

(1) サンパウロ事務所分

内訳	期首有高		期中増減	期末有高		備考
	金額	円換算額		金額	円換算額	
(支払利息計)	(5,336,805.60)	(4,442,564)	(0)	(5,336,805.60)	(4,442,564)	
(人件費計)	(10,628,673.-)	(-)	(1,236,653.60)	(11,865,326.60)	(11,345,912)	
<既払>	< 10,380,343.- >	< 10,158,445 >	< 1,484,983.60 >	< 11,865,326.60 >	< 11,345,912 >	
<未払>	< 248,330.- >	< - >	< △ 248,330.- >	< 0 >	< 0 >	
社員給	547,424.089	535,723.9	65,605.6-	613,029.689	587,730.5	
嘱託給	369,920.-	438,454	0	369,920.-	438,454	
諸家族手当	220,321.0-	2,054,463	381,340.-	258,455.0-	2,360,979	
諸手当	1,440,820.11	1,467,082	0	1,440,820.11	1,467,082	
<既払>	< 350,768.60 >	< 318,416 >	< 84,540.- >	< 467,238.60 >	< 410,573 >	
<未払>	< 31,930.- >	< - >	< 11,670.- >	< 467,238.60 >	< 410,573 >	
法定福利費	423,302.40	417,410	< △ 31,930.- >	< 0 >	< 0 >	
			114,717.60	53,802.0-	50,872.4	

内 訳	期 首 有 高		期 中 増 減	期 末 有 高		備 考
	金 額	円 換 算 額		金 額	円 換 算 額	
退 職 慰 勞 金	216,400-	-	0	216,400-	177,414	
<既 払>	< 0 >	< 0 >	< 216,400->	< 216,400->	< 177,414 >	
<未 払>	< 216,400->	< - >	< Δ 216,400->	< 0 >	< 0 >	
厚 生 費	118,081-	105,381	0	118,081-	105,381	
(旅 費 計)	(809,070.80)	(906,832.8)	(210,207.20)	(830,027.8 -)	(923,442.7)	
内 国 旅 費	1,402,506.10	1,444,666	210,207.20	1,612,713.30	1,610,765	
赴 任 旅 費	668,756.470	762,366.2	0	668,756.470	762,366.2	
(業 務 諸 費 計)	(65,065.93 -)	(-)	(420,660.50)	(692,725.350)	(680,608.0)	
<既 払>	< 6,280,269.20 >	< 6,290,565 >	< 646,984.30 >	< 6,927,253.50 >	< 6,806,080 >	
<未 払>	< 226,323.80 >	< - >	< Δ 226,323.80 >	< 0 >	< 0 >	
賃 借 料	342,666-	-	22,939-	365,605-	371,757	
<既 払>	< 328,568->	< 342,405 >	< 370.37->	< 365,605->	< 371,757 >	
<未 払>	< 14,098->	< - >	< Δ 14,098->	< 0 >	< 0 >	
印 刷 製 本 費	788,745.0	87,293	2,100-	809,745.0	88,902	
図 書 賃 借	32,290-	36,060	2,000-	34,290-	37,671	
消 耗 備 品 費	39,194.10	45,256	0	39,194.10	45,256	
消 耗 品 費	328,794.10	334,782	26,693-	355,487.10	356,096	
水 光 熱 費	37,395-	36,994	0	37,395-	36,994	
通 信 費	270,791.3-	-	165,341.20	287,325.420	275,084.2	
<既 払>	< 249,568.720 >	< 244,959.1 >	< 37,756.7->	< 287,325.420 >	< 275,084.2 >	
<未 払>	< 21,222.580 >	< - >	< Δ 21,222.580 >	< 0 >	< 0 >	
交 通 費	13,999.6-	14,219	1,300-	15,129.6-	15,134.0	
運 搬 費	20,357.70	23,819	0	20,357.70	23,819	
修 繕 費	6,400-	7,281	950.0-	15,900-	14,892	
会 議 費	9,487.1-	10,466.2	Δ 950.0-	8,537.1-	9,705.1	
支 払 銀 行 手 数 料	365,753-	412,045	308.7-	368,840-	414,496	
雑 支 払 手 数 料	43,228.60	42,638	0	43,228.60	42,638	

内 訳	期 首 有 高		期 中 増 減	期 末 有 高		備 考
	金 額	円 換 算 額		金 額	円 換 算 額	
雑 給	588,442.90	588,632	122,940.-	711,382.90	686,678	
公 租 公 課	485,238.30	500,103	3,953.-	489,191.30	503,138	
利 子 配 当 所 得 税	200,183.0	20,150	205,730	220,756.0	21,726	
雑 費	1,175,160.50	1,116,633	58,250.-	1,233,410.50	1,162,784	
合 計	3,056,214.240	-	1,867,521.30	3,242,9,663.70	3,182,898.3	
<既 払>	< 3,008,748.60 >	< 2,995,990.0 >	< 2,342,175.10 >	< 3,242,9,663.70 >	< 3,182,898.3 >	
<未 払>	< 474,653.80 >	< - >	< △ 474,653.80 >	< 0 >	< 0 >	

(2) 現場事務所分

(単位：千円)

(人 件 費 計)	(1,101,399.840)	(-)	(1,480,236.-)	(1,249,423.440)	(1,237,373.8)	
<既 払>	< 1,100,086.840 >	< 1,124,535 >	< 1,493,366.- >	< 1,249,423.440 >	< 1,237,373.8 >	
<未 払>	< 13,130.- >	< - >	< △ 13,130.- >	< 0 >	< 0 >	
社 員 給	2,146,250.-	2,132,457	234,084.-	2,380,334.-	2,317,679	
嘱 託 給	810,942.1-	838,674.1	980,296.-	908,971.7-	910,762.1	
諸 給	329,506.-	340,416	198,690.-	528,196.-	498,857	
諸 手 当	91,080.-	-	29,760.-	120,840.-	114,281	
<既 払>	< 77,950.- >	< 80,376 >	< 42,890.- >	< 120,840.- >	< 114,281 >	
<未 払>	< 13,130.- >	< - >	< △ 13,130.- >	< 0 >	< 0 >	
法 定 福 利 費	172,771.60	168,589	28,416.-	201,187.60	191,079	
厚 生 費	34,597.-	32,599	8,990.-	43,587.-	39,864	
傷 病 手 当	130,372.80	104,357	0	130,372.80	104,357	
(旅 費 計)	(1,301,149.-)	(1,311,369)	(295,214.-)	(1,596,363.-)	(1,545,824)	
内 国 旅 費	1,301,149.-	1,311,369	295,214.-	1,596,363.-	1,545,824	
(業 務 諸 費 計)	(1,006,423.270)	(1,017,236.2)	(206,988.690)	(1,213,411.960)	(1,180,875.4)	
印 刷 製 本 費	267,127.10	270,089	17,600.-	284,727.10	283,703	
図 書 費	300.1-	320.6	0	300.1-	320.6	
消 耗 備 品 費	514,864.60	583,042	221,084.-	735,948.60	756,703	

内 訳	期 首 有 高		期 中 増 減	期 末 有 高		備 考
	金 額	円 換 算 額		金 額	円 換 算 額	
消 耗 品 費	45,631,990	47,0190	12,800,260	58,432,250	57,2638	
燃 料 費	1,337,882-	1,299,845	426,277.50	1,764,159.50	1,639,265	
水 光 熱 費	93,024.20	92,159	17,970-	110,994.20	106,297	
通 信 費	14,678-	14,249	10,318-	24,996-	22,196	
交 通 費	6,430-	6,436	0	6,430-	5,436	
運 搬 費	565-	516	809.7-	862.2-	704.5	
管 繕 費	584,048.70	685,513	0	584,048.70	685,513	
修 繕 費	1,583,470.30	1,469,452	722,744.60	2,306,214.90	2,035,436	
支 払 銀 行 手 数 料	760-	883	0	760-	883	
雑 支 払 手 数 料	545-	648	0	545-	648	
支 払 保 険 料	15,791,280	15,7783	59,610.50	21,752,330	20,6654	
推 給	1,842,793.60	1,782,723	443,700-	2,286,493.60	2,134,967	
公 租 公 課	3,141,718.10	3,270,942	91,308.0	3,150,848.90	3,277,952	
利 子 配 当 所 得 税	1,165.60	1,054	366.90	1,532.50	1,335	
雑 費	5,792,680	64,932	50,25-	6,295,180	68,877	
合 計	22,379,380.10	-	3,845,336.90	26,224,717-	25,728,316	
< 既 払 >	< 22,366,250.10 >	< 22,729,266 >	< 3,858,466.90 >	< 26,224,717- >	< 25,728,316 >	
< 未 払 >	< 13,130- >	< - >	< Δ 13,130- >	< 0 >	< 0 >	

貯蔵品勘定内訳表

38.7.14 現在

(単位：クルセイロ)

品名	期首有高		期中増減	期末有高		備考
	金額	円換算額		金額	円換算額	
砂利 6.2	0	0	7,133.42	7,133.42	7,613	4 m ³
" 6.3	0	0	11,475.--	11,475.--	12,247	6.25 m ³
煉瓦	0	0	5,400.--	5,400.--	6,272	1,500枚
ツープ	0	0	38,783.80	38,783.80	45,290	ヒューム管 φ190mm 2本
"	0	0	30,654.72	30,654.72	35,798	" φ300mm 8本
"	0	0	7,103.10	7,103.10	8,295	" φ500mm 1本
"	0	0	4,339.80	4,339.80	3,477	コンクリート管φ250mm 5本
コンクリートツープ	0	0	21,658.--	21,658.--	25,260	鉄筋コンクリート管 10本
計	0	0	126,547.84	126,547.84	144,252	

付帯構造物工（橋架費・分水樋管費、管渠費）より支給用材料のうち、期末現在未使用分を振替計上。

仮払金内訳表

38.7.14 現在

(単位：クルセイロ)

内訳	仮払年月日	期首有高		期中増減	期末有高		仮払先	備考
		金額	円換算額		金額	円換算額		
調査測量費引当金	33.7.10	4,400,000.--	11,999,999	0	4,400,000.--	11,999,999	全拓連 楠崎職員	
航空切符購入費	38.2.10	58,235.60	45,719	▲8,400.--	49,835.60	39,125	ウニベツール 旅行社	
ポンプ関係費	38.3.31	18,516,876.--	14,822,659	▲18,516,876.--	0	0		
計		22,975,111.60	26,868,377	▲18,525,276.--	4,449,835.60	120,39,124		

立替金内訳表

頁12

3.8.7.14 現在 (単位:クルセイロ)

内 訳	立替年月日	期 首 有 高		期 中 増 減	期 末 有 高		立 替 先	備 考
		金 額	円 換 算 額		金 額	円 換 算 額		
水道施設工事	37.6.8	77,131.60	82,317	△77,131.60	0	0		
ポンプ据付立替金	38.7.3	0	0	500,000.-	500,000.-	768,863	西島製作所 榑原 淳	派遣技師のポンプメーカー負 担となる設営資材費立替
"	"	0	0	500,000.-	500,000.-		荏原製作所 島村 一郎	
計		77,131.60	82,317	92,286.840	1,000,000.-	768,863		

預り金内訳表

3.8.7.14 現在 (単位:クルセイロ)

内 訳	預り年月日	期 首 有 高		期 中 増 減	期 末 有 高		預 り 先	備 考
		金 額	円 換 算 額		金 額	円 換 算 額		
社 内 預 り 金	38.3.29	9,200.-	9,200	△9,200.-	0	0	西野 職 員	38年3月分源泉徴収分預り
	"	16,156.80	16,157	△16,156.80	0	0	西野・仁科	"
	"	8,845.-	8,845	△8,845.-	0	0	田草川 職 員	"
	" 3.15	16,267.-	16,267	△16,267.-	0	0	春日 職 員	"
	" 5~6	0	0	35,051.-	35,051.-	35,051.-	有賀・渡辺職員	"
計		50,468.80	50,469	△50,468.80 35,051.-	35,051.-	35,051.-	西野囃託ほか 5 名	囃託、現採職員所得税及び商業 福利厚生費個人負担分預り

固定資産内訳表

頁13

3.8.7.14 現在

(単位:千円)

科目	期首有価		期中増減	期末有価		備考
	金額	円換算額		金額	円換算額	
機械装置	1,310,752-	1,436,191	676,710-	1,987,462-	1,990,986	固定資産目別内訳明細表参照
車輜運搬具	188,146.07-	159,147.15	0	188,146.07-	159,147.15	
什器備品	1,789,551.30	1,978,785	10,000-	1,799,551.30	1,986,842	
計	21,914,910.30	19,329,691	686,710-	22,601,620.30	19,892,543	

固定資産目別内訳明細表

3.8.7.14 現在

(単位:千円)

1. 機械装置

品目	取得年月日	数量	期首有価		期中増減	期末有価		所在	備考
			金額	円換算額		金額	円換算額		
発電機(ヤンマー)	3.6.1.6	1	239,272-	287,488	0	239,272-	287,488	ガタバラ	現場事務所等電燈用(3KW)
モントメリー	3.7.3.31	1	90,000-	105,304	0	90,000-	105,304	"	夜間工事作業用(0.6KW)
吸上ポンプ(付モーター)	3.6.1.6	1	27,094-	32,554	0	27,094-	32,554	"	現場事務所等配水用
吸上ポンプ(付エンジン)	3.7.3.31	2	267,688.80	313,208	0	267,688.80	313,208	"	直営工事用
同上用部品(ジョイント)	3.7.3.30	1組	13,940-	16,310	0	13,940-	16,310	"	"
同上()	3.7.3.31	1組	9,366.70	10,960	0	9,366.70	10,960	"	"
小計			290,995.50	340,478	0	290,995.50	340,478		
吸上ポンプ	3.7.5.26	1	172,453-	200,323	0	172,453-	200,323	ガタバラ	直営工事用
吸上ポンプ(付エンジン)	3.7.5.29	1	169,264-	196,619	0	169,264-	196,619	"	"
同上()	3.7.7.12	1	74,246-	79,181	0	74,246-	79,181	"	"
サンドポンプ	3.8.1.1	1	247,427.50	194,244	0	247,427.50	194,244	"	"
サンドポンプ甲モートル	3.8.4.25	1	0	0	676,710-	676,710-	554,795	"	"
計			1,310,752-	1,436,191	676,710-	1,987,462-	1,990,986		

2. 車輛運搬具

伯ガ・14

(単位: クルセイロ)

品目	取年月日	数量	期首有 高		期中増減	期末有 高		所 在	備 考
			金 額	円換算額		金 額	円換算額		
小型トラック(ウイリス)	36. 9. 27	1	825,000-	957,296	0	825,000-	957,296	ガタバラ	ジープ・ピックアップ
同上用錠購入費及取付料	" 10. 17	1	3,479.50	4,038	0	3,479.50	4,038	"	"
同上用荷台幌	"	1	18,150-	21,060	0	18,150-	21,060	"	"
小 計			846,629.50	982,394	0	846,629.50	982,394		
小型トラック(ウイリス)	36. 9. 27	1	825,000-	957,296	0	825,000-	957,296	"	ジープ・ピックアップ
同上用錠購入費及取付料	" 10. 17	1	3,479.50	4,038	0	3,479.50	4,038	"	"
小 計			828,479.50	961,334	0	828,479.50	961,334		
小型トラック(フォード)	37. 3. 16	1	997,978-	1,167,679	0	997,978-	1,167,679	"	トラック・ピックアップ
ブルド --- ヶ	" 11. 13	1	5,229,120-	4,163,016	0	5,229,120-	4,163,016	"	JOHN DEER model 624
ダンプカー	" 11. 30	1	2,912,400-	2,295,852	0	2,912,400-	2,295,852	"	FORD 148
エスカパデイヤ	" 12. 28	1	8,000,000-	6,344,440	0	8,000,000-	6,344,440	"	ドラックライシ 15-B
計			18,814,607-	15,914,715	0	18,814,607-	15,914,715		

3. 什器備品

(単位: クルセイロ)

品目	取年月日	数量	期首有 高		期中増減	期末有 高		所 在	備 考
			金 額	円換算額		金 額	円換算額		
金属製四段ロッカー	36. 8. 11	1	18,000-	20,886	0	18,000-	20,886	ガタバラ	現場事務所用
" 小型金庫	" 10. 24	1	3,100-	3,597	0	3,100-	3,597	"	"
レミントン簡文タイプライター	" 10. 23	1	66,462-	77,120	0	66,462-	77,120	"	"
同上用金属製小机	" 10. 23	1	10,044.80	11,656	0	10,044.80	11,656	"	"
手動計算器(タイガー20型)	" 9. 28	1	70,000-	81,225	0	70,000-	81,225	"	"
" (タイガー18型)	" 9. 28	1	60,000-	69,622	0	60,000-	69,622	"	"
事 務 机	" 10. 18	2	14,400-	16,709	0	14,400-	16,709	"	"
"	" 10. 18	8	80,000-	92,829	0	80,000-	92,829	"	"
"	" 12. 28	1	13,000-	15,602	0	13,000-	15,602	"	"
"	" 10. 10	1	15,000-	17,405	0	15,000-	17,405	"	"

事務機	3.6.12.2.2	1	24,000-	28,804	0	24,000-	28,804	サンパウロ	事務所用(付椅子)
"	3.7.1.15	2	14,000-	16,170	0	14,000-	16,170	"	"
事務機用椅子	3.6.10.18	5	6,000-	6,962	0	6,000-	6,962	カタバラ	現場事務所用
"	" 1.1.17	8	44,000-	52,866	0	44,000-	52,866	"	"
"	" 12.28	1	7,000-	8,401	0	7,000-	8,401	"	"
"	3.7.1.15	2	3,000-	3,465	0	3,000-	3,465	"	"
"	" 1.15	1	4,000-	4,620	0	4,000-	4,620	"	"
木製本箱	3.6.10.18	2	17,000-	19,726	0	17,000-	19,726	"	"
騰写版(日本製)	" 10.6	1	15,000-	17,405	0	15,000-	17,405	"	"
製図用机	" 9.28	2	14,300-	16,593	0	14,300-	16,593	"	"
応接用椅子	3.7.3.8	2	7,120-	8,331	0	7,120-	8,331	"	"
"	" 3.8	1	4,384-	5,129	0	4,384-	5,129	"	"
応接用ソファ	" 3.2.2	1	2,660-	3,112	0	2,660-	3,112	サンパウロ	事務所用
" 椅子	" 3.2.2	2	3,220-	3,768	0	3,220-	3,768	"	"
" テーブル	" 3.2.2	1	630-	737	0	630-	737	"	"
殺虫剤散布器	" 1.1.1	1	8,400-	9,702	0	8,400-	9,702	カタバラ	現場事務所用
測量器	3.6.11.2.0	1	186,030-	223,517	0	186,030-	223,517	"	"
ハンドレベル	" 11.2.0	5	9,000-	10,814	0	9,000-	10,814	"	"
レベル	" 11.2.0	1	95,400-	114,624	0	95,400-	114,624	"	"
鋼鉄製巻尺	" 8.14	2	31,900-	37,015	0	31,900-	37,015	"	"
"	" 11.2.0	2	33,000-	39,650	0	33,000-	39,650	"	"
箱尺	" 11.2.0	3	8,400-	10,093	0	8,400-	10,093	"	"
金属製ボール	" 9.28	10	9,500-	11,023	0	9,500-	11,023	"	"
"	" 11.2.0	5	5,000-	6,008	0	5,000-	6,008	"	"
照尺	" 9.28	4	11,200-	12,996	0	11,200-	12,996	"	"
杭打器	3.7.3.3.1	1	7,950-	9,302	0	7,950-	9,302	"	"
製図用具(コンパス類)	3.6.10.28	1	9,700-	11,255	0	9,700-	11,255	"	"

ウインチ(2トン)	37.3.8	1	60,235.--	70,478	0	60,235.--	70,478	ガタベラ	工 事 用
"	" 3.28	1	41,000.--	47,972	0	41,000.--	47,972	"	"
モーター (大)	" 3.28	1	5,000.--	5,850	0	5,000.--	5,850	"	"
" (中)	" 3.28	1	3,580.--	4,189	0	3,580.--	4,189	"	"
" (小)	" 3.28	1	2,800.--	3,276	0	2,800.--	3,276	"	"
ハンマー(大)	" 3.28	1	2,828.--	3,309	0	2,828.--	3,309	"	"
鉄 板	" 3.28	1	5,076.--	5,939	0	5,076.--	5,939	"	"
"	" 3.31	12	131,000.--	153,276	0	131,000.--	153,276	"	"
鉄製手押車	" 3.31	1	3,200.--	3,744	0	3,200.--	3,744	"	"
テント用シート	" 3.31	2	3,780.--	4,423	0	3,780.--	4,423	"	"
ガソリン吸上ポンプ	" 1.11	1	9,000.--	10,395	0	9,000.--	10,395	"	車輛燃料用
ジャッキ	" 2.23	1	4,000.--	4,632	0	4,000.--	4,632	"	車輛運搬具用
風呂桶	36.10.2	2	12,720.--	14,760	0	12,720.--	14,760	"	宿 舎 用
シングルベット	" 10.11	20	31,800.--	36,899	0	31,800.--	36,899	"	"
"	37. 1.10	1	1,600.--	1,848	0	1,600.--	1,848	"	"
"	" 1.22	1	2,500.--	2,887	0	2,500.--	2,887	"	"
シングルベット用クッション	" 1.19	1	650.--	751	0	650.--	751	"	"
"	" 1.10	1	850.--	982	0	850.--	982	"	"
シングルベット兼ソファ	36.10.24	1	9,500.--	11,023	0	9,500.--	11,023	"	"
ダブルベット兼ソファ	" 10.31	1	17,000.--	19,726	0	17,000.--	19,726	"	"
応接用テーブル	" 10.19	1	2,000.--	2,321	0	2,000.--	2,321	"	"
" 椅子	" 10.31	3	10,500.--	12,184	0	10,500.--	12,184	"	"
" テーブル	" 10.31	1	2,500.--	2,901	0	2,500.--	2,901	"	"
食堂用テーブル	" 10.11	10	19,080.--	22,140	0	19,080.--	22,140	"	"
" 椅子	" 10.11	20	6,415.--	7,444	0	6,415.--	7,444	"	"
石油冷蔵庫	" 10.28	1	72,800.--	84,474	0	72,800.--	84,474	"	"
飲事用ガスフオコン(大)	" 10.16	2	32,176.--	37,336	0	32,176.--	37,336	"	"

伯ガ.17									
炊事用ガスフオオン(小)	37.3.5	1	13,900.50	16,264	0	13,900.50	16,264	ガタバラ	宿舎用
ウインチェー式(小)	" 4.9	1	5,240.-	6,111	0	5,240.-	6,111	"	工事用
鉄管切断器	" 7.31	1	18,750.-	19,996	0	18,750.-	19,996	"	水道工事用
"	" 7.31	1	3,250.-	3,466	0	3,250.-	3,466	"	"
鉄切鋸	" 7.31	1	660.-	704	0	660.-	704	"	"
同上歯	" 7.31	1	360.-	384	0	360.-	384	"	"
測量器(ニベラドール)	38.3.6	1	300,000.-	240,338	0	300,000.-	240,338	"	測量用
本棚	" 3.28	1	22,000.-	17,624	0	22,000.-	17,624	"	事務所用
プロパンガスタンク	" 5.31	2	0	0	10,000.-	10,000.-	8,057	"	宿舎用
計			1,789,551.30	1,978,785	10,000.-	1,799,551.30	1,986,842		

未成工事仮受金内訳表

頁が、18

38.7.14 現在

(単位:クルセイロ)

内 訳	仮受年月日	期首有 高		期中増減	期末有 高		仮 受 先	備 考
		金 額	円換算額		金 額	円換算額		
預 金 利 息	36.12.14	41,729. ⁶⁰	41,729	0	41,729. ⁶⁰	41,729	東京銀行	1961年度下半期分当座預金利息
	12.30	2,251. ⁷⁰	2,252	0	2,251. ⁷⁰	2,252	メルカントイル銀行	" "
	37.6.25	13,797. ⁷⁰	13,798	0	13,797. ⁷⁰	13,798	南米銀行	1962年度上半期分
	6.30	4,337. ¹⁰	4,337	0	4,337. ¹⁰	4,337	メルカントイル銀行	" "
	7.20	183,121. ³⁰	183,121	0	183,121. ³⁰	183,121	東京銀行	" "
	12.27	994. ⁶⁰	995	0	994. ⁶⁰	995	南米銀行	1962年度下半期分
	12.29	93,994. ⁷⁰	93,995	0	93,994. ⁷⁰	93,995	東京銀行	" "
	12.31	12,838. ³⁰	12,838	0	12,838. ³⁰	12,838	メルカントイル銀行	" "
	38.6.20	0	0	30,708. ⁵⁰	30,708. ⁵⁰	30,708	東京銀行	1963年度上半期分
	6.20	0	0	3,580. ²⁰	3,580. ²⁰	3,580	南米銀行	" "
6.28	0	0	6,114. ⁷⁰	6,114. ⁷⁰	6,115	メルカントイル銀行	" "	
小 計		353,065.-	353,065	40,403. ⁴⁰	393,468. ⁴⁰	393,468		
市街地売上	37.7.21	199,648.-	199,648	0	199,648.-	199,648	コチア産業組合	市街地分譲代金 (ha ¥54,400 × 3.6 ha × $\frac{367}{360}$)
雑 収 入	37.3.23	500.-	500	0	500.-	500	有賀 職員扱	古新聞売却代金
	12.10	5,076.-	5,076	0	5,076.-	5,076	W.J.P.Soare	"
	38.1.26	257.-	257	0	257.-	257	W.J.S.Oampos	"
	37.4.14	135,000.-	135,000	0	135,000.-	135,000	W. ネービス	本社より受入の弗売法にて伴うプレミアム収入 \$ 10,000 × 13. ⁵⁰
	6.30	40,000.-	40,000	0	40,000.-	40,000	南米銀行	サービス収入 \$ 80,000 × 0. ⁵⁰
	11.26	260,000.-	260,000	0	260,000.-	260,000	東京銀行	プレミアム収入 \$ 10,000 × 26.-
	12.7	375,000.-	375,000	0	375,000.-	375,000	"	" \$ 10,000 × 37. ⁵⁰
	12.21	1,700,000.-	1,700,000	0	1,700,000.-	1,700,000	"	" \$ 20,000 × 85.-
	12.28	1,661,000.-	1,661,000	0	1,661,000.-	1,661,000	"	" \$ 19,540 × 85.-
	38.3.12	3,375,000.-	3,375,000	0	3,375,000.-	3,375,000	"	" (\$ 5,000 × 85.- \$ 15,000 × 60.- \$ 41,000 × 50.-
7.12	0	0	90,000.-	90,000.-	90,000	NELSON	プレミアム収入	
小 計		7,551,833.-	7,551,833	90,000.-	7,641,833.-	7,641,833		
計		8,104,546.-	8,104,546	130,403. ⁴⁰	8,234,949. ⁴⁰	8,234,949		

サンパウロ支店勘定内訳表

頁19

38.7.14現在

(単位：クルゼイロ)

内 訳	期 首 有 高			期 中 増 減			期 末 有 高			備 考
	クルゼイロ額	ドル換算額	原資円額または円換算額	クルゼイロ額	ドル換算額	原資円額または円換算額	クルゼイロ額	ドル換算額	原資円額または円換算額	
本社借入金見合分	260,509,271.90	939,498.79	338,569,794	398,619.2-	6,690.32	24,250.15	264,495,466.90	946,189.11	340,994,809	内訳明細は下表参照
東銀借入金見合分	7,650,000.0-	232,027.65	83,529,954	0	0	0	7,650,000.0-	232,027.65	83,529,954	
計	337,009,271.90	1,171,526.44	422,099,748	398,619.2-	6,690.32	24,250.15	340,995,466.90	1,178,216.76	424,524,763	

(付表) サンパウロ支店勘定内訳明細表

受入年月日	内 訳	受入クルゼイロ額	ドル額	\$/Cr\$レート	原資円額	備 考
36.10.23	素地費引当	400,000.0-	3,149.60	127-	113,385.82	3.3.6.2 本社借入金計上(36.10.23一般会計より区分)
"	"	524,000.0-	4,000.0-	131-	144,000.00	
"	"	208,800.0-	1,600.0-	130.50	57,600.00	3.3.6.6 " (")
"	"	6,672,000.0-	50,931.30	131-	18,335,268	
"	"	130,500.00-	10,000.0-	130.50	3,600,000.00	3.3.8.2.6 " (")
"	"	481,350.0-	3,702.62	130-	13,329.691	
"	"	110,925.00-	850.00-	130.50	30,600.000	3.3.7.1.9 " (")
"	"	236.0-	1.72	137-	619	
"	土地購入付帯費用引当	440,000.0-	3,333.33	132-	11,999.999	3.6.1.0.1.2 本社より送金受10.14弗宛却本社借入金計上分 " (36.10.23一般会計より区分計上)
"	造成工事費引当金	308,000.0-	10,000.0-	308-	3,618,000	
"	"	3,152,000.0-	10,000.0-	315.20	3,618,000	" (" 10.19 ")
"	"	6,240,000.0-	20,000.0-	312-	7,236,000	
36.11.14	"	300,000.0-	10,000.0-	300-	3,618,000	3.6.1.1.3 本社より受入の\$5,300.0-の一部 " " の残
" 11.24	"	12,900,000.0-	43,000.0-	300-	15,557,400	
37.1.5	"	802,448.4-	25,398.40	315.24	914,342.5	本社直接融資資金(豊和,前田オウリニョス)の現地元利回収額を造成工事資金として受入
" 1.15	"	155,000.0-	500.0-	310-	180,900.00	
" 1.18	"	4,650,000.0-	15,000.0-	310-	5,427,000	3.7.1.9 本社より受入の\$20,000.0-の一部 " " の残
" 2.10	"	1,756,909.0-	5,524.87	318-	1,986,743	
" 2.15	"	6,200,000.0-	20,000.0-	310-	7,236,000	本社直接融資資金(前田農場)の現地元利回収額を造成工事資金として受入
" 2.28	"	310,000.0-	1,000.0-	310-	3,618,000	

受入年月日	内 訳	受入クルセイロ額	ドル 額	\$/Or\$レート	原 資 円 額	備 考
37. 3. 13	造成工事費引当金	1550000.-	5000.-	310.-	1809000	37. 2.14 本社より受入の\$50,000.-の一部
" 3. 14	"	1240000.-	4000.-	310.-	1447200	" "
" 3. 16	"	3100000.-	10000.-	310.-	3,618000	" "
" 3. 27	"	3100000.-	10000.-	310.-	3,618000	" "
" 3. 16	"	9300000.-	30000.-	310.-	10854000	37. 3.16 本社より受入分
" 3. 31	赴任旅費振替受	3002505.-	9,685.50	310.-	3,486,780	西野囑託ほか6名の赴任旅費
"	"	175700870	5,667.77	310.-	2,040,400	派遣社員4名の "
"	書籍購入代振替受	17205.-	55.50	310.-	19,980	建設省河川砂防技術基準書ほか
"	備品 "	1574180	5078	310.-	18,280	ソロバン 縮尺
"	運搬費振替受	2035770	6567	310.-	23,641	資料・備品等本社よりの託送費用
"	造成工事費引当金	4133230	13333	310.-	47,999	囑託個人負担経費の本社立替分を現地で回収、造成工事資金に充当
	計	12536377950	63337115		228358807	
37. 4. 10	造成工事費引当金	6200000.-	20000.-	310.-	7236000	37. 4.6 サンパウロ支店にて受入の造成工事費引当資金の一部
"	"	3100000.-	10000.-	310.-	3,618000	" "
" 5. 7	"	36500000.-	※ 11774194	310.-	※ 42387098	東銀サンパウロ支店よりの伯貨借入金一部借入実行
" 6. 6	"	40000000.-	※ 11428571	350.-	※ 41142856	" " 残借入実行
" 8. 10	"	3570000.-	10000.-	357.-	3,600000	37. 8.3 本社より受入の造成工事費引当資金の一部
" 8. 18	"	8600000.-	20000.-	430.-	7,200000	" "
" 8. 31	囑託給振替受	132090.-	370.-	357.-	133,200	8月分囑託給一部(近藤職員\$270.-、西野職員\$100.-)本社立替払分
" 9. 5	造成工事費引当金	7050000.-	15000.-	470.-	5,400000	37. 8.16 本社より受入の造成工事費引当資金の一部
" 9. 14	"	1380000.-	3000.-	460.-	1,080000	" "
" 10. 3	"	920000.-	2000.-	460.-	720000	" "
" 10. 8	囑託給振替受	170200.-	370.-	460.-	133,200	9月分囑託給一部(近藤職員\$270.-、西野職員\$100.-)本社立替払分
" 10. 25	造成工事費引当金	13800000.-	30000.-	460.-	10,800000	37. 10.22 本社より受入の造成工事費引当資金の一部
" 11. 13	"	4600000.-	10000.-	460.-	3,600000	" "
" 11. 16	"	4600000.-	10000.-	460.-	3,600000	" "
" 10. 25	囑託給振替受	216200.-	470.-	460.-	169,200	10月分囑託給一部(近藤職員\$270.-、西野職員\$200.-)本社立替払分
" 11. 9	造成工事費引当金	4600000.-	10000.-	460.-	3,600000	37. 11.8 本社より受入の造成工事費引当資金の一部

第21頁
(単位：千円)

受入年月日	内 訳	受入千円額	ドル 額	\$/円レート	原 資 円 額	備 考
37.11.13	造成工事費引当金	4,600,000.-	10,000.-	460.-	3,600,000	37.1.18 本社より受入の造成工事費引当資金の一部
" 11.16	"	4,600,000.-	10,000.-	460.-	3,600,000	" "
" 11.23	"	4,600,000.-	10,000.-	460.-	3,596,000	37.1.23 " "
" 12. 7	"	4,600,000.-	10,000.-	460.-	3,596,000	" "
" 12.21	"	4,600,000.-	10,000.-	460.-	3,596,000	" "
" 11.30	嘱託給振替受	21,620.-	470.-	460.-	169,200	11月分嘱託給一部(近藤職員\$270.-、西野職員\$200.-)本社立替払分
" 12.12	造成工事費引当金	8,473,577.0	17,785.27	476.41	6,402,697	本社直貸(豊和)元利回収金受入
" 12.19	"	1,358,191.20	2,859.35	475.-	1,029,366	" (")利息 "
" 12.21	"	4,600,000.-	10,000.-	460.-	3,596,000	37.1.29 本社より受入の造成工事費引当資金の一部
" 12.28	"	4,600,000.-	10,000.-	460.-	3,596,000	" "
" 12.28	"	4,390,709.20	9,545.02	460.-	3,432,392	37.12.26 本社より受入の造成工事費引当資金
" 12.31	嘱託給振替受	9,200.-	200.-	460.-	7,200	12月分嘱託給一部(西野職員\$200.-)本社立替払分
38.1.24	傷病保険料振替受	65,495.-	142.38	460.-	51,258	今村、安藤職員および同家族傷病保険料
" 2.28	嘱託給振替受	18,400.-	400.-	460.-	14,400	1~2月分嘱託給一部(西野職員\$400.-)本社立替払分
" 3. 6	造成工事費引当金	2,300,000.-	5,000.-	460.-	1,798,000	本社より受入の造成工事費引当資金の一部
" 3. 7	"	2,300,000.-	5,000.-	460.-	1,798,000	" "
" 3.12	"	2,300,000.-	5,000.-	460.-	1,798,000	" "
" 3.14	"	2,300,000.-	5,000.-	460.-	1,798,000	" "
" 3.18	"	2,300,000.-	5,000.-	460.-	1,798,000	" "
" 3.25	"	9,200,000.-	20,000.-	460.-	7,192,000	" "
" 3.28	"	8,223,318.80	17,876.78	460.-	6,428,492	" "
" 3.28	傷病保険料振替受	1,608.6-	3.497	460.-	1,259.0	羽根田職員傷病保険料
" 3.28	嘱託給振替受	9,200.-	200.-	460.-	7,200	3月分嘱託給一部(西野職員\$200.-)本社立替払分
" 3.31	造成工事費引当金	195,944.50	403.87	485.17	145,392	前田農場貸付金利息回収分造成工事費引当資金として受入
	計	21,645,924.0	53,815.29		19,374,094.1	
	期首有高合計	53,700,927.190	117,152.644		42,209,974.8	

伯ガ.22
(単位:クルセイロ)

受入年月日	内 訳	受入クルセイロ	ドル 額	\$/Cr\$レート	原 資 円 額	備 考	
期 中 増 減	38.4.4	嘱託給振替受	92,000.-	200.-	460.-	72,000.	4月分嘱託給一部(西野職員\$200.-)本社立替払分
	" 4.15	"	120,000.-	200.-	600.-	72,000.	5月分 " (") "
	" 4.22	造成工事費引当金	3,600,000.-	6,000.-	600.-	2,176,500.	本社より受入分\$6,000.-
	" 6.28	嘱託給振替受	120,000.-	200.-	600.-	72,000.	6月分嘱託給一部(西野職員\$200.-)本社立替払分
	" 7.12	"	54,192.-	90.32	600.-	32,515.	7月分(1~14日分)嘱託給一部(西野職員\$90.32)本社立替払分
	計	3,986,192.-	6,690.32		2,425,015.		
期 末 有 高	合 計	34,099,546.320	1,178,216.76		42,452,476.3		

※注 弗および円額は伯貨借入時の実勢レートにより換算表示したもの

未成工事支出金工事出来高内訳明細表

38.7.14 現在

単位：千円

工 種	全 体 計 画		出 米 高		残 事 業		進捗率
	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
1 河川堤防工	ℓ=9000m	20600000-	ℓ=9000m	20600000-	-	-	100
2 調整池内堤工	ℓ=4643m 樋門1ヶ所	5751290-	ℓ=4179m 樋門1ヶ所	5146927-	ℓ=464m	604363-	895
3 調整池内導水路工	ℓ=9000m	7000000-	ℓ=9000m	7000000-	-	-	100
4 排水機場工	機場 1ヶ所	15600000-	機場 1ヶ所	15600000-	-	-	100
5 排水導水路工	ℓ=500m 樋門1ヶ所	4655000-	ℓ=500m 樋門1ヶ所	4655000-	-	-	100
6 モンブーカ排水路工	ℓ=6434.7m 構造物6ヶ所	24780027-	ℓ=6434.7m 構造物6ヶ所	24780027-	-	-	100
7 調整池流入排水路工	ℓ=1590m	3609536-	ℓ=1590m	3609536-	-	-	100
8 低地幹線排水路工	ℓ=5532m	13513400-	ℓ=5532m	13513400-	-	-	100
9 支線排水路並低地道路	支線 ^A ℓ=23400m 低道ℓ=16190m 支線 ^B ℓ=1870m	13745747-	支線 ^A ℓ=23400m 低道ℓ=10100m 支線 ^B ℓ=1870m	12158876-	低道 ℓ=6090m	1586871-	885
10 揚水機場工	機場 1ヶ所	15700000-	機場 1ヶ所	15700000-	-	-	100
11 揚水導水路工	ℓ=800m	5000000-	ℓ=800m	5000000-	-	-	100
12 幹線用水路工	ℓ=13059m 構造物3ヶ所	17519495.30	ℓ=13059m 構造物3ヶ所	17519495.30	-	-	100
13 支線用水路工	ℓ=24135m	35500000-	ℓ=7507m	5605000-	ℓ=16628m	29895000-	15.8
14 付帯構造物工	374ヶ所	30873452.16	133ヶ所	172600037.6	241ヶ所	136134484.0	55.9
15 丘地道路工	ℓ=133,110m	6000000-	ℓ=133,110m	6000000-	-	-	100
16 保全工	杭柵護岸工 ℓ=1,460m	6479231.20	杭柵護岸工 ℓ=1,460m	6479231.20	-	-	100
17 水道施設費	4 組合	18000000-	3 組合	5984649.40	1 組合	12015350.60	33.2
18 ポンプ据付関係費	1 式	2239489-	1 式	341546-	1 式	1897943-	15.3
小 計		246566667.66		186953691.66		59612976-	75.8
ロ ッ テ 割 費	1 式	4201306.60	1 式	4201306.60	-	-	100
工事出来高分計		2507679742.6		1911549982.6		59612976-	
※付帯構造物工用嘴 人資材未使用分		126547.84		126547.84		-	
合 計		250894522.10		191281546.10		59612976-	76.2

※ 貸借対照表では貯蔵品勘定に計上しあるもの。

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
1. 河川堤防工	$l = 2000 \text{ m}$			$l = 2000 \text{ m}$				
盛土	100000 m^3			100000 m^3	--	--	--	
"	100000 "	95.--	9500000.--	100000 m^3	9500000.--	--	--	
地盤掃除	540000 m^3	4.--	2160000.--	540000 m^3	2160000.--	--	--	
撒均し	200000 m^3	30.--	6000000.--	200000 m^3	6000000.--	--	--	
補充盛土	20000 "	105.--	2100000.--	20000 m^3	2100000.--	--	--	
雑費			840000.--		840000.--			
計			20600000.--		20600000.--			
2. 調整池内堤工								
2-1 調整池内堤工	$l = 4643 \text{ m}$			$l = 4179 \text{ m}$		$l = 464 \text{ m}$		
盛土土取り	106066 m^3	90.--	954594.--	106066 m^3	954594.--	--	--	
同上運搬	343931 "	80.--	275145.--	343931 m^3	275145.--	--	--	
撒均し	4541222 "	43.--	1952725.--	4541222 m^3	1952725.--	--	--	
盛土運搬	343931 "	100.--	343931.--	343931 m^3	343931.--	--	--	
地盤掃除	32501 m^3	480	156004.--	32501 m^3	156004.--	--	--	
雑費			9497.--		9497.--			
直営施工分			604363.--		--		604363.--	
小計			4296259.--		3691896.--		604363.--	
2-2 第2号樋門工	1ヶ所			1ヶ所				
床掘	65 m^2	256.--	16640.--	65 m^2	16640.--	--	--	
基礎栗石	13 "	3000.--	39000.--	13 m^2	39000.--	--	--	
コンクリート(1:4:8)	10.6 "	6435.--	68211.--	10.6 m^2	68211.--	--	--	
" (1:3:6)	7.2 "	7200.--	51840.--	7.2 m^2	51840.--	--	--	
" (1:2:4)	45.5 "	8385.--	381517.50	45.5 m^2	381517.50	--	--	
水門	1 式		210000.--	1 式	210000.--	--	--	
鉄筋	3750 kg	79.--	296250.--	3750 kg	296250.--	--	--	
型枠	251 m^2	700.--	175700.--	251 m^2	175700.--	--	--	

工 種	全 体 計 兩			出 米 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
地 杭	170 m	700.-	119,000.-	170 m	119,000.-	-	-	
掘削盛土	512 m³	90.-	46,080.-	512 m³	46,080.-	-	-	
盛土運搬	3584 "	90.-	322,560.-	3584 m³	322,560.-	-	-	
盛土均し	512 "	36.-	18,432.-	512 m³	18,432.-	-	-	
雑費			10,450		10,450	-	-	
小計			1,455,031.-		1,455,031.-			
計			5,751,290.-		5,146,927.-		604,363.-	
3. 調整池内導水路工	ℓ=9000 m			ℓ=9000 m				
切土	27,000 m³	110.-	2,970,000.-	27,000 m³	2,970,000.-	-	-	
"	73,000 "	35.-	4,015,000.-	73,000 m³	4,015,000.-	-	-	
雑費			15,000.-		15,000.-	-	-	
計			7,000,000.-		7,000,000.-			
4. 排水機場工	1ヶ所			1ヶ所				
床掘	2521 m²	256.-	645,376.-	2521 m²	645,376.-	-	-	
埋戻	2521 "	100.-	252,100.-	2521 m²	252,100.-	-	-	
コンクリート貧配合	36 "	6435.-	231,660.-	36 m³	231,660.-	-	-	
" 富配合	5164 "	8385.-	43,300,14.-	5164 m³	43,300,14.-	-	-	
鉄筋	40,000 Kg	79.-	3,160,000.-	40,000 Kg	3,160,000.-	-	-	
コンクリートブロック	264 m³	1200.-	316,800.-	264 m³	316,800.-	-	-	
型枠	1,660 "	700.-	1,162,000.-	1,660 m²	1,162,000.-	-	-	
縦開窓枠	12 "	5200.-	62,400.-	12 m²	62,400.-	-	-	
"	262 "	6500.-	1,703,000.-	262 m²	1,703,000.-	-	-	
ガラス	382 "	1,600.-	611,200.-	382 m²	611,200.-	-	-	
扉	2 式	60,000.-	120,000.-	2 式	120,000.-	-	-	
掃揚扉	1 "		90,000.-	1 式	90,000.-	-	-	
壁仕上	600 m²	500.-	300,000.-	600 m²	300,000.-	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
手 摺 り	516 m	3,500.-	180,600.-	516 m	180,600.-	-	-	
スクリーン	1 式		250,000.-	1 式	250,000.-	-	-	
床・天井仕上	160 m ²	625.-	100,000.-	160 m ²	100,000.-	-	-	
防水工	167 m ²	700.-	116,900.-	167 m ²	116,900.-	-	-	
配管工事	1 式		38,100.-	1 式	38,100.-	-	-	
発電装置	1 "		750,000.-	1 式	750,000.-	-	-	
機械受合	1 "		250,000.-	1 式	250,000.-	-	-	
階段工	1 "		10,000.-	1 式	10,000.-	-	-	
5 ton クレーン	1 "		2,140,000.-	1 式	2,140,000.-	-	-	
運搬費	1 "		479,000.-	1 式	479,000.-	-	-	
水替	1 "		40,000.-	1 式	40,000.-	-	-	
雑費			730.-		730.-			
計			15,600,000.-		15,600,000.-			
5. 排水導水路工								
5-1 排水導水路工	ℓ=500 m			ℓ=500 m				
切土	2,700 m ²	90.-	243,000.-	2,700 m ²	243,000.-	-	-	
雑費	5,300 "	120.-	636,000.-	5,300 m ²	636,000.-	-	-	
小計			1,000.-		1,000.-			
5-2 第1号側門工	1ヶ所			1ヶ所				
床掘	2373.66 m ²	400.-	949,464.-	2373.66m ²	949,464.-	-	-	
コンクリート負配合	14 "	5077.-	71,078.-	14 m ²	71,078.-	-	-	
富配合	1311 "	5,634.-	7,390,110.-	1311 m ²	7,390,110.-	-	-	
レンガ積	4 "	5000.-	20,000.-	4 m ²	20,000.-	-	-	
鉄筋	12,415.8 Kg	7875.-	977,744.-	12,415.8 Kg	977,744.-	-	-	
水門	2 式		400,000.-	2 式	400,000.-	-	-	
型枠	461.24 m ²	645.-	297,499.-	461.24m ²	297,499.-	-	-	

工 種	全 休 計 兩			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
水 替	60 日	1,200.--	72,000.--	60 日	72,000.--	-	-	
雑 費			248,204.--		248,204.--	-	-	
小 計			3,775,000.--		3,775,000.--	-	-	
計			4,655,000.--		4,655,000.--	-	-	
6. モンブーカ排水路工								
6-1 モンブーカ排水路	ℓ=6434.7 m			ℓ=6434.7 m				
地盤掃除	85,000 m ²	480	408,000.--	85,000 m ²	408,000.--	-	-	
切 土	114,329 m ³	130.60	14,931,367.40	114,329 m ³	14,931,367.40	-	-	
"	26,640 "	156.--	4,155,840.--	26,640 "	4,155,840.--	-	-	
捨土処理	129,856 "	8.--	1,038,848.--	129,856 "	1,038,848.--	-	-	
ブロック護岸	103 "	6200.--	638,600.--	103 "	638,600.--	-	-	
雑 費			6,200.--		6,200.--	-	-	
小 計			20,604,115.40		20,604,115.40	-	-	
6-2 ジヨン・マルチン橋	1ヶ所			1ヶ所				
床 掘	260 m ²	256.--	66,560.--	260 m ²	66,560.--	-	-	
コンクリート(1:4:8)	78 "	6435.--	501,930.--	78 "	501,930.--	-	-	
" (1:3:6)	269 "	7,200.--	1,936,800.--	269 "	1,936,800.--	-	-	
" (1:2:4)	574 "	8,385.--	4,812,990.--	574 "	4,812,990.--	-	-	
鉄 筋	6,082 Kg	79.--	480,478.--	6,082 Kg	480,478.--	-	-	
型 枠	3,176 m ²	700.--	2,223,200.--	3,176 m ²	2,223,200.--	-	-	
高欄パイプ	2 m	7,500.--	15,000.--	2 m	15,000.--	-	-	
支 承 板	12 枚	5,000.--	60,000.--	12 枚	60,000.--	-	-	
埋 戻 土	1,206 m ³	100.--	120,600.--	1,206 m ³	120,600.--	-	-	
水 替	18 日	1,200.--	21,600.--	18 日	21,600.--	-	-	
雑 費			80,720.--		80,720.--	-	-	
小 計			17,125,372.00		17,125,372.00	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
6-3 落 差 工	4ヶ所			4ヶ所		-		
掘 削	76 m	256-	19,456-	76 m	19,456-	-		
埋 戻	69 "	100-	6,900-	69 "	6,900-	-		
コンクリート(1:4:8)	3.8 "	6,435-	24,453-	3.8 "	24,453-	-		
" (1:2:4)	9.2 "	8,385-	77,142-	9.2 "	77,142-	-		
型 枠	23.9 m	700-	16,730-	23.9 m	16,730-	-		
レンガ積	12.1 m	5,600-	67,760-	12.1 m	67,760-	-		
鉄 筋	306.3 kg	79-	24,197.70	306.3 kg	24,197.70	-		
水 替	7 日	1,200-	8,400-	7 日	8,400-	-		
雑 費			25.80		25.80	-		
同 上 計			245,064.50		245,064.50	-		
小 計	4ヶ所	245,064.50	980,258-	4ヶ所	980,258-	-		
6-4 水 門 工	1ヶ所			1ヶ所		-		
地 杭	200 m	700-	140,000-	200 m	140,000-	-		
コンクリート(1:4:8)	8.4 m	6,435-	54,054-	8.4 m	54,054-	-		
" (1:3:6)	9.9 "	7,200-	71,280-	9.9 "	71,280-	-		
" (1:2:4)	5.8 "	8,385-	48,633-	5.8 "	48,633-	-		
レンガ積	28.5 "	5,600-	159,600-	28.5 "	159,600-	-		
型 枠	26.2 m	700-	183,400-	26.2 m	183,400-	-		
鉄 筋	98.3 kg	79-	7,736-	98.3 kg	7,736-	-		
水 替	14 日	1,200-	16,800-	14 日	16,800-	-		
埋 戻	69.6 m	100-	69,600-	69.6 m	69,600-	-		
角 落	1 式		20,000-	1 式	20,000-	-		
雑 費			493.40		493.40	-		
小 計			1,483,116.40		1,483,116.40	-		
計			2,478,002.7-		2,478,002.7-	-		

工 種	全 体 計 画			出 米 高		残 事 業		備 考
	数 量	单 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
7 調整池流入排水路	$l=1590\ m$			$l=1590\ m$				
切 土	15,131 m^3	144.-	2,178,864.-	15,131 m^3	2,178,864.-	-	-	
"	5,141 "	256.-	1,316,096.-	5,141 "	1,316,096.-	-	-	
地盤掃除 雑 費	23,850 m^2	480	11,448,000.-	23,850 m^2	11,448,000.-	-	-	
計			96.-		96.-			
			3,609,536.-		3,609,536.-			
8 低地幹線排水路	$l=5532\ m$			$l=5532\ m$				
切 土	5,652,45 m^3	144.-	813,952,800.-	5,652,45 m^3	813,952,800.-	-	-	
"	19,435 "	256.-	4,975,360.-	19,435 "	4,975,360.-	-	-	
地盤掃除 雑 費	82,980 m^2	480	39,830,400.-	82,980 m^2	39,830,400.-	-	-	
計			208.-		208.-			
			1,351,340,000.-		1,351,340,000.-			
9 支線排水路並低地道路								
9-1 支線排水路 A型	$l=23,400\ m$			$l=23,400\ m$				
切 土	24,570 m^3	200.-	4,914,000.-	24,570 m^3	4,914,000.-	-	-	
切 土 均 し	66,000 "	1,950	128,700,000.-	66,000 "	128,700,000.-	-	-	
"	34,000 "	1,950	66,300,000.-	34,000 "	66,300,000.-	-	-	
地盤掃除 直管施工分 小 計	157,000 m^2	480	75,360,000.-	157,000 m^2	75,360,000.-	-	-	
			1,157,400.-				1,157,400.-	
			8,775,000.-		7,617,600.-		1,157,400.-	
9-2 支線排水路 B型	$l=1,870\ m$			$l=1,870\ m$				
地盤掃除	4,114 m^2	480	1,974,720.-	4,114 m^2	1,974,720.-	-	-	
切 土	1,970 m^3	200.-	394,000.-	1,970 m^3	394,000.-	-	-	
"	11,370 "	260.20	29,641,590.-	11,370 "	29,641,590.-	-	-	
小 計			3,377,906.-		3,377,906.-			

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
9-3 低 地 道 路	φ=16,190 m							
地 盤 掃 除	62,000 m ²	480	29,760,000	62,000 m ²	29,760,000	-	-	
切 土 均 し	36,000 m ³	1,950	70,200,000	36,000 m ³	70,200,000	-	-	
直 営 施 工 分			5,932,411		1,633,770		42,947,100	
小 計			15,928,411		1,163,370		42,947,100	
計			137,457,470		12,158,760		158,687,100	
10 揚 水 機 場 工	1ヶ所			1ヶ所				
床 掘	5,143.22m ²		-	5,143.22	-			
埋 炭 残 土 処 分	3,000 "	100	300,000	3,000 m ³	300,000			
コンクリート貧配合	38 "	6,435	244,530	38 "	244,530			
" 富配合	568 "	8,385	4,762,680	568 "	4,762,680			
コンクリートブロック	189 m ³	1,200	226,800	189 m ³	226,800			
鉄 筋	39,000 Kg	79	3,081,000	39,000 Kg	3,081,000			
型 枠	2,067 m ²	700	1,446,900	2,067 m ²	1,446,900			
コンクリート(1:3:6)	16 m ³	7,200	115,200	16 m ³	115,200			
水 替	1 式		72,000	1 式	72,000			
5 tonクレーン	1 式		2,140,000	1 "	2,140,000			
縦 開 窓 枠	12 m ²		81,600	12 m ²	81,600			
"	33 "	8,100	267,300	33 "	267,300			
出 入 口 扉	1 式		26,000	1 式	26,000			
管 理 室 扉	1 "		16,000	1 "	16,000			
機 械 搬 入 口 扉	1 "		90,000	1 "	90,000			
壁 仕 上	812 m ²		406,000	812 m ²	406,000			
屋 根 防 水 工	183 "		128,100	183 "	128,100			
床 仕 上	170 "		106,250	170 "	106,250			
階 段 及 廻 廊	1 式		426,000	1 式	426,000			
スクリーン	1 "		133,200	1 "	133,200			

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
管理室天井板	83 m ²		9960.-	83 m ²	9960.-	-	-	
管理室防音設備	1 式		20,000.-	1 式	20,000.-	-	-	
配 電 工	1 "		381,000.-	1 "	381,000.-	-	-	
発 電 装 置	1 "		750,000.-	1 "	750,000.-	-	-	
機 械 受 台	1 "		250,000.-	1 "	250,000.-	-	-	
運 搬 費	1 "		-	1 "	-	-	-	
仮締切用掘削盛土	960 m ²	209.-	200,640.-	960 m ²	200,640.-	-	-	
雑 費			18,840.-		18,840.-	-	-	
計			15,700,000.-		15,700,000.-			
1.1 揚水導水路工	ℓ=800 m			ℓ=800 m				
切 土	19518 m ²	195.-	3,806,010.-	19518 m ²	3,806,010.-	-	-	
地 盤 掃 除	26,200 m ²	36.-	943,200.-	26,200 m ²	943,200.-	-	-	
機 械 運 搬	1 式		70,000.-	1 式	70,000.-	-	-	
雑 費			180,790.-		180,790.-	-	-	
計			5,000,000.-		5,000,000.-			
1.2 幹線用水路工	ℓ=13,059 m			ℓ=13,059 m				
1.2-1 幹線用水路1号	ℓ=6,659 m			ℓ=6,659 m				
地 盤 掃 除	69,000 m ²	480	33,1200.-	69,000 m ²	33,1200.-	-	-	
切 土	18,143 m ²	156.-	2,830,308.-	18,143 m ²	2,830,308.-	-	-	
"	42,332 "	130.60	5,528,592.0	42,332 "	5,528,592.0	-	-	
"	54,232 "	71.-	3,850,472.-	54,232 "	3,850,472.-	-	-	
盛 土 転 圧	10,830 "	43.-	465,690.-	10,830 "	465,690.-	-	-	
雑 費			106,024.40		106,024.40	-	-	
小 計			13,112,253.60		13,112,253.60			

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
12-2 幹線用水路2号	ℓ=2500 m			ℓ=2500 m				
地盤掃除	25,000 m ²	480	120,000.-	25,000 m ²	120,000.-	-	-	
切土	4,002 m ³	56.-	224,112.-	4,002 m ³	224,112.-	-	-	
盛土	9,116 "	71.-	647,236.-	9,116 "	647,236.-	-	-	
盛土転圧	18,231 "	43.-	783,933.-	18,231 "	783,933.-	-	-	
雑費			67,170.50		67,170.50	-	-	
小計			1,842,451.50		1,842,451.50			
12-3 幹線用水路3号	ℓ=3900 m			ℓ=3900 m				
地盤掃除	31,200 m ²	480	149,760.-	31,200 m ²	149,760.-	-	-	
切土	19,666 m ³	156.-	3,066,996.-	19,666 m ³	3,066,996.-	-	-	
"	4,588 "	130.60	599,192.80	4,588 "	599,192.80	-	-	
盛土	679 "	280.-	190,120.-	679 "	190,120.-	-	-	
盛土転圧	7,233 "	43.-	311,019.-	7,233 "	311,019.-	-	-	
小計			1,556,787.80		1,556,787.80			
12-4 落差工	1ヶ所			1ヶ所				
コンクリート(1:4:8)	288m ³	6435.-	1,853,280	288m ³	1,853,280	-	-	
" (1:3:6)	11.62"	7,200.-	83,664.-	11.62"	83,664.-	-	-	
型枠	4558m ²	700.-	3,190,600.-	4558m ²	3,190,600.-	-	-	
レンガ張	368 "	1,100.-	404,800.-	368 "	404,800.-	-	-	
水替	32 hr	150.-	4,800.-	32 hr	4,800.-	-	-	
雑費			12,618.80		12,618.80	-	-	
小計			1,920,016.00		1,920,016.00			
12-5 分水樋管	2ヶ所			2ヶ所				
床掘	110 m ²	130.60	14,366.-	110 m ²	14,366.-	-	-	
埋戻	110 "	100.-	11,000.-	110 "	11,000.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	2.69"	6,435.-	17,310.15	2.69"	17,310.15	-	-	
" (1:3:6)	1.1 "	7,200.-	7,920.-	1.1 "	7,920.-	-	-	
" (1:2:4)	0.45"	8,385.-	3,773.25	0.45"	3,773.25	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
レンガ積	2224m	5,600-	124544.-	5600 m	124544.-	-	-	
型 枠	14.6 m	700-	10220.-	14.6 m	10220.-	-	-	
ヒューム管	2 本	-	17000.-	2 本	17000.-	-	-	
接合モルタル	0.1 m	11400-	1,140.-	0.1 m	1,140.-	-	-	
伏 込	3 人	600-	1,800.-	3 人	1,800.-	-	-	
グ 卜	1 式	-	165744.-	1 式	165744.-	-	-	
水 替	40 hr	150-	6000.-	40 hr	6000.-	-	-	
雑 費			27,183.-		27,183.-			
同 上 計			408000.40		408000.40			
小 計	2ヶ所	408000.40	816000.80	2ヶ所	816000.80			
計			17519495.30		17519495.30			
13 支線用水路工	ℓ=24,135 m			ℓ=7,507 m		ℓ=16,628 m		
13-1 支線用水路 1号	ℓ=570 m			ℓ=570 m				
地盤掃除	11400 m ²	7-	79800.-	11400 m ²	79800.-	-	-	
機械盛土	750.1 m ²	55-	41255.50	750.1 m ²	41255.50	-	-	
人力掘削	2109 "	138-	29104.20	2109 "	29104.20	-	-	
人力盛土	2109 "	12-	25308.00	2109 "	25308.00	-	-	
法面仕上	2126 m ²	10-	21260.-	2126 m ²	21260.-	-	-	
表土敷均	1140 m ²	55-	62700.-	1140 m ²	62700.-	-	-	
雑 費			9349.50		9349.50			
小 計			246000.-		246000.-			
13-2 支線用水路 2号	ℓ=325 m			ℓ=325 m				
地盤掃除	6500 m ²	7-	45500.-	6500 m ²	45500.-	-	-	
機械盛土	537.5 m ²	55-	29562.50	537.5 m ²	29562.50	-	-	
人力掘削	1138 "	138-	15704.40	1138 "	15704.40	-	-	
人力盛土	1138 "	12-	13656.00	1138 "	13656.00	-	-	
法面仕上	1387 m ²	10-	13870.-	1387 m ²	13870.-	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	单 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
表 土 敷 均 雜 費 小 計	650 m ²	55.-	35,750.-	650 m ²	35,750.-	-	-	
			624,750		624,750	-	-	
			148,000.-		148,000.-			
13-3 支線用水路 3 号	ℓ=1,670 m			ℓ=1,670 m				
掘 削 盛 土	2015.2 m ²	200.-	403,040.-	2015.2 m ²	403,040.-	-	-	
C' 型 箱 渠	340 m	1,295.50	440,470.-	340 m	440,470.-	-	-	
D 型 箱 渠	500 "	1,678.-	839,000.-	500 m	839,000.-	-	-	
箱 渠 盛 土 工	896.9 m ²	200.-	179,380.-	896.9 m ²	179,380.-	-	-	
諸 掛			183,110.-		183,110.-	-	-	
小 計			2,045,080.-		2,045,080.-			
13-4 支線用水路 4 号	ℓ=900 m			ℓ=900 m				
A' 型 箱 渠	900 m	911.-	819,900.-	900 m	819,900.-	-	-	
箱 渠 盛 土	128.6 m ²	200.-	25,720.-	128.6 m ²	25,720.-	-	-	
諸 掛			84,380.-		84,380.-	-	-	
小 計			930,000.-		930,000.-			
13-5 支線用水路 5 号	ℓ=2,000 m		6,122,000.-	-	-	ℓ=2,000 m	6,122,000.-	
小 計			6,122,000.-		-		6,122,000.-	未請負分
13-6 支線用水路 6 号	ℓ=2,612 m		5,076,000.-	-	-	ℓ=2,612 m	5,076,000.-	
小 計			5,076,000.-		-		5,076,000.-	未請負分
13-7 支線用水路 7 号	ℓ=2,100 m		1,142,000.-	-	-	ℓ=2,100 m	1,142,000.-	
小 計			1,142,000.-		-		1,142,000.-	未請負分
13-8 支線用水路 8 号	ℓ=2,350 m		3,353,000.-	-	-	ℓ=2,350 m	3,353,000.-	
小 計			3,353,000.-		-		3,353,000.-	未請負分
13-9 支線用水路 9 号	ℓ=2,672 m		4,054,000.-	-	-	ℓ=2,672 m	4,054,000.-	
小 計			4,054,000.-		-		4,054,000.-	未請負分
13-10 支線用水路 10 号	ℓ=1,750 m		3,491,000.-	-	-	ℓ=1,750 m	3,491,000.-	
小 計			3,491,000.-		-		3,491,000.-	未請負分

工 種	全 休 計 面			出 米 高		殘 事 業		備 考
	数 量	单 价	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
13-16 支線用水路 1 6 号	$l=250$ m			$l=250$ m				
地盤掃除	5,000 m ²	7.--	35,000.--	5,000 m ²	35,000.--	--	--	
機械盛土	155 m ²	55.--	8,525.--	155 m ²	8,525.--	--	--	
人力掘削	1,225 "	138.--	169,050.--	1,225 "	169,050.--	--	--	
人力盛土	109 "	12.--	1,308.--	109 "	1,308.--	--	--	
捨土処埋	135 "	55.--	7,430.--	135 "	7,430.--	--	--	
法面仕上	991 m ²	10.--	9,910.--	991 m ²	9,910.--	--	--	
表土敷均	500 m ²	55.--	27,500.--	500 m ²	27,500.--	--	--	
雜費			4,109.--		4,109.--	--	--	
小計			104,000.--		104,000.--			
13-17 支線用水路 1 7 号	$l=750$ m			$l=750$ m				
掘削盛土	1,124 m ²	220.--	247,280.--	1,124 m ²	247,280.--	--	--	
A型箱渠	340 m	935.--	317,900.--	340 m	317,900.--	--	--	
箱渠盛土	215.4 m ²	200.--	43,080.--	215.4 m ²	43,080.--	--	--	
諸掛			6,174.--		6,174.--	--	--	
小計			670,000.--		670,000.--			
13-18 支線用水路 1 8 号	$l=500$ m			$l=500$ m				
掘削盛土	810 m ²	220.--	178,200.--	810 m ²	178,200.--	--	--	
諸掛			21,800.--		21,800.--	--	--	
小計			200,000.--		200,000.--			
13-19 支線用水路 1 9 号	$l=565$ m			$l=565$ m				
掘削盛土	642 m ²	220.--	141,240.--	642 m ²	141,240.--	--	--	
諸掛			18,760.--		18,760.--	--	--	
小計			160,000.--		160,000.--			
13-20 雜費			338,000.--		--		338,000.--	
雜費			338,000.--				338,000.--	
小計			338,000.--				338,000.--	
計	$l=24,135$ m		355,000.00	$l=7,507$ m	560,500.00	$l=1,6628$ m	298,950.00	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
1.4 付帯構造物工	374ヶ所			133ヶ所		241ヶ所		
1.4-1 分水樋管工	58ヶ所			44ヶ所		14ヶ所		
(f) A型分水樋管 (1ヶ所当り)	3ヶ所			3ヶ所		-		版3,4,5号
掘削・埋戻	90 m	300.-	27000.-	90 m	27000.-	-	-	
杭打及台拵	1 式		4000.-	1 式	4000.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	0.76m	5894.-	4479.-	0.76m	4479.-	-	-	
〃 (1:3:6)	3.23〃	6565.-	21205.-	3.23m	21205.-	-	-	
型 枠	271 m	771.-	20894.-	271 m	20894.-	-	-	
ヒューム管φ300mm	3 本	383184	1149552	3 本	1149552	-	-	
伏 込	1 式		5000.-	1 式	5000.-	-	-	
捲揚機	1 〃	2662178	2662178	1 〃	2662178	-	-	
同上取付	1 〃		2000.-	1 〃	2000.-	-	-	
レンガ積	0.26m	6365.-	1655.-	0.26m	1655.-	-	-	
仮締切水替	1 式		20000.-	1 式	20000.-	-	-	
諸 掛			26767.-		26767.-	-	-	
同上計			17111730		17111730			
小 計	3ヶ所	171,11730	51335190	3ヶ所	51335190			
(g) A型分水樋管	1ヶ所			1ヶ所				版7号
掘削埋戻	90 m	300.-	27000.-	90 m	27000.-	-	-	
杭打及台拵	1 式		4000.-	1 式	4000.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	0.76m	5894.-	4479.-	0.76m	4479.-	-	-	
〃 (1:3:6)	3.23〃	6565.-	21205.-	3.23〃	21205.-	-	-	
型 枠	271 m	771.-	20894.-	271 m	20894.-	-	-	
ヒューム管φ500mm	3 本	710316	2130948	3 本	2130948	-	-	
伏 込	1 式		5000.-	1 式	5000.-	-	-	
捲揚機	1 〃	2662178	2662178	1 〃	2662178	-	-	
同上取付	1 〃		2000.-	1 〃	2000.-	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
レソカ積 仮締切水替 諸掛 小計	0.26㎡ 1式	6365 -	1655 20000 26767	0.26㎡ 1式	1655 20000 26767	- -	- -	
(イ) B型分水樋管 掘削・埋戻 杭打及台枠 コンクリート(1:4:8) " (1:3:6) レソカ積 型枠 ヒューム管φ500mm 伏込 捲揚機 同上据付 仮締切水替 諸掛 小計	1ヶ所 60 m 1式 0.88㎡ 4.95" 33.5 m 3本 1式 1" 1" 1"	636 4000 5894 6565 771 7103.16	38160 4000 5187 32497 25829 2130948 6000 26621.78 2000 40000 39736 24293126	1ヶ所 60 m 1式 0.88㎡ 4.95" 33.5 m 3本 1式 1" 1" 1"	38160 4000 5187 32497 25829 2130948 6000 26621.78 2000 40000 39736 24293126	- -	- -	6号
(ロ) C型分水樋管 (1ヶ所当り) 掘削・埋戻 杭打及台枠 コンクリート(1:4:8) " (1:3:6) 型枠 レソカ積 ヒューム管φ300mm 伏込	6ヶ所 20 m 1式 0.65㎡ 3.95" 33.1 m 0.14㎡ 1本 1式	300 5894 6565 771 6365	6000 2500 3831 25932 25520 891 383184 1500 1500	6ヶ所 20 m 1式 0.65㎡ 3.95" 33.1 m 0.14㎡ 1本 1式	6000 2500 3831 25932 25520 891 383184 1500 1500	- -	- -	16,17,20,22,23,24,27号

工 種	全 体 計			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
機 揚 機	1 式		26621.78	1 式	26621.78	-	-	
同 上 据 付	1 "		2000.-	1 "	2000.-	-	-	
仮 締 切 水 替	1 "		20000.-	1 "	20000.-	-	-	
諸 掛			22826.-		22826.-	-	-	
同 上 計			141453.62		141453.62	-	-	
小 計	6ヶ所	141453.62	848721.72		848721.72	-	-	
(イ) D 型 分 水 樋 管	3ヶ所			3ヶ所		-	-	No.18, 19, 28 号
掘 削 埋 戻	20 m ³	300.-	6000.-	20 m ³	6000.-	-	-	
杭 打 及 台 拵	1 式		2500.-	1 式	2500.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	0.65m ³	5894.-	3831.-	0.65m ³	3831.-	-	-	
" (1:3:6)	3.82"	6565.-	25078.-	3.82"	25078.-	-	-	
レ ン ガ 積	0.14"	6365.-	891.-	0.14"	891.-	-	-	
型 枠	33.1 m ²	771.-	25520.-	33.1 m ²	25520.-	-	-	
ヒューム管φ500mm	1 本		7103.16	1 本	7103.16	-	-	
伏 込	1 式		2800.-	1 式	2800.-	-	-	
機 揚 機	1 "		26621.78	1 "	26621.78	-	-	
同 上 据 付	1 "		2000.-	1 "	2000.-	-	-	
仮 締 切 水 替	1 "		20000.-	1 "	20000.-	-	-	
諸 掛			22380.-		22380.-	-	-	
同 上 計			144724.94		144724.94	-	-	
小 計	3ヶ所	144724.94	434174.82	3ヶ所	434174.82	-	-	
(ロ) E 型 分 水 樋 管	3ヶ所			3ヶ所		-	-	No.21, 25, 26 号
(1ヶ所当り)						-	-	
掘 削 ・ 埋 戻	26.2 m ³	300.-	7860.-	26.2 m ³	7860.-	-	-	
杭 打 及 台 拵	1 式		4000.-	1 式	4000.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	0.65m ³	5894.-	3831.-	0.65m ³	3831.-	-	-	
" (1:3:6)	3.82"	6565.-	25078.-	3.82"	25078.-	-	-	
型 枠	33.1 m ²	771.-	25520.-	33.1 m ²	25520.-	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
レンガ敷	0.14㎡	6365.-	891.-	0.14㎡	891.-	-	-	
ヒューム管φ500mm	3 本	7103.16	21,309.48	3 本	21,309.48	-	-	
伏 込	1 式		5000.-	1 式	5,000.-	-	-	
捲 揚 機	1 "		26,621.78	1 "	26,621.78	-	-	
同 上 据 付	1 "		2000.-	1 "	2,000.-	-	-	
仮 締 切 水 替	1 "		11,000.-	1 "	11,000.-	-	-	
諸 掛			21,820.-		21,820.-	-	-	
同 上 計			154,931.26		154,931.26	-	-	
小 計	3ヶ所	154,931.26	464,793.78		464,793.78	-	-	
(b) F型分水樋管 (1ヶ所当り)	6ヶ所			6ヶ所		-	-	※8,9,10,11,12,13号
掘削・埋戻	119 m	300.-	35,700.-	119 m	35,700.-	-	-	
杭打及台枠	1 式		4,000.-	1 式	4,000.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	1.3 ㎡	5894.-	7,662.-	1.3 ㎡	7,662.-	-	-	
〃 (1:3:6)	8.14 "	6565.-	53,439.-	8.14 "	53,439.-	-	-	
型 枠	53.7 ㎡	771.-	41,403.-	53.7 ㎡	41,403.-	-	-	
ヒューム管φ600mm	4 本	13,900.-	55,600.-	4 本	55,600.-	-	-	
伏 込	1 式		3,000.-	1 式	3,000.-	-	-	
捲 揚 機	1 "		388,621.1	1 "	388,621.1	-	-	
同 上 据 付	1 "		2,000.-	1 "	2,000.-	-	-	
仮 締 切 水 替	1 "		23,000.-	1 "	23,000.-	-	-	
諸 掛			56,196.-		56,196.-	-	-	
同 上 計			320,862.11		320,862.11	-	-	
小 計	6ヶ所	320,862.11	1,925,172.66		1,925,172.66	-	-	
(c) G1型分水樋管	1ヶ所			1ヶ所		-	-	※14号
掘削・埋戻	119 m	300.-	35,700.-	119 m	35,700.-	-	-	
杭打及台枠	1 式		4,000.-	1 式	4,000.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	1.16 ㎡	5894.-	6,837.-	1.16 ㎡	6,837.-	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
コンクリート(1:3:6)	7.75 ^m	6,565.00	50,879.00	7.75 ^m	50,879.00	-	-	
型 枠	51.7 ^m	771.00	39,861.00	51.7 ^m	39,861.00	-	-	
ヒューム管φ500 ^{mm}	4 本	12,500.00	50,000.00	4 本	50,000.00	-	-	
伏 込	1 式		3,000.00	1 式	3,000.00	-	-	
捲 揚 機	1 "		26,621.78	1 "	26,621.78	-	-	
同 上 据 付	1 "		2,000.00	1 "	2,000.00	-	-	
仮 締 切 水 替	1 "		23,000.00	1 "	23,000.00	-	-	
諸 掛			52,723.00		52,723.00	-	-	
小 計			294,621.78		294,621.78	-	-	
(ウ) O ₂ 型分水樋管 (1ヶ所当り)	2ヶ所			2ヶ所		-	-	
掘削・埋戻	119 ^m	300.00	35,700.00	119 ^m	35,700.00	-	-	
杭打及合拵	1 式		4,000.00	1 式	4,000.00	-	-	
コンクリート(1:4:8)	1.16 ^m	5,894.00	6,837.00	1.16 ^m	6,837.00	-	-	
" (1:3:6)	7.75 ^m	6,565.00	50,879.00	7.75 ^m	50,879.00	-	-	
型 枠	51.7 ^m	771.00	39,861.00	51.7 ^m	39,861.00	-	-	
ヒューム管φ500 ^{mm}	4 本	12,500.00	50,000.00	4 本	50,000.00	-	-	
伏 込	1 式		3,000.00	1 式	3,000.00	-	-	
捲 揚 機	1 "		26,621.78	1 "	26,621.78	-	-	
同 上 据 付	1 "		2,000.00	1 "	2,000.00	-	-	
仮 締 切 水 替	1 "		24,000.00	1 "	24,000.00	-	-	
諸 掛			53,723.00		53,723.00	-	-	
同 上 計			296,621.78		296,621.78	-	-	
小 計	2ヶ所	296,621.78	593,243.56	2ヶ所	593,243.56	-	-	
(オ) H ₁ 型分水樋管 (1ヶ所当り) 〔H型分水樋管〕 コンクリート管φ250 ^{mm}	6ヶ所 1 本	 8,679.60	 8,679.60	6ヶ所 1 本	 8,679.60	-	-	№32,33,34,35,36,46号

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
グ ー ト	1 式		24,684.50	1 式	24,684.50	-	-	
杭 打	13 本	400.-	5,200.-	13 本	5,200.-	-	-	
掘 削・埋 戻	10 m	400.-	4,000.-	10 m	4,000.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	0.45 "	8,600.-	3,870.-	0.45 "	3,870.-	-	-	
" (1:3:6)	2.19 "	9,600.-	21,024.-	2.19 "	21,024.-	-	-	
型 枠	17.7 m	800.-	14,160.-	17.7 m	14,160.-	-	-	
管 運 搬 据 付	1 式		1,100.-	1 式	1,100.-	-	-	
グ ー ト 据 付	1 "		2,000.-	1 "	2,000.-	-	-	
仮 締 切 水 替	1 "		3,000.-	1 "	3,000.-	-	-	
諸 掛			13,646.-		13,646.-	-	-	
(A 型 繰 手) (1ヶ所 当り)								
コンクリート管φ250mm	1 本		867.96	1 本	867.96	-	-	
掘 削・埋 戻	2 m	400.-	800.-	2 m	800.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	0.015 "	8,600.-	129.-	0.015 "	129.-	-	-	
" (1:3:6)	0.032 "	9,600.-	307.-	0.032 "	307.-	-	-	
型 枠	0.26 m	800.-	208.-	0.26 m	208.-	-	-	
管 運 搬 据 付	1 式		1,100.-	1 式	1,100.-	-	-	
諸 掛			954.-		954.-	-	-	
同 上 計			97,920.42		97,920.42			
小 計	6ヶ所	97,920.42	587,522.52	6ヶ所	587,522.52			
例) H ₂ 型分水樋管 (1ヶ所 当り)	4ヶ所			4ヶ所				板40,41,42,43号
H型分水樋管	1 式		93,552.46	1 式	93,552.46	-	-	
A型繰手	2ヶ所	4,367.96	8,735.92	2ヶ所	8,735.92	-	-	
同 上 計			102,288.38		102,288.38			
小 計	4ヶ所	102,288.38	409,153.52	4ヶ所	409,153.52			

I. 種	全 体 計 画			出 米 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
(ア) H ₃ 型分水樋管 H型分水樋管 A型継手 小計	1ヶ所 1式 3ヶ所			1ヶ所 1式 3ヶ所				№45号
			93552.46 13,103.88 106,656.34		93552.46 13,103.88 106,656.34			
(イ) H ₄ 型分水樋管 H型分水樋管 A型継手 小計	1ヶ所 1式 5ヶ所			1ヶ所 1式 5ヶ所				№37号
			93,552.46 21,839.80 115,392.26		93,552.46 21,839.80 115,392.26			
(ロ) H ₅ 型分水樋管 H型分水樋管 A型継手 小計	1ヶ所 1式 11ヶ所			1ヶ所 1式 11ヶ所				
			93,552.46 48,047.56 141,600.02		93,552.46 48,047.56 141,600.02			
(ハ) I ₁ 型分水樋管 (1ヶ所当り) 〔I型分水樋管〕 ビューム管φ300mm ゲート 杭打 掘削・埋戻 コンクリート(1:4:8) " (1:3:6) 型枠 管運搬据付 ゲート据付 仮締切水替 諸掛 〔B型継手〕 ビューム管φ300mm	2ヶ所 1本 1式 13本 10m 0.45" 2.19" 17.7m 1式 1" 1" 1本			2ヶ所 1本 1式 13本 10m 0.45" 2.19" 17.7m 1式 1" 1" 1本				№30,39号
			3,831.84 24,684.50 5,200.00 4,000.00 3,870.00 21,024.00 14,160.00 1,100.00 2,000.00 3,000.00 13,646.00 3,831.84		3,831.84 24,684.50 5,200.00 4,000.00 3,870.00 21,024.00 14,160.00 1,100.00 2,000.00 3,000.00 13,646.00 3,831.84			

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
掘削・埋戻	2 m	400.-	800.-	2 m	800.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	0.015 "	8,600.-	129.-	0.015 "	129.-	-	-	
" (1:3:6)	0.032 "	9,600.-	307.-	0.032 "	307.-	-	-	
型 枠	0.26 m	800.-	208.-	0.26 m	208.-	-	-	
管運搬据付	1 式		1,100.-	1 式	1,100.-	-	-	
諸 掛			956.-		956.-	-	-	
同上計			103,848.18		103,848.18			
小 計	2 ヶ所	103,848.18	207,696.36	2 ヶ所	207,696.36	-	-	
(2) I ₂ 型分水樋管	1 ヶ所			1 ヶ所		-	-	629号
I型分水樋管	1 式		965,163.4	1 式	965,163.4	-	-	
B型継手	7 ヶ所	7,332.84	51,322.88	7 ヶ所	51,322.88	-	-	
小 計			147,839.22		147,839.22			
(3) J ₁ 型分水樋管	1 ヶ所			1 ヶ所		-	-	631号
ビューム管φ300mm	1 本		3,831.84	1 本	3,831.84	-	-	
ゲート	1 式		26,343.-	1 式	26,343.-	-	-	
杭 打	3 本	400.-	5,200.-	13 本	5,200.-	-	-	
掘削・埋戻	10 m	400.-	4,000.-	10 m	4,000.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	0.48 "	8,600.-	4,128.-	0.48 "	4,128.-	-	-	
" (1:3:6)	2.34 "	9,600.-	22,464.-	2.34 "	22,464.-	-	-	
型 枠	18.3 m	800.-	14,640.-	18.3 m	14,640.-	-	-	
管運搬据付	1 式		1,100.-	1 式	1,100.-	-	-	
ゲート据付	1 "		2,500.-	1 "	2,500.-	-	-	
仮締切水替	1 "		3,000.-	1 "	3,000.-	-	-	
諸 掛			14,968.-		14,968.-	-	-	
B型継手	1 ヶ所	7,331.84	7,331.84	1 ヶ所	7,331.84	-	-	
小 計			109,506.68		109,506.68			

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
(ウ) J ₂ 型分水樋管	1ヶ所			1ヶ所				版47号
ヒューム管φ300mm	1本		3,831.84	1本	3,831.84			
グート	1式		26,621.74	1式	26,621.74			
杭打	13本	400.-	5,200.-	13本	5,200.-			
掘削・埋戻	10m ³	400.-	4,000.-	10m ³	4,000.-			
コンクリート(1:4:8)	0.48"	8,600.-	4,128.-	0.48"	4,128.-			
"(1:3:6)	2.34"	9,600.-	22,464.-	2.34"	22,464.-			
型枠	18.3m ²	800.-	14,640.-	18.3m ²	14,640.-			
管運搬据付	1式	1,100.-	1,100.-	1式	1,100.-			
グート据付	1"		2,500.-	1"	2,500.-			
仮締切水替	1"		3,000.-	1"	3,000.-			
諸掛			14,968.-		14,968.-			
B型継手	3ヶ所	7,331.84	21,995.52	3ヶ所	21,995.52			
小計			124,449.10		124,449.10			
(ウ) K型分水樋管	5ヶ所					5ヶ所		
(1ヶ所当り)								
支給材料費	1式		26,420.42	1式	26,420.42			
諸負費	1"		100,000.-			1式	100,000.-	
同上計			126,420.42		26,420.42		100,000.-	
小計	5ヶ所	126,420.42	632,102.10	5ヶ所	132,102.10	5ヶ所	500,000.-	
(ウ) L型分水樋管	8ヶ所					8ヶ所		
(1ヶ所当り)								
支給材料費	1式		25,552.46	1式	25,552.46			
諸負費	1"		100,000.-			1式	100,000.-	
同上計			125,552.46		25,552.46		100,000.-	
小計	8ヶ所	125,552.46	1,004,196.8	8ヶ所	204,419.68	8ヶ所	800,000.-	

工 種	全 体 計 画			用 采 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
(イ) M型分水樋管	1ヶ所					1ヶ所		
支給材料費	1式		21,902.46	1式	21,902.46	-	-	
請負費	1"		100,000.-		-	1式	100,000.-	
小計			121,902.46		21,902.46		100,000.-	
計	58ヶ所		9,206,183.-	44ヶ所	7,806,183.-	14ヶ所	1,400,000.-	
14-2管渠工	83ヶ所			33ヶ所		50ヶ所		
(イ) A型管渠工	6ヶ所			6ヶ所		-		板12,71,72,75,76,79号
支給材料費	1式		11,495.52	1式	11,495.52	-	-	
布設費	1"		10,000.-	1式	10,000.-	-	-	
同上計			21,495.52		21,495.52			
小計	6ヶ所	21,495.52	128,973.12	6ヶ所	128,973.12	-	-	
(イ) A ₁ 型管渠工	1ヶ所			-		1ヶ所		板67号
支給材料費	1式		11,495.52	1式	11,495.52	-	-	
布設費	1"		30,000.-	-	-	1式	30,000.-	
小計			41,495.52		11,495.52		30,000.-	
(イ) A ₂ 型管渠工	2ヶ所			2ヶ所		-		板20,24号
支給材料費	1式		11,495.52	1式	11,495.52	-	-	
布設費	1"		-	1式	-	-	-	職員労力につき無代
同上計			11,495.52		11,495.52			
小計	2ヶ所	11,495.52	22,991.04	2ヶ所	22,991.04			
(イ) A ₃ 型管渠工	1ヶ所			1ヶ所		-		板74号
支給材料費	1式		34,486.56	1式	34,486.56	-	-	
布設費	1"		-	1式	-	-	-	職員労力につき無代
小計			34,486.56		34,486.56			
(イ) B型管渠工	4ヶ所			4ヶ所		-		板1,2,4,14号
支給材料費	1式		21,309.48	1式	21,309.48	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
布 設 費	1 式		23,300.00	1 式	23,300.00	-	-	
同 上 計			44,609.48		44,609.48			
小 計	4ヶ所	44,609.48	178,437.92	4ヶ所	178,437.92	-	-	
(A) B ₁ 型 管 渠 工	8ヶ所			-		8ヶ所		
支 給 材 料 費	1 式		21,309.48	1 式	21,309.48	-	-	
布 設 費	1 式		50,000.00	-	-	1 式	50,000.00	
同 上 計			71,309.48		21,309.48		50,000.00	
小 計	8ヶ所	71,309.48	570,475.84	-	170,475.84	8ヶ所	400,000.00	
(B) B ₂ 型 管 渠 工	1ヶ所			1ヶ所		-		厩 78 号
支 給 材 料 費	1 式		21,309.48	1 式	21,309.48	-	-	
布 設 費	1 式		18,410.80	1 式	18,410.80	-	-	
小 計			39,720.28		39,720.28			
(C) B ₃ 型 管 渠 工	1ヶ所			1ヶ所		-		丘地道路管渠工
支 給 材 料 費	1 式		21,309.48	1 式	21,309.48	-	-	
布 設 費	1 式		-	1 式	-	-	-	職員労力につき無代
小 計			21,309.48		21,309.48			
(D) O 型 管 渠 工	1ヶ所			1ヶ所		-		厩 18 号
支 給 材 料 費	1 式		21,309.48	1 式	21,309.48	-	-	
布 設 費	1 式		91,000.00	1 式	91,000.00	-	-	
小 計			112,309.48		112,309.48			
(E) D 型 管 渠 工	2ヶ所			2ヶ所		-		厩 19, 80 号
支 給 材 料 費	1 式		11,495.52	1 式	11,495.52	-	-	
布 設 費	1 式		78,000.00	1 式	78,000.00	-	-	
同 上 計			89,495.52		89,495.52			
小 計	2ヶ所	89,495.52	178,991.04	2ヶ所	178,991.04	-	-	
(F) E 型 管 渠 工	16ヶ所			7ヶ所		9ヶ所		
支 給 材 料 費	1 式		5,207.76	1 式	5,207.76	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 米 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
布 設 費	1 式		-	-	-	1 式	-	職員労力につき無代
同 上 計			5,207.76		5,207.76		-	
小 計	16 ケ所	5,207.76	83,324.16	7 ケ所	83,324.16	9 ケ所	-	
(イ) F 型 管 渠 工	20 ケ所			6 ケ所		14 ケ所		職員労力につき無代
支 給 材 料 費	1 式	258,180	258,180	1 式	258,180	-	-	
布 設 費	1 式		-	-	-	1 式	-	
同 上 計			258,180		258,180		-	
小 計	20 ケ所	258,180	51,636.00	6 ケ所	51,636.00	14 ケ所	-	
(ロ) O 型 管 渠 工	13 ケ所			-		13 ケ所		
支 給 材 料 費	1 式		21,309.48	1 式	21,309.48	-	-	
布 設 費			221,000.00	-	-	1 式	221,000.00	
同 上 計			242,309.48		21,309.48		221,000.00	
小 計	13 ケ所	242,309.48	3,150,232.24	13 ケ所(管代)	277,023.24	13 ケ所	287,300.00	
(ハ) 支線用水15号管渠工	1 ケ所			1 ケ所		-		
支 給 材 料 費	1 式		41,150.20	1 式	41,150.20	-	-	
布 設 費	1 式		137,000.00	1 //	137,000.00	-	-	
小 計			178,150.20		178,150.20		-	
(ニ) 用水導水路管渠工	1 ケ所			1 ケ所		-		職員労力につき無代
支 給 材 料 費	1 式		15,159.80	1 式	15,159.80	-	-	
布 設 費	1 式		-	1 //	-	-	-	
小 計			15,159.80		15,159.80		-	
(ホ) H 型 管 渠 工	5 ケ所			-		5 ケ所		仮設暗渠管を利用
支 給 材 料 費	1 式		-	1 式	-	-	-	
布 設 費	1 式		232,000.00	-	-	1 式	232,000.00	
同 上 計			232,000.00		-		232,000.00	
小 計	5 ケ所	232,000.00	1,160,800.00		-	5 ケ所	1,160,000.00	
計	83 ケ所		5,967,483.68	33 ケ所	1,504,483.68	50 ケ所	4,463,000.00	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
14-3 伏 越 工	1ヶ所			1ヶ所		-		
掘削・埋戻	105 m	600-	63,000.-	105 m	63,000.-	-		
杭打及台枠	1 式		11,700.-	1 式	11,700.-	-		
ヒューム管φ900mm	4 本	19,391.90	77,567.60	4 本	77,567.60	-		
伏 込	1 式		7,560.-	1 式	7,560.-	-		
モルタル	0.07m ²	8,515.-	596.-	0.07 m ²	596.-	-		
コンクリート(1:4:8)	4.02#	5,629.-	22,609.-	4.02 #	22,609.-	-		
" (1:3:6)	9.12#	6,222.-	56,745.-	9.12 #	56,745.-	-		
レンガ積	27.9 #	6,391.-	178,309.-	27.9 #	178,309.-	-		
型 枠	23.6 m ²	801.-	18,904.-	23.6 m ²	18,904.-	-		
水 替	1 式		30,000.-	1 式	30,000.-	-		
仮 設 工	1 #		35,000.-	1 式	35,000.-	-		
諸 掛			85,577.-		85,577.-	-		
計	1ヶ所		587,567.60	1ヶ所	587,567.60	-		
14-4 掛 橋 工	9ヶ所			3ヶ所		6ヶ所		
(イ) 1号掛橋工	1ヶ所			1ヶ所		-		
掘削埋戻	11.7 人	600-	7,020.-	11.7 人	7,020.-	-		
杭打及台枠	1 式		4,720.-	1 式	4,720.-	-		
ヒューム管φ900mm	2 本	19,391.90	38,783.80	2 本	38,783.80	-		
伏 込	1 式		3,810.-	1 式	3,810.-	-		
モルタル(1:2)	0.04m ²	8,515.-	341.-	0.04 m ²	341.-	-		
コンクリート(1:4:8)	0.45#	5,629.-	2,533.-	0.45 #	2,533.-	-		
" (1:2:4)	3.7 #	7,439.-	27,524.-	3.7 #	27,524.-	-		
型 枠	39.4 m ²	801.-	31,559.-	39.4 m ²	31,559.-	-		
鉄 筋	35.9 kg	74.-	2,656.6-	35.9 kg	2,656.6-	-		
水 替	1 式		20,000.-	1 式	20,000.-	-		

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
諸 掛			35,927.00		35,927.00			
小 計			198,783.80		198,783.80			
(イ) 2号掛桶工	1ヶ所			1ヶ所				
掘削・埋戻	11.1人	600.00	6,660.00	11.1人	6,660.00			
杭打及台拵	1式		4,720.00	1式	4,720.00			
ヒューム管φ900mm	2本	19,391.90	38,783.80	2本	38,783.80			
伏込	1式		3,810.00	1式	3,810.00			
モルタル	0.04㎡	8,515.00	341.00	0.04㎡	341.00			
コンクリート(1:4:8)	0.45㎡	5,629.00	2,533.05	0.45㎡	2,533.05			
〃(1:2:4)	3.3㎡	7,439.00	24,549.00	3.3㎡	24,549.00			
型枠	36.1㎡	801.00	28,916.00	36.1㎡	28,916.00			
鉄筋	359kg	74.00	26,566.00	359kg	26,566.00			
水替	1式		15,000.00	1式	15,000.00			
諸 掛			29,905.00		29,905.00			
小 計			181,783.80		181,783.80			
(ロ) 3号掛桶工	1ヶ所			1ヶ所				
掘削・埋戻	17.9人	600.00	10,740.00	17.9人	10,740.00			
杭打及台拵	1式		4,720.00	1式	4,720.00			
ヒューム管φ900mm	2本	19,391.90	38,783.80	2本	38,783.80			
伏込	1式		3,810.00	1式	3,810.00			
モルタル(1:2)	0.04㎡	8,515.00	341.00	0.04㎡	341.00			
コンクリート(1:4:8)	0.7㎡	5,629.00	3,940.00	0.7㎡	3,940.00			
〃(1:2:4)	4.8㎡	7,439.00	35,707.00	4.8㎡	35,707.00			
型枠	28.9㎡	801.00	23,149.00	28.9㎡	23,149.00			
鉄筋	456kg	74.00	33,744.00	456kg	33,744.00			
水替	1式		17,000.00	1式	17,000.00			
諸 掛			36,849.00		36,849.00			
小 計			208,783.80		208,783.80			

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
(イ) 4号掛樋工	1ヶ所			-		1ヶ所		
支給材料費	1式		11,495.52	1式	11,495.52	-	-	
掛樋工	1#		560,000.-	-	-	1式	560,000.-	
小計			571,495.52		11,495.52		560,000.-	
(ロ) 5号掛樋工	1ヶ所			-		1ヶ所		
支給材料費	1式		21,309.48	1式	21,309.48	-	-	
掛樋工	1式		455,000.-	-	-	1式	455,000.-	
小計			476,309.48		21,309.48		455,000.-	
(ハ) 6号掛樋工	1ヶ所			-		1ヶ所		
掛樋工	1式		338,000.-	-	-	1式	338,000.-	
小計			338,000.-		-		338,000.-	
(ニ) 末端用水路掛樋工 (1ヶ所当り)	3ヶ所			-		3ヶ所		
掛樋工	1ヶ所		83,000.-	-	-	1ヶ所	83,000.-	
小計	3ヶ所	83,000.-	249,000.-	-	-	3ヶ所	249,000.-	
計	9ヶ所		2,224,156.40	3ヶ所	622,156.40	6ヶ所	1,602,000.-	
14-5橋 梁 工	10ヶ所			8ヶ所		2ヶ所		
(イ) №1 橋 梁	1ヶ所			1ヶ所		-		
掘削・埋戻	86.7 m	600.-	52,020.-	86.7 m	52,020.-	-	-	
杭 打	1式		9,000.-	1式	9,000.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	4.2 m	5,629.-	23,642.-	4.2 m	23,642.-	-	-	
" (1:3:6)	19.02 "	6,222.-	118,342.-	19.02 m	118,342.-	-	-	
" (1:2:4)	9.1 "	7,439.-	67,695.-	9.1 m	67,695.-	-	-	
レンガ積	3 "	6,391.-	19,173.-	3 m	19,173.-	-	-	
鉄 筋	681 kg	74.-	50,394.-	681 kg	50,394.-	-	-	
型 枠	26.4 m	801.-	21,146.-	26.4 m	21,146.-	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
モルタル(1:2)	0.84 m	8,515.-	7,153.-	0.84 m	7,153.-	-	-	
モルタル仕上	2.1 人	700.-	1,470.-	2.1 人	1,470.-	-	-	
水 替	1 式		25,000.-	1 式	25,000.-	-	-	
諸 掛			104,965.-		104,965.-			
小 計			500,000.-		500,000.-			
(ロ) 橋 2 橋 梁	1 ヶ所			1 ヶ所		-	-	
掘削・埋戻	38.6 人	600.-	23,160.-	38.6 人	23,160.-	-	-	
杭 打	1 式		10,800.-	1 式	10,800.-	-	-	
コンクリート(1:4:8)	4 m	5,629.-	22,516.-	4 m	22,516.-	-	-	
" (1:3:6)	24.2 "	6,222.-	150,573.-	24.2 m	150,573.-	-	-	
" (1:2:4)	5.9 "	7,439.-	43,890.-	5.9 m	43,890.-	-	-	
レンガ積	8.6 "	6,391.-	54,963.-	8.6 m	54,963.-	-	-	
鉄 筋	1,022 kg	74.-	75,628.-	1,022 kg	75,628.-	-	-	
型 枠	25 m	801.-	20,025.-	25 m	20,025.-	-	-	
モルタル(1:2)	1.1 m	8,515.-	9,367.-	1.1 m	9,367.-	-	-	
モルタル仕上	1.2 人	700.-	840.-	1.2 人	840.-	-	-	
水 替	1 式		20,000.-	1 式	20,000.-	-	-	
諸 掛			86,352.-		86,352.-			
掘削工費	22.10 m	110.-	2,420.00.-	22.10 m	2,420.00.-	-	-	
雑 費			4,886.-		4,886.-			
小 計			765,000.-		765,000.-			
(ハ) 橋 3 橋 梁	1 ヶ所			1 ヶ所		-	-	
木 橋	1 ヶ所		280,000.-	1 ヶ所	280,000.-	-	-	
小 計			280,000.-		280,000.-			
(ニ) 橋 4 橋 梁	1 ヶ所			1 ヶ所		-	-	
木 橋	1 ヶ所		300,000.-	1 ヶ所	300,000.-	-	-	
小 計			300,000.-		300,000.-			

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
(4) 6.5 橋 梁	1ヶ所			1ヶ所		-		
セメント	101 袋		48,106.30	101 袋	48,106.30	-	-	
砂	15 m		8,100.-	15 m	8,100.-	-	-	
砂 利	11.5 "		19,550.-	11.5 m	19,550.-	-	-	
レンガ	2,400 枚		8,640.-	2,400 枚	8,640.-	-	-	
鉄 筋	400 kg		19,326.60	400 kg	19,326.60	-	-	
ユーカー杭	22 本		-	22 本	-	-	-	
型 枠	16.6 m		-	16.6 m	-	-	-	古材支給
砂 利	6 m		10,699.98	6 m	10,699.98	-	-	
結束鉄線	8 kg		5,722.4	8 kg	5,722.4	-	-	
コンクリート(1:3:6)打掛	24.8 人	600.-	14,880.-	24.8 人	14,880.-	-	-	
コンクリート(1:2:4)打掛	7.6 "	600.-	4,560.-	7.6 "	4,560.-	-	-	
モルタル 打掛	0.6 "	600.-	360.-	0.6 "	360.-	-	-	
レンガ積工	12.9 "	600.-	7,740.-	12.9 "	7,740.-	-	-	
鉄筋加工組立	9 "	600.-	5,400.-	9 "	5,400.-	-	-	
型 枠 加 工	16.6 "	600.-	9,960.-	16.6 "	9,960.-	-	-	
杭 打 込	26.4 "	600.-	15,840.-	26.4 "	15,840.-	-	-	
水 替	16 "	600.-	9,600.-	16 "	9,600.-	-	-	
床 掘	16 "	600.-	9,600.-	16 "	9,600.-	-	-	
仮 締 切	4 "	600.-	2,400.-	4 "	2,400.-	-	-	
小 運 搬			1,000.-		1,000.-			
雑 費			660.-		660.-			
小 計			196,995.12		196,995.12			
(5) 6.6 橋 梁	1ヶ所			-		1ヶ所		
杭 打	35 人	800.-	28,000.-	-	-	35 人	28,000.-	
コンクリート(1:4:8)	3.4 m	8,600.-	29,240.-	-	-	3.4 m	29,240.-	
" (1:2:4)	36.4 "	12,200.-	444,080.-	-	-	36.4 m	444,080.-	
型 枠	108 m	800.-	86,400.-	-	-	108 m	86,400.-	

工 種	全 体 計 画			出 米 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
レンガ積	9 m	10,700.-	96,300.-	-	-	9 m	96,300.-	
鉄 筋	1,295 Kg	210.-	271,950.-	-	-	1,295 Kg	271,950.-	
土 工	110 m	800.-	88,000.-	-	-	110 m	88,000.-	
仮締切水替	1 式	-	50,000.-	-	-	1 式	50,000.-	
諸 掛	-	-	276,030.-	-	-	-	276,030.-	
小 計	-	-	1,370,000.-	-	-	-	1,370,000.-	
(1) 橋 梁	1ヶ所	-	-	-	-	1ヶ所	-	
鉄筋コンクリート橋	1ヶ所	-	3,500,000.-	-	-	1ヶ所	3,500,000.-	
小 計	-	-	3,500,000.-	-	-	-	3,500,000.-	
(2) 橋 梁	1ヶ所	-	-	1ヶ所	-	-	-	
セメント	137 袋	476.30	65,253.10	137 袋	65,253.10	-	-	
砂	20 m	540.-	10,800.-	20 m	10,800.-	-	-	
砂利 6.2	16 "	-	285,332.8	16 m	285,332.8	-	-	
" 6.3	6 "	1,700.-	10,200.-	6 m	10,200.-	-	-	
鉄 筋	450 Kg	48.30	21,735.-	450 Kg	21,735.-	-	-	
結束鉄線	7 "	-	500.76	7 Kg	500.76	-	-	
レンガ	2,500 枚	3.60	9,000.-	2,500 枚	9,000.-	-	-	
シツカ	2 缶	620.-	1,240.-	2 缶	1,240.-	-	-	
ユーカーリ杭	24 本	-	-	24 本	-	-	-	
型 枠 機	24 m	-	-	24 m	-	-	-	
コンクリート(1:3:6)打掛	34.7 人	600.-	20,820.-	34.7 人	20,820.-	-	-	
コンクリート(1:2:4)打掛	16.3 "	600.-	9,780.-	16.3 "	9,780.-	-	-	
モルタル(1:2)打掛	0.63 "	600.-	378.-	0.63 "	378.-	-	-	
レンガ積工	11.6 "	600.-	6,980.-	11.6 "	6,980.-	-	-	
鉄筋加工組立	10.1 "	600.-	6,060.-	10.1 "	6,060.-	-	-	
型 枠 加 工	9.6 "	600.-	5,760.-	9.6 "	5,760.-	-	-	
杭 打	48 "	600.-	28,800.-	48 "	28,800.-	-	-	
水 替	12 "	600.-	7,200.-	12 "	7,200.-	-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
仮 締 切	4 人	600.-	2,400.-	4 人	2,400.-	-	-	
床 掘	9 人	600.-	5,400.-	9 人	5,400.-	-	-	
小 運 搬	1 式	600.-	38,040.-	1 式	38,040.-	-	-	
小 計			278,880.14		278,880.14			
(ウ) 仮 9 橋 梁	1 ヶ所			1 ヶ所				
木 橋	1 ヶ所		125,000.-	1 ヶ所	125,000.-	-	-	
小 計			125,000.-		125,000.-			
(エ) 仮 10 橋 梁	1 ヶ所			1 ヶ所				
木 橋	1 ヶ所		185,000.-	1 ヶ所	185,000.-	-	-	
小 計			185,000.-		185,000.-			
計	10 ヶ所		7500,875.26	8 ヶ所	2,630,875.26	2 ヶ所	4870,000.-	
14-6 簡 易 木 橋 工								
(イ) 簡 易 木 橋 A 型	15 ヶ所			15 ヶ所				仮 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 29, 38 号
木 橋 A 型	1 ヶ所		32,000.-	1 ヶ所	32,000.-	-	-	
同 上 計			32,000.-		32,000.-			
小 計	15 ヶ所	32,000.-	480,000.-	15 ヶ所	480,000.-			
(ロ) 簡 易 木 橋 A ₁ 型	1 ヶ所			1 ヶ所				仮 3 号
支 給 材 料 費	1 式		15,325.80	1 式	15,325.80	-	-	
架 設 費	1 式		16,674.20	1 式	16,674.20	-	-	
小 計			32,000.-		32,000.-			
(ハ) 簡 易 木 橋 A ₂ 型	1 ヶ所			1 ヶ所				仮 28 号
架 設 費	1 式		-	1 式	-	-	-	
小 計			-		-			
(ニ) 簡 易 木 橋 A ₃ 型	13 ヶ所					13 ヶ所		職員労力につき無代
架 設 費	1 ヶ所		50,000.-			1 ヶ所	50,000.-	
同 上 計			50,000.-				50,000.-	
小 計	13 ヶ所	50,000.-	650,000.-			13 ヶ所	650,000.-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	单 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
(甲) 簡易木橋 B 型	3ヶ所		32000.-	3ヶ所	32000.-	-	-	No 10, 20, 21 号
簡易木橋 A 型	1ヶ所		21600.-	1ヶ所	21600.-	-	-	
土 盛	36 人	600.-	400.-	36 人	400.-	-	-	
雜 費			54000.-		54000.-	-	-	
同上計			162000.-		162000.-	-	-	
小 計	3ヶ所	54000.-	162000.-					No 17 号
(乙) 簡易木橋 C 型	1ヶ所		12710.-	1ヶ所	12710.-	-	-	
支給材料費	1 式		100000.-	1 式	100000.-	-	-	
架設費	1 式		112710.-		112710.-	-	-	
小 計			1436710.-	21ヶ所	786710.-	13ヶ所	650000.-	
14-7 雜 工 事	34ヶ所							
(丙) 揚水機場吐出護岸工	177ヶ所			23ヶ所		154ヶ所		
支給材料費	1ヶ所		7455682	1ヶ所	7455682	-	-	
護岸工	1 式		100000.-	1 式	100000.-	-	-	
小 計	1ヶ所		17455682	1ヶ所	17455682	-	-	
(丁) 幹線用水路2号護岸工	1ヶ所		290000.-	1ヶ所	290000.-	-	-	
護岸工	1ヶ所		290000.-	1ヶ所	290000.-	-	-	
小 計								
(戊) 幹線用水路3号護岸工	1ヶ所		306000.-	1ヶ所	306000.-	-	-	
護岸工	1ヶ所		306000.-	1ヶ所	306000.-	-	-	
小 計			306000.-					
(己) 護岸工	6ヶ所		151000.-	6ヶ所	151000.-	-	-	
支用1号護岸工	1 "		150000.-	1 "	150000.-	-	-	
" 2号 "	1 "		167000.-	1 "	167000.-	-	-	
" 14号 "	1 "		202000.-	1 "	202000.-	-	-	
" 15号 "	1 "					-	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
分水樋管吐出護岸工	2ヶ所	92000.-	184000.-	2ヶ所	184000.-	-	-	
小 計	6 "		854000.-	6 "	854000.-	-	-	
(a) 落 差 工	1 "			1 "		-	-	
落 差 工	1 "		394000.-	1 "	394000.-	-	-	
小 計			394000.-		394000.-	-	-	
(c) 余 水 吐 工	1ヶ所			1ヶ所		-	-	
支給材料費	1 式		76803.60	1 式	76803.60	-	-	
余水吐部	1 式		460000.-	1 "	460000.-	-	-	
護岸工部	1 式		400000.-	1 "	400000.-	-	-	
小 計			936803.60		936803.60	-	-	
(b) 水抜用仮設暗渠	8ヶ所			8ヶ所		-	-	
ビューム管φ300mm	4 本		153273.6	4 本	153273.6	-	-	2ヶ所職員労力利用
"	4 "		461273.6	4 "	461273.6	-	-	2ヶ所 布設費 30,800 含む
"	2 "		9863.72	2 "	9863.72	-	-	1ヶ所 布設費 2,200 を含む
"	3 "		114955.2	3 "	114955.2	-	-	1ヶ所 職員労力利用
鉄筋コンクリート管	20 "		43316.-	20 本	43316.-	-	-	2ヶ所 "
小 計			1261299.6		1261299.6	-	-	
(d) 小 取 水 工	154ヶ所					154ヶ所		} 布設は自家労力 管代のみ出来高で計上す
B型取水工	4 "		6943.44		6943.44	4 "		
C型 "	30 "		51636.-		51636.-	30 "		
D型 "	120 "		25818.-		25818.-	120 "		
小 計			84397.44		84397.44	154 "		
(e) そ の 他	4 "			4ヶ所		-	-	
用水樋吐出止水壁	1 "		88640.-	1 "	88640.-	-	-	
土留壁及旧渠詰込	3 "		67500.-	3 "	67500.-	-	-	
小 計			156140.-		156140.-	-	-	
計	177ヶ所		3,322,027.82	23ヶ所	3,322,027.82	154ヶ所	-	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
14-8 雑 費								
雑 費	1 式		628,448.40	—	—	1 式	628,448.40	
計			628,448.40				628,448.40	
合 計	374ヶ所		30,873,452.16	133ヶ所	17,260,003.76	241ヶ所	13,613,448.40	
※付帯構造物工用 購入資材未使用分	1 式		126,547.84	1 式	126,547.84	—	—	
計			126,547.84		126,547.84		—	
15 丘 地 道 路 工	ℓ=133,110 m			ℓ=133,110 m				
草原地路面掃除	592,800 m ²	2.00	1,185,600.00	592,800 m ²	1,185,600.00	—	—	
森林地伐採整地	694,700 m ²	3.00	2,084,100.00	694,700 m ²	2,084,100.00	—	—	
路面仕上	646,840 m ²	3.00	1,940,520.00	646,840 m ²	1,940,520.00	—	—	
擁工事・その他			789,780.00		789,780.00	—	—	
計			6,000,000.00		6,000,000.00		—	
16 保 全 工	ℓ=1,460 m			ℓ=1,460 m				
16-1 用水導水路取入口護岸水制工	ℓ=190 m			ℓ=190 m				
杭 伐 採	669 本	100.00	66,900.00	669 本	66,900.00	—	—	
運搬防腐剤塗布	669 "	200.00	133,800.00	669 "	133,800.00	—	—	
横 木 伐 採	36 "	100.00	3,600.00	36 "	3,600.00	—	—	
運搬防腐剤塗布	36 "	200.00	7,200.00	36 "	7,200.00	—	—	
杭 打	669 "	1200.00	802,800.00	669 "	802,800.00	—	—	
横 木 取 付	36 "	500.00	18,000.00	36 "	18,000.00	—	—	
防 腐 剤	1 式		30,000.00	1 式	30,000.00	—	—	
鉄 線 其 他	1 "		30,000.00	1 "	30,000.00	—	—	
水 中 足 場	1 "		500,000.00	1 "	500,000.00	—	—	

工 種	全 体 計 画			出 米 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
掘削・捨土 諸掛 小計	210 m	330.-	70000.- 270,800.-	210 m	70000.- 270,800.-	-	-	
16-2杭欄護岸工 (イ)請負施工区	ℓ=1270 m ℓ= 870 m			ℓ=1270 m ℓ= 870 m				
杭伐採	1900 本	80.-	152,000.-	1900 本	152,000.-	-	-	
運搬防腐剤塗布	1900 "	20.-	38,000.-	1900 "	38,000.-	-	-	
杭打	1900 "	200.-	380,000.-	1900 "	380,000.-	-	-	
横木伐採	8200 "	80.-	656,000.-	8200 "	656,000.-	-	-	
運搬防腐剤塗布	8200 "	20.-	164,000.-	8200 "	164,000.-	-	-	
横木取付	8200	100.-	820,000.-	8200 "	820,000.-	-	-	
番線	1 式		100,000.-	1 式	100,000.-	-	-	
防腐剤	1 "		70,000.-	1 "	70,000.-	-	-	
その他材料	1 "		30,000.-	1 "	30,000.-	-	-	
諸掛 同上計			390,000.- 2,800,000.-		390,000.- 2,800,000.-			
(ロ)直営施工区	ℓ= 400 m			ℓ= 400 m				
ボルト	186 Kg		452,382.0	186 Kg	452,382.0	-	-	
カスガイ	53 "		5,628.-	53 "	5,628.-	-	-	
釘	20 "		3,200.-	20 "	3,200.-	-	-	
防腐剤	1 缶		15,484.-	1 缶	15,484.-	-	-	
エンセラーダ	2 枚		28,350.-	2 枚	28,350.-	-	-	
リマメ	10 本		3,300.-	10 本	3,300.-	-	-	
アラメ	20 Kg		3,200.-	20 Kg	3,200.-	-	-	
運搬費	1 式		114,710.-	1 式	114,710.-	-	-	
人件費			1,459,121.-		1,459,121.-			
雑費			1,000.-		1,000.-			

工 種	全 体 計 画			出 米 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
同上計			1,679,231.20		1,679,231.20			
小計			4,479,231.20		4,479,231.20			
計			6,479,231.20		6,479,231.20			
17 水道施設	4 組合			3 組合		1 組合		
17-1 第 1 組合	1ヶ所			1ヶ所		-		
ポンプ建屋	1 "	34,800.-		1ヶ所	34,800.-	-		
ポンプ	1 基	40,770.-		1 基	40,770.-	-		
エンジン	1 "	89,558.-		1 "	89,558.-	-		
管路	1 式	438,763.40		1 式	438,763.40	-		
水槽	1ヶ所	48,856.-		1ヶ所	48,856.-	-		
小計			652,747.40		652,747.40			
17-2 第 2 , 第 3 組合	2 組合			2 組合				
エンジン	2 基	884,238.-		2 基	884,238.-			
ポンプ	2 "	116,484.-		2 "	116,484.-			
管路	2 式	2,148,920.-		2 式	2,148,920.-			
井戸建屋他	2 "	218,226.0-		2 "	218,226.0-			
小計			533,190.2-		533,190.2-			
17-3 第 4 組合	1 組合			-		1 組合		
ポンプ	2 基	800,000.-		-		2 基	800,000.-	
エンジン	2 "	2,000,000.-		-		2 "	2,000,000.-	
建屋	2ヶ所	1,000,000.-		-		2ヶ所	1,000,000.-	
水槽	2 "	2,000,000.-		-		2ヶ所	2,000,000.-	
管路	2 式	600,000.-		-		2 式	600,000.-	
雑費		215,350.60					215,350.60	
小計			120,153,506.0				120,153,506.0	
計	4 組合		1,800,000.-	3 組合	59,846,494.0	1 組合	120,153,506.0	

工 種	全 体 計			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
工 事 雑 費								
1 ロツテ費								
(イ) 濕潤地ロツチヤメント								
道 路 線	125.26 Km	5,272.-	660,370.70	125.26 Km	660,370.70	-	-	
ロツテ境	26.24 "	5,272.-	138,337.30	26.24 "	138,337.30	-	-	
(ロ) 草原地ロツチヤメント								
道路線(10月15日迄)	11.73 Km	4,350.-	51,025.50	11.73 Km	51,025.50	-	-	
“(10月15日以后)	101.55 "	5,272.-	535,371.60	101.55 "	535,371.60	-	-	
ロツテ境	60.426 "	5,272.-	318,565.90	60.426 "	318,565.90	-	-	
(ハ) 森林地ロツチヤメント								
道路線(10月15日迄)	4.4 Km	6,525.-	28,710.-	4.4 Km	28,710.-	-	-	
“(10月15日以后)	135.068 "	7,908.-	1,068,117.70	135.068 "	1,068,117.70	-	-	
ロツテ境	71.62 "	7,908.-	566,370.90	71.62 "	566,370.90	-	-	
(ニ) 杭								
コンクリート杭	150 本	300.-	45,000.-	150 本	45,000.-	-	-	
木 杭	3,000 "	30.-	90,000.-	3,000 "	90,000.-	-	-	
(ホ) 計 算	1 式		130,000.-	1 式	130,000.-	-	-	
(ヘ) 製図及登記趣意書	1 "		18,750.-	1 "	18,750.-	-	-	
諸 掛			38,193.7.-		38,193.7.-			
小 計			4,201,306.60		4,201,306.60			
2. 固 定 資 産	1 式		7,000,000.-	1 式	5,535,962.80	1 式	1,464,037.20	
小 計			7,000,000.-		5,535,962.80		1,464,037.20	
3. 契 約 費 用	1 式		2,000,000.-	1 式	1,001,572.-	1 式	998,428.-	
小 計			2,000,000.-		1,001,572.-		998,428.-	
4. 仮 設 損 料	1 式		1,000,000.-	1 式	255,271.20	1 式	744,728.80	
小 計			1,000,000.-		255,271.20		744,728.80	
5. 実 施 設 計 費	1 式		8,000,000.-	1 式	4,626,106.60	1 式	3,373,893.40	
小 計			8,000,000.-		4,626,106.60		3,373,893.40	

工 種	全 体 計 画			出 来 高		残 事 業		備 考
	数 量	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
6. 維持管理費	1 式		1325 6,144.40	1 式	9820,268.50	1 式	3435,875.90	
小 計			1325 6,144.40		9820,268.50		3435,875.90	
計			3545,745.17		25,440,487.70		10,016,963.30	
18. ポンプ据付関係費								
用水機場屋外補器基礎工	1 式		800,000.00	-	-	1 式	800,000.00	
排水機場屋外補器基礎工	1 "		100,000.00	1 式	100,000.00	-	-	
排水機場入口土留壁工	1 "		138,000.00	1 式	138,000.00	-	-	
締切用角落材	1 "		278.72	1 式	278.72	-	-	
付帯工事	1 "		600,000.00	-	-	1 式	600,000.00	
雑費	1 "		173,617.00	1 式	75,674.00	1 式	97,943.00	
試運転用油類	1 "		400,000.00	-	-	1 式	400,000.00	
計			2,239,489.00		341,546.00		1,897,943.00	

