

フォローアップ調査

(開発調査実施済案件現状調査)

報告書

平成6年3月

国際協力事業団
社会開発調査部
農林水産計画調査部

社調計
J R
92-049

ARY

フォローアップ調査

(開発調査実施済案件現状調査)

報告書

JICA LIBRARY



1099931 (6)

24130

平成4年3月

国際協力事業団
社会開発調査部
農林水産計画調査部

国際協力事業団

24130

はじめに

本フォローアップ調査の目的は、開発調査実施済案件（本件調査を終え、相手国政府に最終報告書の提出を完了した案件）のその後の進展の状況を体系的に調査・整理し、今後の開発調査事業の実施上の参考と改善に資することである。

今回のフォローアップ調査が対象とした案件は、JICA設立の昭和49年8月1日以降平成2年度末（平成3年3月31日）までの期間に事前調査を開始し、本格調査を完了した案件である。このうち無償資金協力を対象とする基本設計調査及び特別案件調査については、今回調査対象から除外した。以上の基準により本年度選定された開発調査案件は、社会開発分野と農林水産分野の合計で658件である。内訳は社会開発分野が467件、農林水産分野が191件である。

上記の目的に沿って、実施済みの658案件を国別・地域別、及び調査終了年度別に整理し、また、調査の種類（6分類）及び対象分野（11中分類・40小分類）による分類を行った。さらに、調査完了後の案件の現状及び調査成果の活用状況について定義を明確にし、対象案件を整理した。調査の種類、対象分野分類、対象国・地域、案件のプロジェクトの現況の判断基準等については、本報告書巻末の付録2「調査の概要」に詳しく説明されている。

1. 実施済開発調査の全体像

(1) 調査種類

調査種類別に見た終了年度別分布は、表1-1abc、図1-1abcに示す通りである。（図表はaが社会開発分野と農林水産分野の合計で、bが社会開発分野、cが農林水産分野を表す者とする。）昭和49年度から同51年度にかけての案件数と調査経費総額が目立って少ないのは、JICA設立の昭和49年8月1日以前に事前調査が開始されている案件が、調査対象から外されているためである。

案件数及び調査経費総額には年度毎にかなりの変動がみられるが、5年毎に第1期、第2期、第3期、第4期と期間を区切ってまとめてみる。昭和49年度～53年度の第1期は上記の理由で多少割り引いて考える必要があるにしても、第1期から昭和55年度～58年度の第2期、さらに昭和60年度～63年度の第3期、平成元年度及び平成2年度の第4期へと、下記の通り着実な増加傾向がある。（言うまでもなく、第4期は二年間の

表1-1a 調査種類別案件数の推移（社会開発及び農林水産分野）

	第1期					第2期				
	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度
M/P	0	2	1	4	3	10	10	4	4	9
M/P+F/S	0	0	0	0	2	2	2	4	10	5
F/S	0	2	11	15	18	18	20	23	29	22
D/D	0	0	0	2	0	0	2	1	2	2
基礎調査	0	0	0	1	7	1	1	2	5	5
その他	1	1	1	5	2	5	2	2	2	2
合計	1	5	13	27	32	36	37	36	52	45

	第3期					第4期		合計
	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	1年度	2年度	
M/P	8	13	9	17	8	18	9	129
M/P+F/S	5	6	7	6	9	19	15	92
F/S	38	27	20	25	22	29	31	350
D/D	0	1	1	0	1	1	1	14
基礎調査	2	4	2	4	4	0	3	41
その他	1	0	1	1	5	1	0	32
合計	54	51	40	53	49	68	59	658

図1-1a 調査種類別案件数の推移（社会開発及び農林水産分野）




表1-1b 調査種類別案件数の推移 (社会開発分野)

	第 1 期					第 2 期				
	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度
M/P	0	2	1	4	3	8	8	4	3	9
M/P+F/S	0	0	0	0	2	1	2	4	9	5
F/S	0	2	7	9	15	11	15	15	14	13
D/D	0	0	0	2	0	0	2	1	2	2
基礎調査	0	0	0	0	4	0	1	1	4	1
その他	1	1	1	5	1	4	2	2	2	2
合計	1	5	9	20	25	24	30	27	34	32

	第 3 期					第 4 期		合計
	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	1年度	2年度	
M/P	6	12	6	12	5	7	7	97
M/P+F/S	5	6	7	6	6	15	10	78
F/S	26	18	12	21	13	21	16	228
D/D	0	0	0	0	1	1	1	12
基礎調査	1	3	2	3	2	0	2	24
その他	1	0	1	1	3	1	0	28
合計	39	39	28	43	30	45	36	467

図1-1b 調査種類別案件数の推移 (社会開発分野)





表1-1c 調査種類別案件数の推移（農林水産分野）

	第1期					第2期				
	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度
M/P	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0
M/P+F/S	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
F/S	0	0	4	6	3	7	5	8	15	9
D/D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基礎調査	0	0	0	1	3	1	0	1	1	4
その他	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
合計	0	0	4	7	7	12	7	9	18	13

	第3期					第4期		合計
	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	1年度	2年度	
M/P	2	1	3	5	3	11	2	32
M/P+F/S	0	0	0	0	3	4	5	14
F/S	12	9	8	4	9	8	15	122
D/D	0	1	1	0	0	0	0	2
基礎調査	1	1	0	1	2	0	1	17
その他	0	0	0	0	2	0	0	4
合計	15	12	12	10	19	23	23	191

図1-1c 調査種類別案件数の推移（農林水産分野）



みなので、単純比較は出来ない。)この増加傾向は、社会開発分野だけの場合でも、農林水産分野だけの場合でも、両者の合計の場合でも該当する。

実施済調査案件					
合計	第1期	第2期	第3期	第4期	合計
案件数	78	206	247	127	658
調査経費総額(億円)	85.3	409.2	654.4	333.5	1482.3

社会開発分野					
合計	第1期	第2期	第3期	第4期	合計
案件数	60	147	179	81	467
調査経費総額(億円)	67.9	284.5	474.8	234.3	1061.7

農林水産分野					
合計	第1期	第2期	第3期	第4期	合計
案件数	18	59	68	46	191
調査経費総額(億円)	17.4	124.5	179.4	99.2	420.6

社会開発分野と農林水産分野の合計で、調査種類による構成を見ると、以下のように、F/S調査の占める割合が最も高く、17年間の合計案件数の53.2%を占める。これにM/P+F/S調査とD/D調査を加えると、比率は69.4%になる。他方、M/P調査、基礎調査、その他調査の構成比は、各々19.6%、6.2%、4.8%である。過去17年間の構成比の変化をみると、M/P調査及びM/P+F/S調査の占める比率が増加傾向にあるのに対して、F/S調査及びその他調査の構成比は、各期を通じて減少傾向を見せている。D/D調査は、第1期から第2期にかけて増加しているが、第2期から第3期にかけて減少している。逆に基礎調査は第1期から第2期にかけて減少するが、第2期から第3期にかけては増加している。これらのことは、近年、マスタープラン的な調査の重要性が高まるとともに、それに続くフィージビリティ調査をマスタープラン調査と一括して行い、マスタープラン調査の成果を十分に活用しようとする傾向が強くなってきたことを窺わせる。

案件数の構成比(社会開発及び農林水産分野合計)					
	第1期	第2期	第3期	第4期	合計
M/P	12.8	18.0	22.2	21.2	19.6
M/P+F/S	2.6	11.2	13.3	26.8	14.0
F/S	58.9	54.6	53.2	47.2	53.2
D/D	2.6	3.4	1.2	1.6	2.2
基礎調査	10.3	6.4	6.9	2.4	6.2
その他	12.8	6.4	3.2	0.8	4.8
合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(2) 対象分野

表1-2 a、図1-2 aは、実施済の案件数を対象分野別（中分類）、終了年度別に示したものである。

17年間を通算すると、運輸交通分野の比重が最も大きく、件数で全体の35.9%を占める。次に続くのは農業分野が156件で、23.7%を占める。次いで、社会基盤分野が104件で15.8%、通信放送分野53件、8.1%となっている。

下記のように、5年毎で推移を見てみよう。第1期から第3期の上位4分野は、運輸交通、社会基盤、通信放送、農業である。第4期では、減少傾向にあった通信放送分野が落ち、代わりに上昇傾向にあった公益事業分野が第4位になっている。運輸交通、社会基盤、農業はいずれも上昇傾向にある。

社会開発分野だけでみると、運輸交通と社会基盤の2分野で、過去17年間に行なわれた案件の72.8%を占める。第3期から加わった行政分野は、すべて環境問題に係わる案件である。

農林水産分野だけで限ってみると、農業分野が圧倒的である。過去17年間に行なわれた案件の81.7%を占めている。水産分野が8.9%、林業分野が8.4%で、畜産分野は2件しか行なわれていない。

対象分野別の案件数

	第1期 (%)		第2期 (%)		第3期 (%)		第4期 (%)		合計 (%)	
開発計画	4	5.1	6	0.0	10	4.0	3	2.4	23	3.5
行政	0	0.0	0	0.0	3	1.2	1	0.8	4	0.6
公益事業	3	3.8	11	5.3	14	5.7	11	8.7	39	5.9
運輸交通	32	41.0	73	35.4	91	36.8	40	31.5	236	35.9
社会基盤	11	14.1	36	17.5	38	15.4	19	15.0	104	15.8
通信放送	8	10.3	19	9.2	20	8.1	6	4.7	53	8.1
観光	2	2.6	2	1.0	3	1.2	1	0.8	8	1.2
農業	11	14.1	50	24.3	55	22.3	40	31.5	156	23.7
畜産	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	2	0.3
林業	2	2.6	4	1.9	8	3.2	2	1.6	16	2.4
水産	5	6.4	4	1.9	4	1.6	4	3.1	17	2.6
合計	78	100.0	206	100.0	247	100.0	127	100.0	658	100.0

(3) 対象地域


過去17年間を通算すると、アジア地域が全体の60.8%を占め、次いで中南米16.4%、中近東10.3%、アフリカ10%となっている。アジア地域で特に案件数の多い、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイの4カ国（以下、アセアン4カ国と総称）と

表1-2 a 対象分野別（中分類）調査経費総額の推移（社会開発及び農林水産分野）

	第 1 期					第 2 期				
	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度
開発計画	0.0	0.7	0.0	2.5	0.0	6.2	1.1	0.0	0.5	0.0
行政	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
公益事業	0.0	0.0	0.9	0.0	4.8	0.0	1.8	4.4	14.2	1.9
運輸交通	0.0	0.8	5.6	11.9	12.5	8.7	21.3	22.4	29.2	34.1
社会基盤	0.0	1.4	1.6	1.1	10.9	10.0	8.7	14.9	53.8	30.4
通信放送	0.0	0.0	0.0	4.7	3.3	0.6	2.8	5.2	3.9	6.2
観光	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0
農業	0.0	0.0	4.6	3.1	2.7	20.2	13.1	9.9	34.1	16.6
畜産	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
林業	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.5	0.0	1.7	8.2
水産	6.9	0.0	0.0	2.2	3.0	6.4	0.0	3.1	0.0	6.8
合計	0.0	2.9	12.8	25.4	44.2	53.8	52.8	59.9	137.4	105.3

	第 3 期					第 4 期		合計
	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	1年度	2年度	
開発計画	6.9	8.4	6.7	6.3	4.5	4.3	5.8	53.9
行政	0.0	2.1	0.0	3.9	4.5	3.9	0.0	14.3
公益事業	8.9	11.5	4.1	3.8	1.9	15.8	14.0	88.1
運輸交通	56.9	33.9	40.3	58.3	28.5	52.9	53.3	470.7
社会基盤	20.8	40.1	15.8	29.8	34.1	30.1	42.4	346.0
通信放送	10.1	6.3	9.4	5.0	4.1	8.3	2.0	71.9
観光	0.0	0.0	0.0	2.7	5.1	1.6	0.0	16.8
農業	32.5	24.6	26.5	22.6	34.3	42.6	44.4	332.0
畜産	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	2.5
林業	6.7	0.0	0.9	4.5	11.7	2.0	1.9	42.8
水産	1.7	2.0	0.0	5.1	4.8	3.7	4.4	43.2
合計	144.5	129.1	103.7	142.1	135.0	165.2	168.3	1482.3

図1-2 a 対象分野別（中分類）調査経費総額の推移（社会開発及び農林水産分野）



その他アジアとに分割し、各期毎の案件数の推移を見ると表の通りである。第2期から第3期にかけてアセアン4カ国とアフリカ地域は減少傾向を示し、反対にその他アジア、中近東、中南米が増加していることがわかる。増加が特に著しいのはその他アジアでこの間にはほぼ倍増している。反対にアフリカ地域は半減近い減少を見せている。

対象地域分野別案件数

合計	案件数及び比率									
	第1期 (%)		第2期 (%)		第3期 (%)		第4期 (%)		合計	
アジア	47	60.3	127	61.7	147	59.5	79	62.2	400	60.8
アセアン4カ国	40	51.3	102	49.5	100	40.5	50	39.4	292	44.4
その他アジア	7	9.0	25	12.1	47	19.0	29	22.8	108	16.4
中近東	4	5.1	21	10.2	29	11.7	14	11.0	68	10.3
アフリカ	11	14.1	25	12.1	16	6.5	14	11.0	66	10.0
中南米	10	12.8	29	14.1	52	21.1	17	13.4	108	16.4
オセアニア	3	3.8	2	1.0	2	0.8	2	1.6	9	1.4
ヨーロッパ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2
複数国	3	3.8	2	1.0	1	0.4	0	0.0	6	0.9
合計	78	100.0	206	100.0	247	100.0	127	100.0	658	100.0

社会開発分野

合計	案件数及び比率									
	第1期 (%)		第2期 (%)		第3期 (%)		第4期 (%)		合計	
アジア	37	61.7	93	63.3	115	64.2	51	63.0	296	63.4
アセアン4カ国	32	53.3	76	51.7	80	44.7	32	39.5	220	47.1
その他アジア	5	8.3	17	11.6	35	19.6	19	23.5	76	16.3
中近東	3	5.0	14	9.5	21	11.7	9	11.1	47	10.1
アフリカ	9	15.0	17	11.6	10	5.6	8	9.9	44	9.4
中南米	8	13.3	20	13.6	31	17.3	10	12.3	69	14.8
オセアニア	0	0.0	1	0.7	1	0.6	2	2.5	4	0.9
ヨーロッパ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.2
複数国	3	5.0	2	1.4	1	0.6	0	0.0	6	1.3
合計	60	100.0	147	100.0	179	100.0	81	100.0	467	100.0

農林水産分野

合計	案件数及び比率									
	第1期 (%)		第2期 (%)		第3期 (%)		第4期 (%)		合計	
アジア	10	55.6	34	57.6	32	47.1	28	60.9	104	54.5
アセアン4カ国	8	44.4	26	44.1	20	29.4	18	39.1	72	37.7
その他アジア	2	11.1	8	13.6	12	17.6	10	21.7	32	16.8
中近東	1	5.6	7	11.9	8	11.8	5	10.9	21	11.0
アフリカ	2	11.1	8	13.6	6	8.8	6	13.0	22	11.5
中南米	2	11.1	9	15.3	21	30.9	7	15.2	39	20.4
オセアニア	3	16.7	1	1.7	1	1.5	0	0.0	5	2.6
ヨーロッパ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
複数国	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	18	100.0	59	100.0	68	100.0	46	100.0	191	100.0

2. 調査実施後のプロジェクトの現況

フォローアップ調査対象案件の調査終了後の実現状況については、「M/P調査」、「基礎調査」、「その他調査」からなるグループ（以下、「M/P調査等」と呼称）と「F/S調査」、「M/P+F/S調査」、「D/D調査」からなるグループ（以下、「F/S調査等」と呼称）の2つの様式を用いて整理した。

(1) 「M/P調査等」の実現状況

1. 概況

過去17年間に実施された「M/P調査等」は、合計202件であり、そのうち89%が「進行・活用」に分類されている。調査の種類別に見ると、M/P調査の88%、その他調査の84%が「進行・活用」とされている。基礎調査に関しては、調査の性格上、成果品が完成したこと自体が「進行・活用」と見做せるため、中止・消滅した2件を除く全案件が「進行・活用」に分類されている（表・図2-1a、表・図、2-2a）。社会開発分野では実施済「M/P調査等」は149件、うち89%が「進行・活用」に分類されている。調査の種類別では、M/P調査の87%、その他調査の89%が「進行・活用」とされている（表・図2-1b、2-2b）。農林水産分野では実施済「M/P調査等」は53件、うち91%が「進行・活用」に分類されている。調査の種類別では、M/P調査の94%、その他調査の50%が「進行・活用」とされている（表・図2-1c、2-2c）。

「M/P調査等」の対象地域別の実現状況を件数の相対的に多い地域について見てみると、アセアン4カ国の「進行・活用」の比率が最も高く（91%）、次いで中南米とその他アジアで（88%）、アフリカ86%、中近東85%となっている（表・図2-3a）。表・図2-3b～cは対象地域別実現状況を社会開発分野、農林水産分野の別にまとめたものである。主要分野別実現状況を、件数の相対的に多い分野（中分類）についてみると、開発計画、通信放送、林業で100%「進行・活用」されており、農業90%、社会基盤が88%、水産83%、運輸交通は82%が「進行・活用」といった比率になっている（表・図2-4）。

「その他」調査及び調査の性質上実施を前提とする基礎調査を除き、M/P調査について、調査の種類別の実現状況を期間毎に見ると、実現状況は必ずしも調査後の時間経過に伴って高くはなっていない。第2期と第3期に遅延案件の増加が見られる。ただし第2期は件数が少なく、第3期に件数の顕著な増加があるため、構成比で見ると第2期より第3期の方が遅延の割合は少ない。第4期は調査後の期間が浅いにもかかわらず、全案件が「進行・活用」となっている。これに対し、第1期の「進行・活用」の比率は90%にとどまっている。

表2-1a 「M/P調査等」終了年度別実現状況 (社会開発及び農林水産分野)

	第1期					第2期				
	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度
プロジェクトの現況										
進行・活用	1	3	1	9	11	13	10	7	11	13
遅延	0	0	1	0	1	1	1	1	0	2
中止・消滅	0	0	0	1	0	2	2	0	0	1
合計	1	3	2	10	12	16	13	8	11	16

	第3期					第4期		合計
	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	元年度	2年度	
プロジェクトの現況								
進行・活用	9	14	12	18	17	19	12	180
遅延	2	2	0	3	0	0	0	14
中止・消滅	0	1	0	1	0	0	0	8
合計	11	17	12	22	17	19	12	202

図2-1a 「M/P調査等」終了年度別実現状況 (社会開発及び農林水産分野)




表2-1b 「M/P調査等」終了年度別実現状況 (社会開発分野)

	第1期					第2期				
	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度
プロジェクトの現況										
進行・活用	1	3	1	8	8	11	8	6	9	9
遅延	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2
中止・消滅	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1
合計	1	3	2	9	8	12	11	7	9	12

	第3期					第4期		合計
	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	元年度	2年度	
プロジェクトの現況								
進行・活用	7	12	9	13	10	8	9	132
遅延	1	2	0	2	0	0	0	11
中止・消滅	0	1	0	1	0	0	0	6
合計	8	15	9	16	10	8	9	149

図2-1b 「M/P調査等」終了年度別実現状況 (社会開発分野)




表2-1c 「M/P調査等」終了年度別実現状況 (農林水産分野)

	第1期					第2期				
	49年	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年	57年度	58年度
プロジェクトの現況	度					度				
進行・活用	0	0	0	1	3	2	2	1	2	4
遅延	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
中止・消滅	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
合計	0	0	0	1	4	4	2	1	2	4

	第3期					第4期		合計
	59年	60年度	61年度	62年度	63年度	元年度	2年度	
プロジェクトの現況	度							
進行・活用	2	2	3	5	7	11	3	4
遅延	1	0	0	1	0	0	0	83
中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	3	2	3	6	7	11	3	5

3

図2-1c 「M/P調査等」終了年度別実現状況 (農林水産分野)




表 2 - 2 a 「M/P 調査種類別実現状況 (社会開発及び農林水産分野)」

	M/P	基礎調査	その他	合計
プロジェクトの現況				
進行・活用	114	39	27	180
遅延	13	0	1	14
中止・消滅	2	2	4	8
合計	129	41	32	202

図 2 - 2 a 「M/P 調査等」調査種類別実現状況 (社会開発及び農林水産分野)




表2-2b 「M/P調査等」調査種類別実現状況（社会開発分野）

	M/P	基礎調査	その他	合計
プロジェクトの現況				
進行・活用	84	23	25	132
遅延	11	0	0	11
中止・消滅	2	1	3	6
合計	97	24	28	149

図2-2b 「M/P調査等」調査種類別 実現状況
（社会開発分野）




表2-2c 「M/P調査等」調査種類別実現状況（農林水産分野）

	M/P	基礎調査	その他	合計
プロジェクトの現況				
進行・活用	30	16	2	48
遅延	2	0	1	3
中止・消滅	0	1	1	2
合計	32	17	4	53

図2-2c 「M/P調査等」調査種類別 実現状況
（農林水産分野）




表2-3 a 「M/P調査等」地域別実現状況（社会開発及び農林水産分野）

	プロジェクトの現況			合計
	進行・活用	遅延	中止・消滅	
アジア	100	9	2	111
アセアン4ヶ国	77	8	0	85
その他アジア	23	1	2	26
中近東	17	2	1	20
アフリカ	18	1	2	21
中南米	35	2	3	40
オセアニア	4	0	0	4
ヨーロッパ	1	0	0	1
複数国	5	0	0	5
合計	180	14	8	202

図2-3 a 「M/P調査等」地域別実現状況（社会開発及び農林水産分野）




表2-3b 「M/P調査等」地域別実現状況（社会開発分野）

	プロジェクトの現況			合計
	進行・活用	遅延	中止・消滅	
アジア	75	7	2	84
アセアン4ヶ国	59	6	0	65
その他アジア	16	1	2	19
中近東	13	2	1	16
アフリカ	15	1	1	17
中南米	23	1	2	26
オセアニア	0	0	0	0
ヨーロッパ	1	0	0	1
複数国	5	0	0	5
合計	132	11	6	149

図2-3b 「M/P調査等」地域別実現状況（社会開発分野）




表2-3c 「M/P調査等」地域別実現状況（農林水産分野）

	プロジェクトの現況			合計
	進行・活用	遅延	中止・消滅	
アジア	25	2	0	27
アセアン4ヶ国	18	2	0	20
その他アジア	7	0	0	7
中近東	4	0	0	4
アフリカ	3	0	1	4
中南米	12	1	1	14
オセアニア	4	0	0	4
ヨーロッパ	0	0	0	0
複数国	0	0	0	0
合計	48	3	2	53

図2-3c 「M/P調査等」地域別実現状況（農林水産分野）





表2-4 「M/P調査等」分野別（中分類）実現状況（社会開発及び農林水産分野）

	プロジェクトの現況			合計
	進行・活用	遅延	中止・消滅	
開発計画	21	0	0	21
行政	3	0	1	4
公益事業	2	0	0	2
運輸交通	47	7	3	57
社会基盤	45	4	2	51
通信放送	10	0	0	10
観光	4	0	0	4
農業	26	2	1	29
畜産	0	0	0	0
林業	12	0	0	12
水産	10	1	1	12
合計	180	14	8	202

図2-4 「M/P調査等」分野別（中分類）実現状況（社会開発及び農林水産分野）



	進行・活用	遅延	中止・消滅	小計
第1期	9	1	0	10
第2期	31	5	1	37
第3期	48	6	1	55
第4期	27	0	0	27
総計	115	12	2	129

M/P調査の期間別の実現状況を、対象地域別、対象分野別に整理したものを以下に示す。第4期は全案件が「進行・活用」となっているため、第1～第3期の案件について比較すると、案件の多いアセアン

地域別案件数	アセアン	その他	アジア	中近東	アフリカ	中南米	オセア	ヨーロ	複数国	合計
	4カ国	アジア	計			ニア	ッパ			
第1期										
進行・活用	5	0	5	0	1	2	0	0	1	9
遅延	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	5	0	5	0	2	2	0	0	1	10
第2期										
進行・活用	16	3	19	4	4	4	0	0	0	31
遅延	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5
中止・消滅	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
小計	21	3	24	4	4	5	0	0	0	37
第3期										
進行・活用	22	8	30	3	4	10	1	0	0	48
遅延	1	1	2	2	0	2	0	0	0	6
中止・消滅	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
小計	23	9	32	6	4	12	1	0	0	55
第4期										
進行・活用	14	5	19	5	1	2	0	0	0	27
遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	14	5	19	5	1	2	0	0	0	27
合計										
進行・活用	57	16	73	12	10	18	1	0	1	115
遅延	6	1	7	2	1	2	0	0	0	12
中止・消滅	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
合計	63	17	80	15	11	21	1	0	1	129

4ヵ国では、第2期に5件の遅延案件が集中し、他には第3期に1件あるのみである。その他件遅延案件があるのみである（17件中）。中南米では第3期に遅延案件が2件（21件中）でている。中近東は第3期に2件、アフリカは第1期に1件が遅延となっている。中止・消滅の2件は中南米の第2期の1件、及び中近東の第3期の1件である。分野別では、案件数の多い運輸交通、社会基盤、農業の3分野のみに遅延案件がある。運輸交通では「進行・活用」の比率は第1期75%、第2期69%、第3期87%と第2期の比率が低く、社会基盤で

分野別案件数	開発		公益 事業	運輸 交通	社会 基盤	通信 放送	観光	農業	林業	水産	合計
	計画	行政									
第1期											
進行・活用	4	0	0	3	1	0	1	0	0	0	9
遅延	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	4	0	0	4	1	0	1	0	0	0	10
第2期											
進行・活用	5	0	1	8	9	2	1	4	1	0	31
遅延	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	5
中止・消滅	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
小計	5	0	1	13	10	2	1	4	1	0	37
第3期											
進行・活用	7	1	1	14	7	4	1	10	2	1	48
遅延	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	6
中止・消滅	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小計	7	2	1	16	10	4	1	11	2	1	55
第4期											
進行・活用	3	1	1	4	3	2	0	11	0	2	27
遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	3	1	1	4	3	2	0	11	0	2	27
合計											
進行・活用	19	2	3	29	20	8	3	25	3	3	115
遅延	0	0	0	7	4	0	0	1	0	0	12
中止・消滅	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
合計	19	3	3	37	24	8	3	26	3	3	129

は第1期100%、第2期90%、第3期が70%と比率が低下している。農業では第3期のみに遅延案件があり、他の期間の「進行・活用」比率は100%である。但しこれら3分野を含めた全ての分野において第4期の「進行・活用」は100%であるところから、各分野における実現状況の一般的傾向を判断

することは難しい。

(2) 「F/S調査等」の実現状況(表・図2-5a~c、表・図2-6a~c)

過去17年間に実施された「F/S調査等」合計456件のうち50%が「実施済・進行中」に分類されている。調査の種類別にみると、「実施済・進行中」案件は、F/S調査で52%、M/P+F/S調査で38%、D/D調査で64%となっている。

件数の少ない3地域を除いて対象地域別の実現状況の特徴を見ると、「実施済・進行中」案件の構成比は、アセアン4カ国(56%)が最も高く、次いでその他アジアとアフリカ(51%)、中近東(44%)、中南米(35%)となっている(表・図2-7a)。表・図2-7b~cはそれぞれ社会開発、農林水産分野における内訳を示す。分野別実現状況を案件数の比較的多い分野について見ると、通信放送(70%)がもっとも高く、農業(50%)、社会基盤(49%)、運輸交通(46%)、交易事業(43%)と続く(表・図2-8)。

種類別実現状況の推移を期間毎に以下に示す。「F/S調査等」の75%以上を占めるF/S調査についてみると、「実施済・進行中」案件の割合は、第1期が74%、第2期が60%、第3期が48%、第4期が30%と第3期から第4期にかけて、実現率の低下が顕著である。「実施済・進行中」の細目間の構成に関しては、調査終了から13年以上を経ている第1期においては「実施済」の件数が最大で、「実施済・進行中」案件のほとんどは、「実施済」ないし「実施中」である。第2期では「実施済」と「実施中」の案件の割合がほぼ等しくなり、「具体化進行中」の案件数も増加している。第3期には「実施中」の案件が最大となり、実施済と具体化進行中の案件がほぼ同じになっている。調査終了後1~2年にしかならない第4期には実施済案件はなく、実施中の割合も17%とかなり低い。「具体化準備中」案件の89%は、第3期及び第4期のものであり、両期に集中している。M/P+F/S調査は、第1期では2件中1件が「実施中」、1件が「具体化準備中」、第2期では1件中1件が「実施済」、数の少ない第1期を同列に見做すことはできないが、第1期から第3期にかけては「実施済・進行中」の割合は全体としてはさほど変化がなく、その構成が第2期から第3期にかけて実施済の割合の低下と具体化進行中の割合の増大へと変化している。しかし、第4期の「実施済・進行中」の割合は大きく低下している。社会開発分野の案件の実現状況はほぼ全体のパターンと似通っているが、農林水産分野では、全体の傾向と比べて、各期の実現状況の差は少ない。D/D調査は、件数自体が2件と少なく、実現状況の推移を特徴付けることはできない(表2-9a~c)。

地域別実現状況の推移を期間毎に見ると、アセアン4カ国では調査終了後13~17年経過した案件(第1期)の86%実現が終了、確定またはほぼ確定し、「準備中」案件が7%、「遅延・中断」案件

表2-5a 「F/S調査等」終了年度別実現状況 (社会開発及び農林水産分野)

	第1期					第2期				
	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度
プロジェクトの現況										
実施済・進行中	0	2	9	9	16	9	13	17	28	15
実施済	0	2	8	7	8	5	6	8	10	7
実施中	0	0	1	2	6	3	6	5	14	6
具体化進行中	0	0	0	0	2	1	1	4	4	2
具体化準備中	0	0	0	0	2	1	2	3	2	2
遅延・中断	0	0	1	5	0	2	4	4	9	10
中止・消滅	0	0	1	3	2	8	5	4	2	2
合計	0	2	11	17	20	20	24	28	41	29

	第3期					第4期		合計
	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	元年度	2年度	
プロジェクトの現況								
実施済・進行中	24	18	13	18	9	15	11	226
実施済	6	4	7	2	1	0	0	81
実施中	13	11	5	10	4	6	6	98
具体化進行中	5	3	1	6	4	9	5	47
具体化準備中	3	2	4	5	16	27	34	103
遅延・中断	15	12	8	6	6	7	2	91
中止・消滅	1	2	3	2	1	0	0	36
合計	43	34	28	31	32	49	47	456

図2-5a 「F/S調査等」終了年度別実現状況 (社会開発及び農林水産分野)




表2-5b 「F/S調査等」終了年度別実現状況 (社会開発分野)

	第1期					第2期				
	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度
プロジェクトの現況										
実施済・進行中	0	2	6	7	13	5	10	12	16	12
実施済	0	2	5	6	8	3	5	5	6	4
実施中	0	0	1	1	4	1	4	3	7	6
具体化進行中	0	0	0	0	1	1	1	4	3	2
具体化準備中	0	0	0	0	2	0	2	1	2	1
遅延・中断	0	0	0	1	0	0	3	3	5	6
中止・消滅	0	0	1	3	2	7	4	4	2	1
合計	0	2	7	11	17	12	19	20	25	20

	第3期					第4期		合計
	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	元年度	2年度	
プロジェクトの現況								
実施済・進行中	16	14	8	14	5	12	7	159
実施済	4	2	3	2	0	0	0	55
実施中	8	9	4	7	3	4	4	66
具体化進行中	4	3	1	5	2	8	3	38
具体化準備中	2	1	2	5	12	19	18	67
遅延・中断	12	8	6	6	3	6	2	61
中止・消滅	1	1	3	2	0	0	0	31
合計	31	24	19	27	20	37	27	318

図2-5b 「F/S調査等」終了年度別実現状況 (社会開発分野)




表2-5c 「F/S調査等」終了年度別実現状況 (農林水産分野)

	第1期					第2期				
	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度
プロジェクトの現況										
実施済・進行中	0	0	3	2	3	4	3	5	12	3
実施済	0	0	3	1	0	2	1	3	4	3
実施中	0	0	0	1	2	2	2	2	7	0
具体化進行中	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
具体化準備中	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1
遅延・中断	0	0	1	4	0	2	1	1	4	4
中止・消滅	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
合計	0	0	4	6	3	8	5	8	16	9

	第3期					第4期		合計
	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	元年度	2年度	
プロジェクトの現況								
実施済・進行中	8	4	5	4	4	3	4	67
実施済	2	2	4	0	1	0	0	26
実施中	5	2	1	3	1	2	2	32
具体化進行中	1	0	0	1	2	1	2	9
具体化準備中	1	1	2	0	4	8	16	36
遅延・中断	3	4	2	0	3	1	0	30
中止・消滅	0	1	0	0	1	0	0	5
合計	12	10	9	4	12	12	20	138

図2-5c 「F/S調査等」終了年度別実現状況 (農林水産分野)




表2-6a 「F/S調査等」調査種別別実現状況（社会開発及び農林水産分野）

	M/P+F/S	F/S	D/D	合計
プロジェクトの現況				
実施済・進行中	35	182	9	226
実施済	7	68	6	81
実施中	18	80	0	98
具体化進行中	10	34	3	47
具体化準備中	38	64	1	103
遅延・中断	17	71	3	91
中止・消滅	2	33	1	36
合計	92	350	14	456

図2-6a 「F/S調査等」調査種別別実現状況
（社会開発及び農林水産分野）




表2-6b 「F/S調査等」調査種別別実現状況(社会開発分野)

	M/P+F/S	F/S	D/D	合計
プロジェクトの現況				
実施済・進行中	32	120	7	159
実施済	6	45	4	55
実施中	18	48	0	66
具体化進行中	8	27	3	38
具体化準備中	28	38	1	67
遅延・中断	16	42	3	61
中止・消滅	2	28	1	31
合計	78	228	12	318

図2-6b 「F/S調査等」調査種別別実現状況(社会開発分野)




表2-6c 「F/S調査等」調査種類別実現状況（農林水産分野）

	M/P+F/S	F/S	D/D	合計
プロジェクトの現況				
実施済・進行中	3	62	2	67
実施済	1	23	2	26
実施中	0	32	0	32
具体化進行中	2	7	0	9
具体化準備中	10	26	0	36
遅延・中断	1	29	0	30
中止・消滅	0	5	0	5
合計	14	122	2	138

図2-6c 「F/S調査等」調査種類別実現状況（農林水産分野）




表2-7a 「F/S調査等」地域別実現状況 (社会開発及び農林水産分野)

プロジェクトの現況	アジア		計	中近東	アフリカ	中南米	F/S		D/D 数数国	合計
	77/74年	その他77/7					オセアニア	ヨーロッパ		
実施済・進行中	115	41	156	21	23	24	2	0	0	226
実施済	37	7	44	15	13	8	1	0	0	81
実施中	50	30	80	3	5	10	0	0	0	98
具体化進行中	28	4	32	3	5	6	1	0	0	47
具体化準備中	49	21	70	8	5	19	1	0	0	103
遅延・中断	38	13	51	16	7	16	1	0	0	91
中止・消滅	5	7	12	3	10	9	1	0	1	36
合計	207	82	289	48	45	68	5	0	1	456

図2-7a 「F/S調査等」地域別実現状況 (社会開発及び農林水産分野)




表2-7b 「F/S調査等」地域別実現状況（社会開発分野）

	アジア			F/S					D/D	合計
	77/49国	その他777	計	中近東	アフリカ	中南米	オセアニア	ヨーロッパ	複数国	
プロジェクトの現況										
実施済・進行中	89	29	118	14	14	11	2	0	0	159
実施済	29	4	33	9	6	6	1	0	0	55
実施中	36	21	57	2	3	4	0	0	0	66
具体化進行中	24	4	28	3	5	1	1	0	0	38
具体化準備中	36	13	49	4	1	12	1	0	0	67
遅延・中断	27	10	37	10	3	11	0	0	0	61
中止・消滅	3	5	8	3	9	9	1	0	1	31
合計	155	57	212	31	27	43	4	0	1	318

図2-7b 「F/S調査等」地域別実現状況（社会開発分野）




表2-7.c 「F/S調査等」地域別実現状況（農林水産分野）

プロジェクトの現況	アジア			F/S			D/D		合計
	77/74国	その他777	計	中近東	アフリカ	中南米	オセアニア	ヨーロッパ	
実施済・進行中	26	12	38	7	9	13	0	0	67
実施済	8	3	11	6	7	2	0	0	26
実施中	14	9	23	1	2	6	0	0	32
具体化進行中	4	0	4	0	0	5	0	0	9
具体化準備中	13	8	21	4	4	7	0	0	36
遅延・中断	11	3	14	6	4	5	1	0	30
中止・消滅	2	2	4	0	1	0	0	0	5
合計	52	25	77	17	18	25	1	0	138

図2-7.c 「F/S調査等」地域別実現状況（農林水産分野）




表2-8 「F/S調査等」分野別（中分類）実現状況（社会開発及び農林水産分野）

	開発 計画	行政	公益 事業	運輸 交通	社会 基盤	通信 放送	観光
プロジェクトの現況							
実施済・進行中	2	0	16	83	26	30	2
実施済	1	0	6	23	7	17	1
実施中	1	0	7	34	12	11	1
具体化進行中	0	0	3	26	7	2	0
具体化準備中	0	0	11	38	12	4	2
遅延・中断	0	0	9	34	13	5	0
中止・消滅	0	0	1	24	2	4	0
合計	2	0	37	179	53	43	4

	農業	畜産	林業	水産	合計
プロジェクトの現況					
実施済・進行中	63	0	3	1	226
実施済	25	0	0	1	81
実施中	29	0	3	0	98
具体化進行中	9	0	0	0	47
具体化準備中	33	0	1	2	103
遅延・中断	26	2	0	2	91
中止・消滅	5	0	0	0	36
合計	127	2	4	5	456

図2-8 「F/S調査等」分野別（中分類）実現状況（社会開発及び農林水産分野）




表 2-9 a 「F/S調査等」の実現状況（社会開発及び農林水産分野）

実 現 状 況	第 1 期		第 2 期		第 3 期		第 4 期		合 計	
	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%
F/S調査										
実施済・進行中	34	73.9	67	59.8	63	47.7	18	30.0	182	52.0
実施済	24	52.2	29	25.9	15	11.4	0	0.0	68	19.4
実施中	8	17.4	28	25.0	34	25.8	10	16.7	80	22.9
具体化進行中	2	4.3	10	8.9	14	10.6	8	13.3	34	9.7
具体化準備中	1	2.2	6	5.4	21	15.9	36	60.0	64	18.3
遅延・中断	5	10.9	20	17.9	40	30.3	6	10.0	71	20.3
中止・消滅	6	13.0	19	17.0	8	6.1	0	0.0	33	9.4
合 計	46	100.0	112	100.0	132	100.0	60	100.0	350	100.0
M/P+F/S調査										
実施済・進行中	1	50.0	11	47.8	17	51.5	6	17.6	35	38.0
実施済	0	0.0	4	17.4	3	9.1	0	0.0	7	7.6
実施中	1	50.0	6	26.1	9	27.3	2	5.9	18	19.6
具体化進行中	0	0.0	1	4.3	5	15.2	4	11.8	10	10.9
具体化準備中	1	50.0	4	17.4	8	24.2	25	73.5	38	41.3
遅延・中断	0	0.0	7	30.4	7	21.2	3	8.8	17	18.5
中止・消滅	0	0.0	1	4.3	1	3.0	0	0.0	2	2.2
合 計	2	100.0	23	100.0	33	100.0	34	100.0	92	100.0
D/D調査										
実施済・進行中	1	50.0	4	57.1	2	66.7	2	100.0	9	64.3
実施済	1	50.0	3	42.9	2	66.7	0	0.0	6	42.9
実施中	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
具体化進行中	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	100.0	3	21.4
具体化準備中	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	7.1
遅延・中断	1	50.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	3	21.4
中止・消滅	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1
合 計	2	100.0	7	100.0	3	100.0	2	100.0	14	100.0
「F/S調査等」計										
実施済・進行中	36	72.0	82	57.7	82	48.8	26	27.1	226	49.6
実施済	25	50.0	36	25.4	20	11.9	0	0.0	81	17.8
実施中	9	18.0	34	23.9	43	25.6	12	12.5	98	21.5
具体化進行中	2	4.0	12	8.5	19	11.3	14	14.6	47	10.3
具体化準備中	2	4.0	10	7.0	30	17.9	61	63.5	103	22.6
遅延・中断	6	12.0	29	20.4	47	28.0	9	9.4	91	20.0
中止・消滅	6	12.0	21	14.8	9	5.4	0	0.0	36	7.9
合 計	50	100.0	142	100.0	168	100.0	96	100.0	456	100.0

表 2-9b 「F/S調査等」の実現状況 (社会開発分野)

実 現 状 況	第 1 期		第 2 期		第 3 期		第 4 期		合 計	
	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%
F/S調査										
実施済・進行中	26	78.8	41	60.3	41	45.6	12	32.4	120	52.6
実施済	20	60.6	17	25.0	8	8.9	0	0.0	45	19.7
実施中	5	15.2	15	22.1	22	24.4	6	16.2	48	21.1
具体化進行中	1	3.0	9	13.2	11	12.2	6	16.2	27	11.8
具体化準備中	1	3.0	3	4.4	14	15.6	20	54.1	38	16.7
遅延・中断	0	0.0	8	11.8	29	32.2	5	13.5	42	18.4
中止・消滅	6	18.2	16	23.5	6	6.7	0	0.0	28	12.3
合 計	33	100.0	68	100.0	90	100.0	37	100.0	228	100.0
M/P+F/S調査										
実施済・進行中	1	50.0	10	47.6	16	53.3	5	20.0	32	41.0
実施済	0	0.0	3	14.3	3	10.0	0	0.0	6	7.7
実施中	1	50.0	6	28.6	9	30.0	2	8.0	18	23.1
具体化進行中	0	0.0	1	4.8	4	13.3	3	12.0	8	10.3
具体化準備中	1	50.0	3	14.3	7	23.3	17	68.0	28	35.9
遅延・中断	0	0.0	7	33.3	6	20.0	3	12.0	16	20.5
中止・消滅	0	0.0	1	4.8	1	3.3	0	0.0	2	2.6
合 計	2	100.0	21	100.0	30	100.0	25	100.0	78	100.0
D/D調査										
実施済・進行中	1	50.0	4	57.1	0	0.0	2	100.0	7	58.3
実施済	1	50.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	4	33.3
実施中	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
具体化進行中	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	100.0	3	25.0
具体化準備中	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	8.3
遅延・中断	1	50.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	3	25.0
中止・消滅	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	8.3
合 計	2	100.0	7	100.0	1	100.0	2	100.0	12	100.0
[F/S調査等]計										
実施済・進行中	28	75.7	55	57.3	57	47.1	19	29.7	159	50.0
実施済	21	56.8	23	24.0	11	9.1	0	0.0	55	17.3
実施中	6	16.2	21	21.9	31	25.6	8	12.5	66	20.8
具体化進行中	1	2.7	11	11.5	15	12.4	11	17.2	38	11.9
具体化準備中	2	5.4	6	6.3	22	18.2	37	57.8	67	21.1
遅延・中断	1	2.7	17	17.7	35	28.9	8	12.5	61	19.2
中止・消滅	6	16.2	18	18.8	7	5.8	0	0.0	31	9.7
合 計	37	100.0	96	100.0	121	100.0	64	100.0	318	100.0

表 2-9c 「F/S調査等」の実現状況（農林水産分野）

実 現 状 況	第 1 期		第 2 期		第 3 期		第 4 期		合 計	
	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%
F/S調査										
実施済・進行中	8	61.5	26	59.1	22	52.4	6	26.1	62	50.8
実施済	4	30.8	12	27.3	7	16.7	0	0.0	23	18.9
実施中	3	23.1	13	29.5	12	28.6	4	17.4	32	26.2
具体化進行中	1	7.7	1	2.3	3	7.1	2	8.7	7	5.7
具体化準備中	0	0.0	3	6.8	7	16.7	16	69.6	26	21.3
遅延・中断	5	38.5	12	27.3	11	26.2	1	4.3	29	23.8
中止・消滅	0	0.0	3	6.8	2	4.8	0	0.0	5	4.1
合 計	13	100.0	44	100.0	42	100.0	23	100.0	122	100.0
M/P+F/S調査										
実施済・進行中	0		1	50.0	1	33.3	1	11.1	3	21.4
実施済	0		1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
実施中	0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
具体化進行中	0		0	0.0	1	33.3	1	11.1	2	14.3
具体化準備中	0		1	50.0	1	33.3	8	88.9	10	71.4
遅延・中断	0		0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	7.1
中止・消滅	0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	0	100.0	2	100.0	3	100.0	9	100.0	14	100.0
D/D調査										
実施済・進行中	0		0		2	100.0	0		2	100.0
実施済	0		0		2	100.0	0		2	100.0
実施中	0		0		0	0.0	0		0	0.0
具体化進行中	0		0		0	0.0	0		0	0.0
具体化準備中	0		0		0	0.0	0		0	0.0
遅延・中断	0		0		0	0.0	0		0	0.0
中止・消滅	0		0		0	0.0	0		0	0.0
合 計	0	100.0	0	100.0	2	100.0	0	100.0	2	100.0
「F/S調査等」計										
実施済・進行中	8	61.5	27	58.7	25	53.2	7	21.9	67	48.6
実施済	4	30.8	13	28.3	9	19.1	0	0.0	26	18.8
実施中	3	23.1	13	28.3	12	25.5	4	12.5	32	23.2
具体化進行中	1	7.7	1	2.2	4	8.5	3	9.4	9	6.5
具体化準備中	0	0.0	4	8.7	8	17.0	24	75.0	36	26.1
遅延・中断	5	38.5	12	26.1	12	25.5	1	3.1	30	21.7
中止・消滅	0	0.0	3	6.5	2	4.3	0	0.0	5	3.6
合 計	13	100.0	46	100.0	47	100.0	32	100.0	138	100.0

表2-10a 「F/S調査等」の主要地域別実現状況（社会開発及び農林水産分野）

実現状況	第1期		第2期		第3期		第4期		合計	
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
アジア										
実施済・進行中	27	81.8	58	63.0	54	51.9	17	28.3	156	54.0
実施済	18	54.5	18	19.6	8	7.7	0	0.0	44	15.2
実施中	8	24.2	32	34.8	32	30.8	8	13.3	80	27.7
具体化進行中	1	3.0	8	8.7	14	13.5	9	15.0	32	11.1
具体化準備中	2	6.1	9	9.8	18	17.3	41	68.3	70	24.2
遅延・中断	2	6.1	21	22.8	26	25.0	2	3.3	51	17.6
中止・消滅	2	6.1	4	4.3	6	5.8	0	0.0	12	4.2
アジア計	33	100.0	92	100.0	104	100.0	60	100.0	289	100.0
うち、アセアン										
実施済・進行中	24	85.7	44	58.7	37	54.4	10	27.8	115	55.6
実施済	16	57.1	15	20.0	6	8.8	0	0.0	37	17.9
実施中	7	25.0	23	30.7	18	26.5	2	5.6	50	24.2
具体化進行中	1	3.6	6	8.0	13	19.1	8	22.2	28	13.5
具体化準備中	2	7.1	9	12.0	13	19.1	25	69.4	49	23.7
遅延・中断	1	3.6	20	26.7	16	23.5	1	2.8	38	18.4
中止・消滅	1	3.6	2	2.7	2	2.9	0	0.0	5	2.4
アセアン4カ国計	28	100.0	75	100.0	68	100.0	36	100.0	207	100.0
うち、その他アジア										
実施済・進行中	3	60.0	14	82.4	17	47.2	7	29.2	41	50.0
実施済	2	40.0	3	17.6	2	5.6	0	0.0	7	8.5
実施中	1	20.0	9	52.9	14	38.9	6	25.0	30	36.6
具体化進行中	0	0.0	2	11.8	1	2.8	1	4.2	4	4.9
具体化準備中	0	0.0	0	0.0	5	13.9	16	66.7	21	25.6
遅延・中断	1	20.0	1	5.9	10	27.8	1	4.2	13	15.9
中止・消滅	1	20.0	2	11.8	4	11.1	0	0.0	7	8.5
その他アジア計	5	100.0	17	100.0	36	100.0	24	100.0	82	100.0
中近東										
実施済・進行中	3	75.0	10	58.8	8	42.1	0	0.0	21	43.8
実施済	3	75.0	7	41.2	5	26.3	0	0.0	15	31.3
実施中	0	0.0	1	5.9	2	10.5	0	0.0	3	6.3
具体化進行中	0	0.0	2	11.8	1	5.3	0	0.0	3	6.3
具体化準備中	0	0.0	1	5.9	2	10.5	5	62.5	8	16.7
遅延・中断	0	0.0	4	23.5	9	47.4	3	37.5	16	33.3
中止・消滅	1	25.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	3	6.3
中近東計	4	100.0	17	100.0	19	100.0	8	100.0	48	100.0

表 2-10b 「F/S調査等」の主要地域別実現状況（社会開発分野）

実 現 状 況	第 1 期		第 2 期		第 3 期		第 4 期		合 計	
	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%
アフリカ										
実施済・進行中	3	60.0	4	40.0	3	60.0	4	57.1	14	51.9
実 施 済	2	40.0	3	30.0	1	20.0	0	0.0	6	22.2
実 施 中	1	20.0	0	0.0	1	20.0	1	14.3	3	11.1
具体化進行中	0	0.0	1	10.0	1	20.0	3	42.9	5	18.5
具体化準備中	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	3.7
遅延・中断	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	28.6	3	11.1
中止・消滅	2	40.0	6	60.0	1	20.0	0	0.0	9	33.3
アフリカ 計	5	100.0	10	100.0	5	100.0	7	100.0	27	100.0
中南米										
実施済・進行中	2	66.7	3	27.3	5	23.8	1	12.5	11	25.6
実 施 済	2	66.7	2	18.2	2	9.5	0	0.0	6	14.0
実 施 中	0	0.0	0	0.0	3	14.3	1	12.5	4	9.3
具体化進行中	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.3
具体化準備中	0	0.0	0	0.0	7	33.3	5	62.5	12	27.9
遅延・中断	0	0.0	2	18.2	7	33.3	2	25.0	11	25.6
中止・消滅	1	33.3	6	54.5	2	9.5	0	0.0	9	20.9
中南米 計	3	100.0	11	100.0	21	100.0	8	100.0	43	100.0
実施済・進行中	0		0		0		0		0	
実 施 済	0		0		0		0		0	
実 施 中	0		0		0		0		0	
具体化進行中	0		0		0		0		0	
具体化準備中	0		0		0		0		0	
遅延・中断	0		0		0		0		0	
中止・消滅	0		0		0		0		0	
計	0	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0
実施済・進行中	0		0		0		0		0	
実 施 済	0		0		0		0		0	
実 施 中	0		0		0		0		0	
具体化進行中	0		0		0		0		0	
具体化準備中	0		0		0		0		0	
遅延・中断	0		0		0		0		0	
中止・消滅	0		0		0		0		0	
計	0	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0

表2-10c 「F/S調査等」の主要地域別実現状況（農林水産分野）

実現状況	第1期		第2期		第3期		第4期		合計	
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
アフリカ										
実施済・進行中	0	0.0	5	71.4	4	80.0	0	0.0	9	50.0
実施済	0	0.0	5	71.4	2	40.0	0	0.0	7	38.9
実施中	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	2	11.1
具体化進行中	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
具体化準備中	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	4	22.2
遅延・中断	2	100.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	4	22.2
中止・消滅	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	5.6
アフリカ計	2	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	18	100.0
中南米										
実施済・進行中	1	50.0	2	66.7	7	53.8	3	42.9	13	52.0
実施済	0	0.0	1	33.3	1	7.7	0	0.0	2	8.0
実施中	0	0.0	1	33.3	3	23.1	2	28.6	6	24.0
具体化進行中	1	50.0	0	0.0	3	23.1	1	14.3	5	20.0
具体化準備中	0	0.0	0	0.0	3	23.1	4	57.1	7	28.0
遅延・中断	1	50.0	1	33.3	3	23.1	0	0.0	5	20.0
中止・消滅	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
中南米計	2	100.0	3	100.0	13	100.0	7	100.0	25	100.0
実施済・進行中	0		0		0		0		0	
実施済	0		0		0		0		0	
実施中	0		0		0		0		0	
具体化進行中	0		0		0		0		0	
具体化準備中	0		0		0		0		0	
遅延・中断	0		0		0		0		0	
中止・消滅	0		0		0		0		0	
	0	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0
実施済・進行中	0		0		0		0		0	
実施済	0		0		0		0		0	
実施中	0		0		0		0		0	
具体化進行中	0		0		0		0		0	
具体化準備中	0		0		0		0		0	
遅延・中断	0		0		0		0		0	
中止・消滅	0		0		0		0		0	
	0	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0

表 2-11b 「F/S調査等」の主要分野別実現状況（社会開発分野）

実 現 状 況	第 1 期		第 2 期		第 3 期		第 4 期		合 計	
	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%
運輸・交通										
実施済・進行中	14	66.7	25	50.0	31	43.1	13	36.1	83	46.4
実施済	11	52.4	8	16.0	4	5.6	0	0.0	23	12.8
実施中	2	9.5	11	22.0	15	20.8	6	16.7	34	19.0
具体化進行中	1	4.8	6	12.0	12	16.7	7	19.4	26	14.5
具体化準備中	1	4.8	4	8.0	14	19.4	19	52.8	38	21.2
遅延・中断	0	0.0	8	16.0	22	30.6	4	11.1	34	19.0
中止・消滅	6	28.6	13	26.0	5	6.9	0	0.0	24	13.4
運輸・交通 計	21	100.0	50	100.0	72	100.0	36	100.0	179	100.0
社会基盤										
実施済・進行中	5	100.0	10	55.6	8	47.1	3	23.1	26	49.1
実施済	3	60.0	2	11.1	2	11.8	0	0.0	7	13.2
実施中	2	40.0	5	27.8	4	23.5	1	7.7	12	22.6
具体化進行中	0	0.0	3	16.7	2	11.8	2	15.4	7	13.2
具体化準備中	0	0.0	0	0.0	3	17.6	9	69.2	12	22.6
遅延・中断	0	0.0	6	33.3	6	35.3	1	7.7	13	24.5
中止・消滅	0	0.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	2	3.8
社会基盤 計	5	100.0	18	100.0	17	100.0	13	100.0	53	100.0
通信・放送										
実施済・進行中	6	85.7	14	82.4	8	53.3	2	50.0	30	69.8
実施済	5	71.4	9	52.9	3	20.0	0	0.0	17	39.5
実施中	1	14.3	4	23.5	5	33.3	1	25.0	11	25.6
具体化進行中	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	25.0	2	4.7
具体化準備中	0	0.0	0	0.0	2	13.3	2	50.0	4	9.3
遅延・中断	1	14.3	1	5.9	3	20.0	0	0.0	5	11.6
中止・消滅	0	0.0	2	11.8	2	13.3	0	0.0	4	9.3
通信・放送 計	7	100.0	17	100.0	15	100.0	4	100.0	43	100.0
公益事業										
実施済・進行中	2	66.7	5	50.0	8	61.5	1	9.1	16	43.2
実施済	2	66.7	3	30.0	1	7.7	0	0.0	6	16.2
実施中	0	0.0	1	10.0	6	46.2	0	0.0	7	18.9
具体化進行中	0	0.0	1	10.0	1	7.7	1	9.1	3	8.1
具体化準備中	1	33.3	2	20.0	1	7.7	7	63.6	11	29.7
遅延・中断	0	0.0	2	20.0	4	30.8	3	27.3	9	24.3
中止・消滅	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
公益事業 計	3	100.0	10	100.0	13	100.0	11	100.0	37	100.0

表 2-11c 「F/S調査等」の主要分野別実現状況（農林水産分野）

実現状況	第 1 期		第 2 期		第 3 期		第 4 期		合 計	
	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%	件 数	%
農業										
実施済・進行中	8	72.7	27	60.0	22	51.2	6	21.4	63	49.6
実施済	4	36.4	13	28.9	8	18.6	0	0.0	25	19.7
実施中	3	27.3	13	28.9	10	23.3	3	10.7	29	22.8
具体化進行中	1	9.1	1	2.2	4	9.3	3	10.7	9	7.1
具体化準備中	0	0.0	4	8.9	8	18.6	21	75.0	33	26.0
遅延・中断	3	27.3	11	24.4	11	25.6	1	3.6	26	20.5
中止・消滅	0	0.0	3	6.7	2	4.7	0	0.0	5	3.9
農業計	11	100.0	45	100.0	43	100.0	28	100.0	127	100.0
畜産										
実施済・進行中	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0
実施済	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0
実施中	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0
具体化進行中	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0
具体化準備中	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0
遅延・中断	0		1	100.0	1	100.0	0		2	100.0
中止・消滅	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0
畜産計	0	100.0	1	100.0	1	100.0	0	100.0	2	100.0
林業										
実施済・進行中	0		0		2	100.0	1	50.0	3	75.0
実施済	0		0		0	0.0	0	0.0	0	0.0
実施中	0		0		2	100.0	1	50.0	3	75.0
具体化進行中	0		0		0	0.0	0	0.0	0	0.0
具体化準備中	0		0		0	0.0	1	50.0	1	25.0
遅延・中断	0		0		0	0.0	0	0.0	0	0.0
中止・消滅	0		0		0	0.0	0	0.0	0	0.0
林業計	0	100.0	0	100.0	2	100.0	2	100.0	4	100.0
水産										
実施済・進行中	0	0.0	0		1	100.0	0	0.0	1	20.0
実施済	0	0.0	0		1	100.0	0	0.0	1	20.0
実施中	0	0.0	0		0	0.0	0	0.0	0	0.0
具体化進行中	0	0.0	0		0	0.0	0	0.0	0	0.0
具体化準備中	0	0.0	0		0	0.0	2	100.0	2	40.0
遅延・中断	2	100.0	0		0	0.0	0	0.0	2	40.0
中止・消滅	0	0.0	0		0	0.0	0	0.0	0	0.0
水産計	2	100.0	0	100.0	1	100.0	2	100.0	5	100.0

は1割に満たない。8～12年経過した案件（第2期）は、実現確定（59%）と遅延・中断（27%）が大部分を占める。「遅延・中断」案件の構成比は、第1期から第2期、第3期にかけて増加している。その他アジアでは、第1期と第3期の実現率が60%、47%と低く、第2期が82%と高い。「遅延・中断」案件の構成比は28%と、第3期に高い。アジア以外の地域は、その他アジア同様第1期の実現状況が悪いが、それぞれ該当する案件数が数件に過ぎない。中近東では第2期の案件で実現率が比較的高いが、第4期の案件で「実施済・進行中」のものはまだ1件もない。中南米は第2期と第3期の実現率が他の地域に比べて低い。これらの2地域は第3期に遅延・中断の比率が高くなっている。アフリカでは件数自体が少なく、しかも第3期以降件数が激減している（表2-10a）。表2-10b、表2-10cはそれぞれ社会開発分野、農林水産分野の主要地域別実現状況を示す。

分野別（中分類）の実現状況の推移を期間毎に見ると、最も件数の多い運輸交通分野では、各期毎の実現状況にさほど大きな推移が見られないことが特徴である。比較的案件数の多い運輸交通、社会基盤、通信放送、農業ではいずれも調査後の期間が短くなるにつれ、実現率が低下しているが、他の3分野では第2期から第3期にかけての変化が比較的緩やかであるのに対して、通信放送では第2期までの実現率の高さが、第3期に入って急激に低下している。公益事業では第3期に入って逆に実現率が上昇している。（表2-11b～c）。

付 録 1
実施済開発調査案件リスト

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
1	バングラデシュ	テレビジョンスタジアム建設計画	D/D	1977	通信・放送 / 放送
2	バングラデシュ	N-N地区かんがい計画	F/S	1979	農業 / 農業一般
3	バングラデシュ	メグナ・メグナダムテム橋建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 道路
4	バングラデシュ	鉄道車両工場建設計画	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道
5	バングラデシュ	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 港湾
6	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画	F/S	1987	社会基盤 / 河川・砂防
7	バングラデシュ	ラジシャヒ北部かんがい計画	F/S	1988	農業 / 農業一般
8	バングラデシュ	モデル農村開発計画	M/P	1989	農業 / 農業一般
9	バングラデシュ	チャッタゴン造船所整備計画	F/S	1989	運輸・交通 / 海運・船舶
10	バングラデシュ	チャッタゴン国際空港開発計画	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港
11	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画（アフターケア）	F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防
12	バングラデシュ	ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画	F/S	1990	運輸・交通 / 港湾
13	バングラデシュ	クリグラム北部灌漑排水計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
14	ブータン	ルンチ・モンガル農業総合開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般
15	ブルネイ	印刷局改善計画	その他	1983	社会基盤 / 建築・住宅
16	ブルネイ	公共交通網整備計画	M/P	1985	運輸・交通 / 運輸・交通一般
17	中国	港湾建設計画	その他	1979	運輸・交通 / 港湾
18	中国	鉄道近代化計画	その他	1981	運輸・交通 / 鉄道
19	中国	鄭州・宝鶏間複線鉄道電化計画、衡陽・広州間鉄道複線化及び電化計画	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道
20	中国	秦皇島港丙丁バース建設、連雲港 二期工事、青島港前湾港区建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 港湾
21	中国	天津・上海・広州電気通信網改造計画	F/S	1984	通信・放送 / 電気通信
22	中国	三江平原龍頭橋典型区農業開発計画	F/S	1984	農業 / 農業一般
23	中国	三江平原農業綜合試験場基本計画	F/S	1984	農業 / 農業一般
24	中国	上海市快速鉄道整備計画	F/S	1986	運輸・交通 / 鉄道
25	中国	大鵬湾港湾整備計画	F/S	1986	運輸・交通 / 港湾
26	中国	上海市大気汚染対策	M/P	1987	行政 / 環境問題
27	中国	上海・南京間高速道路建設計画	F/S	1987	運輸・交通 / 道路
28	中国	上海市黄浦江架橋計画	F/S	1987	運輸・交通 / 道路
29	中国	北江飛來峽多目的ダム建設計画	F/S	1987	社会基盤 / 水資源開発
30	中国	天津市地下水資源開発計画	基礎調査	1987	社会基盤 / 水資源開発

国別・調査種類別開発調査実施案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
31	中国	海南島総合開発	M/P	1988	開発計画 / 総合・地域開発計画
32	中国	大連港港湾整備計画	M/P+F/S	1988	運輸・交通 / 港湾
33	中国	甘肅省関井地区牧畜業開発計画	M/P+F/S	1988	畜産 / 畜産
34	中国	北京首都空港施設地区拡張計画	F/S	1988	運輸・交通 / 航空・空港
35	中国	観音閣ダム建設計画	F/S	1988	社会基盤 / 水資源開発
36	中国	湖北省北部農業水利開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般
37	中国	三港湾整備計画	F/S	1989	運輸・交通 / 港湾
38	中国	武漢天河空港建設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港
39	中国	湖南省洞庭湖地区総合水利及び農業開発計画	F/S	1989	農業 / 農業一般
40	中国	ウルムチ地下水開発計画	M/P	1990	社会基盤 / 水資源開発
41	中国	西安市生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業 / 都市衛生
42	中国	天津市津塘快速鉄道新線建設計画	F/S	1990	運輸・交通 / 鉄道
43	中国	北京市海子ダム農業水利開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
44	インド	デリー〜カンブール間幹線鉄道改良計画	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道
45	インド	鉄道車両工場近代化計画	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道
46	インド	カルカッタ・ハルデディア港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 港湾
47	インド	ニューデリー駅近代化計画	F/S	1989	運輸・交通 / 鉄道
48	インド	ニュー・マンガロール港改良計画	F/S	1990	運輸・交通 / 港湾
49	インドネシア	ソロ河流域開発計画アプタケア	その他	1974	社会基盤 / 水資源開発
50	インドネシア	東部ジャワ州総合開発	M/P	1975	開発計画 / 総合・地域開発計画
51	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム建設計画	F/S	1975	社会基盤 / 水資源開発
52	インドネシア	中東部ジャワ道路改良計画	F/S	1976	運輸・交通 / 道路
53	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム計画関連運搬施設及び河川改修計画	F/S	1976	社会基盤 / 河川・砂防
54	インドネシア	ウオノギリダムかんがい及び河川改修計画	F/S	1976	農業 / 農業一般
55	インドネシア	中部ジャワ州総合開発計画	M/P	1977	開発計画 / 総合・地域開発計画
56	インドネシア	パンジャルマシントン港開発計画	F/S	1977	運輸・交通 / 港湾
57	インドネシア	ブラントス河(ウリンギダム)アプタケア	その他	1977	社会基盤 / 河川・砂防
58	インドネシア	ブラントス河中流部河川改修計画アプタケア	その他	1977	社会基盤 / 河川・砂防
59	インドネシア	スマトラ西部及び北部トバ湖周辺基盤整備計画	M/P	1978	観光 / 観光一般
60	インドネシア	ウラル河総合河川改修計画(ウラル河治水及び灌漑・排水改良計画)	M/P+F/S	1978	社会基盤 / 河川・砂防

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
61	インドネシア	ジャカルタリングロード計画	F/S	1978	運輸・交通 / 道路
62	インドネシア	ピトン港拡張計画	F/S	1978	運輸・交通 / 港湾
63	インドネシア	スマラン港開発計画(フェーズI)	F/S	1978	運輸・交通 / 港湾
64	インドネシア	病院整備計画	F/S	1978	社会基盤 / 建築・住宅
65	インドネシア	中部ジャワ州ブカロンガン林業資源調査	基礎調査	1978	林業 / 林業・森林保全
66	インドネシア	ソロ河ウォノギリ多目的ダム関連河川改修計画アタケア	その他	1978	社会基盤 / 河川・砂防
67	インドネシア	造船振興計画	M/P	1979	運輸・交通 / 海運・船舶
68	インドネシア	南スラウェシ州中部水資源総合開発計画	M/P	1979	社会基盤 / 水資源開発
69	インドネシア	バリクパバン港港湾整備計画	F/S	1979	運輸・交通 / 港湾
70	インドネシア	リアムカナンかんがい計画	F/S	1979	農業 / 農業一般
71	インドネシア	ボロブドール・プランバン国立史蹟公園整備計画	F/S	1979	観光 / 観光一般
72	インドネシア	ジャカルタメラック間道路アタケア	その他	1979	運輸・交通 / 道路
73	インドネシア	東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画	M/P	1980	開発計画 / 総合・地域開発計画
74	インドネシア	沈船除去計画	M/P	1980	運輸・交通 / 海運・船舶
75	インドネシア	メダン地域都市交通計画	M/P	1980	運輸・交通 / 都市交通
76	インドネシア	メラビ火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤 / 河川・砂防
77	インドネシア	南スマトラ州ムシ河上流流域管理計画	M/P	1980	林業 / 林業・森林保全
78	インドネシア	地方小都市上水道整備計画	F/S	1980	公益事業 / 上水道
79	インドネシア	マカッサル造船所整備計画	F/S	1980	運輸・交通 / 海運・船舶
80	インドネシア	マデライウン河緊急治水計画	F/S	1980	社会基盤 / 河川・砂防
81	インドネシア	地方道整備計画	基礎調査	1980	運輸・交通 / 道路
82	インドネシア	ロンボ港整備計画	M/P+F/S	1981	運輸・交通 / 港湾
83	インドネシア	ローコスト住宅開発計画	M/P+F/S	1981	社会基盤 / 建築・住宅
84	インドネシア	ジャカルタ湾岸道路計画	F/S	1981	運輸・交通 / 道路
85	インドネシア	バダン空港整備計画	F/S	1981	運輸・交通 / 航空・空港
86	インドネシア	沿岸無線通信網整備拡充計画	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信
87	インドネシア	ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信
88	インドネシア	地方都市周辺電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信
89	インドネシア	ランケメかんがい開発計画	F/S	1981	農業 / 農業一般
90	インドネシア	海上無線通信網整備拡充計画	M/P	1982	通信・放送 / 電気通信

個別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
91	インドネシア	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1982	農業 / 農産加工
92	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通 / 鉄道
93	インドネシア	東部地域電気通信網整備計画 (M/P) スラウエシ電気通信網整備計画 (F/S)	M/P+F/S	1982	通信・放送 / 電気通信
94	インドネシア	バリ国際空港整備拡充計画	F/S	1982	運輸・交通 / 航空・空港
95	インドネシア	ジュネベラン河下流域治水計画 / ジェネベラン河流域治水計画 (フェーズII)	F/S	1982	社会基盤 / 河川・砂防
96	インドネシア	コメリン川上流域農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
97	インドネシア	稲病害虫発生予防除害計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
98	インドネシア	稲種子生産・配布計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
99	インドネシア	ピラカンがい開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
100	インドネシア	サンレゴかんがい開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
101	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画	M/P	1983	運輸・交通 / 鉄道
102	インドネシア	北バンテン水資源開発基本計画	M/P	1983	社会基盤 / 水資源開発
103	インドネシア	スラバヤ大都市圏都市計画	M/P	1983	社会基盤 / 都市計画・土地造成
104	インドネシア	国際通信長期開発計画	M/P	1983	通信・放送 / 通信・放送一般
105	インドネシア	ドマイ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通 / 港湾
106	インドネシア	バダグ治水計画	M/P+F/S	1983	社会基盤 / 河川・砂防
107	インドネシア	ジャカルタ住宅市街地再開発計画	F/S	1983	社会基盤 / 都市計画・土地造成
108	インドネシア	K-C-C地区灌漑開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般
109	インドネシア	ジャカルタ市水道整備計画	M/P+F/S	1984	公益事業 / 上水道
110	インドネシア	ラジャ・テレビ放送総合開発5年計画	M/P+F/S	1984	通信・放送 / 通信・放送一般
111	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (チェンカレン空港鉄道新線計画)	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道
112	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (マンガライ駅立体交差化、メラク線改良及びタンゲラン線改良)	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道
113	インドネシア	スマル火山砂防・水資源保全計画	F/S	1984	社会基盤 / 河川・砂防
114	インドネシア	ヌサテングラ電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送 / 電気通信
115	インドネシア	航行援助施設整備基本計画	M/P	1985	運輸・交通 / 海運・船舶
116	インドネシア	アサハン河下流域開発計画	M/P	1985	社会基盤 / 水資源開発
117	インドネシア	地方電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送 / 電気通信
118	インドネシア	ウジエンバンダン市水道整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業 / 上水道
119	インドネシア	ウイダス川流域開発計画	M/P+F/S	1985	社会基盤 / 水資源開発

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種別	終了年度	分野(中分類/小分類)
120	インドネシア	地方道路整備計画	F/S	1985	運輸・交通 / 道路
121	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画（カンボンバンダン駅地区改良計画）	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道
122	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道
123	インドネシア	カリアン多目的ダム建設計画	F/S	1985	社会基盤 / 水資源開発
124	インドネシア	メダン・スマラン・ソロ電話網整備計画	F/S	1985	通信・放送 / 電気通信
125	インドネシア	カリマンタン州ネガラ河上流域地図作成事業	基礎調査	1985	社会基盤 / 測量・地図
126	インドネシア	南カリマンタン州ネガラ河下流域写真図作成調査	基礎調査	1985	農業 / 農業一般
127	インドネシア	電気通信システム長期開発計画	M/P	1986	通信・放送 / 通信・放送一般
128	インドネシア	スマラン港整備計画（フェーズII）	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 港湾
129	インドネシア	中部ジャワ・ジョグジャカルタ空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 航空・空港
130	インドネシア	スラバヤーバンジャルマシム海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送 / 電気通信
131	インドネシア	ジャカルタ首都圏幹線道路網整備計画	M/P	1987	運輸・交通 / 道路
132	インドネシア	島嶼間交通需要予測	M/P	1987	運輸・交通 / 航空・空港
133	インドネシア	主要食作物生産振興計画	M/P	1987	農業 / 農業一般
134	インドネシア	ジャワ西部地域開発計画	M/P	1987	観光 / 観光一般
135	インドネシア	ジャカルタ大都市廃棄物整備計画	F/S	1987	公益事業 / 都市衛生
136	インドネシア	スマトラ縦断幹線伝送路整備計画	F/S	1987	通信・放送 / 電気通信
137	インドネシア	海難捜索救助並びに海難予防体制整備計画	M/P	1988	運輸・交通 / 海運・船舶
138	インドネシア	ウジュンバンダン都市圏道路網整備計画	M/P	1988	運輸・交通 / 都市交通
139	インドネシア	チタルム川上流域洪水防衛計画	M/P+F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防
140	インドネシア	バリ海岸緊急保安計画	F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防
141	インドネシア	ガロングン火山防災計画	F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防
142	インドネシア	カリマンタン・スラウエシ海底ケーブル建設計画（フェーズI及びII）	F/S	1988	通信・放送 / 電気通信
143	インドネシア	都市加入者マイクロ波網整備計画	F/S	1988	通信・放送 / 電気通信
144	インドネシア	パタングム農業開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般
145	インドネシア	北部スマトラ地域総合開発計画	M/P	1989	開発計画 / 総合・地域開発計画
146	インドネシア	ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画	M/P	1989	通信・放送 / 電気通信
147	インドネシア	ネガラ河下流域かんがい開発計画	M/P	1989	農業 / 農業一般
148	インドネシア	収穫後処理及び流通改善計画	M/P	1989	農業 / 農産加工
149	インドネシア	クマヨラン地区都市・住宅再開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 都市計画・土地造成

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
150	インドネシア	ラジオ・テレビ放送総合開発計画	M/P+F/S	1989	通信・放送 / 放送
151	インドネシア	チカソベック・チレボン有料高速道路建設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 道路
152	インドネシア	産業造林計画	F/S	1989	林業 / 林業・森林保全
153	インドネシア	地方空港整備計画	M/P	1990	運輸・交通 / 航空・空港
154	インドネシア	ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画	M/P+F/S	1990	公益事業 / 下水道
155	インドネシア	ジャバタベック圏統合輸送システム改良計画	M/P+F/S	1990	運輸・交通 / 鉄道
156	インドネシア	スラバヤ都市圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	1990	通信・放送 / 電気通信
157	インドネシア	アサハン河下流域開発計画	M/P+F/S	1990	農業 / 農業一般
158	インドネシア	ボゴール・バンボン道路整備計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路
159	インドネシア	バンジャルマシオン港航路維持・浚渫計画	F/S	1990	運輸・交通 / 港湾
160	インドネシア	アイルスラガシオン灌漑開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
161	大韓民国	地下鉄2号線建設計画	F/S	1977	運輸・交通 / 鉄道
162	大韓民国	西南海岸干拓農地開発計画	F/S	1978	農業 / 農業一般
163	大韓民国	長期多目的ダム開発計画	M/P	1979	社会基盤 / 水資源開発
164	大韓民国	ソウル特別市都市固形廃棄物整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業 / 都市衛生
165	ラオス	ヴァエンチャン排水網整備計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防
166	ラオス	首都郊外農村開発計画	F/S	1989	農業 / 農業一般
167	ラオス	タゴン架橋計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路
168	マレーシア	東西マレーシア海底ケーブル敷設計画	F/S	1977	通信・放送 / 電気通信
169	マレーシア	ペナン州下水道・排水計画	M/P+F/S	1978	公益事業 / 下水道
170	マレーシア	トレンガヌ沼沢地農業総合開発計画	M/P+F/S	1979	農業 / 農業一般
171	マレーシア	ピンツル港建設計画	その他	1979	運輸・交通 / 港湾
172	マレーシア	ケラタン州港湾建設計画	M/P+F/S	1980	運輸・交通 / 港湾
173	マレーシア	サラワク幹線道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 道路
174	マレーシア	サバ・サラワク洪水予警報計画	F/S	1980	社会基盤 / 河川・砂防
175	マレーシア	アロースター下水道及び排水計画	M/P+F/S	1981	公益事業 / 下水道
176	マレーシア	FM放送網整備計画	F/S	1981	通信・放送 / 放送
177	マレーシア	全国水資源開発計画	M/P	1982	社会基盤 / 水資源開発
178	マレーシア	クラン地域下水道・排水計画	M/P+F/S	1982	公益事業 / 下水道
179	マレーシア	ジョージタウン・パタワース道路計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通 / 道路

国別・調査種類別開発調査実施施案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	国名	調査名	種別	終了年度	分野(中分類/小分類)
180	マレーシア	キナバタンガン河流域開発計画	F/S	1982	社会基盤 / 水資源開発
181	マレーシア	錫鉱埋立跡地住宅開発計画	F/S	1982	社会基盤 / 建築・住宅
182	マレーシア	鉄道整備計画	M/P	1983	運輸・交通 / 鉄道
183	マレーシア	東マレーシアFM放送網整備計画	F/S	1983	通信・放送 / 放送
184	マレーシア	ジョホールバル道路交通計画	M/P+F/S	1984	運輸・交通 / 道路
185	マレーシア	ペルリス港開発計画	F/S	1984	運輸・交通 / 港湾
186	マレーシア	ペルリス・ケダ・ブラウピナン地域水資源開発計画	F/S	1984	社会基盤 / 水資源開発
187	マレーシア	サバ州ベニコカ地区造林・入植計画	F/S	1984	林業 / 林業・森林保全
188	マレーシア	トレンガス南郡地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画 / 総合・地域開発計画
189	マレーシア	南ジョホール地域水資源開発計画	M/P	1985	社会基盤 / 水資源開発
190	マレーシア	タタウ・カピト幹線道路計画	F/S	1985	運輸・交通 / 道路
191	マレーシア	鉄道整備計画(東西線・西線)	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道
192	マレーシア	クランパレー交通計画	M/P	1986	運輸・交通 / 都市交通
193	マレーシア	クアタンコータキナバル海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送 / 電気通信
194	マレーシア	ペナン市都市交通コンピュータ制御システム整備計画	F/S	1987	運輸・交通 / 都市交通
195	マレーシア	タンジョンカラン灌漑計画	F/S	1987	農業 / 農業一般
196	マレーシア	クラン川流域治水計画	M/P+F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防
197	マレーシア	地域総合開発計画	F/S	1988	観光 / 観光一般
198	マレーシア	ペナン廃棄物処理計画	M/P+F/S	1989	公益事業 / 都市衛生
199	マレーシア	クランタン川流域治水計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防
200	マレーシア	高速道路交通管理計画	F/S	1989	運輸・交通 / 道路
201	マレーシア	クランパレー地域都市交通施設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 都市交通
202	マレーシア	ペナン島洪水緩和排水計画	M/P+F/S	1990	社会基盤 / 河川・砂防
203	マレーシア	非穀倉灌漑地区合理化・作付多様化計画	M/P+F/S	1990	農業 / 農業一般
204	マレーシア	水産物流通システム総合計画	M/P+F/S	1990	水産 / 水産
205	マレーシア	クランパレー地域鉄道改良計画	F/S	1990	運輸・交通 / 鉄道
206	マレーシア	イライワシ川流域農業総合開発計画	M/P	1979	農業 / 農業一般
207	マレーシア	ライスマイル建設計画	F/S	1979	農業 / 農産加工
208	マレーシア	ラングーン国際空港拡張計画	F/S	1980	運輸・交通 / 航空・空港
209	マレーシア	南ナウインカンがい計画	F/S	1980	農業 / 農業一般

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
210	ミャンマー	オカングダムかんがい計画	F/S	1981	農業 / 農業一般
211	ミャンマー	ラングーン鉄道架状線電化計画	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道
212	ミャンマー	船舶修理ドックヤード建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 海運・船舶
213	ミャンマー	イラワジ河橋梁建設計画	F/S	1986	運輸・交通 / 運輸・交通一般
214	ミャンマー	幹線鉄道整備計画	F/S	1986	運輸・交通 / 鉄道
215	ネパール	地方電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送 / 電気通信
216	ネパール	コシ河流域水資源開発基本計画	M/P	1984	社会基盤 / 水資源開発
217	ネパール	テレビジョン放送網開発計画	M/P+F/S	1987	通信・放送 / 放送
218	ネパール	シンズリ道路建設計画	F/S	1988	運輸・交通 / 道路
219	ネパール	ルンビニ県農村総合開発計画	M/P	1989	農業 / 農業一般
220	ネパール	国内航空網整備計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港
221	ネパール	カトマンズ盆地地下水開発計画	M/P	1990	社会基盤 / 水資源開発
222	パキスタン	バンデルカシム港建設計画アフタケーア	その他	1975	運輸・交通 / 港湾
223	パキスタン	海運・造船振興計画	M/P+F/S	1979	運輸・交通 / 海運・船舶
224	パキスタン	グアダール・ミニポート開発計画	F/S	1980	運輸・交通 / 港湾
225	パキスタン	コンテナ輸送導入計画	M/P+F/S	1981	運輸・交通 / 港湾
226	パキスタン	パットファイナーガー水路拡張計画	F/S	1982	農業 / 農業土木
227	パキスタン	全国総合交通計画	M/P	1983	運輸・交通 / 運輸・交通一般
228	パキスタン	国鉄機関車供給計画	F/S	1983	運輸・交通 / 鉄道
229	パキスタン	カンブールダム・イスラマバード・ラウルピンドイ導水計画	F/S	1984	公益事業 / 上水道
230	パキスタン	農村総合開発計画	M/P	1985	農業 / 農業一般
231	パキスタン	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1986	農業 / 農産加工
232	パキスタン	全国総合交通計画（アフタケーア）	M/P	1987	運輸・交通 / 運輸・交通一般
233	パキスタン	首都圏水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤 / 水資源開発
234	パキスタン	バルチスタ州地下水かんがい開発計画	F/S	1987	農業 / 農業一般
235	パキスタン	クララ川上流かんがい開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般
236	パキスタン	スワット地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業 / 農業一般
237	パキスタン	教育テレビチャンネル設立計画	F/S	1989	通信・放送 / 放送
238	パキスタン	マリル川流域農業開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
239	フィリピン	マニラ地下鉄（1号線）計画	F/S	1976	運輸・交通 / 鉄道

国別・調査種類別開発調査実施案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
240	フィリピン	スービック修理用造船所建設計画	F/S	1976	運輸・交通 / 海運・船舶
241	フィリピン	フェリー計画	F/S	1976	運輸・交通 / 海運・船舶
242	フィリピン	カガヤン農業総合開発	F/S	1976	農業 / 農業一般
243	フィリピン	Agno川、Bicol川、Cagayan川、における洪水予警報システムの総合計画設立のための調査	F/S	1977	社会基盤 / 河川・砂防
244	フィリピン	穀物ターミナルサイロ建設プロジェクト(マニラ・セブ地区)	F/S	1977	農業 / 農業土木
245	フィリピン	水産資源開発調査	基礎調査	1977	水産 / 水産
246	フィリピン	フェリー計画アブタケア	その他	1977	運輸・交通 / 海運・船舶
247	フィリピン	小水系河川総合開発計画	M/P	1978	社会基盤 / 水資源開発
248	フィリピン	マニラ首都圏道路計画 (C-3・R-4道路建設計画)	F/S	1978	運輸・交通 / 道路
249	フィリピン	ルソン島北部電気通信網建設計画	F/S	1978	通信・放送 / 電気通信
250	フィリピン	ボホール農業総合開発計画	F/S	1978	農業 / 農業一般
251	フィリピン	漁港整備計画レビユ調査	その他	1978	水産 / 水産
252	フィリピン	ボホール州総合開発計画	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画
253	フィリピン	病院整備計画	F/S	1979	社会基盤 / 建築・住宅
254	フィリピン	マヨン火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤 / 河川・砂防
255	フィリピン	マニラ、バタレン道路およびC-5、C-6道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 道路
256	フィリピン	イロコスノルテカニガイ計画	F/S	1980	農業 / 農業一般
257	フィリピン	ダバオ都市交通計画	M/P	1981	運輸・交通 / 都市交通
258	フィリピン	バンバンガデルタ開発計画	F/S	1981	社会基盤 / 河川・砂防
259	フィリピン	中部ルソン電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信
260	フィリピン	地方都市上水道計画	M/P+F/S	1982	公益事業 / 上水道
261	フィリピン	アイリオン港整備計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通 / 港湾
262	フィリピン	ダルトン・バス・トンネル計画	F/S	1982	運輸・交通 / 道路
263	フィリピン	マニラ首都圏南部地区幹線道路網計画	F/S	1982	運輸・交通 / 道路
264	フィリピン	マビニ地区農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
265	フィリピン	アルコガス計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
266	フィリピン	カガヤンバレー地区地図作成	基礎調査	1982	社会基盤 / 測量・地図
267	フィリピン	マニラ首都圏北部地区幹線道路網計画	F/S	1983	運輸・交通 / 道路
268	フィリピン	マノン川開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種別	終了年度	分野(中分類/小分類)
269	フィリピン	かんがい組織維持管理強化計画 (UPRIIS)	F/S	1983	農業 / 農業一般
270	フィリピン	かんがい組織維持管理強化計画 (AMRIS、18地区)	F/S	1983	農業 / 農業一般
271	フィリピン	マヨン火山砂防計画	その他	1983	社会基盤 / 河川・砂防
272	フィリピン	インフアンタ・リアル都市開発計画	M/P	1984	社会基盤 / 都市計画・土地造成
273	フィリピン	水産物流通システム整備計画	M/P	1984	水産 / 水産
274	フィリピン	道路防災計画	F/S	1984	運輸・交通 / 道路
275	フィリピン	サンフェルナンド港整備計画	F/S	1984	運輸・交通 / 港湾
276	フィリピン	気象通信網整備計画	F/S	1984	運輸・交通 / 気象・地震
277	フィリピン	グマイン川灌漑開発計画	F/S	1984	農業 / 農業一般
278	フィリピン	マニラ首都圏都市交通計画 (フェーズI & II)	M/P	1985	運輸・交通 / 都市交通
279	フィリピン	バナイ河流域洪水防衛基本計画	M/P	1985	社会基盤 / 河川・砂防
280	フィリピン	パタンガス港整備計画	M/P+F/S	1985	運輸・交通 / 港湾
281	フィリピン	道路防災計画ステージII	F/S	1985	運輸・交通 / 道路
282	フィリピン	サンロケ多目的ダム開発計画	F/S	1985	社会基盤 / 水資源開発
283	フィリピン	アスエ川流域農業開発計画	F/S	1985	農業 / 農業一般
284	フィリピン	ボホルル灌漑開発計画フェーズII	F/S	1985	農業 / 農業一般
285	フィリピン	地方都市上水道整備計画	M/P+F/S	1986	公益事業 / 上水道
286	フィリピン	カガヤン河流域水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤 / 水資源開発
287	フィリピン	マガツトかんがいシステム維持管理強化計画	M/P	1987	農業 / 農業一般
288	フィリピン	日比友好道路・道路改善計画	F/S	1987	運輸・交通 / 道路
289	フィリピン	マニラ南港改修計画	F/S	1987	運輸・交通 / 港湾
290	フィリピン	西サマール農村総合開発計画	M/P	1988	農業 / 農業一般
291	フィリピン	地方道路網整備計画	F/S	1988	運輸・交通 / 道路
292	フィリピン	トリニダット高地農村総合開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般
293	フィリピン	ボンブ灌漑施設維持管理改善計画	F/S	1988	農業 / 農業土木
294	フィリピン	マニラ都市基本図作成	基礎調査	1988	社会基盤 / 測量・地図
295	フィリピン	広域森林情報分析管理計画	その他	1988	林業 / 林業・森林保全
296	フィリピン	農業用小規模ため池整備計画	M/P	1989	農業 / 農業土木
297	フィリピン	水産物輸送システム総合計画	M/P	1989	水産 / 水産
298	フィリピン	マニラ洪水対策計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防

国別・調査種類別開発調査実施案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種別	終了年度	分野(中分類/小分類)
299	フィリピン	バナナ島地下水開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 水資源開発
300	フィリピン	マリンドゥケ農業総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業 / 農業一般
301	フィリピン	幹線道路主要橋梁改修計画	F/S	1989	運輸・交通 / 道路
302	フィリピン	タルラック州南部地域小規模灌漑組織強化計画	M/P	1990	農業 / 農業一般
303	フィリピン	地方道路網整備計画 (II)	F/S	1990	運輸・交通 / 道路
304	フィリピン	優良種子流通配布計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
305	フィリピン	ハラハラ農業開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
306	シンガポール	浅瀬浚渫計画	M/P	1978	運輸・交通 / 港湾
307	シンガポール	セントサ衛星地球局補修計画	F/S	1986	通信・放送 / 電気通信
308	シンガポール	都市交通改善計画	F/S	1988	運輸・交通 / 都市交通
309	シンガポール	カラシ・パヤレバ高速道路計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路
310	スリ・ランカ	電気通信網整備計画	F/S	1977	通信・放送 / 電気通信
311	スリ・ランカ	インギニミチャニがいのダム計画	F/S	1977	農業 / 農業一般
312	スリ・ランカ	モラガハカダ農業開発計画	F/S	1979	農業 / 農業一般
313	スリ・ランカ	港湾整備計画	M/P+F/S	1980	運輸・交通 / 港湾
314	スリ・ランカ	コロンボ港整備計画アフタケア	その他	1980	運輸・交通 / 港湾
315	スリ・ランカ	マハヴェリ農業開発計画システマC地区	F/S	1981	農業 / 農業一般
316	スリ・ランカ	地方上水道整備計画	F/S	1982	公益事業 / 上下水道
317	スリ・ランカ	コロンボ空港整備計画アフタケア	その他	1982	運輸・交通 / 航空・空港
318	スリ・ランカ	コロンボ周辺道路網整備計画	F/S	1983	運輸・交通 / 道路
319	スリ・ランカ	大コロンボ電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送 / 電気通信
320	スリ・ランカ	全国電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送 / 電気通信
321	スリ・ランカ	農業用貯水池復旧計画	F/S	1985	農業 / 農業土木
322	スリ・ランカ	ガンパハ農村総合開発計画	M/P	1987	農業 / 農業一般
323	スリ・ランカ	南東部沿岸深砂調査	M/P	1989	水産 / 水産
324	スリ・ランカ	コロンボ港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 港湾
325	スリ・ランカ	モラガハカダ農業開発計画	M/P+F/S	1989	農業 / 農業一般
326	タイ	鉄道橋梁改良計画	F/S	1976	運輸・交通 / 鉄道
327	タイ	チャオピヤ川西岸地区かんがい農業開発計画	F/S	1977	農業 / 農業一般
328	タイ	バンコク市内線道路網実施設計	D/D	1977	通信・放送 / 電気通信

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国	名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
329	タイ		首都圏周辺市街地区水道拡張計画	F/S	1978	公益事業 / 上下水道
330	タイ		ベチャブーン-チャイヤイバイダン道路建設計画	F/S	1978	運輸・交通 / 道路
331	タイ		長距離市街電話網	F/S	1978	通信・放送 / 電気通信
332	タイ		パタヤ地区基盤整備計画	F/S	1978	観光 / 観光一般
333	タイ		首都圏交通計画	M/P	1979	運輸・交通 / 鉄道
334	タイ		メクロン川マスツアープラン	M/P	1979	農業 / 農業一般
335	タイ		ノンブアーバンラムチャポン道路建設計画	F/S	1979	運輸・交通 / 道路
336	タイ		メクロン川流域カンバンセンかんがい農業開発	F/S	1979	農業 / 農業一般
337	タイ		首都圏トラックターミナル建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 陸運
338	タイ		メワンかんがい農業開発計画	F/S	1980	農業 / 農業一般
339	タイ		バンコック市内線路網実施設計	D/D	1980	通信・放送 / 電気通信
340	タイ		ケンコイ・バンモーンポンプかんがい計画	F/S	1981	農業 / 農業一般
341	タイ		バンコック市下水道整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業 / 下水道
342	タイ		バンコック市都市廃棄物整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業 / 都市衛生
343	タイ		北部地方道路網整備計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通 / 道路
344	タイ		農業協同組合組織育成計画	M/P+F/S	1982	農業 / 農業一般
345	タイ		チャオピア河架橋計画（ラマ六世橋建設計画）	F/S	1982	運輸・交通 / 道路
346	タイ		東部水資源開発計画	F/S	1982	社会基盤 / 水資源開発
347	タイ		ベチャブリーかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
348	タイ		マイクワンかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
349	タイ		ハサック河上流中規模灌漑計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
350	タイ		ラマ6世橋修復計画	D/D	1982	運輸・交通 / 鉄道
351	タイ		東部海岸バイブライイン建設実施設計	D/D	1982	社会基盤 / 水資源開発
352	タイ		ラオス難民生活用水供給計画	基礎調査	1982	社会基盤 / 水資源開発
353	タイ		東北部道路網整備建設計画	M/P	1983	運輸・交通 / 道路
354	タイ		東部工業港開発計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通 / 港湾
355	タイ		ノンコー・ラムチャパン送水バイブライイン計画	F/S	1983	公益事業 / 上下水道
356	タイ		バンコック高速道路建設計画	F/S	1983	運輸・交通 / 道路
357	タイ		東部水資源開発計画（フェーズII）	F/S	1983	社会基盤 / 水資源開発
358	タイ		メチャンかんがい農業開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種別	終了年度	分野(中分類/小分類)
359	タイ	南タイ北部地域総合開発計画	M/P	1984	開発計画 / 総合・地域開発計画
360	タイ	ラムチャパン臨海部開発計画	M/P+F/S	1984	開発計画 / 総合・地域開発計画
361	タイ	バンコク首都圏国鉄高架化計画	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道
362	タイ	沿岸海運整備振興計画	F/S	1984	運輸・交通 / 海運・船舶
363	タイ	東北タイ南部中規模かんがいパッケージプロジェクト	F/S	1984	農業 / 農業一般
364	タイ	道路交通安全計画	その他	1984	運輸・交通 / 運輸・交通一般
365	タイ	バンコク市都市排水対策計画	M/P+F/S	1985	社会基盤 / 河川・砂防
366	タイ	東北タイ地方水道施設緊急整備計画	F/S	1985	公益事業 / 上水道
367	タイ	東北部道路網整備計画 (フェイズII)	F/S	1985	運輸・交通 / 道路
368	タイ	船舶修理ヤード建設計画	F/S	1985	運輸・交通 / 海運・船舶
369	タイ	穀物貯蔵施設整備拡充計画 Phase II	F/S	1985	農業 / 農業一般
370	タイ	サカエクラン川流域灌漑計画	F/S	1985	農業 / 農業一般
371	タイ	港湾浚渫船塢整備計画	F/S	1986	運輸・交通 / 港湾
372	タイ	バンナラ川かんがい排水計画	F/S	1986	農業 / 農業一般
373	タイ	バンコク首都圏庁バンコク市道路改良・交通安全計画	その他	1986	運輸・交通 / 運輸・交通一般
374	タイ	国有林管理計画	M/P	1987	林業 / 林業・森林保全
375	タイ	新クルンテップ橋及びトンブリ道路延伸計画	F/S	1987	運輸・交通 / 道路
376	タイ	鉄道ヤード改良計画	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道
377	タイ	効果的港湾システム調査	その他	1987	運輸・交通 / 港湾
378	タイ	チャオピア川洪水予報システム計画	M/P	1988	社会基盤 / 河川・砂防
379	タイ	中央部道路網整備計画	M/P+F/S	1988	運輸・交通 / 道路
380	タイ	東部タイ農地保全総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業 / 農業一般
381	タイ	南部地域開発計画	M/P+F/S	1988	観光 / 観光一般
382	タイ	地方トラックターミナル整備計画	F/S	1988	運輸・交通 / 陸運
383	タイ	バンコク首都圏地形図作成事業	基礎調査	1988	社会基盤 / 測量・地図
384	タイ	都市計画策定指針作成	その他	1988	社会基盤 / 都市計画・土地造成
385	タイ	国内電話網拡充長期計画	M/P	1989	通信・放送 / 電気通信
386	タイ	セバイ・セボック流域開発計画	M/P	1989	農業 / 農業一般
387	タイ	チャオピア川流域水管理システムおよび監視計画	M/P	1989	農業 / 農業一般
388	タイ	地方都市水道整備計画	M/P+F/S	1989	公益事業 / 上水道

国別・調査種類別開発調査実施案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	国名	調査名	種別	終了年度	分野(中分類/小分類)
389	タイ	バンコク首都圏中・長期道路交通計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 都市交通
390	タイ	バンコク市クローン水質改善計画	F/S	1989	公益事業 / 下水道
391	タイ	ラムチャバン港輸送施設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 港湾
392	タイ	チャンタブリ川流域農業水利開発計画	F/S	1989	農業 / 農業一般
393	タイ	パタヤ地区総合開発計画	M/P	1990	開発計画 / 総合・地域開発計画
394	タイ	中央平原北部地域総合開発計画	M/P	1990	開発計画 / 総合・地域開発計画
395	タイ	道路交通運用計画	M/P	1990	運輸・交通 / 道路
396	タイ	プーケット市下水道排水改善計画	M/P+F/S	1990	公益事業 / 下水道
397	タイ	バンコク焼棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業 / 都市衛生
398	タイ	バンパコン川流域農業水利開発計画	M/P+F/S	1990	農業 / 農業一般
399	タイ	スコタイ農村総合整備計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
400	タイ	バンコク市交通制御システム整備計画	D/D	1990	運輸・交通 / 都市交通
401	アルジェリア	フェツアラ湖周辺地域農業開発計画	F/S	1985	農業 / 農業一般
402	エジプト	スエズ運河拡張計画	F/S	1975	運輸・交通 / 港湾
403	エジプト	カイロ大都市圏都市用水開発計画	F/S	1976	公益事業 / 上下水道
404	エジプト	南部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画
405	エジプト	エジプト国鉄カイロ〜アレキサンドリア線電化	F/S	1979	運輸・交通 / 鉄道
406	エジプト	スエズ運河第2期拡張計画	F/S	1980	運輸・交通 / 港湾
407	エジプト	スエズ運河庁に対する技術協力計画	M/P	1981	運輸・交通 / 海運・船舶
408	エジプト	アレキサンドリアP.C.M.マイクログループ回線網建設	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信
409	エジプト	南部ホサイニア・パレイ農業開発計画	F/S	1981	農業 / 農業一般
410	エジプト	カイロ〜アスワン〜アブシンベル・マイクログループ通信網建設	F/S	1982	通信・放送 / 電気通信
411	エジプト	テンスオブラマダン地区農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
412	エジプト	食肉冷蔵供給開発計画	F/S	1983	畜産 / 畜産加工
413	エジプト	シアルキア上水道整備計画	F/S	1984	公益事業 / 上下水道
414	エジプト	エル・アリッシュ市下水道整備計画	F/S	1984	公益事業 / 下水道
415	エジプト	北部ホサイニア及びボートサイド南部農業開発計画	F/S	1984	農業 / 農業一般
416	エジプト	南部ホサイニア・パレイ農業開発計画、Phase II	F/S	1984	農業 / 農業一般
417	エジプト	フアエーム農業開発計画	F/S	1984	農業 / 農業一般
418	エジプト	アレキサンドリア市都市廃棄物処理計画	M/P+F/S	1985	公益事業 / 都市衛生

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
419	エジプト	スエズ運河航行安全計画	F/S	1985	運輸・交通 / 海運・船舶
420	エジプト	アレキサンドリア新国際空港建設計画	F/S	1985	運輸・交通 / 航空・空港
421	エジプト	スエズ湾臨海部開発計画	M/P+F/S	1986	開発計画 / 総合・地域開発計画
422	エジプト	シックスオクトーパシテイレビセクター建設計画	F/S	1986	通信・放送 / 放送
423	エジプト	シャルキア州下水道整備計画	M/P+F/S	1988	公益事業 / 下水道
424	エジプト	スエズ湾臨海部開発計画アブタケア	その他	1988	開発計画 / 総合・地域開発計画
425	エジプト	カイロ大都市圏都市交通計画	M/P	1989	運輸・交通 / 都市交通
426	エジプト	北シナイ農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業 / 農業一般
427	イラン	カスピ海沿岸地域農業開発計画	M/P	1986	農業 / 農業一般
428	イラク	カハラ稲作農場計画	F/S	1979	農業 / 農業一般
429	イラク	職業訓練センター設立計画	M/P	1984	社会基盤 / 建築・住宅
430	イラク	バグダッド都市交通改善計画	M/P	1987	運輸・交通 / 都市交通
431	ジョルダン	ワディアラブ・ダムかんがい計画	F/S	1976	農業 / 農業一般
432	ジョルダン	北部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画
433	ジョルダン	イルビッド市環状道路計画	F/S	1982	運輸・交通 / 道路
434	ジョルダン	カラク地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画 / 総合・地域開発計画
435	ジョルダン	ムジブ水系水利用計画	基礎調査	1987	社会基盤 / 水資源開発
436	ジョルダン	エル・ジャファル水系地下水開発計画	M/P	1989	社会基盤 / 水資源開発
437	ジョルダン	カラク地域農業開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
438	モロッコ	ナドール新空港建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 航空・空港
439	モロッコ	ウジエダ州地下水/農村開発計画	F/S	1986	農業 / 農業一般
440	モロッコ	カサブランカ新高架交通システム建設計画	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道
441	モロッコ	レリス盆地ダム建設計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防
442	モロッコ	国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤 / 測量・地図
443	オマーン	ワジ・ジジ農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
444	オマーン	バチナコス地区水文観測計画	基礎調査	1985	社会基盤 / 水資源開発
445	オマーン	ワジ・ジジ農業開発計画実施設計調査	D/D	1986	農業 / 農業土木
446	オマーン	ネジド地方農業開発計画	M/P	1989	農業 / 農業一般
447	オマーン	北部地域港湾整備計画	M/P	1990	運輸・交通 / 港湾
448	オマーン	農業開発基本計画	M/P	1990	農業 / 農業一般

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	国名	調査名	種別	終了年度	分野(中分類/小分類)
449	カタル	ドーハ市地下水排水対策	F/S	1986	公益事業 / 下水道
450	サウディ・アラビア	国立がんセンター設立計画基本設計	D/D	1983	社会基盤 / 建築・住宅
451	サウディ・アラビア	総合病院設立計画基本設計	D/D	1983	社会基盤 / 建築・住宅
452	スーダン	道路建設計画	F/S	1977	運輸・交通 / 道路
453	スーダン	アブ・ガサバ地区農業開発計画	F/S	1979	農業 / 農業一般
454	スーダン	新白ナイル橋建設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 道路
455	チュニジア	地図作成事業	基礎調査	1987	社会基盤 / 測量・地図
456	チュニジア	ラナス・グーレット橋建設計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路
457	トルコ	アンカラ市大気汚染対策計画	M/P	1985	行政 / 環境問題
458	トルコ	アダテベ橋建設計画	F/S	1989	農業 / 農業一般
459	トルコ	フィリオス港建設計画	M/P+F/S	1990	運輸・交通 / 港湾
460	アラブ首長国連邦	水資源開発計画	F/S	1981	社会基盤 / 水資源開発
461	アラブ首長国連邦	アル・バセイヤラム建設計画実施設計	D/D	1981	社会基盤 / 水資源開発
462	アラブ首長国連邦	水産増養殖センター建設計画	D/D	1985	水産 / 水産
463	イエメン	ハッジャ州農業総合開発計画	M/P	1980	農業 / 農業一般
464	イエメン	地方水通計画(パート2)	F/S	1980	公益事業 / 下水道
465	イエメン	ホテイダ港第7バース建設計画	F/S	1982	運輸・交通 / 港湾
466	イエメン	地方電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送 / 電気通信
467	イエメン	都市交通計画	M/P	1988	運輸・交通 / 都市交通
468	イエメン	アデン市マラーラ地区・タフヒ地区下水道施設改善計画	M/P+F/S	1989	公益事業 / 下水道
469	カメルーン	バイゴム農業開発計画	F/S	1986	農業 / 農業一般
470	エチオピア	生活用水供給(地下水開発)緊急計画	基礎調査	1985	社会基盤 / 水資源開発
471	ガボン	水産資源沿岸調査	その他	1979	水産 / 水産
472	ガーナ	アクラ平原アベム珍糖生産プロジェクト	F/S	1976	農業 / 農業一般
473	ギニア	カンカン地区農業開発計画	F/S	1980	農業 / 農業一般
474	ギニア	船舶増強計画	F/S	1981	運輸・交通 / 海運・船舶
475	ギニア	地形図作成事業	基礎調査	1982	社会基盤 / 測量・地図
476	ケニア	モンバサ地区給水増強計画	F/S	1981	公益事業 / 下水道
477	ケニア	穀物貯蔵倉庫建設計画	F/S	1981	農業 / 農業一般
478	ケニア	東部地区地図作成事業	基礎調査	1983	社会基盤 / 測量・地図

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
479	ケニア	全国総合交通計画	M/P	1984	運輸・交通 / 運輸・交通一般
480	ケニア	キリファイ橋建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 道路
481	ケニア	リコニクワツシグ建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 道路
482	ケニア	ヴィクトリア湖周辺地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画 / 総合・地域開発計画
483	ケニア	ナイロビバイパス建設計画	F/S	1987	運輸・交通 / 道路
484	ケニア	ムエア地区灌漑開発計画	F/S	1987	農業 / 農業一般
485	ケニア	マレワダム建設計画	F/S	1990	公益事業 / 上水道
486	ケニア	南部地区国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤 / 測量・地図
487	リベリア	パンガーコラフンメンディコマ道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 道路
488	マダガスカル	マイクロ回線建設計画	F/S	1978	通信・放送 / 電気通信
489	マダガスカル	国道5号線改良計画	F/S	1979	運輸・交通 / 道路
490	マリ	バギンダ地区農業開発計画	F/S	1981	農業 / 農業一般
491	マリ	地下水開発計画	M/P	1982	社会基盤 / 水資源開発
492	マリ	バギンダ地区農業開発計画実施補充調査	F/S	1985	農業 / 農業一般
493	マリ	カラ上流域農業開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
494	モーリシウス	道路建設計画	F/S	1978	運輸・交通 / 道路
495	モーリシウス	道路建設計画（ポーターサン〜ポートルイス・リンクロード）	D/D	1980	運輸・交通 / 道路
496	モーリシウス	ポートルイス市水供給計画	F/S	1989	公益事業 / 上水道
497	モーリシウス	ポートルイス市地すべり対策計画	F/S	1990	社会基盤 / 河川・砂防
498	ニジェール	輸送力整備増強計画	その他	1977	運輸・交通 / 運輸・交通一般
499	ニジェール	クラニ・パリア灌漑農業開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般
500	ニジェール	ウアラム農村復興計画	M/P	1989	農業 / 農業一般
501	ニジェール	ウナ・クワンザ農業水利整備計画	F/S	1989	農業 / 農業一般
502	ナイジェリア	イモ州およびベネン州農業開発計画	F/S	1977	農業 / 農業一般
503	ナイジェリア	新港建設計画	M/P	1981	運輸・交通 / 港湾
504	ナイジェリア	北部地下水開発計画	M/P+F/S	1990	社会基盤 / 水資源開発
505	ルワンダ	東部生活用水開発計画	M/P	1985	公益事業 / 上水道
506	セネガル	ファレメ鉄道建設計画に関する写真図作成	基礎調査	1978	運輸・交通 / 鉄道
507	セネガル	船舶増強計画	F/S	1980	運輸・交通 / 海運・船舶
508	セネガル	小規模農村開発計画	F/S	1986	農業 / 農業一般

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
509	セネガル	農業実証調査	基礎調査	1990	農業 / 農業一般
510	シエラ・レオネ	道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 道路
511	シエラ・レオネ	ロンベ沼沢地農業開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般
512	スワジランド	新国際空港建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 航空・空港
513	タンザニア	ナトロン湖天然ソーダ灰開発計画および関連輸送施設調査	M/P	1976	運輸・交通 / 運輸・交通一般
514	タンザニア	キリマンジャロ地域総合開発計画	M/P	1977	開発計画 / 総合・地域開発計画
515	タンザニア	南部沿岸道路建設計画	F/S	1977	運輸・交通 / 道路
516	タンザニア	貨客船建造計画	F/S	1978	運輸・交通 / 海運・船舶
517	タンザニア	マハレ自然保護国立公園計画	M/P	1980	観光 / 観光一般
518	タンザニア	ローアモシ農業開発計画	F/S	1980	農業 / 農業一般
519	タンザニア	ムコマジパレイ農業用水開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般
520	タンザニア	キリマンジャロ林業開発計画	その他	1988	林業 / 林業・森林保全
521	タンザニア	ダルエスサラーム市道路整備計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路
522	タンザニア	ハイロンボ農業開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
523	ザイール	マタディ橋梁建設計画	F/S	1978	運輸・交通 / 運輸・交通一般
524	ザイール	キンシャサ〜ババナ間交通体系総合調査	M/P	1986	運輸・交通 / 運輸・交通一般
525	ザイール	キセンソ・キンバンセケ鉄道建設計画	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道
526	ザイール	キンシャサ市内東西幹線道路建設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 道路
527	ザンビア	マイクローウェーブ回線網建設計画	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信
528	ザンビア	ルサカ国際空港整備計画	F/S	1985	運輸・交通 / 航空・空港
529	ザンビア	カフエ川道路橋改築計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路
530	ジンバブエ	国鉄電化計画	その他	1980	運輸・交通 / 鉄道
531	ジンバブエ	村舎給水計画	M/P	1983	公益事業 / 上水道
532	ジンバブエ	インテルサット標準A地球局建設計画	F/S	1983	通信・放送 / 電気通信
533	ジンバブエ	マシソゴ州中規模かんがい計画	F/S	1987	農業 / 農業一般
534	ジンバブエ	ニヤコンバ地方灌漑計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
535	アルゼンチン	プンタ・メダノス淡水港建設	F/S	1979	運輸・交通 / 港湾
536	アルゼンチン	経済開発調査	M/P	1986	開発計画 / 総合・地域開発計画
537	アルゼンチン	国鉄車輛修理工場建設計画	F/S	1986	運輸・交通 / 鉄道
538	アルゼンチン	メンドーサ州電気通信・放送網整備補充計画	M/P	1987	通信・放送 / 通信・放送一般

国別・調査種類別開発調査実施案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種別	終了年度	分野(中分類/小分類)
539	アルゼンティン	ヤシレクタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	1988	農業 / 農業一般
540	ボリヴァイア	ビルビル国際空港計画	F/S	1977	運輸・交通 / 航空・空港
541	ボリヴァイア	チャパレー地区地図作成事業	基礎調査	1978	社会基盤 / 測量・地図
542	ボリヴァイア	チャパレー地区土地利用図作成	基礎調査	1979	農業 / 農業一般
543	ボリヴァイア	国鉄復旧計画	F/S	1982	運輸・交通 / 鉄道
544	ボリヴァイア	電気通信網整備拡充計画	F/S	1982	通信・放送 / 電気通信
545	ボリヴァイア	エル・アルト空港近代化計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 航空・空港
546	ボリヴァイア	ラバス市エル・アルト地区地下水開発計画	F/S	1987	公益事業 / 上水道
547	ボリヴァイア	サンボルハ〜トリニダ道路改良	F/S	1987	運輸・交通 / 道路
548	ボリヴァイア	サンボルハ〜トリニダ道路改良	D/D	1988	運輸・交通 / 道路
549	ボリヴァイア	サンタバルバラ・ベジャビスタ道路改良計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路
550	ボリヴァイア	サンタアナ農業農村開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
551	ブラジル	鉄道新線建設計画	M/P	1975	運輸・交通 / 鉄道
552	ブラジル	フライアモレー港建設計画	F/S	1977	運輸・交通 / 港湾
553	ブラジル	三州開発計画	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画
554	ブラジル	消防訓練センター建設計画	M/P	1980	社会基盤 / 建築・住宅
555	ブラジル	大カラジャヤス地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画 / 総合・地域開発計画
556	ブラジル	イタジャヤイ河流域治水計画	M/P+F/S	1987	社会基盤 / 河川・砂防
557	ブラジル	イタジャヤイ河下流域治水計画	F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防
558	ブラジル	クバトン地域海岸山脈災害防止復旧計画	M/P+F/S	1990	社会基盤 / 河川・砂防
559	チリ	国鉄近代化計画	M/P	1983	運輸・交通 / 鉄道
560	チリ	バルバライン港・サンアントニオ港整備計画	M/P	1986	運輸・交通 / 港湾
561	チリ	マポーチョ川流域農業開発計画	F/S	1986	農業 / 農業一般
562	チリ	トロロ・パンパ地下水農業開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般
563	コロンビア	シモンポリバル公園造成計画	M/P	1981	社会基盤 / 都市計画・土地造成
564	コロンビア	水産資源調査	基礎調査	1981	水産 / 水産
565	コロンビア	ペナベンツラーゴゴタ間道路計画	F/S	1982	運輸・交通 / 道路
566	コロンビア	バランキンージャ総合都市交通計画	M/P	1984	運輸・交通 / 都市交通
567	コロンビア	パンプロニータ川流域農業開発計画	F/S	1984	農業 / 農業一般
568	コロンビア	傾斜地小規模かんがい計画	F/S	1986	農業 / 農業一般

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
569	コロンビア	バランキンジャーヤ市中心地区再開発計画	F/S	1987	社会基盤 / 都市計画・土地造成
570	コロンビア	キンディオ盆地農業総合開発計画	M/P	1988	農業 / 農業一般
571	コロンビア	アリアリ川農業総合開発計画	F/S	1989	農業 / 農業一般
572	コスタ・リカ	太平洋岸新港背後地域開発計画	M/P	1977	開発計画 / 総合・地域開発計画
573	コスタ・リカ	カルデラ港建設計画	F/S	1981	運輸・交通 / 港湾
574	コスタ・リカ	カルデラ港維持整備計画	F/S	1986	運輸・交通 / 港湾
575	コスタ・リカ	リモン地区農業総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業 / 農業一般
576	コスタ・リカ	太平洋沿岸水産資源調査	基礎調査	1988	水産 / 水産
577	ドミニカ共和国	アグリボ(エルボソ)地域農業開発計画	F/S	1981	農業 / 農業一般
578	ドミニカ共和国	ラジョ・テレビ放送網拡充計画	F/S	1985	通信・放送 / 放送
579	ドミニカ共和国	アグアカテ・グアジャボ地域農業開発計画	F/S	1986	農業 / 農業一般
580	ドミニカ共和国	サンペドロアマコリス港開発計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 港湾
581	ドミニカ共和国	コンスタンサ畑地灌漑計画	F/S	1990	農業 / 農業一般
582	エクアドル	コスタ地区カタラマ川流域農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
583	エクアドル	グアヤキル市都市交通計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 都市交通
584	エクアドル	北部森林資源調査	基礎調査	1988	林業 / 林業・森林保全
585	グアテマラ	治水計画	M/P+F/S	1984	社会基盤 / 河川・砂防
586	グアテマラ	グアテマラ市地下水開発計画	基礎調査	1986	社会基盤 / 水資源開発
587	グアテマラ	サント・トーマス港開発計画	F/S	1988	運輸・交通 / 港湾
588	グアテマラ	モンハスかんがい計画	F/S	1988	農業 / 農業一般
589	グアテマラ	国際空港整備計画	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港
590	ホンデュラス	チョルテールカ川流域農業開発計画	F/S	1978	農業 / 農業一般
591	ホンデュラス	テグシガルバル新空港建設計画	F/S	1979	運輸・交通 / 航空・空港
592	ホンデュラス	ラ・モスキチア地区林業資源調査	基礎調査	1983	林業 / 林業・森林保全
593	ホンデュラス	水産資源調査	基礎調査	1983	水産 / 水産
594	ホンデュラス	チョルテールカ川流域農業開発計画補完調査	F/S	1984	農業 / 農業一般
595	ホンデュラス	アグアアン川流域農業開発計画	F/S	1985	農業 / 農業一般
596	ホンデュラス	コマヤグア県地下水開発計画	M/P	1989	社会基盤 / 水資源開発
597	ホンデュラス	コヨラルダム灌漑復旧計画	F/S	1990	農業 / 農業土木
598	ジャマイカ	ブラックリバーローアモラス農業開発計画	F/S	1985	農業 / 農業一般

国別・調査種類別開発調査実施案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	国名	調査名	種別	終了年度	分野(中分類/小分類)
599	ジャマイカ	リオ・コブレ農業開発計画	F/S	1987	農業 / 農業一般
600	メキシコ	メキシコ市内通勤鉄道建設計画	その他	1977	運輸・交通 / 鉄道
601	メキシコ	近郊鉄道計画(アブターケア)	その他	1979	運輸・交通 / 鉄道
602	メキシコ	幹線鉄道電化計画	その他	1981	運輸・交通 / 鉄道
603	メキシコ	臨海工業地帯建設にかかる技術協力計画	その他	1982	開発計画 / 総合・地域開発計画
604	メキシコ	グアナフアト州高速鉄道開発計画	F/S	1983	運輸・交通 / 鉄道
605	メキシコ	トクスバン工業港開発計画	F/S	1983	運輸・交通 / 港湾
606	メキシコ	マンサニョーヨ港開発計画	F/S	1985	運輸・交通 / 港湾
607	メキシコ	ラサロカルデナス港修繕ドック整備計画	F/S	1987	運輸・交通 / 海運・船舶
608	メキシコ	メキシコ市大気汚染対策	その他	1988	行政 / 環境問題
609	メキシコ	太平洋港湾整備計画	F/S	1990	運輸・交通 / 港湾
610	パナマ	カリブ海沿岸地区地図作成事業	基礎調査	1981	社会基盤 / 測量・地図
611	パナマ	パナマ首都圏都市交通計画	F/S	1984	運輸・交通 / 都市交通
612	パナマ	短波放送施設建設計画	F/S	1984	通信・放送 / 放送
613	パナマ	林業資源調査	基礎調査	1984	林業 / 林業・森林保全
614	パナマ	大西洋沿岸漁業資源調査	基礎調査	1984	水産 / 水産
615	パナマ	パナマ市南部回廊建設計画	F/S	1987	運輸・交通 / 都市交通
616	パラグアイ	ラ・コルメナ道路アブターケア	その他	1976	運輸・交通 / 道路
617	パラグアイ	船舶増強計画	F/S	1978	運輸・交通 / 海運・船舶
618	パラグアイ	ストロエスネル新空港建設計画(東部国際空港建設計画)	F/S	1979	運輸・交通 / 航空・空港
619	パラグアイ	イボア湖北西部農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般
620	パラグアイ	電気通信・放送拡充計画	M/P+F/S	1983	通信・放送 / 通信・放送一般
621	パラグアイ	北東部林業資源調査	基礎調査	1983	林業 / 林業・森林保全
622	パラグアイ	ヤシレタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	1984	農業 / 農業一般
623	パラグアイ	カビバリ地区森林造成計画	F/S	1984	林業 / 林業・森林保全
624	パラグアイ	アスンシオン首都圏都市交通整備計画	M/P	1986	運輸・交通 / 都市交通
625	パラグアイ	アスンシオン市雨水排水施設整備計画	M/P+F/S	1986	社会基盤 / 河川・砂防
626	パラグアイ	イタプア県中部地域主要穀物増産計画	M/P	1987	農業 / 農業一般
627	パラグアイ	アスンシオン首都圏交通施設整備計画	F/S	1988	運輸・交通 / 都市交通
628	パラグアイ	イバカライ湖流域水質汚濁対策計画	M/P	1989	行政 / 環境問題

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
629	パラグアイ	ラ・コルメナ地区農村総合整備計画	F/S	1989	農業 / 農業一般
630	ペルー	中部漁業総合基地建設計画	F/S	1977	水産 / 水産
631	ペルー	カジヤオ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通 / 港湾
632	ペルー	チャンカイ・ワラル谷かんがい復旧計画	F/S	1984	農業 / 農業一般
633	ペルー	リマ国際空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 航空・空港
634	ペルー	フニン県サティボ地区地形図作成事業	基礎調査	1986	社会基盤 / 測量・地図
635	ペルー	リマック川防災対策計画	M/P	1987	社会基盤 / 河川・砂防
636	ペルー	リマ市南部下水道整備計画	F/S	1989	公益事業 / 下水道
637	ペルー	沿岸漁港開発計画	M/P+F/S	1990	水産 / 水産
638	ウルグアイ	造林・木材利用計画	M/P	1986	林業 / 林業・森林保全
639	ウルグアイ	カラスコ国際空港整備計画調査	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港
640	ウルグアイ	国家造林5ヶ年計画	F/S	1990	林業 / 林業・森林保全
641	ヴェネズエラ	港湾技術訓練センター建設計画	M/P	1980	運輸・交通 / 港湾
642	ヴェネズエラ	チャマ川流域防災計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防
643	フィジー	林業開発(TAVEUNI島ココナッツ林解析調査)	基礎調査	1978	林業 / 林業・森林保全
644	フィジー	林業資源調査	基礎調査	1982	林業 / 林業・森林保全
645	フィジー、ツバル	水産資源調査	基礎調査	1987	水産 / 水産
646	キリバス	水産資源調査	基礎調査	1978	水産 / 水産
647	バプア・ニューギニア	漁業基地建設計画	F/S	1977	水産 / 水産
648	バプア・ニューギニア	地方電話網整備計画	F/S	1989	通信・放送 / 電気通信
649	バプア・ニューギニア	横断道路建設計画(バレイナ・マララウア間)	D/D	1989	運輸・交通 / 道路
650	ソロモン諸島	国内電気通信幹線網建設計画	F/S	1979	通信・放送 / 電気通信
651	西サモア	全国港湾整備総合計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 港湾
652	ギリシヤ	観光振興計画	その他	1989	観光 / 観光一般
653	インドネシア・マレーシア・シンガポール	電子航行援助システム等設置計画	M/P	1977	運輸・交通 / 海運・船舶
654	インドネシア・マレーシア・シンガポール	マラッカ海峡ワンプアンガムバムク区域水路調査	基礎調査	1978	運輸・交通 / 海運・船舶
655	タイ・マレーシア・シンガポール	タイ・マレーシア・シンガポール海底ケーブル建設計画	基礎調査	1978	通信・放送 / 電気通信
656	インドネシア、フィリピン	インドシナ難民センター建設計画	F/S	1979	社会基盤 / 建築・住宅

国別・調査種類別開発調査実施済案件リスト（社会開発及び農林水産分野）

No.	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)
657	インドネシア・マレーシア・シンガポール	マラッカ・シンガポール海峡統一基準点海図作成	基礎調査	1982	社会基盤 / 測量・地図
658	インドネシア・スリランカ	メダン・コロロンボ海底ケーブル建設計画	基礎調査	1984	通信・放送 / 電気通信

