

フォローアップ調査(開発調査実施済案件現状調査)報告書

個別調査案件要約表

第1分冊

アジア地域

(バングラデシュ～ネパール)

平成4年3月

国際協力事業団
社会開発調査部
農林水産計画調査部

B-調査
SC
92-040

JICA LIBRARY



1100657(4)

24237

フォローアップ調査(開発調査実施済案件現状調査)報告書

個別調査案件要約表

第1分冊

アジア地域

(バングラデシュ～ネパール)

平成4年3月

国際協力事業団
社会開発調査部
農林水産計画調査部

国際協力事業団

24237

目 次

I. 個別案件要約表の利用にあたって

1. 個別案件要約表の概要

- (1) 作成のねらい (1)
- (2) 作成対象とした開発調査案件 (1)
- (3) 作成の方法 (1)

2. 個別案件要約表の読み方

- (1) 個別案件要約表の様式 (1)
- (2) 個別案件要約表の項目 (1)

3. 開発調査案件リスト (7)

4. 中止案件一覧表 (31)

II. 個別案件要約表 (全 6 5 8 案件)

- 1. 第1分冊 (2 2 1 案件) 1 ~ 263
- 2. 第2分冊 (2 2 1 案件) 264 ~ 517
- 3. 第3分冊 (2 1 6 案件) 518 ~ 750

I. 個別案件要約表の利用にあたって

1. 個別案件要約表の概要

(1) 作成のねらい

本表は、平成3年度に行なったフォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）の対象とされた開発調査実施済案件について、調査の概要及び調査終了後の状況等を容易に把握できるように1頁に簡潔にまとめ、地域、国ごとに編集したものである。また、検索が容易となるよう下記（注）の分類による編集も行なった。

(2) 作成対象とした開発調査案件

今回のフォローアップ調査が対象とした案件は、JICAの開発調査事業のうち海外技術協力事業費（項）開発調査費により実施された調査の社会開発調査部（平成1年6月30日までは社会開発協力部）及び農林水産計画調査部の所掌に属する案件である。このうち無償資金協力を対象とする基本設計調査及び特別案件調査については、今回調査から除外した。事前調査のみで終了し本格調査に至らなかった案件については別途一覧表を作成した。また、対象年度はJICA設立の昭和49年8月1日以降事前調査を開始し平成2年度末（平成3年3月31日）までに調査を終了した案件が対象となっている。この基準により選定された開発調査案件は全体で658件（うち、社会開発467件、農林水産191件）である。

(3) 作成の方法

本表に記載されている情報は、次の5つの方法により収集し、整理を行なった。

- ① 調査担当コンサルタントに対するアンケート調査
- ② 事業団在外事務所及び協力隊調整員を通じた相手国政府担当機関に対するアンケート調査（平成3年度より）
- ③ 現地フォローアップ調査
なお、海外現地フォローアップ調査は、昭和62年度から平成2年度までは、毎年2、3ヵ国を選定して実施されてきたが、平成3年度は、事業団在外事務所及び協力隊調整員の配置されていない国について実施された。
- ④ 国際協力事業団資料の検討
- ⑤ その他の国内外の担当機関等の情報

(注) 分類/編集方法

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. 国、終了年度、調査の種類順による編集 | 4. 調査の種類、国、終了年度順による編集 |
| 2. 国、分野区分、調査の種類順による編集 | 5. 終了年度、国、調査の種類順による編集 |
| 3. 国、調査の種類、終了年度順による編集 | 6. 分野区分、国、終了年度順による編集 |

2. 個別案件要約表の読み方

(1) 個別案件要約表の様式

様式は次ページに掲げるA及びBの2種類を用い、調査種類により各々の様式に整理した。

様式A …… M/P（マスタープラン調査）、基礎調査、その他

様式B …… F/S（フィージビリティ調査）、D/D（実施設計）

但し、M/P+F/S（マスタープラン調査とフィージビリティ調査を、同一案件として行なった調査）の場合は、M/P部分については様式Aに、F/S部分については様式Bに整理した。

様式A及び様式Bは、次ページに示されているように、社会開発調査部及び農林水産計画調査部が実施した各調査案件の「I. 調査の概要」、その調査結果・成果、提言、提案された計画等を内容とする「II. 調査結果の概要」、及び報告書が提出された後の「III. 調査結果の現状」又は、「III. 案件の現状」の3部分に分けて整理している。

(2) 個別案件要約表の項目

様式A、Bのそれぞれについて、次ページに示した番号に対応させながら、要約表を構成する各項目の定義及び原則的な記載内容等を以下に説明する。

(様式A)

I. 調査の概要

実施された開発調査の概要を以下の12項目について表示。

I-1 国名

本件フォローアップ調査実施時における最新の「JICA統計実務便覧」（1990年7月）の「漢字表示」（漢字と片仮名）により表示。

I-2 調査名

JICA刊行資料目録に表示された調査報告書の名称を表示（国名表示は省略）。英文等の外国語名は、要約表の下方欄外に表示。

I-3 分野区分

分野（セクター）による分類は、次ページの表に示すように、「JICA統計実務便覧」の分野別分類の中分類/小分類を用いて表示。

プロジェクト要約表 (I-5)

作成
改訂

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 調査結果の活用状況	
1. 国名	I-1	1. サイト又はエリア		II-1		1. プロジェクトの状況(区分)	III-1
2. 調査名	I-2	2. プロジェクト / 計画予算 (US\$1,000)		1) 内訳分	II-2	<input type="checkbox"/> 実行・活用	III-1
3. 分野分類	I-3	3. 主要な調査プロジェクト		2) 外訳分	II-2	<input type="checkbox"/> 遅延	
4. 分類番号	I-4						
5. 調査の種類	I-5						
6. 相手国の担当機関	I-6						
7. 調査の目的	I-7						
8. S/W 締結年月	I-8	4. 条件又は開発効果				II-4	
9. コンサルタント	I-9						
10. 調査団	I-10						
11. 付帯調査・現地再委託	I-11	5. 技術移転					
12. 経費実績 コンサルタント経費	I-12 (千円)	II-5					
		2. 主な理由		III-2			
		3. 主な情報源		III-3			

外国語名 I-2

(MP, MP+(FS), 基礎調査, その他)

プロジェクト要約表 (I-5)

作成
改訂

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 案件の現状	
1. 国名	I-1	1. サイト又はエリア		II-1		1. プロジェクトの状況(区分)	III-1
2. 調査名	I-2	2. プロジェクト / 予算 (US\$1,000)		1) 内訳分	II-2	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中	III-1
3. 分野分類	I-3	3. 主要な事業内容		2) 外訳分	II-2	<input type="checkbox"/> 実施済	
4. 分類番号	I-4						
5. 形態	I-5						
6. 相手国の担当機関	I-6						
7. 調査の目的	I-7						
8. S/W 締結年月	I-8	計画事業期間		1) 1) II-3	2) 2) II-3	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中	III-1
9. コンサルタント	I-9	4. フェイェリビリティとその他の前提条件		1) 1) II-3	2) 2) II-3	<input type="checkbox"/> 遅延・中断	
10. 調査団	I-10	5. 技術移転		II-4		<input type="checkbox"/> 実施済	III-2
11. 付帯調査・現地再委託	I-11						
12. 経費実績 コンサルタント経費	I-12 (千円)	II-5					
		2. 主な理由		III-2			
		3. 主な情報源		III-3			

外国語名 I-2

(FIS, CMP+FS, DID)

分野分類表

大分類	中分類	小分類
1. 計画・行政	1) 開発計画	(1)開発計画一般 (2)総合・地域開発計画
	2) 行政	(1)環境問題
2. 公共・公益事業	1) 公益事業	(1)公益事業一般 (2)上水道 (3)水道 (4)都市衛生
	2) 運輸・交通	(1)運輸・交通一般* (2)道路 (3)陸運 (4)鉄道 (5)海運・船舶 (6)港湾 (7)航空・空港 (8)都市交通 (9)気象・地震
	3) 社会基盤	(1)社会基盤一般 (2)河川・砂防 (3)水資源開発 (4)都市計画・土地造成 (5)建築・住宅 (6)測量・地図
	4) 通信・放送	(1)通信・放送一般 (2)郵便 (3)電気通信 (4)放送
3. 農林水産	1) 農業	(1)農業一般 (2)養蚕 (3)農業土木 (4)農業機械 (5)農産加工 (6)食糧増産援助
	2) 畜産	(1)畜産 (2)家畜衛生 (3)畜産加工
	3) 林業	(1)林業・森林保全 (2)林産加工
	4) 水産	(1)水産 (2)水産加工
4. 商業・観光	1) 観光	(1)観光一般 (2)観光施設
5. その他	1) その他	(1)その他

* 橋梁案件については、道路・鉄道併用橋は、小分類「運輸・交通一般」に、道路橋は「道路」に、鉄道橋は「鉄道」にそれぞれ分類した。

I-4 分類番号
(現在のところ記入していない。)

I-5 調査の種類
調査の種類による分類は、右の表に示すとおりである。

I-6 相手国担当機関
当該開発計画の調査実施、又は完成後の運用を担当する相手国機関の名称。

I-7 調査の目的
当該調査が目的とした事項。

調査種類分類表

調査の種類	内 容
1. M/P	マスタープラン調査
2. M/P+F/S	M/PとF/Sを同一案件として行なった調査
3. F/S	フィージビリティ調査
4. D/D	実施設計調査
5. 基礎調査	長期調査、地形図作成、海図作成、地下水開発調査等、資料を整備するための調査
6. その他	ガイドライン、マニュアル作成等を中心とする制度・ソフト面に関する調査及びアフターケア調査等

I-8 S/W締結年月
事前調査によりS/Wを締結した年月（西暦表示）。

I-9 コンサルタント名
調査の実施を担当した日本のコンサルタントの名称。（名称の変更があったものについては、本件フォローアップ調査実施時に当該法人が使用している名称とした。）

I-10 調査団
本格調査（現地調査。国内作業を含む）に従事した調査団員総数、調査期間（第1回業務実施契約における業務開始年月～最終契約の履行期限の年月（又は、

報告書の刊行年月)で、西暦〇〇〇〇年〇月～〇〇〇〇年〇月(〇ヵ月)と表示)、
 延べ人・月(総計、国内作業及び現地調査に分類)を表示。

I-11 付帯調査・現地再委託

当該調査に付帯する調査(例えば、フイージビリティ調査における地形図作成
 など)及び現地業者に再委託した調査の名称。

I-12 経費実績

上段は、調査に要した全ての経費(事前調査、コンサルタント契約分及び直営
 分)の累計額(財務諸表から計算)、下段は、担当コンサルタントの経費。

II. 調査結果の概要

相手国に提出した最終報告書の要約及び報告書に記載された調査結果の概要。調査
 により判明した事項、提案された計画、提言等の概要を次の5点について表示。

II-1 サイト又はエリア

当該開発計画・プロジェクトが実施される地域名。(対象地域の面積、人口等
 の指標を含む。)

II-2 プロジェクト/計画予算

当該開発計画の実現に要する全ての費用、その内貨と外貨の内訳及び為替レ
 ートを表示。複数の代替案、あるいは、ステージないしフェーズへの分割がある場
 合は、区別して記入。

II-3 主な提案プロジェクト

当該開発計画等の事業概要を表示。

II-4 条件又は開発効果

当該開発プロジェクトの実施のための前提条件とその開発の効果を説明。

II-5 技術移転

調査の過程における相手国カウンターパートへの技術移転の概要を説明。

III. 調査結果の現状

調査報告書提出後のその活用の現状(主に提案プロジェクト、提案計画の現状)を
 以下の3点について説明。

III-1 提案プロジェクトの現況

当事業団より提出した報告書に記載された調査結果や提言内容等の具体化状況
 の事実につき、右の表に示す基準に従って該当するいずれかの現況区分を選び、
 さらに、その事実関係の状況を説明する。「進行・活用」に区分される現状にあ
 るもので、その具体的内容(例えば、計画、プロジェクト)の名称が判明してい
 るものについてはそれを記入する。

III-2 主な理由

進行・活用、遅延、あるいは中止・消滅の主な理由及び理由と考えられる状況
 を説明。

M/P調査等の現況区分基準

区分	判断基準
a. 進行・活用	当該調査の提言、計画、成果等が以下の状況のいずれかにある段階。 (イ) 当該調査の次段階の調査が実施されている。又は、関連調査 の実施の際に、当該調査の成果が活用されている。 (ロ) 当該調査の提言等に基づいて、開発調査以外の技術協力が実施 されている。 (ハ) 相手国側の政策、開発計画等に具体的に採り入れられている。 又は、政策、計画等の策定、形成に際して活用されている。 (ニ) その他、提言内容等の具体化に向けて、相手国政府により 何らかの措置が講じられている。
b. 遅延	当該調査の提言、計画、成果等が以下の状況のいずれかにある段階。 (イ) 調査終了後、相手国が具体的な行動をとっていない。又は、 具体的な活用がなされていない。 (ロ) 具体化の方向で検討された後、何らかの事由により棚上げされ ている。
c. 中止・消滅	当該調査の提言、計画、成果等について、相手国政府により公式な 中止が決定されている。又は、他の調査による代替案が採用ないし 活用されている。

III-3 主な情報源

調査結果の活用に関する情報源及びその入手方法を以下のように表示。

- ① 担当コンサルタントに対するアンケート調査

- ② 当事業団在外事務所ないし協力隊調整員を通じた相手国担当機関に対するアンケート調査
- ③ 現地フォローアップ調査
- ④ OECF情報
- ⑤ 在外公館情報
- ⑥ その他（上記以外の情報源を明記）

(様式B)

I. 調査の概要

上述の様式Aに同じ。

II. 調査結果の概要

II-1 様式Aに同じ。

II-2 様式Aに同じ。

II-3 主な提案プロジェクト

F/S調査等の対象となる事業内容を表示。この欄ではさらに、計画事業期間、フィージビリティの有無について記述（EIRR、FIRRを記載）。

II-4 様式Aに同じ。

II-5 様式Aに同じ。

III. 案件の現状

III-1 提案プロジェクトの現況

報告書提言内容等の具体化状況の事実について、右の表に示す基準に従って該当するいずれかの現況区分を選び、さらに、その事実関係の状況を説明する。

「実施済・進行中」に区分される案件で、その計画（プロジェクト）名が判明しているものについては、その名称を記入する。

III-2 様式Aに同じ。

III-3 様式Aに同じ。

F/S調査等の現況区分基準

区 分	判 断 基 準
a. 実施済・進行中	
a1. 実施済	当該開発プロジェクトが完成し、既に供用を開始している。
a2. 実施中	当該開発プロジェクトが実施中の段階。
a3. 具体化進行中	当該開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある段階 (イ) 本体事業について、入札が実施されている。 (ロ) 本体事業について、資金の調達が確定している。(注) (ハ) フィージビリティ調査の次段階として行なわれる実施設計等の作業が我が国を含む外国または国際機関の公的資金協力により実施されている。 (ニ) その他、特段の理由により、具体化の可能性が極めて高いと判断される。
b. 具体化準備中	当該開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (イ) 本体事業に対する資金協力要請が我が国を含む外国政府、国際機関になされている。 (ロ) 内国資金により、詳細設計あるいは、JICA報告書について、追加調査が実施されている。 (ハ) その他、具体化に向け相手国政府が積極的に動いている。
c. 遅延・中断	当該開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階。 (イ) 報告書提出後受益国政府が具体的行動をとっていない。 (ロ) 具体化の方向で検討された後、何らかの事由によって棚上げされている。
d. 中止・消滅	当該開発プロジェクトについて、受益国政府により公式に中止の決定がなされている。または、JICA報告書の内容とは著しく異なる形で実現・具体化されている。

(注) 確定とは、当該資金について貸付契約が締結されている場合、あるいは、特に我が国の円借款で意図表明（プレッジ）、または、交換公文締結がなされている場合をいう。

3. 案件リスト

個別要約表を作成した全開発調査案件のリストを、地域・国、終了年度、調査の種類、分野区分、現況区分とともに表示した。調査名については、和名と外国語名とを併記。

4. 中止案件一覧表

事前調査のみで終了し、本格調査に至らなかった案件について、調査名、調査時期、中止に至った状況等とともに一覧表を作成した。

第1分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
1	アジア	BGD/S 401	バングラデシュ	テレビジョンスタジオ建設計画	D/D	1977	通信・放送 / 放送	遅延・中断	1
2	アジア	BGD/A 301	バングラデシュ	N-N地区かんがい計画	F/S	1979	農業 / 農業一般	実施中	2
3	アジア	BGD/S 301	バングラデシュ	メグナ・メグナグムティ橋建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 道路	実施中	3
4	アジア	BGD/S 302	バングラデシュ	鉄道車両工場建設計画	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	4
5	アジア	BGD/S 201B	バングラデシュ	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	5~6
6	アジア	BGD/S 303	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画	F/S	1987	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	7
7	アジア	BGD/A 302	バングラデシュ	ラジシャヒ北部かんがい計画	F/S	1988	農業 / 農業一般	中止・消滅	8
8	アジア	BGD/A 101	バングラデシュ	モデル農村開発計画	M/P	1989	農業 / 農業一般	進行・活用	9
9	アジア	BGD/S 305	バングラデシュ	チッタゴン造船所整備計画	F/S	1989	運輸・交通 / 海運・船舶	遅延・中断	10
10	アジア	BGD/S 304	バングラデシュ	チッタゴン国際空港開発計画	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	11
11	アジア	BGD/S 306	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画 (アフターケア)	F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	12
12	アジア	BGD/S 307	バングラデシュ	ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画	F/S	1990	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	13
13	アジア	BGD/A 303	バングラデシュ	クリグラム北部灌漑排水計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	14
14	アジア	BTN/A 301	ブータン	ルンチ・モンガル農業総合開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般	具体化準備中	15
15	アジア	BRN/S 601	ブルネイ	印刷局改善計画	その他	1983	社会基盤 / 建業・住宅	中止・消滅	16
16	アジア	BRN/S 101	ブルネイ	公共交通網整備計画	M/P	1985	運輸・交通 / 運輸・交通一般	遅延	17
17	アジア	CHN/S 601	中国	港湾建設計画	その他	1979	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	18
18	アジア	CHN/S 602	中国	鉄道近代化計画	その他	1981	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	19
19	アジア	CHN/S 302	中国	鄭州・宝鶏間複線鉄道電化計画、衡陽・広州間鉄道複線化及び電化計画	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道	実施済	20
20	アジア	CHN/S 301	中国	秦皇島港丙丁バース建設、連雲港二期工事、青島港前湾港区建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 港湾	実施中	21
21	アジア	CHN/S 303	中国	天津・上海・広州電気通信網改造計画	F/S	1984	通信・放送 / 電気通信	実施中	22
22	アジア	CHN/A 301	中国	三江平原龍頭橋典型区農業開発計画	F/S	1984	農業 / 農業一般	実施中	23
23	アジア	CHN/A 302	中国	三江平原農業総合試験場基本計画	F/S	1984	農業 / 農業一般	実施済	24
24	アジア	CHN/S 305	中国	上海都市快速鉄道整備計画	F/S	1986	運輸・交通 / 鉄道	実施中	25
25	アジア	CHN/S 304	中国	大鵬湾港湾整備計画	F/S	1986	運輸・交通 / 港湾	実施中	26
26	アジア	CHN/S 101	中国	上海市大気汚染対策	M/P	1987	行政 / 環境問題	進行・活用	27
27	アジア	CHN/S 306	中国	上海・南京間高速道路建設計画	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	28
28	アジア	CHN/S 307	中国	上海市黄浦江架橋計画	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	実施中	29
29	アジア	CHN/S 308	中国	北江飛来峡多目的ダム建設計画	F/S	1987	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	30
30	アジア	CHN/S 501	中国	天津市地下水資源開発計画	基礎調査	1987	社会基盤 / 水資源開発	遅延	31

第1分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
31	アジア	CHN/S 102	中国	海南島総合開発	M/P	1988	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	32
32	アジア	CHN/S 201B	中国	大連港港湾整備計画	M/P+F/S	1988	運輸・交通 / 港湾	実施中	33-34
33	アジア	CHN/A 201B	中国	甘肅省閬中地区牧畜業開発計画	M/P+F/S	1988	畜産 / 畜産	実施中	35-36
34	アジア	CHN/S 310	中国	北京首都空港施設地区拡張計画	F/S	1988	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	37
35	アジア	CHN/S 309	中国	観音閣ダム建設計画	F/S	1988	社会基盤 / 水資源開発	実施中	38
36	アジア	CHN/A 303	中国	湖北省北部農業水利開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般	実施中	39
37	アジア	CHN/S 311	中国	三港湾整備計画	F/S	1989	運輸・交通 / 港湾	具体化進行中	40
38	アジア	CHN/S 312	中国	武漢天河空港建設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港	実施中	41
39	アジア	CHN/A 304	中国	湖南省洞庭湖地区総合水利及び農業開発計画	F/S	1989	農業 / 農業一般	具体化準備中	42
40	アジア	CHN/S 103	中国	ウルムチ地下水開発計画	M/P	1990	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	43
41	アジア	CHN/S 202B	中国	西安市生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業 / 都市衛生	具体化準備中	44-45
42	アジア	CHN/S 313	中国	天津市津塘快速鉄道新線建設計画	F/S	1990	運輸・交通 / 鉄道	具体化準備中	46
43	アジア	CHN/A 305	中国	北京市海子ダム農業水利開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	47
44	アジア	IND/S 301	インド	デリー~カンパール間幹線鉄道改良計画	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	48
45	アジア	IND/S 302	インド	鉄道車両工場近代化計画	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道	具体化進行中	49
46	アジア	IND/S 201B	インド	カルカッタ・ハルアィア港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	50-51
47	アジア	IND/S 303	インド	ニューデリー駅近代化計画	F/S	1989	運輸・交通 / 鉄道	具体化準備中	52
48	アジア	IND/S 304	インド	ニュー・マンガロール港改良計画	F/S	1990	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	53
49	アジア	IDN/S 601	インドネシア	ソロ河流域開発計画アフターケア	その他	1974	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	54
50	アジア	IDN/S 101	インドネシア	東部ジャワ州総合開発	M/P	1975	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	55
51	アジア	IDN/S 301	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム建設計画	F/S	1975	社会基盤 / 水資源開発	実施済	56
52	アジア	IDN/S 303	インドネシア	中東部ジャワ道路改良計画	F/S	1976	運輸・交通 / 道路	実施済	57
53	アジア	IDN/S 302	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画	F/S	1976	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	58
54	アジア	IDN/A 301	インドネシア	ウオノギリダムかんがい及び河川改修計画	F/S	1976	農業 / 農業一般	実施済	59
55	アジア	IDN/S 102	インドネシア	中部ジャワ州総合開発計画	M/P	1977	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	60
56	アジア	IDN/S 304	インドネシア	バンジャルマシン港開発計画	F/S	1977	運輸・交通 / 港湾	実施済	61
57	アジア	IDN/S 602	インドネシア	ブランタス河(ウリンギダム)アフターケア	その他	1977	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	62
58	アジア	IDN/S 603	インドネシア	ブランタス河中流部河川改修計画アフターケア	その他	1977	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	63
59	アジア	IDN/S 103	インドネシア	スマトラ西部及び北部トバ湖周辺基盤整備計画	M/P	1978	観光 / 観光一般	進行・活用	64
60	アジア	IDN/S 201B	インドネシア	ウラル河総合河川改修計画(ウラル河治水及び灌漑・排水改良計画)	M/P+F/S	1978	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	65-66

第1分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
61	アジア	IDN/S 305	インドネシア	ジャカルタリングロード計画	F/S	1978	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	67
62	アジア	IDN/S 306	インドネシア	ピトン港拡張計画	F/S	1978	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	68
63	アジア	IDN/S 307	インドネシア	スマラン港開発計画 (フェーズI)	F/S	1978	運輸・交通 / 港湾	実施済	69
64	アジア	IDN/S 308	インドネシア	病院整備計画	F/S	1978	社会基盤 / 建築・住宅	実施済	70
65	アジア	IDN/A 501	インドネシア	中部ジャワ州ブカロンガン林業資源調査	基礎調査	1978	林業 / 林業・森林保全	進行・活用	71
66	アジア	IDN/S 604	インドネシア	ソロ河ウオノギリ多目的ダム関連河川改修計画アフターケア	その他	1978	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	72
67	アジア	IDN/S 104	インドネシア	造船振興計画	M/P	1979	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	73
68	アジア	IDN/S 107	インドネシア	南スラウェシ州中部水資源総合開発計画	M/P	1979	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	74
69	アジア	IDN/S 309	インドネシア	バリクババン港港湾整備計画	F/S	1979	運輸・交通 / 港湾	実施中	75
70	アジア	IDN/A 302	インドネシア	リアムカナンかんがい計画	F/S	1979	農業 / 農業一般	実施中	76
71	アジア	IDN/S 310	インドネシア	ボロブドール・ブランバナン国立史蹟公園整備計画	F/S	1979	観光 / 観光一般	実施済	77
72	アジア	IDN/S 605	インドネシア	ジャカルターメラク間道路アフターケア	その他	1979	運輸・交通 / 道路	進行・活用	78
73	アジア	IDN/S 106	インドネシア	東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画	M/P	1980	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	79
74	アジア	IDN/S 105	インドネシア	沈船除去計画	M/P	1980	運輸・交通 / 海運・船舶	遅延	80
75	アジア	IDN/S 109	インドネシア	メダン地域都市交通計画	M/P	1980	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	81
76	アジア	IDN/S 108	インドネシア	メラピ火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	82
77	アジア	IDN/A 101	インドネシア	南スマトラ州ムシ河上流域管理計画	M/P	1980	林業 / 林業・森林保全	進行・活用	83
78	アジア	IDN/S 311	インドネシア	地方小都市上水道整備計画	F/S	1980	公益事業 / 上水道	実施済	84
79	アジア	IDN/S 312	インドネシア	マカッサル造船所整備計画	F/S	1980	運輸・交通 / 海運・船舶	遅延・中断	85
80	アジア	IDN/S 313	インドネシア	マダイウン河緊急治水計画	F/S	1980	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	86
81	アジア	IDN/S 501	インドネシア	地方道整備計画	基礎調査	1980	運輸・交通 / 道路	進行・活用	87
82	アジア	IDN/S 203B	インドネシア	ソロン港整備計画	M/P+F/S	1981	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	88~89
83	アジア	IDN/S 202B	インドネシア	ローコスト住宅開発計画	M/P+F/S	1981	社会基盤 / 建築・住宅	遅延・中断	90~91
84	アジア	IDN/S 317	インドネシア	ジャカルタ湾岸道路計画	F/S	1981	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	92
85	アジア	IDN/S 318	インドネシア	パダン空港整備計画	F/S	1981	運輸・交通 / 航空・空港	具体化進行中	93
86	アジア	IDN/S 314	インドネシア	沿岸無線通信網整備拡充計画	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信	実施済	94
87	アジア	IDN/S 315	インドネシア	ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信	実施済	95
88	アジア	IDN/S 316	インドネシア	地方都市周辺電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信	遅延・中断	96
89	アジア	IDN/A 303	インドネシア	ランケメかんがい開発計画	F/S	1981	農業 / 農業一般	実施中	97
90	アジア	IDN/S 110	インドネシア	海上無線通信網整備拡充計画	M/P	1982	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	98

第1分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
91	アジア	IDN/A 102	インドネシア	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1982	農業 / 農産加工	進行・活用	99
92	アジア	IDN/S 204B	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通 / 鉄道	実施中	100 ~ 101
93	アジア	IDN/S 205B	インドネシア	東部地域電気通信網整備計画 (M/P) スラウェシ電気通信網整備計画 (F/S)	M/P+F/S	1982	通信・放送 / 電気通信	具体化進行中	102 ~ 103
94	アジア	IDN/S 320	インドネシア	バリ国際空港整備拡充計画	F/S	1982	運輸・交通 / 航空・空港	実施中	104
95	アジア	IDN/S 319	インドネシア	ジュネベラン河下流域治水計画/ジュネベラン河流域治水計画 (フェーズII)	F/S	1982	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	105
96	アジア	IDN/A 304	インドネシア	コメリン川上流域農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	実施中	106
97	アジア	IDN/A 305	インドネシア	稲病害虫発生予察防除計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	実施済	107
98	アジア	IDN/A 306	インドネシア	稲種子生産・配布計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	具体化進行中	108
99	アジア	IDN/A 307	インドネシア	ピラかんがい開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	実施中	109
100	アジア	IDN/A 308	インドネシア	サンレゴかんがい開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	実施中	110
101	アジア	IDN/S 111	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画	M/P	1983	運輸・交通 / 鉄道	遅延	111
102	アジア	IDN/S 113	インドネシア	北バンテン水資源開発基本計画	M/P	1983	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	112
103	アジア	IDN/S 112	インドネシア	スラバヤ都市圏都市計画	M/P	1983	社会基盤 / 都市計画・土地造成	遅延	113
104	アジア	IDN/S 114	インドネシア	国際通信長期開発計画	M/P	1983	通信・放送 / 通信・放送一般	進行・活用	114
105	アジア	IDN/S 206B	インドネシア	ドマイ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通 / 港湾	実施中	115 ~ 116
106	アジア	IDN/S 207B	インドネシア	バダン治水計画	M/P+F/S	1983	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	117 ~ 118
107	アジア	IDN/S 321	インドネシア	ジャカルタ住宅市街地再開発計画	F/S	1983	社会基盤 / 都市計画・土地造成	遅延・中断	119
108	アジア	IDN/A 309	インドネシア	K-C-C地区灌漑開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般	中止・消滅	120
109	アジア	IDN/S 209B	インドネシア	ジャカルタ市水道整備計画	M/P+F/S	1984	公益事業 / 上水道	実施中	121 ~ 122
110	アジア	IDN/S 208B	インドネシア	ラジオ・テレビ放送総合開発5年計画	M/P+F/S	1984	通信・放送 / 通信・放送一般	実施中	123 ~ 124
111	アジア	IDN/S 323	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (チェンカレン空港鉄道新線計画)	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	125
112	アジア	IDN/S 324	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (マンガライ駅立体交差化、メラク線改良及びタンゲラン線改良)	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道	実施中	126
113	アジア	IDN/S 325	インドネシア	スメル火山砂防・水資源保全計画	F/S	1984	社会基盤 / 河川・砂防	実施済	127
114	アジア	IDN/S 322	インドネシア	メサテンガラ電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送 / 電気通信	遅延・中断	128
115	アジア	IDN/S 115	インドネシア	航行援助施設整備基本計画	M/P	1985	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	129
116	アジア	IDN/S 116	インドネシア	アサハン河下流域開発計画	M/P	1985	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	130
117	アジア	IDN/S 117	インドネシア	地方電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	131
118	アジア	IDN/S 210B	インドネシア	ウジュンバンダ市水道整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業 / 上水道	実施中	132 ~ 133
119	アジア	IDN/S 211B	インドネシア	ウイダス川流域開発計画	M/P+F/S	1985	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	134 ~ 135
120	アジア	IDN/S 329	インドネシア	地方道路整備計画	F/S	1985	運輸・交通 / 道路	実施中	136

第1分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
121	アジア	IDN/S 327	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (カンボンバンダン駅地区改良計画)	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道	実施中	137
122	アジア	IDN/S 328	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	138
123	アジア	IDN/S 326	インドネシア	カリアン多目的ダム建設計画	F/S	1985	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	139
124	アジア	IDN/S 330	インドネシア	メダン・スマラン・ソロ電話網整備計画	F/S	1985	通信・放送 / 電気通信	実施中	140
125	アジア	IDN/S 502	インドネシア	カリマンタン州ネガラ河上流域地図作成事業	基礎調査	1985	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	141
126	アジア	IDN/A 502	インドネシア	南カリマンタン州ネガラ河下流域写真図作成調査	基礎調査	1985	農業 / 農業一般	進行・活用	142
127	アジア	IDN/S 118	インドネシア	電気通信システム長期開発計画	M/P	1986	通信・放送 / 通信・放送一般	進行・活用	143
128	アジア	IDN/S 212B	インドネシア	スマラン港整備計画 (フェーズII)	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 港湾	具体化進行中	144 ~ 145
129	アジア	IDN/S 213B	インドネシア	中部ジャワ・ジョグジャカルタ空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 航空・空港	遅延・中断	146 ~ 147
130	アジア	IDN/S 331	インドネシア	スラバヤバンジャルマシム海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送 / 電気通信	実施済	148
131	アジア	IDN/S 119	インドネシア	ジャカルタ首都圏幹線道路網整備計画	M/P	1987	運輸・交通 / 道路	進行・活用	149
132	アジア	IDN/S 121	インドネシア	島嶼間交通需要予測	M/P	1987	運輸・交通 / 航空・空港	進行・活用	150
133	アジア	IDN/A 103	インドネシア	主要食用作物生産振興計画	M/P	1987	農業 / 農業一般	進行・活用	151
134	アジア	IDN/S 120	インドネシア	ジャワ西部地域開発計画	M/P	1987	観光 / 観光一般	進行・活用	152
135	アジア	IDN/S 332	インドネシア	ジャカルタ市都市廃棄物整備計画	F/S	1987	公益事業 / 都市衛生	具体化進行中	153
136	アジア	IDN/S 333	インドネシア	スマトラ縦断幹線伝送路整備計画	F/S	1987	通信・放送 / 電気通信	実施中	154
137	アジア	IDN/S 123	インドネシア	海難捜索救助並びに海難予防体制整備計画	M/P	1988	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	155
138	アジア	IDN/S 122	インドネシア	ウジェンバンダン都市圏道路網整備計画	M/P	1988	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	156
139	アジア	IDN/S 214B	インドネシア	チタルム川上流域洪水防御計画	M/P+F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防	具体化進行中	157 ~ 158
140	アジア	IDN/S 337	インドネシア	バリ海岸緊急保全計画	F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防	具体化進行中	159
141	アジア	IDN/S 335	インドネシア	ガルングン火山防災計画	F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	160
142	アジア	IDN/S 334	インドネシア	カリマンタンスラウエシ海底ケーブル建設計画 (フェーズI及びII)	F/S	1988	通信・放送 / 電気通信	具体化準備中	161
143	アジア	IDN/S 336	インドネシア	都市加入者マイクロ波網整備計画	F/S	1988	通信・放送 / 電気通信	具体化準備中	162
144	アジア	IDN/A 310	インドネシア	バタンクム農業開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般	具体化準備中	163
145	アジア	IDN/S 125	インドネシア	北部スマトラ地域総合開発計画	M/P	1989	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	164
146	アジア	IDN/S 124	インドネシア	ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画	M/P	1989	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	165
147	アジア	IDN/A 104	インドネシア	ネガラ河下流域かんがい開発計画	M/P	1989	農業 / 農業一般	進行・活用	166
148	アジア	IDN/A 105	インドネシア	収穫後処理及び流通改善計画	M/P	1989	農業 / 農産加工	進行・活用	167
149	アジア	IDN/S 215B	インドネシア	クマヨラン地区都市・住宅再開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 都市計画・土地造成	具体化準備中	168 ~ 169
150	アジア	IDN/S 216B	インドネシア	ラジオ・テレビ放送総合開発計画	M/P+F/S	1989	通信・放送 / 放送	具体化進行中	170 ~ 171

第1分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
151	アジア	IDN/S 338	インドネシア	チカンベック・チレボン有料高速道路建設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	172
152	アジア	IDN/A 311	インドネシア	産業造林計画	F/S	1989	林業 / 林業・森林保全	具体化準備中	173
153	アジア	IDN/S 126	インドネシア	地方空港整備計画	M/P	1990	運輸・交通 / 航空・空港	進行・活用	174
154	アジア	IDN/S 219B	インドネシア	ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画	M/P+F/S	1990	公益事業 / 下水道	具体化準備中	175 ~ 176
155	アジア	IDN/S 217B	インドネシア	ジャボタベック圏統合輸送システム改良計画	M/P+F/S	1990	運輸・交通 / 鉄道	実施中	177 ~ 178
156	アジア	IDN/S 218B	インドネシア	スラバヤ都市圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	1990	通信・放送 / 電気通信	具体化準備中	179 ~ 180
157	アジア	IDN/A 201B	インドネシア	アサハン河下流域開発計画	M/P+F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	181 ~ 182
158	アジア	IDN/S 339	インドネシア	ポゴルーバンドン道路整備計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	183
159	アジア	IDN/S 340	インドネシア	バンジャルマシム港航路維持・浚渫計画	F/S	1990	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	184
160	アジア	IDN/A 312	インドネシア	アイルスラガン灌漑開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	185
161	アジア	KOR/S 301	大韓民国	地下鉄2号線建設計画	F/S	1977	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	186
162	アジア	KOR/A 301	大韓民国	西南海岸干拓農地開発計画	F/S	1978	農業 / 農業一般	実施中	187
163	アジア	KOR/S 101	大韓民国	長期多目的ダム開発計画	M/P	1979	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	188
164	アジア	KOR/S 201B	大韓民国	ソウル特別市都市固形廃棄物整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業 / 都市衛生	実施中	189 ~ 190
165	アジア	LAO/S 201B	ラオス	ヴィエンチャン排水網整備計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	191 ~ 192
166	アジア	LAO/A 301	ラオス	首都郊外農村開発計画	F/S	1989	農業 / 農業一般	実施中	193
167	アジア	LAO/S 301	ラオス	タゴン架橋計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	194
168	アジア	MYS/S 301	マレーシア	東西マレーシア海底ケーブル敷設計画	F/S	1977	通信・放送 / 電気通信	実施済	195
169	アジア	MYS/S 201B	マレーシア	ベナン州下水道・排水計画	M/P+F/S	1978	公益事業 / 下水道	具体化準備中	196 ~ 197
170	アジア	MYS/A 201B	マレーシア	トレンガヌ沼沢地農業総合開発計画	M/P+F/S	1979	農業 / 農業一般	具体化準備中	198 ~ 199
171	アジア	MYS/S 601	マレーシア	ピンツル港建設計画	その他	1979	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	200
172	アジア	MYS/S 202B	マレーシア	ケランタン州港湾建設計画	M/P+F/S	1980	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	201 ~ 202
173	アジア	MYS/S 302	マレーシア	サラワク幹線道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	203
174	アジア	MYS/S 303	マレーシア	サバ・サラワク洪水予警報計画	F/S	1980	社会基盤 / 河川・砂防	実施済	204
175	アジア	MYS/S 203B	マレーシア	アロースター下水道及び排水計画	M/P+F/S	1981	公益事業 / 下水道	遅延・中断	205 ~ 206
176	アジア	MYS/S 304	マレーシア	FM放送網整備計画	F/S	1981	通信・放送 / 放送	実施中	207
177	アジア	MYS/S 101	マレーシア	全国水資源開発計画	M/P	1982	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	208
178	アジア	MYS/S 205B	マレーシア	クラン地域下水道・排水計画	M/P+F/S	1982	公益事業 / 下水道	遅延・中断	209 ~ 210
179	アジア	MYS/S 204B	マレーシア	ジョージタウン・バクワース道路計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	211 ~ 212
180	アジア	MYS/S 306	マレーシア	キナバタンガン河流域開発計画	F/S	1982	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	213

第1分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
181	アジア	MYS/S 305	マレーシア	錫鉱埋立跡地住宅開発計画	F/S	1982	社会基盤 / 建築・住宅	具体化進行中	214
182	アジア	MYS/S 102	マレーシア	鉄道整備計画	M/P	1983	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	215
183	アジア	MYS/S 307	マレーシア	東マレーシアFM放送網整備計画	F/S	1983	通信・放送 / 放送	実施中	216
184	アジア	MYS/S 206B	マレーシア	ジョホールバル道路交通計画	M/P+F/S	1984	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	217 ~ 218
185	アジア	MYS/S 308	マレーシア	ベルリス港開発計画	F/S	1984	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	219
186	アジア	MYS/S 309	マレーシア	ベルリス・ケダ・ブラウピナン地域水資源開発計画	F/S	1984	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	220
187	アジア	MYS/A 301	マレーシア	サバ州ベンコカ地区造林・入植計画	F/S	1984	林業 / 林業・森林保全	実施中	221
188	アジア	MYS/S 103	マレーシア	トレンガヌ南部地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	222
189	アジア	MYS/S 104	マレーシア	南ジョホール地域水資源開発計画	M/P	1985	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	223
190	アジア	MYS/S 310	マレーシア	タタウ・カピト幹線道路計画	F/S	1985	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	224
191	アジア	MYS/S 311	マレーシア	鉄道整備計画 (東西線・西線)	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	225
192	アジア	MYS/S 105	マレーシア	クランバレー交通計画	M/P	1986	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	226
193	アジア	MYS/S 312	マレーシア	クアンタンーコタキナバル海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送 / 電気通信	実施済	227
194	アジア	MYS/S 313	マレーシア	ベナン市都市交通コンピューター制御システム整備計画	F/S	1987	運輸・交通 / 都市交通	具体化準備中	228
195	アジア	MYS/A 302	マレーシア	タンジョンカラン灌漑計画	F/S	1987	農業 / 農業一般	実施中	229
196	アジア	MYS/S 207B	マレーシア	クラン川流域治水計画	M/P+F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	230 ~ 231
197	アジア	MYS/S 314	マレーシア	地域総合開発計画	F/S	1988	観光 / 観光一般	具体化準備中	232
198	アジア	MYS/S 209B	マレーシア	ベナン廃棄物処理計画	M/P+F/S	1989	公益事業 / 都市衛生	遅延・中断	233 ~ 234
199	アジア	MYS/S 208B	マレーシア	クランタン川流域治水計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	235 ~ 236
200	アジア	MYS/S 316	マレーシア	高速道路交通管理計画	F/S	1989	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	237
201	アジア	MYS/S 315	マレーシア	クランバレー地域都市交通施設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 都市交通	具体化準備中	238
202	アジア	MYS/S 210B	マレーシア	ベナン島洪水緩和排水計画	M/P+F/S	1990	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	239 ~ 240
203	アジア	MYS/A 202B	マレーシア	非穀倉灌漑地区合理化・作付多様化計画	M/P+F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	241 ~ 242
204	アジア	MYS/A 203B	マレーシア	水産物流通システム総合計画	M/P+F/S	1990	水産 / 水産	具体化準備中	243 ~ 244
205	アジア	MYS/S 317	マレーシア	クランバレー地域鉄道改良計画	F/S	1990	運輸・交通 / 鉄道	具体化準備中	245
206	アジア	MYN/A 101	ミャンマー	イラワジ川流域農業総合開発計画	M/P	1979	農業 / 農業一般	進行・活用	246
207	アジア	MYN/A 301	ミャンマー	ライスミル建設計画	F/S	1979	農業 / 農産加工	実施済	247
208	アジア	MYN/S 301	ミャンマー	ラングーン国際空港拡張計画	F/S	1980	運輸・交通 / 航空・空港	実施中	248
209	アジア	MYN/A 302	ミャンマー	南サウインかんがい計画	F/S	1980	農業 / 農業一般	実施中	249
210	アジア	MYN/A 303	ミャンマー	オカンダムかんがい計画	F/S	1981	農業 / 農業一般	遅延・中断	250

第1分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
211	アジア	MYNS 303	ミャンマー	ラングーン鉄道環状線電化計画	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	251
212	アジア	MYNS 302	ミャンマー	船舶修理ドックヤード建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 海運・船舶	遅延・中断	252
213	アジア	MYNS 304	ミャンマー	イラワジ河橋梁建設計画	F/S	1986	運輸・交通 / 運輸・交通一般	中止・消滅	253
214	アジア	MYNS 305	ミャンマー	幹線鉄道整備計画	F/S	1986	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	254
215	アジア	NPL/S 301	ネパール	地方電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送 / 電気通信	実施済	255
216	アジア	NPL/S 101	ネパール	コシ河流域水資源開発基本計画	M/P	1984	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	256
217	アジア	NPL/S 201B	ネパール	テレビジョン放送網開発計画	M/P+F/S	1987	通信・放送 / 放送	中止・消滅	257 ~ 258
218	アジア	NPL/S 302	ネパール	シンズリ道路建設計画	F/S	1988	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	259
219	アジア	NPL/A 101	ネパール	ルンビニ県農村総合開発計画	M/P	1989	農業 / 農業一般	進行・活用	260
220	アジア	NPL/S 202B	ネパール	国内航空網整備計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	261 ~ 262
221	アジア	NPL/S 102	ネパール	カトマンズ盆地地下水開発計画	M/P	1990	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	263

第2分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
222	アジア	PAK/S 601	パキスタン	バンドルカシム港建設計画アフターケア	その他	1975	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	264
223	アジア	PAK/S 201B	パキスタン	海運・造船振興計画	M/P+F/S	1979	運輸・交通 / 海運・船舶	実施済	265 ~ 266
224	アジア	PAK/S 301	パキスタン	グアダール・ミニポート開発計画	F/S	1980	運輸・交通 / 港湾	実施中	267
225	アジア	PAK/S 202B	パキスタン	コンテナ輸送導入計画	M/P+F/S	1981	運輸・交通 / 港湾	中止・消滅	268 ~ 269
226	アジア	PAK/A 301	パキスタン	バットフィーダー水路拡張計画	F/S	1982	農業 / 農業土木	実施中	270
227	アジア	PAK/S 101	パキスタン	全国総合交通計画	M/P	1983	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	271
228	アジア	PAK/S 302	パキスタン	国鉄機関車供給計画	F/S	1983	運輸・交通 / 鉄道	実施中	272
229	アジア	PAK/S 303	パキスタン	カンブールダム・イスラマバード・ラワルピンディ導水計画	F/S	1984	公益事業 / 上水道	実施中	273
230	アジア	PAK/A 101	パキスタン	農村総合開発計画	M/P	1985	農業 / 農業一般	進行・活用	274
231	アジア	PAK/A 102	パキスタン	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1986	農業 / 農産加工	進行・活用	275
232	アジア	PAK/S 103	パキスタン	全国総合交通計画 (アフターケア)	M/P	1987	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	276
233	アジア	PAK/S 102	パキスタン	首都圏水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	277
234	アジア	PAK/A 302	パキスタン	バルチスタン州地下水かんがい開発計画	F/S	1987	農業 / 農業一般	遅延・中断	278
235	アジア	PAK/A 303	パキスタン	クラング川上流かんがい開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般	具体化準備中	279
236	アジア	PAK/A 201B	パキスタン	スワット地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業 / 農業一般	具体化準備中	280 ~ 281
237	アジア	PAK/S 304	パキスタン	教育テレビチャンネル設立計画	F/S	1989	通信・放送 / 放送	実施中	282
238	アジア	PAK/A 304	パキスタン	マリル川流域農業開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	283
239	アジア	PHL/S 303	フィリピン	マニラ地下鉄 (1号線) 計画	F/S	1976	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	284
240	アジア	PHL/S 301	フィリピン	スービック修理用造船所建設計画	F/S	1976	運輸・交通 / 海運・船舶	実施済	285
241	アジア	PHL/S 302	フィリピン	フェリー計画	F/S	1976	運輸・交通 / 海運・船舶	実施済	286
242	アジア	PHL/A 301	フィリピン	カガヤン農業総合開発	F/S	1976	農業 / 農業一般	実施済	287
243	アジア	PHL/S 304	フィリピン	Agno川、Bicol川、Cagayan川、における洪水予警報システムの総合計画設立のための調査	F/S	1977	社会基盤 / 河川・砂防	実施済	288
244	アジア	PHL/A 302	フィリピン	穀物ターミナルサイロ建設プロジェクト(マニラ・セブ地区)	F/S	1977	農業 / 農業土木	遅延・中断	289
245	アジア	PHL/A 501	フィリピン	水産資源開発調査	基礎調査	1977	水産 / 水産	遅延	290
246	アジア	PHL/S 601	フィリピン	フェリー計画アフターケア	その他	1977	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	291
247	アジア	PHL/S 101	フィリピン	小水系河川総合開発計画	M/P	1978	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	292
248	アジア	PHL/S 305	フィリピン	マニラ首都圏道路計画 (C-3・R-4道路建設計画)	F/S	1978	運輸・交通 / 道路	実施中	293
249	アジア	PHL/S 306	フィリピン	ルソン島北部電気通信網建設計画	F/S	1978	通信・放送 / 電気通信	実施中	294
250	アジア	PHL/A 303	フィリピン	ボホール農業総合開発計画	F/S	1978	農業 / 農業一般	実施中	295
251	アジア	PHL/A 601	フィリピン	漁港整備計画レビュー調査	その他	1978	水産 / 水産	遅延	296

第2分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
252	アジア	PHL/S 102	フィリピン	ボホール州総合開発計画	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	297
253	アジア	PHL/S 307	フィリピン	病院整備計画	F/S	1979	社会基盤 / 建築・住宅	中止・消滅	298
254	アジア	PHL/S 103	フィリピン	マヨン火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	299
255	アジア	PHL/S 308	フィリピン	マニラ・パターン道路およびC-5、C-6道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	300
256	アジア	PHL/A 304	フィリピン	イロコスノルテかんがい計画	F/S	1980	農業 / 農業一般	実施中	301
257	アジア	PHL/S 104	フィリピン	ダバオ都市交通計画	M/P	1981	運輸・交通 / 都市交通	遅延	302
258	アジア	PHL/S 310	フィリピン	バンバンガデルタ開発計画	F/S	1981	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	303
259	アジア	PHL/S 309	フィリピン	中部ルソン電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信	実施中	304
260	アジア	PHL/S 202B	フィリピン	地方都市上水道計画	M/P+F/S	1982	公益事業 / 上水道	実施中	305 ~ 306
261	アジア	PHL/S 201B	フィリピン	アイリーン港整備計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	307 ~ 308
262	アジア	PHL/S 311	フィリピン	ダルトン・バス・トンネル計画	F/S	1982	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	309
263	アジア	PHL/S 312	フィリピン	マニラ首都圏南部地区幹線道路網計画	F/S	1982	運輸・交通 / 道路	実施中	310
264	アジア	PHL/A 305	フィリピン	マビニ地区農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	遅延・中断	311
265	アジア	PHL/A 306	フィリピン	アルコガス計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	遅延・中断	312
266	アジア	PHL/S 501	フィリピン	カガヤンバレー地区地図作成	基礎調査	1982	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	313
267	アジア	PHL/S 313	フィリピン	マニラ首都圏北部地区幹線道路網計画	F/S	1983	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	314
268	アジア	PHL/A 307	フィリピン	マツノ川開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般	遅延・中断	315
269	アジア	PHL/A 308	フィリピン	かんがい組織維持管理強化計画 (UPRIIS)	F/S	1983	農業 / 農業一般	具体化準備中	316
270	アジア	PHL/A 309	フィリピン	かんがい組織維持管理強化計画 (AMRIS、18地区)	F/S	1983	農業 / 農業一般	実施済	317
271	アジア	PHL/S 602	フィリピン	マヨン火山砂防計画	その他	1983	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	318
272	アジア	PHL/S 105	フィリピン	インファンタ・リアル都市開発計画	M/P	1984	社会基盤 / 都市計画・土地造成	進行・活用	319
273	アジア	PHL/A 101	フィリピン	水産物流通システム整備計画	M/P	1984	水産 / 水産	進行・活用	320
274	アジア	PHL/S 316	フィリピン	道路防災計画	F/S	1984	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	321
275	アジア	PHL/S 314	フィリピン	サンフェルナンド港整備計画	F/S	1984	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	322
276	アジア	PHL/S 315	フィリピン	気象通信網整備計画	F/S	1984	運輸・交通 / 気象・地震	具体化進行中	323
277	アジア	PHL/A 310	フィリピン	グマイン川灌漑開発計画	F/S	1984	農業 / 農業一般	遅延・中断	324
278	アジア	PHL/S 107	フィリピン	マニラ首都圏都市交通計画 (フェーズI & II)	M/P	1985	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	325
279	アジア	PHL/S 106	フィリピン	バナイ河流域洪水防衛基本計画	M/P	1985	社会基盤 / 河川・砂防	遅延	326
280	アジア	PHL/S 203B	フィリピン	バタンガス港整備計画	M/P+F/S	1985	運輸・交通 / 港湾	具体化進行中	327 ~ 328
281	アジア	PHL/S 318	フィリピン	道路防災計画ステージII	F/S	1985	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	329

第2分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
282	アジア	PHL/S 317	フィリピン	サンロケ多目的ダム開発計画	F/S	1985	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	330
283	アジア	PHL/A 311	フィリピン	アスエ川流域農業開発計画	F/S	1985	農業 / 農業一般	遅延・中断	331
284	アジア	PHL/A 312	フィリピン	ボホール灌漑開発計画フェーズII	F/S	1985	農業 / 農業一般	実施中	332
285	アジア	PHL/S 204B	フィリピン	地方都市上水道整備計画	M/P+F/S	1986	公益事業 / 上水道	実施中	333 ~ 334
286	アジア	PHL/S 108	フィリピン	カガヤン河流域水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	335
287	アジア	PHL/A 102	フィリピン	マガットかんがいシステム維持管理強化計画	M/P	1987	農業 / 農業一般	進行・活用	336
288	アジア	PHL/S 319	フィリピン	日比友好道路・道路改善計画	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	337
289	アジア	PHL/S 320	フィリピン	マニラ南港改修計画	F/S	1987	運輸・交通 / 港湾	実施中	338
290	アジア	PHL/A 103	フィリピン	西サマール農村総合開発計画	M/P	1988	農業 / 農業一般	進行・活用	339
291	アジア	PHL/S 321	フィリピン	地方道路網整備計画	F/S	1988	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	340
292	アジア	PHL/A 313	フィリピン	トリニダット高地農村総合開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般	実施済	341
293	アジア	PHL/A 314	フィリピン	ポンプ灌漑施設維持管理改善計画	F/S	1988	農業 / 農業土木	遅延・中断	342
294	アジア	PHL/S 502	フィリピン	マニラ都市基本図作成	基礎調査	1988	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	343
295	アジア	PHL/A 602	フィリピン	広域森林情報分析管理計画	その他	1988	林業 / 林業・森林保全	進行・活用	344
296	アジア	PHL/A 105	フィリピン	農業用小規模ため池整備計画	M/P	1989	農業 / 農業土木	進行・活用	345
297	アジア	PHL/A 104	フィリピン	水産物輸送システム総合計画	M/P	1989	水産 / 水産	進行・活用	346
298	アジア	PHL/S 206B	フィリピン	マニラ洪水対策計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化進行中	347 ~ 348
299	アジア	PHL/S 205B	フィリピン	バナイ島地下水開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 水資源開発	具体化準備中	349 ~ 350
300	アジア	PHL/A 201B	フィリピン	マリンドゥケ農業総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業 / 農業一般	具体化進行中	351 ~ 352
301	アジア	PHL/S 322	フィリピン	幹線道路主要橋梁改修計画	F/S	1989	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	353
302	アジア	PHL/A 106	フィリピン	タルラック州南部地域小規模灌漑組織強化計画	M/P	1990	農業 / 農業一般	進行・活用	354
303	アジア	PHL/S 323	フィリピン	地方道路網整備計画 (II)	F/S	1990	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	355
304	アジア	PHL/A 316	フィリピン	優良種子流通配布計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化進行中	356
305	アジア	PHL/A 315	フィリピン	ハラハラ農業開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	実施中	357
306	アジア	SGP/S 101	シンガポール	浅瀬浚渫計画	M/P	1978	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	358
307	アジア	SGP/S 301	シンガポール	セントサ衛星地球局補修計画	F/S	1986	通信・放送 / 電気通信	中止・消滅	359
308	アジア	SGP/S 302	シンガポール	都市交通改善計画	F/S	1988	運輸・交通 / 都市交通	具体化準備中	360
309	アジア	SGP/S 303	シンガポール	カラン・パヤレバ高速道路計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路	実施中	361
310	アジア	LKA/S 301	スリ・ランカ	電気通信網整備計画	F/S	1977	通信・放送 / 電気通信	実施済	362
311	アジア	LKA/A 301	スリ・ランカ	インギニミチャ灌がいダム計画	F/S	1977	農業 / 農業一般	実施済	363

第2分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
312	アジア	LKA/A 302	スリ・ランカ	モラガハカダ農業開発計画	F/S	1979	農業 / 農業一般	中止・消滅	364
313	アジア	LKA/S 201B	スリ・ランカ	港湾整備計画	M/P+F/S	1980	運輸・交通 / 港湾	実施中	365 ~ 366
314	アジア	LKA/S 601	スリ・ランカ	コロombo港整備計画アフターケア	その他	1980	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	367
315	アジア	LKA/A 303	スリ・ランカ	マハヴェリ農業開発計画システムC地区	F/S	1981	農業 / 農業一般	実施中	368
316	アジア	LKA/S 302	スリ・ランカ	地方上水道整備計画	F/S	1982	公益事業 / 上水道	具体化進行中	369
317	アジア	LKA/S 602	スリ・ランカ	コロombo空港整備計画アフターケア	その他	1982	運輸・交通 / 航空・空港	進行・活用	370
318	アジア	LKA/S 303	スリ・ランカ	コロombo周辺道路網整備計画	F/S	1983	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	371
319	アジア	LKA/S 304	スリ・ランカ	大コロombo電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送 / 電気通信	実施中	372
320	アジア	LKA/S 101	スリ・ランカ	全国電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	373
321	アジア	LKA/A 304	スリ・ランカ	農業用貯水池復旧計画	F/S	1985	農業 / 農業土木	実施中	374
322	アジア	LKA/A 101	スリ・ランカ	ガンバハ県農村総合開発計画	M/P	1987	農業 / 農業一般	進行・活用	375
323	アジア	LKA/A 102	スリ・ランカ	南東部沿岸漂砂調査	M/P	1989	水産 / 水産	進行・活用	376
324	アジア	LKA/S 202B	スリ・ランカ	コロombo港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 港湾	実施中	377 ~ 378
325	アジア	LKA/A 201B	スリ・ランカ	モラガハカダ農業開発計画	M/P+F/S	1989	農業 / 農業一般	具体化準備中	379 ~ 380
326	アジア	THA/S 301	タイ	鉄道橋梁改良計画	F/S	1976	運輸・交通 / 鉄道	実施済	381
327	アジア	THA/A 301	タイ	チャオピヤ川西岸地区かんがい農業開発計画	F/S	1977	農業 / 農業一般	実施中	382
328	アジア	THA/S 401	タイ	バンコク市内線路網実施設計	D/D	1977	通信・放送 / 電気通信	実施済	383
329	アジア	THA/S 303	タイ	首都圏周辺市街地区水道拡張計画	F/S	1978	公益事業 / 上水道	実施済	384
330	アジア	THA/S 305	タイ	ベチャブーン~チャイバダン道路建設計画	F/S	1978	運輸・交通 / 道路	実施済	385
331	アジア	THA/S 304	タイ	長距離市街電話網	F/S	1978	通信・放送 / 電気通信	実施済	386
332	アジア	THA/S 302	タイ	バタヤ地区基盤整備計画	F/S	1978	観光 / 観光一般	実施中	387
333	アジア	THA/S 101	タイ	首都圏交通計画	M/P	1979	運輸・交通 / 鉄道	遅延	388
334	アジア	THA/A 101	タイ	メクロン川マスタープラン	M/P	1979	農業 / 農業一般	進行・活用	389
335	アジア	THA/S 306	タイ	ノンブアーバンラムチボン道路建設計画	F/S	1979	運輸・交通 / 道路	実施済	390
336	アジア	THA/A 302	タイ	メクロン川流域カンバンセンかんがい農業開発	F/S	1979	農業 / 農業一般	遅延・中断	391
337	アジア	THA/S 307	タイ	首都圏トラックターミナル建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 陸運	具体化準備中	392
338	アジア	THA/A 303	タイ	メワンかんがい農業開発計画	F/S	1980	農業 / 農業一般	遅延・中断	393
339	アジア	THA/S 402	タイ	バンコック市内線路網実施設計	D/D	1980	通信・放送 / 電気通信	実施済	394
340	アジア	THA/A 304	タイ	ケンコイ・バンモーポンプかんがい計画	F/S	1981	農業 / 農業一般	具体化準備中	395
341	アジア	THA/S 202B	タイ	バンコック市下水道整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業 / 下水道	具体化準備中	396 ~ 397

第2分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
342	アジア	THA/S 203B	タイ	バンコク市都市廃棄物整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業 / 都市衛生	具体化準備中	398 ~ 399
343	アジア	THA/S 201B	タイ	北部地方道路網整備計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通 / 道路	実施済	400 ~ 401
344	アジア	THA/A 201B	タイ	農業協同組合組織育成計画	M/P+F/S	1982	農業 / 農業一般	実施済	402 ~ 403
345	アジア	THA/S 308	タイ	チャオピア河架橋計画 (ラマ六世橋建設計画)	F/S	1982	運輸・交通 / 道路	実施中	404
346	アジア	THA/S 309	タイ	東部水資源開発計画	F/S	1982	社会基盤 / 水資源開発	実施中	405
347	アジア	THA/A 305	タイ	ベチャブリかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	遅延・中断	406
348	アジア	THA/A 306	タイ	メイクワンかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	実施済	407
349	アジア	THA/A 307	タイ	バサック河上流中規模灌漑計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	実施中	408
350	アジア	THA/S 403	タイ	ラマ6世橋架修復計画	D/D	1982	運輸・交通 / 鉄道	実施済	409
351	アジア	THA/S 404	タイ	東部海岸パイプライン建設実施設計	D/D	1982	社会基盤 / 水資源開発	実施済	410
352	アジア	THA/S 501	タイ	ラオス難民生活用水供給計画	基礎調査	1982	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	411
353	アジア	THA/S 102	タイ	東北部道路網整備建設計画	M/P	1983	運輸・交通 / 道路	進行・活用	412
354	アジア	THA/S 204B	タイ	東部工業港開発計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通 / 港湾	実施中	413 ~ 414
355	アジア	THA/S 311	タイ	ノンコー・ラムチャバン送水パイプライン計画	F/S	1983	公益事業 / 上水道	実施済	415
356	アジア	THA/S 312	タイ	バンコック高速道路建設計画	F/S	1983	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	416
357	アジア	THA/S 310	タイ	東部水資源開発計画 (フェーズII)	F/S	1983	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	417
358	アジア	THA/A 308	タイ	メチャンかんがい農業開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般	遅延・中断	418
359	アジア	THA/S 103	タイ	南タイ北部地域総合開発計画	M/P	1984	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	419
360	アジア	THA/S 205B	タイ	ラムチャバン臨海部開発計画	M/P+F/S	1984	開発計画 / 総合・地域開発計画	実施中	420 ~ 421
361	アジア	THA/S 314	タイ	バンコク首都圏国鉄高架化計画	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道	具体化進行中	422
362	アジア	THA/S 313	タイ	沿岸海運整備振興計画	F/S	1984	運輸・交通 / 海運・船舶	遅延・中断	423
363	アジア	THA/A 309	タイ	東北タイ南部中規模かんがいパッケージプロジェクト	F/S	1984	農業 / 農業一般	実施中	424
364	アジア	THA/S 601	タイ	道路交通安全計画	その他	1984	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	425
365	アジア	THA/S 206B	タイ	バンコク市都市排水対策計画	M/P+F/S	1985	社会基盤 / 河川・砂防	実施済	426 ~ 427
366	アジア	THA/S 316	タイ	東北タイ地方水道施設緊急整備計画	F/S	1985	公益事業 / 上水道	遅延・中断	428
367	アジア	THA/S 317	タイ	東北部道路網整備計画 (フェーズII)	F/S	1985	運輸・交通 / 道路	実施中	429
368	アジア	THA/S 315	タイ	船舶修理ヤード建設計画	F/S	1985	運輸・交通 / 海運・船舶	具体化準備中	430
369	アジア	THA/A 310	タイ	穀物貯蔵施設整備拡充計画 Phase II	F/S	1985	農業 / 農業一般	中止・消滅	431
370	アジア	THA/A 311	タイ	サカエクラン川流域灌漑計画	F/S	1985	農業 / 農業一般	具体化準備中	432
371	アジア	THA/S 318	タイ	港湾浚渫船隊整備計画	F/S	1986	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	433

第2分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
372	アジア	THA/A 312	タイ	バンナラ川かんがい排水計画	F/S	1986	農業 / 農業一般	実施済	434
373	アジア	THA/S 602	タイ	バンコク首都圏庁バンコク市道路改良・交通安全計画	その他	1986	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	435
374	アジア	THA/A 102	タイ	国有林管理計画	M/P	1987	林業 / 林業・森林保全	進行・活用	436
375	アジア	THA/S 319	タイ	新クルンテップ橋及びトンブリ道路延伸計画	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	437
376	アジア	THA/S 320	タイ	鉄道ヤード改良計画	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道	実施中	438
377	アジア	THA/S 603	タイ	効果的港湾システム調査	その他	1987	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	439
378	アジア	THA/S 104	タイ	チャオピア川洪水予報システム計画	M/P	1988	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	440
379	アジア	THA/S 207B	タイ	中央部道路網整備計画	M/P+F/S	1988	運輸・交通 / 道路	実施中	441 ~ 442
380	アジア	THA/A 202B	タイ	東部タイ農地保全総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業 / 農業一般	具体化進行中	443 ~ 444
381	アジア	THA/S 208B	タイ	南部地域開発計画	M/P+F/S	1988	観光 / 観光一般	具体化準備中	445 ~ 446
382	アジア	THA/S 321	タイ	地方トラックターミナル整備計画	F/S	1988	運輸・交通 / 陸運	遅延・中断	447
383	アジア	THA/S 502	タイ	バンコク首都圏地形図作成事業	基礎調査	1988	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	448
384	アジア	THA/S 604	タイ	都市計画策定指針作成	その他	1988	社会基盤 / 都市計画・土地造成	進行・活用	449
385	アジア	THA/S 105	タイ	国内電話網拡充長期計画	M/P	1989	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	450
386	アジア	THA/A 104	タイ	セバイ・セボック流域開発計画	M/P	1989	農業 / 農業一般	進行・活用	451
387	アジア	THA/A 103	タイ	チャオピア川流域水管理システムおよび監視計画	M/P	1989	農業 / 農業一般	進行・活用	452
388	アジア	THA/S 210B	タイ	地方都市水道整備計画	M/P+F/S	1989	公益事業 / 上水道	具体化準備中	453 ~ 454
389	アジア	THA/S 209B	タイ	バンコク首都圏中・長期道路交通計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 都市交通	具体化準備中	455 ~ 456
390	アジア	THA/S 322	タイ	バンコク市クローン水質改善計画	F/S	1989	公益事業 / 下水道	具体化準備中	457
391	アジア	THA/S 323	タイ	ラムチャバン港輸送施設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 港湾	具体化進行中	458
392	アジア	THA/A 313	タイ	チャンタブリ川流域農業水利開発計画	F/S	1989	農業 / 農業一般	具体化準備中	459
393	アジア	THA/S 108	タイ	バタヤ地区総合開発計画	M/P	1990	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	460
394	アジア	THA/S 107	タイ	中央平原北部地域総合開発計画	M/P	1990	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	461
395	アジア	THA/S 106	タイ	道路交通運用計画	M/P	1990	運輸・交通 / 道路	進行・活用	462
396	アジア	THA/S 211B	タイ	ブーケット市下水排水改善計画	M/P+F/S	1990	公益事業 / 下水道	具体化準備中	463 ~ 464
397	アジア	THA/S 212B	タイ	バンコク廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業 / 都市衛生	具体化準備中	465 ~ 466
398	アジア	THA/A 203B	タイ	バンバコン川流域農業水利開発計画	M/P+F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	467 ~ 468
399	アジア	THA/A 314	タイ	スコタイ農村総合整備計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	469
400	アジア	THA/S 405	タイ	バンコク市交通制御システム整備計画	D/D	1990	運輸・交通 / 都市交通	具体化進行中	470
401	中近東	DZA/A 301	アルジェリア	フェツアラ湖周辺地域農業開発計画	F/S	1985	農業 / 農業一般	遅延・中断	471

第2分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
402	中近東	EGY/S 301	エジプト	スエズ運河拡張計画	F/S	1975	運輸・交通 / 港湾	実施済	472
403	中近東	EGY/S 302	エジプト	カイロ大都市圏都市用水開発計画	F/S	1976	公益事業 / 上水道	実施済	473
404	中近東	EGY/S 101	エジプト	南部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	474
405	中近東	EGY/S 303	エジプト	エジプト国鉄カイロ-アレキサンドリア線電化	F/S	1979	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	475
406	中近東	EGY/S 304	エジプト	スエズ運河第2期拡張計画	F/S	1980	運輸・交通 / 港湾	中止・消滅	476
407	中近東	EGY/S 102	エジプト	スエズ運河庁に対する技術協力計画	M/P	1981	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	477
408	中近東	EGY/S 305	エジプト	アレキサンドリアPCMマイクロウェーブ回線網建設	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信	実施済	478
409	中近東	EGY/A 301	エジプト	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画	F/S	1981	農業 / 農業一般	具体化準備中	479
410	中近東	EGY/S 306	エジプト	カイロ-アスワン-アブシンベル・マイクロウェーブ通信網建設	F/S	1982	通信・放送 / 電気通信	実施済	480
411	中近東	EGY/A 302	エジプト	テンスオブラマダン地区農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	実施中	481
412	中近東	EGY/A 303	エジプト	食肉冷蔵供給開発計画	F/S	1983	畜産 / 畜産加工	遅延・中断	482
413	中近東	EGY/S 308	エジプト	シャルキア上水道整備計画	F/S	1984	公益事業 / 上水道	遅延・中断	483
414	中近東	EGY/S 307	エジプト	エル・アリッシュ市下水道整備計画	F/S	1984	公益事業 / 下水道	遅延・中断	484
415	中近東	EGY/A 304	エジプト	北部ホサイニア及びポートサイド南部農業開発計画	F/S	1984	農業 / 農業一般	遅延・中断	485
416	中近東	EGY/A 305	エジプト	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画, Phase II	F/S	1984	農業 / 農業一般	具体化準備中	486
417	中近東	EGY/A 306	エジプト	ファユーム農業開発計画	F/S	1984	農業 / 農業一般	遅延・中断	487
418	中近東	EGY/S 201B	エジプト	アレキサンドリア市都市廃棄物処理計画	M/P+F/S	1985	公益事業 / 都市衛生	遅延・中断	488 - 489
419	中近東	EGY/S 310	エジプト	スエズ運河航行安全計画	F/S	1985	運輸・交通 / 海運・船舶	実施中	490
420	中近東	EGY/S 309	エジプト	アレキサンドリア新国際空港建設計画	F/S	1985	運輸・交通 / 航空・空港	具体化進行中	491
421	中近東	EGY/S 203B	エジプト	スエズ湾臨海部開発計画	M/P+F/S	1986	開発計画 / 総合・地域開発計画	実施済	492 - 493
422	中近東	EGY/S 311	エジプト	シックスオクトーバシディテレビセンター建設計画	F/S	1986	通信・放送 / 放送	遅延・中断	494
423	中近東	EGY/S 202B	エジプト	シャルキア州下水道整備計画	M/P+F/S	1988	公益事業 / 下水道	具体化準備中	495 - 496
424	中近東	EGY/S 601	エジプト	スエズ港臨海部開発計画アフターケア	その他	1988	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	497
425	中近東	EGY/S 103	エジプト	カイロ大都市圏都市交通計画	M/P	1989	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	498
426	中近東	EGY/A 201B	エジプト	北シナイ農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業 / 農業一般	具体化準備中	499 - 500
427	中近東	IRN/A 101	イラン	カスピ海沿岸地域農業開発計画	M/P	1986	農業 / 農業一般	進行・活用	501
428	中近東	IRQ/A 301	イラク	カハラ稲作農場計画	F/S	1979	農業 / 農業一般	遅延・中断	502
429	中近東	IRQ/S 101	イラク	職業訓練センター設立計画	M/P	1984	社会基盤 / 建築・住宅	遅延	503
430	中近東	IRQ/S 102	イラク	バグダッド都市交通改善計画	M/P	1987	運輸・交通 / 都市交通	遅延	504
431	中近東	JOR/A 301	ヨルダン	ワディアラブ・ダムかんがい計画	F/S	1976	農業 / 農業一般	実施済	505

第2分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
432	中近東	JOR/S 101	ヨルダン	北部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	506
433	中近東	JOR/S 301	ヨルダン	イルビッド市環状道路計画	F/S	1982	運輸・交通 / 道路	実施済	507
434	中近東	JOR/S 102	ヨルダン	カラク地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	508
435	中近東	JOR/S 501	ヨルダン	ムジブ水系水利用計画	基礎調査	1987	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	509
436	中近東	JOR/S 103	ヨルダン	エル・ジャファル水系地下水開発計画	M/P	1989	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	510
437	中近東	JOR/A 302	ヨルダン	カラク地域農業開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	511
438	中近東	MAR/S 301	モロッコ	ナドール新空港建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 航空・空港	遅延・中断	512
439	中近東	MAR/A 301	モロッコ	ウジュダ州地下水/農村開発計画	F/S	1986	農業 / 農業一般	実施済	513
440	中近東	MAR/S 302	モロッコ	カサブランカ新高架交通システム建設計画	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	514
441	中近東	MAR/S 201B	モロッコ	レリス盆地ダム建設計画	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	515 ~ 516
442	中近東	MAR/S 501	モロッコ	国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	517

第3分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
443	中近東	OMN/A 301	オマーン	ワジ・ジジ農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	実施済	518
444	中近東	OMN/S 501	オマーン	バチナコスト地区水文観測計画	基礎調査	1985	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	519
445	中近東	OMN/A 401	オマーン	ワジ・ジジ農業開発計画実施設計調査	D/D	1986	農業 / 農業土木	実施済	520
446	中近東	OMN/A 101	オマーン	ネジド地方農業開発計画	M/P	1989	農業 / 農業一般	進行・活用	521
447	中近東	OMN/S 101	オマーン	北部地域港湾整備計画	M/P	1990	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	522
448	中近東	OMN/A 102	オマーン	農業開発基本計画	M/P	1990	農業 / 農業一般	進行・活用	523
449	中近東	QAT/S 301	カタル	ドーハ市地下水排水対策	F/S	1986	公益事業 / 下水道	実施中	524
450	中近東	SAU/S 402	サウディ・アラビア	国立がんセンター設立計画基本設計	D/D	1983	社会基盤 / 建築・住宅	遅延・中断	525
451	中近東	SAU/S 401	サウディ・アラビア	総合病院設立計画基本設計	D/D	1983	社会基盤 / 建築・住宅	遅延・中断	526
452	中近東	SDN/S 301	スーダン	道路建設計画	F/S	1977	運輸・交通 / 道路	中止・消滅	527
453	中近東	SDN/A 301	スーダン	アブ・ガサバ地区農業開発計画	F/S	1979	農業 / 農業一般	実施済	528
454	中近東	SDN/S 302	スーダン	新白ナイル橋建設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	529
455	中近東	TUN/S 501	チュニジア	地図作成事業	基礎調査	1987	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	530
456	中近東	TUN/S 301	チュニジア	ラアス・グーレット橋建設計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	531
457	中近東	TUR/S 101	トルコ	アンカラ市大気汚染対策計画	M/P	1985	行政 / 環境問題	中止・消滅	532
458	中近東	TUR/A 301	トルコ	アダテバ灌漑開発計画	F/S	1989	農業 / 農業一般	遅延・中断	533
459	中近東	TUR/S 201B	トルコ	フィリオス港建設計画	M/P+F/S	1990	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	534 ~ 535
460	中近東	ARE/S 301	アラブ首長国連邦	水資源開発計画	F/S	1981	社会基盤 / 水資源開発	具体化進行中	536
461	中近東	ARE/S 401	アラブ首長国連邦	アル・バセイダラム建設計画実施設計	D/D	1981	社会基盤 / 水資源開発	具体化進行中	537
462	中近東	ARE/A 401	アラブ首長国連邦	水産増養殖センター建設計画	D/D	1985	水産 / 水産	実施済	538
463	中近東	YEM/A 101	イエメン	ハッジャ州農業総合開発計画	M/P	1980	農業 / 農業一般	進行・活用	539
464	中近東	YEM/S 303	イエメン	地方水道計画 (パート2)	F/S	1980	公益事業 / 上水道	実施済	540
465	中近東	YEM/S 301	イエメン	ホアイダ港第7バース建設計画	F/S	1982	運輸・交通 / 港湾	実施済	541
466	中近東	YEM/S 302	イエメン	地方電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送 / 電気通信	実施済	542
467	中近東	YEM/S 101	イエメン	都市交通計画	M/P	1988	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	543
468	中近東	YEM/S 201B	イエメン	アアン市マーラ地区・タワヒ地区下水道施設改善計画	M/P+F/S	1989	公益事業 / 下水道	遅延・中断	544 ~ 545
469	アフリカ	CMR/A 301	カメルーン	バイゴム農業開発計画	F/S	1986	農業 / 農業一般	遅延・中断	546
470	アフリカ	ETH/S 501	エチオピア	生活用水供給 (地下水開発) 緊急計画	基礎調査	1985	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	547
471	アフリカ	GAB/A 601	ガボン	水産資源沿岸調査	その他	1979	水産 / 水産	中止・消滅	548
472	アフリカ	GHA/A 301	ガーナ	アクラ平原アベメ砂糖生産プロジェクト	F/S	1976	農業 / 農業一般	遅延・中断	549

第3分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
473	アフリカ	GIN/A 301	ギニア	カンカン地区農業開発計画	F/S	1980	農業 / 農業一般	中止・消滅	550
474	アフリカ	GIN/S 301	ギニア	船舶増強計画	F/S	1981	運輸・交通 / 海運・船舶	中止・消滅	551
475	アフリカ	GIN/S 501	ギニア	地形図作成事業	基礎調査	1982	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	552
476	アフリカ	KEN/S 301	ケニア	モンバサ地区給水増強計画	F/S	1981	公益事業 / 上水道	中止・消滅	553
477	アフリカ	KEN/A 301	ケニア	穀物貯蔵倉庫建設計画	F/S	1981	農業 / 農業一般	実施済	554
478	アフリカ	KEN/S 501	ケニア	東部地区地図作成事業	基礎調査	1983	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	555
479	アフリカ	KEN/S 101	ケニア	全国総合交通計画	M/P	1984	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	556
480	アフリカ	KEN/S 302	ケニア	キリフィ橋建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 道路	実施済	557
481	アフリカ	KEN/S 303	ケニア	リコニクロッシング建設計画	F/S	1984	運輸・交通 / 道路	中止・消滅	558
482	アフリカ	KEN/S 102	ケニア	ヴィクトリア湖周辺地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	559
483	アフリカ	KEN/S 304	ケニア	ナイロビバイパス建設計画	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	560
484	アフリカ	KEN/A 302	ケニア	ムエア地区灌漑開発計画	F/S	1987	農業 / 農業一般	実施中	561
485	アフリカ	KEN/S 305	ケニア	マレワダム建設計画	F/S	1990	公益事業 / 上水道	遅延・中断	562
486	アフリカ	KEN/S 502	ケニア	南部地区国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	563
487	アフリカ	LBR/S 301	リベリア	バンガー・コラフン・メニアイコマ道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 道路	実施済	564
488	アフリカ	MDG/S 301	マダガスカル	マイクロ回線建設計画	F/S	1978	通信・放送 / 電気通信	実施済	565
489	アフリカ	MDG/S 302	マダガスカル	国道5号線改良計画	F/S	1979	運輸・交通 / 道路	中止・消滅	566
490	アフリカ	MLI/A 301	マリ	バギンダ地区農業開発計画	F/S	1981	農業 / 農業一般	実施済	567
491	アフリカ	MLI/S 101	マリ	地下水開発計画	M/P	1982	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	568
492	アフリカ	MLI/A 302	マリ	バギンダ地区農業開発計画実施補完調査	F/S	1985	農業 / 農業一般	実施済	569
493	アフリカ	MLI/A 303	マリ	カラ上流域農業開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	570
494	アフリカ	MUS/S 301	モーリシャス	道路建設計画	F/S	1978	運輸・交通 / 道路	中止・消滅	571
495	アフリカ	MUS/S 401	モーリシャス	道路建設計画 (ポー・バッサン~ポートルイス・リンクロード)	D/D	1980	運輸・交通 / 道路	中止・消滅	572
496	アフリカ	MUS/S 302	モーリシャス	ポートルイス市水供給計画	F/S	1989	公益事業 / 上水道	具体化進行中	573
497	アフリカ	MUS/S 303	モーリシャス	ポートルイス市地すべり対策計画	F/S	1990	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	574
498	アフリカ	NER/S 601	ニジェール	輸送力整備増強計画	その他	1977	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	575
499	アフリカ	NER/A 301	ニジェール	クラニ・バリア灌漑農業開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般	実施済	576
500	アフリカ	NER/A 101	ニジェール	ウアラム農村復興計画	M/P	1989	農業 / 農業一般	進行・活用	577
501	アフリカ	NER/A 302	ニジェール	ウナ・クワンザ農業水利整備計画	F/S	1989	農業 / 農業一般	具体化準備中	578
502	アフリカ	NGA/A 301	ナイジェリア	イモ州およびベンデル州農業開発計画	F/S	1977	農業 / 農業一般	遅延・中断	579

第3分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
503	アフリカ	NGA/S 101	ナイジェリア	新港建設計画	M/P	1981	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	580
504	アフリカ	NGA/S 201B	ナイジェリア	北部地下水開発計画	M/P+F/S	1990	社会基盤 / 水資源開発	具体化進行中	581 - 582
505	アフリカ	RWA/S 101	ルワンダ	東部生活用水開発計画	M/P	1985	公益事業 / 上水道	進行・活用	583
506	アフリカ	SEN/S 501	セネガル	ファレメ鉄道建設計画に関する写真図作成	基礎調査	1978	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	584
507	アフリカ	SEN/S 301	セネガル	船舶増強計画	F/S	1980	運輸・交通 / 海運・船舶	中止・消滅	585
508	アフリカ	SEN/A 301	セネガル	小規模農村開発計画	F/S	1986	農業 / 農業一般	実施済	586
509	アフリカ	SEN/A 501	セネガル	農業実証調査	基礎調査	1990	農業 / 農業一般	進行・活用	587
510	アフリカ	SLE/S 301	シェラ・レオーネ	道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	588
511	アフリカ	SLE/A 301	シェラ・レオーネ	ロンベ沼沢地農業開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般	遅延・中断	589
512	アフリカ	SWZ/S 301	スワジランド	新国際空港建設計画	F/S	1980	運輸・交通 / 航空・空港	中止・消滅	590
513	アフリカ	TZA/S 101	タンザニア	ナトロン湖天然ソーダ灰開発計画および関連輸送施設調査	M/P	1976	運輸・交通 / 運輸・交通一般	遅延	591
514	アフリカ	TZA/S 102	タンザニア	キリマンジャロ地域総合開発計画	M/P	1977	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	592
515	アフリカ	TZA/S 301	タンザニア	南部沿岸道路建設計画	F/S	1977	運輸・交通 / 道路	実施中	593
516	アフリカ	TZA/S 302	タンザニア	貨客船建造計画	F/S	1978	運輸・交通 / 海運・船舶	中止・消滅	594
517	アフリカ	TZA/S 103	タンザニア	マハレ自然保護国立公園計画	M/P	1980	観光 / 観光一般	進行・活用	595
518	アフリカ	TZA/A 301	タンザニア	ローアモシ農業開発計画	F/S	1980	農業 / 農業一般	実施済	596
519	アフリカ	TZA/A 302	タンザニア	ムコマジバレイ農業用水開発計画	F/S	1983	農業 / 農業一般	実施済	597
520	アフリカ	TZA/A 601	タンザニア	キリマンジャロ林業開発計画	その他	1988	林業 / 林業・森林保全	進行・活用	598
521	アフリカ	TZA/S 303	タンザニア	ダルエスサラーム市道路整備計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	599
522	アフリカ	TZA/A 303	タンザニア	ハイロンボ農業開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	600
523	アフリカ	ZAR/S 301	ザイール	マタディ橋梁建設計画	F/S	1978	運輸・交通 / 運輸・交通一般	実施済	601
524	アフリカ	ZAR/S 101	ザイール	キンシャサ〜バナナ間交通体系総合調査	M/P	1986	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	602
525	アフリカ	ZAR/S 302	ザイール	キセンソ・キンバンセケ鉄道建設計画	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	603
526	アフリカ	ZAR/S 303	ザイール	キンシャサ市内東西幹線道路建設計画	F/S	1989	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	604
527	アフリカ	ZMB/S 301	ザンビア	マイクロウェーブ回線網建設計画	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信	実施済	605
528	アフリカ	ZMB/S 302	ザンビア	ルサカ国際空港整備計画	F/S	1985	運輸・交通 / 航空・空港	実施中	606
529	アフリカ	ZMB/S 303	ザンビア	カフエ川道路橋改築計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路	実施中	607
530	アフリカ	ZWE/S 601	ジンバブエ	国鉄電化計画	その他	1980	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	608
531	アフリカ	ZWE/S 101	ジンバブエ	村落給水計画	M/P	1983	公益事業 / 上水道	進行・活用	609
532	アフリカ	ZWE/S 301	ジンバブエ	インテルサット標準A地球局建設計画	F/S	1983	通信・放送 / 電気通信	実施済	610

第3分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
533	アフリカ	ZWE/A 301	ジンバブエ	マシング州中規模かんがい計画	F/S	1987	農業 / 農業一般	実施中	611
534	アフリカ	ZWE/A 302	ジンバブエ	ニヤコンバ地方灌漑計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	612
535	中南米	ARG/S 301	アルゼンティン	ブンタ・メダノス深水港建設	F/S	1979	運輸・交通 / 港湾	中止・消滅	613
536	中南米	ARG/S 101	アルゼンティン	経済開発調査	M/P	1986	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	614
537	中南米	ARG/S 302	アルゼンティン	国鉄車輛検修工場建設計画	F/S	1986	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	615
538	中南米	ARG/S 102	アルゼンティン	メンドーサ州電気通信・放送網整備拡充計画	M/P	1987	通信・放送 / 通信・放送一般	進行・活用	616
539	中南米	ARG/A 101	アルゼンティン	ヤシレタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	1988	農業 / 農業一般	進行・活用	617
540	中南米	BOL/S 301	ボリビア	ビルビル国際空港計画	F/S	1977	運輸・交通 / 航空・空港	実施済	618
541	中南米	BOL/S 501	ボリビア	チャバレー地区地図作成事業	基礎調査	1978	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	619
542	中南米	BOL/A 501	ボリビア	チャバレー地区土地利用図作成	基礎調査	1979	農業 / 農業一般	中止・消滅	620
543	中南米	BOL/S 302	ボリビア	国鉄復旧計画	F/S	1982	運輸・交通 / 鉄道	実施済	621
544	中南米	BOL/S 303	ボリビア	電気通信網整備拡充計画	F/S	1982	通信・放送 / 電気通信	中止・消滅	622
545	中南米	BOL/S 201B	ボリビア	エル・アルト空港近代化計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	623 ~ 624
546	中南米	BOL/S 305	ボリビア	ラバス市エル・アルト地区地下水開発計画	F/S	1987	公益事業 / 上水道	実施済	625
547	中南米	BOL/S 304	ボリビア	サンボルハートリニダ道路改良	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	626
548	中南米	BOL/S 401	ボリビア	サンボルハートリニダ道路改良	D/D	1988	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	627
549	中南米	BOL/S 306	ボリビア	サンタバルバラ・ベジャビスタ道路改良計画	F/S	1990	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	628
550	中南米	BOL/A 301	ボリビア	サンタアナ農業農村開発計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化進行中	629
551	中南米	BRA/S 101	ブラジル	鉄道新線建設計画	M/P	1975	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	630
552	中南米	BRA/S 301	ブラジル	ブライアモーレ港建設計画	F/S	1977	運輸・交通 / 港湾	中止・消滅	631
553	中南米	BRA/S 102	ブラジル	三州開発計画	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	632
554	中南米	BRA/S 103	ブラジル	消防訓練センター建設計画	M/P	1980	社会基盤 / 建築・住宅	進行・活用	633
555	中南米	BRA/S 104	ブラジル	大カラジャス地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	634
556	中南米	BRA/S 201B	ブラジル	イタジャイ河流域治水計画	M/P+F/S	1987	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	635 ~ 636
557	中南米	BRA/S 302	ブラジル	イタジャイ河下流域治水計画	F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	遅延・中断	637
558	中南米	BRA/S 202B	ブラジル	クバトン地域海岸山脈災害防止復旧計画	M/P+F/S	1990	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	638 ~ 639
559	中南米	CHL/S 101	チリ	国鉄近代化計画	M/P	1983	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	640
560	中南米	CHL/S 102	チリ	バルバライン港・サンアントニオ港整備計画	M/P	1986	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	641
561	中南米	CHL/A 301	チリ	マポーチョ川流域農業開発計画	F/S	1986	農業 / 農業一般	具体化準備中	642
562	中南米	CHL/A 302	チリ	トロロ・バンバ地下水農業開発計画	F/S	1988	農業 / 農業一般	具体化進行中	643

第3分冊

分類方法1 (国、終了年度、調査種類)

開発調査案件リスト (社会開発及び農林水産分野)

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
563	中南米	COL/S 101	コロンビア	シモンボリパール公園造成計画	M/P	1981	社会基盤 / 都市計画・土地造成	進行・活用	644
564	中南米	COL/A 501	コロンビア	水産資源調査	基礎調査	1981	水産 / 水産	進行・活用	645
565	中南米	COL/S 301	コロンビア	ベナベンツラーボグタ間道路計画	F/S	1982	運輸・交通 / 道路	中止・消滅	646
566	中南米	COL/S 102	コロンビア	バランキージャ総合都市交通計画	M/P	1984	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	647
567	中南米	COL/A 301	コロンビア	パンプロニータ川流域農業開発計画	F/S	1984	農業 / 農業一般	実施済	648
568	中南米	COL/A 302	コロンビア	傾斜地小規模かんがい計画	F/S	1986	農業 / 農業一般	実施中	649
569	中南米	COL/S 302	コロンビア	バランキージャ市中心地区再開発計画	F/S	1987	社会基盤 / 都市計画・土地造成	実施中	650
570	中南米	COL/A 101	コロンビア	キンディオ盆地農業総合開発計画	M/P	1988	農業 / 農業一般	進行・活用	651
571	中南米	COL/A 303	コロンビア	アリアリ川農業総合開発計画	F/S	1989	農業 / 農業一般	具体化準備中	652
572	中南米	CRI/S 101	コスタ・リカ	太平洋岸新港背後地域開発計画	M/P	1977	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	653
573	中南米	CRI/S 301	コスタ・リカ	カルアラ港建設計画	F/S	1981	運輸・交通 / 港湾	中止・消滅	654
574	中南米	CRI/S 302	コスタ・リカ	カルアラ港維持整備計画	F/S	1986	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	655
575	中南米	CRI/A 201B	コスタ・リカ	リモン地区農業総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業 / 農業一般	具体化準備中	656 ~ 657
576	中南米	CRI/A 501	コスタ・リカ	太平洋沿岸水産資源調査	基礎調査	1988	水産 / 水産	進行・活用	658
577	中南米	DOM/A 301	ドミニカ共和国	アグリボ(エルボン)地域農業開発計画	F/S	1981	農業 / 農業一般	実施済	659
578	中南米	DOM/S 301	ドミニカ共和国	ラジオ・テレビ放送網拡充計画	F/S	1985	通信・放送 / 放送	実施中	660
579	中南米	DOM/A 302	ドミニカ共和国	アグアカテ・グアジャボ地域農業開発計画	F/S	1986	農業 / 農業一般	具体化準備中	661
580	中南米	DOM/S 201B	ドミニカ共和国	サンベドロデマコリス港開発計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	662 ~ 663
581	中南米	DOM/A 303	ドミニカ共和国	コンスタンサ畑地灌漑計画	F/S	1990	農業 / 農業一般	具体化準備中	664
582	中南米	ECU/A 301	エクアドル	コスタ地区カトラマ川流域農業開発計画	F/S	1982	農業 / 農業一般	実施中	665
583	中南米	ECU/S 201B	エクアドル	グアヤキル市都市交通計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 都市交通	遅延・中断	666 ~ 667
584	中南米	ECU/A 501	エクアドル	北東部林業資源調査	基礎調査	1988	林業 / 林業・森林保全	進行・活用	668
585	中南米	GTMS 201B	グアテマラ	治水計画	M/P+F/S	1984	社会基盤 / 河川・砂防	遅延・中断	669 ~ 670
586	中南米	GTMS 501	グアテマラ	グアテマラ市地下水開発計画	基礎調査	1986	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	671
587	中南米	GTMS 301	グアテマラ	サント・トマス港開発計画	F/S	1988	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	672
588	中南米	GTMA 301	グアテマラ	モンハスかんがい計画	F/S	1988	農業 / 農業一般	遅延・中断	673
589	中南米	GTMS 302	グアテマラ	国際空港整備計画	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	674
590	中南米	HND/A 301	ホンデュラス	Cholchagua川流域農業開発計画	F/S	1978	農業 / 農業一般	具体化進行中	675
591	中南米	HND/S 301	ホンデュラス	テグシガルバ新空港建設計画	F/S	1979	運輸・交通 / 航空・空港	中止・消滅	676
592	中南米	HND/A 501	ホンデュラス	ラ・モスキチア地区林業資源調査	基礎調査	1983	林業 / 林業・森林保全	進行・活用	677