

国際協力事業団

フォローアップ調査(開発調査実施済案件現状調査)

個別調査案件要約表

第3分冊

- アフリカ地域
- 中南米地域
- オセアニア地域
- その他の地域
- 複数国

1994年3月

財団法人 国際開発センター  
 財団法人 日本国際協力センター

社調計
S C
94-047

国際協力事業団

フォローアップ調査(開発調査実施済案件現状調査)

個別



要約表

第三分冊

L000  
36  
SSP

月

国際協力事業団

フォローアップ調査(開発調査実施済案件現状調査)

個別調査案件要約表

第3分冊

アフリカ地域

中南米地域

オセアニア地域

その他の地域

複数国

1994年3月

財団法人 国際開発センター  
財団法人 日本国際協力センター

27397

JICA LIBRARY



1118657(4)

国際協力事業団

27397

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類/小分類)	現況	ページ
1	アジア	BGD/S 401	バングラデシュ	テレビジョンスタジオ建設計画	D/D	1977	通信・放送/放送	実施済	1
2	アジア	BGD/A 301	バングラデシュ	N-N地区かんがい計画	F/S	1979	農業/農業一般	実施中	2
3	アジア	BGD/S 301	バングラデシュ	メグナ・メグナグムティ橋建設計画	F/S	1984	運輸・交通/道路	実施中	3
4	アジア	BGD/S 302	バングラデシュ	鉄道車輛工事建設計画	F/S	1985	運輸・交通/鉄道	遅延・中断	4
5	アジア	BGD/S 201B	バングラデシュ	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通/港湾	具体化進行中	5
6	アジア	BGD/S 303	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画	F/S	1987	社会基盤/河川・砂防	実施中	6
7	アジア	BGD/A 302	バングラデシュ	ラジシャヒ北部かんがい計画	F/S	1988	農業/農業一般	中止・消滅	7
8	アジア	BGD/A 101	バングラデシュ	モデル農村開発計画	M/P	1989	農業/農業一般	進行・活用	8
9	アジア	BGD/S 305	バングラデシュ	チッタゴン造船所整備計画	F/S	1989	運輸・交通/海運・船舶	遅延・中断	9
10	アジア	BGD/S 304	バングラデシュ	チッタゴン国際空港開発計画	F/S	1989	運輸・交通/航空・空港	具体化進行中	10
11	アジア	BGD/S 306	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画 (アフターケア)	F/S	1989	社会基盤/河川・砂防	実施済	11
12	アジア	BGD/S 307	バングラデシュ	ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画	F/S	1990	運輸・交通/港湾	具体化進行中	12
13	アジア	BGD/A 303	バングラデシュ	クリグラム北部灌漑排水計画	F/S	1990	農業/農業一般	具体化準備中	13
14	アジア	BGD/A 102	バングラデシュ	モデル農村開発計画Ⅱ	M/P	1991	農業/農業一般	遅延	14
15	アジア	BGD/S 202B	バングラデシュ	ダッカ首都圏洪水防衛・雨水排水計画	M/P+F/S	1992	社会基盤/河川・砂防	具体化準備中	15
16	アジア	BGD/S 203B	バングラデシュ	北西地域洪水防衛排水計画	M/P+F/S	1992	社会基盤/河川・砂防	具体化進行中	16
17	アジア	BGD/A 304	バングラデシュ	クリグラム南部灌漑排水計画	F/S	1992	農業/農業土木	具体化準備中	17
18	アジア	BTN/A 301	ブータン	ルンチ・モンガル農業総合開発計画	F/S	1988	農業/農業一般	遅延・中断	18
19	アジア	BRN/S 601	ブルネイ	印刷局改善計画	その他	1983	社会基盤/建築・住宅	中止・消滅	19
20	アジア	BRN/S 101	ブルネイ	公共交通網整備計画	M/P	1985	運輸・交通/運輸・交通一般	遅延	20
21	アジア	CHN/S 601	中国	港湾建設計画	その他	1979	運輸・交通/港湾	進行・活用	21
22	アジア	CHN/S 602	中国	鉄道近代化計画	その他	1981	運輸・交通/鉄道	進行・活用	22
23	アジア	CHN/S 302	中国	鄭州・宝鶏間複線鉄道電化計画、衡陽・広州間鉄道複線化及び電化計画	F/S	1984	運輸・交通/鉄道	実施済	23
24	アジア	CHN/S 301	中国	秦皇島港丙丁バース建設、連雲港廟嶺二期工事、青島港前湾港区建設工事	F/S	1984	運輸・交通/港湾	実施中	24
25	アジア	CHN/S 303	中国	天津・上海・広州電気通信網改造計画	F/S	1984	通信・放送/電気通信	実施済	25
26	アジア	CHN/A 301	中国	三江平原龍頭橋典型区農業開発計画	F/S	1984	農業/農業一般	具体化準備中	26
27	アジア	CHN/A 302	中国	三江平原農業総合試験場基本計画	F/S	1984	農業/農業一般	実施済	27
28	アジア	CHN/S 305	中国	上海都市快速鉄道整備計画	F/S	1986	運輸・交通/鉄道	一部実施済	28
29	アジア	CHN/S 304	中国	大鵬湾港湾整備計画	F/S	1986	運輸・交通/港湾	実施中	29
30	アジア	CHN/S 101	中国	上海市大気汚染対策	M/P	1987	行政/環境問題	進行・活用	30

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類/小分類)	現況	ページ
31	アジア	CHN/S 306	中国	上海・南京間高速道路建設計画	F/S	1987	運輸・交通/道路	実施中	31
32	アジア	CHN/S 307	中国	上海市黄浦江架橋計画	F/S	1987	運輸・交通/道路	実施済	32
33	アジア	CHN/S 308	中国	北江飛来峡多目的ダム建設計画	F/S	1987	社会基盤/水資源開発	具体化準備中	33
34	アジア	CHN/S 501	中国	天津市地下水資源開発計画	基礎調査	1987	社会基盤/水資源開発	進行・活用	34
35	アジア	CHN/S 102	中国	海南島総合開発	M/P	1988	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	35
36	アジア	CHN/S 201B	中国	大連港港湾整備計画	M/P+F/S	1988	運輸・交通/港湾	実施中	36
37	アジア	CHN/A 201B	中国	甘肅省閩井地区牧畜業開発計画	M/P+F/S	1988	畜産/畜産	具体化準備中	37
38	アジア	CHN/S 310	中国	北京首都空港施設地区拡張計画	F/S	1988	運輸・交通/航空・空港	実施中	38
39	アジア	CHN/S 309	中国	観音閣ダム建設計画	F/S	1988	社会基盤/水資源開発	実施中	39
40	アジア	CHN/A 303	中国	湖北省北部農業水利開発計画	F/S	1988	農業/農業一般	実施中	40
41	アジア	CHN/S 311	中国	三港湾整備計画	F/S	1989	運輸・交通/港湾	実施中	41
42	アジア	CHN/S 312	中国	武漢天河空港建設計画	F/S	1989	運輸・交通/航空・空港	実施中	42
43	アジア	CHN/A 304	中国	湖南省洞庭湖地区総合水利及び農業開発計画	F/S	1989	農業/農業一般	実施中	43
44	アジア	CHN/S 202B	中国	西安市生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業/都市衛生	具体化準備中	44
45	アジア	CHN/S 313	中国	天津市津塘快速鉄道新線建設計画	F/S	1990	運輸・交通/鉄道	具体化準備中	45
46	アジア	CHN/A 305	中国	北京市海子ダム農業水利開発計画	F/S	1990	農業/農業一般	実施中	46
47	アジア	CHN/S 502	中国	ウルムチ地下水開発計画	基礎調査	1990	社会基盤/水資源開発	進行・活用	47
48	アジア	CHN/S 314	中国	吉林省徳恵県電話網自動化計画	F/S	1991	通信・放送/電気通信	具体化準備中	48
49	アジア	CHN/A 306	中国	広西壮族自治区欽州地区農業海河堤整備及び農業開発計画	F/S	1991	農業/農業一般	具体化準備中	49
50	アジア	CHN/A 202B	中国	湘西南支山脈地区農牧畜業総合開発計画	M/P+F/S	1992	農業/農業一般	具体化準備中	50
51	アジア	CHN/A 203B	中国	遼河三角州農業資源総合開発計画	M/P+F/S	1992	農業/農業一般	具体化準備中	51
52	アジア	CHN/S 315	中国	漢江中下流区間洪水予警報計画	F/S	1992	社会基盤/河川・砂防	具体化準備中	52
53	アジア	CHN/S 316	中国	吉林豊満ダム修復強化計画	F/S	1992	社会基盤/水資源開発	具体化準備中	53
54	アジア	IND/S 301	インド	デリー～カンパール間幹線鉄道改良計画	F/S	1987	運輸・交通/鉄道	具体化準備中	54
55	アジア	IND/S 302	インド	鉄道車両工場近代化計画	F/S	1987	運輸・交通/鉄道	実施中	55
56	アジア	IND/S 201B	インド	カルカッタ・ハルディア港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通/港湾	具体化準備中	56
57	アジア	IND/S 303	インド	ニューデリー駅近代化計画	F/S	1989	運輸・交通/鉄道	具体化準備中	57
58	アジア	IND/S 304	インド	ニュー・マンガロール港改良計画	F/S	1990	運輸・交通/港湾	具体化準備中	58
59	アジア	IND/A 301	インド	シャルダ灌漑・排水事業整備計画	F/S	1991	農業/農業一般	遅延・中断	59
60	アジア	IND/S 305	インド	カルカッタ都市交通施設整備計画	F/S	1992	運輸・交通/都市交通	具体化準備中	60

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
61	アジア	IDN/S 601	インドネシア	ソロ河流域開発計画アフターケア	その他	1974	社会基盤/水資源開発	進行・活用	61
62	アジア	IDN/S 101	インドネシア	東部ジャワ州総合開発	M/P	1975	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	62
63	アジア	IDN/S 301	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム建設計画	F/S	1975	社会基盤/水資源開発	実施済	63
64	アジア	IDN/S 303	インドネシア	中東部ジャワ道路改良計画	F/S	1976	運輸・交通/道路	実施済	64
65	アジア	IDN/S 302	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画	F/S	1976	社会基盤/河川・砂防	一部実施済	65
66	アジア	IDN/A 301	インドネシア	ウオノギリダムかんがい及び河川改修計画	F/S	1976	農業/農業一般	一部実施済	66
67	アジア	IDN/S 102	インドネシア	中部ジャワ州総合開発計画	M/P	1977	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	67
68	アジア	IDN/S 304	インドネシア	パンジャルマシム港開発計画	F/S	1977	運輸・交通/港湾	実施済	68
69	アジア	IDN/S 602	インドネシア	ブランタス河(ウリンギダム)アフターケア	その他	1977	社会基盤/河川・砂防	進行・活用	69
70	アジア	IDN/S 603	インドネシア	ブランタス河中流部河川改修計画アフターケア	その他	1977	社会基盤/河川・砂防	進行・活用	70
71	アジア	IDN/S 103	インドネシア	スマトラ西部及び北部トバ湖周辺基盤整備計画	M/P	1978	観光/観光一般	進行・活用	71
72	アジア	IDN/S 201B	インドネシア	ウラル河治水及び灌漑・排水改良計画(M/Pはウラル河総合河川改修計画)	M/P+F/S	1978	社会基盤/河川・砂防	実施中	72
73	アジア	IDN/S 305	インドネシア	ジャカルタリングロード計画	F/S	1978	運輸・交通/道路	一部実施済	73
74	アジア	IDN/S 306	インドネシア	ピトン港拡張計画	F/S	1978	運輸・交通/港湾	遅延・中断	74
75	アジア	IDN/S 307	インドネシア	スマラン港開発計画(フェーズI)	F/S	1978	運輸・交通/港湾	実施済	75
76	アジア	IDN/S 308	インドネシア	病院整備計画	F/S	1978	社会基盤/建築・住宅	実施済	76
77	アジア	IDN/A 501	インドネシア	中部ジャワ州ブカロンガン林業資源調査	基礎調査	1978	林業/林業・森林保全	進行・活用	77
78	アジア	IDN/S 604	インドネシア	ソロ河ウオノギリ多目的ダム関連河川改修計画アフターケア	その他	1978	社会基盤/河川・砂防	進行・活用	78
79	アジア	IDN/S 104	インドネシア	造船振興計画	M/P	1979	運輸・交通/海運・船舶	進行・活用	79
80	アジア	IDN/S 107	インドネシア	南スラウェシ州中部水資源総合開発計画	M/P	1979	社会基盤/水資源開発	進行・活用	80
81	アジア	IDN/S 309	インドネシア	バリクパバン港港湾整備計画	F/S	1979	運輸・交通/港湾	実施済	81
82	アジア	IDN/S 310	インドネシア	ボロブドール・プランバナン国立史跡公園整備計画	F/S	1979	観光/観光一般	実施済	82
83	アジア	IDN/A 302	インドネシア	リアムカナンかんがい計画	F/S	1979	農業/農業一般	実施済	83
84	アジア	IDN/S 605	インドネシア	ジャカルターメラク間道路アフターケア	その他	1979	運輸・交通/道路	進行・活用	84
85	アジア	IDN/S 106	インドネシア	東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画	M/P	1980	開発計画/総合・地域開発計画	中止・消滅	85
86	アジア	IDN/S 105	インドネシア	沈船除去計画	M/P	1980	運輸・交通/海運・船舶	遅延	86
87	アジア	IDN/S 109	インドネシア	メダン地域都市交通計画	M/P	1980	運輸・交通/都市交通	進行・活用	87
88	アジア	IDN/S 108	インドネシア	メラピ火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤/河川・砂防	進行・活用	88
89	アジア	IDN/A 101	インドネシア	南スマトラ州ムシ河上流流域管理計画	M/P	1980	林業/林業・森林保全	進行・活用	89
90	アジア	IDN/S 311	インドネシア	地方小都市上水道整備計画	F/S	1980	公益事業/上水道	実施済	90

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野（中分類/小分類）	現況	ページ
91	アジア	IDN/S 312	インドネシア	マカッサル造船所整備計画	F/S	1980	運輸・交通/海運・船舶	中止・消滅	91
92	アジア	IDN/S 313	インドネシア	マデイウン河緊急治水計画	F/S	1980	社会基盤/河川・砂防	実施中	92
93	アジア	IDN/S 501	インドネシア	地方道整備計画	基礎調査	1980	運輸・交通/道路	進行・活用	93
94	アジア	IDN/S 203B	インドネシア	ソロン港整備計画	M/P+F/S	1981	運輸・交通/港湾	遅延・中断	94
95	アジア	IDN/S 202B	インドネシア	ローコスト住宅開発計画	M/P+F/S	1981	社会基盤/建築・住宅	中止・消滅	95
96	アジア	IDN/S 317	インドネシア	ジャカルタ湾岸道路計画	F/S	1981	運輸・交通/道路	実施中	96
97	アジア	IDN/S 318	インドネシア	パダン空港整備計画	F/S	1981	運輸・交通/航空・空港	遅延・中断	97
98	アジア	IDN/S 314	インドネシア	沿岸無線通信網整備拡充計画	F/S	1981	通信・放送/電気通信	実施中	98
99	アジア	IDN/S 315	インドネシア	ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画	F/S	1981	通信・放送/電気通信	実施済	99
100	アジア	IDN/S 316	インドネシア	地方都市周辺電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送/電気通信	遅延・中断	100
101	アジア	IDN/A 303	インドネシア	ランケメかんがい開発計画	F/S	1981	農業/農業一般	実施中	101
102	アジア	IDN/S 110	インドネシア	海上無線通信網整備拡充計画	M/P	1982	通信・放送/電気通信	進行・活用	102
103	アジア	IDN/A 102	インドネシア	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1982	農業/農産加工	進行・活用	103
104	アジア	IDN/S 204B	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画（中央線高架化）	M/P+F/S	1982	運輸・交通/鉄道	実施中	104
105	アジア	IDN/S 205B	インドネシア	スラウェシ電気通信網整備計画（東部地域電気通信網整備計画のF/S）	M/P+F/S	1982	通信・放送/電気通信	具体化進行中	105
106	アジア	IDN/S 320	インドネシア	バリ国際空港整備拡充計画	F/S	1982	運輸・交通/航空・空港	一部実施済	106
107	アジア	IDN/S 319	インドネシア	ジェネベラン河下流域治水計画/ジェネベラン河治水計画（Phase II）	F/S	1982	社会基盤/河川・砂防	実施中	107
108	アジア	IDN/A 304	インドネシア	コメリン川上流域農業開発計画	F/S	1982	農業/農業一般	実施中	108
109	アジア	IDN/A 305	インドネシア	稲病害虫発生予防除害計画	F/S	1982	農業/農業一般	実施済	109
110	アジア	IDN/A 306	インドネシア	稲種子生産・配布計画	F/S	1982	農業/農業一般	一部実施済	110
111	アジア	IDN/A 308	インドネシア	サンレゴかんがい開発計画	F/S	1982	農業/農業一般	実施中	111
112	アジア	IDN/A 307	インドネシア	ピラかんがい開発計画	F/S	1982	農業/農業土木	実施中	112
113	アジア	IDN/S 111	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画	M/P	1983	運輸・交通/鉄道	進行・活用	113
114	アジア	IDN/S 113	インドネシア	北バンテン水資源開発基本計画	M/P	1983	社会基盤/水資源開発	進行・活用	114
115	アジア	IDN/S 112	インドネシア	スラバヤ都市圏都市計画	M/P	1983	社会基盤/都市計画・土地造成	進行・活用	115
116	アジア	IDN/S 114	インドネシア	国際通信長期開発計画	M/P	1983	通信・放送/通信・放送一般	進行・活用	116
117	アジア	IDN/S 206B	インドネシア	ドマイ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通/港湾	実施中	117
118	アジア	IDN/S 207B	インドネシア	パダン治水計画	M/P+F/S	1983	社会基盤/河川・砂防	実施中	118
119	アジア	IDN/S 321	インドネシア	ジャカルタ住宅市街地再開発計画	F/S	1983	社会基盤/都市計画・土地造成	中止・消滅	119
120	アジア	IDN/A 309	インドネシア	K-C-C地区灌漑開発計画	F/S	1983	農業/農業一般	中止・消滅	120

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類/小分類)	現況	ページ
121	アジア	IDN/S 209B	インドネシア	ジャカルタ市水道整備計画	M/P+F/S	1984	公益事業/上水道	一部実施済	121
122	アジア	IDN/S 208B	インドネシア	ラジオ・テレビ放送総合開発5ヵ年計画	M/P+F/S	1984	通信・放送/通信・放送一般	一部実施済	122
123	アジア	IDN/S 323	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (チェンカレン空港鉄道新線計画)	F/S	1984	運輸・交通/鉄道	遅延・中断	123
124	アジア	IDN/S 324	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (マンガライ駅立体交差化、メラク線改良及びタンゲラ)	F/S	1984	運輸・交通/鉄道	一部実施済	124
125	アジア	IDN/S 325	インドネシア	スメル火山砂防・水資源保全計画	F/S	1984	社会基盤/河川・砂防	実施済	125
126	アジア	IDN/S 322	インドネシア	メサテンガラ電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送/電気通信	中止・消滅	126
127	アジア	IDN/S 115	インドネシア	航行援助施設整備基本計画	M/P	1985	運輸・交通/海運・船舶	進行・活用	127
128	アジア	IDN/S 116	インドネシア	アサハン河下流域開発計画	M/P	1985	社会基盤/水資源開発	進行・活用	128
129	アジア	IDN/S 117	インドネシア	地方電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送/電気通信	進行・活用	129
130	アジア	IDN/S 210B	インドネシア	ウジュンバンダン市水道整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業/上水道	一部実施済	130
131	アジア	IDN/S 211B	インドネシア	ウイダス川流域開発計画	M/P+F/S	1985	社会基盤/水資源開発	一部実施済	131
132	アジア	IDN/S 329	インドネシア	地方道路整備計画	F/S	1985	運輸・交通/道路	実施中	132
133	アジア	IDN/S 327	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (カンボンバンダン駅地区改良計画)	F/S	1985	運輸・交通/鉄道	一部実施済	133
134	アジア	IDN/S 328	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画	F/S	1985	運輸・交通/鉄道	具体化準備中	134
135	アジア	IDN/S 326	インドネシア	カリアン多目的ダム建設計画	F/S	1985	社会基盤/水資源開発	具体化準備中	135
136	アジア	IDN/S 330	インドネシア	メダン・スマラン・ソロ電話網整備計画	F/S	1985	通信・放送/電気通信	一部実施済	136
137	アジア	IDN/S 502	インドネシア	カリマンタン州ネガラ河上流域地図作成事業	基礎調査	1985	社会基盤/測量・地図	進行・活用	137
138	アジア	IDN/A 502	インドネシア	南カリマンタン州ネガラ河下流域写真図作成調査	基礎調査	1985	農業/農業一般	進行・活用	138
139	アジア	IDN/S 118	インドネシア	電気通信システム長期開発計画	M/P	1986	通信・放送/通信・放送一般	進行・活用	139
140	アジア	IDN/S 212B	インドネシア	スマラン港整備計画 (フェーズII)	M/P+F/S	1986	運輸・交通/港湾	実施中	140
141	アジア	IDN/S 213B	インドネシア	中部ジャワ・ジョグジャカルタ空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通/航空・空港	具体化準備中	141
142	アジア	IDN/S 331	インドネシア	スラバヤ-バンジャルマシム海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送/電気通信	実施済	142
143	アジア	IDN/S 119	インドネシア	ジャカルタ首都圏幹線道路網整備計画	M/P	1987	運輸・交通/道路	進行・活用	143
144	アジア	IDN/S 121	インドネシア	島嶼間交通需要予測	M/P	1987	運輸・交通/航空・空港	進行・活用	144
145	アジア	IDN/S 120	インドネシア	ジャワ西部地域開発計画	M/P	1987	観光/観光一般	遅延	145
146	アジア	IDN/A 103	インドネシア	主要食用作物生産振興計画	M/P	1987	農業/農業一般	進行・活用	146
147	アジア	IDN/S 332	インドネシア	ジャカルタ市都市廃棄物整備計画	F/S	1987	公益事業/都市衛生	具体化進行中	147
148	アジア	IDN/S 333	インドネシア	スマトラ縦断幹線伝送路整備計画	F/S	1987	通信・放送/電気通信	実施中	148
149	アジア	IDN/S 123	インドネシア	海難捜索救助並びに海難予防体制整備計画	M/P	1988	運輸・交通/海運・船舶	進行・活用	149
150	アジア	IDN/S 122	インドネシア	ウジュンバンダン都市圏道路網整備計画	M/P	1988	運輸・交通/都市交通	遅延	150

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
151	アジア	IDN/S 214B	インドネシア	チタルム川上流域洪水防御計画	M/P+F/S	1988	社会基盤/河川・砂防	一部実施済	151
152	アジア	IDN/S 335	インドネシア	ガルングン火山防災計画	F/S	1988	社会基盤/河川・砂防	一部実施済	152
153	アジア	IDN/S 337	インドネシア	バリ海岸緊急保全計画	F/S	1988	社会基盤/河川・砂防	具体化進行中	153
154	アジア	IDN/S 334	インドネシア	カリマンタン-スラウェシ海底ケーブル建設計画(フェーズI及びII)	F/S	1988	通信・放送/電気通信	具体化準備中	154
155	アジア	IDN/S 336	インドネシア	都市加入者マイクロ波網整備計画	F/S	1988	通信・放送/電気通信	遅延・中断	155
156	アジア	IDN/A 310	インドネシア	バタンクム農業開発計画	F/S	1988	農業/農業一般	具体化準備中	156
157	アジア	IDN/S 125	インドネシア	北部スマトラ地域総合開発計画	M/P	1989	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	157
158	アジア	IDN/S 124	インドネシア	ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画	M/P	1989	通信・放送/電気通信	進行・活用	158
159	アジア	IDN/A 104	インドネシア	ネガラ河下流域かんがい開発計画	M/P	1989	農業/農業一般	進行・活用	159
160	アジア	IDN/A 105	インドネシア	収穫後処理及び流通改善計画	M/P	1989	農業/農産加工	遅延	160
161	アジア	IDN/S 215B	インドネシア	クマヨラン地区都市・住宅再開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤/都市計画・土地造成	遅延・中断	161
162	アジア	IDN/S 216B	インドネシア	ラジオ・テレビ放送総合開発計画	M/P+F/S	1989	通信・放送/放送	実施中	162
163	アジア	IDN/S 338	インドネシア	チカンベック・チレボン有料高速道路建設計画	F/S	1989	運輸・交通/道路	具体化進行中	163
164	アジア	IDN/A 311	インドネシア	産業造林計画	F/S	1989	林業/林業・森林保全	実施中	164
165	アジア	IDN/S 126	インドネシア	地方空港整備計画	M/P	1990	運輸・交通/航空・空港	進行・活用	165
166	アジア	IDN/S 219B	インドネシア	ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画	M/P+F/S	1990	公益事業/下水道	実施中	166
167	アジア	IDN/S 217B	インドネシア	ジャボタベック圏統合輸送システム改良計画	M/P+F/S	1990	運輸・交通/鉄道	実施中	167
168	アジア	IDN/S 218B	インドネシア	スラバヤ都市圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	1990	通信・放送/電気通信	具体化進行中	168
169	アジア	IDN/A 201B	インドネシア	アサハン河下流域開発計画	M/P+F/S	1990	農業/農業一般	具体化準備中	169
170	アジア	IDN/S 339	インドネシア	ボゴール-バンドン道路整備計画	F/S	1990	運輸・交通/道路	具体化準備中	170
171	アジア	IDN/S 340	インドネシア	パンジャルマシム港航路維持・浚渫計画	F/S	1990	運輸・交通/港湾	具体化準備中	171
172	アジア	IDN/A 312	インドネシア	アイルスラガン灌漑開発計画	F/S	1990	農業/農業一般	具体化準備中	172
173	アジア	IDN/S 220B	インドネシア	ブラワン-バダグン統合河川流域開発計画	M/P+F/S	1991	社会基盤/河川・砂防	実施中	173
174	アジア	IDN/S 341	インドネシア	スラバヤ-モジョルト有料道路建設計画	F/S	1991	運輸・交通/道路	具体化準備中	174
175	アジア	IDN/A 313	インドネシア	ニアス島灌漑農業開発計画	F/S	1991	農業/農業一般	遅延・中断	175
176	アジア	IDN/S 127	インドネシア	南部スマトラ地域総合開発計画	M/P	1992	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	176
177	アジア	IDN/S 221B	インドネシア	スマトラ東海岸道路整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通/道路	具体化準備中	177
178	アジア	IDN/S 222B	インドネシア	全国フェリー網整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通/港湾	具体化準備中	178
179	アジア	IDN/S 342	インドネシア	地方水道整備計画	F/S	1992	公益事業/上水道	具体化進行中	179
180	アジア	IDN/S 344	インドネシア	デンパサル下水道整備計画	F/S	1992	公益事業/下水道	具体化準備中	180

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
181	アジア	IDN/S 343	インドネシア	チダナオ・チバンテン水資源開発計画	F/S	1992	社会基盤/水資源開発	具体化準備中	181
182	アジア	IDN/A 314	インドネシア	小規模かんがい施設整備計画	F/S	1992	農業/農業一般	具体化準備中	182
183	アジア	IDN/A 315	インドネシア	ローカン川流域灌漑開発計画	F/S	1992	農業/農業一般	具体化準備中	183
184	アジア	IDN/S 606	インドネシア	第6次5カ年電気通信網開発計画	その他	1992	通信・放送/電気通信	進行・活用	184
185	アジア	KOR/S 301	大韓民国	地下鉄2号線建設計画	F/S	1977	運輸・交通/鉄道	一部実施済	185
186	アジア	KOR/A 301	大韓民国	西南海岸干拓農地開発計画	F/S	1978	農業/農業一般	実施中	186
187	アジア	KOR/S 101	大韓民国	長期多目的ダム開発計画	M/P	1979	社会基盤/水資源開発	進行・活用	187
188	アジア	KOR/S 201B	大韓民国	ソウル特別市都市固形廃棄物整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業/都市衛生	一部実施済	188
189	アジア	KOR/S 102	大韓民国	漢江水系中小河川環境整備計画	M/P	1991	社会基盤/河川・砂防	中止・消滅	189
190	アジア	LAO/S 201B	ラオス	ヴィエンチャン排水網整備計画	M/P+F/S	1989	社会基盤/河川・砂防	具体化準備中	190
191	アジア	LAO/A 301	ラオス	首都郊外農村開発計画調査	F/S	1989	農業/農業一般	実施済	191
192	アジア	LAO/S 301	ラオス	タゴン架橋計画	F/S	1990	運輸・交通/道路	具体化準備中	192
193	アジア	LAO/A 101	ラオス	サバナケート県農業開発計画実施調査	M/P	1992	農業/農業一般	進行・活用	193
194	アジア	LAO/S 202B	ラオス	首都廃棄物処理計画	M/P+F/S	1992	公益事業/都市衛生	具体化準備中	194
195	アジア	MYS/S 301	マレーシア	東西マレーシア海底ケーブル敷設計画	F/S	1977	通信・放送/電気通信	実施済	195
196	アジア	MYS/S 201B	マレーシア	ベナン州下水道・排水計画	M/P+F/S	1978	公益事業/下水道	一部実施済	196
197	アジア	MYS/A 201B	マレーシア	トレンガヌ沼沢地農業総合開発計画	M/P+F/S	1979	農業/農業一般	遅延・中断	197
198	アジア	MYS/S 601	マレーシア	ピンツル港建設計画	その他	1979	運輸・交通/港湾	進行・活用	198
199	アジア	MYS/S 202B	マレーシア	ケランタン州港湾建設計画	M/P+F/S	1980	運輸・交通/港湾	中止・消滅	199
200	アジア	MYS/S 302	マレーシア	サラワク幹線道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通/道路	一部実施済	200
201	アジア	MYS/S 303	マレーシア	サバ・サラワク洪水予警報計画	F/S	1980	社会基盤/河川・砂防	実施済	201
202	アジア	MYS/S 203B	マレーシア	アロースター下水道及び排水計画	M/P+F/S	1981	公益事業/下水道	具体化進行中	202
203	アジア	MYS/S 304	マレーシア	F M放送網整備計画	F/S	1981	通信・放送/放送	実施中	203
204	アジア	MYS/S 101	マレーシア	全国水資源開発計画	M/P	1982	社会基盤/水資源開発	進行・活用	204
205	アジア	MYS/S 205B	マレーシア	クラン地域下水道・排水計画	M/P+F/S	1982	公益事業/下水道	一部実施済	205
206	アジア	MYS/S 204B	マレーシア	ジョージタウン・パタワース道路計画(フェーズII・ステージI及びフェーズII・ステージII)	M/P+F/S	1982	運輸・交通/道路	具体化準備中	206
207	アジア	MYS/S 306	マレーシア	キナバタンガン河流域開発計画	F/S	1982	社会基盤/水資源開発	中止・消滅	207
208	アジア	MYS/S 305	マレーシア	錫鉱埋立跡地住宅開発計画	F/S	1982	社会基盤/建築・住宅	中止・消滅	208
209	アジア	MYS/S 102	マレーシア	鉄道整備計画	M/P	1983	運輸・交通/鉄道	進行・活用	209
210	アジア	MYS/S 307	マレーシア	東マレーシアFM放送網整備計画	F/S	1983	通信・放送/放送	実施中	210

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
211	アジア	MYS/S 206B	マレーシア	ジョホールバル道路交通計画	M/P+F/S	1984	運輸・交通/道路	具体化進行中	211
212	アジア	MYS/S 308	マレーシア	バルリス港開発計画	F/S	1984	運輸・交通/港湾	一部実施済	212
213	アジア	MYS/S 309	マレーシア	バルリス・ケダ・プラウピナン地域水資源開発計画	F/S	1984	社会基盤/水資源開発	中止・消滅	213
214	アジア	MYS/A 301	マレーシア	サバ州ベンコカ地区造林・入植計画	F/S	1984	林業/林業・森林保全	具体化準備中	214
215	アジア	MYS/S 103	マレーシア	トレンガヌ南部地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	215
216	アジア	MYS/S 104	マレーシア	南ジョホール地域水資源開発計画	M/P	1985	社会基盤/水資源開発	中止・消滅	216
217	アジア	MYS/S 310	マレーシア	タタウ・カピト幹線道路計画	F/S	1985	運輸・交通/道路	中止・消滅	217
218	アジア	MYS/S 311	マレーシア	鉄道整備計画(東西線・西線)	F/S	1985	運輸・交通/鉄道	中止・消滅	218
219	アジア	MYS/S 105	マレーシア	クランバレー交通計画	M/P	1986	運輸・交通/都市交通	進行・活用	219
220	アジア	MYS/S 312	マレーシア	クアantan~コタキナバル海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送/電気通信	実施済	220
221	アジア	MYS/S 313	マレーシア	ベナン市都市交通コンピューター制御システム	F/S	1987	運輸・交通/都市交通	一部実施済	221
222	アジア	MYS/A 302	マレーシア	タンジョンカラン灌漑計画	F/S	1987	農業/農業一般	実施中	222
223	アジア	MYS/S 207B	マレーシア	クラン川流域治水計画	M/P+F/S	1988	社会基盤/河川・砂防	具体化進行中	223
224	アジア	MYS/S 314	マレーシア	地域総合開発計画	F/S	1988	観光/観光一般	実施中	224
225	アジア	MYS/S 209B	マレーシア	ベナン廃棄物処理計画	M/P+F/S	1989	公益事業/都市衛生	一部実施済	225
226	アジア	MYS/S 208B	マレーシア	クランタン川流域治水計画	M/P+F/S	1989	社会基盤/河川・砂防	具体化準備中	226
227	アジア	MYS/S 316	マレーシア	高速道路交通管理計画	F/S	1989	運輸・交通/道路	具体化進行中	227
228	アジア	MYS/S 315	マレーシア	クランバレー地域都市交通施設計画	F/S	1989	運輸・交通/都市交通	具体化進行中	228
229	アジア	MYS/A 101	マレーシア	水産物流通システム総合計画	M/P	1990	水産/水産	進行・活用	229
230	アジア	MYS/S 210B	マレーシア	ベナン島洪水緩和排水計画	M/P+F/S	1990	社会基盤/河川・砂防	具体化準備中	230
231	アジア	MYS/A 202B	マレーシア	非穀倉灌漑地区合理化・作付多様化計画	M/P+F/S	1990	農業/農業一般	具体化準備中	231
232	アジア	MYS/S 317	マレーシア	クランバレー地域鉄道改良計画	F/S	1990	運輸・交通/鉄道	実施中	232
233	アジア	MYS/S 211B	マレーシア	ラジャン港開発計画	M/P+F/S	1991	運輸・交通/港湾	具体化準備中	233
234	アジア	MYS/S 106	マレーシア	全国道路網整備計画	M/P	1992	運輸・交通/道路	進行・活用	234
235	アジア	MYS/S 212B	マレーシア	全国橋梁維持・修正計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通/道路	具体化準備中	235
236	アジア	MDV/S 201B	モルディブ	マレ島海岸防災計画	M/P+F/S	1992	社会基盤/河川・砂防	具体化進行中	236
237	アジア	MNG/S 301	モンゴル	ザミンウード駅貨物積替施設整備計画	F/S	1992	運輸・交通/鉄道	実施中	237
238	アジア	MYN/A 101	ミャンマー	イラワジ川流域農業総合開発計画	M/P	1979	農業/農業一般	進行・活用	238
239	アジア	MYN/A 301	ミャンマー	ライスミル建設計画	F/S	1979	農業/農産加工	実施済	239
240	アジア	MYN/S 301	ミャンマー	ラングーン国際空港拡張計画	F/S	1980	運輸・交通/航空・空港	実施中	240

## 案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類/小分類)	現況	ページ
241	アジア	MYN/A 302	ミャンマー	南ナウインかんがい計画	F/S	1980	農業/農業一般	実施中	241
242	アジア	MYN/A 303	ミャンマー	オカンダムかんがい計画	F/S	1981	農業/農業一般	遅延・中断	242
243	アジア	MYN/S 303	ミャンマー	ラングーン鉄道環状線電化計画	F/S	1984	運輸・交通/鉄道	遅延・中断	243
244	アジア	MYN/S 302	ミャンマー	船舶修理ドックヤード	F/S	1984	運輸・交通/海運・船舶	遅延・中断	244
245	アジア	MYN/S 304	ミャンマー	イラワジ河橋梁建設計画	F/S	1986	運輸・交通/運輸・交通一般	遅延・中断	245
246	アジア	MYN/S 305	ミャンマー	幹線鉄道整備計画	F/S	1986	運輸・交通/鉄道	遅延・中断	246
247	アジア	NPL/S 301	ネパール	地方電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送/電気通信	実施済	247
248	アジア	NPL/S 101	ネパール	コシ河流域水資源開発基本計画	M/P	1984	社会基盤/水資源開発	進行・活用	248
249	アジア	NPL/S 201B	ネパール	テレビジョン放送網開発計画	M/P+F/S	1987	通信・放送/放送	一部実施済	249
250	アジア	NPL/S 302	ネパール	シンズリ道路建設計画	F/S	1988	運輸・交通/道路	具体化進行中	250
251	アジア	NPL/A 101	ネパール	ルンビニ県農村総合開発計画	M/P	1989	農業/農業一般	進行・活用	251
252	アジア	NPL/S 202B	ネパール	国内航空網整備計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通/航空・空港	具体化進行中	252
253	アジア	NPL/S 501	ネパール	カトマンズ盆地地下水開発計画	基礎調査	1990	社会基盤/水資源開発	進行・活用	253
254	アジア	NPL/S 203	ネパール	カトマンズ都市交通計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通/航空・空港	具体化進行中	254
255	アジア	PAK/S 601	パキスタン	バンドルカシム港建設計画アフターケア	その他	1975	運輸・交通/港湾	進行・活用	255
256	アジア	PAK/S 201B	パキスタン	海運・造船振興計画	M/P+F/S	1979	運輸・交通/海運・船舶	一部実施済	256
257	アジア	PAK/S 301	パキスタン	グアダール・ミニポート開発計画	F/S	1980	運輸・交通/港湾	実施中	257
258	アジア	PAK/S 202B	パキスタン	コンテナ輸送導入計画	M/P+F/S	1981	運輸・交通/港湾	一部実施済	258
259	アジア	PAK/A 301	パキスタン	パットフィーダー水路拡張計画	F/S	1982	農業/農業土木	一部実施済	259
260	アジア	PAK/S 101	パキスタン	全国総合交通計画	M/P	1983	運輸・交通/運輸・交通一般	進行・活用	260
261	アジア	PAK/S 302	パキスタン	国鉄機関車供給計画	F/S	1983	運輸・交通/鉄道	実施済	261
262	アジア	PAK/S 303	パキスタン	カンブールダム・イスラマバード・ラワルピンディ導水計画	F/S	1984	公益事業/上水道	実施中	262
263	アジア	PAK/A 101	パキスタン	農村総合開発計画	M/P	1985	農業/農業一般	進行・活用	263
264	アジア	PAK/A 102	パキスタン	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1986	農業/農産加工	進行・活用	264
265	アジア	PAK/A 302	パキスタン	バルチスタン州地下水かんがい開発計画	F/S	1986	農業/農業一般	一部実施済	265
266	アジア	PAK/S 103	パキスタン	全国総合交通計画 (アフターケア)	M/P	1987	運輸・交通/運輸・交通一般	進行・活用	266
267	アジア	PAK/S 102	パキスタン	首都圏水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤/水資源開発	進行・活用	267
268	アジア	PAK/A 303	パキスタン	クラング川上流かんがい開発計画	F/S	1988	農業/農業一般	遅延・中断	268
269	アジア	PAK/A 201B	パキスタン	スワット地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業/農業一般	具体化準備中	269
270	アジア	PAK/S 304	パキスタン	教育テレビチャンネル設立計画	F/S	1989	通信・放送/放送	一部実施済	270

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類/小分類)	現況	ページ
271	アジア	PAK/A 304	パキスタン	マリル川流域農業開発計画	F/S	1990	農業/農業一般	具体化進行中	271
272	アジア	PAK/S 203B	パキスタン	ラホール都市圏総合交通システム開発計画	M/P+F/S	1991	運輸・交通/都市交通	一部実施済	272
273	アジア	PAK/A 305	パキスタン	D.G.カーン地区かんがい開発計画	F/S	1992	農業/農業土木	実施中	273
274	アジア	PHL/S 303	フィリピン	マニラ地下鉄(1号線)計画	F/S	1976	運輸・交通/鉄道	中止・消滅	274
275	アジア	PHL/S 301	フィリピン	スービック修理用造船所建設計画	F/S	1976	運輸・交通/海運・船舶	実施済	275
276	アジア	PHL/S 302	フィリピン	フェリー計画	F/S	1976	運輸・交通/海運・船舶	実施済	276
277	アジア	PHL/A 301	フィリピン	カガヤン農業総合開発	F/S	1976	農業/農業一般	実施済	277
278	アジア	PHL/S 304	フィリピン	Agno川、Bicol川、Cagayan川における洪水予警報システムの総合計画設立のための調査	F/S	1977	社会基盤/河川・砂防	実施済	278
279	アジア	PHL/A 302	フィリピン	穀物ターミナルサイロ建設プロジェクト(マニラ・セブ地区)	F/S	1977	農業/農業土木	中止・消滅	279
280	アジア	PHL/A 501	フィリピン	水産資源開発調査	基礎調査	1977	水産/水産	遅延	280
281	アジア	PHL/S 601	フィリピン	フェリー計画アフターケア	その他	1977	運輸・交通/海運・船舶	進行・活用	281
282	アジア	PHL/S 101	フィリピン	小水系河川総合開発計画	M/P	1978	社会基盤/水資源開発	中止・消滅	282
283	アジア	PHL/S 305	フィリピン	マニラ首都圏道路計画(C-3・R-4道路建設計画)	F/S	1978	運輸・交通/道路	実施中	283
284	アジア	PHL/S 306	フィリピン	ルソン島北部電気通信網建設計画	F/S	1978	通信・放送/電気通信	一部実施済	284
285	アジア	PHL/A 303	フィリピン	ボホール農業総合開発計画	F/S	1978	農業/農業一般	実施中	285
286	アジア	PHL/A 601	フィリピン	漁港整備計画レビュー調査	その他	1978	水産/水産	進行・活用	286
287	アジア	PHL/S 102	フィリピン	ボホール州総合開発計画	M/P	1979	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	287
288	アジア	PHL/S 307	フィリピン	病院整備計画	F/S	1979	社会基盤/建築・住宅	中止・消滅	288
289	アジア	PHL/S 103	フィリピン	マヨン火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤/河川・砂防	進行・活用	289
290	アジア	PHL/S 308	フィリピン	マニラ・パターン道路およびC-5、C-6道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通/道路	具体化進行中	290
291	アジア	PHL/A 304	フィリピン	イロコスノルテかんがい計画	F/S	1980	農業/農業一般	一部実施済	291
292	アジア	PHL/S 104	フィリピン	ダバオ都市交通計画	M/P	1981	運輸・交通/都市交通	進行・活用	292
293	アジア	PHL/S 310	フィリピン	パンパンガデルタ開発計画	F/S	1981	社会基盤/河川・砂防	実施中	293
294	アジア	PHL/S 309	フィリピン	中部ルソン電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送/電気通信	実施中	294
295	アジア	PHL/S 202B	フィリピン	地方都市上水道計画	M/P+F/S	1982	公益事業/上水道	一部実施済	295
296	アジア	PHL/S 201B	フィリピン	アイリーン港整備計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通/港湾	中止・消滅	296
297	アジア	PHL/S 311	フィリピン	ダルトン・バス・トンネル計画	F/S	1982	運輸・交通/道路	具体化準備中	297
298	アジア	PHL/S 312	フィリピン	マニラ首都圏南部地区幹線道路網計画	F/S	1982	運輸・交通/道路	実施中	298
299	アジア	PHL/A 305	フィリピン	マビニ地区農業開発計画	F/S	1982	農業/農業一般	具体化準備中	299
300	アジア	PHL/A 306	フィリピン	アルコガス計画	F/S	1982	農業/農業一般	中止・消滅	300

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
301	アジア	PHL/S 501	フィリピン	カガヤン・バレー地区地図作成	基礎調査	1982	社会基盤/測量・地図	進行・活用	301
302	アジア	PHL/S 313	フィリピン	マニラ首都圏北部地区幹線道路網計画	F/S	1983	運輸・交通/道路	実施中	302
303	アジア	PHL/A 307	フィリピン	マツノ川開発計画	F/S	1983	農業/農業一般	遅延・中断	303
304	アジア	PHL/A 308	フィリピン	かんがい組織維持管理強化計画(UPRIIS)	F/S	1983	農業/農業一般	具体化準備中	304
305	アジア	PHL/A 309	フィリピン	かんがい組織維持管理強化計画(AMRIS, 18地区)	F/S	1983	農業/農業一般	遅延・中断	305
306	アジア	PHL/S 602	フィリピン	マヨン火山砂防計画	その他	1983	社会基盤/河川・砂防	遅延	306
307	アジア	PHL/S 105	フィリピン	インファンタ・リアル都市開発計画	M/P	1984	社会基盤/都市計画・土地造成	遅延	307
308	アジア	PHL/A 101	フィリピン	水産物流通システム整備計画	M/P	1984	水産/水産	進行・活用	308
309	アジア	PHL/S 316	フィリピン	道路防災計画	F/S	1984	運輸・交通/道路	実施中	309
310	アジア	PHL/S 314	フィリピン	サンフェルナンド港整備計画	F/S	1984	運輸・交通/港湾	遅延・中断	310
311	アジア	PHL/S 315	フィリピン	気象通信網整備計画	F/S	1984	運輸・交通/気象・地震	実施中	311
312	アジア	PHL/A 310	フィリピン	グマイン川灌漑開発計画	F/S	1984	農業/農業一般	遅延・中断	312
313	アジア	PHL/S 107	フィリピン	マニラ首都圏都市交通計画(フェーズIおよびII)	M/P	1985	運輸・交通/都市交通	進行・活用	313
314	アジア	PHL/S 106	フィリピン	バナイ河流域洪水防衛基本計画	M/P	1985	社会基盤/河川・砂防	遅延	314
315	アジア	PHL/S 203B	フィリピン	バタンガス港整備計画	M/P+F/S	1985	運輸・交通/港湾	実施中	315
316	アジア	PHL/S 318	フィリピン	道路防災計画ステージII	F/S	1985	運輸・交通/道路	実施中	316
317	アジア	PHL/S 317	フィリピン	サンロケ多目的ダム開発計画	F/S	1985	社会基盤/水資源開発	遅延・中断	317
318	アジア	PHL/A 311	フィリピン	アスエ川流域農業開発計画	F/S	1985	農業/農業一般	遅延・中断	318
319	アジア	PHL/A 312	フィリピン	ボホール灌漑開発計画 フェーズII	F/S	1985	農業/農業一般	一部実施済	319
320	アジア	PHL/S 204B	フィリピン	地方都市上水道整備計画	M/P+F/S	1986	公益事業/上水道	実施中	320
321	アジア	PHL/S 108	フィリピン	カガヤン河流域水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤/水資源開発	進行・活用	321
322	アジア	PHL/A 102	フィリピン	マガットかんがいシステム維持管理強化計画	M/P	1987	農業/農業一般	遅延	322
323	アジア	PHL/S 319	フィリピン	日比友好道路・道路改善計画	F/S	1987	運輸・交通/道路	実施中	323
324	アジア	PHL/S 320	フィリピン	マニラ南港改修計画	F/S	1987	運輸・交通/港湾	実施中	324
325	アジア	PHL/A 103	フィリピン	西サマール農業総合開発計画	M/P	1988	農業/農業一般	進行・活用	325
326	アジア	PHL/S 321	フィリピン	地方道路網整備計画	F/S	1988	運輸・交通/道路	実施中	326
327	アジア	PHL/A 313	フィリピン	トリニダッド高地農村総合開発計画	F/S	1988	農業/農業一般	実施済	327
328	アジア	PHL/A 314	フィリピン	ポンプ灌漑施設維持管理改善計画	F/S	1988	農業/農業土木	具体化準備中	328
329	アジア	PHL/S 502	フィリピン	マニラ都市基本図作成	基礎調査	1988	社会基盤/測量・地図	進行・活用	329
330	アジア	PHL/A 602	フィリピン	広域森林情報分析管理計画	その他	1988	林業/林業・森林保全	進行・活用	330

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
331	アジア	PHL/A 105	フィリピン	農業用小規模ため池整備計画	M/P	1989	農業/農業土木	進行・活用	331
332	アジア	PHL/A 104	フィリピン	水産物輸送システム総合計画	M/P	1989	水産/水産	進行・活用	332
333	アジア	PHL/S 206B	フィリピン	マニラ洪水対策計画	M/P+F/S	1989	社会基盤/河川・砂防	実施中	333
334	アジア	PHL/S 205B	フィリピン	パナイ島地下水開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤/水資源開発	一部実施済	334
335	アジア	PHL/A 201B	フィリピン	マリンデュケ農業総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業/農業一般	実施中	335
336	アジア	PHL/S 322	フィリピン	幹線道路主要橋梁改修計画	F/S	1989	運輸・交通/道路	実施中	336
337	アジア	PHL/A 106	フィリピン	タルラック州南部地域小規模灌漑組織強化計画	M/P	1990	農業/農業一般	遅延	337
338	アジア	PHL/S 323	フィリピン	地方道路網整備計画(II)	F/S	1990	運輸・交通/道路	具体化準備中	338
339	アジア	PHL/A 315	フィリピン	ハラハラ農業開発計画	F/S	1990	農業/農業一般	実施中	339
340	アジア	PHL/A 316	フィリピン	優良種子流通配布計画	F/S	1990	農業/農業一般	具体化進行中	340
341	アジア	PHL/S 109	フィリピン	カラバールソン地域総合開発計画	M/P	1991	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	341
342	アジア	PHL/S 110	フィリピン	イログ・ヒラパンガン川流域治水計画	M/P	1991	社会基盤/河川・砂防	遅延	342
343	アジア	PHL/A 107	フィリピン	小規模灌漑施設整備計画	M/P	1991	農業/農業一般	進行・活用	343
344	アジア	PHL/S 207B	フィリピン	アグノ川流域治水計画	M/P+F/S	1991	社会基盤/河川・砂防	具体化進行中	344
345	アジア	PHL/S 325	フィリピン	バララ浄水場修復計画	F/S	1991	公益事業/上水道	具体化進行中	345
346	アジア	PHL/S 324	フィリピン	地方道路防災計画	F/S	1991	運輸・交通/道路	遅延・中断	346
347	アジア	PHL/S 111	フィリピン	海上交通管理計画	M/P	1992	運輸・交通/海運・船舶	進行・活用	347
348	アジア	PHL/A 108	フィリピン	農地情報整備計画	M/P	1992	農業/農業一般	遅延	348
349	アジア	PHL/S 208B	フィリピン	全国フェリー輸送計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通/港湾	具体化準備中	349
350	アジア	PHL/S 209B	フィリピン	タバオ国際空港整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通/航空・空港	具体化準備中	350
351	アジア	PHL/S 503	フィリピン	マニラ首都圏地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤/水資源開発	進行・活用	351
352	アジア	SGP/S 101	シンガポール	浅瀬浚渫計画	M/P	1978	運輸・交通/港湾	進行・活用	352
353	アジア	SGP/S 301	シンガポール	セントサ衛星地球局補修計画	F/S	1986	通信・放送/電気通信	中止・消滅	353
354	アジア	SGP/S 302	シンガポール	都市交通改善計画	F/S	1988	運輸・交通/都市交通	具体化準備中	354
355	アジア	SGP/S 303	シンガポール	カラン・バヤレバ高速道路計画	F/S	1990	運輸・交通/道路	実施中	355
356	アジア	LKA/S 301	スリ・ランカ	電気通信網整備計画	F/S	1977	通信・放送/電気通信	実施済	356
357	アジア	LKA/A 301	スリ・ランカ	インギニミチャ灌がいダム計画	F/S	1977	農業/農業一般	実施済	357
358	アジア	LKA/A 302	スリ・ランカ	モラガハカダ農業開発計画	F/S	1979	農業/農業一般	中止・消滅	358
359	アジア	LKA/S 201B	スリ・ランカ	コロンボ港整備計画	M/P+F/S	1980	運輸・交通/港湾	一部実施済	359
360	アジア	LKA/S 601	スリ・ランカ	コロンボ港整備計画アフターケア	その他	1980	運輸・交通/港湾	進行・活用	360

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類/小分類)	現況	ページ
361	アジア	LKA/A 303	スリ・ランカ	マハヴェリ農業開発計画システムC地区	F/S	1981	農業/農業一般	実施中	361
362	アジア	LKA/S 302	スリ・ランカ	地方上水道整備計画	F/S	1982	公益事業/上水道	具体化準備中	362
363	アジア	LKA/S 602	スリ・ランカ	コロombo空港整備計画アフターケア	その他	1982	運輸・交通/航空・空港	進行・活用	363
364	アジア	LKA/S 303	スリ・ランカ	コロombo周辺道路網整備計画	F/S	1983	運輸・交通/道路	実施中	364
365	アジア	LKA/S 304	スリ・ランカ	大コロombo電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送/電気通信	一部実施済	365
366	アジア	LKA/S 101	スリ・ランカ	全国電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送/電気通信	進行・活用	366
367	アジア	LKA/A 304	スリ・ランカ	農業用貯水池復旧計画	F/S	1985	農業/農業土木	実施済	367
368	アジア	LKA/A 101	スリ・ランカ	ガンバハ県農業総合開発計画	M/P	1987	農業/農業一般	進行・活用	368
369	アジア	LKA/A 102	スリ・ランカ	南東部沿岸深砂調査	M/P	1989	水産/水産	進行・活用	369
370	アジア	LKA/S 202B	スリ・ランカ	コロombo港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通/港湾	実施中	370
371	アジア	LKA/A 201B	スリ・ランカ	モラガハカンダ農業開発計画	M/P+F/S	1989	農業/農業一般	具体化準備中	371
372	アジア	LKA/S 102	スリ・ランカ	ゴール港整備計画	M/P	1991	運輸・交通/港湾	進行・活用	372
373	アジア	LKA/A 305	スリ・ランカ	ワラウエ農業開発計画	F/S	1992	農業/農業一般	具体化進行中	373
374	アジア	THA/S 301	タイ	鉄道橋梁改良計画	F/S	1976	運輸・交通/鉄道	実施中	374
375	アジア	THA/A 301	タイ	チャオピヤ川西岸地区かんがい農業開発計画	F/S	1977	農業/農業一般	実施済	375
376	アジア	THA/S 401	タイ	バンコク市内線路網実施設計	D/D	1977	通信・放送/電気通信	実施済	376
377	アジア	THA/S 303	タイ	首都圏周辺市街地区水道拡張計画	F/S	1978	公益事業/上水道	一部実施済	377
378	アジア	THA/S 305	タイ	ベチャブン~チャイパダン道路建設計画	F/S	1978	運輸・交通/道路	実施済	378
379	アジア	THA/S 304	タイ	長距離市外電話網	F/S	1978	通信・放送/電気通信	実施済	379
380	アジア	THA/S 302	タイ	バタヤ地区基盤整備計画	F/S	1978	観光/観光一般	中止・消滅	380
381	アジア	THA/S 101	タイ	首都圏交通計画	M/P	1979	運輸・交通/鉄道	中止・消滅	381
382	アジア	THA/A 101	タイ	メクロン川マスタープラン	M/P	1979	農業/農業一般	進行・活用	382
383	アジア	THA/S 306	タイ	ノンブアーバンラムチボン道路建設計画	F/S	1979	運輸・交通/道路	実施済	383
384	アジア	THA/A 302	タイ	メクロン川流域カンバンセンかんがい農業開発	F/S	1979	農業/農業一般	遅延・中断	384
385	アジア	THA/S 307	タイ	首都圏トラックターミナル建設計画	F/S	1980	運輸・交通/陸運	具体化準備中	385
386	アジア	THA/A 303	タイ	メワンかんがい農業開発計画	F/S	1980	農業/農業一般	遅延・中断	386
387	アジア	THA/S 402	タイ	バンコック市内線路網実施設計	D/D	1980	通信・放送/電気通信	実施済	387
388	アジア	THA/A 304	タイ	ケンコイ・バンモーポンプかんがい計画	F/S	1981	農業/農業一般	具体化進行中	388
389	アジア	THA/S 202B	タイ	バンコック市下水道整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業/下水道	具体化進行中	389
390	アジア	THA/S 203B	タイ	バンコック市都市廃棄物整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業/都市衛生	具体化準備中	390

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類/小分類)	現況	ページ
391	アジア	THA/S 201B	タイ	北部地方道路網整備計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通/道路	実施済	391
392	アジア	THA/A 201B	タイ	農業協同組合組織育成計画	M/P+F/S	1982	農業/農業一般	実施済	392
393	アジア	THA/S 308	タイ	チャオピア河架橋計画 (ラマ六世橋建設計画)	F/S	1982	運輸・交通/道路	実施済	393
394	アジア	THA/S 309	タイ	東部水資源開発計画	F/S	1982	社会基盤/水資源開発	一部実施済	394
395	アジア	THA/A 305	タイ	ベチャブリかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業/農業一般	遅延・中断	395
396	アジア	THA/A 306	タイ	メイクワンかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業/農業一般	実施済	396
397	アジア	THA/A 307	タイ	バサック河上流中規模灌漑計画	F/S	1982	農業/農業一般	実施中	397
398	アジア	THA/S 403	タイ	ラマ6世橋梁修復計画	D/D	1982	運輸・交通/鉄道	一部実施済	398
399	アジア	THA/S 404	タイ	東部海岸パイプライン建設実施設計	D/D	1982	社会基盤/水資源開発	実施済	399
400	アジア	THA/S 501	タイ	ラオス難民生活用水供給計画	基礎調査	1982	社会基盤/水資源開発	進行・活用	400
401	アジア	THA/S 102	タイ	東北部道路網整備建設計画	M/P	1983	運輸・交通/道路	進行・活用	401
402	アジア	THA/S 204B	タイ	東部工業港開発計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通/港湾	実施中	402
403	アジア	THA/S 311	タイ	ノンコー・ラムチャバン送水パイプライン建設計画	F/S	1983	公益事業/上水道	実施済	403
404	アジア	THA/S 312	タイ	バンコック高速道路建設計画	F/S	1983	運輸・交通/道路	実施中	404
405	アジア	THA/S 310	タイ	東部水資源開発計画 (フェーズII)	F/S	1983	社会基盤/水資源開発	実施中	405
406	アジア	THA/A 308	タイ	メチャンかんがい農業開発計画	F/S	1983	農業/農業一般	遅延・中断	406
407	アジア	THA/S 103	タイ	南タイ北部地域総合開発計画	M/P	1984	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	407
408	アジア	THA/S 205B	タイ	ラムチャバン臨海部開発計画	M/P+F/S	1984	開発計画/総合・地域開発計画	実施済	408
409	アジア	THA/S 314	タイ	バンコク首都圏国鉄高架化計画	F/S	1984	運輸・交通/鉄道	実施中	409
410	アジア	THA/S 313	タイ	沿岸海運整備振興計画	F/S	1984	運輸・交通/海運・船舶	中止・消滅	410
411	アジア	THA/A 309	タイ	東北タイ南部中規模かんがいパッケージプロジェクト	F/S	1984	農業/農業一般	一部実施済	411
412	アジア	THA/S 601	タイ	道路交通安全計画	その他	1984	運輸・交通/運輸・交通一般	進行・活用	412
413	アジア	THA/S 206B	タイ	バンコク市都市排水対策計画	M/P+F/S	1985	社会基盤/河川・砂防	一部実施済	413
414	アジア	THA/S 316	タイ	東北タイ地方水道施設緊急整備計画	F/S	1985	公益事業/上水道	中止・消滅	414
415	アジア	THA/S 317	タイ	東北部道路網整備計画 (フェーズII)	F/S	1985	運輸・交通/道路	実施中	415
416	アジア	THA/S 315	タイ	船舶修理ヤード建設計画	F/S	1985	運輸・交通/海運・船舶	中止・消滅	416
417	アジア	THA/A 310	タイ	穀物貯蔵施設整備拡充計画 (Phase II)	F/S	1985	農業/農業一般	中止・消滅	417
418	アジア	THA/A 311	タイ	サカエクラン川流域灌漑計画	F/S	1985	農業/農業一般	具体化準備中	418
419	アジア	THA/S 318	タイ	港湾浚渫船隊整備計画	F/S	1986	運輸・交通/港湾	具体化準備中	419
420	アジア	THA/A 312	タイ	パンナラ川かんがい排水計画	F/S	1986	農業/農業一般	実施済	420

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類/小分類)	現況	ページ
421	アジア	THA/S 602	タイ	バンコク首都圏庁バンコク市道路改良・交通安全計画	その他	1986	運輸・交通/運輸・交通一般	進行・活用	421
422	アジア	THA/A 102	タイ	国有林管理計画	M/P	1987	林業/林業・森林保全	中止・消滅	422
423	アジア	THA/S 319	タイ	新クルンテップ橋及びトンプリ道路延伸計画	F/S	1987	運輸・交通/道路	実施中	423
424	アジア	THA/S 320	タイ	鉄道ヤード改良計画	F/S	1987	運輸・交通/鉄道	一部実施済	424
425	アジア	THA/S 603	タイ	効果的港湾システム調査	その他	1987	運輸・交通/港湾	進行・活用	425
426	アジア	THA/S 104	タイ	チャオピア川洪水予報システム計画	M/P	1988	社会基盤/河川・砂防	遅延	426
427	アジア	THA/S 207B	タイ	中央部道路網整備計画	M/P+F/S	1988	運輸・交通/道路	実施中	427
428	アジア	THA/S 208B	タイ	南部地域開発計画	M/P+F/S	1988	観光/観光一般	実施中	428
429	アジア	THA/A 202B	タイ	東部タイ農地保全総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業/農業一般	実施中	429
430	アジア	THA/S 321	タイ	地方トラックターミナル整備計画	F/S	1988	運輸・交通/陸運	遅延・中断	430
431	アジア	THA/S 502	タイ	バンコク首都圏地形図作成事業	基礎調査	1988	社会基盤/測量・地図	進行・活用	431
432	アジア	THA/S 604	タイ	都市計画策定指針作成	その他	1988	社会基盤/都市計画・土地造成	進行・活用	432
433	アジア	THA/S 105	タイ	国内電話網拡充長期計画	M/P	1989	通信・放送/電気通信	進行・活用	433
434	アジア	THA/A 103	タイ	チャオピア川流域水管理システムおよび監視計画	M/P	1989	農業/農業一般	遅延	434
435	アジア	THA/S 210B	タイ	地方都市水道整備計画	M/P+F/S	1989	公益事業/上水道	具体化進行中	435
436	アジア	THA/S 209B	タイ	バンコク首都圏中・長期道路交通計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通/都市交通	具体化進行中	436
437	アジア	THA/A 203B	タイ	セバイ・セボック流域開発計画	M/P+F/S	1989	農業/農業一般	遅延・中断	437
438	アジア	THA/S 322	タイ	バンコク市クローン水質改善計画	F/S	1989	公益事業/下水道	具体化進行中	438
439	アジア	THA/S 323	タイ	ラムチャバン港輸送施設計画	F/S	1989	運輸・交通/港湾	実施中	439
440	アジア	THA/A 313	タイ	チャンタプリー川流域農業水利開発計画	F/S	1989	農業/農業一般	具体化進行中	440
441	アジア	THA/S 107	タイ	中央平原北部地域総合開発計画	M/P	1990	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	441
442	アジア	THA/S 108	タイ	バクヤ地区総合開発計画	M/P	1990	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	442
443	アジア	THA/S 106	タイ	道路交通運用計画	M/P	1990	運輸・交通/道路	進行・活用	443
444	アジア	THA/S 211B	タイ	ブーケット市下水排水改善計画	M/P+F/S	1990	公益事業/下水道	具体化進行中	444
445	アジア	THA/S 212B	タイ	バンコク廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業/都市衛生	具体化準備中	445
446	アジア	THA/A 204B	タイ	バンバコン川流域農業水利開発計画	M/P+F/S	1990	農業/農業一般	具体化進行中	446
447	アジア	THA/A 314	タイ	スコタイ農村総合整備計画	F/S	1990	農業/農業一般	実施中	447
448	アジア	THA/S 405	タイ	バンコク市交通制御システム整備計画	D/D	1990	運輸・交通/都市交通	具体化進行中	448
449	アジア	THA/S 109	タイ	有料高速道路計画	M/P	1991	運輸・交通/道路	進行・活用	449
450	アジア	THA/S 213B	タイ	南部道路網整備計画	M/P+F/S	1991	運輸・交通/道路	具体化準備中	450

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
451	アジア	THA/A 205B	タイ	東北タイ塩害地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1991	農業/農業一般	具体化準備中	451
452	アジア	THA/A 315	タイ	北タイ南部農村総合開発計画	F/S	1991	農業/農業一般	具体化進行中	452
453	アジア	THA/S 605	タイ	道路交通運用計画(アフターケア)	その他	1991	運輸・交通/道路	進行・活用	453
454	アジア	THA/S 214B	タイ	バンコク首都圏電気通信網開発計画	M/P+F/S	1992	通信・放送/電気通信	具体化準備中	454
455	アジア	THA/S 215B	タイ	ホアヒン・チャム観光開発計画	M/P+F/S	1992	観光/観光一般	具体化進行中	455
456	アジア	THA/A 206B	タイ	ラム・ドム・ヤイ流域灌漑計画	M/P+F/S	1992	農業/農業土木	具体化準備中	456
457	アジア	THA/S 324	タイ	首都圏トラック・ターミナル基本整備計画	F/S	1992	運輸・交通/陸運	具体化準備中	457
458	アジア	THA/A 316	タイ	チュンボン地区農業総合開発計画	F/S	1992	農業/農業土木	実施中	458
459	中近東	DZA/A 301	アルジェリア	フェツアラ湖周辺地域農業開発計画	F/S	1985	農業/農業一般	遅延・中断	459
460	中近東	DZA/S 201B	アルジェリア	主要港湾整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通/運輸・交通一般	具体化準備中	460
461	中近東	EGY/S 301	エジプト	スエズ運河拡張計画	F/S	1975	運輸・交通/港湾	実施済	461
462	中近東	EGY/S 302	エジプト	カイロ大都市圏都市用水開発計画	F/S	1976	公益事業/上水道	実施済	462
463	中近東	EGY/S 101	エジプト	南部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	463
464	中近東	EGY/S 303	エジプト	エジプト国鉄カイロ～アレキサンドリア線電化	F/S	1979	運輸・交通/鉄道	中止・消滅	464
465	中近東	EGY/S 304	エジプト	スエズ運河第2期拡張計画	F/S	1980	運輸・交通/港湾	中止・消滅	465
466	中近東	EGY/S 102	エジプト	スエズ運河庁に対する技術協力計画	M/P	1981	運輸・交通/海運・船舶	進行・活用	466
467	中近東	EGY/S 305	エジプト	アレキサンドリアPCMマイクロウェーブ回線網建設	F/S	1981	通信・放送/電気通信	実施済	467
468	中近東	EGY/A 301	エジプト	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画	F/S	1981	農業/農業一般	実施中	468
469	中近東	EGY/S 306	エジプト	カイロ-アスワン-アブシンベル・マイクロウェーブ通信網建設	F/S	1982	通信・放送/電気通信	実施済	469
470	中近東	EGY/A 302	エジプト	テンスオブラマダン地区農業開発計画	F/S	1982	農業/農業一般	実施中	470
471	中近東	EGY/A 303	エジプト	食肉冷蔵供給開発計画	F/S	1983	畜産/畜産加工	中止・消滅	471
472	中近東	EGY/S 308	エジプト	シアルキア上水道整備計画	F/S	1984	公益事業/上水道	実施中	472
473	中近東	EGY/S 307	エジプト	エル・アリッシュ市下水道整備計画	F/S	1984	公益事業/下水道	実施中	473
474	中近東	EGY/A 304	エジプト	北部ホサイニア及びポートサイド南部農業開発計画	F/S	1984	農業/農業一般	実施中	474
475	中近東	EGY/A 305	エジプト	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画 Phase II	F/S	1984	農業/農業一般	実施中	475
476	中近東	EGY/A 306	エジプト	ファユーム農業開発計画	F/S	1984	農業/農業一般	具体化準備中	476
477	中近東	EGY/S 201B	エジプト	アレキサンドリア市都市廃棄物処理計画	M/P+F/S	1985	公益事業/都市衛生	一部実施済	477
478	中近東	EGY/S 310	エジプト	スエズ運河航行安全計画	F/S	1985	運輸・交通/海運・船舶	実施済	478
479	中近東	EGY/S 309	エジプト	アレキサンドリア新国際空港建設計画	F/S	1985	運輸・交通/航空・空港	一部実施済	479
480	中近東	EGY/S 203B	エジプト	スエズ湾臨海部開発計画	M/P+F/S	1986	開発計画/総合・地域開発計画	実施中	480

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
481	中近東	EGY/S 311	エジプト	シックスオクトーバシティテレビセンター建設計画	F/S	1986	通信・放送/放送	具体化準備中	481
482	中近東	EGY/S 202B	エジプト	シャルキア州下水道整備計画	M/P+F/S	1988	公益事業/下水道	具体化進行中	482
483	中近東	EGY/S 601	エジプト	スエズ港臨海部開発計画アフターケア	その他	1988	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	483
484	中近東	EGY/S 103	エジプト	カイロ大都市圏都市交通計画	M/P	1989	運輸・交通/都市交通	進行・活用	484
485	中近東	EGY/A 201B	エジプト	北シナイ農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業/農業一般	具体化準備中	485
486	中近東	EGY/A 307	エジプト	バハルヨセフ地区灌漑整備計画	F/S	1992	農業/農業土木	具体化準備中	486
487	中近東	EGY/S 501	エジプト	シナイ半島地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤/水資源開発	進行・活用	487
488	中近東	IRN/A 101	イラン	カスピ海沿岸地域農業開発計画	M/P	1986	農業/農業一般	進行・活用	488
489	中近東	IRQ/A 301	イラク	カハラ稲作農場計画	F/S	1979	農業/農業一般	中止・消滅	489
490	中近東	IRQ/S 101	イラク	職業訓練センター設立計画	M/P	1984	社会基盤/建築・住宅	中止・消滅	490
491	中近東	IRQ/S 102	イラク	バグダッド都市交通改善計画	M/P	1987	運輸・交通/都市交通	遅延	491
492	中近東	JOR/A 301	ヨルダン	ワディアラプダムかんがい計画	F/S	1976	農業/農業一般	実施済	492
493	中近東	JOR/S 101	ヨルダン	北部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	493
494	中近東	JOR/S 301	ヨルダン	イルビット市環状道路計画	F/S	1982	運輸・交通/道路	実施中	494
495	中近東	JOR/S 102	ヨルダン	カラク地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	495
496	中近東	JOR/S 501	ヨルダン	ムジブ水系水利用計画	基礎調査	1987	社会基盤/水資源開発	進行・活用	496
497	中近東	JOR/S 502	ヨルダン	エル・ジャファル水系地下水開発計画	基礎調査	1989	社会基盤/水資源開発	進行・活用	497
498	中近東	JOR/A 302	ヨルダン	カラク地域農業開発計画	F/S	1990	農業/農業一般	具体化準備中	498
499	中近東	MAR/S 301	モロッコ	ナドール新空港建設計画	F/S	1984	運輸・交通/航空・空港	具体化準備中	499
500	中近東	MAR/A 301	モロッコ	ウジュダ州地下水/農村開発計画	F/S	1986	農業/農業一般	実施中	500
501	中近東	MAR/S 302	モロッコ	カサブランカ新高架交通システム建設計画	F/S	1987	運輸・交通/鉄道	遅延・中断	501
502	中近東	MAR/S 201B	モロッコ	レリス盆地ダム建設計画	M/P+F/S	1989	社会基盤/河川・砂防	実施中	502
503	中近東	MAR/S 501	モロッコ	国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤/測量・地図	進行・活用	503
504	中近東	MAR/A 101	モロッコ	ウェルガ川流域農業開発計画	M/P	1992	農業/農業土木	進行・活用	504
505	中近東	OMN/A 301	オマーン	ワジ・ジジ農業開発計画	F/S	1982	農業/農業一般	一部実施済	505
506	中近東	OMN/S 501	オマーン	パチナコスト地区水文観測計画	基礎調査	1985	社会基盤/水資源開発	進行・活用	506
507	中近東	OMN/A 401	オマーン	ワジ・ジジ農業開発計画	D/D	1986	農業/農業土木	実施済	507
508	中近東	OMN/A 101	オマーン	ネジド地方農業開発計画	M/P	1989	農業/農業一般	進行・活用	508
509	中近東	OMN/S 101	オマーン	北部地域港湾整備計画	M/P	1990	運輸・交通/港湾	進行・活用	509
510	中近東	OMN/A 102	オマーン	農業開発基本計画	M/P	1990	農業/農業一般	進行・活用	510

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
511	中近東	QAT/S 301	カタール	ドーハ市地下水排水対策	F/S	1986	公益事業/下水道	実施中	511
512	中近東	SAU/S 401	サウディ・アラビア	総合病院設立計画基本設計	その他	1983	社会基盤/建築・住宅	中止・消滅	512
513	中近東	SAU/S 402	サウディ・アラビア	国立がんセンター設立計画基本設計	その他	1983	社会基盤/建築・住宅	中止・消滅	513
514	中近東	SDN/S 301	スーダン	道路建設計画	F/S	1977	運輸・交通/道路	中止・消滅	514
515	中近東	SDN/A 301	スーダン	アブ・ガサバ地区農業開発計画	F/S	1979	農業/農業一般	実施済	515
516	中近東	SDN/S 302	スーダン	新白ナイル橋建設計画	F/S	1989	運輸・交通/道路	遅延・中断	516
517	中近東	SDN/A 302	スーダン	フルガ・ヌルエルディンポンプ灌漑計画	F/S	1991	農業/農業土木	遅延・中断	517
518	中近東	TUN/S 501	チュニジア	地図作成事業	基礎調査	1987	社会基盤/測量・地図	進行・活用	518
519	中近東	TUN/S 301	チュニジア	ラアス・グーレット橋建設計画	F/S	1990	運輸・交通/道路	具体化準備中	519
520	中近東	TUN/A 101	チュニジア	メジュルダ川流域森林管理計画	M/P	1991	林業/林業・森林保全	進行・活用	520
521	中近東	TUR/S 101	トルコ	アンカラ市大気汚染対策計画	M/P	1985	行政/環境問題	中止・消滅	521
522	中近東	TUR/A 301	トルコ	アダテベ灌漑開発計画	F/S	1989	農業/農業一般	具体化準備中	522
523	中近東	TUR/S 201B	トルコ	フィリオス港建設計画	M/P+F/S	1990	運輸・交通/港湾	具体化準備中	523
524	中近東	ARE/S 301	アラブ首長国連邦	水資源開発計画	F/S	1981	社会基盤/水資源開発	具体化準備中	524
525	中近東	ARE/S 401	アラブ首長国連邦	アル・バセイラダム建設計画実施設計	D/D	1981	社会基盤/水資源開発	具体化準備中	525
526	中近東	ARE/A 401	アラブ首長国連邦	水産増養殖センター建設計画	D/D	1985	水産/水産	実施済	526
527	中近東	YEM/A 101	イエメン	ハッジャ州農業総合開発計画	M/P	1980	農業/農業一般	進行・活用	527
528	中近東	YEM/S 303	イエメン	地方水道計画(パート2)	F/S	1980	公益事業/上水道	実施済	528
529	中近東	YEM/S 301	イエメン	ホアイダ港第7バース建設計画	F/S	1981	運輸・交通/港湾	実施済	529
530	中近東	YEM/S 302	イエメン	地方電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送/電気通信	実施済	530
531	中近東	YEM/S 101	イエメン	都市交通計画	M/P	1988	運輸・交通/都市交通	進行・活用	531
532	中近東	YEM/S 201B	イエメン	アダン市マーラ地区・タウィ地区下水道施設改善計画	M/P+F/S	1989	公益事業/下水道	遅延・中断	532
533	アフリカ	CMR/A 301	カメルーン	バイゴム農業開発計画	F/S	1986	農業/農業一般	具体化準備中	533
534	アフリカ	ETH/S 501	エチオピア	生活用水供給(地下水開発)緊急計画	基礎調査	1985	社会基盤/水資源開発	進行・活用	534
535	アフリカ	GAB/A 601	ガボン	水産資源沿岸調査	その他	1979	水産/水産	中止・消滅	535
536	アフリカ	GHA/A 301	ガーナ	アクラ平原アベメ砂糖生産プロジェクト	F/S	1976	農業/農業一般	中止・消滅	536
537	アフリカ	GIN/A 301	ギニア	カンカン地区農業開発計画	F/S	1980	農業/農業一般	中止・消滅	537
538	アフリカ	GIN/S 301	ギニア	船舶増強計画	F/S	1981	運輸・交通/海運・船舶	具体化準備中	538
539	アフリカ	GIN/S 501	ギニア	地形図作成事業	基礎調査	1982	社会基盤/測量・地図	進行・活用	539
540	アフリカ	CIV/A 301	象牙海岸	ブ川流域農業開発計画	F/S	1991	農業/農業一般	具体化準備中	540

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
541	アフリカ	KEN/S 301	ケニア	モンバサ地区給水増強計画	F/S	1981	公益事業/上水道	具体化準備中	541
542	アフリカ	KEN/A 301	ケニア	穀物貯蔵倉庫建設計画	F/S	1981	農業/農業一般	実施済	542
543	アフリカ	KEN/S 501	ケニア	東部地区地図作成事業	基礎調査	1983	社会基盤/測量・地図	進行・活用	543
544	アフリカ	KEN/S 101	ケニア	全国総合交通計画	M/P	1984	運輸・交通/運輸・交通一般	進行・活用	544
545	アフリカ	KEN/S 302	ケニア	キリフィ橋建設計画	F/S	1984	運輸・交通/道路	実施済	545
546	アフリカ	KEN/S 303	ケニア	リコニコロッシング建設計画	F/S	1984	運輸・交通/道路	中止・消滅	546
547	アフリカ	KEN/S 102	ケニア	ヴィクトリア湖周辺地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	547
548	アフリカ	KEN/S 304	ケニア	ナイロビバイパス建設計画	F/S	1987	運輸・交通/道路	具体化進行中	548
549	アフリカ	KEN/A 302	ケニア	ムエア地区灌漑開発計画	F/S	1987	農業/農業一般	一部実施済	549
550	アフリカ	KEN/S 305	ケニア	マレワダム建設計画	F/S	1990	公益事業/上水道	中止・消滅	550
551	アフリカ	KEN/S 502	ケニア	南部地区国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤/測量・地図	進行・活用	551
552	アフリカ	KEN/A 303	ケニア	カノー平野かんがい開発計画	F/S	1991	農業/農業一般	具体化準備中	552
553	アフリカ	KEN/S 103	ケニア	全国水資源開発計画	M/P	1992	社会基盤/水資源開発	進行・活用	553
554	アフリカ	KEN/S 401	ケニア	ナイロビバイパス建設計画	D/D	1992	運輸・交通/道路	具体化進行中	554
555	アフリカ	LBR/S 301	リベリア	バンガーコラフン〜メンディコマ 道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通/道路	実施済	555
556	アフリカ	MDG/S 301	マダガスカル	マイクロ回線建設計画	F/S	1978	通信・放送/電気通信	実施済	556
557	アフリカ	MDG/S 302	マダガスカル	国道5号線改良計画	F/S	1979	運輸・交通/道路	中止・消滅	557
558	アフリカ	MDG/S 303	マダガスカル	南西部地下水開発計画	F/S	1991	公益事業/上水道	実施中	558
559	アフリカ	MLI/A 301	マリ	バギンダ地区農業開発計画	F/S	1981	農業/農業一般	実施済	559
560	アフリカ	MLI/S 501	マリ	地下水開発計画	基礎調査	1982	社会基盤/水資源開発	進行・活用	560
561	アフリカ	MLI/A 302	マリ	バギンダ地区農業開発計画実施補完調査	F/S	1985	農業/農業一般	実施済	561
562	アフリカ	MLI/A 303	マリ	カラ上流域農業開発計画	F/S	1990	農業/農業一般	遅延・中断	562
563	アフリカ	MUS/S 301	モーリシャス	道路建設計画	F/S	1978	運輸・交通/道路	中止・消滅	563
564	アフリカ	MUS/S 401	モーリシャス	道路建設計画(ポーバッサン〜ポートルイス・リンクロード)	D/D	1980	運輸・交通/道路	中止・消滅	564
565	アフリカ	MUS/S 302	モーリシャス	ポートルイス市水供給計画	F/S	1989	公益事業/上水道	具体化準備中	565
566	アフリカ	MUS/S 303	モーリシャス	ポートルイス市地すべり対策計画	F/S	1990	社会基盤/河川・砂防	具体化準備中	566
567	アフリカ	MUS/S 402	モーリシャス	ポートルイス市水供給計画	D/D	1991	公益事業/上水道	遅延・中断	567
568	アフリカ	NER/S 601	ニジェール	輸送力整備増強計画	その他	1977	運輸・交通/運輸・交通一般	進行・活用	568
569	アフリカ	NER/A 301	ニジェール	クラニ・バリア灌漑農業開発計画	F/S	1983	農業/農業一般	実施済	569
570	アフリカ	NER/A 101	ニジェール	ウアラム農村復興計画	M/P	1989	農業/農業一般	進行・活用	570

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
571	アフリカ	NER/A 302	ニジェール	ウナ・クワンザ農業水利整備計画	F/S	1989	農業/農業一般	具体化準備中	571
572	アフリカ	NGA/A 301	ナイジェリア	イモ州およびベンデル州農業開発計画	F/S	1977	農業/農業一般	遅延・中断	572
573	アフリカ	NGA/S 101	ナイジェリア	新港建設計画	M/P	1981	運輸・交通/港湾	遅延	573
574	アフリカ	NGA/S 201B	ナイジェリア	北部地下水開発計画	M/P+F/S	1990	社会基盤/水資源開発	実施中	574
575	アフリカ	RWA/S 101	ルワンダ	東部生活用水開発計画	M/P	1985	公益事業/上水道	進行・活用	575
576	アフリカ	RWA/S 301	ルワンダ	東部生活用水開発計画(Phase 3)	F/S	1991	社会基盤/水資源開発	遅延・中断	576
577	アフリカ	SEN/S 501	セネガル	フレメ鉄道建設計画に関する写真図作成	基礎調査	1978	運輸・交通/鉄道	進行・活用	577
578	アフリカ	SEN/S 301	セネガル	船舶増強計画	F/S	1980	運輸・交通/海運・船舶	中止・消滅	578
579	アフリカ	SEN/A 301	セネガル	小規模農村開発計画	F/S	1986	農業/農業一般	実施済	579
580	アフリカ	SEN/A 501	セネガル	農業実証調査	基礎調査	1990	農業/農業一般	進行・活用	580
581	アフリカ	SEN/S 502	セネガル	西部地域地形図作成	基礎調査	1991	社会基盤/測量・地図	進行・活用	581
582	アフリカ	SLE/S 301	シエラ・レオーネ	道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通/道路	一部実施済	582
583	アフリカ	SLE/A 301	シエラ・レオーネ	ロンベ沼沢地農業開発計画	F/S	1983	農業/農業一般	遅延・中断	583
584	アフリカ	SWZ/S 301	スワジランド	新国際空港建設計画	F/S	1980	運輸・交通/航空・空港	中止・消滅	584
585	アフリカ	TZA/S 101	タンザニア	ナトロン湖天然ソーダ灰開発計画及び関連輸送施設調査	M/P	1976	運輸・交通/運輸・交通一般	中止・消滅	585
586	アフリカ	TZA/S 102	タンザニア	キリマンジャロ地域総合開発計画	M/P	1977	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	586
587	アフリカ	TZA/S 301	タンザニア	南部沿岸道路建設計画	F/S	1977	運輸・交通/道路	実施中	587
588	アフリカ	TZA/S 302	タンザニア	貨客船建造計画	F/S	1978	運輸・交通/海運・船舶	中止・消滅	588
589	アフリカ	TZA/S 103	タンザニア	マハレ自然保護国立公園計画	M/P	1980	観光/観光一般	中止・消滅	589
590	アフリカ	TZA/A 301	タンザニア	ローアモシ農業開発計画	F/S	1980	農業/農業一般	一部実施済	590
591	アフリカ	TZA/A 302	タンザニア	ムコマジバレイ農業用水開発計画	F/S	1983	農業/農業一般	一部実施済	591
592	アフリカ	TZA/A 601	タンザニア	キリマンジャロ林業開発計画	その他	1988	林業/林業・森林保全	進行・活用	592
593	アフリカ	TZA/S 303	タンザニア	ダルエスサラーム市道路整備計画	F/S	1990	運輸・交通/道路	実施中	593
594	アフリカ	TZA/A 303	タンザニア	ハイロンボ農業開発計画	F/S	1990	農業/農業一般	遅延・中断	594
595	アフリカ	TZA/S 304	タンザニア	ダルエスサラーム市給水施設整備計画	F/S	1991	公益事業/上水道	具体化準備中	595
596	アフリカ	ZAR/S 301	ザイール	マタディ橋梁建設計画	F/S	1978	運輸・交通/運輸・交通一般	実施済	596
597	アフリカ	ZAR/S 101	ザイール	キンシャサ〜バナナ間交通体系総合調査	M/P	1986	運輸・交通/運輸・交通一般	進行・活用	597
598	アフリカ	ZAR/S 302	ザイール	キセンソ・キンバンセケ鉄道建設計画	F/S	1987	運輸・交通/鉄道	遅延・中断	598
599	アフリカ	ZAR/S 303	ザイール	キンシャサ市内東西幹線道路建設計画	F/S	1989	運輸・交通/道路	遅延・中断	599
600	アフリカ	ZMB/S 301	ザンビア	マイクロウェーブ回線網建設計画	F/S	1981	通信・放送/電気通信	実施済	600

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
601	アフリカ	ZMB/S 302	ザンビア	ルサカ国際空港整備計画	F/S	1985	運輸・交通/航空・空港	実施中	601
602	アフリカ	ZMB/S 303	ザンビア	カフエ川道路橋改築計画	F/S	1990	運輸・交通/道路	実施済	602
603	アフリカ	ZMB/S 101	ザンビア	主要河川水資源開発計画	M/P	1991	社会基盤/水資源開発	進行・活用	603
604	アフリカ	ZMB/A 501	ザンビア	農業実証調査	基礎調査	1992	農業/農業一般	進行・活用	604
605	アフリカ	ZWE/S 601	ジンバブエ	国鉄電化計画	その他	1980	運輸・交通/鉄道	進行・活用	605
606	アフリカ	ZWE/S 101	ジンバブエ	村落給水計画	M/P	1983	公益事業/上水道	進行・活用	606
607	アフリカ	ZWE/S 301	ジンバブエ	インテルサット標準A地球局建設計画	F/S	1983	通信・放送/電気通信	一部実施済	607
608	アフリカ	ZWE/A 301	ジンバブエ	マシゴ州中規模かんがい計画	F/S	1987	農業/農業一般	実施中	608
609	アフリカ	ZWE/A 302	ジンバブエ	ニヤコンバ地方灌漑計画	F/S	1990	農業/農業一般	具体化準備中	609
610	アフリカ	ZWE/S 302	ジンバブエ	地方電気通信網整備計画	F/S	1992	通信・放送/通信・放送一般	具体化準備中	610
611	中南米	ARG/S 301	アルゼンティン	ブンタ・メダノス深水港建設計画	F/S	1979	運輸・交通/港湾	中止・消滅	611
612	中南米	ARG/S 101	アルゼンティン	経済開発調査	M/P	1986	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	612
613	中南米	ARG/S 302	アルゼンティン	国鉄車輛検修工場建設計画	F/S	1986	運輸・交通/鉄道	中止・消滅	613
614	中南米	ARG/S 102	アルゼンティン	メンドーサ州電気通信・放送網整備拡充計画	M/P	1987	通信・放送/通信・放送一般	進行・活用	614
615	中南米	ARG/A 101	アルゼンティン	ヤシレタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	1988	農業/農業一般	進行・活用	615
616	中南米	BOL/S 301	ボリビア	ビルビル国際空港計画	F/S	1977	運輸・交通/航空・空港	実施済	616
617	中南米	BOL/S 501	ボリビア	チャバレー地区地図作成事業	基礎調査	1978	社会基盤/測量・地図	進行・活用	617
618	中南米	BOL/A 501	ボリビア	チャバレー地区土地利用図作成	基礎調査	1979	農業/農業一般	進行・活用	618
619	中南米	BOL/S 302	ボリビア	国鉄復旧計画	F/S	1982	運輸・交通/鉄道	実施済	619
620	中南米	BOL/S 303	ボリビア	電気通信網整備拡充計画	F/S	1982	通信・放送/電気通信	中止・消滅	620
621	中南米	BOL/S 201B	ボリビア	エル・アルト空港近代化計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通/航空・空港	具体化準備中	621
622	中南米	BOL/S 305	ボリビア	ラパス市エル・アルト地区地下水開発計画	F/S	1987	公益事業/上水道	実施済	622
623	中南米	BOL/S 304	ボリビア	サンボルハートリニダ道路改良	F/S	1987	運輸・交通/道路	具体化準備中	623
624	中南米	BOL/S 401	ボリビア	サンボルハートリニダ道路改良	D/D	1988	運輸・交通/道路	具体化準備中	624
625	中南米	BOL/S 306	ボリビア	サンタバルバラ・ベジャピスタ道路改良計画	F/S	1990	運輸・交通/道路	具体化準備中	625
626	中南米	BOL/A 301	ボリビア	サンタアナ農業農村開発計画	F/S	1990	農業/農業一般	具体化準備中	626
627	中南米	BOL/S 101	ボリビア	鉄道網整備計画	M/P	1991	運輸・交通/鉄道	進行・活用	627
628	中南米	BOL/A 101	ボリビア	森林資源管理計画	M/P	1991	林業/林業・森林保全	遅延	628
629	中南米	BRA/S 101	ブラジル	鉄道新線建設計画	M/P	1975	運輸・交通/鉄道	進行・活用	629
630	中南米	BRA/S 301	ブラジル	プライアモーレ港建設計画	F/S	1977	運輸・交通/港湾	中止・消滅	630

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
631	中南米	BRA/S 102	ブラジル	三州開発計画	M/P	1979	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	631
632	中南米	BRA/S 103	ブラジル	消防訓練センター建設計画	M/P	1980	社会基盤/建築・住宅	進行・活用	632
633	中南米	BRA/S 104	ブラジル	大カラジャス地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	633
634	中南米	BRA/S 201B	ブラジル	イタジャイ河流域治水計画	M/P+F/S	1987	社会基盤/河川・砂防	一部実施済	634
635	中南米	BRA/S 302	ブラジル	イタジャイ河下流域治水計画	F/S	1989	社会基盤/河川・砂防	具体化準備中	635
636	中南米	BRA/S 202B	ブラジル	クバトン地域海岸山脈災害防止復旧計画	M/P+F/S	1990	社会基盤/河川・砂防	具体化準備中	636
637	中南米	BRA/S 105	ブラジル	ベレーン市都市交通計画	M/P	1991	運輸・交通/都市交通	進行・活用	637
638	中南米	CHL/S 101	チリ	国鉄近代化計画	M/P	1983	運輸・交通/鉄道	進行・活用	638
639	中南米	CHL/S 102	チリ	バルバライン港・サンアントニオ港整備計画	M/P	1986	運輸・交通/港湾	進行・活用	639
640	中南米	CHL/A 301	チリ	マポーチョ川流域農業開発計画	F/S	1986	農業/農業一般	具体化準備中	640
641	中南米	CHL/A 302	チリ	トロロ・バンバ地下水農業開発計画	F/S	1988	農業/農業一般	具体化進行中	641
642	中南米	CHL/S 103	チリ	全国橋梁補修整備計画	M/P	1992	運輸・交通/道路	進行・活用	642
643	中南米	CHL/A 501	チリ	森林資源管理計画	基礎調査	1992	林業/林業・森林保全	進行・活用	643
644	中南米	COL/S 101	コロンビア	シモンボリバル公園造成計画	M/P	1981	社会基盤/都市計画・土地造成	進行・活用	644
645	中南米	COL/A 501	コロンビア	水産資源調査	基礎調査	1981	水産/水産	進行・活用	645
646	中南米	COL/S 301	コロンビア	ベナベンツラーボゴタ間道路計画	F/S	1982	運輸・交通/道路	中止・消滅	646
647	中南米	COL/S 102	コロンビア	バランキージャ総合都市交通計画	M/P	1984	運輸・交通/都市交通	進行・活用	647
648	中南米	COL/A 301	コロンビア	パンプロニータ川流域農業開発計画	F/S	1984	農業/農業一般	実施中	648
649	中南米	COL/A 302	コロンビア	傾斜地小規模かんがい計画	F/S	1986	農業/農業一般	一部実施済	649
650	中南米	COL/S 302	コロンビア	バランキージャ市中心地区再開発計画	F/S	1987	社会基盤/都市計画・土地造成	実施中	650
651	中南米	COL/A 101	コロンビア	キンディオ盆地農業総合開発計画	M/P	1988	農業/農業一般	進行・活用	651
652	中南米	COL/A 303	コロンビア	アリアリ川流域農業総合開発計画	F/S	1989	農業/農業一般	具体化準備中	652
653	中南米	COL/S 103	コロンビア	ボゴタ市大気汚染対策計画	M/P	1991	行政/環境問題	進行・活用	653
654	中南米	COL/A 304	コロンビア	キンディオ川流域農業総合開発計画	F/S	1991	農業/農業一般	具体化準備中	654
655	中南米	COL/S 104	コロンビア	カルタヘナ市都市交通計画	M/P	1992	運輸・交通/都市交通	進行・活用	655
656	中南米	COL/A 502	コロンビア	林業資源	基礎調査	1992	林業/林業・森林保全	遅延	656
657	中南米	CRI/S 101	コスタ・リカ	太平洋岸新港背後地域開発計画	M/P	1977	開発計画/総合・地域開発計画	中止・消滅	657
658	中南米	CRI/S 301	コスタ・リカ	カルデラ港建設計画	F/S	1981	運輸・交通/港湾	中止・消滅	658
659	中南米	CRI/S 302	コスタ・リカ	カルデラ港維持整備計画	F/S	1986	運輸・交通/港湾	具体化準備中	659
660	中南米	CRI/A 201B	コスタ・リカ	リモン地区農業総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業/農業一般	遅延・中断	660

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類/小分類)	現況	ページ
661	中南米	CRI/A 501	コスタ・リカ	太平洋沿岸水産資源調査	基礎調査	1988	水産/水産	進行・活用	661
662	中南米	CRI/S 501	コスタ・リカ	サンホセ首都圏都市基本図作成	基礎調査	1991	社会基盤/測量・地図	進行・活用	662
663	中南米	CRI/S 201B	コスタ・リカ	国際空港整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通/航空・空港	具体化進行中	663
664	中南米	DOM/A 301	ドミニカ共和国	アグリボ(エルボン)地域農業開発計画	F/S	1981	農業/農業一般	実施済	664
665	中南米	DOM/S 301	ドミニカ共和国	ラジオ・テレビ放送網拡充計画	F/S	1985	通信・放送/放送	実施済	665
666	中南米	DOM/A 302	ドミニカ共和国	アグアカテ・グアジャボ地域農業開発計画	F/S	1986	農業/農業一般	具体化準備中	666
667	中南米	DOM/S 201B	ドミニカ共和国	サンベドロデマコリス港開発計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通/港湾	中止・消滅	667
668	中南米	DOM/A 303	ドミニカ共和国	コンスタンサ地域畑地灌漑計画	F/S	1990	農業/農業一般	実施中	668
669	中南米	DOM/S 501	ドミニカ共和国	西部地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤/水資源開発	進行・活用	669
670	中南米	ECU/A 301	エクアドル	コスタ地区カタラマ川流域農業開発計画	F/S	1982	農業/農業一般	実施中	670
671	中南米	ECU/S 201B	エクアドル	グアヤキル市都市交通計画調査	M/P+F/S	1986	運輸・交通/都市交通	遅延・中断	671
672	中南米	ECU/A 501	エクアドル	北東部林業資源調査	基礎調査	1988	林業/林業・森林保全	進行・活用	672
673	中南米	ECU/A 302	エクアドル	マナビ州零細漁港建設計画	F/S	1991	水産/水産	具体化準備中	673
674	中南米	ECU/S 303	エクアドル	チョネ・ポルトビエホ川流域水資源開発計画	F/S	1992	社会基盤/水資源開発	具体化準備中	674
675	中南米	GTM/S 201B	グアテマラ	治水計画	M/P+F/S	1984	社会基盤/河川・砂防	遅延・中断	675
676	中南米	GTM/S 501	グアテマラ	グアテマラ市地下水開発計画	基礎調査	1986	社会基盤/水資源開発	進行・活用	676
677	中南米	GTM/S 301	グアテマラ	サント・トーマス港開発計画	F/S	1988	運輸・交通/港湾	一部実施済	677
678	中南米	GTM/A 301	グアテマラ	モンハスかんがい計画	F/S	1988	農業/農業一般	具体化準備中	678
679	中南米	GTM/S 302	グアテマラ	国際空港整備計画	F/S	1989	運輸・交通/航空・空港	具体化準備中	679
680	中南米	GTM/S 101	グアテマラ	首都圏交通網整備計画	M/P	1991	運輸・交通/都市交通	進行・活用	680
681	中南米	GTM/S 202B	グアテマラ	首都圏生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	1991	公益事業/都市衛生	一部実施済	681
682	中南米	GTM/A 101	グアテマラ	フティアバ県農業・農村総合開発計画	M/P	1992	農業/農業一般	進行・活用	682
683	中南米	HND/A 301	ホンデュラス	Cholテカ川流域農業開発計画	F/S	1978	農業/農業一般	具体化進行中	683
684	中南米	HND/S 301	ホンデュラス	デグシガルバ新空港建設計画	F/S	1979	運輸・交通/航空・空港	具体化準備中	684
685	中南米	HND/A 501	ホンデュラス	ラ・モスキチア地区林業資源調査	基礎調査	1983	林業/林業・森林保全	進行・活用	685
686	中南米	HND/A 502	ホンデュラス	水産資源調査	基礎調査	1983	水産/水産	進行・活用	686
687	中南米	HND/A 302	ホンデュラス	Cholテカ川流域農業開発計画補完調査	F/S	1984	農業/農業一般	具体化進行中	687
688	中南米	HND/A 303	ホンデュラス	アグアン川流域農業開発計画	F/S	1985	農業/農業一般	遅延・中断	688
689	中南米	HND/S 501	ホンデュラス	コマヤグア県地下水開発計画	基礎調査	1989	社会基盤/水資源開発	進行・活用	689
690	中南米	HND/A 304	ホンデュラス	コヨラルダム灌漑復旧計画	F/S	1990	農業/農業土木	具体化進行中	690

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類/小分類)	現況	ページ
691	中南米	HND/S 102	ホンデュラス	地方電気通信網整備計画	M/P	1992	通信・放送/電気通信	進行・活用	691
692	中南米	JAM/A 301	ジャマイカ	ブラックリバーローアモラス農業開発計画	F/S	1985	農業/農業一般	遅延・中断	692
693	中南米	JAM/A 302	ジャマイカ	リオ・コブレ農業開発計画	F/S	1987	農業/農業一般	一部実施済	693
694	中南米	MEX/S 601	メキシコ	メキシコ市内通勤鉄道建設計画	その他	1977	運輸・交通/鉄道	中止・消滅	694
695	中南米	MEX/S 602	メキシコ	近郊鉄道計画 (アフターケア)	その他	1979	運輸・交通/鉄道	進行・活用	695
696	中南米	MEX/S 603	メキシコ	幹線鉄道電化計画	その他	1981	運輸・交通/鉄道	進行・活用	696
697	中南米	MEX/S 604	メキシコ	臨海工業地帯建設にかかる技術協力計画	その他	1982	開発計画/総合・地域開発計画	進行・活用	697
698	中南米	MEX/S 301	メキシコ	グアナファト州高速鉄道開発計画	F/S	1983	運輸・交通/鉄道	中止・消滅	698
699	中南米	MEX/S 302	メキシコ	トクスパン工業港開発計画	F/S	1983	運輸・交通/港湾	中止・消滅	699
700	中南米	MEX/S 303	メキシコ	マンサニージョ港開発計画	F/S	1985	運輸・交通/港湾	実施済	700
701	中南米	MEX/S 304	メキシコ	ラサロカルデナス港修繕ドック整備計画	F/S	1987	運輸・交通/海運・船舶	中止・消滅	701
702	中南米	MEX/S 605	メキシコ	メキシコ市大気汚染対策	その他	1988	行政/環境問題	進行・活用	702
703	中南米	MEX/S 305	メキシコ	太平洋港湾整備計画	F/S	1990	運輸・交通/港湾	実施済	703
704	中南米	PAN/S 501	パナマ	カリブ海沿岸地区地図作成事業	基礎調査	1981	社会基盤/測量・地図	進行・活用	704
705	中南米	PAN/A 501	パナマ	大西洋岸漁業資源調査	基礎調査	1983	水産/水産	進行・活用	705
706	中南米	PAN/S 302	パナマ	パナマ首都圏都市交通計画	F/S	1984	運輸・交通/都市交通	遅延・中断	706
707	中南米	PAN/S 301	パナマ	短波放送施設建設計画	F/S	1984	通信・放送/放送	遅延・中断	707
708	中南米	PAN/A 502	パナマ	林業資源調査	基礎調査	1984	林業/林業・森林保全	進行・活用	708
709	中南米	PAN/S 303	パナマ	パナマ市南部回廊建設計画	F/S	1987	運輸・交通/都市交通	遅延・中断	709
710	中南米	PRY/S 601	パラグアイ	ラ・コルメナ道路アフターケア	その他	1976	運輸・交通/道路	進行・活用	710
711	中南米	PRY/S 301	パラグアイ	船舶増強計画	F/S	1978	運輸・交通/海運・船舶	実施済	711
712	中南米	PRY/S 302	パラグアイ	ストロエスネル新空港建設計画/東部国際空港建設計画 (1989.8から)	F/S	1979	運輸・交通/航空・空港	実施中	712
713	中南米	PRY/A 301	パラグアイ	イボア湖北西部農業開発計画	F/S	1982	農業/農業一般	遅延・中断	713
714	中南米	PRY/S 201B	パラグアイ	電気通信拡充計画 (電気通信・放送拡充計画のF/S)	M/P+F/S	1983	通信・放送/通信・放送一般	実施中	714
715	中南米	PRY/A 501	パラグアイ	北東部林業資源調査	基礎調査	1983	林業/林業・森林保全	進行・活用	715
716	中南米	PRY/A 101	パラグアイ	ヤシレタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	1984	農業/農業一般	進行・活用	716
717	中南米	PRY/A 302	パラグアイ	カピバリ地区森林造成計画	F/S	1984	林業/林業・森林保全	具体化準備中	717
718	中南米	PRY/S 101	パラグアイ	アスンシオン首都圏都市交通整備計画	M/P	1986	運輸・交通/都市交通	進行・活用	718
719	中南米	PRY/S 202B	パラグアイ	アスンシオン市雨水排水施設整備計画	M/P+F/S	1986	社会基盤/河川・砂防	遅延・中断	719
720	中南米	PRY/A 102	パラグアイ	イタブア県中部地域主要穀物増産計画	M/P	1987	農業/農業一般	進行・活用	720

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野 (中分類/小分類)	現況	ページ
721	中南米	PRY/S 303	パラグアイ	アスンシオン首都圏都市交通施設整備計画	F/S	1988	運輸・交通/都市交通	具体化進行中	721
722	中南米	PRY/S 102	パラグアイ	イバカライ湖流域水質汚濁対策計画	M/P	1989	行政/環境問題	進行・活用	722
723	中南米	PRY/A 303	パラグアイ	ラ・コルメナ地区農村総合整備計画	F/S	1989	農業/農業一般	実施済	723
724	中南米	PRY/S 103	パラグアイ	総合交通計画	M/P	1991	運輸・交通/運輸・交通一般	進行・活用	724
725	中南米	PER/A 301	ペルー	中部漁業総合基地建設計画	F/S	1977	水産/水産	中止・消滅	725
726	中南米	PER/S 201B	ペルー	カジャオ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通/港湾	遅延・中断	726
727	中南米	PER/A 302	ペルー	チャンカイ・ワラル谷かんがい復旧計画	F/S	1984	農業/農業一般	一部実施済	727
728	中南米	PER/S 202B	ペルー	リマ国際空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通/航空・空港	遅延・中断	728
729	中南米	PER/S 501	ペルー	フニン県サティボ地区地形図作成事業	基礎調査	1986	社会基盤/測量・地図	進行・活用	729
730	中南米	PER/S 101	ペルー	リマック川防災対策計画	M/P	1987	社会基盤/河川・砂防	進行・活用	730
731	中南米	PER/S 301	ペルー	リマ市南部下水道整備計画	F/S	1989	公益事業/下水道	具体化準備中	731
732	中南米	PER/A 201B	ペルー	沿岸漁港開発計画	M/P+F/S	1990	水産/水産	具体化準備中	732
733	中南米	PER/S 502	ペルー	リマ首都圏都市基本図作成	基礎調査	1992	社会基盤/測量・地図	遅延	733
734	中南米	TTO/S 201B	トリニダッド・トバゴ	水管理計画	M/P+F/S	1991	公益事業/上水道	具体化準備中	734
735	中南米	URY/A 101	ウルグアイ	造林・木材利用計画	M/P	1986	林業/林業・森林保全	進行・活用	735
736	中南米	URY/S 301	ウルグアイ	カラスコ国際空港整備計画	F/S	1989	運輸・交通/航空・空港	遅延・中断	736
737	中南米	URY/A 301	ウルグアイ	国家造林5ヶ年計画	F/S	1990	林業/林業・森林保全	実施中	737
738	中南米	URY/S 302	ウルグアイ	モンテヴィデオ港新ターミナル開発計画	F/S	1992	運輸・交通/港湾	具体化準備中	738
739	中南米	VEN/S 101	ヴェネズエラ	港湾技術訓練センター建設計画	M/P	1980	運輸・交通/港湾	中止・消滅	739
740	中南米	VEN/S 201B	ヴェネズエラ	チャマ川流域防災計画	M/P+F/S	1989	社会基盤/河川・砂防	遅延・中断	740
741	オセアニア	COK/S 201B	クック諸島	海岸保全・改良計画	M/P+F/S	1992	開発計画/開発計画一般	具体化準備中	741
742	オセアニア	FJI/A 501	フィジー	林業開発 (TAVEUNI島ココナツ林解析調査)	基礎調査	1978	林業/林業・森林保全	進行・活用	742
743	オセアニア	FJI/A 502	フィジー	林業資源調査	基礎調査	1982	林業/林業・森林保全	進行・活用	743
744	オセアニア	FJI/A 503	フィジー	水産資源調査	基礎調査	1987	水産/水産	進行・活用	744
745	オセアニア	KIR/A 501	キリバス	水産資源調査	基礎調査	1978	水産/水産	進行・活用	745
746	オセアニア	PNG/A 301	バブア・ニューギニア	漁業基地建設計画	F/S	1977	水産/水産	遅延・中断	746
747	オセアニア	PNG/S 301	バブア・ニューギニア	地方電話網整備計画	F/S	1989	通信・放送/電気通信	遅延・中断	747
748	オセアニア	PNG/S 401	バブア・ニューギニア	横断道路建設計画 (ベレイナ・マララウア間)	D/D	1989	運輸・交通/道路	実施中	748
749	オセアニア	PNG/S 302	バブア・ニューギニア	トクア空港整備計画	F/S	1991	運輸・交通/航空・空港	遅延・中断	749
750	オセアニア	SLB/S 301	ソロモン諸島	国内電気通信幹線網建設計画	F/S	1979	通信・放送/電気通信	中止・消滅	750

案件リスト

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野（中分類/小分類）	現況	ページ
751	オセアニア	SLB/S 302	ソロモン諸島	ヘンダーソン国際空港整備計画	F/S	1991	運輸・交通/航空・空港	具体化準備中	751
752	オセアニア	WSM/S 201B	西サモア	全国港湾整備総合計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通/港湾	実施済	752
753	ヨーロッパ	GRC/S 601	ギリシャ	観光振興計画	その他	1989	観光/観光一般	進行・活用	753
754	ヨーロッパ	POL/S 101	ポーランド	総合交通計画	M/P	1992	運輸・交通/運輸・交通一般	進行・活用	754
755	複数国	ZZZ/S 101	複数国	電子航行援助システム等設置計画	M/P	1977	運輸・交通/海運・船舶	進行・活用	755
756	複数国	ZZZ/S 502	複数国	マラッカ海峡ワンファザムバンク区域水路調査	基礎調査	1978	運輸・交通/海運・船舶	進行・活用	756
757	複数国	ZZZ/S 501	複数国	タイ・マレーシア・シンガポール海底ケーブル建設計画	基礎調査	1978	通信・放送/電気通信	進行・活用	757
758	複数国	ZZZ/S 301	複数国	インドシナ難民センター建設計画	F/S	1979	社会基盤/建築・住宅	中止・消滅	758
759	複数国	ZZZ/S 503	複数国	マラッカ・シンガポール海峡統一基準点海図作成	基礎調査	1982	社会基盤/測量・地図	進行・活用	759
760	複数国	ZZZ/S 504	複数国	メダン-コロンボ海底ケーブル建設計画	基礎調査	1984	通信・放送/電気通信	進行・活用	760

#### 4. 中止案件一覧表

国名	年度	調査名	S/W	中止に至った要因
ネパール	1975	タンセン上水道	締結に至らず	無償
タイ	1975	ターチン・メクロン河川公署	現状把握のみ、S/W締結に至らず	協力形態は、派遣、C/P受け入れ、機材とする。
アフガニスタン	1975	テレビ放送	締結に至らず	B/D（無償前提の基本設計）を実施。（カブール放送局の建物及び放送機器）
エジプト	1975	アレキサンドリア港	締結に至らず	プロジェクト・ベースの円借予定（？）（陸路打開計画）
イラン	1975	テヘラン～マシャッド間高速鉄道計画	締結に至らず	イラン政府資金によりJARTSが本格調査を実施（第2年度目でクーデターのため解約）
コロンビア	1976	森林造成事業	事前調査後中止	
リビア	1976-77	電気通信関係技術協力	締結に至らず	リビアの電気通信分野の開発計画推進のための指導助言が目的であった。
サウディ・アラビア	1976-77	ルブ・アルハリ地区地図作成	締結に至らず	自己資金にて作成（仏、独のコンサルタント受注）、短期専門家派遣（スベック作成指導等）、オイル・ショック後の産油国への有償協力案件として考慮されたが、その後消滅
ブラジル	1977	ヴィトリア都市開発計画		
パキスタン	1978	洪水予警報システム建設計画		
ミャンマー・タイ	1978	野外競技場建設計画、青少年福祉センター建設計画		無償協力の基本設計調査に移管
インド	1978	農林技術協力調査	事前調査後中止	
ブラジル	1978	水産資源調査（陸上調査）	事前調査後中止	
マレーシア	1978-79	サバ州東部水産資源開発計画		
イラン	1978-79	テヘラン都市交通	締結に至らず	調査内容不調（地下鉄M/P、総合交通F/S）、消滅
イラク	1979	放送網整備計画		
コロンビア	1979	オリノコ河流域総合交通計画		
アラブ首長国連邦	1979	（長期調査）果樹園建設計画	事前調査後中止	
パキスタン	1980	道路建設計画		
インドネシア	1980	マルンダ木材加工流通団地計画	事前調査後中止	
インドネシア	1980	米増産協力調査	事前調査後中止	
インドネシア	1980-82	（アサハン）未利用樹利用開発計画	事前調査後中止	
フィリピン	1980-81	コタバト河下流域開発計画		
スリ・ランカ	1981	米ぬか油製造計画	事前調査後中止	
タイ	1981	農業協力調査	事前調査後中止	
ヴェネズエラ	1981-82	バレンシア湖開発計画	締結に至らず	先方要請内容と我が方対応方針とが合致せず。
バングラデシュ	1982	ダッカ市総合開発計画		
タイ	1982	貧困撲滅計画システム		
タイ	1982	東北タイ農業協力調査	事前調査後中止	
ケニア	1982	ブライースト灌漑計画	事前調査後中止	
ザンビア	1982	カンピロンビロステートファーム開発計画	事前調査後中止	
ミャンマー	1982-83	鉄道整備計画		
ブルキナ・ファソ	1982-83	セバ・ゴロムゴロム道路建設計画	締結に至らず	クーデター勃発
フィリピン	1983	南部ルソン電気通信網整備計画		
タイ	1983	東線・東北線連絡鉄道新線計画		
タンザニア	1983	チャリンゼ・ムクンバラ道路整備計画	締結に至らず	調査対象不調（道路補修目的？）
ザイール	1983	開発調査コンタクトミッション		
パキスタン	1983-84	カラチ国際空港整備計画		
エジプト	1983-84	紅海沿岸総合開発		
イラン	1983-84	テヘラン都市交通・排水計画	締結に至らず	調査内容不整理、消滅
エクアドル	1983-84	コスタ地区北部地図作成事業	締結に至らず	資料の国外持ち出し禁止
ミャンマー	1984	ライン河橋建設計画	締結に至らず	対象橋梁変更
ジャマイカ	1984-85	教育テレビ放送網拡充計画	締結に至らず	計画に具体性が欠如、先方政府に実施体制不足
マレーシア	1985	サラワク州地下水開発計画	締結に至らず	対象地域の一部をオーストラリアが協力
コロンビア	1985	ポリバル道路建設計画	締結に至らず	自然公園の近くを通るため、先方政府が環境影響の評価を要望し、対応困難化
中国	1986	北京市総合都市交通計画	締結に至らず	交通量調査等の経費分担問題
マダガスカル	1986	フィアナランツォア農業開発計画	S/W後本格調査に至らず	

コロンビア	1986	トリマ県北部農業復興計画	事前調査後中止	
中国	1987	広州市総合都市交通計画	締結に至らず	交通量調査等の経費分担問題
フィリピン	1987	インファンタ・リアル都市開発交通施設整備計画	S/W締結	道路のF/SをADBが実施。リアル都市開発計画として別案件にて対応
メキシコ	1987	電気通信拡充長期計画	締結に至らず	調査内容不明
ガーナ	1987	アステアレ地区灌漑施設修復計画	事前調査後中止	
エジプト	1988	ナイルデルタ東部地形図作成	締結に至らず	対象地域の変更及び資料の国外持ち出し禁止
イラン	1989	テヘラン新国際空港整備計画	締結に至らず	相手側の施工スケジュールと調整つかず
イラク	1990	バクダッド道路交通安全施設改良計画	締結に至らず	湾岸戦争
チリ	1990	サンチャゴ市大気汚染対策計画	締結に至らず	世銀が実施



# 案件要約表 (基礎調査)

作成1988年 3月  
改訂1992年 12月

AFR ETH/S 501/85

I. 調査の概要		II. 調査結果の概要				III. 調査結果の活用の現状	
1. 国名	エチオピア	1. サイト 又はエリア	Shewa州北部からWelo州南部に至る600km			1. プロジェクト の現況(区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 調査名	生活用水供給 (地下水開発) 緊急計画	2. 提案プロジェクト/計画予算 (US\$1,000) US\$1=250円	1)	内貨分	1) 2)		
3. 分野分類	社会基盤/水資源開発	3. 主な提案プロジェクト	干魃被災民のキャンプなど9カ所を調査し、下記の5カ所に井戸と給水施設を建設した。 No. 1井、カラコロ村、Irish Goalキャンプ、収容者数150人 ポンプ: φ6"×81m×1.77m/s、50klタンク、機械室、給水栓...720人/日 No. 2井、チエラテイ村、Irish Concernキャンプ、収容者数100人、給食者350人 ポンプ: φ6"×127m×3.77m/s、機械室、給水栓...2,160人/日 No. 3井、デガン村、RRC/Red Cross食糧配給所、給食者500人 ポンプ: φ6"×55m×1.77m/s、ハンドポンプ...300人/日 No. 4井、コンボルチャ町、SCFキャンプ、収容者数400人、給食者1,000人 ポンプ: φ6"×93m×6.77m/s、50klタンク、機械室、給水栓...4,320人/日 No. 5井、チャファウエルデイ村、State Farm食糧配給所、配給者4,500人 ポンプ: φ6"×38m×3.57m/s、50klタンク、機械室、給水栓...2,520人/日  調査終了後、削井リグ等の関連資材をカウンターパート機関である救済復興委員会RRCに引き渡した。				
4. 分類番号		4. 条件又は開発効果	被災地(プロジェクト・サイト)における緊急時生活用水の確保が約束される。又、給水施設の建設に使用された機材がそのままR.R.C.に譲渡されたことから、相手側が引き続き緊急対策用給水施設を建設することになっている。				
5. 調査の種類	基礎調査	8. S/W締結年月	1985年 1月		(平成3年度在外事務所調査) 1) Karakoro 掘削した井戸とWUHA委員会が贈与したポンプは現在も機能しており、近隣住民に十分な飲用水を供給している。 2) Chirete 井戸は現在も機能しており、近隣住民とIrish Concernが運営する診療所に給水を続けている。これまでに、Electric Switch Boardの修理を2回行った。 3) Degan 井戸は、WUHA委員会が贈与したポンプのケーブルの故障のため、機能していない。 4) Kembolcha 被災民の収容施設が他所へ移されたため、掘削された井戸は使用されることがなかった。 5) Tchaffa Weledi 発電機の故障のため、井戸は1990年1月から機能を停止している。  供与されたドリリング・リグ等は、スペアパーツの不足等のため、十分に活用されていない。		
6. 相手国の担当機関	エチオピア救済復興委員会 Relief and Rehabilitation Commission	9. コンサルタント	(株) 日さく				
7. 調査の目的	早魃被災民に対する安定した生活用水の供給を目的とした地下水の開発調査	10. 調査団	団員数 9 調査期間 1985.1-1986.3(15ヶ月) 延べ入月 国内 71.60 現地 2.88 68.72				
11. 付帯調査・現地再委託	なし	11. 付帯調査・現地再委託	なし		2. 主な理由   3. 主な情報源 ①②		
12. 経費実績 総額 コンサルタント経費	420,100 (千円) 396,421	12. 経費実績	5. 技術移転 ①研修員受入れ:カウンターパート2名(地下水開発、削井技術) (1986年5月から6ヶ月間) ②機材供与及び指導: 削井機及び附属品(一式)、給水施設(5台)、井戸資材(5井分)、車輦(5台)の譲渡及び技術指導				

外国語名 Urgent Groundwater Development Project

[M/P, 基礎調査, その他]