

図 表




表1-1 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
フィジービリティ調査							
BRN 001	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	57	12,477	窯業	遅延・中断	三菱鉱業セメント(株)
IDN 001	インドネシア	ウジエンバンダン工業団地建設計画調査	51	9,187	工業一般	実現・具体化済み	(株)野村総合研究所
IDN 002	インドネシア	サダナ川水系バカル水力発電開発計画調査	49'52	125,653	水力発電	実現・具体化済み	(株)ニュージェック
IDN 003	インドネシア	アチエ原薬肥料工場建設計画調査	52'53	89,688	化学工業	実現・具体化済み	(社)日本プラント協会
IDN 004	インドネシア	フキットアサム石灰火力発電計画調査	52	58,394	火力発電	実現・具体化済み	電源開発(株)
IDN 005	インドネシア	マウン水力発電開発計画調査	53'55	252,755	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)
IDN 006	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	54'55	35,446	送配電	実現・具体化済み	日本工営(株)
IDN 007	インドネシア	メダン錫物センター建設計画評価調査	55'56	37,141	機械工業	中止・とりやめ	(社)日本プラント協会
IDN 008	インドネシア	サワレント(オンピリン)石炭開発計画調査	55'56	72,864	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	住友石炭鉱業(株)
IDN 009	インドネシア	コンドーム製造工場設立計画調査	56	40,736	その他工業	実現・具体化済み	相模ゴム工業(株)
IDN 010	インドネシア	アサハン水力発電開発計画調査	55'57	154,049	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)
IDN 011	インドネシア	リアムキア水力発電開発計画調査	55'57	199,376	水力発電	中止・とりやめ	日本工営(株)
IDN 012	インドネシア	コタバンジャヤ水力発電開発計画調査	56'58	219,308	水力発電	建設中	東電設計(株)
IDN 013	インドネシア	砂糖副産物利用工業開発計画調査	57'58	48,953	新・再生エネルギー	遅延・中断	ケイエフエンジニアリング(株)
IDN 014	インドネシア	ルモン水力発電開発計画調査	58'59	147,335	水力発電	建設中	日本工営(株)
IDN 015	インドネシア	東部ジャバ送電網整備計画調査	58'59	95,445	送配電	実現・具体化済み	(株)ニュージェック
IDN 016	インドネシア	フラント機器製造産業振興計画調査	59	105,163	機械工業	実現・具体化済み	(社)日本プラント協会
IDN 017	インドネシア	中部スマトラ電力系統開発計画調査	59'61	102,494	エネルギー一般	建設中	東電設計(株)
IDN 018	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査(スナツプ3)	59'62	101,905	鉄鋼・非鉄金属	遅延・中断	(社)日本鉄鋼連盟
IDN 019	インドネシア	ラウ水力発電開発計画調査	60'62	96,684	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 020	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	61'62	60,268	機械工業	実現・具体化済み	日本工営(株)
IDN 021	インドネシア	ジャヤピ天然ガス利用開発計画調査	62'63	121,920	ガス・石炭・石油	実現・具体化準備中	テクノコンサルタンツ(株)
IDN 022	インドネシア	チハサン水力発電開発計画調査	59'63	268,984	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 023	インドネシア	バンコ炭有効利用計画調査	59'63	855,955	新・再生エネルギー	中止・とりやめ	(財)日本エネルギー経済研究所
IDN 024	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	61'63	319,789	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	西日本技術開発(株)
IDN 025	インドネシア	金属加工業育成センター設立計画調査	62'63	90,805	工業一般	実現・具体化準備中	八千代エンジニアリング(株)
IDN 026	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	62'63	111,883	その他	遅延・中断	(株)CRC総合研究所
IDN 027	インドネシア	アユン水力発電開発計画調査	61'71	227,284	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 028	インドネシア	シバンシハボラス水力発電計画	62'72	165,020	水力発電	建設中	東電設計(株)
IDN 029	インドネシア	ププルン水力発電計画	62'72	249,477	水力発電	中止・とりやめ	(株)アイ・エヌ・エー
IDN 030	インドネシア	カダラン紡績工場(カドラン/バンジャヤ)RBC計画	2'3	72,106	その他工業	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング(株)
IDN 031	インドネシア	ワンブー水力発電開発計画	2'4	272,959	水力発電	実現・具体化準備中	東電設計(株)
IDN 032	インドネシア	南スマトラ山元水力発電開発計画	2'5	304,511	水力発電	実現・具体化準備中	東電設計(株)
IDN 033	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	63'5	1,085,632	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	日本工営(株)

表1-1 鉱工業プロジェクトデータベース調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	業種	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 034	インドネシア	ワルサムソン水力発電開発計画調査	水力発電	水力発電	実現・具体化準備中	(株) パシフィックエナジー・インフラ・プロジェクト
IDN 035	インドネシア	チソカン川上流揚水発電開発計画調査	水力発電	水力発電	実現・具体化準備中	(株) ニュー・ジェネック
IDN 036	インドネシア	ウジュンバンタンダシ炭火力発電開発計画調査	火力発電	火力発電	実現・具体化準備中	(株) ニュー・ジェネック
MYS 001	マレーシア	尿素肥料工場建設計画調査	化学工業	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラザント協会
MYS 002	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	窯業	窯業	遅延・中断	宇部興産 (株)
MYS 003	マレーシア	テカイ川水力発電開発計画調査	水力発電	水力発電	遅延・中断	東電設計 (株)
MYS 004	マレーシア	テノバンギ水力発電開発計画調査	水力発電	水力発電	遅延・中断	日本工営 (株)
MYS 005	マレーシア	クランパレー都市ガス供給開発計画調査	ガス・石炭・石油	ガス・石炭・石油	建設中	東京ガス・エンジニアリング (株)
MYS 006	マレーシア	サラワク小水力発電開発計画調査	水力発電	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営 (株)
MYS 007	マレーシア	レピルダム計画調査	水力発電	水力発電	遅延・中断	(株) ニュー・ジェネック
MYS 008	マレーシア	ハイテク工業団地建設計画	工業一般	工業一般	実現・具体化済み	日本工営 (株)
MYS 009	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	水力発電	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)
PHI 001	フィリピン	カガヤンパレイ地域配電計画調査	送配電	送配電	実現・具体化済み	西日本技術開発 (株)
PHI 002	フィリピン	一貫製鉄所建設計画調査	鉄鋼・非鉄金属	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社) 日本鉄鋼連盟
PHI 003	フィリピン	バギオ地区鉱業公害防止計画調査	鉱業	鉱業	中止・とりやめ	同和工営 (株)
PHI 004	フィリピン	(アセアン) 硫酸肥料工場建設計画調査	化学工業	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラザント協会
PHI 005	フィリピン	アイトヨシ水力発電開発計画調査	水力発電	水力発電	遅延・中断	(株) ニュー・ジェネック
PHI 006	フィリピン	アゴス漸水力発電開発計画調査	水力発電	水力発電	中止・とりやめ	日本工営 (株)
PHI 007	フィリピン	ピサヤ地域電力系統拡張および連系計画調査	送配電	送配電	実現・具体化済み	電源開発 (株)
PHI 008	フィリピン	ルソン島超高压送電系統開発計画調査	送配電	送配電	実現・具体化済み	(株) ニュー・ジェネック
PHI 009	フィリピン	レイテ送電線計画調査	送配電	送配電	実現・具体化進行中	電源開発 (株)
PHI 010	フィリピン	アルコガスプロジェクト (720-M工場建設) 計画調査	新・再生エネルギー	新・再生エネルギー	中止・とりやめ	三菱油化エンジニアリング (株)
PHI 011	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	ガス・石炭・石油	ガス・石炭・石油	中止・とりやめ	道営
PHI 012	フィリピン	マツノ川開発計画調査	水力発電	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営 (株)
PHI 013	フィリピン	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	送配電	送配電	中止・とりやめ	電源開発 (株)
PHI 014	フィリピン	アクパン・イトゴン地熱開発計画調査	新・再生エネルギー	新・再生エネルギー	中止・とりやめ	(株) 大手開発
PHI 015	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	その他	その他	中止・とりやめ	(社) 日本プラザント協会
PHI 016	フィリピン	カリラヤダム修復計画	その他	その他	遅延・中断	(株) ニュー・ジェネック
PHI 017	フィリピン	ルソン島包蔵水力調査	水力発電	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営 (株)
PHI 018	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	水力発電	水力発電	中止・とりやめ	(株) ニュー・ジェネック
PHI 019	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	火力発電	火力発電	実現・具体化済み	西日本技術開発 (株)
PHI 020	フィリピン	アンガットダム修復計画調査	水力発電	水力発電	実現・具体化準備中	(株) ニュー・ジェネック
PHI 021	フィリピン	ピンガダム修復計画調査	水力発電	水力発電	中止・とりやめ	(株) ニュー・ジェネック
PHI 022	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	水力発電	水力発電	建設中	電源開発 (株)
PHI 023	フィリピン	マラヤ発電所信頼向上計画調査	火力発電	火力発電	中止・とりやめ	西日本技術開発 (株)
THA 001	タイ	バンコク首都圏都市ガス計画調査	ガス・石炭・石油	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社) 日本プラザント協会

表1-1 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
THA 002	タイ	クワイヤイ河下流調整地計画調査	50'51	59,637	水力発電	実現・具体化済み	電源開発 (株)
THA 003	タイ	メーモ肥料工場修築計画調査	52'53	60,691	化学工業	中止・とりやめ	三井東圧化学 (株)
THA 004	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	53'54	141,114	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社) 日本鉄鋼連盟
THA 005	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	53'55	120,727	水力発電	中止・とりやめ	電源開発 (株)
THA 006	タイ	サムサコン工業団地計画調査	54'55	55,482	工業一般	実現・具体化済み	(株) 地域計画連合
THA 007	タイ	ASEAN7 石灰岩採掘・ソグ灰工場設立計画評価調査	54'56	124,827	化学工業	中止・とりやめ	日鉄鉱業 (株)
THA 008	タイ	石油化学プラント設立計画調査	55'56	52,691	化学工業	実現・具体化済み	ユニコ インターナショナル (株)
THA 009	タイ	ナムヤム水力発電開発計画調査	57'58	139,841	水力発電	中止・とりやめ	電源開発 (株)
THA 010	タイ	MAE-SOT地区炭水素利用セメント工場建設計画調査	57'58	61,617	窯業	中止・とりやめ	小野田エンジニアリング (株)
THA 011	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	58'59	62,941	化学工業	建設中	千代田化工建設 (株)
THA 012	タイ	配電指令センター開発計画調査	60'61	51,536	送配電	実現・具体化進行中	西日本技術開発 (株)
THA 013	タイ	サンカンベン地熱開発計画調査	56'62	563,107	新・再生エネルギー	遅延・中断	日本重化学工業 (株)
THA 014	タイ	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	62'71	235,188	水力発電	中止・とりやめ	電源開発 (株)
THA 015	タイ	ラムタロン揚水発電開発計画	1'3	171,964	水力発電	建設中	電源開発 (株)
THA 016	タイ	リグナイトブリックケット振興計画	1'3	318,462	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ (株)
THA 017	タイ	シンブン流動床燃焼石灰火力発電計画	2'4	302,931	火力発電	遅延・中断	電源開発 (株)
VNM 001	ヴェトナム	ダニム電力システム改修計画調査	5'7	306,005	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営 (株)
BGD 001	バングラデシュ	カルナプア・レーヨーン工場修復・増設計画調査	53'54	40,433	その他工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会
BGD 002	バングラデシュ	132KV送電計画調査	53'54	57,819	送配電	実現・具体化済み	東電設計 (株)
BGD 003	バングラデシュ	カプタイ水力発電増設計画調査	54'55	26,683	水力発電	実現・具体化済み	東電設計 (株)
BGD 004	バングラデシュ	ジュートハルプ工場建設計画調査	56	41,355	その他工業	遅延・中断	(社) 日本プラント協会
CHN 001	中国	五強淡水水力発電開発計画調査	54'55	9,215	水力発電	建設中	電源開発 (株)
CHN 002	中国	断江水力発電開発計画調査	55'58	426,318	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)
CHN 003	中国	産業廃水処理・再生利用計画	63'2	339,607	工業一般	実現・具体化準備中	三菱油化エンジニアリング (株)
CHN 004	中国	十三陵揚水発電開発計画	1'2	111,327	水力発電	建設中	電源開発 (株)
CHN 005	中国	神府東勝地区炭質管理システム計画	3'4	204,344	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	三菱マテリアル (株)
CHN 006	中国	神木炭総合利用計画調査	4'6	260,373	化学工業	実現・具体化準備中	三菱油化エンジニアリング (株)
IND 001	インド	溶剤精製炭生産計画調査	2'3	368,528	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコ インターナショナル (株)
IND 002	インド	工作機械公社リストラクチャリング計画	2'3	295,547	機械工業	実現・具体化準備中	住友ビジネスシステム (株)
IND 003	インド	工業団地建設計画調査	4'7	440,267	工業一般	実現・具体化進行中	八千代エンジニアリング (株)
KOR 001	大韓民国	産菜排水処理・再生利用計画	2'5	130,742	その他工業	実現・具体化準備中	(財) 産水促進センター
LAO 001	ラオス	セカナム小水力発電開発計画調査	2'3	174,819	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)
LAO 002	ラオス	セゴン川流域水力発電開発調査	4'7	531,018	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発 (株)
MYN 001	ミャンマー	製油所建設計画調査	50'51	52,323	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会
MYN 002	ミャンマー	チャンギンセメント工場拡張計画調査	53'54	30,622	窯業	実現・具体化済み	小野田エンジニアリング (株)
MYN 003	ミャンマー	LPG回収計画調査 (フェーズ1, II)	56	40,942	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会

表1-1 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種別別)

NO.	関 名	案 件 名	予算年度	実収額	分 野	実施状況	調査担当コンサルタント名
MYN 004	ミヤンマー	LPG総合開発計画 (フェーズIII) 調査	60	51,672	ガス・石炭・石油	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会
MYN 005	ミヤンマー	4 工業プロジェクト近代化計画調査	62'63	372,396	工業一般	遅延・中断	エニコ インターナショナル (株)
NPL 001	ネパール	川相第2発電所建設計画調査カブス地区送配電網整備計画	52'53	144,674	水力発電	実現・具体化済み	日本工営 (株)
NPL 002	ネパール	ウダイプールセメント工場建設計画調査	52'53	52,582	窯業	実現・具体化済み	小野田エンジニアリング (株)
NPL 003	ネパール	サプトガンダキ水力発電開発計画調査	55'57	346,807	水力発電	遅延・中断	日本工営 (株)
NPL 004	ネパール	尿糞肥料工場建設計画調査	58'59	62,964	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル (株)
NPL 005	ネパール	織機工場建設計画調査	60'61	63,105	その他工業	中止・とりやめ	東洋紡エンジニアリング (株)
NPL 006	ネパール	アルン3水力発電開発計画調査	60'62	17,311	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)
NPL 007	ネパール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	2'3	118,363	送配電	建設中	日本工営 (株)
NPL 008	ネパール	イラム小水力発電開発計画	4'5	192,378	水力発電	建設中	中央開発 (株)
PAK 001	パキスタン	特殊鋼工場再建計画調査	54'55	46,286	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会
PAK 002	パキスタン	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	54'55	416,335	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三井鉱山海外開発 (株)
PAK 003	パキスタン	ウエストワープ火力発電開発計画調査	62'63	78,642	火力発電	実現・具体化準備中	東電設計 (株)
PAK 004	パキスタン	豆炭生産計画調査	62'63	110,765	エネルギー一般	遅延・中断	テクノコンサルタンツ (株)
LKA 001	スリ・ランカ	合成繊維工場新設計画調査	51'52	36,480	その他工業	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会
LKA 002	スリ・ランカ	アッパコトマレン水力発電開発計画調査	59'62	35,000	水力発電	実現・具体化進行中	中央開発 (株)
ARE 001	アラブ首長国連邦	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	62'1	208,404	エネルギー一般	実現・具体化準備中	(財) 造水促進センター
DZA 001	アルジェリア	海水淡水化計画 (大アルジェ) 調査	57'58	58,402	工業一般	遅延・中断	(財) 造水促進センター
DZA 002	アルジェリア	海水淡水化計画 (オラン・モスタガナム地域) 調査	58'59	125,175	工業一般	遅延・中断	(財) 造水促進センター
EGY 001	エジプト	ヘルワン製鉄所改造計画調査	51'52	76,433	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社) 日本鉄鋼連盟
EGY 002	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	53'54	22,442	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社) 日本鉄鋼連盟
EGY 003	エジプト	アイケラ直接還元一貫製鉄所建設計画調査	53'54	145,230	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社) 日本鉄鋼連盟
EGY 004	エジプト	石炭火力発電開発計画調査	57'58	306,854	火力発電	中止・とりやめ	西日本技術開発 (株)
EGY 005	エジプト	アイケラ製鉄所拡張計画調査	61'62	129,984	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化進行中	(社) 日本鉄鋼連盟
EGY 006	エジプト	エル・ディケラ製鉄所拡張計画 (A/C)	3'5	121,703	鉄鋼・非鉄金属	建設中	日本鋼管 (株)
IRN 001	イラン	日本輸出用製油所計画調査	53	128,309	化学工業	遅延・中断	(財) 中東協力センター
JOR 001	ヨルダン	イルビット工業団地計画調査	55'56	45,310	工業一般	実現・具体化済み	(財) 国際開発センター
OMN 001	オマーン	製油所建設計画調査	53'54	42,376	化学工業	実現・具体化済み	日揮 (株)
OMN 002	オマーン	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	59'60	121,773	水力発電	遅延・中断	(社) 日本プラント協会
OMN 003	オマーン	バルカ発電所海水淡水化プラント開発計画調査	5'6	95,452	水力発電	実現・具体化進行中	(株) パシフィック・エナジー・インターナショナル
SAU 001	サウディ・アラビア	石油化学工場建設計画調査	52'53	43,945	化学工業	実現・具体化済み	サウディ石油化学 (株) (SPDC)
SAU 002	サウディ・アラビア	R/Oプラント・凝縮排水処理計画調査	55	58,075	工業一般	中止・とりやめ	(財) 造水促進センター
SDN 001	スーダン	フェロクローム製錬工場建設計画調査	55'56	52,329	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	日本重化学工業 (株)
TUN 001	チュニジア	火力発電開発計画調査	54	38,858	火力発電	実現・具体化済み	電源開発 (株)
TUN 002	チュニジア	カセブ揚水発電開発計画調査	52'55	108,248	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)
TUN 003	チュニジア	スファックス産菜公営対策計画	2'5	464,836	その他	実現・具体化進行中	三菱油化エンジニアリング (株)

表1-1 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
TUR 001	トルコ	Yalvacik川ボヤンパハス水力発電開発計画調査	53	57,235	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)
TUR 002	トルコ	ベシユコナック水力発電開発計画調査	56-58	106,646	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)
TUR 003	トルコ	チヨルフル川水力発電開発計画調査	59-61	166,058	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)
TUR 004	トルコ	アイギリ・ベルカマ地熱開発計画調査	60-62	204,576	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)
TUR 005	トルコ	ザマント・キョクタシユ水力発電開発計画調査	62-1	169,174	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)
TUR 006	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	63-2	163,245	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)
TUR 007	トルコ	アクス製紙工場ノベシユン計画	1-2	126,055	その他工業	中止・とりやめ	ユニコ インターナショナル(株)
TUR 008	トルコ	オルトラ川水力発電計画	2-4	232,803	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)
TUR 009	トルコ	キョアバルシ水力発電開発計画調査	4-6	227,607	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)
YEM 001	イエメン	マフラクセメント工場拡張計画	3-4	57,295	窯業	実現・具体化準備中	佐友大阪セメント(株)
CMR 001	カメルーン	メンベレ水力発電開発計画	1-5	472,683	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)
ETH 001	エチオピア	タナ湖周辺地域電力開発計画調査	50-51	73,401	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
KEN 001	ケニア	ニエリ工業団地開発計画調査	51-52	64,409	工業一般	実現・具体化済み	(財)日本立地センター
KEN 002	ケニア	ソンドク川水力発電開発計画調査	58-60	448,407	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)
KEN 003	ケニア	マクワグワ水力発電開発計画調査	1-3	394,611	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
MDG 001	マダガスカル	アンデカレカ水力発電開発計画調査	49	47,373	水力発電	実現・具体化済み	(株)ニュージェック
MWI 001	マラウイ	ンクラBーリロンクグウェB送電線建設計画調査	63-1	66,311	送配電	実現・具体化進行中	電源開発(株)
NER 001	ニジェール	マルバザセメント工場拡張計画調査	53-54	30,945	窯業	遅延・中断	小野田エンジニアリング(株)
SEN 001	セネガル	ダカール地区電力設備拡充計画調査	5-7	178,504	エネルギー一般	実現・具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル
SWZ 001	スワジランド	ルブク石炭開発計画調査	58-60	266,336	ガス・石炭・石油	遅延・中断	住友石炭鉱業(株)
TZA 001	タンザニア	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画調査	52	32,793	化学工業	遅延・中断	三井東圧化学(株)
TZA 002	タンザニア	キリマンジャロ州送配電網計画調査	53-54	83,890	送配電	実現・具体化済み	(株)EPDCインターナショナル
TZA 003	タンザニア	グルエスサラム送配電網計画調査	59	73,190	送配電	実現・具体化済み	(株)EPDCインターナショナル
TZA 004	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	62-63	165,651	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル
TZA 005	タンザニア	キハシン水力発電開発計画	63-2	278,195	水力発電	建設中	電源開発(株)
UGA 001	ウガンダ	キレンベ銅鉱山開発計画調査	55-56	70,411	鉱業	遅延・中断	住友金属鉱山(株)
ZMB 001	ザンビア	窒素肥料工場改修計画調査	55-56	88,344	化学工業	実現・具体化済み	(社)日本プラント協会
ZMB 002	ザンビア	燐鉱石開発計画調査	59-60	109,657	鉱業	遅延・中断	日鉱探検(株)
ZMB 003	ザンビア	豆炭生産計画調査	60-61	79,581	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
ZMB 004	ザンビア	燐酸肥料工場建設計画調査	59-62	18,208	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会
ZIM 001	ジンバブエ	アンモニウム工場建設計画調査	63-1	134,499	化学工業	実現・具体化準備中	(社)日本プラント協会
ZIM 002	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	2-3	171,152	化学工業	中止・とりやめ	テクノコンサルタンツ(株)
ARG 001	アルゼンティン	燐酸肥料計画調査	58-59	80,596	化学工業	中止・とりやめ	ユニコ インターナショナル(株)
ARG 002	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画	62-4	289,229	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	電源開発(株)
BOL 001	ボリブイア	ピラヤ水力発電計画調査	54-56	226,235	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
BOL 002	ボリブイア	鉱山施設近代化計画調査	56-57	221,228	鉱業	実現・具体化準備中	同和工営(株)

表1-1 鉱工業プロジェクトマップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	業種	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
BRA 001	ブラジル	スアッパ臨海工業団地計画調査	工業一般	49,491	工業一般	建設中	(財) 日本立地センター
BRA 002	ブラジル	ピラウン滝水力発電開発計画調査	水力発電	266,562	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)
CHL 001	チリ	パークレ川、バスクワ川電源開発計画調査	水力発電	59,293	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
COL 001	コロンビア	カウカガ河フルミート水力発電開発計画調査	水力発電	96,496	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
COL 002	コロンビア	海水淡水化計画調査	工業一般	47,433	工業一般	実現・具体化進行中	(財) 造水促進センター
COL 003	コロンビア	アトラート川水力発電開発計画調査	水力発電	258,727	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
COL 004	コロンビア	小規模発電設備修繕計画調査 (F/S)	エネルギー一般	166,111	エネルギー一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)
CRI 001	コスタ・リカ	レベントン及ピブクアレ河水力発電開発計画調査	水力発電	60,123	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)
CRI 002	コスタ・リカ	ピリス水力発電開発計画	水力発電	139,669	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)
CRI 003	コスタ・リカ	ロスジャノス発電開発計画調査	水力発電	327,337	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)
DOM 001	ドミニカ共和国	サントドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	送配電	39,740	送配電	実現・具体化準備中	電源開発(株)
DOM 002	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	水力発電	338,344	水力発電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)
ECU 001	エクアドル	紙パルプ工場建設計画調査	その他工業	68,624	その他工業	遅延・中断	日本工営(株)
ECU 002	エクアドル	チエスビ水力発電開発計画調査	水力発電	171,035	水力発電	遅延・中断	本州製紙(株)
ECU 003	エクアドル	エスメラルダス輸出加工区開発計画	水力発電	175,839	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
GTM 001	グアテマラ	製油所建設計画調査	工業一般	51,813	化学工業	実現・具体化準備中	日本工営(株)
HND 001	ホンジュラス	エル・カホン水力発電所増設計画	水力発電	140,858	水力発電	実現・具体化準備中	三菱油化エンジニアリング(株)
MEX 001	メキシコ	ラダグーナ地域繊維工業開発計画調査	その他工業	46,001	その他工業	中止・とりやめ	電源開発(株)
MEX 002	メキシコ	グレロ州磁化鉄鉱開発計画調査	鉱業	70,190	鉱業	実現・具体化済み	東洋紡エンジニアリング(株)
MEX 003	メキシコ	C.F.M. 磁鉄場近代化計画	鉱業	76,541	鉱業	実現・具体化済み	同和鉱業(株)
MEX 004	メキシコ	マサテペック水力発電リハビリテーション計画	水力発電	202,023	水力発電	実現・具体化済み	同和鉱業(株)
PAN 001	パナマ	石炭火力発電開発計画調査	火力発電	100,353	火力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)
PRY 001	パラグアイ	肥料プラント建設計画調査	化学工業	66,004	化学工業	遅延・中断	電源開発(株)
PRY 002	パラグアイ	首都圏配電網整備計画	送配電	143,528	送配電	遅延・中断	(社) 日本プラント協会
PER 001	ペルー	ミナキジャイ送電計画調査	送配電	46,512	送配電	建設中	電源開発(株)
PER 002	ペルー	サンタ河電源開発計画調査	水力発電	72,206	水力発電	中止・とりやめ	電源開発(株)
PER 003	ペルー	ポエチヨスおよびクルムイ水力発電計画調査	水力発電	63,844	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)
PER 004	ペルー	マルコナ鉱山鉄鉱石焼結工場建設計画調査	鉱業	59,127	鉱業	遅延・中断	電源開発(株)
PER 005	ペルー	P.V.C工場建設計画調査	化学工業	55,882	化学工業	中止・とりやめ	川崎製鉄(株)
PER 006	ペルー	アリコーク水力発電開発計画調査	水力発電	157,705	水力発電	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
TTO 001	トリニダード・トバゴ	石油汚染対策計画調査	ガス・石炭・石油	282,562	ガス・石炭・石油	実現・具体化準備中	電源開発(株)
URY 001	ウルグアイ	紙パルプ工場建設計画調査	その他工業	88,077	その他工業	実現・具体化準備中	テクノコンサルタンツ(株)
VEN 001	ヴェネズエラ	オリノコ・ホビール軽質化計画調査	化学工業	102,330	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)
VEN 002	ヴェネズエラ	タララ州炭田開発計画	ガス・石炭・石油	212,497	ガス・石炭・石油	遅延・中断	日揮(株)
VEN 003	ヴェネズエラ	コークス炉建設計画調査	ガス・石炭・石油	202,176	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三菱マテリアル(株)
PNG 001	パプア・ニューギニア	プアラリ河電力開発計画調査	水力発電	725,843	水力発電	実現・具体化準備中	ユニコ インターナショナル(株)
						遅延・中断	日本工営(株)

表1-1 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
SLB 001	ソロモン諸島	テングノ湖ボキキサイト開発計画調査	55'57	54,196	鉱業	中止・とりやめ	共同事業体：代表
CSK 001	チェッコスロヴァキア	メルニーク発電所排煙脱硫対策	4	138,651	火力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)
POL 001	ポーランド	コジエニツェ発電所排煙脱硫対策調査	2'3	178,961	その他	実現・具体化準備中	電源開発(株)
POL 002	ポーランド	マゾビアン石油精製所近代化・環境対策計画調査	5'6	166,165	化学工業	実現・具体化準備中	ユニコ インターナショナル(株)
ROM 001	ルーマニア	ガラチ製鉄所環境・省エネ対策計画調査	5'6	243,225	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化準備中	(株) 神戸製鋼所

表1-1 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種別別)

NO.	国名	案件名	調査年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
マスタープラン調査							
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	49'50	22,547	ガス・石炭・石油	進行・活用	東京ガス(株)
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	60	136,714	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
IDN 103	インドネシア	産業セクター振興開発計画	1'3	444,738	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	4'6	132,533	工業一般	進行・活用	(財)日本品質保証機構
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	5'7	172,488	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	5'7	202,297	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	51'52	205,424	ガス・石炭・石油	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング(株)
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	62'2	483,950	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	3'4	175,113	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	4'5	82,950	その他	進行・活用	(財)日本品質保証機構
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画(裾野産業)調査	5'7	249,469	機械工業	進行・活用	(株)日本総合研究所
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセクター経営企業調査	6'7	92,764	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター
PHI 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	49'50	72,379	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)
PHI 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	5'7	133,072	火力発電	進行・活用	西日本技術開発(株)
PHI 103	フィリピン	石炭鉱業技術開発調査	62'63	84,845	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイコンサルタント
PHI 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	63'1	149,751	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
PHI 105	フィリピン	カビネ輸出加工区開発・投資振興計画	1'2	117,116	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
PHI 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	3'4	469,820	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会
PHI 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	3'4	137,893	エネルギー一般	進行・活用	西日本技術開発(株)
SGP 101	シンガポール	包発技術センター開発計画	4'5	207,290	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	49'50	10,737	その他工業	進行・活用	(株)コスガ
THA 102	タイ	ナムハイチャム河水力発電開発計画調査	55'56	99,320	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスタープラン計画調査	55'57	91,036	送配電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	57'59	206,764	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
THA 105	タイ	金属加工業振興計画調査	58'59	83,429	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター
THA 106	タイ	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	60'61	171,983	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	61'62	95,096	その他	進行・活用	(財)日本規格協会
THA 108	タイ	ラムチャパン工業基地開発計画調査	62'63	121,233	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター
THA 109	タイ	工業用水合理的使用計画調査	61'63	198,364	工業一般	遅延	共同事業体：代表
THA 110	タイ	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	62'2	334,671	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	62'2	476,797	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	3'5	211,827	その他	進行・活用	(株)環境工学コンサルタント
THA 113	タイ	省エネルギー計画アプタケーア調査	5'6	214,685	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画(裾野産業)調査	5'6	214,798	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)

表1-1 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンソシアント名
VNM 101	ヴェトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	57	342,686	工業一般	進行・活用	日本工営 (株)
VNM 102	ヴェトナム	全国電力開発計画調査	57	248,726	エネルギー一般	進行・活用	電源開発 (株)
BGD 101	バングラデシュ	小規模工業開発計画調査	54・55	66,016	工業一般	中止・消滅	(株) 野村総合研究所
BGD 102	バングラデシュ	チャッタゴン地域工業開発計画調査	57	293,723	工業一般	進行・活用	(株) パシフィックコンサルタンツインターナショナル
KHM 101	カンボジア	プノンペン市及びシムレリアップ市電力復興マスタープラン	45	161,471	エネルギー一般	進行・活用	日本工営 (株)
CHN 101	中国	工業省エネルギー計画調査	59・61	92,998	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター
CHN 102	中国	金型産業振興計画調査	62・63	106,939	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 103	中国	青島輸出加工区開発計画調査	63	136,148	工業一般	進行・活用	日本工営 (株)
CHN 104	中国	徳興銅鉱山鉱廃水処理計画調査	37	170,076	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発 (株)
IND 101	インド	工業団地 (IMT) 建設計画	45	214,770	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング (株)
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	52・54	330,609	水力発電	進行・活用	日本工営 (株)
MNG 101	モンゴル	エルアネット鉱山近代化計画	45	198,389	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発 (株)
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	57	336,304	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所
PAK 101	パキスタン	繊維産業振興開発計画	34	47,453	その他工業	遅延	日本貿易振興会
LKA 101	スリ・ランカ	工業分野開発振興計画	35	183,401	工業一般	進行・活用	日本工営 (株)
JRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	52・53	66,797	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル (株)
JRN 102	イラン	エネルギー計画調査	36	311,396	エネルギー一般	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所
IRQ 101	イラク	輸出入石油製油所計画調査	51	153,370	化学工業	中止・消滅	(社) 日本プラント協会
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	52・53	56,641	工業一般	進行・活用	(株) 野村総合研究所
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	23	212,657	その他	進行・活用	(株) CRC総合研究所
OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	56	144,034	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	57	144,933	火力発電	進行・活用	八千代エンジニアリング (株)
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	51・52	46,782	エネルギー一般	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	52・53	41,494	その他工業	中止・消滅	(社) 日本林業技術協会
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	23	183,606	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング (株)
NGA 101	ナイジェリア	リバース州合成繊維工業開発計画調査	49・50	48,403	その他工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル (株)
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	49・50	30,356	工業一般	進行・活用	(財) 国際開発センター
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	45	230,608	エネルギー一般	進行・活用	電源開発 (株)
ARG 101	アルゼンティン	経済開発調査	60・61	316,353	その他	進行・活用	(財) 国際開発センター
ARG 102	アルゼンティン	工場省エネルギー計画調査	62・71	318,963	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター
ARG 103	アルゼンティン	品質管理評価改善計画	12	223,718	工業一般	進行・活用	(株) CRC総合研究所
ARG 104	アルゼンティン	火力発電所大気汚染防止対策調査	46	327,670	火力発電	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	49・50	49,428	鉄鋼・非鉄金属	遅延	直営
BRA 101	ブラジル	イタジヤイ川流域包蔵水力調査	23	203,573	水力発電	進行・活用	日本工営 (株)
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	23	110,270	工業一般	進行・活用	(財) 日本規格協会
COL 101	コロンビア	霧細・小規模金属加工工業振興計画	63・2	315,174	工業一般	遅延	ユニコ インターナショナル (株)

表1-1 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実施額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	49'50	51,971	エネルギー一般	進行・活用	電源開発 (株)
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	4'6	196,240	エネルギー一般	進行・活用	電源開発 (株)
SLV 101	エル・サルヴァドル	金属機械工業開発計画調査	51'52	52,296	機械工業	中止・消滅	(株) 野村総合研究所
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	63'1	95,332	火力発電	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル
MEX 101	メキシコ	鉱山公害対策計画調査	2'3	161,928	鉱業	遅延	同和鉱業 (株)
MEX 102	メキシコ	大気汚染固定発生源対策計画	1'3	266,909	その他	進行・活用	(株) パシフィック・エナジー・インターナショナル
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	4'7	525,579	その他	進行・活用	(株) パシフィック・エナジー・インターナショナル
PRY 101	パラグアイ	繊維産業振興計画調査	55'56	62,811	その他工業	進行・活用	(株) センチュリー・リサーチセンター
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	6'3	64,044	化学工業	進行・活用	日揮 (株)
PER 101	ペルー	エネ川水力発電開発計画調査	59'60	247,705	水力発電	遅延	電源開発 (株)
URY 101	ウルグアイ	紙パルプ産業開発計画調査	5'5	44,387	その他工業	進行・活用	新王子製紙 (株)
URY 102	ウルグアイ	衣料産業振興計画	2'4	202,562	その他工業	進行・活用	(株) CRC総合研究所
KUR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	2'5	188,364	新・再生エネルギー	進行・活用	(株) 四電技術コンサルタント
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	3'5	261,674	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	5'7	479,540	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	川崎製鉄 (株)
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	2'3	155,473	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター
PRT 101	ポルトガル	アベイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	3'4	165,460	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)

表1-1 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 201	インドネシア	オンピリン石炭開発計画調査	52'54	180,878	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)
IDN 202	インドネシア	ルンブール地熱開発計画調査	55'58	422,614	新・再生エネルギー	遅延	西日本技術開発(株)
TUR 201	トルコ	ソングルダック炭田海域部開発計画調査	55'57	164,162	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイエイコンサルタンツ
MWI 201	マラウイ	ヌギヤナ(ガーナ)炭田石炭開発計画調査	52	47,100	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)
SVZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	55'57	228,136	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	50'51	29,222	鉱業	遅延	日本ソーダ工業会
ARG 201	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	56'59	342,235	新・再生エネルギー	進行・活用	日鉱探開(株)
CHL 201	チリ	プチュエルアイサ地区地熱開発計画調査	53'56	145,370	新・再生エネルギー	中止・消滅	(株)大手開発
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	50'51	44,696	ガス・石炭・石油	中止・消滅	海外石炭開発(株)
COL 202	コロンビア	カウカ河流域地域石炭開発調査	51'52	43,332	ガス・石炭・石油	進行・活用	海外石炭開発(株)
CRI 201	コスタ・リカ	パハ・タラマカン石炭開発計画調査	56'57	78,660	ガス・石炭・石油	進行・活用	共同事業体：代表
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査(第三次)	47'48, 51'52	88,603	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)大手開発
MEX 201	メキシコ	ラ・プリマベラ地熱開発計画調査	59'63	707,997	新・再生エネルギー	進行・活用	日本重化学工業(株)

資源調査

ASEAN諸国7カ国リパレーション協力調査

IDN 301	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	58'59	81,083	その他工業	実現・具体化済み	本州製紙(株)
IDN 302	インドネシア	プラント(苛性ソーダ)リノベーション計画調査	58'59	51,571	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)
IDN 303	インドネシア	プラント(紡績工場)リノベーション計画調査	59	48,883	その他工業	実現・具体化済み	東洋紡エンジニアリング(株)
IDN 304	インドネシア	プリアク火力発電所リノベーション協力計画調査	59'60	44,105	火力発電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)
IDN 305	インドネシア	プラント(フェブ製油所)リパ-/ジョ/計画調査	60	60,491	化学工業	遅延・中断	東洋エンジニアリング(株)
IDN 306	インドネシア	プラント(ジャババ製糖工場)リパ-/ジョ/計画調査	60	79,803	機械工業	実現・具体化済み	石川島播磨重工業(株)
IDN 307	インドネシア	プラント(パライク織布工場)リパ-/ジョ/計画調査	60'61	46,149	その他工業	実現・具体化進行中	(社)日本プラント協会
PHI 301	フィリピン	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	59	76,144	その他工業	実現・具体化済み	新王子製紙(株)
PHI 302	フィリピン	プラント(パライク送電網)計画調査	59'60	67,476	送電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)
PHI 303	フィリピン	プラント(パライクセメント)リパ-/ジョ/計画調査	60'61	60,773	窯業	中止・とりやめ	小野田エンジニアリング(株)
THA 301	タイ	南パノク火力発電所リパ-/ジョ/協力計画調査	59	62,722	火力発電	実現・具体化済み	(株)EPDCインターナショナル

表1-1 鋳工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 401	中国	工場 (冷蔵庫・洗濯機) 近代化計画調査-北京	56'57	24,702	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会
CHN 402	中国	工場 (民生用電子) 近代化計画調査-上海	56'57	26,706	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会
CHN 403	中国	工場 (プラスチック) 近代化計画調査-上海、無錫	56'57	25,571	化学工業	進行・活用	(社) 東日本アパレル成形工業協会
CHN 404	中国	工場 (メカニズム・スピーカー) 近代化計画調査-天津	57'58	23,492	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会
CHN 405	中国	工場 (プラスチック) 近代化計画調査-天津	57'58	35,620	化学工業	進行・活用	(社) 東日本アパレル成形工業協会
CHN 406	中国	工場 (家具) 近代化計画調査-烟台	58	19,703	その他工業	進行・活用	(社) 国際家具産業振興会
CHN 407	中国	工場 (光学機器) 近代化計画調査-天津	58	17,521	機械工業	進行・活用	(社) 日本分析機器工業会
CHN 408	中国	工場 (ガラス) 近代化計画調査-上海	58	17,962	窯業	遅延	(社) 日本硝子製品工業会
CHN 409	中国	工場 (ポリバリコン) 近代化計画調査-上海	58	12,755	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会
CHN 410	中国	工場 (計器) 近代化計画調査-合肥	59	27,647	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング (株)
CHN 411	中国	工場 (制御装置) 近代化計画調査-上海	58'59	22,472	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子工業振興協会
CHN 412	中国	工場 (ボールベアリング) 近代化計画調査-上海	58'59	18,534	化学工業	中止・削減	(株) トンボ鉛筆
CHN 413	中国	工場 (整流器) 近代化計画調査-上海	59	13,842	機械工業	進行・活用	(社) 日本電気工業会
CHN 414	中国	工場 (鉄鋼) 近代化計画調査-無錫	59'60	45,326	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟
CHN 415	中国	工場 (重機械) 近代化計画調査 (齊齊哈爾市)	59'60	61,295	機械工業	進行・活用	(社) 日本プラント協会
CHN 416	中国	工場 (大冶冶金) 近代化計画調査	59'60	55,964	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株) テクノ大手
CHN 417	中国	工場 (大連化学) 近代化計画調査	59'60	39,213	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)
CHN 418	中国	工場 (錦西化学) 近代化計画調査	59'60	62,651	化学工業	進行・活用	千代田化工建設 (株)
CHN 419	中国	工場 (南京化学) 近代化計画調査	59'60	62,796	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング (株)
CHN 420	中国	工場 (セメント) 近代化計画調査	59'60	66,102	窯業	進行・活用	宇部興産 (株)
CHN 421	中国	工場 (金型) 近代化計画調査	59'60	42,703	機械工業	進行・活用	昭和テクノシステム (株)
CHN 422	中国	工場 (新建機械) 近代化計画調査	60'61	47,710	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 423	中国	工場 (山東萊蕪鉄廠) 近代化計画調査	60'61	64,586	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟
CHN 424	中国	工場 (上海第十鋼鉄廠) 近代化計画調査	60'61	29,129	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟
CHN 425	中国	工場 (石家荘鋼鉄廠) 近代化計画調査	60'61	37,699	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟
CHN 426	中国	工場 (無錫電気ケーブル) 近代化計画調査	60'61	56,882	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 427	中国	工場 (漢州ピストン) 近代化計画調査	60'61	58,797	機械工業	進行・活用	(社) 日本プラント協会
CHN 428	中国	工場 (沈陽・大連ガラス) 近代化計画調査	60'61	83,914	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 429	中国	広西大廠銅坑山近代化計画調査	61'62	46,003	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発 (株)
CHN 430	中国	工場 (合肥化工廠) 近代化計画調査	61'62	31,922	化学工業	進行・活用	電気化学工業 (株)
CHN 431	中国	工場 (貴州アルミニウム) 近代化計画調査	61'62	32,928	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 432	中国	工場 (襄陽ベアリング) 近代化計画調査	61'62	11,116	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 433	中国	工場 (常州トラクター) 近代化計画調査	61'62	20,803	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)
CHN 434	中国	工場 (海陽第一砂輪廠) 近代化計画調査	61'62	34,021	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)

表1-1-1 鋸工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	予算年度	要領額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 435	中国	工場 (沈陽鋸造廠) 近代化計画調査	61'62	6,691	機械工業	中止・消滅	石川島播磨重工業 (株)
CHN 436	中国	工場 (重慶ポンプ廠) 近代化計画調査	61'62	6,981	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 437	中国	工場 (重慶合成工廠) 近代化計画調査	62'63	65,460	化学工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング (株)
CHN 438	中国	工場 (鄭州ボリーング) 近代化計画調査	62'63	54,682	機械工業	進行・活用	鉦研工業 (株)
CHN 439	中国	工場 (沈陽医療器機廠) 近代化計画調査	62'63	55,432	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 440	中国	工場 (南昌バルブ工場) 近代化計画調査	62'63	48,765	機械工業	中止・消滅	関西バルブ製造 (株)
CHN 441	中国	工場 (紹興シヨベル) 近代化計画調査	62'63	63,764	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 442	中国	工場 (湖南印刷機械) 近代化計画調査	63	38,911	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 443	中国	工場 (上海大陸機械) 近代化計画調査	63	9,662	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼 (株)
CHN 444	中国	工場 (力風塑料成型機) 近代化計画調査	62'63	49,118	機械工業	進行・活用	(株) 日本製鋼所
CHN 445	中国	工場 (陝西印刷機器) 近代化計画調査	63'71	51,693	機械工業	進行・活用	富士機械工業 (株)
CHN 446	中国	工場 (上海合金工場) 近代化計画調査	63'71	39,223	機械工業	進行・活用	(株) 古河テクノマテリアル
CHN 447	中国	工場 (蘭州石油化工機器) 近代化計画調査	63'71	53,598	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 448	中国	工場 (四川空気が分離設備工場) 近代化計画調査	63'71	76,461	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 449	中国	工場 (丹東工程液圧機械) 近代化計画調査	1'2	53,447	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 450	中国	工場 (揚州染染) 近代化計画調査	1'2	45,880	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング (株)
CHN 451	中国	工場 (四川江北機械) 近代化計画調査	2	64,709	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 452	中国	工場 (湘潭圧縮機) 近代化計画調査	2	61,962	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 453	中国	工場 (常州絶縁材料総廠) 近代化計画調査	2	50,383	化学工業	遅延	石川島播磨重工業 (株)
CHN 454	中国	工場 (南京第二鋼鉄廠) 近代化計画調査	2	38,910	鉄鋼・非鉄金属	遅延	三菱油化エンジニアリング (株)
CHN 455	中国	工場 (北京第三紡織) 近代化計画調査	2	51,471	その他工業	進行・活用	大同特殊鋼 (株)
CHN 456	中国	工場 (遼陽製薬機械) 近代化計画調査	2	54,528	機械工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング (株)
CHN 457	中国	工場 (鞍山紅旗トラクター) 近代化計画調査	2'3	56,700	機械工業	遅延	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 458	中国	工場 (湖北機械) 近代化計画調査	2'3	58,492	機械工業	遅延	石川島播磨重工業 (株)
CHN 459	中国	工場 (広州鋼管) 近代化計画調査	2'3	37,950	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 460	中国	工場 (広州油脂化学) 近代化計画調査	2'3	53,477	化学工業	進行・活用	住友金属工業 (株)
CHN 461	中国	工場 (山東橋梁工具総工場) 近代化計画調査	2'3	53,733	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 462	中国	工場 (上海紡織総廠) 近代化計画調査	2'3	53,752	その他工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 463	中国	工場 (瀋陽毛巾) 近代化計画調査	2'3	50,532	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 464	中国	工場 (羅定ラミー) 近代化計画調査	4	67,718	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング (株)
CHN 465	中国	工場 (太原西山石膏) 近代化計画調査	3'4	43,177	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 466	中国	工場 (浦建設機械) 近代化計画調査	4	75,958	機械工業	進行・活用	小野田エンジニアリング (株)
CHN 467	中国	工場 (新興毛紡織) 近代化計画調査	4	85,551	その他工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 468	中国	工場 (本溪市助劑) 近代化計画調査	4'5	58,814	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 469	中国	工場 (瀋陽建設機械) 近代化計画調査	4'5	64,907	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 470	中国	工場 (四川第一綿紡織染色) 近代化計画調査	4'5	80,866	その他工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)

表1-1 鋁工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 471	中国	工場 (無錫工作機械) 近代化計画	4'5	72,351	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 472	中国	工場 (無錫動力機) 近代化計画	4'5	59,598	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 473	中国	工場 (揚州ディーゼルエンジン) 近代化計画調査	5'6	74,179	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 474	中国	工場 (南通風機) 近代化計画調査	5'6	67,400	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)
CHN 475	中国	工場 (上海送風機) 近代化計画調査	5'6	67,377	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 476	中国	工場 (丹東フィルター) 近代化計画調査	5'6	62,566	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 477	中国	工場 (常州フョークリフト) 近代化計画調査	5'6	69,525	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)
CHN 478	中国	工場 (合肥缸山機器) 近代化計画調査	5'6	74,976	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 479	中国	工場 (東方絶縁材料) 近代化計画調査	5'6	63,938	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 480	中国	工場 (無錫汚染処理機器) 近代化計画調査	5'6	65,295	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 481	中国	工場 (瀋陽電機) 近代化計画調査	5'6	59,156	機械工業	進行・活用	(株) サイエス
CHN 482	中国	工場 (蘇州試験器) 近代化計画調査	6'7	64,073	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)
CHN 483	中国	工場 (蘇州紡織器材) 近代化計画調査	6'7	58,492	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)
CHN 484	中国	工場 (揚州シリンドラライナー) 近代化計画調査	6'7	58,574	機械工業	進行・活用	(財) 薬形材センター
CHN 485	中国	工場 (常熟キャブレター) 近代化計画調査	6'7	59,996	機械工業	進行・活用	(株) サイエス
CHN 486	中国	工場 (無錫無錫パーツ第2) 近代化計画調査	6'7	72,814	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 487	中国	工場 (無錫ポンプ) 近代化計画調査	6'7	62,434	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)
CHN 488	中国	工場 (安慶ピストンリング) 近代化計画調査	7	58,328	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)

表1-1 鉱工業プロジェクトデータベース調査 対象436案件及び調査状況 (調査種類別)

NO.	国名	案件名	調査年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
その他調査 (F/S型)							
IDN 801	インドネシア	北スマトラ小水力地方電化計画調査	4'6	222,608	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営 (株)
BGD 801	バングラデシュ	自動車修理工場建設計画調査	5'4	7,607	その他工業	実現・具体化済み	日本技術開発 (株)
IND 801	インド	パンブール製鉄所近代化計画調査	6'1	139,977	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社) 日本鉄鋼連盟
PAK 801	パキスタン	ウェストワープ火力発電所建設計画調査 (D/D)	63'1	253,702	火力発電	実現・具体化準備中	東電設計 (株)
CHL 801	チリ	コアルコ社工場近代化計画調査	60'6	61,324	機械工業	遅延・中断	石川島播磨重工業 (株)
その他調査 (M/P型)							
IDN 901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	53'55	69,418	その他	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所
IDN 902	インドネシア	石油探鉱生産データバンクシステム開発計画調査	53'56	194,005	その他	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング (株)
IDN 903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	56'57	29,717	その他	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所
IDN 904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	56'57	38,394	その他	遅延	(株) 三菱総合研究所
PHI 901	フィリピン	サンロケ多目的ダム (水質予測) 開発計画調査	58'60	161,332	その他	進行・活用	日鉱探開 (株)
SGP 901	シンガポール	石炭火力発電所及び一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	55'60	272,606	その他	進行・活用	(社) 産業環境管理協会
CHN 901	中国	特許情報検索システム開発計画調査	59'60	32,063	その他	進行・活用	(財) 日本特許情報機構
ARE 901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	55'56	31,946	工業一般	進行・活用	(財) エンジニアリング協会
SAU 901	サウジアラビア	海水淡水化技術協力計画調査	56'6	1,377,679	その他	進行・活用	(財) 造水促進センター
LBR 901	リベリア	セントジョーン川水力発電開発計画調査	55'57	200,206	水力発電	中止・消滅	アジア航測 (株)
MLI 901	マリ	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	4'6	337,768	新・再生エネルギー	進行・活用	日本工営 (株)
TON 901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	58'59	37,663	その他	中止・消滅	三井情報開発 (株)
SVK 901	スロヴァキア	熱供給システム近代化計画調査 (予備調査)	5'6	15,281	ガス・石炭・石油	進行・活用	(社) 日本プラント協会

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (地域別)

NO.	国名	案件名	実施年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
ASEAN諸国							
BRN 001	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	57	12,477	窯業	遅延・中断	三菱鉱業セメント (株)
IDN 001	インドネシア	ウジュンパンダン工業団地建設計画調査	51	9,187	工業一般	実現・具体化済み	(株) 野村総合研究所
IDN 002	インドネシア	サダン川水系バカル水力発電開発計画調査	49'52	125,653	水力発電	実現・具体化済み	(株) ニュージエック
IDN 003	インドネシア	アチエ尿素肥料工場建設計画調査	52'53	89,688	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会
IDN 004	インドネシア	アキットアサム石炭火力発電計画調査	52	58,394	火力発電	実現・具体化済み	電源開発 (株)
IDN 005	インドネシア	マウン水力発電開発計画調査	53'55	252,755	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営 (株)
IDN 006	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	54'55	35,446	送電電	実現・具体化済み	日本工営 (株)
IDN 007	インドネシア	メダン錫物センター建設計画調査	55'56	37,141	機械工業	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会
IDN 008	インドネシア	サワレント(オンピリン)石炭開発計画調査	55'56	72,864	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	住友石炭鉱業 (株)
IDN 009	インドネシア	コンドーム製造工場設立計画調査	56	40,736	その他工業	実現・具体化済み	相模ゴム工業 (株)
IDN 010	インドネシア	アサハン水力発電開発計画調査	55'57	154,049	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営 (株)
IDN 011	インドネシア	リアムキワ水力発電開発計画調査	55'57	199,376	水力発電	中止・とりやめ	日本工営 (株)
IDN 012	インドネシア	コタバンジャン水力発電開発計画調査	56'58	219,308	水力発電	建設中	東電設計 (株)
IDN 013	インドネシア	砂朥越副産物利用工業開発計画調査	57'58	48,953	新・再生エネルギー	遅延・中断	ケイエフエンジニアリング (株)
IDN 014	インドネシア	ルスン水力発電開発計画調査	58'59	147,335	水力発電	建設中	日本工営 (株)
IDN 015	インドネシア	東部ジャワ送電網整備計画調査	58'59	95,445	送電電	実現・具体化済み	(株) ニュージエック
IDN 016	インドネシア	プラント機器製造産業振興計画調査	59	105,163	機械工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会
IDN 017	インドネシア	中部スマトラ電力系統開発計画調査	59'61	102,494	エネルギー一般	建設中	東電設計 (株)
IDN 018	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査 (ステップ3)	59'62	101,905	鉄鋼・非鉄金属	遅延・中断	(社) 日本鉄鋼連盟
IDN 019	インドネシア	ラウウ水力発電開発計画調査	60'62	96,684	水力発電	遅延・中断	日本工営 (株)
IDN 020	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	61'62	60,268	機械工業	実現・具体化済み	日本工営 (株)
IDN 021	インドネシア	ジャンピ天然ガス利用開発計画調査	62'63	121,920	ガス・石炭・石油	実現・具体化準備中	テクノコンサルタンツ (株)
IDN 022	インドネシア	チハサン水力発電開発計画調査	59'63	268,994	水力発電	遅延・中断	日本工営 (株)
IDN 023	インドネシア	パンコ炭着効利用計画調査	59'63	855,955	新・再生エネルギー	中止・とりやめ	(財) 日本エネルギー経済研究所
IDN 024	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	61'63	319,739	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	西日本技術開発 (株)
IDN 025	インドネシア	金崗加工業育成センター設立計画調査	62'63	90,805	工業一般	実現・具体化準備中	八千代エンジニアリング (株)
IDN 026	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	62'63	111,883	その他	遅延・中断	(株) CRC総合研究所
IDN 027	インドネシア	アユン水力発電開発計画調査	61'7	227,284	水力発電	遅延・中断	日本工営 (株)
IDN 028	インドネシア	シバンシハボラス水力発電計画	62'2	165,020	水力発電	建設中	東電設計 (株)
IDN 029	インドネシア	アプルン水力発電計画	62'2	249,477	水力発電	中止・とりやめ	(株) アイ・エス・ユー
IDN 030	インドネシア	サダン紡織工場 (サダン/ハンジン/ヤシ) リバリエーション計画	2'3	72,106	その他工業	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング (株)
IDN 031	インドネシア	ワシプー水力発電開発計画	2'4	272,959	水力発電	実現・具体化準備中	東電設計 (株)
IDN 032	インドネシア	南スマトラ山元火力発電開発計画	2'5	304,511	火力発電	実現・具体化準備中	東電設計 (株)
IDN 033	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	63'5	1,085,652	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	日本工営 (株)

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (地域別)

NO.	国名	案件名	算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 034	インドネシア	ワルサムソン水力発電開発計画調査	57	403,003	水力発電	実現・具体化準備中	(株) パシフィックコングリガントインターナショナル
IDN 035	インドネシア	チソカン川上流揚水発電開発計画調査	37	226,952	水力発電	実現・具体化準備中	(株) ニュージェック
IDN 036	インドネシア	ウジュンバンタンダシ炭火力発電開発計画調査	57	313,151	火力発電	実現・具体化準備中	(株) ニュージェック
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	49'50	22,947	ガス・石炭・石油	進行・活用	東京ガス(株)
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	60	136,714	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
IDN 103	インドネシア	産業セクター振興開発計画	1'3	444,738	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	4'6	132,533	工業一般	進行・活用	(財) 日本品質保証機構
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	57	172,488	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	57	202,297	エネルギー一般	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所
IDN 201	インドネシア	オンピリン石炭開発計画調査	52'54	180,878	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)
IDN 202	インドネシア	ランブール地熱開発計画調査	55'58	422,614	新・再生エネルギー	遅延	西日本技術開発(株)
IDN 301	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	58'59	81,083	その他工業	実現・具体化済み	本州製紙(株)
IDN 302	インドネシア	プラント(苛性ソーダ)リノベーション計画調査	58'59	51,571	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)
IDN 303	インドネシア	プラント(紡織工場)リノベーション計画調査	59	48,883	その他工業	実現・具体化済み	東洋紡エンジニアリング(株)
IDN 304	インドネシア	プリオク火力発電所リノベーション協力計画調査	59'60	44,105	火力発電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)
IDN 305	インドネシア	アラント(チエブ製油所)リノベーション計画調査	60	60,491	化学工業	遅延・中断	東洋エンジニアリング(株)
IDN 306	インドネシア	アラント(シヤカバ製油センター)リノベーション計画調査	60	79,803	機械工業	実現・具体化済み	石川島播磨重工業(株)
IDN 307	インドネシア	アラント(パテック製布工場)リノベーション計画調査	60'61	46,149	その他工業	実現・具体化進行中	(社) 日本アラント協会
IDN 801	インドネシア	北スマトラ小水力地方電化計画調査	4'6	222,608	水力発電	実現・具体化進行中	日本工管(株)
IDN 901	インドネシア	エネルギー需給アータバンク計画調査	53'55	69,418	その他	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所
IDN 902	インドネシア	石油探鉱生産アータバンクシステム開発計画調査	53'56	194,005	その他	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング(株)
IDN 903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	56'57	29,717	その他	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所
IDN 904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	56'57	38,394	その他	遅延	(株) 三菱総合研究所
MYS 001	マレーシア	尿素肥料工場建設計画調査	54'55	56,301	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本アラント協会
MYS 002	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	56	47,163	窯業	遅延・中断	宇部興産(株)
MYS 003	マレーシア	チカイ川水力発電開発計画調査	55'58	689,880	水力発電	遅延・中断	東電設計(株)
MYS 004	マレーシア	テノンバンギ水力発電開発計画調査	58'61	234,798	水力発電	遅延・中断	日本工管(株)
MYS 005	マレーシア	クランパレー都市ガス供給開発計画調査	60'62	111,144	ガス・石炭・石油	建設中	東京ガス・エンジニアリング(株)
MYS 006	マレーシア	サラワク小水力発電開発計画調査	60'63	149,534	水力発電	実現・具体化進行中	日本工管(株)
MYS 007	マレーシア	レピルダム計画調査	61'63	217,997	水力発電	遅延・中断	(株) ニュージェック
MYS 008	マレーシア	ハイテク工業団地建設計画	2'3	204,005	工業一般	実現・具体化済み	日本工管(株)
MYS 009	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	3'4	29,998	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	51'52	205,424	ガス・石炭・石油	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング(株)
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	62'2	483,950	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	3'4	175,113	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	4'5	82,950	その他	進行・活用	(財) 日本品質保証機構

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (地域別)

NO.	国名	案件名	実施年度	実績額	分野	時	実施状況	調査担当コンサルタント名
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画 (糖野産業) 調査	57	249,469	機械工業		進行・活用	(株) 日本総合研究所
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセンター経営企業調査	67	92,764	工業一般		進行・活用	(財) 日本立地センター
PHI 001	フィリピン	カガヤンバレイ地域配電計画調査	51'52	46,036	送配電		実現・具体化済み	西日本技術開発(株)
PHI 002	フィリピン	一貫製鉄所建設計画調査	53'54	172,205	鉄鋼・非鉄金属		中止・とりやめ	(社) 日本鉄鋼連盟
PHI 003	フィリピン	バギオ地区鉱害公害防止計画調査	52'53	55,193	鉱業		中止・とりやめ	同和工営(株)
PHI 004	フィリピン	(アセアン) 硫酸肥料工場建設計画調査	53'54	72,574	化学工業		実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会
PHI 005	フィリピン	アイドヨ水力発電開発計画調査	53'55	227,117	水力発電		遅延・中断	(株) ニュージェック
PHI 006	フィリピン	アゴス河水力発電開発計画調査	53'55	244,752	水力発電		中止・とりやめ	日本工営(株)
PHI 007	フィリピン	ピサヤ地域電力系統拡張および連系計画調査	54'55	70,657	送配電		実現・具体化済み	電源開発(株)
PHI 008	フィリピン	ルソン超高压送電系統開発計画調査	55'56	60,643	送配電		実現・具体化済み	(株) ニュージェック
PHI 009	フィリピン	レイテ送電線計画調査	55'56	117,930	送配電		実現・具体化進行中	電源開発(株)
PHI 010	フィリピン	アルコガスプロジェクト (Petro-Work) 建設計画調査	55'57	70,337	新・再生エネルギー		中止・とりやめ	三菱油化エンジニアリング(株)
PHI 011	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	56'57	11,622	ガス・石炭・石油		中止・とりやめ	直営
PHI 012	フィリピン	マツノ川開発計画調査	56'58	256,104	水力発電		実現・具体化準備中	日本工営(株)
PHI 013	フィリピン	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	57'58	188,699	送配電		中止・とりやめ	電源開発(株)
PHI 014	フィリピン	アクバン、イトゴン地熱開発計画調査	57'60	519,294	新・再生エネルギー		中止・とりやめ	(株) 大手開発
PHI 015	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	58'60	150,838	その他工業		中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会
PHI 016	フィリピン	カリラヤダム修復計画	61	10,818	その他		遅延・中断	(株) ニュージェック
PHI 017	フィリピン	ルソン島包蔵水力調査	59'62	20,103	水力発電		実現・具体化準備中	日本工営(株)
PHI 018	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	60'62	30,083	水力発電		中止・とりやめ	(株) ニュージェック
PHI 019	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	61'62	101,804	火力発電		実現・具体化済み	西日本技術開発(株)
PHI 020	フィリピン	アンガットダム修復計画調査	62'63	67,666	水力発電		実現・具体化準備中	(株) ニュージェック
PHI 021	フィリピン	ピンガダム修復計画調査	62'63	66,739	水力発電		中止・とりやめ	(株) ニュージェック
PHI 022	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	63'71	165,010	火力発電		建設中	電源開発(株)
PHI 023	フィリピン	アラヤ発電所信頼度向上計画調査	5'6	133,423	火力発電		中止・とりやめ	西日本技術開発(株)
PHI 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	49'50	72,379	化学工業		中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)
PHI 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	57	133,072	火力発電		進行・活用	西日本技術開発(株)
PHI 103	フィリピン	石炭産業技術開発調査	62'63	84,845	ガス・石炭・石油		進行・活用	(株) ダイイコンサルタント
PHI 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	63'71	149,751	工業一般		進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
PHI 105	フィリピン	カビテ輸出加工区開発・投資振興計画	1'2	117,116	工業一般		進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
PHI 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	3'4	469,820	工業一般		進行・活用	日本貿易振興会
PHI 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	3'4	137,893	エネルギー一般		進行・活用	西日本技術開発(株)
PHI 301	フィリピン	プラント(紙・パルプ) リノベーション計画調査	59	76,144	その他工業		実現・具体化済み	新王子製紙(株)
PHI 302	フィリピン	アパトリバニョ(パツ島送電網) 計画調査	59'60	67,476	送配電		実現・具体化済み	西日本技術開発(株)
PHI 303	フィリピン	アパト(アパト・セメント) リバニョ計画調査	60'61	60,773	製業		中止・とりやめ	小野田エンジニアリング(株)
PHI 901	フィリピン	サンクケ多目的ダム(水質予測) 開発計画調査	58'60	161,332	その他		進行・活用	日鉄開発(株)

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況（地域別）

NO.	国名	案件名	実施年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
SGP 101	シンガポール	包装技術センター開発計画	4'5	207,290	その他	進行・活用	ユニコン インターナショナル (株)
SGP 901	シンガポール	石炭火力発電所及び一貫鉄鋼所設立に係る環境への影響調査	55'60	272,606	その他	進行・活用	(社) 産業環境管理協会
THA 001	タイ	バンコク首都圏都市ガス計画調査	49'50	60,638	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社) 日本プクワント協会
THA 002	タイ	クワイヤイ河下流調整池計画調査	50'51	59,637	水力発電	実現・具体化済み	電源開発 (株)
THA 003	タイ	メーモ肥料工場修復計画調査	52'53	60,691	化学工業	中止・とりやめ	三井炭圧化学 (株)
THA 004	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	53'54	141,114	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社) 日本鉄鋼連盟
THA 005	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	53'55	120,727	水力発電	中止・とりやめ	電源開発 (株)
THA 006	タイ	サムサコン工業団地計画調査	54'55	55,482	工業一般	実現・具体化済み	(株) 地域計画連合
THA 007	タイ	ASEAN'70'岩塩・ソーダ工場設立計画評価調査	54'56	124,827	化学工業	中止・とりやめ	日鉄鉱業 (株)
THA 008	タイ	石油化学プラント設立計画調査	55'56	52,691	化学工業	実現・具体化済み	ユニコン インターナショナル (株)
THA 009	タイ	ナムヤム水力発電開発計画調査	57'58	139,841	水力発電	中止・とりやめ	電源開発 (株)
THA 010	タイ	MAE-SOT地区産材利用セメント工場建設計画調査	57'58	61,617	窯業	中止・とりやめ	小野田エンジニアリング (株)
THA 011	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	58'59	62,941	化学工業	建設中	千代田化工建設 (株)
THA 012	タイ	配電指令センター開発計画調査	60'61	51,536	送配電	実現・具体化進行中	西日本技術開発 (株)
THA 013	タイ	サンカンベン地区地熱開発計画調査	56'62	563,107	新・再生エネルギー	遅延・中断	日本重化学工業 (株)
THA 014	タイ	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	62'1	235,188	水力発電	中止・とりやめ	電源開発 (株)
THA 015	タイ	ラムタコン橋水発電開発計画	1'3	171,964	水力発電	建設中	電源開発 (株)
THA 016	タイ	リグナイトブリケット振興計画	1'3	318,462	その他工業	遅延・中断	ナクノコンサルタンツ (株)
THA 017	タイ	シンブン流動床燃焼石炭火力発電計画	2'4	302,931	火力発電	遅延・中断	電源開発 (株)
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	49'50	10,737	その他工業	進行・活用	(株) コスガ
THA 102	タイ	ナムバイチャム河水力発電開発計画調査	55'56	93,320	水力発電	中止・消滅	電源開発 (株)
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスタープラン計画調査	55'57	91,036	送配電	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	57'59	206,764	エネルギー一般	進行・活用	(財) エネルギセンター
THA 105	タイ	金蘭加工業振興計画調査	58'59	83,429	機械工業	進行・活用	(財) 聚形材センター
THA 106	タイ	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	60'61	171,983	水力発電	中止・消滅	電源開発 (株)
THA 107	タイ	工業規格・検査・許認可制度振興計画調査	61'62	95,096	その他	進行・活用	(財) 日本規格協会
THA 108	タイ	ラムチャパン工業基地開発計画調査	62'63	121,233	工業一般	進行・活用	(財) 日本立地センター
THA 109	タイ	工業用水合理的利用計画調査	61'63	198,364	工業一般	遅延	共同事業者：代表
THA 110	タイ	サムットアラカ工業地区大気汚染環境管理計画調査	62'2	334,671	その他	進行・活用	(社) 環境環境管理協会
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	62'2	476,797	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	3'5	211,827	その他	進行・活用	(株) 環境工学コンサルタント
THA 113	タイ	省エネルギー計画アプターケア調査	5'6	214,685	エネルギー一般	進行・活用	(財) エネルギセンター
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画 (拓野産業) 調査	5'6	214,798	機械工業	進行・活用	ユニコン インターナショナル (株)
THA 301	タイ	南パノク火力発電所リハ・ラン協力計画調査	5'9	62,722	火力発電	実現・具体化済み	(株) EPDCインターナショナル
VNM 001	ヴェトナム	ナム電力システム改修計画調査	5'7	306,005	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営 (株)
VNM 101	ヴェトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	5'7	342,686	工業一般	進行・活用	日本工営 (株)

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況（地域別）

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
VNM102	ヴェトナム	全国電力開発計画調査	57	248,726	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (地域別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
その他アジア諸国							
BGD 001	ハングラダシユ	カルナプリ・レレヨ工場修復・増設計画調査	53'54	40,433	その他工業	表現・具体化済み	(社) 日本プラザント協会
BGD 002	ハングラダシユ	132KV送電計画調査	53'54	57,819	送配電	表現・具体化済み	東電設計 (株)
BGD 003	ハングラダシユ	カプタイ水力発電所増設計画調査	54'55	26,683	水力発電	表現・具体化済み	東電設計 (株)
BGD 004	ハングラダシユ	ジュートパルプ工場建設計画調査	56	41,355	その他工業	遅延・中断	(社) 日本プラザント協会
BGD 101	ハングラダシユ	小規模工業開発計画調査	54'55	66,016	工業一般	中止・消滅	(株) 野村総合研究所
BGD 102	ハングラダシユ	チッタゴン地域工業開発計画調査	57	293,723	工業一般	進行・活用	(株) パブリック・リレーション・インテリゲンシャル
BGD 801	ハングラダシユ	自動車修理工場建設計画調査	54	7,607	その他工業	表現・具体化済み	日本技術開発 (株)
CHN 001	中国	五強溪水力発電開発計画調査	54'55	9,215	水力発電	建設中	電源開発 (株)
CHN 002	中国	甌江水力発電開発計画調査	55'58	426,318	水力発電	表現・具体化準備中	電源開発 (株)
CHN 003	中国	産業廃水処理・再生利用計画	63'2	339,607	工業一般	表現・具体化準備中	三菱化成エンジニアリング (株)
CHN 004	中国	十三陵熱水発電開発計画	1'2	111,327	水力発電	建設中	電源開発 (株)
CHN 005	中国	神府東勝鉱区炭質管理システム計画	3'4	204,344	ガス・石炭・石油	表現・具体化済み	三菱マテリアル (株)
CHN 006	中国	神木炭総合利用計画調査	4'6	260,373	化学工業	表現・具体化準備中	三菱化成エンジニアリング (株)
CHN 101	中国	工業省エネルギー計画調査	59'61	92,998	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター
CHN 102	中国	金型産業振興計画調査	62'63	106,939	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 103	中国	青島輸出加工区開発計画調査	63	136,148	工業一般	進行・活用	日本工営 (株)
CHN 104	中国	徳興銅鉱山鉱渣水処理計画調査	3'7	170,076	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発 (株)
CHN 401	中国	工場 (冷風機・洗濯機) 近代化計画調査 - 北京	56'57	24,702	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会
CHN 402	中国	工場 (民生用電子) 近代化計画調査 - 上海	56'57	26,706	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会
CHN 403	中国	工場 (プラスチック) 近代化計画調査 - 上海、無錫	56'57	25,571	化学工業	進行・活用	(社) 東日本プラスチック成形工業協会
CHN 404	中国	工場 (メカニズム・スビーカー) 近代化計画調査 - 天津	57'58	23,492	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会
CHN 405	中国	工場 (プラスチック) 近代化計画調査 - 天津	57'58	35,620	化学工業	進行・活用	(社) 東日本プラスチック成形工業協会
CHN 406	中国	工場 (家具) 近代化計画調査 - 烟台	58	19,703	その他工業	進行・活用	(社) 国際家具産業振興会
CHN 407	中国	工場 (光学機器) 近代化計画調査 - 天津	58	17,521	機械工業	進行・活用	(社) 日本分析機器工業会
CHN 408	中国	工場 (ガラス) 近代化計画調査 - 上海	58	17,962	窯業	遅延	(社) 日本硝子製品工業会
CHN 409	中国	工場 (ポリバリコン) 近代化計画調査 - 上海	58	12,755	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会
CHN 410	中国	工場 (計器) 近代化計画調査 - 合肥	59	27,647	機械工業	進行・活用	三菱化成エンジニアリング (株)
CHN 411	中国	工場 (制御整流素子) 近代化計画調査 - 上海	58'59	22,472	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子工業振興協会
CHN 412	中国	工場 (ボールベアリング) 近代化計画調査 - 上海	58'59	18,534	化学工業	中止・消滅	(株) トンボ鉛筆
CHN 413	中国	工場 (整流器) 近代化計画調査 - 上海	59	13,842	機械工業	進行・活用	(社) 日本電気工業会
CHN 414	中国	工場 (鉄鋼) 近代化計画調査 - 無錫	59'60	45,326	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟
CHN 415	中国	工場 (重機械) 近代化計画調査 (青島市)	59'60	61,295	機械工業	進行・活用	(社) 日本プラザント協会
CHN 416	中国	工場 (大冶冶金) 近代化計画調査	59'60	55,964	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株) テクノ大手
CHN 417	中国	工場 (大連化学) 近代化計画調査	59'60	39,213	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)

表1-2 鋳工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (地域別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 418	中国	工場 (銅西化学) 近代化計画調査	59'60	62,651	化学工業	進行・活用	千代田化工建設 (株)
CHN 419	中国	工場 (南京化学) 近代化計画調査	59'60	62,796	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング (株)
CHN 420	中国	工場 (セメント) 近代化計画調査	59'60	66,102	窯業	進行・活用	宇部興産 (株)
CHN 421	中国	工場 (金型) 近代化計画調査	59'60	42,703	機械工業	進行・活用	昭和テックノシステム (株)
CHN 422	中国	工場 (新建機械) 近代化計画調査	60'61	47,710	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 423	中国	工場 (山東萊蕪鉄廠) 近代化計画調査	60'61	64,586	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟
CHN 424	中国	工場 (上海第十鋼鉄廠) 近代化計画調査	60'61	29,129	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟
CHN 425	中国	工場 (石家荘鋼鉄廠) 近代化計画調査	60'61	37,699	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟
CHN 426	中国	工場 (無錫電気ケーブル) 近代化計画調査	60'61	56,882	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 427	中国	工場 (瀋陽ピストン) 近代化計画調査	60'61	58,797	機械工業	進行・活用	(社) 日本プラント協会
CHN 428	中国	工場 (沈陽・大連ガラス) 近代化計画調査	60'61	83,914	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 429	中国	広西大廠銅坑鉱山近代化計画調査	61'62	46,003	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発 (株)
CHN 430	中国	工場 (合肥化工廠) 近代化計画調査	61'62	31,922	化学工業	進行・活用	電気化学工業 (株)
CHN 431	中国	工場 (貴州アルミニウム) 近代化計画調査	61'62	32,928	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 432	中国	工場 (襄陽ベアリング) 近代化計画調査	61'62	11,116	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 433	中国	工場 (常州トラクター) 近代化計画調査	61'62	20,803	機械工業	進行・活用	テックノコンサルタンツ (株)
CHN 434	中国	工場 (瀋陽第一砂輪廠) 近代化計画調査	61'62	34,021	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 435	中国	工場 (瀋陽鋳造廠) 近代化計画調査	61'62	6,691	機械工業	中止・消滅	石川島播磨重工業 (株)
CHN 436	中国	工場 (重慶ポンプ廠) 近代化計画調査	61'62	6,981	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 437	中国	工場 (重慶合成化工廠) 近代化計画調査	62'63	66,460	化学工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング (株)
CHN 438	中国	工場 (鄭州ベアリング) 近代化計画調査	62'63	54,682	機械工業	進行・活用	鋳研工業 (株)
CHN 439	中国	工場 (沈陽医療器械廠) 近代化計画調査	62'63	55,432	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 440	中国	工場 (南昌バルブ工場) 近代化計画調査	62'63	48,765	機械工業	中止・消滅	岡野バルブ製造 (株)
CHN 441	中国	工場 (瀋陽シヨベル) 近代化計画調査	62'63	63,764	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 442	中国	工場 (湖南印刷機械) 近代化計画調査	63	38,911	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 443	中国	工場 (上海大慶機械) 近代化計画調査	63	9,662	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼 (株)
CHN 444	中国	工場 (力風塑料成型機) 近代化計画調査	62'63	49,118	機械工業	進行・活用	(株) 日本製鋼所
CHN 445	中国	工場 (陝西印刷機器) 近代化計画調査	63'71	51,693	機械工業	進行・活用	富士機械工業 (株)
CHN 446	中国	工場 (上海合金工場) 近代化計画調査	63'71	39,223	機械工業	進行・活用	(株) 古河テックノマテリアル
CHN 447	中国	工場 (蘭州石油化工機器) 近代化計画調査	63'71	53,598	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 448	中国	工場 (四川空分液空設備工場) 近代化計画調査	63'71	76,461	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 449	中国	工場 (丹東工程液圧機械) 近代化計画調査	72	53,447	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 450	中国	工場 (揚州染染) 近代化計画調査	72	45,880	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング (株)
CHN 451	中国	工場 (四川江北機械) 近代化計画調査	2	64,709	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 452	中国	工場 (湘潭庄絨機) 近代化計画調査	2	61,962	機械工業	遅延	石川島播磨重工業 (株)
CHN 453	中国	工場 (常州絶縁材料廠) 近代化計画	2	50,383	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング (株)

表1-2 鉱工業プロジェクトソフトウェアアップ調査 対象436案件及び調査状況 (地域別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 454	中国	工場 (南京第二鋼鉄廠) 近代化計画調査	2	38,910	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼 (株)
CHN 455	中国	工場 (北京第三綿紡織) 近代化計画調査	2	51,471	その他工業	進行・活用	東洋紡エジンアリアリング (株)
CHN 456	中国	工場 (遼陽製薬機械) 近代化計画調査	2	54,528	機械工業	遅延	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 457	中国	工場 (鞍山紅旗トラクター) 近代化計画	23	56,700	機械工業	遅延	石川島播磨重工業 (株)
CHN 458	中国	工場 (湖北機械) 近代化計画	23	58,492	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 459	中国	工場 (広州鋼管) 近代化計画	23	37,950	機械工業	進行・活用	住友金属工業 (株)
CHN 460	中国	工場 (広州油脂化学) 近代化計画	23	53,477	化学工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 461	中国	工場 (山東福農工具総工場) 近代化計画	23	53,733	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 462	中国	工場 (上海紡織総局) 近代化計画	23	53,752	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 463	中国	工場 (瀋陽毛巾) 近代化計画	23	50,532	その他工業	進行・活用	東洋紡エジンアリアリング (株)
CHN 464	中国	工場 (羅定ラミー) 近代化計画調査	4	67,718	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 465	中国	工場 (太原西山石膏) 近代化計画調査	34	43,177	その他工業	進行・活用	小野田エジンアリアリング (株)
CHN 466	中国	工場 (浦 建設機械) 近代化計画調査	4	75,958	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 467	中国	工場 (嘉興毛紡織) 近代化計画調査	4	85,551	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 468	中国	工場 (本溪市助利) 近代化計画	45	58,814	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 469	中国	工場 (瀋陽建設機械) 近代化計画	45	64,907	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 470	中国	工場 (四川第一綿紡織染色) 近代化計画調査	45	80,865	その他工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 471	中国	工場 (無錫工作機械) 近代化計画	45	72,351	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 472	中国	工場 (無錫動力機) 近代化計画	45	59,598	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 473	中国	工場 (揚州ディーゼルエンジン) 近代化計画調査	56	74,179	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 474	中国	工場 (南通風機) 近代化計画調査	56	67,400	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタント (株)
CHN 475	中国	工場 (上海送風機) 近代化計画調査	56	67,377	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 476	中国	工場 (丹東フィルター) 近代化計画調査	56	62,566	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 477	中国	工場 (常州フォークリフト) 近代化計画調査	56	69,525	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタント (株)
CHN 478	中国	工場 (合肥鉱山機器) 近代化計画調査	56	74,976	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)
CHN 479	中国	工場 (東方絶縁材料) 近代化計画調査	56	63,938	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)
CHN 480	中国	工場 (無錫汚染処理機器) 近代化計画調査	56	65,295	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 481	中国	工場 (瀋陽電機) 近代化計画調査	56	59,156	機械工業	進行・活用	(株) サイエス
CHN 482	中国	工場 (蘇州試験器) 近代化計画調査	67	64,073	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタント (株)
CHN 483	中国	工場 (蘇州紡織器材) 近代化計画調査	67	58,492	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタント (株)
CHN 484	中国	工場 (揚州シリンドラライナー) 近代化計画調査	67	58,574	機械工業	進行・活用	(財) 素材センター
CHN 485	中国	工場 (常熟キャブレター) 近代化計画調査	67	59,996	機械工業	進行・活用	(株) サイエス
CHN 486	中国	工場 (無錫無線バース第2) 近代化計画調査	67	72,814	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 487	中国	工場 (無錫ポンプ) 近代化計画調査	67	62,434	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタント (株)
CHN 488	中国	工場 (安慶ピストンリング) 近代化計画調査	7	58,328	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
CHN 901	中国	特許情報検索システム開発計画調査	59/60	32,063	その他	進行・活用	(財) 日本特許情報機構

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況（地域別）

NO.	国名	案件名	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
IND 001	インド	溶剤精製炭生産計画調査	368,328	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコ インターナショナル (株)
IND 002	インド	工作機械公社リストラクチアユアリング計画	295,547	機械工業	実現・具体化準備中	伍友ビジネスコンサルティンク (株)
IND 003	インド	工業団地建設計画調査	440,267	工業一般	実現・具体化進行中	八千代エンジニアリング (株)
IND 101	インド	工業団地 (IMT) 建設計画	214,770	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング (株)
IND 801	インド	パンブール製鉄所近代化計画調査	139,977	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社) 日本鉄鋼連盟
KHM 101	カンボディア	プノンペン市及びシムリアップ市電力復興計画	161,471	エネルギー一般	進行・活用	日本工営 (株)
KOR 001	大韓民国	産業排水処理、再生利用計画	130,742	その他工業	実現・具体化準備中	(財) 造水促進センター
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	330,609	水力発電	進行・活用	日本工営 (株)
LAO 001	ラオス	セカナム小水力発電開発計画調査	174,819	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)
LAO 002	ラオス	セコン川流域水力発電開発調査	531,018	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発 (株)
LKA 001	スリ・ランカ	合成繊維工場新設計画調査	36,480	その他工業	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会
LKA 002	スリ・ランカ	アッパーコトマレ水力発電開発計画調査	35,000	水力発電	実現・具体化進行中	中央開発 (株)
LKA 101	スリ・ランカ	工業分野開発振興計画	183,401	工業一般	進行・活用	日本工営 (株)
MNG 101	モンゴル	エルブネット鉱山近代化計画	198,389	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発 (株)
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	336,304	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所
MYN 001	ミヤンマー	製油所建設計画調査	52,323	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会
MYN 002	ミヤンマー	チャンギンセメント工場拡張計画調査	30,622	窯業	実現・具体化済み	小野田エンジニアリング (株)
MYN 003	ミヤンマー	LPG回収計画調査 (フェーズI, II)	40,942	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会
MYN 004	ミヤンマー	LPG総合開発計画 (フェーズIII) 調査	51,672	ガス・石炭・石油	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会
MYN 005	ミヤンマー	4 工業プロジェクト近代化計画調査	372,396	工業一般	遅延・中断	(社) 日本プラント協会
NPL 001	ネパール	カトマンズ発電所建設計画調査(マヤ) 地区送配電網整備計画	144,674	水力発電	実現・具体化済み	ユニコ インターナショナル (株)
NPL 002	ネパール	ウダイプールのセメント工場建設計画調査	52,582	窯業	実現・具体化済み	日本工営 (株)
NPL 003	ネパール	サプトガングキ水力発電開発計画調査	346,807	水力発電	遅延・中断	小野田エンジニアリング (株)
NPL 004	ネパール	尿素肥料工場計画調査	62,964	化学工業	遅延・中断	日本工営 (株)
NPL 005	ネパール	繊維工場建設計画調査	63,105	その他工業	中止・とりやめ	ユニコ インターナショナル (株)
NPL 006	ネパール	アールン3水力発電開発計画調査	17,311	水力発電	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング (株)
NPL 007	ネパール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	118,363	送配電	建設中	電源開発 (株)
NPL 008	ネパール	イラム小水力発電開発計画	192,378	水力発電	建設中	日本工営 (株)
PAK 001	パキスタン	特殊鋼工場建設計画調査	46,286	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	中央開発 (株)
PAK 002	パキスタン	ラクラフ炭田・石炭火力発電開発計画調査	416,335	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社) 日本プラント協会
PAK 003	パキスタン	ウェストワーフ火力発電開発計画調査	78,642	火力発電	実現・具体化準備中	三井鉱山海外開発 (株)
PAK 004	パキスタン	豆炭生産計画調査	110,765	エネルギー一般	遅延・中断	東電設計 (株)
PAK 101	パキスタン	繊維産業振興開発計画	47,453	その他工業	遅延	テクノコンサルタンツ (株)
PAK 801	パキスタン	ウェストワーフ火力発電所建設計画調査 (D/D)	253,702	火力発電	実現・具体化準備中	日本貿易振興会 東電設計 (株)

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況(地域別)

NO.	国名	案件名	実額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
ARE 001	アラブ首長国連邦	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	208,404	エネルギー一般	実現・具体化準備中	(財) 造水促進センター
ARE 901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術臨地調査	31,946	工業一般	進行・活用	(財) エンジニアリング振興協会
DZA 001	アルジェリア	海水淡水化計画(大アルジェ)調査	58,402	工業一般	遅延・中断	(財) 造水促進センター
DZA 002	アルジェリア	海水淡水化計画(オラン・モスタガナム地域)調査	125,175	工業一般	遅延・中断	(財) 造水促進センター
EGY 001	エジプト	ヘルワン製鉄所改設計画調査	76,433	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社) 日本鉄鋼連盟
EGY 002	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	22,442	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社) 日本鉄鋼連盟
EGY 003	エジプト	ダイケウーラ直線還元一貫製鉄所建設計画調査	145,230	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社) 日本鉄鋼連盟
EGY 004	エジプト	石炭火力発電開発計画調査	306,854	火力発電	中止・とりやめ	西日本技術開発(株)
EGY 005	エジプト	ダイケウーラ製鉄所拡張計画調査	129,984	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化進行中	(社) 日本鉄鋼連盟
EGY 006	エジプト	エル・ダイケウーラ製鉄所拡張計画(A/C)	121,703	鉄鋼・非鉄金属	建設中	日本製鋼(株)
IRN 001	イラン	日本輸出製油所計画調査	128,309	化学工業	遅延・中断	(財) 中東協力センター
IRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	66,797	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)
IRN 102	イラン	エネルギー計画調査	311,396	エネルギー一般	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	153,370	化学工業	中止・消滅	(社) 日本プラント協会
JOR 001	ジョルダン	イルピット工業団地計画調査	45,310	工業一般	実現・具体化済み	(財) 国際開発センター
OMN 001	オマーン	製油所建設計画調査	42,376	化学工業	実現・具体化済み	日揮(株)
OMN 002	オマーン	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	121,773	火力発電	遅延・中断	(社) 日本プラント協会
OMN 003	オマーン	バルカ発電海水淡水化プラント開発計画調査	95,452	水力発電	実現・具体化進行中	(株) パワテックエンジニアリング
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	56,641	工業一般	進行・活用	(株) 野村総合研究所
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	212,657	その他	進行・活用	(株) CRC総合研究所
OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	144,034	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
SAU 001	サウディ・アラビア	石油化学工場建設計画調査	43,945	化学工業	実現・具体化済み	サフディ石油化学(株) (SPDC)
SAU 002	サウディ・アラビア	R/Oプラント懸濁排水処理計画調査	58,075	工業一般	中止・とりやめ	(財) 造水促進センター
SAU 901	サウディ・アラビア	海水淡水化技術協力計画調査	1,377,679	その他	進行・活用	(財) 造水促進センター
SDN 001	スーダン	フェロクローム製錬工場建設計画調査	52,329	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	日本重化学工業(株)
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	144,933	火力発電	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)
TUN 001	チュニジア	火力発電開発計画調査	38,858	火力発電	実現・具体化済み	電源開発(株)
TUN 002	チュニジア	カセブ揚水発電開発計画調査	108,248	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
TUN 003	チュニジア	スプアックス産業公営対策計画	464,836	その他	実現・具体化進行中	三菱油化エンジニアリング(株)
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	46,782	エネルギー一般	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル
TUR 001	トルコ	カス・パツカクホ・カト・ムルサス河水力発電開発計画調査	57,235	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)
TUR 002	トルコ	ベシユコナック水力発電開発計画調査	106,646	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)
TUR 003	トルコ	チヨルフ川水力発電開発計画調査	166,058	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)
TUR 004	トルコ	アイギリ・ベルガマ地熱開発計画調査	204,576	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (地域別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
TUR 005	トルコ	ザマント・ギョクタクシユ水力発電開発計画調査	62'1	169,174	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)
TUR 006	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	63'2	163,245	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営 (株)
TUR 007	トルコ	アクス製紙工場リノベーション計画	1'2	126,055	その他工業	中止・とりやめ	ユニコ インクナーナショナル (株)
TUR 008	トルコ	オルトク川水力発電計画	2'4	232,803	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)
TUR 009	トルコ	キョブルバシ水力発電開発計画調査	4'6	227,607	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)
TUR 201	トルコ	ゾングルダック炭田海城掘削計画調査	55'57	164,162	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株) ダイヤコンサルタント
YEM 001	イエメン	マフラクセメント工場拡張計画	3'4	57,295	窯業	実現・具体化準備中	住友大阪セメント (株)

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (地域別)

NO.	国名	案件名	対象年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
アフリカ諸国 (北アフリカ除く)							
CMR 001	カメルーン	メンベレ水力発電開発計画	15	472,683	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営 (株)
ETH 001	エチオピア	タナ湖周辺地域電力開発計画調査	50'51	73,401	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)
KEN 001	ケニア	ニエリ工業団地開発計画調査	51'52	64,409	工業一般	実現・具体化済み	(財) 日本立地センター
KEN 002	ケニア	ソンドク川水力発電開発計画調査	58'60	448,407	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営 (株)
KEN 003	ケニア	マグワグワ水力発電開発計画調査	1'3	394,611	水力発電	遅延・中断	日本工営 (株)
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	52'53	41,494	その他工業	中止・消滅	(社) 日本林業技術協会
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	2'3	183,606	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング (株)
LBR 901	リベリア	セントジョーン川水力発電開発計画調査	55'57	200,206	水力発電	中止・消滅	アジア航測 (株)
MDG 001	マダガスカル	アンデカレカ水力発電開発計画調査	49	47,373	水力発電	実現・具体化済み	(株) ニュージェック
MLI 901	マリ	ナラ地域太陽光発電開発計画調査	4'6	337,768	新・再生エネルギー	進行・活用	日本工営 (株)
MWI 001	マラウイ	ンクラBーリロングクエB送電線建設計画調査	63'71	66,811	送配電	実現・具体化進行中	電源開発 (株)
MWI 201	マラウイ	スギヤナ (ガーナ) 炭石炭開発計画調査	52	47,100	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発 (株)
NER 001	ニジェール	マルバザセメント工場拡張計画調査	53'54	30,945	窯業	遅延・中断	小野田エンジニアリング (株)
NGA 101	ナイジェリア	リバース州合成繊維工業開発計画調査	49'50	48,403	その他工業	中止・消滅	ユニコム インターナショナル (株)
SEN 001	セネガル	ダカール地区電力設備拡充計画調査	5'7	178,504	エネルギー一般	実現・具体化準備中	(株) EPDCインターナショナル
SWZ 001	スワジランド	ルブク石炭開発計画調査	58'60	266,336	ガス・石炭・石油	遅延・中断	住友石炭鉱業 (株)
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	55'57	228,136	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業 (株)
TZA 001	タンザニア	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画調査	52	32,793	化学工業	遅延・中断	三井東圧化学 (株)
TZA 002	タンザニア	キリマンジャロ州送配電網計画調査	53'54	83,890	送配電	実現・具体化済み	(株) EPDCインターナショナル
TZA 003	タンザニア	ダルエスサラーム送配電網計画調査	59	73,190	送配電	実現・具体化済み	(株) EPDCインターナショナル
TZA 004	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	62'63	165,651	水力発電	遅延・中断	(株) EPDCインターナショナル
TZA 005	タンザニア	キハシ水力発電開発計画	63'2	278,195	水力発電	建設中	電源開発 (株)
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	49'50	30,356	工業一般	進行・活用	(財) 国際開発センター
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	4'5	230,608	エネルギー一般	進行・活用	電源開発 (株)
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	50'51	29,222	鉱業	遅延	日本ソーダ工業会
UGA 001	ウガンダ	キレンベ湖鉱山開発計画調査	55'56	70,411	鉱業	遅延・中断	住友金属鉱山 (株)
ZIM 001	ジンバブエ	アンモニア工場建設計画調査	63'1	134,499	化学工業	実現・具体化準備中	(社) 日本プラント協会
ZIM 002	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	2'3	171,152	化学工業	中止・とりやめ	テクノコンサルタンツ (株)
ZMB 001	ザンビア	露蔵肥料工場改修計画調査	55'56	88,344	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会
ZMB 002	ザンビア	燐鉱石開発計画調査	59'60	109,657	鉱業	遅延・中断	日鉱探開 (株)
ZMB 003	ザンビア	豆炭生産計画調査	60'61	79,581	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ (株)
ZMB 004	ザンビア	燐酸肥料工場建設計画調査	59'62	18,208	化学工業	遅延・中断	(社) 日本プラント協会

表1-2 鉱工業プロジェクトフォローアップ調査 対象436案件及び調査状況 (地域別)

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名
ARG 001	アルゼンティン	磷酸肥料計画調査	58'59	80,596	化学工業	中止・とりやめ	ユニコ インターナショナル (株)
ARG 002	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画	62'4	289,229	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	電源開発 (株)
ARG 101	アルゼンティン	経済開発調査	60'61	316,553	その他	進行・活用	(財) 国際開発センター
ARG 102	アルゼンティン	工場省エネルギー計画調査	62'1	318,963	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター
ARG 103	アルゼンティン	品質管理評価改善計画	1'2	223,718	工業一般	進行・活用	(株) CRC 総合研究所
ARG 104	アルゼンティン	火力発電所大気汚染防止対策調査	4'6	327,670	火力発電	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)
ARG 201	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	56'59	342,235	新・再生エネルギー	進行・活用	日産探検 (株)
BOL 001	ボリビア	ピラヤ水力発電計画調査	54'56	226,235	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)
BOL 002	ボリビア	鉱山施設近代化計画調査	56'57	221,229	鉱業	実現・具体化準備中	阿和工営 (株)
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	49'50	49,428	鉄鋼・非鉄金属	遅延	直営
BRA 001	ブラジル	スアペバ臨海工業団地計画調査	50'51	49,491	工業一般	建設中	(財) 日本立地センター
BRA 002	ブラジル	ピラウエン滝水力発電開発計画調査	4'6	266,562	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営 (株)
BRA 101	ブラジル	イタジャヤ川流域包蔵水力調査	2'3	203,573	水力発電	進行・活用	日本工営 (株)
CHL 001	チリ	パーケル川、バスタワ川電源開発計画調査	50'51	59,293	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	2'3	110,270	工業一般	進行・活用	(財) 日本規格協会
CHL 201	チリ	プチュルデアイサ地区地熱開発計画調査	53'56	145,370	新・再生エネルギー	中止・消滅	(株) 大手開発
CHL 801	チリ	コデルコ社工場近代化計画調査	60'61	61,324	機械工業	遅延・中断	石川島播磨重工業 (株)
COL 001	コロンビア	カウカ河フルミート水力発電開発計画調査	46'97, 53'44	96,496	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)
COL 002	コロンビア	海水淡水化計画調査	5'7	47,433	工業一般	実現・具体化進行中	(財) 造水促進センター
COL 003	コロンビア	アトラート川水力発電開発計画調査	56'60	258,727	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)
COL 004	コロンビア	小規模発電設備修繕計画調査 (F/S)	63'1	166,111	エネルギー一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング (株)
COL 101	コロンビア	常細・小規模金属加工工業振興計画	63'2	315,174	工業一般	遅延	ユニコ インターナショナル (株)
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	50'51	44,696	ガス・石炭・石油	中止・消滅	海外石炭開発 (株)
COL 202	コロンビア	カウカ河溪地域石炭開発調査	51'52	43,332	ガス・石炭・石油	進行・活用	海外石炭開発 (株)
CRI 001	コスタ・リカ	レバンタソン及びバクアレ河水力発電開発計画調査	5'2	60,123	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)
CRI 002	コスタ・リカ	ピリス水力発電開発計画	1'4	139,669	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発 (株)
CRI 003	コスタ・リカ	ロスジャヤノス発電開発計画調査	5'7	327,337	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)
CRI 201	コスタ・リカ	パハ・タラマンガ石炭開発計画調査	56'57	78,660	ガス・石炭・石油	進行・活用	共同事業体：代表
DOM 001	ドミニカ共和国	サントドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	54'55	39,740	送配電	実現・具体化済み	西日本技術開発 (株)
DOM 002	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	57'59	338,344	水力発電	遅延・中断	日本工営 (株)
ECU 001	エクアドル	紙ハルプ工場建設計画調査	57'58	68,624	その他工業	遅延・中断	本州製紙 (株)
ECU 002	エクアドル	チユスビ水力発電開発計画調査	59'61	171,035	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)
ECU 003	エクアドル	エスメラルダス輸出加工区開発計画	2'3	175,839	工業一般	実現・具体化準備中	日本工営 (株)
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	49'50	51,971	エネルギー一般	進行・活用	電源開発 (株)