


# 鉦工業プロジェクトフォローアップ調査報告書別冊

## 個別プロジェクト要約表

(昭和49年度～平成7年度)

国際協力事業団

鉦調査
S C
97-109





1136978(2)

# 目 次

1. 個別プロジェクト要約表の利用にあたって	
1. 個別プロジェクト要約表の概要	
(1) 作成のねらい	(1)
(2) 作成対象とした開発調査案件	(1)
(3) 作成の方法	(1)
2. 個別プロジェクト要約表の読み方	
(1) 個別プロジェクト要約表の様式	(1)
(2) 個別プロジェクト要約表の項目	(4)
3. 総括表(プロジェクトリスト) - 調査種類別	(10)
4. 総括表(プロジェクトリスト) - 地域別	(24)
2. 個別プロジェクト要約表 (全436案件)	
(1) ファイジビリティ調査 (219案件)	1
(2) マスタープラン調査 (87案件)	222
(3) 資源調査 (13案件)	310
(4) ASEANプラントリノベーション調査 (11案件)	323
(5) 中国工場近代化調査 (88案件)	334
(6) その他調査 (18案件)	423

参 考：予備調査あるいは事前調査段階で終了した案件、および本格調査途中で中断した案件一覧表・・・ 441

## 1. 個別プロジェクト要約表の利用にあたって



## 1. 個別プロジェクト要約表の概要

### (1) 作表のねらい

本表は、平成8年度鉱工業プロジェクトフォローアップ調査において対象とされた、個々の鉱工業関係の開発調査案件について、調査の概要および調査終了後の当該開発計画の状況を容易に把握できるようにA4版サイズ1頁に簡潔にまとめ、調査の形態、地域及び国ごとに編集したものである。

### (2) 作成対象とした開発調査案件

本表は、平成8年度鉱工業プロジェクトフォローアップ調査において対象となった全436案件、つまり国際協力事業団鉱工業開発調査部が海外開発計画調査事業により実施した開発調査案件のうち、昭和49年度以降に始まり、平成7年度末までに終了している全ての本格調査案件について作成されている。

なお、予備調査、事前調査終了後本格調査を実施しなかつた案件、及び本格調査途中で中断した案件については、本表を作成せず参考として巻末にリストアップした。

### (3) 作成の方法

本表に記載されている最終報告書提出後の当該開発計画の状況は、次

の2つの方法により調査を行った。

- ① 本格調査を担当したコンサルタントに対するアンケートによる照会。
- ② 相手国政府関係機関等に対するヒアリング（現地調査）の実施。  
本年度は中国（工場近代化案件対象）において実施した。

## 2. 個別プロジェクト要約表の読み方

### (1) 個別プロジェクト要約表の様式

様式は、図-1（次頁）に掲げるA及びBの2種類を用い、調査案件の性質から判断し使い分けた。

様式A・・・調査の種類が、フィジービリティ調査、ASEAN諸国ブランドリノベーション協力調査及びその他の調査の場合  
様式B・・・調査の種類がマスタープラン調査、資源調査、中国工場近代化調査及びその他の調査の場合

なお、様式A及び様式Bとも図-1で示すように、鉱工業開発調査部が実施した開発調査及びその結果である報告書の概要、並びに報告書が提出された後の当該開発計画の状況を表している。

図一1 様式A

個別プロジェクト要約表

199 年 3 月改訂

国名	c-1	予算年度	c-4	結論/勧告
	和	実績額(累計)	c-5 千円	
案件名	c-2	調査延人数	c-6 人月 (内現地 人月)	a-1
	英	調査の種類/分野	c-7 / c-8	
調査団	c-3	最終報告書作成年月	c-9	
	氏名	コンサルタント名	c-10	
所属	c-3	相手国側担当機関名 担当者名(職位)	c-11	
調査団員数	c-3			
現地調査期間	c-3			
プロジェクト概要	報告書の内容		プロジェクトの現況 報告書提出後の経過	a-3
	実現/具体化された内容		プロジェクトの現況に至る理由	a-4
	a-2	a-2		a-5
			その他の状況	a-6



図一2 様式B

個別プロジェクト要約表

199 年 3月改訂

国名	c-1	予算年度	c-4	報告書提出後の状況
案件名	和	実績額 (累計)	c-5 千円	b-3
	英	調査延人月数	c-6 人月 (内現地 人月)	
調査団	氏名	調査の種類/分野	c-7 / c-8	
		最終報告書作成年月	c-9	
	所属	コンサルタント名	c-10	
	調査団員数	相手国側担当機関名 担当者名 (職位)	c-11	
現地調査期間	c-3			
合意/提言の概要	実現/具体化された内容		提言内容の現況	b-4
	b-1	b-2	提言内容の現況に至る理由	b-5
			その他の状況	b-6

(2) 個別プロジェクト要約表の項目

本要約表を構成する各項目について、様式Aのみに用いた項目（a群）、様式Bのみに用いた項目（b群）、及び様式A、Bに共通する項目（c群）の順で、図-1の番号も対応させながら、その定義及び原則的な記載内容等を以下に説明する。

(a群)

a-1 結論/勧告

相手国に提出した最終報告書の結論及び勧告を次の3点について表示

- ① フィージビリティの有無
- ② 当該開発計画の内部収益率、またはそれに代るもの及び条件付の場合、その条件
- ③ フィージビリティがある場合は、当該開発計画の実現によって期待される開発の効果、フィージビリティがない場合は、当該開発計画の

問題点

a-2 プロジェクトの概要

相手国に提出した最終報告書の要約及び、報告書に基づき、当該開発計画が、相手国政府の手により実際に実現もしくは具体化された場合に おけるその概要を次の5点について表示。

① 実施機関

当該開発計画の実施または完成後の運用を担当する相手国機関名

② プロジェクトサイト

当該開発計画が実施される地域名

③ 総事業費

当該開発計画の実現に要する全ての費用及びその内貨と外貨の内訳を表示。

なお、既に資金が調達済みの場合、その調達先、金額及び供与条件の順で判明している限りにおいて表示。特に資金源、我が国の円借款で、エンジニアリング・サービスローンである場合は（E/S）と明示。

④ 実施内容

設備能力、生産物、生産量等、当該開発計画の事業概要範囲を表示

⑤ 実施経過

実現までのスケジュール、及び着工以降の施工経過を表示

a-3 プロジェクトの現況

プロジェクトの進行状況を以下の基準でいずれかに分類し表示

① 実現・具体化済み

開発プロジェクトが完成され、既に使用を開始している段階

② 建設中

開発プロジェクトが既に建設中、実施中である段階

③ 実現・具体化進行中

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態。

- ・ 本体事業について、入札が実施されている
- ・ 本体事業について、資金調達が確定している（貸付契約が締結もしくは日本の円借款においてプレッジまたは交換公文締結が行われている）
- ・ FSの次の段階として実施される実施設計棟の作業が我が国を含む外国または国際機関の公的資金により実施され、具体化の可能性が極めて高いと判断される
- ・ その他、特定の理由により、具体化の可能性が極めて高いと判断される

④ 実現・具体化準備中

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態

- ・ 本体事業への資金協力要請が我が国を含む外国政府、国際機関に対して行われている
- ・ 国内資金により、JICA報告書に基づいて、実施設計あるいは次段

階調査等が実施されている

- ・ その他、具体化に向けて相手国政府が積極的に動いている
- ・ 現況に関する情報収集を実施したが、明確な判断がつかない

(暫定措置)

⑤ 遅延・中断

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態。

- ・ 報告書提出後、相手国政府は具体的行動を取っていない
- ・ 具体化の方向で検討された後、何らかの事由によって棚上げされている
- ⑥ 中止・とりやめ  
この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態
  - ・ 相手国政府は公式に中止の決定を行っている
  - ・ JICA報告書とは著しく異なる内容で実現・具体化されている
  - ・ 長期にわたり遅延となっており、実現の見込みがない

a-4 報告書提出後の経過

原則として、a-2「プロジェクト概要」の実施経過と重複しないよう追加調査、借款の貸付契約等につき実施・契約年月日、金額を記載。

なお、相手国政府により当方の実施した開発調査について追加調査が

実施されている場合は、①実施主体、②実施理由及び③結果を簡略に記載。

a-5 プロジェクトの現況に至る理由

当該プロジェクトが現況に至った理由、及び実現・具体化が進んでおり、当方より提出した報告書の内容と実現・具体化されたものとの間に差異がある場合に、その程度と理由を記載。

a-6 その他

当該開発計画の実現・具体化に際し、業務を受注した業者名、調査中に実施したカウンタートに対する技術移転事例等、特記事項を記載。

(b群)

b-1 合意／提言の概要

当方より相手国政府に対して提出した報告書の概要を表示

b-2 実現／具体化された内容

当方より相手国政府に対して提出した報告書に基づき、相手国政府、我が国及び第三国によって具体化された内容を表示

b-3 報告書提出後の状況

原則として時系列的に当該報告書提出以降の動き等を表示

b-4 提言内容の現況

当方より提出した報告書の提言内容の具体化状況を以下の基準でいずれかに分類し表示

① 進行・活用

この調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。

・この調査の次の調査が実施されている。または、関連調査の実施に当たって、この調査の成果が活用されている

・この調査の提言等に基づいて、開発調査以外の技術協力が実施されている

・相手国側の政策、開発計画等に具体的に取り入れられている。または、政策・計画等の策定、形成に活用されている

・その他、提言内容等の具体化に向けて、相手国政府により何らかの措置が講じられている

② 遅延

この調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。

・調査終了後、相手国が具体的な行動を取っていない。または、具体的な活用が行われていない

・具体化の方向で検討された後、何らかの理由により棚上げされている

・現況に関する情報収集を実施したが、明確な判断がつかない  
(暫定措置)

③ 中止・消滅

この調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。

- ・相手国政府により、公式に中止が決定されている
- ・他の調査による代替案が採用ないし活用されている
- ・長期にわたり遅延しており、活用の見込みがない

(5)

b-5 提言内容の現況に至る理由を表示

当方より提出した報告書の提言内容が、現在の具体化状況に至った理由を表示

b-6 その他の状況

調査中に実施したカウンターパートに対する技術移転例等、特記事項を表示

(C群)

c-1 国名

調査報告書を提出した当時の正式名称

c-2 案件名

原則として、国際協力事業団において登録する際に用いられた名称。

c-3 調査団

報告書説明ミッションを除く、本格調査において派遣された全ての調査団の団長、調査団員数、派遣時期

c-4 予算年度

本格調査に係る経費を支出した年度（報告書の相手国への送付料のみを支出した年度も含む。）

c-5 実績額

本格調査に要した全ての経費（コンサルタント契約分及びJICA直営分）の累計額

c-6 調査のべ人月

本格調査に要したコンサルタント契約（確定数値）に係る延べ人月

昭和58年5月、中曽根首相アジア歴訪の際の協力表明により始まった既存プラントの再活性化に関する一連の調査

⑤ 中国工場近代化調査

c-7 調査の種類

①フイジービリティ調査、②マスタープラン調査、③資源調査、④ASEAN諸国プラントリノベーション協力調査、⑤中国工場近代化調査及び⑥その他の調査に分類。

昭和56年5月に中国国家経済委員会と我が国通産省との間で行われた日中高級事務レベル会議において、協力要請がなされたことを受けて開始された、既存工場の近代化に関する調査

① フイジービリティ調査 (F/S)

特定の開発計画について、資金調達、着工に先立って、技術的、財務的及び経済的観点からその妥当性を検討し、最適な投資時期規模など実施可能な具体策を勧告するもの

データバンク設立調査、環境調査、F/Sの次段階の詳細設計調査、地形図作成等、①～⑤までの形態に該当しないもの

(8)

② マスタープラン調査

特定の地域、分野について、今後より詳細に検討するに値する開発計画を見いだしたり、開発についての一定のガイドラインを策定する等、総合的かつ長期的な観点から開発の可能性を検討するもの

③ 資源調査

特定地域の天然資源を対象にフイジービリティ調査の前段階として、賦存状況を確認するなど開発の可能性を検討するもの

鉱業

① 探鉱・鉱石処理、鉱業施設、鉱害防止等

業

② エネルギー一般

エネルギー開発計画、省エネルギー等、エネルギー全般で③～⑦に該当しないもの

エネルギー

エネルギー全般で③～⑦に該当しないもの

c-8 調査の分野

4.1.1 案件を次の基準で14分野に分類（なお、この基準は当事業団電算機統計システムの分類基準を参考に作成したものである。）

業

① 探鉱・鉱石処理、鉱業施設、鉱害防止等

業全般に関するもの

エネルギー

エネルギー一般  
エネルギー開発計画、省エネルギー等、エネルギー全般で③～⑦に該当しないもの

③水力発電	水力発電を目的として必要となる計画施設に関するもの	密・光学機器等、機械工業全般に関するもの
④火力発電	火力発電を目的として必要となる計画施設に関するもの	⑬その他の工業 繊維、パルプ木材製品、食品等⑨～⑫に該当しない製造業全般に関するもの
⑤送配電	送配電を目的として必要となる計画施設に関するもの	その他の ⑭その他 情報、環境関係等①～⑬に該当しないもの
⑥ガス・石炭・石油	ガス、石炭、石油等在来エネルギーの開発推進、利用全般、及び輸送等に関するもの	c-9 最終報告書作成年月
⑦新・再生エネルギー	生物エネルギー、火陽熱利用全般、地熱利用全般に関するもの	報告書の表紙に表示してある年月
工業		c-10 コンサルタント名
⑧工業一般	工業開発計画、工業団地、海水淡水化等工業全般で⑨～⑬に該当しないもの	国際協力事業団との契約に基づき、本格調査を実施した法人名を当該契約が役務提供契約である場合は、その旨表示、また共同企業体を構成している場合、代表と構成員の別を表示
⑨化学工業	製油、化学肥料等化学工業全般に関するもの	c-11 相手国側担当機関名及び担当者名 当該開発調査の実施を担当した相手国側機関名及び主たる担当者名
⑩鉄鋼・非鉄金属	製鉄、冶金等鉄鋼、非鉄金属全般に関するもの	
⑪窯業	ガラス・セメント等窯業全般に関するもの	
⑫機械工業	加工技術（鑄造、鍛造等）、電気機器、精	

3. 総括表（プロジェクトリスト）－調査種類別

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
フィジービリティ調査								
BRN 001	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	57	12,477	窯業	遅延・中断	三菱電業セメント(株)	1
IDN 001	インドネシア	ウジエンバンダン工業団地建設計画調査	51	9,187	工業一般	実現・具体化済み	(株)野村総合研究所	2
IDN 002	インドネシア	サダン川水系バカル水力発電開発計画調査	49-52	125,653	水力発電	実現・具体化済み	(株)ニュージェック	3
IDN 003	インドネシア	アチエ炭素肥料工場建設計画調査	52-53	89,688	化学工業	実現・具体化済み	(社)日本プラント協会	4
IDN 004	インドネシア	アキットアサム石炭火力発電計画調査	52	58,394	火力発電	実現・具体化済み	電源開発(株)	5
IDN 005	インドネシア	マウン水力発電開発計画調査	53-55	252,755	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)	6
IDN 006	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	54-55	35,446	送配電	実現・具体化済み	日本工営(株)	7
IDN 007	インドネシア	メダン鉄物センター建設計画調査	55-56	37,141	機械工業	中止・とりやめ	(社)日本プラント協会	8
IDN 008	インドネシア	サウルント(オンピリン)石炭開発計画調査	55-56	72,864	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	住友石炭鉱業(株)	9
IDN 009	インドネシア	コンドーム製造工場設立計画調査	56	40,736	その他工業	実現・具体化済み	相模ゴム工業(株)	10
IDN 010	インドネシア	アサハン水力発電開発計画調査	55-57	154,049	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)	11
IDN 011	インドネシア	リアムキワ水力発電開発計画調査	55-57	199,376	水力発電	中止・とりやめ	日本工営(株)	12
IDN 012	インドネシア	コタバンジャン水力発電開発計画調査	56-58	219,308	水力発電	建設中	東電設計(株)	13
IDN 013	インドネシア	砂撈越産物利用工業開発計画調査	57-58	48,953	新・再生エネルギー	遅延・中断	ケイエフエンジニアリング(株)	14
IDN 014	インドネシア	ルヌン水力発電開発計画調査	58-59	147,335	水力発電	建設中	日本工営(株)	15
IDN 015	インドネシア	真部ジャワ送電網整備計画調査	58-59	95,445	送配電	実現・具体化済み	(株)ニュージェック	16
IDN 016	インドネシア	アラント機器製造産業振興計画調査	59	105,163	機械工業	実現・具体化済み	(社)日本プラント協会	17
IDN 017	インドネシア	中部スマトラ電力承継開発計画調査	59-61	102,494	エネルギー一般	建設中	東電設計(株)	19
IDN 018	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査(ステップ3)	59-62	101,905	鉄鋼・非鉄金属	遅延・中断	(社)日本鉄鋼連盟	20
IDN 019	インドネシア	ラウ水力発電開発計画調査	60-62	96,684	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	21
IDN 020	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	61-62	60,268	機械工業	実現・具体化済み	日本工営(株)	22
IDN 021	インドネシア	ジャヤンピ天然ガス利用開発計画調査	62-63	121,920	ガス・石炭・石油	実現・具体化進行中	テクノコンサルタンツ(株)	23
IDN 022	インドネシア	チバサン水力発電開発計画調査	59-63	268,984	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	24
IDN 023	インドネシア	パンコ炭有効利用計画調査	59-63	855,955	新・再生エネルギー	中止・とりやめ	(財)日本エネルギー経済研究所	25
IDN 024	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	61-63	319,789	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	西日本技術開発(株)	26
IDN 025	インドネシア	金属加工業育成センター設立計画調査	62-63	90,805	工業一般	実現・具体化準備中	八千代エンジニアリング(株)	27
IDN 026	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	62-63	111,883	その他	遅延・中断	(株)CRC総合研究所	28
IDN 027	インドネシア	アヌン水力発電開発計画調査	61-1	227,284	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	29
IDN 028	インドネシア	シバンシハボラス水力発電計画	62-2	165,020	水力発電	建設中	東電設計(株)	30
IDN 029	インドネシア	アブルン水力発電計画	62-2	249,477	水力発電	中止・とりやめ	(株)アイ・エス・エー	31
IDN 030	インドネシア	サダン紡織工場(サバト/バンジャヤン)リハビリ計画	2-3	72,106	その他工業	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング(株)	32
IDN 031	インドネシア	ワンプー水力発電開発計画	2-4	272,959	水力発電	実現・具体化準備中	東電設計(株)	33
IDN 032	インドネシア	南スマトラ山元火力発電開発計画	2-5	304,511	火力発電	実現・具体化準備中	東電設計(株)	34
IDN 033	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	63-5	1,085,632	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	日本工営(株)	35
IDN 034	インドネシア	ワルサムン水力発電開発計画調査	57	403,003	水力発電	実現・具体化準備中	(株)パシフィックエンジニアリング	36
IDN 035	インドネシア	チンカン川上流揚水発電開発計画調査	3-7	226,952	水力発電	実現・具体化準備中	(株)ニュージェック	37



NO.	国名	案件名	予算年度	実額額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IDN 036	インドネシア	ワジュンバンダン石炭火力発電開発計画調査	57	313,151	火力発電	実現・具体化準備中	(株) ニュージェック	38
MYS 001	マレーシア	尿素肥料工場建設計画調査	54'55	56,301	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会	39
MYS 002	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	56	47,163	窯業	遅延・中断	宇野興産(株)	40
MYS 003	マレーシア	テカイ川水力発電開発計画調査	55'58	689,880	水力発電	遅延・中断	東電設計(株)	41
MYS 004	マレーシア	テノンバンギ水力発電開発計画調査	58'61	234,798	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	42
MYS 005	マレーシア	クランパレー都市ガス供給開発計画調査	60'62	111,144	ガス・石炭・石油	建設中	東京ガス・エンジニアリング(株)	43
MYS 006	マレーシア	サラワク小水力発電開発計画調査	60'63	149,534	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)	44
MYS 007	マレーシア	レビルダム計画調査	61'63	217,997	水力発電	遅延・中断	(株) ニュージェック	45
MYS 008	マレーシア	ハイタク工業団地建設計画	73	204,005	工業一般	実現・具体化済み	日本工営(株)	46
MYS 009	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	54	29,998	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	47
PHI 001	フィリピン	カガヤンパレイ地域配電計画調査	51'52	46,036	送配電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)	48
PHI 002	フィリピン	一貫製鉄所建設計画調査	53'54	172,205	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社) 日本鉄鋼連盟	49
PHI 003	フィリピン	バギオ地区鉱業公害防止計画調査	52'53	55,193	鉱業	中止・とりやめ	同和工営(株)	50
PHI 004	フィリピン	(アセアン) 燐酸肥料工場建設計画調査	53'54	72,574	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会	51
PHI 005	フィリピン	ディトヨ水力発電開発計画調査	53'55	227,117	水力発電	遅延・中断	(株) ニュージェック	52
PHI 006	フィリピン	アゴス河水力発電開発計画調査	53'55	244,752	水力発電	中止・とりやめ	日本工営(株)	53
PHI 007	フィリピン	ピサヤ地域電力系統拡張および連系計画調査	54'55	70,657	送配電	実現・具体化済み	電源開発(株)	54
PHI 008	フィリピン	ルソン島超高压送電系統開発計画調査	55'56	60,643	送配電	実現・具体化済み	(株) ニュージェック	55
PHI 009	フィリピン	レイテ送電計画調査	55'56	117,930	送配電	実現・具体化進行中	電源開発(株)	56
PHI 010	フィリピン	アルコガスプロジェクト(ワール工場建設)計画調査	55'57	70,337	新・再生エネルギー	中止・とりやめ	三菱油化エンジニアリング(株)	57
PHI 011	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	56'57	11,622	ガス・石炭・石油	中止・とりやめ	直管	58
PHI 012	フィリピン	マツノ川開発計画調査	56'58	256,104	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)	59
PHI 013	フィリピン	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	57'58	188,699	送配電	中止・とりやめ	電源開発(株)	60
PHI 014	フィリピン	アクパン・イトゴン地熱開発計画調査	57'60	519,294	新・再生エネルギー	中止・とりやめ	(株) 大手開発	61
PHI 015	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	58'60	150,838	その他工業	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会	62
PHI 016	フィリピン	カリラヤダム修復計画	61	10,818	その他	遅延・中断	(株) ニュージェック	63
PHI 017	フィリピン	ルソン島包蔵水力調査	59'62	20,103	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)	64
PHI 018	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	60'62	30,083	水力発電	中止・とりやめ	(株) ニュージェック	65
PHI 019	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号燃改善計画調査	61'62	101,804	火力発電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)	66
PHI 020	フィリピン	アンガットダム修復計画調査	62'63	67,666	水力発電	実現・具体化準備中	(株) ニュージェック	67
PHI 021	フィリピン	ピンガダム修復計画調査	62'63	66,739	水力発電	中止・とりやめ	(株) ニュージェック	68
PHI 022	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	63'71	165,010	火力発電	建設中	電源開発(株)	69
PHI 023	フィリピン	マラヤ発電所信頼度向上計画調査	5'6	133,423	火力発電	中止・とりやめ	西日本技術開発(株)	70
THA 001	タイ	バンコク首都圏都市ガス計画調査	49'50	60,638	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社) 日本プラント協会	71
THA 002	タイ	クワイヤイ河下流調整池計画調査	50'51	59,637	水力発電	実現・具体化済み	電源開発(株)	72
THA 003	タイ	メーモ肥料工場修復計画調査	52'53	60,691	化学工業	中止・とりやめ	三井東圧化学(株)	73
THA 004	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	53'54	141,114	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社) 日本鉄鋼連盟	74

NO.	国名	案件名	実施年度	実施額	分野	実施状況	調作相手/コンサルタント名	ページ数
THA 005	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	53'55	120,727	水力発電	中止・とりやめ	電源開発(株)	75
THA 006	タイ	サムサコン工業団地計画調査	54'55	55,482	工業一般	実現・具体化済み	(株) 地球計画連合	76
THA 007	タイ	ASEANプロジェクト岩塩・ソーダ工場設立計画評価調査	54'56	124,827	化学工業	中止・とりやめ	日鉄鉱業(株)	77
THA 008	タイ	石油化学プラント設立計画調査	55'56	52,691	化学工業	実現・具体化済み	ユニコ インターナショナル(株)	78
THA 009	タイ	ナムヤム水力発電開発計画調査	57'58	139,841	水力発電	中止・とりやめ	電源開発(株)	79
THA 010	タイ	MAE-SOT地区産材利用工場建設計画調査	57'58	61,617	製業	中止・とりやめ	小野田エンジニアリング(株)	80
THA 011	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	58'59	62,941	化学工業	建設中	千代田化工建設(株)	81
THA 012	タイ	配電指令センター開発計画調査	60'61	51,536	送配電	実現・具体化進行中	西日本技術開発(株)	82
THA 013	タイ	サンカンベン地熱開発計画調査	56'62	563,107	新・再生エネルギー	遅延・中断	日本重化学工業(株)	83
THA 014	タイ	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	62'1	235,188	水力発電	中止・とりやめ	電源開発(株)	84
THA 015	タイ	ラムタコン揚水発電開発計画	1'3	171,964	水力発電	建設中	電源開発(株)	85
THA 016	タイ	リグナイトプロジェクト振興計画	1'3	318,462	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	86
THA 017	タイ	シンブン流動床燃焼石炭火力発電計画	2'4	302,931	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)	87
VNM 001	ヴェトナム	ダム電力システム改修計画調査	57	306,005	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)	88
BGD 001	バングラデシュ	カルナフリ・レーヨン工場修復・増設計画調査	53'54	40,433	その他工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会	89
BGD 002	バングラデシュ	132KV送電計画調査	53'54	57,819	送配電	実現・具体化済み	東電設計(株)	90
BGD 003	バングラデシュ	カプタイ水力発電所増設計画調査	54'55	26,683	水力発電	実現・具体化済み	東電設計(株)	91
BGD 004	バングラデシュ	ジェートパルプ工場建設計画調査	56	41,355	その他工業	遅延・中断	(社) 日本プラント協会	92
CHN 001	中国	五強水力発電開発計画調査	54'55	9,215	水力発電	建設中	電源開発(株)	93
CHN 002	中国	甌江水力発電開発計画調査	55'58	426,318	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	94
CHN 003	中国	産業廃水処理・再生利用計画	63'2	339,607	工業一般	実現・具体化準備中	三菱油化エンジニアリング(株)	95
CHN 004	中国	十三陵揚水発電開発計画	1'2	111,327	水力発電	建設中	電源開発(株)	96
CHN 005	中国	神府真勝地区炭質管理システム計画	3'4	204,344	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	三菱マテリアル(株)	97
CHN 006	中国	神木炭綜合利用計画調査	4'6	260,373	化学工業	実現・具体化準備中	三菱油化エンジニアリング(株)	98
IND 001	インド	勝利製炭生産計画調査	2'3	368,528	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)	99
IND 002	インド	工作機械公社リストラクチャリング計画	2'3	295,547	機械工業	実現・具体化準備中	住友ビジネスコンサルタンツ(株)	100
IND 003	インド	工業団地建設計画調査	4'7	440,267	工業一般	実現・具体化進行中	八千代エンジニアリング(株)	101
KOR 001	大韓民国	産業排水処理・再生利用計画	2'5	130,742	その他工業	実現・具体化準備中	(財) 造水促進センター	102
LAO 001	ラオス	セカナム小水力発電開発計画調査	2'3	174,819	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	103
LAO 002	ラオス	セコン川流域水力発電開発調査	4'7	531,018	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)	104
MYN 001	ミャンマー	製油所建設計画調査	50'51	52,323	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会	105
MYN 002	ミャンマー	チャンギンセメント工場拡張計画調査	53'54	30,622	製業	実現・具体化済み	小野田エンジニアリング(株)	106
MYN 003	ミャンマー	LPG回収計画調査(フェーズI, II)	56	40,942	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会	107
MYN 004	ミャンマー	LPG総合開発計画(フェーズIII) 調査	60	51,672	ガス・石炭・石油	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会	108
MYN 005	ミャンマー	4工業プロジェクト近代化計画調査	62'63	372,396	工業一般	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)	109
NPL 001	ネパール	加カ第2発電所建設計画調査カマラス地区送配電調整計画	52'53	144,674	水力発電	実現・具体化済み	日本工営(株)	110
NPL 002	ネパール	ウダイプーセルセメント工場建設計画調査	52'53	52,582	製業	実現・具体化済み	小野田エンジニアリング(株)	111

NO.	国名	案名	予算年度	実額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
NPL 003	ネパール	サプトガンタキ水力発電開発計画調査	55'57	346,807	水力発電	遅延・中断	日本工業 (株)	112
NPL 004	ネパール	尿素肥料工場計画調査	58'59	62,964	化学工業	遅延・中断	ユニコン・インターナショナル (株)	113
NPL 005	ネパール	織造工場建設計画調査	60'61	63,108	その他工業	中止・とりやめ	東洋紡エエンジニアリング (株)	114
NPL 006	ネパール	アル3水力発電開発計画調査	60'62	17,311	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)	115
NPL 007	ネパール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	2'3	118,363	送配電	建設中	日本工業 (株)	116
NPL 008	ネパール	イラム小水力発電開発計画	4'5	192,378	水力発電	建設中	中央開発 (株)	117
PAK 001	パキスタン	特殊鋼工場再設計画調査	54'55	46,286	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社)日本プラント協会	118
PAK 002	パキスタン	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	54'55	416,335	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三井鉱山海外開発 (株)	119
PAK 003	パキスタン	クエストローフ火力発電開発計画調査	62'63	78,642	火力発電	実現・具体化準備中	英電設計 (株)	120
PAK 004	パキスタン	豆炭生産計画調査	62'63	110,765	エネルギー一般	遅延・中断	テクノコンサルタンツ (株)	121
LKA 001	スリ・ランカ	合成繊維工場新設計画調査	51'52	36,480	その他工業	中止・とりやめ	(社)日本プラント協会	122
LKA 002	スリ・ランカ	アッパーコトマレ水力発電開発計画調査	59'62	35,000	水力発電	実現・具体化進行中	中央開発 (株)	123
ARE 001	アラブ首長国連邦	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	62'71	208,404	エネルギー一般	実現・具体化準備中	(財)造水促進センター	124
DZA 001	アルジェリア	海水淡水化計画 (大アルジェ) 調査	57'58	58,402	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	125
DZA 002	アルジェリア	海水淡水化計画 (オラン・モスタガナム地域) 調査	58'59	125,175	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	126
EGY 001	エジプト	ヘルワン製鉄所改造計画調査	51'52	76,433	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社)日本製鋼連盟	127
EGY 002	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	53'54	22,442	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社)日本製鋼連盟	128
EGY 003	エジプト	ディケータラ直接還元一貫製鉄所建設計画調査	53'54	145,230	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社)日本製鋼連盟	129
EGY 004	エジプト	石炭火力発電開発計画調査	57'58	306,854	火力発電	中止・とりやめ	西日本技術開発 (株)	130
EGY 005	エジプト	ディケータラ製鉄所拡張計画調査	61'62	129,984	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化進行中	(社)日本製鋼連盟	131
EGY 006	エジプト	エル・ディケータラ製鉄所拡張計画 (A/C) 調査	3'5	121,703	鉄鋼・非鉄金属	建設中	日本鋼管 (株)	132
IRN 001	イラン	日本輸出用製油所計画調査	53	128,309	化学工業	遅延・中断	(財)中東協力センター	133
JOR 001	ヨルダン	イルビット工業団地計画調査	55'56	45,310	工業一般	実現・具体化済み	(財)国際開発センター	134
OMN 001	オマーン	製油所建設計画調査	53'54	42,376	化学工業	実現・具体化済み	日揮 (株)	135
OMN 002	オマーン	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	59'60	121,773	火力発電	遅延・中断	(社)日本プラント協会	136
OMN 003	オマーン	バルカ発電所海水淡水化プラント開発計画調査	5'6	95,452	水力発電	実現・具体化進行中	(株)ハジヤフカマカフカフカフカ	137
SAU 001	サウジア・アラビア	石油化学工場建設計画調査	52'53	43,945	化学工業	実現・具体化済み	サウディ石油化学 (株) (SPDC)	138
SAU 002	サウジア・アラビア	R/Oプラント濃縮排水処理計画調査	55	58,075	工業一般	中止・とりやめ	(財)造水促進センター	140
SDN 001	スーダン	フェロクローム製鉄工場建設計画調査	55'56	52,329	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	日本重化学工業 (株)	141
TUN 001	チュニジア	火力発電開発計画調査	54	38,858	火力発電	実現・具体化済み	電源開発 (株)	142
TUN 002	チュニジア	カセラ発電所開発計画調査	52'55	108,248	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)	143
TUN 003	チュニジア	スファックス産業公営対策計画	2'5	464,836	その他	実現・具体化進行中	三菱油化エンジニアリング (株)	144
TUR 001	トルコ	カセラ発電所河川ハットーカス水力発電開発計画調査	53	57,235	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発 (株)	145
TUR 002	トルコ	ペンコノック水力発電開発計画調査	56'58	106,646	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)	146
TUR 003	トルコ	チヨルフル水力発電開発計画調査	59'61	166,058	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発 (株)	147
TUR 004	トルコ	ディギリ・ベルガマ地熱開発計画調査	60'62	204,576	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発 (株)	148
TUR 005	トルコ	サマント・キョクタシ水力発電開発計画調査	62'71	169,174	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)	149

NO.	国名	案件名	予算年度	実額額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
TUR 006	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	63'2	163,245	水力発電	実現・具体化準備中	日本工管(株)	150
TUR 007	トルコ	アクス製紙工場リノベーション計画	1'2	126,055	その他工業	中止・とりやめ	ユニコ インターナショナル(株)	151
TUR 008	トルコ	ホルトゥ川水力発電計画	2'4	232,803	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	152
TUR 009	トルコ	キョブルバシ水力発電開発計画	4'6	227,607	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	153
YEM 001	イエメン	マフラクセメント工場拡張計画	3'4	57,295	製業	実現・具体化準備中	住友大阪セメント(株)	154
CMR 001	カメルーン	メンベレ水力発電開発計画	1'5	472,683	水力発電	実現・具体化準備中	日本工管(株)	155
ETH 001	エチオピア	ナナ周辺地域電力開発計画	50'51	73,401	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	156
KEN 001	ケニア	ニエリ工業団地開発計画	51'52	64,409	工業一般	実現・具体化済み	(財)日本立地センター	157
KEN 002	ケニア	ソンドゥ川水力発電開発計画	58'60	448,407	水力発電	実現・具体化進行中	日本工管(株)	158
KEN 003	ケニア	マダグワフ水力発電開発計画	1'3	394,611	水力発電	遅延・中断	日本工管(株)	159
MDG 001	マダガスカル	アンデカレカ水力発電開発計画	49	47,373	水力発電	実現・具体化済み	(株)ニュージェック	160
MWI 001	マラウイ	ンクラB-ロリントン工場B送電線建設計画	63'1	66,811	送配電	実現・具体化進行中	電源開発(株)	161
NER 001	ニジェール	マルバセメント工場拡張計画	53'54	30,945	製業	遅延・中断	小野田エンジニアリング(株)	162
SEN 001	セネガル	ダカール地区電力設備拡張計画	5'7	178,504	エネルギー一般	実現・具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル	163
SWZ 001	スワジランド	ルブク石炭開発計画	58'60	266,336	ガス・石炭・石油	遅延・中断	住友石炭鉱業(株)	164
TZA 001	タンザニア	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画	52	32,793	化学工業	遅延・中断	三井東圧化学(株)	165
TZA 002	タンザニア	キリマンジャロ州送配電計画	53'54	83,890	送配電	実現・具体化済み	(株)EPDCインターナショナル	166
TZA 003	タンザニア	ダルエスサラーム送配電計画	59	73,190	送配電	実現・具体化済み	(株)EPDCインターナショナル	167
TZA 004	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画	62'63	165,651	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル	168
TZA 005	タンザニア	キハシン水力発電計画	63'2	278,195	水力発電	建設中	電源開発(株)	169
UGA 001	ウガンダ	キレンベ銅鉱山開発計画	55'56	70,411	鉱業	遅延・中断	住友金属鉱山(株)	170
ZMB 001	ザンビア	窒素肥料工場改修計画	55'56	88,344	化学工業	実現・具体化済み	(社)日本プラント協会	171
ZMB 002	ザンビア	燐鉱石開発計画	59'60	109,657	鉱業	遅延・中断	日鉱探開(株)	172
ZMB 003	ザンビア	豆炭生産計画	60'61	79,581	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	173
ZMB 004	ザンビア	燐酸肥料工場建設計画	59'62	18,208	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	174
ZIM 001	ジンバブエ	アンモニア工場建設計画	63'1	134,499	化学工業	実現・具体化準備中	(社)日本プラント協会	175
ZIM 002	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	2'3	171,152	化学工業	中止・とりやめ	テクノコンサルタンツ(株)	176
ARG 001	アルゼンティン	燐酸肥料計画	58'59	80,596	化学工業	中止・とりやめ	ユニコ インターナショナル(株)	177
ARG 002	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画	62'4	289,229	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	電源開発(株)	178
BOL 001	ボリビア	ビラヤ水力発電計画	54'56	226,235	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	179
BOL 002	ボリビア	鉱山施設近代化計画	56'37	221,229	鉱業	実現・具体化準備中	同和工管(株)	180
BRA 001	ブラジル	スアッパ臨海工業団地計画	50'51	49,491	工業一般	建設中	(財)日本立地センター	181
BRA 002	ブラジル	ピラウン造水力発電開発計画	4'6	266,562	水力発電	実現・具体化準備中	日本工管(株)	182
CHL 001	チリ	パーケル川、バスクワ川電源開発計画	50'51	59,293	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	183
COL 001	コロンビア	カウカ河アルミート水力発電開発計画	48'47, 53'54	96,496	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	184
COL 002	コロンビア	海水淡水化計画	5'7	47,433	工業一般	実現・具体化進行中	(財)造水促進センター	185
COL 003	コロンビア	アトラート川水力発電開発計画	56'60	258,727	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	186

NO.	国名	案件名	年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ
COL 004	コロンビア	小規模発電設備修復計画調査 (F/S)	63'1	166,111	エネルギー一般	遅延・中断	八丁代エンジニアリング (株)	187
CRI 001	コスタ・リカ	レベタンソン及びバクアレ河水力発電開発計画調査	52	60,123	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)	188
CRI 002	コスタ・リカ	ピリス水力発電開発計画	1'4	139,669	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発 (株)	189
CRI 003	コスタ・リカ	ロスジャーンノス発電開発計画調査	5'7	327,337	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)	190
DOM 001	ドミニカ共和国	サンクトドミンゴ市街電網改修拡張計画調査	54'55	39,740	送配電	実現・具体化済み	西日本技術開発 (株)	191
DOM 002	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	57'39	338,344	水力発電	遅延・中断	日本工営 (株)	192
ECU 001	エクアドル	紙パルプ工場建設計画調査	57'38	68,624	その他工業	遅延・中断	本州製紙 (株)	193
ECU 002	エクアドル	チエヒ水力発電開発計画調査	59'61	171,035	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)	194
ECU 003	エクアドル	エスメラルダス輸出加工区開発計画	2'3	175,839	工業一般	実現・具体化準備中	日本工営 (株)	195
GTM 001	グアテマラ	製油所建設計画調査	58'59	51,813	化学工業	遅延・中断	三菱油化エンジニアリング (株)	196
HND 001	ホンデュラス	エル・カホン水力発電増設計画	3'5	140,838	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)	197
MEX 001	メキシコ	ラグーナ地域繊維工業開発計画調査	55'56	46,001	その他工業	中止・とりやめ	東洋紡エンジニアリング (株)	198
MEX 002	メキシコ	グレロ州硫化鉄開採計画調査	55'56	70,190	鉱業	実現・具体化済み	同和鉱業 (株)	199
MEX 003	メキシコ	C.F.M.選鉱場近代化計画	1'2	76,541	鉱業	実現・具体化済み	同和鉱業 (株)	200
MEX 004	メキシコ	マサテベック水力発電リハビリテーション計画	3'5	202,023	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営 (株)	201
PAN 001	パナマ	石炭火力発電開発計画調査	60'61	100,353	火力発電	遅延・中断	電源開発 (株)	202
PRY 001	パラグアイ	肥料プラント建設計画調査	60'62	66,004	化学工業	遅延・中断	(株) 日本プラント協会	203
PRY 002	パラグアイ	首都配電網整備計画	1'2	143,528	送配電	建設中	電源開発 (株)	204
PER 001	ペルー	ミチキヤイ送電計画調査	49'50	46,512	送配電	中止・とりやめ	電源開発 (株)	205
PER 002	ペルー	サンタ河電網開発計画調査	52'53	72,206	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発 (株)	206
PER 003	ペルー	ホエチヨスおよびクルムイ水力発電計画調査	53'54	63,844	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)	207
PER 004	ペルー	マルコナ鉱山鉄鉱石採掘工場建設計画調査	54'55	59,127	鉱業	中止・とりやめ	川崎製鉄 (株)	208
PER 005	ペルー	P.V.C.工場建設計画調査	57'58	55,882	化学工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ (株)	209
PER 006	ペルー	アリコータ水力発電開発計画調査	57'58	157,705	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)	210
TTO 001	トリニダード・トバゴ	石油汚染対策計画調査	4'6	282,562	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコ インターナショナル (株)	211
URY 001	ウルグアイ	紙パルプ工場建設計画調査	59'60	88,077	その他工業	遅延・中断	日揮 (株)	212
VEN 001	ヴェネズエラ	オリノコホーオイル軽質化計画調査	54'55	102,330	化学工業	遅延・中断	三菱マテリアル (株)	213
VEN 002	ヴェネズエラ	タチラ州炭田開発計画	2'4	212,497	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコ インターナショナル (株)	214
VEN 003	ヴェネズエラ	コークス炉建設計画調査	4'6	202,176	ガス・石炭・石油	実現・具体化準備中	ユニコ インターナショナル (株)	215
PNG 001	パプア・ニューギニア	プラーリ河電力開発計画調査	49'52	725,848	水力発電	遅延・中断	日本工営 (株)	216
SLB 001	ソロモン諸島	ランガン湖ボキキサイト開発計画調査	55'57	54,196	鉱業	中止・とりやめ	共同事業体・代表	217
CSK 001	チェコスロヴァキア	メルニーク発電所排煙脱硫対策	4	138,651	火力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)	218
POL 001	ポーランド	コジニェツェ発電所排煙脱硫対策	2'3	179,961	その他	実現・具体化準備中	電源開発 (株)	219
POL 002	ポーランド	マゾビアン石油精製近代化・環境対策計画調査	5'6	166,165	化学工業	実現・具体化準備中	ユニコ インターナショナル (株)	220
ROM 001	ルーマニア	ガラチ製鉄所環境・省エネ対策計画調査	5'6	243,225	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化準備中	(株) 神戸製鋼所	221

NO.	国名	案件名	予算年度	集積額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
マスタープラン調査								
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	49'50	22,547	ガス・石炭・石油	進行・活用	東京ガス(株)	222
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	60	136,714	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	223
IDN 103	インドネシア	漁業セクター振興開発計画	1'3	444,738	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	224
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	4'6	132,533	工業一般	進行・活用	(財)日本品質保証機構	225
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	5'7	172,488	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	226
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	5'7	202,297	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	・ 227
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	51'52	205,424	ガス・石炭・石油	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング(株)	228
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	62'2	483,950	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	229
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	3'4	175,113	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	230
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	4'5	82,950	その他	進行・活用	(財)日本品質保証機構	231
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画(鋸野産業)調査	5'7	249,469	機械工業	進行・活用	(株)日本総合研究所	232
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセノセンター経営企業調査	6'7	92,764	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター	233
PHI 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	49'50	72,379	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	234
PHI 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	5'7	133,072	火力発電	進行・活用	西日本技術開発(株)	235
PHI 103	フィリピン	石炭鉄業技術開発調査	62'63	84,845	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント	237
PHI 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	63'1	149,751	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	238
PHI 105	フィリピン	カビテ輸出加工区開発・投資振興計画	1'2	117,116	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	239
PHI 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	3'4	469,820	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	240
PHI 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	3'4	137,893	エネルギー一般	進行・活用	西日本技術開発(株)	241
SGP 101	シンガポール	包装技術センター開発計画	4'5	207,290	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	242
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	49'50	10,737	その他工業	進行・活用	(株)コスタ	243
THA 102	タイ	ナムバイチャム河水力発電開発計画調査	55'56	93,320	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	244
THA 103	タイ	バンコク市配電近代化マスタープラン計画調査	55'57	91,036	送配電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	245
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	57'59	206,764	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	246
THA 105	タイ	金鳳加工業振興計画調査	58'59	83,429	機械工業	進行・活用	(財)素材センター	247
THA 106	タイ	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	60'61	171,983	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	248
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	61'62	95,096	その他	進行・活用	(財)日本規格協会	249
THA 108	タイ	ラムチャハン工業基地開発計画調査	62'63	121,233	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター	250
THA 109	タイ	工業用水合理的使用計画調査	61'63	198,364	工業一般	遅延	共同事業者:代表	251
THA 110	タイ	サムットプラホン工業地区大気汚染環境管理計画調査	62'2	334,671	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会	252
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	62'2	476,797	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	253
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	3'5	211,827	その他	進行・活用	(株)環境工学コンサルタント	254
THA 113	タイ	省エネルギー計画アプケータ調査	5'6	214,685	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	255
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画(鋸野産業)調査	5'6	214,798	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	256
VNM 101	ヴィエトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	5'7	342,686	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	257
VNM 102	ヴィエトナム	全国電力開発計画調査	5'7	248,726	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	258

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当サランタノト名	ページ数
BGD 101	バングラデシュ	小規模工業開発計画調査	54'55	66,016	工業一般	中止・消滅	(株)野村総合研究所	259
BGD 102	バングラデシュ	チッタゴン地域工業開発計画調査	57	293,733	工業一般	進行・活用	(株)パシフィック・コンサルタンツ	260
KHM 101	カンボディア	プノンペン市及びシエムリアップ市電力復興プロジェクト	4'5	161,471	エネルギー一般	進行・活用	日本工営(株)	261
CHN 101	中国	工業省エネルギー計画調査	59'61	92,998	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	262
CHN 102	中国	金型産業振興計画調査	62'63	106,939	その他工業	進行・活用	ユニコ(株)	263
CHN 103	中国	青島輸出加工区開発計画調査	63	136,148	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	264
CHN 104	中国	徳興鎮鋸山鉱山処理計画調査	37	170,076	鉱業一般	進行・活用	三井金属資源開発(株)	265
IND 101	インド	工業団地(IMI)建設計画	4'5	214,770	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	266
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	52'54	330,609	水力発電	進行・活用	日本工営(株)	267
MNG 101	モンゴル	エルズネツト鉱山近代化計画	4'5	198,389	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	268
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	57	336,304	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財)日本エネルギー総合研究所	269
PAK 101	パキスタン	繊維産業振興開発計画	3'4	47,453	その他工業	遅延	日本貿易振興会	270
LKA 101	スリ・ランカ	工業分野開発振興計画	3'5	183,401	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	271
IRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	52'53	66,797	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	272
IRN 102	イラン	エネルギー計画調査	3'6	311,396	エネルギー一般	進行・活用	(社)日本プラント協会	273
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	51	153,370	化学工業	中止・消滅	(株)野村総合研究所	274
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	52'53	56,641	工業一般	進行・活用	(株)CRC総合研究所	275
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	2'3	212,657	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	276
OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	5'6	144,034	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	277
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	57	144,933	火力発電	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	278
TUN 101	チュニジア	電力要需計画調査	51'52	46,782	エネルギー一般	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	279
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	52'53	41,494	その他工業	中止・消滅	(社)日本林業技術協会	280
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	2'3	183,606	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	281
NGA 101	ナイジェリア	リバース州合成繊維工業開発計画調査	49'50	48,403	その他工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	282
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	49'50	30,356	工業一般	進行・活用	(財)国際開発センター	283
TZA 102	タンザニア	タルエスサラーム市電力供給拡充計画	4'5	230,608	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	284
ARG 101	アルゼンティン	経済開発調査	60'61	316,353	その他	進行・活用	(財)国際開発センター	285
ARG 102	アルゼンティン	工場省エネルギー計画調査	62'1	318,963	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	286
ARG 103	アルゼンティン	品質管理評価改善計画	1'2	223,718	工業一般	進行・活用	(株)CRC総合研究所	287
ARG 104	アルゼンティン	火力発電所大気汚染防止対策調査	4'6	327,670	火力発電	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	288
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	49'50	49,428	鉄鋼・非鉄金属	遅延	直営	289
BRA 101	ブラジル	イタジキイ川流域包蔵水力調査	2'3	203,573	水力発電	進行・活用	日本工営(株)	290
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	2'3	110,270	工業一般	進行・活用	(財)日本規格協会	291
COL 101	コロンビア	零細・小規模金属加工工業振興計画	63'2	315,174	工業一般	遅延	ユニコ インターナショナル(株)	292
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	49'50	51,971	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	293
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	4'6	196,240	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	294
SLV 101	エル・サルヴァドル	金属機械工業開発計画調査	51'52	52,296	機械工業	中止・消滅	(株)野村総合研究所	295

NO.	国名	案件名	実額(百万円)	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	63.1	火力発電	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル	296
MEX 101	メキシコ	鉱山公害対策計画調査	161,928	鉱業	遅延	同和鉱業(株)	297
MEX 102	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	266,909	その他	進行・活用	(株) パシフィックコンサルタンツジャパン	298
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	525,579	その他	進行・活用	(株) パシフィックコンサルタンツジャパン	299
PRY 101	パラグアイ	繊維産業振興計画調査	62,811	その他工業	進行・活用	(株) センチュリーリサーチセンター	300
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	64,044	化学工業	進行・活用	日揮(株)	301
PER 101	ペルー	エネ川水力発電開発計画調査	247,705	水力発電	遅延	電源開発(株)	302
URY 101	ウルグァイ	紙パルプ産業開発計画調査	44,387	その他工業	進行・活用	新王子製紙(株)	303
URY 102	ウルグァイ	衣料産業振興計画	202,562	その他工業	進行・活用	(株) C R C 総合研究所	304
KIR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	188,364	新・再生エネルギー	進行・活用	(株) 四電技術コンサルタント	305
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	261,674	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	306
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	479,540	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	川崎製鉄(株)	307
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	155,473	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	308
PRT 101	ポルトガル	アベイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	165,460	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	309



NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IDN 201	インドネシア	オンピリン石炭開発計画調査	52'54	180,878	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	310
IDN 202	インドネシア	ルンブル地熱開発計画調査	55'58	422,614	新・再生エネルギー	遅延	西日本技術開発(株)	311
TUR 201	トルコ	ゾングルダック炭田海域開採計画調査	55'57	164,162	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイコンサルタント	312
MW1 201	マラウイ	ズギヤナ(ガーナ)炭田石炭開発計画調査	52	47,100	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)	313
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	55'57	228,136	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	314
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	50'51	29,222	鉱業	遅延	日本ソーダ工業会	315
ARG 201	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	56'59	342,235	新・再生エネルギー	進行・活用	日鉱探開(株)	316
CHL 201	チリ	プチュエルアイサイ地区地熱開発計画調査	53'56	145,370	新・再生エネルギー	中止・消滅	(株)大手開発	317
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	50'51	44,696	ガス・石炭・石油	中止・消滅	海外石炭開発(株)	318
COL 202	コロンビア	カウカ河溪地域石炭開発調査	51'52	43,332	ガス・石炭・石油	進行・活用	海外石炭開発(株)	319
CRI 201	コスタ・リカ	パハ・タラマンガ石炭開発計画調査	56'57	78,660	ガス・石炭・石油	進行・活用	共同事業体:代表	320
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査(第三次)	47'48, 51'52	88,603	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)大手開発	321
MEX 201	メキシコ	ラ・プリマベラ地熱開発計画調査	59'63	707,997	新・再生エネルギー	進行・活用	日本重化学工業(株)	322

資源調査

ASEAN諸国アットリハ・シヨウ協力調査

IDN 301	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	58'59	81,083	その他工業	実現・具体化済み	本州製紙(株)	323
IDN 302	インドネシア	プラント(雷性ソーダ)リノベーション計画調査	58'59	51,571	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)	324
IDN 303	インドネシア	プラント(紡績工場)リノベーション計画調査	59	48,883	その他工業	実現・具体化済み	東洋紡エンジニアリング(株)	325
IDN 304	インドネシア	プリオク火力発電所リノベーション協力計画調査	59'60	44,105	火力発電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)	326
IDN 305	インドネシア	アタト(チェア製油所)リハ・シヨウ計画調査	60	60,491	化学工業	遅延・中断	東洋エンジニアリング(株)	327
IDN 306	インドネシア	アタト(ジャバ製油所)リハ・シヨウ計画調査	60	79,803	機械工業	実現・具体化済み	石川島播磨重工業(株)	328
IDN 307	インドネシア	アタト(パティツ繊維工場)リハ・シヨウ計画調査	60'61	46,149	その他工業	実現・具体化進行中	(社)日本プラント協会	329
PHI 301	フィリピン	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	59	76,144	その他工業	実現・具体化済み	新王子製紙(株)	330
PHI 302	フィリピン	アタト(アット・セバト)リハ・シヨウ計画調査	59'60	67,476	送配電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)	331
PHI 303	フィリピン	アタト(アット・セバト)リハ・シヨウ計画調査	60'61	60,773	送配電	中止・とりやめ	小野田エンジニアリング(株)	332
THA 301	タイ	南パノク火力発電所リハ・シヨウ協力計画調査	59	62,722	火力発電	実現・具体化済み	(株)EPDCインターナショナル	333

NO.	国名	案件名	予算年度	実額額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 401	中国	工場 (冷蔵庫・洗滌機) 近代化計画調査 - 北京	56'57	24,702	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	334
CHN 402	中国	工場 (民生用電子) 近代化計画調査 - 上海	56'57	26,706	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	335
CHN 403	中国	工場 (プラスチック) 近代化計画調査 - 上海、無錫	56'57	25,571	化学工業	進行・活用	(社) 東日本77777成形工業協会	336
CHN 404	中国	工場 (メカニズム・スピカー) 近代化計画調査 - 天津	57'58	23,492	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	337
CHN 405	中国	工場 (プラスチック) 近代化計画調査 - 天津	57'58	35,620	化学工業	進行・活用	(社) 東日本77777成形工業協会	338
CHN 406	中国	工場 (家具) 近代化計画調査 - 烟台	58	19,703	その他工業	進行・活用	(社) 国際家具産業振興会	339
CHN 407	中国	工場 (光学機器) 近代化計画調査 - 天津	58	17,521	機械工業	進行・活用	(社) 日本分析機器工業会	340
CHN 408	中国	工場 (ガラス) 近代化計画調査 - 上海	58	17,962	窯業	遅延	(社) 日本硝子製品工業会	341
CHN 409	中国	工場 (ポリバリコン) 近代化計画調査 - 上海	58	12,755	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	343
CHN 410	中国	工場 (計器) 近代化計画調査 - 合肥	59	27,647	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング (株)	344
CHN 411	中国	工場 (制御装置) 近代化計画調査 - 上海	58'59	22,472	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子工業振興協会	345
CHN 412	中国	工場 (ボールペンインキ) 近代化計画調査 - 上海	58'59	18,534	化学工業	中止・消滅	(株) トンボ鉛筆	346
CHN 413	中国	工場 (養流器) 近代化計画調査 - 上海	59	13,842	機械工業	進行・活用	(社) 日本電気工業会	347
CHN 414	中国	工場 (鉄鋼) 近代化計画調査 - 無錫	59'60	45,326	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟	348
CHN 415	中国	工場 (重機械) 近代化計画調査 (齊齊哈爾市)	59'60	61,295	機械工業	進行・活用	(社) 日本プラント協会	349
CHN 416	中国	工場 (大冶冶金) 近代化計画調査	59'60	55,964	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株) テクノ大手	350
CHN 417	中国	工場 (大連化学) 近代化計画調査	59'60	39,213	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	351
CHN 418	中国	工場 (錦州化学) 近代化計画調査	59'60	62,651	化学工業	進行・活用	千代田化工建設 (株)	352
CHN 419	中国	工場 (南京化学) 近代化計画調査	59'60	62,796	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング (株)	353
CHN 420	中国	工場 (セメント) 近代化計画調査	59'60	66,102	窯業	進行・活用	宇部興産 (株)	354
CHN 421	中国	工場 (金型) 近代化計画調査	59'60	42,703	機械工業	進行・活用	昭和テックノシステム (株)	355
CHN 422	中国	工場 (新建機械) 近代化計画調査	60'61	47,710	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	356
CHN 423	中国	工場 (山東萊蕪鉄廠) 近代化計画調査	60'61	64,586	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟	357
CHN 424	中国	工場 (上海第十鉄廠) 近代化計画調査	60'61	29,129	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟	358
CHN 425	中国	工場 (石家荘鉄廠) 近代化計画調査	60'61	37,699	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟	359
CHN 426	中国	工場 (無錫電気ケープル) 近代化計画調査	60'61	56,882	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	360
CHN 427	中国	工場 (瀋陽ビストン) 近代化計画調査	60'61	58,797	機械工業	進行・活用	(社) 日本プラント協会	361
CHN 428	中国	工場 (沈陽・大連ガラス) 近代化計画調査	60'61	83,914	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	362
CHN 429	中国	広西大嶺銅坑鉱山近代化計画調査	61'62	46,003	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発 (株)	363
CHN 430	中国	工場 (合肥化工廠) 近代化計画調査	61'62	31,922	化学工業	進行・活用	電気化学工業 (株)	364
CHN 431	中国	工場 (貴州アルミニウム) 近代化計画調査	61'62	32,928	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	365
CHN 432	中国	工場 (襄陽ペーパリング) 近代化計画調査	61'62	11,116	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	366
CHN 433	中国	工場 (常州トラクター) 近代化計画調査	61'62	20,803	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	367
CHN 434	中国	工場 (瀋陽第一砂輪廠) 近代化計画調査	61'62	34,021	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	368
CHN 435	中国	工場 (沈陽鑄造廠) 近代化計画調査	61'62	6,691	機械工業	中止・消滅	石川島播磨重工業 (株)	369
CHN 436	中国	工場 (重慶ポンプ廠) 近代化計画調査	61'62	6,981	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	370

NO.	国名	同 名	案 件 名	予算年度	実額額	分 野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 437	中国	工場	(重慶合成成工廠) 近代化計画調査	62'63	65,460	化学工業	進行・活用	三菱化成エネジニアリング(株)	371
CHN 438	中国	工場	(鄭州ボローリング) 近代化計画調査	62'63	54,682	機械工業	進行・活用	就研工業(株)	372
CHN 439	中国	工場	(沈陽機器器械) 近代化計画調査	62'63	53,432	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	373
CHN 440	中国	工場	(南昌バルブ工場) 近代化計画調査	62'63	48,765	機械工業	中止・消滅	岡野バルブ製造(株)	374
CHN 441	中国	工場	(韶関シヨベル) 近代化計画調査	62'63	63,764	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	375
CHN 442	中国	工場	(湖南印刷機械) 近代化計画調査	63	38,911	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	376
CHN 443	中国	工場	(上海大陸機械) 近代化計画調査	63	9,662	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)	377
CHN 444	中国	工場	(方風塑料成型機) 近代化計画調査	62'63	49,118	機械工業	進行・活用	(株)日本製鋼所	378
CHN 445	中国	工場	(陝西印刷機器) 近代化計画調査	63'1	51,693	機械工業	進行・活用	富士機械工業(株)	379
CHN 446	中国	工場	(上海合金工場) 近代化計画調査	63'1	39,223	機械工業	進行・活用	(株)古河テクノマテリアル	380
CHN 447	中国	工場	(蘇州石油化工機器) 近代化計画調査	63'1	53,598	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	381
CHN 448	中国	工場	(四川空分分離設備工場) 近代化計画調査	63'1	76,461	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	382
CHN 449	中国	工場	(丹東工程液圧機械) 近代化計画調査	1'2	53,447	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	383
CHN 450	中国	工場	(揚州染色) 近代化計画調査	1'2	45,880	その他工業	進行・活用	東洋紡エネジニアリング(株)	384
CHN 451	中国	工場	(四川江北機械) 近代化計画調査	2	64,709	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	385
CHN 452	中国	工場	(湘潭圧縮機) 近代化計画調査	2	61,962	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)	386
CHN 453	中国	工場	(常州綿線材料総機) 近代化計画調査	2	50,383	化学工業	遅延	三菱化成エネジニアリング(株)	387
CHN 454	中国	工場	(南京第二鋼鉄廠) 近代化計画調査	2	38,910	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)	388
CHN 455	中国	工場	(北京第三綿紡織) 近代化計画調査	2	51,471	その他工業	進行・活用	東洋紡エネジニアリング(株)	389
CHN 456	中国	工場	(遼陽製薬機械) 近代化計画調査	2	54,528	機械工業	遅延	ユニコ インターナショナル(株)	390
CHN 457	中国	工場	(鞍山紅旗トラクター) 近代化計画調査	2'3	56,700	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)	391
CHN 458	中国	工場	(湖北機械) 近代化計画調査	2'3	58,492	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	392
CHN 459	中国	工場	(広州鋼管) 近代化計画調査	2'3	37,950	機械工業	進行・活用	住友金属工業(株)	393
CHN 460	中国	工場	(広州油脂化学) 近代化計画調査	2'3	53,477	化学工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	394
CHN 461	中国	工場	(山東植蠶工具総工場) 近代化計画調査	2'3	53,733	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	395
CHN 462	中国	工場	(上海紡織総架) 近代化計画調査	2'3	53,752	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	396
CHN 463	中国	工場	(瀋陽毛巾) 近代化計画調査	2'3	50,532	その他工業	進行・活用	東洋紡エネジニアリング(株)	397
CHN 464	中国	工場	(羅定ラミー) 近代化計画調査	4	67,718	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	398
CHN 465	中国	工場	(太原西山石管) 近代化計画調査	3'4	43,177	その他工業	進行・活用	小野田エネジニアリング(株)	399
CHN 466	中国	工場	(浦 建設機械) 近代化計画調査	4	75,958	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	400
CHN 467	中国	工場	(嘉興毛紡織) 近代化計画調査	4	85,551	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	401
CHN 468	中国	工場	(本溪市助劑) 近代化計画調査	4'5	58,814	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	402
CHN 469	中国	工場	(瀋陽建設機械) 近代化計画調査	4'5	64,907	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	403
CHN 470	中国	工場	(四川第一綿紡織染色) 近代化計画調査	4'5	80,865	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	404
CHN 471	中国	工場	(無錫工作機械) 近代化計画調査	4'5	72,351	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	405
CHN 472	中国	工場	(無錫動力機) 近代化計画調査	4'5	59,598	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	406
CHN 473	中国	工場	(揚州ディーゼルエンジン) 近代化計画調査	5'6	74,179	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	407

NO.	国名	案作名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 474	中国	工場 (南通風機) 近代化計画調査	56	67,400	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	408
CHN 475	中国	工場 (上海送風機) 近代化計画調査	56	67,377	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング (株)	409
CHN 476	中国	工場 (丹東フィルター) 近代化計画調査	56	62,566	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	410
CHN 477	中国	工場 (常州フオートリフト) 近代化計画調査	56	69,525	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	411
CHN 478	中国	工場 (合肥鋸山機器) 近代化計画調査	56	74,976	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	412
CHN 479	中国	工場 (東方絶縁材料) 近代化計画調査	56	63,938	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)	413
CHN 480	中国	工場 (無錫汚染処理機器) 近代化計画調査	56	65,295	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	414
CHN 481	中国	工場 (瀋陽電機) 近代化計画調査	56	59,156	機械工業	進行・活用	(株) サイエス	415
CHN 482	中国	工場 (蘇州試験器) 近代化計画調査	67	64,073	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	416
CHN 483	中国	工場 (蘇州紡績器材) 近代化計画調査	67	58,492	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	417
CHN 484	中国	工場 (揚州シリンドラナイター) 近代化計画調査	67	58,574	機械工業	進行・活用	(財) 蒸形材センター	418
CHN 485	中国	工場 (常熟キャブレター) 近代化計画調査	67	59,996	機械工業	進行・活用	(株) サイエス	419
CHN 486	中国	工場 (無錫無錳ハーブ第2) 近代化計画調査	67	72,814	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	420
CHN 487	中国	工場 (無錳ポンプ) 近代化計画調査	67	62,434	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	421
CHN 488	中国	工場 (安慶ピストンリング) 近代化計画調査	7	58,328	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	422

NO.	国名	案件名	予算年度	実収額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
その他調査 (FS型)								
IDN 801	インドネシア	北スマトラ小水力地方近代化計画調査	46	222,608	水力発電	実現・具体化進行中	日本上管 (株)	423
BGD 801	バングラデシュ	自動車修理工場建設計画調査	54	7,607	その他工業	実現・具体化済み	日本技術開発 (株)	424
IND 801	インド	パンブール製鉄所近代化計画調査	61	139,977	製鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(株) 日本鉄鋼連盟	425
PAK 801	パキスタン	ウエストワフ水力発電所建設計画調査 (D/D)	63'1	253,702	火力発電	実現・具体化準備中	東電設計 (株)	426
CHL 801	チリ	コアロコ社工場近代化計画調査	60'61	61,324	機械工業	遅延・中断	石川高橋塔重工業 (株)	427
その他調査 (M/P型)								
IDN 901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	53'55	69,418	その他	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	428
IDN 902	インドネシア	石油探鉱生産データバンクシステム開発計画調査	53'56	194,005	その他	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング (株)	429
IDN 903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	56'57	29,717	その他	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	430
IDN 904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	56'57	38,394	その他	遅延	(株) 三菱総合研究所	431
PHI 901	フィリピン	サンロケ多目的ダム (水質予測) 開発計画調査	58'60	161,332	その他	進行・活用	日鉱探開 (株)	432
SGP 901	シンガポール	石炭火力発電所及び一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	55'60	272,606	その他	進行・活用	(社) 産業環境管理協会	433
CHN 901	中国	特許情報検索システム開発計画調査	59'60	32,063	その他	進行・活用	(財) 日本特許情報機構	434
ARE 901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	55'56	31,946	工業一般	進行・活用	(財) エンジニアリング振興協会	435
SAU 901	サウジアラビア	海水淡水化技術協力計画調査	56'6	1,377,679	その他	進行・活用	(財) エンジニアリング振興協会	436
LBR 901	リベリア	セントジョーン川水力発電開発計画調査	55'57	200,206	水力発電	中止・消滅	アジア航測 (株)	437
MLI 901	マリ	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	4'6	337,768	新・再生エネルギー	進行・活用	日本工管 (株)	438
TON 901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	58'59	37,663	その他	中止・消滅	三井情報開発 (株)	439
SVK 901	スロヴァキア	熱供給システム近代化計画調査 (予備調査)	5'6	15,281	ガス・石炭・石油	進行・活用	(社) 日本プラント協会	440

4. 総括表（プロジェクトリスト）—地域別

NO.	国名	案件名	予算年度	実額額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
ASEAN諸国								
BRN 001	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	57	12,477	産業	遅延・中断	三菱鉛業セメント(株)	1
IDN 001	インドネシア	ウジェンハンタン工業団地建設計画調査	51	9,187	工業一般	実現・具体化済み	(株)野村総合研究所	2
IDN 002	インドネシア	サダン川水系バカル水力発電開発計画調査	49'52	125,653	水力発電	実現・具体化済み	(株)ニュージェック	3
IDN 003	インドネシア	アチエ尿素肥料工場建設計画調査	52'53	89,688	化学工業	実現・具体化済み	(社)日本プラント協会	4
IDN 004	インドネシア	ブキットアサム石灰火力発電計画調査	52	58,394	火力発電	実現・具体化済み	電源開発(株)	5
IDN 005	インドネシア	マウソム水力発電開発計画調査	53'55	252,755	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)	6
IDN 006	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	54'55	35,446	送配電	実現・具体化済み	日本工営(株)	7
IDN 007	インドネシア	メダン鋳物センター建設計画評価調査	55'56	37,141	機械工業	中止・とりやめ	(社)日本プラント協会	8
IDN 008	インドネシア	サワレント(オンピリン)石炭開発計画調査	55'56	72,864	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	住友石炭鉱業(株)	9
IDN 009	インドネシア	コンドーム製造工場設立計画調査	56	40,736	その他工業	実現・具体化済み	相模ゴム工業(株)	10
IDN 010	インドネシア	アサハン水力発電開発計画調査	55'57	154,049	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)	11
IDN 011	インドネシア	リアムキョ水力発電開発計画調査	55'57	199,376	水力発電	実現・具体化済み	日本工営(株)	12
IDN 012	インドネシア	コタバングン水力発電開発計画調査	56'58	219,308	水力発電	建設中	東電設計(株)	13
IDN 013	インドネシア	砂糖副産物利用工業開発計画調査	57'58	48,953	新・再生エネルギー	遅延・中断	ケイエフエンジニアリング(株)	14
IDN 014	インドネシア	ルスン水力発電開発計画調査	58'59	147,335	水力発電	建設中	日本工営(株)	15
IDN 015	インドネシア	東部ジャワ送電網整備計画調査	58'59	95,445	送配電	実現・具体化済み	(株)ニュージェック	16
IDN 016	インドネシア	プラント機器製造産業振興計画調査	59	105,163	機械工業	実現・具体化済み	(社)日本プラント協会	17
IDN 017	インドネシア	中部スマトラ電力系統開発計画調査	59'61	102,494	エネルギー一般	建設中	東電設計(株)	19
IDN 018	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査(スチープ3)	59'62	101,905	鉄鋼・非鉄金属	遅延・中断	(社)日本鉄鋼連盟	20
IDN 019	インドネシア	ラナウ水力発電開発計画調査	60'62	96,684	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	21
IDN 020	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	61'62	60,268	機械工業	実現・具体化済み	日本工営(株)	22
IDN 021	インドネシア	ジャヤンピ天然ガス利用開発計画調査	62'63	121,920	ガス・石炭・石油	実現・具体化準備中	テクノコンサルタンツ(株)	23
IDN 022	インドネシア	チハサン水力発電開発計画調査	59'63	268,984	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	24
IDN 023	インドネシア	パンコ炭有効利用計画調査	59'63	855,955	新・再生エネルギー	中止・とりやめ	(財)日本エネルギー経済研究所	25
IDN 024	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	61'63	319,789	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	西日本技術開発(株)	26
IDN 025	インドネシア	金属加工業育成センター設立計画調査	62'63	90,805	工業一般	実現・具体化準備中	八千代エンジニアリング(株)	27
IDN 026	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	62'63	111,883	その他	遅延・中断	(株)CRC総合研究所	28
IDN 027	インドネシア	アユン水力発電開発計画調査	61'1	227,284	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	29
IDN 028	インドネシア	シハンシハボラス水力発電計画	62'2	165,020	水力発電	建設中	東電設計(株)	30
IDN 029	インドネシア	アプルン水力発電計画	62'2	249,477	水力発電	中止・とりやめ	(株)アイ・エヌ・エー	31
IDN 030	インドネシア	ウダツ紡績工場(パトシハバングヤツ)リハビリテーション計画	2'3	72,106	その他工業	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング(株)	32
IDN 031	インドネシア	ワンブー水力発電開発計画	2'4	272,959	水力発電	実現・具体化準備中	東電設計(株)	33
IDN 032	インドネシア	南スマトラ山元火力発電開発計画	2'5	304,511	火力発電	実現・具体化準備中	東電設計(株)	34
IDN 033	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	63'5	1,085,632	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	日本工営(株)	35
IDN 034	インドネシア	ワルサムソン水力発電開発計画調査	5'7	403,003	水力発電	実現・具体化準備中	(株)パシフィックコンサルタンツ	36

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IDN 035	インドネシア	チソカン川上流揚水発電開発計画調査	37	226,952	水力発電	実現・具体化準備中	(株) ニュージェック	37
IDN 036	インドネシア	ウジュンバンタン石炭火力発電開発計画調査	57	313,151	火力発電	実現・具体化準備中	(株) ニュージェック	38
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	49'50	22,547	ガス・石炭・石油	進行・活用	東京ガス(株)	222
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	60	136,714	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	223
IDN 103	インドネシア	産業セクター振興開発計画	1'3	444,738	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	224
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	4'6	132,533	工業一般	進行・活用	(財) 日本品質保証機構	225
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	57	172,488	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	226
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	57	202,297	エネルギー一般	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	227
IDN 201	インドネシア	オンピリン石炭開発計画調査	52'54	180,878	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	310
IDN 202	インドネシア	ルンブール地熱開発計画調査	55'58	422,614	新・再生エネルギー	遅延	西日本技術開発(株)	311
IDN 301	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	58'59	81,083	その他工業	実現・具体化済み	本州製紙(株)	323
IDN 302	インドネシア	プラント(苛性ソーダ)リノベーション計画調査	58'59	51,571	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)	324
IDN 303	インドネシア	プラント(紡績工場)リノベーション計画調査	59	48,883	その他工業	実現・具体化済み	東洋紡エンジニアリング(株)	325
IDN 304	インドネシア	プリオク火力発電所リノベーション協力計画調査	59'60	44,105	火力発電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)	326
IDN 305	インドネシア	プラント(チエブ製油所)リノベーション計画調査	60	60,491	化学工業	遅延・中断	東洋エンジニアリング(株)	327
IDN 306	インドネシア	プラント(サトウキビ製糖工場)リノベーション計画調査	60	79,803	機械工業	実現・具体化済み	石川島播磨重工業(株)	328
IDN 307	インドネシア	プラント(パテック繊維工場)リノベーション計画調査	60'61	46,149	その他工業	実現・具体化進行中	(社) 日本プラント協会	329
IDN 801	インドネシア	北スマトラ小水力地方電化計画調査	4'6	222,608	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)	423
IDN 901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	53'55	69,418	その他	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	428
IDN 902	インドネシア	石油探鉱生産データバンクシステム開発計画調査	53'56	194,005	その他	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング(株)	429
IDN 903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	56'57	29,717	その他	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	430
IDN 904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	56'57	38,394	その他	遅延	(株) 三菱総合研究所	431
MYS 001	マレーシア	尿業肥料工場建設計画調査	54'55	56,301	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会	39
MYS 002	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	56	47,163	窯業	遅延・中断	宇部興産(株)	40
MYS 003	マレーシア	テカイ川水力発電開発計画調査	55'58	689,880	水力発電	遅延・中断	東電設計(株)	41
MYS 004	マレーシア	テノンバンギ水力発電開発計画調査	58'61	234,798	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	42
MYS 005	マレーシア	クランパレ都市ガス供給開発計画調査	60'62	111,144	ガス・石炭・石油	建設中	東京ガス・エンジニアリング(株)	43
MYS 006	マレーシア	サラワク小水力発電開発計画調査	60'63	149,534	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)	44
MYS 007	マレーシア	レピルダム計画調査	61'63	217,997	水力発電	遅延・中断	(株) ニュージェック	45
MYS 008	マレーシア	ハイテク工業団地建設計画	2'3	204,005	工業一般	実現・具体化済み	日本工営(株)	46
MYS 009	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	3'4	29,998	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	47
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	51'52	205,424	ガス・石炭・石油	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング(株)	228
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	62'2	483,950	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	229
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	3'4	175,113	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	230
MYS 104	マレーシア	SIRIM計画センター拡充計画	4'5	82,950	その他	進行・活用	(財) 日本品質保証機構	231
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画(裾野産業)調査	57	249,469	機械工業	進行・活用	(株) 日本総合研究所	232
MYS 106	マレーシア	クリムテックノセノセンター経営企業調査	67	92,764	工業一般	進行・活用	(財) 日本立地センター	233

NO.	国名	案 件 名	戸算年度	実績額	分 野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
PHI 001	フィリピン	カガヤンバレイ地域配電計画調査	51'52	46,036	送配電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)	48
PHI 002	フィリピン	一貫鉄鉄所建設計画調査	53'54	172,205	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社)日本鉄鋼連盟	49
PHI 003	フィリピン	バギオ地区鉱業公害防止計画調査	52'53	55,193	鉱業	中止・とりやめ	同和工営(株)	50
PHI 004	フィリピン	(アセアン) 森林肥料工場建設計画調査	53'54	72,574	化学工業	実現・具体化済み	(社)日本プラント協会	51
PHI 005	フィリピン	デイドヨ水力発電開発計画調査	53'55	227,117	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック	52
PHI 006	フィリピン	アゴス河水力発電開発計画調査	53'55	244,752	水力発電	中止・とりやめ	日本工営(株)	53
PHI 007	フィリピン	ピサヤ地域電力系統並張および進系計画調査	54'55	70,657	送配電	実現・具体化済み	電源開発(株)	54
PHI 008	フィリピン	ルソン島超高压送電系統開発計画調査	55'56	60,643	送配電	実現・具体化済み	(株)ニュージェック	55
PHI 009	フィリピン	レイテ送電線計画調査	55'56	117,930	送配電	実現・具体化進行中	電源開発(株)	56
PHI 010	フィリピン	アルコガスプロジェクト(7カール工場建設)計画調査	55'57	70,337	新・再生エネルギー	中止・とりやめ	三菱油化エンジニアリング(株)	57
PHI 011	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	56'57	11,622	ガス・石炭・石油	中止・とりやめ	直営	58
PHI 012	フィリピン	マツノ川開発計画調査	56'58	256,104	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)	59
PHI 013	フィリピン	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	57'58	188,699	送配電	中止・とりやめ	電源開発(株)	60
PHI 014	フィリピン	アクバン・イトゴン地熱開発計画調査	57'60	519,294	新・再生エネルギー	中止・とりやめ	(株)大手開発	61
PHI 015	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	58'60	150,838	その他工業	中止・とりやめ	(社)日本プラント協会	62
PHI 016	フィリピン	カリラヤダム修復計画	61	10,818	その他	遅延・中断	(株)ニュージェック	63
PHI 017	フィリピン	ルソン島包蔵水力調査	59'62	20,103	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)	64
PHI 018	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	60'62	30,083	水力発電	中止・とりやめ	(株)ニュージェック	65
PHI 019	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	61'62	101,804	火力発電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)	66
PHI 020	フィリピン	アンガットダム修復計画調査	62'63	67,666	水力発電	実現・具体化準備中	(株)ニュージェック	67
PHI 021	フィリピン	ピンガダム修復計画調査	62'63	66,739	水力発電	中止・とりやめ	(株)ニュージェック	68
PHI 022	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	63'1	165,910	火力発電	建設中	電源開発(株)	69
PHI 101	フィリピン	マラヤ発電所信頼度向上計画調査	5'6	133,423	火力発電	中止・とりやめ	西日本技術開発(株)	70
PHI 102	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	49'50	72,379	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	234
PHI 103	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	57	133,072	火力発電	進行・活用	西日本技術開発(株)	235
PHI 104	フィリピン	石炭鉄業技術開発調査	62'63	84,845	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイコンサルタント	237
PHI 105	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	63'1	149,751	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	238
PHI 106	フィリピン	カビテ輸出加工区開発・投資振興計画	1'2	117,116	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	239
PHI 107	フィリピン	工業分野振興開発計画	3'4	469,820	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	240
PHI 301	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	3'4	137,893	エネルギー一般	進行・活用	西日本技術開発(株)	241
PHI 302	フィリピン	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	59	76,144	その他工業	実現・具体化済み	新王子製紙(株)	330
PHI 303	フィリピン	アラオリバニョ(パル島送電網)計画調査	59'60	67,476	送配電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)	331
PHI 901	フィリピン	アラント(アラントセメント)リハビリテーション計画調査	60'61	60,773	鉱業	中止・とりやめ	小野田エンジニアリング(株)	332
SGP 101	シンガポール	サンロケ多目的ダム(水質予測)開発計画調査	58'60	161,332	その他	進行・活用	日新探検(株)	432
SGP 901	シンガポール	包装技術センター開発計画	4'5	207,290	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	242
THA 001	タイ	石炭火力発電所及び一貫鉄鉄所設立に係る環境への影響調査	55'60	272,606	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会	433
		バンコク首都圏都市ガス計画調査	49'50	60,638	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社)日本プラント協会	71



NO.	国名	案 件 名	予算年度	実総額	分 野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
THA 002	タイ	クワイヤイ河下流調整池計画調査	50'51	59,637	水力発電	実現・具体化済み	電源開発(株)	72
THA 003	タイ	メーモ肥料工場修復計画調査	52'53	60,691	化学工業	中止・とりやめ	三井東圧化学(株)	73
THA 004	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	53'54	141,114	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社)日本鉄鋼連盟	74
THA 005	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	53'55	120,727	水力発電	中止・とりやめ	電源開発(株)	75
THA 006	タイ	サムサコン工業団地計画調査	54'55	55,482	工業一般	実現・具体化済み	(株)地域計画連合	76
THA 007	タイ	ASEAN'05'シフト岩盤・ソグ'工場設立計画評価調査	54'56	124,827	化学工業	中止・とりやめ	日鉄鉱業(株)	77
THA 008	タイ	石油化学プラント設立計画調査	55'56	52,691	化学工業	実現・具体化済み	ユニコ インターナショナル(株)	78
THA 009	タイ	ナムヤム水力発電開発計画調査	57'58	139,841	水力発電	中止・とりやめ	電源開発(株)	79
THA 010	タイ	MAE-SOT地区産材利用工場建設計画調査	57'58	61,617	蒸業	中止・とりやめ	小野田エンジニアリング(株)	80
THA 011	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	58'59	62,941	化学工業	建設中	千代田化工建設(株)	81
THA 012	タイ	配電指令センター開発計画調査	60'61	51,536	送配電	実現・具体化進行中	西日本技術開発(株)	82
THA 013	タイ	サンカンベン地熱開発計画調査	56'62	563,107	新・再生エネルギー	遅延・中断	日本重化学工業(株)	83
THA 014	タイ	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	62'1	235,188	水力発電	中止・とりやめ	電源開発(株)	84
THA 015	タイ	ラムタコン揚水発電開発計画	1'3	171,964	水力発電	建設中	電源開発(株)	85
THA 016	タイ	リグナイトブリクケット振興計画	1'3	318,462	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	86
THA 017	タイ	シンブン流動床燃焼石灰火力発電計画	2'4	302,931	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)	87
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	49'50	10,737	その他工業	進行・活用	(株)コスガ	243
THA 102	タイ	ナムバイチャム河水力発電開発計画調査	55'56	93,320	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	244
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスタープラン計画調査	55'57	91,036	送配電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	245
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	57'59	206,764	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	246
THA 105	タイ	金属加工業振興計画調査	58'59	83,429	機械工業	進行・活用	(財)素材センター	247
THA 106	タイ	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	60'61	171,983	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	248
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	61'62	95,096	その他	進行・活用	(財)日本規格協会	249
THA 108	タイ	ラムチャパン工業基地開発計画調査	62'63	121,233	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター	250
THA 109	タイ	工業用水合理的使用計画調査	61'63	198,364	工業一般	遅延	共同事業者：代表	251
THA 110	タイ	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	62'2	334,671	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会	252
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	62'2	476,797	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	253
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	3'5	211,827	その他	進行・活用	(株)環境工学コンサルタント	254
THA 113	タイ	省エネルギー計画アプターケア調査	5'6	214,685	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	255
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画(裾野産業)調査	5'6	214,798	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	256
THA 301	タイ	南パノク火力発電所/パノク協力計画調査	5'9	62,722	火力発電	実現・具体化済み	(株)EPDCインターナショナル	333
VNM 001	ヴェトナム	ナム電力システム改修計画調査	5'7	306,005	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)	88
VNM 101	ヴェトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	5'7	942,686	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	257
VNM 102	ヴェトナム	全国電力開発計画調査	5'7	248,726	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	258

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
その他アジア諸国								
BGD 001	バングラデシュ	カルナプリー・レーヨーン工場修復・増設計画調査	53'54	40,433	その他工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会	89
BGD 002	バングラデシュ	132KV送電計画調査	53'54	57,819	送配電	実現・具体化済み	東電設計(株)	90
BGD 003	バングラデシュ	カプタイ水力発電所増設計画調査	54'55	26,683	水力発電	実現・具体化済み	東電設計(株)	91
BGD 004	バングラデシュ	ジュートハルブ工場建設計画調査	56	41,355	その他工業	遅延・中断	(社) 日本プラント協会	92
BGD 101	バングラデシュ	小規模工業開発計画調査	54'55	66,016	工業一般	中止・消滅	(株) 野村総合研究所	259
BGD 102	バングラデシュ	チッタゴン地域工業開発計画調査	5'7	293,723	工業一般	進行・活用	(株) パンフィクコンストラクティブインターナショナル	260
BGD 801	バングラデシュ	自動車修理工場建設計画調査	54	7,607	その他工業	実現・具体化済み	日本技術開発(株)	424
CHN 001	中国	五強溪水力発電開発計画調査	54'55	9,215	水力発電	建設中	電源開発(株)	93
CHN 002	中国	甌江水力発電開発計画調査	55'58	426,318	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	94
CHN 003	中国	産業廃水処理・再生利用計画	63'2	339,607	工業一般	実現・具体化準備中	三菱油化エンジニアリング(株)	95
CHN 004	中国	十三陵揚水発電開発計画	1'2	111,327	水力発電	建設中	電源開発(株)	96
CHN 005	中国	神府東勝鉱区炭質管理システム計画	3'4	204,344	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	三菱マテリアル(株)	97
CHN 006	中国	神木炭総合利用計画調査	4'6	260,373	化学工業	実現・具体化準備中	三菱油化エンジニアリング(株)	98
CHN 101	中国	工業省エネルギー計画調査	59'61	92,998	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネエネルギーセンター	262
CHN 102	中国	金剛産業振興計画調査	62'63	106,939	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	263
CHN 103	中国	青島輪出加工区開発計画調査	63	136,148	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	264
CHN 104	中国	徳興銅鉱山鉱務水処理計画調査	3'7	170,076	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	265
CHN 401	中国	工場(冷蔵庫・洗濯機)近代化計画調査-北京	56'57	24,702	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	334
CHN 402	中国	工場(民生用電子)近代化計画調査-上海	56'57	26,706	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	335
CHN 403	中国	工場(プラスチック)近代化計画調査-上海、無錫	56'57	25,571	化学工業	進行・活用	(社) 東日本プラスチック成形工業協会	336
CHN 404	中国	工場(メカニクス・スピーカー)近代化計画調査-天津	57'58	23,492	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	337
CHN 405	中国	工場(プラスチック)近代化計画調査-天津	57'58	35,620	化学工業	進行・活用	(社) 東日本プラスチック成形工業協会	338
CHN 406	中国	工場(家具)近代化計画調査-烟台	58	19,703	その他工業	進行・活用	(社) 国際家具産業振興会	339
CHN 407	中国	工場(光学機器)近代化計画調査-天津	58	17,521	機械工業	進行・活用	(社) 日本分析機器工業会	340
CHN 408	中国	工場(ガラス)近代化計画調査-上海	58	17,962	窯業	遅延	(社) 日本硝子製品工業会	341
CHN 409	中国	工場(ポリバリコン)近代化計画調査-上海	58	12,755	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	343
CHN 410	中国	工場(計器)近代化計画調査-合肥	59	27,647	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)	344
CHN 411	中国	工場(制御整流素子)近代化計画調査-上海	58'59	22,472	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子工業振興協会	345
CHN 412	中国	工場(ボールベアリング)近代化計画調査-上海	58'59	18,534	化学工業	中止・消滅	(株) トンボ鉛筆	346
CHN 413	中国	工場(整流器)近代化計画調査-上海	59	13,842	機械工業	進行・活用	(社) 日本電気工業会	347
CHN 414	中国	工場(鉄鋼)近代化計画調査-無錫	59'60	45,326	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟	348
CHN 415	中国	工場(重機械)近代化計画調査(齊齊哈爾市)	59'60	61,295	機械工業	進行・活用	(社) 日本プラント協会	349
CHN 416	中国	工場(大冶冶金)近代化計画調査	59'60	55,964	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株) テクノ大手	350
CHN 417	中国	工場(大連化学)近代化計画調査	59'60	39,213	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	351
CHN 418	中国	工場(錦西化学)近代化計画調査	59'60	62,651	化学工業	進行・活用	千代田化工建設(株)	352

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 419	中国	工場 (南京化学) 近代化計画調査	59'60	62,796	化学工業	遅延	三菱化成エンジニアリング (株)	353
CHN 420	中国	工場 (セメント) 近代化計画調査	59'60	66,102	窯業	進行・活用	宇部興産 (株)	354
CHN 421	中国	工場 (金型) 近代化計画調査	59'60	42,703	機械工業	進行・活用	昭和テクノシステム (株)	355
CHN 422	中国	工場 (新建機械) 近代化計画調査	60'61	47,710	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	356
CHN 423	中国	工場 (山東業無錫鉄廠) 近代化計画調査	60'61	64,586	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株) 日本鉄鋼連盟	357
CHN 424	中国	工場 (上海第十鋼鉄廠) 近代化計画調査	60'61	29,129	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株) 日本鉄鋼連盟	358
CHN 425	中国	工場 (石家荘鋼鉄廠) 近代化計画調査	60'61	37,699	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株) 日本鉄鋼連盟	359
CHN 426	中国	工場 (無錫電気ケーブル) 近代化計画調査	60'61	56,882	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	360
CHN 427	中国	工場 (豫州ビストン) 近代化計画調査	60'61	58,797	機械工業	進行・活用	(株) 日本プララント協会	361
CHN 428	中国	工場 (沈陽・大運ガラス) 近代化計画調査	60'61	83,914	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	362
CHN 429	中国	広西大廠銅坑欽山近代化計画調査	61'62	46,003	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発 (株)	363
CHN 430	中国	工場 (合肥化工廠) 近代化計画調査	61'62	31,922	化学工業	進行・活用	電気化学工業 (株)	364
CHN 431	中国	工場 (貴州アルミニウム) 近代化計画調査	61'62	32,928	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	365
CHN 432	中国	工場 (瀋陽ベアリング) 近代化計画調査	61'62	11,116	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	366
CHN 433	中国	工場 (常州トラクター) 近代化計画調査	61'62	20,803	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	367
CHN 434	中国	工場 (瀋陽第一砂輪廠) 近代化計画調査	61'62	34,021	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	368
CHN 435	中国	工場 (沈陽鑄造廠) 近代化計画調査	61'62	6,691	機械工業	中止・消滅	石川島播磨重工業 (株)	369
CHN 436	中国	工場 (重慶ポンプ廠) 近代化計画調査	61'62	6,981	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	370
CHN 437	中国	工場 (重慶合成化工廠) 近代化計画調査	62'63	65,460	化学工業	進行・活用	三菱化成エンジニアリング (株)	371
CHN 438	中国	工場 (鄭州ボーリング) 近代化計画調査	62'63	54,682	機械工業	進行・活用	鋳研工業 (株)	372
CHN 439	中国	工場 (沈陽医療器機械) 近代化計画調査	62'63	55,432	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	373
CHN 440	中国	工場 (南昌バルブ工場) 近代化計画調査	62'63	48,765	機械工業	中止・消滅	岡野バルブ製造 (株)	374
CHN 441	中国	工場 (韶関ショベル) 近代化計画調査	62'63	63,764	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	375
CHN 442	中国	工場 (湖南印刷機械) 近代化計画調査	63	38,911	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)	376
CHN 443	中国	工場 (上海大陸機械) 近代化計画調査	63	9,662	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼 (株)	377
CHN 444	中国	工場 (力風塑料成型機) 近代化計画調査	62'63	49,118	機械工業	進行・活用	(株) 日本製鋼所	378
CHN 445	中国	工場 (陝西印刷機器) 近代化計画調査	63'71	51,693	機械工業	進行・活用	富士機械工業 (株)	379
CHN 446	中国	工場 (上海合金工場) 近代化計画調査	63'71	39,223	機械工業	進行・活用	(株) 古河テクノマテリアル	380
CHN 447	中国	工場 (蘭州石油化工機器) 近代化計画調査	63'71	53,598	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	381
CHN 448	中国	工場 (四川空分離設備工場) 近代化計画調査	63'71	76,461	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	382
CHN 449	中国	工場 (丹東工業液圧機械) 近代化計画調査	72	53,447	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	383
CHN 450	中国	工場 (揚州染料) 近代化計画調査	72	45,880	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング (株)	384
CHN 451	中国	工場 (四川江北機械) 近代化計画調査	2	64,709	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	385
CHN 452	中国	工場 (湘潭圧縮機) 近代化計画調査	2	61,962	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	386
CHN 453	中国	工場 (常州絶縁材料総廠) 近代化計画調査	2	50,383	化学工業	遅延	三菱化成エンジニアリング (株)	387
CHN 454	中国	工場 (南京第二鋼鉄廠) 近代化計画調査	2	38,910	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼 (株)	388
CHN 455	中国	工場 (北京第三綿紡織) 近代化計画調査	2	51,471	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング (株)	389

NO.	国名	案件名	予算年度	実施額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 456	中国	工場 (遼陽製薬機械) 近代化計画調査	2	54,528	機械工業	遅延	ユニコ インターナショナル (株)	390
CHN 457	中国	工場 (鞍山紅旗トラクター) 近代化計画	2/3	56,700	機械工業	遅延	石川島播磨重工業 (株)	391
CHN 458	中国	工場 (湖北機械) 近代化計画	2/3	58,492	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)	392
CHN 459	中国	工場 (広州鋼管) 近代化計画	2/3	37,950	機械工業	進行・活用	住友金属工業 (株)	393
CHN 460	中国	工場 (広州油脂化学) 近代化計画	2/3	53,477	化学工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	394
CHN 461	中国	工場 (山東播霞工具総工場) 近代化計画	2/3	53,733	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	395
CHN 462	中国	工場 (上海紡織総架) 近代化計画	2/3	53,752	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	396
CHN 463	中国	工場 (瀋陽毛巾) 近代化計画	2/3	50,532	その他工業	進行・活用	東洋紡エニジニアリング (株)	397
CHN 464	中国	工場 (羅定ラミー) 近代化計画	4	67,718	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	398
CHN 465	中国	工場 (太原西山石膏) 近代化計画	3/4	43,177	その他工業	進行・活用	小野田エニジニアリング (株)	399
CHN 466	中国	工場 (浦建設機械) 近代化計画	4	75,958	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)	400
CHN 467	中国	工場 (嘉興毛紡織) 近代化計画	4	85,551	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	401
CHN 468	中国	工場 (本溪市助利) 近代化計画	4/5	58,814	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	402
CHN 469	中国	工場 (瀋陽建設機械) 近代化計画	4/5	64,907	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	403
CHN 470	中国	工場 (四川第一綿紡織染色) 近代化計画	4/5	80,865	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	404
CHN 471	中国	工場 (無錫工作機械) 近代化計画	4/5	72,351	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	405
CHN 472	中国	工場 (無錫動力機) 近代化計画	4/5	59,598	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)	406
CHN 473	中国	工場 (揚州アイゼルエンジン) 近代化計画	5/6	74,179	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	407
CHN 474	中国	工場 (南通風機) 近代化計画	5/6	67,400	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	408
CHN 475	中国	工場 (上海送風機) 近代化計画	5/6	67,377	機械工業	進行・活用	三菱油化エニジニアリング (株)	409
CHN 476	中国	工場 (丹東フィルター) 近代化計画	5/6	62,566	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	410
CHN 477	中国	工場 (常州フォークリフト) 近代化計画	5/6	69,525	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	411
CHN 478	中国	工場 (合肥鋸山機器) 近代化計画	5/6	74,976	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業 (株)	412
CHN 479	中国	工場 (東方絶縁材料) 近代化計画	5/6	63,938	機械工業	進行・活用	三菱重工業 (株)	413
CHN 480	中国	工場 (瀋陽汚染処理機器) 近代化計画	5/6	65,295	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	414
CHN 481	中国	工場 (瀋陽電機) 近代化計画	5/6	59,156	機械工業	進行・活用	(株) サイエス	415
CHN 482	中国	工場 (蘇州試験器) 近代化計画	6/7	64,073	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	416
CHN 483	中国	工場 (蘇州紡織器材) 近代化計画	6/7	58,492	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	417
CHN 484	中国	工場 (揚州シリダグライナー) 近代化計画	6/7	58,574	機械工業	進行・活用	(財) 素材センター	418
CHN 485	中国	工場 (常熟キヤンプレーター) 近代化計画	6/7	59,996	機械工業	進行・活用	(株) サイエス	419
CHN 486	中国	工場 (無錫無線パーツ第2) 近代化計画	6/7	72,814	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	420
CHN 487	中国	工場 (無錫ポンプ) 近代化計画	6/7	62,434	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ (株)	421
CHN 488	中国	工場 (安慶ボストンリング) 近代化計画	7	58,328	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル (株)	422
CHN 901	中国	特許情報検索システム開発計画	59/60	32,063	その他	進行・活用	(財) 日本特許情報機構	434
IND 001	インド	溶剤精製炭生産計画	2/3	368,528	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコ インターナショナル (株)	99
IND 002	インド	工作機械公社リストラクチャリング計画	2/3	295,547	機械工業	実現・具体化準備中	住友ビジネスコンサルティング (株)	100
IND 903	インド	工業団地建設計画	4/7	440,267	工業一般	実現・具体化進行中	八千代エニジニアリング (株)	101

NO.	国名	案件名	算年度	実額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IND 101	インド	工業団地 (IMT) 建設計画	4'5	214,770	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング (株)	266
IND 801	インド	バンブール製鉄所近代化計画調査	61	139,977	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社) 日本鉄鋼連盟	425
KHM 101	カンボジア	プノンペン市及びシエムリアップ市電力復興マスタープラン	4'5	161,471	エネルギー一般	進行・活用	日本工営 (株)	261
KOR 001	大韓民国	産業排水処理・再生利用計画	2'5	130,742	その他工業	実現・具体化準備中	(財) 造水促進センター	102
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	52'54	330,609	水力発電	進行・活用	日本工営 (株)	267
LAO 001	ラオス	セカタム小水力発電開発計画調査	2'3	174,819	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)	103
LAO 002	ラオス	セコン川流域水力発電開発調査	4'7	531,018	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発 (株)	104
LKA 001	スリ・ランカ	合成繊維工場新設計画調査	51'52	36,480	その他工業	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会	122
LKA 002	スリ・ランカ	アッパコーマレ水力発電開発計画調査	59'62	35,000	水力発電	実現・具体化準備中	中央開発 (株)	123
LKA 101	スリ・ランカ	工業分野開発振興計画	3'5	183,401	工業一般	進行・活用	日本工営 (株)	271
MNG 101	モンゴル	エルズネット鉱山近代化計画	4'5	198,389	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発 (株)	268
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	5'7	336,304	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	269
MYN 001	ミャンマー	製油所建設計画調査	50'51	52,323	化学工業	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会	105
MYN 002	ミャンマー	チャンギンセメント工場拡張計画調査	53'54	30,622	窯業	実現・具体化済み	小野田エンジニアリング (株)	106
MYN 003	ミャンマー	LPG回収計画調査 (フェーズ I, II)	56	40,942	ガス・石炭・石油	実現・具体化済み	(社) 日本プラント協会	107
MYN 004	ミャンマー	LPG総合開発計画 (フェーズ III) 調査	60	51,672	ガス・石炭・石油	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会	108
MYN 005	ミャンマー	4 工業プロジェクト近代化計画調査	62'63	372,396	工業一般	遅延・中断	ユニコ インターナショナル (株)	109
NPL 001	ネパール	列加第 2 発電所建設計画調査 (トランス地区送配電網整備計画)	52'53	144,674	水力発電	実現・具体化済み	日本工営 (株)	110
NPL 002	ネパール	ウダイプールセメント工場建設計画調査	52'53	52,582	窯業	実現・具体化済み	小野田エンジニアリング (株)	111
NPL 003	ネパール	サブトガンダキ水力発電開発計画調査	55'57	346,807	水力発電	遅延・中断	日本工営 (株)	112
NPL 004	ネパール	尿素肥料工場計画調査	58'59	62,964	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル (株)	113
NPL 005	ネパール	繊維工場建設計画調査	60'61	63,105	その他工業	中止・とりやめ	東洋紡エンジニアリング (株)	114
NPL 006	ネパール	アルン 3 水力発電開発計画調査	60'62	17,311	水力発電	遅延・中断	電源開発 (株)	115
NPL 007	ネパール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	2'3	118,363	送配電	建設中	日本工営 (株)	116
NPL 008	ネパール	イラム小水力発電開発計画	4'5	192,378	水力発電	建設中	中央開発 (株)	117
PAK 001	パキスタン	特殊鋼工場再設計画調査	54'55	46,286	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	(社) 日本プラント協会	118
PAK 002	パキスタン	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	54'55	416,335	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三井鉱山海外開発 (株)	119
PAK 003	パキスタン	ウエストワフ火力発電開発計画調査	62'63	78,642	火力発電	実現・具体化準備中	東電設計 (株)	120
PAK 004	パキスタン	豆炭生産計画調査	62'63	110,765	エネルギー一般	遅延・中断	テクノコンサルタンツ (株)	121
PAK 101	パキスタン	繊維産業振興開発計画	3'4	47,453	その他工業	遅延	日本貿易振興会	270
PAK 801	パキスタン	ウエストワフ火力発電所建設計画調査 (D/D)	63'1	253,702	火力発電	実現・具体化準備中	東電設計 (株)	426

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
中近東諸国 (北アフリカ含む)								
ARE 001	アラブ首長国連邦	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	62'1	208,404	エネルギー一般	実現・具体化準備中	(財) 造水促進センター	124
ARE 901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	55'56	31,946	工業一般	進行・活用	(財) エンジニアリング振興協会	435
DZA 001	アルジェリア	海水淡水化計画 (大アルジェ圏) 調査	57'58	58,402	工業一般	遅延・中断	(財) 造水促進センター	125
DZA 002	アルジェリア	海水淡水化計画 (オラン・モスタガネマ地域) 調査	58'59	125,175	工業一般	遅延・中断	(財) 造水促進センター	126
EGY 001	エジプト	ヘルワン製鉄所改造計画調査	51'52	76,433	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社) 日本鉄鋼連盟	127
EGY 002	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	53'54	22,442	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社) 日本鉄鋼連盟	128
EGY 003	エジプト	デイケウーラ直接還元一貫製鉄所建設計画調査	53'54	145,230	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化済み	(社) 日本鉄鋼連盟	129
EGY 004	エジプト	石炭火力発電所建設計画調査	57'58	306,854	火力発電	中止・とりやめ	西日本技術開発(株)	130
EGY 005	エジプト	デイケウーラ製鉄所拡張計画 (A/C)	61'62	129,984	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化進行中	(社) 日本鉄鋼連盟	131
EGY 006	エジプト	エル・デイケウーラ製鉄所拡張計画	3'5	121,703	鉄鋼・非鉄金属	建設中	日本鋼管(株)	132
IRN 001	イラン	日本輸出用製油所計画調査	53	128,309	化学工業	遅延・中断	(財) 中東協力センター	133
IRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	52'53	66,797	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	272
IRN 102	イラン	エネルギー計画調査	3'6	311,396	エネルギー一般	進行・活用	(財) 日本エネルギー総合研究所	273
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	51	153,370	化学工業	中止・消滅	(社) 日本プラント協会	274
JOR 001	ヨルダン	イルピット工業団地計画調査	55'56	45,310	工業一般	実現・具体化済み	(財) 国際開発センター	134
OMN 001	オマーン	製油所建設計画調査	53'54	42,376	化学工業	実現・具体化済み	(財) 日揮(株)	135
OMN 002	オマーン	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	59'60	121,773	火力発電	遅延・中断	(社) 日本プラント協会	136
OMN 003	オマーン	バルカ発電所海水淡水化プラント開発計画調査	5'6	95,452	水力発電	実現・具体化進行中	(株) ハジック・エンジニアリング	137
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	52'53	56,641	工業一般	進行・活用	(株) 野村総合研究所	275
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	2'3	212,657	その他	進行・活用	(株) C R C 総合研究所	276
OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	5'6	144,034	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	277
SAU 001	サウジアラビア	石油化学工業建設計画調査	52'53	43,945	化学工業	実現・具体化済み	サウディ石油化学(株) (SPDC)	138
SAU 002	サウジアラビア	R/Oプラント濃縮排水処理計画調査	55	58,075	工業一般	中止・とりやめ	(財) 造水促進センター	140
SAU 901	サウジアラビア	海水淡水化技術協力計画調査	56'6	1,377,679	その他	進行・活用	(財) 造水促進センター	436
SDN 001	スーダン	フェウクローム製錬工場建設計画調査	55'56	52,329	鉄鋼・非鉄金属	中止・とりやめ	日本重化学工業(株)	141
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	57	144,933	火力発電	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	278
TUN 001	チュニジア	火力発電所建設計画調査	54	38,858	火力発電	実現・具体化済み	電源開発(株)	142
TUN 002	チュニジア	カセブ揚水発電所建設計画調査	52'55	108,248	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	143
TUN 003	チュニジア	スファックス産業公営村策計画	2'5	464,336	その他	実現・具体化進行中	三菱油化エンジニアリング(株)	144
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	51'52	46,782	エネルギー一般	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル	279
TUR 001	トルコ	カス・Marmara川ハット・ハス河水力発電所建設計画調査	53	57,235	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)	145
TUR 002	トルコ	ベシニコナック水力発電所建設計画調査	56'58	106,646	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	146
TUR 003	トルコ	チヨル川水力発電所建設計画調査	59'61	166,058	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)	147
TUR 004	トルコ	デイギリ・ベルガマ地熱開発計画調査	60'62	204,576	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)	148
TUR 005	トルコ	ザマント・ギョクタク水力発電所建設計画調査	62'1	169,174	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	149

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
TUR 006	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	63'2	163,245	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)	150
TUR 007	トルコ	アクス製紙工場リノベーション計画	1'2	126,055	その他工業	中止・とりやめ	ユニコ インターナショナル(株)	151
TUR 008	トルコ	オルトウ川水力発電計画	2'4	232,803	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	152
TUR 009	トルコ	キョプルバシ水力発電開発計画調査	4'6	227,607	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	153
TUR 201	トルコ	ソングルダック炭田海城開発計画調査	55'57	164,162	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント	312
YEM 001	イエメン	マフラクセメント工場拡張計画	3'4	57,295	窯業	実現・具体化準備中	住友大阪セメント(株)	154

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
アフリカ諸国(北アフリカ除く)								
CMR 001	カメルーン	メンベレ水力発電開発計画	1'5	472,683	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)	155
ETH 001	エチオピア	タネ湖周辺地域電力開発計画調査	50'51	73,401	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	156
KEN 001	ケニア	ニエリ工業団地開発計画調査	51'52	64,409	工業一般	実現・具体化済み	(財)日本立地センター	157
KEN 002	ケニア	ソンドウ川水力発電開発計画調査	58'60	448,407	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)	158
KEN 003	ケニア	マダグワフ水力発電開発計画調査	1'3	394,611	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	159
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	52'53	41,494	その他工業	中止・消滅	(社)日本林業技術協会	280
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	2'3	183,606	工業一般	進行・活用	八千代エン지니어リング(株)	281
LBR 901	リベリア	セントジョーン水力発電開発計画調査	55'57	200,206	水力発電	中止・消滅	アジア航測(株)	437
MDG 001	マダガスカル	アンダカレカ水力発電開発計画調査	49	47,373	水力発電	実現・具体化済み	(株)ニューエック	160
MLI 901	マリ	ナラ地域太陽光発電場水計画調査	4'6	337,768	新・再生エネルギー	進行・活用	日本工営(株)	438
MWI 001	マラウイ	ンクラB-リロンクウェB送電線建設計画調査	63'1	66,811	送配電	実現・具体化進行中	電源開発(株)	161
MWI 201	マラウイ	スギヤナ(ガーナ)炭田石炭開発計画調査	52	47,100	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)	313
NER 001	ニジェール	マルバサセメント工場拡張計画調査	53'54	30,945	窯業	遅延・中断	小野田エン지니어リング(株)	162
NGA 101	ナイジェリア	リバース州合成繊維工業開発計画調査	49'50	48,403	その他工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	282
SEN 001	セネガル	ダカール地区電力設備拡充計画調査	5'7	178,504	エネルギー一般	実現・具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル	163
SWZ 001	スワジランド	ルブク石炭開発計画調査	58'60	266,336	ガス・石炭・石油	遅延・中断	住友石炭鉱業(株)	164
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	55'57	228,136	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	314
TZA 001	タンザニア	塩化ビニール及び奇性ソーダ製造工場建設計画調査	52	32,793	化学工業	遅延・中断	三井東圧化学(株)	165
TZA 002	タンザニア	キリマンジャロ州送配電網計画調査	53'54	83,896	送配電	実現・具体化済み	(株)EPDCインターナショナル	166
TZA 003	タンザニア	ダルエスサラーム送配電網計画調査	59	73,190	送配電	実現・具体化済み	(株)EPDCインターナショナル	167
TZA 004	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	62'63	165,651	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル	168
TZA 005	タンザニア	キハニン水力発電開発計画	63'2	278,195	水力発電	建設中	電源開発(株)	169
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	49'50	30,356	工業一般	進行・活用	(財)国際開発センター	283
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	4'5	230,608	工業一般	進行・活用	電源開発(株)	284
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	50'51	29,222	鉱業	遅延	日本ソーダ工業会	315
UGA 001	ウガンダ	キレンベ銅鉱山開発計画調査	55'56	70,411	鉱業	遅延・中断	住友金属鉱山(株)	170
ZIM 001	ジンバブエ	アンモニア工場建設計画調査	63'1	134,499	化学工業	実現・具体化準備中	(社)日本プラント協会	175
ZIM 002	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	2'3	171,152	化学工業	中止・とりやめ	テクノコンサルタンツ(株)	176
ZMB 001	ザンビア	窒素肥料工場改修計画調査	55'56	88,344	化学工業	実現・具体化済み	(社)日本プラント協会	171
ZMB 002	ザンビア	燐鉱石開発計画調査	59'60	109,657	鉱業	遅延・中断	日鉱探採(株)	172
ZMB 003	ザンビア	豆炭生産計画調査	60'61	79,581	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	173
ZMB 004	ザンビア	燐酸肥料工場建設計画調査	59'62	18,208	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	174



NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
中東米諸国								
ARG 001	アルゼンティン	燐肥原料計画調査	58'59	80,596	化学工業	中止・とりやめ	ユニコ インターナショナル(株)	177
ARG 002	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画	62'4	289,229	新・再生エネルギー	実現・具体化準備中	電源開発(株)	178
ARG 101	アルゼンティン	経済開発調査	60'61	316,353	その他	進行・活用	(財) 国際開発センター	285
ARG 102	アルゼンティン	工務省エネルギー計画調査	62'1	318,963	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	286
ARG 103	アルゼンティン	品質管理評価改善計画	1'2	223,718	工業一般	進行・活用	(株) CRC総合研究所	287
ARG 104	アルゼンティン	火力発電所大気汚染防止対策調査	4'6	327,670	火力発電	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	288
ARG 201	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	56'59	342,235	新・再生エネルギー	進行・活用	日鉱探開(株)	316
BOL 001	ボリビア	ピラヤ水力発電計画調査	54'56	226,235	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	179
BOL 002	ボリビア	鉱山施設近代化計画調査	56'57	221,229	鉱業	実現・具体化準備中	同和工営(株)	180
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	49'50	49,428	鉄鋼・非鉄金属	遅延	工営	289
BRA 001	ブラジル	スアッパ臨海工業団地計画調査	50'51	49,491	工業一般	建設中	(財) 日本立地センター	181
BRA 002	ブラジル	ピラウン滝水力発電開発計画調査	4'6	266,562	水力発電	実現・具体化準備中	日本工営(株)	182
BRA 101	ブラジル	イタジャイ川流域包蔵水力調査	2'3	203,573	水力発電	進行・活用	日本工営(株)	290
CHL 001	チリ	パーケル川、パスクワ川電源開発計画調査	50'51	59,293	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	183
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	2'3	110,270	工業一般	進行・活用	(財) 日本規格協会	291
CHL 201	チリ	プテロコル社工場近代化計画調査	53'56	145,370	新・再生エネルギー	中止・消滅	(株) 大手開発	317
CHL 801	チリ	コゲルコル工場近代化計画調査	60'61	61,324	機械工業	遅延・中断	石川島播磨重工業(株)	427
COL 001	コロンビア	カウカ河フルミート水力発電開発計画調査	46'47, 53'54	96,496	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	184
COL 002	コロンビア	海水淡水化計画調査	5'7	47,433	工業一般	実現・具体化進行中	(財) 造水促進センター	185
COL 003	コロンビア	アトラート川水力発電開発計画調査	56'60	258,727	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	186
COL 004	コロンビア	小規模発電設備修復計画調査(F/S)	63'1	166,111	エネルギー一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)	187
COL 101	コロンビア	零細・小規模金属加工工業振興計画	63'2	315,174	工業一般	遅延	ユニコ インターナショナル(株)	292
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	50'51	44,696	ガス・石炭・石油	中止・消滅	海外石炭開発(株)	318
COL 202	コロンビア	カウカ河浸地域石炭開発調査	51'52	43,332	ガス・石炭・石油	進行・活用	海外石炭開発(株)	319
CRI 001	コスタ・リカ	レバンタソン及びバクアレ河水力発電開発計画調査	5'2	60,123	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	188
CRI 002	コスタ・リカ	ピリス水力発電開発計画	1'4	139,669	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)	189
CRI 003	コスタ・リカ	ロスジャーンノス発電開発計画調査	5'7	327,337	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	190
CRI 201	コスタ・リカ	パハ・タラマンカ石炭開発計画調査	56'57	78,660	ガス・石炭・石油	進行・活用	共同事業者：代表	320
DOM 001	ドミニカ共和国	サントドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	54'55	39,740	送配電	実現・具体化済み	西日本技術開発(株)	191
DOM 002	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	57'59	338,344	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	192
ECU 001	エクアドル	紙バルブ工場建設計画調査	57'58	68,624	その他工業	遅延・中断	本州製紙(株)	193
ECU 002	エクアドル	チエスピ水力発電開発計画調査	59'61	171,035	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	194
ECU 003	エクアドル	エスメラルダス輸出加工区開発計画	2'3	175,839	工業一般	実現・具体化準備中	日本工営(株)	195
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	49'50	51,971	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	293
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	4'6	196,240	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	294

NO.	国名	案件名	予算年度	集積額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
GTM 001	グアテマラ	製油所建設計画調査	58'59	51,813	化学工業	遅延・中断	三菱油化エンジニアリング(株)	196
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査(第三次)	47'48, 51'52	88,603	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)大手開発	321
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	63'1	95,332	火力発電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	296
HND 001	ホンデュラス	エル・カホン水力発電所増設計画	3'5	140,858	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	197
MEX 001	メキシコ	ラグーナ地域繊維工業開発計画調査	55'56	46,001	その他工業	中止・とりやめ	東洋紡エンジニアリング(株)	198
MEX 002	メキシコ	グレロ州硫化鉄鉱山近代化計画	55'56	70,190	鉱業	実現・具体化済み	同和鉱業(株)	199
MEX 003	メキシコ	C.F.M選鉱場近代化計画	1'2	76,541	鉱業	実現・具体化済み	同和鉱業(株)	200
MEX 004	メキシコ	マサテペック水力発電リハビリテーション計画	3'5	202,023	水力発電	実現・具体化進行中	日本工営(株)	201
MEX 101	メキシコ	鉱山公害対策計画調査	2'3	161,928	鉱業	遅延	同和鉱業(株)	297
MEX 102	メキシコ	大気汚染固定発生源対策計画	1'3	266,909	その他	進行・活用	(株)パソニックコンサルタンツ	298
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	4'7	525,579	その他	進行・活用	(株)パソニックコンサルタンツ	299
MEX 201	メキシコ	ラ・プリマセラ地熱開発計画調査	59'63	707,997	新・再生エネルギー	進行・活用	日本電化学工業(株)	322
PAN 001	パナマ	石炭火力発電開発計画調査	60'61	100,353	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)	202
PER 001	ペルー	ミナキジャイ送電計画調査	49'50	46,512	送配電	中止・とりやめ	電源開発(株)	205
PER 002	ペルー	サンタ河電源開発計画調査	52'53	72,206	水力発電	実現・具体化進行中	電源開発(株)	206
PER 003	ペルー	ボエチヨスおよびケルムイ水力発電計画調査	53'54	63,844	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	207
PER 004	ペルー	マルコナ鉱山鉄石採掘工場建設計画調査	54'55	59,127	鉱業	中止・とりやめ	川崎製鉄(株)	208
PER 005	ペルー	P.V.C工場建設計画調査	57'58	55,882	化学工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	209
PER 006	ペルー	アリコータ水力発電開発計画調査	57'58	157,705	水力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	210
PER 101	ペルー	エネ川水力発電開発計画調査	59'60	247,705	水力発電	遅延	電源開発(株)	302
PRY 001	パラグアイ	肥料プラント建設計画調査	60'62	66,004	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	203
PRY 002	パラグアイ	首都圏配電網整備計画	1'2	143,528	送配電	建設中	電源開発(株)	204
PRY 101	パラグアイ	繊維産業振興計画調査	55'56	62,811	その他工業	進行・活用	(株)センチュリーリサーチセンター	300
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	6'3	64,044	化学工業	進行・活用	日揮(株)	301
SLV 101	エル・サルヴァドル	金属機械工業開発計画調査	51'52	52,296	機械工業	中止・消滅	(株)野村総合研究所	295
TTO 001	トリニダッド・トバゴ	石油汚染対策計画調査	4'6	282,562	ガス・石炭・石油	実現・具体化準備中	テクノコンサルタンツ(株)	211
URY 001	ウルグアイ	紙パルプ工場建設計画調査	59'60	88,077	その他工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)	212
URY 101	ウルグアイ	紙パルプ産業開発計画調査	5'5	44,387	その他工業	進行・活用	新王子製紙(株)	303
URY 102	ウルグアイ	衣料産業振興計画	2'4	202,562	その他工業	進行・活用	(株)CRC総合研究所	304
VEN 001	ヴェネズエラ	オリノコヘビオイル軽質化計画調査	54'55	102,330	化学工業	遅延・中断	日揮(株)	213
VEN 002	ヴェネズエラ	クチラ州炭田開発計画	2'4	212,497	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三菱マテリアル(株)	214
VEN 003	ヴェネズエラ	コークス炉建設計画調査	4'6	202,176	ガス・石炭・石油	実現・具体化準備中	ユニコ インターナショナル(株)	215

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
大洋州諸国								
KJR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	2'5	188,364	新・再生エネルギー	進行・活用	(株) 西電技術コンサルタント	305
PNG 001	パプア・ニューギニア	ブラリ河電力開発計画調査	49'52	725,848	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	216
SLB 001	ソロモン諸島	チンガノ湖ポーキサイト開発計画調査	55'37	54,196	鉱業	中止・とりやめ	共同事業者: 代表	217
TON 901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	58'39	37,663	その他	中止・消滅	三井情報開発(株)	439
ヨーロッパ諸国								
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	3'5	261,674	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	306
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	5'7	479,540	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	川崎製鉄(株)	307
CSK 001	チェコスロヴァキア	メルニーク発電所排煙脱硫対策	4	138,651	火力発電	実現・具体化準備中	電源開発(株)	218
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	2'3	155,473	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	308
POL 001	ポーランド	ロジエニツェ発電所排煙脱硫対策調査	2'3	179,961	その他	実現・具体化準備中	電源開発(株)	219
POL 002	ポーランド	マゾビアン石油精製所近代化・環境対策計画調査	5'6	166,165	化学工業	実現・具体化準備中	ユニコ インターナショナル(株)	220
PRT 101	ポルトガル	アベイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	3'4	165,460	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	309
ROM 001	ルーマニア	ガラチチ製鉄所環境・省エネルギー計画調査	5'6	243,225	鉄鋼・非鉄金属	実現・具体化準備中	(株) 神戸製鋼所	221
SVK 901	スロヴァキア	熱供給システム近代化計画調査(予備調査)	5'6	15,281	ガス・石炭・石油	進行・活用	(社) 日本プラント協会	440