

No. 2

国際協力事業団

フォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）
個別調査案件要約表

第1分冊

アジア地域

(バングラデシュ～パキスタン)

JICA LIBRARY




J 1137549(01)

1997年3月

財団法人 日本国際協力センター
財団法人 国際開発センター

社調計
S C
97-055





1137549101

国際協力事業団
フォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）
個別調査案件要約表

第1分冊
アジア地域
(バングラデシュ～パキスタン)

1997年3月

財団法人 日本国際協力センター
財団法人 国際開発センター

目 次

I. 個別案件要約表の利用にあたって

1. 個別案件要約表の概要	
(1) 作成のねらい	1
(2) 作成対象とした開発調査案件	1
(3) 作成の方法	1
2. 個別案件要約表の読み方	1
(1) 個別案件要約表の様式	1
(2) 個別案件要約表の項目	2
3. 国別・調査種類別開発調査実施済案件一覧表（社会開発および農林水産）	7～41
4. 中止案件一覧表	42～43

II. 個別案件要約表 [全 939 件]

1. 第1分冊 [アジア地域（バングラデシュ～パキスタン）：328 案件]	1～328
2. 第2分冊 [アジア地域（フィリピン～ヴィエトナム）、中近東地域：311 案件]	329～639
3. 第3分冊 [アフリカ地域、中南米地域、オセアニア地域、ヨーロッパ地域、複数国：300 案件]	640～939

I. 個別案件要約表の利用にあたって

1. 個別案件要約表野概要

(1) 作成のねらい

本表は、平成8年度に行ったフォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）の対象とされた開発調査実施済案件について、調査の概要および調査終了後の状況等を容易に把握出来るように1頁に簡潔にまとめ、地域、国ごとに編集したものである。

(2) 作成対象とした開発調査案件

今回のフォローアップ調査が対象とした案件は、JICAの開発調査事業のうち（項）開発調査事業費により実施された調査の社会開発調査部（平成元年6月30日までは社会開発協力部）および農林水産開発調査部（平成4年度3月31日までは農林水産計画調査部）の所掌に属する案件である。このうち無償資金協力を対象とする基本設計調査および特別案件調査については、今回調査から除外した。事前調査のみで終了し本格調査に至らなかった案件については別途一覧表を作成した。また、対象はJICA設立の昭和49年8月1日以降事前調査を開始し平成7年度末（平成8年度3月31日）迄に調査を終了した案件を対象とした。この基準により設定された開発調査案件は全体で939件（うち、社会開発665件、農林水産274件）である。

(3) 作成の方法

本表に記載されている情報は、次の7つの方法により収集し、整理を行った。

- ①調査担当コンサルタント等に対する国内調査
- ②事業団在外事務所等を通じた相手国政府担当機関に対するアンケート調査である在外事務所調査（平成3年度より）
- ③現地フォローアップ調査

なお、海外現地フォローアップ調査は、昭和62年度より実施しており、本年度は特定分野と国を選定し、インドネシア（運輸・交通分野）、ネパール（全案件）、フィリピン（地域総合開発計画分野）について調査を行った。

④先進国事務所を通じた現地フォローアップ調査

平成6年度より実施しており、本年度は米事務所（コスタリカ共和国）、英事務所（オマーン）、仏事務所（マダガスカル）において、それぞれの対象国の全分野について調査を行った。

⑤在外フォローアップ調査

従前の在外事務所調査を案件数が比較的多い国を対象として、ローカルコンサルタントの活用により効率的・効果的に実施しようとするもので、本年度はマレーシア、バキスタン、エティオピア、ブラジル、チリ、コロンビアで、特に技術移転の成果についての調査を実施した。

⑥国際協力事業団資料の検討

⑦その他の国内外の関係機関等の情報

2. 個別案件要約表の読み方

(1) 個別案件要約表の様式

様式は次に掲げるA、B、Cの3種類を用い、調査種類により各々の様式に整理した。

様式A…M／P（マスタープラン調査）、基礎調査、その他

様式B…F／S（フィージビリティ調査）、D／D（実施設計）

様式C…M／P+F／S（マスタープラン調査とフィージビリティ調査を、同一案件として行った調査）

様式A、様式B、様式Cは次に示されているように、社会開発調査部およ

び農林水産開発調査部が実施した各調査案件の「I.調査の概要」、その調査結果・成果、提言、提案された計画等を内容とする「II.調査結果の概要」、および報告書が提出された後の「III.調査結果の活用の現状」または、「IV.案件の現状」の3部に分けて整理している。

(2) 個別案件要約表の項目

様式A、B、Cのそれぞれについて、要約表を構成する各項目の定義および原則的な記載内容等を以下に説明する。

(様式A)

I. 調査の概要

実施された開発調査の概要を以下の12項目について表示。

I-1 国名

本件フォローアップ調査実施時における最新の「JICA統計実務便覧」(1993年1月)の「漢字表示」(漢字と片仮名)により表示。

I-2 調査名

JICA刊行資料目録に表示された調査報告書の名称を表示(国名表示は省略)。英文等の外国語名は、要約表の下方欄外に表示。

I-3 分野分類

分野(セクター)による分類は、次ページの表に示すように、「JICA統計実務便覧」の分野別分類の中分類／小分類を用いて表示。

I-4 分野番号

(現在のところ記入していない。)

大分類	中分類	小分類
1. 計画・行政	(1) 開発計画 (2) 行政	1) 開発計画一般 2) 総合・地図開発計画 1) 行政一般 2) 財政・金融 3) 環境問題 4) 統計 5) 情報・広報
2. 公共・公益事業	(1) 公益事業 (2) 運輸・交通 (3) 社会基盤 (4) 通信・放送	1) 公益事業一般 2) 上水道 3) 下水道 4) 都市衛生 1) 運輸・交通一般 2) 道路 3) 陸運 4) 鉄道 5) 海運・船舶 6) 港湾 7) 航空・空港 8) 都市交通 9) 気象・地図 1) 社会基盤一般 2) 河川・砂防 3) 水資源開発 4) 都市計画・土地造成 5) 建築・住宅 6) 測量・地区 1) 通信・放送一般 2) 郵便 3) 電気通信 4) 放送
3. 農林水産	(1) 農業 (2) 養殖 (3) 林業 (4) 水産	1) 農業一般 2) 養殖 3) 農業土木 4) 農業機械 5) 農業加工 1) 飼育 2) 家畜衛生 3) 飼育加工 1) 林業・森林保全 2) 林業加工 1) 水産 2) 水産加工
4. 商業・観光	(1) 観光	1) 観光一般 2) 観光施設
5. その他	(1) その他	1) その他

I-5 調査の種類

調査の種類による分類は、次表に示す通りである。

調査種類分類表

調査の種類	内 容
1. M／P	マスタープラン調査
2. M／P+F／S	M／PとF／Sを同一案件として行った調査
3. F／S	フィージビリティ調査
4. D／D	実施設計調査
5. 基礎調査	長期調査、地形図作成、海図作成、地下水開発調査、林業・水産資源調査、農業実証調査等、基礎資料を整備するための調査
6. その他	ガイドライン、マニュアル作成等を中心とする制度・ソフト面に関する調査およびアフターケア調査等

I-6 相手国の担当機関

当該開発計画の調査実施、または完成後の運用を担当する相手国機関の名称。

I-7 調査の目的

当該調査が目的とした事項。

I-8 S／W締結年月

事前調査によりS／Wを締結した年月（西暦表示）。

I-9 コンサルタント

調査の実施を担当した日本のコンサルタントの名称（名称の変更があったものについては、本件フォローアップ調査実施時に当該法人が使用している名称とした）。

I-10 調査團

本件調査（現地調査、国内作業を含む）に従事した調査團員総数、調査機

関（第1回業務実施契約における業務開始年月～最終契約の履行期限の年月（または、報告書の刊行年月）で、西暦〇〇〇〇年〇〇月～〇〇〇〇年〇〇月（〇ヶ月）と表示）、延べ人・月（統計、国内作業および現地調査に分類）を表示。

I-11 付帯調査・現地再委託

当該調査に付帯する調査（例えばフィージビリティ調査における地形図作成など）および現地業者に再委託した調査の名称。

I-12 経費実績

上段は、調査に要した全ての経費（事前調査、コンサルタント契約分および直営分）の累計額（財務諸表から計算）、下段は、担当コンサルタントの経費（精算額）。

II. 調査結果の概要

相手国に提出した最終報告書の要約および報告書に記載された調査結果の概要。調査により判明した事項、提案された計画、提言等の概要を次の5点について表示。

II-1 サイトまたはエリア

当該開発計画・プロジェクトが実施される地域名（対象地域の面積、人口等の指標を含む）。

II-2 提案プロジェクト／計画予算

当該開発計画の実現に要する全ての費用（US1,000ドル単位）、その内貨と外貨の内訳および為替レートを表示。複数の代替案、あるいは、ステージないしフェーズへの分割がある場合は、区別して記入。

II-3 主な提案プロジェクト

当該開発計画等の事業概要を表示。調査種類が「基礎調査」あるいは「その他」の場合は、主な成果物、作業内容等を記載。

II-4 条件または開発効果

当該開発プロジェクトの実施のための前提条件とその開発の効果を説明。

II-5 技術移転

当該開発調査の実施過程における相手国カウンターパートへの技術移転の概要を説明。

III. 調査結果の活用の現状

調査報告書提出後のその活用の現状（主に提案プロジェクト、提案計画の現状）を以下の3点について説明。

III-1 プロジェクトの現況

（区分）欄では、報告書に記載された提案プロジェクト・計画や提言内容等の調査結果の具体化状況について、次表に示す規準に従って「進行・活用」、「遅延」、「中止・消滅」のうちから該当する現況区分を表示。（状況）欄では、提案プロジェクト・計画や提言内容等の調査結果の具体化状況など事実関係を説明。「進行・活用」に区分される現状にあるもので、その具体的な内容（例えば、計画、プロジェクト）の名称が判明しているものについてはそれも説明。

III-2 主な理由

「進行・活用」、「遅延」、「中止・消滅」いずれかの現況区分に至った主な理由および理由と考えられる状況を説明。

III-3 主な情報源

調査結果の活用に関する情報源およびその入手方法を以下のように表示。

- ①担当コンサルタントに対するアンケート調査
- ②当事業団在外事務所ないし協力隊調整員を通じた相手国担当機関に対するアンケート調査
- ③現地フォローアップ調査

①O E C F 情報

⑤在外公館情報

⑥その他（上記以外の情報源を明記）

表. 1-3 (a) 「M／P調査等」の現況区分と判断基準

区分	判断基準
a. 進行・活用	<p>この調査の提言、計画、成果等が次のいずれかにある段階</p> <p>(i)この調査の次の調査が実施されている。または、関連調査の実施にあたって、この調査の成果が活用されている。</p> <p>(ii)この調査の提言等に基づいて、開発調査以外の技術協力が実施されている。</p> <p>(iii)相手国側の政策、開発計画等に具体的に取り入れられている。または、政策・計画等の策定、形成に活用されている。</p> <p>(iv)その他、提言内容等の具体化に向けて、相手国政府により何らかの措置が講じられている。</p>
b. 遅延・中断	<p>この調査の提言、計画、成果等が次の状況のいずれかにある段階</p> <p>(i)調査終了後、相手国が具体的な行動をとっていない。または、具体的な活用が行われていない。</p> <p>(ii)具体化の方向で検討された後、何らかの事由により棚上げされている。</p>
c. 中止・消滅	<p>この調査の提言、計画等が次の状況のいずれかにある段階</p> <p>(i)相手国政府により公式な中止が決定されている。</p> <p>(ii)他の調査による代替案が採用ないし活用されている。</p> <p>(iii)長期にわたり遅延となっている。</p>

・(様式B) および (様式C)

I. 調査の概要

上述の様式Aと同じ。

II. 調査結果の概要

II-1 様式Aと同じ。

II-2 提案プロジェクト予算

様式AのII-2 提案プロジェクト／計画予算と同じ。

II-3 主な事業内容

F/S調査等の対象となる事業内容を表示。この欄ではさらに、計画事業期間を記述。

II-4 フィージビリティとその前提条件

当該開発計画のフィージビリティの有無、EIRR、FIRRを記載。

EIRR、FIRRについては、複数の代替案、あるいは、ステージないしフェーズへの分割がある場合は、区別して記入。

II-5 様式Aと同じ。

III. 案件の現状

III-1 プロジェクトの現況

(区分) 欄では、最終報告書に記載された事業内容、勧告等の具体化状況について、次表に示す基準に従って「実施済・進行中」、「具体化準備中」、「遅延・中断」、「中止・消滅」のうちから該当する現況区分を表示。さらに、「実施済・進行中」の案件については、「実施済」、「一部実施済」、「実施中」、「具体化進行中」のいずれかも細分類表示。(状況) 欄では事業内容の具体化状況等の事実関係を説明。「実施済・進行中」に区分される案件で、その具体的な内容(例えば、一部ないし全部のD/D、E/S、L/A、無償資金協力等)の名称が判明しているものについては、その名称を記入する。

F/S調査等の現況区分と判断基準

区分	判断基準
a.実施済・進行中	
a1.実施済	この開発プロジェクトが完成し、既に供用を開始している。
a2.一部実施済	この開発プロジェクトが一部完成し、供用を開始している。
a3.実施中	この開発プロジェクトが実施中の段階。
a4.具体化進行中	この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある段階 (i)本体事業について、入札が実施されている。 (ii)本体事業について、資金の調達が確定している。(注) (iii)フィージビリティ調査の次の段階として行われる実施設計等の作業が我が国を含む外国または国際機関の公的資金協力により実施され、具体化の可能性が極めて高いと判断される。 (c)その他、特定の理由により、具体化の可能性が極めて高いと判断される。
b.具体化準備中	この開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (i)本体事業への資金協力要請が我が国を含む外国政府、国際機関に対して行われている。 (ii)国内資金により、JICA報告書に基づいて、詳細設計あるいは、次段階調査が実施されている。 (iii)その他、具体化に向け相手国政府が積極的に動いている。
c.遅延・中断	この開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (i)報告書提出後、相手国政府は具体的行動をとっていない。 (ii)具体化の方向で検討された後、何らかの事由によって棚上げされている。
d.中止・消滅	この開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (i)相手国政府は公式に中止の決定を行っている。

	(v) JICA報告書の内容とは著しく異なる形で実現・具体化 されている。 (vi)長期にわたり遅延となっている。
--	---

（注）確定とは、この資金について貸付契約が全て締結されている場合、あるいは、特に我が国の円借款に関して意図表明（プレッジ）または交換公文締結が行われている場合をいう。

III-2 様式Aと同じ。

III-3 様式Aと同じ。

3. 国別・調査種類別開発調査実施済案件一覧表

個別要約表を作成した全開発調査案件リストを、地域・国、終了年度、調査の種類、分野区分、現況区分とともに表示した。

4. 中止案件一覧表

事前調査のみで終了し、本格調査に至らなかった案件について、調査名、調査時期、中止に至った状況等とともに一覧表を作成した。

3. 国別・調査種類別開発調査実施済案件一覧表
(社会開発および農林水産)

案件一覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
1	アジア	BGD/S 401/77	バングラデシュ	テレビジョンスタジオ建設計画	D/D	1977	通信・放送	放送	実施済
2	アジア	BGD/A 301/79	バングラデシュ	N-N地区かんがい計画	F/S	1979	農業	農業一般	一部実施済
3	アジア	BGD/S 301/84	バングラデシュ	メグナ・メグナダムティ橋建設計画	F/S	1984	運輸・交通	道路	実施済
4	アジア	BGD/S 302/85	バングラデシュ	鉄道車両工事建設計画	F/S	1985	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
5	アジア	BGD/S 201B/87	バングラデシュ	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通	港湾	具体化進行中
6	アジア	BGD/S 303/87	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画	F/S	1987	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
7	アジア	BGD/A 302/88	バングラデシュ	ラジシャヒ北部灌漑計画	F/S	1988	農業	農業一般	遅延・中断
8	アジア	BGD/A 101/89	バングラデシュ	モデル農村開発計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
9	アジア	BGD/S 306/89	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画(アフターケア)	F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
10	アジア	BGD/S 304/89	バングラデシュ	チッタゴン国際空港開発計画	F/S	1989	運輸・交通	航空・空港	実施中
11	アジア	BGD/S 305/89	バングラデシュ	チッタゴン造船所整備計画	F/S	1989	運輸・交通	海運・船舶	遅延・中断
12	アジア	BGD/A 303/90	バングラデシュ	クリグラム北部灌漑排水計画	F/S	1990	農業	農業一般	遅延・中断
13	アジア	BGD/S 307/90	バングラデシュ	ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画	F/S	1990	運輸・交通	港湾	具体化進行中
14	アジア	BGD/A 102/91	バングラデシュ	モデル農村開発計画II	M/P	1991	農業	農業一般	進行・活用
15	アジア	BGD/S 202B/92	バングラデシュ	ダッカ首都圏洪水防護・雨水排水計画	M/P+F/S	1992	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
16	アジア	BGD/S 203B/92	バングラデシュ	北西地域洪水防護排水計画	M/P+F/S	1992	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
17	アジア	BGD/A 304/92	バングラデシュ	クリグラム南部灌漑排水計画	F/S	1992	農業	農業土木	具体化準備中
18	アジア	BGD/S 501/94	バングラデシュ	国土測地基準点網整備計画調査	基礎調査	1994	社会基盤	測量・地図	進行・活用
19	アジア	BTN/A 301/88	ブータン	ルンチ・モンガル農業総合開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	遅延・中断
20	アジア	BTN/S 301/95	ブータン	ウォンディフォドラン県地下水開発計画	F/S	1995	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
21	アジア	BRN/S 601/83	ブルネイ	印刷局改善計画	その他	1983	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
22	アジア	BRN/S 101/85	ブルネイ	公共交通網整備計画	M/P	1985	運輸・交通	運輸・交通一般	中止・消滅
23	アジア	BRN/A 503/93	ブルネイ	森林資源調査	基礎調査	1993	林業	林業・森林保全	進行・活用
24	アジア	KHM/S 201/93	カンボディア	プノンペン市上水道整備計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	上水道	一部実施済
25	アジア	KHM/A 201/94	カンボディア	プノンペン周辺地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
26	アジア	KHM/S 202/95	カンボディア	プノンペン市及びその周辺地域における電気通信網整備計画調査	F/S	1995	通信・放送	電気通信	実施中
27	アジア	CHN/S 601/79	中国	港湾建設計画	その他	1979	運輸・交通	港湾	進行・活用

案件一覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
28	アジア	CHN/S 602/81	中国	鉄道近代化計画	その他	1981	運輸・交通	鉄道	進行・活用
29	アジア	CHN/A 302/84	中国	三江平原農業総合試験場基本計画	F/S	1984	農業	農業一般	実施済
30	アジア	CHN/A 301/84	中国	三江平原龍頭橋典型区農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般	具体化進行中
31	アジア	CHN/S 303/84	中国	天津・上海・広州電気通信網改修計画	F/S	1984	通信・放送	電気通信	実施済
32	アジア	CHN/S 301/84	中国	秦皇島港丙丁バース建設、連雲港廟嶺二期工事、青島港前湾港区建設工事	F/S	1984	運輸・交通	港湾	一部実施済
33	アジア	CHN/S 302/84	中国	鄭州・宝鶴間複線鉄道電化計画、衡陽・広州間鉄道複線化及び電化計画	F/S	1984	運輸・交通	鉄道	実施済
34	アジア	CHN/S 304/86	中国	大鵝湾港湾整備計画	F/S	1986	運輸・交通	港湾	実施中
35	アジア	CHN/S 305/86	中国	上海都市快速鉄道整備計画	F/S	1986	運輸・交通	鉄道	実施済
36	アジア	CHN/S 101/87	中国	上海市大気汚染対策	M/P	1987	行政	環境問題	進行・活用
37	アジア	CHN/S 501/87	中国	天津市地下水源開発計画	基礎調査	1987	社会基盤	水資源開発	中止・消滅
38	アジア	CHN/S 308/87	中国	北江飛来峽多目的ダム建設計画	F/S	1987	社会基盤	水資源開発	遅延・中断
39	アジア	CHN/S 307/87	中国	上海市黃浦江架橋計画	F/S	1987	運輸・交通	道路	実施済
40	アジア	CHN/S 306/87	中国	上海・南京間高速道路建設計画	F/S	1987	運輸・交通	道路	実施済
41	アジア	CHN/S 102/88	中国	海南島総合開発	M/P	1988	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
42	アジア	CHN/A 201B/88	中国	甘肃省蘭州地区牧畜業開発計画	M/P+F/S	1988	畜産	畜産	具体化準備中
43	アジア	CHN/S 201B/88	中国	大連港港湾整備計画	M/P+F/S	1988	運輸・交通	港湾	一部実施済
44	アジア	CHN/A 303/88	中国	湖北省北部農業水利開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	実施済
45	アジア	CHN/S 309/88	中国	銀音閣ダム建設計画	F/S	1988	社会基盤	水資源開発	実施済
46	アジア	CHN/S 310/88	中国	北京首都空港施設地区拡張計画	F/S	1988	運輸・交通	航空・空港	実施中
47	アジア	CHN/A 304/89	中国	湖南省洞庭湖地区総合水利及び農業開発計画	F/S	1989	農業	農業一般	実施中
48	アジア	CHN/S 312/89	中国	武漢天河空港建設計画	F/S	1989	運輸・交通	航空・空港	実施済
49	アジア	CHN/S 311/89	中国	三港湾整備計画	F/S	1989	運輸・交通	港湾	実施中
50	アジア	CHN/S 502/90	中国	ウルムチ地下水開発計画	基礎調査	1990	社会基盤	水資源開発	進行・活用
51	アジア	CHN/S 202B/90	中国	西安市生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業	都市衛生	一部実施済
52	アジア	CHN/A 305/90	中国	北京市海子ダム農業水利開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	一部実施済
53	アジア	CHN/S 313/90	中国	天津市津塘快速鉄道新線建設計画	F/S	1990	運輸・交通	鉄道	具体化準備中
54	アジア	CHN/A 306/91	中国	広西壮族自治区欽州地区農業海河堤整備及び農業開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	遅延・中断

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
55	アジア	CHN/S 314/91	中国	吉林省德惠県電話網自動化計画	F/S	1991	通信・放送	電気通信	具体化準備中
56	アジア	CHN/A 202B/92	中国	湘西南支山脈地区農牧畜業総合開発計画	M/P+F/S	1992	農業	農業一般	具体化準備中
57	アジア	CHN/A 203B/92	中国	遼河三角州農業資源総合開発計画	M/P+F/S	1992	農業	農業一般	実施中
58	アジア	CHN/S 315/92	中国	漢江中下流区間洪水予警報計画	F/S	1992	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
59	アジア	CHN/S 316/92	中国	吉林豎溝ダム修復強化計画	F/S	1992	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
60	アジア	CHN/S 102/93	中国	九江市総合開発計画調査	M/P	1993	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
61	アジア	CHN/S 101/93	中国	は陽湖水質保護対策計画調査	M/P	1993	行政	環境問題	進行・活用
62	アジア	CHN/S 202/93	中国	上海市浦東新区外高橋地区開発計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	都市計画・土地造成	一部実施済
63	アジア	CHN/A 309/93	中国	吉林省前郭地区第二灌漑区施設整備計画	F/S	1993	農業	農業一般	具体化準備中
64	アジア	CHN/S 301/93	中国	重慶市快速軌道交通計画調査	F/S	1993	運輸・交通	鉄道	具体化進行中
65	アジア	CHN/A 204/94	中国	黒龍江省国営農場典型区農業総合開発計画	M/P+F/S	1994	農業	農業一般	具体化進行中
66	アジア	CHN/S 203/94	中国	浙江省幹線道路網計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化準備中
67	アジア	CHN/A 310/94	中国	広東省順徳市杏林地区農村地域排水計画	F/S	1994	農業	農業土木	実施中
68	アジア	CHN/S 317/94	中国	廈門市西通り建設計画調査	F/S	1994	運輸・交通	道路	実施中
69	アジア	CHN/S 103/95	中国	柳州市大気汚染総合対策計画調査及び広域酸性降下物モニタリング調査	M/P	1995	行政	環境問題	進行・活用
70	アジア	CHN/S 205/95	中国	大連市都市総合交通計画	M/P+F/S	1995	運輸・交通	都市交通	具体化準備中
71	アジア	CHN/S 204/95	中国	上海浦東国際空港基本計画	M/P+F/S	1995	運輸・交通	航空・空港	実施中
72	アジア	IND/S 302/87	インド	鉄道車両工場近代化計画	F/S	1987	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
73	アジア	IND/S 301/87	インド	アリーランプル間幹線鉄道改良計画	F/S	1987	運輸・交通	鉄道	実施中
74	アジア	IND/S 201B/89	インド	カルカッタ・ハルディア港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通	港湾	一部実施済
75	アジア	IND/S 303/89	インド	ニューデリー駅近代化計画	F/S	1989	運輸・交通	鉄道	実施中
76	アジア	IND/S 304/90	インド	ニュー・マンガロール港改良計画	F/S	1990	運輸・交通	港湾	実施中
77	アジア	IND/A 301/91	インド	シャルダ灌漑・排水事業整備計画	F/S	1991	農業	農業一般	遅延・中断
78	アジア	IND/S 305/92	インド	カルカッタ都市交通施設整備計画	F/S	1992	運輸・交通	都市交通	具体化進行中
79	アジア	IDN/S 601/74	インドネシア	ソロ河流域開発計画アフターケア	その他	1974	社会基盤	水資源開発	進行・活用
80	アジア	IDN/S 101/75	インドネシア	東部ジャワ州総合開発	M/P	1975	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
81	アジア	IDN/S 301/75	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム建設計画	F/S	1975	社会基盤	水資源開発	実施済

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
82	アジア	IDN/A 301/76	インドネシア	ウオノギリダムかんがい及び河川改修計画	F/S	1976	農業	農業一般	一部実施済
83	アジア	IDN/S 302/76	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画	F/S	1976	社会基盤	河川・砂防	実施済
84	アジア	IDN/S 303/76	インドネシア	中東部ジャワ道路改良計画	F/S	1976	運輸・交通	道路	実施済
85	アジア	IDN/S 102/77	インドネシア	中部ジャワ州総合開発計画	M/P	1977	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
86	アジア	IDN/S 603/77	インドネシア	プランタス河中流部河川改修計画アフターケア	その他	1977	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
87	アジア	IDN/S 602/77	インドネシア	プランタス河（ウリンギダム）アフターケア	その他	1977	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
88	アジア	IDN/S 304/77	インドネシア	パンジャルマシン港開発計画	F/S	1977	運輸・交通	港湾	実施済
89	アジア	IDN/S 103/78	インドネシア	スマトラ西部及び北部トバ湖周辺基盤整備計画	M/P	1978	観光	観光一般	進行・活用
90	アジア	IDN/A 501/78	インドネシア	中部ジャワ州ブカラונגガン林業資源調査	基礎調査	1978	林業	林業・森林保全	進行・活用
91	アジア	IDN/S 604/78	インドネシア	ソロ河ウォノギリ多目的ダム関連河川改修計画アフターケア	その他	1978	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
92	アジア	IDN/S 201B/78	インドネシア	ウラル河治水及び灌漑・排水改良計画（M/Pはウラル河総合河川改修計画）	M/P+F/S	1978	社会基盤	河川・砂防	実施済
93	アジア	IDN/S 308/78	インドネシア	病院整備計画	F/S	1978	社会基盤	建築・住宅	実施済
94	アジア	IDN/S 307/78	インドネシア	スマラン港開発計画（フェーズI）	F/S	1978	運輸・交通	港湾	実施済
95	アジア	IDN/S 306/78	インドネシア	ビトン港拡張計画	F/S	1978	運輸・交通	港湾	具体化進行中
96	アジア	IDN/S 305/78	インドネシア	ジャカルタリングロード計画	F/S	1978	運輸・交通	道路	一部実施済
97	アジア	IDN/S 107/79	インドネシア	南スマラウェシ州中部水資源総合開発計画	M/P	1979	社会基盤	水資源開発	進行・活用
98	アジア	IDN/S 104/79	インドネシア	造船振興計画	M/P	1979	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
99	アジア	IDN/S 605/79	インドネシア	ジャカルターメラク間道路アフターケア	その他	1979	運輸・交通	道路	進行・活用
100	アジア	IDN/A 302/79	インドネシア	リアムカナンかんがい計画	F/S	1979	農業	農業一般	一部実施済
101	アジア	IDN/S 310/79	インドネシア	ボロブドール・プランバナン国立史跡公園整備計画	F/S	1979	観光	観光一般	実施済
102	アジア	IDN/S 309/79	インドネシア	バリクババン港港湾整備計画	F/S	1979	運輸・交通	港湾	実施済
103	アジア	IDN/A 101/80	インドネシア	南スマトラ州ムシ河上流流域管理計画	M/P	1980	林業	林業・森林保全	進行・活用
104	アジア	IDN/S 106/80	インドネシア	東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画	M/P	1980	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
105	アジア	IDN/S 108/80	インドネシア	メラビ火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
106	アジア	IDN/S 105/80	インドネシア	沈船除去計画	M/P	1980	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
107	アジア	IDN/S 109/80	インドネシア	メダン地域都市交通計画	M/P	1980	運輸・交通	都市交通	進行・活用
108	アジア	IDN/S 501/80	インドネシア	地方道整備計画	基礎調査	1980	運輸・交通	道路	進行・活用

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
109	アジア	IDN/S 311/80	インドネシア	地方小都市上水道整備計画	F/S	1980	公益事業	上水道	実施済
110	アジア	IDN/S 312/80	インドネシア	マカッサル造船所整備計画	F/S	1980	運輸・交通	海運・船舶	中止・消滅
111	アジア	IDN/S 313/80	インドネシア	マディウン河緊急治水計画	F/S	1980	社会基盤	河川・砂防	実施中
112	アジア	IDN/S 203B/81	インドネシア	ソロン港整備計画	M/P+F/S	1981	運輸・交通	港湾	中止・消滅
113	アジア	IDN/S 202B/81	インドネシア	ローコスト住宅開発計画	M/P+F/S	1981	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
114	アジア	IDN/S 315/81	インドネシア	ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画	M/P+F/S	1981	通信・放送	電気通信	一部実施済
115	アジア	IDN/A 303/81	インドネシア	ランケメかんがい開発計画	F/S	1981	農業	農業一般	実施済
116	アジア	IDN/S 318/81	インドネシア	バダン空港整備計画	F/S	1981	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
117	アジア	IDN/S 317/81	インドネシア	ジャカルタ湾岸道路計画	F/S	1981	運輸・交通	道路	実施済
118	アジア	IDN/S 314/81	インドネシア	沿岸無線通信網整備拡充計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信	実施済
119	アジア	IDN/S 316/81	インドネシア	地方都市周辺電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信	一部実施済
120	アジア	IDN/A 102/82	インドネシア	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1982	農業	農産加工	進行・活用
121	アジア	IDN/S 110/82	インドネシア	海上無線通信網整備拡充計画	M/P	1982	通信・放送	電気通信	進行・活用
122	アジア	IDN/S 205B/82	インドネシア	スラウェシ電気通信網整備計画（東部地域電気通信網整備計画のF/S）	M/P+F/S	1982	通信・放送	電気通信	実施済
123	アジア	IDN/S 204B/82	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画（中央線高架化）	M/P+F/S	1982	運輸・交通	鉄道	一部実施済
124	アジア	IDN/A 305/82	インドネシア	稀病害虫発生予察防除計画	F/S	1982	農業	農業一般	実施済
125	アジア	IDN/A 308/82	インドネシア	サンレゴかんがい開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	実施中
126	アジア	IDN/A 307/82	インドネシア	ビラかんがい開発計画	F/S	1982	農業	農業土木	実施済
127	アジア	IDN/A 306/82	インドネシア	稀種子生産・配布計画	F/S	1982	農業	農業一般	一部実施済
128	アジア	IDN/A 304/82	インドネシア	コメリン川上流域農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	一部実施済
129	アジア	IDN/S 320/82	インドネシア	バリ国際空港整備拡充計画	F/S	1982	運輸・交通	航空・空港	一部実施済
130	アジア	IDN/S 319/82	インドネシア	ジェネベラン河下流域治水計画／ジェネベラン河治水計画（Phase II）	F/S	1982	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
131	アジア	IDN/S 114/83	インドネシア	国際通信長期開発計画	M/P	1983	通信・放送	通信・放送一般	進行・活用
132	アジア	IDN/S 113/83	インドネシア	北バンテン水資源開発基本計画	M/P	1983	社会基盤	水資源開発	進行・活用
133	アジア	IDN/S 112/83	インドネシア	スラバヤ都市圏都市計画	M/P	1983	社会基盤	都市計画・土地造成	進行・活用
134	アジア	IDN/S 111/83	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画	M/P	1983	運輸・交通	鉄道	進行・活用
135	アジア	IDN/S 207B/83	インドネシア	バダン治水計画	M/P+F/S	1983	社会基盤	河川・砂防	実施中

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
136	アジア	IDN/S 206B/83	インドネシア	ドマイ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通	港湾	実施済
137	アジア	IDN/A 309/83	インドネシア	K-C-C 地区漁港開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	中止・消滅
138	アジア	IDN/S 321/83	インドネシア	ジャカルタ住宅市街地再開発計画	F/S	1983	社会基盤	都市計画・土地造成	中止・消滅
139	アジア	IDN/S 209B/84	インドネシア	ジャカルタ市水道整備計画	M/P+F/S	1984	公益事業	上水道	一部実施済
140	アジア	IDN/S 205B/84	インドネシア	ラジオ・テレビ放送総合開発5ヵ年計画	M/P+F/S	1984	通信・放送	通信・放送一般	一部実施済
141	アジア	IDN/S 325/84	インドネシア	スマル火山砂防・水資源保全計画	F/S	1984	社会基盤	河川・砂防	実施済
142	アジア	IDN/S 324/84	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画（マンガライ駅立体交差化、メラク線タンゲラン線改良）	F/S	1984	運輸・交通	鉄道	一部実施済
143	アジア	IDN/S 323/84	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画（チェンカレン空港鉄道新線計画）	F/S	1984	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
144	アジア	IDN/S 322/84	インドネシア	ヌサテンガラ電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送	電気通信	実施済
145	アジア	IDN/S 117/85	インドネシア	地方電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送	電気通信	進行・活用
146	アジア	IDN/S 116/85	インドネシア	アサハム河下流域開発計画	M/P	1985	社会基盤	水資源開発	進行・活用
147	アジア	IDN/S 115/85	インドネシア	航行援助施設整備基本計画	M/P	1985	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
148	アジア	IDN/A 502/85	インドネシア	南カリマンタン州ネガラ河下流域写真図作成調査	基礎調査	1985	農業	農業一般	進行・活用
149	アジア	IDN/S 502/85	インドネシア	カリマンタン州ネガラ河上流域地図作成事業	基礎調査	1985	社会基盤	測量・地図	進行・活用
150	アジア	IDN/S 211B/85	インドネシア	ウイダス川流域開発計画	M/P+F/S	1985	社会基盤	水資源開発	実施中
151	アジア	IDN/S 210B/85	インドネシア	ウジュンパンダン市水道整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業	上水道	一部実施済
152	アジア	IDN/S 330/85	インドネシア	メダン・スマラン・ソロ電話網整備計画	F/S	1985	通信・放送	電気通信	一部実施済
153	アジア	IDN/S 326/85	インドネシア	カリアン多目的ダム建設計画	F/S	1985	社会基盤	水資源開発	遅延・中断
154	アジア	IDN/S 328/85	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画	F/S	1985	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
155	アジア	IDN/S 327/85	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画（カンボンパンダン駅地区改良計画）	F/S	1985	運輸・交通	鉄道	一部実施済
156	アジア	IDN/S 329/85	インドネシア	地方道路整備計画	F/S	1985	運輸・交通	道路	一部実施済
157	アジア	IDN/S 118/86	インドネシア	電気通信システム長期開発計画	M/P	1986	通信・放送	通信・放送一般	進行・活用
158	アジア	IDN/S 213B/86	インドネシア	中部ジャワ・ジョグジャカルタ空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通	航空・空港	実施中
159	アジア	IDN/S 212B/86	インドネシア	スマラン港整備計画（フェーズII）	M/P+F/S	1986	運輸・交通	港湾	実施中
160	アジア	IDN/S 331/86	インドネシア	スラバヤー・バンジャルマシン海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送	電気通信	実施済
161	アジア	IDN/A 103/87	インドネシア	主要食用作物生産振興計画	M/P	1987	農業	農業一般	進行・活用
162	アジア	IDN/S 120/87	インドネシア	ジャワ西部地域開発計画	M/P	1987	観光	観光一般	進行・活用

案件一覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
163	アジア	IDN/S 121/87	インドネシア	島嶼間交通需要予測	M/P	1987	運輸・交通	航空・空港	進行・活用
164	アジア	IDN/S 119/87	インドネシア	ジャカルタ首都圏幹線道路網整備計画	M/P	1987	運輸・交通	道路	進行・活用
165	アジア	IDN/S 333/87	インドネシア	スマトラ縦断幹線伝送路整備計画	F/S	1987	通信・放送	電気通信	一部実施済
166	アジア	IDN/S 332/87	インドネシア	ジャカルタ市都市廃棄物整備計画	F/S	1987	公益事業	都市衛生	具体化進行中
167	アジア	IDN/S 122/88	インドネシア	ウジュンパンダン都市圏道路網整備計画	M/P	1988	運輸・交通	都市交通	遅延・中断
168	アジア	IDN/S 123/88	インドネシア	海難捜索救助並びに海難予防体制整備計画	M/P	1988	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
169	アジア	IDN/S 214B/88	インドネシア	チタルム川上流域洪水防御計画	M/P+F/S	1988	社会基盤	河川・砂防	実施中
170	アジア	IDN/A 310/88	インドネシア	バタンクム農業開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	具体化進行中
171	アジア	IDN/S 336/88	インドネシア	都市加入者マイクロ波網整備計画	F/S	1988	通信・放送	電気通信	中止・消滅
172	アジア	IDN/S 334/88	インドネシア	カリマンタンースラウェシ海底ケーブル建設計画(フェーズI及びII)	F/S	1988	通信・放送	電気通信	具体化進行中
173	アジア	IDN/S 335/88	インドネシア	ガルングン火山防災計画	F/S	1988	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
174	アジア	IDN/S 337/88	インドネシア	バリ海岸緊急保全計画	F/S	1988	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
175	アジア	IDN/A 105/89	インドネシア	収穫後処理及び流通改善計画	M/P	1989	農業	農産加工	遅延・中断
176	アジア	IDN/A 104/89	インドネシア	ネガラ河下流域かんがい開発計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
177	アジア	IDN/S 125/89	インドネシア	北部スマトラ地域総合開発計画	M/P	1989	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
178	アジア	IDN/S 216B/89	インドネシア	ラジオ・テレビ放送統合開発計画	M/P+F/S	1989	通信・放送	放送	一部実施済
179	アジア	IDN/S 215B/89	インドネシア	クマヨラン地区都市・住宅再開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	都市計画・土地造成	実施中
180	アジア	IDN/S 124/89	インドネシア	ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	1989	通信・放送	電気通信	実施済
181	アジア	IDN/A 311/89	インドネシア	産業造林計画	F/S	1989	林業	林業・森林保全	実施中
182	アジア	IDN/S 338/89	インドネシア	チカンベック・チレボン有料高速道路建設計画	F/S	1989	運輸・交通	道路	実施中
183	アジア	IDN/S 126/90	インドネシア	地方空港整備計画	M/P	1990	運輸・交通	航空・空港	進行・活用
184	アジア	IDN/A 201B/90	インドネシア	アサハン河下流域開発計画	M/P+F/S	1990	農業	農業一般	具体化準備中
185	アジア	IDN/S 217B/90	インドネシア	ジャボタベック圏統合輸送システム改良計画	M/P+F/S	1990	運輸・交通	鉄道	実施中
186	アジア	IDN/S 218B/90	インドネシア	スラバヤ都市圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	1990	通信・放送	電気通信	実施中
187	アジア	IDN/S 219B/90	インドネシア	ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画	M/P+F/S	1990	公益事業	下水道	実施中
188	アジア	IDN/A 312/90	インドネシア	アイルスラガン灌漑開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化準備中
189	アジア	IDN/S 340/90	インドネシア	パンジャルマシン港航路維持・浚渫計画	F/S	1990	運輸・交通	港湾	遅延・中断

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
190	アジア	IDN/S 339/90	インドネシア	ボゴールーバンドン道路整備計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	具体化進行中
191	アジア	IDN/S 220B/91	インドネシア	プラワンーバダン統合河川流域開発計画	M/P+F/S	1991	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
192	アジア	IDN/A 313/91	インドネシア	ニアス島灌漑農業開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	具体化準備中
193	アジア	IDN/S 341/91	インドネシア	スラバヤ～モジョクルト有料道路建設計画	F/S	1991	運輸・交通	道路	具体化準備中
194	アジア	IDN/S 606/92	インドネシア	第6次5ヵ年電気通信網開発計画	M/P	1992	通信・放送	電気通信	進行・活用
195	アジア	IDN/S 127/92	インドネシア	南部スマトラ地域総合開発計画	M/P	1992	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
196	アジア	IDN/S 222B/92	インドネシア	全国フェリー網整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	港湾	具体化進行中
197	アジア	IDN/S 221B/92	インドネシア	スマトラ東海岸道路整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	道路	具体化準備中
198	アジア	IDN/A 315/92	インドネシア	ローカン川流域灌漑開発計画	F/S	1992	農業	農業一般	具体化準備中
199	アジア	IDN/A 314/92	インドネシア	小規模かんがい施設整備計画	F/S	1992	農業	農業一般	具体化準備中
200	アジア	IDN/S 343/92	インドネシア	チダナオ・チバンテン水資源開発計画	F/S	1992	社会基盤	水資源開発	遅延・中断
201	アジア	IDN/S 344/92	インドネシア	デンバサール下水道整備計画	F/S	1992	公益事業	下水道	具体化進行中
202	アジア	IDN/S 342/92	インドネシア	地方水道整備計画	F/S	1992	公益事業	上水道	具体化進行中
203	アジア	IDN/A 112/93	インドネシア	全国灌漑開発プログラム形成計画調査	M/P	1993	農業	農業一般	進行・活用
204	アジア	IDN/S 205/93	インドネシア	スマラン市周辺緊急治水・水資源開発計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
205	アジア	IDN/S 204/93	インドネシア	東部インドネシア海上輸送近代化総合計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	港湾	具体化進行中
206	アジア	IDN/S 203/93	インドネシア	スラバヤ市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	都市衛生	具体化準備中
207	アジア	IDN/A 223/93	インドネシア	チタリック水源林造成計画調査	F/S	1993	林業	林業・森林保全	具体化進行中
208	アジア	IDN/S 345/94	インドネシア	ジャカルタ都市圏都市幹線道路網整備計画調査	F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化準備中
209	アジア	IDN/A 316/94	インドネシア	沿岸資源管理強化計画	F/S	1994	水産	水産	具体化準備中
210	アジア	IDN/S 346/94	インドネシア	チウジュン・チドリアン水資源総合開発計画調査	F/S	1994	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
211	アジア	IDN/A 107/95	インドネシア	東ヌサテンガラ半乾燥地森林復旧計画	M/P	1995	林業	林業・森林保全	進行・活用
212	アジア	IDN/A 106/95	インドネシア	ヌサテンガラ地域小規模溜池農村開発計画	M/P	1995	農業	農業一般	進行・活用
213	アジア	IDN/S 128/95	インドネシア	技能・技術分野に係る人的資源開発計画策定	M/P	1995	その他	その他	進行・活用
214	アジア	IDN/S 225/95	インドネシア	ウジュンバンダン環境衛生整備計画(契約変更分)	M/P+F/S	1995	公益事業	都市衛生	具体化準備中
215	アジア	IDN/S 224/95	インドネシア	カンプール・インドラギリ河流域総合開発計画	M/P+F/S	1995	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
216	アジア	IDN/S 223/95	インドネシア	コンテナ港湾ドライポート及び関連鉄道マスタープラン計画	M/P+F/S	1995	運輸・交通	港湾	具体化準備中

案件一覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
217	アジア	IDN/A 317/95	インドネシア	ギリラン灌漑計画	F/S	1995	農業	農業一般	具体化準備中
218	アジア	KOR/S 301/77	大韓民国	地下鉄2号線建設計画	F/S	1977	運輸・交通	鉄道	一部実施済
219	アジア	KOR/A 301/78	大韓民国	西南海岸干拓農地開発計画	F/S	1978	農業	農業一般	一部実施済
220	アジア	KOR/S 101/79	大韓民国	長期多目的ダム開発計画	M/P	1979	社会基盤	水資源開発	進行・活用
221	アジア	KOR/S 201B/85	大韓民国	ソウル特別市都市固体廃棄物整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業	都市衛生	一部実施済
222	アジア	KOR/S 102/91	大韓民国	漢江水系中小河川環境整備計画	M/P	1991	社会基盤	河川・砂防	遅延・中断
223	アジア	LAO/S 201B/89	ラオス	ヴィエンチャン排水網整備計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
224	アジア	LAO/A 301/89	ラオス	首都郊外農村開発計画調査	F/S	1989	農業	農業一般	実施済
225	アジア	LAO/S 301/90	ラオス	タゴン架橋計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	実施済
226	アジア	LAO/A 101/92	ラオス	サバナケート県農業開発計画実施調査	M/P	1992	農業	農業一般	進行・活用
227	アジア	LAO/S 202B/92	ラオス	首都廃棄物処理計画	M/P+F/S	1992	公益事業	都市衛生	具体化進行中
228	アジア	LAO/A 221/93	ラオス	ウドムサイ県焼畑地域農業開発計画	M/P+F/S	1993	農業	農業一般	一部実施済
229	アジア	LAO/S 501/95	ラオス	ボーリカムサイ県地形図作成(地形図)	基礎調査	1995	社会基盤	測量・地図	進行・活用
230	アジア	LAO/S 203/95	ラオス	チャンバサック及びサテワーン県地下水開発計画	M/P+F/S	1995	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
231	アジア	MY/S/S 301/77	マレイシア	東西マレイシア海底ケーブル敷設計画	F/S	1977	通信・放送	電気通信	実施済
232	アジア	MY/S/S 201B/78	マレイシア	ペナン州下水道・排水計画	M/P+F/S	1978	公益事業	下水道	一部実施済
233	アジア	MY/S/S 601/79	マレイシア	ピンツル港建設計画	その他	1979	運輸・交通	港湾	進行・活用
234	アジア	MY/S/A 201B/79	マレイシア	トレングヌ沼沢地農業総合開発計画	M/P+F/S	1979	農業	農業一般	一部実施済
235	アジア	MY/S/S 202B/80	マレイシア	ケランタン州港湾建設計画	M/P+F/S	1980	運輸・交通	港湾	中止・消滅
236	アジア	MY/S/S 302/80	マレイシア	サラワク幹線道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通	道路	一部実施済
237	アジア	MY/S/S 303/80	マレイシア	サバ・サラワク洪水予警報計画	F/S	1980	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
238	アジア	MY/S/S 203B/81	マレイシア	アロースタード下水道及び排水計画	M/P+F/S	1981	公益事業	下水道	実施中
239	アジア	MY/S/S 304/81	マレイシア	FM放送網整備計画	F/S	1981	通信・放送	放送	実施済
240	アジア	MY/S/S 101/82	マレイシア	全国水資源開発計画	M/P	1982	社会基盤	水資源開発	進行・活用
241	アジア	MY/S/S 204B/82	マレイシア	ジョージタウン・バタワース道路計画(フー-ズ'11・ステージ'1及びフー-ズ'11・ステージ'2)	M/P+F/S	1982	運輸・交通	道路	具体化準備中
242	アジア	MY/S/S 205B/82	マレイシア	クラン地下水道・排水計画	M/P+F/S	1982	公益事業	下水道	一部実施済
243	アジア	MY/S/S 306/82	マレイシア	キナバタンガン河流域開発計画	F/S	1982	社会基盤	水資源開発	中止・消滅

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
244	アジア	MY/S 305/82	マレイシア	銀鉱埋立跡地住宅開発計画	F/S	1982	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
245	アジア	MY/S 102/83	マレイシア	鉄道整備計画	M/P	1983	運輸・交通	鉄道	進行・活用
246	アジア	MY/S 307/83	マレイシア	東マレイシアFM放送網整備計画	F/S	1983	通信・放送	放送	実施済
247	アジア	MY/S 308/84	マレイシア	ペルリス港開発計画	M/P+F/S	1984	運輸・交通	港湾	具体化準備中
248	アジア	MY/S 206B/84	マレイシア	ジョホールバル道路交通計画	M/P+F/S	1984	運輸・交通	道路	一部実施済
249	アジア	MY/S/A 301/84	マレイシア	サバ州ベンコカ地区造林・入植計画	F/S	1984	林業	林業・森林保全	具体化準備中
250	アジア	MY/S 309/84	マレイシア	ペルリス・ケダ・ラウビナン地域水資源開発計画	F/S	1984	社会基盤	水資源開発	中止・消滅
251	アジア	MY/S 104/85	マレイシア	南ジョホール地域水資源開発計画	M/P	1985	社会基盤	水資源開発	中止・消滅
252	アジア	MY/S 103/85	マレイシア	トレンガヌ南部地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
253	アジア	MY/S 310/85	マレイシア	タクウ・カピト幹線道路計画	F/S	1985	運輸・交通	道路	中止・消滅
254	アジア	MY/S 311/85	マレイシア	鉄道整備計画(東西線・西線)	F/S	1985	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
255	アジア	MY/S 105/86	マレイシア	クランバー交通計画	M/P	1986	運輸・交通	都市交通	進行・活用
256	アジア	MY/S 312/86	マレイシア	クアンタン～コタキナバル海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送	電気通信	実施済
257	アジア	MY/S/A 302/87	マレイシア	タンジョンカラム灌漑計画	F/S	1987	農業	農業一般	実施済
258	アジア	MY/S 313/87	マレイシア	ペナン市都市交通コンピューター制御システム	F/S	1987	運輸・交通	都市交通	一部実施済
259	アジア	MY/S 207B/88	マレイシア	クラン川流域治水計画	M/P+F/S	1988	社会基盤	河川・砂防	実施中
260	アジア	MY/S 314/88	マレイシア	地域総合開発計画	F/S	1988	観光	観光一般	実施中
261	アジア	MY/S 208B/89	マレイシア	クランタン川流域治水計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
262	アジア	MY/S 209B/89	マレイシア	ペナン廃棄物処理計画	M/P+F/S	1989	公益事業	都市衛生	一部実施済
263	アジア	MY/S 315/89	マレイシア	クランバー地域都市交通施設計画	F/S	1989	運輸・交通	都市交通	一部実施済
264	アジア	MY/S 316/89	マレイシア	高速道路交通管理計画	F/S	1989	運輸・交通	道路	実施中
265	アジア	MY/S/A 101/90	マレイシア	水産物流通システム総合計画	M/P	1990	水産	水産	進行・活用
266	アジア	MY/S/A 202B/90	マレイシア	非穀倉灌漑地区合理化・作付多様化計画	M/P+F/S	1990	農業	農業一般	実施中
267	アジア	MY/S 210B/90	マレイシア	ペナン島洪水緩和排水計画	M/P+F/S	1990	社会基盤	河川・砂防	実施中
268	アジア	MY/S 317/90	マレイシア	クランバー地域鉄道改良計画	F/S	1990	運輸・交通	鉄道	実施中
269	アジア	MY/S 211B/91	マレイシア	ラジャン港開発計画	M/P+F/S	1991	運輸・交通	港湾	具体化準備中
270	アジア	MY/S 106/92	マレイシア	全国道路網整備計画	M/P	1992	運輸・交通	道路	進行・活用

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
271	アジア	MYS/S 212B/92	マレイシア	全国橋梁維持・修理計画	M/P	1992	運輸・交通	道路	進行・活用
272	アジア	MYS/S 103/93	マレイシア	首都圏大気汚染対策計画調査	M/P	1993	行政	環境問題	進行・活用
273	アジア	MYS/A 311/93	マレイシア	東ジョホール水産物流通システム改善計画	F/S	1993	水産	水産	具体化準備中
274	アジア	MYS/A 102/94	マレイシア	北部サバ州造林計画	M/P	1994	林業	林業・森林保全	進行・活用
275	アジア	MYS/S 213/94	マレイシア	全国河口処理計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
276	アジア	MYS/A 312/94	マレイシア	半島マレイシア小規模貯水池農業開発計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
277	アジア	MYS/S 107/95	マレイシア	ムダ川流域総合管理計画	M/P	1995	社会基盤	水資源開発	進行・活用
278	アジア	MYS/S 318/95	マレイシア	土地区画整理事業適用調査	F/S	1995	社会基盤	都市計画・土地造成	具体化準備中
279	アジア	MDV/S 201B/92	モルディブ	マレ島海岸防災計画	M/P+F/S	1992	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
280	アジア	MNG/S 301/92	モンゴル	ザミンウード駅貨物積替施設整備計画	F/S	1992	運輸・交通	鉄道	実施中
281	アジア	MNG/A 101/95	モンゴル	中部地域農牧業農村総合開発計画	M/P	1995	農業	農業一般	進行・活用
282	アジア	MNG/S 201/95	モンゴル	ウランバートル市水供給計画	M/P+F/S	1995	公益事業	上水道	遅延・中断
283	アジア	MYN/A 101/79	ミャンマー	イラワジ川流域農業総合開発計画	M/P	1979	農業	農業一般	進行・活用
284	アジア	MYN/A 301/79	ミャンマー	ライスマル建設計画	F/S	1979	農業	農産加工	実施済
285	アジア	MYN/A 302/80	ミャンマー	南ナウインかんがい計画	F/S	1980	農業	農業一般	一部実施済
286	アジア	MYN/S 301/80	ミャンマー	ラングーン国際空港拡張計画	F/S	1980	運輸・交通	航空・空港	実施中
287	アジア	MYN/A 303/81	ミャンマー	オカンドムかんがい計画	F/S	1981	農業	農業一般	実施済
288	アジア	MYN/S 302/84	ミャンマー	船舶修理ドックヤード	F/S	1984	運輸・交通	海運・船舶	具体化準備中
289	アジア	MYN/S 303/84	ミャンマー	ラングーン鉄道環状線電化計画	F/S	1984	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
290	アジア	MYN/S 305/86	ミャンマー	幹線鉄道整備計画	F/S	1986	運輸・交通	鉄道	遅延・中断
291	アジア	MYN/S 304/86	ミャンマー	イラワジ河橋梁建設計画	F/S	1986	運輸・交通	運輸・交通一般	遅延・中断
292	アジア	NPL/S 301/83	ネパール	地方電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送	電気通信	実施済
293	アジア	NPL/S 101/84	ネパール	コシ河流域水資源開発基本計画	M/P	1984	社会基盤	水資源開発	進行・活用
294	アジア	NPL/S 201B/87	ネパール	テレビジョン放送網開発計画	M/P+F/S	1987	通信・放送	放送	一部実施済
295	アジア	NPL/S 302/88	ネパール	シンズリ道路建設計画	F/S	1988	運輸・交通	道路	実施中
296	アジア	NPL/A 101/89	ネパール	ルンビニ県農村総合開発計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
297	アジア	NPL/S 202B/89	ネパール	国内航空網整備計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通	航空・空港	実施中

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
298	アジア	NPL/S 501/90	ネパール	カトマンズ盆地地下水開発計画	基礎調査	1990	社会基盤	水資源開発	進行・活用
299	アジア	NPL/S 203B/92	ネパール	カトマンズ都市交通計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	航空・空港	一部実施済
300	アジア	NPL/S 105/93	ネパール	国内水文資料整備計画調査	M/P	1993	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
301	アジア	NPL/S 104/93	ネパール	カルナリ川上流及びマハカリ川流域水資源開発計画調査	M/P	1993	社会基盤	水資源開発	進行・活用
302	アジア	NPL/S 501/93	ネパール	ルンビニ県地形図作成調査	基礎調査	1993	社会基盤	測量・地図	進行・活用
303	アジア	NPL/A 308/93	ネパール	ラジクドゥリ灌漑計画	F/S	1993	農業	農業一般	具体化準備中
304	アジア	NPL/S 302/93	ネパール	シンズリ道路建設計画アフターケア調査	F/S	1993	運輸・交通	道路	実施中
305	アジア	NPL/A 106/94	ネパール	テライ平野農業水資源開発計画	M/P	1994	農業	農業土木	進行・活用
306	アジア	NPL/S 201/94	ネパール	カトマンズ空港整備計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	航空・空港	実施中
307	アジア	NPL/A 201/94	ネパール	カトマンズ盆地灌漑改善計画	M/P+F/S	1994	農業	農業一般	具体化準備中
308	アジア	PAK/S 601/75	パキスタン	パンデルカシム港建設計画アフターケア	その他	1975	運輸・交通	港湾	進行・活用
309	アジア	PAK/S 201B/79	パキスタン	海運・造船振興計画	M/P+F/S	1979	運輸・交通	海運・船舶	実施中
310	アジア	PAK/S 301/80	パキスタン	グラダール・ミニポート開発計画	F/S	1980	運輸・交通	港湾	一部実施済
311	アジア	PAK/S 202B/81	パキスタン	コンテナ輸送導入計画	M/P+F/S	1981	運輸・交通	港湾	一部実施済
312	アジア	PAK/A 301/82	パキスタン	バットフィーダー水路拡張計画	F/S	1982	農業	農業土木	一部実施済
313	アジア	PAK/S 101/83	パキスタン	全国総合交通計画	M/P	1983	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
314	アジア	PAK/S 302/83	パキスタン	国鉄機関車供給計画	F/S	1983	運輸・交通	鉄道	実施中
315	アジア	PAK/S 303/84	パキスタン	カンブールダム・イスラマバード・ラワルピンディ導水計画	F/S	1984	公益事業	上水道	実施中
316	アジア	PAK/A 101/85	パキスタン	農村総合開発計画	M/P	1985	農業	農業一般	進行・活用
317	アジア	PAK/A 102/86	パキスタン	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1986	農業	農産加工	進行・活用
318	アジア	PAK/A 302/86	パキスタン	バルチスタン州地下水かんがい開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	一部実施済
319	アジア	PAK/S 102/87	パキスタン	首都圏水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤	水資源開発	進行・活用
320	アジア	PAK/S 103/87	パキスタン	全国総合交通計画(アフターケア)	M/P	1987	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
321	アジア	PAK/A 303/88	パキスタン	クラング川上流かんがい開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	遅延・中断
322	アジア	PAK/A 201B/89	パキスタン	スワット地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般	具体化準備中
323	アジア	PAK/S 304/89	パキスタン	教育テレビチャンネル設立計画	F/S	1989	通信・放送	放送	一部実施済
324	アジア	PAK/A 304/90	パキスタン	マリル川流域農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化進行中

案 件 一 覧

No.	地図	案件番号	国名	調査名		種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
325	アジア	PAK/S 203B/91	パキスタン	ラホール都市圏総合交通システム開発計画		M/P+F/S	1991	運輸・交通	都市交通	一部実施済
326	アジア	PAK/A 305/92	パキスタン	D.G.カーン地区かんがい開発計画		F/S	1992	農業	農業土木	一部実施済
327	アジア	PAK/S 104/94	パキスタン	全国総合交通計画調査(第8次5ヶ年計画)		M/P	1994	運輸・交通	都市交通	進行・活用
328	アジア	PAK/A 306/94	パキスタン	チャシュマ右岸揚水灌漑計画		F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
329	アジア	PHL/A 301/76	フィリピン	カガヤン農業総合開発		F/S	1976	農業	農業一般	実施済
330	アジア	PHL/S 302/76	フィリピン	フェリー計画		F/S	1976	運輸・交通	海運・船舶	実施済
331	アジア	PHL/S 301/76	フィリピン	スーピック修理用造船所建設計画		F/S	1976	運輸・交通	海運・船舶	実施済
332	アジア	PHL/S 303/76	フィリピン	マニラ地下鉄(1号線)計画		F/S	1976	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
333	アジア	PHL/A 501/77	フィリピン	水産資源開発調査		基礎調査	1977	水産	水産	継延・中断
334	アジア	PHL/S 601/77	フィリピン	フェリー計画アフターケア		その他	1977	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
335	アジア	PHL/A 302/77	フィリピン	穀物ターミナルサイロ建設プロジェクト(マニラ・セブ地区)		F/S	1977	農業	農業土木	中止・消滅
336	アジア	PHL/S 304/77	フィリピン	アグノ川、ビコ川、カガヤン川における洪水予警報システムの総合計画設立のための調査		F/S	1977	社会基盤	河川・砂防	実施済
337	アジア	PHL/S 101/78	フィリピン	小水系河川総合開発計画		M/P	1978	社会基盤	水資源開発	中止・消滅
338	アジア	PHL/A 601/78	フィリピン	漁港整備計画レビュー調査		その他	1978	水産	水産	進行・活用
339	アジア	PHL/A 303/78	フィリピン	ボホール農業総合開発計画		F/S	1978	農業	農業一般	一部実施済
340	アジア	PHL/S 306/78	フィリピン	ルソン島北部電気通信網建設計画		F/S	1978	通信・放送	電気通信	実施済
341	アジア	PHL/S 305/78	フィリピン	マニラ首都圏道路計画(C-3・R-4道路建設計画)		F/S	1978	運輸・交通	道路	実施済
342	アジア	PHL/S 102/79	フィリピン	ボホール州総合開発計画		M/P	1979	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
343	アジア	PHL/S 307/79	フィリピン	病院整備計画		F/S	1979	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
344	アジア	PHL/S 103/80	フィリピン	マヨン火山砂防基本計画		M/P	1980	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
345	アジア	PHL/A 304/80	フィリピン	イロコスノルテかんがい計画		F/S	1980	農業	農業一般	一部実施済
346	アジア	PHL/S 308/80	フィリピン	マニラ・バターン道路およびC-5、C-6道路建設計画		F/S	1980	運輸・交通	道路	中止・消滅
347	アジア	PHL/S 104/81	フィリピン	ダバオ都市交通計画		M/P	1981	運輸・交通	都市交通	進行・活用
348	アジア	PHL/S 309/81	フィリピン	中部ルソン電気通信網整備計画		F/S	1981	通信・放送	電気通信	実施中
349	アジア	PHL/S 310/81	フィリピン	パンパンガデルタ開発計画		F/S	1981	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
350	アジア	PHL/S 501/82	フィリピン	カガヤン・バレー地区地図作成		基礎調査	1982	社会基盤	測量・地図	進行・活用
351	アジア	PHL/S 202B/82	フィリピン	地方都市上水道計画		M/P+F/S	1982	公益事業	上水道	一部実施済

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
352	アジア	PHL/S 201B/82	フィリピン	アイリーン港整備計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通	港湾	中止・消滅
353	アジア	PHL/A 306/82	フィリピン	アルコガス計画	F/S	1982	農業	農業一般	遅延・中断
354	アジア	PHL/A 305/82	フィリピン	マビニ地区農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	具体化準備中
355	アジア	PHL/S 312/82	フィリピン	マニラ首都圏南部地区幹線道路網計画	F/S	1982	運輸・交通	道路	一部実施済
356	アジア	PHL/S 311/82	フィリピン	ダルトン・バス・トンネル計画	F/S	1982	運輸・交通	道路	中止・消滅
357	アジア	PHL/S 602/83	フィリピン	マヨン火山砂防計画	その他	1983	社会基盤	河川・砂防	遅延
358	アジア	PHL/A 309/83	フィリピン	かんがい組織維持管理強化計画(AMRIS, 18地区)	F/S	1983	農業	農業一般	実施中
359	アジア	PHL/A 308/83	フィリピン	かんがい組織維持管理強化計画(UPRIHS)	F/S	1983	農業	農業一般	具体化準備中
360	アジア	PHL/A 307/83	フィリピン	マツノ川開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	遅延・中断
361	アジア	PHL/S 313/83	フィリピン	マニラ首都圏北部地区幹線道路網計画	F/S	1983	運輸・交通	道路	実施中
362	アジア	PHL/A 101/84	フィリピン	水産物流通システム整備計画	M/P	1984	水産	水産	進行・活用
363	アジア	PHL/S 105/84	フィリピン	インファンタ・リアル都市開発計画	M/P	1984	社会基盤	都市計画・土地造成	遅延
364	アジア	PHL/A 310/84	フィリピン	グマイン川灌漑開発計画	F/S	1984	農業	農業一般	遅延・中断
365	アジア	PHL/S 315/84	フィリピン	気象通信網整備計画	F/S	1984	運輸・交通	気象・地図	実施済
366	アジア	PHL/S 316/84	フィリピン	道路防災計画	F/S	1984	運輸・交通	道路	実施中
367	アジア	PHL/S 314/84	フィリピン	サンフェルナンド港整備計画	F/S	1984	運輸・交通	港湾	遅延・中断
368	アジア	PHL/S 106/85	フィリピン	バナイ河流域洪水防御基本計画	M/P	1985	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
369	アジア	PHL/S 107/85	フィリピン	マニラ首都圏都市交通計画(フェーズIおよびII)	M/P	1985	運輸・交通	都市交通	進行・活用
370	アジア	PHL/S 203B/85	フィリピン	バタンガス港整備計画	M/P+F/S	1985	運輸・交通	港湾	実施中
371	アジア	PHL/A 312/85	フィリピン	ボホール農業開発計画 フェーズII	F/S	1985	農業	農業一般	一部実施済
372	アジア	PHL/A 311/85	フィリピン	アスエ川流域農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般	遅延・中断
373	アジア	PHL/S 318/85	フィリピン	道路防災計画ステージII	F/S	1985	運輸・交通	道路	一部実施済
374	アジア	PHL/S 317/85	フィリピン	サンロケ多目的ダム開発計画	F/S	1985	社会基盤	水資源開発	具体化進行中
375	アジア	PHL/S 204B/86	フィリピン	地方都市上水道整備計画	M/P+F/S	1986	公益事業	上水道	実施中
376	アジア	PHL/A 102/87	フィリピン	マガットかんがいシステム維持管理強化計画	M/P	1987	農業	農業一般	進行・活用
377	アジア	PHL/S 108/87	フィリピン	カガヤン河流域水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤	水資源開発	進行・活用
378	アジア	PHL/S 320/87	フィリピン	マニラ南港改修計画	F/S	1987	運輸・交通	港湾	実施中

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
379	アジア	PHL/S 319/87	フィリピン	日比友好道路・道路改善計画	F/S	1987	運輸・交通	道路	実施中
380	アジア	PHL/A 103/88	フィリピン	西サマール農業総合開発計画	M/P	1988	農業	農業一般	進行・活用
381	アジア	PHL/S 502/88	フィリピン	マニラ都市基本図作成	基礎調査	1988	社会基盤	測量・地図	進行・活用
382	アジア	PHL/A 602/88	フィリピン	広域森林情報分析管理計画	その他	1988	林業	林業・森林保全	進行・活用
383	アジア	PHL/A 314/88	フィリピン	ポンプ灌漑施設維持管理改善計画	F/S	1988	農業	農業土木	具体化準備中
384	アジア	PHL/A 313/88	フィリピン	トリニダド高地農村総合開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	実施済
385	アジア	PHL/S 321/88	フィリピン	地方道路網整備計画	F/S	1988	運輸・交通	道路	実施中
386	アジア	PHL/A 104/89	フィリピン	水産物輸送システム総合計画	M/P	1989	水産	水産	進行・活用
387	アジア	PHL/A 105/89	フィリピン	農業用小規模ため池整備計画	M/P	1989	農業	農業土木	進行・活用
388	アジア	PHL/A 201B/89	フィリピン	マリンデュケ農業総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般	一部実施済
389	アジア	PHL/S 205B/89	フィリピン	バナイ島地下水開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	水資源開発	一部実施済
390	アジア	PHL/S 206B/89	フィリピン	マニラ洪水対策計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	実施中
391	アジア	PHL/S 322/89	フィリピン	幹線道路主要橋梁改修計画	F/S	1989	運輸・交通	道路	一部実施済
392	アジア	PHL/A 106/90	フィリピン	タルラック州南部地域小規模灌漑組織強化計画	M/P	1990	農業	農業一般	遅延
393	アジア	PHL/A 315/90	フィリピン	ハラハラ農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	実施済
394	アジア	PHL/A 316/90	フィリピン	優良種子流通配布計画	F/S	1990	農業	農業一般	実施済
395	アジア	PHL/S 323/90	フィリピン	地方道路網整備計画 (II)	F/S	1990	運輸・交通	道路	具体化進行中
396	アジア	PHL/A 107/91	フィリピン	小規模灌漑施設整備計画	M/P	1991	農業	農業一般	進行・活用
397	アジア	PHL/S 110/91	フィリピン	イログ・ヒラバンガン川流域治水計画	M/P	1991	社会基盤	河川・砂防	遅延
398	アジア	PHL/S 109/91	フィリピン	カラバールソン地域総合開発計画	M/P	1991	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
399	アジア	PHL/S 207B/91	フィリピン	アグノ川流域治水計画	M/P+F/S	1991	社会基盤	河川・砂防	実施中
400	アジア	PHL/S 324/91	フィリピン	地方道路防災計画	F/S	1991	運輸・交通	道路	実施中
401	アジア	PHL/S 325/91	フィリピン	バララ浄水場修復計画	F/S	1991	公益事業	上水道	実施済
402	アジア	PHL/A 108/92	フィリピン	農地情報整備計画	M/P	1992	農業	農業一般	遅延
403	アジア	PHL/S 111/92	フィリピン	海上交通管理計画	M/P	1992	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
404	アジア	PHL/S 503/92	フィリピン	マニラ首都圏地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤	水資源開発	進行・活用
405	アジア	PHL/S 208B/92	フィリピン	全国フェリー輸送計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	港湾	具体化準備中

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
406	アジア	PHL/S 209B/92	フィリピン	ダバオ国際空港整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
407	アジア	PHL/A 113/93	フィリピン	農業協同組合組織強化計画	M/P	1993	農業	農業一般	進行・活用
408	アジア	PHL/S 106/93	フィリピン	ルソン島広域道路網計画調査	M/P	1993	運輸・交通	道路	進行・活用
409	アジア	PHL/S 107/93	フィリピン	電気通信網整備計画調査	M/P	1993	通信・放送	電気通信	進行・活用
410	アジア	PHL/S 206/93	フィリピン	マニラ都市圏高速道路整備計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	道路	実施中
411	アジア	PHL/S 115/94	フィリピン	セブ州総合開発計画調査	M/P	1994	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
412	アジア	PHL/S 112/94	フィリピン	大首都圏港湾総合開発計画調査	M/P	1994	運輸・交通	港湾	進行・活用
413	アジア	PHL/S 211/94	フィリピン	特定地方都市洪水防御計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
414	アジア	PHL/A 202/94	フィリピン	マリキナ水源林造成計画	M/P+F/S	1994	林業	林業・森林保全	具体化準備中
415	アジア	PHL/A 318/94	フィリピン	バラワン南部農地開発計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
416	アジア	PHL/A 317/94	フィリピン	南部ルソン高地畑地灌漑計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
417	アジア	PHL/S 118/95	フィリピン	地方水供給・下水・衛生セクター計画	M/P	1995	公益事業	公益事業一般	進行・活用
418	アジア	PHL/S 117/95	フィリピン	メトロマニラ上下水道総合計画	M/P	1995	公益事業	公益事業一般	進行・活用
419	アジア	PHL/S 116/95	フィリピン	中部ルソン開発計画	M/P	1995	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
420	アジア	PHL/S 327/95	フィリピン	カビテ水供給計画	F/S	1995	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
421	アジア	PHL/S 326/95	フィリピン	日比友好道路修復計画	F/S	1995	運輸・交通	道路	具体化進行中
422	アジア	SGP/S 101/78	シンガポール	浅灘浚渫計画	M/P	1978	運輸・交通	港湾	進行・活用
423	アジア	SGP/S 301/86	シンガポール	セントサ衛星地球島補修計画	F/S	1986	通信・放送	電気通信	中止・消滅
424	アジア	SGP/S 302/88	シンガポール	都市交通改善計画	F/S	1988	運輸・交通	都市交通	具体化進行中
425	アジア	SGP/S 303/90	シンガポール	カラン・バヤレバ高速道路計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	一部実施済
426	アジア	LKA/A 301/77	スリ・ランカ	インギニミチャ謹がいダム計画	F/S	1977	農業	農業一般	実施済
427	アジア	LKA/S 301/77	スリ・ランカ	電気通信網整備計画	F/S	1977	通信・放送	電気通信	実施済
428	アジア	LKA/A 302/79	スリ・ランカ	モラガハカンダ農業開発計画	F/S	1979	農業	農業一般	中止・消滅
429	アジア	LKA/S 601/80	スリ・ランカ	コロンボ港整備計画アフターケア	その他	1980	運輸・交通	港湾	進行・活用
430	アジア	LKA/S 201B/80	スリ・ランカ	コロンボ港整備計画	M/P+F/S	1980	運輸・交通	港湾	一部実施済
431	アジア	LKA/A 303/81	スリ・ランカ	マハヴェリ農業開発計画システムC地区	F/S	1981	農業	農業一般	一部実施済
432	アジア	LKA/S 602/82	スリ・ランカ	コロンボ空港整備計画アフターケア	その他	1982	運輸・交通	航空・空港	進行・活用

案 件 一覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
433	アジア	LKA/S 302/82	スリ・ランカ	地方上水道整備計画	F/S	1982	公益事業	上水道	具体化進行中
434	アジア	LKA/S 304/83	スリ・ランカ	大コロンボ電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送	電気通信	実施済
435	アジア	LKA/S 303/83	スリ・ランカ	コロンボ周辺道路網整備計画	F/S	1983	運輸・交通	道路	遅延・中断
436	アジア	LKA/S 101/85	スリ・ランカ	全国電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送	電気通信	進行・活用
437	アジア	LKA/A 304/85	スリ・ランカ	農業用貯水池復旧計画	F/S	1985	農業	農業土木	一部実施済
438	アジア	LKA/A 101/87	スリ・ランカ	ガンバハ県農業総合開発計画	M/P	1987	農業	農業一般	進行・活用
439	アジア	LKA/A 102/89	スリ・ランカ	南東部沿岸漂砂調査	M/P	1989	水産	水産	進行・活用
440	アジア	LKA/A 201B/89	スリ・ランカ	モラガハカンダ農業開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般	具体化進行中
441	アジア	LKA/S 202B/89	スリ・ランカ	コロンボ港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通	港湾	一部実施済
442	アジア	LKA/S 102/91	スリ・ランカ	ゴール港整備計画	M/P	1991	運輸・交通	港湾	進行・活用
443	アジア	LKA/A 305/92	スリ・ランカ	ワラウエ農業開発計画	F/S	1992	農業	農業一般	一部実施済
444	アジア	LKA/A 103/94	スリ・ランカ	内陸部農村復興計画	M/P	1994	農業	農業一般	進行・活用
445	アジア	LKA/S 306/94	スリ・ランカ	大コロンボ圈給水拡張計画調査	F/S	1994	公益事業	上水道	具体化準備表
446	アジア	THA/S 301/76	タイ	鉄道橋梁改良計画	F/S	1976	運輸・交通	鉄道	一部実施済
447	アジア	THA/A 301/77	タイ	チャオビヤ川西岸地区かんがい農業開発計画	F/S	1977	農業	農業一般	実施済
448	アジア	THA/S 401/77	タイ	バンコク市内線路網実施設計	D/D	1977	通信・放送	電気通信	実施済
449	アジア	THA/S 304/78	タイ	長距離市外電話網	F/S	1978	通信・放送	電気通信	実施済
450	アジア	THA/S 305/78	タイ	ペチャブン～チャイパダン道路建設計画	F/S	1978	運輸・交通	道路	実施済
451	アジア	THA/S 303/78	タイ	首都圏周辺市街地区水道拡張計画	F/S	1978	公益事業	上水道	中止・消滅
452	アジア	THA/S 302/78	タイ	バタキ地区基盤整備計画	F/S	1978	観光	観光一般	中止・消滅
453	アジア	THA/A 101/79	タイ	メクロン川マスター・プラン	M/P	1979	農業	農業一般	進行・活用
454	アジア	THA/S 101/79	タイ	首都圏交通計画	M/P	1979	運輸・交通	鉄道	進行・活用
455	アジア	THA/A 302/79	タイ	メクロン川流域カンパンセンかんがい農業開発	F/S	1979	農業	農業一般	実施中
456	アジア	THA/S 306/79	タイ	ノンブアーバンラムチボン道路建設計画	F/S	1979	運輸・交通	道路	実施済
457	アジア	THA/A 303/80	タイ	メワンかんがい農業開発計画	F/S	1980	農業	農業一般	中止・消滅
458	アジア	THA/S 307/80	タイ	首都圏トラックターミナル建設計画	F/S	1980	運輸・交通	陸運	中止・消滅
459	アジア	THA/S 402/80	タイ	バンコク市内線路網実施設計	D/D	1980	通信・放送	電気通信	実施済

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
460	アジア	THA/A 304/81	タイ	ケンコイ・バンモーボンブかんがい計画	F/S	1981	農業	農業一般	具体化進行中
461	アジア	THA/S 501/82	タイ	ラオス難民生活用水供給計画	基礎調査	1982	社会基盤	水資源開発	進行・活用
462	アジア	THA/A 201B/82	タイ	農業協同組合組織育成計画	M/P+F/S	1982	農業	農業一般	実施済
463	アジア	THA/S 203B/82	タイ	バンコク市都市廃棄物整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業	都市衛生	一部実施済
464	アジア	THA/S 202B/82	タイ	バンコク市下水道整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業	下水道	実施中
465	アジア	THA/S 201B/82	タイ	北部地方道路網整備計画	M/P+F/S	1982	運輸・交通	道路	実施済
466	アジア	THA/A 306/82	タイ	メイクワンかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	実施済
467	アジア	THA/A 307/82	タイ	バサック河上流中規模灌漑計画	F/S	1982	農業	農業一般	一部実施済
468	アジア	THA/A 305/82	タイ	ペチャブリかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	中止・消滅
469	アジア	THA/S 309/82	タイ	東部水資源開発計画	F/S	1982	社会基盤	水資源開発	一部実施済
470	アジア	THA/S 308/82	タイ	チャオビア河架橋計画(ラマ六世橋建設計画)	F/S	1982	運輸・交通	道路	実施済
471	アジア	THA/S 403/82	タイ	ラマ6世橋修復計画	D/D	1982	運輸・交通	鉄道	実施済
472	アジア	THA/S 404/82	タイ	東部海岸バイパス建設実施設計	D/D	1982	社会基盤	水資源開発	実施済
473	アジア	THA/S 102/83	タイ	東北部道路網整備建設計画	M/P	1983	運輸・交通	道路	進行・活用
474	アジア	THA/S 204B/83	タイ	東部工業港開発計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通	港湾	実施済
475	アジア	THA/A 308/83	タイ	メチャンかんがい農業開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	中止・消滅
476	アジア	THA/S 312/83	タイ	バンコク高速道路建設計画	F/S	1983	運輸・交通	道路	一部実施済
477	アジア	THA/S 310/83	タイ	東部水資源開発計画(フェーズII)	F/S	1983	社会基盤	水資源開発	実施中
478	アジア	THA/S 311/83	タイ	ノンコー・ラムチャバン送水バイパス建設計画	F/S	1983	公益事業	上水道	一部実施済
479	アジア	THA/S 103/84	タイ	南タイ北部地域総合開発計画	M/P	1984	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
480	アジア	THA/S 601/84	タイ	道路交通安全計画	その他	1984	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
481	アジア	THA/S 205B/84	タイ	ラムチャバン臨海部開発計画	M/P+F/S	1984	開発計画	総合・地域開発計画	実施済
482	アジア	THA/A 309/84	タイ	東北タイ南部中規模かんがいパッケージプロジェクト	F/S	1984	農業	農業一般	一部実施済
483	アジア	THA/S 314/84	タイ	バンコク首都圏国鉄高架化計画	F/S	1984	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
484	アジア	THA/S 313/84	タイ	沿岸海運整備振興計画	F/S	1984	運輸・交通	海運・船舶	中止・消滅
485	アジア	THA/S 206B/85	タイ	バンコク市都市排水対策計画	M/P+F/S	1985	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
486	アジア	THA/A 311/85	タイ	サカエクラン川流域灌漑計画	F/S	1985	農業	農業一般	具体化準備中

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
487	アジア	THA/A 310/85	タイ	穀物貯蔵施設整備拡充計画(Phase II)	F/S	1985	農業	農業一般	中止・消滅
488	アジア	THA/S 315/85	タイ	船舶修理ヤード建設計画	F/S	1985	運輸・交通	海運・船舶	実施中
489	アジア	THA/S 316/85	タイ	東北タイ地方水道施設緊急整備計画	F/S	1985	公益事業	上水道	具体化進行中
490	アジア	THA/S 317/85	タイ	東北部道路網整備計画(フェイズII)	F/S	1985	運輸・交通	道路	実施中
491	アジア	THA/S 602/86	タイ	バンコク首都圏庁バンコク市道路改良・交通安全計画	その他	1986	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
492	アジア	THA/A 312/86	タイ	バンナラ川かんがい排水計画	F/S	1986	農業	農業一般	一部実施済
493	アジア	THA/S 318/86	タイ	港湾浚渫船隊整備計画	F/S	1986	運輸・交通	港湾	具体化進行中
494	アジア	THA/A 102/87	タイ	国有林管理計画	M/P	1987	林業	林業・森林保全	中止・消滅
495	アジア	THA/S 603/87	タイ	効果的港湾システム調査	その他	1987	運輸・交通	港湾	進行・活用
496	アジア	THA/S 320/87	タイ	鉄道ヤード改良計画	F/S	1987	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
497	アジア	THA/S 319/87	タイ	新クルンテップ橋及びトンブリ道路延伸計画	F/S	1987	運輸・交通	道路	具体化進行中
498	アジア	THA/S 104/88	タイ	チャオビア川洪水予報システム計画	M/P	1988	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
499	アジア	THA/S 502/88	タイ	バンコク首都圏地形図作成事業	基礎調査	1988	社会基盤	測量・地図	進行・活用
500	アジア	THA/S 604/88	タイ	都市計画策定指針作成	その他	1988	社会基盤	都市計画・土地造成	進行・活用
501	アジア	THA/A 202B/88	タイ	東部タイ農地保全総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業	農業一般	実施中
502	アジア	THA/S 208B/88	タイ	南部地域開発計画	M/P+F/S	1988	観光	観光一般	具体化進行中
503	アジア	THA/S 207B/88	タイ	中央部道路網整備計画	M/P+F/S	1988	運輸・交通	道路	一部実施済
504	アジア	THA/S 321/88	タイ	地方トラックターミナル整備計画	F/S	1988	運輸・交通	陸運	遅延・中断
505	アジア	THA/A 103/89	タイ	チャオビア川流域水管理システムおよび監視計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
506	アジア	THA/S 105/89	タイ	国内電話網拡充長期計画	M/P	1989	通信・放送	電気通信	進行・活用
507	アジア	THA/A 203B/89	タイ	セバイ・セボック流域開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般	遅延・中断
508	アジア	THA/S 209B/89	タイ	バンコク首都圏中・長期道路交通計画	M/P+F/S	1989	運輸・交通	都市交通	実施中
509	アジア	THA/S 210B/89	タイ	地方都市水道整備計画	M/P+F/S	1989	公益事業	上水道	具体化進行中
510	アジア	THA/A 313/89	タイ	チャンタブリ川流域農業水利開発計画	F/S	1989	農業	農業一般	実施中
511	アジア	THA/S 323/89	タイ	ラムチャバン港輸送施設計画	F/S	1989	運輸・交通	港湾	一部実施済
512	アジア	THA/S 322/89	タイ	バンコク市クローン水質改善計画	F/S	1989	公益事業	下水道	実施中
513	アジア	THA/S 106/90	タイ	道路交通運用計画	M/P	1990	運輸・交通	道路	進行・活用

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
514	アジア	THA/S 108/90	タイ	バタヤ地区総合開発計画	M/P	1990	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
515	アジア	THA/S 107/90	タイ	中央平原北部地域総合開発計画	M/P	1990	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
516	アジア	THA/A 204B/90	タイ	バンパコン川流域農業水利開発計画	M/P+F/S	1990	農業	農業一般	実施中
517	アジア	THA/S 212B/90	タイ	バンコク廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業	都市衛生	実施中
518	アジア	THA/S 211B/90	タイ	プーケット市下水排水改善計画	M/P+F/S	1990	公益事業	下水道	実施中
519	アジア	THA/A 314/90	タイ	スコタイ農村総合整備計画	F/S	1990	農業	農業一般	一部実施済
520	アジア	THA/S 405/90	タイ	バンコク市交通制御システム整備計画	D/D	1990	運輸・交通	都市交通	実施中
521	アジア	THA/S 109/91	タイ	有料高速道路計画	M/P	1991	運輸・交通	道路	進行・活用
522	アジア	THA/S 605/91	タイ	道路交通運用計画(アフターケア)	その他	1991	運輸・交通	道路	進行・活用
523	アジア	THA/A 205B/91	タイ	東北タイ塩害地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1991	農業	農業一般	具体化準備中
524	アジア	THA/S 213B/91	タイ	南部道路網整備計画	M/P+F/S	1991	運輸・交通	道路	具体化進行中
525	アジア	THA/A 315/91	タイ	北タイ南部農村総合開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	一部実施済
526	アジア	THA/A 206B/92	タイ	ラム・ドム・ヤイ流域灌漑計画	M/P+F/S	1992	農業	農業土木	具体化準備中
527	アジア	THA/S 214B/92	タイ	バンコク首都圏電気通信網開発計画	M/P+F/S	1992	通信・放送	電気通信	具体化準備中
528	アジア	THA/S 215B/92	タイ	ホアヒン・チャアム観光開発計画	M/P+F/S	1992	観光	観光一般	具体化進行中
529	アジア	THA/A 316/92	タイ	チエンポン地区農業総合開発計画	F/S	1992	農業	農業一般	実施中
530	アジア	THA/S 324/92	タイ	首都圏トラック・ターミナル基本整備計画	F/S	1992	運輸・交通	陸運	具体化進行中
531	アジア	THA/S 108/93	タイ	東北タイ南部・東部タイ北部地域総合開発計画調査	M/P	1993	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
532	アジア	THA/S 209/93	タイ	チャオビア川下流域下水道整備計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	下水道	一部実施済
533	アジア	THA/S 208/93	タイ	プーケット国際空港整備計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	航空・空港	一部実施済
534	アジア	THA/S 207/93	タイ	区画整理事業適用調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	都市計画・土地造成	具体化準備中
535	アジア	THA/A 310/93	タイ	南部タイ泥炭土壤地域農業開発計画	F/S	1993	農業	農業一般	具体化準備中
536	アジア	THA/A 402/93	タイ	バンパコン川防潮水門建設計画	D/D	1993	農業	農業一般	実施中
537	アジア	THA/S 410/94	タイ	バンコク首都墳地整沈下・地下水管理計画調査	M/P	1994	社会基盤	水資源開発	進行・活用
538	アジア	THA/S 606/94	タイ	高速道路点検・維持システム整備計画調査	その他	1994	運輸・交通	道路	進行・活用
539	アジア	THA/S 216/94	タイ	バンコク港近代化計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化進行中
540	アジア	THA/S 325/94	タイ	都市間有料高速道路建設計画調査	F/S	1994	運輸・交通	道路	実施中

案件一覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
541	アジア	THA/A 207/95	タイ	南部農地復旧保全計画	M/P+F/S	1995	農業	農業一般	具体化進行中
542	アジア	THA/S 217/95	タイ	都市開発と一体化した首都圏鉄道輸送力増強計画	M/P+F/S	1995	運輸・交通	都市交通	具体化準備中
543	アジア	THA/S 326/95	タイ	道路防災対策調査	F/S	1995	運輸・交通	道路	一部実施済
544	アジア	VNM/S 101/94	ヴィエトナム	北部地域交通システム開発計画調査	M/P	1994	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
545	アジア	VNM/S 201/94	ヴィエトナム	ハノイ市排水下水整備計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
546	アジア	VNM/S 301/94	ヴィエトナム	カイラン港拡張計画調査	F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化準備中
547	アジア	VNM/A 301/94	ヴィエトナム	南パックドゥン地区農村地域排水計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
548	アジア	VNM/S 202/95	ヴィエトナム	南北縱貫鉄道整備計画調査	M/P+F/S	1995	運輸・交通	鉄道	具体化準備中
549	アジア	VNM/S 302/95	ヴィエトナム	国道18号改修計画	F/S	1995	運輸・交通	道路	具体化準備中
550	中近東	DZA/A 301/85	アルジェリア	フェツアラ湖周辺地域農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般	中止・消滅
551	中近東	DZA/S 201B/92	アルジェリア	主要港湾整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	運輸・交通一般	遅延・中断
552	中近東	EGY/S 301/75	エジプト	スエズ運河拡張計画	F/S	1975	運輸・交通	港湾	実施済
553	中近東	EGY/S 302/76	エジプト	カイロ大都市圏都市用水開発計画	F/S	1976	公益事業	上水道	一部実施済
554	中近東	EGY/S 101/79	エジプト	南部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
555	中近東	EGY/S 303/79	エジプト	エジプト国鉄カイロ～アレキサンドリア線電化	F/S	1979	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
556	中近東	EGY/S 304/80	エジプト	スエズ運河第2期拡張計画	F/S	1980	運輸・交通	港湾	中止・消滅
557	中近東	EGY/S 102/81	エジプト	スエズ運河府に対する技術協力計画	M/P	1981	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
558	中近東	EGY/A 301/81	エジプト	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画	F/S	1981	農業	農業一般	一部実施済
559	中近東	EGY/S 305/81	エジプト	アレキサンドリアPCMマイクロウェーブ回線網建設	F/S	1981	通信・放送	電気通信	実施済
560	中近東	EGY/A 302/82	エジプト	テンスオプラマダン地区農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	一部実施済
561	中近東	EGY/S 306/82	エジプト	カイロ～アスワン～アブシンベル・マイクロウェーブ通信網建設	F/S	1982	通信・放送	電気通信	実施済
562	中近東	EGY/A 303/83	エジプト	食肉冷蔵供給開発計画	F/S	1983	畜産	畜産加工	中止・消滅
563	中近東	EGY/A 306/84	エジプト	ファユーム農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般	実施中
564	中近東	EGY/A 305/84	エジプト	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画 Phase II	F/S	1984	農業	農業一般	一部実施済
565	中近東	EGY/A 304/84	エジプト	北部ホサイニア及びポートサイド南部農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般	一部実施済
566	中近東	EGY/S 307/84	エジプト	エル・アリッシュ市下水道整備計画	F/S	1984	公益事業	下水道	一部実施済
567	中近東	EGY/S 308/84	エジプト	シアルキア上水道整備計画	F/S	1984	公益事業	上水道	一部実施済

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
568	中近東	EGY/S 201B/85	エジプト	アレキサンドリア市都市廃棄物処理計画	M/P+F/S	1985	公益事業	都市衛生	一部実施済
569	中近東	EGY/S 309/85	エジプト	アレキサンドリア新国際空港建設計画	F/S	1985	運輸・交通	航空・空港	実施中
570	中近東	EGY/S 310/85	エジプト	スエズ運河航行安全計画	F/S	1985	運輸・交通	海運・船舶	一部実施済
571	中近東	EGY/S 203B/86	エジプト	スエズ湾臨海部開発計画	M/P+F/S	1986	開発計画	総合・地域開発計画	一部実施済
572	中近東	EGY/S 311/86	エジプト	シックスオクトーバシティレビセンター建設計画	F/S	1986	通信・放送	放送	具体化進行中
573	中近東	EGY/S 601/88	エジプト	スエズ港臨海部開発計画アフターケア	その他	1988	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
574	中近東	EGY/S 202B/88	エジプト	シャルキア州下水道整備計画	M/P+F/S	1988	公益事業	下水道	実施中
575	中近東	EGY/S 103/89	エジプト	カイロ大都市圏都市交通計画	M/P	1989	運輸・交通	都市交通	進行・活用
576	中近東	EGY/A 201B/89	エジプト	北シナイ農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般	実施中
577	中近東	EGY/S 501/92	エジプト	シナイ半島地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤	水資源開発	進行・活用
578	中近東	EGY/A 307/92	エジプト	バハルヨセフ地区灌漑整備計画	F/S	1992	農業	農業土木	実施中
579	中近東	EGY/S 109/93	エジプト	全国自動車輸送システム開発計画	M/P	1993	運輸・交通	陸運	進行・活用
580	中近東	EGY/S 401/93	エジプト	スエズ湾臨海部開発計画調査	D/D	1993	運輸・交通	港湾	一部実施済
581	中近東	EGY/A 202/95	エジプト	オモウム地区農村地域排水改良計画	M/P+F/S	1995	農業	農業一般	一部実施済
582	中近東	IRN/A 101/86	イラン	カスピ海沿岸地域農業開発計画	M/P	1986	農業	農業一般	進行・活用
583	中近東	IRN/A 222/93	イラン	ハラーズ川流域農業開発計画	F/S	1993	農業	農業一般	具体化準備中
584	中近東	IRN/S 201/95	イラン	総合港湾整備計画	M/P+F/S	1995	運輸・交通	港湾	一部実施済
585	中近東	IRQ/A 301/79	イラク	カハラ稻作農場計画	F/S	1979	農業	農業一般	中止・消滅
586	中近東	IRQ/S 101/84	イラク	職業訓練センター設立計画	M/P	1984	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
587	中近東	IRQ/S 102/87	イラク	バグダッド都市交通改善計画	M/P	1987	運輸・交通	都市交通	中止・消滅
588	中近東	JOR/A 301/76	ヨルダン	ワディアラブダムかんがい計画	F/S	1976	農業	農業一般	実施済
589	中近東	JOR/S 101/79	ヨルダン	北部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
590	中近東	JOR/S 301/82	ヨルダン	イルビット市環状道路計画	F/S	1982	運輸・交通	道路	一部実施済
591	中近東	JOR/S 102/87	ヨルダン	カラク地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
592	中近東	JOR/S 501/87	ヨルダン	ムジブ水系水利用計画	基礎調査	1987	社会基盤	水資源開発	進行・活用
593	中近東	JOR/S 502/89	ヨルダン	エル・ジャファル水系地下水開発計画	基礎調査	1989	社会基盤	水資源開発	進行・活用
594	中近東	JOR/A 302/90	ヨルダン	カラク地域農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化準備中

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
595	中近東	JOR/S 103/95	ヨルダン	地下汽水淡水化計画	M/P	1995	社会基盤	水資源開発	進行・活用
596	中近東	JOR/S 202/95	ヨルダン	観光開発計画	M/P+F/S	1995	観光	観光一般	具体化準備中
597	中近東	JOR/S 201/95	ヨルダン	アカバ港改善計画	M/P+F/S	1995	運輸・交通	港湾	具体化準備中
598	中近東	MAR/S 301/84	モロッコ	ナドール新空港建設計画	F/S	1984	運輸・交通	航空・空港	遅延・中断
599	中近東	MAR/A 301/85	モロッコ	ウジュダ州地下水／農村開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	一部実施済
600	中近東	MAR/S 302/87	モロッコ	カサブランカ新高架交通システム建設計画	F/S	1987	運輸・交通	鉄道	具体化準備中
601	中近東	MAR/S 201B/89	モロッコ	レリス盆地ダム建設計画	M/P+F/S	1959	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
602	中近東	MAR/S 501/90	モロッコ	国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤	測量・地図	進行・活用
603	中近東	MAR/A 101/92	モロッコ	ウェルガ川流域農業開発計画	M/P	1992	農業	農業土木	進行・活用
604	中近東	MAR/A 201/94	モロッコ	薪炭林計画調査	M/P+F/S	1994	林業	林業・森林保全	具体化準備中
605	中近東	OMN/A 301/82	オマーン	ワジ・ジジ農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	一部実施済
606	中近東	OMN/S 501/85	オマーン	バチナコスト地区水文観測計画	基礎調査	1985	社会基盤	水資源開発	進行・活用
607	中近東	OMN/A 401/86	オマーン	ワジ・ジジ農業開発計画	D/D	1986	農業	農業土木	実施済
608	中近東	OMN/A 101/89	オマーン	ネジド地方農業開発計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
609	中近東	OMN/A 102/90	オマーン	農業開発基本計画	M/P	1990	農業	農業一般	進行・活用
610	中近東	OMN/S 101/90	オマーン	北部地域港湾整備計画	M/P	1990	運輸・交通	港湾	進行・活用
611	中近東	OMN/S 301/94	オマーン	道路施設整備計画	F/S	1994	運輸・交通	道路	実施中
612	中近東	QAT/S 301/86	カタール	ドーハ市地下水排水対策	F/S	1986	公益事業	下水道	一部実施済
613	中近東	SAU/S 601/83	サウディ・アラビア	総合病院設立計画基本設計	その他	1983	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
614	中近東	SAU/S 602/83	サウディ・アラビア	国立がんセンター設立計画基本設計	その他	1983	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
615	中近東	SDN/S 301/77	スーダン	道路建設計画	F/S	1977	運輸・交通	道路	実施済
616	中近東	SDN/A 301/79	スーダン	アブ・ガサバ地区農業開発計画	F/S	1979	農業	農業一般	一部実施済
617	中近東	SDN/S 302/89	スーダン	新白ナイル橋建設計画	F/S	1989	運輸・交通	道路	実施中
618	中近東	SDN/A 302/91	スーダン	フルガ・ヌルエルデインポンプ灌漑計画	F/S	1991	農業	農業土木	遅延・中断
619	中近東	TUN/S 501/87	チュニジア	地図作成事業	基礎調査	1987	社会基盤	測量・地図	進行・活用
620	中近東	TUN/S 301/90	チュニジア	ラデス・グーレット橋建設計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	具体化準備中
621	中近東	TUN/A 101/91	チュニジア	メジュルダ川流域森林管理計画	M/P	1991	林業	林業・森林保全	進行・活用

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
622	中近東	TUN/S 502/93	チュニジア	中部地域国土基本図作成調査	基礎調査	1993	社会基盤	測量・地図	進行・活用
623	中近東	TUN/S 503/93	チュニジア	都市洪水対策計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
624	中近東	TUR/S 101/85	トルコ	アンカラ市大気汚染対策計画	M/P	1985	行政	環境問題	中止・消滅
625	中近東	TUR/A 301/89	トルコ	アダテベ灌漑開発計画	F/S	1989	農業	農業一般	実施中
626	中近東	TUR/S 201B/90	トルコ	フィリオス港建設計画	M/P+F/S	1990	運輸・交通	港湾	具体化準備中
627	中近東	TUR/A 504/93	トルコ	水産資源調査	基礎調査	1993	水産	水産	進行・活用
628	中近東	TUR/S 211/93	トルコ	高速道路維持管理・交通管理計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	道路	一部実施済
629	中近東	TUR/S 301/94	トルコ	セイハン川洪水予警報システム計画調査	F/S	1994	公益事業	都市衛生	具体化準備中
630	中近東	TUR/A 201/95	トルコ	クチュクメンデレス川流域農業開発計画	M/P+F/S	1995	農業	農業一般	具体化準備中
631	中近東	ARE/S 301/81	アラブ首長国連邦	水資源開発計画	F/S	1981	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
632	中近東	ARE/S 401/81	アラブ首長国連邦	アル・バセイラダム建設計画実施設計	D/D	1981	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
633	中近東	ARE/A 401/85	アラブ首長国連邦	水産増養殖センター建設計画	D/D	1985	水産	水産	実施済
634	中近東	YEM/A 101/80	イエメン	ハッジャ州農業総合開発計画	M/P	1980	農業	農業一般	進行・活用
635	中近東	YEM/S 303/80	イエメン	地方水道計画(パート2)	F/S	1980	公益事業	上水道	実施済
636	中近東	YEM/S 301/81	イエメン	ホディダ港第7バース建設計画	F/S	1981	運輸・交通	港湾	一部実施済
637	中近東	YEM/S 302/84	イエメン	地方電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送	電気通信	実施済
638	中近東	YEM/S 101/88	イエメン	都市交通計画	M/P	1988	運輸・交通	都市交通	進行・活用
639	中近東	YEM/S 201B/89	イエメン	アデン市マーラ地区・タリヒ地区下水道施設改善計画	M/P+F/S	1989	公益事業	下水道	遅延・中断
640	アフリカ	BFA/A 301/94	ブルキナ・ファソ	ムウウン川上流域農業総合開発計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
641	アフリカ	CMR/A 301/86	カメルーン	バイゴム農業開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	遅延・中断
642	アフリカ	DJI/S 303/93	ジブティ	ジブティ港オイルバース改修計画調査	F/S	1993	運輸・交通	港湾	実施中
643	アフリカ	ETH/S 501/85	エチオピア	生活用水供給(地下水開発)緊急計画	基礎調査	1985	社会基盤	水資源開発	進行・活用
644	アフリカ	ETH/A 301/95	エチオピア	ベッショ平原農業開発計画	F/S	1995	農業	農業一般	具体化準備中
645	アフリカ	ETH/S 301/95	エチオピア	11地方都市水供給・衛生改善計画	F/S	1995	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
646	アフリカ	GAB/A 601/79	ガボン	水産資源沿岸調査	その他	1979	水産	水産	中止・消滅
647	アフリカ	GHA/A 301/76	ガーナ	アクラ平原アベメ砂糖生産プロジェクト	F/S	1976	農業	農業一般	中止・消滅
648	アフリカ	GIN/A 301/80	ギニア	カンカン地区農業開発計画	F/S	1980	農業	農業一般	中止・消滅

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
649	アフリカ	GIN/S 301/81	ギニア	船舶増強計画	F/S	1981	運輸・交通	海運・船舶	具体化準備中
650	アフリカ	GIN/S 501/82	ギニア	地形図作成事業	基礎調査	1982	社会基盤	測量・地図	進行・活用
651	アフリカ	CIV/A 301/91	コートジボアール	ブロ川流域農業開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	具体化準備中
652	アフリカ	CIV/A 201/95	コートジボアール	ヌシ川流域農村総合開発計画	M/P+F/S	1995	農業	農業一般	具体化進行中
653	アフリカ	KEN/A 301/81	ケニア	穀物貯蔵倉庫建設計画	F/S	1981	農業	農業一般	実施済
654	アフリカ	KEN/S 301/81	ケニア	モンバサ地区給水増強計画	F/S	1981	公益事業	上水道	具体化準備中
655	アフリカ	KEN/S 501/83	ケニア	東部地区地図作成事業	基礎調査	1983	社会基盤	測量・地図	進行・活用
656	アフリカ	KEN/S 101/84	ケニア	全国総合交通計画	M/P	1984	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
657	アフリカ	KEN/S 302/84	ケニア	キリフィ橋建設計画	F/S	1984	運輸・交通	道路	実施済
658	アフリカ	KEN/S 303/84	ケニア	リコニクロッキング建設計画	F/S	1984	運輸・交通	道路	中止・消滅
659	アフリカ	KEN/S 102/87	ケニア	ヴィクトリア湖周辺地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
660	アフリカ	KEN/A 302/87	ケニア	ムエア地区灌漑開発計画	F/S	1987	農業	農業一般	一部実施済
661	アフリカ	KEN/S 304/87	ケニア	ナイロビバイパス建設計画	F/S	1987	運輸・交通	道路	具体化準備中
662	アフリカ	KEN/S 502/90	ケニア	南部地区国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤	測量・地図	進行・活用
663	アフリカ	KEN/S 305/90	ケニア	マレワダム建設計画	F/S	1990	公益事業	上水道	中止・消滅
664	アフリカ	KEN/A 303/91	ケニア	カノー平野かんがい開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	具体化準備中
665	アフリカ	KEN/S 103/92	ケニア	全国水資源開発計画	M/P	1992	社会基盤	水資源開発	進行・活用
666	アフリカ	KEN/S 401/92	ケニア	ナイロビバイパス建設計画	D/D	1992	運輸・交通	道路	具体化準備中
667	アフリカ	KEN/S 304/93	ケニア	ナクル市下水道施設修復・拡張計画調査	F/S	1993	公益事業	下水道	実施中
668	アフリカ	KEN/S 105/95	ケニア	道路網整備マスター・プラン調査	M/P	1995	運輸・交通	道路	進行・活用
669	アフリカ	KEN/S 104/95	ケニア	全国観光開発計画	M/P	1995	観光	観光一般	進行・活用
670	アフリカ	LBR/S 301/80	リベリア	パンガーコラウンーメンディコマ 道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通	道路	実施済
671	アフリカ	MDG/S 301/78	マダガスカル	マイクロ回線建設計画	F/S	1978	通信・放送	電気通信	実施済
672	アフリカ	MDG/S 302/79	マダガスカル	国道5号線改良計画	基礎調査	1979	運輸・交通	道路	中止・消滅
673	アフリカ	MDG/S 303/91	マダガスカル	南西部地下水開発計画	F/S	1991	公益事業	上水道	実施済
674	アフリカ	MDG/S 201/94	マダガスカル	アンティラナ港整備計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化準備中
675	アフリカ	MWI/A 301/94	マラウイ	ブランジェ・バレー灌漑農業開発計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化進行中

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
676	アフリカ	MLI/A 301/81	マリ	バギンダ地区農業開発計画	F/S	1981	農業	農業一般	実施済
677	アフリカ	MLI/S 501/82	マリ	地下水開発計画	基礎調査	1982	社会基盤	水資源開発	進行・活用
678	アフリカ	MLI/A 302/85	マリ	バギンダ地区農業開発計画実施補完調査	F/S	1985	農業	農業一般	実施済
679	アフリカ	MLI/A 303/90	マリ	カラ上流域農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	具体化準備中
680	アフリカ	MLI/A 501/95	マリ	ナラ地域農業開発計画	基礎調査	1995	農業	農業一般	遅延
681	アフリカ	MUS/S 301/78	モーリシャス	道路建設計画	F/S	1978	運輸・交通	道路	中止・消滅
682	アフリカ	MUS/S 401/80	モーリシャス	道路建設計画（ボーバッサン～ポートルイス・リンクロード）	D/D	1980	運輸・交通	道路	中止・消滅
683	アフリカ	MUS/S 302/89	モーリシャス	ポートルイス市水供給計画	F/S	1989	公益事業	上水道	具体化準備中
684	アフリカ	MUS/S 303/90	モーリシャス	ポートルイス市地すべり対策計画	F/S	1990	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
685	アフリカ	MUS/S 402/91	モーリシャス	ポートルイス市水供給計画	D/D	1991	公益事業	上水道	具体化準備中
686	アフリカ	NER/S 601/77	ニジェール	輸送力整備増強計画	その他	1977	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
687	アフリカ	NER/A 301/83	ニジェール	クラニ・パリア灌漑農業開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	実施済
688	アフリカ	NER/A 101/89	ニジェール	ウアラム農村復興計画	M/P	1989	農業	農業一般	進行・活用
689	アフリカ	NER/A 302/89	ニジェール	ウナ・クワソ農業水利整備計画	F/S	1989	農業	農業一般	具体化準備中
690	アフリカ	NER/S 501/95	ニジェール	南西部国土基本図作成（地形図）	基礎調査	1995	社会基盤	測量・地図	進行・活用
691	アフリカ	NGA/A 301/77	ナイジェリア	イモ州およびベンデル州農業開発計画	F/S	1977	農業	農業一般	遅延・中断
692	アフリカ	NGA/S 101/81	ナイジェリア	新港建設計画	M/P	1981	運輸・交通	港湾	中止・消滅
693	アフリカ	NGA/S 201B/90	ナイジェリア	北部地下水開発計画	M/P+F/S	1990	社会基盤	水資源開発	一部実施済
694	アフリカ	NGA/S 102/94	ナイジェリア	全国水資源総合開発計画調査	M/P	1994	社会基盤	河川・砂防	遅延
695	アフリカ	RWA/S 101/85	ルワンダ	東部生活用水開発計画	M/P	1985	公益事業	上水道	進行・活用
696	アフリカ	RWA/S 301/91	ルワンダ	東部生活用水開発計画(Phase 3)	F/S	1991	社会基盤	水資源開発	遅延・中断
697	アフリカ	SEN/S 501/78	セネガル	ファレメ鉄道建設計画に関する写真図作成	基礎調査	1978	運輸・交通	鉄道	進行・活用
698	アフリカ	SEN/S 301/80	セネガル	船舶増強計画	F/S	1980	運輸・交通	海運・船舶	中止・消滅
699	アフリカ	SEN/A 301/86	セネガル	小規模農村開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	実施済
700	アフリカ	SEN/A 501/90	セネガル	農業実証調査	基礎調査	1990	農業	農業一般	進行・活用
701	アフリカ	SEN/S 502/91	セネガル	西部地域地形図作成	基礎調査	1991	社会基盤	測量・地図	進行・活用
702	アフリカ	SEN/S 201/94	セネガル	ダカール市周辺地域下水・排水施設整備計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	水資源開発	具体化準備中

案 件 一 覧

No.	地 域	案 件 番 号	国 名	調査名	種 類	終了 年 度	分 野 (中 分 類)	分 野 (小 分 類)	現 況
703	アフリカ	SLE/S 301/80	シェラ・レオーネ	道路建設計画	F/S	1980	運輸・交通	道路	一部実施済
704	アフリカ	SLE/A 301/83	シェラ・レオーネ	ロンベ沼沢地農業開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	遅延・中断
705	アフリカ	SWZ/S 301/80	スワジランド	新国際空港建設計画	F/S	1980	運輸・交通	航空・空港	中止・消滅
706	アフリカ	TZA/S 101/76	タンザニア	ナトロン湖天然ソーダ灰開発計画及び関連輸送施設調査	M/P	1976	運輸・交通	運輸・交通一般	中止・消滅
707	アフリカ	TZA/S 102/77	タンザニア	キリマンジャロ地域総合開発計画	M/P	1977	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
708	アフリカ	TZA/S 301/77	タンザニア	南部沿岸道路建設計画	F/S	1977	運輸・交通	道路	一部実施済
709	アフリカ	TZA/S 302/78	タンザニア	貨客船建造計画	F/S	1978	運輸・交通	海運・船舶	中止・消滅
710	アフリカ	TZA/S 103/80	タンザニア	マハレ自然保護国立公園計画	M/P	1980	観光	観光一般	進行・活用
711	アフリカ	TZA/A 301/80	タンザニア	ローラモシ農業開発計画	F/S	1980	農業	農業一般	一部実施済
712	アフリカ	TZA/A 302/83	タンザニア	ムコマジバレイ農業用水開発計画	F/S	1983	農業	農業一般	一部実施済
713	アフリカ	TZA/A 601/88	タンザニア	キリマンジャロ林業開発計画	その他	1988	林業	林業・森林保全	進行・活用
714	アフリカ	TZA/A 303/90	タンザニア	ハイロンボ農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	遅延・中断
715	アフリカ	TZA/S 303/90	タンザニア	ダルエスサラーム市道路整備計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	一部実施済
716	アフリカ	TZA/S 304/91	タンザニア	ダルエスサラーム市給水施設整備計画	F/S	1991	公益事業	上水道	具体化進行中
717	アフリカ	TZA/S 104/94	タンザニア	ルブ川水資源開発計画調査	M/P	1994	社会基盤	水資源開発	進行・活用
718	アフリカ	TZA/S 501/94	タンザニア	ムワンザ・ゲイタ地域国土基本図作成調査	基礎調査	1994	社会基盤	測量・地図	進行・活用
719	アフリカ	TZA/S 201/94	タンザニア	ダルエスサラーム市道路開発計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化進行中
720	アフリカ	TZA/S 305/95	タンザニア	アルーシャ州モンドリ地区水資源開発計画調査	F/S	1995	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
721	アフリカ	UGA/A 101/94	ウガンダ	中部農業総合開発計画	M/P	1994	農業	農業一般	進行・活用
722	アフリカ	UGA/S 101/94	ウガンダ	電気通信網長期計画調査	M/P	1994	通信・放送	電気通信	進行・活用
723	アフリカ	ZAR/S 301/78	ザイール	マタディ橋梁建設計画	F/S	1978	運輸・交通	運輸・交通一般	実施済
724	アフリカ	ZAR/S 101/86	ザイール	キンシャサ～バナナ間交通体系総合調査	M/P	1986	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
725	アフリカ	ZAR/S 302/87	ザイール	キセンソ・キンパンセケ鉄道建設計画	F/S	1987	運輸・交通	鉄道	遅延・中断
726	アフリカ	ZAR/S 303/89	ザイール	キンシャサ市内東西幹線道路建設計画	F/S	1989	運輸・交通	道路	遅延・中断
727	アフリカ	ZMB/S 301/81	ザンビア	マイクロウェーブ回線網建設計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信	実施済
728	アフリカ	ZMB/S 302/85	ザンビア	ルサカ国際空港整備計画	F/S	1985	運輸・交通	航空・空港	実施中
729	アフリカ	ZMB/S 303/90	ザンビア	カフエ川道路橋改築計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	実施済

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
730	アフリカ	ZMB/S 101/91	ザンビア	主要河川水資源開発計画	M/P	1991	社会基盤	水資源開発	進行・活用
731	アフリカ	ZMB/A 501/92	ザンビア	農業実証調査	基礎調査	1992	農業	農業一般	進行・活用
732	アフリカ	ZMB/S 110/93	ザンビア	全国通信網整備計画調査	M/P	1993	通信・放送	電気通信	進行・活用
733	アフリカ	ZMB/A 101/95	ザンビア	南西地域チーク林資源開発	M/P	1995	林業	林業・森林保全	進行・活用
734	アフリカ	ZMB/S 102/95	ザンビア	全国水資源開発計画	M/P	1995	社会基盤	水資源開発	進行・活用
735	アフリカ	ZMB/A 301/95	ザンビア	ザンベジ川流域モング地域農村開発計画	M/P+F/S	1995	農業	農業一般	具体化進行中
736	アフリカ	ZWE/S 601/80	ジンバブエ	国鉄電化計画	その他	1980	運輸・交通	鉄道	進行・活用
737	アフリカ	ZWE/S 101/83	ジンバブエ	村落給水計画	M/P	1983	公益事業	上水道	進行・活用
738	アフリカ	ZWE/S 301/83	ジンバブエ	インテルサット標準A 地球局建設計画	F/S	1983	通信・放送	電気通信	一部実施済
739	アフリカ	ZWE/A 301/87	ジンバブエ	マシンゴ州中規模かんがい計画	F/S	1987	農業	農業一般	実施済
740	アフリカ	ZWE/A 302/90	ジンバブエ	ニヤコンバ地方灌溉計画	F/S	1990	農業	農業一般	実施中
741	アフリカ	ZWE/S 302/92	ジンバブエ	地方電気通信網整備計画	F/S	1992	通信・放送	通信・放送一般	実施中
742	アフリカ	ZWE/A 101/95	ジンバブエ	ムニヤティ川下流域農業開発計画	M/P	1995	農業	農業一般	進行・活用
743	中南米	ARG/S 301/79	アルゼンティン	ブンタ・メダノス深水港建設計画	F/S	1979	運輸・交通	港湾	中止・消滅
744	中南米	ARG/S 101/86	アルゼンティン	経済開発調査	M/P	1986	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
745	中南米	ARG/S 302/86	アルゼンティン	国鉄車両検修工場建設計画	F/S	1986	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
746	中南米	ARG/S 102/87	アルゼンティン	メンドーサ州電気通信・放送網整備拡充計画	M/P	1987	通信・放送	通信・放送一般	進行・活用
747	中南米	ARG/A 101/88	アルゼンティン	ヤシレタダム隣接地域農業統合開発計画	M/P	1988	農業	農業一般	進行・活用
748	中南米	ARG/S 501/94	アルゼンティン	北東部地形図作成調査	基礎調査	1994	社会基盤	測量・地図	進行・活用
749	中南米	ARG/A 102/95	アルゼンティン	チャコ地域森林資源調査	M/P	1995	林業	林業・森林保全	進行・活用
750	中南米	BOL/S 301/77	ボリビア	ビルビル国際空港計画	F/S	1977	運輸・交通	航空・空港	実施済
751	中南米	BOL/S 501/78	ボリビア	チャバレー地区地図作成事業	基礎調査	1978	社会基盤	測量・地図	進行・活用
752	中南米	BOL/A 501/79	ボリビア	チャバレー地区土地利用図作成	基礎調査	1979	農業	農業一般	進行・活用
753	中南米	BOL/S 303/82	ボリビア	電気通信網整備拡充計画	F/S	1982	通信・放送	電気通信	中止・消滅
754	中南米	BOL/S 302/82	ボリビア	国鉄復旧計画	F/S	1982	運輸・交通	鉄道	実施済
755	中南米	BOL/S 201B/87	ボリビア	エル・アルト空港近代化計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通	航空・空港	実施中
756	中南米	BOL/S 305/87	ボリビア	ラパス市エル・アルト地区地下水開発計画	F/S	1987	公益事業	上水道	実施済

案件一覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
757	中南米	BOL/S 304/87	ボリビア	サンボルハ～トリニダ道路改良	F/S	1987	運輸・交通	道路	一部実施済
758	中南米	BOL/S 401/88	ボリビア	サンボルハ～トリニダ道路改良	D/D	1988	運輸・交通	道路	一部実施済
759	中南米	BOL/A 301/90	ボリビア	サンタアナ農業農村開発計画	F/S	1990	農業	農業一般	遅延・中断
760	中南米	BOL/S 306/90	ボリビア	サンタバルバラ・ベジャビスタ道路改良計画	F/S	1990	運輸・交通	道路	具体化進行中
761	中南米	BOL/A 101/91	ボリビア	森林資源管理計画	M/P	1991	林業	林業・森林保全	進行・活用
762	中南米	BOL/S 101/91	ボリビア	鉄道網整備計画	M/P	1991	運輸・交通	鉄道	進行・活用
763	中南米	BOL/S 212/93	ボリビア	ラパス市水質汚濁対策計画調査	M/P+F/S	1993	行政	環境問題	具体化準備中
764	中南米	BOL/A 102/95	ボリビア	サンタクルス州農産物流通システム改善計画	M/P	1995	農業	農業一般	進行・活用
765	中南米	BOL/S 502/95	ボリビア	ラ・バースペニ県地形図作成(地形図)	基礎調査	1995	社会基盤	測量・地図	進行・活用
766	中南米	BOL/S 601/95	ボリビア	サンボルハ～トリニダ間道路環境影響調査	その他	1995	運輸・交通	道路	進行・活用
767	中南米	BOL/S 307/95	ボリビア	オルロ・コチャバンバ間鉄道改善計画	F/S	1995	運輸・交通	鉄道	具体化準備中
768	中南米	BRA/S 101/75	ブラジル	鉄道新線建設計画	M/P	1975	運輸・交通	鉄道	進行・活用
769	中南米	BRA/S 301/77	ブラジル	ブライアモーレ港建設計画	F/S	1977	運輸・交通	港湾	中止・消滅
770	中南米	BRA/S 102/79	ブラジル	三州開発計画	M/P	1979	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
771	中南米	BRA/S 103/80	ブラジル	消防訓練センター建設計画	M/P	1980	社会基盤	建築・住宅	進行・活用
772	中南米	BRA/S 104/85	ブラジル	カラジャス地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
773	中南米	BRA/S 201B/87	ブラジル	イタジャイ河流域治水計画	M/P+F/S	1987	社会基盤	河川・砂防	一部実施済
774	中南米	BRA/S 302/89	ブラジル	イタジャイ河下流域治水計画	F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	具体化進行中
775	中南米	BRA/S 202B/90	ブラジル	クバトン地域海岸山脈災害防止復旧計画	M/P+F/S	1990	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
776	中南米	BRA/S 105/91	ブラジル	ペレーン市都市交通計画	M/P	1991	運輸・交通	都市交通	進行・活用
777	中南米	BRA/S 305/93	ブラジル	グアナバラ湾水質汚濁防止計画調査	M/P	1993	行政	環境問題	進行・活用
778	中南米	BRA/S 306/94	ブラジル	バルナイバ川水系船舶航路整備計画調査	F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化準備中
779	中南米	BRA/S 106/95	ブラジル	パラナ州水資源利用計画	M/P	1995	社会基盤	水資源開発	進行・活用
780	中南米	CHL/S 101/83	チリ	国鉄近代化計画	M/P	1983	運輸・交通	鉄道	進行・活用
781	中南米	CHL/S 102/86	チリ	バルバラソ港・サンアントニオ港整備計画	M/P	1986	運輸・交通	港湾	進行・活用
782	中南米	CHL/A 301/86	チリ	マボーチョ川流域農業開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	具体化準備中
783	中南米	CHL/A 302/88	チリ	トロロ・パンパ地下水農業開発計画	F/S	1988	農業	農業一般	具体化進行中

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
784	中南米	CHL/S 103/92	チリ	全国橋梁補修整備計画	M/P	1992	運輸・交通	道路	進行・活用
785	中南米	CHL/A 501/92	チリ	森林資源管理計画	基礎調査	1992	林業	林業・森林保全	進行・活用
786	中南米	CHL/S 201/94	チリ	北部地域水資源開発計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
787	中南米	CHL/S 301/94	チリ	新ビオビオ橋建設計画調査	F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化進行中
788	中南米	CHL/S 101/95	チリ	サンチャゴ首都圏産業廃棄物管理計画	M/P	1995	公益事業	都市衛生	進行・活用
789	中南米	COL/S 101/81	コロンビア	シモンボリバール公園造成計画	M/P	1981	社会基盤	都市計画・土地造成	進行・活用
790	中南米	COL/A 501/81	コロンビア	水産資源調査	基礎調査	1981	水産	水産	進行・活用
791	中南米	COL/S 301/82	コロンビア	ペナベンツラーボゴタ間道路計画	F/S	1982	運輸・交通	道路	中止・消滅
792	中南米	COL/S 102/84	コロンビア	パランキージャ総合都市交通計画	M/P	1984	運輸・交通	都市交通	進行・活用
793	中南米	COL/A 301/84	コロンビア	パンプロニータ川流域農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般	一部実施済
794	中南米	COL/A 302/86	コロンビア	傾斜地小規模かんがい計画	F/S	1986	農業	農業一般	一部実施済
795	中南米	COL/S 302/87	コロンビア	パランキージャ市中心地区再開発計画	F/S	1987	社会基盤	都市計画・土地造成	実施中
796	中南米	COL/A 101/88	コロンビア	キンディオ盆地農業総合開発計画	M/P	1988	農業	農業一般	進行・活用
797	中南米	COL/A 303/89	コロンビア	アリアリ川農業総合開発計画	F/S	1989	農業	農業一般	具体化進行中
798	中南米	COL/S 103/91	コロンビア	ボゴタ市大気汚染対策計画	M/P	1991	行政	環境問題	進行・活用
799	中南米	COL/A 304/91	コロンビア	キンディオ川流域農業総合開発計画	F/S	1991	農業	農業一般	具体化進行中
800	中南米	COL/S 104/92	コロンビア	カルタヘナ市都市交通計画	M/P	1992	運輸・交通	都市交通	進行・活用
801	中南米	COL/A 502/92	コロンビア	林業資源	基礎調査	1992	林業	林業・森林保全	遅延
802	中南米	CRI/S 101/77	コスタ・リカ	太平洋岸新港背後地域開発計画	M/P	1977	開発計画	総合・地域開発計画	中止・消滅
803	中南米	CRI/S 301/81	コ스타・リカ	カルデラ港建設計画	F/S	1981	運輸・交通	港湾	中止・消滅
804	中南米	CRI/S 302/86	コ스타・リカ	カルデラ港維持整備計画	F/S	1986	運輸・交通	港湾	具体化準備中
805	中南米	CRI/A 501/88	コ스타・リカ	太平洋沿岸水産資源調査	基礎調査	1988	水産	水産	進行・活用
806	中南米	CRI/A 201B/88	コ스타・リカ	リモン地区農業総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業	農業一般	遅延・中断
807	中南米	CRI/S 501/91	コ스타・リカ	サンホセ首都圏都市基本図作成	基礎調査	1991	社会基盤	測量・地図	進行・活用
808	中南米	CRI/S 201B/92	コ스타・リカ	国際空港整備計画	M/P+F/S	1992	運輸・交通	航空・空港	実施中
809	中南米	DOM/A 301/81	ドミニカ共和国	アグリボ(エルボソ)地域農業開発計画	F/S	1981	農業	農業一般	実施済
810	中南米	DOM/S 301/85	ドミニカ共和国	ラジオ・テレビ放送網拡充計画	F/S	1985	通信・放送	放送	実施済

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
811	中南米	DOM/A 302/86	ドミニカ共和国	アグアカテ・グアジャボ地域農業開発計画	F/S	1986	農業	農業一般	具体化進行中
812	中南米	DOM/S 201B/87	ドミニカ共和国	サンペドロデマコリス港開発計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通	港湾	中止・消滅
813	中南米	DOM/A 303/90	ドミニカ共和国	コンスタンサ地域畠地灌漑計画	F/S	1990	農業	農業一般	実施済
814	中南米	DOM/S 501/92	ドミニカ共和国	西部地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤	水資源開発	進行・活用
815	中南米	DOM/A 304/95	ドミニカ共和国	リモン・デル・ジュナ地域農業開発計画	F/S	1995	農業	農業一般	具体化準備中
816	中南米	ECU/A 301/82	エクアドル	コスタ地区カタラマ川流域農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	実施中
817	中南米	ECU/S 201B/86	エクアドル	グアヤキル市都市交通計画調査	M/P+F/S	1986	運輸・交通	都市交通	中止・消滅
818	中南米	ECU/A 501/88	エクアドル	北東部林業資源調査	基礎調査	1988	林業	林業・森林保全	進行・活用
819	中南米	ECU/A 302/91	エクアドル	マナビ州蕃細漁港建設計画	F/S	1991	水産	水産	具体化準備中
820	中南米	ECU/S 303/92	エクアドル	チヨネ・ボルトヴィエホ川流域水資源開発計画	F/S	1992	社会基盤	水資源開発	具体化進行中
821	中南米	ECU/A 304/94	エクアドル	ツムバビロ灌漑計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
822	中南米	ECU/S 401/94	エクアドル	チヨネ・ボルトヴィエホ川流域導水計画調査(実施設計)	D/D	1994	社会基盤	水資源開発	具体化進行中
823	中南米	ECU/S 202/95	エクアドル	グアヤキル港マスタートップラン策定計画	M/P+F/S	1995	運輸・交通	港湾	具体化準備中
824	中南米	GTM/S 201B/84	グラテマラ	治水計画	M/P+F/S	1984	社会基盤	河川・砂防	遅延・中断
825	中南米	GTM/S 501/86	グラテマラ	グラテマラ市地下水開発計画	基礎調査	1986	社会基盤	水資源開発	進行・活用
826	中南米	GTM/A 301/88	グラテマラ	モンハスかんがい計画	F/S	1988	農業	農業一般	具体化準備中
827	中南米	GTM/S 301/88	グラテマラ	サント・トーマス港開発計画	F/S	1988	運輸・交通	港湾	一部実施済
828	中南米	GTM/S 302/89	グラテマラ	国際空港整備計画	F/S	1989	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
829	中南米	GTM/S 101/91	グラテマラ	首都圏交通網整備計画	M/P	1991	運輸・交通	都市交通	進行・活用
830	中南米	GTM/S 202B/91	グラテマラ	首都圏生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	1991	公益事業	都市衛生	実施済
831	中南米	GTM/A 101/92	グラテマラ	フティアバ県農牧業・農村総合開発計画	M/P	1992	農業	農業一般	進行・活用
832	中南米	GTM/S 203/95	グラテマラ	中部高原地下水開発計画	M/P+F/S	1995	社会基盤	水資源開発	具体化準備中
833	中南米	HND/A 301/78	ホンデュラス	チヨルテーカ川流域農業開発計画	F/S	1978	農業	農業一般	具体化準備中
834	中南米	HND/S 301/79	ホンデュラス	デグシガルバ新空港建設計画	F/S	1979	運輸・交通	航空・空港	中止・消滅
835	中南米	HND/A 502/83	ホンデュラス	水産資源調査	基礎調査	1983	水産	水産	進行・活用
836	中南米	HND/A 501/83	ホンデュラス	ラ・モスキチア地区林業資源調査	基礎調査	1983	林業	林業・森林保全	進行・活用
837	中南米	HND/A 302/84	ホンデュラス	チヨルテーカ川流域農業開発計画補完調査	F/S	1984	農業	農業一般	具体化準備中

案件一覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
838	中南米	HND/A 303/85	ホンデュラス	アグアン川流域農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般	中止・消滅
839	中南米	HND/S 501/89	ホンデュラス	コマヤグア県地下水開発計画	基礎調査	1989	社会基盤	水資源開発	進行・活用
840	中南米	HND/A 304/90	ホンデュラス	コヨラルダム灌漑復旧計画	F/S	1990	農業	農業土木	実施中
841	中南米	HND/S 102/92	ホンデュラス	地方電気通信網整備計画	M/P	1992	通信・放送	電気通信	中止・消滅
842	中南米	HND/S 214/93	ホンデュラス	港湾改善計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	港湾	実施中
843	中南米	HND/S 213/93	ホンデュラス	チャメレコン川流域治水・砂防計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	河川・砂防	具体化準備中
844	中南米	HND/A 305/94	ホンデュラス	インテイブカ県ヘスス・デ・オトロ盆地灌漑農業開発計画	F/S	1994	農業	農業土木	具体化準備中
845	中南米	JAM/A 301/85	ジャマイカ	ブラックリバーロードモラス農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般	遅延・中断
846	中南米	JAM/A 302/87	ジャマイカ	リオ・コブレ農業開発計画	F/S	1987	農業	農業一般	実施中
847	中南米	MEX/S 601/77	メキシコ	メキシコ市内通勤鉄道建設計画	その他	1977	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
848	中南米	MEX/S 602/79	メキシコ	近郊鉄道計画(アフターケア)	その他	1979	運輸・交通	鉄道	進行・活用
849	中南米	MEX/S 603/81	メキシコ	幹線鉄道電化計画	その他	1981	運輸・交通	鉄道	進行・活用
850	中南米	MEX/S 604/82	メキシコ	臨海工業地帯建設にかかる技術協力計画	その他	1982	開発計画	総合・地域開発計画	進行・活用
851	中南米	MEX/S 302/83	メキシコ	トクスパン工業港開発計画	F/S	1983	運輸・交通	港湾	中止・消滅
852	中南米	MEX/S 301/83	メキシコ	グアナファト州高速鉄道開発計画	F/S	1983	運輸・交通	鉄道	中止・消滅
853	中南米	MEX/S 303/85	メキシコ	マンサニージョ港開発計画	F/S	1985	運輸・交通	港湾	実施済
854	中南米	MEX/S 304/87	メキシコ	ラサロカルデナス港修繕ドック整備計画	F/S	1987	運輸・交通	海運・船舶	中止・消滅
855	中南米	MEX/S 605/88	メキシコ	メキシコ市大気汚染対策	その他	1988	行政	環境問題	進行・活用
856	中南米	MEX/S 305/90	メキシコ	太平洋港湾整備計画	F/S	1990	運輸・交通	港湾	実施済
857	中南米	MEX/S 306/94	メキシコ	メキシコ連邦区下水処理計画調査	F/S	1994	公益事業	下水道	具体化進行中
858	中南米	MEX/A 101/95	メキシコ	ハリスコ州海岸地域農牧業農村総合開発計画	M/P	1995	農業	農業一般	進行・活用
859	中南米	NIC/S 306/93	ニカラグア	マナグア市上水道整備計画調査	F/S	1993	社会基盤	水資源開発	実施中
860	中南米	NIC/S 201/94	ニカラグア	ニカラグア道路網整備計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	道路	具体化準備中
861	中南米	NIC/S 202/95	ニカラグア	マナグア市廃棄物処理計画	M/P+F/S	1995	公益事業	都市衛生	具体化準備中
862	中南米	PAN/S 501/81	パナマ	カリブ海沿岸地区地図作成事業	基礎調査	1981	社会基盤	測量・地図	進行・活用
863	中南米	PAN/A 501/83	パナマ	大西洋岸漁業資源調査	基礎調査	1983	水産	水産	進行・活用
864	中南米	PAN/A 502/84	パナマ	林業資源調査	基礎調査	1984	林業	林業・森林保全	進行・活用

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
865	中南米	PAN/S 302/84	パナマ	パナマ首都圏都市交通計画	F/S	1984	運輸・交通	都市交通	実施中
866	中南米	PAN/S 301/84	パナマ	短波放送施設建設計画	F/S	1984	通信・放送	放送	中止・消滅
867	中南米	PAN/S 303/87	パナマ	パナマ市南部回廊建設計画	F/S	1987	運輸・交通	都市交通	具体化進行中
868	中南米	PAN/S 215/93	パナマ	クリストバル港管理運営システム計画調査	M/P+F/S	1993	運輸・交通	港湾	具体化進行中
869	中南米	PAN/S 307/93	パナマ	パナマ運河代替案調査	F/S	1993	運輸・交通	海運・船舶	遅延・中断
870	中南米	PAN/S 308/93	パナマ	パナマ・コロン間高速道路計画調査	F/S	1993	運輸・交通	道路	実施中
871	中南米	PAN/S 201/95	パナマ	沿岸域観光開発計画	M/P+F/S	1995	観光	観光一般	実施中
872	中南米	PRY/S 601/76	巴拉グアイ	ラ・コルメナ道路アフターケア	その他	1976	運輸・交通	道路	進行・活用
873	中南米	PRY/S 301/78	巴拉グアイ	船舶増強計画	F/S	1978	運輸・交通	海運・船舶	実施済
874	中南米	PRY/S 302/79	巴拉グアイ	ストロエスネル新空港建設計画／東部国際空港建設計画（1989.8から）	F/S	1979	運輸・交通	航空・空港	実施済
875	中南米	PRY/A 301/82	巴拉グアイ	イボア湖北西部農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般	遅延・中断
876	中南米	PRY/A 501/83	巴拉グアイ	北東部林業資源調査	基礎調査	1983	林業	林業・森林保全	進行・活用
877	中南米	PRY/S 201B/83	巴拉グアイ	電気通信拡充計画（電気通信・放送拡充計画のF/S）	M/P+F/S	1983	通信・放送	通信・放送一般	一部実施済
878	中南米	PRY/A 101/84	巴拉グアイ	ヤシレタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	1984	農業	農業一般	進行・活用
879	中南米	PRY/A 302/84	巴拉グアイ	カビバリ地区森林造成計画	F/S	1984	林業	林業・森林保全	実施済
880	中南米	PRY/S 101/86	巴拉グアイ	アスンシオン首都圏都市交通整備計画	M/P	1986	運輸・交通	都市交通	進行・活用
881	中南米	PRY/S 202B/86	巴拉グアイ	アスンシオン市雨水排水施設整備計画	M/P+F/S	1986	社会基盤	河川・砂防	実施中
882	中南米	PRY/A 102/87	巴拉グアイ	イタブア県中部地域主要穀物増産計画	M/P	1987	農業	農業一般	進行・活用
883	中南米	PRY/S 303/88	巴拉グアイ	アスンシオン首都圏都市交通施設整備計画	F/S	1988	運輸・交通	都市交通	具体化準備中
884	中南米	PRY/S 102/89	巴拉グアイ	イバカライ湖流域水質汚濁対策計画	M/P	1989	行政	環境問題	進行・活用
885	中南米	PRY/A 303/89	巴拉グアイ	ラ・コルメナ地区農村総合整備計画	F/S	1989	農業	農業一般	実施済
886	中南米	PRY/S 103/91	巴拉グアイ	総合交通計画	M/P	1991	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
887	中南米	PRY/S 216/93	巴拉グアイ	教育テレビ放送網整備計画調査	M/P+F/S	1993	通信・放送	放送	具体化準備中
888	中南米	PRY/A 103/94	巴拉グアイ	ローアチャコ地域農牧業総合開発計画	M/P	1994	農業	農業一般	進行・活用
889	中南米	PRY/S 203/94	巴拉グアイ	アスンシオン首都圏廃棄物処理総合計画調査	M/P+F/S	1994	公益事業	都市衛生	具体化準備中
890	中南米	PER/A 301/77	ペルー	中部漁業総合基地建設計画	F/S	1977	水産	水産	遅延・中断
891	中南米	PER/S 201B/83	ペルー	カジャオ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸・交通	港湾	具体化進行中

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
892	中南米	PER/A 302/84	ペルー	チャンカイ・ワラル谷かんがい復旧計画	F/S	1984	農業	農業一般	実施済
893	中南米	PER/S 501/86	ペルー	フニン県サティボ地区地形図作成事業	基礎調査	1986	社会基盤	測量・地図	進行・活用
894	中南米	PER/S 202B/86	ペルー	リマ国際空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸・交通	航空・空港	具体化進行中
895	中南米	PER/S 101/87	ペルー	リマック川防災対策計画	M/P	1987	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
896	中南米	PER/S 301/89	ペルー	リマ市南部下水道整備計画	F/S	1989	公益事業	下水道	具体化進行中
897	中南米	PER/A 201B/90	ペルー	沿岸漁港開発計画	M/P+F/S	1990	水産	水産	具体化進行中
898	中南米	PER/S 502/92	ペルー	リマ首都圏都市基本図作成	基礎調査	1992	社会基盤	測量・地図	進行・活用
899	中南米	TTO/S 201B/91	トリニダッド・トバゴ	水管理計画	M/P+F/S	1991	公益事業	上水道	具体化準備中
900	中南米	URY/A 101/86	ウルグアイ	造林・木材利用計画	M/P	1986	林業	林業・森林保全	進行・活用
901	中南米	URY/S 301/89	ウルグアイ	カラスコ国際空港整備計画	F/S	1989	運輸・交通	航空・空港	中止・消滅
902	中南米	URY/A 301/90	ウルグアイ	国家造林5ヶ年計画	F/S	1990	林業	林業・森林保全	実施中
903	中南米	URY/S 302/92	ウルグアイ	モンテヴィデオ港新ターミナル開発計画	F/S	1992	運輸・交通	港湾	遅延・中断
904	中南米	VEN/S 101/80	ヴェネズエラ	港湾技術訓練センター建設計画	M/P	1980	運輸・交通	港湾	中止・消滅
905	中南米	VEN/S 201B/89	ヴェネズエラ	チャマ川流域防災計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防	遅延・中断
906	中南米	VEN/S 111/93	ヴェネズエラ	アブレ川河川改修計画調査	M/P	1993	社会基盤	河川・砂防	進行・活用
907	オセアニア	COK/S 201B/92	クック諸島	海岸保全・改良計画	M/P+F/S	1992	開発計画	開発計画一般	具体化準備中
908	オセアニア	COK/S 202/94	クック諸島	海岸保全・改良計画調査(補完調査)	M/P+F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化準備中
909	オセアニア	FJI/A 501/78	フィジー	林業開発(TAVEUNI島ココナツ林解析調査)	基礎調査	1978	林業	林業・森林保全	進行・活用
910	オセアニア	FJI/A 502/82	フィジー	林業資源調査	基礎調査	1982	林業	林業・森林保全	進行・活用
911	オセアニア	FJI/A 503/87	フィジー	水産資源調査	基礎調査	1987	水産	水産	進行・活用
912	オセアニア	FJI/S 201/95	フィジー	ヴィティ・レブ島北部地下水開発計画	M/P+F/S	1995	社会基盤	水資源開発	遅延・中断
913	オセアニア	KIR/A 501/78	キリバス	水産資源調査	基礎調査	1978	水産	水産	進行・活用
914	オセアニア	KIR/S 201/94	キリバス	港湾開発計画調査	M/P+F/S	1994	運輸・交通	港湾	具体化進行中
915	オセアニア	PNG/A 301/77	パプア・ニューギニア	漁業基地建設計画	F/S	1977	水産	水産	遅延・中断
916	オセアニア	PNG/S 301/89	パプア・ニューギニア	地方電話網整備計画	F/S	1989	通信・放送	電気通信	遅延・中断
917	オセアニア	PNG/S 401/69	パプア・ニューギニア	横断道路建設計画(ペレイナ・マララウア間)	D/D	1989	運輸・交通	道路	実施中
918	オセアニア	PNG/S 302/91	パプア・ニューギニア	トクア空港整備計画	F/S	1991	運輸・交通	航空・空港	実施中

案 件 一 覧

No.	地域	案件番号	国名	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	現況
919	オセアニア	PNG/S 217/93	パプア・ニューギニア	ポートモレスビー市上水道整備計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	下水道	一部実施済
920	オセアニア	SLB/S 301/79	ソロモン諸島	国内電気通信幹線網建設計画	F/S	1979	通信・放送	電気通信	中止・消滅
921	オセアニア	SLB/S 302/91	ソロモン諸島	ヘンダーソン国際空港整備計画	F/S	1991	運輸・交通	航空・空港	実施中
922	オセアニア	SLB/A 201/94	ソロモン諸島	全国水産物流通網改善計画	M/P+F/S	1994	水産	水産	一部実施済
923	オセアニア	WSM/S 201B/87	西サモア	全国港湾整備総合計画	M/P+F/S	1987	運輸・交通	港湾	実施済
924	ヨーロッパ	BGR/S 201/94	ブルガリア	ソフィア市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1994	公益事業	都市衛生	遅延・中断
925	ヨーロッパ	GRC/S 601/59	ギリシャ	観光振興計画	その他	1989	観光	観光一般	進行・活用
926	ヨーロッパ	HUN/S 218/93	ハンガリー	ブダペスト市都市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	都市衛生	遅延・中断
927	ヨーロッパ	HUN/S 101/94	ハンガリー	シャヨバレー地域大気汚染対策計画	M/P	1994	行政	環境問題	進行・活用
928	ヨーロッパ	KYR/S 101/94	キルギス	銀行決済システム改善開発調査	M/P	1994	行政	財政・金融	進行・活用
929	ヨーロッパ	KYR/S 102/94	キルギス	全国ラジオ・テレビ放送網整備計画	M/P	1994	通信・放送	放送	進行・活用
930	ヨーロッパ	POL/S 101/92	ポーランド	総合交通計画	M/P	1992	運輸・交通	運輸・交通一般	進行・活用
931	ヨーロッパ	POL/S 219/93	ポーランド	ボズナニ市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	都市衛生	遅延・中断
932	ヨーロッパ	ROM/S 201/95	ルーマニア	ブカレスト市廃棄物処理計画	M/P+F/S	1995	公益事業	都市衛生	具体化準備中
933	ヨーロッパ	ROM/A 301/95	ルーマニア	ブランチエア県北東部地域灌漑整備計画	F/S	1995	農業	農業一般	実施中
934	複数国	PLU/S 101/77	複数国	電子航行援助システム等設置計画	M/P	1977	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
935	複数国	PLU/S 501/78	複数国	タイ・マレーシア・シンガポール海底ケーブル建設計画	基礎調査	1978	通信・放送	電気通信	進行・活用
936	複数国	PLU/S 502/78	複数国	マラッカ海峡ワンファムバンク区域水路調査	基礎調査	1978	運輸・交通	海運・船舶	進行・活用
937	複数国	PLU/S 301/79	複数国	インドシナ難民センター建設計画	F/S	1979	社会基盤	建築・住宅	中止・消滅
938	複数国	PLU/S 503/82	複数国	マラッカ・シンガポール海峡統一基準点海図作成	基礎調査	1982	社会基盤	測量・地図	進行・活用
939	複数国	PLU/S 504/84	複数国	メダン-コロンボ海底ケーブル建設計画	基礎調査	1984	通信・放送	電気通信	進行・活用