


鉱工業プロジェクトフォローアップ調査報告書別冊
 個別プロジェクト要約表
 (昭和49年度～平成8年度)



国際協力事業団

鉱調計
S C
98-108

鉱工業プロジェクトフォローアップ調査報告書別冊
個別プロジェクト要約表
(昭和49年度～平成 8 年度)

国際協力事業団



1142451(2)

目 次

1. 個別プロジェクト要約表の利用にあたって

1. 個別プロジェクト要約表の概要	
(1) 作成のねらい	(1)
(2) 作成対象とした開発調査案件	(1)
(3) 作成の方法	(1)
2. 個別プロジェクト要約表の読み方	
(1) 個別プロジェクト要約表の様式	(1)
(2) 個別プロジェクト要約表の項目	(1)
3. 総括表（プロジェクトリスト）－調査種類別	(10)
4. 総括表（プロジェクトリスト）－地域別	(25)

2. 個別プロジェクト要約表（全460案件）

(1) フィージビリティ調査（225案件）	1
(2) マスタープラン調査（97案件）	229
(3) 資源調査（13案件）	327
(4) ASEANプラントリノベーション調査（11案件）	341
(5) 中国工場近代化調査（96案件）	353
(6) その他調査（18案件）	451

参考：予備調査あるいは事前調査段階で終了した案件、および本格調査途中で中断した案件一覧表 469

1. 個別プロジェクト要約表の利用にあたって

1. 個別プロジェクト要約表の概要

(1) 作表のねらい

本表は、平成9年度鉱工業プロジェクトフォローアップ調査において対象とされた、個々の鉱工業関係の開発調査案件について、調査の概要および調査終了後の当該開発計画の状況を容易に把握できるようにA4版サイズ1頁に簡潔にまとめ、調査の形態、地域及び国ごとに編集したものである。

(2) 作成対象とした開発調査案件

本表は、平成9年度鉱工業プロジェクトフォローアップ調査において対象となった全460案件、つまり国際協力事業団鉱工業開発調査部が海外開発計画調査事業により実施した開発調査案件のうち、昭和49年度以降に始まり、平成8年度末までに終了している全ての本格調査案件について作成されている。

なお、予備調査、事前調査終了後本格調査を実施しなかった案件、及び本格調査途中で中断した案件については、本表を作成せず参考として巻末にリストアップした。

(3) 作成の方法

本表に記載されている最終報告書提出後の当該開発計画の状況は、次の2つの方法により調査を行った。

① 本格調査を担当したコンサルタントに対するアンケートによる照会。

② 相手国政府関係機関等に対するヒアリング（現地調査）の実施。

本年度はマレーシア、南米地域（アルゼンティン、ブラジル、チリ、パラグアイ、ウルグアイ）において実施した。

2. 個別プロジェクト要約表の読み方

(1) 個別プロジェクト要約表の様式

様式は、図-1（次頁）に掲げるA及びBの2種類を用い、調査案件の性質から判断し使い分けた。

様式A・・・調査の種類が、フィージビリティ調査、ASEAN諸国プラントリノベーション協力調査及びその他の調査の場合

様式B・・・調査の種類がマスタープラン調査、資源調査、中国工場近代化調査及びその他の調査の場合

なお、様式A及び様式Bともに図-1で示すように、鉱工業開発調査部が実施した開発調査及びその結果である報告書の概要、並びに報告書が提出された後の当該開発計画の状況を表している。

(2) 個別プロジェクト要約表の項目

本要約表を構成する各項目について、様式Aのみに用いた項目（a

図-1 様式A

個別プロジェクト要約表

199 年 3月改訂

国名	c-1	予算年度	c-4	結論／勧告
案件名 和 英	c-2	実績額(累計)	c-5 千円	a-1
	c-2	調査延人月数	c-6 人月 (内現地 人月)	
調査團 团长 所属	c-3	調査の種類／分野	c-7 / c-8	
	c-3	最終報告書作成年月	c-9	
調査團員数	c-3	コンサルタント名	c-10	a-3
現地調査期間	c-3	相手国側担当機関名 担当者名(職位)	c-11	
プロジェクト概要 報告書の内容		実現／具体化された内容	プロジェクトの現況 報告書提出後の経過	a-4
a-2		a-2	プロジェクトの現況に至る理由	a-5
			その他の状況	a-6

図-2 様式B

個別プロジェクト要約表

199 年 3月改訂

国 名		c-1	予 算 年 度	c-4	報告書提出後の状況
案件名		和 c-2	実績額(累計)	c-5千円	
		英 c-2	調査延人月数	c-6人月(内現地 人月)	
		調査の種類/分野	c-7 / c-8		b-3
		最終報告書作成年月	c-9		
調査團	團長 氏名	c-3	コンサルタント名	c-10	
	所属	c-3	相手国側担当機関名 担当者名(職位)	c-11	
調査團員数		c-3			
現地調査期間		c-3			
合意/提言の概要		実現/具体化された内容	提言内容の現況	b-4	
			提言内容の現況に至る理由	b-5	
				b-6	
			その他の状況		

(3)

群)、様式Bのみに用いた項目(b群)、及び様式A、Bに共通する項目(c群)の順で、図-1の番号も対応させながら、その定義及び原則的な記載内容等を以下に説明する。

(a群)

a-1 結論／勧告

相手国に提出した最終報告書の結論及び勧告を次の3点について表示

- ① フィージビリティの有無
- ② 当該開発計画の内部収益率、またはそれに代るもの及び条件付の場合、その条件
- ③ フィージビリティがある場合は、当該開発計画の実現によって期待される開発の効果、フィージビリティがない場合は、当該開発計画の問題点

a-2 プロジェクトの概要

相手国に提出した最終報告書の要約及び、報告書に基づき、当該開発計画が、相手国政府の手により実際に実現もしくは具体化された場合におけるその概要を次の5点について表示。

① 実施機関

当該開発計画の実施または完成後の運用を担当する相手国機関名

② プロジェクトサイト

当該開発計画が実施される地域名

③ 総事業費

当該開発計画の実現に要する全ての費用及びその内貨と外貨の内訳を表示。

なお、既に資金が調達済みの場合、その調達先、金額及び供与条件の順で判明している限りにおいて表示。特に資金源、我が国の円借款で、エンジニアリング・サービスローンである場合は(E/S)と表示。

④ 実施内容

設備能力、生産物、生産量等、当該開発計画の事業概要範囲を表示

⑤ 実施経過

実現までのスケジュール、及び着工以降の施工経過を表示

a-3 プロジェクトの現況

プロジェクトの進行状況を以下の基準でいずれかに分類し表示

① 実施済

開発プロジェクトが完成され、既に供用を開始している段階

② 一部実施済

開発プロジェクトの一部が完成され、供用を開始している段階

③ 実施中

開発プロジェクトが既に建設中、実施中である段階

④ 具体化進行中

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態。

- ・本体事業について、入札が実施されている
- ・本体事業について、資金調達が確定している（貸付契約が締結もしくは日本の円借款においてプレッジまたは交換公文締結が行われている）
- ・ESの次の段階として実施される実施設計棟の作業が我が国を含む外国または国際機関の公的資金により実施され、具体化の可能性が極めて高いと判断される
- ・その他、特定の理由により、具体化の可能性が極めて高いと判断される

⑤ 具体化準備中

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態

- ・本体事業への資金協力要請が我が国を含む外国政府、国際機関に対して行われている
- ・国内資金により、JICA報告書に基づいて、実施設計あるいは次段階調査等が実施されている

・その他、具体化に向けて相手国政府が積極的に動いている

・現況に関する情報収集を実施したが、明確な判断がつきかねる
(暫定措置)

⑥ 遅延・中断

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態。

- ・報告書提出後、相手国政府は具体的行動を取っていない
- ・具体化の方向で検討された後、何らかの事由によって棚上げされている

⑦ 中止・消滅

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態

- ・相手国政府は公式に中止の決定を行っている
- ・JICA報告書とは著しく異なる内容で実現・具体化されている
- ・長期にわたり遅延となっており、実現の見込みがない

a - 4 報告書提出後の経過

原則として、a - 2 「プロジェクト概要」の実施経過と重複しないよう追加調査、借款の貸付契約等につき実施・契約年月日、金額を記載。

なお、相手国政府により当方の実施した開発調査について追加調査が実施されている場合は、①実施主体、②実施理由及び③結果を簡略に記載。

a-5 プロジェクトの現況に至る理由

当該プロジェクトが現況に至った理由、及び実現・具体化が進んでおり、当方より提出した報告書の内容と実現・具体化されたものとの間に差異がある場合に、その程度と理由を記載。

a-6 その他

当該開発計画の実現・具体化に際し、業務を受注した業者名、調査中に実施したカウンターパートに対する技術移転例等、特記事項を記載。

(b群)

b-1 合意／提言の概要

当方より相手国政府に対して提出した報告書の概要を表示

b-2 実現／具体化された内容

当方より相手国政府に対して提出した報告書に基づき、相手国政府、我が国及び第三国によって具体化された内容を表示

b-3 報告書提出後の状況

原則として時系列的に当該報告書提出以降の動き等を表示

b-4 提言内容の現況

当方より提出した報告書の提言内容の具体化状況を以下の基準でいずれかに分類し表示

① 進行・活用

この調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。

- ・この調査の次の調査が実施されている。または、関連調査の実施に当たって、この調査の成果が活用されている
- ・この調査の提言等に基づいて、開発調査以外の技術協力が実施されている
- ・相手国側の政策、開発計画等に具体的に取り入れられている。または、政策・計画等の策定、形成に活用されている
- ・その他、提言内容等の具体化に向けて、相手国政府により何らかの措置が講じられている

② 遅延

この調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。

- ・調査終了後、相手国が具体的な行動を取っていない。または、具体的な活用が行われていない
- ・具体化の方向で検討された後、何らかの理由により棚上げされている
- ・現況に関する情報収集を実施したが、明確な判断がつかかねる
(暫定措置)

③ 中止・消滅

この調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。

- ・相手国政府により、公式に中止が決定されている
- ・他の調査による代替案が採用ないし活用されている
- ・長期にわたり遅延しており、活用の見込みがない

b - 5 提言内容の現況に至る理由

当方より提出した報告書の提言内容が、現在の具体化状況に至った理由を表示

b - 6 その他の状況

調査中に実施したカウンターパートに対する技術移転例等、特記事項を表示

(C群)

c - 1 国名

調査報告書を提出した当時の正式名称

c - 2 案件名

原則として、国際協力事業団において登録する際に用いられた名称。

c - 3 調査団

報告書説明ミッショントを除く、本格調査において派遣された全ての調査団の団長、調査団員数、派遣時期

c - 4 予算年度

本格調査に係る経費を支出した年度（報告書の相手国への送付料のみを支出した年度も含む。）

c - 5 実績額

本格調査に要した全ての経費（コンサルタント契約分及びJICA直営分）の累計額

c - 6 調査延べ人月

本格調査に要したコンサルタント契約（確定数値）に係る延べ人月

c - 7 調査の種類

①フィージビリティ調査、②マスタープラン調査、③資源調査、④ASEAN諸国プラントリノベーション協力調査、⑤中国工場近代化調査及び⑥その他の調査に分類。

① フィージビリティ調査 (F/S)

特定の開発計画について、資金調達、着工に先立って、技術的、財務的及び経済的観点からその妥当性を検討し、最適な投資時期規模など実施可能な具体策を勧告するもの

② マスタープラン調査

特定の地域、分野について、今後より詳細に検討するに値する開発計画を見いだしたり、開発についての一定のガイドラインを策定する

等、総合的かつ長期的な観点から開発の可能性を検討するもの

③ 資源調査

特定地域の天然資源を対象にフィージビリティ調査の前段階として、賦存状況を確認するなど開発の可能性を検討するもの

④ ASEAN諸国プラントリノベーション協力調査

昭和58年5月、中曾根首相アジア歴訪の際の協力表明により始まった既存プラントの再活性化に関する一連の調査

⑤ 中国工場近代化調査

昭和56年5月に中国国家経済委員会と我が国通商産業省との間で行われた日中高級事務レベル会議において、協力要請がなされたことを受けて開始された、既存工場の近代化に関する調査

⑥ その他の調査

データバンク設立調査、環境調査、F/Sの次段階の詳細設計調査、地形図作成等、①～⑤までの形態に該当しないもの

c - 8 調査の分野

460案件を次の基準で14分野に分類（なお、この基準は当事業団電算機統計システムの分類基準を参考に作成したものである。）

鉱業

①鉱業 採鉱・鉱石処理、鉱業施設、鉱害防止等鉱

業全般に関するもの

エネルギー

②エネルギー一般

エネルギー開発計画、省エネルギー等、エネルギー全般で③～⑦に該当しないもの

③水力発電

水力発電を目的として必要となる計画施設に関するもの

④火力発電

火力発電を目的として必要となる計画施設に関するもの

⑤送配電

送配電を目的として必要となる計画施設に関するもの

⑥ガス・石炭・石油

ガス、石炭、石油等在来エネルギーの開発推進、利用全般、及び輸送等に関するもの

⑦新・再生エネルギー

生物エネルギー、火陽熱利用全般、地熱利用全般に関するもの

工業

⑧工業一般

工業開発計画、工業団地、海水淡水化等工業全般で⑨～⑬に該当しないもの

⑨化学工業

製油、化学肥料等化学工業全般に関するもの

⑩鐵鋼・非鉄金属 製鉄、冶金等鐵鋼、非鉄金属全般に関するもの

⑪窯業 ガラス・セメント等窯業全般に関するもの

⑫機械工業 加工技術（鋳造、鍛造等）、電気機器、精密・光学機器等、機械工業全般に関するものの

⑬その他の工業 繊維、パルプ木材製品、食品等⑨～⑫に該当しない製造業全般に関するもの

そ の 他

⑭そ の 他 情報、環境関係等①～⑬に該当しないもの

c - 9 最終報告書作成年月

報告書の表紙に表示してある年月

c - 10 コンサルタント名

国際協力事業団との契約に基づき、本格調査を実施した法人名を当該契約が役務提供契約である場合は、その旨表示、また共同企業体を構成している場合、代表と構成員の別を表示

c - 11 相手国側担当機関名及び担当者名

当該開発調査の実施を担当した相手国側機関名及び主たる担当者名

3. 総括表（プロジェクトリスト）一調査種類別

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
フィージビリティ調査								
BRN 001	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	57	12,477	窯業	遅延・中断	三菱鉛業セメント(株)	1
IDN 001	インドネシア	ウジュンパンダン工業団地建設計画調査	51	9,187	工業一般	実施済	(株) 野村総合研究所	2
IDN 002	インドネシア	サダン川水系バカル水力発電開発計画調査	49'52	125,653	水力発電	実施済	(株) ニュージェック	3
IDN 003	インドネシア	アチエ尿素肥料工場建設計画調査	52'53	89,688	化学工業	実施済	(社) 日本プラント協会	4
IDN 004	インドネシア	ブキットアサム石炭火力発電計画調査	52	58,394	火力発電	実施済	電源開発(株)	5
IDN 005	インドネシア	マウン水力発電開発計画調査	53'55	252,755	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	6
IDN 006	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	54'55	35,446	送配電	実施済	日本工営(株)	7
IDN 007	インドネシア	メダン鋳物センター建設計画評価調査	55'56	37,141	機械工業	中止・消滅	(社) 日本プラント協会	8
IDN 008	インドネシア	サワルント(オンビリン)石炭開発計画調査	55'56	72,864	ガス・石炭・石油	実施済	住友石炭鉱業(株)	9
IDN 009	インドネシア	コンドーム製造工場設立計画調査	56	40,736	その他工業	実施済	相模ゴム工業(株)	10
IDN 010	インドネシア	アサハン水力発電開発計画調査	55'57	154,049	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)	11
IDN 011	インドネシア	リアムキリ水力発電開発計画調査	55'57	199,376	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	12
IDN 012	インドネシア	コタパンジャン水力発電開発計画調査	56'58	219,308	水力発電	実施中	東電設計(株)	13
IDN 013	インドネシア	砂糖副産物利用工業開発計画調査	57'58	48,953	新・再生エネルギー	遅延・中断	ケイエフエンジニアリング(株)	14
IDN 014	インドネシア	ルヌン水力発電開発計画調査	58'59	147,335	水力発電	実施中	日本工営(株)	15
IDN 015	インドネシア	東部ジャワ送電網整備計画調査	58'59	95,445	送配電	実施済	(株) ニュージェック	16
IDN 016	インドネシア	プラント機器製造産業振興計画調査	59	105,163	機械工業	実施済	(社) 日本プラント協会	17
IDN 017	インドネシア	中部スマトラ電力系統開発計画調査	59'61	102,494	エネルギー一般	実施中	東電設計(株)	19
IDN 018	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査(ステップ3)	59'62	101,905	鉄鋼・非鉄金属	遅延・中断	(社) 日本鉄鋼連盟	20
IDN 019	インドネシア	ラナウ水力発電開発計画調査	60'62	96,684	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	21
IDN 020	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	61'62	60,268	機械工業	実施済	日本工営(株)	22
IDN 021	インドネシア	ジャンビ天然ガス利用開発計画調査	62'63	121,920	ガス・石炭・石油	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	23
IDN 022	インドネシア	チバサン水力発電開発計画調査	59'63	268,984	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	24
IDN 023	インドネシア	バンコ炭有效利用計画調査	59'63	855,955	新・再生エネルギー	中止・消滅	(財) 日本エネルギー経済研究所	25
IDN 024	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	61'63	319,789	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)	26
IDN 025	インドネシア	金属加工業育成センター設立計画調査	62'63	90,805	工業一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)	27
IDN 026	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	62'63	111,883	その他	遅延・中断	(株) C R C 総合研究所	28
IDN 027	インドネシア	アユン水力発電開発計画調査	61'71	227,284	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	29
IDN 028	インドネシア	シバンシハボラス水力発電計画	62'72	165,020	水力発電	実施中	東電設計(株)	30
IDN 029	インドネシア	ブルン水力発電計画	62'72	249,477	水力発電	中止・消滅	(株) アイ・エヌ・エー	31
IDN 030	インドネシア	シダン紡績工場(バドン/バンジャラン)リビリテーション計画	2'3	72,106	その他工業	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング(株)	32
IDN 031	インドネシア	ワンブー水力発電開発計画	2'4	272,959	水力発電	具体化準備中	東電設計(株)	33
IDN 032	インドネシア	南スマトラ山元火力発電開発計画	2'5	304,511	火力発電	具体化準備中	東電設計(株)	34
IDN 033	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	63'5	1,085,632	新・再生エネルギー	具体化準備中	日本工営(株)	35
IDN 034	インドネシア	ワルサムソン水力発電開発計画調査	57	403,003	水力発電	具体化準備中	(株) バシラクカンソインカンパニー	36
IDN 035	インドネシア	チソカン川上流揚水発電開発計画調査	3'7	226,952	水力発電	具体化準備中	(株) ニュージェック	37

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IDN 036	インドネシア	ウジェンバンダン石炭火力発電開発計画調査	57	313,151	火力発電	具体化準備中	(株) ニュージェック	38
IDN 037	インドネシア	ボコ水力発電計画調査	78	203,094	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	39
MYS 001	マレーシア	尿素肥料工場建設計画調査	54'55	56,301	化学工業	実施済	(社) 日本プラント協会	40
MYS 002	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	56	47,163	窯業	実施中	宇都興産(株)	41
MYS 003	マレーシア	テカイ川水力発電開発計画調査	55'58	689,880	水力発電	中止・消滅	東電設計(株)	42
MYS 004	マレーシア	テノンバンギ水力発電開発計画調査	58'61	234,798	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	43
MYS 005	マレーシア	クランバレー都市ガス供給開発計画調査	60'62	111,144	ガス・石炭・石油	実施済	東京ガス・エンジニアリング(株)	44
MYS 006	マレーシア	サラワク小水力発電開発計画調査	60'63	149,534	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	45
MYS 007	マレーシア	レビルダム計画調査	61'63	217,997	水力発電	遅延・中断	(株) ニュージェック	46
MYS 008	マレーシア	ハイテク工業団地建設計画	2'3	204,005	工業一般	一部実施済	日本工営(株)	47
MYS 009	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	3'4	29,998	水力発電	実施中	電源開発(株)	48
PHI 001	フィリピン	カガヤンバレイ地域配電計画調査	51'52	46,036	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	49
PHI 002	フィリピン	一貫製鉄所建設計画調査	53'54	172,205	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社) 日本鉄鋼連盟	50
PHI 003	フィリピン	バギオ地区銅津公害防止計画調査	52'53	55,193	鉱業	中止・消滅	同和工営(株)	51
PHI 004	フィリピン	(アセアン) 損酸肥料工場建設計画調査	53'54	72,574	化学工業	実施済	(社) 日本プラント協会	52
PHI 005	フィリピン	ディドヨン水力発電開発計画調査	53'55	227,117	水力発電	遅延・中断	(株) ニュージェック	53
PHI 006	フィリピン	アゴス河水力発電開発計画調査	53'55	244,752	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	54
PHI 007	フィリピン	ビサヤス地域電力系統拡張および連系計画調査	54'55	70,657	送配電	実施済	電源開発(株)	55
PHI 008	フィリピン	ルソン島超高圧送電系統開発計画調査	55'56	60,643	送配電	実施済	(株) ニュージェック	56
PHI 009	フィリピン	レイテ送電線計画調査	55'56	117,930	送配電	具体化進行中	電源開発(株)	57
PHI 010	フィリピン	アルコガスプロジェクト(140t工場建設) 計画調査	55'57	70,337	新・再生エネルギー	中止・消滅	三菱油化エンジニアリング(株)	58
PHI 011	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	56'57	11,622	ガス・石炭・石油	中止・消滅	直営	59
PHI 012	フィリピン	マソノ川開発計画調査	56'58	256,104	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	60
PHI 013	フィリピン	レイテ・ミンドナオ送電線開発計画調査	57'58	188,699	送配電	中止・消滅	電源開発(株)	61
PHI 014	フィリピン	アクバン・イトゴン地熱開発計画調査	57'60	519,294	新・再生エネルギー	中止・消滅	(株) 大手開発	62
PHI 015	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	58'60	150,838	その他工業	中止・消滅	(社) 日本プラント協会	63
PHI 016	フィリピン	カリラヤダム修復計画	61	10,818	その他	遅延・中断	(株) ニュージェック	64
PHI 017	フィリピン	ルソン島包蔵水力調査	59'62	20,103	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	65
PHI 018	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	60'62	30,083	水力発電	中止・消滅	(株) ニュージェック	66
PHI 019	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	61'62	101,804	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)	67
PHI 020	フィリピン	アンガットダム修復計画調査	62'63	67,666	水力発電	具体化準備中	(株) ニュージェック	68
PHI 021	フィリピン	ビンガダム修復計画調査	62'63	66,739	水力発電	中止・消滅	(株) ニュージェック	69
PHI 022	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	63'1	165,010	火力発電	実施中	電源開発(株)	70
PHI 023	フィリピン	マラヤ発電所信頼度向上計画調査	5'6	133,423	火力発電	中止・消滅	西日本技術開発(株)	71
THA 001	タイ	バンコク首都圏都市ガス計画調査	49'50	60,638	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社) 日本プラント協会	72
THA 002	タイ	クワイヤイ河下流調整池計画調査	50'51	59,637	水力発電	実施済	電源開発(株)	73
THA 003	タイ	メーモ肥料工場修復計画調査	52'53	60,691	化学工業	中止・消滅	三井東圧化学(株)	74

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
THA 004	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	53'54	141,114	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社) 日本鉄鋼連盟	75
THA 005	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	53'55	120,727	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	76
THA 006	タイ	サムサコン工業団地計画調査	54'55	55,482	工業一般	実施済	(株) 地域計画連合	77
THA 007	タイ	ASEANガラジット岩塩・ゾウ灰工場設立計画評価調査	54'56	124,827	化学工業	中止・消滅	日鉄新業(株)	78
THA 008	タイ	石油化学プラント設立計画調査	55'56	52,691	化学工業	実施済	ユニコ インターナショナル(株)	79
THA 009	タイ	ナムヤム水力発電開発計画調査	57'58	139,841	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	80
THA 010	タイ	MAE-SOT地区産ガス利用モント工場建設計画調査	57'58	61,617	産業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株)	81
THA 011	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	58'59	62,941	化学工業	実施中	千代田化工建設(株)	82
THA 012	タイ	配電指令センター開発計画調査	60'61	51,536	送配電	具体化進行中	西日本技術開発(株)	83
THA 013	タイ	サンカンバン地熱開発計画調査	56'62	563,107	新・再生エネルギー	遅延・中断	日本重化学工業(株)	84
THA 014	タイ	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	62'61	235,188	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	85
THA 015	タイ	ラムタコン揚水発電開発計画	1'3	171,964	水力発電	実施中	電源開発(株)	86
THA 016	タイ	リグナイトブリケット振興計画	1'3	318,462	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	87
THA 017	タイ	シンブン流動床燃焼石炭火力発電計画	2'4	302,931	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)	88
THA 018	タイ	パンサバン工業団地開発計画調査	7'8	210,221	工業一般	具体化準備中	日本工営(株)	89
VNM 001	ヴィエトナム	ダニム電力システム改修計画調査	5'7	306,005	水力発電	実施中	日本工営(株)	90
BGD 001	バングラデシュ	カルナフリ・レーョン工場修復・増設計画調査	53'54	40,433	その他工業	実施済	(社) 日本プラント協会	91
BGD 002	バングラデシュ	132KV送変電計画調査	53'54	57,819	送配電	実施済	東電設計(株)	92
BGD 003	バングラデシュ	カブタイ水力発電所増設計画調査	54'55	26,683	水力発電	実施済	東電設計(株)	93
BGD 004	バングラデシュ	ジュートバルブ工場建設計画調査	56	41,355	その他工業	遅延・中断	(社) 日本プラント協会	94
CHN 001	中国 湖南	五強溪水力発電開発計画調査	54'55	9,215	水力発電	実施中	電源開発(株)	95
CHN 002	中国 浙江	麗江水力発電開発計画調査	55'58	426,318	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	96
CHN 003	中国 北京・山西	産業廃水処理・再生利用計画	63'2	339,607	工業一般	具体化準備中	三菱油化エンジニアリング(株)	97
CHN 004	中国 北京	十三陵揚水発電開発計画	1'2	111,327	水力発電	実施中	電源開発(株)	98
CHN 005	中国 陝西・内蒙自治区	神府東勝並区炭質管理システム計画	3'4	204,344	ガス・石炭・石油	実施済	三菱マテリアル(株)	99
CHN 006	中国 内蒙自治区	神木炭総合利用計画調査	4'6	260,373	化学工業	具体化準備中	三菱油化エンジニアリング(株)	100
IND 001	インド	溶剤精製炭生産計画調査	2'3	368,528	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)	101
IND 002	インド	工作機械公社リストラクチュアリング計画	2'3	295,547	機械工業	具体化準備中	住友ビジネスコンサルティング(株)	102
IND 003	インド	工業団地建設計画調査	4'7	440,267	工業一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)	103
KOR 001	大韓民国	産業排水処理・再生利用計画	2'5	130,742	その他工業	具体化準備中	(財) 造水促進センター	104
LAO 001	ラオス	セカタム小水力発電開発計画調査	2'3	174,819	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	105
LAO 002	ラオス	セコン川流域水力発電開発調査	4'7	531,018	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	106
MYN 001	ミャンマー	製油所建設計画調査	50'51	52,323	化学工業	実施済	(社) 日本プラント協会	107
MYN 002	ミャンマー	チャヤンギンセメント工場拡張計画調査	53'54	30,622	産業	実施済	小野田エンジニアリング(株)	108
MYN 003	ミャンマー	LPG回収計画調査(フェーズⅠ、Ⅱ)	56	40,942	ガス・石炭・石油	実施済	(社) 日本プラント協会	109
MYN 004	ミャンマー	LPG総合開発計画(フェーズⅢ)調査	60	51,672	ガス・石炭・石油	中止・消滅	(社) 日本プラント協会	110
MYN 005	ミャンマー	4工業プロジェクト近代化計画調査	62'63	372,396	工業一般	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)	111

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
NPL 001	ネパール	トリニティ第2発電所建設計画調査 ナムカ地区送配電網整備計画	52'53	144,674	水力発電	実施済	日本工営(株)	112
NPL 002	ネパール	ウダイブルセメント工場建設計画調査	52'53	52,582	窯業	実施済	小野田エンジニアリング(株)	113
NPL 003	ネパール	サブトガンダキ水力発電開発計画調査	55'57	346,807	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	114
NPL 004	ネパール	尿素肥料工場計画調査	58'59	62,964	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)	115
NPL 005	ネパール	織維工場建設計画調査	60'61	63,105	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)	116
NPL 006	ネパール	アルン3水力発電開発計画調査	60'62	17,311	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	117
NPL 007	ネパール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	2'3	118,363	送配電	一部実施済	日本工営(株)	118
NPL 008	ネパール	イラム小水力発電開発計画	4'5	192,378	水力発電	実施中	中央開発(株)	119
PAK 001	パキスタン	特殊鋼工場再建計画調査	54'55	46,286	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本プラント協会	120
PAK 002	パキスタン	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	54'55	416,335	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三井鈴山海外開発(株)	121
PAK 003	パキスタン	ウェストリーフ火力発電開発計画調査	62'63	78,642	火力発電	遅延・中断	東電設計(株)	122
PAK 004	パキスタン	豆炭生産計画調査	62'63	110,765	エネルギー一般	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	123
LKA 001	スリ・ランカ	合成繊維工場新設計画調査	51'52	36,480	その他工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会	124
LKA 002	スリ・ランカ	アップ・コトマレ水力発電開発計画調査	59'62	35,000	水力発電	具体化準備中	中央開発(株)	125
ARE 001	アラブ首長国連邦	発電・海水淡化プラント海水油害防止対策調査	62'1	208,404	エネルギー一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	126
DZA 001	アルジェリア	海水淡化計画(大アルジェ圏)調査	57'58	58,402	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	127
DZA 002	アルジェリア	海水淡化計画(オラン・モスタガネム市場)調査	58'59	125,175	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	128
EGY 001	エジプト	ヘルワン製鉄所改造計画調査	51'52	76,433	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	129
EGY 002	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	53'54	22,442	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	130
EGY 003	エジプト	ディケーラ直接還元・貧鉄製鉄所建設計画調査	53'54	145,230	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	131
EGY 004	エジプト	石炭火力発電開発計画調査	57'58	306,854	火力発電	中止・消滅	西日本技術開発(株)	132
EGY 005	エジプト	ディケーラ製鉄所拡張計画調査	61'62	129,984	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	133
EGY 006	エジプト	エル・ディケーラ製鉄所拡張計画(A/C)	3'5	121,703	鉄鋼・非鉄金属	実施済	日本钢管(株)	134
IRN 001	イラン	日本輸出用製油所計画調査	53	128,309	化学工業	遅延・中断	(財)中東協力センター	135
JOR 001	ヨルダン	イルビット工業団地計画調査	55'56	45,310	工業一般	実施済	(財)国際開発センター	136
OMN 001	オマーン	製油所建設計画調査	53'54	42,376	化学工業	実施済	日揮(株)	137
OMN 002	オマーン	発電・海水淡化複合プラント計画調査	59'60	121,773	火力発電	遅延・中断	(社)日本プラント協会	138
OMN 003	オマーン	バルカ発電海水淡化プラント開発計画調査	5'6	95,452	火力発電	具体化準備中	(株)パシフィックコンサルティング・ヨコハマ	139
SAU 001	サウディ・アラビア	石油化学工場建設計画調査	52'53	43,945	化学工業	実施済	サウディ石油化学(株)(SPDC)	140
SAU 002	サウディ・アラビア	R/Oプラント濃縮排水処理計画調査	55	58,075	工業一般	中止・消滅	(財)造水促進センター	142
SDN 001	スードン	フェロクローム製鍊工場建設計画調査	55'56	52,329	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	日本重化学工業(株)	143
SYR 001	シリア	セメント工場建設計画調査	7'8	142,089	窯業	具体化準備中	日本セメント(株)	144
TUN 001	チュニジア	火力発電開発計画調査	54	38,858	火力発電	実施済	電源開発(株)	145
TUN 002	チュニジア	カセブ揚水発電開発計画調査	52'55	108,248	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	146
TUN 003	チュニジア	スファックス産業公害対策計画	2'5	464,836	その他	具体化進行中	三菱油化エンジニアリング(株)	147
TUR 001	トルコ	タフリマカ河ミヤバカリ・ベス河水力発電開発計画調査	53	57,235	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	148
TUR 002	トルコ	ペシュコナック水力発電開発計画調査	56'58	106,646	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	149

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
TUR 003	トルコ	チョルフ川水力発電開発計画調査	59'61	166,058	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	150
TUR 004	トルコ	ディギリ・ペルガマ地熱開発計画調査	60'62	204,576	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)	151
TUR 005	トルコ	ザマント・ギョクタシュ水力発電開発計画調査	62'1	169,174	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	152
TUR 006	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	63'2	163,245	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	153
TUR 007	トルコ	アクス製紙工場リノベーション計画	1'2	126,055	その他工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	154
TUR 008	トルコ	オルトウ川水力発電計画	2'4	232,803	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	155
TUR 009	トルコ	キョブルバシ水力発電開発計画調査	4'6	227,607	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	156
YEM 001	イエメン	マフラクセメント工場拡張計画	3'4	57,295	商業	具体化準備中	住友大阪セメント(株)	157
CMR 001	カメルーン	メンペレ水力発電開発計画	1'5	472,683	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	158
ETH 001	エティオピア	タナ湖周辺地域電力開発計画調査	50'51	73,401	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	159
KEN 001	ケニア	ニエリ工業団地開発計画調査	51'52	64,409	工業一般	実施済	(財)日本立地センター	160
KEN 002	ケニア	ソンドウ川水力発電開発計画調査	58'60	413,407	水力発電	実施中	日本工営(株)	161
KEN 003	ケニア	マグワグワ水力発電開発計画調査	1'3	394,611	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	162
MDG 001	マダガスカル	アンデカラ水力発電開発計画調査	49	47,373	水力発電	実施済	(株)ニュージェック	163
MW1 001	マラウイ	ンクラB-1リロングウェB送電線建設計画調査	63'1	66,811	送配電	具体化進行中	電源開発(株)	164
NER 001	ニジェール	マルバザセメント工場拡張計画調査	53'54	30,945	商業	遅延・中断	小野田エンジニアリング(株)	165
STP 001	サントメ・プリンシペ	ミニ水力発電計画調査	7'8	161,485	水力発電	具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル	166
SEN 001	セネガル	ダカール地区電力設備拡充計画調査	5'7	178,504	エネルギー一般	具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル	167
SWZ 001	スワジランド	ルブク石炭開発計画調査	58'60	266,336	ガス・石炭・石油	遅延・中断	住友石炭鉱業(株)	168
TZA 001	タンザニア	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画調査	52	32,793	化学工業	遅延・中断	三井東圧化学(株)	169
TZA 002	タンザニア	キリマンジャロ州送配電網計画調査	53'54	83,890	送配電	実施済	(株)EPDCインターナショナル	170
TZA 003	タンザニア	ダルエスサラーム送配電網計画調査	59	73,190	送配電	実施済	(株)EPDCインターナショナル	171
TZA 004	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	62'63	165,651	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル	172
TZA 005	タンザニア	キハンシ水力発電開発計画	63'2	278,195	水力発電	実施中	電源開発(株)	173
UGA 001	ウガンダ	キレンベ銅鉱山開発計画調査	55'56	70,411	鉱業	遅延・中断	住友金属鉱山(株)	174
ZMB 001	ザンビア	窒素肥料工場改修計画調査	55'56	88,344	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	175
ZMB 002	ザンビア	銅鉱石開発計画調査	59'60	109,657	鉱業	遅延・中断	日鉱探開(株)	176
ZMB 003	ザンビア	豆炭生産計画調査	60'61	79,581	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	177
ZMB 004	ザンビア	磷酸肥料工場建設計画調査	59'62	18,208	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	178
ZIM 001	ジンバブエ	アンモニア工場建設計画調査	63'1	134,499	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	179
ZIM 002	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	2'3	171,152	化学工業	中止・消滅	テクノコンサルタンツ(株)	180
ARG 001	アルゼンチン	磷酸肥料計画調査	58'59	80,596	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	181
ARG 002	アルゼンチン	ネウケン州北部地熱開発計画	62'4	289,229	新・再生エネルギー	具体化準備中	電源開発(株)	182
BOL 001	ボリビア	ピラヤ水力発電計画調査	54'56	226,235	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	183
BOL 002	ボリビア	鉱山施設近代化計画調査	56'57	221,229	鉱業	遅延・中断	同和工営(株)	184
BRA 001	ブラジル	スアッペ臨海工業団地計画調査	50'51	49,491	工業一般	一部実施済	(財)日本立地センター	185
BRA 002	ブラジル	ピラウン流域水力発電開発計画調査	4'6	266,562	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	186

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHL 001	チリ	バーケル川、バスクワ川電源開発計画調査	50'51	59,293	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	187
COL 001	コロンビア	カウカ河フルミート水力発電開発計画調査	45'47,53-54	96,496	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	188
COL 002	コロンビア	海水淡化計画調査	57	47,433	工業一般	実施済	(財)造水促進センター	189
COL 003	コロンビア	アトランティコ水力発電開発計画調査	56'60	258,727	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	190
COL 004	コロンビア	小規模発電設備修復計画調査(F/S)	63'1	166,111	エネルギー一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)	191
CRI 001	コスタ・リカ	レペントソン及びパカアレ河水力発電開発計画調査	52	60,123	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	192
CRI 002	コスタ・リカ	ピリス水力発電開発計画	1'4	139,669	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	193
CRI 003	コスタ・リカ	ロスジャーノス発電開発計画調査	57	327,337	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	194
DOM 001	ドミニカ共和国	サントドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	54'55	39,740	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	195
DOM 002	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	57'59	338,344	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	196
ECU 001	エクアドル	紙パルプ工場建設計画調査	57'58	68,624	その他工業	遅延・中断	本州製紙(株)	197
ECU 002	エクアドル	チエスピ水力発電開発計画調査	59'61	171,035	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	198
ECU 003	エクアドル	エスマラルダス輸出加工区開発計画	2'3	175,839	工業一般	具体化準備中	日本工営(株)	199
GTM 001	グアテマラ	製油所建設計画調査	58'59	51,813	化学工業	遅延・中断	三菱油化エンジニアリング(株)	200
HND 001	ホンジュラス	エル・カホン水力発電所増設計画	3'5	140,858	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	201
MEX 001	メキシコ	ラグーナ地域綿織維工業開発計画調査	55'56	46,001	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)	202
MEX 002	メキシコ	ゲレロ州硫化鉄鉱開発計画調査	55'56	70,190	鉱業	実施済	同和鉱業(株)	203
MEX 003	メキシコ	CFM選鉱場近代化計画	1'2	76,541	鉱業	実施済	同和鉱業(株)	204
MEX 004	メキシコ	マサベック水力発電リハビリテーション計画	3'5	202,023	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)	205
PAN 001	パナマ	石炭火力発電開発計画調査	60'61	100,353	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)	206
PRY 001	巴拉グアイ	肥料プラント建設計画調査	60'62	66,004	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	207
PRY 002	巴拉グアイ	首都圈配電網整備計画	1'2	143,528	送配電	実施中	電源開発(株)	208
PER 001	ペルー	ミチキジャイ送電計画調査	49'50	46,512	送配電	中止・消滅	電源開発(株)	209
PER 002	ペルー	サンタ河電源開発計画調査	52'53	72,206	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	210
PER 003	ペルー	ボエチオスおよびクルムイ木力発電計画調査	53'54	63,844	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	211
PER 004	ペルー	マルコナ鉱山鉄鉱石焼結工場建設計画調査	54'55	59,127	鉱業	中止・消滅	川崎製鉄(株)	212
PER 005	ペルー	PVC工場建設計画調査	57'58	55,882	化学工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	213
PER 006	ペルー	アリコータ湖水補給及びアリコータ第3水力発電開発計画調査	57'58	157,705	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	214
TTO 001	トリニダッド・トバゴ	石油汚染対策計画調査	4'6	282,562	ガス・石炭・石油	具体化準備中	テクノコンサルタンツ(株)	215
URY 001	ウルグアイ	紙パルプ工場建設計画調査	59'60	88,077	その他工業	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	216
VEN 001	ヴェネズエラ	オリノコヘビーオイル軽質化計画調査	54'55	102,330	化学工業	遅延・中断	日揮(株)	217
VEN 002	ヴェネズエラ	タチラ州炭田開発計画	2'4	212,497	ガス・石炭・石油	具体化準備中	三菱マテリアル(株)	218
VEN 003	ヴェネズエラ	コーカス炉建設計画調査	4'6	202,176	ガス・石炭・石油	具体化準備中	ユニコインターナショナル(株)	219
PNG 001	パプア・ニューギニア	ブライアリ河電力開発計画調査	49'52	725,848	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	220
SLB 001	ソロモン諸島	テンガノ湖ボーキサイト開発計画調査	55'57	54,196	鉱業	中止・消滅	共同事業体:代表	221
BGR 001	ブルガリア	マフリツァ第一火力発電所性能改善・環境保全再建計画調査	7'8	303,978	火力発電	具体化準備中	電源開発(株)	222
CSK 001	チェコスロバキア	メルニーク発電所排煙脱硫対策	4	138,651	火力発電	具体化準備中	電源開発(株)	223

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
HUN 001	ハンガリー	国有企业自動車部品企業リストラクチャリング計画調査	78	94,206	機械工業	具体化準備中	テクノコンサルタンツ(株)	224
POL 001	ポーランド	コジェニツエ発電所排煙脱硫対策調査	23	179,961	その他	具体化準備中	電源開発(株)	225
POL 002	ポーランド	マゾビアン石油精製所近代化・環境対策計画調査	56	166,165	化学工業	具体化準備中	ユニコ・インターナショナル(株)	226
ROM 001	ルーマニア	ガラチ製鉄所環境・省エネ対策計画調査	56	243,225	鉄鋼・非鉄金属	具体化準備中	(株)神戸製鋼所	227

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
-----	----	-----	------	-----	----	------	--------------	------

マスタートーブラン調査

IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	49'50	22,547	ガス・石炭・石油	進行・活用	東京ガス(株)	229
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	60	136,714	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	230
IDN 103	インドネシア	産業セクター振興開発計画	1'3	444,738	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	231
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	4'6	132,533	工業一般	進行・活用	(財) 日本品質保証機構	232
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	5'7	172,488	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	233
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	5'7	202,297	エネルギー一般	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	234
IDN 107	インドネシア	石炭生産拡大のための人材育成・技術開発マスタートーブラン調査	7'8	90,040	鉱業	進行・活用	(株) 石炭開発技術協力センター	235
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	51'52	205,424	ガス・石炭・石油	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング(株)	236
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	62'2	483,950	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	237
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	3'4	175,113	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	238
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	4'5	82,950	その他	進行・活用	(財) 日本品質保証機構	239
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画(鋸材産業)調査	5'7	249,469	機械工業	進行・活用	(株) 日本総合研究所	240
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセンター経営企業調査	6'7	92,764	工業一般	進行・活用	(財) 日本立地センター	241
PHI 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	49'50	72,379	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	242
PHI 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	5'7	133,072	火力発電	進行・活用	西日本技術開発(株)	243
PHI 103	フィリピン	石炭鉱業技術開発調査	62'63	84,845	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株) ダイヤコンサルタント	245
PHI 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	63'1	149,751	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	246
PHI 105	フィリピン	カビテ輸出加工区開発・投資振興計画	1'2	117,116	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	247
PHI 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	3'4	469,820	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	248
PHI 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	3'4	137,893	エネルギー一般	進行・活用	西日本技術開発(株)	249
SGP 101	シンガポール	包装技術センター開発計画	4'5	207,290	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	250
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	49'50	10,737	その他工業	進行・活用	(株) コスガ	251
THA 102	タイ	ナムバイチャム河水利発電開発計画調査	55'56	93,320	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	252
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスタートーブラン計画調査	55'57	91,036	送配電	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル	253
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	57'59	206,764	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	254
THA 105	タイ	金属加工工業振興計画調査	58'59	83,429	機械工業	進行・活用	(財) 素形材センター	255
THA 106	タイ	ナムエアム川上流域水力発電開発計画調査	60'61	171,983	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	256
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	61'62	95,096	その他	進行・活用	(財) 日本規格協会	257
THA 108	タイ	ラムチャバン工業基地開発計画調査	62'63	121,233	工業一般	進行・活用	(財) 日本立地センター	258
THA 109	タイ	工業用水合理的な使用計画調査	61'63	198,364	工業一般	遅延	共同事業体:代表	259
THA 110	タイ	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	62'2	334,671	その他	進行・活用	(社) 産業環境管理協会	260
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	62'2	476,797	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	261
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	3'5	211,827	その他	進行・活用	(株) 環境工学コンサルタント	262
THA 113	タイ	省エネルギー計画アフターケア調査	5'6	214,685	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	263
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画(鋸材産業)調査	5'6	214,798	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	264
VNM 101	ベトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	5'7	342,686	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	265

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
VNM 102	ベトナム	全国電力開発計画調査	57	248,726	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	266
BGD 101	bangladesh	小規模工業開発計画調査	54~55	66,016	工業一般	中止・消滅	(株) 野村総合研究所	267
BGD 102	bangladesh	チッタゴン地域工業開発計画調査	57	293,723	工業一般	進行・活用	(株) ベクターコンサルティング	268
KHM 101	カンボジア	プノンペン市及びシェムリアップ市電力復興マスター・プラン	45	161,471	エネルギー一般	進行・活用	日本工営(株)	269
CHN 101	中国 大連	工業省エネルギー計画調査	59~61	92,998	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	270
CHN 102	中国 上海	金融産業振興計画調査	62~63	106,939	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	271
CHN 103	中国 遼寧	青島輸出加工区開発計画調査	63	136,148	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	272
CHN 104	中国	德興銅鉱山鉱床水処理計画調査	37	170,076	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	273
CHN 105	中国 宁夏自治区	寧夏石炭資源開発利用計画調査	78	113,898	鉱業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	274
IND 101	インド	工業団地(IMT)建設計画	45	214,770	工業一般	遅延	八千代エンジニアリング(株)	275
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	52~54	330,609	水力発電	進行・活用	日本工営(株)	276
MNG 101	モンゴル	エルアネット鉱山近代化計画	45	198,389	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	277
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	57	336,304	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	278
PAK 101	パキスタン	機械産業振興開発計画	34	47,453	その他工業	遅延	日本貿易振興会	279
LKA 101	スリ・ランカ	工業分野開発振興計画	35	183,401	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	280
LKA 102	スリ・ランカ	全国送電網整備計画調査	78	172,205	送配電	進行・活用	日本工営(株)	281
EGY 101	エジプト	薄板生産工場建設計画調査(フェーズ1)	78	72,178	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	282
IRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	52~53	66,797	化学工業	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)	283
IRN 102	イラン	エネルギー計画調査	36	311,396	エネルギー一般	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	284
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	51	153,370	化学工業	中止・消滅	(社) 日本プラント協会	285
JOR 101	ヨルダン	南部地域工業開発計画調査	78	374,527	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	286
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	52~53	56,641	工業一般	進行・活用	(株) 野村総合研究所	287
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	23	212,657	その他	進行・活用	(株) CRC総合研究所	288
OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	56	144,034	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	289
OMN 104	オマーン	工業開発センター設立計画調査	78	96,206	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	290
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	57	144,933	火力発電	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	291
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	51~52	46,782	エネルギー一般	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル	292
TUR 101	トルコ	エネルギー利用合理化計画調査	78	351,747	エネルギー一般	進行・活用	テクノコンサルタント(株)	293
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	52~53	41,494	その他工業	中止・消滅	(社) 日本林業技術協会	294
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	23	183,606	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	295
NGA 101	ナイジェリア	リバース州合成繊維工業開発計画調査	49~50	48,403	その他工業	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)	296
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	49~50	30,356	工業一般	進行・活用	(財) 国際開発センター	297
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	45	230,608	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	298
ARG 101	アルゼンティン	経済開発調査	60~61	316,353	その他	進行・活用	(財) 国際開発センター	299
ARG 102	アルゼンティン	工場省エネルギー計画調査	62~63	318,963	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	300
ARG 103	アルゼンティン	品質管理評価改善計画	12	223,716	工業一般	進行・活用	(株) CRC総合研究所	301
ARG 104	アルゼンティン	火力発電所大気汚染防止対策調査	46	327,670	火力発電	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	302

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	49'50	49,428	鉄鋼・非鉄金属	遅延	直営	303
BRA 101	ブラジル	イタジャイ川流域包蔵水力調査	2'3	203,573	水力発電	進行・活用	日本工営(株)	304
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	2'3	110,270	工業一般	進行・活用	(財) 日本規格協会	305
COL 101	コロンビア	零細・中小規模金属加工工業振興計画	63'2	315,174	工業一般	遅延	ユニコ インターナショナル(株)	306
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	49'50	51,971	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	307
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	4'6	196,240	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	308
SLV 101	エル・サルバドル	金属機械工業開発計画調査	51'52	52,296	機械工業	中止・消滅	(株) 野村総合研究所	309
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	63'1	95,332	火力発電	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル	310
MEX 101	メキシコ	鉱山公害対策計画調査	2'3	161,928	鉱業	遅延	同和鉱業(株)	311
MEX 102	メキシコ	大気汚染固定発生源対策計画	1'3	266,909	その他	進行・活用	(株) パシフィックコンサルティング・ジャパン	312
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	4'7	525,579	その他	進行・活用	(株) パシフィックコンサルティング・ジャパン	313
PRY 101	パラグアイ	綿維産業振興計画調査	55'56	62,811	その他工業	進行・活用	(株) センチュリーリサーチセンター	314
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	63	64,044	化学工業	遅延	自揮(株)	315
PER 101	ペルー	エヌ川水力発電開発計画調査	59'60	247,705	水力発電	遅延	電源開発(株)	316
URY 101	ウルグアイ	紙パulp産業開発計画調査	55	44,387	その他工業	進行・活用	新王子製紙(株)	317
URY 102	ウルグアイ	衣料産業振興計画	2'4	202,562	その他工業	進行・活用	(株) CRC総合研究所	318
KIR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	2'5	188,364	新・再生エネルギー	進行・活用	(株) 四電技術コンサルタント	319
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	3'5	261,674	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	320
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	5'7	479,540	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	川崎製鉄(株)	321
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	2'3	155,473	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	322
PRT 101	ポルトガル	アベイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	3'4	165,460	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	323
SLO 101	スロベニア	マリボール市産業廃水予備処理及び水使用合理化計画調査	7'8	130,535	その他	進行・活用	(財) 造水促進センター	324
KAZ 101	カザフスタン	非鉄金属産業振興計画調査	7'8	353,002	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)	325
KYR 101	キルギス	工業開発マスター・プラン調査	7'8	324,658	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	326

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
-----	----	-----	------	-----	----	------	--------------	------

資源調査								
IDN 201	インドネシア	オンビリン石炭開発計画調査	52'54	180,878	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	321
IDN 202	インドネシア	ルンプール地熱開発計画調査	55'58	422,614	新・再生エネルギー	遅延	西日本技術開発(株)	328
TUR 201	トルコ	ゾングルダック炭田海域部開発計画調査	55'57	164,162	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント	329
MWI 201	マラウイ	ヌギヤナ(ガーナ)炭田石炭開発計画調査	52	47,100	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)	330
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	55'57	228,136	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	331
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	50'51	29,222	鉱業	遅延	日本ソーダ工業会	332
ARG 201	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	56'59	342,235	新・再生エネルギー	進行・活用	日鉄探開(株)	333
CHL 201	チリ	ブチュルディサ地区地熱開発計画調査	53'56	145,370	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)大手開発	334
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	50'51	44,696	ガス・石炭・石油	中止・消滅	海外石炭開発(株)	335
COL 202	コロンビア	カウカ河渓地域石炭開発調査	51'52	43,332	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)	336
CRI 201	コスタ・リカ	バハ・タラマンカ石炭開発計画調査	56'57	78,660	ガス・石炭・石油	進行・活用	共同事業体:代表	337
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査(第三次)	47'48.51-52	88,603	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)大手開発	338
MEX 201	メキシコ	ラ・プリマベーラ地熱開発計画調査	59'63	707,997	新・再生エネルギー	進行・活用	日本重化学工業(株)	339

ASEAN諸国アライバル協力調査

IDN 301	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	58'59	81,083	その他工業	実施済	本州製紙(株)	341
IDN 302	インドネシア	プラント(奇性ソーダ)リノベーション計画調査	58'59	51,571	化学工業	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	342
IDN 303	インドネシア	プラント(紡績工場)リノベーション計画調査	59	48,883	その他工業	実施済	東洋纺エンジニアリング(株)	343
IDN 304	インドネシア	ブリオク火力発電所リノベーション協力計画調査	59'60	44,105	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)	344
IDN 305	インドネシア	プラント(チエブ製油所)リバーサン計画調査	60	60,491	化学工業	遅延・中断	東洋エンジニアリング(株)	345
IDN 306	インドネシア	プラント(チャルカ結晶セラー)リバーサン計画調査	60	79,803	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)	346
IDN 307	インドネシア	プラント(ペティカ織布工場)リバーサン計画調査	60'61	46,149	その他工業	具体化準備中	(社)日本プラント協会	347
PHI 301	フィリピン	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	59	76,144	その他工業	実施済	新王子製紙(株)	348
PHI 302	フィリピン	プラントリバーサン(セメント送電網)計画調査	59'60	67,476	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	349
PHI 303	フィリピン	プラント(アヘンセメント)リバーサン計画調査	60'61	60,773	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株)	350
THA 301	タイ	南パンコ火力発電所リバーサン協力計画調査	59	62,722	火力発電	実施済	(株)EPDCインターナショナル	351

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
中国工場近代化調査								
CHN 401	中国 北京	工場（冷蔵庫・洗濯機）近代化計画調査－北京	56'57	24,702	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	353
CHN 402	中国 上海	工場（民生用電子）近代化計画調査－上海	56'57	26,706	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	354
CHN 403	中国 上海・江蘇省	工場（プラスチック）近代化計画調査－上海、無錫	56'57	25,571	化学工業	進行・活用	(社) 東日本アメック成形工業協会	355
CHN 404	中国 天津	工場（メカニズム・スピーカー）近代化計画調査－天津	57'58	23,492	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	356
CHN 405	中国 天津	工場（プラスチック）近代化計画調査－天津	57'58	35,620	化学工業	進行・活用	(社) 東日本アメック成形工業協会	357
CHN 406	中国	工場（家具）近代化計画調査－烟台	58	19,703	その他工業	進行・活用	(社) 国際家具産業振興会	358
CHN 407	中国 天津	工場（光学機器）近代化計画調査－天津	58	17,521	機械工業	進行・活用	(社) 日本分析機器工業会	359
CHN 408	中国 上海	工場（ガラス）近代化計画調査－上海	58	17,962	窯業	進行・活用	(社) 日本硝子製品工業会	360
CHN 409	中国 上海	工場（ボリバリコン）近代化計画調査－上海	58	12,755	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	362
CHN 410	中国 安徽	工場（計器）近代化計画調査－合肥	59	27,647	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)	363
CHN 411	中国 上海	工場（翻側整流素子）近代化計画調査－上海	58'59	22,472	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子工業振興協会	364
CHN 412	中国 上海	工場（ボールペンインキ）近代化計画調査－上海	58'59	18,534	化学工業	中止・消滅	(株) トンボ鉛筆	365
CHN 413	中国 上海	工場（整流器）近代化計画調査－上海	59	13,842	機械工業	進行・活用	(社) 日本電気工業会	366
CHN 414	中国 江蘇	工場（鉄鋼）近代化計画調査－無錫	59'60	45,326	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟	367
CHN 415	中国 黑竜江	工場（重機械）近代化計画調査（齊齊哈尔市）	59'60	61,295	機械工業	進行・活用	(社) 日本プラント協会	368
CHN 416	中国 湖北	工場（大冶冶金）近代化計画調査	59'60	55,964	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株) テクノ大手	369
CHN 417	中国 大連	工場（大連化学）近代化計画調査	59'60	39,213	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	370
CHN 418	中国 遼寧	工場（錫西化学）近代化計画調査	59'60	62,651	化学工業	進行・活用	千代田化工建設(株)	371
CHN 419	中国 江蘇	工場（南京化学）近代化計画調査	59'60	62,796	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング(株)	372
CHN 420	中国 陝西	工場（セメント）近代化計画調査	59'60	66,102	窯業	進行・活用	宇都興産(株)	373
CHN 421	中国 北京・江蘇	工場（金型）近代化計画調査	59'60	42,703	機械工業	進行・活用	昭和テクノシステム(株)	374
CHN 422	中国	工場（新建機械）近代化計画調査	60'61	47,710	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	375
CHN 423	中国 山東	工場（山東美菱鋼鐵廠）近代化計画調査	60'61	64,586	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟	376
CHN 424	中国 上海	工場（上海第10鋼鐵廠）近代化計画調査	60'61	29,129	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟	377
CHN 425	中国 湖北	工場（石家庄鋼鐵廠）近代化計画調査	60'61	37,699	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟	378
CHN 426	中国 江蘇	工場（無錫電気ケーブル）近代化計画調査	60'61	56,882	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	379
CHN 427	中国 山東	工場（濱州ピストン）近代化計画調査	60'61	58,797	機械工業	進行・活用	(社) 日本プラント協会	380
CHN 428	中国 遼寧・大連	工場（沈陽・大連ガラス）近代化計画調査	60'61	83,914	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	381
CHN 429	中国 广西	廣西入廠銅精鉛山近代化計画調査	61'62	46,003	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)	382
CHN 430	中国 安徽	工場（合肥化工廠）近代化計画調査	61'62	31,922	化学工業	進行・活用	電気化学工業(株)	383
CHN 431	中国 貴州	工場（貴州アルミニウム）近代化計画調査	61'62	32,928	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	384
CHN 432	中国 湖北	工場（襄陽ベアリング）近代化計画調査	61'62	11,116	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	385
CHN 433	中国 江蘇	工場（常州トラクター）近代化計画調査	61'62	20,803	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	386
CHN 434	中国 遼寧	工場（瀋陽第一砂輪廠）近代化計画調査	61'62	34,021	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	387
CHN 435	中国 遼寧	工場（沈陽铸造廠）近代化計画調査	61'62	6,691	機械工業	中止・消滅	石川島播磨重工業(株)	388
CHN 436	中国 重慶	工場（重慶ポンプ廠）近代化計画調査	61'62	6,981	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	389

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 437	中国 重慶	工場（重慶合成化工廠）近代化計画調査	62'63	65,460	化学工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング（株）	390
CHN 438	中国 河南	工場（鄭州ボーリング）近代化計画調査	62'63	54,682	機械工業	進行・活用	鉱研工業（株）	391
CHN 439	中国 遼寧	工場（沈陽医療器機廠）近代化計画調査	62'63	55,432	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	392
CHN 440	中国 江西	工場（南昌バルブ工場）近代化計画調査	62'63	48,765	機械工業	中止・消滅	岡野バルブ製造（株）	393
CHN 441	中国 広東	工場（韶關ショベル）近代化計画調査	62'63	63,764	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業（株）	394
CHN 442	中国 湖南	工場（湖南印刷機械）近代化計画調査	63'	38,911	機械工業	進行・活用	三菱重工業（株）	395
CHN 443	中国 上海	工場（上海大隆機械）近代化計画調査	63'	9,662	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼（株）	396
CHN 444	中国 广西	工場（力鳳塑料成型機）近代化計画調査	62'63	49,118	機械工業	進行・活用	（株）日本製鋼所	397
CHN 445	中国 陝西	工場（陝西印刷機器）近代化計画調査	63'1	51,693	機械工業	進行・活用	富士機械工業（株）	398
CHN 446	中国 上海	工場（上海合金工場）近代化計画調査	63'1	39,223	機械工業	遅延	（株）古河テクノマテリアル	399
CHN 447	中国 吉林	工場（蘭州石油化工機器）近代化計画調査	63'1	53,598	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業（株）	400
CHN 448	中国 四川	工場（四川空気分離設備工場）近代化計画調査	63'1	76,461	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業（株）	401
CHN 449	中国 遼寧	工場（丹東工程液圧機械）近代化計画調査	1'2	53,447	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業（株）	402
CHN 450	中国 江蘇	工場（揚州染色）近代化計画調査	1'2	45,880	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング（株）	403
CHN 451	中国 重慶	工場（四川江北機械）近代化計画調査	2'	64,709	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業（株）	404
CHN 452	中国 湖南	工場（湘潭压缩機）近代化計画調査	2'	61,962	機械工業	遅延	石川島播磨重工業（株）	405
CHN 453	中国 江蘇	工場（常州絶縁材料総廠）近代化計画	2'	50,383	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング（株）	406
CHN 454	中国 江蘇	工場（南京第二鋼鐵廠）近代化計画調査	2'	38,910	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼（株）	407
CHN 455	中国 北京	工場（北京第三綿紡織）近代化計画調査	2'	51,471	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング（株）	408
CHN 456	中国 遼寧	工場（瀋陽製葉機械）近代化計画調査	2'	54,528	機械工業	遅延	ユニコ インターナショナル（株）	409
CHN 457	中国 遼寧	工場（鞍山红旗トラクター）近代化計画	2'3	56,700	機械工業	遅延	石川島播磨重工業（株）	410
CHN 458	中国 湖北	工場（湖北機械）近代化計画	2'3	58,492	機械工業	進行・活用	三菱重工業（株）	411
CHN 459	中国 広東	工場（広州鋼管）近代化計画	2'3	37,950	機械工業	進行・活用	住友金属工業（株）	412
CHN 460	中国 広東	工場（広州油脂化学）近代化計画	2'3	53,477	化学工業	遅延	ユニコ インターナショナル（株）	413
CHN 461	中国 山東	工場（山東橋梁工具總工場）近代化計画	2'3	53,733	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業（株）	414
CHN 462	中国 上海	工場（上海紡織紡架）近代化計画	2'3	53,752	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	415
CHN 463	中国 遼寧	工場（瀋陽毛巾）近代化計画	2'3	50,532	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング（株）	416
CHN 464	中国 広東	工場（羅定ラミー）近代化計画調査	4'	67,718	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	417
CHN 465	中国 山西	工場（太原西山石膏）近代化計画調査	3'4	43,177	その他工業	進行・活用	小野田エンジニアリング（株）	418
CHN 466	中国 湖南	工場（補助建設機械）近代化計画調査	4'	75,958	機械工業	進行・活用	三菱重工業（株）	419
CHN 467	中国 浙江	工場（嘉興毛紡織）近代化計画調査	4'	85,551	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	420
CHN 468	中国 遼寧	工場（本溪市助剤）近代化計画	4'5	58,814	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	421
CHN 469	中国 遼寧	工場（瀋陽建設機械）近代化計画	4'5	64,907	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業（株）	422
CHN 470	中国 四川	工場（四川第一綿紡織染色）近代化計画調査	4'5	80,865	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	423
CHN 471	中国 江蘇	工場（無錫工作機械）近代化計画	4'5	72,351	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	424
CHN 472	中国 江蘇	工場（無錫動力機）近代化計画	4'5	59,598	機械工業	進行・活用	三菱重工業（株）	425
CHN 473	中国 江蘇	工場（揚州ディーゼルエンジン）近代化計画調査	5'6	74,179	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業（株）	426

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 474	中国 江蘇	工場（南通風機）近代化計画調査	5'6	67,400	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ（株）	427
CHN 475	中国 上海	工場（上海送風機）近代化計画調査	5'6	67,377	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング（株）	428
CHN 476	中国 遼寧	工場（丹東フィルター）近代化計画調査	5'6	62,566	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	429
CHN 477	中国 江蘇	工場（常州フォークリフト）近代化計画調査	5'6	69,525	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ（株）	430
CHN 478	中国 安徽	工場（合肥盆山機器）近代化計画調査	5'6	74,976	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業（株）	431
CHN 479	中国 四川	工場（東方絕縁材料）近代化計画調査	5'6	63,938	機械工業	進行・活用	三井重工業（株）	432
CHN 480	中国 江蘇	工場（無錫汚染処理機器）近代化計画調査	5'6	65,295	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	433
CHN 481	中国 遼寧	工場（瀋陽電機）近代化計画調査	5'6	59,156	機械工業	進行・活用	（株）サイエス	434
CHN 482	中国 江蘇	工場（蘇州試験器）近代化計画調査	6'7	64,073	機械工業	遅延	富士テクノサーベイ（株）	435
CHN 483	中国 江蘇	工場（蘇州防護器材）近代化計画調査	6'7	58,492	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ（株）	436
CHN 484	中国 江蘇	工場（揚州シリンドーライナー）近代化計画調査	6'7	58,574	機械工業	進行・活用	（財）素形材センター	437
CHN 485	中国	工場（常熟キャブレター）近代化計画調査	6'7	59,996	機械工業	進行・活用	（株）サイエス	438
CHN 486	中国 江蘇	工場（無錫無線バーツ第2）近代化計画調査	6'7	72,814	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	439
CHN 487	中国 江蘇	工場（無錫ポンプ）近代化計画調査	6'7	62,434	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ（株）	440
CHN 488	中国 安徽	工場（安慶ピストンリング）近代化計画調査	7	58,328	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	441
CHN 489	中国 安徽	工場（武進電気機器）近代化計画調査	7'8	59,638	機械工業	進行・活用	（株）サイエス	442
CHN 490	中国 江蘇	工場（蘇州医療器械）近代化計画調査	7'8	57,053	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	443
CHN 491	中国 大連	工場（大連燃料噴射ポンプ・ノズル）近代化計画調査	7'8	37,338	機械工業	進行・活用	高圧ガス保安協会	444
CHN 492	中国 湖北	工場（鄖州金属ネット）近代化計画調査	7'8	47,470	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ（株）	445
CHN 493	中国 山東	工場（山東トラクター）近代化計画調査	7'8	70,972	機械工業	進行・活用	（財）素形材センター	446
CHN 494	中国 河南	工場（河南紡績機械）近代化計画調査	7'8	61,033	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ（株）	447
CHN 495	中国 吉林	工場（乾安亞麻紡績）近代化計画調査	7'8	59,134	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	448
CHN 496	中国 江蘇	工場（江蘇銅鋼集団）近代化計画調査	7'8	64,115	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	特鋼リサーチ（株）	449

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
-----	----	-----	------	-----	----	------	--------------	------

その他調査(F/S型)

IDN 801	インドネシア	北スマトラ小水力地方電化計画調査	4'6	222,608	水力発電	実施中	日本工営(株)	451
BGD 801	バングラデシュ	自動車修理工場建設計画調査	54	7,607	その他工業	実施済	日本技術開発(株)	452
IND 801	インド	パンプール製鉄所近代化計画調査	61	139,977	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟	453
PAK 801	パキスタン	ウェストワーフ火力発電所建設計画調査(D/D)	63'1	253,702	火力発電	遅延・中断	東電設計(株)	454
CHL 801	チリ	コデルコ工場近代化計画調査	60'61	61,324	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)	455

その他調査(M/P型)

IDN 901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	53'55	69,418	その他	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	456
IDN 902	インドネシア	石油採掘生産データバンクシステム開発計画調査	53'56	194,005	その他	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング(株)	457
IDN 903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	56'57	29,217	その他	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	458
IDN 904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	56'57	38,394	その他	進行・活用	(株)三菱総合研究所	459
PHL 901	フィリピン	サンロケ多目的ダム(木質子割)開発計画調査	58'60	161,332	その他	進行・活用	日鉱探開(株)	460
SGP 901	シンガポール	石炭火力発電所及び一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	55'60	272,606	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会	461
CHN 901	中国	特許情報検索システム開発計画調査	59'60	32,063	その他	進行・活用	(財)日本特許情報機構	462
ARE 901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	55'56	31,946	工業一般	進行・活用	(財)エンジニアリング振興協会	463
SAU 901	サウディ・アラビア	海水淡水化技術協力計画調査	56'6	1,377,679	その他	進行・活用	(財)造水促進センター	464
LBR 901	リベリア	セントジョン川水力発電開発計画調査	55'57	200,206	水力発電	中止・消滅	アジア航測(株)	465
MLI 901	マリ	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	4'6	337,768	新・再生エネルギー	遅延	日本工営(株)	466
TON 901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	58'59	37,663	その他	中止・消滅	三井情報開発(株)	467
SVK 901	スロヴァキア	熱供給システム近代化計画調査(予備調査)	5'6	15,281	ガス・石炭・石油	進行・活用	(社)日本プラント協会	468

4. 総括表（プロジェクトリスト）一地域別

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
ASEAN諸国								
BRN 001	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	57	12,477	薬業	遅延・中断	三菱鉱業セメント(株)	1
IDN 001	インドネシア	ウジュンパンダン工業団地建設計画調査	51	9,187	工業一般	実施済	(株) 野村総合研究所	2
IDN 002	インドネシア	サダン川水系バカル水力発電開発計画調査	49'52	125,653	水力発電	実施済	(株) ニュージェック	3
IDN 003	インドネシア	アチエ尿素肥料工場建設計画調査	52'53	89,688	化学工業	実施済	(社) 日本プラント協会	4
IDN 004	インドネシア	ブキットアサム石炭火力発電計画調査	52	58,394	火力発電	実施済	電源開発(株)	5
IDN 005	インドネシア	マウン水力発電開発計画調査	53'55	252,755	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	6
IDN 006	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	54'55	35,446	送配電	実施済	日本工営(株)	7
IDN 007	インドネシア	メダン鍋物センター建設計画評価調査	55'56	37,141	機械工業	中止・消滅	(社) 日本プラント協会	8
IDN 008	インドネシア	サワルント(オンビリン)石炭開発計画調査	55'56	72,864	ガス・石炭・石油	実施済	住友石炭鉱業(株)	9
IDN 009	インドネシア	コンドーム製造工場設立計画調査	56	40,736	その他工業	実施済	相模ゴム工業(株)	10
IDN 010	インドネシア	アサハム水力発電開発計画調査	55'57	154,049	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)	11
IDN 011	インドネシア	リアムキワ水力発電開発計画調査	55'57	199,376	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	12
IDN 012	インドネシア	コタパンジャン水力発電開発計画調査	56'58	219,308	水力発電	実施中	東電設計(株)	13
IDN 013	インドネシア	砂糖副産物利用工業開発計画調査	57'58	48,953	新・再生エネルギー	遅延・中断	ケイエフエンジニアリング(株)	14
IDN 014	インドネシア	ルスン水力発電開発計画調査	58'59	147,335	水力発電	実施中	日本工営(株)	15
IDN 015	インドネシア	東部ジャヤリ送電網整備計画調査	58'59	95,445	送配電	実施済	(株) ニュージェック	16
IDN 016	インドネシア	プラント機器製造産業振興計画調査	59	105,163	機械工業	実施済	(社) 日本プラント協会	17
IDN 017	インドネシア	中部スマトラ電力系統開発計画調査	59'61	102,494	エネルギー一般	実施中	東電設計(株)	19
IDN 018	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査(ステップ3)	59'62	101,905	鉄鋼・非鉄金属	遅延・中断	(社) 日本鉄鋼連盟	20
IDN 019	インドネシア	ラナウ水力発電開発計画調査	60'62	96,584	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	21
IDN 020	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	61'62	60,268	機械工業	実施済	日本工営(株)	22
IDN 021	インドネシア	ジャンビ天然ガス利用開発計画調査	62'63	121,920	ガス・石炭・石油	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	23
IDN 022	インドネシア	チバサン水力発電開発計画調査	59'63	268,984	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	24
IDN 023	インドネシア	バンコ炭有効利用計画調査	59'63	855,955	新・再生エネルギー	中止・消滅	(財) 日本エネルギー経済研究所	25
IDN 024	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	61'63	319,789	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)	26
IDN 025	インドネシア	金属加工業育成センター設立計画調査	62'63	90,805	工業一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)	27
IDN 026	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	62'63	111,883	その他	遅延・中断	(株) C R C 聰合研究所	28
IDN 027	インドネシア	アユン水力発電開発計画調査	61'1	221,284	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	29
IDN 028	インドネシア	シバシシハボラス水力発電計画	62'2	165,020	水力発電	実施中	東電設計(株)	30
IDN 029	インドネシア	ブルン水力発電計画	62'2	249,477	水力発電	中止・消滅	(株) アイ・エヌ・エー	31
IDN 030	インドネシア	サンカン紡績工場(扮演游戏/パンダヤン)リビリテーション計画	2'3	72,106	その他工業	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング(株)	32
IDN 031	インドネシア	ワンブー水力発電開発計画	2'4	272,959	水力発電	具体化準備中	東電設計(株)	33
IDN 032	インドネシア	南スマトラ山元火力発電開発計画	2'5	304,511	火力発電	具体化準備中	東電設計(株)	34
IDN 033	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	63'5	1,085,632	新・再生エネルギー	具体化準備中	日本工営(株)	35
IDN 034	インドネシア	ワルサムソン水力発電開発計画調査	5'7	403,003	水力発電	具体化準備中	(株) パシフィカコンサルティングインターナショナル	36
IDN 035	インドネシア	チソカン川上流揚水発電開発計画調査	3'7	226,952	水力発電	具体化準備中	(株) ニュージェック	37

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IDN 036	インドネシア	ウジュンパンダン石炭火力発電開発計画調査	57	313,151	火力発電	具体化準備中	(株) ニュージェック	38
IDN 037	インドネシア	ボコ水力発電計画調査	78	203,093	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	39
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	49'50	22,547	ガス・石炭・石油	進行・活用	東京ガス(株)	229
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	60	136,714	工業一般	進行・活用	ユニコ・インターナショナル(株)	230
IDN 103	インドネシア	産業モクタ一振興開発計画	13	444,738	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	231
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	46	132,533	工業一般	進行・活用	(財) 日本品質保証機構	232
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	57	172,488	工業一般	進行・活用	ユニコ・インターナショナル(株)	233
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	57	202,297	エネルギー一般	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	234
IDN 107	インドネシア	石炭生産拡大のための人材育成・技術開発マスター・プラン調査	78	90,040	鉱業	進行・活用	(株) 石炭開発技術協力センター	235
IDN 201	インドネシア	オンビリン石炭開発計画調査	52'54	180,878	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	327
IDN 202	インドネシア	ルンプール地熱開発計画調査	55'58	422,614	新・再生エネルギー	遅延	西日本技術開発(株)	328
IDN 301	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	58'59	81,083	その他工業	実施済	本州製紙(株)	341
IDN 302	インドネシア	プラント(苛性ソーダ)リノベーション計画調査	58'59	51,571	化学工業	遅延・中断	ユニコ・インターナショナル(株)	342
IDN 303	インドネシア	プラント(紡織工場)リノベーション計画調査	59	48,883	その他工業	実施済	東洋紡エンジニアリング(株)	343
IDN 304	インドネシア	ブリオク火力発電所リノベーション協力計画調査	59'60	44,105	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)	344
IDN 305	インドネシア	アラント(チエブ製油所)リノベーション計画調査	60	60,491	化学工業	遅延・中断	東洋エンジニアリング(株)	345
IDN 306	インドネシア	アラント(ジャヤタミ鉄物センター)リノベーション計画調査	60	79,803	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)	346
IDN 307	インドネシア	アラント(ハティウウ織布工場)リノベーション計画調査	60'61	46,149	その他工業	具体化準備中	(社) 日本プラント協会	347
IDN 801	インドネシア	北スマトラ小水力地方電化計画調査	46	222,608	水力発電	実施中	日本工営(株)	451
IDN 901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	53'55	69,418	その他	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	456
IDN 902	インドネシア	石油採鉱生産データバンクシステム開発計画調査	53'56	194,005	その他	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング(株)	457
IDN 903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	56'57	29,717	その他	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	458
IDN 904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	56'57	38,394	その他	進行・活用	(株) 三菱総合研究所	459
MYS 001	マレーシア	尿素肥料工場建設計画調査	54'55	56,301	化学工業	実施済	(社) 日本プラント協会	40
MYS 002	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	56	47,163	窯業	実施中	宇都興産(株)	41
MYS 003	マレーシア	テカイ川水力発電開発計画調査	55'58	689,880	水力発電	中止・消滅	東電設計(株)	42
MYS 004	マレーシア	テノンバンギ水力発電開発計画調査	58'61	234,798	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	43
MYS 005	マレーシア	クランバレー都市ガス供給開発計画調査	60'62	111,144	ガス・石炭・石油	実施済	東京ガス・エンジニアリング(株)	44
MYS 006	マレーシア	サラワク小水力発電開発計画調査	60'63	149,534	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	45
MYS 007	マレーシア	レビルダム計画調査	61'63	217,997	水力発電	遅延・中断	(株) ニュージェック	46
MYS 008	マレーシア	ハイテク工業団地建設計画	23	204,005	工業一般	一部実施済	日本工営(株)	47
MYS 009	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	34	29,998	水力発電	実施中	電源開発(株)	48
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	51'52	205,424	ガス・石炭・石油	進行・活用	日本オイル・エンジニアリング(株)	236
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	62'2	483,950	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	237
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	34	175,113	工業一般	進行・活用	ユニコ・インターナショナル(株)	238
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	45	82,950	その他	進行・活用	(財) 日本品質保証機構	239
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画(裾野産業)調査	57	249,469	機械工業	進行・活用	(株) 日本総合研究所	240

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセンター経営企業調査	67	92,764	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター	241
PHI 001	フィリピン	カガヤンバレイ地域配電計画調査	51'52	46,036	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	49
PHI 002	フィリピン	一貫製鉄所建設計画調査	53'54	172,205	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟	50
PHI 003	フィリピン	バギオ地区鉛滓公害防止計画調査	52'53	55,193	鉱業	中止・消滅	同和工営(株)	51
PHI 004	フィリピン	(アセアン)磷酸肥料工場建設計画調査	53'54	72,574	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	52
PHI 005	フィリピン	アイドヨン水力発電開発計画調査	53'55	227,117	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック	53
PHI 006	フィリピン	アゴス河水力発電開発計画調査	53'55	244,752	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	54
PHI 007	フィリピン	ビサヤス地域電力系統拡張および連系計画調査	54'55	70,657	送配電	実施済	電源開発(株)	55
PHI 008	フィリピン	ルソン島超高压送電系統開発計画調査	55'56	60,643	送配電	実施済	(株)ニュージェック	56
PHI 009	フィリピン	レイテ送電線計画調査	55'56	117,930	送配電	具体化進行中	電源開発(株)	57
PHI 010	フィリピン	アルコガスプロジェクト(783t工場建設)計画調査	55'57	70,337	新・再生エネルギー	中止・消滅	三菱油化エンジニアリング(株)	58
PHI 011	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	56'57	11,622	ガス・石炭・石油	中止・消滅	直営	59
PHI 012	フィリピン	マツノ川開発計画調査	56'58	256,104	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	60
PHI 013	フィリピン	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	57'58	188,699	送配電	中止・消滅	電源開発(株)	61
PHI 014	フィリピン	アクバパン・イトゴン地熱開発計画調査	57'60	519,294	新・再生エネルギー	中止・消滅	(株)大手開発	62
PHI 015	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	58'60	150,838	その他工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会	63
PHI 016	フィリピン	カリラヤダム修復計画	61	10,818	その他	遅延・中断	(株)ニュージェック	64
PHI 017	フィリピン	ルソン島包蔵木力調査	59'62	20,103	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	65
PHI 018	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	60'62	30,083	水力発電	中止・消滅	(株)ニュージェック	66
PHI 019	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	61'62	101,804	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)	67
PHI 020	フィリピン	アンガットダム修復計画調査	62'63	67,666	水力発電	具体化準備中	(株)ニュージェック	68
PHI 021	フィリピン	ビンガダム修復計画調査	62'63	66,739	水力発電	中止・消滅	(株)ニュージェック	69
PHI 022	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	63'71	165,010	火力発電	実施中	電源開発(株)	70
PHI 023	フィリピン	マラヤ発電所信頼度向上計画調査	5'6	133,423	火力発電	中止・消滅	西日本技術開発(株)	71
PHI 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	49'50	72,379	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	242
PHI 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	57	133,072	火力発電	進行・活用	西日本技術開発(株)	243
PHI 103	フィリピン	石炭競争技術開発調査	62'63	84,845	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント	245
PHI 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	63'71	149,751	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	246
PHI 105	フィリピン	カビテ輸出加工区開発・投資振興計画	1'2	117,116	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	247
PHI 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	3'4	469,820	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	248
PHI 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	3'4	137,893	エネルギー一般	進行・活用	西日本技術開発(株)	249
PHI 301	フィリピン	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	59	76,144	その他工業	実施済	新王子製紙(株)	348
PHI 302	フィリピン	アラトリバーション(ルソン島送電網)計画調査	59'60	67,476	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	349
PHI 303	フィリピン	アラト(アラト・セント)リノベーション計画調査	60'61	60,773	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株)	350
PHI 901	フィリピン	サンロケ多目的ダム(水質予測)開発計画調査	58'60	161,332	その他	進行・活用	日鉛探開(株)	460
SGP 101	シンガポール	包装技術センター開発計画	4'5	207,290	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	250
SGP 901	シンガポール	石炭火力発電所及び一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	55'60	272,606	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会	461

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
THA 001	タイ	バンコク首都圏都市ガス計画調査	49'50	60,638	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社) 日本プラント協会	72
THA 002	タイ	クワイヤイ河下流調整池計画調査	50'51	59,637	水力発電	実施済	電源開発(株)	73
THA 003	タイ	メーモ肥料工場修復計画調査	52'53	60,691	化学工業	中止・消滅	三井東庄化学(株)	74
THA 004	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	53'54	141,114	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社) 日本鉄鋼連盟	75
THA 005	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	53'55	120,727	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	76
THA 006	タイ	サムソン工業団地計画調査	54'55	55,482	工業一般	実施済	(株) 地域計画連合	77
THA 007	タイ	ASEAN+4外岩塩・ゾーナ工場設立計画評価調査	54'56	124,827	化学工業	中止・消滅	日鉄鉱業(株)	78
THA 008	タイ	石油化学プラント設立計画調査	55'56	52,691	化学工業	実施済	ユニコ インターナショナル(株)	79
THA 009	タイ	ナムヤム水力発電開発計画調査	57'58	139,841	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	80
THA 010	タイ	MAE-SOT地区産材リサイクル利用セメント工場建設計画調査	57'58	61,617	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株)	81
THA 011	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	58'59	62,941	化学工業	実施中	千代田化工建設(株)	82
THA 012	タイ	配電指令センター開発計画調査	60'61	51,536	送配電	具体化進行中	西日本技術開発(株)	83
THA 013	タイ	サンカンベンチ地熱開発計画調査	56'62	563,107	新・再生エネルギー	遅延・中断	日本重化学工業(株)	84
THA 014	タイ	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	62'71	235,188	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	85
THA 015	タイ	ラムタコン揚水発電開発計画	1'3	171,964	水力発電	実施中	電源開発(株)	86
THA 016	タイ	リグナイトブリケット振興計画	1'3	318,462	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	87
THA 017	タイ	シンブン流動床燃焼石炭火力発電計画	2'4	302,931	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)	88
THA 018	タイ	パンサバン工業団地開発計画調査	7'8	210,221	工業一般	具体化準備中	日本工営(株)	89
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	49'50	10,737	その他工業	進行・活用	(株) コスガ	251
THA 102	タイ	ナムバイチャム河川水力発電開発計画調査	55'56	93,320	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	252
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスター・プラン計画調査	55'57	91,036	送配電	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル	253
THA 104	タイ	省エネルギー・プロジェクト開発計画調査	57'59	206,764	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	254
THA 105	タイ	金属加工業振興計画調査	58'59	83,429	機械工業	進行・活用	(財) 素材材センター	255
THA 106	タイ	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	60'61	171,983	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	256
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	61'62	95,096	その他	進行・活用	(財) 日本規格協会	257
THA 108	タイ	ラムチャバン工業基地開発計画調査	62'63	121,233	工業一般	進行・活用	(財) 日本立地センター	258
THA 109	タイ	工業用水合理的な使用計画調査	61'63	198,364	工業一般	遅延	共同事業体:代表	259
THA 110	タイ	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	62'2	334,671	その他	進行・活用	(社) 産業環境管理協会	260
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	62'2	476,797	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	261
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	3'5	211,827	その他	進行・活用	(株) 環境工学コンサルタント	262
THA 113	タイ	省エネルギー計画アフターケア調査	5'6	214,685	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	263
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画(鋸木産業)調査	5'6	214,798	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	264
THA 301	タイ	南バンコク火力発電所リバーシブル協力計画調査	59	62,722	火力発電	実施済	(株) EPDCインターナショナル	351
VNM 001	ヴィエトナム	ダニム電力システム改修計画調査	57	306,005	水力発電	実施中	日本工営(株)	90
VNM 101	ヴィエトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	57	342,686	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	265
VNM 102	ヴィエトナム	全国電力開発計画調査	57	248,726	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	266
LAO 001	ラオス	セカタム小水力発電開発計画調査	2'3	174,819	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	105

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
LAO 002	ラオス	セコン川流域水力発電開発調査	47	531,018	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	106
MYN 001	ミャンマー	製油所建設計画調査	50'51	52,323	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	107
MYN 002	ミャンマー	チャンギンセメント工場拡張計画調査	53'54	30,622	窯業	実施済	小野田エンジニアリング(株)	108
MYN 003	ミャンマー	LPG回取計画調査(フェーズI、II)	56	40,942	ガス・石炭・石油	実施済	(社)日本プラント協会	109
MYN 004	ミャンマー	LPG統合開発計画(フェーズIII)調査	60	51,672	ガス・石炭・石油	中止・消滅	(社)日本プラント協会	110
MYN 005	ミャンマー	4.工業プロジェクト近代化計画調査	62'63	372,396	工業一般	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	111

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
その他アジア諸国								
BGD 001	バングラデシュ	カルナフリ・レーヨン工場修復・増設計画調査	53'54	40,433	その他工業	実施済	(社) 日本プラント協会	91
BGD 002	バングラデシュ	132KV送電計画調査	53'54	57,819	送配電	実施済	東電設計(株)	92
BGD 003	バングラデシュ	カブタイ水力発電所増設計画調査	54'55	26,683	水力発電	実施済	東電設計(株)	93
BGD 004	バングラデシュ	ジュートバルブ工場建設計画調査	56	41,355	その他工業	遅延・中断	(社) 日本プラント協会	94
BGD 101	バングラデシュ	小規模工業開発計画調査	54'55	66,016	工業一般	中止・消滅	(株) 野村総合研究所	267
BGD 102	バングラデシュ	チッタゴン地域工業開発計画調査	57	293,723	工業一般	進行・活用	(株) バシフィカコンサルティングインターナショナル	268
BGD 801	バングラデシュ	自動車修理工場建設計画調査	54	7,607	その他工業	実施済	日本技術開発(株)	452
CHN 001	中国 湖南	五強溪水力発電開発計画調査	54'55	9,215	水力発電	実施中	電源開発(株)	95
CHN 002	中国 浙江	瓯江水力発電開発計画調査	55'58	426,318	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	96
CHN 003	中国 北京・山西	産業廃水処理・再生利用計画	63'2	339,607	工業一般	具体化準備中	三井油化エンジニアリング(株)	97
CHN 004	中国 北京	十三陵揚水発電開発計画	1'2	111,327	水力発電	実施中	電源開発(株)	98
CHN 005	中国 陝西・内蒙古自治区	神府東勝鉱区炭質管理システム計画	3'4	204,344	ガス・石炭・石油	実施済	三井マテリアル(株)	99
CHN 006	中国 内蒙古自治区	神木炭総合利用計画調査	4'6	260,373	化学工業	具体化準備中	三井油化エンジニアリング(株)	100
CHN 101	中国 大連	工業省エネルギー計画調査	59'61	92,998	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	270
CHN 102	中国 上海	金翌産業振興計画調査	62'63	106,939	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	271
CHN 103	中国 遼寧	青島輸出加工区開発計画調査	63	136,148	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	272
CHN 104	中国	徳興銅礦山鉱水処理計画調査	37	170,076	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	273
CHN 105	中国 宁夏自治区	寧夏石炭資源開発利用計画調査	7'8	113,898	鉱業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	274
CHN 401	中国 北京	工場(冷蔵庫・洗濯機)近代化計画調査-北京	56'57	24,702	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	353
CHN 402	中国 上海	工場(民生用電子)近代化計画調査-上海	56'57	26,706	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	354
CHN 403	中国 上海・江苏省	工場(プラスチック)近代化計画調査-上海、無錫	56'57	25,571	化学工業	進行・活用	(社) 東日本アライ成形工業協会	355
CHN 404	中国 天津	工場(メカニズム・スピーカー)近代化計画調査-天津	57'58	23,492	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	356
CHN 405	中国 天津	工場(プラスチック)近代化計画調査-天津	57'58	35,620	化学工業	進行・活用	(社) 東日本アライ成形工業協会	357
CHN 406	中国	工場(家具)近代化計画調査-烟台	58	19,703	その他工業	進行・活用	(社) 国際家具産業振興会	358
CHN 407	中国 天津	工場(光学機器)近代化計画調査-天津	58	17,521	機械工業	進行・活用	(社) 日本分析機器工業会	359
CHN 408	中国 上海	工場(ガラス)近代化計画調査-上海	58	17,962	窓業	進行・活用	(社) 日本硝子製品工業会	360
CHN 409	中国 上海	工場(ボリバリコン)近代化計画調査-上海	58	12,755	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子機械工業会	362
CHN 410	中国 安徽	工場(計器)近代化計画調査-合肥	59	27,647	機械工業	進行・活用	三井油化エンジニアリング(株)	363
CHN 411	中国 上海	工場(制御整流素子)近代化計画調査-上海	58'59	22,472	機械工業	進行・活用	(社) 日本電子工業振興協会	364
CHN 412	中国 上海	工場(ボールペンインキ)近代化計画調査-上海	58'59	18,534	化学工業	中止・消滅	(株) トンボ鉛筆	365
CHN 413	中国 上海	工場(整流器)近代化計画調査-上海	59	13,842	機械工業	進行・活用	(社) 日本電気工業会	366
CHN 414	中国 江蘇	工場(鉄鋼)近代化計画調査-無錫	59'60	45,326	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社) 日本鉄鋼連盟	367
CHN 415	中国 黑竜江	工場(重機械)近代化計画調査(齊齊哈尔市)	59'60	61,295	機械工業	進行・活用	(社) 日本プラント協会	368
CHN 416	中国 湖北	工場(大冶冶金)近代化計画調査	59'60	55,964	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株) テクノ大手	369
CHN 417	中国 大連	工場(大連化学)近代化計画調査	59'60	39,213	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	370
CHN 418	中国 遼寧	工場(錦西化学)近代化計画調査	59'60	62,651	化学工業	進行・活用	千代田化工建設(株)	371

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 419	中国 江蘇	工場(南京化学)近代化計画調査	59'60	62,796	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング(株)	372
CHN 420	中国 陝西	工場(セメント)近代化計画調査	59'60	66,102	窯業	進行・活用	宇部興産(株)	373
CHN 421	中国 北京・江蘇	工場(金型)近代化計画調査	59'60	42,703	機械工業	進行・活用	昭和テクノシステム(株)	374
CHN 422	中国	工場(新建機械)近代化計画調査	60'61	47,710	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	375
CHN 423	中国 山東	工場(山東榮華鋼鐵廠)近代化計画調査	60'61	64,586	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	376
CHN 424	中国 上海	工場(上海第十鋼鐵廠)近代化計画調査	60'61	29,129	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	377
CHN 425	中国 湖北	工場(石家庄鋼鐵廠)近代化計画調査	60'61	37,699	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	378
CHN 426	中国 江蘇	工場(無錫電気ケーブル)近代化計画調査	60'61	56,882	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	379
CHN 427	中国 山東	工場(濰州ビストン)近代化計画調査	60'61	58,797	機械工業	進行・活用	(社)日本プラント協会	380
CHN 428	中国 遼寧・大連	工場(沈陽・大連ガラス)近代化計画調査	60'61	83,914	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	381
CHN 429	中国 広西	広西大廠銅坑鉱山近代化計画調査	61'62	46,003	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)	382
CHN 430	中国 安徽	工場(合肥化工廠)近代化計画調査	61'62	31,922	化学工業	進行・活用	電気化学工業(株)	383
CHN 431	中国 貴州	工場(貴州アルミニウム)近代化計画調査	61'62	32,928	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	384
CHN 432	中国 湖北	工場(襄陽ペアリング)近代化計画調査	61'62	11,116	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	385
CHN 433	中国 江蘇	工場(常州トラクター)近代化計画調査	61'62	20,803	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタント(株)	386
CHN 434	中国 遼寧	工場(瀋陽第一砂輪廠)近代化計画調査	61'62	34,021	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	387
CHN 435	中国 遼寧	工場(沈陽鋳造廠)近代化計画調査	61'62	6,691	機械工業	中止・消滅	石川島播磨重工業(株)	388
CHN 436	中国 重慶	工場(重慶ポンプ廠)近代化計画調査	61'62	6,981	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	389
CHN 437	中国 重慶	工場(重慶合成化工廠)近代化計画調査	62'63	65,460	化学工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)	390
CHN 438	中国 河南	工場(鄭州ボーリング)近代化計画調査	62'63	54,682	機械工業	進行・活用	鉱研工業(株)	391
CHN 439	中国 遼寧	工場(沈陽医療器機廠)近代化計画調査	62'63	55,432	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	392
CHN 440	中国 江西	工場(南昌バルブ工場)近代化計画調査	62'63	48,765	機械工業	中止・消滅	岡野バルブ製造(株)	393
CHN 441	中国 広東	工場(韶関ショベル)近代化計画調査	62'63	63,764	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	394
CHN 442	中国 湖南	工場(湖南印刷機械)近代化計画調査	63	38,911	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	395
CHN 443	中国 上海	工場(上海大陸機械)近代化計画調査	63	9,662	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)	396
CHN 444	中国 広西	工場(力風塑料成型機)近代化計画調査	62'63	49,118	機械工業	進行・活用	(株)日本製鋼所	397
CHN 445	中国 陝西	工場(陝西印刷機器)近代化計画調査	63'1	51,693	機械工業	進行・活用	富士機械工業(株)	398
CHN 446	中国 上海	工場(上海合金工場)近代化計画調査	63'1	39,223	機械工業	遅延	(株)古河テクノマテリアル	399
CHN 447	中国 甘肃	工場(蘭州石油化工機器)近代化計画調査	63'1	53,598	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	400
CHN 448	中国 四川	工場(四川空氣分離設備工場)近代化計画調査	63'1	76,451	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	401
CHN 449	中国 遼寧	工場(丹東工程液压機械)近代化計画調査	1'2	53,447	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	402
CHN 450	中国 江蘇	工場(揚州塗料)近代化計画調査	1'2	45,880	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)	403
CHN 451	中国 重慶	工場(四川江北機械)近代化計画調査	2	64,709	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	404
CHN 452	中国 湖南	工場(湘潭紡織機)近代化計画調査	2	61,962	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)	405
CHN 453	中国 江蘇	工場(常州絶縁材料軸廠)近代化計画	2	50,383	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング(株)	406
CHN 454	中国 江蘇	工場(南京第二鋼鐵廠)近代化計画調査	2	38,910	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)	407
CHN 455	中国 北京	工場(北京第三紡織機)近代化計画調査	2	51,471	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)	408

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 456	中国遼寧	工場(連陽製葉機械)近代化計画調査	2	54,528	機械工業	遅延	ユニコ インターナショナル(株)	409
CHN 457	中国遼寧	工場(鞍山紅旗トラクター)近代化計画	2'3	56,700	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)	410
CHN 458	中国湖北	工場(湖北機械)近代化計画	2'3	58,492	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	411
CHN 459	中国廣東	工場(広州鋼管)近代化計画	2'3	37,950	機械工業	進行・活用	住友金属工業(株)	412
CHN 460	中国廣東	工場(広州油脂化學)近代化計画	2'3	53,477	化学工業	遅延	ユニコ インターナショナル(株)	413
CHN 461	中国山東	工場(山東捲織工具綿工場)近代化計画	2'3	53,733	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	414
CHN 462	中国上海	工場(上海紡織綿架)近代化計画	2'3	53,752	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	415
CHN 463	中国遼寧	工場(瀋陽毛巾)近代化計画	2'3	50,532	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)	416
CHN 464	中国廣東	工場(羅定ラミー)近代化計画調査	4	67,718	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	417
CHN 465	中国山西	工場(太原西山石膏)近代化計画調査	3'4	43,177	その他工業	進行・活用	小野田エンジニアリング(株)	418
CHN 466	中国湖南	工場(浦江建設機械)近代化計画調査	4	75,958	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	419
CHN 467	中国浙江	工場(嘉興毛纺機)近代化計画調査	4	85,551	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	420
CHN 468	中国遼寧	工場(本溪市助剤)近代化計画	4'5	58,814	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	421
CHN 469	中国遼寧	工場(瀋陽建設機械)近代化計画	4'5	64,907	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	422
CHN 470	中国四川	工場(四川第一締結織染色)近代化計画調査	4'5	80,865	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	423
CHN 471	中国江蘇	工場(無錫工作機械)近代化計画	4'5	72,351	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	424
CHN 472	中国江蘇	工場(無錫動力機)近代化計画	4'5	59,598	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	425
CHN 473	中国江蘇	工場(揚州ディーゼルエンジン)近代化計画調査	5'6	74,179	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	426
CHN 474	中国江蘇	工場(南通風機)近代化計画調査	5'6	61,400	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	427
CHN 475	中国上海	工場(上海送風機)近代化計画調査	5'6	67,377	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)	428
CHN 476	中国遼寧	工場(丹東フィルター)近代化計画調査	5'6	62,566	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	429
CHN 477	中国江蘇	工場(常州フォークリフト)近代化計画調査	5'6	69,525	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	430
CHN 478	中国安徽	工場(合肥鉱山機器)近代化計画調査	5'6	74,976	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	431
CHN 479	中国四川	工場(東方絕縁材料)近代化計画調査	5'6	63,938	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	432
CHN 480	中国江蘇	工場(無錫汚染処理機器)近代化計画調査	5'6	65,295	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	433
CHN 481	中国遼寧	工場(瀋陽電機)近代化計画調査	5'6	59,156	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	434
CHN 482	中国江蘇	工場(蘇州試験器)近代化計画調査	6'7	64,073	機械工業	遅延	富士テクノサーバイ(株)	435
CHN 483	中国江蘇	工場(蘇州紡織器材)近代化計画調査	6'7	58,492	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	436
CHN 484	中国江蘇	工場(揚州シリンドライナー)近代化計画調査	6'7	58,574	機械工業	進行・活用	(財) 素形材センター	437
CHN 485	中国	工場(常熟キャブレター)近代化計画調査	6'7	59,996	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	438
CHN 486	中国江蘇	工場(無錫無線バーツ第2)近代化計画調査	6'7	72,814	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	439
CHN 487	中国江蘇	工場(無錫ポンプ)近代化計画調査	6'7	62,434	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	440
CHN 488	中国安徽	工場(安慶ピストンリング)近代化計画調査	7	58,328	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	441
CHN 489	中国安徽	工場(武進電氣機器)近代化計画調査	7'8	59,638	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	442
CHN 490	中国江蘇	工場(蘇州医療器械)近代化計画調査	7'8	57,053	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	443
CHN 491	中国大連	工場(大連燃料噴射ポンプ・ノズル)近代化計画調査	7'8	37,338	機械工業	進行・活用	高圧ガス保安協会	444
CHN 492	中国湖北	工場(鄂州金属ネット)近代化計画調査	7'8	47,470	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	445

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 493	中国 山東	工場（山東トラクター）近代化計画調査	78	70,972	機械工業	進行・活用	(財) 素形材センター	446
CHN 494	中国 河南	工場（河南易縫機械）近代化計画調査	78	61,033	機械工業	進行・活用	富士テクノサービス（株）	447
CHN 495	中国 吉林	工場（乾安亞麻紡績）近代化計画調査	78	59,134	その他	進行・活用	ユニコ インターナショナル（株）	448
CHN 496	中国 江蘇	工場（江蘇錦鋼集団）近代化計画調査	78	64,115	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	神鋼リサーチ（株）	449
CHN 901	中国	特許情報検索システム開発計画調査	59'60	32,063	その他	進行・活用	(財) 日本特許情報機構	462
IND 001	インド	溶剤精製炭生産計画調査	2'3	368,528	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコ インターナショナル（株）	101
IND 002	インド	工作機械公社リストラクチャーリング計画	2'3	295,547	機械工業	具体化準備中	住友ビジネスコンサルティング（株）	102
IND 003	インド	工業団地建設計画調査	4'7	440,267	工業一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング（株）	103
IND 101	インド	工業団地（IMT）建設計画	4'5	214,770	工業一般	遅延	八千代エンジニアリング（株）	275
IND 801	インド	パンプール製鉄所近代化計画調査	61	139,977	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社) 日本鉄鋼連盟	453
KHM 101	カンボディア	プノンペン市及びシェムリアップ市電力復興マスター・プラン	4'5	161,471	エネルギー一般	進行・活用	日本工営（株）	269
KOR 001	大韓民国	産業排水処理・再生利用計画	2'5	130,742	その他工業	具体化準備中	(財) 造水促進センター	104
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	52'54	330,609	水力発電	進行・活用	日本工営（株）	276
LKA 001	スリ・ランカ	合成繊維工場新設計計画調査	51'52	36,480	その他工業	中止・消滅	(社) 日本プラント協会	124
LKA 002	スリ・ランカ	アッパーコトマレ水力発電開発計画調査	59'62	35,000	水力発電	具体化準備中	中央開発（株）	125
LKA 101	スリ・ランカ	工業分野開発振興計画	3'5	183,401	工業一般	進行・活用	日本工営（株）	280
LKA 102	スリ・ランカ	全国送電網整備計画調査	7'8	172,205	送配電	進行・活用	日本工営（株）	281
MNG 101	モンゴル	エルデネット鉄山近代化計画	4'5	198,389	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発（株）	277
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	5'7	336,304	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財) 日本エネルギー・経済研究所	278
NPL 001	ネバール	リバース第2発電所建設計画調査+7km 地区送配電網整備計画	52'53	144,674	水力発電	実施済	日本工営（株）	112
NPL 002	ネバール	ウダイブルセメント工場建設計画調査	52'53	52,582	窯業	実施済	小野田エンジニアリング（株）	113
NPL 003	ネバール	サブトガンダキ水力発電開発計画調査	55'57	346,807	水力発電	遅延・中断	日本工営（株）	114
NPL 004	ネバール	尿素肥料工場計画調査	58'59	62,964	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル（株）	115
NPL 005	ネバール	織維工場建設計画調査	60'61	63,105	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング（株）	116
NPL 006	ネバール	アルン3水力発電開発計画調査	60'62	17,341	水力発電	遅延・中断	資源開発（株）	117
NPL 007	ネバール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	2'3	118,363	送配電	一部実施済	日本工営（株）	118
NPL 008	ネバール	イラム小水力発電開発計画	4'5	192,378	水力発電	実施中	中央開発（株）	119
PAK 001	パキスタン	特殊鋼工場再建計画調査	54'55	46,286	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社) 日本プラント協会	120
PAK 002	パキスタン	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	54'55	416,335	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三井鉱山海外開発（株）	121
PAK 003	パキスタン	ウェストワーフ火力発電開発計画調査	62'63	78,642	火力発電	遅延・中断	東電設計（株）	122
PAK 004	パキスタン	豆炭生産計画調査	62'63	110,765	エネルギー一般	遅延・中断	テクノコンサルタンツ（株）	123
PAK 101	パキスタン	織維産業振興開発計画	3'4	47,453	その他工業	遅延	日本貿易振興会	279
PAK 801	パキスタン	ウェストワーフ火力発電所建設計画調査（D/D）	63'1	253,702	火力発電	遅延・中断	東電設計（株）	454

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
中東諸国(北アフリカ含む)								
ARE 001	アラブ首長国連邦	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	62'1	208,404	エネルギー一般	遅延・中断	(財) 造水促進センター	126
ARE 901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	55'56	31,946	工業一般	進行・活用	(財) エンジニアリング振興協会	463
DZA 001	アルジェリア	海水淡水化計画(大アルジェ閣)調査	57'58	58,402	工業一般	遅延・中断	(財) 造水促進センター	127
DZA 002	アルジェリア	海水淡水化計画(オラン・モスクガヌム市域)調査	58'59	125,175	工業一般	遅延・中断	(財) 造水促進センター	128
EGY 001	エジプト	ヘルワン製鉄所改造計画調査	51'52	76,433	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社) 日本鉄鋼連盟	129
EGY 002	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	53'54	22,442	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社) 日本鉄鋼連盟	130
EGY 003	エジプト	アイケーラ直接還元一貫製鉄所建設計画調査	53'54	145,230	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社) 日本鉄鋼連盟	131
EGY 004	エジプト	石炭火力発電開発計画調査	57'58	306,854	火力発電	中止・消滅	西日本技術開発(株)	132
EGY 005	エジプト	アイケーラ製鉄所拡張計画調査	61'62	129,984	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社) 日本鉄鋼連盟	133
EGY 006	エジプト	エル・アイケーラ製鉄所拡張計画(A/C)	3'5	121,703	鉄鋼・非鉄金属	実施済	日本鋼管(株)	134
EGY 101	エジプト	薄板生産工場建設計画調査(フェーズ1)	7'8	72,178	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	282
IRN 001	イラン	日本輸出用製油所計画調査	53	128,309	化学工業	遅延・中断	(財) 中東協力センター	135
IRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	52'53	66,797	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	283
IRN 102	イラン	エネルギー計画調査	3'6	311,396	エネルギー一般	進行・活用	(財) 日本エネルギー経済研究所	284
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	51	153,370	化学工業	中止・消滅	(社) 日本プラント協会	285
JOR 001	ヨルダン	イルビット工業団地計画調査	55'56	45,310	工業一般	実施済	(財) 国際開発センター	136
JOR 101	ヨルダン	南部地域工業開発計画調査	7'8	374,527	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	286
OMN 001	オマーン	製油所建設計画調査	53'54	42,376	化学工業	実施済	日揮(株)	137
OMN 002	オマーン	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	59'60	121,773	火力発電	遅延・中断	(社) 日本プラント協会	138
OMN 003	オマーン	バルカ発電海水淡水化プラント開発計画調査	5'6	95,452	火力発電	具体化準備中	(株) パシフィック・インターナショナル	139
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	52'53	56,641	工業一般	進行・活用	(株) 野村総合研究所	287
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	2'3	212,657	その他	進行・活用	(株) CRC総合研究所	288
OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	5'6	144,034	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	289
OMN 104	オマーン	工業開発センター設立計画調査	7'8	96,206	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	290
SAU 001	サウディ・アラビア	石油化学工場建設計画調査	52'53	43,945	化学工業	実施済	サウアド石油化学(株)(SPDC)	140
SAU 002	サウディ・アラビア	R/Oプラント濃縮排水処理計画調査	53	58,075	工業一般	中止・消滅	(財) 造水促進センター	142
SAU 901	サウディ・アラビア	海水淡水化技術協力計画調査	56'6	1,377,679	その他	進行・活用	(財) 造水促進センター	464
SDN 001	スー丹	フェロクローム製錬工場建設計画調査	55'56	52,329	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	日本重化学工業(株)	143
SYR 001	シリア	セメント工場建設計画調査	7'8	142,089	熟産	具体化準備中	日本セメント(株)	144
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	57'	144,933	火力発電	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	291
TUN 001	チュニジア	火力発電開発計画調査	54	38,858	火力発電	実施済	電源開発(株)	145
TUN 002	チュニジア	カセブ揚水発電開発計画調査	52'55	108,248	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	146
TUN 003	チュニジア	スマックス産業公害対策計画	2'3	464,836	その他	具体化進行中	三菱油化エンジニアリング(株)	147
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	51'52	46,782	エネルギー一般	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル	292

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
TUR 001	トルコ	クズルマツリ河川・ヤバッターハバス河川水力発電開発計画調査	53	57,235	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	148
TUR 002	トルコ	ベシュコナック水力発電開発計画調査	56'58	106,646	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	149
TUR 003	トルコ	チョルフ川水力発電開発計画調査	59'61	166,058	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	150
TUR 004	トルコ	ディギリ・ペルガマ地熱開発計画調査	60'62	204,576	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)	151
TUR 005	トルコ	ザマント・ギヨクタシユ水力発電開発計画調査	62'1	169,174	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	152
TUR 006	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	63'2	163,245	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	153
TUR 007	トルコ	アクス製紙工場リノベーション計画	1'2	126,055	その他工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	154
TUR 008	トルコ	オルトゥ川水力発電計画	2'4	232,803	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	155
TUR 009	トルコ	キョブルバシ水力発電開発計画調査	4'6	227,607	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	156
TUR 101	トルコ	エネルギー利用合理化計画調査	7'8	351,747	エネルギー一般	進行・活用	テクノコンサルタント(株)	293
TUR 201	トルコ	ゾングルダック炭山海域部開発計画調査	55'57	164,162	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント	329
YEM 001	イエメン	マフラクセメント工場拡張計画	3'4	57,295	窯業	具体化準備中	住友大阪セメント(株)	157

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
アフリカ諸国（北アフリカ除く）								
CMR 001	カメルーン	メンベレ水力発電開発計画	1'5	472,683	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	158
ETH 001	エチオピア	タナ湖周辺地域電力開発計画調査	50'51	73,401	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	159
KEN 001	ケニア	ニエリ工業団地開発計画調査	51'52	64,409	工業一般	実施済	(財)日本立地センター	160
KEN 002	ケニア	ソンドゥ川水力発電開発計画調査	58'60	448,407	水力発電	実施中	日本工営(株)	161
KEN 003	ケニア	マグワグワ水力発電開発計画調査	1'3	394,611	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	162
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	52'53	41,494	その他工業	中止・消滅	(社)日本林業技術協会	294
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	2'3	183,606	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	295
LBR 901	リベリア	セントジョン川水力発電開発計画調査	55'57	200,206	水力発電	中止・消滅	アジア航測(株)	465
MDG 001	マダガスカル	アンデカラ水力発電開発計画調査	49	47,373	水力発電	実施済	(株)ニュージェック	163
MLI 901	マリ	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	4'6	337,768	新・再生エネルギー	遅延	日本工営(株)	466
MWI 001	マラウイ	ンクラB-リロングウェB送電線建設計画調査	63'1	66,811	送配電	具体化進行中	電源開発(株)	164
MWI 201	マラウイ	ヌギヤナ(ガーナ)炭田石炭開発計画調査	52	47,100	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)	330
NER 001	ニジェール	マルバザセメント工場拡張計画調査	53'54	30,945	窯業	遅延・中断	小野田エンジニアリング(株)	165
NGA 101	ナイジェリア	リバース州合成繊維工業開発計画調査	49'50	48,403	その他工業	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)	296
SEN 001	セネガル	ダカール地区電力設備拡充計画調査	5'7	178,504	エネルギー一般	具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル	167
STP 001	サントメ・プリンシペ	ミニ水力発電計画調査	7'8	161,485	水力発電	具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル	166
SWZ 001	スワジランド	ルブク石炭開発計画調査	58'60	266,336	ガス・石炭・石油	遅延・中断	住友石炭鉱業(株)	168
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	55'57	228,136	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	331
TZA 001	タンザニア	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画調査	52	32,793	化学工業	遅延・中断	三井東圧化学(株)	169
TZA 002	タンザニア	キリマンジャロ州送配電網計画調査	53'54	83,890	送配電	実施済	(株)EPDCインターナショナル	170
TZA 003	タンザニア	ダルエスサラーム送配電網計画調査	59	73,190	送配電	実施済	(株)EPDCインターナショナル	171
TZA 004	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	62'63	165,651	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル	172
TZA 005	タンザニア	キハンシ水力発電開発計画	63'2	278,195	水力発電	実施中	電源開発(株)	173
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	49'50	30,356	工業一般	進行・活用	(財)国際開発センター	297
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	4'5	230,608	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	298
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	50'51	29,222	鉱業	遅延	日本ソーダ工業会	332
UGA 001	ウガンダ	キレンベ銅鉛山開発計画調査	55'56	70,411	鉱業	遅延・中断	住友金属鉱山(株)	174
ZIM 001	ジンバブエ	アンモニア工場建設計画調査	63'1	134,499	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	179
ZIM 002	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	2'3	171,152	化学工業	中止・消滅	テクノコンサルタンツ(株)	180
ZMB 001	ザンビア	窒素肥料工場改修計画調査	55'56	88,344	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	175
ZMB 002	ザンビア	磷酸石開発計画調査	59'60	109,657	鉱業	遅延・中断	日鉄探鉱(株)	176
ZMB 003	ザンビア	豆炭生産計画調査	60'61	79,581	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	177
ZMB 004	ザンビア	磷酸肥料工場建設計画調査	59'62	18,208	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	178

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
中南米諸国								
ARG 001	アルゼンティン	磷酸肥料計画調査	58'59	80,596	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)	181
ARG 002	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画	62'4	289,229	新・再生エネルギー	具体化準備中	電源開発(株)	182
ARG 101	アルゼンティン	鉱治開発調査	60'61	316,353	その他	進行・活用	(財) 国際開発センター	299
ARG 102	アルゼンティン	工場省エネルギー計画調査	62'1	318,963	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	300
ARG 103	アルゼンティン	品質管理評価改善計画	1'2	223,718	工業一般	進行・活用	(株) C.R.C 総合研究所	301
ARG 104	アルゼンティン	火力発電所大気汚染防止対策調査	4'6	327,670	火力発電	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	302
ARG 201	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	56'59	342,235	新・再生エネルギー	進行・活用	日鉄探査(株)	333
BOL 001	ボリビア	ピラヤ水力発電計画調査	54'56	226,235	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	183
BOL 002	ボリビア	鉱山施設近代化計画調査	56'57	221,229	鉱業	遅延・中断	同和工営(株)	184
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	49'50	49,428	鉄鋼・非鉄金属	遅延	直営	303
BRA 001	ブラジル	スアッペ臨海工業団地計画調査	50'51	49,491	工業一般	一部実施済	(財) 日本立地センター	185
BRA 002	ブラジル	ピラウン流域水力発電開発計画調査	4'6	266,562	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	186
BRA 101	ブラジル	イタジャイ川流域包装水力調査	2'3	203,573	水力発電	進行・活用	日本工営(株)	304
CHL 001	チリ	バーケル川、パスクワ川電源開発計画調査	50'51	59,293	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	187
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	2'3	110,270	工業一般	進行・活用	(財) 日本規格協会	305
CHL 201	チリ	ブチュルディサ地区地熱開発計画調査	53'56	145,370	新・再生エネルギー	進行・活用	(株) 大手開発	334
CHL 801	チリ	コアルコ社工場近代化計画調査	60'61	61,324	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)	455
COL 001	コロンビア	カウカ河フルミート水力発電開発計画調査	46'47.33-54	96,496	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	188
COL 002	コロンビア	海水淡水化計画調査	57	47,433	工業一般	実施済	(財) 造水促進センター	189
COL 003	コロンビア	アトランテ川水力発電開発計画調査	56'60	258,727	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	190
COL 004	コロンビア	小規模発電設備修復計画調査(F/S)	63'1	166,111	エネルギー一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)	191
COL 101	コロンビア	零細・小中規模金属加工工業振興計画	63'2	315,174	工業一般	遅延	ユニコ インターナショナル(株)	306
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	50'51	44,696	ガス・石炭・石油	中止・消滅	海外石炭開発(株)	335
COL 202	コロンビア	カウカ河地域石炭開発調査	51'52	43,332	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)	336
CRI 001	コスタ・リカ	レベンタソン及びパカラ河川水力発電開発計画調査	52	60,123	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	192
CRI 002	コ스타・リカ	ビリス水力発電開発計画	1'4	139,669	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	193
CRI 003	コ스타・リカ	ロスジャーノス発電開発計画調査	57	327,337	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	194
CRI 201	コ스타・リカ	パハ・カラマンカ石炭開発計画調査	56'57	78,660	ガス・石炭・石油	進行・活用	共同事業体: 代表	337
DOM 001	ドミニカ共和国	サントドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	54'55	39,740	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	195
DOM 002	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	57'59	338,344	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	196
ECU 001	エクアドル	紙パulp工場建設計画調査	57'58	68,624	その他工業	遅延・中断	本州製紙(株)	197
ECU 002	エクアドル	チエスピ水力発電開発計画調査	59'61	171,035	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	198
ECU 003	エクアドル	エスマラルダス輸出加工区開発計画	2'3	175,839	工業一般	具体化準備中	日本工営(株)	199
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	49'50	51,971	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	307
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	4'6	196,240	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	308
GTM 001	ダマテマラ	製油所建設計画調査	58'59	51,813	化学工業	遅延・中断	三菱油化エンジニアリング(株)	200

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査(第三次)	47'48.51-52	88,603	新・再生エネルギー	進行・活用	(株) 大手開発	338
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	63'1	95,332	火力発電	進行・活用	(株) EPDCインターナショナル	310
HND 001	ホンジュラス	エル・カホン水力発電所増設計画	3'5	140,858	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	201
MEX 001	メキシコ	ラグーナ地域総合性工業開発計画調査	55'56	46,001	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)	202
MEX 002	メキシコ	グレロ州硫化鉄鉱開発計画調査	55'56	70,190	鉱業	実施済	同和鉱業(株)	203
MEX 003	メキシコ	C F M選鉱場近代化計画	1'2	76,541	鉱業	実施済	同和鉱業(株)	204
MEX 004	メキシコ	マサベック水力発電リハビリテーション計画	3'5	202,023	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)	205
MEX 101	メキシコ	乾山公害対策計画調査	2'3	161,928	鉱業	遅延	同和鉱業(株)	311
MEX 102	メキシコ	大気汚染固定発生源対策計画	1'3	266,909	その他	進行・活用	(株) バシフィカコンサルティングインターナショナル	312
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	4'7	525,579	その他	進行・活用	(株) バシフィカコンサルティングインターナショナル	313
MEX 201	メキシコ	ラ・ブリマペーラ地熱開発計画調査	59'63	707,997	新・再生エネルギー	進行・活用	日本重化学工業(株)	339
PAN 001	パナマ	石炭火力発電開発計画調査	60'61	100,353	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)	206
PER 001	ペルー	ミチキジャイ送電計画調査	49'50	46,512	送配電	中止・消滅	電源開発(株)	209
PER 002	ペルー	サンタ河電源開発計画調査	52'53	72,206	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	210
PER 003	ペルー	ボエチヨスおよびクルムイ水力発電計画調査	53'54	63,844	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	211
PER 004	ペルー	マルコナ乾山鉄鉱石焼結工場建設計画調査	54'55	59,127	鉱業	中止・消滅	川崎製鉄(株)	212
PER 005	ペルー	PVC工場建設計画調査	57'58	55,882	化学工業	遅延・中断	テクノコンサルタント(株)	213
PER 006	ペルー	アリコータ湖水補給及びアリコータ第3水力発電開発計画調査	57'58	157,205	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	214
PER 101	ペルー	エネ川水力発電開発計画調査	59'60	247,705	水力発電	遅延	電源開発(株)	316
PRY 001	パラグアイ	肥料プラント建設計画調査	60'62	66,004	化学工業	遅延・中断	(社) 日本プラント協会	207
PRY 002	パラグアイ	首都圈配電網整備計画	1'2	143,528	送配電	実施中	電源開発(株)	208
PRY 101	パラグアイ	機械産業振興計画調査	55'56	62,811	その他工業	進行・活用	(株) センチュリーリサーチセンター	314
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	63	64,044	化学工業	遅延	日揮(株)	315
SLV 101	エル・サルバドル	金属機械工業開発計画調査	51'52	52,296	機械工業	中止・消滅	(株) 野村総合研究所	309
TTO 001	トリニダッド・トバゴ	石油汚染対策計画調査	4'6	283,562	ガス・石炭・石油	具体化準備中	テクノコンサルタント(株)	215
URY 001	ウルグアイ	紙パルプ工場建設計画調査	59'60	88,077	その他工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)	216
URY 101	ウルグアイ	紙パルプ産業開発計画調査	55	44,387	その他工業	進行・活用	新王子製紙(株)	317
URY 102	ウルグアイ	衣料産業振興計画	2'4	202,562	その他工業	進行・活用	(株) C R C 総合研究所	318
VEN 001	ヴェネズエラ	オリノコヘビーオイル軽質化計画調査	54'55	102,330	化学工業	遅延・中断	日揮(株)	217
VEN 002	ヴェネズエラ	タチラ州炭田開発計画	2'4	212,497	ガス・石炭・石油	具体化準備中	三菱マテリアル(株)	218
VEN 003	ヴェネズエラ	コークス炉建設計画調査	4'6	202,176	ガス・石炭・石油	具体化準備中	ユニコ インターナショナル(株)	219

NO.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
大洋州諸国								
KIR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	2'5	188,364	新・再生エネルギー	進行・活用	(株) 四電技術コンサルタント	319
PNG 001	パプア・ニューギニア	ブラリ河電力開発計画調査	49'52	725,848	水力発電	継延・中断	日本工営(株)	220
SLB 001	ソロモン諸島	テンガノ湖ボーキサイト開発計画調査	55'57	54,196	鉱業	中止・消滅	共同事業体: 代表	221
TON 901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	58'59	37,663	その他	中止・消滅	三井情報開発(株)	467
ヨーロッパ諸国								
BGR 001	ブルガリア	ブルガリア第一火力発電所性能改善・環境保全再建計画調査	7'8	303,978	火力発電	具体化準備中	電源開発(株)	222
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	3'5	261,674	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	320
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業内構築及び近代化計画調査	5'7	479,540	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	川崎製鉄(株)	321
CSK 001	チェコスロvakia	メルニーク発電所排煙脱硫対策	4	138,651	火力発電	具体化準備中	電源開発(株)	223
HUN 001	ハンガリー	国有企業自動車部品企業リストラクチャリング計画調査	7'8	94,206	機械工業	具体化準備中	テクノコンサルタント(株)	224
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	2'3	155,473	エネルギー一般	進行・活用	(財) 省エネルギーセンター	322
POL 001	ポーランド	コジェニツツエ発電所排煙脱硫対策調査	2'3	179,961	その他	具体化準備中	電源開発(株)	225
POL 002	ポーランド	マソビアン石油精製所近代化・環境対策計画調査	5'6	166,165	化学工業	具体化準備中	ユニコ インターナショナル(株)	226
PRT 101	ポルトガル	アベイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	3'4	165,460	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	323
ROM 001	ルーマニア	ガラチ製鉄所環境・省エネ対策計画調査	5'6	243,225	鉄鋼・非鉄金属	具体化準備中	(株) 神戸製鋼所	227
SLO 101	スロベニア	マリボル市産業廃水予備処理及び水使用合理化計画調査	7'8	130,535	その他	進行・活用	(財) 造水促進センター	324
SVK 901	スロヴァキア	熱供給システム近代化計画調査(予備調査)	5'6	15,281	ガス・石炭・石油	進行・活用	(社) 日本プラント協会	468
中央アジア・コーカサス地域								
KAZ 101	カザフスタン	非鉄金属産業振興計画調査	7'8	353,002	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)	325
KYR 101	キルギス	工業開発マスター・プラン調査	7'8	324,658	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)	326