

表紙

中表紙

目次

要約

第1章 調査の概要

1. フォローアップ調査の背景および目的
2. フォローアップ調査の方法
3. 調査終了案件の現況区分と判断基準
4. 関連情報の収集
5. 調査結果のとりまとめ

第2章 調査済開発調査案件の概要

1. 調査終了案件数の推移
2. 地域別案件数
3. 国別案件数
4. 調査種類別案件数
5. 分野別案件数

第3章 調査終了案件の概要（社会開発分野・農業開発分野）

1. 現況判断の前提
2. 開発調査終了案件の利用状況
 - 2-1. 地域別の調査終了案件の利用状況
 - 2-2. 調査種類別の調査終了案件の利用状況
 - 2-3. 分野別の調査終了案件の利用状況
3. M/P 調査等の終了案件の活用状況
 - 3-1. 地域別の調査終了案件の活用状況
 - 3-2. 調査種類別の調査終了案件の活用状況
 - 3-3. 分野別の調査終了案件の活用状況
 - 3-4. 進行・活用案件の状況
 - 3-5. 遅延、中止・消滅案件の状況
4. F/S 調査等の調査終了案件の状況
 - 4-1. 地域別の調査終了案件の実現状況
 - 4-2. 調査種類別の調査終了案件の実現状況
 - 4-3. 分野別の調査終了案件の実現状況
 - 4-4. 実施済・進行中案件の状況
 - 4-5. 実施中、具体化進行中案件の状況
 - 4-6. 具体化準備中案件の状況
 - 4-7. 遅延・中断、中止・消滅案件の状況

5. 当該国における案件の現状の詳細

5-1. 背景

5-2. 現地フォローアップ調査

5-3. 在外フォローアップ調査

6. 選定した 40 案件の現状

6-1. 案件の選定

6-2. M/P 調査等の活用状況

6-3. F/S 調査等の活用状況

第 4 章 調査終了案件の概要（鉍工業開発分野）

1. 現況判断の前提

2. M/P 調査等の終了案件の活用状況

2-1. 地域別の調査終了案件の活用状況

2-2. 調査種類別の調査終了案件の活用状況

2-3. 分野別の調査終了案件の活用状況

2-4. 遅延理由とその状況

3. F/S 調査等の調査終了案件の状況

3-1. 地域別の調査終了案件の実現状況

3-2. 調査種類別の調査終了案件の実現状況

3-3. 分野別の調査終了案件の実現状況

3-4. 遅延・中断理由とその状況

第 5 章 結論と提言

1. 結論

1-1. M/P 調査等

1-2. F/S 調査等

1-3. 現地フォローアップ調査及び在外フォローアップ調査

2. 提言

2-1. フォローアップ調査モニタリング方法の改善

2-2. フォローアップ調査アンケート・インタビュー方法の改善

2-3. 開発調査結果の活用について

裏表紙

1. 調査種類別案件数の推移
2. 対象地域別案件数の推移
3. 地域別の動向：アジア
4. 地域別の動向：中近東およびアフリカ
5. 地域別の動向：中南米およびオセアニア
6. 地域別の動向：ヨーロッパおよび複数国
7. 「M/P調査等」；調査種類別実現状況
8. 「M/P調査等」地域別実現状況
9. 「F/S調査等」調査種類別実現状況
10. 「F/S調査等」地域別実現状況

巻末資料

〈M/P調査等〉

国別セクター別状況表

個別セクター別状況表<M/P調査等>

区分	社会開発										産業開発										観光開発											
	非営利行政		公益事業		運輸・倉庫		製造		建設		航空・水運		その他		社会基盤		通信・放送		観光		その他		建設		製造		流通		サービス		その他	
	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合	小計	割合		
ガイヤナ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)		
合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)		
ホンジュラス	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)		
合計	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)		
メキシコ	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)		
合計	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)	2	(66.7%)		
パナマ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)		
合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)		
パプアニューギニア	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)		
合計	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)		
ペルー	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)		
合計	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)		
ウルグアイ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)		
合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)		

国別セクター別状況表<M/P欄等>

分野	社会国債										国債国債					小計	合計		
	計画・行政	公益事業	運輸・交通	道路	鉄道	橋梁・トンネル	航空・宇宙	その他	社会基盤	通信・放送	観光	その他	国債	国債	国債			国債	国債
民間企業																			
カサ																			
フ																			
ス																			
ン																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用	1								1										
延滞	(100.0%)								(100.0%)										
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブル																			
リ																			
ガ																			
リア																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用																			
延滞																			
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用	1								1										
延滞	(100.0%)								(100.0%)										
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用																			
延滞																			
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用	1								1										
延滞	(100.0%)								(100.0%)										
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用																			
延滞																			
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用	1								1										
延滞	(100.0%)								(100.0%)										
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用																			
延滞																			
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用	1								1										
延滞	(100.0%)								(100.0%)										
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用																			
延滞																			
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用	1								1										
延滞	(100.0%)								(100.0%)										
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
進行・活用																			
延滞																			
中止・消滅																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

〈F / S 調査等〉

国別セクター別状況表

個別セクター別状況表<F/S調査等>

区分	社会開発										産業開発										小計	合計
	自治行政	公共事業	運輸・交通	消費	教育	福祉	保健	住宅	都市開発	社会基盤	通信・放送	観光	小計	農業	林業	水産	小計	工業	サービス	その他		
実施済・進行中	1	25	43	38	8	19	8	10	36	25	4	172	47	0	0	0	49	18	31	0	270	
	(100.0%)	(83.3%)	(71.1%)	(62.6%)	(50.0%)	(79.2%)	(100.0%)	(53.6%)	(69.2%)	(82.0%)	(66.7%)	(76.1%)	(63.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(59.0%)	(48.6%)	(12.5%)	(0.0%)	(61.0%)	
実施済	1	6	24	10	3	5	5	5	9	18	1	54	22	0	0	0	22	16	15	0	111	
	(100.0%)	(20.0%)	(20.5%)	(21.7%)	(18.8%)	(20.0%)	(27.3%)	(22.2%)	(17.3%)	(72.0%)	(16.7%)	(25.7%)	(29.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(20.5%)	(33.2%)	(20.5%)	(0.0%)	(26.3%)	
一部実施済		13	30	14	5	4	4	4	8	4	2	52	15	0	0	0	14	0	0	0	72	
		(63.3%)	(26.8%)	(30.3%)	(31.3%)	(16.7%)	(17.3%)	(22.2%)	(15.1%)	(16.0%)	(33.3%)	(25.2%)	(18.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(16.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(17.1%)	
実施中		6	20	10	0	7	3	17	17	1	0	44	3	2	2	2	10	1	10	0	65	
		(20.0%)	(17.9%)	(21.7%)	(0.0%)	(29.2%)	(37.5%)	(52.7%)	(32.7%)	(6.0%)	(0.0%)	(19.5%)	(10.9%)	(6.2%)	(6.2%)	(12.0%)	(12.0%)	(2.7%)	(13.7%)	(0.0%)	(15.1%)	
具体化進行中		4	13	5	2	3	2	1	2	0	1	13	3	3	3	3	3	3	3	6	22	
		(13.3%)	(11.0%)	(10.9%)	(12.5%)	(12.5%)	(25.0%)	(5.6%)	(3.3%)	(0.0%)	(16.7%)	(5.9%)	(10.9%)	(16.7%)	(16.7%)	(16.7%)	(16.7%)	(16.7%)	(16.7%)	(8.2%)	(5.2%)	
具体化準備中		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	
		(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(1.4%)	
遅延・中断		1	15	3	5	2	4	4	6	2	1	25	8	8	8	8	8	8	8	14	41	
		(3.3%)	(13.0%)	(6.5%)	(17.5%)	(8.3%)	(22.2%)	(16.7%)	(11.5%)	(8.0%)	(6.7%)	(11.1%)	(10.9%)	(23.0%)	(23.0%)	(23.0%)	(23.0%)	(23.0%)	(15.7%)	(14.3%)	(15.2%)	
中止・消滅		30	112	48	14	23	8	18	52	25	6	228	71	6	6	6	85	37	73	2	422	
		(0.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(63.6%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.9%)	(66.7%)	(100.0%)	(0.0%)	(23.0%)	
実施済・進行中	0	0	4	1	0	2	1	0	2	1	0	7	1	0	0	0	0	2	2	0	12	
	(0.0%)	(0.0%)	(16.7%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(63.6%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(0.0%)	(60.0%)	
実施済		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	2	1	1	1	1	1	1	1	4	
		(16.7%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(18.2%)	(25.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(100.0%)	(60.0%)	
一部実施済		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	0	0	0	3	
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(18.2%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.0%)	
実施中		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		(16.7%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(9.1%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
具体化進行中		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	2	1	1	1	1	1	1	1	2	
		(31.3%)	(20.0%)	(20.0%)	(20.0%)	(20.0%)	(20.0%)	(20.0%)	(20.0%)	(20.0%)	(20.0%)	(18.2%)	(25.0%)	(16.7%)	(16.7%)	(16.7%)	(16.7%)	(16.7%)	(16.7%)	(16.7%)	(10.0%)	
具体化準備中		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.0%)	
遅延・中断		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	2	2	2	2	2	2	2	4	
		(16.7%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(9.1%)	(25.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(20.0%)	
中止・消滅		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		(16.7%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(9.1%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.0%)	
合計	0	6	1	1	1	2	1	1	1	1	0	4	4	0	0	0	0	3	2	0	20	
	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
実施済・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
実施済		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
一部実施済		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
実施中		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
具体化進行中		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
具体化準備中		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
遅延・中断		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
中止・消滅		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

個別セクター別状況表<F/S調査等>

担当事業部 分野	社会調査										農業調査						鉱工業調査			合計	
	計画・行政	公益事業	運輸・交通	道路	鉄道	港湾	航空	その他	社会施設	通信・放送	観光	小計	貯蓄	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		小計
民間企業	実施中・進行中	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
イ エ ス ン	実施中・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
パ レ ス テ ナ	実施中・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
中 近 東	実施中・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合 計	実施中・進行中	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

個別セクター別状況表<F/S掲載等>

事業内容	社会貢献										産業貢献					第1次産業					合計
	計画・実行	公益事業	運輸・交通	教育	環境	社会貢献	職業訓練	海外展開	その他	小計	農業	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
																				金額	
火通社・進行中	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
火通社	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
一部火通社	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
火通社	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
具体化進行中	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
具体化準備中	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
完成・閉鎖	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
中止・消滅	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
火通社・進行中	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
火通社	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
一部火通社	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
火通社	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
具体化進行中	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
具体化準備中	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
完成・閉鎖	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
中止・消滅	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
火通社・進行中	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
火通社	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
一部火通社	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
火通社	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
具体化進行中	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
具体化準備中	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
完成・閉鎖	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
中止・消滅	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	

個別セクター別状況表<R/S調査等>

担当事業部 分野	社会開発										産業開発					小計	合計		
	計画・行政	公共事業	運輸・交通	道路	鉄道	港湾	航空・空港	その他	社会基盤	通信・放送	観光	小計	建設	水産	工業			エネルギー	その他
現況・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
一部実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
実施中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
具体化進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
具体化準備中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
遅延・中断	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
中止・消滅	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
一部実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
実施中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
具体化進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
具体化準備中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
遅延・中断	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
中止・消滅	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

ナイジェリア

ルワンダ

サン Tome & プリンセペ

国別セクター別状況表<F/S調査等>

担当事業部	分野	社会開発										産業開発					合計			
		計画・予算	公益事業	運輸・交通	道路	港湾	航空・宇宙	その他	社会基盤	通信・放送	観光	小計	農業	林業	水産	小計		工業	サービス	その他
タカセ	実施中・進行中	0 (0.0%)	1 (50.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (62.5%)
	実施済	0	0	1 (25.0%)	1 (100.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0	0	1 (12.5%)	1 (25.0%)	0	0	1 (25.0%)	0	0	0	2 (25.0%)
	一部実施済	0	0	2 (50.0%)	2 (66.7%)	0	0	0	0	0	0	2 (25.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	具体化進行中	0	1 (50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (12.5%)	1 (25.0%)	0	0	0	0	0	0	0
ニッセイ	実施中・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一部実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	具体化進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワシントン	実施中・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一部実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	具体化進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロビンソン	実施中・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一部実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	具体化進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五民	実施中・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一部実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	具体化進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和国	実施中・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一部実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	具体化進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	実施中・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一部実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	具体化進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

個別セクター別状況表<R/S調整等>

事業区分	社会事業										産業調整										総合									
	出向・行政	公益事業	運輸・交通			教育・文化			社会医療	通信・放送	観光	小計	農業	林業	水産	小計	工業・建設	エネルギー	その他	小計										
			道路	鉄道	航空	港湾	学幼	学高													学大	農	林	水	農	工	建	エ	他	
火災・延焼中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災・中止	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災・中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災・延焼中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災・中止	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災・中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災・延焼中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災・中止	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
火災・中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

個別セクター別状況表<E/S調査等>

事業区分	社会調査										投資調査						証券調査			合計		
	計画・ 実行	公益 事業	運輸・ 交通	消費	住宅	社会 福祉	通信・ 放送	観光	小計	農業	林業	漁業	小計	証券	株式	債券	小計	証券	債券		株式	小計
大船・通関	3 (12,900)	52 (70,300)	179 (67,800)	17 (17,200)	20 (54,100)	61 (65,600)	13 (46,500)	5 (62,500)	345 (84,300)	115 (59,400)	0 (0,000)	1 (14,100)	122 (55,700)	2 (23,000)	36 (59,100)	0 (0,000)	3 (30,000)	95 (37,300)	2 (23,000)	3 (30,000)	34 (46,300)	3 (38,100)
大船	1 (14,300)	14 (18,900)	51 (19,800)	8 (22,200)	8 (21,600)	12 (12,900)	29 (55,800)	1 (12,500)	108 (21,700)	42 (21,600)	2 (22,200)	1 (10,000)	15 (20,900)	2 (23,000)	31 (53,700)	2 (17,600)	26 (27,500)	59 (27,200)	2 (23,000)	2 (17,600)	26 (33,700)	2 (21,500)
船舶	1 (14,300)	21 (28,400)	62 (23,500)	6 (16,700)	13 (35,300)	19 (20,400)	11 (21,200)	2 (25,000)	116 (23,300)	30 (20,600)	1 (10,000)	1 (10,000)	41 (19,100)	1 (10,000)	1 (1,000)	2 (20,000)	7 (2,800)	2 (23,000)	2 (17,600)	2 (16,700)	2 (16,700)	7 (7,000)
大船	1 (14,300)	13 (17,600)	46 (17,400)	2 (5,600)	3 (8,100)	26 (28,000)	5 (9,600)	1 (12,500)	92 (18,500)	23 (11,900)	2 (22,200)	1 (10,000)	26 (12,100)	1 (1,000)	1 (1,000)	1 (10,000)	17 (6,700)	1 (1,000)	1 (10,000)	1 (10,000)	1 (10,000)	17 (14,000)
具体化進行中		1 (5,100)	20 (7,600)	1 (2,900)	1 (2,700)	4 (1,300)		1 (12,500)	29 (5,800)	10 (5,200)			10 (4,700)				12 (5,300)					12 (5,300)
具体化中	4 (57,100)	15 (20,300)	40 (15,200)	7 (19,300)	6 (16,200)	18 (19,400)	1 (1,900)	2 (23,000)	80 (16,100)	45 (23,200)	4 (44,400)	6 (60,000)	56 (26,000)	11 (12,000)	32 (21,600)	1 (16,700)	43 (17,300)	3 (37,500)	3 (26,100)	32 (29,100)	3 (28,300)	43 (18,600)
建設・中継		5 (6,800)	8 (3,000)	1 (2,800)	1 (2,800)	7 (7,500)	1 (1,900)		21 (4,200)	13 (6,700)	1 (11,100)		14 (6,500)	3 (37,500)	3 (26,100)	1 (53,300)	72 (28,300)	3 (37,500)	3 (22,800)	19 (12,800)	3 (28,300)	72 (11,100)
中継・消滅		2 (2,700)	37 (13,000)	11 (60,600)	1 (1,600)	7 (7,500)	6 (9,600)	1 (12,500)	52 (10,100)	21 (10,600)	1 (50,000)		23 (10,700)	3 (37,500)	21 (22,800)	1 (10,000)	43 (16,900)	3 (37,500)	2 (12,800)	19 (12,800)	3 (28,300)	43 (12,200)
合計	7	70	265	36	37	93	52	8	104	144	2	215	8	42	4	144	250	8	42	6	250	

JICA