

モロッコ王国
地方水資源開発計画調査
事前調査報告書

平成11年10月

国際協力事業団

序 文

日本国政府は、モロッコ王国政府の要請に基づき、同国の地方水資源開発計画調査に係る調査を実施することを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施することといたしました。

当事業団は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成11年9月4日から9月18日までの21日間にわたり、当事業団国際協力専門員 足立隼夫を団長とする事前調査団（S/W協議）を現地に派遣しました。

調査団は本件の背景を確認するとともに、モロッコ国政府の意向を聴取し、かつ現地踏査の結果を踏まえ、本格調査に関するS/Wに署名しました。

本報告書は、今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資するためのものです。

終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成11年10月

国際協力事業団
理事 泉 堅 二 郎


0 100 200 300 400 500 km

Scale

Proposed Sites

- ① NECKOR
- ② TIZIMELLAL
- ③ AIT BADDOU
- ④ AIN KWACHIYA
- ⑤ N'FIKIH
- ⑥ TAZARANE
- ⑦ AMEZMIZ
- ⑧ BOULAOUANE
- ⑨ TAKOURT
- ⑩ TIMKIT
- ⑪ TADIGHOUST
- ⑫ TIOUZAGUINE
- ⑬ KHENG GROU
- ⑭ ADAROUC
- ⑮ SIDI OMAR
- ⑯ TIOUINE
- ⑰ AZGHAR
- ⑱ BOUKARKOUR
- ⑲ AOULAI
- ⑳ SIDI ABBOU
- ㉑ SIDI EL MOKHFI
- ㉒ BOUSFOUL
- ㉓ IGUI N'OUAQA
- ㉔ AMONT ABDELMOUMEN
- ㉕ SIDI ABDELLAH

- Preliminary study
- APD study



Location of Proposed Dams for the Study

目 次

序 文

地 図

写 真

第 1 章 事前調査の概要	1
1 - 1 要請の背景	1
1 - 2 事前調査の目的	1
1 - 3 調査団の構成	2
1 - 4 調査行程	2
1 - 5 事前調査結果の概要	3
第 2 章 本格調査への提言	13
2 - 1 対象地域の概要	13
2 - 2 水資源開発の現状	32
2 - 3 調査の基本方針	74
2 - 4 調査項目とその内容	75
2 - 5 調査工程と要員計画	78
2 - 6 調査実施上の留意点	79
添付資料	
1 . 要請書	83
2 . Scope of Work	99
3 . Minutes of Meeting	112
4 . 主要面談者リスト	124
5 . 質問書及びその回答	126
6 . 収集資料リスト	132
7 . 物価調査表	135