

ブルガリアはっ酵乳製品開発計画 巡回指導調査団報告書

平成 12 年 4 月

国際協力事業団

序 文

国際協力事業団はブルガリア共和国実施機関との討議議事録(R / D)などに基づき、「ブルガリアはっ酵乳製品開発計画」を平成 9 年 7 月から 5 か年間の計画で実施しています。

本プロジェクトの協力開始後 3 年目にあたり、事業の進捗状況及び現状を把握して中間評価をするとともに、相手国プロジェクト関係者及び派遣専門家に対し適切な指導と助言を行うことを目的として、当事業団は、平成 12 年 3 月 13 日から 3 月 25 日まで、当事業団農業開発協力部部長 鮫島信行を団長とする巡回指導調査団を現地に派遣しました。


本報告書は、同調査団によるブルガリア政府関係者との協議及び現地調査結果などを取りまとめたものであり、本プロジェクトの円滑な運営のために活用されることを願うものです。

終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表します。


平成 12 年 4 月

国際協力事業団
農業開発協力部
部長 鮫島信行

ブルガリア国とプロジェクトサイト



ソフィア市中心地域とプロジェクトサイト



目 次

序 文

地 図

1 . 巡回指導調査団の派遣	1
1 - 1 調査団派遣の経緯と目的	1
1 - 2 調査団の構成	2
1 - 3 調査日程	2
1 - 4 中間評価の方法	3
2 . 要 約	4
3 . 評価結果	7
3 - 1 計画の妥当性	7
3 - 2 実施の効率性	7
3 - 3 目標達成度	8
3 - 4 効果	16
3 - 5 自立発展性の見通し	17
4 . 結論と提言	18
付属資料	
1 . ミニッツ(中間評価報告書)	21
2 . 乳製品加工分野データ	44