

表3-14 フィージビリティ調査等 遅延理由

	ASEAN	その他アジア	中近東	アフリカ	中南米	その他地域	合計
フィージビリティ欠如	1 1.9%	3 18.8%	2 15.4%	5 35.7%	1 4.8%	1 33.3%	13 10.8%
関連プロジェクトの流れ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	1 33.3%	2 1.7%
外国からの資金調達困難	3 5.7%	2 12.5%	0 0.0%	2 14.3%	0 0.0%	0 0.0%	7 5.8%
相手国内の事情	48 90.6%	10 62.5%	10 76.9%	5 35.7%	18 85.7%	1 33.3%	92 76.7%
政策的要因	11 22.9%	6 60.0%	2 20.0%	0 0.0%	5 27.8%	0 0.0%	24 26.1%
政治的要因	5 10.4%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 16.7%	0 0.0%	9 9.8%
行政的要因	2 4.2%	0 0.0%	1 10.0%	1 20.0%	2 11.1%	0 0.0%	6 6.5%
経済的要因	23 47.9%	3 30.0%	5 50.0%	3 60.0%	6 33.3%	1 100.0%	41 44.6%
その他	7 14.6%	0 0.0%	2 20.0%	1 20.0%	2 11.1%	0 0.0%	12 13.0%
遅延理由合計	52 98.1%	15 93.8%	12 92.3%	12 85.7%	20 95.2%	3 100.0%	114 95.0%
理由不明	1 1.9%	1 6.3%	1 7.7%	2 14.3%	1 4.8%	0 0.0%	6 5.0%
案件総数	53 100.0%	16 100.0%	13 100.0%	14 100.0%	21 100.0%	3 100.0%	120 100.0%

表3-15 マスタープラン調査等 277 案件の現状

マスタープラン調査 (134件)

進行・活用 112件		案件名	調査実施 年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
INDEX	国名			
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	49~50	天然ガス活用の提言に基づき、パイプラインを敷設。一部をジャカルタでの工業用に利用 (76-78)。世銀ファイナンスによるF/Sを実施 (82-84)。英グラントによるD/D実施 (87)。ジャカルタ、メダン、ポゴールで都市ガス供給網の近代化と拡充計画を実施済み (92)。
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	60	OECDのツーステップローン (89.11.2441百万円) により中小企業向け低利融資実施。
IDN 103	インドネシア	産業セクター振興開発計画	1~3	計画調査の実施。プロ技「産業公害防止技術訓練計画」「貿易研修センター」実施。専門家派遣、研修員受け入れ。円借款「公害防止事業」(203.68億円)実施。
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	4~6	96.1現在 D/DのためのOECDローン申請中
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	5~7	平成7年度終了案件
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	5~7	電力需要データベース整備進行中、需要予測に関する専門家短期派遣
IDN 107	インドネシア	石炭生産拡大のための人材育成・技術開発マスタープラン調査	7~8	日本資源エネルギー庁指導による「石炭開発技術総合支援プログラム」開始
IDN 108	インドネシア	工業分野進出開発計画 (糖野産業)	7~8	工商業省において実現がはかられている。
IDN111	インドネシア	インドネシアデザイン振興計画	9'11	平成11年度終了案件
IDN112	インドネシア	インドネシア工業分野振興開発計画 (糖野産業) フォローアップ調査フェーズ1	10'11	平成11年度終了案件
IDN113	インドネシア	インドネシア (糖野産業) フォローアップ調査フェーズ2 (輸出振興)	11	平成11年度終了案件
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	51~52	尿素肥料工場建設のF/Sが行われ実現。提言に基づいてPETRONASの機能強化のために国営の資源探査・操業会社が別会社として設立され、探鉱事業およびサラワク沖海洋油田の操業に関わるようになった。
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	62~2	開発調査「ハイテク工業団地建設計画」「工業標準化・品質管理振興計画」実施。円借款「中小企業育成事業」(139.8億円、92.5.28) 供与により中小企業に低利資金供給。MATRADE, SMIDEC設立
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	3~4	SIRIM計量センター拡充をプロ技により実施。「工業分野開発振興計画」実施。工業規格検討委員会組織。
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	4~5	プロ技「SIRIM計量センター」実現、校正部門の第3セクター移管。
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画 (糖野産業) 調査	5~7	通産省中小企業局からITAF、VDP等の部局が半官半民組織として独立。ベンダー開発プログラム実施。
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセンター経営企業調査	6~7	第7次計画に国家プロジェクトとして採用。日米における企業誘致セミナー実施。UTM等とJV契約の締結。建設工事は99までに完成予定。
MYS 107	マレーシア	マレーシア省エネルギー促進計画調査	9'10	平成10年度終了案件
PHI 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	49~50	開。
PHI 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	57	輸銀借款によりマニラ火力(第1期)完了(87.5)。輸銀及び西独KFW融資によりスラット火力(第II期)完了(90.12)。同(第III期)完了(95.6)。
PHI 103	フィリピン	石炭鉱業技術開発調査	62~63	石炭開発法改正、プロ技案件としての実施は却下(93.10)。

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
PHI 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	63~1	94年より試験センター業務開始、95/7よりプロ技「工業標準化・電気試験技術」として実施。
PHI 105	フィリピン	カビテ輸出加工区開発・投資振興計画	1~2	OECE借款(40.28億円)により同加工区の拡張事業実施。外資導入プログラム実施。
PHI 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	3~4	プロ技案件としてソフトウェア開発訓練所建設、金型技術センターもプロ技による実施決定。円借款「工業・支援産業拡充事業(ツーステップローン)」(94.12.20. 225億円)で低利資金を中小企業へ供与。
PHI 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	3~4	円借款(総額136.86億円)により地熱発電所のリハビリ工事業実施。火力発電所の信頼度向上調査JICA実施(94.8~)。円借款により「発電所拡充事業(28.96億円94.12.20)」 「電力網整備事業(22.24億円95.8.30)」実施。
SGP101	シンガポール	包装技術センター開発計画	4~5	包装技法の開発、アジア諸国の人材育成、環境問題への取り組み、試験体制の整備、等
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	49~50	プロ技(75.3~79.11)により家具産業振興開発センター設置。
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスタープラン計画調査	55~57	設備拡充をADB資金を中心に実施。JICAによるバンコク首都圏送電網増強計画のF/S実施が終了、円借款で「配電網信頼性向上事業」実施。
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	57~59	国家計画、セクター計画に活用。半官半民の省エネルギーセンター設立(85.4)。「省エネルギー促進法」制定(92.4)、JICA「アフターケア調査」実施。
THA 105	タイ	金属加工業振興計画調査	58~59	プロ協「金属加工機械工業開発振興」(86.10-91.9)実施、「金属加工機械工業開発研究所建設」に無償提供(85.86年、総額29.15億円)。
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	61~62	工業標準化・試験・研修センターの設立(91.3)及び当センターに対してプロ技実施、無償資金協力(総額32.42億円)供与。工業計量・試験センター設立、専門家派遣。
THA 108	タイ	ラムチャバン工業基地開発計画調査	62~63	IEAT現地事務所設立。企業選定評価シート活用。技術者学校設立(豪支援)。工場立地手続き簡素化。第8次5カ年計画では176317万バツ投資予定。
THA 110	タイ	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	62~2	モニタリングシステムシステムの全面刷新、公害対策基本法に基づく工業対策行政の大幅充実、強化実施。公害管理局職員数拡充。省エネに関する産業界向けプロモーション活動実施。
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	62~2	MIDIによる研修コース拡充、外資と現地中小の縁結び事業、専門家招集。ランバンセラミックセンター設立、円借款(343.75億円)による中小企業への低利資金提供、業界団体設立。
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	3~5	悪臭測定機器及び分析室の設置、研修員受入、専門家2名派遣。
THA 113	タイ	省エネルギー計画アフターケア調査	5~6	各種規制等の公布、DEDP組織改善、エネルギー管理者育成研修実施、工場診断実施、データベース整備、日本研修受入等
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画(裾野産業)調査	5~6	裾野産業振興課、産業振興政策計画課設置。報告書データの政策決定への活用。裾野産業への投資奨励、優遇措置実施。ツーステップローン(35.08億円、9.9.30)実施
THA115	タイ	タイ生産統計開発計画(フェーズ1)	10~11	平成11年度終了案件
THA116	タイ	タイ工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査	10~11	平成11年度終了案件
THA117	タイ	タイ国ヒ素汚染地域環境改善計画調査	10~11	平成11年度終了案件
VNM 101	ヴェトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	5~7	軽工業省と重工業省合併。円借款「ハノイ市インフラ整備事業(第1期:タンロン北地区公的支援)」(1997.3.26調印、114.33億円)により、工業団地開発の部分が実施
VNM 102	ヴェトナム	全国電力開発計画調査	5~7	Season川のMP策定をADBにより入札実施中

VNM103	ヴェトナム	鉄鋼産業振興M/P調査	8~9	経済危機により一時延期されていたが、再開
VNM104	ヴェトナム	標準化計量・検査・品質管理M/P調査	8~9	国内において一時的に保留される様子
VNM105	ヴェトナム	ヴェトナム中小企業振興計画	10~11	平成11年度終了案件
BGD102	バングラデシュ	チャッタゴン地域工業開発計画調査	5~7	経済特区法制化のためのタスクフォースが96年内閣に設立
CHN101	中国 大連	工業省エネルギー計画調査	59~61	工場省のエネルギー改善資料として活用。一部工場で改善が実施。セナ事業として正式要請あり 事前調査団派遣 (91.10)。R/D締結 (92.7)。プロ技「エネルギー教育センター」設立、 各種研修の実施 (94.5)、省エネルギー管理研修の研修員名受入 (95.6)
CHN102	中国 上海	金型産業振興計画調査	62~63	プロ技「上海現代金型技術者訓練センター」実施 (1993)。
CHN103	中国 遼寧	青島輸出加工区開発計画調査	63	SAPROF実施 (93.2) 後、円借款「青島開発計画 (上下水道)」 (25.13億円) 供与により、 経済開発区の上下水道整備、港湾整備、フェリー調達実施。円借款「青島港前港第2建設工事」 (96.12) 供与 (コンテナ等建設)。
CHN104	中国 江西	徳興銅鉱山鉱山廃水処理計画調査	3~7	廃水処理場建設費用予算化、JICA詳細設計実施
CHN105	中国 寧夏	寧夏石炭資源開発利用計画調査	7~8	平成8年度終了案件
KHM101	カンボディア	プノンベン市及びシエムリアップ市電力復興マスタープラン	4~5	無償資金協力 (22.28億円、18.52億円) 供与、第1期工事 (発電設備、配電設備)、第2 期工事 (発電設備、指令設備更新等)
KOR101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	52~54	提案10ダムのうち4ダムで計画進行し、2ダムが完成。さらに4ダムは92年からの10カ年 計画に入る予定。
IND101	インド	工業団地 (IMT) 建設計画	4~5	モデル工業団地設立のためのF/S実施済、日本企業グループは採算面から撤退
LKA101	スリ・ランカ	工業分野開発振興計画	3~5	2つの工業団地の詳細設計等に円借款決定 (37.98億円、94.6)、工業省への専門家派遣。 97.8工事着手
LKA102	スリ・ランカ	全国送電網整備計画調査	7~8	平成8年度終了案件
LKA103	スリ・ランカ	スリ・ランカ工業振興・投資促進計画 (フェーズ1)	10~11	平成11年度終了案件
MNG101	モンゴル	エルデネット鉱山近代化計画	4~5	選鉱処理能力増強、高性能採鉱機械一部導入、重機械更新
MNG102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	5~7	「バガヌール・シベオボ炭鉱開発事業」が、OECFの融資58.27億円 (第1期) を得て、平 成9年より実施。
MNG102	モンゴル	モンゴル国工業開発計画調査	10	平成10年度終了案件
EGY101	エジプト	薄板生産工場建設計画調査 (フェーズ1)	7~8	平成8年度終了案件
IRN101	イラン	石油化学工業製品計画調査	52~53	イラン革命とイラン・イラク戦争のため、中止されていたが、再開。
IRN102	イラン	エネルギー計画調査	3~6	エネルギーデータベース構築、省エネ対策実施。JICA詳細調査実施。
IRN103	イラン	イラン国火力発電所環境影響評価調査	8~11	平成11年度終了案件
JOR101	ヨルダン	南部地域工業開発計画調査	7~8	平成8年度終了案件
JOR102	ヨルダン	送配電網電力損失低減計画調査	7~9	平成9年度終了案件
OMN101	オマーン	工業開発計画調査	52~53	JICAがF/Sを実施 (OMN001)。本M/Pは終了後2年毎にレビューされ、現在でも工場 開発計画の基本資料として活用されている。
OMN102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	2~3	統計情報センターの設立による統計調査の実施。運営委員会の設備による関係省庁の協力 体制確立、専門家の派遣
OMN103	オマーン	工業開発基本計画調査	5~6	平成6年度終了案件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	動告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
OMN 104	オマーン	電力合理化システム需給管理計画調査	9~10	平成10年度終了案件
SAU101	サウディアラビア	標準化機関強化計画	8~10	マスタープランを分析している段階
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	5~7	無償資金協力(6.49億円)で電力訓練センター設立。発電所復興計画にSAFROF調査実施。
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	51~52	ベース供給力として、ヤセブ揚水に先立って必要となると動告された150MWユニットのスティーム火力は、ラデス火力(170MW x 2台)として実現された。
TUN 102	チュニジア	機械・電気産業生産性向上計画調査	9	平成9年度終了案件
TUN 102	チュニジア	産業廃棄物リサイクル計画調査	9~10	平成10年度終了案件
TUN104	チュニジア	チュニジア工業技術支援組織強化計画	10~11	平成11年度終了案件
TUR 101	トルコ	エネルギー利用合理化計画調査	7~8	平成8年度終了案件
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	2~3	輸出振興に関する専門家派遣(1992.2)、輸出促進組織新設、貿易情報公開、講習会開催
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小企業開発計画調査	49~50	プロ協「キリマンジャロ州中小企業開発」によりセンター設立し技術指導、無償(79年、20億円)により機械設備等供与。
MAR101	モロッコ	ハウス地方分散電化計画調査	7~9	平成9年度終了案件
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	4~5	無償資金協力供与(4500万円、96年度)によりTZA003と一体となった整備実施
MUS101	モーリシャス	エネルギーセンター長期開発計画	7~9	提言は受け止められ検討ないし実施されている。
NAM101	ナミビア	全国電力開発計画調査	8~10	平成10年度終了案件
ARG 101	アルゼンティン	経済開発調査	60~61	日ア賢人会議で活用された。産業開発協力、センター協力として実施。第2次経済開発計画実施
ARG 102	アルゼンティン	工場省エネルギー計画調査	62~1	国家エネルギー計画(1998-2000年)にエネルギー政策、省エネルギー推進をかけた、95年からプロ技「工業分野省エネルギープロジェクト」実施
ARG 103	アルゼンティン	品質管理評価改善計画	1~2	専門家派遣による自動車部品工業の品質管理に対する実地指導、QS9000セミナー実施。
ARG 104	アルゼンティン	火力発電所大気汚染防止対策調査	4~6	電力会社民営化に伴うNOX、CO2排出水準規制、CONEA設立。
BRA 101	ブラジル	イタジャイ川流域包蔵水力調査	2~3	入札にかける上での参考資料として活用した他、同州の水力発電を含めた全体エネルギー計画を考える上での参考資料としても活用
BRA 102	ブラジル	石炭火力発電所環境評価調査	7~9	ブラジル側でも支援機材と同機種のものを購入。
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	2~3	専門家派遣実現(標準化、品質管理等)。JICA集団研修コースへカウンターパート参加 National Measurement Accreditation System, National Measurement Network of Metrologyという二つのプロジェクトが実現
COL 101	コロンビア	零細・小中規模金属加工工業振興計画	63~2	金属加工推進センターが設立され、業務開始
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	49~50	円借款、IDB、伊の融資で、提案された水力発電所2件、火力発電所3件が完成。水力発電計画に関する開発調査実施。
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	4~6	発電設備、送電線設備の建設(円借款85.76億円)
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	63~1	発電所の更新計画に対し、無償資金供与(89.9、7.15億円)。
MEX 102	メキシコ	大気汚染固定発生源対策計画	1~3	天然ガスへの部分的転換。ガスオイルの供給。燃焼管理、燃焼装置の改善。フォローアップ調査実施。

INDEX	国名	案件名	調査実施 年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	4~7	平成7年度終了案件
MEX 104	メキシコ	サポーターティングインダストリー振興開発計画	8~9	平成9年度終了案件
MEX105	メキシコ	メキシコ合衆国要素技術移転調査	10~11	平成11年度終了案件
PRY 101	パラグアイ	繊維産業振興計画調査	55~56	プロ技「繊維産業品質管理」(95.2-97.2)実施
URY 101	ウルグアイ	紙パルプ産業開発計画調査	55	プロ技「紙パルプ品質改善プロジェクト」(81.9-)、紙パルプ工場F/Sが実施(1984)。
URY 102	ウルグアイ	衣料産業振興計画	2~4	ファッションウィークのみ実施
KTR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	2~5	地方電化計画を積極的に推進予定。太陽光発電システム、気象観測装置設置。
POL101	ポーランド	国有企業リストラクチャリング計画	8~9	現地フォローアップ調査およびセミナーを実施
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	3~5	国家計画にエネルギー計画が盛り込まれ、産業省内に省エネルギーが設立された。プロ技「省エネルギーセンタープロジェクト」(95.11-)実施
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	5~7	政権交替で窓口変更、資金について検討中。
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	2~3	供与機材による省エネルギー診断を実施。
PRT 101	ポルトガル	アベイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	3~4	DAC加盟により民間による開発へ移行。外資誘致のため市が土地の無償提供を実施。工業団地開発の実施母体形成の代わりに、JICAレポート提言実現化のためのフォローアップグループ形成。
SLO 101	スロベニア	マリボル市産業廃水予備処理及び水使用合理化計画調査	7~8	平成8年度終了案件
ARM101	アルメニア	アルメニア民間セクター開発計画	10~11	平成11年度終了案件
KAZ 101	カザフスタン	非鉄金属産業振興計画調査	7~8	東カザフ企業合同を実施、鉱山の閉山は地域社会への影響が大きく遅れる見込み
KYR 101	キルギス	工業開発マスタープラン調査	7~8	平成8年度終了案件
KYR 102	キルギス	キルギス鉱業振興マスタープラン調査	9~11	平成11年度終了案件

遅延12件

INDEX	国名	案件名	調査実施 年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 109	インドネシア	セラミック原料開発	7~9	経済危機により建築関係の冷え込み
IDN110	インドネシア	新流込み式水力発電導入発展計画	9~10	平成10年度案件
THA 109	タイ	工業用水合理的使用計画調査	61~63	相手国担当機関(工業省工業局)受入体制の未整備、資金問題。
PAK 101	パキスタン	繊維産業振興開発計画	3~4	遅延理由不明
OMN 104	オマーン	工業開発センター設立計画調査	7~8	遅延理由不明(暫定措置)
ZIM101	ジンバブエ	中小企業振興計画調査	10	平成10年度終了案件
ZIM102	ジンバブエ	太陽光発電地方電化促進計画調査	8~10	平成10年度終了案件
COL102	コロンビア	コロンビアボゴタ市クリーナープロダクション	10~11	平成11年度終了案件
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	49~50	国際市況の低迷。他に優先プロジェクトあり。
BOL102	ボリビア	ボリビア国ボトシ県鉱山セクター環境汚染評価調査	9~11	平成11年度終了案件
URY103	ウルグアイ	ウルグアイ東方共和国林産工業開発基本計画	10~11	平成11年度終了案件
PER 101	ペルー	エネ川水力発電開発計画調査	59~60	遅延理由は不明

中止・消滅10件

INDEX	国名	案件名	調査実施 年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
THA 102	タイ	ナムバイチャム河水力発電開発計画調査	55～56	環境問題、IPP活用等の政策変更。
THA 106	タイ	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	60～61	環境問題により中止を決定
IND102	インド	マハラシュトラ州揚水発電開発計画	6～8	鳥獣保護区とプロジェクトサイトが重なっている
BGD 101	バングラデシュ	小規模工業開発計画調査	54～55	資金不足。政府内の調整力不足。
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	51	イラン・イラク戦争。
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	52～53	資金調達場の困難、構造調整に伴う民営化。
NGA 101	ナイジェリア	リバース州合成繊維工業開発計画調査	49～50	設備投資資金の制約。
SLV 101	スロバキア	金属機械工業開発計画調査	51～52	政権交替と内戦の発生。関連機関内の調整不備。経済情勢の悪化。
MEX 101	メキシコ	鉱山公害対策計画調査	2～3	遅延理由は不明
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	63	クーデター、製品販売の自由化等により実現困難。

資源調査 (15件)

進行・活用 9件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	動告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 201	インドネシア	オンピリン石炭開発計画調査	52~54	動告に従い、80年に当該炭鉱のリセリに関するF/SをJICAベースで実施 (IDN338)。83-86年に世銀協力で炭鉱探査プロジェクト実施、90年仏資金でフェーズ2 F/S実施 96年オンピリンII炭鉱開発のための民間入札実施
MYS 201	マレーシア	マレーシアサバ州石炭探査・評価調査	8~11	平成11年度終了案件
THA 201	タイ	石炭探査・評価	7~9	平成10年4月TORが提出された。
TUR 201	トルコ	ソングルダック炭田海域部開発計画調査	55~57	海底の地質・石炭の埋蔵量等を把握できたと共に、調査機器を調達し、その操作方法等のノウハウも取得できた。民間資本により開発推進予定
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	55~57	83年にF/SをJICAベースで実施 (SWZ001)。
ARG 201	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	56~59	地熱センターの設置 (85年)、テストプラント運開 (88年)、調査井掘削、F/S (ARG002) 実施 (91.11~)
CHL 201	チリ	プチュルディサ地区地熱開発計画調査	53~56	新しい発電プロジェクトとして調査中
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	50~51	他プロジェクトへの重点移行が、また近年活用
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査 (第三次)	47~48 51~52	JICA専門家派遣 (78年以降3名)。相手国担当機関による継続調査。

遅延 3件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	動告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
MWI 201	マラウイ	ヌギヤナ (ガーナ) 炭田石炭開発計画調査	52	詳細調査で経済的に採掘採算があわないことが判明、しかしモザンビークからの輸入が停止し濃くない炭田開発重要課題に
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	50~51	関連インフラに莫大な投資必要、品質管理技術の問題。内貨不足。
MEX 201	メキシコ	ラ・プリマベラ地熱開発計画調査	59~63	環境問題により一次中断。10MW口元発電を96/1に設置予定。

中止・消滅 3件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	動告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 202	インドネシア	ルンプール地熱開発計画調査	55~58	86~88年に追加調査のF/SをJICAベースで実施 (IDN022) も進展していない。
COL 202	コロンビア	カウカ河溪地域石炭開発調査	51~52	案件12地点中、7地点でプロジェクト進行中。
CRI 201	コスタ・リカ	パハ・タラマンカ石炭開発計画調査	56~57	石炭をコロンビアより輸入したほうが経済的と判断



中国工場近代化調査（113件）

進行・活用 94件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	報告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
CHN 401	中国 北京	工場（冷蔵庫・洗濯機）近代化計画調査-北京	56～57	北京電冰箱廠、北京洗衣機廠において総事業費1941万円で板金・組立設備（15台）、金型（15台）、検査機器（28台）等の設備が導入された
CHN 402	中国 上海	工場（民生用電子）近代化計画調査-上海	56～57	総事業費940万円で生産設備導入が行われた。ただし、両工場とも競争激化等により現在は低稼働となっている
CHN 403	中国 上海・江蘇	工場（プラスチック）近代化計画調査-上海、無錫	56～57	85年に既存設備改造、射出成形機導入、生産管理近代化等を実施。1992年株式会社化。
CHN 404	中国 天津	工場（メカニズム・スピーカー）近代化計画調査-天津	57～58	テープレコー部門は85年に2000万元投資し自動化ライン導入、85年12月日本企業と合併。スピーカー部門は85年に組立工場、86年にボイスコイル工場の改造実施、総事業費755万元。
CHN 405	中国 天津	工場（プラスチック）近代化計画調査-天津	57～58	報告書内容をもとに世銀融資（798万ドル）が決定し第1塑料廠で改善実施。第14塑料廠は141万ドル投資し改善実施。
CHN 406	中国 山東	工場（家具）近代化計画調査-烟台	58	提案に沿った家具生産設備導入（74台、300万元）組織改善、従業員教育も実施。近年投資減・競争激化により生産量低下傾向
CHN 407	中国 天津	工場（光学機器）近代化計画調査-天津	58	業務分担と組織再編成、組立工程改善等実施（297.6万元）。日本の民間会社との技術提携が実現（94年）。
CHN 408	中国 上海	工場（ガラス）近代化計画調査-上海	58	円高による設備価格急騰、業況悪化により投資予算を確保できず、内容を変更。
CHN 409	中国 上海	工場（ポリバリコン）近代化計画調査-上海	58	ラミネート機、プレス、静電ノイズ防止機、測定器等を導入（520万元）、抜き取り検査実施・QC活動普及等の品質管理実施。
CHN 410	中国 安徽	工場（計器）近代化計画調査-合肥	59	500万元を投資し生産設備増強。組織改革・管理基準整備等を実施90年に近代化終了。
CHN 411	中国 上海	工場（制御整流素子）近代化計画調査-上海	58～59	近代化一貫ライン導入、拡散ベレット工程改造等の提言が実施された
CHN 413	中国 上海	工場（整流器）近代化計画調査-上海	59	生産工程（職場区分明確化、加工工程変更、品質保証体制確立等）、生産管理（新製品開発体制強化、在庫期間短縮、従業員教育）が実施された
CHN 414	中国 江蘇	工場（鉄鋼）近代化計画調査-無錫	59～60	30万トン電気炉、精錬炉、連結式加熱炉等7000万元の設備導入、炉のオンライン管理実施。特殊鋼主体へ転換達成。
CHN 415	中国 黒龍江	工場（重機械）近代化計画調査-チチハル市	59～60	電気炉導入、集塵機大型化、各種データ整備等実施、投資額は計画の30%、収益性・競争力改善、病院等の独立採算化課題
CHN 416	中国 湖北	工場（大冶冶金）近代化計画調査	59～60	生産管理、品質管理面の提言内容が一部実施された。生産能力拡大は資金難で実施できず。
CHN 417	中国 大連	工場（大連化学）近代化計画調査	59～60	93年6月にドイツのローンが付き、アンモニア、尿素の新設プラント建設。
CHN 418	中国 遼寧	工場（錦西化学）近代化計画調査	59～60	電解設備、ポリ塩化ビニル製造設備導入ほぼ全ての改善実施、生産量も順調に拡大、中国特大企業162位
CHN 420	中国 陝西	工場（セメント）近代化計画調査-耀県、工源-本溪市	59～60	工源セメント工場は第4キルン新設、耀県セメント工場は4号キルンを部分改造
CHN 421	中国 北京・江蘇	工場（金型）近代化計画調査-無錫、北京	59～60	北京工場では工場建設・機械導入完了（404万元）。無錫工場では工場建設に着手、工場レイアウト変更実施。

INDEX	国名	案件名	調査実施 年度	動告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
CHN 422	中国 江西	工場（新建機械）近代化計画調査	60～61	2400万元投資し製缶組立工程、機械加工工程等の改善実施。生産管理、品質管理面の提言内容が一部実施。
CHN 423	中国 山東	工場（山東萊蕪鉄鋼廠）近代化計画調査	60～61	中型形鋼工場操業開始等提案内容に沿う着実な改善実施（一部提案内容を超える改善）、89.9ADB融資獲得にも報告書が有効に活用、業績順調、近代化計画を「構想」を作るための支援という明確な認識あり
CHN 424	中国 上海	工場（上海第十鋼鉄廠）近代化計画調査	60～61	生産管理、品質管理面の提言内容が一部実施。
CHN 425	中国 湖北	工場（石家荘鉄鋼廠）近代化計画調査	60～61	連続鋳造設備導入（計画中）、圧延工程集約化等の未実施部分は見られるがほぼ提案内容通りの改善実施、一部提案内容以上の改善、国内需要の拡大もあり順調に生産拡大
CHN 426	中国 江蘇	工場（無錫電気ケーブル）近代化計画調査	60～61	ゴムケーブル工場建設（770万元）。2500万元投資し設備導入も計画。在庫管理方法改善、調達方法見直し等も実施。
CHN 427	中国 山東	工場（濱州ピストン）近代化計画調査	60～61	88-90年に714万元投資し改善実施、改善そのものは実施されているが提案内容を踏まえたものではない（特に生産工程面）
CHN 428	中国 遼寧・大連	工場（沈陽・大連ガラス）近代化計画調査	60～61	大連では684万元の技術導入、省エネ改造実施。
CHN 429	中国 広西	広西大嶺鋼坑鉱山近代化計画調査	61～62	鉱山の自然火災が消火、採掘法の変更も実施、専門家による研究会で検討し改善内容決定
CHN 430	中国 安徽	工場（合肥化工廠）近代化計画調査	61～62	国内調達による設備改造、輸入による検測機器の導入（900万元）。生産工程改造は第一段階まで実施
CHN 431	中国 貴州	工場（貴州アルミニウム）近代化計画調査	61～62	生産管理、品質管理面の提言内容が一部実施（資金難により規模縮小）。
CHN 432	中国 湖北	工場（襄陽ベアリング）近代化計画調査	61～62	提案内容はほぼ全て実施（4500万元）、市場の拡大もあり順調に生産量拡大、有限会社化
CHN 433	中国 江蘇	工場（常州トラクター）近代化計画調査	61～62	品質管理、生産工程（FTCライン、NC旋盤等）、品質管理面の提言内容が第7次5カ年計画で一部実施（1891万元）。
CHN 434	中国 遼寧	工場（瀋陽第一砂輪廠）近代化計画調査	61～62	品質管理面を中心に改善が実施（教育、品質レベル設定、QCサークル強化）。
CHN 436	中国 重慶	工場（重慶ポンプ廠）近代化計画調査	61～62	工場配置変更、新倉庫建設、機械設備導入等により製品の品質が顕著に改善。
CHN 437	中国 重慶	工場（重慶合成化工廠）近代化計画調査	62～63	生産管理、品質管理面の改造が一部実施、目標通りの生産能力増強。
CHN 438	中国 河南	工場（鄭州ボーリング）近代化計画調査	62～63	コンピューター導入等提案内容はほぼ実施済み、製品構成を大型に特化し比較的順調に生産拡大・品質向上
CHN 439	中国 遼寧	工場（沈陽医療器機廠）近代化計画調査	62～63	生産管理、品質管理面の改造を実施。中国側が日本視察（90年）、技術提携検討中。
CHN 441	中国 広東	工場（韶關ショベル）近代化計画調査	62～63	遅れはあるが提案内容は着実に実施中、投資額4000万元、業績も順調、生産管理面の改善に評価高い
CHN 442	中国 湖南	工場（湖南印刷機械）近代化計画調査	63	鋳造設備等導入。生産管理、品質管理一部実施。投資額3000万元以上。
CHN 443	中国 上海	工場（上海大陸機械）近代化計画調査	63	生産管理、品質管理一部実施。一部設備基本試験完了。西独より精緻設備輸入契約。
CHN 444	中国 広西	工場（方風塑料成型機）近代化計画調査	62～63	NC機導入等改善は基本的に提案に沿うものの資金調達できず50%（700万元）に規模縮小、9次計画で改善継続
CHN 445	中国 陝西	工場（陝西印刷機器）近代化計画調査	63～64	MC導入、生産管理コンピューター導入、先進国研修（2名）、技術者受入、技術者派遣、生産能力近代化実施中。

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	動告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
CHN 446	中国 上海	工場（上海合金工場）近代化計画調査	63～1	95年からの実施計画、1500万ドルの投資認可済み。
CHN 447	中国 甘肅	工場（蘭州石油化工機器）近代化計画調査	63～1	212台の新規機械設備の導入、安全教育等、資金難から計画を一部変更して実施中。
CHN 448	中国 四川	工場（四川空気分離設備工場）近代化計画調査	63～1	資金難により内容は縮小したが、MC導入等提言内容に沿って改善実施中。
CHN 449	中国 遼寧	工場（丹東工程液圧機械）近代化計画調査	1～2	新工場建設、国産設備の設置推進中（900万元）。自動化ライン導入計画。
CHN 450	中国 江蘇	工場（揚州染整）近代化計画調査	1～2	2706万元投資し90%改善実現。ヨーロッパ製機械購入。米国企業との合併実施。
CHN 451	中国 重慶	工場（四川江北機械）近代化計画調査	2	第8次5カ年計画で改造実施予定（政府認可済み）。
CHN 454	中国 湖南	工場（南京第二鋼鉄廠）近代化計画調査	2	製鉄工場、第1、2圧延工場に投資
CHN 455	中国 北京	工場（北京第三綿紡織）近代化計画調査	2	近代化計画の実施が具体化、2億ドル投資予定。
CHN 458	中国 湖北	工場（湖北機械）近代化計画	2～3	第8次5カ年計画での投資（4654万元）が批准。精密組立棟建設、鑄造工場新設等実施予定
CHN 459	中国 広東	工場（広州鋼管）近代化計画	2～3	鋼管並給メッキライン、鋼管ネジ切り機等の導入による新ライン建設済（95/5）
CHN 461	中国 山東	工場（山東栖霞工具総工場）近代化計画	2～3	提案内容に沿って第1期改造計画（93-94）終了、投資額1748万元、第2期計画は山東省の認可待ち
CHN 462	中国 上海	工場（上海紡織総架）近代化計画	2～3	設備導入検討中。
CHN 463	中国 遼寧	工場（瀋陽毛巾）近代化計画	2～3	ハードの近代化（外資抑制の方針から、国内資金調達による部分的改善実施）。
CHN 464	中国 広東	工場（羅定ラミー）近代化計画調査	4	設備の保全・修理実施中。ラミー紡績糸巻返し用ウィンダー等近代設備調達予定。
CHN 465	中国 山西	工場（太原西山石膏）近代化計画調査	3～4	自国技術により工場の設備等の改造を行った模様
CHN 466	中国 湖南	工場（浦源建設機械）近代化計画調査	4	
CHN 467	中国 浙江	工場（嘉興毛紡織）近代化計画調査	4	
CHN 468	中国 遼寧	工場（本溪市助劑）近代化計画	4～5	視察団来日（93.10）。
CHN 469	中国 遼寧	工場（瀋陽建設機械）近代化計画	4～5	国計局より特別借款プロジェクトの追加案件として批准され94年までに125万ドルの設備導入、品質管理の強化実施中
CHN 470	中国 四川	工場（四川第一綿紡織染色）近代化計画調査	4～5	香港メーカーと合併会社設立。
CHN 471	中国 江蘇	工場（無錫工作機械）近代化計画	4～5	日本メーカーと合併会社設立。
CHN 472	中国 江蘇	工場（無錫動力機）近代化計画	4～5	鑄造工程の一貫ライン化、機械加工ライン増強、型製作のCAD/CAM化等。総投資額7500万元
CHN 473	中国 江蘇	工場（揚州ディーゼルエンジン）近代化計画調査	5～6	新工場建設
CHN 474	中国 江蘇	工場（南通風機）近代化計画調査	5～6	平成6年度終了案件
CHN 475	中国 上海	工場（上海送風機）近代化計画調査	5～6	日本企業からの技術協力実施
CHN 477	中国 江蘇	工場（常州フォークリフト）近代化計画調査	5～6	平成6年度終了案件
CHN 478	中国 安徽	工場（合肥鉱山機器）近代化計画調査	5～6	日本企業との合併・技術提携実施
CHN 479	中国 四川	工場（東方絶縁材料）近代化計画調査	5～6	平成6年度終了案件
CHN 480	中国 江蘇	工場（無錫汚染処理機器）近代化計画調査	5～6	平成6年度終了案件
CHN 481	中国 遼寧	工場（瀋陽電機）近代化計画調査	5～6	平成6年度終了案件
CHN 483	中国 江蘇	工場（蘇州紡織器材）近代化計画調査	6～7	平成7年度終了案件

INDEX	国名	案件名	調査実施 年度	報告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
CHN 485	中国 山西	工場(常熟キャブレター)近代化計画調査	6~7	1 工程数カ所加工実施、ダイカスト加工の外注、管理項目の遵守徹底管理システムのEP化準備
CHN 486	中国 江蘇	工場(無錫無線パーツ第2)近代化計画調査	6~7	平成7年度終了案件
CHN 487	中国 江蘇	工場(無錫ポンプ)近代化計画調査	6~7	平成7年度終了案件
CHN 488	中国 安徽	工場(安慶ピストンリング)近代化計画調査	7	平成7年度終了案件
CHN 489	中国 安徽	工場(武進電気機器)近代化計画調査	7~8	平成8年度終了案件
CHN 490	中国 江蘇	工場(蘇州医療器械)近代化計画調査	7~8	平成8年度終了案件
CHN 491	中国 大連	工場(大連燃料噴射ポンプ・ノズル)近代化計画調査	7~8	平成8年度終了案件
CHN 492	中国 湖北	工場(鄂州金鋼ネット)近代化計画調査	7~8	平成8年度終了案件
CHN 493	中国 山東	工場(山東トラクター)近代化計画調査	7~8	平成8年度終了案件
CHN 494	中国 河南	工場(河南紡績機械)近代化計画調査	7~8	織機の性能・品質改善、高機能型の開発、品質改善手法の導入等実施
CHN 495	中国 吉林	工場(乾安亜麻紡績)近代化計画調査	7~8	平成8年度終了案件
CHN 496	中国 江蘇	工場(江蘇錫鋼集団)近代化計画調査	7~8	平成8年度終了案件
CHN 497	中国 陝西	工場(宝鸡北方照明電器)近代化計画調査	8~9	平成9年度終了案件
CHN 499	中国 陝西	工場(宝鸡ビール・アルコール)近代化計画調査	8~9	平成9年度終了案件
CHN 500	中国 山西	工場(太原重機機械)近代化計画調査	8~9	平成9年度終了案件
CHN 502	中国 山西	工場(太原化学工場一有機化工)近代化計画調査	8~9	平成9年度終了案件
CHN 503	中国 山西	工場(太原化学工業一化学)近代化計画調査	8~9	平成9年度終了案件
CHN 506	中国 雲南	工場(雲南煉鉱山溶成燐肥)近代化計画調査	9~10	平成10年度終了案件
CHN 508	中国 安徽	工場(蚌埠ガラス)近代化計画調査	9~10	平成10年度終了案件
CHN 509	中国 河北	工場(豊草天鵬毛紡績)近代化計画調査	9~10	平成10年度終了案件
CHN510	中国 山東	工場(煙台市機械部品工業セクター)近代化計画	10~11	平成11年度終了案件
CHN512	中国 湖北	工場(綿陽セメントセクター)近代化計画	10~11	平成11年度終了案件

遅延 16件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
CHN 419	中国 江蘇	工場（南京化学）近代化計画調査	59~60	中国側の情勢変化に伴い日本側提案と中国側ニーズに食い違いが生じ、設備の改善は実施されていない
CHN 452	中国 湖南	工場（湘潭圧縮機）近代化計画調査	2	詳細情報なし
CHN 453	中国 江蘇	工場（常州絶縁材料総廠）近代化計画	2	詳細情報なし
CHN 456	中国 遼寧	工場（遼陽製薬機械）近代化計画調査	2	詳細情報なし
CHN 457	中国 遼寧	工場（鞍山紅旗トラクター）近代化計画	2~3	詳細情報なし
CHN 460	中国 広東	工場（広州油脂化学）近代化計画	2~3	
CHN 476	中国 遼寧	工場（丹東フィルター）近代化計画調査	5~6	平成6年度終了案件
CHN 482	中国 江蘇	工場（蘇州試験器）近代化計画調査	6~7	工場長の交代、コンピューター関連要因の不足、販売力・労務管理力不足
CHN 484	中国 江蘇	工場（揚州シリンダーライナー）近代化計画調査	6~7	平成7年度終了案件
CHN 498	中国 陝西	工場（宝鶏市機械工業セクター）近代化計画調査	8~9	平成9年度終了案件
CHN 501	中国 山西	工場（太原工具）近代化計画調査	8~9	平成9年度終了案件
CHN 504	中国 雲南	工場（雲南タイヤ）近代化計画調査	9~10	平成10年度終了案件
CHN 505	中国 雲南	工場（雲南化工）近代化計画調査	9~10	平成10年度終了案件
CHN 507	中国 雲南	工場（昆明市機械工業セクター）近代化計画調査	9~10	平成10年度終了案件
CHN511	中国 湖北	工場（綿陽新華内燃機）近代化計画	10~11	平成11年度終了案件
CHN513	中国 遼寧	工場（鞍山第一圧延）近代化計画	10~11	平成11年度終了案件

中止・消滅 3件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
CHN 412	中国 上海	工場（ボールペンインキ）近代化計画調査-上海	58~59	事業環境の悪化、資金調達難により投資は難しくなった。
CHN 435	中国 遼寧	工場（沈陽鋳造廠）近代化計画調査	61~62	企業内の変化で製品販売高が悪く、業績が沈滞したため実施されていない。
CHN 440	中国 江西	工場（南昌バルブ工場）近代化計画調査	62~63	競争激化、経営者の度重なる交代、製品構成の拡大のしすぎなどの原因により倒産状態。

その他の調査（15件）

進行・活用 10件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	報告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	53～55	84年にJICAによるF/Sが行われた（IDN022）。IDN903に発展的に継承。
IDN 902	インドネシア	石油探鉱生産データバンクシステム開発計画調査	53～56	本調査（フェーズI）に続くフェーズII、IIIが日本の石油公団によって行われた（85年終了）。現在システム運用中。
IDN 904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	56～57	商業省内の組織変更の結果、新しい状況にあわせた新MP作成へ
PHI 901	フィリピン	サンロケ多目的ダム（水質予測）開発計画調査	58～60	1995年末までにBOT入札予定、結果不明。
SGP 901	シンガポール	石炭火力発電所及び一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	55～60	火力発電所が一部建設完了、運転中。発電燃料は石炭から石油に変更。
CHN 901	中国 北京	特許情報検索システム開発計画調査	59～60	プロ協実施（89.11-90.10）、ハードウェア・ソフトウェア両方の研修員受入、長期専門家3名派遣、コンピューター及び周辺機器供与等。
CHN 902	中国 江西	徳興銅鉱山砒素水処理計画詳細設計調査	8～9	不明
ARE 901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	55～56	建物、機器等が無償供与され、プラント完成（84年）、運転中。
SAU 901	サウジアラビア	海水化淡水化技術協力計画調査	56～6	相手側担当機関に対する専門家派遣
SVK 901	スロヴァキア	熱供給システム近代化計画調査（予備調査）	5～6	詳細内容は不明

遅延 2件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	報告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
LKA 901	スリランカ	工業分野（メッキ産業）復興開発計画アフターケア	8～9	平成9年度終了案件
MLI 901	マリ	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	4～6	実証調査の予備調査、データ解析の実施。

中止・消滅 3件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	報告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	56～57	時代のニーズにあわない。
LBR 901	リベリア	セントジョン川水力発電開発計画調査	55～57	政情の不安定化、担当機関は機能停止。
TON 901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	58～59	資金調達難。実施後の年月経過で提言内容が古くなっている。

表3-16 マスタープラン調査等 調査種類別実現状況

	マスタープラン調査	資源調査	中国工場近代化調査	その他調査	合計
進行・活用	112	9	94	10	225
	83.6%	60.0%	83.2%	66.7%	81.2%
遅延	12	3	16	2	33
	9.0%	20.0%	14.2%	13.3%	11.9%
中止・消滅	10	3	3	3	19
	7.5%	20.0%	2.7%	20.0%	6.9%
合計	134	15	113	15	277
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表3-17 マスタープラン調査等 地域別実現状況

	アセアン	その他アジア	中近東	アフリカ	中南米	大洋州	ヨーロッパ	中央アジア及び コーカサス	合計
進行・活用	54	110	21	6	22	1	7	4	225
	88.5%	82.7%	91.3%	42.9%	66.7%	50.0%	100.0%	100.0%	81.2%
遅延	3	18	1	5	6	0	0	0	33
	4.9%	13.5%	4.3%	35.7%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%
中止・消滅	4	5	1	3	5	1	0	0	19
	6.6%	3.8%	4.3%	21.4%	15.2%	50.0%	0.0%	0.0%	6.9%
合計	61	133	23	14	33	2	7	4	277
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表3-18 マスタープラン調査等 分野別実現状況

	進行・活用	遅延	中止・消滅	合計
鉱業	7 70.0%	2 20.0%	1 10.0%	10 100.0%
エネルギー	45 77.6%	6 10.3%	7 12.1%	58 100.0%
エネルギー一般	21 95.5%	1 4.5%	0 0.0%	22 100.0%
水力発電	2 25.0%	2 25.0%	4 50.0%	8 100.0%
火力発電	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 100.0%
送配電	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
ガス・石炭・石油	9 75.0%	1 8.3%	2 16.7%	12 100.0%
新・再生エネルギー	5 62.5%	2 25.0%	1 12.5%	8 100.0%
工業	150 81.5%	25 13.6%	9 4.9%	184 100.0%
工業一般	43 89.6%	4 8.3%	1 2.1%	48 100.0%
化学工業	13 61.9%	5 23.8%	3 14.3%	21 100.0%
鉄鋼・非鉄金属	13 76.5%	4 23.5%	0 0.0%	17 100.0%
窯業	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
機械工業	59 81.9%	10 13.9%	3 4.2%	72 100.0%
その他工業	18 81.8%	2 9.1%	2 9.1%	22 100.0%
その他	23 92.0%	0 0.0%	2 8.0%	25 100.0%
合計	225 81.2%	33 11.9%	19 6.9%	277 100.0%



表3-19 マスタープラン調査等 地域一分野別実現状況

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
1 進行・活用	3	8	0	1	1	4	0	14	20	1	1	0	3	1	26	11	54
2 遅延	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	3	
3 中止・消滅	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	4	
合計	3	8	3	1	1	4	1	18	21	1	2	0	3	1	28	12	61

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
1 進行・活用	3	1	1	0	1	1	0	4	6	11	10	4	55	13	99	4	110
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	10	1	18	0	18
3 中止・消滅	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	4	0	5	
合計	3	1	2	0	1	1	0	5	7	17	12	4	67	14	121	4	133

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
1 進行・活用	0	4	0	1	1	1	1	8	6	1	0	0	1	1	9	4	21
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
合計	0	4	0	1	1	1	1	8	7	2	0	0	1	1	11	4	23

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
1 進行・活用	0	3	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	2	0	6
2 遅延	1	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	5
3 中止・消滅	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	3
合計	1	4	1	0	0	2	1	8	3	0	0	0	0	2	5	0	14

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
1 進行・活用	0	3	1	3	0	1	3	11	5	0	0	0	0	3	8	3	22
2 遅延	1	0	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	3	0	6
3 中止・消滅	1	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	1	0	2	0	5
合計	2	3	2	3	0	3	4	15	6	1	1	0	1	4	13	3	33

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
合計	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
1 進行・活用	0	2	0	0	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	3	1	7
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	2	0	0	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	3	1	7

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
1 進行・活用	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	4
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	4

表3-20 マスタープラン調査等 国一分野別実現状況

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
カンボディア																		
1 進行・活用	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
インドネシア																		
1 進行・活用	1	1	0	0	0	2	0	3	8	0	0	0	0	0	0	8	3	15
2 遅延	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
合計	1	1	1	0	0	2	1	5	8	0	1	0	0	0	9	4	19	19
マレーシア																		
1 進行・活用	0	2	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	1	0	4	1	8	8
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	2	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	1	0	4	1	8	8
フィリピン																		
1 進行・活用	0	1	0	1	0	1	0	3	3	1	0	0	0	0	4	1	8	8
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	1	0	1	0	3	3	1	0	0	0	0	4	1	8	8
シンガポール																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
タイ																		
1 進行・活用	2	2	0	0	1	0	0	3	4	0	0	0	2	1	7	3	15	15
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
3 中止・消滅	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
合計	2	2	2	0	1	0	0	5	5	0	0	0	2	1	8	3	18	18
ヴェトナム																		
1 進行・活用	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	3	1	5	5
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	3	1	5	5
バングラデシュ																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	2
中国																		
1 進行・活用	2	1	0	0	0	0	1	1	1	11	10	4	55	13	94	4	101	101
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	10	0	16	0	16	16
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	3	3
合計	2	1	0	0	0	0	1	1	1	17	11	4	67	13	113	4	120	120

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
インド																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
大韓民国																		
1 進行・活用	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
モンゴル																		
1 進行・活用	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
パキスタン																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
スリ・ランカ																		
1 進行・活用	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	3
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	3	0	0	4

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
アラブ首長国連邦																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
エジプト																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
イラン																		
1 進行・活用	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
イラク																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
Jordán																	
1 進行・活用	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
Morocco																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
Oman																	
1 進行・活用	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	1	4
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3	1	5

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
Saudi Arabia																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
Syria																	
1 進行・活用	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
Azerbaijan																	
1 進行・活用	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1	4
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1	4

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
Turkey																	
1 進行・活用	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
Kenya																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
Liberia																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
マラウイ																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
マリ																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
モーリシャス																		
1 進行・活用	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
ナミビア																		
1 進行・活用	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
ナイジェリア																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
スワジランド																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
タンザニア																		
1 進行・活用	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2
2 遅延	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
ジンバブエ																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
アルゼンティン																		
1 進行・活用	0	1	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	1	5	5
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	1	5	5

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
ボリビア																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
ブラジル																		
1 進行・活用	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
チリ																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
コロンビア																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
合計	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	4	

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
コスタ・リカ																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
合計	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
エクアドル																		
1 進行・活用	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
エル・サルヴァドル																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
グアテマラ																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
ガイアナ																		
1 進行・活用	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
メキシコ																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	4
2 遅延	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3 中止・消滅	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	2	2	6

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
パラグアイ																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ペルー																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ウルグアイ																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
キリバス																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
トンガ																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ブルガリア																	
1 進行・活用	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ハンガリー																	
1 進行・活用	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ポーランド																	
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
ポルトガル																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
スロヴァキア																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
スロヴェニア																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
カザフスタン																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
キルギス																		
1 進行・活用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計			
アルメニア																		
1 進行・活用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1



表3-21(1) マスタープラン調査等 終了年度別進行・活用状況

	49-56	57-59	60-62	63-2	3-5	6-8	9-11	合計
進行・活用	19	20	28	29	36	52	41	225
遅延	3	0	2	5	3	5	15	33
中止・消滅	7	6	2	2	1	0	1	19
合計	29	26	32	36	40	57	57	277

3-21(2) マスタープラン調査等 終了年度別進行・活用状況

	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
進行・活用	0	5	1	3	2	2	2	4	8	6	6	11	9	8	11
	0.0%	71.4%	33.3%	50.0%	66.7%	100.0%	66.7%	80.0%	72.7%	85.7%	75.0%	84.6%	90.0%	88.9%	73.3%
遅延	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%	14.3%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	0.0%	13.3%
中止・消滅	0	1	1	2	1	0	1	1	3	1	2	0	1	1	2
	0.0%	14.3%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	20.0%	27.3%	14.3%	25.0%	0.0%	10.0%	11.1%	13.3%
合計	0	7	3	6	3	2	3	5	11	7	8	13	10	9	15
	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	合計
進行・活用	7	11	12	9	15	17	17	18	16	9	16	225
	100.0%	78.6%	80.0%	90.0%	100.0%	89.5%	89.5%	94.7%	76.2%	60.0%	76.2%	81.2%
遅延	0	3	2	1	0	2	2	1	4	6	5	33
	0.0%	21.4%	13.3%	10.0%	0.0%	10.5%	10.5%	5.3%	19.0%	40.0%	23.8%	11.9%
中止・消滅	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	19
	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	6.9%
合計	7	14	15	10	15	19	19	19	21	15	21	277
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3-22 マスタープラン調査等 終了年度別資金調達・協力実施状況

協力内容	年度											計															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																
1. 資金調達	0	2	0	2	0	2	0	0	9	6	5	8	6	5	6	4	7	7	4	8	3	7	3	1	1	0	96
円借款	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	2	2	1	3	2	1	1	0	0	22
円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	7
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
国際機関融資	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	3	4	5	4	5	3	4	4	2	5	0	1	2	0	0	0	53
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4
その他・不明 (資金調達)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2. 日本の技術協力	0	2	0	2	1	1	2	2	2	0	3	2	3	1	1	2	2	4	3	5	2	3	1	0	0	0	44
専門家派遣	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4	0	1	1	1	1	0	0	0	12
研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
プロジェクト技術協力	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	16
その他 (日本の技術協力)	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	2	1	2	0	0	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	22
3. 国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
4. その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	3	6	1	1	3	3	3	13	10	14	0	0	0	62
日本のODA実施	0	3	0	3	1	2	2	2	3	0	4	3	3	2	2	3	5	6	5	8	5	6	2	1	1	0	72
実現案件	0	5	1	3	2	2	4	8	6	6	11	9	8	11	7	11	12	9	15	17	17	18	16	9	16	225	
終了案件	0	7	3	6	3	2	3	5	11	7	8	13	10	9	13	7	14	15	10	15	19	19	19	21	15	21	277

表3-23 マスタープラン調査等 分野別資金調達・協力実施状況

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	小計	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他				
1. 資金調達	1	8	1	3	2	5	3	22	12	4	5	3	36	7	67	6	96	
円借款	0	4	1	0	2	1	1	9	11	0	0	0	2	0	13	0	22	
円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
無償資金協力	0	3	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	1	7		
輸銀融資	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
国際機関融資	0	1	0	0	1	2	1	5	0	1	1	1	0	0	3	8		
他の援助国からの資金協力	0	0	1	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	1	5		
自国政府資金のみ	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	2	33	7	48	3	53	
民間資金	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	3	4		
その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	
2. 日本の技術協力	2	6	1	1	1	3	2	14	14	0	0	0	2	4	20	8	44	
専門家派遣	1	1	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	1	0	5	4	12	
研修生受入	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	5		
プロジェクト技術協力	0	3	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	1	4	10	3	16	
その他 (日本の技術協力)	1	3	1	0	1	3	1	9	9	0	0	0	0	1	10	2	22	
3. 国家開発計画に採用	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	4	
4. その他・不明	1	4	1	1	0	3	2	11	8	3	7	1	20	3	42	8	62	
日本のODA実施	2	13	2	3	3	4	3	28	25	0	0	0	4	4	33	9	72	
実現案件	7	21	2	5	3	9	5	45	43	13	13	4	59	18	150	23	225	
終了案件	10	22	8	5	3	12	8	58	48	21	17	4	72	22	184	25	277	

表3-24 マスタープラン調査等 地域一分野別資金調達・協力実施状況

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
アセアン																	
1 資金調達	0	3	0	1	1	2	0	7	9	0	0	0	3	0	12	5	24
円借款	0	1	0	0	1	0	0	2	8	0	0	0	2	0	10	0	12
円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	3
輸銀融資	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
国際機関融資	0	1	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
他の援助国からの資金協力	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	3
その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
2 日本の技術協力	1	2	1	0	1	2	0	6	6	0	0	0	2	1	9	4	20
専門家派遣	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1	5
研修生受入	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	6	2	8
その他 (日本の技術協力)	0	2	1	0	1	2	0	6	4	0	0	0	0	0	4	1	11
3 国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 その他・不明	0	2	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	2	4	9
日本のODA実施	1	4	1	0	2	2	0	9	14	0	0	0	4	1	19	5	34
実現案件	3	8	0	1	1	4	0	14	20	1	1	0	3	1	26	11	54
終了案件	3	8	3	1	1	4	1	18	21	1	2	0	3	1	28	12	61

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
アジア																	
1 資金調達	1	0	1	0	1	1	0	3	2	4	5	3	33	7	54	0	58
円借款	0	0	1	0	1	1	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	5
円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	3	0	4
他の援助国からの資金協力	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2
自国政府資金のみ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	33	7	48	0	49
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 日本の技術協力	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	3	1	6
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロジェクト技術協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	3
その他 (日本の技術協力)	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	3
3 国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
4 その他・不明	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	20	2	31	2	34
日本のODA実施	1	1	1	0	1	1	0	4	4	0	0	0	0	1	5	1	11
実現案件	3	1	1	0	1	1	0	4	6	11	10	4	55	13	99	4	110
終了案件	3	1	2	0	1	1	0	5	7	17	12	4	67	14	121	4	133

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他	小計		
中近東																	
1 資金調達	0	1	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
円借款	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 日本の技術協力	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	6
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
研修生受入	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 (日本の技術協力)	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	3
3 国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 その他・不明	0	1	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	1	4	0	6
日本のODA実施	0	2	0	2	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0	2	2	9
実現案件	0	4	0	1	1	1	1	8	6	1	0	0	1	1	9	4	21
終了案件	0	4	0	1	1	1	1	8	7	2	0	0	1	1	11	4	23

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
アフリカ																		
1	資金調達	0	2	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	4
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	3
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	2	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0	6
	実現案件	0	3	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	2	0	6
	終了案件	1	4	1	0	0	2	1	8	3	0	0	0	0	2	5	0	14

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
中南米																		
1	資金調達	0	2	0	1	0	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0	1	7
	円借款	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	日本の技術協力	0	1	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	2	4	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	2	1	4
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	プロジェクト技術協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	3
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	1	4
3	国家開発計画に採用	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	その他・不明	0	0	1	1	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	1	1	5
	日本のODA実施	0	3	0	1	0	0	2	6	2	0	0	0	0	2	4	1	11
	実現案件	0	3	1	3	0	1	3	11	5	0	0	0	0	3	8	3	22
	終了案件	2	3	2	3	0	3	4	15	6	1	1	0	1	4	13	3	33

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
オセアニア																		
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ヨーロッパ																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	その他・不明	0	1	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	2	5
	日本のODA実施	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	実現案件	0	2	0	0	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	3	7
	終了案件	0	2	0	0	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	3	7

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
中央アジア及びユーカス																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	4
	終了案件	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	4

表3-25 マスタープラン調査等 国一分野別資金調達・協力実施状況

カンボディア	分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
			エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
1	資金調達	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	実現案件	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

インドネシア	分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
			エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
1	資金調達	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	0	0	0	0	3	2	7
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	日本の技術協力	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	2	1	5
	専門家派遣	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	研修生受入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	2	1	4
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3
	日本のODA実施	1	0	0	0	0	1	0	1	5	0	0	0	0	0	5	1	8
	実現案件	1	1	0	0	0	2	0	3	8	0	0	0	0	0	8	3	15
	終了案件	1	1	1	0	0	2	1	5	8	0	1	0	0	0	9	4	19

マレーシア	分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
			エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	1	4
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2
	その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	3	1	5
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2
	その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	3
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	1	0	4	1	6
	実現案件	0	2	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	1	0	4	1	8
	終了案件	0	2	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	1	0	4	1	8

分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
フィリピン																	
1	資金調達	0	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	4
	円借款	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	3
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	3
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
	その他 (日本の技術協力)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	日本のODA実施	0	2	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	4	0	6
	実現案件	0	1	0	1	0	1	3	3	1	0	0	0	0	4	1	8
	終了案件	0	1	0	1	0	1	3	3	1	0	0	0	0	4	1	8

分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
シンガポール																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計				
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計		
タイ																			
1	資金調達	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	3	1	5	
	円借款	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	3	0	4	
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2		
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国際機関融資	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	日本の技術協力	0	1	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	1	2	2	7	
	専門家派遣	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	研修生受入	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	3	
	その他 (日本の技術協力)	0	1	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	その他・不明	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3	3
	日本のODA実施	0	1	1	0	2	0	0	4	1	0	0	0	3	1	5	3	12	12
	実現案件	2	2	0	0	1	0	0	3	4	0	0	0	2	1	7	3	15	15
	終了案件	2	2	2	0	1	0	0	5	5	0	0	0	2	1	8	3	18	18

分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
เวียดนาม																	
1	資金調達	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	実現案件	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	3	1	5
	終了案件	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	3	1	5

分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
バングラデシュ																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2

分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
中国																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	3	33	7	53	0	53
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	0	3
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	33	7	48	0	48
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	その他 (日本の技術協力)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
4	その他・不明	1	0	0	0	0	0	0	2	5	1	20	2	30	2	33	
	日本のODA実施	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	5
	実現案件	2	1	0	0	0	0	1	1	11	10	4	55	13	94	4	101
	終了案件	2	1	0	0	0	0	1	1	17	11	4	67	13	113	4	120



分野	鉱業	エネルギー							工業					その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
インド																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	終了案件	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業					その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
大韓民国																	
1	資金調達	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	円借款	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	実現案件	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業					その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
モンゴル																	
1	資金調達	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	円借款	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	実現案件	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
	終了案件	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
パキスタン																		
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
スリ・ランカ																		
1	資金調達	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	円借款	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	3
	実現案件	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	3
	終了案件	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	3	0	4

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
アラブ首長国連邦																		
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
エジプト																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
イラン																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	実現案件	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
	終了案件	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
イラク																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ジョルダン																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	終了案件	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
モロッコ																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
オマーン																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	実現案件	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	1
	終了案件	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
サウディ・アラビア																
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
シリア																
1	資金調達	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	実現案件	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
チュニジア																
1	資金調達	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	実現案件	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2
	終了案件	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2

トルコ	分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	小計	合計
			エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

ケニア	分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	小計	合計
			エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0

リベリア	分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	小計	合計
			エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
マラウイ																
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
マリ																
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
モーリシャス																
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
ナミビア																
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
ナイジェリア																
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
スワジランド																
1	資金調達	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	実現案件	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1



分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
タンザニア																		
1	資金調達	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無償資金協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日本のODA実施	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	
	実現案件	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	
	終了案件	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
ジンバブエ																		
1	資金調達	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無償資金協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日本のODA実施	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	終了案件	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
アルゼンティン																		
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民間資金	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	日本の技術協力	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	4	
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	プロジェクト技術協力	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	
3	国家開発計画に採用	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
4	その他・不明	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	日本のODA実施	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	4	
	実現案件	0	1	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	5	
	終了案件	0	1	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	5	

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
ポリヴィア																
1 資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終了案件	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
ブラジル																
1 資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 その他・不明	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実現案件	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
終了案件	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
チリ																
1 資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終了案件	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
コロンビア																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	2	4

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
コスタ・リカ																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
エクアドル																	
1	資金調達	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	実現案件	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	終了案件	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
エル・サルヴァドル																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実現案件		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終了案件		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
グアテマラ																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
実現案件		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終了案件		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ガイアナ																	
1	資金調達	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
実現案件		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終了案件		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
メキシコ																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	4
	終了案件	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	2	2	6

分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
パラグアイ																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	2

分野	鉱業	エネルギー						工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械			その他	小計
ベルー																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
ウルグアイ																		
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
キリバス																		
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計	
トンガ																		
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ブルガリア																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	日本のODA実施	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	実現案件	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2
	終了案件	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ハンガリー																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
ポーランド																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
ポルトガル																
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
スロヴァキア																
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他		
スロヴェニア																
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
カザフスタン																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
キルギス																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終了案件	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネ	水力	火力	送配電	ガス	再生	小計	工業	化学	鉄鋼	窯業	機械	その他			小計
アルメニア																	
1	資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	円借款 (E/S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他・不明 (資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修生受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロジェクト技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 (日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	国家開発計画に採用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実現案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	終了案件	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1

表3-26 マスタープラン調査等 遅延理由

	ASEAN	その他アジア	中近東	アフリカ	中南米	その他地域	合計
1. フィージビリティ欠如	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.9%
2. 関連プロジェクトの遅れ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
3. 外国からの資金調達困難	1 14.3%	1 4.3%	0 0.0%	2 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 7.7%
4. 相手国内の事情	5 71.4%	8 34.8%	1 50.0%	3 37.5%	9 81.8%	1 100.0%	27 51.9%
4.1 政策の要因	0 0.0%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	2 22.2%	0 0.0%	3 11.1%
4.2 政治的要因	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	4 44.4%	0 0.0%	5 18.5%
4.3 行政的要因	1 20.0%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%
4.4 経済的要因	1 20.0%	3 37.5%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	6 22.2%
4.5 その他	3 60.0%	3 37.5%	1 100.0%	0 0.0%	3 33.3%	1 100.0%	11 40.7%
遅延理由合計	6 85.7%	9 39.1%	1 50.0%	6 75.0%	9 81.8%	1 100.0%	32 61.5%
理由不明	1 14.3%	14 60.9%	1 50.0%	2 25.0%	2 18.2%	0 0.0%	20 38.5%
案件総数	7 100.0%	23 100.0%	2 100.0%	8 100.0%	11 100.0%	1 100.0%	52 100.0%

JICA