

タイ労働安全衛生センター拡充計画
実施協議調査団報告書
付：長期調査員報告書

平成9年4月

国際協力事業団
社会開発協力部

序 文

タイ国では工業化の急速な進展につれて労働災害が深刻化しつつある。このためタイ国労働社会福祉省は労働安全衛生センター（NICE）の新施設を建設してその活動を拡充し、労働安全教育を普及したいとして、我が国にプロジェクト方式技術協力を求めてきた。

これを受けて国際協力事業団は平成8年1月、事前調査を、さらに同年12月には長期調査を行って、要請の内容、背景、先方の実施体制などを調査し、協力の可否とその妥当性を検討してきた。

これらの調査を踏まえて当事業団は、平成9年3月12日から同22日まで、労働省安全衛生部労働衛生課主任中央労働衛生専門官 寺岡忠嗣氏を団長とする実施協議調査団を派遣し、プロジェクトの実施を取り決める討議議事録（R / D）の署名を取り交わした。これにより「タイ労働安全衛生センター拡充計画」が、平成9年6月1日から5年間にわたって実施されることになった。

本報告書は、本実施協議調査団の協議・調査結果を取りまとめたうえ、先の長期調査（建設業労働災害防止協会常務理事 狩野幸司氏 総括）の報告書を添えたものであり、今後のプロジェクト展開に広く活用されることを願うものである。


ここに、調査にご協力いただいた外務省、労働省、大友労働安全コンサルタント事務所、建設業労働災害防止協会、S & T研究会の方々に深く謝意を表するとともに、引き続きいっそうのご支援をお願いする次第である。

平成9年4月

国際協力事業団

理事 佐藤 清

プロジェクトサイト 労働安全衛生センター (NICE) の位置図



目 次

序 文

地 図

第 部 実施協議調査団報告書

目 次

第 1 章 実施協議調査団の派遣	1
第 2 章 要 約	5
第 3 章 討議議事録の交渉経緯	7
第 4 章 プロジェクト実施上の留意点	9
第 5 章 その他特記すべき事項	14
付属資料	15

第 部 長期調査員報告書

目 次

第 1 章 長期調査員の派遣	47
第 2 章 要 約	49
第 3 章 長期調査内容	51
第 4 章 労働衛生分野調査結果	56
第 5 章 事業所等の調査結果	60
第 6 章 今後の留意点	63
付属資料	65