

# 目 次

序 文

伝達状

プロジェクトサイト位置図

略語集

要 約

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 第 1 章 | プロジェクトの背景・経緯 .....                          | 1  |
| 1-1   | 当該セクターの現状と課題 .....                          | 1  |
| 1-1-1 | 現状と課題 .....                                 | 1  |
| 1-1-2 | 開発計画 .....                                  | 7  |
| 1-2   | 無償資金協力要請の背景・経緯および概要 .....                   | 11 |
| 1-2-1 | 要請の背景・経緯 .....                              | 11 |
| 1-2-2 | 要請内容 .....                                  | 12 |
| 1-3   | わが国の援助動向（無償／有償資金協力、技術協力の関連） .....           | 13 |
| 1-4   | 他ドナーの援助動向 .....                             | 13 |
| 第 2 章 | プロジェクトを取り巻く状況 .....                         | 17 |
| 2-1   | プロジェクトの実施体制 .....                           | 17 |
| 2-1-1 | 教育省 .....                                   | 18 |
| 2-1-2 | 教育メディア庁（EMA：Educational Media Agency） ..... | 19 |
| 2-1-3 | 州教育局（REB：Regional Education Bureau） .....   | 25 |
| 2-2   | プロジェクトサイトおよび周辺の状況 .....                     | 41 |
| 2-2-1 | 関連インフラの整備状況 .....                           | 41 |
| 2-2-2 | 自然条件 .....                                  | 43 |
| 2-2-3 | その他 .....                                   | 44 |
| 第 3 章 | プロジェクトの内容 .....                             | 45 |
| 3-1   | プロジェクトの概要 .....                             | 45 |
| 3-1-1 | 上位目標とプロジェクト目標 .....                         | 45 |
| 3-1-2 | プロジェクトの概要 .....                             | 46 |
| 3-2   | 協力対象事業の基本設計 .....                           | 48 |
| 3-2-1 | 基本方針 .....                                  | 48 |

|         |                          |     |
|---------|--------------------------|-----|
| 3-2-2   | 基本計画 .....               | 92  |
| 3-2-3   | 基本設計図 .....              | 115 |
| 3-2-4   | 施工計画 / 調達計画 .....        | 147 |
| 3-2-4-1 | 施工方針 / 調達方針 .....        | 147 |
| 3-2-4-2 | 施工上 / 調達上の留意事項 .....     | 148 |
| 3-2-4-3 | 施工区分 .....               | 149 |
| 3-2-4-4 | 施工監理計画 / 調達監理計画 .....    | 151 |
| 3-2-4-5 | 品質管理計画 .....             | 152 |
| 3-2-4-6 | 機材調達計画 .....             | 153 |
| 3-2-4-7 | 実施工程 .....               | 155 |
| 3-3     | エティオピア国分担事業の概要 .....     | 157 |
| 3-4     | プロジェクトの運営・維持管理計画 .....   | 158 |
| 3-4-1   | スタジオ運営・保守要員 .....        | 158 |
| 3-4-1-1 | スタジオ運営・保守要員の現状 .....     | 158 |
| 3-4-1-2 | プロジェクト実施後の要員計画 .....     | 158 |
| 3-4-2   | 教育・訓練 .....              | 160 |
| 3-4-3   | 保守体制 .....               | 161 |
| 3-5     | プロジェクトの概算事業費 .....       | 164 |
| 3-5-1   | 協力対象事業の概算事業費 .....       | 164 |
| 3-5-2   | プロジェクト実施後の運営・維持管理費 ..... | 165 |
| 3-5-2-1 | 運営・維持管理費項目 .....         | 165 |
| 3-5-2-2 | 各スタジオに必要な運営・維持管理費 .....  | 168 |
| 第4章     | プロジェクトの妥当性の検証 .....      | 173 |
| 4-1     | プロジェクトの効果 .....          | 173 |
| 4-1-1   | 直接効果 .....               | 173 |
| 4-1-2   | 間接効果 .....               | 176 |
| 4-2     | 課題・提言 .....              | 177 |
| 4-3     | プロジェクトの妥当性 .....         | 179 |
| 4-4     | 結 論 .....                | 180 |

## 資 料

1. 調査団員氏名、所属
2. 調査日程
3. 面会者リスト
4. 当該国の社会・経済事情
5. 討議議事録
6. 事前評価表
7. 入手資料リスト