

目 次

序 文

伝達状

プロジェクトサイト位置図

図表リスト／略語集

要 約

第1章 プロジェクトの背景・経緯	1
1-1 当該セクターの現状と課題	1
1-1-1 現状と課題	1
1-1-2 開発計画	7
1-1-3 社会経済状況	8
1-2 無償資金協力要請の背景・経緯および概要	9
1-2-1 要請の背景・経緯	9
1-2-2 要請の内容	11
1-3 わが国の援助動向	12
1-4 他ドナーの援助動向	13
第2章 プロジェクトを取り巻く状況	15
2-1 プロジェクトの実施体制	15
2-1-1 組織・人員	15
2-1-2 財政・予算	15
2-1-3 報道部の技術レベル	17
2-1-4 既存の施設・機材	17
2-2 プロジェクトサイトおよび周辺状況	18
2-2-1 関連インフラの整備状況	18
2-2-2 自然条件	18
2-2-3 その他	19
第3章 プロジェクトの内容	21
3-1 プロジェクトの概要	21
3-1-1 上位目標とプロジェクト目標	21

3-1-2	プロジェクトの概要	21
3-2	協力対象事業の基本設計	24
3-2-1	設計方針	24
3-2-2	基本計画	45
3-2-2-1	要請内容の確認	45
3-2-2-2	協力対象事業の全体計画	54
3-2-2-3	機材計画	59
3-2-3	基本設計図	65
3-2-4	施工計画／調達計画	119
3-2-4-1	施工方針／調達方針	119
3-2-4-2	施工上／調達上の留意事項	120
3-2-4-3	施工区分／調達・据付区分	121
3-2-4-4	施工監理計画／調達監理計画	123
3-2-4-5	品質管理計画	124
3-2-4-6	機材調達計画	125
3-2-4-7	ソフトコンポーネントの計画	126
3-2-4-8	実施工程	127
3-3	相手国分担事業の概要	129
3-4	プロジェクトの運営・維持管理計画	131
3-4-1	報道部の要員	131
3-4-2	報道部の技術レベル	131
3-4-3	保守（修理）体制	132
3-5	プロジェクトの概算事業費	134
3-5-1	概算事業費	134
3-5-2	プロジェクト実施後の運営・維持管理費	135
3-5-2-1	保守費の算定	135
3-5-2-2	TVRI で確保されるべき保守予算	136
3-5-2-3	運用費の算定	139
3-5-2-4	人件費	141
3-5-2-5	維持管理費の合計	142
第4章	プロジェクトの妥当性の検証	143
4-1	プロジェクトの効果	143
4-1-1	直接効果	144
4-1-2	間接効果	144

4-2	課題・提言	145
4-3	プロジェクトの妥当性	146
4-4	結 論	147

資 料

1. 調査団員氏名
2. 調査日程
3. 関係者（面会者）リスト
4. 当該国の社会・経済状況
5. 討議議事録
 - 5.1 討議議事録-1
 - 5.2 Memorandums of Understanding
 - 5.3 討議議事録-2
6. 事業事前評価表
7. 参考資料／入手資料リスト
8. ソフトコンポーネント計画
9. 現有機材調査表