

Annexe 2-1. Calendrier de la Mission sur l'Etude du Concept de Base

No	Date		Membres fonctionnaires		Chef d'équipe/ Programme de Santé materno-infantile M.Enomoto	Planning Infra-structure 1. M.Tsutiya	Planning Infra-structure 2. M.Nishimura	Planning Equipements 1 M.Yoshikawa	Planning Equipements 2 M.Take	Planning d'exécution/ Calcul M.Usui	Etude sur situation actuelle de soins et de santé M.Atsuta	Interprète M.Ando / Coordinateur des affaires M.Miyamae
			Chef de Mission Prof.. KITA	Gestion du projet Mme. Makimoto								
1	20 juin	M			Narita Paris (JL-405)						Narita Paris (JL-405)	
2	21	J			Paris Rabat (AF-2958) arrivée à 10h30 Visite à l'Ambassade, JICA. Confirmation du calendrier						Paris Rabat (AF-2958) Réunion Intéri.	
3	22	V			Visite de courtoisie au Ministère de la Santé (M.d.Santé), Délibération avec Direction Population, Direction Maintenance						Même travail que celui du chef d'équipe	
4	23	S			Préparation des enquêtes	Discussion avec Consultant local (Donner mandat de faire une étude sur les conditions naturelles)	Préparation des enquêtes				Préparation des enquêtes à Rabat	Même que chef d'équipe
5	24	D			Réunion intérieure	Groupe A	Groupe B	Groupe B	Groupe A		Déplacement à Agadir	Mise en des données
					Mise en ordre	Déplacement à Fez	Déplacement à Guelmim	Travail en groupe B	Travail en groupe A			
6	25	L			travail en groupe A	Province de Sefrou Discussion D.Santé Etude site	Province de Guelmim Discussion avec D.Santé Etude site	Idem	Idem		Préparation de l'atelier de travail	Même que chef d'équipe
7	26	M			Idem	Province de Sefrou D.Santé, (Pompier) Etude site	Province de Guelmim D.Santé, (Pompier) Etude site	Idem	Idem		Séance de l'atelier de travail à TaTa	Idem
8	27	M			Idem	Province de Boulemane D.Santé Etude site	Province de Guelmim Etude sur site	Idem	Idem		Idem	Idem
9	28	J		Narita Paris	Idem	Province d'Ifrane D.Santé Etude site	Province de Tan-tan D.Santé Etude site	Idem	Idem		Idem	Idem
10	29	V		Rabat à 10:30 Ambassade/JICA, M.d.S Vers Fès	Ambassade /JICA.M.d. Santé avec Mme.Maki-moto	Province de Khenifra D.Santé Etude sur site	Province de Tan-tan Etude sur site	Idem	Idem		Synthèse de l'atelier	Idem
11	30	S	Narita Paris	Etude sur site (A)	Idem	Etude site, Analyse des données	Etude site, Analyse des données	Idem	Idem	Narita Paris (JL-405)	Déplacement à Guelmim	Idem
12	1 juillet	D	Agadir à 13h15	Fes Agadir	Idem	Réunion intérieure de Mission, Mise en ordre des données et documents				Paris Rabat	Préparation de l'atelier	Idem
13	2	L	Participation à l'atelier de travail à Guelmim			Déplacement à Khenifra	Agadir Guelmim (Groupe B)	Travail en groupe B	Travail en groupe A	Distribut. fiches de Prix unitaire	Séance de l'atelier à Guelmim	Même que chef d'équipe
14	3	M	Etude sur site Agadir Rabat Réunion avec le groupe B			Etude site Province de Khenifra	Etude site Province de Assa-Zag	Idem	Idem	Travail en groupe B	Idem	Idem
15	4	M	Visite de courtoisie du Ministère de la Santé, Visite à UNFPA/Banque Mondiale			Province de Errachida Etude site	Province de Tata. Etude site, D.Santé,	Idem	Idem	Etude sur matériels / exécution à Tata	Idem	Idem
16	5	J	Délibération avec le Ministère de la Santé sur P.V.			Etude sur l'hôpital Hajeb	Province de Tata Etude site	Idem	Idem	Idem	Synthèse de l'atelier	Idem
17	6 juillet	V	Signature du P.V. Rapport à l'Ambassade/JICA			Province de Meknes Discussion avec Direc.Santé	Province de Tata Etude site	Idem	Idem	Etude sur matériels / exécution à Khenifra	Idem	Idem

No	Date		Membres fonctionnaires	Chef d'équipe/ Programme de Santé materno-infantile M.Enomoto	Planning Infrastructure 1. M.Tsutiya	Planning Infrastructure 2. M.Nishimura	Planning Equipements 1 M.Yoshikawa	Planning Equipements 2 M.Take	Planning d'exécution/Calcul/ M.Usui	Etud sur situation actuelle de Santé M.Atсутa	Interprète M.Ando / Coordinateur de mission M.Miyamae
18	7	S	Etude sur un site d'UNFPA Réunion intérieure de la Mission	Déplacement à Rabat	Déplacement d'Agadir à Rabat	Idem	Idem	Déplacement à Rabat	Déplacement à Rabat	Même que chef d'équipe	
19	8	D	11h30 p. Rabat	Réunion intérieure de la Mission, Mis en en ordre des données et documents collectés							
20	9	L	Arrivée à Narita	Direction Santé de Province de Fès Enquête sur les hôpitaux	Etude complémentaire sur infrastructure Dessin.	Idem	Idem	Etude sur équipements et exécution à Khenifra	Préparation de l'atelier à Kenifra	Même que chef d'équipe	
21	10	M		Elaboration du concept Infrastructures	Elaboration du concept Fiche d'analyse Infrastructures.	Elaborat. du concept Fiche d'analyse infrastructures	Etude complémentaire. Fiche d'analyse Equipem.	Etude complémentaire. Fiche d'analyse Equipem.	Etude sur équipements à Ifrane	Séance de l'atelier de travail à Kenifra	Idem
22	11	M		Etude complémentaire sur les Infrastructures	Etude complémentaire sur les Infrastructures	Etude complémentaire sur les Infrastructures	Etude complémentaire sur les équipement	Etude complémentaire sur les équipement	Etude sur équipement et exécution à El Hajeb	Idem	Idem
23	12	J		Enquête sur les projets similaires auprès de UNFPA	Enquête sur les projets similaires auprès de	Même que chef d'équipe	Même que chef d'équipe	Même que chef d'équipe	Idem	Idem	
24	13	V		Enquête sur les projets similaires auprès de la Banque Mondiale	Enquête sur consultants locaux	Même que chef d'équipe	Même que chef d'équipe	Même que chef d'équipe	Synthèse de l'atelier	Idem	
25	14	S		Enquête sur l'hôpital Ibn China Enquête sur les infrastructures		Même que chef d'équipe	Même que chef d'équipe	Enquête sur Constructeurs locaux	Déplacement à Rabat	Idem	
26	15	D		Réunion intérieure de la Mission, Mise en en ordre des données et documents							
27	16	L		Etude complémentaire sur les infrastructures	Délibération avec l'autorité de Construction, caserne de pompier	Etude complémentaire sur les équipements	Enquête sur les marchés locaux pour les équipements	Etude complémentaire Délibération avec le Ministère de Santé	Même que chef d'équipe		
28	17	M		Enquête auprès de ONE, ONEP et TELECOM	Confirmation et étude sur les normes /code de construction	Enquête sur les agences ou concessionnaires locaux d'équipements	Enquête sur les magasins de matériels	Etude complémentaire	Idem		
29	18	M		Etablissement du rapport	Etablissement du rapport	Enquête sur les concessionnaires de matériels	Enquête sur l'exonération	Rabat Paris (AF-2959) Paris	Idem		
30	19	J		Délibération avec le Ministère de Santé				Collecte des fiches de prix unitaires	Narita (JL-406)	Idem	
31	20	V		Réunion finale avec le Ministère de la Santé, Rapport à Ambassade/JICA							Idem
32	21	S		Etablissement du rapport							Idem
33	22	D		Etablissement du rapport, mise en ordre des données et documents							
34	23	L		Rabat Paris (AF-2959)	Paris					Idem	

35	24	M		Narita (JL-406)		Idem
----	----	---	--	-------------------	--	------

Annexe 2-2 Calendrier de travail de la Mission

(chargée d'explication du rapport de l'étude du concept de base)

	Date		Prf.KITA Dr.YAMASE Ms.MASUDA	Mr.ENOMOTO Mr.ANDO	Mr.TSUTIYA Mr.NISHIMURA Mr.USUDA	Mr.YOSHIKAWA
1	13 OCT	sam	Narita Paris (JL-405)			
2	14 OCT	dim	Paris Rabat 10h30 (AF2958), Réunion			
3	15 OCT	lun	Visite de courtoisie (Ambassade de Japon, JICA, MS) Réunion avec D.Population, DEM. Discussion avec Mr.Suzuki (SV d'IEC du MS)			
4	16 OCT	mal	Discussion avec MS			
5	17 OCT	mer	Discussion avec MS Déplacement à Ifrane		Discussion avec MS	
6	18 OCT	jeu	Délégation Provinciale de Boulemane HL de Boulemane, CSCA de Skoura Visite aux douars		Discussion avec MS	
7	19 OCT	ven	CSCA de Gigou, HGP de Marche Vert, Visite aux douars		Visite (BM, UE, USAID, UNFPA)	Discussion avec MS (Confirmation des spécifica-tions des équipements)
8	20 OCT	sam	Discussion (D.P. de Boulemane Déplacement à Rabat		Etude complémentaire sur les Bâtiments et équipements	
9	21 OCT	dim	Réunion interne de Mission			
10	22 OCT	lun	Réunion avec MS sur Procès-Verbal			
11	23 OCT	mal	Signature du PV. Rapport (Ambassade, JICA)		Etude complé- mentaire Déplacement à Guelmim	Enquête sur l'entretien des équipements
12	24 OCT	mer	Départ de Rabat 11:30 à Paris(AF2959)	Discussion (D.P. de Tata)		Enquête sur l'entretien des équipements
13	25 OCT	jeu	Narita (JL-406)	Visite aux douars situés aux environs de Tata		Enquête sur les agences représentatives d'équipements
14	26 OCT	ven		Visite aux douars situés aux environs de Tata		Enquête sur les agences représentatives d'équipements
15	27 OCT	sam		Déplacement à Rabat		Enquête sur les agences représentatives d'équipements
16	28 OCT	dim		Réunion interne		
17	29 OCT	lun		Etude complémentaire		
18	30 OCT	mal		Confirmation finale avec MS Signature du mémorandum technique		
19	31 OCT	mer		Rapport (Ambassade, JICA)		
20	01 NOV	jeu		Rabat Paris (AF-1958) Paris		
21	02 NOV	ven		Narita (JL-406)		