

Anexo – 2 Itinerario del Estudio

2-1 Estudio de Diseño Básico

| | Contenido del trabajo | |
|----------------------------------|---|--|
| 26/3 | 9:00 Embajada de Japón, Delegación de JICA | Ministerio de Salud: (Comprobación de planes superiores, contenido de la solicitud, sistema de operación, alcance de cooperación, estado de selección de cada localidad), Confirmación de itinerario, presentación y explicación del Informe inicial y el cuestionario, confirmación de los nombres de compañías de estudio de condiciones naturales y concertación de citas |
| 27/3 | Estudio de terrenos de construcción en el sur (Cárdenas, S.J.Sur) | |
| 28/3 Llegada del Sr. Muramoto | Deliberaciones con el Ministerio de Salud (Mapeo) Solicitud de presupuesto a 3 compañías de agrimensura | Estudio de terrenos de construcción en el sur (Potosí) |
| 29/3 | Sur (Altagracia) | |
| 30/3 | Norte (El Viejo, Posoltega) | |
| 31/3 | Norte (S.F. Libre) | |
| 1/4 (do) | Estudio de Hospital de Granada | |
| 2/4 | Estudio en el Sur (Buenos Aires, Tola), Rivas SILAIS | |
| 3/4 | Estudio en el Norte (Malpaisillo, Quetzalguaque), Estudio de adquisición de equipos | |
| 4/4 | Estudio de infraestructura en la zona metropolitana (Managua), Estudio de adquisición de equipos (Managua), Sur (Rivas, centro de salud, S.J.Sur) | MINSA (Reunión sobre las especificaciones de equipos) |
| 5/4 | Estudio de infraestructura en la zona metropolitana (Managua), Estudio de adquisición de equipos (Managua), Sur (Rivas C/S, S.J.Sur) | MINSA (Reunión sobre las especificaciones de equipos) |
| 6/4 | Ministerio de Salud (deliberaciones sobre el contenido del Proyecto, plan modelo) | MINSA (Reunión sobre las especificaciones de equipos) |
| 7/4 | Estudio de condiciones de construcción | |
| 8/4 (do) | Descanso | |
| 9/4 Llegada del Sr. Otsubo | Estudio de infraestructura, Estudio de adquisición de equipos, Reunión con JICA, Reunión con Daiken Sekkei | |
| 10/4 Legada del Dr. | Sur (S.J.Sur, Rivas c/s) | |
| 11/4 | Informe al Dr. | Hospital de Granada, C/S de Granada |
| 12/4 | Hospital de León | Estudio de terrenos de construcción |

| | | |
|--|---|---|
| | | (Malpaisillo, Quetzalguaque) |
| 13/4 | Estudio de terrenos de construcción en el Sur (Cárdenas, Potosí) | |
| 14/4 | Reunión interna, análisis de datos del estudio, análisis y elaboración de plan modelo | |
| 15/4 (do) Llegada del Representante | Reunión interna, elaboración de la Minuta, confirmación de plan modelo, Informe al Representante de la Misión, Deliberaciones | |
| 16/4 | Estudio de terrenos de construcción en el Norte (El Viejo, Posoltega) | Hospital de España, Quetzalguaque |
| 17/4 | Estudio de terrenos de construcción en el Sur (Potosí, Belén, S.J.Sur, Tola) | C/S de Rivas |
| 18/4 | Visita de cortesía (Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajada) | Deliberaciones preliminares con el Ministerio de Salud, Estudio de C/S de Granada |
| 19/4 | Ministerio de Salud: Deliberación del borrador de la Minuta | Estudio de C/S de Masaya |
| 20/4 Salida del Dr. | Ministerio de Salud: Firma de la Minuta, Informe a la Emajada de Japón y Oficina de JICA | |
| 21/4 Salida del Representante | Reunión sobre el lineamiento del estudio sobre nuevos C/S presentados por el Ministerio de Salud | Deliberaciones del borrador del plan basado en la Minuta |
| 22/4(do) | Descanso | |
| 23/4 | Deliberaciones con el Ministerio de Salud, Recibo del cuestionario y escritura pública de propiedad de terreno | Estudio de C/S de Masaya |
| 24/4 | Estudio de C/S de Managua | |
| 25/4 | Encuesta al Ministerio de Salud sobre cada c/s y SILAIS, Informe a JICA | |
| 26/4 | Deliberaciones e informe al Ministerio de Salud | Reunión con el equipo de asistencia técnica en Granada, Reunión con FISE |
| 27/4 | Informe a la Embajada | Estudio de CIPS |
| 28/4 | | Reunión con la compañía de agrimensura – Demostración de terreno |
| 29/4 (do) | Salida de Managua | |

2-2 Estudio de explicación de Borrador de Diseño Básico

| | Contenido de trabajo | Observaciones |
|----------|---|---------------|
| 23/8 | Salida de Tokio | |
| 24/8 | Legada a Managua (Asano, Muramoto, Yajima y Yamakawa) AA971, Reunión en la oficina de JICA | |
| 25/8 | Reunión con la compañía de estudio de condiciones naturales | |
| 26/8(do) | Reunión interna | |
| 27/8 | Ministerio de Salud: Confirmación del itinerario, solicitud de datos adicionales, Visita de cortesía a la Embajada | |
| 28/8 | Estudio de localidades: Hospital Gaspar García, Hospital de Granada, Visita a la oficina de proyecto de refuerzo de salud en el | |

| | | |
|---------|---|--|
| | Departamento de Granada | |
| 29/8 | Estudio de localidades: Altagracia | |
| 30/8 | Explicación del borrador en el Ministerio de Salud (Rivas, Potosí, Tola) | |
| 31/8 | Explicación del borrador en el Ministerio de Salud (Cárdenas, Altagracia) | |
| 1/9 | Reunión interna | |
| 2/9(do) | Ordenar los datos | |
| 3/9 | Explicación del borrador (Edgar Lang, Niquinhomo) y reunión sobre las especificaciones de equipos en el Ministerio de Salud, Llegada del Sr. Otsubo a Managua (AA971) | |
| 4/9 | Reunión sobre las especificaciones de equipos en el Ministerio de Salud, Preguntas y respuestas, Estudio de Laboratorio Nacional, Llegada del Representante Iwama a Managua (AA971), Vista de cortesía a la Embajada, Reunión en la oficina de JICA | |
| 5/9 | Visita de cortesía a la Dirección General de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Deliberaciones de la Minuta en el Ministerio de Salud | |
| 6/9 | Firma de la Minuta, Reunión sobre el proyecto de Banco Mundial, Informe a JICA y Embajada | |
| 7/9 | Estudio de localidades: Edgar Lang, Niquinhomo, Visita a la oficina de proyecto de refuerzo de salud en el Departamento de Granada | |
| 8/9 | Salida de Managua (Representante Iwama) | |
| 9/9(do) | Ordenar los datos | |
| 10/9 | Estudio de agencias y condiciones de construcción | |
| 11/9 | Informe a la Embajada y oficina de JICA | |
| 12/9 | Ordenar los datos | |
| 13/9 | Salida de Managua | |
| 14/9 | | |
| 15/9 | Llegada a Tokio | |