

資料 2 . 調査行程

2. 調査行程

第1次基本設計調査

日数	月日	曜日	団長 (加藤)	計画管理 (宇野)	業務主任/ 地下水調査計画 (塩野貴)	社会経済調査/ 維持管理計画 (大芝博明)	機材計画 (中村守)	水理地質 (平山一夫)	物理探査 (佐々木純一)	精算/調査計画 (岸利)
1	9月23日	日			移動(成田-PARIS)					
2	9月24日	月			移動(PARIS-LAGOS)					
3	9月25日	火			LAGOS-ABUJA 日本大使館表敬、JICA事務所打ち合わせ 国家計画委員会(NPC)表敬、連邦水資源省(FMIR)表敬・協議					
4	9月26日	水			ABUJA LAGOS 午前: UNICEFラゴス事務所表敬・協議 午後: LAGOS IBADAN オヨ州WATSAN事務所表敬・協議					
5	9月27日	木			オヨ州WATSAN事務所と協議(インセプションレポート説明)					
6	9月28日	金			オヨ州WATSAN事務所と協議					
7	9月29日	土	NARITA PARIS		現地調査(Orire LGA)					
8	9月30日	日	PARIS LAGOS		現地調査(Ibarapa North LGA)					
9	10月1日	月			LAGOS IBADAN (総括)、現地調査(Iseyin LGA)					
10	10月2日	火			オヨ州WATSAN事務所と協議					
11	10月3日	水			午前: オヨ州WATSAN事務所とミニッツ協議、日没前: IBADAN LAGOS ABUJA				移動(成田-PARIS)	
12	10月4日	木			関係者(FMIR、オヨ州WATSAN事務所)とミニッツ協議	移動(ABUJA-LAGOS-IBADAN着)			移動(PARIS-LAGOS-IBADAN着)	
13	10月5日	金			午前: ミニッツ署名 ABUJA出発(官印員・成田へ、調査回員: アブジャ泊)	再委託準備(聞き取り調査)	既存施設、機材の資料収集・検討		再委託準備(物理探査、水質調査)	精算関連資料収集
14	10月6日	土			移動(LONDON発)	ABUJA-LAGOS-IBADAN				
15	10月7日	日			移動(成田着)				国内打ち合わせ	
16	10月8日	月							オヨ州WATSAN事務所との打ち合わせ	
17	10月9日	火						再委託準備(物理探査、水質調査)		
18	10月10日	水			資料収集 再委託業務準備					精算関連資料収集
19	10月11日	木				再委託準備 資料収集・整理	既存施設、機材の 資料収集・検討 現地再委託手続		資料収集・整理	
20	10月12日	金			資料収集・整理					
21	10月13日	土								
22	10月14日	日							国内打ち合わせ	
23	10月15日	月			業者打ち合わせ 資料収集・整理		資料収集			社会・自然条件資料 収集
24	10月16日	火				資料作成 0-3000mとの打ち合わせ			現地調査	
25	10月17日	水			資料収集・整理		資料整理			精算関連資料収集
26	10月18日	木				現地調査				
27	10月19日	金				現地調査		資料収集		現地調査
28	10月20日	土			現地調査	資料作成	掘削現場見学	現地調査		掘削現場見学
29	10月21日	日							国内打ち合わせ	
30	10月22日	月			現地調査			現地調査	データ整理	
31	10月23日	火				現地調査				精算関連資料収集
32	10月24日	水			資料収集			現地調査		
33	10月25日	木				UNICEF/JETRO打ち合わせ		データ整理		
34	10月26日	金						現地調査		UNICEF/JETRO打ち 合わせ
35	10月27日	土			現地調査	資料整理	現地調査		データ整理	資料整理
36	10月28日	日							国内打ち合わせ	
37	10月29日	月			現地調査	現地調査				精算関連資料収集
38	10月30日	火			資料収集	資料整理			現地調査	
39	10月31日	水			オヨ州WATSAN事務所打ち 合わせ	現地調査	資料整理		水質試験室見学	現地調査
40	11月1日	木								精算関連資料収集
41	11月2日	金			資料収集・整理	UNICEF打ち合わせ			データ整理	
42	11月3日	土				現地調査				資料整理
43	11月4日	日							国内打ち合わせ	
44	11月5日	月								
45	11月6日	火			資料・調査結果の整理	現地調査			資料・調査結果の整理	精算関連資料収集
46	11月7日	水								
47	11月8日	木				資料・調査結果の整理				
48	11月9日	金								資料・調査結果の 整理
49	11月10日	土			調査結果概要の説明 計画基本方針に関する協 議、確認 打ち合わせメモ作成					
50	11月11日	日								
51	11月12日	月			移動(IBADAN-LAGOS- ABUJA) 資料収集(NPC、FMIR)					移動(IBADAN- LAGOS-ABUJA) 資料収集(NPC、 FMIR)
52	11月13日	火			大使館、JICA、関係組織報 告 資料収集(NPC、FMIR)					大使館、JICA、関 係組織報告 資料収集(NPC、 FMIR)
53	11月14日	水			移動(ABUJA-LAGOS- PARIS)					移動(ABUJA- LAGOS-PARIS)
54	11月15日	木				移動(PARIS発)				移動(PARIS発)
55	11月16日	金				移動(成田着)				移動(成田着)

第2次基本設計調査

日順	月日	曜日	団長 (小金丸)	計画管理 (宇野)	業務主任/ 地下水開発計画 (塩野豊)	試掘/物理探査 (中村、佐々木)
1	2月3日	日		移動(成田 ロンドン)		
2	2月4日	月		移動(ロンドン アブジャ)		
3	2月5日	火		JICA事務所打合せ、日本国大使館、連邦水資源省表敬		
4	2月6日	水		NPC表敬、アブジャ イバタン		
5	2月7日	木		オヨ州WATSAN事務所説明及び協議、再委託業務ネゴ		
6	2月8日	金		"		
7	2月9日	土		イバタン アブジャ	オヨ州WATSAN事務所とサイティング協議、現地再委託準備	
8	2月10日	日		資料整理	団内打合せ、資料整理、現地再委託準備	
9	2月11日	月			イバタン アブジャ	現地調査(試掘及び物理探査)
				FMWR/オヨ州WATSAN事務所と協議		
10	2月12日	火		FMWR/オヨ州WATSAN事務所とミニッツ協議、ミニッツ署名、	アブジャ イバタン	"
11	2月13日	水		日本国大使館報告、JICA事務所報告	現地調査(業者見積)	"
12	2月14日	木		アブジャ ロンドン 成田	現地調査	"
13	2月15日	金			"	"
14	2月16日	土			"	"
15	2月17日	日		団内打合せ、資料整理		
16	2月18日	月		現地調査(業者見積)	現地調査(試掘及び物理探査)	"
17	2月19日	火		オヨ州WATSAN事務所と打合せ		
18	2月20日	水		イバタン アブジャ、 JICA事務所報告		"
19	2月21日	木		アブジャ ロンドン		"
20	2月22日	金		成田		"
21	2月23日	土				"
22	2月24日	日			資料整理	
23	2月25日	月			現地調査(試掘及び物理探査)	
24	2月26日	火			"	
25	2月27日	水			"	
26	2月28日	木			"	
27	3月1日	金			"	
28	3月2日	土			"	
29	3月3日	日			資料整理	
30	3月4日	月			現地調査(試掘及び物理探査)	
31	3月5日	火			"	
32	3月6日	水			"	
33	3月7日	木			"	
34	3月8日	金			"	
35	3月9日	土			"	
36	3月10日	日			資料整理	
37	3月11日	月			現地調査(試掘及び物理探査)	
38	3月12日	火			"	
39	3月13日	水			イバタン アブジャ、 JICA事務所報告	
40	3月14日	木			アブジャ ロンドン	
41	3月15日	金			成田	

基本設計概要説明調査

日順	月日	曜日	団長 (小金丸)	計画管理 (宇野)	業務主任/ 地下水開発計画 (塩野豊)	機材計画 (中村守)	社会経済調査/ 維持管理計画 (大芝博明)	
1	5/11	sat		成田 - ロンドン				
2	5/12	sun		ロンドン - アブジャ				
3	5/13	mon	JICAナイジェリア事務所：打ち合わせ 日本大使館：表敬、調査方針説明 国家計画委員会：日程確認、先方負担事項への申し入れ 連邦水資源省：日程確認、基本設計説明 アブジャ - ラゴス、 ラゴス - イバダン					
4	5/14	tue	オヨ州WATSAN事務所との協議					
5	5/15	wed	IITA視察	オヨ州WATSAN事務所との協議	IITA視察	オヨ州WATSAN事務所との協議		
6	5/16	thu	オヨ州WATSAN事務所との協議、州知事表敬					
7	5/17	fri	イバダン - ラゴス ユニセフとの協議 ラゴス - イバダン		機材調査	イバダン - ラゴス ユニセフとの協議 ラゴス - イバダン		
8	5/18	sat	イバダン - アブジャ 団内会議		"	NGOとの協議		
9	5/19	sun	団内会議				団内会議	
10	5/20	mon	連邦水資源省 / オヨ州WATSAN事務所との協議、ミニッツ署名		オヨ州WATSAN事務所との協議	NGOとの協議		
11	5/21	tue	日本大使館への報告 JICAナイジェリア事務所への報告		イバダン - アブジャ	ローカルコンサルタントとの協議		
12	5/22	wed		アブジャ - ロンドン			オヨ州WATSAN事務所との協議	
13	5/23	thu		成田			イバダン - アブジャ	
14	5/24	fri					アブジャ - ロンドン	
15	5/25	sat					成田	