


鉍工業プロジェクトフォローアップ調査報告書別冊  
個別プロジェクト要約表  
(昭和49年度～平成12年度)



国際協力事業団

鉍 調 計

S C

02-110

# 鉦工業プロジェクトフォローアップ調査報告書別冊

## 個別プロジェクト要約表

(昭和49年度～平成12年度)

国際協力事業団



1169211【8】

マイクロ  
フィルム作成

# 目 次

## 1. 個別プロジェクト要約表の利用にあたって

1. 個別プロジェクト要約表の概要	
(1) 作成のねらい	(1)
(2) 作成対象とした開発調査案件	(1)
(3) 作成方法	(1)
2. 個別要約表の読み方	
(1) 個別要約表の様式	(1)
(2) 個別要約表の項目	(1)
3. 総括表(プロジェクトリスト) — 調査種類別	(10)
4. 総括表(プロジェクトリスト) — 地域別	(25)

## 2. 個別プロジェクト要約表 (全567案件)

(1) フィージビリティ調査 (256案件)	1
(2) マスタープラン調査 (151案件)	261
(3) 資源調査 (15案件)	415
(4) ASEANプラントリノベーション調査 (11案件)	431
(5) 中国工場近代化調査 (114案件)	443
(6) その他調査 (20案件)	559

参考: 予備調査あるいは事前調査段階で終了した案件、および本格調査途中で中断した案件一覧表	579
---	-----

## 1. 個別プロジェクト要約表の利用にあたって

## 1. 個別プロジェクト要約表の概要

### (1) 作表のねらい

本表は、平成 13 年度鉱工業プロジェクトフォローアップ調査において対象とされた、個々の鉱工業関係の開発調査案件について、調査の概要および調査終了後の当該開発計画の状況を容易に把握できるように A 4 版サイズ 1 頁に簡潔にまとめ、調査の形態、地域及び国ごとに編集したものである。

### (2) 作表対象とした開発調査案件

本表は、平成 13 年度鉱工業プロジェクトフォローアップ調査において対象となった全 567 案件、つまり国際協力事業団鉱工業開発調査部が海外開発計画調査事業により実施した開発調査案件のうち、昭和 49 年度より平成 12 年度末までに本格調査を実施した鉱工業分野案件全 567 案件を対象とした。

なお、予備調査、事前調査終了後本格調査を実施しなかった案件、及び本格調査途中で中断した案件については、本表を作成せず参考として巻末にリストアップした。

### (3) 作成の方法

本表に記載されている最終報告書提出後の当該開発計画の状況は、次の 2 つの方法により調査を行った。

① 本格調査を担当したコンサルタントに対するアンケートによる照会。

② 相手国政府関係機関等に対するヒアリング（現地調査）の実施。  
本年度は東南アジア地域（タイ、インドネシア、フィリピン）のセクターにおける各国 3 案件を対象に実施した。

## 2. 個別プロジェクト要約表の読み方

### (1) 個別プロジェクト要約表の様式

様式は、図-1（次頁）に掲げる A 及び B の 2 種類を用い、調査案件の性質から判断し使い分けた。

様式 A・・・調査の種類が、フィージビリティ調査、ASEAN 諸国プラントリノベーション協力調査及びその他の調査の場合

様式 B・・・調査の種類がマスタープラン調査、資源調査、中国工場近代化調査及びその他の調査の場合

なお、様式 A 及び様式 B ともに図-1 で示すように、鉱工業開発調査部が実施した開発調査及びその結果である報告書の概要、並びに報告書が提出された後の当該開発計画の状況を表している。

### (2) 個別プロジェクト要約表の項目

本要約表を構成する各項目について、様式 A のみに用いた項目（a



個別プロジェクト要約表

国名		C-1	予算年度	C-4	報告書提出後の状況	
案件名	和	C-2	実績額(累計)	C-5千円	b-3	
	英	C-2	調査延人月数	C-6人月(内現地 人月)		
			調査の種類/分野	C-7 / C-8		
調査団	団長	氏名	C-3	最終報告書作成年月		C-9
		所属	C-3	コンサルタント名		C-10
	調査団員数	C-3	相手国側担当機関名 担当者名(職位)	C-11		
	現地調査期間	C-3				
合意/提言の概要			実現/具体化された内容	提言内容の現状	b-4	
b-1			b-2	提言内容の現状に至る理由	b-5	
				その他の状況		b-6



群)、様式Bのみに用いた項目(b群)、及び様式A、Bに共通する項目(c群)の順で、図-1の番号も対応させながら、その定義及び原則的な記載内容等を以下に説明する。

(a群)

a-1 結論/勧告

相手国に提出した最終報告書の結論及び勧告を次の3点について表示

- ① フィージビリティの有無
- ② 当該開発計画の内部収益率、またはそれに代るもの及び条件付の場合、その条件
- ③ フィージビリティがある場合は、当該開発計画の実現によって期待される開発の効果、フィージビリティがない場合は、当該開発計画の問題点

a-2 プロジェクトの概要

相手国に提出した最終報告書の要約及び、報告書に基づき、当該開発計画が、相手国政府の手により実際に実現もしくは具体化された場合におけるその概要を次の5点について表示。

① 実施機関

当該開発計画の実施または完成後の運用を担当する相手国機関名

② プロジェクトサイト

当該開発計画が実施される地域名

③ 総事業費

当該開発計画の実現に要する全ての費用及びその内貨と外貨の内訳を表示。

なお、既に資金が調達済みの場合、その調達先、金額及び供与条件の順で判明している限りにおいて表示。特に資金源、我が国の円借款で、エンジニアリング・サービスローンである場合は(E/S)と明示。

④ 実施内容

設備能力、生産物、生産量等、当該開発計画の事業概要範囲を表示

⑤ 実施経過

実現までのスケジュール、及び着工以降の施工経過を表示

a-3 プロジェクトの現況

プロジェクトの進行状況を以下の基準でいずれかに分類し表示

① 実施済

開発プロジェクトが完成され、既に供用を開始している段階

② 一部実施済

開発プロジェクトの一部が完成され、供用を開始している段階

③ 実施中

開発プロジェクトが既に建設中、実施中である段階

④ 具体化進行中

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態。

- ・ 本体事業について、入札が実施されている
- ・ 本体事業について、資金調達が確定している（貸付契約が締結もしくは日本の円借款においてプレッジまたは交換公文締結が行われている）
- ・ FSの次の段階として実施される実施設計等の作業が我が国を含む外国または国際機関の公的資金により実施され、具体化の可能性が極めて高いと判断される
- ・ その他、特定の理由により、具体化の可能性が極めて高いと判断される

⑤ 具体化準備中

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態

- ・ 本体事業への資金協力要請が我が国を含む外国政府、国際機関に対して行われている
- ・ 国内資金により、JICA報告書に基づいて、実施設計あるいは次段階調査等が実施されている

- ・ その他、具体化に向けて相手国政府が積極的に動いている
- ・ 現況に関する情報収集を実施したが、明確な判断がつかねる  
(暫定措置)

⑥ 遅延・中断

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態。

- ・ 報告書提出後、相手国政府は具体的行動を取っていない
- ・ 具体化の方向で検討された後、何らかの事由によって棚上げされている

⑦ 中止・消滅

この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態

- ・ 相手国政府は公式に中止の決定を行っている
- ・ JICA報告書とは著しく異なる内容で実現・具体化されている
- ・ 長期にわたり遅延となっており、実現の見込みがない

a-4 報告書提出後の経過

原則として、a-2「プロジェクト概要」の実施経過と重複しないよう追加調査、借款の貸付契約等につき実施・契約年月日、金額を記載。

なお、相手国政府により当方の実施した開発調査について追加調査が実施されている場合は、①実施主体、②実施理由及び③結果を簡略に記載。

a-5 プロジェクトの現況に至る理由

当該プロジェクトが現況に至った理由、及び実現・具体化が進んでおり、当方より提出した報告書の内容と実現・具体化されたものの間に差異がある場合に、その程度と理由を記載。

a-6 その他

当該開発計画の実現・具体化に際し、業務を受注した業者名、調査中に実施したカウンターパートに対する技術移転例等、特記事項を記載。

(b群)

b-1 合意／提言の概要

当方より相手国政府に対して提出した報告書の概要を表示

b-2 実現／具体化された内容

当方より相手国政府に対して提出した報告書に基づき、相手国政府、我が国及び第三国によって具体化された内容を表示

b-3 報告書提出後の状況

原則として時系列的に当該報告書提出以降の動き等を表示

b-4 提言内容の現況

当方より提出した報告書の提言内容の具体化状況を以下の基準でいずれかに分類し表示

① 進行・活用

この調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。

- ・この調査の次の調査が実施されている。または、関連調査の実施に当たって、この調査の成果が活用されている
- ・この調査の提言等に基づいて、開発調査以外の技術協力が実施されている
- ・相手国側の政策、開発計画等に具体的に取り入れられている。または、政策・計画等の策定、形成に活用されている
- ・その他、提言内容等の具体化に向けて、相手国政府により何らかの措置が講じられている

② 遅延

この調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。

- ・調査終了後、相手国が具体的な行動を取っていない。または、具体的な活用が行われていない
- ・具体化の方向で検討された後、何らかの理由により棚上げされている
- ・現況に関する情報収集を実施したが、明確な判断がつかねる  
(暫定措置)

### ③ 中止・消滅

この調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。

- ・相手国政府により、公式に中止が決定されている
- ・他の調査による代替案が採用ないし活用されている
- ・長期にわたり遅延しており、活用の見込みがない

#### b-5 提言内容の現況に至る理由

当方より提出した報告書の提言内容が、現在の具体化状況に至った理由を表示

#### b-6 その他の状況

調査中に実施したカウンターパートに対する技術移転例等、特記事項を表示

(c群)

#### c-1 国名

調査報告書を提出した当時の正式名称

#### c-2 案件名

原則として、国際協力事業団において登録する際に用いられた名称。

#### c-3 調査団

報告書説明ミッションを除く、本格調査において派遣された全ての調査団の団長、調査団員数、派遣時期

#### c-4 予算年度

本格調査に係る経費を支出した年度（報告書の相手国への送付料のみを支出した年度も含む。）

#### c-5 実績額

本格調査に要した全ての経費（コンサルタント契約分及びJICA直営分）の累計額

#### c-6 調査延べ人月

本格調査に要したコンサルタント契約（確定数値）に係る延べ人月

#### c-7 調査の種類

①フィージビリティ調査、②マスタープラン調査、③資源調査、④ASEAN諸国プラントリノベーション協力調査、⑤中国工場近代化調査及び⑥その他の調査に分類。

#### ① フィージビリティ調査（F/S）

特定の開発計画について、資金調達、着工に先立って、技術的、財務的及び経済的観点からその妥当性を検討し、最適な投資時期規模など実施可能な具体策を勧告するもの

#### ② マスタープラン調査

特定の地域、分野について、今後より詳細に検討するに値する開発計画を見いだしたり、開発についての一定のガイドラインを策定する

等、総合的かつ長期的な観点から開発の可能性を検討するもの

③ 資源調査

特定地域の天然資源を対象にフィージビリティ調査の前段階として、賦存状況を確認するなど開発の可能性を検討するもの

④ ASEAN諸国プラントリノベーション協力調査

昭和58年5月、中曽根首相アジア歴訪の際の協力表明により始まった既存プラントの再活性化に関する一連の調査

⑤ 中国工場近代化調査

昭和56年5月に中国国家経済委員会と我が国通商産業省との間で行われた日中高級事務レベル会議において、協力要請がなされたことを受けて開始された、既存工場の近代化に関する調査

⑥ その他の調査

データバンク設立調査、環境調査、F/Sの次段階の詳細設計調査、地形図作成等、①～⑤までの形態に該当しないもの

c-8 調査の分野

496案件を次の基準で14分野に分類（なお、この基準は当事業団電算機統計システムの分類基準を参考に作成したものである。）

鉱業

① 鉱業 探鉱・鉱石処理、鉱業施設、鉱害防止等鉱

業全般に関するもの

エネルギー

② エネルギー一般

エネルギー開発計画、省エネルギー等、エネルギー全般で③～⑦に該当しないもの

③ 水力発電

水力発電を目的として必要となる計画施設に関するもの

④ 火力発電

火力発電を目的として必要となる計画施設に関するもの

⑤ 送配電

送配電を目的として必要となる計画施設に関するもの

⑥ ガス・石炭・石油

ガス、石炭、石油等在来エネルギーの開発推進、利用全般、及び輸送等に関するもの

⑦ 新・再生エネルギー

生物エネルギー、太陽熱利用全般、地熱利用全般に関するもの

工業

⑧ 工業一般

工業開発計画、工業団地、海水淡水化等工業全般で⑨～⑬に該当しないもの

⑨ 化学工業

製油、化学肥料等化学工業全般に関するもの

- ⑩鉄鋼・非鉄金属 製鉄、冶金等鉄鋼、非鉄金属全般に関するもの
- ⑪窯業 ガラス・セメント等窯業全般に関するもの
- ⑫機械工業 加工技術（鋳造、鍛造等）、電気機器、精密・光学機器等、機械工業全般に関するもの
- ⑬その他の工業 繊維、パルプ木材製品、食品等⑨～⑫に該当しない製造業全般に関するもの

その他

- ⑭その他 情報、環境関係等①～⑬に該当しないもの

c-9 最終報告書作成年月

報告書の表紙に表示してある年月

c-10 コンサルタント名

国際協力事業団との契約に基づき、本格調査を実施した法人名を当該契約が役務提供契約である場合は、その旨表示、また共同企業体を構成している場合、代表と構成員の別を表示

c-11 相手国側担当機関名及び担当者名

当該開発調査の実施を担当した相手国側機関名及び主たる担当者名

3. 総括表(プロジェクトリスト)ー 調査種類別

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
フィジビリティ調査								
No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
BRN 001	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	57	12,477	窯業	遅延・中断	三菱鉱業セメント(株)	1
IDN 001	インドネシア	ウジュンパンダン工業団地建設計画調査	51	9,187	工業一般	実施済	(株)野村総合研究所	2
IDN 002	インドネシア	サダン川水系バカル水力発電開発計画調査	49-52	125,653	水力発電	実施済	(株)ニュージェック	3
IDN 003	インドネシア	アチェ尿素肥料工場建設計画調査	52-53	89,688	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	4
IDN 004	インドネシア	ブキットアサム石炭火力発電計画調査	52	58,394	火力発電	実施済	電源開発(株)	5
IDN 005	インドネシア	マウン水力発電開発計画調査	53-55	252,755	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	6
IDN 006	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	54-55	35,446	送配電	実施済	日本工営(株)	7
IDN 007	インドネシア	メダン鋳物センター建設計画評価調査	55-56	37,341	機械工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会	8
IDN 008	インドネシア	サワルトン(オンピリン)石炭開発計画調査	55-56	72,864	ガス・石炭・石油	実施済	住友石炭鉱業(株)	9
IDN 009	インドネシア	コンドーム製造工場設立計画調査	56	40,736	その他工業	実施済	相模ゴム工業(株)	10
IDN 010	インドネシア	アサハン水力発電開発計画調査	55-57	154,049	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	11
IDN 011	インドネシア	リアムキワ水力発電開発計画調査	55-57	199,376	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	12
IDN 012	インドネシア	コタバシジャン水力発電開発計画調査	56-58	219,308	水力発電	実施中	東電設計(株)	13
IDN 013	インドネシア	砂糖副産物利用工業開発計画調査	57-58	48,953	新・再生エネルギー	遅延・中断	ケイエフエンジニアリング(株)	14
IDN 014	インドネシア	ルヌン水力発電開発計画調査	58-59	147,335	水力発電	実施中	日本工営(株)	15
IDN 015	インドネシア	東部ジャワ送電網整備計画調査	58-59	95,445	送配電	実施済	(株)ニュージェック	16
IDN 016	インドネシア	プラント機器製造産業振興計画調査	59	105,163	機械工業	実施済	(社)日本プラント協会	17
IDN 017	インドネシア	中部スマトラ電力系統開発計画調査	59-61	102,494	エネルギー一般	実施中	東電設計(株)	19
IDN 018	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査(ステップ3)	59-62	101,905	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟	20
IDN 019	インドネシア	ラウツ水力発電開発計画調査	60-62	96,684	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	21
IDN 020	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	61-62	60,268	機械工業	実施済	日本工営(株)	22
IDN 021	インドネシア	ジャンピ天然ガス利用開発計画調査	62-63	121,920	ガス・石炭・石油	中止・消滅	テクノコンサルタンツ(株)	23
IDN 022	インドネシア	チバサン水力発電開発計画調査	59-63	268,984	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	24
IDN 023	インドネシア	バンコ炭有効利用計画調査	59-63	855,955	新・再生エネルギー	中止・消滅	(財)日本エネルギー・経済研究所	25
IDN 024	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	61-63	319,789	新・再生エネルギー	具体化進行中	西日本技術開発(株)	26
IDN 025	インドネシア	金属加工工業育成センター設立計画調査	62-63	90,805	工業一般	中止・消滅	八千代エンジニアリング(株)	27
IDN 026	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	62-63	111,883	その他	中止・消滅	CRC海外協力(株)	28
IDN 027	インドネシア	アユン水力発電開発計画調査	61-1	227,284	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	29
IDN 028	インドネシア	シバンシハボラス水力発電計画	62-2	165,020	水力発電	実施中	東電設計(株)	30
IDN 029	インドネシア	ブブルン水力発電計画	62-2	249,477	水力発電	遅延・中断	(株)アイ・エヌ・エー	31
IDN 030	インドネシア	サンダン紡績工場(チバドン/パンジャラン)リハビリテーション計画	2-3	72,106	その他工業	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング(株)	32
IDN 031	インドネシア	ワンプー水力発電開発計画	2-4	272,959	水力発電	具体化準備中	東電設計(株)	33
IDN 032	インドネシア	南スマトラ山元火力発電開発計画	2-5	304,511	火力発電	具体化準備中	東電設計(株)	34
IDN 033	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	63-5	1,085,632	新・再生エネルギー	実施済	日本工営(株)	35
IDN 034	インドネシア	ワルサムン水力発電開発計画調査	5-7	401,882	水力発電	遅延・中断	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	36
IDN 035	インドネシア	チソカン川上流揚水発電開発計画調査	3-7	220,641	水力発電	具体化進行中	(株)ニュージェック	37
IDN 036	インドネシア	ウジュンパンダン石炭火力発電開発計画調査	5-7	302,459	火力発電	具体化準備中	(株)ニュージェック	38
IDN 037	インドネシア	ボコ水力発電計画調査	7-8	203,094	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	39
IDN 038	インドネシア	都市ガス網開発計画調査	8-9	220,895	ガス・石炭・石油	遅延・中断	大阪ガス(株)	40
IDN 039	インドネシア	コナエハ水力発電計画調査(Phase1)	9-10	35,502	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	41
IDN 040	インドネシア	ケライ2水力発電開発計画調査	8-10	49,194	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック	42
LAO 001	ラオス	セカナム小水力発電開発計画調査	2-3	174,819	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	43
LAO 002	ラオス	セコン川流域水力発電開発調査	4-7	530,315	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	44

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
LAO 003	ラオス	ラオスナムニアップ1水力開発計画調査	10-11	265,195	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	45
MYN 001	ミャンマー	製油所建設計画調査	50-51	52,323	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	46
MYN 002	ミャンマー	チャンギンセメント工場拡張計画調査	53-54	30,622	窯業	実施済	小野田エンジニアリング(株)	47
MYN 003	ミャンマー	LPG回収計画調査(フェーズI、II)	56	40,942	ガス・石炭・石油	実施済	(社)日本プラント協会	48
MYN 004	ミャンマー	LPG総合開発計画(フェーズIII)調査	60	51,672	ガス・石炭・石油	中止・消滅	(社)日本プラント協会	49
MYN 005	ミャンマー	4工業プロジェクト近代化計画調査	62-63	372,396	工業一般	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	50
MYS 001	マレーシア	尿素肥料工場建設計画調査	54-55	56,301	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	51
MYS 002	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	56	47,163	窯業	実施中	宇部興産(株)	52
MYS 003	マレーシア	テカイ川水力発電開発計画調査	55-58	689,880	水力発電	中止・消滅	東電設計(株)	53
MYS 004	マレーシア	テノンパンギ水力発電開発計画調査	58-61	234,798	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	54
MYS 005	マレーシア	クランパレー都市ガス供給開発計画調査	60-62	111,144	ガス・石炭・石油	実施済	東京ガス・エンジニアリング(株)	55
MYS 006	マレーシア	サラワク小水力発電開発計画調査	60-63	149,534	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	56
MYS 007	マレーシア	レピルダム計画調査	61-63	217,997	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック	57
MYS 008	マレーシア	ハイテク工業団地建設計画	2-3	204,005	工業一般	一部実施済	日本工営(株)	58
MYS 009	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	3-4	29,998	水力発電	実施済	電源開発(株)	59
PHI 001	フィリピン	カガヤンバレイ地域配電計画調査	51-52	46,036	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	60
PHI 002	フィリピン	一貫製鉄所建設計画調査	53-54	172,205	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟	61
PHI 003	フィリピン	バギオ地区鉱滓公害防止計画調査	52-53	55,193	鉱業	中止・消滅	同和工営(株)	62
PHI 004	フィリピン	(アセアン)磷酸肥料工場建設計画調査	53-54	72,574	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	63
PHI 005	フィリピン	デイドヨ水力発電開発計画調査	53-55	227,117	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック	64
PHI 006	フィリピン	アゴス河水力発電開発計画調査	53-55	244,752	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	65
PHI 007	フィリピン	ピサヤス地域電力系統拡張および連系計画調査	54-55	70,657	送配電	実施済	電源開発(株)	66
PHI 008	フィリピン	ルソン島超高压送電系統開発計画調査	55-56	60,643	送配電	実施済	(株)ニュージェック	67
PHI 009	フィリピン	レイテ送電線計画調査	55-56	117,930	送配電	具体化進行中	電源開発(株)	68
PHI 010	フィリピン	アルコガスプロジェクト(アルコール工場建設)計画調査	55-57	70,337	新・再生エネルギー	中止・消滅	三菱油化エンジニアリング(株)	69
PHI 011	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	56-57	11,622	ガス・石炭・石油	中止・消滅	直営	70
PHI 012	フィリピン	マソノ川開発計画調査	56-58	256,104	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	71
PHI 013	フィリピン	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	57-58	188,699	送配電	中止・消滅	電源開発(株)	72
PHI 014	フィリピン	アクバン・イトゴン地熱開発計画調査	57-60	519,294	新・再生エネルギー	中止・消滅	三菱マテリアル資源開発(株)	73
PHI 015	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	58-60	150,838	その他工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会	74
PHI 016	フィリピン	カリラヤダム修復計画	61	10,818	その他	遅延・中断	(株)ニュージェック	75
PHI 017	フィリピン	ルソン島包蔵水力調査	59-62	20,103	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	76
PHI 018	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	60-62	30,083	水力発電	中止・消滅	(株)ニュージェック	77
PHI 019	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	61-62	101,804	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)	78
PHI 020	フィリピン	アンガットダム修復計画調査	62-63	67,666	水力発電	具体化準備中	(株)ニュージェック	79
PHI 021	フィリピン	ピンガダム修復計画調査	62-63	66,739	水力発電	中止・消滅	(株)ニュージェック	80
PHI 022	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	63-1	165,010	火力発電	実施済	電源開発(株)	81
PHI 023	フィリピン	マラヤ発電所信頼度向上計画調査	5-6	133,423	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)	82
PHI 024	フィリピン	送電線運営管理移転計画	8-9	170,400	送配電	具体化準備中	東電設計(株)	83
THA 001	タイ	バンコク首都圏都市ガス計画調査	49-50	60,638	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社)日本プラント協会	84
THA 002	タイ	クワイヤイ河下流調整池計画調査	50-51	59,637	水力発電	実施済	電源開発(株)	85
THA 003	タイ	メーモ肥料工場修復計画調査	52-53	60,691	化学工業	中止・消滅	三井化学(株)	86
THA 004	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	53-54	141,114	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟	87
THA 005	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	53-55	120,727	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	88
THA 006	タイ	サムサコン工業団地計画調査	54-55	55,482	工業一般	実施済	(株)地域計画連合	89
THA 007	タイ	ASEANプロジェクト岩塩・ソーダ工場設立計画評価調査	54-56	124,827	化学工業	中止・消滅	日鉄鉱業(株)	90
THA 008	タイ	石油化学プラント設立計画調査	55-56	52,691	化学工業	実施済	ユニコインターナショナル(株)	91
THA 009	タイ	ナムヤム水力発電開発計画調査	57-58	139,841	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	92
THA 010	タイ	MAE-SOT地区産オイルシェール利用セメント工場建設計画調査	57-58	61,617	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株)	93



No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
THA 011	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	58-59	62,941	化学工業	実施済	千代田化工建設(株)	94
THA 012	タイ	配電指令センター開発計画調査	60-61	51,536	送配電	具体化進行中	西日本技術開発(株)	95
THA 013	タイ	サンカンパン地熱開発計画調査	56-62	563,107	新・再生エネルギー	遅延・中断	日本重化学工業(株)	96
THA 014	タイ	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	62-1	235,188	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	97
THA 015	タイ	ラムタコン揚水発電開発計画	1-3	171,964	水力発電	実施中	電源開発(株)	98
THA 016	タイ	リグナイトプロジェクト振興計画	1-3	318,462	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	99
THA 017	タイ	シンブン流動床燃焼石炭火力発電計画	2-4	302,931	火力発電	中止・消滅	電源開発(株)	100
THA 018	タイ	バンサパン工業団地開発計画調査	7-8	210,221	工業一般	具体化準備中	日本工営(株)	101
THA 019	タイ	首都圏配電網システム改善拡張計画調査	6-7	145,174	送配電	実施中	東電設計(株)	102
THA 020	タイ	首都圏送電設備増強計画	4-5	151,541	送配電	一部実施済	電源開発(株)	103
VNM 001	ベトナム	ダム電力システム改修計画調査	5-7	303,101	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)	104
VNM 002	ベトナム	ハイテクパーク計画M/P及びF/S調査	8-9	373,447	工業一般	具体化準備中	日本工営(株)	105
VNM 003	ベトナム	ベトナム・ドンナイ川中流ドンナイ第3 第4連係水力発電計画調査	10-11	249,010	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	106
VNM 004	ベトナム	鉄鋼圧延工場建設計画調査	11-12	137,064	鉄鋼・非鉄金属	具体化進行中	新日本製鐵㈱	107
BGD 001	バングラデシュ	カルナプリ・レーヨン工場修復・増設計画調査	53-54	40,433	その他工業	実施済	(社)日本プラント協会	108
BGD 002	バングラデシュ	132KV送変電計画調査	53-54	57,819	送配電	実施済	東電設計(株)	109
BGD 003	バングラデシュ	カブタイ水力発電所増設計画調査	54-55	26,683	水力発電	実施済	東電設計(株)	110
BGD 004	バングラデシュ	ジュートバルブ工場建設計画調査	56	41,355	その他工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	111
BUT 001	ブータン	ブナチャンチュ水力発電事業計画調査	10-12	324,945	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	112
CHN 001	中国湖南	五強溪水力発電開発計画調査	54-55	9,215	水力発電	実施済	電源開発(株)	113
CHN 002	中国浙江	甌江水力発電開発計画調査	55-58	426,318	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	114
CHN 003	中国北京・山西	産業廃水処理・再生利用計画	63-2	339,607	工業一般	実施中	三菱油化エンジニアリング(株)	115
CHN 004	中国北京	十三陵揚水発電開発計画	1-2	111,327	水力発電	実施済	電源開発(株)	116
CHN 005	中国陝西内モンゴル自治区	神府東勝鉱区炭質管理システム計画	3-4	204,344	ガス・石炭・石油	実施済	三菱マテリアル(株)	117
CHN 006	中国内モンゴル自治区	神木炭総合利用計画調査	4-6	260,373	化学工業	具体化準備中	三菱化学エンジニアリング(株)	118
CHN 007	中国吉林	紅石ダム揚水式水力発電所F/S調査	7-9	313,569	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	119
CHN 008	中国	中国炭直接液化事業の経済性に係るF/S調査	9-11	270,532	エネルギー一般	具体化準備中	(財)石灰利用総合センター	120
CHN 009	中国	中国神府東勝鉱区水資源総合開発調査	9-12	248,524	水力発電	具体化準備中	日本工営㈱	121
IND 001	インド	溶剤精製炭生産計画調査	2-3	368,528	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	122
IND 002	インド	工作機械公社リストラクチャリング計画	2-3	295,547	機械工業	具体化準備中	住友ビジネスコンサルティング(株)	123
IND 003	インド	工業団地建設計画調査	4-7	426,369	工業一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)	124
KOR 001	大韓民国	産業排水処理・再生利用計画	2-5	130,742	その他工業	具体化準備中	(財)造水促進センター	125
NPL 001	ネパール	クリカニ第2発電所建設計画調査カトマンズ地区送配電網整備計画	52-53	144,674	水力発電	実施済	日本工営(株)	126
NPL 002	ネパール	ウダイプールセメント工場建設計画調査	52-53	52,582	窯業	実施済	小野田エンジニアリング(株)	127
NPL 003	ネパール	サブガンダキ水力発電開発計画調査	55-57	346,807	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	128
NPL 004	ネパール	尿素肥料工場計画調査	58-59	62,964	化学工業	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	129
NPL 005	ネパール	繊維工場建設計画調査	60-61	63,105	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)	130
NPL 006	ネパール	アルン3水力発電開発計画調査	60-62	17,311	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	131
NPL 007	ネパール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	2-3	118,363	送配電	実施済	日本工営(株)	132
NPL 008	ネパール	イラム小水力発電開発計画	4-5	192,378	水力発電	実施済	中央開発(株)	133
NPL 009	ネパール	ベリ・ババイ水力発電計画調査	8-10	2,769	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	134
PAK 001	パキスタン	特殊鋼工場再設計画調査	54-55	46,286	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本プラント協会	135
PAK 002	パキスタン	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	54-55	416,335	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三井鉱山海外開発(株)	136
PAK 003	パキスタン	ウェストワーズ火力発電開発計画調査	62-63	78,642	火力発電	遅延・中断	東電設計(株)	137
PAK 004	パキスタン	豆炭生産計画調査	62-63	110,765	エネルギー一般	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	138
PAK 005	パキスタン	パキスタン・ムンダ多目的ダム計画	9-11	357,644	その他	具体化準備中	日本工営(株)	139
LKA 001	スリ・ランカ	合成繊維工場新設計画調査	51-52	36,480	その他工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会	140
LKA 002	スリ・ランカ	アッパー・コトマレ水力発電開発計画調査	59-62	35,000	水力発電	具体化準備中	中央開発(株)	141
LKA 003	スリ・ランカ	ケラワラピティアコンバインドサイクル発電所建設計画調査	9-10	161,656	エネルギー一般	具体化準備中	東電設計(株)	142

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
ARE 001	アラブ首長国連邦	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	62-1	208,404	エネルギー一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	143
DZA 001	アルジェリア	海水淡水化計画(大アルジェ圏)調査	57-58	58,402	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	144
DZA 002	アルジェリア	海水淡水化計画(オラン・モスタガナム地域)調査	58-59	125,175	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	145
EGY 001	エジプト	ヘルワン製鉄所改造計画調査	51-52	76,433	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	146
EGY 002	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	53-54	22,442	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	147
EGY 003	エジプト	ディケラ直接還元一貫製鉄所建設計画調査	53-54	145,230	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	148
EGY 004	エジプト	石炭火力発電開発計画調査	57-58	306,854	火力発電	中止・消滅	西日本技術開発(株)	149
EGY 005	エジプト	ディケラ製鉄所拡張計画調査	61-62	129,984	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	150
EGY 006	エジプト	エル・ディケラ製鉄所拡張計画(A/C)	3-5	121,703	鉄鋼・非鉄金属	実施済	日本鋼管(株)	151
EGY 007	エジプト	薄板生産工場建設計画(フェーズ2)	8-9	215,487	鉄鋼・非鉄金属	具体化進行中	日本鋼管(株)	152
IRN 001	イラン	日本輸出用製油所計画調査	53	128,309	化学工業	遅延・中断	(財)中東協力センター	153
IRN 002	イラン	エネルギー最適利用計画	7-9	444,155	エネルギー一般	具体化準備中	(財)省エネルギーセンター	154
JOR 001	ヨルダン	イルビット工業団地計画調査	53-56	45,310	工業一般	実施済	(財)国際開発センター	155
JOR 002	ヨルダン	配電網電力損失低減計画フィージビリティ調査	11-12	150,094	送配電	遅延・中断	東京電力(株)	156
OMN 001	オマーン	製油所建設計画調査	53-54	42,376	化学工業	実施済	日揮(株)	157
OMN 002	オマーン	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	59-60	121,773	火力発電	遅延・中断	(社)日本プラント協会	158
OMN 003	オマーン	バルカ発電所海水淡水化プラント開発計画調査	5-6	95,452	火力発電	実施中	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	159
OMN 004	オマーン	オマーン還元製鉄所関連施設建設計画調査	9-10	108,839	工業一般	具体化準備中	(株)神戸製鋼所	160
SAU 001	サウジアラビア	石油化学工場建設計画調査	52-53	43,945	化学工業	実施済	サウディ石油化学(株)(SPDC)	161
SAU 002	サウジアラビア	R/Oプラント濃縮排水処理計画調査	55	58,075	工業一般	中止・消滅	(財)造水促進センター	163
SDN 001	スーダン	フェロクローム製錬工場建設計画調査	55-56	52,329	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	日本化学工業(株)	164
SYR 001	シリア	セメント工場建設計画調査	7-8	142,089	窯業	具体化準備中	(株)アサノテック	165
SYR 002	シリア	繊維産業開発計画	8-9	217,879	その他工業	具体化準備中	ユニコインターナショナル(株)	166
SYR 003	シリア	シリアダマスカス首都圏配電網改良計画調査	10-11	153,720	送配電	具体化準備中	日本工営(株)	167
SYR 004	シリア	太陽光発電利用民生向上技術協力計画調査	7-12	1,000,683	新・再生エネルギー	具体化準備中	㈱四国総合研究所	168
TUN 001	チュニジア	火力発電開発計画調査	54	38,858	火力発電	実施済	電源開発(株)	169
TUN 002	チュニジア	カセブ揚水発電開発計画調査	52-55	108,248	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	170
TUN 003	チュニジア	スファックス産業公害対策計画	2-5	464,836	その他	一部実施済	三菱油化エンジニアリング(株)	171
TUR 001	トルコ	クズルマック河ボヤバットークベス河水力発電開発計画調査	53	57,235	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	172
TUR 002	トルコ	ベシコナック水力発電開発計画調査	56-58	106,646	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	173
TUR 003	トルコ	チョルブ川水力発電開発計画調査	59-61	166,058	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	174
TUR 004	トルコ	ディギリ・ベルガマ地熱開発計画調査	60-62	204,576	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)	175
TUR 005	トルコ	ザマント・ギョククシユ水力発電開発計画調査	62-1	169,174	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	176
TUR 006	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	63-2	163,245	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)	177
TUR 007	トルコ	アクス製紙工場リノベーション計画	1-2	126,055	その他工業	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)	178
TUR 008	トルコ	オルトウ川水力発電計画	2-4	232,803	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	179
TUR 009	トルコ	キョブルバシ水力発電開発計画調査	4-6	227,607	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	180
TUR 010	トルコ	チョルパベルタ水力発電開発計画	7-9	258,719	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	181
YEM 001	イエメン	マブラクセメント工場拡張計画	3-4	57,295	窯業	具体化準備中	住友大版セメント(株)	182
CMR 001	カメルーン	メンベレ水力発電開発計画	1-5	472,683	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	183
CMR 002	カメルーン	カメルーン小水力発電による地方電化計画調査	9-11	216,729	エネルギー一般	具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル	184
ETH 001	エチオピア	タナ湖周辺地域電力開発計画調査	50-51	73,401	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	185
KEN 001	ケニア	ニエリ工業団地開発計画調査	51-52	64,409	工業一般	実施済	(財)日本立地センター	186
KEN 002	ケニア	ソンドウ川水力発電開発計画調査	58-60	448,407	水力発電	実施中	日本工営(株)	187
KFN 003	ケニア	マグワグワ水力発電開発計画調査	1-3	394,611	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	188
KEN 004	ケニア	グランドフォールズ水力発電開発計画	5-9	636,954	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	189
MDG 001	マダガスカル	アンデカレカ水力発電開発計画調査	49	47,373	水力発電	実施済	(株)ニュージェック	190
MWI 001	マラウイ	ンクラB-リロングウェB送電線建設計画調査	63-1	66,811	送配電	具体化進行中	電源開発(株)	191
NER 001	ニジェール	マルバザセメント工場拡張計画調査	53-54	30,945	窯業	遅延・中断	小野田エンジニアリング(株)	192

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
STP 001	サントメ・プリンシペ	ミニ水力発電計画調査	7-8	181,495	水力発電	具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル	194
SEN 001	セネガル	ダカール地区電力設備拡充計画調査	5-7	147,465	エネルギー一般	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル	195
SWZ 001	スワジランド	ルブク石炭開発計画調査	58-60	266,336	ガス・石炭・石油	遅延・中断	住友石炭鉱業(株)	196
TZA 001	タンザニア	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画調査	52	32,793	化学工業	遅延・中断	三井化学(株)	197
TZA 002	タンザニア	キリマンジャロ州送配電網計画調査	53-54	83,890	送配電	実施済	(株)EPDCインターナショナル	198
TZA 003	タンザニア	ダルエスサラーム送配電網計画調査	59	73,190	送配電	実施済	(株)EPDCインターナショナル	199
TZA 004	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	62-63	165,651	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル	200
TZA 005	タンザニア	キハシ水力発電開発計画	63-2	278,195	水力発電	実施済	電源開発(株)	201
UGA 001	ウガンダ	キレンベ銅鉱山開発計画調査	55-56	70,411	鉱業	遅延・中断	住友金属鉱山(株)	202
ZMB 001	ザンビア	窒素肥料工場改修計画調査	55-56	88,344	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	203
ZMB 002	ザンビア	燐鉱石開発計画調査	59-60	109,657	鉱業	遅延・中断	日鉱探開(株)	204
ZMB 003	ザンビア	豆炭生産計画調査	60-61	79,581	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	205
ZMB 004	ザンビア	燐酸肥料工場建設計画調査	59-62	18,208	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	206
ZIM 001	ジンバブエ	アンモニア工場建設計画調査	63-1	134,499	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	207
ZIM 002	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	2-3	171,152	化学工業	中止・消滅	テクノコンサルタンツ(株)	208
ARG 001	アルゼンティン	燐酸肥料計画調査	58-59	80,596	化学工業	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)	209
ARG 002	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画	62-4	289,229	新・再生エネルギー	具体化準備中	電源開発(株)	210
ARG 003	アルゼンティン	アルゼンティンHIPARSA社再活性化フィージビリティ調査	9-10	3,293	工業一般	具体化準備中	インターナショナル・コンサルティング・サービス(株)	211
BOL 001	ボリビア	ビラヤ水力発電計画調査	54-56	226,235	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	212
BOL 002	ボリビア	鉱山施設近代化計画調査	56-57	221,229	鉱業	遅延・中断	同和工営(株)	213
BRA 001	ブラジル	スアッパ臨海工業団地計画調査	50-51	49,491	工業一般	一部実施済	(財)日本立地センター	214
BRA 002	ブラジル	ピラウン滝水力発電開発計画調査	4-6	266,562	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)	215
BRA 003	ブラジル	サンタカタリーナ州南部石炭鉱害復旧計画	7-9	497,449	その他	実施中	三菱マテリアル(株)	216
CHL 001	チリ	パーケル川バスクワ川電源開発計画調査	50-51	59,293	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	217
COL 001	コロンビア	カウカ河フルミート水力発電開発計画調査	46-47/53-54	96,496	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	218
COL 002	コロンビア	海水淡水化計画調査	57	47,433	工業一般	実施済	(財)造水促進センター	219
COL 003	コロンビア	アトラート川水力発電開発計画調査	56-60	258,727	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	220
COL 004	コロンビア	小規模発電設備修復計画調査(F/S)	63-1	166,111	エネルギー一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)	221
CRI 001	コスタリカ	レバンタソン及びバクアレ河水力発電開発計画調査	52	60,123	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	222
CRI 002	コスタリカ	ピリス水力発電開発計画	1-4	139,669	水力発電	具体化実施中	電源開発(株)	223
CRI 003	コスタリカ	ロスジャーノス発電開発計画調査	5-7	313,632	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	224
DOM 001	ドミニカ共和国	サンドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	54-55	39,740	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	225
DOM 002	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	57-59	338,344	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	226
ECU 001	エクアドル	紙パルプ工場建設計画調査	57-58	68,624	その他工業	中止・消滅	本州製紙(株)	227
ECU 002	エクアドル	チェスピ水力発電開発計画調査	59-61	171,035	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	228
ECU 003	エクアドル	エスメラルダス輸出加工区開発計画	2-3	175,839	工業一般	中止・消滅	日本工営(株)	229
GTM 001	グアテマラ	製油所建設計画調査	58-59	51,813	化学工業	遅延・中断	三菱油化エンジニアリング(株)	230
HND 001	ホンデュラス	エル・カホン水力発電所増設計画	3-5	140,858	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	231
MEX 001	メキシコ	ラグーナ地域綿織維工業開発計画調査	55-56	46,001	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)	232
MEX 002	メキシコ	グレロ州酸化鉄鉱開発計画調査	55-56	70,190	鉱業	実施済	同和鉱業(株)	233
MEX 003	メキシコ	CFM選鉱場近代化計画	1-2	76,541	鉱業	実施済	同和鉱業(株)	234
MEX 004	メキシコ	マサテベック水力発電リハビリテーション計画	3-5	202,023	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	235
PAN 001	パナマ	石炭火力発電開発計画調査	60-61	100,353	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)	236
PRY 001	パラグアイ	肥料プラント建設計画調査	60-62	66,004	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	237
PRY 002	パラグアイ	首都圏配電網整備計画	1-2	143,528	送配電	具体化進行中	電源開発(株)	238
PER 001	ペルー	ミチキジャイ送電計画調査	49-50	46,512	送配電	中止・消滅	電源開発(株)	239
PER 002	ペルー	サンタ河電源開発計画調査	52-53	72,206	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	240
PER 003	ペルー	ポエチョスおよびクルムイ水力発電計画調査	53-54	63,844	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	241
PER 004	ペルー	マルコナ鉱山鉄鉱石焼結工場建設計画調査	54-55	59,127	鉱業	中止・消滅	川崎製鉄(株)	242

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
PER 005	ペルー	PVC工場建設計画調査	57-58	55,882	化学工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	243
PER 006	ペルー	アリコータ湖水補給及びアリコータ第3水力発電開発計画調査	57-58	157,705	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	244
TTO 001	トリニダード・トバゴ	石油汚染対策計画調査	4-6	282,562	ガス・石炭・石油	具体化準備中	テクノコンサルタンツ(株)	245
URY 001	ウルグアイ	紙パルプ工場建設計画調査	59-60	88,077	その他工業	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	246
VEN 001	ヴェネズエラ	オリノコヘビーオイル軽質化計画調査	54-55	102,330	化学工業	中止・消滅	日振(株)	247
VEN 002	ヴェネズエラ	タチラ州炭田開発計画	2-4	212,497	ガス・石炭・石油	具体化準備中	三菱マテリアル(株)	248
VEN 003	ヴェネズエラ	コークス炉建設計画調査	4-6	202,176	ガス・石炭・石油	具体化準備中	ユニコインターナショナル(株)	249
PNG 001	バブア・ニューギニア	ブラリ河電力開発計画調査	49-52	725,848	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	250
SLB 001	ソロモン諸島	テンガノ湖ボーサイト開発計画調査	55-57	54,196	鉱業	中止・消滅	共同事業体・代表	251
BGR 001	ブルガリア	マリツァイースト第一火力発電所性能改善・環境保全再建計画調査	7-8	303,978	火力発電	一部実施済	電源開発(株)	252
BHG 001	ボスニア・ヘルツェゴビナ	パルプ・製紙工場復興計画調査	9-10	129,780	その他工業	遅延・中断	大和総研	253
CSK 001	チェコスロヴァキア	メルニーク発電所排煙脱硫対策	4	138,651	火力発電	一部実施済	電源開発(株)	254
HUN 001	ハンガリー	国有企業自動車部品企業リストラクチャリング計画調査	7-8	94,206	機械工業	一部実施済	テクノコンサルタンツ(株)	255
HUN 002	ハンガリー	ボルジョド発電所性能向上・環境保全再建計画	7-9	199,551	その他	具体化準備中	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	256
POL 001	ポーランド	コジュニツエ発電所排煙脱硫対策調査	2-3	179,961	その他	一部実施済	電源開発(株)	257
POL 002	ポーランド	マノピアン石油精製所近代化・環境対策計画調査	5-6	166,165	化学工業	一部実施済	ユニコインターナショナル(株)	258
ROM 001	ルーマニア	ガラチ製鉄所環境・省エネ対策計画調査	5-6	227,742	鉄鋼・非鉄金属	遅延・中断	(株)神戸製鋼所	259

3. 総括表(プロジェクトリスト) - 調査種類別

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
-----	----	-----	------	-----	----	------	--------------	------

マスタープラン調査

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
KHM 101	カンボディア	プノンペン市及びシエムリアップ市電力復興マスタープラン	4-5	161,471	エネルギー一般	進行・活用	日本工営(株)	261
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	49-50	22,547	ガス・石炭・石油	進行・活用	東京ガス(株)	262
IDN 102	インドネシア	中小工業復興開発計画調査	60	136,714	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	263
IDN 103	インドネシア	産業セクター振興開発計画	1-3	444,738	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	264
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	4-6	132,533	工業一般	進行・活用	(財)日本品質保証機構	265
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	5-7	166,979	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	266
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	5-7	184,118	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	267
IDN 107	インドネシア	石炭生産拡大のための人材育成・技術開発マスタープラン調査	7-8	90,040	鉱業	進行・活用	(財)石炭開発技術協力センター	268
IDN 108	インドネシア	工業分野振興開発計画(裾野産業)	7-8	236,122	工業一般	進行・活用	(株)日本総合研究所	269
IDN 109	インドネシア	セラミック原料開発計画	7-9	230,142	鉄鋼・非鉄金属	遅延	ユニコインターナショナル(株)	270
IDN 110	インドネシア	新型流れ込み式水力発電導入発展計画	9-10	68,468	水力発電	遅延	(株)ニュージェック	271
IDN 111	インドネシア	インドネシアデザイン振興計画	9-11	224,063	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	272
IDN 112	インドネシア	インドネシア工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査フェーズ1	10-11	141,952	工業一般	進行・活用	(株)日本総合研究所	273
IDN 113	インドネシア	インドネシア裾野産業フォローアップ調査フェーズ2(輸出振興)	11	100,722	工業一般	進行・活用	(株)三和総合研究所	274
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	51-52	205,424	ガス・石炭・石油	進行・活用	日本オイルエンジニアリング(株)	275
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	62-2	483,950	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	276
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	3-4	175,113	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	277
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	4-5	82,950	その他	進行・活用	(財)日本品質保証機構	278
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画(裾野産業)調査	5-7	242,222	機械工業	進行・活用	(株)日本総合研究所	279
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセンター経営企画調査	6-7	117,452	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター	280
MYS 107	マレーシア	マレーシア省エネルギー促進計画調査	9-10	126,915	エネルギー一般	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	281
MYS 108	マレーシア	裾野産業技術移転計画調査	11-12	221,331	機械工業	遅延	(財)素形材センター	282
PHI 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	49-50	72,379	化学工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	283
PHI 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	57	133,072	火力発電	進行・活用	西日本技術開発(株)	284
PHI 103	フィリピン	石炭鉱業技術開発調査	62-63	84,845	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント	286
PHI 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	63-1	149,751	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	287
PHI 105	フィリピン	カビテ輸出加工区開発・投資振興計画	1-2	117,116	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	288
PHI 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	3-4	469,820	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	289
PHI 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	3-4	137,893	エネルギー一般	進行・活用	西日本技術開発(株)	290
SGP 101	シンガポール	包装技術センター開発計画	4-5	207,290	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	291
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	49-50	10,737	その他工業	進行・活用	(株)コスガ	292
THA 102	タイ	ナムバイチャム河水力発電開発計画調査	55-56	93,320	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	293
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスタープラン計画調査	55-57	91,036	送配電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	294
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	57-59	206,764	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	295
THA 105	タイ	金属加工工業振興計画調査	58-59	83,429	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター	296
THA 106	タイ	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	60-61	171,983	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	297
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	61-62	95,096	その他	進行・活用	(財)日本規格協会	298
THA 108	タイ	ラムチャバン工業基地開発計画調査	62-63	121,233	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター	299
THA 109	タイ	工業用水合理的使用計画調査	61-63	198,364	工業一般	遅延	共同事業者代表	300
THA 110	タイ	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	62-2	334,671	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会	301
THA 111	タイ	工業分野振興開発計画	62-2	476,797	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	302
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	3-5	211,827	その他	進行・活用	(株)環境工学コンサルタント	303
THA 113	タイ	省エネルギー計画アブタケア調査	5-6	214,685	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	304

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画(裾野産業)調査	5-6	214,798	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	305
THA 115	タイ	タイ生産統計開発計画(フェーズ1)	10-11	144,131	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	306
THA 116	タイ	タイ工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査	10-11	133,863	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	307
THA 117	タイ	タイ国ヒ素汚染地域環境改善計画調査	10-11	197,505	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	308
THA 118	タイ	ナコンチャシマ地域産業開発計画調査	11-12	135,766	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	309
THA 119	タイ	生産統計開発計画(フェーズ2)	11-12	116,781	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	310
VNM 101	ベトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	5-7	326,689	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	311
VNM 102	ベトナム	全国電力開発計画調査	5-7	245,856	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	312
VNM 103	ベトナム	鉄鋼産業振興M/P調査	8-9	342,334	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	新日本製鉄(株)	313
VNM 104	ベトナム	標準化計量・検査品質管理M/P調査	8-9	178,648	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	314
VNM 105	ベトナム	中小企業振興計画調査	10-11	164,524	工業一般	進行・活用	(株)野村総合研究所	315
VNM 106	ベトナム	産業公害対策マスタープラン調査(産業廃水)	11-12	214,685	その他	進行・活用	(財)国際環境技術移転計画研究センター	316
BGD 101	バングラデシュ	小規模工業開発計画調査	54-55	66,016	工業一般	中止・消滅	(株)野村総合研究所	317
BGD 102	バングラデシュ	チッタゴン地域工業開発計画調査	5-7	278,906	工業一般	進行・活用	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	318
CHN 101	中国大連	工業省エネルギー計画調査	59-61	92,998	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	319
CHN 102	中国上海	金型産業振興計画調査	62-63	106,939	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	320
CHN 103	中国遼寧	青島輸出加工区開発計画調査	63	136,148	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	321
CHN 104	中国江西	徳興銅鉱山鉱廃水処理計画調査	3-7	268,306	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	322
CHN 105	中国寧夏自治区	寧夏石炭資源開発利用計画調査	7-8	113,898	鉱業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	323
IND 101	インド	工業団地(IMT)建設計画	4-5	214,770	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	324
IND 102	インド	マハラシュトラ州揚水発電開発計画	6-9	314,445	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	325
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	52-54	330,609	水力発電	進行・活用	日本工営(株)	326
MNG 101	モンゴル	エルデネット鉱山近代化計画	4-5	198,389	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	327
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	5-7	327,836	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	328
MNG 103	モンゴル	モンゴル国工業開発計画調査	10	158,128	工業一般	進行・活用	(株)サイエス	329
MNG 104	モンゴル	再生可能エネルギー利用地方電力供給計画調査	10-12	350,714	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)日本工営	330
PAK 101	パキスタン	繊維産業振興開発計画	3-4	47,453	その他工業	遅延	日本貿易振興会	331
LAO101	ラオス	国境(サバナケット地域)経済特別区開発計画調査	12	123,231	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所	332
LAO102	ラオス	再生可能エネルギー利用地方電化計画調査	10-12	306,881	新・再生エネルギー	進行・活用	プロアクトインターナショナル(株)	333
LKA 101	スリ・ランカ	工業分野開発振興計画	3-5	183,401	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	334
LKA 102	スリ・ランカ	全国送電網整備計画調査	7-8	172,205	送配電	進行・活用	日本工営(株)	335
LKA 103	スリ・ランカ	工業振興・投資促進計画(フェーズ1)	10-11	66,943	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所	336
LKA 104	スリ・ランカ	工業振興・投資促進計画(フェーズ2)	11-12	177,126	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所	337
EGY 101	エジプト	薄板生産工場建設計画調査(フェーズ1)	7-8	72,178	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	338
EGY 102	エジプト	工業廃水対策調査	11-12	200,941	その他	遅延	千代田デイムス・アンド・ムーア(株)	339
EGY 103	エジプト	エネルギー経済モデル策定調査	11-12	141,121	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	340
IRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	52-53	66,797	化学工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	341
IRN 102	イラン	エネルギー計画調査	3-6	311,396	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	342
IRN 103	イラン	イラン国火力発電所環境影響評価調査	8-11	383,980	その他	進行・活用	(株)数理計画	343
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	51	153,370	化学工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会	344
JOR 101	ヨルダン	南部地域工業開発計画調査	7-8	374,527	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	345
JOR 102	ヨルダン	送配電網電力損失低減計画調査	7-9	131,230	送配電	進行・活用	東電設計(株)	346
JOR 103	ヨルダン	企業経営能力強化計画調査	11-12	247,022	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	347
MAR 101	モロッコ	ハウズ地方分散電化計画調査	7-9	236,529	新・再生エネルギー	進行・活用	中央開発(株)	348
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	52-53	55,641	工業一般	進行・活用	(株)野村総合研究所	349
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	2-3	212,657	その他	進行・活用	CRC海外協力(株)	350
OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	5-6	144,034	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	351
OMN 104	オマーン	工業開発センター設立計画調査	7-8	96,206	工業一般	遅延	ユニコインターナショナル(株)	352
OMN 105	オマーン	電力合理化システム需給管理計画調査	9-10	104,073	エネルギー一般	進行・活用	プロアクトインターナショナル(株)	353

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
SAU 101	サウジアラビア	標準化機関強化計画(消費者保護)	6-10	119,608	工業一般	進行・活用	(財)電気安全環境研究所	354
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	5-7	133,891	火力発電	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	355
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	51-52	46,782	エネルギー一般	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	356
TUN 102	チュニジア	機械・電気産業生産性向上計画調査	9	174,443	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	358
TUN 103	チュニジア	チュニジア国産業廃棄物リサイクル計画調査	9-10	87,316	その他	進行・活用	エックス都市研究所(株)	359
TUN 104	チュニジア	チュニジア工業技術支援組織強化計画	10-11	203,817	工業一般	進行・活用	(株)サイエス	360
TUR 101	トルコ	エネルギー利用合理化計画調査	7-8	351,747	エネルギー一般	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	361
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	52-53	41,494	その他工業	中止・消滅	(社)日本林業技術協会	362
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	2-3	183,606	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	363
MUS 101	モーリシャス	エネルギーセクター長期開発計画	7-9	233,060	エネルギー一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	364
NAM 101	ナミビア	全国電力開発計画調査	8-10	14,183	エネルギー一般	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	365
NGA 101	ナイジェリア	リバース州合成繊維工業開発計画調査	49-50	48,403	その他工業	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)	366
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	49-50	30,356	工業一般	進行・活用	(財)国際開発センター	367
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	4-5	230,608	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	368
ZIM 101	ジンバブエ	ジンバブエ中小企業振興計画調査	10	160,631	工業一般	遅延	(財)素形材センター	369
ZIM 102	ジンバブエ	太陽光発電地方電化促進計画調査	8-10	245,012	エネルギー一般	遅延	(財)日本エネルギー経済研究所	370
ARG 101	アルゼンティン	経済開発調査	60-61	316,353	その他	進行・活用	(財)国際開発センター	371
ARG 102	アルゼンティン	工場省エネルギー計画調査	62-1	318,963	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	372
ARG 103	アルゼンティン	品質管理評価改善計画	1-2	223,718	工業一般	進行・活用	CRC海外協力(株)	373
ARG 104	アルゼンティン	火力発電所大気汚染防止対策調査	4-6	327,670	火力発電	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	374
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	49-50	49,428	鉄鋼・非鉄金属	遅延	直営	375
BOL 102	ボリビア	ボリビア国ボトン県鉱山セクター環境汚染評価調査	9-11	245,536	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	376
BRA 101	ブラジル	イタジャイ川流域包蔵水力調査	2-3	203,573	水力発電	進行・活用	日本工営(株)	377
BRA 102	ブラジル	石炭火力発電所環境評価調査	7-9	342,097	火力発電	進行・活用	(株)数理計画	378
CHI 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	2-3	110,270	工業一般	進行・活用	(財)日本規格協会	379
COL 101	コロンビア	密細・小中規模金属加工工業振興計画	63-2	315,174	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	380
COL 102	コロンビア	コロンビアボゴタ市クリーナープロダクション技術の推進による産業公害低減調査	10-11	240,406	工業一般	遅延	三菱化学エンジニアリング(株)	381
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	49-50	51,971	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	382
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	4-6	196,240	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	383
SLV 101	スロベニア	金属機械工業開発計画調査	51-52	52,296	機械工業	中止・消滅	(株)野村総合研究所	384
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	63-1	95,332	火力発電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	385
MEX 101	メキシコ	鉱山公害対策計画調査	2-3	161,928	鉱業	中止・消滅	同和鉱業(株)	386
MEX 102	メキシコ	大気汚染固定発生源対策計画	1-3	266,909	その他	進行・活用	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	387
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	4-7	516,835	その他	進行・活用	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	388
MEX 104	メキシコ	サボラングインダストリー振興開発計画	8-9	151,725	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	389
MEX 105	メキシコ	メキシコ合衆国要素技術移転調査	9-11	315,203	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	390
PER 101	ペルー	エネ川水力発電開発計画調査	59-60	247,705	水力発電	遅延	電源開発(株)	391
PRY 101	パラグアイ	繊維産業振興計画調査	55-56	62,811	その他工業	進行・活用	CRC海外協力(株)	392
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	63	64,044	化学工業	中止・消滅	日揮(株)	393
URY 101	ウルグアイ	紙パルプ産業開発計画調査	55	44,387	その他工業	進行・活用	新王子製紙(株)	394
URY 102	ウルグアイ	衣料産業振興計画	2-4	202,562	その他工業	進行・活用	CRC海外協力(株)	395
URY 103	ウルグアイ	ウルグアイ東方共和国林産工業開発基本計画	10-11	160,730	その他工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	396
SLB 101	ソロモン諸島	長期電力開発マスタープラン調査	10-12	161,494	エネルギー一般	遅延	東電設計(株)	397
KIR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	2-5	188,364	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)四電技術コンサルタント	398
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	3-5	261,674	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	399
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	5-7	470,328	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	川崎製鉄(株)	400
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	2-3	155,473	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	401
HUN 102	ハンガリー	中小企業振興計画調査	12	198,528	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	402
LTA 101	リトアニア	パルプ・製紙工業開発計画調査	11-12	177,401	その他工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	403

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
POL 101	ポーランド	国有企業リストラチャリング計画	8-9	147,824	工業一般	進行・活用	(株)サイエス	404
POL 102	ポーランド	省エネルギー計画マスタープラン調査	8-11	394,033	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	405
PRT 101	ボルトガル	アベイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	3-4	165,460	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	406
SLO 101	スロベニア	マリボル市産業廃水予備処理及び水使用合理化計画調査	7-8	130,535	その他	進行・活用	(財)造水促進センター	407
ARM 101	アルメニア	アルメニア民間セクター開発計画	10-11	147,784	工業一般	遅延	CRC海外協力(株)	408
AZB 101	アゼルバイジャン	バクー市配電網改修・復興計画調査	11-12	163,063	送配電	遅延	日本工営(株)	409
KAZ 101	カザフスタン	非鉄金属産業振興計画調査	7-8	353,002	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)	410
KAZ 102	カザフスタン	機械産業振興計画調査	9-11	306,949	工業一般	遅延	(財)素形材センター	411
KYR 101	キルギス	工業開発マスタープラン調査	7-8	324,658	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	412
KYR 102	キルギス	キルギス鉱業振興マスタープラン調査	9-11	197,923	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	413



3. 総括表(プロジェクトリスト)- 調査種類別

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
-----	----	-----	------	-----	----	------	--------------	------

資源調査

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IDN 201	インドネシア	オンピリン石炭開発計画調査	52-54	180,878	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	415
IDN 202	インドネシア	ルンブール地熱開発計画調査	55-58	422,614	新・再生エネルギー	中止・消滅	西日本技術開発(株)	416
MYS 201	マレーシア	マレーシアサバ州石炭探査・評価調査	8-11	265,020	エネルギー一般	進行・活用	三井鉱山エンジニアリング(株)	417
THA 201	タイ	石炭探査・評価	7-9	370,157	鉱業	進行・活用	三菱マテリアル(株)	418
TUR 201	トルコ	ソングルダック炭田海域部開発計画調査	55-57	164,162	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント	419
MWI 201	マラウイ	ヌギヤナ(ガーナ)炭田石炭開発計画調査	52	47,100	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)	420
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	55-57	228,136	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	421
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	50-51	29,222	鉱業	遅延	日本ソーダ工業会	422
ARG 201	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	56-59	342,235	新・再生エネルギー	進行・活用	日鉱探開(株)	423
CHL 201	チリ	プチュルディサ地区地熱開発計画調査	53-56	145,370	新・再生エネルギー	進行・活用	三菱マテリアル資源開発(株)	424
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	50-51	44,696	ガス・石炭・石油	進行・活用	海外石炭開発(株)	425
COL 202	コロンビア	カウカ河渓地域石炭開発調査	51-52	43,332	ガス・石炭・石油	中止・消滅	海外石炭開発(株)	426
CR1 201	コスタリカ	パハ・タラマンカ石炭開発計画調査	56-57	78,660	ガス・石炭・石油	中止・消滅	共同事業体代表	427
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査(第三次)	47-48/51-52	88,603	新・再生エネルギー	進行・活用	三菱マテリアル資源開発(株)	428
MEX 201	メキシコ	ラ・ブリマベラ地熱開発計画調査	59-63	707,997	新・再生エネルギー	遅延	日本重化学工業(株)	429

ASEAN諸国プラントリノベーション協力調査

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IDN 301	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	58-59	81,083	その他工業	実施済	本州製紙(株)	431
IDN 302	インドネシア	プラント(苛性ソーダ)リノベーション計画調査	58-59	51,571	化学工業	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	432
IDN 303	インドネシア	プラント(紡績工場)リノベーション計画調査	59	48,893	その他工業	実施済	東洋紡エンジニアリング(株)	433
IDN 304	インドネシア	プリアク火力発電所リノベーション協力計画調査	59-60	44,105	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)	434
IDN 305	インドネシア	プラント(チェブ製油所)リノベーション計画調査	60	60,491	化学工業	遅延・中断	東洋エンジニアリング(株)	435
IDN 306	インドネシア	プラント(ジャカルタ鋳物センター)リノベーション計画調査	60	79,803	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)	436
IDN 307	インドネシア	プラント(パティック織布工場)リノベーション計画調査	60-61	46,149	その他工業	具体化準備中	(社)日本プラント協会	437
PHI 301	フィリピン	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	59	76,144	その他工業	実施済	新王子製紙(株)	438
PHI 302	フィリピン	プラントリノベーション(ルソン島送電網)計画調査	59-60	67,476	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	439
PHI 303	フィリピン	プラント(アイランドセメント)リノベーション計画調査	60-61	60,773	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株)	440
THA 301	タイ	南バンコク火力発電所リノベーション協力計画調査	59	62,722	火力発電	実施済	㈱EPDCインターナショナル	441

3. 総括表(プロジェクトリスト)- 調査種類別

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
中国工場近代化調査								
No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 401	中国北京	工場(冷蔵庫・洗濯機)近代化計画調査-北京	56-57	24,702	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会	443
CHN 402	中国上海	工場(民生用電子)近代化計画調査-上海	56-57	26,706	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会	444
CHN 403	中国上海・江蘇省	工場(プラスチック)近代化計画調査-上海、無錫	56-57	25,571	化学工業	進行・活用	(社)東日本プラスチック成形工業協会	445
CHN 404	中国天津	工場(メカニズム・スピーカー)近代化計画調査-天津	57-58	23,492	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会	446
CHN 405	中国天津	工場(プラスチック)近代化計画調査-天津	57-58	35,620	化学工業	進行・活用	(社)東日本プラスチック成形工業協会	447
CHN 406	中国山東	工場(家具)近代化計画調査-烟台	58	19,703	その他工業	進行・活用	(社)国際家具産業振興会	448
CHN 407	中国天津	工場(光学機器)近代化計画調査-天津	58	17,521	機械工業	進行・活用	(社)日本分析機器工業会	449
CHN 408	中国上海	工場(ガラス)近代化計画調査-上海	58	17,962	窯業	進行・活用	(社)日本硝子製品工業会	450
CHN 409	中国上海	工場(ボルト・ワゴン)近代化計画調査-上海	58	12,755	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会	452
CHN 410	中国安徽	工場(計器)近代化計画調査-合肥	59	27,647	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)	453
CHN 411	中国上海	工場(制御整流素子)近代化計画調査-上海	58-59	22,472	機械工業	進行・活用	(社)日本電子工業振興協会	454
CHN 412	中国上海	工場(ボールペン・インキ)近代化計画調査-上海	58-59	18,534	化学工業	中止・消滅	(株)トンボ鉛筆	455
CHN 413	中国上海	工場(整流器)近代化計画調査-上海	59	13,842	機械工業	進行・活用	(社)日本電気工業会	456
CHN 414	中国江蘇	工場(鉄鋼)近代化計画調査-無錫	59-60	45,326	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	457
CHN 415	中国黒竜江	工場(重機械)近代化計画調査(齊齊哈爾市)	59-60	61,295	機械工業	進行・活用	(社)日本プラント協会	458
CHN 416	中国湖北	工場(大冶冶金)近代化計画調査	59-60	55,964	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株)テクノ大手	459
CHN 417	中国大連	工場(大連化学)近代化計画調査	59-60	39,213	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	460
CHN 418	中国遼寧	工場(錦西化学)近代化計画調査	59-60	62,651	化学工業	進行・活用	千代田化工建設(株)	461
CHN 419	中国江蘇	工場(南京化学)近代化計画調査	59-60	62,796	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング(株)	462
CHN 420	中国陝西	工場(セメント)近代化計画調査	59-60	66,102	窯業	進行・活用	宇部興産(株)	463
CHN 421	中国北京・江蘇	工場(金型)近代化計画調査	59-60	42,703	機械工業	進行・活用	昭和テクノシステム(株)	464
CHN 422	中国江西	工場(新建機械)近代化計画調査	60-61	47,710	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	465
CHN 423	中国山東	工場(山東萊蕪鋼鉄廠)近代化計画調査	60-61	64,586	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	466
CHN 424	中国上海	工場(上海第十鋼鉄廠)近代化計画調査	60-61	29,129	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	467
CHN 425	中国湖北	工場(石家荘鋼鉄廠)近代化計画調査	60-61	37,699	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	468
CHN 426	中国江蘇	工場(無錫電気ケーブル)近代化計画調査	60-61	56,882	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	469
CHN 427	中国山東	工場(濱州ピストン)近代化計画調査	60-61	58,797	機械工業	進行・活用	(社)日本プラント協会	470
CHN 428	中国遼寧・大連	工場(沈陽・大連ガラス)近代化計画調査	60-61	83,914	窯業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	471
CHN 429	中国広西	広西大廠銅坑鉱山近代化計画調査	61-62	46,003	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)	472
CHN 430	中国安徽	工場(合肥化工廠)近代化計画調査	61-62	31,922	化学工業	進行・活用	電気化学工業(株)	473
CHN 431	中国貴州	工場(貴州アルミニウム)近代化計画調査	61-62	32,928	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	474
CHN 432	中国湖北	工場(襄陽ベアリング)近代化計画調査	61-62	11,116	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	475
CHN 433	中国江蘇	工場(常州トラクター)近代化計画調査	61-62	20,803	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	476
CHN 434	中国遼寧	工場(瀋陽第一砂輪廠)近代化計画調査	61-62	34,021	窯業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	477
CHN 435	中国遼寧	工場(沈陽鑄造廠)近代化計画調査	61-62	6,691	機械工業	中止・消滅	石川島播磨重工業(株)	478
CHN 436	中国重慶	工場(重慶ポンプ廠)近代化計画調査	61-62	6,981	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	479
CHN 437	中国重慶	工場(重慶合成化工廠)近代化計画調査	62-63	65,460	化学工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)	480
CHN 438	中国河南	工場(鄭州ボーリング)近代化計画調査	62-63	54,682	機械工業	進行・活用	鉦研工業(株)	481
CHN 439	中国遼寧	工場(沈陽医療器機廠)近代化計画調査	62-63	55,432	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	482
CHN 440	中国江西	工場(南昌バルブ工場)近代化計画調査	62-63	48,765	機械工業	中止・消滅	岡野バルブ製造(株)	483
CHN 441	中国広東	工場(韶関ショベル)近代化計画調査	62-63	63,764	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	484
CHN 442	中国湖南	工場(湖南印刷機械)近代化計画調査	63	38,911	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	485
CHN 443	中国上海	工場(上海大陸機械)近代化計画調査	63	9,662	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)	486

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN444	中国広西	工場(力風塑料成型機)近代化計画調査	62-63	49,118	機械工業	進行・活用	(株)日本製鋼所	487
CHN445	中国陝西	工場(陝西印刷機器)近代化計画調査	63-1	51,693	機械工業	進行・活用	富士機械工業(株)	488
CHN446	中国上海	工場(上海合金工場)近代化計画調査	63-1	39,223	機械工業	進行・活用	(株)古河テクノマテリアル	489
CHN447	中国甘肅	工場(蘭州石油化工機器)近代化計画調査	63-1	53,598	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	490
CHN448	中国四川	工場(四川空気分離設備工場)近代化計画調査	63-1	76,461	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	491
CHN449	中国遼寧	工場(丹東工程液圧機械)近代化計画調査	1-2	53,447	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	492
CHN450	中国江蘇	工場(揚州検査)近代化計画調査	1-2	45,880	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)	493
CHN451	中国重慶	工場(四川江北機械)近代化計画調査	2	64,709	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	494
CHN452	中国湖南	工場(湘潭圧縮機)近代化計画調査	2	61,962	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)	495
CHN453	中国江蘇	工場(常州絶縁材料総廠)近代化計画	2	50,383	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング(株)	496
CHN454	中国江蘇	工場(南京第二鋼鉄廠)近代化計画調査	2	38,910	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)	497
CHN455	中国北京	工場(北京第三綿紡織)近代化計画調査	2	51,471	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)	498
CHN456	中国遼寧	工場(遼陽製薬機械)近代化計画調査	2	54,528	機械工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	499
CHN457	中国遼寧	工場(鞍山紅旗トラクター)近代化計画	2-3	56,700	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)	500
CHN458	中国湖北	工場(湖北機械)近代化計画	2-3	58,492	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	501
CHN459	中国広東	工場(広州鋼管)近代化計画	2-3	37,950	機械工業	進行・活用	住友金属工業(株)	502
CHN460	中国広東	工場(広州油脂化学)近代化計画	2-3	53,477	化学工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	503
CHN461	中国山東	工場(山東酒器工具総工場)近代化計画	2-3	53,733	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	504
CHN462	中国上海	工場(上海紡織総架)近代化計画	2-3	53,752	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	505
CHN463	中国遼寧	工場(瀋陽毛巾)近代化計画	2-3	50,532	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)	506
CHN464	中国広東	工場(羅定繊維)近代化計画調査	4	67,718	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	507
CHN465	中国山西	工場(太原西山石膏)近代化計画調査	3-4	43,177	その他工業	進行・活用	小野田エンジニアリング(株)	508
CHN466	中国湖南	工場(浦源建設機械)近代化計画調査	4	75,958	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	509
CHN467	中国浙江	工場(嘉興毛紡績)近代化計画調査	4	85,551	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	510
CHN468	中国遼寧	工場(本溪市助劑)近代化計画	4-5	58,814	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	511
CHN469	中国遼寧	工場(瀋陽建設機械)近代化計画	4-5	64,907	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	512
CHN470	中国四川	工場(四川第一綿紡織染色)近代化計画調査	4-5	80,865	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	513
CHN471	中国江蘇	工場(無錫工作機械)近代化計画	4-5	72,351	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	514
CHN472	中国江蘇	工場(無錫動力機)近代化計画	4-5	59,598	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	515
CHN473	中国江蘇	工場(揚州ディーゼルエンジン)近代化計画調査	5-6	74,179	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	516
CHN474	中国江蘇	工場(南通風機)近代化計画調査	5-6	67,400	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	517
CHN475	中国上海	工場(上海送風機)近代化計画調査	5-6	67,377	機械工業	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)	518
CHN476	中国遼寧	工場(丹東フィルター)近代化計画調査	5-6	62,566	機械工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	519
CHN477	中国江蘇	工場(常州フォークリフト)近代化計画調査	5-6	69,525	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	520
CHN478	中国安徽	工場(合肥鉸山機器)近代化計画調査	5-6	74,976	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	521
CHN479	中国四川	工場(東方絶縁材料)近代化計画調査	5-6	63,938	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	522
CHN480	中国江蘇	工場(無錫汚染処理機器)近代化計画調査	5-6	65,295	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	523
CHN481	中国遼寧	工場(瀋陽電機)近代化計画調査	5-6	59,156	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	524
CHN482	中国江蘇	工場(蘇州試験器)近代化計画調査	6-7	64,073	機械工業	遅延	富士テクノサーベイ(株)	525
CHN483	中国江蘇	工場(蘇州紡績器材)近代化計画調査	6-7	58,492	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	526
CHN484	中国江蘇	工場(揚州シリンダーライナー)近代化計画調査	6-7	58,574	機械工業	遅延	(財)素材センター	527
CHN485	中国山西	工場(常熟キャブレター)近代化計画調査	6-7	59,996	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	528
CHN486	中国江蘇	工場(無錫無線パーツ第2)近代化計画調査	6-7	72,814	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	529
CHN487	中国江蘇	工場(無錫ポンプ)近代化計画調査	6-7	62,434	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	530
CHN488	中国安徽	工場(安慶ピストリング)近代化計画調査	7	58,328	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	531
CHN489	中国安徽	工場(武進電気機器)近代化計画調査	7-8	59,638	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	532
CHN490	中国江蘇	工場(蘇州医療器械)近代化計画調査	7-8	57,053	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	533
CHN491	中国大連	工場(大連燃料噴射ポンプ・ノズル)近代化計画調査	7-8	37,338	機械工業	進行・活用	高圧ガス保安協会	534
CHN492	中国湖北	工場(鄂州金属ネット)近代化計画調査	7-8	47,470	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	535

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN493	中国山東	工場(山東トラクター)近代化計画調査	7-8	70,972	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター	536
CHN494	中国河南	工場(河南紡績機械)近代化計画調査	7-8	61,033	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)	537
CHN495	中国吉林	工場(乾安亜麻紡績)近代化計画調査	7-8	59,134	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	538
CHN496	中国江蘇	工場(江蘇錫鋼集団)近代化計画調査	7-8	64,115	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	神鋼リサーチ(株)	539
CHN497	中国陝西	工場(宝鶏北方照明電器)近代化計画	8-9	77,168	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)	540
CHN498	中国陝西	工場(宝鶏市機械工業セクター)近代化計画	8-9	162,797	機械工業	遅延	(財)素形材センター	541
CHN499	中国陝西	工場(宝鶏ビール・アルコール)近代化計画	8-9	74,110	その他工業	進行・活用	(株)サイエス	542
CHN500	中国山西	工場(太原重型機械)近代化計画	8-9	77,776	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター	543
CHN501	中国山西	工場(太原工具)近代化計画	8-9	80,484	機械工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	544
CHN502	中国山西	工場(太原化学工場-有機化工)近代化計画	8-9	99,835	化学工業	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)	545
CHN503	中国山西	工場(太原化学工業-化学)近代化計画	8-9	84,776	化学工業	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)	546
CHN504	中国雲南	中国工場(雲南タイヤ)近代化計画調査	10	45,142	化学工業	遅延	テクノコンサルタンツ(株)	547
CHN505	中国雲南	中国工場(雲南化工)近代化計画調査	9-10	40,743	化学工業	遅延	三菱化学エンジニアリング(株)	548
CHN506	中国雲南	中国工場(雲南磷鉱山溶成磷肥)近代化計画調査	9-10	48,761	化学工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	549
CHN507	中国雲南	中国工場(昆明市機械工業セクター)近代化計画調査	9-10	85,241	機械工業	遅延	テクノコンサルタンツ(株)	550
CHN508	中国安徽	中国工場(蚌埠ガラス)近代化計画調査	9-10	35,747	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	551
CHN509	中国河北	中国工場(豊阜天毛紡績)工場近代化計画調査	9-10	69,667	その他工業	進行・活用	(株)サイエス	552
CHN510	中国山東	中国工場(煙台市機械部品工業セクター)近代化計画	10-11	131,126	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)	553
CHN511	中国湖北	中国工場(綿陽新華内燃機)近代化計画	10-11	62,798	機械工業	遅延	(株)サイエス	554
CHN512	中国湖北	中国工場(綿陽セメントセクター)近代化計画	10-11	133,283	化学工業	進行・活用	小野田エンジニアリング(株)	555
CHN513	中国遼寧	中国工業(鞍山第一圧延)近代化計画	10-11	63,935	鉄鋼・非鉄金属	遅延	神鋼リサーチ(株)	556
CHN514	中国	中国工場(長春市機械工業セクター)近代化計画調査	11-12	180,372	機械工業	遅延	テクノコンサルタンツ(株)	557

3. 総括表(プロジェクトリスト) - 調査種類別

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
-----	----	-----	------	-----	----	------	--------------	------

その他調査(F/S型)

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IDN801	インドネシア	北スマトラ小水力地方電化計画調査	4-6	222,608	水力発電	実施中	日本工営(株)	559
BGD801	バングラデシュ	自動車修理工場建設計画調査	54	7,607	その他工業	実施済	日本技術開発(株)	560
IND801	インド	パンプ・ホール製鉄所近代化計画調査	61	139,977	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟	561
PAK801	パキスタン	ウェストワープ火力発電所建設計画調査(N/D)	63-1	253,702	火力発電	遅延・中断	東電設計(株)	562
CHI801	チリ	コデルコ社工場近代化計画調査	60-61	61,324	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)	563

その他調査(M/P型)

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IDN901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	53-55	69,418	その他	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	564
IDN902	インドネシア	石油探鉱生産データバンクシステム開発計画調査	53-56	194,005	その他	進行・活用	日本オイルエンジニアリング(株)	565
IDN903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	56-57	29,717	その他	中止・消滅	(財)日本エネルギー経済研究所	566
IDN904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	56-57	38,394	その他	進行・活用	(株)三菱総合研究所	567
PHI901	フィリピン	サンロケ多目的ダム(水質予測)開発計画調査	58-60	161,332	その他	進行・活用	日鉄探検(株)	568
SGP901	シンガポール	石炭火力発電所及びび一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	55-60	272,606	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会	569
CHN901	中国	特許情報検索システム開発計画調査	59-60	32,063	その他	進行・活用	(財)日本特許情報機構	570
CHN902	中国	徳興銅鉱山鉱廃水処理計画詳細設計調査	8-9	169,757	その他	進行・活用	千代田デイズ・アンド・ムーブ(株)	571
LKA901	スリ・ランカ	工業分野(メッキ産業)振興開発計画アフターケア	8-9	89,044	鉄鋼・非鉄金属	遅延	ユニコインターナショナル(株)	572
ARE901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	55-56	31,946	工業一般	進行・活用	(財)エンジニアリング振興協会	573
SAU901	サウジアラビア	海水淡水化技術協力計画調査	56-6	1,377,679	その他	進行・活用	(財)造水促進センター	574
LBR901	リベリア	セントジョン川水力発電開発計画調査	55-57	200,206	水力発電	中止・消滅	アジア航測(株)	575
MLI901	マリ	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	4-6	337,768	新・再生エネルギー	遅延	日本工営(株)	576
TON901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	58-59	37,663	その他	中止・消滅	三井情報開発(株)	577
SVK901	スロヴァキア	熱供給システム近代化計画調査(予備調査)	5-6	15,281	ガス・石炭・石油	進行・活用	(社)日本プラント協会	578

4. 総括表(プロジェクトリスト)- 地域別

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
-----	----	-----	------	-----	----	------	--------------	------

ASEAN諸国

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
BRN 001	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	57	12,477	窯業	遅延・中断	三菱鉱業セメント(株)	1
IDN 001	インドネシア	ウジュンパンダン工業団地建設計画調査	51	9,187	工業一般	実施済	(株)野村総合研究所	2
IDN 002	インドネシア	サダン川水系バカル水力発電開発計画調査	49-52	125,653	水力発電	実施済	(株)ニュージェック	3
IDN 003	インドネシア	アチエ尿素肥料工場建設計画調査	52-53	89,688	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	4
IDN 004	インドネシア	プキッタサム石炭火力発電計画調査	52	58,394	火力発電	実施済	電源開発(株)	5
IDN 005	インドネシア	マウン水力発電開発計画調査	53-55	252,755	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	6
IDN 006	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	54-55	35,446	送配電	実施済	日本工営(株)	7
IDN 007	インドネシア	メダン鋳物センター建設計画評価調査	55-56	37,141	機械工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会	8
IDN 008	インドネシア	サワラント(オンピリン)石炭開発計画調査	55-56	72,864	ガス・石炭・石油	実施済	住友石炭鉱業(株)	9
IDN 009	インドネシア	コドーム製造工場設立計画調査	56	40,736	その他工業	実施済	相模ゴム工業(株)	10
IDN 010	インドネシア	アサハン水力発電開発計画調査	55-57	154,049	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	11
IDN 011	インドネシア	リアムキワ水力発電開発計画調査	55-57	199,376	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	12
IDN 012	インドネシア	コクバンジャン水力発電開発計画調査	56-58	219,308	水力発電	実施中	東電設計(株)	13
IDN 013	インドネシア	砂糖副産物利用工業開発計画調査	57-58	48,953	新・再生エネルギー	遅延・中断	ケイエフエンジニアリング(株)	14
IDN 014	インドネシア	ルヌン水力発電開発計画調査	58-59	147,335	水力発電	実施中	日本工営(株)	15
IDN 015	インドネシア	東部ジャワ送電網整備計画調査	58-59	95,445	送配電	実施済	(株)ニュージェック	16
IDN 016	インドネシア	プラント機器製造産業振興計画調査	59	105,163	機械工業	実施済	(社)日本プラント協会	17
IDN 017	インドネシア	中部スマトラ電力系統開発計画調査	59-61	102,494	エネルギー一般	実施中	東電設計(株)	19
IDN 018	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査(ステップ3)	59-62	101,905	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟	20
IDN 019	インドネシア	ラノウ水力発電開発計画調査	60-62	96,684	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	21
IDN 020	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	61-62	60,268	機械工業	実施済	日本工営(株)	22
IDN 021	インドネシア	ジャンビ天然ガス利用開発計画調査	62-63	121,920	ガス・石炭・石油	中止・消滅	テクノコンサルタンツ(株)	23
IDN 022	インドネシア	チバサン水力発電開発計画調査	59-63	268,984	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	24
IDN 023	インドネシア	バンコ炭有効利用計画調査	59-63	855,955	新・再生エネルギー	中止・消滅	(財)日本エネルギー経済研究所	25
IDN 024	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	61-63	319,789	新・再生エネルギー	具体化進行中	西日本技術開発(株)	26
IDN 025	インドネシア	金属加工業育成センター設立計画調査	62-63	90,805	工業一般	中止・消滅	八千代エンジニアリング(株)	27
IDN 026	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	62-63	111,883	その他	中止・消滅	CRC海外協力(株)	28
IDN 027	インドネシア	アコン水力発電開発計画調査	61-1	227,284	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	29
IDN 028	インドネシア	シマンシハポラス水力発電計画	62-2	165,020	水力発電	実施中	東電設計(株)	30
IDN 029	インドネシア	プブルン水力発電計画	62-2	249,477	水力発電	遅延・中断	(株)アイ・エヌ・イー	31
IDN 030	インドネシア	サンダン紡績工場(チバダン/バンジャラン)リハビリテーション計画	2-3	72,106	その他工業	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング(株)	32
IDN 031	インドネシア	ワンプー水力発電開発計画	2-4	272,959	水力発電	具体化準備中	東電設計(株)	33
IDN 032	インドネシア	南スマトラ山元火力発電開発計画	2-5	304,511	火力発電	具体化準備中	東電設計(株)	34
IDN 033	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	63-5	1,085,632	新・再生エネルギー	実施済	日本工営(株)	35
IDN 034	インドネシア	ワルサムン水力発電開発計画調査	5-7	401,882	水力発電	遅延・中断	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	36
IDN 035	インドネシア	チソカン川上流揚水発電開発計画調査	3-7	220,641	水力発電	具体化進行中	(株)ニュージェック	37
IDN 036	インドネシア	ウジュンパンダン石炭火力発電開発計画調査	5-7	302,459	火力発電	具体化準備中	(株)ニュージェック	38
IDN 037	インドネシア	ポコ水力発電計画調査	7-8	203,094	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	39
IDN 038	インドネシア	都市ガス網開発計画調査	8-9	220,895	ガス・石炭・石油	遅延・中断	大阪ガス(株)	40
IDN 039	インドネシア	コナエハ水力発電計画調査(Phase1)	9-10	35,502	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	41
IDN 040	インドネシア	クライ2水力発電開発計画調査	8-10	49,194	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック	42
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	49-50	22,547	ガス・石炭・石油	進行・活用	東京ガス(株)	262
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	60	136,714	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	263

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
IDN 103	インドネシア	産業セクター振興開発計画	1-3	444,738	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	264
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	4-6	132,533	工業一般	進行・活用	(財)日本品質保証機構	265
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	5-7	166,979	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	266
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	5-7	184,118	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	267
IDN 107	インドネシア	石炭生産拡大のための人材育成・技術開発マスタープラン調査	7-8	90,040	鉱業	進行・活用	(財)石炭開発技術協力センター	268
IDN 108	インドネシア	工業分野振興開発計画(裾野産業)	7-8	236,122	工業一般	進行・活用	(株)日本総合研究所	269
IDN 109	インドネシア	セラミック原料開発計画	7-9	230,142	鉄鋼・非鉄金属	遅延	ユニコインターナショナル(株)	270
IDN 110	インドネシア	新型流れ込み式水力発電導入発展計画	9-10	68,468	水力発電	遅延	(株)ニュージェック	271
IDN 111	インドネシア	インドネシアデザイン振興計画	9-11	224,063	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	272
IDN 112	インドネシア	インドネシア工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査フェーズI	10-11	141,952	工業一般	進行・活用	(株)日本総合研究所	273
IDN 113	インドネシア	インドネシア裾野産業フォローアップ調査フェーズII(輸出振興)	-11	100,722	工業一般	進行・活用	(株)三和総合研究所	274
IDN 201	インドネシア	オンセリン石炭開発計画調査	52-54	180,878	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	415
IDN 202	インドネシア	ルンブール地熱開発計画調査	55-58	422,614	新・再生エネルギー	中止・消滅	西日本技術開発(株)	416
IDN 301	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	58-59	81,083	その他工業	実施済	本州製紙(株)	431
IDN 302	インドネシア	プラント(苛性ソーダ)リノベーション計画調査	58-59	51,571	化学工業	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	432
IDN 303	インドネシア	プラント(紡績工場)リノベーション計画調査	59	48,883	その他工業	実施済	東洋紡エンジニアリング(株)	433
IDN 304	インドネシア	ブリオク火力発電所リノベーション協力計画調査	59-60	44,105	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)	434
IDN 305	インドネシア	プラント(チェブ製油所)リノベーション計画調査	60	60,491	化学工業	遅延・中断	東洋エンジニアリング(株)	435
IDN 306	インドネシア	プラント(ジャカルタ鋳物センター)リノベーション計画調査	60	79,803	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)	436
IDN 307	インドネシア	プラント(バティック織布工場)リノベーション計画調査	60-61	46,149	その他工業	具体化準備中	(社)日本プラント協会	437
IDN801	インドネシア	北スマトラ小水力地方電化計画調査	4-6	222,608	水力発電	実施中	日本工営(株)	559
IDN901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	53-55	69,418	その他	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	564
IDN902	インドネシア	石油探鉱生産データバンクシステム開発計画調査	53-56	194,005	その他	進行・活用	日本オイルエンジニアリング(株)	565
IDN903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	56-57	29,717	その他	中止・消滅	(財)日本エネルギー経済研究所	566
IDN904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	56-57	38,394	その他	進行・活用	(株)三菱総合研究所	567
KHM 101	カンボディア	プノンペン市及びシェムリアップ市電力復興マスタープラン	4-5	161,471	エネルギー一般	進行・活用	日本工営(株)	261
LAO 001	ラオス	セカナム小水力発電開発計画調査	2-3	174,819	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	43
LAO 002	ラオス	セコン川流域水力発電開発調査	4-7	530,315	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	44
LAO 003	ラオス	ラオスナムニアップ水力開発計画調査	10-11	265,195	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	45
LAO101	ラオス	国境(サバナケット地域)経済特別区開発計画調査	12	123,231	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所	332
LAO102	ラオス	再生可能エネルギー利用地方電化計画調査	10-12	306,881	新・再生エネルギー	進行・活用	プロアクトインターナショナル(株)	333
MYN 001	ミャンマー	製油所建設計画調査	50-51	52,323	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	46
MYN 002	ミャンマー	チャンギンセメント工場拡張計画調査	53-54	30,622	窯業	実施済	小野田エンジニアリング(株)	47
MYN 003	ミャンマー	LPG回収計画調査(フェーズI, II)	56	40,942	ガス・石炭・石油	実施済	(社)日本プラント協会	48
MYN 004	ミャンマー	LPG総合開発計画(フェーズIII)調査	60	51,672	ガス・石炭・石油	中止・消滅	(社)日本プラント協会	49
MYN 005	ミャンマー	4工業プロジェクト近代化計画調査	62-63	372,396	工業一般	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	50
MYS 001	マレーシア	尿素肥料工場建設計画調査	54-55	56,301	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	51
MYS 002	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	56	47,163	窯業	実施中	宇部興産(株)	52
MYS 003	マレーシア	テカイ川水力発電開発計画調査	55-58	689,880	水力発電	中止・消滅	東電設計(株)	53
MYS 004	マレーシア	テンナンギ水力発電開発計画調査	58-61	234,798	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	54
MYS 005	マレーシア	クランパレー都市ガス供給開発計画調査	60-62	111,144	ガス・石炭・石油	実施済	東京ガス・エンジニアリング(株)	55
MYS 006	マレーシア	サラソク小水力発電開発計画調査	60-63	149,534	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	56
MYS 007	マレーシア	レピルダム計画調査	61-63	217,997	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック	57
MYS 008	マレーシア	ハイテク工業団地建設計画	2-3	204,005	工業一般	一部実施済	日本工営(株)	58
MYS 009	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	3-4	29,998	水力発電	実施済	電源開発(株)	59
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	51-52	205,424	ガス・石炭・石油	進行・活用	日本オイルエンジニアリング(株)	275
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	62-2	483,950	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	276
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	3-4	175,113	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	277
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	4-5	82,950	その他	進行・活用	(財)日本品質保証機構	278

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画(据野産業)調査	5-7	242,222	機械工業	進行・活用	(株)日本総合研究所	279
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセンター経営企画調査	6-7	117,452	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター	280
MYS 107	マレーシア	マレーシア省エネルギー促進計画調査	9-10	126,915	エネルギー一般	進行・活用	テクノコンサルタント(株)	281
MYS 108	マレーシア	据野産業技術移転計画調査	11-12	221,331	機械工業	遅延	(財)素形材センター	282
MYS 201	マレーシア	マレーシアサバ州石炭探査・評価調査	8-11	265,020	エネルギー一般	進行・活用	三井鉱山エンジニアリング(株)	417
PHI 001	フィリピン	カガヤンバレイ地域配電計画調査	51-52	46,036	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	60
PHI 002	フィリピン	一貫製鉄所建設計画調査	53-54	172,205	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟	61
PHI 003	フィリピン	バギオ地区鉱滓公害防止計画調査	52-53	55,193	鉱業	中止・消滅	同和工営(株)	62
PHI 004	フィリピン	(アセアン)磷酸肥料工場建設計画調査	53-54	72,574	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	63
PHI 005	フィリピン	デイドン水力発電開発計画調査	53-55	227,117	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック	64
PHI 006	フィリピン	アモス河水力発電開発計画調査	53-55	244,752	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)	65
PHI 007	フィリピン	ピサヤス地域電力系統拡張および連系計画調査	54-55	70,657	送配電	実施済	電源開発(株)	66
PHI 008	フィリピン	ルソン島超高压送電系統開発計画調査	55-56	60,643	送配電	実施済	(株)ニュージェック	67
PHI 009	フィリピン	レイテ送電線計画調査	55-56	117,930	送配電	具体化進行中	電源開発(株)	68
PHI 010	フィリピン	アルコガスプロジェクト(アルコール工場建設)計画調査	55-57	70,337	新・再生エネルギー	中止・消滅	三菱油化エンジニアリング(株)	69
PHI 011	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	56-57	11,622	ガス・石炭・石油	中止・消滅	直営	70
PHI 012	フィリピン	マツノ川開発計画調査	56-58	256,104	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	71
PHI 013	フィリピン	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	57-58	188,699	送配電	中止・消滅	電源開発(株)	72
PHI 014	フィリピン	アクパン・イトゴン地熱開発計画調査	57-60	519,294	新・再生エネルギー	中止・消滅	三菱マテリアル資源開発(株)	73
PHI 015	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	58-60	150,838	その他工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会	74
PHI 016	フィリピン	カリラヤダム修復計画	61	10,818	その他	遅延・中断	(株)ニュージェック	75
PHI 017	フィリピン	ルソン島包蔵水力調査	59-62	20,103	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	76
PHI 018	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	60-62	30,083	水力発電	中止・消滅	(株)ニュージェック	77
PHI 019	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	61-62	101,804	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)	78
PHI 020	フィリピン	アンガットダム修復計画調査	62-63	67,666	水力発電	具体化準備中	(株)ニュージェック	79
PHI 021	フィリピン	ピンガダム修復計画調査	62-63	66,739	水力発電	中止・消滅	(株)ニュージェック	80
PHI 022	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	63-1	165,010	火力発電	実施済	電源開発(株)	81
PHI 023	フィリピン	マラヤ発電所信頼度向上計画調査	5-6	133,423	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)	82
PHI 024	フィリピン	送電線運営管理移転計画	8-9	170,400	送配電	具体化準備中	東電設計(株)	83
PHI 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	49-50	72,379	化学工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	283
PHI 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	49-50	72,379	化学工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	283
PHI 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	57	133,072	火力発電	進行・活用	西日本技術開発(株)	284
PHI 103	フィリピン	石炭鉱業技術開発調査	62-63	84,845	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント	286
PHI 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	63-1	149,751	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	287
PHI 105	フィリピン	カピタ輸出加工区開発・投資振興計画	1-2	117,116	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	288
PHI 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	3-4	469,820	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	289
PHI 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	3-4	137,893	エネルギー一般	進行・活用	西日本技術開発(株)	290
PHI 301	フィリピン	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	59	76,144	その他工業	実施済	新王子製紙(株)	438
PHI 302	フィリピン	プラントリノベーション(ルソン島送電網)計画調査	59-60	67,476	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	439
PHI 303	フィリピン	プラント(アイランドセメント)リノベーション計画調査	60-61	60,773	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株)	440
PHI901	フィリピン	サンロケ多目的ダム(水質予測)開発計画調査	58-60	161,332	その他	進行・活用	日鉄探検(株)	568
SGP 101	シンガポール	包装技術センター開発計画	4-5	207,290	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	291
SGP901	シンガポール	石炭火力発電所及び一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	55-60	272,606	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会	569
THA 001	タイ	バンコク首都圏都市ガス計画調査	49-50	60,638	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社)日本プラント協会	84
THA 002	タイ	クワイヤイ河下流調整池計画調査	50-51	59,637	水力発電	実施済	電源開発(株)	85
THA 003	タイ	メーモ肥料工場修復計画調査	52-53	60,691	化学工業	中止・消滅	三井化学(株)	86
THA 004	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	53-54	141,114	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟	87
THA 005	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	53-55	120,727	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	88
THA 006	タイ	サムサコン工業団地計画調査	54-55	55,482	工業一般	実施済	(株)地域計画連合	89



No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
THA 007	タイ	ASEANプロジェクト岩塩・ソーダ灰工場設立計画評価調査	54-56	124,827	化学工業	中止・消滅	日鉄鉱業(株)	90
THA 008	タイ	石油化学プラント設立計画調査	55-56	52,691	化学工業	実施済	ユニコインターナショナル(株)	91
THA 009	タイ	ナムナム水力発電開発計画調査	57-58	139,841	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	92
THA 010	タイ	MAE-SOT地区産オイルシェール利用セメント工場建設計画調査	57-58	61,617	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株)	93
THA 011	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	58-59	62,941	化学工業	実施済	千代田化工建設(株)	94
THA 012	タイ	配電指令センター開発計画調査	60-61	51,536	送配電	具体化進行中	西日本技術開発(株)	95
THA 013	タイ	サンカンベン地熱開発計画調査	56-62	563,107	新・再生エネルギー	遅延・中断	日本重化学工業(株)	96
THA 014	タイ	ナムナム川水力発電統合開発計画調査	62-1	235,188	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	97
THA 015	タイ	ラムタコン揚水発電開発計画	1-3	171,964	水力発電	実施中	電源開発(株)	98
THA 016	タイ	リグナイトブリケット振興計画	1-3	318,462	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	99
THA 017	タイ	シンブン流動床燃焼石炭火力発電計画	2-4	302,931	火力発電	中止・消滅	電源開発(株)	100
THA 018	タイ	バンサパン工業団地開発計画調査	7-8	210,221	工業一般	具体化準備中	日本工営(株)	101
THA 019	タイ	首都圏配電網システム改善拡張計画調査	6-7	145,174	送配電	実施中	東電設計(株)	102
THA 020	タイ	首都圏送変電設備増強計画	4-5	151,541	送配電	一部実施済	電源開発(株)	103
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	49-50	10,737	その他工業	進行・活用	(株)コスガ	292
THA 102	タイ	ナムバイチャム河水力発電開発計画調査	55-56	93,320	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	293
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスタープラン計画調査	55-57	91,036	送配電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	294
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	57-59	206,764	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	295
THA 105	タイ	金属加工産業振興計画調査	58-59	83,429	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター	296
THA 106	タイ	ナムナム川上流域水力発電開発計画調査	60-61	171,983	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	297
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	61-62	95,096	その他	進行・活用	(財)日本規格協会	298
THA 108	タイ	ラムチャパン工業基地開発計画調査	62-63	121,233	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター	299
THA 109	タイ	工業用水合理的使用計画調査	61-63	198,364	工業一般	遅延	共同事業体代表	300
THA 110	タイ	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	62-2	334,671	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会	301
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	62-2	476,797	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会	302
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	3-5	211,827	その他	進行・活用	(株)環境工学コンサルタント	303
THA 113	タイ	省エネルギー計画アブターケア調査	5-6	214,685	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	304
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画(裾野産業)調査	5-6	214,798	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	305
THA 115	タイ	タイ生産統計開発計画(フェーズ1)	10-11	144,131	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	306
THA 116	タイ	タイ工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査	10-11	133,863	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	307
THA 117	タイ	タイ圏ヒ素汚染地域環境改善計画調査	10-11	197,505	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	308
THA 118	タイ	ナコンチャシマ地域産業開発計画調査	11-12	135,766	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	309
THA 119	タイ	生産統計開発計画(フェーズ2)	11-12	116,781	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	310
THA 201	タイ	石炭探査・評価	7-9	370,157	鉱業	進行・活用	三菱マテリアル(株)	418
THA 301	タイ	南バンコク火力発電所リノベーション協力計画調査	59	62,722	火力発電	実施済	(株)EPDCインターナショナル	441
VNM 001	ベトナム	ダナム電力システム改修計画調査	5-7	303,101	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)	104
VNM 002	ベトナム	ハイテクパーク計画M/P及びBF/S調査	8-9	373,447	工業一般	具体化準備中	日本工営(株)	105
VNM 003	ベトナム	ベトナム・ドンナイ川中流ドンナイ第3 第4連係水力発電計画調査	10-11	249,010	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	106
VNM 004	ベトナム	鉄鋼圧延工場建設計画調査	11-12	137,064	鉄鋼・非鉄金属	具体化進行中	新日本製鐵(株)	107
VNM 101	ベトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	5-7	326,689	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	311
VNM 102	ベトナム	全国電力開発計画調査	5-7	245,856	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	312
VNM 103	ベトナム	鉄鋼産業振興M/P調査	8-9	342,334	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	新日本製鉄(株)	313
VNM 104	ベトナム	標準化計量・検査品質管理M/P調査	8-9	178,648	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	314
VNM 105	ベトナム	中小企業振興計画調査	10-11	164,524	工業一般	進行・活用	(株)野村総合研究所	315
VNM 106	ベトナム	産業公害対策マスタープラン調査(産業廃水)	11-12	214,685	その他	進行・活用	(財)国際環境技術移転計画研究センター	316

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
その他のアジア諸国								
BUT 001	ブータン	ブナチャンチュ水力発電事業計画調査	10-12	324,945	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	112
BGD 001	バングラデシュ	カルナフリ・レーヨン工場修復・増設計画調査	53-54	40,433	その他工業	実施済	(社)日本プラント協会	108
BGD 002	バングラデシュ	132KV送变电計画調査	53-54	57,819	送配電	実施済	東電設計(株)	109
BGD 003	バングラデシュ	カプタイ水力発電所増設計画調査	54-55	26,683	水力発電	実施済	東電設計(株)	110
BGD 004	バングラデシュ	ジュートパルプ工場建設計画調査	56	41,355	その他工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	111
BGD 101	バングラデシュ	小規模工業開発計画調査	54-55	66,016	工業一般	中止・消滅	(株)野村総合研究所	317
BGD 102	バングラデシュ	チッタゴン地域工業開発計画調査	5-7	278,906	工業一般	進行・活用	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	318
BGD801	バングラデシュ	自動車修理工場建設計画調査	54	7,607	その他工業	実施済	日本技術開発(株)	560
CHN 001	中国湖南	五強溪水力発電開発計画調査	54-55	9,215	水力発電	実施済	電源開発(株)	113
CHN 002	中国浙江	甌江水力発電開発計画調査	55-58	426,318	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	114
CHN 003	中国北京・山西	産業廃水処理・再生利用計画	63-2	339,607	工業一般	実施中	三菱化学エンジニアリング(株)	115
CHN 004	中国北京	十三陵揚水発電開発計画	1-2	111,327	水力発電	実施済	電源開発(株)	116
CHN 005	中国陝西内モンゴル自治区	神府東勝鉱区炭質管理システム計画	3-4	204,344	ガス・石炭・石油	実施済	三菱マテリアル(株)	117
CHN 006	中国内モンゴル自治区	神木炭総合利用計画調査	4-6	260,373	化学工業	具体化準備中	三菱化学エンジニアリング(株)	118
CHN 007	中国吉林	紅石ダム揚水式水力発電所F/S調査	7-9	313,569	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	119
CHN 008	中国	中国炭直接液化事業の経済性に係るF/S調査	9-11	270,532	エネルギー一般	具体化準備中	(財)石灰利用総合センター	120
CHN 009	中国	中国神府東勝鉱区水資源総合開発調査	9-12	248,524	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	121
CHN 101	中国大連	工業省エネルギー計画調査	59-61	92,998	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	319
CHN 102	中国上海	金型産業振興計画調査	62-63	106,939	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	320
CHN 103	中国遼寧	青島輸出加工区開発計画調査	63	136,148	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	321
CHN 104	中国江西	徳興銅鉱山鉱廃水処理計画調査	3-7	268,306	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	322
CHN 105	中国寧夏自治区	寧夏石炭資源開発利用計画調査	7-8	113,898	鉱業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	323
CHN 401	中国北京	工場(冷蔵庫・洗濯機)近代化計画調査-北京	56-57	24,702	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会	443
CHN 402	中国上海	工場(民生用電子)近代化計画調査-上海	56-57	26,706	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会	444
CHN 403	中国上海・江蘇省	工場(プラスチック)近代化計画調査-上海、無錫	56-57	25,571	化学工業	進行・活用	(社)東日本プラスチック成形工業協会	445
CHN 404	中国天津	工場(メカニズム・スピーカー)近代化計画調査-天津	57-58	23,492	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会	446
CHN 405	中国天津	工場(プラスチック)近代化計画調査-天津	57-58	35,620	化学工業	進行・活用	(社)東日本プラスチック成形工業協会	447
CHN 406	中国山東	工場(家具)近代化計画調査-烟台	58	19,703	その他工業	進行・活用	(社)国際家具産業振興会	448
CHN 407	中国天津	工場(光学機器)近代化計画調査-天津	58	17,521	機械工業	進行・活用	(社)日本分析機器工業会	449
CHN 408	中国上海	工場(ガラス)近代化計画調査-上海	58	17,962	窯業	進行・活用	(社)日本硝子製品工業会	450
CHN 409	中国上海	工場(ポリバリコン)近代化計画調査-上海	58	12,755	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会	452
CHN 410	中国安徽	工場(計器)近代化計画調査-合肥	59	27,647	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)	453
CHN 411	中国上海	工場(制御整流素子)近代化計画調査-上海	58-59	22,472	機械工業	進行・活用	(社)日本電子工業振興協会	454
CHN 412	中国上海	工場(ボールペンインキ)近代化計画調査-上海	58-59	18,534	化学工業	中止・消滅	(株)ンゴ鉛筆	455
CHN 413	中国上海	工場(整流器)近代化計画調査-上海	59	13,842	機械工業	進行・活用	(社)日本電気工業会	456
CHN 414	中国江蘇	工場(鉄鋼)近代化計画調査-無錫	59-60	45,326	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	457
CHN 415	中国黒竜江	工場(重機械)近代化計画調査(齊齊哈爾市)	59-60	51,295	機械工業	進行・活用	(社)日本プラント協会	458
CHN 416	中国湖北	工場(大冶冶金)近代化計画調査	59-60	55,964	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株)テクノ大手	459
CHN 417	中国大連	工場(大連化学)近代化計画調査	59-60	39,213	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	460
CHN 418	中国遼寧	工場(錦西化学)近代化計画調査	59-60	62,651	化学工業	進行・活用	千代田化工建設(株)	461
CHN 419	中国江蘇	工場(南京化学)近代化計画調査	59-60	62,796	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング(株)	462
CHN 420	中国陝西	工場(セメント)近代化計画調査	59-60	66,102	窯業	進行・活用	宇部興産(株)	463
CHN 421	中国北京・江蘇	工場(金型)近代化計画調査	59-60	42,703	機械工業	進行・活用	昭和テクノシステム(株)	464
CHN 422	中国江西	工場(新建機械)近代化計画調査	60-61	47,710	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	465
CHN 423	中国山東	工場(山東菜蕪鋼鉄廠)近代化計画調査	60-61	64,586	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	466

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN 424	中国上海	工場(上海第十鋼鉄廠)近代化計画調査	60-61	29,129	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	467
CHN 425	中国湖北	工場(石家荘鋼鉄廠)近代化計画調査	60-61	37,699	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟	468
CHN 426	中国江蘇	工場(無錫電氣ケーブル)近代化計画調査	60-61	56,882	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	469
CHN 427	中国山東	工場(濱州ピストン)近代化計画調査	60-61	58,797	機械工業	進行・活用	(社)日本プラント協会	470
CHN 428	中国遼寧・大連	工場(沈陽・大連ガラス)近代化計画調査	60-61	83,914	窯業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	471
CHN 429	中国広西	広西大廠銅坑鉱山近代化計画調査	61-62	46,003	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)	472
CHN 430	中国安徽	工場(合肥化工廠)近代化計画調査	61-62	31,922	化学工業	進行・活用	電気化学工業(株)	473
CHN 431	中国貴州	工場(貴州アルミニウム)近代化計画調査	61-62	32,928	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	474
CHN 432	中国湖北	工場(襄陽ベアリング)近代化計画調査	61-62	11,116	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	475
CHN 433	中国江蘇	工場(常州トラクター)近代化計画調査	61-62	20,803	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	476
CHN 434	中国遼寧	工場(瀋陽第一砂輪廠)近代化計画調査	61-62	34,021	窯業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	477
CHN 435	中国遼寧	工場(沈陽鑄造廠)近代化計画調査	61-62	6,691	機械工業	中止・消滅	石川島播磨重工業(株)	478
CHN 436	中国重慶	工場(重慶ポンプ廠)近代化計画調査	61-62	6,981	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	479
CHN 437	中国重慶	工場(重慶合成化工廠)近代化計画調査	62-63	65,460	化学工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)	480
CHN 438	中国河南	工場(鄭州ボーリング)近代化計画調査	62-63	54,682	機械工業	進行・活用	鉦研工業(株)	481
CHN 439	中国遼寧	工場(沈陽医療器機廠)近代化計画調査	62-63	55,432	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	482
CHN 440	中国江西	工場(南昌バルブ工場)近代化計画調査	62-63	48,765	機械工業	中止・消滅	岡野バルブ製造(株)	483
CHN 441	中国広東	工場(韶関ショベル)近代化計画調査	62-63	63,764	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	484
CHN 442	中国湖南	工場(湖南印刷機械)近代化計画調査	63	38,911	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	485
CHN 443	中国上海	工場(上海大陸機械)近代化計画調査	63	9,662	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)	486
CHN444	中国広西	工場(力風塑料成型機)近代化計画調査	62-63	49,118	機械工業	進行・活用	(株)日本製鋼所	487
CHN445	中国陝西	工場(陝西印刷機器)近代化計画調査	63-1	51,693	機械工業	進行・活用	富士機械工業(株)	488
CHN446	中国上海	工場(上海合金工場)近代化計画調査	63-1	39,223	機械工業	進行・活用	(株)古河テクノマテリアル	489
CHN447	中国甘肅	工場(蘭州石油化工機器)近代化計画調査	63-1	53,598	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	490
CHN448	中国四川	工場(四川空気分離設備工場)近代化計画調査	63-1	76,461	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	491
CHN449	中国遼寧	工場(丹東工程液圧機械)近代化計画調査	1-2	53,447	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	492
CHN450	中国江蘇	工場(揚州捺染)近代化計画調査	1-2	45,880	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)	493
CHN451	中国重慶	工場(四川江北機械)近代化計画調査	2	64,709	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	494
CHN452	中国湖南	工場(湘潭圧縮機)近代化計画調査	2	61,962	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)	495
CHN453	中国江蘇	工場(常州絶縁材料総廠)近代化計画	2	50,383	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング(株)	496
CHN454	中国江蘇	工場(南京第二鋼鉄廠)近代化計画調査	2	38,910	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)	497
CHN455	中国北京	工場(北京第三綿紡織)近代化計画調査	2	51,471	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)	498
CHN456	中国遼寧	工場(遼陽製薬機械)近代化計画調査	2	54,528	機械工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	499
CHN457	中国遼寧	工場(鞍山紅旗トラクター)近代化計画	2-3	56,700	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)	500
CHN458	中国湖北	工場(湖北機械)近代化計画	2-3	58,492	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	501
CHN459	中国広東	工場(広州鋼管)近代化計画	2-3	37,950	機械工業	進行・活用	住友金属工業(株)	502
CHN460	中国広東	工場(広州油脂化学)近代化計画	2-3	53,477	化学工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	503
CHN461	中国山東	工場(山東栖霞工具総工場)近代化計画	2-3	53,733	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	504
CHN462	中国上海	工場(上海紡織総架)近代化計画	2-3	53,752	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	505
CHN463	中国遼寧	工場(瀋陽毛巾)近代化計画	2-3	50,532	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)	506
CHN464	中国広東	工場(羅定ラミー)近代化計画調査	4	67,718	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	507
CHN465	中国山西	工場(太原西山石膏)近代化計画調査	3-4	43,177	その他工業	進行・活用	小野田エンジニアリング(株)	508
CHN466	中国湖南	工場(浦源建設機械)近代化計画調査	4	75,958	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	509
CHN467	中国浙江	工場(嘉興毛紡織)近代化計画調査	4	85,551	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	510
CHN468	中国遼寧	工場(本溪毛助剤)近代化計画	4-5	58,814	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	511
CHN469	中国遼寧	工場(瀋陽建設機械)近代化計画	4-5	64,907	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	512
CHN470	中国四川	工場(四川第一綿紡織染色)近代化計画調査	4-5	80,865	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	513
CHN471	中国江蘇	工場(無錫工作機械)近代化計画	4-5	72,351	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	514
CHN472	中国江蘇	工場(無錫動力機)近代化計画	4-5	59,598	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	515

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CHN473	中国江蘇	工場(揚州ディーゼルエンジン)近代化計画調査	5-6	74,179	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	516
CHN474	中国江蘇	工場(南通風機)近代化計画調査	5-6	67,400	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	517
CHN475	中国上海	工場(上海送風機)近代化計画調査	5-6	67,377	機械工業	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)	518
CHN476	中国遼寧	工場(丹東フィルター)近代化計画調査	5-6	62,566	機械工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	519
CHN477	中国江蘇	工場(常州フォーグリフ)近代化計画調査	5-6	69,525	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	520
CHN478	中国安徽	工場(合肥鋁山機器)近代化計画調査	5-6	74,976	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)	521
CHN479	中国四川	工場(東方絶縁材料)近代化計画調査	5-6	63,938	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)	522
CHN480	中国江蘇	工場(無錫汚染処理機器)近代化計画調査	5-6	65,295	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	523
CHN481	中国遼寧	工場(瀋陽蒸機)近代化計画調査	5-6	59,156	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	524
CHN482	中国江蘇	工場(蘇州試験器)近代化計画調査	6-7	64,073	機械工業	遅延	富士テクノサーベイ(株)	525
CHN483	中国江蘇	工場(蘇州紡績器材)近代化計画調査	6-7	58,492	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	526
CHN484	中国江蘇	工場(揚州シリンダーライナー)近代化計画調査	6-7	58,574	機械工業	遅延	(財)素形材センター	527
CHN485	中国山西	工場(常熟キャブレター)近代化計画調査	6-7	59,996	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	528
CHN486	中国江蘇	工場(無錫無線ノーツ第2)近代化計画調査	6-7	72,814	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	529
CHN487	中国江蘇	工場(無錫ポンプ)近代化計画調査	6-7	62,434	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	530
CHN488	中国安徽	工場(安慶ピストンリング)近代化計画調査	7	58,328	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	531
CHN489	中国安徽	工場(武進電気機器)近代化計画調査	7-8	59,638	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	532
CHN490	中国江蘇	工場(蘇州医療器械)近代化計画調査	7-8	57,053	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	533
CHN491	中国大連	工場(大連燃料噴射ポンプ・ノズル)近代化計画調査	7-8	37,338	機械工業	進行・活用	高圧ガス保安協会	534
CHN492	中国湖北	工場(鄂州金属ネット)近代化計画調査	7-8	47,470	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	535
CHN493	中国山東	工場(山東トラクター)近代化計画調査	7-8	70,972	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター	536
CHN494	中国河南	工場(河南紡績機械)近代化計画調査	7-8	61,033	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)	537
CHN495	中国吉林	工場(乾安亜麻紡績)近代化計画調査	7-8	59,134	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	538
CHN496	中国江蘇	工場(江蘇錫鋼集団)近代化計画調査	7-8	64,115	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	神鋼リサーチ(株)	539
CHN497	中国陝西	工場(宝鶏北方照明電器)近代化計画	8-9	77,168	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)	540
CHN498	中国陝西	工場(宝鶏市機械工業セクター)近代化計画	8-9	162,797	機械工業	遅延	(財)素形材センター	541
CHN499	中国陝西	工場(宝鶏ビール・アルコール)近代化計画	8-9	74,110	その他工業	進行・活用	(株)サイエス	542
CHN500	中国山西	工場(太原重型機械)近代化計画	8-9	77,776	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター	543
CHN501	中国山西	工場(太原工具)近代化計画	8-9	80,484	機械工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	544
CHN502	中国山西	工場(太原化学工場-有機化工)近代化計画	8-9	99,835	化学工業	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)	545
CHN503	中国山西	工場(太原化学工業-化学)近代化計画	8-9	84,776	化学工業	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)	546
CHN504	中国雲南	中国工場(雲南タイヤ)近代化計画調査	10	45,142	化学工業	遅延	テクノコンサルタンツ(株)	547
CHN505	中国雲南	中国工場(雲南化工)近代化計画調査	9-10	40,743	化学工業	遅延	三菱化学エンジニアリング(株)	548
CHN506	中国雲南	中国工場(雲南燐鉱山溶成燐肥)近代化計画調査	9-10	48,761	化学工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	549
CHN507	中国雲南	中国工場(昆明市機械工業セクター)近代化計画調査	9-10	85,241	機械工業	遅延	テクノコンサルタンツ(株)	550
CHN508	中国安徽	中国工場(蚌埠ガラス)近代化計画調査	9-10	35,747	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	551
CHN509	中国河北	中国工場(豊阜天兔毛紡績)工場近代化計画調査	9-10	69,667	その他工業	進行・活用	(株)サイエス	552
CHN510	中国山東	中国工場(煙台市機械部品工業セクター)近代化計画	10-11	131,126	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)	553
CHN511	中国湖北	中国工場(綿陽新華内燃機)近代化計画	10-11	62,798	機械工業	遅延	(株)サイエス	554
CHN512	中国湖北	中国工場(綿陽セメントセクター)近代化計画	10-11	133,283	化学工業	進行・活用	小野田エンジニアリング(株)	555
CHN513	中国遼寧	中国工業(鞍山第一圧延)近代化計画	10-11	63,935	鉄鋼・非鉄金属	遅延	神鋼リサーチ(株)	556
CHN514	中国	中国工場(長春市機械工業セクター)近代化計画調査	11-12	180,372	機械工業	遅延	テクノコンサルタンツ(株)	557
CHN901	中国	特許情報検索システム開発計画調査	59-60	32,063	その他	進行・活用	(財)日本特許情報機構	570
CHN902	中国	徳興鋁鉱山鉱廃水処理計画詳細設計調査	8-9	169,757	その他	進行・活用	千代田デイズ・アンド・ムーア(株)	571
LKA 001	スリ・ランカ	合成繊維工場新設計画調査	51-52	36,480	その他工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会	140
LKA 002	スリ・ランカ	アッパー・コトマレ水力発電開発計画調査	59-62	35,000	水力発電	具体化準備中	中央開発(株)	141
LKA 003	スリ・ランカ	ケラワラピディヤコンバインドサイクル発電所建設計画調査	9-10	161,656	エネルギー一般	具体化準備中	東電設計(株)	142
LKA 101	スリ・ランカ	工業分野開発振興計画	3-5	183,401	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	334
LKA 102	スリ・ランカ	全国送電網整備計画調査	7-8	172,205	送配電	進行・活用	日本工営(株)	335

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
LKA 103	スリランカ	工業振興・投資促進計画(フェーズ1)	10-11	66,943	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所	336
LKA 104	スリランカ	工業振興・投資促進計画(フェーズ2)	11-12	177,126	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所	337
LKA901	スリランカ	工業分野(メッキ産業)振興開発計画アフターケア	8-9	89,044	鉄鋼・非鉄金属	遅延	ユニコインターナショナル(株)	572
IND 001	インド	溶剤精製炭生産計画調査	2-3	368,528	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	122
IND 002	インド	工作機械公社リストラクチャリング計画	2-3	295,547	機械工業	具体化準備中	住友ビジネスコンサルティング(株)	123
IND 003	インド	工業団地建設計画調査	4-7	426,369	工業一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)	124
IND 101	インド	工業団地(IMT)建設計画	4-5	214,770	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	324
IND 102	インド	マハラシュトラ州揚水発電開発計画	6-9	314,445	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)	325
IND801	インド	バンパール製鉄所近代化計画調査	61	139,977	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟	561
KOR 001	大韓民国	産業排水処理・再生利用計画	2-5	130,742	その他工業	具体化準備中	(財)造水促進センター	125
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	52-54	330,609	水力発電	進行・活用	日本工営(株)	326
MNG 101	モンゴル	エルデネット鉱山近代化計画	4-5	198,389	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	327
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	5-7	327,836	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	328
MNG 103	モンゴル	モンゴル国工業開発計画調査	10	158,128	工業一般	進行・活用	(株)サイエス	329
MNG 104	モンゴル	再生可能エネルギー利用地方電力供給計画調査	10-12	350,714	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)日本工営	330
NPL 001	ネパール	クリカニ第2発電所建設計画調査カトマンズ地区送配電網整備計画	52-53	144,674	水力発電	実施済	日本工営(株)	126
NPL 002	ネパール	ウダイプーールセメント工場建設計画調査	52-53	52,582	窯業	実施済	小野田エンジニアリング(株)	127
NPL 003	ネパール	サブトガンダキ水力発電開発計画調査	55-57	346,807	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	128
NPL 004	ネパール	尿素肥料工場計画調査	58-59	62,964	化学工業	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	129
NPL 005	ネパール	繊維工場建設計画調査	60-61	63,105	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)	130
NPL 006	ネパール	アルン3水力発電開発計画調査	60-62	17,311	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	131
NPL 007	ネパール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	2-3	118,363	送配電	実施済	日本工営(株)	132
NPL 008	ネパール	イラム小水力発電開発計画	4-5	192,378	水力発電	実施済	中央開発(株)	133
NPL 009	ネパール	ベリ・ババイ水力発電計画調査	8-10	2,769	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	134
PAK 001	パキスタン	特殊鋼工場再建設計画調査	54-55	46,286	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本プラント協会	135
PAK 002	パキスタン	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	54-55	416,335	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三井鉱山海外開発(株)	136
PAK 003	パキスタン	ウェストワープ火力発電開発計画調査	62-63	78,642	火力発電	遅延・中断	東電設計(株)	137
PAK 004	パキスタン	豆炭生産計画調査	62-63	110,765	エネルギー一般	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	138
PAK 005	パキスタン	パキスタン・ムンダ多目的ダム計画	9-11	357,644	その他	具体化準備中	日本工営(株)	139
PAK 101	パキスタン	繊維産業振興開発計画	3-4	47,453	その他工業	遅延	日本貿易振興会	331
PAK801	パキスタン	ウェストワープ火力発電所建設計画調査(D/D)	63-1	253,702	火力発電	遅延・中断	東電設計(株)	562

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
中近東(北アフリカを含む)								
No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
ARE 001	アラブ首長国連邦	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	62-1	208,404	エネルギー一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	143
ARE901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	55-56	31,946	工業一般	進行・活用	(財)エンジニアリング振興協会	573
DZA 001	アルジェリア	海水淡水化計画(大アルジェ圏)調査	57-58	58,402	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	144
DZA 002	アルジェリア	海水淡水化計画(オラン・モスタガナム地域)調査	58-59	125,175	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター	145
EGY 001	エジプト	ヘルワン製鉄所改造計画調査	51-52	76,433	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	146
EGY 002	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	53-54	22,442	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	147
EGY 003	エジプト	ディケラ直接還元一貫製鉄所建設計画調査	53-54	145,230	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	148
EGY 004	エジプト	石炭火力発電開発計画調査	57-58	306,854	火力発電	中止・消滅	西日本技術開発(株)	149
EGY 005	エジプト	ディケラ製鉄所拡張計画調査	61-62	129,984	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟	150
EGY 006	エジプト	エル・ディケラ製鉄所拡張計画(A/C)	3-5	121,703	鉄鋼・非鉄金属	実施済	日本鋼管(株)	151
EGY 007	エジプト	薄板生産工場建設計画(フェーズ2)	8-9	215,487	鉄鋼・非鉄金属	具体化・進行中	日本鋼管(株)	152
EGY 101	エジプト	薄板生産工場建設計画調査(フェーズ1)	7-8	72,178	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	338
EGY 102	エジプト	工業廃水対策調査	11-12	200,941	その他	遅延	千代田デイル・アンド・ムーア(株)	339
EGY 103	エジプト	エネルギー経済モデル策定調査	11-12	141,121	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	340
IRN 001	イラン	日本輸出用製油所計画調査	53	128,309	化学工業	遅延・中断	(財)中東協力センター	153
IRN 002	イラン	エネルギー最適利用計画	7-9	444,155	エネルギー一般	具体化準備中	(財)省エネルギーセンター	154
IRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	52-53	66,797	化学工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	341
IRN 102	イラン	エネルギー計画調査	3-6	311,396	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所	342
IRN 103	イラン	イラン国火力発電所環境影響評価調査	8-11	383,980	その他	進行・活用	(株)数理計画	343
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	51	153,370	化学工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会	344
JOR 001	ヨルダン	イルビット工業団地計画調査	53-56	45,310	工業一般	実施済	(財)国際開発センター	155
JOR 002	ヨルダン	配電網電力損失低減計画フィージビリティ調査	11-12	150,094	送配電	遅延・中断	東京電力(株)	156
JOR 101	ヨルダン	南部地域工業開発計画調査	7-8	374,527	工業一般	進行・活用	日本工営(株)	345
JOR 102	ヨルダン	送配電網電力損失低減計画調査	7-9	131,230	送配電	進行・活用	東電設計(株)	346
JOR 103	ヨルダン	企業経営能力強化計画調査	11-12	247,022	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	347
MAR 101	モロッコ	ハウス地方分散電化計画調査	7-9	236,529	新・再生エネルギー	進行・活用	中央開発(株)	348
OMN 001	オマーン	製油所建設計画調査	53-54	42,376	化学工業	実施済	日揮(株)	157
OMN 002	オマーン	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	59-60	121,773	火力発電	遅延・中断	(社)日本プラント協会	158
OMN 003	オマーン	バルカ発電海水淡水化プラント開発計画調査	5-6	95,452	火力発電	実施中	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	159
OMN 004	オマーン	オマーン還元製鉄所関連施設建設計画調査	9-10	108,839	工業一般	具体化準備中	(株)神戸製鋼所	160
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	52-53	56,641	工業一般	進行・活用	(株)野村総合研究所	349
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	2-3	212,657	その他	進行・活用	CRC海外協力(株)	350
OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	5-6	144,034	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	351
OMN 104	オマーン	工業開発センター設立計画調査	7-8	96,206	工業一般	遅延	ユニコインターナショナル(株)	352
OMN 105	オマーン	電力合理化システム需給管理計画調査	9-10	104,073	エネルギー一般	進行・活用	プロアクトインターナショナル(株)	353
SAU 001	サウディ・アラビア	石油化学工場建設計画調査	52-53	43,945	化学工業	実施済	サウディ石油化学(株)(SPDC)	161
SAU 002	サウディ・アラビア	R/Oプラント濃縮排水処理計画調査	55	58,075	工業一般	中止・消滅	(財)造水促進センター	163
SAU 101	サウディ・アラビア	標準化機関強化計画(消費者保護)	8-10	119,608	工業一般	進行・活用	(財)電気安全環境研究所	354
SAU901	サウディ・アラビア	海水淡水化技術協力計画調査	56-6	1,377,679	その他	進行・活用	(財)造水促進センター	574
SDN 001	スーダン	フェロクローム製錬工場建設計画調査	55-56	52,329	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	日本重化学工業(株)	164
SYR 001	シリア	セメント工場建設計画調査	7-8	142,089	窯業	具体化準備中	(株)アサノテック	165
SYR 002	シリア	繊維産業開発計画	8-9	217,879	その他工業	具体化準備中	ユニコインターナショナル(株)	166
SYR 003	シリア	シリアダマスカス首都圏配電網改良計画調査	10-11	153,720	送配電	具体化準備中	日本工営(株)	167
SYR 004	シリア	太陽光発電利用民生向上技術協力計画調査	7-12	1,000,683	新・再生エネルギー	具体化準備中	㈱四国総合研究所	168
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	5-7	133,891	火力発電	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	355

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
TUN 001	チュニジア	火力発電開発計画調査	54	38,858	火力発電	実施済	電源開発(株)	169
TUN 002	チュニジア	カセブ揚水発電開発計画調査	52-55	108,248	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	170
TUN 003	チュニジア	スファックス産業公害対策計画	2-5	464,836	その他	一部実施済	三菱油化エンジニアリング(株)	171
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	51-52	46,782	エネルギー一般	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	356
TUN 102	チュニジア	機械・電気産業生産性向上計画調査	9	174,443	機械工業	進行・活用	(株)サイエス	358
TUN 103	チュニジア	チュニジア国産業廃棄物リサイクル計画調査	9-10	87,316	その他	進行・活用	エックス都市研究所(株)	359
TUN 104	チュニジア	チュニジア工業技術支援組織強化計画	10-11	203,817	工業一般	進行・活用	(株)サイエス	360
TUR 001	トルコ	クズルルマック河ボヤバットーケベス河水力発電開発計画調査	53	57,235	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	172
TUR 002	トルコ	ベシュコナック水力発電開発計画調査	56-58	106,646	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	173
TUR 003	トルコ	チオルフ川水力発電開発計画調査	59-61	166,058	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	174
TUR 004	トルコ	ディギリ・ベルガマ地熱開発計画調査	60-62	204,576	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)	175
TUR 005	トルコ	ザメント・ギョクタシュ水力発電開発計画調査	62-1	169,174	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	176
TUR 006	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	63-2	163,245	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)	177
TUR 007	トルコ	アクス製紙工場リノベーション計画	1-2	126,055	その他工業	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)	178
TUR 008	トルコ	オルトゥ川水力発電計画	2-4	232,803	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	179
TUR 009	トルコ	ギョブルノシ水力発電開発計画調査	4-6	227,607	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	180
TUR 010	トルコ	チオルフバルタ水力発電開発計画	7-9	258,719	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	181
TUR 101	トルコ	エネルギー利用合理化計画調査	7-8	351,747	エネルギー一般	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)	361
TUR 201	トルコ	ゾングルダック炭田海域部開発計画調査	55-57	164,162	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント	419
YEM 001	イエメン	マフジクセメント工場拡張計画	3-4	57,295	窯業	具体化準備中	住友大阪セメント(株)	182

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
アフリカ諸国(北アフリカを除く)								
No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
CMR 001	カメルーン	メンベレ水力発電開発計画	1-5	472,683	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	183
CMR 002	カメルーン	カメルーン小水力発電による地方電化計画調査	9-11	216,729	エネルギー一般	具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル	184
ETH 001	エチオピア	タナ湖周辺地域電力開発計画調査	50-51	73,401	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	185
KEN 001	ケニア	ニユリ工業団地開発計画調査	51-52	64,409	工業一般	実施済	(財)日本立地センター	186
KEN 002	ケニア	ソンドゥ川水力発電開発計画調査	58-60	448,407	水力発電	実施中	日本工営(株)	187
KEN 003	ケニア	マゴワグワ水力発電開発計画調査	1-3	394,611	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	188
KEN 004	ケニア	グランドフォールズ水力発電開発計画	5-9	636,954	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	189
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	52-53	41,494	その他工業	中止・消滅	(社)日本林業技術協会	362
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	2-3	183,606	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)	363
LBR901	リベリア	セントジョン川水力発電開発計画調査	55-57	200,206	水力発電	中止・消滅	アジア航測(株)	575
MDG 001	マダガスカル	アンデカレカ水力発電開発計画調査	49	47,373	水力発電	実施済	(株)ニュージエック	190
ML1901	マリ	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	4-6	337,768	新・再生エネルギー	遅延	日本工営(株)	576
MUS 101	モーリシャス	エネルギーセクター長期開発計画	7-9	233,060	エネルギー一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	364
MWI 001	マラウイ	ンクラB-リロングウェB送電線建設計画調査	63-1	66,811	送配電	具体化進行中	電源開発(株)	191
MWI 201	マラウイ	ヌギヤナ(ガーナ)炭田石炭開発計画調査	52	47,100	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)	420
NAM 101	ナミビア	全国電力開発計画調査	8-10	14,183	エネルギー一般	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	365
NER 001	ニジェール	マルバザセメント工場拡張計画調査	53-54	30,945	窯業	遅延・中断	小野田エンジニアリング(株)	192
NGA 101	ナイジェリア	リバース州合成繊維工業開発計画調査	49-50	48,403	その他工業	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)	366
STP 001	サントメ・プリンシペ	ミニ水力発電計画調査	7-8	161,485	水力発電	具体化準備中	(株)EPDCインターナショナル	194
SEN 001	セネガル	ダカール地区電力設備拡充計画調査	5-7	147,465	エネルギー一般	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル	195
SWZ 001	スワジランド	ルブク石炭開発計画調査	58-60	266,336	ガス・石炭・石油	遅延・中断	住友石炭鉱業(株)	196
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	55-57	228,136	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)	421
TZA 001	タンザニア	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画調査	52	32,793	化学工業	遅延・中断	三井化学(株)	197
TZA 002	タンザニア	キリマンジャロ州送配電網計画調査	53-54	83,890	送配電	実施済	(株)EPDCインターナショナル	198
TZA 003	タンザニア	ダルエスサラーム送配電網計画調査	59	73,190	送配電	実施済	(株)EPDCインターナショナル	199
TZA 004	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	62-63	165,651	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル	200
TZA 005	タンザニア	キハンシ水力発電開発計画	63-2	278,195	水力発電	実施済	電源開発(株)	201
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	49-50	30,356	工業一般	進行・活用	(財)国際開発センター	367
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	4-5	230,608	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	368
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	50-51	29,222	鉱業	遅延	日本ソーダ工業会	422
UGA 001	ウガンダ	キレンベ銅鉱山開発計画調査	55-56	70,411	鉱業	遅延・中断	住友金属鉱山(株)	202
ZIM 101	ジンバブエ	ジンバブエ中小企業振興計画調査	10	160,631	工業一般	遅延	(財)素形材センター	369
ZIM 102	ジンバブエ	太陽光発電地方電化促進計画調査	8-10	245,012	エネルギー一般	遅延	(財)日本エネルギー経済研究所	370
ZMB 001	ザンビア	窒素肥料工場改修計画調査	55-56	88,344	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会	203
ZMB 002	ザンビア	燐鉱石開発計画調査	59-60	109,657	鉱業	遅延・中断	日鉱探開(株)	204
ZMB 003	ザンビア	豆炭生産計画調査	60-61	79,581	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	205
ZMB 004	ザンビア	燐酸肥料工場建設計画調査	59-62	18,208	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	206
ZIM 001	ジンバブエ	アンモニア工場建設計画調査	63-1	134,499	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	207
ZIM 002	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	2-3	171,152	化学工業	中止・消滅	テクノコンサルタンツ(株)	208



No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
中南米諸国								
No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
ARG 001	アルゼンティン	磷酸肥料計画調査	58-59	80,596	化学工業	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)	209
ARG 002	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画	62-4	289,229	新・再生エネルギー	具体化準備中	電源開発(株)	210
ARG 003	アルゼンティン	アルゼンティンHIPARSA社再活性化フィージビリティ調査	9-10	3,293	工業一般	具体化準備中	インターナショナル・コンサルティング・サービス(株)	211
ARG 101	アルゼンティン	経済開発調査	60-61	316,353	その他	進行・活用	(財)国際開発センター	371
ARG 102	アルゼンティン	工場省エネルギー計画調査	62-1	318,963	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	372
ARG 103	アルゼンティン	品質管理評価改善計画	1-2	223,718	工業一般	進行・活用	CRC海外協力(株)	373
ARG 104	アルゼンティン	火力発電所大気汚染防止対策調査	4-6	327,670	火力発電	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	374
ARG 201	アルゼンティン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	56-59	342,235	新・再生エネルギー	進行・活用	日鉱探開(株)	423
BOL 001	ボリビア	ピラヤ水力発電計画調査	54-56	226,235	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	212
BOL 002	ボリビア	鉱山施設近代化計画調査	56-57	221,229	鉱業	遅延・中断	同和工営(株)	213
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	49-50	49,428	鉄鋼・非鉄金属	遅延	直営	375
BOL 102	ボリビア	ボリビア国ボトシ県鉱山セクター環境汚染評価調査	9-11	245,536	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	376
BRA 001	ブラジル	スアッパ臨海工業団地計画調査	50-51	49,491	工業一般	一部実施済	(財)日本立地センター	214
BRA 002	ブラジル	ピラウン滝水力発電開発計画調査	4-6	266,562	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)	215
BRA 003	ブラジル	サンタカタリーナ州南部石炭鉱害復旧計画	7-9	497,449	その他	実施中	三菱マテリアル(株)	216
BRA 101	ブラジル	イタジャイ川流域包蔵水力調査	2-3	203,573	水力発電	進行・活用	日本工営(株)	377
BRA 102	ブラジル	石炭火力発電所環境評価調査	7-9	342,097	火力発電	進行・活用	(株)数理計画	378
CHL 001	チリ	パーケル川バスクワ川電源開発計画調査	50-51	59,293	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	217
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	2-3	110,270	工業一般	進行・活用	(財)日本規格協会	379
CHL 201	チリ	ブチュルディサ地区地熱開発計画調査	53-56	145,370	新・再生エネルギー	進行・活用	三菱マテリアル資源開発(株)	424
CHI.801	チリ	コプルコ社工場近代化計画調査	60-61	61,324	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)	563
COL 001	コロンビア	カウカ河フルミート水力発電開発計画調査	46-47/53-54	96,496	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	218
COL 002	コロンビア	海水淡水化計画調査	57	47,433	工業一般	実施済	(財)造水促進センター	219
COL 003	コロンビア	アトラト川水力発電開発計画調査	56-60	258,727	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	220
COL 004	コロンビア	小規模発電設備修復計画調査(F/S)	63-1	166,111	エネルギー一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)	221
COL 101	コロンビア	箒細・小規模金属加工工業振興計画	63-2	315,174	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	380
COL 102	コロンビア	コロンビアボゴタ市クリーナープロダクション技術の推進による産業公害低減計画	10-11	240,406	工業一般	遅延	三菱化学エンジニアリング(株)	381
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	50-51	44,696	ガス・石炭・石油	進行・活用	海外石炭開発(株)	425
COL 202	コロンビア	カウカ河流域石炭開発調査	51-52	43,332	ガス・石炭・石油	中止・消滅	海外石炭開発(株)	426
CRI 001	コスタリカ	レバンタソン及びバクアレ河水力発電開発計画調査	52	60,123	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	222
CRI 002	コスタリカ	ピリス水力発電開発計画	1-4	139,669	水力発電	具体化実施中	電源開発(株)	223
CRI 003	コスタリカ	ロスジャーノス発電開発計画調査	5-7	313,632	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	224
CRI 201	コスタリカ	パハ・タランカ石炭開発計画調査	56-57	78,660	ガス・石炭・石油	中止・消滅	共同事業者代表	427
DOM 001	ドミニカ共和国	サントドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	54-55	39,740	送配電	実施済	西日本技術開発(株)	225
DOM 002	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	57-59	338,344	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	226
ECU 001	エクアドル	紙パルプ工場建設計画調査	57-58	68,624	その他工業	中止・消滅	本州製紙(株)	227
ECU 002	エクアドル	チェスピ水力発電開発計画調査	59-61	171,035	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	228
ECU 003	エクアドル	エスメラルダス輸出加工区開発計画	2-3	175,839	工業一般	中止・消滅	日本工営(株)	229
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	49-50	51,971	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	382
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	4-6	196,240	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)	383
GTM 001	グアテマラ	製油所建設計画調査	58-59	51,813	化学工業	遅延・中断	三菱油化エンジニアリング(株)	230
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査(第三次)	47-48/51-52	88,603	新・再生エネルギー	進行・活用	三菱マテリアル資源開発(株)	428
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	63-1	95,332	火力発電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル	385
HND 001	ホンデュラス	エル・カホン水力発電所増設計画	3-5	140,858	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	231
MEX 001	メキシコ	ラグーナ地域線維工業開発計画調査	55-56	46,001	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)	232

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
MEX 002	メキシコ	ゲレロ州硫化鉄鉱開採計画調査	55-56	70,190	鉱業	実施済	同和鉱業(株)	233
MEX 003	メキシコ	CFM選鉱場近代化計画	1-2	76,541	鉱業	実施済	同和鉱業(株)	234
MEX 004	メキシコ	マサテペック水力発電リハビリテーション計画	3-5	202,023	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)	235
MEX 101	メキシコ	鉱山公害対策計画調査	2-3	161,928	鉱業	中止・消滅	同和鉱業(株)	386
MEX 102	メキシコ	大気汚染固定発生源対策計画	1-3	266,909	その他	進行・活用	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	387
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	4-7	516,835	その他	進行・活用	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	388
MEX 104	メキシコ	サボーティングインダストリー振興開発計画	8-9	151,725	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	389
MEX 105	メキシコ	メキシコ合衆国要素技術移転調査	9-11	315,203	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	390
MEX 201	メキシコ	ラ・プリマベラ地熱開発計画調査	59-63	707,997	新・再生エネルギー	遅延	日本重化学工業(株)	429
PAN 001	パナマ	石炭火力発電開発計画調査	60-61	100,353	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)	236
PRY 001	パラグアイ	肥料プラント建設計画調査	60-62	66,004	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会	237
PRY 002	パラグアイ	首都圏配電網整備計画	1-2	143,528	送配電	具体化進行中	電源開発(株)	238
PRY 101	パラグアイ	繊維産業振興計画調査	55-56	62,811	その他工業	進行・活用	CRC海外協力(株)	392
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	63	64,044	化学工業	中止・消滅	日揮(株)	393
SLV 101	エル・サルヴァドル	金属機械工業開発計画調査	51-52	52,296	機械工業	中止・消滅	(株)野村総合研究所	384
PER 001	ペルー	ミチキジャイ送電計画調査	49-50	46,512	送配電	中止・消滅	電源開発(株)	239
PER 002	ペルー	サンタ河電源開発計画調査	52-53	72,206	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)	240
PER 003	ペルー	ポエチョスおよびクルムイ水力発電計画調査	53-54	63,844	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)	241
PER 004	ペルー	マルコナ鉱山鉄鉱石焼結工場建設計画調査	54-55	59,127	鉱業	中止・消滅	川崎製鉄(株)	242
PER 005	ペルー	PVC工場建設計画調査	57-58	55,882	化学工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)	243
PER 006	ペルー	アリコータ湖水補給及びアリコータ第3水力発電開発計画調査	57-58	157,705	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)	244
PER 101	ペルー	エネ川水力発電開発計画調査	59-60	247,705	水力発電	遅延	電源開発(株)	391
TTO 001	トリニダード・トバゴ	石油汚染対策計画調査	4-6	282,562	ガス・石炭・石油	具体化準備中	テクノコンサルタンツ(株)	245
URY 001	ウルグアイ	紙パルプ工場建設計画調査	59-60	88,077	その他工業	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株)	246
URY 101	ウルグアイ	紙パルプ産業開発計画調査	55	44,387	その他工業	進行・活用	新王子製紙(株)	394
URY 102	ウルグアイ	衣料産業振興計画	2-4	202,562	その他工業	進行・活用	CRC海外協力(株)	395
URY 103	ウルグアイ	ウルグアイ東方共和国林産工業開発基本計画	10-11	160,730	その他工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	396
VEN 001	ヴェネズエラ	オリノコヘビーオイル軽質化計画調査	54-55	102,330	化学工業	中止・消滅	日揮(株)	247
VEN 002	ヴェネズエラ	タチラ州炭田開発計画	2-4	212,497	ガス・石炭・石油	具体化準備中	三菱マテリアル(株)	248
VEN 003	ヴェネズエラ	コークス炉建設計画調査	4-6	202,176	ガス・石炭・石油	具体化準備中	ユニコインターナショナル(株)	249

No.	国名	案件名	予算年度	実績額	分野	実施状況	調査担当コンサルタント名	ページ数
大洋州諸国								
KIR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	2-5	188,364	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)四電技術コンサルタント	398
PNG 001	パプア・ニュー・ギニア	ブラリ河電力開発計画調査	49-52	725,848	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)	250
SLB 001	ソロモン諸島	テンガノ湖ボーキサイト開発計画調査	55-57	54,196	鉱業	中止・消滅	共同事業体:代表	251
SLB 101	ソロモン諸島	長期電力開発マスタープラン調査	10-12	161,494	エネルギー一般	遅延	東電設計(株)	397
TON901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	58-59	37,663	その他	中止・消滅	三井情報開発(株)	577

ヨーロッパ諸国

BGR 001	ブルガリア	マリツァイースト第一火力発電所性能改善・環境保全再建計画調査	7-8	303,978	火力発電	一部実施済	電源開発(株)	252
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	3-5	261,674	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	399
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	5-7	470,328	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	川崎製鉄(株)	400
BHG 001	ボスニア・ヘルツェゴビナ	パルプ・製紙工場復興計画調査	9-10	129,780	その他工業	遅延・中断	大和総研	253
CSK 001	チェコスロヴァキア	メルニーク発電所排煙脱硫対策	4	138,651	火力発電	一部実施済	電源開発(株)	254
HUN 001	ハンガリー	国有企業自動車部品企業リストラクチャリング計画調査	7-8	94,206	機械工業	一部実施済	テクノコンサルタンツ(株)	255
HUN 002	ハンガリー	ボルジド発電所性能向上・環境保全再建計画	7-9	199,551	その他	具体化準備中	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル	256
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	2-3	155,473	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	401
HUN 102	ハンガリー	中小企業振興計画調査	12	198,528	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	402
LTA 101	リトアニア	パルプ・製紙工業開発計画調査	11-12	177,401	その他工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)	403
POL 001	ポーランド	コジェニツェ発電所排煙脱硫対策調査	2-3	179,961	その他	一部実施済	電源開発(株)	257
POL 002	ポーランド	マゾビアン石油精製所近代化・環境対策計画調査	5-6	166,166	化学工業	一部実施済	ユニコインターナショナル(株)	258
POL 101	ポーランド	国有企業リストラクチャリング計画	8-9	147,824	工業一般	進行・活用	(株)サイエス	404
POL 102	ポーランド	省エネルギー計画マスタープラン調査	8-11	394,033	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター	405
PRT 101	ポルトガル	アベイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	3-4	165,460	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	406
ROM 001	ルーマニア	ガラチ製鉄所環境・省エネ対策計画調査	5-6	227,742	鉄鋼・非鉄金属	遅延・中断	(株)神戸製鋼所	259
SLO 101	スロベニア	マリボール市産業廃水予備処理及び水使用合理化計画調査	7-8	130,535	その他	進行・活用	(財)造水促進センター	407
SVK901	スロヴァキア	熱供給システム近代化計画調査(予備調査)	5-6	15,281	ガス・石炭・石油	進行・活用	(社)日本プラント協会	578

中央アジア・コーカサス地域

ARM 101	アルメニア	アルメニア民間セクター開発計画	10-11	147,784	工業一般	遅延	CRC海外協力(株)	408
KAZ 101	カザフスタン	非鉄金属産業振興計画調査	7-8	353,002	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)	410
KAZ 102	カザフスタン	機械産業振興計画調査	9-11	306,949	工業一般	遅延	(財)素材センター	411
KYR 101	キルギス	工業開発マスタープラン調査	7-8	324,658	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)	412
KYR 102	キルギス	キルギス鉱業振興マスタープラン調査	9-11	197,923	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)	413
AZB 101	アゼルバイジャン	バクー市配電網改修・復興計画調査	11-12	163,063	送配電	遅延	日本工営(株)	409