

# インドネシア・マングローブ情報センター計画 運営指導調査（計画打ち合わせ）報告書

平成 15 年 7 月

国際協力事業団  
森林・自然環境協力部

自然森

JR

03-018

インドネシア・マングローブ情報センター計画  
運営指導調査（計画打ち合わせ）報告書

平成 15 年 7 月

国際協力事業団  
森林・自然環境協力部

## 序 文

日本国政府は、インドネシア国政府からの技術協力の要請に基づき、平成 13 年 5 月から同国においてマングローブ情報センター計画プロジェクトを開始しました。

このたび国際協力事業団は、本計画の今後の実行計画を協議、検討するため、平成 13 年 10 月 3 日から 10 月 13 日まで、当事業団森林・自然環境協力部長宮川秀樹を団長とする運営指導調査団（計画打ち合わせ）を同国に派遣しました。調査団はインドネシア国政府関係者や派遣専門家らと協議を行うとともに、プロジェクト実施場所での現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て本報告書を取りまとめました。

この報告書が本計画の今後の推進に役立つとともに、この技術協力事業が両国の友好・親善の一層の発展に寄与することを期待いたします。

終わりに、本調査に対してご協力とご支援を賜りました両国関係者の皆様に、心より感謝の意を表します。

平成 15 年 7 月

国際協力事業団  
理事 鈴木信毅

# プロジェクト位置図




バリ島



\* マングローブ情報センターは Kuta の東側で  
ベノア湾に面したマングローブ林内に設置されている

プロジェクトサイト

バリのプロジェクトサイト



(陸側)

ベノア湾  
(湾側)